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1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de cétre fiecare ofertant propunerea
tehnica pentru realizarea componentelor de infrastructura ale proiectului.

In cadrul acestei proceduri, Orasul Otopeni indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respectiv
Achizitor in cadrul Contractului.

Orice posibila denumire de marca, de fabrica sau comert, origine, sursa, productie,
procedeuspecial, brevet de inventie, licenta de fabricatie etc. mentionate in Caietul de sarcini sau
inanexele acestuia trebuie citite cu mentiunea "sau echivalent”.

2 Contextul realizirii acestei achizitii de executie lucrari

2.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta

Otopeni este un oras asezat in centrul judetului Ilfov, la nord de Bucuresti, regiunea Muntenia,
Romaénia, format din localitatea componenta Otopeni (resedinta), si din satul Odaile. Localitatea se afla
in vecinidtatea nordicdi a Municipiului Bucuresti, la iegirea cétre Ploiesti, fiind un orag-satelit al
Capitalei.

Oragul Otopeni este traversat de Drumul National (DN)1 (E60) care leaga Bucurestiul de
Ploiesti si de Soseaua de Centurd a Municipiului Bucuresti (DNCB) care permite legitura cu
localitétile Tunari, Stefanesti si Afumati.

2.2 Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanta

Acest proiect se referd la amenajarea spatiilor de parcare si aleilor carosabile In perimetrul
delimitat de strada Polona si strada 23 August, respectiv Calea Bucurestilor (DN1) si Strada Floare de
Cais, Tn zona blocurilor B2-1, B2-2, B3-1, B3-2, conform standardelor si normativelor in vigoare cét si
realizarea de trotuare pentru circulatia in sigurantd a pietonilor.
persoanelor riverane precum si a utilizatorilor obiectivelor de interes din zona. Necesitatea lucrérilor
propuse in prezentul proiect este argumentatd si de starea fizicd a perimetrului studiat rapottats la
conditiile generale de circulatie actuale cét si de perspectiva precum si a aspectului zonei.

In perimetrul studiat parcarea autoturismenlor se realizeazi la un nivel redus fata de

Venind in intdmpinarea celor de mai sus, prezentul proiect ofera un raspuns printr-o investitie
care sa fie la standarde europene privind calitatea.

Amenajarea parcarilor in perimetrul studiat, concomitent cu realizarea instalatiilor de
iluminat public si instalatii hidroedilitare, constituie un pas important in dezvoltarea infrastructurii
publice de baza din orasul Otopeni si conduce la ridicarea standardului de viata a locuitorilor din zona
precum si la dezvoltarea socio-economici a zonei.

3 Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini
3.1 Obiectul contractului

Obiectul contractului de achizitie publica il constituie executia lucrérilor pentru realizarea
obiectivului de investitii “Amenajari parciri intre strada 23 August si strada Polona — zona 17, conform
proiectului tehnic pus la dispozitie de Beneficiar.

Realizarea cantitativa si calitativad a lucrarilor va fi urmaritd de cétre Dirigintele de santier, care
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va confirma indeplinirea conditiilor in vederea efectuarii platilor pentru lucrdrile executate.
Lucrérile de relocare nu fac obiectul prezentului contract de achizitie publica, acestea vor fi
realizate prin grija Beneficiarului, inainte de inceperea lucrarilor din prezentul contract.

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Investitia constd in reamenajarea perimetrului delimitat de strada Polona si strada 23 August,
respectiv Calea Bucurestilor (DN1) si Strada Floare de Cais, in zona blocurilor B2-1, B2-2, B3-1, B3-2
prin realizarea de spatii de parcare, alei carosabile de acces si trotuare.

Cvartalul se va amenaja astfel incét pe suprafata acestuia sa fie asigurat accesul pietonal, prin
trotuare amenajate precum si stationarea autoturismelor doar in suprafetele de parcare ce se vor
amenaja special In acest sens. Se vor amenaja alei carosabile de acces la spatiile de parcare.

Suprafata totaléd a parcérilor si aleilor carosabile de acces la acestea ce se vor amenaja este 4.955

mp.

Suprafata totala a trotuarelor amenajate este 1.581 mp.

In urma realizarii lucrérilor de amenajare, vor rezulta un numér de 155 locuri de parcare.

Pe langsd lucrérile de interventie pentru realizarea aleilor, spatiilor de parcare si trotuarelor, care
sd corespundd normelor tehnice actuale si a celor de siguranta circulatiei cuprinse in raportul de
expertizad tehnicd, mai sunt necesare si alte lucriri conexe, respectiv o retea de canalizare pluviala si o
retea de iluminat public, care contribuie la implementarea proiectului in conditii optime si care conduc
la cresterea dezvoltérii pe termen lung a zonei.

Categoria de importanta a constructiei este “C” - categorie de importanta normala si a fost
stabilita conform “Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor" din H.G.
nr.766 din 21 noiembrie 1997, Anexa 3 si Ordinul MLPAT Nr31/N din 2.10.1995.

Varianta constructivd de realizare a investitiei
Aleile carosabile de acces la spatiile de parcare sunt strdzi de categoria a lll-a, cu doud benzi de
circulatie in mediu urban si categoria a IV a cu o bandi de circulatie, conform Ordin nr.49/1998.

Lucrérile de amenajare care se vor realiza sunt urmatoarele :

0,
L <4

Dezafectarea tuturor garajelor existente pe amplasament;

)
L4

Desfacerea intregului sistem rutier al aleilor carosabile si trotuarelor existente;

()
%

Amenajarea unor spatii de parcare si a unor alei carosabile noi precum si a unor trotuare cu
sistem rutier nou;

/
%

Realizarea de marcaje longitudinale, pentru semnalizarea orizontald si realizarea
semnalizérii verticale cu indicatoare de circulatie;

)
0‘0

Realizarea unei retele de canalizare pluviala;
+ Realizarea unei retele de iluminat public;

Sistemul rutier adoptat este urmdtorul:

Spatii de parcare si alei carosabile (sistem rutier nou):
desfacere sistem rutier existent (unde este cazul);
20 cm grosime strat de forma din pamant local amestecat cu 30% nisip grauntos;

25 cm grosime (dupa compactare) fundatie din balast;

15 cm grosime strat de baza din balast stabilizat cu ciment cu Rc<3N/mmp;
6 cm grosime strat de legdturd binder de criblura BAD22,4 leg 50/70 executat conform SR EN
13108/2016 si AND 605/2016;

V V V VYV
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> 4 cm grosime strat de uzurd din beton asfaltic bogat in criblura BA16 rul 50/70 executat conform
SR EN 13108/2016 si AND 605/2016;

Trotuare (sistem rutier nou):

desfacere sistem rutier existent (unde este cazul);

10 cm grosime (dupd compactare) strat din balast;

10 cm grosime strat de baza din balast stabilizat cu ciment cu Rc<3N/mmp;

3 cm grosime strat de uzurd din beton asfaltic bogat in criblura BA8 rul 50/70 executat conform
SR EN 13108/2016 si AND 605/2016;

Scurgerea apelor se va asigura prin realizarea unor pante longitudinale si transversale ce vor
conduce apa gravitational, prin intermediul gurilor de scurgere proiectate, in sistemul de canalizare
pluviala proiectat.

Lungimea traseului de canalizare pluviala va fi 410 m.

Reteaua de canalizare pluviald proiectatd va fi realizata cu teava tip PVC-KG, SN8, SDR 34,
De x g =315 mm x 9,2 mm si se pozeazi in trangee prin sdpaturd deschisd, pe pat de nisip, la o panti
constanta de 3%o0, sub adancimea de inghet. Latimea santului va fi de 1,25 m.

Odatd cu refacerea parcirilor, inclusiv a drumurilor aferente, se are in vedere dezafectarea
stalpilor de iluminat existenti si realizarea unui sistem de iluminat public independent, care si utilizeze
LES si stalpi metalici cu indltimea h = 5.50 m (centrul fotometric la h= 6,00 m).

VvV V VvV V

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile proiectului tehnic, a detaliilor de executie si
a caietelor de sarcini elaborate de proiectant.

Se vor respecta prevederile din Programul de control al lucrérilor de executie, avizat de ISC.

Contractantul lucrdrilor va permite accesul pe santier, reprezentantilor Achizitorului si
finantatorului proiectului, ori de céte ori este nevoie.

Contractantul va prezenta la inceputul contractului Graficul de executie al lucririlor,
Programul de securitate si sindtate in munca, Programul calitatii lucrérilor si Contractul incheiat cu
operatorul economic de salubritate pentru managementul deseurilor din perioada de executie a
lucrérilor si a activitétilor din santier.

Materialele folosite vor respecta standardele si normativele in vigoare. La executarea
lucrérilor se vor utiliza numai materialele specificate prin proiect.

Toate materialele vor fi insotite de Certificate de calitate, iar inainte de punere in opera se vor
face verificari vizuale, materialele necorespunzatoare fiind inlaturate.

La manipularea materialelor se vor lua masuri pentru evitarea deteriorarilor.

Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii si masuri de protectia si igiena muncii,
masurile de prevenire si stingere a incendiilor si masurile pentru protectia mediului.

La inceperea lucrarilor, contractantul va prezenta un program de executie al lucrarilor.

Activitatea referitoare la organizarea de santier se desfasoara pe toata durata executarii
lucrarilor.

Monitorizarea activitatilor realizate de contractant se realizeaza atat prin Dirigintele de santier
care va prezenta la sfarsitul fiecarei luni rapoarte de activitate, cat si de catre beneficiar.

Lunar, dirigintele de santier impreund cu contractantul lucrdrilor vor efectua mdsuratorile
lucrérilor efectiv realizate pe santier.

Contractantul lucrarii va tine un jurnal de evidenta a activitatii zilnice de santier, pe care il va
prezenta dirigintelui de santier. Jurnalul va cuprinde:
- personalul utilizat, defalcat pe meserii, defalcat pe categorii;
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-utilajele echipamentele mobilizate si utilizate;
- ore om lucrate;
- conditiile meteo;
- alte evenimente, dupa caz.

in cadrul propunerii tehnice Ofertantul trebuie si documenteze metodologia de executie a
lucrdrilor, abordarea proprie, din punct de vedere proces tehnologic, pentru realizarea tuturor
activitatilor ce vor fi executate in cadrul contractului cu respectarea solutiei tehnice elaborate si a
indicatorilor tehnico - economici aprobati la faza PTh;

3.2 Durata contract
Durata totala a contractului de executie lucrari care va fi incheiat in cadrul proiectului este de
Sluni de la data de incepere a lucrarilor mentionata in ordinul de incepere, conform proiectului tehnic.

In cadrul propunerii tehnice Ofertantul va prezenta Graficul general de realizare a contractului
(graficul Gantt) din care si rezulte incadrarea in durata contractului de achizitie publicd prin
Planificarea fizica a activitatilor pe sdptdmani, cu indicarea detaliatd a fazelor/etapelor de realizare a
acestora, in ordinea si succesiunea logicd a evenimentelor, informatii care vor trebui si probeze
transpunerea prevederilor caietului de sarcini intr-un plan de implementare fezabil. Daca anumite
activitati sunt realizate de subcontractanti in cadrul graficului Gantt vor fi evidentiate distinct.

3.3.Mecanismul de realizare a masuratorilor aferente progresului fizic al lucririlor executate

In vederea monitorizarii progresului lucrarilor executate, Contractantul va transmite spre analiza
si acceptare Beneficiarului, in termen de 5 zile de la data emiterii Ordinului de incepere, un Program
de executie cuprinzand un grafic de esalonare al activitatilor necesare pentru executarea contractului,
precum si un raport descriptiv prin care se va detalia si explica planul de lucru in cadrul acestuia.

Durata totala a planului detaliat de executie nu trebuie sa depaseasca durata de realizare a
lucrarilor.

In situatia in care din culpa Contractantului:

- ritmul executiei lucrarilor este nesatisfacator;

- si/sau ritmul realizarii activitatii de proiectare este nesatisfacator;

- si/sau evolutia executiei lucrarilor, si/sau evolutia activitatii de proiectare nu mai
corespunde (sau nu va mai corespunde) cu Programul de Referinta;

- si/sau nu finalizeaza lucrarile (sau un Sector) in durata de executie, Beneficiarul va
notificaContractantul in aceasta privinta.

Contractantul,va actualiza Programul de Executie in termen de 3 zile de la primirea Notificarii.

Programul de Executie actualizat va include un plan de masuri pe care Contractantul le va lua
in vederea recuperarii intarzierilor aparute. Contractantul va respecta acest plan de masuri, inclusiv
orice mobilizare suplimentara de resurse. Daca nu este notificat altfel de catre Dirigintele de santier,
Contractantul va adopta planuri de masuri care sa includa mobilizare suplimentara de resurse
(majorarea numarului orelor de lucru si/sau a numarului de Personal si/sau Bunuri) pe riscul si pe
cheltuiala Contractantului. Daca aceste masuri produc costuri suplimentare pentru Beneficiar,
Contractantul va plati Beneficiarului aceste costuri, precum si penalitatile pentru intarzieri (daca e
cazul), potrivit prevederilor contractuale.

Daca Contractantul nu transmite Programul de executie, inclusiv Programul de executie
completat/corectat in termenul prevazut, Beneficiarul va fi indreptatit sa aplice penalitati de intarziere,
conform prevederilor contractuale, pana la acceptarea Programului de executie respectiv.

In cazul in care Contractantul intarzie inceperea lucrarilor sau daca nu isi indeplineste
indatoririle in mod repetat, Beneficiarul va fi indreptatit sa-i fixeze contractantului un termen pana la
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care activitatea sa intre in normal si sa-1 avertizeze ca in cazul neconformarii, la expirarea termenului
stabilit va rezilia contractul si Contractantul va fi obligat la plata de daune interese in favoarea
Beneficiarului.

Decontarea se face pe baza listelor de cantitati prin inmultirea pretului unitar inscris in listele
cu cantitatile reale rezultate din remasuratori.

Autoritatea contractantd va monitoriza progresul deruldrii contractului prin intermediul
punctelor de referinta (jaloane) stabilite si detaliate in Programul de Referintd al executantului.

Monitorizarea se va realiza prin:

a) analiza rapoartelor transmise de executant

Pe intreaga perioadd de derulare a contractului, Executantul are obligatia de a transmite
Achizitorului rapoarte lunare privind stadiul fizic i valoric al lucrérilor executate, activitatile
desfisurate, eventualele Intarzieri si masurile de remediere;

Nerespectarea obligatiilor de raportare sau Intarzierea nejustificatd in transmiterea
documentelor de monitorizare constituie abatere contractuald si poate atrage aplicarea de penalitéti
conform prevederilor contractuale.

b) sedinte periodice de progress

Achizitorul va putea solicita Intalniri periodice de monitorizare (sedinte de progres), in care se
vor analiza rapoartele transmise, eventualele neconformitdti si mésurile corective propuse de
Executant.

c) vizite in teren efectuate de reprezentantii autoritatii contractante

Achizitorul va verifica indeplinirea jaloanelor prin vizite in teren si analiza documentatiei de
raportare. Nerespectarea termenelor de jalonare fard justificare acceptatd atrage aplicarea penalitétilor
prevazute in contract.

c) verificarea conformitatii cu Programul de Executie si/sau cu Programul de Referinta
actualizat.

Conformitatea evolutiei lucrarilor cu Programul de Executie sau cu Programul de Executie
actualizat/revizuit/completat/corectat (noul Program de Referinta) al Executantului stabilit, este
controlata printr-un sistem de 6 puncte de referinta prin care se va asigura monitorizarea si evaluarea
evolutiei Lucrarilor.

Punctul de referinta nr. 1: In termen de 5 zile lucritoare de la data emiterii Ordinului de
incepere, contractantul va realiza un Programul de Executie detaliat al intregului contract (Graficul
Gantt impreuna cu un raportul descriptiv).

Punctul de referinta nr. 2: Realizarea in termen de 5 zile lucratoare de la data aprobérii
Programului de executie de catre Achizitor, a organizarii de santier necesara pentru executia lucrarilor
si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:

- Tot personalul, necesar in aceasta faza a Executantului, este mobilizat pe Santier;

- Organizarea de Santier a Executantului este finalizata si functionala;

- Toate utilajele, echipamentele, resursele tehnice si materiale ale Executantului asa cum sunt
mentionate in Programul de Executie/Referinta sunt mobilizate;

Punctul de referinta nr. 3: Finalizarea lucrérilor de demolare

Punctul de referinta nr. 4: Finalizarea lucrarilor de instalatii canalizare pluviala

Punctul de referinta nr. 5: Finalizarea lucrérilor de instalatii electrice

Punctul de referinta nr. 6: Finalizarea executiei tuturor lucrarilor ce fac obiectul contractului in
termen de 5 luni de la data de incepere a lucrarilor mentionaté in ordinul de incepere.

Punctele de referinta nr. 3-5 vor fi stabilite de executant in Programul de Referintd, ludnd in
considerare capacitatea proprie de mobilizare a resurselor si organizarea lucrarilor, astfel incét sé fie
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respectatd durata totald a contractului (5 luni). Termenele propuse vor fi supuse aprobarii autorititii
contractante. Modificérile ulterioare ale termenelor se vor realiza numai prin actualizarea Programului
de Referinta si aprobarea acestora de cétre autoritatea contractanta.

Penalititi pentru nerespectarea obligatiilor de monitorizare si a punctelor de referinta:

a) Nerespectarea obligatiilor de raportare sau intarzierea nejustificatd a transmiterii
documentelor de monitorizare constituie abatere contractuala si poate atrage penalitdti conform
prevederilor contractuale.

b) Nerespectarea termenelor de realizare a punctelor de referinté, fara justificare acceptata de
autoritatea contractantd, constituie abatere contractuald si atrage aplicarea penalititilor conform
prevederilor contractuale.

3.4 Garantie acordata

Perioada de garantie a lucrérilor, curge de la data receptiei la terminarea lucrérilor pana la
receptia finald si este de minim 36 de luni.

In perioada de garantie Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte rezultate din
folosirea unor echipamente sau materiale defectuase, erori in documentele executantului lucrarilor sau
punerea in opera necorespunzatoare, si/sau rezultate din orice actiune sau lipsa de actiune a
executantului in perioada de garantie.

Remedierea defectelor va fi urmati, obligatoriu, de o receptie cantitativd si calitativd a
lucrdrilor, va fi consemnaté intr-un proces verbal/motd de constatare Incheiat/a intre Parti.Durata de
remediere a defectelor constatate va fi stabilitd in functie de complexitatea lucrérilor.

Ofertantii vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind garantia lucrarilor ofertate.

Se va prezenta Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie
acordata. Documentul prezentat va avea in vedere precizarea modalitatilor, a resurselor financiare,
materiale, mecanice si de personal alocate pentru punerea in aplicare a planului.

Pentru justificarea factorului de evaluare “Perioada de garantie suplimentard a lucrérilor” se
solicita ca prin propunerea tehnica ofertantii sd descrie modul in care planul de management al calitatii
va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al procesele de lucru, prin prezentarea
abordarii generale si metodologiei pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului (executarea
lucrarilor), inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrérilor
precum si materialele pe care le va pune in opera, astfel incét ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor
sa nu se facd doar la nivel declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de
evaluare.

4 Modalitati de plata

Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant cel tarziu la 30 de zile calendaristice
de la data primirii facturii. Factura se va emite doar dupa ce situatia de lucrari aferentd a fost deja
confirmatd de cétre beneficiar.

Situatiile de lucrari vor fi depuse la Beneficiar. In cazul constatirii de neconformitati in
situatiile de lucrari depuse, achizitorul le va restitui executantului in vederea corectdrii In cel mai scurt
timp.

Decontarea lucrarilor se va face pe stadii fizice, in baza situatiilor de lucréri.

Platile partiale vor fi efectuate in baza situatiilor de lucrari intocmite de cdtre executant si
vizate de cétre beneficiar.

In cazul in care exista nerealizari ale progresului stabilit in graficul de executie, plata facturilor
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se va realiza dupd recuperarea acestora si dupa caz, diminuate cu penalititile aferente intarzierilor.
Plata facturii finale se va face in termen dupd verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de cdtre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd in termen.
Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrérile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de
garantie.

6. Responsabilititile/obligatiile contractantului si achizitorului

6.1.Responsabilititile si obligatiile contractantului
In conformitate cu Legea 10/1995, executantul(contractantul), are urmétoarele responsabilitati
principale:

- la inceperea lucrarilor contractantul va prezenta programul de sanatate si securitate in munca
si programul calitatii lucrarilor.

- sd execute si sd finalizeze lucririle,in conformitate cu proiectul tehnic, precum si de a
remedia viciile ascunse, cu atentia §i promptitudinea cuvenite, in concordantd cu obligatiile asumate
prin contract;

- s3 notifice achizitorul asupra neconformititilor/neconcordantelor constatate la punerea in
operi a proiectului tehnic, in vederea solutionarii, inclusiv erorile de proiectare;

- sa asigure nivelul de calitate corespunzitor cerintelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

- si solutioneze neconformititile, defectele si neconcordantele apérute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului, dirigintelui de santier si al
verificatorilor de proiect;

- s3 utilizeze, In executia lucrarilor, produsele si procedeele previazute in proiect, certificate
sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor;
inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile
precizate se va face numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul achizitorului,
dirigintelui de santier si al verificatorilor de proiect;

- sd respecte proiectele si detaliile de execufie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

- sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si
testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine
executantului (contractantului). Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor
lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de Executant, daca se dovedeste ca materialele nu
sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului.Aceste probe sunt prevazute in documentatia tehnico-economica. In caz contrar ,
Achizitorul va suporta aceste cheltuieli;

- sa sesizeze in termen de 24 de ore Inspectia de Stat in Constructii, in cazul producerii unor
accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

- sa supund la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate §i pentru care
a predat achizitorului si dirigintelui de santier, documentele necesare Intocmirii cértii tehnice a
constructiei;

- sa aiba in vedere derularea lucrarilor in termenele de valabilitate ale autorizatiilor de
construire;

Pagina 8 din 14



- s aduca la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

- si remedieze fara costuri suplimentare din partea Achizitorului, pe propria cheltuiala,
defectele calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si in perioada de garantie
stabilita potrivit legii;

- sa supravegheze lucrarile, sd asigure forta de muncd, a materialelor, instalatiilor,
echipamentelor si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de si pentru
contract, In masura In care necesitatea asigurarii acestora este prevdazutd In contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

- respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera constructorul(contractantul) de
niciuna din sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor legale;

- executantul(contractantul) lucrarilor va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului
inconjurator, respectand prevederile legale in vigoare, atat pe santier cat si in afara acestuia, si pentru
limitarea daunelor sau afectarii populatiei si a proprietatilor ca urmare a poluarii, zgomotului si a altor
consecinte ale activitatii sale;executantul(contractantul) se va asigura ca emisiile, deversarile de
suprafata si deseurile rezultate in urma activitatilor proprii nu vor depasi valorile prevazute de Lege;

- in cazul in care evenimente neprevazute, inclusiv evenimente care tin de riscurile
beneficiarului, afecteaza durata activitatilor, executantul(contractantul) lucrarilor va transmite
beneficiarului o revizuire a graficului de executie care trebuie acceptat de acesta;

- sa procure si sa intretina, pe riscul si cheltuiala sa, toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau de
catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor;

- executantul(contractantul) lucrarilor isi va asuma intreaga responsabilitate pentru
conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de constructie in cadrul
contractului;

- sa raspunda, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de 10 ani de la receptia finala a lucrarii si dupa implinirea acestui termen, pe toata
durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii
proiectului si detaliilor de executie;

6.2. Responsabilititi autoritate contractanta

- Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie
necesara pentru execufia lucrérilor contractate, fara plata, intr-un singur exemplar, odata cu ordinul de
incepere a lucrarilor.

- Achizitorul se obligd sid puna la dispozitia executantului(contractantului) amplasamentul
lucrérii liber de orice sarcindin termen de maximum 3 zile lucritoare de la emiterea Ordinului de
incepere.Ordinul de Incepere a lucrérilor va fi emis de cétre Achizitor in termen de maximum 10 zile
lucrétoare de la data constituirii garantiei de buni executie.

- Achizitorul are reponsabilitatea si obligatia sa achite pretul lucrarilor executate in conditiile
si la termenele prevazute In contract.

- Achizitorul participd la trasarea axelor principale, bornelor de referintd si a limitelor
terenului pus la dispozitie executantului, precum $i pentru materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului.

- Achizitorul are obligatia de a examina §i de a masura lucrérile care devin ascunse in cel mai
scurt timp de la notificarea executantului.
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7.Alte informatiisi cerinte tehnice necesare intocmirii propunerii tehnice.

7.1 Amplasare/Localizare

Terenul pe care urmeaza a se realiza investitia face parte din domeniul public al orasului Otopeni
si este intravilan.

Investitia constd in reamenajarea perimetrului delimitat de strada Polona si strada 23 August,
respectiv Calea Bucurestilor (DN1) si Strada Floare de Cais, in zona blocurilor B2-1, B2-2, B3-1, B3-2
prin realizarea de spatii de parcare, alei carosabile de acces si trotuare.

Trasarea lucarilor proiectate se va efectua de Antreprenor in baza reperilor topografici
materializati in teren de catre echipa topo in faza de predare a amplasamentului. Predarea in teren a
acestor reperi topo Impreund cu descrierea coordonatelor lor se va face in baza unui proces verbal
intocmit in faza de predare-primire a amplasamentului. Nu vor fi necesare expropieri de teren, drumul
fiind situat pe teren de utilitate publica.

Fiecare ofertant isi va stabili propria modalitate de organizare a executiei lucrérilor, in functie de
resursele tehnice, materiale si umane de care dispune, cu conditia respectarii termenului de executie
prevazut in documentatia de atribuire si a cerintelor privind calitatea, siguranta circulatiei si protectia
mediului.

7.2 Receptie si verificari

Ansamblul lucrdrilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, prevdzut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeazd de la data inceperii lucrérilor.

La finalizarea lucririlor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului cd sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatdrilor efectuate pe teren,
achizitorul prin dirigintele de santier va aprecia dacé sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia
de receptie. In cazul in care se constati ci sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere i finalizare. Dupé constatarea remedierii
tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia
de receptie.

Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si in conformitate cu HG nr.343/2017 — modificarea
HG nr.273/1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, cu modificirile si completarile ulterioare. in functie de constatirile ficute,
achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

7.3 Personalul Contractantului

In vederea executirii lucrarilor ce fac obiectul contractului au fost stabilite cerinte care si asigure
autoritatea contractanti cd ofertantii detin capacitatea pentru implementarea corespunzitoare a
acestuia.

Astfel, o premisa foarte importantd pentru realizarea contractului ce se doreste a fi atribuit, astfel
incat sa se asigure obtinerea unor rezultate specifice, se materializeaza in necesitatea implicarii unor
resurse umane specializate.

Raportat la activititile ce urmeaza a fi prestate in cadrul procedurii de atribuire, ofertantii trebuie
sa facd dovada asigurdrii accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului
de calitate conform cerintelor fundamentale aplicabile activitatilor cuprinse in obiectul contractului in
conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.
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In propunerea tehnici, ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii
necesari si obligatorii In vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale
aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a
altor legi incidente, si va descrie momentul in care vor interveni acesti specialistiin implementarea
viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la
serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzi, fie prin
externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii
serviciilor respective).

Executia lucrdrilor va fi realizata de citre specialisti pentru care se impune a fi atestati/autorizati
in anumite domenii specifice obiectului contractului.Executia lucririlor de instalatii electrice va fi
realizati de un operator economic atestat ANRE de tip C2A, conform Ordinului Nr. 134/2021
privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza,
executa si verifica instalatii electrice.

in conformitate cu prevederile art.12 (2) din cadrul Legii nr.10/1995 cu modificarile si
completérile ulterioare privind calitatea in constructii, la lucrdrile de constructii care trebuie sa asigure
nivelul de calitate conform cerintelor esentiale se vor folosi produse, procedee si echipamente
traditionale, precum si altele noi pentru care exista agremente tehnice corespunzitoare legislatiei in
vigoare si prevederilor normelor europene, in vederea asigurarii nivelului de calitate conform
cerintelor esentiale in constructii.

Pentru executia lucrérilor, ofertantii vor prezenta modalitatea de acces la urmétorii specialisti:
a) Manager de proiect,
b) Sef de santier,
c) Responsabil tehnic cu executia (RTE) atestat cf. Legii 10/1995,
d) Responsabil cu controlul calitatii (CQ)
e) Responsabil in domeniul securitatii si sanatatii in munca (SSM)
) Responsabil de mediu.

Modalitatea de indeplinire:
Pentru executia lucrérilor, ofertantii vor prezenta lista cu personalul de specialitate, Insotita de:

- diploma de studii;

- copie contract de munca sau extras REVISAL sau declaratie de disponibilitate;

- legitimatia / atestatul (acolo unde este cazul) valabil la data depunerii ofertei;
Nota: Neprezentarea personalului solicitat i a documetelor solicitate duce la incadrarea ofertei in
categoria ofertelor inacceptabile.
Nota: Pentru Responsabil cu controlul tehnic al calitétii (CQ), se va prezenta si o Decizie de numire in
functia de responsabil cu asigurarea calitatii (CQ) in cadrul proiectului.

Pentru activitdtile desfasurate pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va
relationa direct cu personalul Autoritétii Contractante responsabil de executarea contractului. Acesta
este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier
din partea contractantului. Seful de santier trebuie sd fie permanent prezent pe santier cand se
realizeaza activitéti si trebuie.sd poatd informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment
despre situatia de pe santier. In cazul in care Seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit
cu acceptul prealabil al Autorititii Contractante.
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Sef de santier/Coordonator executie lucrari

Rol in proiect: Responsabil cu organizarea generald a santierului, coordonarea lucrarilor pe
specialititi, urmarirea executiei in conformitate cu proiectul tehnic, respectarea graficului si a normelor
de calitate.

Cerinte minime: Studii superioare absolvite prin diploméa de licentd sau similar in domeniul
inginerie civild/constructii.

Pentru a asigura succesul proiectului si conformitatea cu cerintele tehnice este esential ca seful
de santier/coordonatorul de lucriri sd detind studii in domeniul inginerie civild/constructii, acestea
fiind competente avansate in evaluarea si interpretarea specificatiilor tehnice, gestionarea riscurilor si
solutionarea problemelor complexe specifice proiectului ce face obiectul contractului.

Absolventii de studii in domeniul inginerie civild/constructii pot comunica eficient cu echipele
tehnice, minimizand erorile de interpretare, facilitind colaborarea si fiind capabili sd implementeze si
s monitorizeze procedurile de asigurare a calitatii, respectand standardele de sigurantd si
reglementare.

Pentru persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului sunt necesare
atestatele/autorizatii valabile la data limita stabilitd pentru depunerea ofertelor.

Pentru operatorii economici se vor ataga copii dupa atestate/licente, valabile la data limita de
depunere a ofertelor, care s demonstreze indeplinirea cerintelor solicitate in caietul de sarcini.

Referitor la atestatele/autorizatii/certificate/certificiiri de specialitate, In cazul persoanelor
juridice/fizice straine vor fi acceptate documente echivalente emise de institutii echivalente.

Echipa Ofertantului va fi formata din numérul minim de experti solicitati in caietul de sarcini,
dar si din alti experti pe care Ofertantul va considera ci sunt necesari pentru indeplinirea obligatiilor
contractuale.

In ceea ce priveste accesul la specialistii atestati si la personalul specializat/autorizat/atestat,
persoanele juridice romane/striine care apeleazid la personal strain vor avea In vedere posibilitatea
prezentérii accesului la personal cu calificari echivalente din tara de rezidenta a respectivului personal
sau pentru care se poate face dovada depunerii cererii de recunoastere a calificdrilor respective
autoritatilor roméane.

Persoanele juridice in cauzd trebuie sd Intreprindé, acolo unde legislatia nationald impune,
demersurile necesare pentru a putea prezenta pand la momentul semnérii contractului de achizitie
publica certificatul/ autorizatia/ atestatul - dupa caz, recunoscut de autoritatile roméne.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in contract, in
perioada derulirii acestuia, contractantul va avea nevoie de personal suplimentar fatd de cel
specificat in Propunerea Tehnici, acesta va rispunde pentru asigurarea acestor resurse, fara
costuri suplimentare pentru Beneficiar. in acest caz, contractantul isi va completa echipa cu
personal propriu pe cheltuiala proprie.

Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei contractantului, inlocuitorul trebuie
sd indeplineascd aceleasi calificdri si abilitdti ca si cele solicitate prin Caietul de sarcini pentru
membrul respectiv. Inlocuirea unui membru al echipei se realizeazi cu respectarea prevederilor art.
162/ HG 395/ 2016.

Se va prezenta organigrama proiectului care sa contina personalul de specialitate minim implicat
in derularea contractului si dupa caz, toti membrii asocierii si/sau subcontractorii/subantreprenorii,
precum si pozitiile pe care acestia le ocupa in structura organizationala.
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7.4 Utilaje/echipamente/tehnologii

Pentru realizarea lucrdrilor aferente contractului, Executantul are obligatia de a asigura
utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare naturii si volumului lucrédrilor ce urmeaza a fi
executate.

In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare / acces la
echipamentele si utilajele pe care le considera necesare pentru indeplinirea activititilor prevazute in
contract (proprii, inchiriate sau prin alte forme de disponibilitate).

Ofertantul isi va dimensiona resursele tehnice in concordantd cu graficul de executie propus si
cu termenul de finalizare stabilit prin contract.

7.5 Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta i Contractant (inclusiv
in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada derulérii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitétilor
in conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activititilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sé aiba in vedere:

1. informatiile aplicabile realizérii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise In acest
Caiet de sarcini, precum $i in legislatia aplicabila;
il. regulile aplicabile in mod specific realizérii de lucrdri a céror executie face obiectul

Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ci le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul derulirii Contractului, apar schimbari legislative de naturd s
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini,
Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier cu privire la consecintele
asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si In
conditiile in care sunt aplicabile. In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt
in vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considerd cd regula
respectiva este automat 1inlocuitdi de noile prevederi in vigoare conform legii si cd
Ofertantul/Contractantul are cunostintd de aceste schimbdéri si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei
sale in baza acestui Caiet de sarcini. Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor
lucrarilor in conditii de maxima securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si
cu respectarea prevederile referitoare la securitate si sdndtate in munca si controlul calitétii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia
in care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractanta, urmand si raspunda fatd de Autoritatea
Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative
aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea
respectirii de cétre Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricérei prevederi legale sau
normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucririlor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii Europene, prin
dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii in vigoare.

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanitatea in muncd ale
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Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificdrile si completarile ulterioare.

Executantul (contractantul) are obligatia de a lua toate mésurile necesare pentru a proteja
mediul pe si In afara santierului §i pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocat persoanelor,
proprietitilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale
de lucru.

Alte precizari:

Toti operatorii economici interesati sd participe la procedura de procedurd, au posibilitatea, in
baza unei notificari prealabile adresata achizitorului, sa viziteze amplasamentul, astfel incat s poata sa
elaboreze oferte complete si conforme cu realitatea din teren.

In valorile ofertate se vor include toate cheltuielile directe, taxele si impozitele considerate ca
obligatii legale ale ofertantului, cheltuielile indirecte, profitul, exclusiv TVA.

fntocmit,
COMPARTIMENTUL
INVESTITILACHIZITII PUBLICE
SI URMARI NTRACTE

Abagiu Cfistinel
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