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INTRODUCERE

Denumirea obiectivului de investifii: ,,Spatii moderne pentru studentii Universititii din Oradea
— Incriiri in continuare®.

In anul 2025 au demarat lucririle de reabilitare a constructiei. Pe percursul executiei lucririlor
Universitatea din Oradea a luat decizia de a creste calitatea unor lucrdri. Totodatd in timpul executiei
lucrarilor au fost identificate cateva lucréri suplimentare care nu au fost cuprinse in proiectu] tehnic initial.

Pornind de la aceste decizii §i constatiri, a rezultat necesitatea de a initia o noud achizitie pentru
lucririle Tn cauzi.

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnic si Propunerea Financiari) pentru executia lucririlor care fac
obiectul Contractului ce rezultd din aceasta procedura.

In cadrul acestei proceduri, Universitatea din Oradea indeplineste rolul de Autoritate Contractants,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a contractului si cuprinde
ansamblu cerintelor minimale si obligatoriu de indeplinit, pe baza ciirora se elaboreazi de citre fiecare
ofertant propunerea proprie.

Pentru produsele la care s-a specificat o marcd de referintli, producitor, origine, sursi, productie,
brevet de inventie, etc. se poate oferta un produs echivalent, chiar daci s-a omis aceasti precizare in text. In
cazul In care se oferteazd un produs echivalent, ofertantul va prezenta toate documentele necesare pentru a
demonstra echivalenta dintre produsul solicitat i produsul ofertat, inclusiv ¥n ceea ce priveste costurile
implicate.

Caietul de sarcini contine indicafii privind regulile de bazi care trebuie respectate in privinta
caracteristicilor tehnice, cantititilor si modului de executie a lucririlor, contine specificatiile tehnice
obligatorii, cerintele impuse fiind considerate ca fiind minimale, iar nerespectarea lor va conduce la
respingerea ofertei ca neconforma.

Ofertantii vor descrie fn cadrul ofertei (Propunerii tehnice si financiare), modul de indeplinire a
cerintelor caietului de sarcini, astfel inct si se demonstreze corespondenta cu toate cerintele previzute in
prezentul Caiet de sarcini. Nu se admite copierea In tot sau In parte a caietului de sarcini in cadrul propunerii
tehnice, ofertantii avdnd obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin prezentarea
propriei aborddri/ metodologii asupra modului de indeplinire a contractului si de rezolvare a eventualelor
dificultati legate de indeplinirea acestuia, prin raportare la continutul propunerii tehnice mai sus mentionat.

Oferta (Propunerea tehnicd si propunerea financiard) va cuprinde o detaliere a caracteristicilor de
calitate, a specificatiilor tehnice si functionale si va fi intocmitd in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini, asigurandu-se corelarea cu toate referintele caietului de sarcini.

Ofertarea de lucriri cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in prezentul Caiet de sarcini
conduce la respingerea ofertei ca neconformi.

Propunerea tehnicd va cuprinde prezentarea de citre ofertant a modului in care va respecta cerintele
minime impuse, specificate in continuare.

Nota:

Avand in vedere cii in acest moment la acest obiectiv de investifie sunt realizate lucriri de
constructii efectuate de castigiitorul achizitiei din anul 2025, ofertantul declarat castigiitor al prezentei
proceduri de achizitie va fi nevoit si respecte planul de lucru intocmit de primul executant.

1. CONTINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI
Prezentul Caiet de sarcini include:
1) Acest document;
i) Volumul 1 — liste de cantititi fara pret, fise tehnice, etc..

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI
2.1. Informatii despre autoritatea contractanti

in cadrul acestei proceduri de atribuire a contractului de achizitie publicd, Universitatea din Oradea cn
sediul in strada Universitatii nr.1, loc. Oradea, jud. Bihor, telefon +40259432830, fax +40259432789, e-
mail: registratura@uoradea.re, cod de inregistrare fiscald 4287939, indeplineste rolul de Autoritate
Contractantd, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Universitatea din Oradea este institutic de invafmaént superior de interes public, apolitici, avand
personalitate juridicd, dispundnd de autonomie universitard. Misiunea Universititii din Oradea este de
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asigurare a cadrului necesar pentru educatie §i cercetare stiin{ificd, in scopul de a genera si a transfera
cunoastere citre societate si mediul de afaceri.
2.2. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti
Prin executarea lucrérilor in cadrul proiectului ,,Spatii moderne pentru studentii Universititii din
Oradea”, se doreste modernizarca si reabilitarea fizici si energeticd a clidirii, in concordanti cu toate
standardele, normativele, reglementirile si cerintele actuale spre alinierea la legislatia in vigoare pentru
spatii de cazare, protectia impotriva incendiilor in vederea obtinerii autorizatiei emise de L.S.U. Crisana,
protectia mediului respectiv pentru desfisurarea in conditii optime a activititilor educative, conform
programelor Universititii din Oradea.
Ca urmare a modernizirii si reabilitdrii cladirii vor rezulta urmatoarele beneficii:
o Imbundtitirea calitatii serviciilor oferite.
e modernizarea sistemelor de utilitdti si reducerea costurilor cu acestea in cadrul programelor
educationale.
e reducerea emisiilor poluante ridicate de gaze cu efect de seri: dioxid de sulf, oxizi azotici,
hidrocarburi, monoxid de carbon, praf si funingine.
e asigurarea tranzifiel citre eficientd energetici si consolidare seismici.
e minimizarea amprentei de carbon a cladirg,
e standarde ridicate de sinitate si mediu, inclusiv prevenirea dezastrelor si protectia Tmpotriva
incendiilor.
e aplicarea principiilor moderne de management energetic;
e renovarea cladirii in ansamblu, inclusiv anvelopa, sistemele tehnice, functionarea si intretinerea
acestora.
o economii de energic realizate In sectoarele de termoficare si de ricire.
3. INFORMATIH PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE
SARCINI
Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedurd este executia tuturor lucririlor identificate in
volumul 1 si anexele aferente si include:
i.  achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia lucrarilor;
ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice autorizatie
necesard Contractantului de la autorititile competente pentru executarea lucririlor si realizarea
activititilor si lucrarilor temporare;
iii.  transportul in gantier a oriciror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricirui
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucririlor;
iv.  orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testdri si teste solicitate prin legislatia si
reglementérile In domeniul sistemului de asigurare a calititii in constructii;
v.  orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;
vi. intretinerea normald §i extraordinard a lucririlor pini la predarea acestora ciitre Autoritatea
Contractanti;
vii.  activitdti st consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si
indepdrtarea oricéror lucriri sau activita{i provizorii, aducerea terenului la starea initial;
vill.  pregétirea oricirei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucririlor, documentatie
care include dar nu se limiteaza la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calititii pentru executie;
c. Planul de control al calitatii;
d. Certificérile si rezultatele testelor materialelor,
ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicad a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare
Cerintele specifice ale lucrérilor sunt prezentate in volumulul 1.
Termenii gi conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucririlor de 5 ani.
4. REZUMATUL INFORMATIILOR SI CERINTELE TEHNICE

Prin reabilitarea i modernizarea cladirii se va realiza desfisurarea activititilor in conditii optime la
nivelu] standardelor europene privind functionarea serviciilor de invAtimant universitar.
Important:
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a) Universitatea din Oradea isi rezervd dreptul de a suspenda executarea contractului, in tof sau in
parte, atit inaintea emiterii ordinului de incepere a Contractului cit si pe parcursul executdrii
tucrdrilor, in cazul In care beneficiarul intGmpind dificultiti in asigurarea finantdrii lucririlor
sau apar alte cauze externe ce determind imposibilitatea derulirii lucrdrilor.

b) In situatia suspendirii partiale a lucririlor conform literei a) ori din cauza unor activitii
neprevizute, doar cu acordul beneficiarului, perioada de executie a lucrdarilor va fi prelungiti cu
durata suspenddrii (conform graficului asumat de citre antreprenor prin ofertd).

4.1. Amplasare / Localizarea proieetului

Amplasamentul proiectului este in localitatea Stdna de Vale, com. Budureasa nr. 510, terenul are o
suprafatd de 13.495 mp, aflati in proprietatea Statului Roman cu drept de administrare pentru Universitatea
din Oradea.

Terenul are urmétoarele vecinatiti: la Nord , la Est i Vest, se Invecineaza cu pidurea, la Vest Drumul
Judetean 764A.

Amplasamentul lucrérilor va fi predat firéd sarcini odati cu emiterea ordinului de Incepere a lucrarilor,
1a obtinerea autorizatiei de constructie.

Utilitatile necesare executdrii lucrarilor vor fi suportate de constructor de la data ordinului de incepere
al lucridrilor pand la data redarii in functiune a cabanei. Predarea se va face pe baza de proces verbal de
predare-primire cu mentionarea exacti a pozitiilor cititorilor de utilitati.

4.2. Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor
Durata de executie a lucrérilor va fi de maximum 30 de zile calendaristice de la emiterea ordinului de
incepere a lucrdrilor, fird a depési data de 08.08.2026, fard posibilitatea de prelungire a termenului
contractual, avind in vedere faptul cd investitia este finantatd prin Programul National de Redresare si
Rezilientd (PNRR), iar respectarea termenelor impuse prin program este obligatorie.

In cazul in care prolectantul a specificat in proiectul telinic anumite origini, mdrci de fabrici sau de
comeil, licenfe, procedee speciale efc., pentru descrierea anumitor materiale sau echipamente, acestea se
vor citi impreund cu mentiuneq ,sau echivalent".

4.2.1.Descrierea situatiei existente actuale

Baza Didacticd si de Cercetare ,,Gaudeamus” din statiunea Stina de Vale este parte a istoriei
Universitafii din Oradea, constructia complexului ,,Gaudeamus” s-a desfasurat intre anii 1983-1984 cu
dedicatia initiali de desfasurare a activitatilor sportive, cu precidere schiului. In 1990, odati cu relansarea
invatdmantului universitar oridean, Baza Didactici si de Cercetare ,,Gaudeamus” revine in patrimoniul
Universititii din Oradea.

Aflatd la doi pasi de poarta din lemn ce marcheaz3 simbolic intrarea In Statiunea Stina de Vale, Baza
Didacticd si de Cercetare ,,Gaudeamus” oferd studentilor, cadrelor didactice si nu numai lor, conditii de
desfasurarea a activitatilor didactice, team-building, cazare i masi. Sala de conferinte are o capacitate de 50
de locuri si este dotata cu aparatura necesard desfisuririi activititilor stiintifice si didactice.

Cladirea principald este cu regim de fndltime S+P+E+M partiald, pe structurii de zidirie portantd, cu o
suprafatd desfasurata de 1585 mp.

Cladirea este conectata la utilita{i astfel: curent electric prin reteaua S.C. D.E.E.R. S.A., alimentare cu
apd prin retea proprie, epurarea apelor menajere se face prin o statie de epurare montanti pe amplasament.

4.3. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Beneficiarul direct al investitiei sunt studentii Universititii din Oradea, cu preciddere studentii
proveniti din medii defavorizate si care vor beneficia de investitiile realizate prin acest proiect in spatiul de
recreere §i lecturd modernizat.

Din punct de vedere functional in aceasta cladire se pastreaza partial destinatiile actuale ale spatiilor
existente, se reconfigureazi spatiul de gatit, se realizeazi o cameri pentru persoane cu dizabilititi inclusiv
grup sanitare aferent.

Rezultatele finale ale Contractului ce trebuie obtinute sunt:

i. Realizarea tuturor lucririlor, pe discipline, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini,

ii. Gestionarea deseurile (primare §i secundare) prin sortare corespunzitor si procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate in totalitate astfel incat cel putin 70% (din greutate) din
deseurile provenite din activititi de constructie si demoliri (cu exceptia materialelor naturale
mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeand a deseurilor stabiliti prin decizia
2000/532/CE- pamant si pietris) si generate pe santier si poati fi puse la dispozitia operatorilor
economici care au ca domeniu de activitate reciclarea deseurilor, in vederea reciclirii acestora.
Preluarea degeurilor sortate si predarea mai departe intri in atribufiile Universittii din Oradea.
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iii. Realizarea tuturor documentatiilor necesare cu precidere a celor care au fost utilizate pentru
planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucririlor, asa cum sunt
acestea indicate in paragraful de mai jos:

iv. Eliberarea perimetrul santierului de lucru §i eliminarea oriciror echipamente, utilaje sau
materiale utilizate de Contractant pe perioada executiei lucririlor si aducerea acestuia la starea
Initiala.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrérilor includ:

i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)

ii. urmaétoarele documente (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant):

a. Planul de control al calitatii lucririlor executate in versiunea finaldi, inclusiv
inregistrérile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucririlor
precum gi celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se
atesti calitatea lucririlor;

b. Declaratiile de conformitate a materialelor si a oriciror documentatii relevante solicitate
prin legislatia In vigoare; declaratiile de conformitate trebuie si certifice ci:

1. materialele de constructie si componentele utilizate la renovarea cladirii nu vor
contin azbest si nici substante care prezintd motive de ingrijorare deosebiti

2. nu au fost utilizate materiale de constructie ce contin substanie precum
formaldehida (din placaj), compusi erganici volatili cancerigeni

3. au fost utilizate materiale de constructii care au determinat reducerea
zgomotului, a prafului i a emisiilor poluante in timpul [ucrarilor de renovare.

Acolo unde declaratiile de conformitate de la producatorii materialelor de constructii nu

confin aceste informatii, poate fi prezentatd o Declaratie pe propria rispundere a

executantului In acest sens, declaratie care va cuprinde si informatii doveditoare / motivante

ale celor declarate (teste, probe, incerciri).

c. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/ sau
prevazute in proiectul tehnic $i/sau solicitate de Inspectoratul de Stat in Constructii

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil st
nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Contractantul trebuie si furnizeze Autorititii Confractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnicd a constructiei Sectiunea B, Tnainte de semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucriérilor.

Documentatia privind managementul calititii cuprinde cel putin:

i.  Planul calitdtii

ii. Planul de control al calititii lucrarilor, verificari si incercari.

ACTIVITATILE CAIETULUI DE SARCINI

Contractul supus procedurii de achizitie cuprinde executia lucrérilor,

Antreprenorul este responsabil pentru executarea tuturor lucrdrilor si dotarea/echiparea investitiei
conform documentatiei puse la dispozitie de autoritatea contractanti, acesta fiind unic si direct rispunzitor
de functionalitatea obiectelor proiectate.

Cerintele/caracteristicile/descrierile si toate detaliile prezentate in documentatia pusa la dispozitie sunt
obligatorii. Antreprenorul m1 va propune modificiri ale proiectului tehnic si nu va executa lucririle utilizind
cerinte/caracteristici/descrieri/detalii inferioare celor solicitate prin documentatia de atribuire.

Antreprenorul poate propune §i realiza cerinte/caracteristici/descrieri/detalii superioare celor
prezentate in documentatia de atribuire prin oferta proprie sau pe parcursul executiei, cu incadrarea in pretul
ofertat, si strict cu acordul prealabil al Beneficiarului.

Dacd In documentatia pusd la dispozitic existd cerinte/caracteristici/descrieri/detalii care nu sunt
conforme cu normele san legislatia in vigoare, Antreprenorul va fi obligat si execute lucririle in
conformitate cu normele sau legislatia in vigoare, cu incadarea in pretul ofertat, fird costuri suplimentare.

Ofertantul va transmite odatd cu oferta toate detaliile, descrierile tehnice pe care le ia in considerare
peniru executia lucrarilor, a tuturor serviciilor asigurate de Antreprenor, de resurse umane, materiale, utilaje,
bunuri, pregatire personal, echipamente, scule si dispozitive, utilizate la montaj, precum si toate informatiile,
de naturd temporaré sau permanenta.

Antreprenorul trebuie si execute toate lucriirile care sunt necesare pentru realizarea proiectului,
conform cerintelor prezentului caiet de sarcini si ale documentatiei tehnico-economice, nommelor tehnice in
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vigoare. Aceste lucriri trebuie executate de citre Antreprenor, in intregime, pentu toati aria precizati in
documentatia tehnico-economici din documentatia de atribuire.
4.4, Personalul Contractantului

Contractantul/ofertantul are obligatia de a prezenta, cel putin, structura echipei propuse pentru
realizarea executiei de lucrdri, cu prezentarea organigramei echipei, cu evidentierea rolurilor in cadrul
echipei; informatii relevante pentru expertii cheie si documente suport pentru demonstrarea calificarilor
educationale si profesionale, a abilitétilor, a experientei solicitate;

Contractantul/ofertantul are obligatia de a asigura personal adecvat (din punct de vedere al calificirii
educationale si profesionale si alocérii zilelor de lucru) pentru efectuarea eficientd a tuturor activititilor
enumerate in Caietul de Sarcini gi pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al
termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat,

Expert principal
a} Sef de santier — 1 perseani
Calificarea profesionald:

»  Studii universitare absolvite cu diplomd de licentd, diplomdi de absolvire sau echivalent emise de
autoritdti competente din Romdnia, din tara de origine sau din tara in care au fost efectuate studiile
indiferent de tara de origine, sau echivalent la nivel international n domeniul constructii
specializarea Constructii civile, industrial si agricole

> In conformitate cu prevederile art.5, alin.2 din Instructivnea nr.1/04.01.2017 Autoritatea
contractantd acceptd documente echivalente celor solicitate in prezentul Caiet de sarcini emise de
organisme stabilite in alte state membre ale UE sau cu care Romdnia are incheiate acorduri pentru
recunoasterea §i echivalarea certificatelor/autorizatiilor.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

»  Seful de santier este responsabil de coordonarea activitdtilor zilnice pe santier si este interfata cu
Autoritatea Contractantd in legdturd cu activitatea zilnicd din santier. El supravegheazd muncitorii,
subantreprenorii si echipele implicate in proiect, asigurdndu-se cd fiecare echipd isi indeplineste
sarcinile in mod corect §i la timp;

» Sd fie responsabil de gestionarea tehnicd si operationald a activitdfilor de pe santier, impreund cu

aspectele organizationale;

Interpreteazd si implementeazd planurile de constructie §i specificatiile tehnice elaborate de arhitecti
si ingineri. Acest lucry implicd monitorizarea lucrdrilor pentru a se asigura cd sunt realizate conform
proiectului si normelor tehnice in vigoare

Sda contribuie cu experienfa sa tehnicd prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cdte ori este
necesar pentru execufia corespunzdtoare a ucrdrilor;

Sd gestioneze si sd supravegheze toate activitdtile desfisurate pe santier;

Sd fie prezent in timpul tuturor activitditilor desfisurate pe santier;

84 actualizeze toate documentafiile necesare execufiei lucririlor, inclusiv carteq tehnicd a
construcfiei;

Sd actualizeze calendarul de desfisurare a activitdtilor si jurnalul de santier;

Sd gestioneze implementarea planurilor de control al calititii pentru toate lucrdrile din santier;

Sd fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrdrilor in conformitate cu cerinfele contractuale.
Dupd finalizarea lucrdrilor, seful de santier participd la procesul de receptie, asigurdndu-se cd toate
lucrarile au fost realizate conform specificatiilor $i cd toate eventualele probleme au fost rezolvate
inainte de predarea proiectului cdtre beneficiar.

Pe durata execufiei lucrarilor, Seful de santier trebuie sd prezinte Autorititii Contractante, la un interval
de o lund, un raport de activitate care:

Sd descrie progresele realizate;

Sd identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrdrilor si documentafia asociatd);

S prezinte problemele intdlnite si actiunile corective intreprinse;

Sa prezinte planificarea pe termen scurt §i sd evidenfieze modificdrile in raport cu planificarea
anterioard pentru activitatea din santier.

Experti secundari

Responsabili tehnici cu executia, subdomeniul 1.1 — Constructii civile, industriale si agricole, 6.2 —
Instalatii termice, sanitare si de ventilatie/climatizare, autorizat in conformitate cu Ordinul nr. 1895/2016 din
31 august 2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de practici a
responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii, precum si pentru modificarea Reglementarii
tehnice “Indrumitor pentru atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate in constructii”,
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aprobatd prin Ordinul ministrului lucrérilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003. Se va propune
cel putin céte o persoand pentru fiecare domeniu.
Rolul expertilor secundari in cadrul contractului:
Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) — Subdomeniul 1.1: Constructii civile, industriale si agricole
»  Rol principal: Verificd si asigurd respectarea proiectului tehnic si a legislatiei in vigoare in ceea ce
priveste executia constructiilor civile, industriale sau agricole.
»  Atributii specifice:
o Urmdreste ca execufia lucrdrilor de structwrd $i arhifecturd sd respecte proiectul tehnic,
normativele in vigoare si detaliile de execufie.
o Asigurd calitatea materialelor utilizate, respectiv verificd provenienta acestora si corespunderea
cu cerintele proiectului.
o Controleazd procesul tehnologic si respectarea etapelor de executie stabilite in proiect.
o Supravegheazd respectarea cerintelor de sigurantd structurald pentru lucrdrile de consolidare,
inclusiv solutiile implementate pentru rezistentd seismicd.
o Intocmeste si semmeazd documentele specifice, precum procese verbale de lucrdri ascunse,
procese verbale de calitate, efc.
o Sesizeazd eventuale neconformitdfi si ia mdsuri pentru remedierea lor.

Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) ~ Subdomeniul 6.2: Instalatii termice, sanitare si de
ventilare/climatizare
» Rol principal: Supravegheazid si verificd executia instalatiilor  termice, sanitare si de
ventilare/climatizare, astfel incdt acestea sd respecte proiectul tehnic, normativele si standardele de
sigurantd.
> Atribufii specifice:
o Urmdreste executia corectd a lucrdrilor pentru incdlzire, climatizare, ventilatie, alimentdri cu
apd, canalizdri §i alte instalatii sanitare.
o Verificd materialele utilizate (fevi, robinefi, centrale termice, calorifere, sisteme de ventilare etc.)
pentru conformitatea acestora cu specificatiile din proiect.
o Supravegheazd etapele critice de executie, cum ar fi probe de etangeitate pentru instalatiile
sanitare §i probe de functionare pentru instalatiile termice si HVAC.
o Se asigurd cd instalafiile respectd cerintele de eficientd energeticd §i securitate la exploatare.

Pentru operatorii economici care prezinti personal/experti straini se acceptd diplome de studii
echivalente precum si_certificate/atestate echivalente emise de autorititile de certificare abilitate,
insotite de traducerea autorizat3 in limba roména.

In cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu se achiti de responsabilitatile din
contract, autoritatea contractantd poate cere Inlocuirea acestuia, Tnh cazul in care nu este Inlocuit imediat la
solicitarea autorititii contractante si responsabilitatile acestuia nu sunt preluate dup 5 zile de la solicitare de
ciitre noul personal cheie, Autoritatea Contractanti poate solicita sistarea contractului. Contractantul
trebuie si desemneze o persoana care si indeplineasci rolul de personal-cheie temporar, pini la sosirea
noului personal-cheie, sau s ia alte masuri pentru a compensa absenta temporari a personalului-cheie care
nu poate fi inlocuit (absent).

Autoritatca Contractantd poate si solicite tnlocuirea personalului pe perioada derulirii contractului, pe
baza unei cereri scrise motivate §i justificate, daci considerd ci un membru al personalului Contractantului
este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

Ofertantul va specifica in oferta sa tehnicd forta de munca pe care o considerd necesara si pe care o
propune in vederea executirii lucririlor,

Personalul Contractantului care desfisoara activitati pe santier trebuie si aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de
Autoritatea Contractanta.

Contractantul trebuie s se asigure si sd demonstreze ci personalul care desfigoard activititi pe santier:

a) Are toate abilititile si competentele pentru executia lucririlor preconizate;

b)Este sindtos si in forma pentru executia lucririlor preconizate.

Personalul Contractantului care opreazi pe santier trebuie si fie usor de recunoscut si este obligat si
poarte haine cu sigla Contractantului,

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, MATERIALE

Contractantul va mentiona la nivelul ofertei tehnice utilajele si echipamentele disponibile si propuse
pentru executarea contractului corelat cu tipul lucriirilor care vor fi executate,
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Lucrérile vor fi executate cu utilaje $i echipamente mai putin poluante, respectarea cerintei fiind
asiguratd prin respectarea prevederilor HG 467/2018 care stabileste masuri pentru aplicarea Regulamentului
UE 1628/2016.

Materialele trebuie si fie de calitatea prevazutd in documentatia de execufie; verificarile si testarile
materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei
finale (calitative) vor fi conforme normativelor In vigoare.

Cerinte:

1. materialele pértilor constructive, structurale si nestructurale ale imobilului precum si instalatiile si
echipamentele necesare si nu aibi un impact in naturd asupra mediului si sinétitii oamenilor

2. materiale de finisaj trebuie si aiba calitétile: sa fie plane, lavabile in unele cazuri, si nu permita
dezvoltarea de organismele parazite (gandaci, mucegaiuri, acarieni etc).

3. materialele de constructie si componentele utilizate la renovarea clidirii nu vor contine azbest si
nici substan{e care prezintd motive de ingrijorare deosebita,

4. materialele de constructie si componentele utilizate la renovarea cladirii nu vor contine substante
precum formaldehida (din placaj), compusi organici volatili cancerigeni.

5. materialele de constructie si componentele utilizate la renovarea cladirii vor avea proprietati care
conduc la reducerea zgomotului, a prafului si a emisiilor poluante in timpul lucririlor de renovare.

Contractantul are obligafia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, mésurarea si testarea lucririlor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferentd
acestora, revin contractantului.

Probele neprevizute si comandate de achizitor pentru verificarea unor luerdri sau materiale puse in
operd vor fi suportate de contractant daci se dovedeste c& materialele nu sunt corespunzitoare calitativ sau
cd manopera nu este In conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste
cheltuieli.

Pe parcursul executiei lucririi, contractantul are obligatia:

i) de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale

iii) de a aduna $i indepirta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucririle provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.

Contractantul va fi responsabil pentru ambalarea, incdrcarea, transportul, asigurarea, primirea,
descédrcarea, depozitarea s§i protejarea tuturor bunurilor si materialelor necesare executiei lucririlor;
contractantul nu va pretinde din partea achizitorului despigubiri pentru daunele, pierderile si cheltuielile
(inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezultd din transportul bunurilor,

Contractantul rispunde de propriile utilaje destinate executérii lucririlor.

Gestionarea deseurilor

Proiectul intrd sub incidenta prevederilor Legii nr. 292/2018 - anexa 5E, precum si OUG nr. 92/2021 -
art. 17 alin. (4). In vederea respectarii acestor prevederi, este necesari respectarea urmétoarelor cerinte:

1. Gestionarea deseurile (primare si secundare) prin sortare corespunzitor si procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate in totalitate astfel incat cel putin 70% (din greutate) din deseurile
provenite din activititi de constructie si demoldri (cu exceptia materialelor naturale mentionate in
categoria 17 05 04 din lista europeani a deseurilor stabilitd prin decizia 2000/532/CE- pamant si
pictrig) si generate pe santier si poatd fi puse la dispozitia operatorilor economici care au ca
domeniu de activitate reciclarea deseurilor, in vederea reciclirii acestora. Preluarea deseurilor
sortate si predarea mai departe intrd in atributiile Universititii din Oradea.

2. executantul va limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si demolrilor, in
conformitate cu protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii i demolare.

3. tehnicile de constructie vor sprijini circularitatea si, in special, vor demonstra in conformitate cu
ISO 20887 sau alte standarde de evaluarea caracteristicilor de dezasamblare sau adaptabilitatii
cladirilor

4. se va avea In vedere ca echipamentele utilizate se indeplineascd cerinta privind eficienta utilizirii
materialelor si altor resurse in concordantid cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituirea
unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de proiectare cu logicd aplicabile produselor cu
impact energetic

5. degeurile rezultate vor fi colectate separat si depozitate temporar doar pe suprafete special
amendjate, iar in cazul deseurilor contaminate, si vor lua masuri speciale de depozitare separati pe
suprafete impermeabile, pentru a nu contamina restul deseurilor sau solul, conform OUG nr.
92/2021 privind regimul deseurilor - art. 17 alin. (4), precum si in Legea nr. 107/1996 - art. 32 alin.
(1), care prevede cd manipularea de deseuri in zonele din jurul apelor si n alte locuri din care
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acestea ar putea ajunge In apele de suprafati, subterane sau marine se face numai in conditii in care
nu produc poluarea apelor

6. 1in ceea ce priveste evidenta gestiunii degeurilor, vor fi respectate prevederile QUG nr, 92/2021, art.
48 alin. (1), (5) si 6.

4.5. Zona de tucru, utilititile si facilititile santierului

Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractantului, fara plati, daci nu sa convenit altfel,
urmitoarele:

a} amplasamentul lucririi, liber de orice sarcina

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier

c) cdile de acces rutier.

Costurile pentru consumul de utilitéti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat se
suportd de catre executant.

Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referint3, ciilor de circulatie
gi a limitelor terenului pus la dispozitia contractantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului.

Contractantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fafii de reperele date de achizitor, precum
gi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare
Indeplinirii responsabilititii respective.

In cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricarei pér{i a lucrérilor, contractantu] are obligafia de a rectifica eroarea constatati, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivi este rezultatul datelor incorecte furnizate, in
scris, de cdtre proiectant. Pentru verificarea trasarii de citre proiectant, contractantul are obligatia de a
proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

Pe parcursul executiei lucririlor si remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile penfru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenfd pe santier este
autorizatd si de a mentine santierul (att timp cét acesta este sub controlul siu) si lucririle (atat timp cit
acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesard evitdrii oricirui pericol
pentru respectivele persoane

ii) de a procura si de a Intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si pazd, cind si unde sunt necesare sau au fost solicitate de c#tre achizitor sau de ciitre alte autoritati
competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurdrii confortului riveranilor

iii) de a lua toate mésurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice pagubi sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru

iv) de a asigura siguranta circulatiei locuitorilor din zona, inclusiv deszipezirea in perioada de iarni pe
striizile si drumurile de acces mentionate in procesul verbal de predare a amplasamentului, chiar daci
lucrérile sunt sistate.

Pe parcursul executiei lucrarilor §i al remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligatia, in miisura
permisi de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau in mod abuziv:

a} confortul riveranilor; sau

b) cile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si ciilor publice sau private care deservesc
proprietitile aflate In posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane.

Contractantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor n justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legituri cu obligatia
de a nu stinjeni inutil sau In mod abuziv confortul riveranilor si/sau ciile de acces, pentru care
responsabilitatea revine contractantului.

Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunici cu sau
sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul propriu sau al
oricdruia dintre subcontractantii si, contractantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va
limita $i repartiza incérciturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, si fie limitat,
in masura in care este posibil, astfel incét sa nu produci deterioriri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor
respective.

In cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunici cu sau
care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, contractantul are obligatia de a despdgubi achizitorul Tmpotriva tuturor reclamatiilor privind
avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
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Contractantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatitirea, in scopul
facilitdrii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oriciror drumuri sau
poduri care comunici cu sau care se afla pe traseul santierului.

Contractantul are obligatia de a suporta toate cheltuielile si taxele pentru cdile de acces cu destinatie
speciald gi/sau temporard care fi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier, De asemenea,
contractantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitifi suplimentare din afara santierului,
care i pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.

Contractantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de
acces 5i de a obfine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru
utilizarea acestor drumurt.

SANTIERUL

Antreprenorul este obligat sid asigure si s mentind siguranta pe santier si in afara zonei de constructie
pe perioada lucrérilor din cadrul prezentului contract, acordind o atentie speciala:

e Asigurarii unor conditii corespunzitoare de lucru in sigurantd pentru persoanele ce intreprind
activitdti ce au legiturd cu constructia si asigurdrii proprietitilor folosite pentru realizarea acestor
hicrari

e  Asiguriirii zonei santierului pentru a nu avea acces persoanele neautorizate.

e Instalarii unor indicatoare corespunzitoare cu informatii, ex. panouri cu informatii si plici de dare in
folosinti.

Panourile

e Antreprenorul trebuie s asigure panourile cu informatii relevante in timpul lucririfor de construcii
in conformitate cu cerintele legislatiei in viguare.

e Panoul de¢ identificare al investitiel va fi in sarcina antreprenorului cu respectarea Ordinul
Ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr.63/N din 11 august 1998.

e Antreprenorul va amplasa intr-un loc foarte vizibil, stabilit cu impreuna cu Beneficiarul, in pretul
ofertei, un panou suplimentar de minim 9 metri patrati pentru informarea cetatenilor, acesta va
descrie proiectul si va afisa imaginile reprezentative ale proiectului finalizat.

Placutele de identificare

e Echipamentele vor fi furnizate cu placute cu date de identificare sau alte elemente descriptive

permanente, necesare pentru identificarea echipamentului si operarea sa in conditii de siguranta.
Protectia mediului in timpul lucrarilor
o Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura condifiile corespunzitoare pentru protejarea
mediului Inconjuritor, pe santier, acordand o atentie speciala:
o limitdrii emisiilor de zgomot
o limitérii emisiilor de substante periculoase In atmosfera
o prevenirii poludrii sau contamindrii apelor subterane
o protejarii spatiilor verzi.

Antreprenorul trebuie s Tntocmeascd documentatia tehnicd de executie, conform tuturor normelor si
normativelor tehnice in vigoare, precum si a actelor normative. In principiu acestea vor respecta descrierile
de Organizare de Santier.

4.6. Modificiri tehniee

Contractantul executd lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietu] de sarcini.
De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisd nicio modificare tehnica
(modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare.

Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritdtii Contractante si numai in cazul in care nu
sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016.

Contractantul va transmite spre aprobare, oricdnd sunt cerute de citre reprezentantul/reprezentantii
achizitorului, detalii referitoare la mésurile si metodele pe care acesta le propune spre a fi adoptate pentru
executarea lucrérilor. Nu va fi admisé nicio modificare a acestor masuri sau metode fird ca acest lucru si fie
supus in prealabil aprobarii achizitorului.

Contractantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrérii (Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificérile §i completdrile ulterioare) si, dupd implinirea acestui termen, pe toati durata de
existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentli, ca urmare a nerespectirii proiectelor si
detaliilor de executie aferente execufiei lucrarii. Contractantul se obligd sd despigubeascd achizitorul
fmpotriva oricaror:
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i) reclamatii si acfiuni in justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, mirci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau In legétura cu executia lucririlor sau incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incilcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de ciitre achizitor.

5. MANAGEMENTUL CALITATII ST MANAGEMENTUL BOCUMENTELOR
5.1. Planal Calitatii

Contractantul va executa toate activitafile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calititii,

Acesta trebuie si cuprindi toate cerintele privind executia lucririlor din prezentul Caiet de sarcini. In
consecintd, Planul calititii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucririle ce
sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calititii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calititii redactat de Contractant trebuie:

1. si descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calititii
in constructii in asa fel incit si indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum si
reglementarile, standardele §i normele aplicabile

ii. sd demonstreze Autorititii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea
incluse in Caietul de sarcini §i in reglementirile ce guverneaza calitatea in executia lucririlor in
constructii

iii.sd descrie modul n care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru a
Indeplini cerintele

iv.sd fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanti prin aceastd
Documentatie de Atribuire.

Planul trebuie si acopere cel putin urmétoarele aspecte:

e organizarea personalului si managementului Antreprenorului pentru proiect, planul de
management §i organizarea asigurérii calitdtii. Persoana responsabild cu Asigurare a Calitatii
din partea Antreprenorului trebuie autorizati si calificatd pentru luarea deciziilor in ce priveste
aspectele de asigurare a calititii si trebuie si fie clar descrise referintele sale si liniile de
comunicare cu organismul de asigurare a calitifii in general al Antreprenorului si
managementul §i reprezentantul managementului. Persoanele care executi controlul si testele
de calitate trebuie si fie independente de acelea care executd si supravegheazi Lucrarile.
managementul documentelor;
managementul achizitilor;
managementul subantreprenorilor i furnizorilor, si cerinfelor SAC-ului propriu;
controlul si verificarea calititii materialelor si executiei, remedierea defectelor, proceduri de
actiuni corective etc.;
abordarea deviatiilor, adaugrilor sau variantelor la Documentele Contractului;

e sistemul de management al Antreprenorului in ceea ce priveste documentatia curenti pentru
executarea Lucrdrilor va include subcontractorii $i furnizorii acestuia. Se va detalia in primul
rind cum se garanteazi ci in executarea Lucririlor sunt folosite doar documente valabile si
aprobate, si in al doilea rind, metoda folosita pentru inregistrarea deviatiilor la documentatie si
modul de rezolvare a acestora;

e planurile de Control ale Antreprenorului propuse initial care descriu activititile de verificare
importante si critice bazate pe Documentele Ofertei si Consideratiile personale ale
Antreprenorului in ce priveste executarea Lucririlor.

Planul calitétii trebuie s includi cel putin:

1. descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si responsabilitatilor
personalului implicat direct in executarea contractului
ii. modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului

5.2. Planurile de control a calitdtii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapi a lucrarilor), Contractantul
trebuie sa prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile inainte de Inceperea acesteia un plan de control al
calitdtii executéirii lucrarilor,

Contractantul prezintd inainte de demararea activititilor in Contract, un Plan general de control al
calitdtii lucrarilor executate. Acest plan trebuie si acopere toate activititile/etapele subsecvente pentru care
vor fi organizate lucriri pe santier si sd identifice Planurile de control a calititii aferente diferitelor
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activitdti/etape specifice ale lucririlor. Planul general de control al calitatii lucrrilor va fi aprobat sau va fi
returnat cu comentarii de citre Autoritatea Contractanta in termen de 7 zile de la primire.

Planul de control al calitatii va confine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmitoarele:

e Descricrea sarcinilor planificate §i lista etapelor de executie pentru realizarea activititii;

» Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activititii;

o Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si

acceptarea activitatii;

o Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de testare,

certificate etc.) previzuti pentru activitate;

e Documentatia finald a activitétii urmati de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie si ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricirei
activitéti/etape la fiecare etapi a Planului de control al calitatii aferent §i s3 verifice conformitatea executici
si a controalelor cu Planul de control al calitatii.

In acest sens Autoritatea Contractanta va indica:

e activititile la care intentioneaza sa participe in mod special;

e activititile care nu trebuie si fie incepute fird prezenta reprezentantului Autorititii Contractante.

Coniractantul va comunica datele acestor activitdti cu cel putin 3 zile lucritoare inainte de a realiza
activitatea respectiva.

5.3. Managementul documentelor

Fiecare document emis de citre Contractant, in corelare cu conditiile contractuale, trebuie si poarte un
cod unic de referintd sub forma de numar de identificare alocat de Contractant.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant vor fi in limba roména.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie s fie exprimati Tn unititi din Sistemul International
de Unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts
Group).

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului s
realizeze modificari suplimentare thainte de a o accepta.

6. CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
6.1. Gestionarea relfatiei dinfre autoritatea contractantd si contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanti este
intdilnirea, care va lua forma necesari conform termenului contractual de intilnire de inceput, intilnirilor
pentru monitorizarea progresului, intalnirilor de lucru sau Intalniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a
rezultatului final.

A. Alte informatii necesare pentru managementul/gestionarea Contractului

Autoritatea Contractanti este responsabild pentru desemnarea unui Responsabil de Contract, derularea
procedurii de atribuire a Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea plitilor citre
Contractant, conform Contractului §i a Planului detaliat de executie a activitatilor acceptat.

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanenti cu echipa Contractantului, evidenta
tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenti si evaluarea periodici
a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activititilor previzute si pentru
obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activititilor care fac
obiectul Contractului.

Autoritatea Contractantd gi Contractantul isi transmit reciproc notificiri de indati ce una dintre parti
devine congtientd de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei situatii care ar
putea:

1. s& conducd la intdrzierea lucrdrilor §i a activitatilor de pe drumul critic, generind nerespectarea
termenului de finalizare a lucréarilor din Contract

ii. sa conducd la modificarea Graficului de executie al activititilor acceptat

lii. si afecteze activitatea Autorititii Contractante sau a altor factori interesati identificati in legatura
cu lucrarile incluse in scopul Caietului de Sarcini.

Contractantul transmite notificdri si pentru aspecte care determina cresterea costurilor la nivel de
Autoritate Contractanti. Toate notificarile pe perioada deruldrii activitatilor in Contract sunt analizate in
cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor.
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Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului
de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractanti va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte
de santier. Acesta lucreazd independent si reprezinti Autoritatea Contractantd in legiturd cu aspectele
tehnice ale Contractului,

6.2. Planificarea activititilor in cadrul Contractului

in cadrul ofertei tehnice, Contractantul va furniza Autoritatii Contractante un Plan detaliat de executie
a tuturor activititilor conform cerintelor documentatiei de atribuire.

Durata de executie a lucrdrilor va fi de maximum 30 de zile calendaristice de la emiterea ordinului de
incepere a lucrérilor, fird a depasi data de 08.08.2026, fird posibilitatea de prelungire a termenului
contractual, avind in vedere faptul ci investitia este finantatd prin Programul National de Redresare si
Rezilientd (PNRR), iar respectarea termenelor impuse prin program este obligatorie.

Perioda de Notificare a Defectelor este de 60 luni de la data semnarii Procesului Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrarilor, pentru aceasta perioadd Antreprenorul va trebui si asigure garantia tuturor lucririlor,
echipamentelor si dotarilor realizate in baza contractubui,

Graficul de executie a lucririlor

Conform cerinfelor Contractului, Antreprenorul va Intocmi un program complet al tuturor lueririlor
necesare tinand cont de aria investitiei, de termenul de executie cerut de beneficiar si de realizarea lucrarilor
la nivelul de calitate solicitat. Se vor prezenta in mod obligatoriu atit resursele materiale cét si cele umane
propuse pentru indeplinirea diverselor activitifi.

Se va asigura accesul permanent la institutiile si cladirile din perimetrul si vecinatatea proiectului.

Antreprenorul va fi responsabil pentru organizarea santierului in conformitate cu legislatia in vigoare.

6.3. fnceperea activitiitilor pe santier

Contractantul are obligatia de a Incepe lucrérile la data precizati in ordinul de incepere a lucririlor, de
a actiona cu promptitudine i firad intérziere si de a finaliza lucrérile cu respectarea duratei de executie.

Operatorul economic va face dovada ci detine si dispune pe toati perioada de executare a contractului
de toate atestatele, autorizatiile care decurg din prevederi legale incidente, precum si faptul ¢ dispune de o
echipa competenti de manageri, ingineri, personal tehnic etc. pentru a indeplini lucririle in mod satisfacator,
in conformitate cu cerintele legale si de calitate impuse.

Lucririle nu pot fi demarate fard ordinul de incepere.

Daca oricare dintre materialele si echipamentele livrate pe santier este gisit a fi defect, nesatisfaciitor,
nu functioneazi corespunzitor in timpul testelor din perioada executiei sau/si probelor de punere in
functiune, acesta va fi inlocuit in vederea acceptdrii de citre Dirigintele de santier.

Antreprenorul va realiza orice monitoriziri, mésuritori, calcule etc., care sunt necesare, pentru a
obfine suficiente informatii actuale §i corecte pentru intocmirea ofertei si a Indeplini cerintele acestor
Specificatii si ale Contractului.

Antreprenorul, prin inspectii, masuritori sau calcule, va verifica toate datele, dimensiunile, interfetele,
etc., utilizate pentru lucriri.

6.4, Testarea tehnicl a lncririlor

Lucririle ce fac obiectul prezentului Contract §i materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testérii tehnice In timpul si la finalizarea lucrérilor de citre o tertd parte autorizata in acest sens.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activitatile solicifate de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele
care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testarile tehnice (de exemplu: verificarea
jonctiunilor dintre cladiri, a imbinarilor dintre structura existenta si noua structura).

6.5. Finalizarea lucrdrilor §i receptia la terminarea lueriirilor

Executantul va executa, testa §i verifica lucririle si va notifica Dirigintele de santier privind
indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucririlor, respectiv a receptiei finale
a lucrérilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. La notificarea emisi de Contractant
pentrn organizarea receptiei la terminarea lucrérilor, trebuie si fie atasate toate documentele cartii tehnice a
constructiei Inclusiv plangele as-build pentru ca Autoritatea contractantd si poati verifica, accepta si
convoca Comisia de receptie.

La finalizarea tuturor lucririlor incluse in contract, executantul are obligatia de a notifica, in scris,
achizitorului c& sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie.
Achizitorul va organiza receptia in termen de maxim 15 zile de la data notificarii prestatorului, conform
prevederilor imperative din materie.
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Comisia de receptie numitd de Achizitor, are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului
prin corelarea prevederilor acestuia cu caietul de sarcini/oferta depusi si cu reglementirile in vigoare. In
functie de constatirile facute, achizitorul are dreptul de a efectua receptia in conformitate cu prevederile
legale.

7. SUBCONTRACTAREA

In cazul in care operatorul economic intentioneazi si subcontracteze o parte/parti din contract, se vor
prezenta documentele justificative si acordul de subcontractare cu fiecare operator economic,

Autoritatea contractanti soliciti ofertantului sa precizeze in ofertd partea/pirtile din contract pe care
urmeazi s le subcontracteze si, in conformitate cu art. 150 alin. 2 din HG 395/2016 si cu art. 219 coroborat
cu art. 220 din Legea 98/2016, numele, datele de contact i reprezentangii legali pentru subcontractantii
subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lanfului de
subcontractare.

Autoritatea contractantd informeazi ofertantii ci va publica prin mijloace electronice denumirea si
datele de identificare ale ofertantului/ subcontractantului propus/terfului sustindtor, in termen de maximum 5
zile de la expirarea termenului-limitd de depunere a solicitdrilor de participare/ofertelor, cu exceptia
persoanelor fizice, In cazul cérora se publicd doar numele,

Avénd in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 subcontractantii si vor exprima la data
depunerii ofertei/momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publlca optiunea de a fi sau nu
platiti direct de citre autoritatea contractanti. In acest sens vor cuprinde In oferta depusd denumirea
subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite
de cétre acestia, valoarea la care se ridica partea/pirtile respective, precum si acordul subcontractantilor cu
privire la aceste aspect (art. 150 alin. 1 si 2 din HG 395/2016).

Contractantul are obligatia la Incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cind se introduc
noi subcontractanti, de a prezenta contractele incheiate intre contractant i subcontractant/subcontractanti
nominalizati in ofertd sau declarati ulterior, astfel incét activititile ce revin acestora, precum si sumele
aferente, si fie cuprinse in contractul de achizitie publicd. Contractele trebuie si fie In concordanti cu oferta
si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publicd. Subcontractarea nu diminueazi rdspunderea
contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publici.

Contractantul are obligatia de a notifica autorititii contractante orice modificari ale subcontractantilor
pe durata contractului de achizitie publica.

Contractantul va prezenta in cadrul ofertei acordul de subcontractare si documentele justificative care
probeazi indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie si fie transmisa Autorititii Contractante cu
cel putin 15 zile inainte de data programata pentru inceperea lucririlor de citre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisd Autoritatii Contractante impreuna cu:

i. documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora

ii. documentele care demonstreazi capacitateade exercitare a activititii profesionale, capacitatea
tehnici si profesionala a subcontractantului de a executa lucrdrile subcontractate in conformitate cu cerintele
Auntoritatii Contractante

iii. documentele care atestd numérul personalului subcontractantului si calificirile acestora

iv. descrierea sistemului de management al calitdtii pe care subcontractantul 1l va aplica pe perioada
executdrii lucrdrilor subcontractate.

Autoritatea Contractanti poate refuza autorizarea subcontractantului daci documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeaza a fi subcontractate.

In situatia in care Subcontractantul nu aplici un sistem de management al calitdtii corespunzitor,
atunci aceasta sitvatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitifii implementat de Contractant.

Chiar si atunci cdnd Autoritatea Contractantd autorizeazi un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale gi este singurul responsabil de executarea
corespunzitoare a Contractului si rimédne singurul raspunzitor in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului s@ ii determine pe Subcontractanti si adere la toate prevederile
contractuale.

7.1. Posibilitatea limitarii subcontractivii atunci ciind este In interesui contractului

In cazul in care este identificati o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzitor a
dispozitiilor art. 171 din legea 98/2016, autoritatea contractanti va solicita ofertantului o singuri dati si
inlocuiascé un subcontractant in legéturé cu care a rezultat, in urma verificarii, ci se afld in aceastd situatie.

Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, art. 165
st art, 167 In legaturd cu subcontractantii propusi.
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Autoritatea contractantd nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/
candidat in ofertd sau solicitarea de participare, dar ia in considerare capacitatea tehnici si profesionald a
subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza si fie indeplinit, daca
documentele prezentate sunt relevante In acest sens

Autoritatea contractantd isi rezervd dreptul de a solicita ofertantului si transmita informatii sl
documente relevante referitoare la capacitatea tehnici si profesionali a subcontractan‘;llor propusi, cu privire
la partea/pirtile din contract pe care acestia urmeazii si ofle indeplineascd efectiv. In cazul in care din
informatiile si documentele prezentate nu rezultd ¢i subcontractantul propus are capacitatea tehnici si
profesionala necesard pentru partea/périile din contract pe care acesta urmeazi si o/le indeplineasca efectiv,
autoritatea contractantd va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singuri datd
inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care s aibd capacitatea tehnici si profesionald
necesard pentru partea/piriile din contract pe care acesta urmeaza si o/le indeplineasci efectiv.

Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executirii contractului de
achizifie publicd, cu condifia ca nominalizarea acestora si nu reprezinte o modificare substantiald a
contractului de achizitie publica, in conditiile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii
subcontractantilor, contractantul va transmite autorititii contractante informatiile referitoare la numele,
datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul autorititii contractante
privind noi subcontractanti implicati ulterior in executarea contractului. Atunci cind inlocuirea sau
introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele §i alte
documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor
corespunzitoare partii lor de implicare in contractul care urmeazi si fie indeplinit.

Contractantul nu poate permite prezenta unui ter{ pe perioada executarii lucrarilor fira acordul scris al
Autorititii Contractante.

8. RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI

8.1. Responsabilitiitile cu caracter general

In rapoit cu obiectivele antlclpate pentru Contract, responsabilititile Contractantul sunt:

i Asigurarea planificirii resurselor pe toatd perioada derulérii Contractului pe baza informatiilor
puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti;

ii.  Asigurarea valabilita{ii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (att pentru organizatia sa,
c8t gi pentru personalul propus pentru executarea lucririlor), care sunt necesare (conform
legislatiei Tn vigoare) pentru executarea lucririlor;

lii. Respectarea legislatiei privind sandtatea si securitatea in muncd si protectia mediului
inconjurdtor si a cerintelor specifice ale Autorititii Contractante, precum si a oriciiror acte
normative aflate in interdependenti cu obiectul Contractului, pe toati durata acestuia;

iv.  Planificarea activitdtii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesari pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfe] incét si se asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante;

v.  Executarea i documentarea corespunzitoare a tuturor schimbarilor (Modificiri) solicitate de
catre Autoritatea Contractantd pe durata derulirii Contractului;

vi. Prezentarea situatiilor de platd intermediare sau finale pentru lucririle executate, indicind
progresul activitatilor sale. Situatiile de plata trebuie si includi originalele documentatiei
doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru
Autoritatea Contractanti acolo unde este cazul;

vii. Prezentarea realizdrilor cu ocazia verificdrilor organizate programat sau ad-hoc de catre
Autoritatea Contractanti pe durata derularii Contractului in ceea ce priveste indeplinirea
oricdrei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oriciirui si tuturor documentelor
Justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

viii. Cooperarea si puncrea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformirii la acest
plan;

ix.  Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii Imputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate §i sanitate, inainte de a-si redacta planul propriu de
securitate;

X.  Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autorititii pe probleme de securitate si
sinétate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectivi, instalatiilor de ridicat
sarcini, accesul pe santier etc.;
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xi. Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractanti de rapoarte de progres zilnice,
siptiménale si lunare;

xii,  Participare la intdlniri de progres sdptimanale, pe santier, Impreund cu Dirigintele de santier si

reprezentanti Imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupd caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd pentru indeplinirea corespunzitoare a
tuturor responsabilitdtile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet de sarcini,
obligatiile contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante, referitoare
la executia de lucrérni in cadrul Contractului.

Contractantul are rdspunderea planificirii executiei lucrdrilor si asigurarea capacititii de personal
calificat necesar pentru Indeplinirea obligatiilor ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici
din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a
complexititii legate de derularea Contractului conform planificarilor.

Aprobarea de ctre Autoritatea Contractanti a situatiilor de plati sau a oriciror documente emise de
Contractant, gi/sau certificéri efectuate de cétre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de platid
executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile si responsabilititile sale
mentionate In acest Caiet de sarcini si/sau in Contract.

Contractantul este responsabil pe toatd perioada de executie a activititilor pe santier, pentru luarea
tuturor misurilor necesare pentru a Iimpiedica o eventuala poluare a mediului inconjuritor. Executantul este
obligat s& acorde o atentie speciald combustibililor si oricdror substante ce intrd in categoria substantelor
periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Executantul este
rispunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau In imediata vecinitate a
acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oriciiror
materiale sau substante periculoase trebuie si fie mentinuti la o cantitate minimi in conformitate cu
prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de citre autoritatea competenta.

in situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediy,
Executantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier st reprezentantii imputerniciti
ai Autorititii Contractante despre situatia aparuti si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus
la situatia creatd.

Executantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenti cu specificul santierului.

- Executantul este responsabil de emiterea de situatii de plati pentru activitatea de executie a lucririlor
In conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrdri. Vor fi depuse spre decontare,
doar dupi aprobarea din partea dirigintilor de santier. Situatiile de lucrari vor fi intocmite conform cerintelor
Autoritatil contractante cu respectarea, in acelasi timp, a cerintelor finantatorului. Executantul va efectua
masuritorile de cantititi de lucriri, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale si contractuale
relevante si va include lucririle executate in situatii de platd intocmite conform cerintelor Autoritdtii
Contractante. Executantul va depune situatiile de plata in vederea vizirii de catre Dirigintele de santier, care
va verifica i certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii
Contractante spre aprobare.

Executantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare
pentru lansarea executiei lucririlor si va solicita aprobarea inceperii lucrdrilor de la Autoritatea Contractanti
in baza acestei verificiri (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite citre
Executant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Executantul va propune optimizari in ceea ce priveste graficul de executie a
lucrdrilor, listele de cantititi de Iucrari etc., astfel incét si se asigure derularea cu succes si in termen a
executiel de lucrari.

Executantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metodd legald, incluzénd fird limitare
indicatiile Dirigintelui de gantier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice
alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificiiri, prezentarea de rapoarte
si notificri citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractantd si in general prin orice metoda
general acceptatd conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau
restul documentatiei de executie.

Executantul va executa, testa si verifica lucririle si va notifica Dirigintele de santier privind
indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale
a lucrérilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucriri. La notificarea emisd de Contractant
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pentru organizarea receptiei la terminarea lucrérilor, trebuie si fie atasate toate documentele cartii tehnice a
constructiei inclusiv plansele as-build pentru ca Autoritatea contractantd si poatd verifica, accepta si
convoca Comisia de receptie.

Aprobarea unui Subcontractant pentru executarea unor lucréri din cadrul contractului, nu exonereazi
Executantul de rispunderea sa fati de Autoritatea Contractantd privind realizarea acestora la nivelul de
calitate solicitat prin prezentul caiet de sarcini si prin legislatia specifica.

Aceste obligatii generale ale Executantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate, atdt de executant cit si de subcontractantii propusi si aprobati si vor completa prevederile
specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucréri acolo unde este cazul.

Executantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei In vigoare pentru executia de lucriri intr-o forma actualizati (in vigoare pe toatd perioada
deruldrii activitatilor), atit pentru organizatia sa, cét si pentru personalul propus sau subcontractanti.

Antreprenorul trebuie sd respecte si si indeplineasci in totalitate cerintele avizelor/acordurilor,
autorizatiilor de construire, certificatelor de urbanism etc. De asemenea va respecta toate cerintele $i
detaliile previizute in proiectul tehnic si toatd documentatia pusd la dispozitie, inclusiv prezentul caiet de
sarcini.

Ofertantul va numi intr-un tabel echipa de resurse umane implicate la executia lucrarilor, Manager de
proiect, Responsabili Tehnici cu Executia (RTE), Controlor de Calitate, Coordonator SSM, Sef de Santier,
muncitori, etc. Acest tabel trebuic sa se regaseasca in oferta sa, impreuna cu declaratiile acestora de
disponibilitate i cu diplomele si atestatele acestora.

Antreprenorul va intocmi detaliat, jurnale de santier zilnice cu precizarea lucrarilor executate sia
materialelor folosite.

Materialele furnizate nu vor fi livrate In santier fira aprobarea prealabild a proiectantului, respectiv a
reprezentantilor beneficiarului pentru materialele propuse, dacé nu se solicita altfel.

Antreprenorul va prezenta Planul Calitatii PGCCVI spre aprobare citre reprezentantii beneficiarului
pe care ulterior il va implementa prin persoana desemnati de citre acesta de a ocupa functia de CQ.

Ofertantul castigator va trimite cétre beneficiar Inainte de Inceperea lucririlor devizul oferta si in
format XLM "Microsoft Excel” precum si balanta de cantitiiti la fiecare situatie de lucrari.

Executantul va intocmi si Borderou centralizator la fiecare situatie de lucrari in parte. Va pune la
dispozitie orice situatii solicitatea de beneficiar cu privire executia de lucrari dintre care amintim: situatie la
executat si achitat, situatic executat si neachitat, restul de executat;

Antreprenorul va intocmi situatiile de lucrari, si toate documentele referitoare la proiect, in
conformitate cu toate cerintele programului de finantare PNRR.

Organizarea de santier, amenajarea terenului, amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului
la starea initiala, probe tehnologice si teste, intra ca si cheltuiala in activitatei de executie a lucrarilor,

Important:

Toate documentele vor fi prezentate in limba Romana inclusiv Certificate ce Calitate Conformitate, Se
vor efectua traduceri unde este cazul.

8.2. Responsabilititi referitoare la realizarea efectivil a lueririlor tn cadrul contractului

Contractantul este responsabil si puni in operd documentatia tehnici pusi la dispozitiei de Autoritatea
Contractanta. Totodatd este responsabil pentru punerea In operi a oricdrei eventuale solicitiri de schimbare
(Modificéari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derulirii Contractului

Activitdtile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile Contractantului
asociate realizirii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultd din
aceastl procedura.

8.3. Responsabilititi asociate fucririlor pregititoare
Lucridrile pregititoare includ:
i.  Indeplinirea obligatiilor pentru Inceperea si derularea executiei de citre Contractant
ii.  Pregitirea pentru executia de lucriri
i, Organizarea de santier a Contractantului.
in scopul realizarii activititilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:
1. S4 asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucririlor pregititoare, care ii revin
din documentatia tehnici, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract
ii.  S& asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intAlnire/intalniri inainte de demararea activitatii pe
santier:
- Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autorititi competente in vederea
bunei desfigurdri a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intilniri
legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucréri in conformitate cu Contractul; Dupa
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emiterea notificdrii Autoritatii Contractante privind data de j ncepere a executlel luerérilor si inainte
de demararea activitalilor pe santier, Contractantul poate solicita Intilnire/i cu reprezentantul
Autoritatii Contractante sau alte pérti implicate dacd este necesar si se defineasca toate problemele
operationale precum accesul pe santier, procedura de finregistrare in registrul Autorititii
Contractante, orele de lucru, permisele de muncd, constrdngerile specifice ale santierului si alte
eventuale probleme.

iii. 84 intocmeascd $i s& depund Planul Calititii

Iv.  Sa intocmeascd §i si depund planul detaliat de securitate si sanitate in munca si si respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia

v.  5& aduca la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de
securitate i sandtate In munci si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu
prevederile legale

8.4. Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Tnainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descrise in prezentul Caiet de
sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar si se obtini toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, ,,Proces
Verbal de Predare a amplasamentului" in vederea transferdrii provizorii a santierului de la Autoritatea
Contractanti la Contractant pe timpul realizirii activitatilor pe santierul respectiv.

8.5. Responsabilititi asociate organizirii de santier a contractantului

Contractantul este rdspunzitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesar3, forta
de muncd precum si pentru efectuarea activititilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor,
functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea initialz.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fard a fi limitativ), urmitoarele:

vi.  Primirea terenului necesar in vederea organizarii de santier;

vii.  Montarea, operarea, demontarea si Inlaturarea instalatiilor si facilititilor temporare ale
Contractantului, incluzand daci este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice etc.

vili.  Asigurarea santicrului prin stabilirea de masuri de pazd, inclusiv prin montarea de Imprejmuiri
temporare sau/si paza

ix.  Asigurarea utilitatilor (energie electricd, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. pentru desfisurarea activititilor pe santier in bune conditii si cu
respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului

X.  Suportarea cheltuielifor privind consumul de utilitdfi pe durata executiei atit pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cit si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele

xi.  Asigurarea suportului administrativ pentrn buna desfisurare a lucrarilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile)

xii.  Mobilizarea i demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si
inliturarea de pe santier, operarea, mentinerea §i repararea acestora), precum si a personalulul
Contractantului implicat in derularea de activititi pe santier,

8.6. Responsabilititi legate de controlul calitdgi hucriirilor executate

Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de citre Contractant a
personalului calificat si a dotarilor necesare executirii activitatii in baza propriului sistem de management al
calititii.

Prioritatea pentru documentele de referinti utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nafionale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISQ);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autorititii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordati de Confractant de o maniera
care sd demonstreze in orice moment trasabilitatea executirii lucrdrii de constructie in conformitate cu
cerinfele documentatiei tehnice pusi la dispozitia Contractantului de cétre Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucririlor de constructie este obligatorie. Acesta
va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testiiri, pentru toate lucririle ce urmeazi a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie si se asigure ca toti subcontractorii si/sau furnizorii,
inteleg, in totalitate, toate cerinfele de control al calitatii Inainte ca acestia si inceapa lucrul.
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Contractantul lucrdrilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in
vigoare.

8.7. Responsabilititi legate de securitaten si sinfitatea in muncy pe durata executiei lucrérilor pe
santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sinitatea In muncé ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificirile si completérile ulterioare.

Se vor lua misuri de prevenire a riscurilor in perioada de realizare a lucririlor. Riscurile pentru care se
prevad masuri de prevenire sunt: accidentele de munca, incendii, explozii, calamiti{i naturale.

Exigente minimale pentru accesul in santier si executia lucririlor:

— se va delimita zona de siguranti a lucrérilor cu risc major ridicat si specific: imprejmuirea sifsau
semnalizarea, avertizarea, marcarea, delimitarea amprizei lucririlor si a lucririlor cu risc ridicat
$i specific (gropi deschise, cabluri sub tensiune, lucriri la inilfime, sarcini suspendate mobile,
obiecte suspendate, taluzuri instabile, circulatie interioard de utilaje si autovehicule, sudura cu
proiectare de scantei si corpuri incandescente, drumuri interioare, etc.);

- masinile / echipamentele de munca vor fi conformate cerintelor esentiale / minime de securitate,
cartea tehnica, marcajul de securitate / documentele de punere in conformitate si cartea tehnica, dupa caz;

- echipamentele de munca, utilaje, autovehicule, dispozitive, unelte si dispozitive de protectic vor avea
durata de serviciu normata nedepasita si mentenanta la termenele scadente (revizii, reparatii, verificari
electrostatice, autorizari ISCIR, etc., consemnate in documente de santier sau emise de organisme abilitate,
dupa caz);

- s& vor amenaja si intretine caile de acces si drumurile in stare de circulatie, inclusiv se vor semnaliza
drumurile de acces, interioare, rampele, fronturile de incarcare / descarcare;

- lucratorii vor avea contract individual de munca, instructajele de protectia muncii la zi;

- lucratorii vor fi echipati cu echipament individual de protectie certificat si acordat conform evaluarii
riscurilor de expunere si instruirea personalului privind modul de utilizare al echipamentului si
caracteristicile acestuia;

- se va organiza activitatea de pastrare, intretinere si denocivizare a echipamentului individnal de
protectie cand este cazul;

- se va asigura supravegherea sanatatii lucratorilor la intervale regulate (investigarile fiind realizate in
functie de mediul de munca; se vor intocmi fise de expunere la riscuri profesionale);

- se vor autoriza ocupatiile: lucrator la inaltime, sudor electric, electrician, legator sarcina, agent
semnalizare, deservant nacela autoridicatoare, agent de semnalizare, etc (dupa caz);

- lucrarile de schele, constructii din beton inclusiv - cofraje, esafodaje, armaturi din otel beton,
constructii metalice se vor executa numai sub supravegherea unor persoane competente;

- va {1 interzis accesul autoturismelor sau autovehiculelor neautorizate in santier;

- va fi interzis accesul in santier a lucratorilor neautorizati si a altor persoane straine neautorizate de
Seful de Santier si avizate de coordonatorul de securitate ;

- va fi interzis accesul in santier a persoanelor straine;

- $¢ va organiza evidenta efectivelor de lucratori, eventual utilaje si miscarea acestora, toate acestea
fiind consemnate intr-un registru sau in jurnalul de santier;

- se va efectua instructajul de securitate a muncii in toate fazele conform procedurii si normelor
metodologice;

- s¢ vor elimina nonconformitatile consemnate in registrul de coordonare si care au fost transmise;

- se va elabora “Planul pentru sanatate si securitate in munca si protectia mediului” ce urmeaza a fi
avizat de Beneficiar si va fi supus aprobarii Coordonotorului SSM al Beneficiarutui; in cadrul proiectului se
vor aplica toate regulamentele, instructiunile si alte documente legislative din domeniul sanatatii si
securitatii in munca pentru lucrarile permanente de pe santier.

Planul de securitate si sanatate, elaborat in temeiul art.30 din HG 300/2006, va contine urmatoarele:

- numele si adresa Anfreprenorului;

- numarul lucratorilor pe santier;

- numele persoanei desemnate sa conduca executarea lucrarilor, daca este cazul;

- durata lucrarilor, indicand data inceperii acestora;

- analiza proceselor tehnologice de executie care pot afecta sanatatea si securitatea lucratorilor si a
celorlalti participanti la procesul de munca pe santier pe categorii de lucrari, faze, operatii dupa caz in mod
particular si pentru coactivitati si activitati ce se succed;

19



- evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele
de munca folosite, de utilizarea substantelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de
organizarea santierului printr-o metoda cantitativa notificata;

- masuri peniru asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor, specifice lucrarilor pe care antreprenorul
/ subantreprenorul le executa pe santier, inclusiv masuri de protectie colectiva si masuri de protectie
individuala.

Exigentele privind Securitatca si Sanatatea in munca vor fi implementate prin ,instrumentele
coordonarii", definite de H.G.300/2006.

Principalele acte normative aplicabile cu enumerare neexhaustiva:

- H.G.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, modificata si completata prin H.G.601/2007;

- Legea securitatii si sanatatii in munca L.319/2006 modificata si completata prin H.G.955/2010;

- H.G.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor de munca;

- H.G.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de
munca;

- H.G.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- H.G.1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a
maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- H.G.1050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si samatatii lucratorilor din
industria extractiva de foraj;

- H.G.493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor
la riscurile generate de zgomot;

- H.G.1876/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoarc la expunerea lucratorilor
la riscurile generate de vibratii ;

- H.G.1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

- Legea privind apararea impotriva incendiilor 307/2006;

- ORDIN pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, O.M.A.L 163/2007.

Masurile de prevenire a incendiilor si exploziilor:

— folosirea substanfelor inflamabile si explozibile se va face numai conform normelor specifice in
vigoare;

— manipularea combustibililor se va face astfel incat sa se evite pierderile;

— vor fi asigurate masuri si reguli specifice privind amplasarea, proiectarea, executia si constructiilor,
instalatiilor si amenajarilor, precum si privind performantele instalatiilor aferente constructiilor si ale
instalatiilor de protecie la incendiu;

— elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si planuri de interventie: stabilesc
atributiile ce revin fiecarui salariat la locurile de munca; instruirea salariatilor cu privire la respectarea
instructiunilor de aparare impotriva incendiilor; verificarea periodica a nivelului de instruire a salariatilor

- completarea fiselor de instruire; masurile de aparare trebuie sa fie semnalate corespunzator prin
indicatoare de avertizare pentru persoanele din exterior care au acces in unitate;

— echipamente de protectie impotriva incendiilor - stingatoare portabile, echipamente de protectie
individuala (masti, manusi etc.); constructiile si instalatiile vor fi prevazute cu instalatii de protectic
impotriva trasnetubui.

Activitatea de asigurare a securitatii si sanatatii in munca se va plati ca suma forfetara esalonata
proportional cu situatiile de lucrari.

Paza si supravegherea santierului

Se va asigura paza, supravegherea si protectia santierului 24 de ore pe zi 7 zile pe saptamana, pe toata
perioada implementarii contractului de lucrari, inclusiv in eventuale intreruperi ale activitatii la santier de
orice natura.

Accesul persoanelor in santier va fi restrictionat pentru public, presa, sau alte entitati care nu au
dreptul conform legii, sau nu sunt persoane implicate in derularea investitici.

Activitatea de paza si supraveghere a santierului se va plati ca suma forfetara esalonata proportional cu
situatiile de lucrari.

8.8. Respectarea principiilor DNSH "Do Not Significant Harm"
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in toate etapele de executie a lucririlor se vor respecta principiile DNSH - ., Do Not Significant Harm™
(A nu prejudicia in mod semnificativ), astfel cum este prevdzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE)
2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem de
clasificare (sau ,taxonomie™) pentru activitatile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Se propune implementarea unei solutii prietenoase cu mediul inconjurator, respectiv activititile/
lucrérile realizate in cadrul proiectului vor fi conforme eu principiul de ,a nu prejudicia in mod
semnificativ"' (DNSH - ,, Do No Significant Harm"), previzute in Comunicarea Comisiei — Orientari tehnice
privind aplicarea principiului de ,,a nu aduce prejudicii semnificativ" in temeiul Regulamentului privind
Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C58/01).

Obiectivele urmiarite sunt: Cresterea eficientei energetice in clidirea cabanei, sciderea consumului
anual de energie primard, scaderca consumului anual specific de emergie pentru incilzire, sciderea
consumului anual specific de energie, sciderea anuald a emisiilor echivalent CO2, gestionarea inteligentd a
energiei $i utilizarea energiei din surse regenerabile.

In cadrul procedurii de achizitie pentru executia lucrdrilor, beneficiarul si asuma includerea in Caietul
de sarcini a obligativititii respectrii masurilor descrise in proiectul de autorizare a constructiilor, respectiv
de executie in ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH.

Referitor la lucrdrile de crestere a eficientei energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform
principiului DNSH in ceea ce priveste obiectivele de mediu 1, 2, 4 si 5, sunt prezentate misurile care trebuie
sd respecte principiul DNSH pentru a indica faptul ca obiectivul de mediu specific nu face obiectul
prejudicierii In mod semnificativ.

Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbirilor climatice:

— Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES)

~ Renovarea energetici a cladirii existente are o influenti global pozitivi asupra obiectivelor de
mediu, fiind in conformitate totala cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbdrilor
climatice, conducénd la reducerea semnificativi a emisiilor de gaze cu efect de serd (GES) si la
cregterea eficientei energetice, cu respectarea criteriilor de eficienti energeticd, din anexa la
Regulamentul privind Mecanismul de Redresare si Rezilienta, cu un coeficient al schimbarilor
climatice de 100 %.

Investitia are scopul de a reduce consumul de energie, de a creste eficienta energetic, conducind la o
imbunatatire substantiald a performantei energetice a cladirii, respectiv cresterea eficientei energetice a
sistemelor tehnice, astfel:

— reducerea consumuiui anual specific de energie finald pentru incilzire de cel putin 50% fati de
consumul anual specific de energie pentru Incilzire inainte de renovare.
~  reducerea consumului de energie primara si a emisiilor de CO2.
Interventiile demonstreazi o reducere semnificativa a emisiilor de CO2, prin urmitoarele verificari:
Elemente de verificare fnainte de inceperea executiei lucririlor de renovare energetica
> certificat de performanti energetici
» raportul de audit energetic cu mésuri propuse de renovare, necesarc pentru atingerea
indicatorilor de eficientd encrgetici prevdzuti prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de
eficientd energetici previzuti a se obtine dupi renovare
» prevederi in cajetele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si
proiectului tehnic (descrierea modalititii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serd atat
pe parcursul executiei cét si In conformarea cladirii)
Elemente de verificare dupi finalizarea executiei lucririlor de renovare energetici:
» certificat de performanta energetica la finalizarea Iucrarilor

Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbarile climatice:

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra masurii in sine,
persoanelor, naturii sau asupra cladirii.

Pentru adaptarea cladirii la schimbirile climatice generate de valuri de cildurd, prin proiect se asigurd
optimizarea sistemelor tehnice din clidirea renovati pentru a oferi confort termic ocupantilor chiar si in
temperaturile extreme respective.

Interventiile demonstreazi ci nu exista influente negative majore in ceea ce priveste acest obiectiv de
mediu asupra activititii in sine sau asupra oamenilor, naturii sau activelor. Se preconizeazi imbunatitirea
fondului construit pe durata ciclului de viati, prin urmitoarele verificari:

Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucrarilor de renovare energetica

» certificat de performanti energetica la finalizarea lucririlor
Referitor la obiectivul de mediu 3. Utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa:
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Se considerd cd activitatile/lucrérile de renovare energetici au un impact previzibil nesemnificativ
asupra acestor obiective de mediu, tindnd seama atét de efectele directe, cét si de cele primare indirecte pe
intreaga duraté a ciclului de viati.

Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranzitia ciitre o economie circulari, inclusiv prevenirea generarii
de deseuri si reciclarea acestora: Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in
ceea ce priveste economia circulara.

Prin proiect se va asigura ca cel putin 70% (in greutate) din descurile nepericuloase provenite din
activitdti de constructie §i demoliri (cu exceptia materialelor naturale menfionate in categoria 17 05 04 din
lista europeand a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregitite pentru
reutilizare, reciclare gi alte operatiuni de valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere care
utilizeazd deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE
de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Interventiile demonstreazi cd nu vor cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului n ceea
ce priveste economia circulara:

Elemente de verificare executiei lucrarilor de renovare energetica:

» asumarea solicitantului privind realizarea acestor masuri (declaratia privind aplicarea DNSH).

» document din care sa reiasd tipurile de deseuri generate din activititile/lucrarile executate si
cantitatea acestora;

> listele cu cantitdtile de lucrdri, pe categorii de lucriri, listele cu cantititile de utilaje si
echipamente tehnologice;

» contract Incheiat cu operator economic care colecteazi si/sau transportd deseuri sau care
desfasoard operatiuni de valorificare a deseurilor.

Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea st controlul poluarii:

Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol.

Prin proiect se vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utiliziri de
materiale de constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din placaj si substantele ignifuge
din numeroase materiale sau radonul care provine, atit din soluri, ¢it si din materialele de constructie.

Prin proiect s¢ va asigura ci materialele de constructie si componentele utilizate nu contin azbest si
nici substante identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii previzute in anexa XIV la
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a
prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrdrilor de renovare.

Prin proiect se recomandd utilizarea materialelor cu continut scizut de carbon, prin folosirea
materialelor disponibile cat mai aproape de locul constructiei si a celor al ciror proces de productie este cat
se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avutd in vedere utilizarea produselor de constructii non-toxice,
reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zoni,
folosind tehnici care nu afecteazi mediul.

Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucririlor de renovare energetici:

» declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii, intocmite de producitori, sau
declaratii de conformitate sau agrement tehnic in constructii;

> specificatii tehnice echipamente (sisteme tehnice ale cladirii: sisteme de climatizare si/sau
ventilare mecanica, iluminat)

Referitor la obicctivul de mediu 6. - Protectia si refacerea biodiversitétii si a ecosistemelor:

Tehnologiile de executie:

« fnainte de inceperea lucririlor vor fi montate afise prezentdnd perioada lucrarilor, perioada si
numdrul autorizatiie de constructie si zona de lucru pentru a se evita eventuale accidente.

* Nu se vor folosi utilaje de mare capacitate.

» Utilajele folosite in lucru vor fi de generatie nous si nepoluante.

* Nu se vor folosi In lucru utilaje cu defectiuni care sa pericliteze siguranti cetitenilor.

* Lucririle trebuie si fie In flux continu, fird Intreruperi si pe termen scurt pentru reducerea stresului
cetatenilor cét si pentru reducerea pe cét posibil a poluirii.

* Depozitarea materialelor folosite in lucru trebuie si se faci organizat.

Managementul traficului pe timpul executiei /lucrarilor: In cea mai mare parte lucrarile s¢ vor executa
pe tronsoane bine stabilite, cu respectarea de misuri speciale de sigurantii care vor fi aplicate pe timpul
executiei lucririlor,

Toate punctele vor fi semnalizate corespunzator legislatiei rutiere si a celei de protectie a muncii.

Sanatatea oamenilor si protectia mediuli:
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Prevenirea dereglarilor ecologice posibile pe parcursul executiei sau datorate realizarii noii investitii
propuse se va realiza conform O.U. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, Legea nr.
107/1996 - Legea apelor, Ordinul Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr 462/1993 pentru
aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea
emisiilor de poluanti atmosferici de surse stationare. Masurile ce trebuie luate consta in masuri pentru
protectia apelor, atmosferei, solului, protectia la zgomot, siguranta si sanatatea oamenilor si regimul
deseurilor in timpul executiei si dupa realizarea investitiei.

Ofertantii isi asuma prelnarea principiilor ,,Do no Significant Harm” (DNSH) in executia lucrarilor.

Executantului ii revine obligativitatea respectarii masurilor descrise in Proiectul Tehnic si DTAC,
respectiv de executie in ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH.

In acest sens, contractantul va prezenta urmatoarele documente in faza de executie:

»  Certificare de citre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se
specificd cantitatea de deseuri incinerate

» Fisa cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)

> Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii - dovada consumului
redus de energie, respectiv posibilitatea utilizarii energiei regenerabile, declaratiile de
conformitate

> Fise tehnice ale utilajelor utilizate - masuri de reducerea poluarii.

IN ACEST SENS POTENTIALII OFERTANTI ISI VOR ASUMA PRIN INTERMEDIUL
DECLARATIEI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIILOR DNSH INDEPLINIREA TUTUROR
CONDITIILOR SPECIFICATE IN CADRUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI.

9. CONTINUT SI PREZENTARE OFERTA
9.1. Propunerea tehnici va avea urmitoarea structuri:
1. Metodologia pentru realizarea lucririlor ce fac obiectul contractului;
2. Personalul utilizat pentru realizarea lucririlor si organizarea acestuia.
3. Planul de lucru pentru realizarea lucririlor;
4, Mostri;

1.  Metodologia:

Se vor prezenta:

- Obiectivele contractului conform cerintelor Caietului de Sarcini;

— Metodologia de realizare a activitdtilor (cu evidentierea activititilor critice) In scopul obtinerii
rezultatelor asteptate. Conform activitiitilor cerute prin Caietul de Sarcini se va detalia modul de
indeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie s le indeplineascd, astfel incat documentatia
tehnicd finald si lucririle s rispundi cerintelor Beneficiarului si legislatiei in vigoare.

Se va prezenta o descriere a modului in care Antreprenorul va executa lucrarile atit cele provizorii cét
si cele permanente (pregitire, etapele principale de executie in corelare cu obiectele principale, teste si
probe, terminare, perioada de garantie);

Se vor prezenta tehnologiile avute in vedere pentru executarea lucrdrilor pentru fiecare categorie de
lucrare in parte;

Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementiri) in domeniu de activitate aferent
obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit, ce pot avea incidenta asupra derulérii/implementirii acestuia.

Se vor identifica si explicita aspectele cheie privind indeplinirea rezultatelor contractului si atingerea
rezultatelor agteptate;

Activitifile descrise pentru executie vor fi prezentate ca durati, la capitolul aferent din planul de lucru,
si vor fi reflectate in propunerea financiaré sub aspect valoric la nivel de activitate principald si la nivel de
centru de cost.

2. Personalul utilizat pentru realizarea lucririlor si organizarea acestuia
Se vor prezenta organigrama, lista de personal si documentatiile acestora conform paragrafului 5.4 din
prezentul caiet de sarcini

3. Planul de lucru pentru realizarea lucrarilor

Se vor prezenta:

* Denumirea ¢i durata activititilor din cadrul contractului, asa cum sunt prezentate la capitolul
anterior din caietul de sarcini ,Metodologie”;
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* Succesiunea si interelationarea acestor activitati. Ofertantii sunt incurajati ca in planul de lucry,
pentru fiecare activitate ceruti, s prezinte sarcinile/subsarcinile aferente, De asemenea pentru fiecare
activitate/sarcind in parte se vor prezenta resursele umane alocate.

+ Durata activitatilor;

* Planul de lucrw/ Graficul general de realizare a investitiei (graficul Gantt) se va realiza utilizind un
software de planificare a timpului, cu evidentierea drumului critic si va corespunde cu succesiunea de
activitifi a cérei durata maximi este Durata de implementare a Contractului.

4. Mostra

In vederea evaluairii tehnice a propunerilor, ofertantii vor transmite citre Autoritatea Contractanti ca
mostrd o usd. Aceasta va trebui furnizatd la sediul Universititii din Oradea, str. Universitétii, nr.1, mun.
Oradea, judetul Bihor.

Prin aceastd mostra se urimdiregte:

- verificarea conformitatii cu standardele de calitate si siguranti solicitate prin fisa tehnici;

- evaluarea aspectului estetic si 2 integrarii arhitecturale;

- pevenirea riscurilor de executie defectuoasi.

Prin documentele prezentate, ofertantul va trebui si demonstreze:

« Intelegerea prevederilor Caietului de Sarcini;

» Abilitatea de a transpune prevederile intr-un plan de lucru fezabil;

* Modalitatea in care ofertantul intelege complexitatea proiectului corelat cu timpul alocat pentru
prestarea serviciilor,

Graficul general de realizare a investitiei (graficul Gantt) din care si rezulte incadrarea in durata
contractului de achizifie publici prin Planificarea fizicd a activitdtilor, cu indicarea fazelor/etapelor de
realizare a acestora, In ordinea §i succesiunea logicd a evenimentelor (cu duratele de timp necesare pe
activitati si pozitionarea In timp a acestora, precum si cu evidentierca punctelor de control/jaloanelor
relevante pentru urmdrirea realizirilor), impreund cu alocarea resurselor umane pe parcursul executiei (in
functie de responsabilititile/atributiile detinute pentru realizarea fieciirei activitati in parte), informatii care
vor trebui sd probeze transpunerea prevederilor caietului de sarcini intr-un plan de implementare fezabil.
Graficul se va elabora pe categorii de lucréri, cu indicarea duratelor de fnceput si sfirsit a fiecarei categorii
de lucrdri, precum si a interdependentelor dintre acestea. Se impune, de asemenea, evidenfierea aportului
planificat pentru fiecare membru al asocierii, daci este cazul, precum si implicarea eventualilor
subcontractanti In ceea ce priveste activititile intreprinse. La intocmirea graficului de executie se va tine
cont de durata maximd prevazuti pentru realizarea obiectivului;

Propunerea tehnica elaboratd de ofertant va respecta in totalitate Cerintele Beneficiarului din
prezentului Caiet de Sarcini, precum si normele/normativele tehnice din constructii in vigoare.

Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme.

Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat si rezulte indeplinirea §i asumarea in totalitate a
cerintelor documentatiei de atribuire.

Ofertele in care propunerea tehnicd nu asigura corelarea cerintelor din documentatia de atribuire
si/sau corelarea cu propunerea financiara se considera neconforme.

Ofertantii au obligatia de a indica in cadrul ofertei faptul ca, la elaborarea acesteia au tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt in vigoare la nivel national si care
vor fi respectate de catre ofertant pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari.

Propunerea(oferta) tehnica trebuie si corespunda cerintelor minime previzute in caietul de sarcini.

NOTA:

Modificarea solutiilor tehnice, neprezentarea propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din
documentatia de atribuire, va conduce la respingerea ofertantei conform legislatiei in vigoare.

Se vor prezenta de asemenea in oferta tehnica urmatoarele:

- descrierea metodologiilor ce vor fi adoptate pentru pregatirea, si realizarea tuturor fazelor de
executie aferente proiectului,

- toate documentatiile solicitate conform Specificatiilor Tehnice.

Propunerile scrise cu privire la executia lucrérilor tuturor componentelor importante, vor include toate
procedurile pentru teste, montaj si incercéri.

CERINTE GENERALE

Lucriri De Constructii
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Toate lucrérile pe partea de constructii care vor fi realizate pentru executia lucrarilor in conformitate
cu prezenta documentatie vor fi in responsabilitatea Antreprenorului.

Conditii privind nivelul de zgomot

Nivelul de zgomot al echipamentelor previzute va fi in concordan{d cu limitele zgomotului la care
poate fi expus personalul aga cum este definit In standardele roménesti si internationale.

Ambalare Si Transport

Toate componentele vor fi impachetate pentru a fi asigurate fmpotriva socurilor si conditiilor meteo in
perioada transportului si a depozitirii, unde este cazul.

Pe partea exterioara a fiecirui container expediat va fi atasata lista, cu materiaiele continute. Toate
materialele si echipamentele vor fi protejate pentru a oferi cea mai buna protectie contra:

riscurilor actiunilor de incarcare, transport, descdrcare, depozitare si montare;

uzurii prin coroziune si/sau eroziune atit la exterior cat si la interior, pentru respectarea indicatiilor
producatorilor.

Dacéd este necesard acoperirea temporari, aceasta va fi realizata de Antreprenor. Antreprenorul va
trebui s& asigure transportul materialelor, echipamentelor, instalatiilor etc. si si obfind toate autorizatiile
necesare, inclusiv asigurérile si plata acestora.

Antreprenorul va investiga toate posibilitafile de acces la locul de depozitare si de montaj, tindnd cont
de gabaritul gi de greutatea coletelor.

Articolele deteriorate n timpul ambaldrii, transportului, depozitarii si manipularii vor fi
reparate/recondifionate/inlocuite pe cheltuiala Antreprenorului.

Livrare, Depozitare si Manevrare

Antreprenorul va fi rdspunzitor de livrarea, depozitarea, protectia $i manevrarea tuturor materialelor
aferente contractuhai.

Toate componentele vor fi livrate pe santier in containere dupa caz, previzute cu etichete si Insotite de
documentele de livrare. Antreprenorul este rispunzitor de receptia si inspectia acestora, pentru depistarea
eventualelor lipsuri, defectiuni sau deterioréri cauzate de transport.

Toate materialele si componentele vor fi protejate corespunzator impotriva umiditatii, in vederea
evitdrii coroziunii si impotriva altor riscuri.

Antreprenorul va fi rdspunzitor de toate defectiunile, atét la echipamentele noi, cit si la cele existente,
provocate de manevrarea neadecvatd a acestora in ganticr. Antreprenorul va suporta pe cheltuiala Iui toate
remedierile sau, dupa caz, inlocuirile, ce se impun in astfel de cazuri.

Antreprenorul va prevedea §i va asigura echipamentele necesare de ridicare pentru containere sau lizi
mari in vederea descircirii lor.

Pentru identificarea usoari a continutului, toate containerele depozitate vor avea etichetele amplasate
la loc vizibil.

Materiale Utilizate

Materialele trebuie si fie adecvate pentru scopul si durata de viata propusi in deplind concordanti cu
codurile si specificatiile de materiale. Toate materialele/echipamentele trebuie sa fie noi.

ORGANIZARE DE SANTIER , UTILITATI SI LUCRARI TEMPORARE

Organizare De Santier

Antreprenorul va asigura spatii (ex. containere birou, containere toalete etc.) in santier necesare
desfasurarii activitatilor cu privire la investitie, pentru toate persoanele implicate in implementarea
investitiei, de ex. Diriginti Santier, coordonator $SM, eventuale vizite ale finantatorului ete..

Pentru desfagurarea activititilor tehnologice, sociale §i administrative zilnice de lucru Antreprenorul
isi va amplasa organizarea de santier pe spatiile indicate/aprobate de Beneficiar.

Componentele organizirii de santier sunt constructii provizorii tip baracd pentru birouri, ateliere,
vestiare, spafii de depozitare, platforme tehnologice etc., care vor functiona numai pe perioada de executie a
investitiei, urménd a fi dezafectate la terminarea lucririlor.

Pentru o buné desfisurare a executiei, va fi necesard separarea provizorie a zonelor de lucru cu
panouri.

Protejarea lucririlor executate pénd la receptie este in sarcina Antreprenorului. Se vor proteja
impotriva furtulul, vandalismului, distrugerilor si impotriva intrdrilor neautorizate in incintele organizirii de
santier si a zonele punctelor de lucru (locul de desfigurare a lucrarilor).

La terminarea lucrdrilor, executantul va elibera suprafefele de teren folosite pentru organizarea de
santier si va asigura curdfarea acestora, §i aducerea lor la starea de functionare anterioara.

Cheltuielile necesare lucrérilor de organizare santier sunt cuprinse in valoarea contractului.
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Se va restrictiona intrarea persoanelor §i a vehiculelor in incinta santierului si a facilititilor existente.
Se va permite numai accesul personalului autorizat al antreprenorului, al beneficiarului si al reprezentantilor
autoritatilor de control.

Se va pdstra un registru pentru angajati si vizitatori, care poate fi pus la dispozitia Beneficiarului, la
cererea acestui, Antreprenorul asumandu-si responsabilitatea pentru tot ceea ce se va intampla in incinta
santierului. Beneficiarul va putea controla accesul persoanelor si vehiculelor care au legitura directi cu
actiunile sale.

Personalul mobilizat n santier va respecta toate cerintele legislatiei privind protectia muncii si a
sdnaatatii In santier si va prezenta documentele legale in caz de control al autoritatilor I'TM.

Antreprenorul va organiza serviciul de pazi pentru supravegherea conform necesarului santierului
eventual non-stop (24 ore din 24) daca se impune,

Cai de acces provizorii la organizarea de gantier

Transportul pentru realizarea lucririlor se va efectua cu mijloace auto pe drumurile existente si in
conditiile existente (date), cu marcarea i delimitarea corespunzitoare legislatiei in vigoare.

Depozitarea si transportul echipamentelor si materialelor necesare executiei

Materialele, echipamentele si instalatiile tehnologice procurate vor fi depozitate pani la montare in
depozitul ce trebuie realizat In organizarea de santier,

Antreprenorul va stabili modul de transport a materiatelor, echipamentelor, instalatiilor etc. necesare
executiel lucrarilor.

Pentru depozitarea temporara a materialelor noi Antreprenorul va amenaja o suprafafi corespunzatoare
de depozitare. Constructiile mobile sau portabile, sau cele construite cu pardoseli deasupra solului, se vor
amplasa astfel incat sa respecte normele de protectia si igiena muncii, cit gi normele PSL. Se vor fixa rigid
pe platforme betonate si vor avea trepte/ scari cu balustrade la usile de acces din exterior, dupa caz.

Antreprenorul trebuie sd furnizeze toate echipamentele de lucru, de ridicat si de transport necesare
execufiei $i este responsabil pentru disponibilitatea instalatiilor proprii necesare pentru executia lucrarilor.

Servicii Sanitare

Asigurarea igienico-sanitara a santierului de constructii-montaj se va face astfel:

- organizarea de santier va fi mobilatd cu vestiare care vor fi dotate cu grupuri sanitare;

- la locul executiei lucririlor se vor asigura toalete mobile, acolo unde nu exista.

- se va prevedea iluminatul birourilor cu limpi de iluminat adecvate la ndl{imea birourilor si iluminat

exterior cel putin la fiecare usa de acces;

- se va asigura Incilzirea si conditionarea aerului in birouri. Se vor prevedea echipamente automate

pentru a se mentine temperaturile ambientale necesare.

- santierul va fi dotat la punctele de lucru cu o trusa de prim ajutor complet;

- va fi nominalizatd o persoani care va fi instruiti in acordarea primului ajutor in caz de eventuale

accidente si pentru apelarea la unitétile sanitare existente In zona.

Curétenia Tn santier

Executantul este obligat si pastreze permanent curiifenia in santier, si degajeze zonele de lucru de
resturile de materiale si de utilaje care nu mai sunt necesare executiei, cu respectarea legislatiei privind
colectarea deseurior. Antreprenorul va asigura serviciile de intretinere/curitenie curentd pentru birouri.

La terminarea lucrérilor de reabilitare se vor indepirta, dezafecta si demola baricile si se vor dezafecta
platformele betonate, utilititile.

Lucriri temporare

Antreprenorul va trebui sa proiecteze, pe cheltuiala sa - in pretul total ofertat, toate lucririle temporare
care pot fi cerute pentru executia lucrdrilor. El va trebui sa prezinte dirigintelui de santier si beneficiarului in
avans orice program al lucrérilor temporare, plansele detaliate si calculele suport pentru acestea, considerate
esentiale de cétre Dirigintele de santier si/sau beneficiar. In termen de 10 zile dupi prezentarea planselor
mai sus mentionate si a calculelor, Dirigintele de santier/Beneficiarul va trebui si comenteze sau s aprobe
lucrarile temporare relevante.

Pentru proiectarea oricdrei lucrdri temporare, chiar dacad existd aprobarea din partea Dirigintelui de
santier si Beneficiarului, Antreprenorul rdméne responsabil pentru eficienta acestora, siguranta, intretinerea
si pentru toate obligatiile privind aceste lucriri, specificate sau implicite in contract, pini la demontarea
acestora.

Toate cheltuielile aferente lucrérilor temporare vor fi incluse in valoarea ofertati pentru organizarea de
santier; in cazul in care cheltuielile nu sunt prevazute in listele de preturi, acestea vor fi considerate incluse
la alte articole in listele de preturi i nu vor fi decontate si nici platite separat.
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TESTELE

Generalitii

Antreprenorul este responsabil pentru toate testirile necesare echipamentelor etc. Cheltuielile privind
testarea vor {1 incluse in oferta.

Pe intreaga duratd a efectudrii testelor, Antreprenorul va fi complet responsabil pentru pastrarea,
intretinerea i remedierea oricédror defecte si va asigura forfa de muncd, supervizarea, aparatura, materialele,
instrumentele, etc. necesare pentru aceste operatiuni.

Dacé orice parte componenta nu corespunde performanfelor garantate sau nu functioneazi corect,
Antreprenorul va trebui si modifice sau si inlocuiascd, pe cheltuiala sa, aceste parti astfel ca instalatia,
echipamentele 53 ajungi la performantele garantate.

Testele In timpul executiei

Antreprenorul va efectua, in pretul ofertat, pe toatd perioada de executie a lucrarilor toate testele/
incercarile/ verificdrile specificate In standardele relevante, asa cum este cerut in Specificatiile Tehnice si in
proiect, si va trebui si le transmitd Dirigintelui de santier pentru certificare.

Dacé nu este specificat altfel, Antreprenorul va trebui si instiinjeze n scris, cu minimum 3 zile in
avans, durata, data si locul executarii tuturor testelor aga incét Dirigintele de santier sau reprezentantii sii si
poatd asista la aceste teste. Antreprenorul va trebui sa furnizeze certificatele testelor In trei exemplare pentru
toate testele. In momentul n care Dirigintele de santier este satisfdcut ci instalatiile/echipamentele sunt in
conformitate cu Specificatiile, va ingtiinta Antreprenorul in scris despre acest lucru.

Dacd dupid verificare sau teste, Dirigintele de santier decide ca instalatia, echipamentul nu sunt
corespunzitoare sau cd anumite pérti ale acestora sunt defecte sau cid acestea nu sunt In conformitate cu
contractul, va putea si o respingd, instiintdnd Antreprenorul, in timp rezonabil in scris, despre decizia sa si
motivele pe care se bazeaza.

Testele la punerea in functiune si probele de performanti

Testele premergatoare punerii in functiune vor fi executate cind toate componentele si funetiile:
constructii — rezisten{d, mecanice, automatizare si de control sunt finalizate iar rezultatele sunt in
concordantd cu conditiile din contract §i acceptate de Dirigintele de santier, gata pentru exploatare.
Remedierea defectiunilor se va face in concordanti cu decizia Dirigintelui de santier, Inaintea sau in timpul
testelor de dare in exploatare (punere In functiune).

Cerinte pentru punerea in functiune

Punerea in functiune trebuie si urmeze dupa incheierea tuturor lucririlor. Scopul punerii in functiune
este s3 demonstreze si si certifice urmiatoarele:

- ci instalatiile, echipamentele funcfioneazi in condiii de siguranti;,

- cé instalatiile, echipamentele funcfioneaza in parametrii proiectati.

Antreprenorul va realiza punerea in functiune §i va demonstra realizarea garantiilor functionale.

NOTA: Toate instalatiile, echipamentele, dotrile vor fi puse in functiune doar dacd acestea prezintd
toate acreditdrile, agrementele, autorizérile si omologarile necesare in conformitate cu legislatia in vigoare.
In acest sens, Antreprenorul va depune spre avizare si aprobare catre Dirigintele de Santier, inaintea
achizifiondrii si montirii acestora, documente privind acreditdrile, autorizirile si omologirile necesare
fiecdrui echipament/dotare/instalatie sau mobilier, In conformitate cu legislatia in vigoare.

PROTECTIA MUNCII

Toate lucrdrile se vor desfisura in strictd concordan{i cu legislatia romand, in particular Legea
securitdfii i s&ndtdfii In muncd nr. 319/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, HG 300/2006 cu
completarile si medificarile ulterioare, $i cu Legislatia Uniunii Europene privind Protectia muncii.

Pericole Posibile. Se atrage atentia Antreprenorului cu privire la pericolele care pot apirea in timpul
executdrii lucrdrilor, ce pot afecta sinitatea si siguranta muncitorilor sii, angajatilor Beneficiarului si
publicului in general.

Siguranta 5i Metoda de executie. Inaintea inceperii oricarei operatiuni periculoase, Antreprenorul va
nainta Dirigintelui de santier Instructiunile in ceea ce priveste Siguranta/Metoda de executie,

Instruire. Toti muncitorii trebuie sa fie instruifi corespunzitor, inaintea inceperii lucrului si trebuie
supravegheati corespunzitor in timpul executiei.

Utilaje sigure. Toate utilajele necesare manipularii materialelor, trebuie sa fie corespunzitoare sarcinii
care va fi manevrata si inspectate/testate corespunzitor Tnaintea punerii in functiune. Acestea trebuie sa aiba
verificarile periodice efectuate si valabile pe toata perioada prezentei acestora in santier. De asemenea
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utilajele care necesita autorizatii de exemplu ISCIR sau altele vor trebui sa aiba autorizatiile valabile pe
toata perioada prezentei acestora in santier. acestora

Raportare. Antreprenorul va trimite Dirigintelui de santier si beneficiarului detaliile oricirui accident
imediat dupd eveniment. Antreprenorul va pastra registre si va face rapoarte privind sinitatea, siguranta
persoanelor si pagubele asupra proprietitii.

Indepirtare de pe Santier. Dirigintele de santier va cere Antreprenorului sa inlature (sau sa intervina
pentru a fi indepartata) orice persoana angajata la Lucrari care persistd in a avea un comportament care
poate aduce prejudicii sigurantei, sandtatii sau protectiei mediului. In mod similar, orice echipament care
este nesigur va fi Inlaturat de pe santier.

Se interzice accesul persoanelor sub influenta alcoolului sau a substantelor ilegale la santier.

Mediu periculos. Antreprenorul va furniza echipamentul de monitorizare necesar pentru accesul in
medii periculoase sau potential periculoase. Monitorizarea tuturor mediilor periculoase sau potential
periculoase va fi inregistrata si va fi pastrat un registru corespunzitor de citre Antreprenor.

Masuri de Urgenta. Se vor face demersurile corespunzatoare pentru interventie in caz de urgenta,
incluzéand cel putin:

— echipament de prim ajutor (pansamente etc.);

— persoand(e) instruiti(e) pentru acordarea primului ajutor;

— comunicarea cu, si transportul la cel mai apropiat spital cu sectie de urgenta;
— echipament de salvare;

— echipament de stingere a incendiilor;

— comunicarea cu cel mai apropiat centru de Pompieri.

Antreprenorul va prevedea tot echipamentul de salvare necesar, care va fi verificat si intretinut in mod
regulat (daca este cazul). Un registru cu verificdrile echipamentului va fi pastrat pe santier. Antreprenorul se
va asigura cd un numir suficient din totalul muncitorilor sdi sunt instruiti in ceea ce priveste folosinta
echipamentelor si a tehnicilor de salvare.

Echipamentele de protectie a personalului vor fi disponibile si folosite de muncitori atunci cénd se
impune, incluzand:

— cdsti de protectie;

— ochelari de protectie;

— cdsti pentru protectia auzului(daca este cazul);
— salopete;

— manusi de protectie;

— cizme de protectie.

10. CERINTE PRIVIND ASIGURARILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.

Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului, a agentilor sau a
angajatilor acestuia.

Director General Administrativ
ec. Adrian NICI%LA

s o

Intocmit: ing. Ciprian PATRASCA
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