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FISĂ DE PLANIFICARE A PROIECTULUI 

Proiect nr. 741/2025 

Denumire:„Instalare capacitate de producere a energiei din surse solare pentru autoconsumul comunei Eșelnița” 

Termen de predare: 30.06.2025 

 

Nr.crt. Etapa de proiectare Activităţi Termen Responsabil Semnatura Înregistrări 

planificat realizat 

1 Elemente de intrare Identificarea, analizarea şi eventual 

clarificarea şi/saucompletarea lor 

Mai 2025 Mai 2025  

Ing. Carțiș Octavian-Mihai 

 

 

 

2 Analiza proiectării Analiză soluţii în cadrul departamentului 

şi în CTA 

Mai 2025 Mai 2025 Ing. Carțiș Octavian-Mihai 
  

3 Verificarea proiectării Verificarea modului în care DTEsatisface cerinţele 

din elementelede intrare 

 

Mai 2025 

 

Mai 2025 

 

Ing. Carțiș Octavian-Mihai 

 

 

 

Realizare parte scrisa/ desenata , liste 

cantitati delucrari, specificatii tehnice 

 

Mai 2025 

 

Mai 2025 

 

Ing. Carțiș Octavian-Mihai 

  

Avizarea internă a documentatiei Mai 2025 Mai 2025 Ing. Carțiș Octavian-Mihai   

4 Elemente de ieşire Primire date ieşire de lacolaboratori : 

Aprobare şi difuzare. Mai 2025 Mai 2025 Ing. Carțiș Octavian-Mihai 
  

5 Validarea proiectării Avizare în CTE Mai 2025 Mai 2025 Ing. Carțiș Octavian-Mihai   

Verificare de către verificatoriatestaţi (MEC, 

MLPTL) 

Mai 2025 Mai 2025 Ing. Carțiș Octavian-Mihai 
  

Avizare prin PV predare Mai 2025 Mai 2025 Ing. Carțiș Octavian-Mihai   

6 Controlul modificărilor în proiectare Analiza, verificarea şi validareaîn proiectare. Mai 2025 Mai 2025 Ing. Carțiș Octavian-Mihai 
  

Aprobat Întocmit 

Şef Proiect Proiectant 

Ing. Carțiș Octavian-Mihai ing. Carțiș Octavian-Mihai 



Ing. Diaconescu Gheorghe Victor 

Verificator de proiecte de 

instalații electrice MLPAT 

Autorizația nr. 06775 din 

2005 

 

Referat privind verificare documentației pentru montaj Nr. 173/25.05.2025 

1. Numele şi prenumele verificatorului: Ing. Diaconescu Gheorghe Victor 

– Autorizația nr. 06775 din 2005 

2. Denumirea proiectului lucrării de montaj : 

„Instalare capacitate de producere a energiei din surse solare pentru autoconsumul 

comunei Eșelnița” 

3. Număr contract pentru verificare documentație: 02/03.01.2025 

4. Proiectantul: S.C. ASV BUSINESS PROJECT S.R.L., Baia Mare, Str.Victor 

Babeș, nr. 49, tel: 0741.597.351, fax: -, faza de proiectare: Proiect tehnic de execuție 

5. Beneficiarul: U.A.T. Eșelnița, Primăria Eșelnița, strada Principală, 

numărul 11, Comuna Eșelnița, județul Mehedinți. 
6. Planul de control pe faze determinante: Anexat 

7. Raport detaliat privind verificarea documentațiilor; 

7.1 Existenta avizelor si acordurilor legale: 

7.2 Puncte de vedere cu privire la soluțiile adoptate 

 

Lucrările propuse cuprind : 

În prezenta documentație se analizează instalarea unei centrale electrice fotovoltaice destinate 

autoconsumului. Centrala va fi racordată la instalațiile electrice interioare și oferă posibilitatea de 

reducere a consumului de energie electrică prin producerea locală de energie din surse regenerabile, la 

nivelul suprafețelor existente disponibile. 

Centrala electrică fotovoltaică va fi compusă din următoarele elemente, după cum urmează: 

-Instalare sistem fotovoltaic de 350,35 kWp, alcătuit din 637 panouri a câte 550Wp fiecare; 

-Instalarea a 2 invertoare de 125 kWp fiecare și unul de 100 kWp. 

Montajul panourilor se va realiza prin intermediul unor structuri speciale de montaj din aluminiu. 

Legăturile dintre panourile fotovoltaice si invertoare se vor realiza cu cabluri solare de sectiune 6mmp, 

protejate în tuburi de protecție PVC Ø25. 

Pentru a optimiza eficiența echipamentelor energetice fotovoltaice se va integra în circuite un sistem 

de 

monitorizare a energiei la fiecare locație, soluție care se va decide la momentul realizării proiectului 

tehnic. 

Prin acest sistem de monitorizare se va: 

• contoriza energia electrică produsă, utilizată şi înmagazinată; 

• furniza detalii clare cu privire la consumul de energie electrică; 

• se vor calcula emisiile de gaze cu efect de seră, exprimat în tone CO2 după implementarea 

proiectului. 

Implementarea unor sisteme de monitorizare a energie presupune ca invertorul să fie dotat cu un 
display 

cu indicatoare LED. 

Avantajele utilizării unui sistem de monitorizare: 

• Ajutor în efectuarea bilanțului energetic periodic; 

• Ajutor în implementarea unui plan energetic; 



Oferă monitorizare permanentă a producției și te alertează când sunt abateri de la curba optimă 

Realizarea de racorduri între șirurile de panouri și invertoare (curent continuu) cu cablu solar cu 

secțiunea de 6 mmp; 

Amplasarea unui tablou de distribuție TD 800A, sau echivalent, proiectat, care va prelua toată energia 
sosită de pe invertoare; 

Realizare racorduri c.a. între invertoare și TD 800 A, sau echivalent, cu cablu FG 3x120+2x70 mmp; 

Realizarea unei rețele de date cu cablu UTP cat 6 pentru monitorizarea echipamentelor proiectate și 

pentru accesul de la distanță a echipamentelor; 

Pentru protecția personalului de exploatare și mentenanță împotriva atingerilor accidentale indirecte, 

se va realiza o instalație de legare la pământ în conformitate cu normativele și standardele în vigoare 

(I7, 1RE-Ip 30/2004); 

Realizarea unei instalații de protecție contra trăsnetului. 

Realizarea racordului:Punctul de racordare stabilit la nivelul de tensiune 0/20000/0 V la stalpul nr.2A 

tip SC 15014 proiectat în axul racordului 20 kV Eșelnița 2 alimentat din LEA 20 kV Toplet-Dubova, 

cod SAP DS-HV-MP043002; 

Lucrări pe fond de utilizator: Racord aerian 20 kV realizat cu conductor tip ACSR 48 AI 1/8 ST 1A 

cca 5m 

Stalp special tip SC 15014 proiectat în fundație turnată echipat cu consola de intindere CIT 140 

lanturi izolatori de  

Intindere priza de pamant artificiala Rpp=4ohm, separator MT(cu 3 izolatori pe pol cu CLP), montaj 

orizontal  

25 kV/400/50 A, suport capete terminale cu descărcători incluși; LES 20 kV cu cablu tip 

A2XS(F)2Y 3x1x150 mmp 

In lungime de cca 30m(traseu) ce va fi pozat pe domeniu public între stalpul SC 15014 proiectat și 

PTAB echipat cu 

Celula  de linie, trafo, masura cu compartiment separat, securizabil pentru grup masura in montaj 

indirect cu transfor 

Matoare de masura de curent 15/5(A) și transformatoare de masura de tensiune 20000/100(V) și 

TDRI cu întrerupăt 

Or  pe general cu In=1000A cu plecări joasă tensiune. Din TDRI pana la TD utilizatorul va realiza pe 

cheltuiala proprie prin executant autorizat ANRE, coloana electrică trifazată, costul acesteia nefiind 

cuprins în tariful de racordare calculat. Execuția lucrărilor precum și protecția la scurtcircuit, 

suprasarcina, supratensiuni și împotriva tensiunilor de atingere și de pas se vor face cu respectarea 

politicilor tehnice proprii DEO, NTE-urilor și tuturor reglementărilor legale în viigoare. 

 

 

Norme juridice aplicate :HG 90 din 23.01.2008 - Regulament privind racordarea utilizatorilor la 

retelele electrice de interes public, publicat in MO nr.109/12.04.2008 

7.3. Asigurarea informatiilor necesare pentru materiale, control, receptie -Sunt anexate 

specificatiiletehnice 

7.4. Criterii de performanta tehnico-economica : 

Caracteristicile consumatorului de energie electrică sunt următoarele : 

• Puterea electrică totală instalată în perimetrul energetic selectat= 
350,35 kW; 

• Energia electrică consumată, medie anuală = 410.622 kWh/an; 
• Puterea instalată minimă a centralei fotovoltaice = 350,35 kWp. 

• Economia de energie electrică = minim 95% 

• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în tone echivalent CO2 

= 249,43 t/an 

 

7.5. Asigurarea cu personal atestat sau autorizat: Instalațiile proiectate vor fi exploatate 

de personal autorizat si specializat 

7.6. Norme de protectia muncii si P.S.I conform PE 009/1999 vol.I si II si Instrucţiune proprie 

de securitatea muncii pentru instalaţiile electrice în exploatare, cod IPSSM 001 / 2007, 

Legea sanatatii si securitatii in munca nr.319/2006 si Legea privind apararea impotriva 

incendiilor nr.307/2006 



7.7. Partea economica (devize si indicatori) :Valoare lucrare : conform deviz . 

7.8. Managementul executiei (Grafice) :conform graficului de esalonare a investitiei anexat 

7.8. Expertize :Nu este cazul .Sunt prevazute probe si verificari. 

8. Expertize – 

9. Modificari la documentatie, evenimente, etc :Nu este cazul 

10. Data finalizarii activitatilor de verificare a documentatiei: 25.05.2025 

Concluzii asupra verificarii : 

In urma verificării se consideră proiectul corespunzător, fără observații pentru faza verificată 

semnându-se documentele prezentate la verificare. 

 

Verificator Tehnic Atestat Ing. Diaconescu Gheorghe Victor 

 



 



 



 



1. Informaţii generale privind obiectivul de Investiţii 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

„Instalare capacitate de producere a energiei din surse solare pentru autoconsumul comunei 

Eșelnița” 

1.2. Amplasamentul 

Primăria Comunei Eșelnița intenționează realizarea unei centrale de producere a 

energiei electrice printr-un sistem de panouri fotovoltaice, care să acopere parțial baza 

de consum de energie electrică a comunei Eșelnița, să reducă emisiile de CO2 și să 

eficientizeze consumul de energie prin utilizarea surselor de energie regenerabile. 

Vârfurile de consum electroenergetic la nivelul clădirilor vor fi acoperite din rețeaua 
publică existentă. 

Investițiile ce urmează a fi realizate prin proiect vizează amplasamentul aferent 

extrasului CF53375, Carte Funciară Eșelnița. Investițiile ce urmează a fi realizate prin 

proiect vizează amplasamentul aferent extrasului CF53375, Carte Funciară Eșelnița. 

Amplasamentul vizat spre investiție este situat în Loc.Cosdeni, Com.Eșelnița, 

Jud.Mehedinți. Amplasamentul constă într-un teren împrejmuit cu gard de sârmă, cu o 

suprafață de 15.422 mp, situat în intravilan. 
 

Amplasament Com.Eșelnița, coordonate 44.702952, 22.362448 

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condițiile legii, studiul de 

fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin Procesul Verbal de recepție nr. 104/04.01.2024, încheiat 

între UAT Comuna Eșelnița și SC ASV BUSINESS PROJECT SRL. Prin acest proces verbal se admite 

faptul că documentația respectă legislația în vigoare din domeniu. 

1.4. Ordonatorul principal de credite 



Ministerul Energiei prin intermediul Programului Fondul pentru Modernizare-Programul Cheie 1, 

Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse 

regenerabile pentru autoconsum aferent apelului de proiecte pentru solicitanții din sectorul public. 

1.5. Investitorul 

U.A.T. Eșelnița, Primăria Eșelnița 

Str. Teilor Nr.542, cod poștal 227195, Comuna Eșelnița, județul Mehedinți 

1.6. Beneficiarul investiţiei 

U.A.T. Eșelnița, Primăria Eșelnița 

Str. Teilor Nr.542, cod poștal 227195, Comuna Eșelnița, județul Mehedinți 

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie 

SC ASV BUSINESS PROJECT SRL, cu sediul social în Mun.Baia Mare, str.Victor Babeș nr.49, ap.23, CUI 

44806741, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J24/1444/2021. 

2. Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) 

2.1. Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând: 

a) descrierea amplasamentul; 

Investițiile ce urmează a fi realizate prin proiect vizează amplasamentul aferent extrasului 

CF53375, Carte Funciară Eșelnița. 

Amplasamentul vizat spre investiție este situat în Loc.Eșelnița, Com.Eșelnița, Jud.Mehedinți. 

Amplasamentul constă într-un teren neîmprejmuit, cu o suprafață de 15.312 mp, situat în 

intravilan, teren pe care este edificată o clădire, identificată conform nr.cadastral 53375-C1, în 

suprafață de 90 mp, cu destinația vestiar stadion. 

a) Relații cu zone învecinate, accesuri existente și / sau căi de acces posibile 

Locul de realizare a investiției este amplasat în comuna Eșelnița, județul 

Mehedinți. Amplasamentul are următoarele căi de acces/vecinătăți, după cum 

urmează: 

 
Vecinătăți: 

N-Pensiune Spa Clisura Dunării 

S-Case particulare 

E-DN57 

V-Strada Salcâmilor 
 

 
Căi de acces: intrare pe la E prin Strada Salcâmilor și pe la V prin DN57. 

 

 
b) topografia; 



Amplasamentul vizat spre investiție are numărul cadastral/topografic 53375. 

c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei; 
 

 

 
Harta de zonare climatică a României 

Conform hărții de zonare climatică a României, comuna Eșelnița, Județul Mehedinți se află în zona 
climatică: II, caracterizata de o temperatura mai ridicată; 



 
Harta de zonare eoliană a României 

Conform hărții de zonare eoliană a României, comuna Eșelnița se află în zona IV având un potențial 
eolian mai redus decât celelalte zone. 

 
Fig. 1-Caracteristicile meteorologice ale zonei comunei Eșelnița 

Zona comunei Eșelnița este caracterizată de un nivel ridicat de precipitații, în special în lunile de 
tranziție spre vară, început de vară, respectiv Mai, Iunie. Cele mai ridicate valori ale precipitațiilor medii 
sunt înregistrate în luna Iunie, 116 mm, urmată de luna Mai, 105 mm. Luna cu cele mai puține 
precipitații înregistrate este Ianuarie(41 mm). Din punct de vedere al temperaturii, Comuna Eșelnița 
nu face parte dintr-o zonă foarte caldă, zilele fierbinți din comună atingând un vârf de doar 32 grade 
Celsius în luna August. Viteza vântului în Comună este cuprinsă între 3 și 23 km/h. 



 
Fig.2- Acoperirea cu nori, soarele și zilele cu precipitații pe parcursul anului în Comuna Eșelnița, 

Jud.Mehedinți 
 

Potențialul fotovoltaic al unei anumite zone este determinat de numărul de zile însorite de pe teritoriul 
acesteia, pe parcursul unui an.În cazul Eșelnița, luna cu cele mai multe zile însorite este August, cu un 
număr de 10,9 zile însorite, 15,3 cu cer parțial înnorat și doar 4,8 zile cu cer acoperit, fiind urmată de 
luna Mai cu un număr de 9,5 zile de cer însorit, 16,4 zile de cer parțial înnorat și 5 zile de cer acoperit. 
Randamentul fotovoltaic cel mai scăzut este înregistrat în luna Ianuarie, lună caracterizată de 16,7 zile 
de cer acoperit. 

 

 

Fig.3-Temperaturile maxime pe parcursul unui an în comuna Eșelnița 

Concluzii: potențialul de utilizare a surselor regenerabile de energie eoliană și solară în zona comunei 
Eșelnița este unul mediu. Este de asteptat ca producția maximă de energie electrica a unui sistem 



fotovoltaic, să se înregistreze în lunile August și Mai, caracterizate de cel mai mare numar de zile 
însorite. 

 
d) geologia, seismicitatea; 

 

Harta de zonare seismică, conform P100-1/2013 

Conform hărții de mai sus, zonele în care accelerația terenului este cea mai crescută sunt marcate cu 

mov, fiind urmate de cele marcate cu roșu. În zonele marcate în mov, accelerația terenului are o 

valoare de 0,40g, fiind considerate zone cu risc seismic foarte ridicat. Zonele marcate cu roșu(zone cu 

risc seismic ridicat) sunt caracterizate de o accelerație a terenului de 0,35g. Zonele din România cu 

riscul seismic cel mai scăzut sunt marcate cu albastru deschis și sunt caracterizate de o accelerație a 

terenului de doar 0,10g. Comuna Eșelnița, aflată în N-V României, este caracterizată de o accelerație a 

terenului de 0,10g(risc seismic scăzut). 

Nivelul apei subterane variază în funcție de precipitațiile din zonă, apreciindu-se că nivelul maxim al 

acesteia se poate situa la adâncimea de 3,5 m. 

e) devierile şi protejările de utilităţi afectate; 

Pentru realizarea investiției nu sunt necesare devieri de rețele sau lucrări de protejare a rețelelor 

existente. În cazul în care acestea există și nu sunt cunoscute de către proietant, se vor sista lucrările 

în zona respectivă și se va anunța atât proprietarul, beneficiarul lucrării, cât și deținătorul utilităților 

respective. 

f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări 



definitive şi provizorii; 

Fiind o lucrare ce ține strict de montarea unor panouri fotovoltaice la sol, nu se impune racordarea la 

sursele de apă, energie electrică și alte surse pentru organizarea de șantier. Sursa de energie 

electrică va fi asigurată de către Primărie, amplasamentul fiind racordate la rețeaua de distribuție a 

energiei electrice, și/sau prin acumulatori și/sau grup electrogen. 

g) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea; 

Comuna Eșelnița este conectată la Rețeaua Națională de telefonie și de internet de pe teritoriul 

României. 

Accesul pe amplasament se face Căi de acces: intrare pe la E prin STRADA SALCÂMILOR 
 

 
h) căile de acces provizorii; 

Nu este cazul. 

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil. 

Nu este cazul. 

2.2. Soluţia tehnică cuprinzând: 

a) caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 

PARAMETRII PANOU FOTOVOLTAIC 

Date electrice 
 

Tip de celulă Si monocristalină 

Numai transformatoare invertor potrivite Nu 

Celule 132 

Numărul de diode de by-pass 3 

Modul semi-celulă Da 
  

Date mecanice  

Lățime 1134 mm 

Înălțime 2278 mm 

Adâncime 30 mm 

Lățime cadru 35 mm 

Greutate 32,7 Kg 
  

Caracteristici I/V la STC  

Tensiune MPP 38,35 V 

MPP curent 13,53 A 

Ieșire nominală 550 W 

Eficiență 21 % 
Tensiune circuit deschis 43,68 V 

Curent de scurtcircuit 11,45 A 

Creșterea tensiunii circuitului deschis înainte de stabilizare 0 % 
  

Caracteristicile de încărcare a pieselor I/V  

Sursă valori Creat de producător/utilizator 

Tensiunea în MPP la încărcarea pieselor 36 V 

Curent în MPP la încărcarea parțială 2,19 A 

Tensiune circuit deschis (încărcare parțială) 43 V 

Curent de scurtcircuit la încărcarea pieselor 2,29 A 



Continuare  

Coeficientul de tensiune -136 mV/K 

Coeficientul de energie electrică 5 mA/K 

Coeficientul de ieșire -0,35 %/K 

Modificatorul unghiului incidentului 99 % 

Tensiunea maximă a sistemului 1500 V 

 

PARAMETRII INVERTOARELOR 

Invertor 125 kW 

 

Date electrice  

Ieșire nominală dc 125 Kw 

Rating de putere ac 125 Kw 

Putere maximă dc 125 Kw 

Putere maximă de curent alternativ 125 Kva 

Consumul în standby 5 W 

Consumul pe timp de noapte 1 W 

Min. Putere de alimentare 250 W 

Max. Curent de intrare 150 A 

Tensiune maximă de intrare 1100 V 

Nom. Tensiune DC 585 V 

Numărul de faze 3 

Numărul de prize de curent continuu 12 

Cu Transformer Nu 

Modificarea eficienței atunci când tensiunea de intrare se 

abate de la tensiunea nominală 
0,2 %/100V 

Monitorizare MPP  

Intervalul de ieșire < 20% din ratingul de putere 99,97 % 

Intervalul de ieșire > 20% din ratingul de putere 99,99 % 

Contele de trackere MPP 6 

Max. Curent de intrare 25 A 

Putere maximă de intrare 125 Kw 

Min. MPP Tensiune 200 V 

Tensiune maximă MPP 1000 V 

 
Invertor 100 kWp 

 

Date electrice  

Ieșire nominală dc 100 Kw 

Rating de putere ac 100 Kw 

Putere maximă dc 100 Kw 

Putere maximă de curent alternativ 100 Kva 

Consumul în standby 5 W 

Consumul pe timp de noapte 1 W 

Min. Putere de alimentare 150 W 

Max. Curent de intrare 100 A 

Tensiune maximă de intrare 1100 V 

Nom. Tensiune DC 585 V 

Numărul de faze 3 

Numărul de prize de curent continuu 12 

Cu Transformer Nu 



Modificarea eficienței atunci când tensiunea de intrare se 
abate de la tensiunea nominală 

0,2 %/100V 

Monitorizare MPP  

Intervalul de ieșire < 20% din ratingul de putere 99,97 % 

Intervalul de ieșire > 20% din ratingul de putere 99,99 % 

Contele de trackere MPP 6 

Max. Curent de intrare 25 A 

Putere maximă de intrare 100 Kw 

Min. MPP Tensiune 200 V 

Tensiune maximă MPP 1000 V 

 
STRUCTURA DE FIXARE A PANOURILOR 

Modulele fotovoltaice vor fi fixate pe suporți special proiectați, care respectă azimutul 

și înclinarea necesară, precum și cerințele legate de greutatea ansamblului de module 

fotovoltaice şi de încărcările suplimentare generate de factorii meteorologici – vânt, zăpadă, 

chiciură. 

Executantul poate monta un alt tip de structura, însă, va face dovada prin certificate de 

garanție sideclarații de conformitate ca structura aleasa corespunde din punct de vedere al 

încărcărilor de vânt si zăpadă cu cele specificate in Anexa 3 si codurilor de proiectare CR-1- 

1-4/2021 si CR-1-1-3-2012. 

Modulele fotovoltaice vor fi fixate pe ramele speciale din aluminiu prin cleme de aluminiu 

furnizate de producătorul întregii structuri. 

Suportul proiectat pentru un rând/arie de module PV, este adaptat dimensiunilor 

panourilorfotovoltaice şi livrat de care producător ca utilaj. 

Recepția în șantier va fi făcută împreună cu documentele ce certifică conformitatea și 

calitateaprodusului, inclusiv cu fisele de montaj. 
În proiectarea suportului pentru modulele fotovoltaice folosite în aplicație se vor lua în 
considerare: 

-dimensiunile modulelor fotovoltaice; 

-înclinarea acestora; 

-modul de interconectare. 

Structura suportului trebuie sa raspundă la urmatoarele cerinte principale: 

-sa fie aptă de a fi utilizată potrivit scopului pentru care a fost prevazută, ţinând 

seama de durata eide viaţa şi cheltuielile antrenate; 

-să reziste la efectele tuturor acţiunilor în timpul execuţiei şi exploatării şi să 

aibă o durabilitate corespunzătoare; 

-să nu fie grav avariată sau distrusă de evenimente ca: explozii, şocuri, seism 

sau consecinţe ale erorilor umane. 

În acest sens, s-au avut în vedere următoarele: 

-eliminarea, evitarea sau reducerea degradărilor potenţiale la care 

poate fi expusă construcţia; 

-alegerea unui tip de structura puţin sensibilă la pericole potenţiale; 

-adoptarea unor legături adecvate între elementele structurii; 

-simplitatea execuţiei structurii suportului; 

-posibilitatea reglării la faţa locului a suportului pentru obţinerea unor distanţe variabile. 

Pentru satisfacerea tuturor acestor cerinte, s-au ales în mod corespunzator materialele, 

concepţia şialcătuirea tuturor detaliilor constructive şi s-au specificat tehnologiile adecvate 

pentru exploatarea construcţiei. 

 

PARAMETRII CUTII DE JONCŢIUNE CURENT CONTINUU (INTREGRATE ÎN 
INVERTOR) 

Cutia de joncțiune de curent continuu, va fi montata in apropierea invertorului 



fotovoltaic și este prevăzută cu protecții pentru suprasarcină, cu întrerupătoare automate de 

curent continuu și descărcătoare de supratensiune. String-boxul invertorului este prevăzut cu 

siguranțe fuzibile si conectori rapizi MC4.Conexiunea între TE-CC și string -boxul 

invertorului se va face tot prin intermediul conectorilor PV rapizi, tip MC4. 

 

INSTALAŢII ŞI CONEXIUNI ELECTRICE DESTINATE AMENAJĂRII CEF 

Acesta poate funcționa în montaj outdoor (clasa IP65) şi indoor. Tabloul de racord va fi 

prevăzut pelângă partea de forță și protecții aferente și cu automatizarea care controlează 

invertorul. 

Partea de reglaje a protecțiilor vor fi în concordanță cu prevederile de racordare a 

centralelorfotovoltaice de producere a energiei electrice și se va face conform ATR emis. 

Tabloul electric de racord TE-CEF se va monta pe peretele salii de sport in spațiul 

nou amenajat la o înălțime corespunzătoare. Se va acorda o atenție mărită cablurilor la 

trecerile prin pereți si schimbărilor de direcții, astfel încât se vor respecta condițiile de pozare 

si se vor adopta masurile necesare pentru etanșarea golurilor. 

 

TRASEELE DE CABLURI CC. 

Modulele vor fi interconectate prin cablurile speciale furnizate de producător (doua 

pentru fiecare modul, decirca 0.4-1,4m). În cazul depășirii distanței de interconectare 

de 1.4 m, modulele se pot interconecta cu un cablu ce se poate confecționa pe șantier, 

de lungimea necesară. Este necesar să se prevadă de la fază de aprovizionare un 

număr acoperitor de conectori tip MC4 și conductor monofilar izolat cu aceleași 

caracteristici cu ale cablurilor de interconectare standard. 

Cablurile cu conectori MC4/T4, utilizate pentru conectare a string-ului la cutia de 

joncțiuni a invertorului fotovoltaic, vor fi confecționate pe șantier. Este recomandată 

folosirea codului de culori pentru cablu, astfel se recomanda folosirea cablului roșu 

pentru polaritatea pozitivă și negru pentru cea negativă. 

TRASEELE DE CABLURI CA. 

Cablurile pentru CA se vor alege conform calculelor din anexa breviar de 

calcul și vor ține seama despecificațiile producătorului de invertoare. Toate 

cablurile vor fi dimensionate conform NTE 007/08/00, luându-se în considerare 

factorii de corecție în funcție de condițiile de pozare (temperatură ambiantă, 

condiții de scurtcircuit, căderi de tensiune, etc.). 

 

INSTALAŢIA DE LEGARE LA PRIZA DE PĂMÂNT 
Realizarea protecției împotriva tensiunii de atingere și pas se realizează conform 

1.REIp 30-04, cu o instalație de legare la pământ, racordată la priza de pământ nou executată 

a cărei rezistentă de dispersie nu va depăși maxim 1 ohmi și Ua=Upas de maxim 120 V. 

Pentru respectarea limitelor maxime admise de STAS 2612-87 şi STAS 12604/4-89, 

cu privire latensiunile de atingere și de pas, se vor lua următoarele măsuri: 

Părțile metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge 

accidental sub tensiune (structura de susținere a panourilor, panouri solare, 

jgheaburile metalice, invertoare, carcasa metalica a invertoarelor, carcasa 

metalica a cutiilor de distribuție, armaturile cablurilor,parțile metalice ale 

structurii de susținere a invertoarelor și ale clădirilor, etc.), se vor lega 

obligatoriu la priza de pământ. 

 

funcționeze la viteze de variație a frecvenței de 2 Hz/s pentru un interval de timp de 500 ms, de 1,5 

Hz/s pentru un interval de timp de 1.000 ms și de 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2.000 ms, 



în funcție de tipul de tehnologie și de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare. 

- Reglajele protecțiilor din punctul de racordare trebuie să permită funcționarea modulelor 

generatoare/generatoare sincrone pentru aceste profile de variație a frecvenței; 

Durata minimă în care un modul generator/Invertorul trebuie să fie capabil să rămână conectat la 

rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la valoarea nominală. 

Modulele generatoare/Generatoarele sincrone (Centrala fotovoltaica) trebuie să poată menține 

constantă valoarea puterii active mobilizate indiferent de variațiile de frecvență, în limita puterii 

oferite de sursa primară, cu excepția cazului în care modulul generator/generatorul sincron răspunde la 

creșterile de frecvență sau are reduceri acceptabile de putere la scăderea frecvenței. 

Condițiile în care un modul generator/generator sincron/Invertorul se poate conecta automat la rețea: 

- domeniul de frecvență în care este admisă conectarea automată, respectiv 47,5-51 Hz, domeniul de 

tensiune (0,9-1,1 Un), timpul de observare/validare (inclusiv timpul de sincronizare) și de menținere a 

parametrilor măsurați în domeniul precizat, de maximum 300 secunde; 

- rampa admisă pentru creșterea puterii active după conectare, de regulă 10% din Pmax/min (valoarea 

setată se alege în intervalul indicat de producătorul modulului generator/generatorului sincron); 

- nu se permite reconectarea instalațiilor de producere a energiei electrice la rețeaua electrică decât 

după un interval de 15 minute de la reapariția tensiunii în rețea. 

În instalația de utilizare, racodare şi circuitele de curent alternativ aferente instalațiilor de producere 

a energiei electrice trebuie să fie echipate cu: 

- întreruptoare/echipamente de comutație astfel încât intre unitatea generatoare și punctul de 

racordare/delimitare, după caz, să existe cel puțin două întreruptoare/echipamente de 

comutație, exceptând întreruptorul/echipamentul de comutație al unității generatoare, conform fig.1; 

- relee/funcții de protecție care să declanșeze întreruptorul de interfață în cazul: 

- apariției unui regim de funcționare insularizată; 

- depășirii valorilor, maxime și minime, ale tensiunii și frecvenței convenite cu operatorul de rețea; 

- depășirii unui prag de curent (suprasarcină/scurtcircuit). 

Reglajele, respectiv valorile de acționare și temporizările funcțiilor de protecție din modulul generator 

(invertor)/generatorul sincron trebuie să fie coordonate cu reglajele releelor/funcțiilor de protecție din 

circuitele de curent alternativ aferente instalațiilor de producere a energiei electrice, care respectă 

valorile prevăzute în tabel. 

Valorile maxime și minime ale tensiunii și frecvenței pentru protecțiile de interfață aferente 

instalațiilor de producere a energiei electrice: 

 

 

Funcția de protecție Valoare Temporizare(s) 

Maximala de tensiune 
temporizata 

1,1Un 600 

Maximala de tensiune rapida 1,15Un 0,5 

Minima tensiune 0,85Un 3 



Maximala de frecventa 52Hz 0,5 

Minima frecventa 47,5Hz 0,5 

 

b) Varianta constructivă de realizare a investiției 

Centrala fotovoltaica/Modulul generator trebuie sa respecte prevederile Ordinului ANRE nr. 208 / 

2018 Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru 

module generatoare, centrale formate din module generatoare şi centrale formate din module 

generatoare offshore (situate în larg), Ordinului ANRE nr 228 / 2018 Condiții tehnice de racordare la 

rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea cu 

actualizarile facuta . 

Punerea in functiune şi darea in exploatare se va face conform Ordinului ANRE 51/2019- privind 

aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea unităților generatoare și de verificare a 

conformitățiiunităților generatoare cu cerințele tehnice privind racordarea unităților generatoare la 

rețelele electrice de interes public. 

Centrala fotovoltaica/Modulul generator trebuie sa respecte trebuie să respecte integral cerinţele 

Codului tehnic al reţelei electrice de transport / Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie şi 

prezentei reglementări. 

La proiectarea se vor avea în vedere standardele şi reglementările în vigoare, dintre acestea IEC 61836 

la ediţia în vigoare şi standardul EN 50160, Ordinului 11/2016. 

Standardul CEI 60038 [2] deosebeşte două tensiuni diferite în reţea şi în instalaţii. 

Ø tensiunea de alimentare care este tensiunea între faze sau fază-neutru în punctul comun de 

conectare (PCC), adică în punctul principal de alimentare a instalaţiei; 

Ø tensiunea de utilizare, care este tensiunea între faze sau fază-neutru la priză sau borna 

echipamentului electric. 

Modulele generatoare/Generatoarele sincrone (Centrala fotovoltaica) va fi prevazuta cu un sistem 

automatizat şi nu va injecta energie activa in RED prin tabloul de distributie in care se racordeaza. 

Punerea sub tensiune pentru perioada de probe a centralelor electrice eoliene și fotovoltaice are loc 

numai după primirea acceptului de punere sub tensiune si respectarea Ordinului ANRE 51/2019. 

Dacă un panou fotoelectric a declanşat din cauze meteo sau interne, acesta trebuie să aibă capacitatea 

de a se reconecta automat atunci când cauzele meteo nefavorabile sau defectele interne au dispărut şi 

revin la valori normale de funcţionare 

Evaluarea şi măsurarea parametrilor ce caracterizează funcţionarea CFEND şi a panourilor 

fotoelectrice componente, la variaţiile de frecvenţă şi tensiune, precum şi la trecerea peste defect 

trebuie să se conformeze cel puţin cerinţelor prevăzute în standardele în vigoare, garantate prin 

certificate emise de laboratoare europene recunoscute. 

Indiferent de numărul panourilor fotoelectrice şi al instalaţiilor auxiliare aflate în funcţiune şi oricare 

ar fi puterea produsă Centrala fotovoltaica/Invertorul trebuie să asigure în PC (punct de conexiune) 

calitatea energiei electrice conform cu standardele în vigoare. 

CEF(Centrala fotovoltaica) este monitorizată din punct de vedere al calităţii energiei electrice în PCC 

cel puţin pe perioada testelor. 



CEF va fi prevazuta cu un sistem automatizat, care nu-i da voie sa injecteze energie in aval de tabloul 

de distributie in care se racordeaza. Prin urmare, la nivelul tabloului principal vor fi monitorizati 

curentii pe intrare, iar invertoarele vor fi limitate in putere astfel incat curentii de intrare in tablou sa 

fie mereu pozitivi. 

Limita curentului de referinta luata in calcul va fi: 

Iprag > 4% In-inv 

Se vor lua masuri pentru: 

Ø Evitarea funcţionării CFEND în regim insularizat, inclusiv prin dotarea cu protecţii care să 

deconecteze CFEND într-un asemenea regim. 

Ø Deconectarea automata la dispariţia tensiunii a RED (reţeaua electrică de distribuţie) şi reconectarea 

dupa 15 minute . 

c) trasarea lucrărilor; 

În prezenta documentație se analizează instalarea unei centrale electrice fotovoltaice 

destinate autoconsumului. Centrala va fi racordată la instalațiile electrice interioare și 

oferă posibilitatea de reducerea consumului de energie electrică prin producerea 

locală de energie din surse regenerabile, la nivelul suprafețelor existente disponibile. 

Centrala electrică fotovoltaică va fi compusă din următoarele elemente, după cum urmează: 

-Instalare sistem fotovoltaic de 350,35 kWp, alcătuit din 637 panouri a câte 550Wp fiecare; 

-Instalarea a 2 invertoare de 125 kWp fiecare și unul de 100 kWp. 

Montajul panourilor se va realiza prin intermediul unor structuri speciale de montaj din aluminiu. 

Legăturile dintre panourile fotovoltaice si invertoare se vor realiza cu cabluri solare de sectiune 

6mmp, protejate în tuburi de protecție PVC Ø25. 

Pentru a optimiza eficiența echipamentelor energetice fotovoltaice se va integra în circuite un 

sistem de 

monitorizare a energiei la fiecare locație, soluție care se va decide la momentul realizării 
proiectului 

tehnic. 

Prin acest sistem de monitorizare se va: 

• contoriza energia electrică produsă, utilizată şi înmagazinată; 

• furniza detalii clare cu privire la consumul de energie electrică; 

• se vor calcula emisiile de gaze cu efect de seră, exprimat în tone CO2 după implementarea 

proiectului. 

Implementarea unor sisteme de monitorizare a energie presupune ca invertorul să fie dotat cu un 

display 

cu indicatoare LED. 

Avantajele utilizării unui sistem de monitorizare: 

• Ajutor în efectuarea bilanțului energetic periodic; 

• Ajutor în implementarea unui plan energetic; 

Oferă monitorizare permanentă a producției și te alertează când sunt abateri de la curba optimă 

• Realizarea de racorduri între șirurile de panouri și invertoare (curent continuu) cu cablu 
solar cu 

secțiunea de 6 mmp; 

• Amplasarea unui tablou de distribuție TD 800A, sau echivalent, proiectat, care va prelua toată 
energia sosită de pe invertoare; 



• Realizare racorduri c.a. între invertoare și TD 800 A, sau echivalent, cu cablu FG 
3x120+2x70 mmp; 

• Realizarea unei rețele de date cu cablu UTP cat 6 pentru monitorizarea echipamentelor 

proiectate șipentru accesul de la distanță a echipamentelor; 

• Pentru protecția personalului de exploatare și mentenanță împotriva atingerilor 

accidentale indirecte, se va realiza o instalație de legare la pământ în conformitate cu normativele 

și standardele în vigoare (I7, 1RE-Ip 30/2004); 

Realizarea unei instalații de protecție contra trăsnetului. 

Realizare instalație de împământare. 

Realizarea racordului:Punctul de racordare stabilit la nivelul de tensiune 0/20000/0 V la stalpul nr.2A tip SC 15014 

proiectat în axul racordului 20 kV Eșelnița 2 alimentat din LEA 20 kV Toplet-Dubova, cod SAP DS-HV-MP043002; 

Lucrări pe fond de utilizator: Racord aerian 20 kV realizat cu conductor tip ACSR 48 AI 1/8 ST 1A cca 5m 

Stalp special tip SC 15014 proiectat în fundație turnată echipat cu consola de intindere CIT 140 lanturi izolatori de  

Intindere priza de pamant artificiala Rpp=4ohm, separator MT(cu 3 izolatori pe pol cu CLP), montaj orizontal  

25 kV/400/50 A, suport capete terminale cu descărcători incluși; LES 20 kV cu cablu tip A2XS(F)2Y 3x1x150 mmp 

In lungime de cca 30m(traseu) ce va fi pozat pe domeniu public între stalpul SC 15014 proiectat și PTAB echipat cu 

Celula  de linie, trafo, masura cu compartiment separat, securizabil pentru grup masura in montaj indirect cu transfor 

Matoare de masura de curent 15/5(A) și transformatoare de masura de tensiune 20000/100(V) și TDRI cu întrerupăt 

Or  pe general cu In=1000A cu plecări joasă tensiune. Din TDRI pana la TD utilizatorul va realiza pe cheltuiala 

proprie prin executant autorizat ANRE, coloana electrică trifazată, costul acesteia nefiind cuprins în tariful de 

racordare calculat. Execuția lucrărilor precum și protecția la scurtcircuit, suprasarcina, supratensiuni și împotriva 

tensiunilor de atingere și de pas se vor face cu respectarea politicilor tehnice proprii DEO, NTE-urilor și tuturor 

reglementărilor legale în viigoare. 

 

d) protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier; 

Prezentul proiect s-a elaborat cu respectare prevederilor din legislaţia PSI, normelor şi 

normativelor republicate şi departamentale, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare. 

Soluţiile adoptate asigura evitarea supraîncălzirilor periculoase a elementelor de instalaţie, 

prin limitarea sarcinii, alegerea secţiunilor căilor de curent, reglajul protecţiei. 

Aceste masuri sunt asigurate in special prin protecţia echipamentelor şi instalaţiilor 

proiectate la situaţii defuncţionare normală şi prin respectarea distantelor minime faţa de 

alte obiective aflate in vecinatatea instalatiilor proiectate. Pozarea cablurilor electrice se va 

face în concordanta cu prevederile NTE 007/2008 “Normativ pentru proiectarea şi executia 

retelelor de cabluri electrice “ Prevederile legilor şi normelor enumerate mai jos sunt 

obligatorii atat pentru faza de executie a lucrarilor proiectate cat şi pentru exploatarea 

acestora daca nu intervin modificari sau completari ale acestora. 

Respectarea reglementarilor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi echiparea cu 

mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor sunt obligatorii la executia lucrarilor. 

Raspunderea pentru prevenirea şi stingerea incendiilor revine antreprenorului şi santierului 

care asigura executia lucrarilor. 

lnainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudura, lipire cu flacara, topire de 

materiale izolante, topie plumb, etc) se va face instructajul personalului care realizeaza 

aceste operatii avand in vedere prevederile Normativului C300 de prevenire şi stingere a 

incendiilor pe durata de executie a lucrarilor deconstructii şi instalatii aferente acestora 

Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis în zonele unde se executa izolari sau operaţii cu 

substante inflamabile 

Lucrarile de sudura nu se execută în zonele în care se realizeaza vopsitorii sau izolaţii. Se 

interzice depozitarea la locul de organizare a santierului a carburantilor necesari functionării 

utilajelor Dacă la montajanumite părţi din instalaţie nu pot fi executate conform proiectului, 

se va cere în scris avizul Proiectantului. Pericolele avute în vedere sunt: 

-scurtcircuite în aproprierea unor materiale combustibile 

-flacară deschisă sau surse de caldură, manipulare incorecta urmată de aprinderea sau 

explozia unor materiale 

Măsuri de prevenire a incendiilor prevăzute în proiect: 

-elemente de constructie incombustibile 

-separări, distantări, compartimentări 



-echipamente electrice corespunzatoare categoriei de pericol 

sub incendiu La execuţia lucrărilor se vor respecta cu stricteţe: 

➢ Legea nr. 307/2006 cu privire la apărarea împotriva incendiilor; 

➢ Ordin nr. 210/2007 pentru aprobarea metodologiei privind indentificarea , 

evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu publicat in MO nr. 594 din 

18.09.2001 

➢ Ordin nr. 85/2001 pentru aprobarea metodologiei de certificare a conformitatii, de 

agrementare tehnica şi de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea şi 



utilizarea mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor 

➢ HG nr. 537/2007 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor la normele de 

prevenire şi stingere a incendilor; 

➢ HG nr. 551/1992 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de 

prevenire şi stingere a incendiilor, modificata şi completata de HG nr. 71/1996 

➢ Ordin nr.1435/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de avizare şi 

autorizare privindsecuritatea la incendiu şi Protecţia civila; 

➢ Norme generale PSI - Ordinul Ministerului de lnterne 775/1995, publicate in M.O. 

al Romaniei nr. 132, partea I-a 

 

La elaborarea documentației s-a avut în vedere legislația specifică domeniului de activitate 

referitoare la sănătate și securitate ocupațională. Prevederile legilor şi normelor enumerate mai 

jos sunt obligatorii atât pentru faza de execuție a lucrărilor proiectate cât și pentru exploatarea 

și intervențiile ulterioare la utilaje, echipamentele și instalațiile proiectate daca nu intervin 

modificări sau completări ale acestora. 

Documentația respecta prevederile de sănătate și securitate ocupațională conform: 

Ø Legea nr. 53/2003 cu privire la codul muncii 

Ø Regulament privind Protecția și igiena muncii in construcții aprobat prin ordinul MLPAT nr. 

9N/93; 

Ø Norme de medicina muncii aprobate prin Ordinul MS nr. 933/94 

Ø HG nr. 457/2003 privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice 

de joasa tensiune 

Ø Legea nr. 319/2006 cu privire la securitatea și sănătatea in muncă 

Ø HG nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea 

de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție 

Ø HG nr. 1136/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice 

Ø HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele 

temporare sau mobile 

Ø HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau 

sănătate la locul de muncă 

Instrucțiuni proprii de securitate în muncă, (IPSSM), ale executantului și ale beneficiarului; 

Pe perioada execuției se vor lua masuri pentru evitarea accidentelor de orice natura. 

Nu se vor executa lucrări sub tensiune. 

Personalul de execuție a traseelor de cabluri va fi autorizat pentru acest gen de lucrări. 

Se vor executa mai întâi toate lucrările care nu afectează instalațiile electrice în funcțiune. 

La executarea lucrărilor în zonele cu circulație se vor lua măsuri de delimitare a zonei de lucru 

și se vor monta indicatoarele de interdicție adecvate de circulație auto și pietonale. 

e) organizarea de şantier; 

Organizarea locurilor de muncă trebuie făcută astfel, încât fiecare echipă de lucru să poată realiza 

sarcinile în mod independent, în condiţii de calitate şi de productivitate corespunzatoare. În vederea 

începerii lucrărilor, se verifica documente externe - proiectul de execuţie - sub urmatoarele aspecte: 

· dacă conține planul de control pentru fazele determinante; 

· daca conține toți parametrii privind verificările de calitate; 

· documente ale calității întocmite de furnizorii de produse (certificate de calitate, declarații de 

conformitate). 

Șantierul trebuie amenajat și dotat în așa fel încât lucrările să se poată desfășura normal și în siguranță. 

Nu este permisă periclitarea și deranjarea excesivă a împrejurimilor, în special cu zgomot, praf, etc. 

Nu este permisa periclitarea securității muncii și murdărirea căilor de comunicații terestre, a aerului și 



apelor, limitarea accesului la construcțiile și terenurile adiacente, la rețelele de utilități și rețelele 

antiincendiu. Lucrările de construcții-montaj din timpul construirii CEF trebuiesc coordonate în așa fel 

încât să se prevină punerea in pericol a persoanelor şi a utilajelor. Înainte de începerea construcției, va 

fi necesara marcarea traseelor de cablu şi a amplasamentului panourilor fotovoltaice. Linia de legătură 

a acestor puncte va constitui linia de împrejmuire a şantierului. Fazele de construcții-montaj estimate 

sunt: 

- stabilirea amplasamentului; 

- împrejmuirea zonei de lucru; · montajul structurilor; 

- montajul panourilor; 

- montajul invertoarelor, tablourilor de racord și cablurilor; 

- amenajări pentru traseele de cabluri; 

· punerea în funcţiune. 

SECŢIUNEA II: Memorii tehnice pe specialităţi 

Memorii corespondente specialităţilor de instalaţii, cu precizarea echipării şi dotării 

specifice funcţiunii 

 

Memoriu tehnic de instalații 

Prezentarea solutiei tehnice 

Pentru realizarea investitii se propun urmatoarele lucrari: 

În prezenta documentație se analizează instalarea unei centrale electrice fotovoltaice 

destinate autoconsumului. Centrala va fi racordată la instalațiile electrice interioare și 

oferă posibilitatea de reducerea consumului de energie electrică prin producerea 

locală de energie din surse regenerabile, la nivelul suprafețelor existente disponibile. 

Centrala electrică fotovoltaică va fi compusă din următoarele elemente, după cum urmează: 

-Instalare sistem fotovoltaic de 350 kWp, alcătuit din 637 panouri a câte 550Wp fiecare; 

-Instalarea a 2 invertoare de 125 kWp fiecare și unul de 100 kWp; 

Sistemul fotovoltaic este menit să acopere o parte din consumul energetic al comunei prin energie 

regenerabilă provenită din surse solare. Racordul sistemului la rețea se va face prin realizarea 

unui post de transformare cu Eșelnițașament din stâlp LEA, tensiune medie. 

Montajul panourilor se va realiza prin intermediul unor structuri speciale de montaj din aluminiu. 

Legăturile dintre panourile fotovoltaice si invertoare se vor realiza cu cabluri solare de sectiune 

6mmp, protejate în tuburi de protecție PVC Ø25. 

Pentru a optimiza eficiența echipamentelor energetice fotovoltaice se va integra în circuite un 
sistem de 

monitorizare a energiei la fiecare locație, soluție care se va decide la momentul realizării 

proiectului 

tehnic. 

Prin acest sistem de monitorizare se va: 

• contoriza energia electrică produsă, utilizată şi înmagazinată; 

• furniza detalii clare cu privire la consumul de energie electrică; 

• se vor calcula emisiile de gaze cu efect de seră, exprimat în tone CO2 după implementarea 



proiectului. 

Implementarea unor sisteme de monitorizare a energie presupune ca invertorul să fie dotat cu un 
display 

cu indicatoare LED. 

Avantajele utilizării unui sistem de monitorizare: 

• Ajutor în efectuarea bilanțului energetic periodic; 

• Ajutor în implementarea unui plan energetic; 

Oferă monitorizare permanentă a producției și te alertează când sunt abateri de la curba optimă 

• Realizarea de racorduri între șirurile de panouri și invertoare (curent continuu) cu cablu 
solar cu 

secțiunea de 6 mmp; 

• Amplasarea unui tablou de distribuție TD 800A, sau echivalent, proiectat, care va prelua toată 
energia sosită de pe invertoare; 

• Realizare racorduri c.a. între invertoare și TD 800 A, sau echivalent, cu cablu FG 

3x120+2x70 mmp; 

• Realizarea unei rețele de date cu cablu UTP cat 6 pentru monitorizarea echipamentelor 

proiectate șipentru accesul de la distanță a echipamentelor; 

• Pentru protecția personalului de exploatare și mentenanță împotriva atingerilor 

accidentale indirecte, se va realiza o instalație de legare la pământ în conformitate cu normativele 

și standardele în vigoare (I7, 1RE-Ip 30/2004); 

Realizarea unei instalații de protecție contra trăsnetului. 

Realizarea racordului:Punctul de racordare stabilit la nivelul de tensiune 0/20000/0 V la stalpul nr.2A tip SC 15014 

proiectat în axul racordului 20 kV Eșelnița 2 alimentat din LEA 20 kV Toplet-Dubova, cod SAP DS-HV-MP043002; 

Lucrări pe fond de utilizator: Racord aerian 20 kV realizat cu conductor tip ACSR 48 AI 1/8 ST 1A cca 5m 

Stalp special tip SC 15014 proiectat în fundație turnată echipat cu consola de intindere CIT 140 lanturi izolatori de  

Intindere priza de pamant artificiala Rpp=4ohm, separator MT(cu 3 izolatori pe pol cu CLP), montaj orizontal  

25 kV/400/50 A, suport capete terminale cu descărcători incluși; LES 20 kV cu cablu tip A2XS(F)2Y 3x1x150 mmp 

In lungime de cca 30m(traseu) ce va fi pozat pe domeniu public între stalpul SC 15014 proiectat și PTAB echipat cu 

Celula  de linie, trafo, masura cu compartiment separat, securizabil pentru grup masura in montaj indirect cu transfor 

Matoare de masura de curent 15/5(A) și transformatoare de masura de tensiune 20000/100(V) și TDRI cu întrerupăt 

Or  pe general cu In=1000A cu plecări joasă tensiune. Din TDRI pana la TD utilizatorul va realiza pe cheltuiala 

proprie prin executant autorizat ANRE, coloana electrică trifazată, costul acesteia nefiind cuprins în tariful de 

racordare calculat. Execuția lucrărilor precum și protecția la scurtcircuit, suprasarcina, supratensiuni și împotriva 

tensiunilor de atingere și de pas se vor face cu respectarea politicilor tehnice proprii DEO, NTE-urilor și tuturor 

reglementărilor legale în viigoare. 

 

 

Descriere tehnică componente investiție: 

1. Panourile Fotovoltaice 

Panourile fotovoltaice utilizate vor avea o capacitate de 550Wp fiecare și vor avea un număr de 132 

celule în matrice de 2 x (11 x 6), conectate în serie. Se vor utiliza cutii de joncțiune IP68, cu o lungime 

de cablu de 460mm, în scopul protejării conexiunilor de intemperii și al protejării persoanelor ce 

operează infrastructura de șocurile electrice. 

Modulele vor avea o eficiență de cel puțin 21,4%, o putere maximă de 550W, cu o toleranță de +/-5W. 

Pentru circuit deschis, voltajul va fi de minim 45,6V, iar curentul de scurt circuit de 18,51A. 

Panourile vor fi amplasate pe structură, iar apoi vor fi conectate prin cablu la invertoare. 

Dimensiunea unui modul va fi 2384 ˣ 1303 ˣ 35mm, iar greutatea 23,5 kg. 

Modulele vor avea o garanție de minim 25 de ani. 

 

 



2. Invertorul 

Invertorul va avea o garanție între 5 și 15 ani, standard de protecție IP65 și standard EMC IEC62109- 

1/02 IEC 62116. Invertorul va avea o posibilitate de montaj de până la o altitudine maximă de 4.000 

m. 

Invertorul va fi dotat cu sistem de monitorizare și comunicare Wi-Fi, GPRS, RS485. 

Eficiența invertorului va fi de minim 98,70%, respectiv minim 98,30% după standardele de Euro 

eficiență.Ivertorul va funcționa la temperaturi cuprinse între -25 și +60oC și la un grad de umiditate 

cuprins între 0 și 100%. 



3. Structura de montaj 

Aceasta va avea o garanție de minim 10 ani, orientare portrait. 

Dimensiunea panourilor ce se vor putea monta pe acasta va fi cuprinsă între 1556 mm lungime și 2581 

mm lungime.Structura va fi dotată cu cleme de prindere la mijlocul, respectiv sfârșitul panoului.Pentru 

fixarea structurii se vor utiliza cârlige de aluminiu, respectiv oțel neștanțat. 

 

 

Protecția Mediului 

Realizarea Proiectului, precum și utilizarea sistemului fotovoltaic nu constituie sursă de poluare a 

mediului.Acțivitățile ce urmează a fi derulate prin proiect nu au un impact semnificativ sau redus 

asupra mediului, având în vedere că nu intră sub incidența HG 445/2009 sau a art.28 din OUG 

57/2007, aprobată prin Legea 49/2011. 

Protecția apelor 

Realizarea proiectului nu implică utilizarea de combustibili sau alți poluanți cu potențial de afectare a 

calității apelor. Prin realizarea prezentului proiect nu rezultă ape uzate, ce ar necesita evacuare. 

 

 

Protecția aerului 

Prezentul proiect nu afectează calitatea aerului. 

 

 

Gospodărirea deșeurilor 

Deșeurile rezultate în urma procesului de execuție sunt fragmente de carton, paleți de lemn, fragmente 

de cablu, respectiv fragmente de plastic PVC și hârtie. 

Până la transportul deșeurilor generate în decursul desfășurării lucrărilor, colectarea, transportul și 

depozitarea temporară a acestora se va face conform HG nr.856 din 10.08.2002 privind evidența 

gestiuniii deșeurilor, inclusiv deșeurile periculoase. 

Vehiculele ce transportă deșeurile rămase vor fi riguros verificate pentru a preîntâmpina împrăștierea 

acestora pe traseu. 

Pentru muncitorii de pe șantier se vor asigura closete ecologice cu tanc etanș vidanjabil. 

 

 

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice 

Prin prezentul proiect nu se generează substanțe toxice și periculoase. 

 

 

Protecția împotriva radiațiilor 

Prin prezentul proiect nu se produc radiații. 

 

 

Protecția solului și a subsolului 



Prin prezentul proiect nu este afectat solul și subsolul. 

 

 

Întocmit 

Ing.Carțiș Octavian-Mihai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA III: Breviare de calcul 

1. Capacitatea nou instalată pentru energia din surse regenerabile eoliană, solară sau 

hidro datorită sprijinului acordat prin măsuri în cadrul mecanismului și care este 

operațională (și anume, conectată la rețea, și complet pregătită să producă energie). 



Capacitatea nou instalată va fi alcătuită din 637 module fotovoltaice de 550Wp 

fiecare, ceea ce însumează 350 kW putere instalată, iar invertoarele vor fi două de 

125 kWp fiecare și unul de 100 kWp, ceea ce înseamnă 350 kW putere instalată a 

invertoarelor, ceea ce determină o capacitate nou instalată de 350 kWp, respectiv 

0,35 MW putere instalată. 

Formula de calcul: Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile, 
exprimată în MW. 

 

2. Estimarea totală a scăderii anuale a cantității de emisii de gaze cu efect de seră la 

sfârșitul perioadei ca urmare a înlocuirii producției de energie care nu este din surse 

regenerabile cu producția de energie din surse regenerabile. 

Formula de calcul: Cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, redusă ca urmare a instalării 

capacității noi de producere a energiei din surse regenerabile, considerată neutră din punct de 

vedere a emisiilor de gaze cu efect de seră, în echivalent tone de CO2. 

Se calculează parcurgând următorii pași: 

a. Se calculează producția anuală medie de energie electrică = capacitatea ce urmează a fi 

instalată din surse regenerabile* perioada de utilizare anuală (care să nu fie mai mică 

decât 1000 h/an pentru energie solară, 2100 h/an pentru energie eoliană și 2400 h/an 

pentru energie hidro); 

b. Se calculează cantitatea de emisii redusă: producția anuală medie de energie electrică 

se înmulțește cu factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel național pentru surse 

fosile calculat pe baza datelor din raportul ANRE pentru anul 2021. 

Factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel național conform raportului ANRE pentru 

fiecare MWh din surse fosile este 0,6119 tone CO2/MWh. 

Reducerea emisiilor de CO2=407.638,61 kWh/1000= 407,63861MWh 

407,63861 *0,6119=249,43 t CO2 evitate/an. 

 

3. Producţia medie de energie electrică din surse regenerabile 

Metodologie de calcul: Producția de energie din surse regenerabile conform capacității 

instalate, calculată cu programe de specialitate. 

Pentru un calcul mai exact al energiei produse de sistemul fotovoltaic, am folosit aplicația PV 

GIS, disponibila gratuit la adresa https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis- 

photovoltaic-geographical-information-system_en . Simplu de utilizat, aplicația a fost 

dezvoltată în cadrul unui proiect european si este utilizata si recunoscută în numeroase 

proiecte de sisteme fotovoltaice cu finanțare UE. Pentru date primare, am folosit informațiile 

anterioare: 637 panouri a câte 550 Wp, 350 kW puterea invertoarelor, poziționare S, 

înclinare 30 grade. La nivelul panourilor, au fost considerate pierderi tipice (12.5%) datorate 

diferențelor de radiație solară, umbririi și reflexiei. 

Astfel, producția rezultată este de 407.638,61 kWh/an. Mai jos este o ilustrație a producției, 

însoțită de un grafic ce prezintă variația acesteia de la lună la lună. Atașat, la final de 

document este atașat câte un raport PVGIS pentru ambele scenarii. 



 

 

 

Indicatorul I.4 = Producția totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada 
de referință 

Formula de calcul: Producția anuală de energie electrică * durata de analiză (20 de ani). 

a) Sustenabilitatea proiectului pe o durată de 20 de ani 

Pornind de la datele sistemului, a fost calculata producția de energie 
electrică și reducerea de emisiiCO2 pe o perioadă de ani după 
implementarea proiectului, cu o scade reprognozata de 0.5%a productiei 
(12,5% in 20de ani). De asemenea, considerand consumul total și 
producția în perimetrul analizat constante, se pot calcula indicatori 

specifici de consum din SEN și emisii aferente. 

 Cantitate energie 
electrică produsă 

de C.E.F. 

Consum rămas Emisii de CO2 
evitate 

MWh MWh t CO2 

An 0 0 0 0 

An 1 407,64 2,984 249,43 

An 2 405,60 4,194 248,19 

An 3 403,57 5,398 246,94 

An 4 401,55 6,596 245,71 

An 5 399,55 7,788 244,48 

An 6 397,55 8,974 243,26 



An 7 395,56 10,154 242,04 

An 8 393,58 11,329 240,83 

An 9 391,62 12,497 239,63 

An 10 389,66 13,659 238,43 

An 11 387,71 14,816 237,24 

An 12 385,77 15,967 236,05 

An 13 383,84 17,112 234,87 

An 14 381,92 18,252 233,70 

An 15 380,01 19,385 232,53 

An 16 378,11 20,513 231,37 

An 17 376,22 21,636 230,21 

An 18 374,34 22,753 229,06 

An 19 372,47 23,864 227,91 

An 20 370,61 24,97 226,78 

TOTAL 7.776,89 282,841 4.758,67 

 

Calcularea productiei estimate de energie 

si emisiilor aferenteenergiei din SEN, 

pentru perioada de referință(20 de ani) 

 

 

• Concluzii: 

- Producția de energie electrică a sistemului fotovoltaic nu 
scade decat cu 9,08% după 20 de ani; aceasta scadere poate 
sa fie acoperita in realitate defaptul ca puterea panourilor 
este uzual cu minim 5W mai mare decat cea nominala; 

- Pe toata perioada, reducerea emisiilor asociate consumului din 
SEN se menține la peste96%; 

- După implementarea sistemului fotovoltaic, consumurile 
specifice de energie dinSEN pe produs și emisiile aferente, 
scad la mult sub jumătate; 

- Sistemul fotovoltaic ar fi capabil să asigure o producție 
pentru 20 de ani de 4.617,16 MWh; 

- Consumul cu proiect ar fi de doar 282,841 MWh/20 de 
ani, față de 242,016 MWh/an fără proiect; 

- Prin implementarea proiectului s-ar evita emiterea a 
4.758,67 t CO2 pe parcursul a 20 de ani; 

Sistemul este sustenabil pe termen lung (durata de viata de peste 25 de ani, iar perioada de 

referință de doar 20, cu o scadere estimatăde 12,5% a producției anuale de energie electrică). 

Indicatorul I.5 = Factorul de capacitate al centralei 

Formula de calcul: Producţia medie anuală de energie din surse regenerabile / (Capacitatea nou 

instalată de producere a energiei din surse regenerabile * 8760 h) * 100, respectiv Indicatorul I.3 / 

(Indicatorul I.1 *8760 h) * 100 

Factorul de capacitate=407.638,61/((350*8760)*100)= 13,29% 



Situație consumuri în perimetrul energetic analizat 

Situație consum perimetru energetic: 
În tabelul de mai jos este ilustrată situația consumului energetic anual, pe puncte de consum, 

conform facturilor. 
 

 

Serie Număr Luna Consum(k 

Wh) 

AV 4201268 

097 

20.10.2 

022- 

21.01.2 
023 

610 

AV 3210174 

175 

01.09.2 

022- 

30.09.2 
022 

2.100 

AV 3212446 

581 

01.11.2 

022- 

30.11.2 
022 

2.101 

AV 3200747 

440 

01.01.2 

022- 

31.01.2 
022 

1.973 

AV 3211194 

502 

19.07.2 

022- 

19.10.2 
022 

2.773 

AV 3211194 

502 

19.07.2 

022- 

19.10.2 
022 

5.290 

AV 3211194 

502 

19.07.2 

022- 

19.10.2 
022 

4.197 

AV 3211194 

502 

19.07.2 

022- 

19.10.2 
022 

840 

AV 3200765 

561 

01.01.2 

022- 

31.01.2 
022 

685 

AV 3206569 

038 

01.06.2 

022- 

30.06.2 
022 

1.460 

AV 3206569 

038 

01.06.2 

022- 

30.06.2 
022 

1.358 

AV 3207649 

376 

14.04.2 

022- 

19.07.2 
022 

3.790 

AV 3207649 

376 

14.04.2 

022- 

19.07.2 
022 

543 

AV 3208743 

438 

01.08.2 

022- 

31.08.2 
022 

1.402 

AV 3210206 

956 

01.09.2 

022- 
30.09.2 

1.306 



  022  

AV 3211179 

930 

20.07.2 

022- 

19.10.2 
022 

3.332 

AV 3211179 

930 

20.07.2 

022- 

19.10.2 
022 

522 

AV 3212459 

850 

01.11.2 

022- 

30.11.2 
022 

1.305 

AV 3213721 

706 

01.12.2 

022- 

31.12.2 
022 

1.350 

AV 4201128 

1464 

20.10.2 

022- 

21.01.2 
023 

4.097 

AV 4201128 

1464 

20.10.2 

022- 

21.01.2 
023 

413 

AV 3200750 

542 

01.01.2 

022- 

31.01.2 
022 

1.414 

AV 3201581 

974 

01.02.2 

022- 

28.02.2 
022 

8.212 

AV 3202707 

023 

01.03.2 

022- 

31.03.2 
022 

11.132 

AV 3203855 

807 

11.03.2 

022- 

13.04.2 
022 

2.669 

AV 3203855 

807 

11.03.2 

022- 

13.04.2 
022 

1.493 

AV 3203855 

807 

11.03.2 

022- 

13.04.2 
022 

3.387 

AV 3205058 

429 

01.05.2 

022- 

31.05.2 
022 

6.615 

AV 3206570 

547 

01.06.2 

022- 

30.06.2 
022 

5.994 

AV 3207559 

131 

14.04.2 

022- 

15.07.2 
022 

3.219 

AV 3207559 

131 

14.04.2 

022- 

15.07.2 
022 

5.112 

AV 3207559 

131 

14.04.2 

022- 

15.07.2 
022 

3.113 

AV 3208764 
363 

01.08.2 
022- 

2.188 



  31.08.2 
022 

 

AV 3210202 

100 

01.09.2 

022- 

30.09.2 
022 

7.211 

AV 3211183 

716 

16.07.2 

022- 

19.10.2 
022 

2.905 

AV 3211183 

716 

16.07.2 

022- 

19.10.2 
022 

2.330 

AV 3211183 

716 

16.07.2 

022- 

19.10.2 
022 

2.840 

AV 3212463 

967 

01.11.2 

022- 

30.11.2 
022 

4.211 

AV 3213716 

376 

01.12.2 

022- 

31.12.2 
022 

6.144 

AV 3203926 

491 

09.01.2 

022- 

14.04.2 
022 

3.242 

AV 3203926 

491 

09.01.2 

022- 

14.04.2 
022 

1.279 

AV 3205031 

020 

01.05.2 

022- 

31.05.2 
022 

3.232 

AV 3205031 

020 

01.05.2 

022- 

31.05.2 
022 

1.889 

AV 3206547 

619 

01.06.2 

022- 

30.06.2 
022 

4.465 

AV 3207609 

134 

15.04.2 

022- 

14.07.2 
022 

3.336 

AV 3207609 

134 

15.04.2 

022- 

14.07.2 
022 

1.726 

AV 3208767 

461 

01.08.2 

022- 

31.08.2 
022 

3.011 

AV 3210169 

703 

01.09.2 

022- 

30.09.2 
022 

3.463 

AV 3211198 

712 

15.07.2 

022- 

18.10.2 
022 

3.426 

AV 3211198 

712 

15.07.2 

022- 

18.10.2 
022 

1.280 

AV 3212470 01.11.2 3.497 



 055 022- 

30.11.2 
022 

 

AV 3213679 

565 

01.12.2 

022- 

31.12.2 
022 

9.144 

AV 4201285 

911 

19.10.2 

022- 

19.01.2 
022 

3.530 

AV 3201594 

254 

01.02.2 

022- 

28.02.2 
022 

5.288 

AV 3201594 

254 

01.02.2 

022- 

28.02.2 
022 

1.783 

AV 3201594 

254 

01.02.2 

022- 

28.02.2 
022 

4.730 

AV 3202715 

642 

01.03.2 

022- 

31.03.2 
022 

7.156 

AV 3202715 

642 

01.03.2 

022- 

31.03.2 
022 

1.271 

AV 3202715 

642 

01.03.2 

022- 

31.03.2 
022 

1.416 

AV 3205033 

200 

01.05.2 

022- 

31.05.2 
022 

2.687 

AV 3205033 

200 

01.05.2 

022- 

31.05.2 
022 

1.389 

AV 3205033 

200 

01.05.2 

022- 

31.05.2 
022 

1.054 

AV 3205033 

200 

01.05.2 

022- 

31.05.2 
022 

1.533 

AV 3206561 

175 

01.06.2 

022- 

30.06.2 
022 

1.599 

AV 3206561 

175 

01.06.2 

022- 

30.06.2 
022 

1.401 

AV 3208750 

757 

01.08.2 

022- 

31.08.2 
022 

2.745 

AV 3208750 

757 

01.08.2 

022- 

31.08.2 
022 

1.326 

AV 3208750 

757 

01.08.2 

022- 

31.08.2 
022 

1.017 



AV 3208750 

757 

01.08.2 

022- 

31.08.2 
022 

1.449 

AV 3201619 

550 

01.02.2 

022- 

28.02.2 
022 

1.278 

AV 3202730 

896 

01.03.2 

022- 

31.03.2 
022 

3.105 

AV 3203868 

320 

14.03.2 

022- 

14.04.2 
022 

6.223 

AV 3203868 

320 

14.03.2 

022- 

14.04.2 
022 

3.034 

AV 3203921 

011 

14.03.2 

022- 

13.04.2 
022 

4.619 

AV 3205057 

301 

01.05.2 

022- 

31.05.2 
022 

1.188 

AV 3208760 

210 

01.08.2 

022- 

31.08.2 
022 

1.083 

AV 3212689 

612 

21.07.2 

022- 

20.10.2 
022 

3.253 

AV 3213710 

372 

01.12.2 

022- 

31.12.2 
022 

2.034 

AV 4201288 

734 

21.10.2 

022- 

20.01.2 
023 

1.780 

AV 4201288 

734 

21.10.2 

022- 

20.01.2 
023 

3.096 

AV 3203877 

094 

14.01.2 

022- 

30.04.2 
022 

2.808 

AV 3203904 

884 

14.01.2 

022- 

30.04.2 
022 

1.624 

AV 3205071 

866 

01.05.2 

022- 

31.05.2 
022 

3.381 

AV 3206533 

690 

01.06.2 

022- 

30.06.2 
022 

1.398 

AV 3207601 

435 

14.04.2 

022- 

31.07.2 
022 

1.616 

AV 3208774 

192 

29.09.2 

022- 

29.10.2 
022 

3.867 



AV 3210209 

374 

01.09.2 

022- 

30.09.2 
022 

4.216 

AV 3211180 

333 

16.07.2 

022- 

19.10.2 
022 

829 

AV 3211180 

333 

16.07.2 

022- 

19.10.2 
022 

2.246 

AV 3212442 

955 

01.11.2 

022- 

30.11.2 
022 

5.152 

AV 3213701 

022 

01.12.2 

022- 

31.12.2 
022 

1.860 

AV 4201289 

330 

20.10.2 

022- 

21.01.2 
023 

1.423 

AV 3207620 

446 

18.06.2 

022- 

28.07.2 
022 

6.664 

AV 3207620 

446 

18.06.2 

022- 

28.07.2 
022 

2.745 

AV 3207620 

446 

18.06.2 

022- 

28.07.2 
022 

2.289 

AV 3212616 

970 

20.07.2 

022- 

27.10.2 
022 

2.813 

AV 3200740 

909 

01.01.2 

022- 

31.01.2 
022 

2.343 

AV 3201599 

511 

01.02.2 

022- 

28.02.2 
022 

3.317 

AV 3202699 

196 

01.03.2 

022- 

31.03.2 
022 

3.344 

AV 3203862 

248 

01.01.2 

022- 

14.05.2 
022 

3.453 

AV 3206576 

223 

01.06.2 

022- 

30.06.2 
022 

8.282 

AV 3207609 

066 

21.04.2 

022- 

20.07.2 
022 

2.395 

AV 3208760 

207 

01.08.2 

022- 

31.08.2 
022 

2.779 

AV 3212689 

413 

21.07.2 

022- 

20.10.2 
022 

2.539 



AV 3213710 

369 

01.12.2 

022- 

31.12.2 
022 

2.798 

AV 4201288 

731 

21.10.2 

022- 

20.01.2 
023 

2.926 

AV 3203870 

834 

11.11.2 

022- 

30.12.2 
022 

2.074 

AV 3203907 

379 

11.01.2 

022- 

20.04.2 
022 

1.753 

AV 3205047 

400 

01.05.2 

022- 

31.05.2 
022 

3.292 

AV 3206576 

227 

01.09.2 

022- 

30.09.2 
022 

7.908 

AV 3207609 

070 

21.04.2 

022- 

20.07.2 
022 

1.917 

AV 3208760 

211 

01.08.2 

022- 

31.08.2 
022 

2.961 

AV 3212689 

613 

21.07.2 

022- 

20.10.2 
022 

2.107 

AV 3213710 

373 

01.12.2 

022- 

31.12.2 
022 

6.821 

AV 4201295 

624 

21.10.2 

022- 

20.01.2 
023 

1.106 

AV 3203870 

833 

14.02.2 

022- 

14.04.2 
022 

2.189 

AV 3203907 

378 

21.04.2 

022- 

31.05.2 
022 

3.853 

AV 3205047 

399 

01.05.2 

022- 

31.05.2 
022 

3.208 

AV 3206576 

226 

01.06.2 

022- 

30.06.2 
022 

3.082 

AV 3207609 

069 

21.04.2 

022- 

20.07.2 
022 

1.772 

AV 3203907 

374 

10.10.2 

022- 

31.12.2 
022 

2.540 

AV 3205047 

395 

01.05.2 

022- 

31.05.2 
022 

4.309 



AV 3206576 

222 

01.06.2 

022- 

30.06.2 
022 

6.466 

AV 3207609 

065 

21.04.2 

022- 

20.07.2 
022 

1.216 

AV 3212689 

412 

21.07.2 

022- 

20.10.2 
022 

1.702 

AV 3213710 

368 

01.12.2 

022- 

31.12.2 
022 

733 

AV 4201288 

730 

21.10.2 

022- 

20.01.2 
023 

1.638 

AV 3203832 

771 

21.03.2 

022- 

30.04.2 
022 

4.437 

AV 3203930 

019 

21.03.2 

022- 

30.04.2 
022 

3.712 

AV 3206538 

641 

01.05.2 

022- 

31.05.2 
022 

5.447 

AV 3207634 

483 

21.04.2 

022- 

20.07.2 
022 

1.176 

AV 3208760 

212 

01.08.2 

022- 

31.08.2 
022 

5.602 

AV 3212689 

614 

01.11.2 

022- 

30.11.2 
022 

1.045 

AV 3203870 

830 

10.04.2 

022- 

10.08.2 
022 

2.782 

AV 3203907 

375 

10.02.2 

022- 

10.03.2 
022 

3.066 

AV 3205047 

396 

01.05.2 

022- 

31.05.2 
022 

789 

AV 4201288 

733 

21.10.2 

022- 

20.01.2 
023 

4.119 

Total 410.622 



GRAFICUL GENERAL 

de realizare a investiției publice 
 

Nr. cap./ 
subcap. 

deviz 
general 

 
Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Anul 2025 

 Luna 

1 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 
Asigurarea utilităților necesare obiectivului             

2.1 
Realizare branșament pentru spor de putere pentru amplasament(realizare racord 
conform ATR) 

            

 
4 

Investiţia de bază 
4.1 Construcţii şi instalaţiile aferente acestora 

            

 
4.1.1 

 

 
Furnizare si montaj structura metalica de sustinere panouri fotovoltaice, unghi 30 de grade 

            

 
4.1.2 

Furnizare si montaj cablu de date minim CAT 6, include toate materialele necesare, 
elemente de fixare, tuburi de protectie, jgheaburi, console, cleme, mufe, papuci, conectica, 
tub termocontractibil, sapatura, nisip, banda, etc. 

            

 
4.1.3 

 
Montare panouri fotovoltaice 550 W, include toate materialele, elementele de fixare si 
conectică 

            

 
4.1.4 

 

 

Montare invertoare(2 x 125 kWp). 

            

 
4.1.5 

 

 
Montare instalație paratrasnet 

            



 
4.1.6 

 

 
Realizare împământare 

            



 

 
4.1.7 

 
Furnizare si montaj cablu solar de curent continuu 6mmp negru, include toate materialele 
necesare, elemente de fixare, tuburi de protectie, jgheaburi, cleme, mufe, conectică 

            

 
4.1.8 

 
Furnizare si montaj cablu solar de curent continuu 6mmp rosu, include toate materialele 
necesare, elemente de fixare, tuburi de protectie, jgheaburi, cleme, mufe, conectică 

            



PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR PROIECTATE 

 

 

Investiția 

„Instalare capacitate de producere a energiei din surse solare pentru autoconsumul comunei Eșelnița”- 

instalare sistem fotovoltaic de 350 kWp 

Obiectul supus controlului 

Instalații electrice 

Beneficiarul 

U.A.T. Eșelnița, Primăria Eșelnița 

Str. Teilor Nr.542, cod poștal 227195, Comuna Eșelnița, județul Mehedinți 

Proiectantul 

SC ASV BUSINESS PROJECT SRL, cu sediul social în Mun.Baia Mare, str.Victor Babeș nr.49, ap.23, 

CUI 44806741, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J24/1444/2021 

 

 

În conformitate cu Legea nr.10/1995 “Legea privind calitatea în construcții”, C56-Normativ 

privind verificarea alității lurărilor de construcții și instalații electrice; HG 925/1995 privind aprobarea 

Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției construcțiilor, 

completat cu Îndrumătorul de aplicare MLPTL nr.77/N/1996; HG nr.272/1994 referitor la Regulamentul 

privind controlul de stat în construcții; HG nr.261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind 

conducerea și asigurarea calității în construcții-Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță 

a construcțiilor; HG nr.273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații 

aferente; OG n.623/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții; HG 278/1994- 

Regulamentul privind certificarea calității produselor folosite în construcții; HG 637/1994 privind 

“Regulamentul de recepție a lucrărilor de montaj utilaje și instalații tehnologice și a punerii în funcțiune 

a capacităților de producție”; și Normativele tehnice în vigoare, se stabilește de comun acord prezentul 

program pentru controlul calității lucrărilor. 

 

 

 

 

Nr.crt Faza de lucrare supusă controlului Participă la 
control 

Documente de 
atestare a controlului 

1. Predarea amplasamentului B; E PV 

2. Verificarea rezistenței izolației cablurilor B; E BI 

3. Verificarea prizei de legare la pământ și a 
tensiunii de pas și întocmirea buletinului de 
încercare 

B; E; I BI; PVFD 

4. Verificarea tablourilor electrice B; E PV 

5. Verificarea instalației electrice înainte de 
punererea sub tensiune 

B; E PV; BI 

6. Verificarea rezistenței structurii de montaj a 
panourilor 

B; E PV 

7. Verificarea integrității modulelor fotovoltaice B; E PV 

8. Punerea sub tensiune de probă B; E PV 



9. Verificarea funcțională a fiecărui tip de 
instalație 

B; E PV 

10. Recepție tehnică pentru fiecare tip de instalație B; E; P PVR 

11. Punerea în funcțiune B; E PV 

 

 

 

NOTĂ: B-beneficiar; P-proiectant; E-executant; I-inspector  BI buletin de încercare 

PVLA proces verbal de recepție lucrări ascunse M măsurare 

PVR proces verbal de recepție O  observare 

PV proces verbal F  fotografiere 

PVFD proces verbal pentru fază determinantă 

 

 

 

 

NOTĂ: 

Conform reglementărilor în vigoare, executantul și beneficiarul au obligația de a anunța, cu cel puțin 

10 zile înaintea fazei determinante, pe cei care trebuie să participe la realizarea controlului și la 

întocmirea actelor.Beneficiarul va lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce-i 

revin conform Legii 10/1995. Un exemplar din prezentul program și actele mai sus menționate, 

precum și proiectul se vor anexa la Cartea tehnică a construcției. 

 

 

 

 

 

Proiectant Beneficiar Executant 

Ing.Carțiș Octavian-Mihai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificator de proiecte atestat 

Ing.Diaconescu Gheorghe Victor 

 



 

 

Caiet de sarcini achiziție sistem fotovoltaic 350 kWp 

Investitorul 

U.A.T. Eșelnița, Primăria Eșelnița 

Str. Teilor Nr.542, cod poștal 227195, Comuna Eșelnița, județul Mehedinți 

Beneficiarul investiţiei 

U.A.T. Eșelnița, Primăria Eșelnița 

Str. Teilor Nr.542, cod poștal 227195, Comuna Eșelnița, județul Mehedinți 

Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie 

SC ASV BUSINESS PROJECT SRL, cu sediul social în Mun.Baia Mare, str.Victor Babeș nr.49, ap.23, CUI 

44806741, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J24/1444/2021. 

 

 
1. OBIECTUL ACHIZITIEI 

In cadrul proiectului s-a propus realizarea unei centrale de producere a energiei electrice printr-un 

sistem de panouri fotovoltaice, care să acopere parțial baza de consum de energie electrică a comunei 

Eșelnița menite să reducă emisiile de CO2 și să eficientizeze consumul de energie.. Vârfurile de 

consum electroenergetic la nivelul clădirilor vor fi acoperite din rețeaua publică existentă. 

1.1 Situația existentă 

In cadrul Comunei Eșelnița, consumurile energetice sunt atent monitorizate lunar, având in vedere 

impactul lor asupra cheltuielilor de la bugetul local. Primăria are un responsabil desemnat pentru 

probleme de energie si mediu. Deoarece este in categoria Autorităților Publice Locale si nu intra in 

categoria marilor consumatori energetici, Primăria nu este obligata legal să întocmească audituri 

energetice periodice. Pentru partea de monitorizare a energiei electrice, Primăria Eșelnița colaboreaza 

cu distribuitorul local, care pune la dispozitie curbele de consum înregistrate de contoarele digital 

generale. 

Primăria Comunei Eșelnița intenționează realizarea unei centrale de producere a energiei electrice 

printr-un sistem de panouri fotovoltaice, care să acopere parțial baza de consum de energie electrică a 

comunei Eșelnița, să reducă emisiile de CO2 și să eficientizeze consumul de energie prin utilizarea 

surselor de energie regenerabile. Vârfurile de consum electroenergetic la nivelul clădirilor vor fi 

acoperite din rețeaua publică existentă. 

Amplasamentul vizat spre investiție este situat în Com.Eșelnița, Jud.Mehedinți. Amplasamentul constă 

într-un teren neîmprejmuit, cu o suprafață de 13.724 mp, situat în extravilan. Amplasamentul este 

identificat conform extrasului de Carte Funciară Eșelnița nr.53375. 

 

 

1.2 Sistemul Fotovoltaic trebuie să conțină cel puțin următoarele subansamble: 

- Sistem panouri fotovoltaice cu montare la sol; 



- Sistem de management integrat al energiei electrice. 

1.2.1 Panouri fotovoltaice 

(i) Putere instalata totala: minimum 50 kW; 

(ii) Tehnologie: celule solare monocristaline; 

(iii) Putere panou: minimum 550Wp; 

(iv) Eficienta conversie fotovoltaica: minim 21 %; 

(v) Domeniu temperatura de functionare: (-35 …+85)°C sau mai larg; 

(vi) Functionare in conditii de precipitatii intense: 

- ploaie: maximum 120 l/m2/zi; 

- ninsoare: strat de maximum 80 cm. 

(vii) Conectare electrica panouri: in serie/paralel astfel ca tensiunea maxima la iesire sa 

nu depaseasca 

1500V DC. 

1.2.2 Suporți pentru montare panouri fotovoltaice 

(i) Constructie: structură metalică ușoară din aliaj de aluminiu; 

(ii) Solutia tehnică de fixarea a suporților trebuie sa fie realizata prin lestare, fara 

utilizarea unor elemente care pot distruge suprafața utilizabilă a panoului; 

(iii) Suporții trebuie sa asigure protejarea la smulgerea panourilor generată de vânt; 

condițiile de vânt 

în zona amplasamentului sunt maximum 8 pe scara Beaufort (17,2…20,6 m/s); 

(iv) Suporții trebuie să asigure un unghi de înclinație față de orizontală a panourilor 

fotovoltaice in 

domeniul (10 … 30)° sau mai larg, astfel încât înălțimea maximă a limitei superioare a 

panourilor 

fotovoltaice sa nu depaseasca 2 m de la nivelul maxim al solului obiectivelor vizate; 

1.2.3 Invertor trifazat 

(i) Tehnologie de fabricatie: electronica de putere in comutatie pe 3 faze; 

(ii) Tensiune de intrare: DC, minimum 150 V, maximum 2500V; 

(iii) Tensiune de iesire: trifazata 230/600 V, frecventa 50 Hz; 

(iv) Putere de iesire activa: 125 kWp, minimum, funcție de invertot, raportul minim 

trebuie să fie de 1:1 cu capacitatea invertorului; 

(v) Putere de iesire aparenta: minimum 5-20 kVA; 

(vi) Factor de putere al energiei absorbite: +1 … -1 (fara compensare); 

(vii) Eficienta la functionare in regim nominal: minimum 97 %. 



1.2.4 Sistem de monitorizare a functionarii ariei de panouri fotovoltaice 

(i) Tip: echipament de măsură la distanță, standard datalogger, WEB log cu conexiune 

DSL Ethernet, 

pentru aplicații industriale; 

(ii) Alimentare: 240V AC, sau 24V DC; 

(iii) Număr minim de intrări: 4 analogice și 4 digitale; 

(iv) Modemuri: Ethernet, PSTN, GSM/GPRS; 

(v) Comunicare: Ethernet, RS485, RS422 

(vi) Domeniu temperatură de funcționare: (0…55)°C sau mai larg; 

(vii) Trebuie să fie echipat cu o cutie electrică pentru datalogger și tabloul de conexiuni. 

 

1.2.5 Cabluri si conectori de legatură 

(i) Necesarul materialelor de conexiune va fi determinat de ofertant funcție de schema 

de conexiuni 

și amplasarea dispozitivelor din sistem, în conformitate cu proiectul tehnic și alte 

eventuale măsurători pe care ofertantul este liber să le facă. 

(ii) Cablurile de legatură trebuie să asigure: 

- conexiunile DC a panourilor fotovoltaice între ele și cu intrarea inverterului trifazat; 

- conexiune AC trifazat de la inverter la panoul general electric al amplasamentului; 

- pământare de la toate componentele la centura de pământare a amplasamentului: se va 

utiliza cablu din cupru unifilar cu sectiune minimă 16 mm2, rezistenta maxima 0,1Ω. 

(iii) Conectorii de legatură trebuie să fie adecvați pentru cablurile folosite. 

1.2.6 Sistemul de management integrat al energiei electrice de pe amplasament - compus 

din urmatoarele echipamente : 

(i) Sistem de calcul destinat monitorizării energiei consumate de grupurile de 

echipamente prezente pe amplasament, din sursele de alimentare – reteaua trifazată, 

sistemul de panouri fotovoltaice, 

, în caz de avarie a retelei; 

(ii) Sistem de conectare electrică forță a consumatorilor la diversele surse, pentru 

managementul cu eficiență maximă a energiei obținute de la panourile fotovoltaice; 

(iii) Dispozitive electronice de măsură a parametrilor electrici ai rețelei, inclusiv contoare 

de energie, 

cu transmisie la distanță: minimum 10 bucăți; 



(iv) Software dedicat pentru managementul energiei in sistemul energetic și stocarea 

tuturor datelor, respectiv raportarea consumurilor în timp real; 

(v) Monitor cu diagonală de minimum 1.2 m pentru afișarea consumurilor instananee și 

cumulate zilnic, săptămânal, lunar și anual, precum și a graficelor de gestionare a 

resurselor de energie electrică. 

 
2. CONDITII DE AMPLASARE 

2.1 Sistemul Fotovoltaic (SFV) va fi amplasat în locația vizată prin proiect, cu montare la sol.. 

2.2 Sistemul Fotovoltaic va fi una sursele de alimentare cu energie electrica ale clădirilor, respectiv 

iluminatului public. Pentru proiectul analizat, reducerea RGES este de 249,43 tCO2/an reprezentand o 

reducere de 98,57% fata de emisiile actuale în perimetrul analizat, pentru primul an de funcționare a 

sistemului fotovoltaic. Caracteristicile consumatorului de energie electrică sunt următoarele : 

• Puterea electrică totală instalată în perimetrul energetic selectat= 

350,35 kW; 

• Energia electrică consumată, medie anuală = 410.622 kWh/an; 

• Puterea instalată minimă a centralei fotovoltaice = 350,35 kWp. 

• Economia de energie electrică = minim 95% 

• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în tone echivalent CO2 

= 249,43 t/an 

Pentru a optimiza eficiența echipamentelor energetice fotovoltaice se va integra în circuite un 

sistem de 

monitorizare a energiei la fiecare locație, soluție care se va decide la momentul realizării 

proiectului 

tehnic. 

Prin acest sistem de monitorizare se va: 

• contoriza energia electrică produsă, utilizată şi înmagazinată; 

• furniza detalii clare cu privire la consumul de energie electrică; 

• se vor calcula emisiile de gaze cu efect de seră, exprimat în tone CO2 după implementarea 

proiectului. 

Implementarea unor sisteme de monitorizare a energie presupune ca invertorul să fie dotat cu un 

display 

cu indicatoare LED. 

Avantajele utilizării unui sistem de monitorizare: 

• Ajutor în efectuarea bilanțului energetic periodic; 

• Ajutor în implementarea unui plan energetic; 

Oferă monitorizare permanentă a producției și te alertează când sunt abateri de la curba optimă 

• Realizarea de racorduri între șirurile de panouri și invertoare (curent continuu) cu cablu 
solar cu 

secțiunea de 6 mmp; 

• Amplasarea unui tablou de distribuție TD 800A, sau echivalent, proiectat, care va prelua 

toată energia sosită de pe 

Invertoare pentru fiecare amplasament; 

• Realizare racorduri c.a. între invertoare și TD 800 A, sau echivalent, cu cablu FG 
3x120+2x70 mmp; 



• Realizarea unei rețele de date cu cablu UTP cat 6 pentru monitorizarea echipamentelor 

proiectate șipentru accesul de la distanță a echipamentelor; 

• Pentru protecția personalului de exploatare și mentenanță împotriva atingerilor 

accidentale indirecte, se va realiza o instalație de legare la pământ în conformitate cu normativele 

și standardele în vigoare (I7, 1RE-Ip 30/2004); 

Realizarea unei instalații de protecție contra trăsnetului în așa fel încât raza de protecție a acesteiasa 

acopere suprafața cu panouri, acolo unde este cazul. 

2.3 Piesele desenate pentru sistemul fotovoltaic sunt integrate proiectului tehnic de executie aferent 

obiectivului de investiții „Instalare capacitate de producere a energiei din surse solare pentru 

autoconsumul comunei Eșelnița”, astfel ca piesele desenate ale proiectului cu referire directa la SFV 

sunt prezentate ca documente separate si ele fac parte din prezentul Caiet de sarcini: Anexa – Extras 

Piese desenate proiect. 

 

 

3. DOMENIUL DE APLICARE AL CAIETULUI DE SARCINI 

3.1 Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile privind cerințele tehnice minime de bază, care 

trebuie respectate de către ofertanți astfel ca propunerea tehnică să corespundă cu necesitățile 

achizitorului. 

3.2 Prevederile Caietului de sarcini sunt obligatorii pentru ofertanți. 

3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile ofertanților de a respecta legislația, 

normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data depunerii ofertei. 

3.4 Ofertele care nu vor respecta integral cerințele prezentului Caiet de Sarcini vor fi considerate 

neconforme potrivit prevederilor art.36 alin. (2) lit. a) din HG 925/2006 cu modificările și 

completările ulterioare și, pe cale de consecință, vor fi respinse. 

 

4. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI DE PERFORMANȚĂ 

(i) Caracteristicile tehnice conținute în prezentul Caiet de sarcini sunt minimale, obligatorii și 

eliminatorii. Ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe sunt declarate neconforme (Art. 36(2)a din 

HG 925/2006). 

(ii) Cerințele tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de 

fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru 

identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor 

operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea 

de ,,sau echivalent’’. 

(iii) În oferta tehnică, fiecare cerință tehnică a prezentului Caiet de sarcini trebuie susținuta cu extrase 

din fisele tehnice, cataloagele sau manualele echipamentului și din documentațiile elaborate de 

producător. 

(iv) Orice cerință tehnică ce nu poate fi demonstrată prin unul din mijloacele de la pct.-ul (iii) nu va fi 



luată în considerare și se va considera că echipamentul ofertat nu îndeplinește cerința respectivă. 

 

 

5. DOCUMENTE INSOTITOARE 

5.1 Documente care se transmit de contractant, solicitate de achizitor, la livrarea și instalarea Sistemul 

Fotovoltaic: 

(i) Declarație de conformitate; 

(ii) Certificat de garanție; 

(iii) Manuale de utilizare și întreținere; 

(iv) Lista componentelor livrate. 

6. CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR 

Execuția lucrărilor va fi demarată dupa obținerea avizelor si autorizației de construire (dupa caz), 

emiterea avizului CTE pentru recepția proiectului tehnic și emiterea ordinului de începere lucrări. 

Lucrările vor fi executate în conformitate cu condiţiile impuse de Legea nr. 10/1995 privind calitatea 

în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 422/2001, Hotărârea Guvernului nr. 

273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 

acestora, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 440 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea 

Ordonanței Guvernului nr.95/1999 (actualizata), privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, 

echipamente și instalații tehnologice industriale, Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 – Aprobarea unor 

regulamente privind calitatea în construcţii, Legea nr. 319 din 14 Mai 2006 a securității şi sănătății în 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 

319/2006, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime 

de securitate şi sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu completările şi modificările 

ulterioare. Calitatea execuției lucrărilor se va asigura prin respectarea cu strictețe a prevederilor din 

caietele de sarcini și a programului pentru controlul calității pe faze determinate. Executantul va studia 

proiectul tehnic necesar executarii lucrarilor de montaj a echipamentelor, materialelor si 

subansamblurilor și va respecta : 

- prevederile înscrise în cărțile tehnice ale utilajelor si echipamentelor; 

- tehnologiile specifice pentru realizarea lucrărilor necesare (îmbinărilor demontabile si 

nedemontabile, conexiuni electrice, probe de funcționare, buletine de verificări etc.); 

- normele de protecția muncii, PSI si protecția mediului. Executantul va semnala autorității 

contractante orice neconcordanță, observată în timpul executării lucrărilor, între conținutul 

documentației tehnice, reglementările tehnice în vigoare și/sau condițiile întâlnite în teren. Orice 

modificare necesară apăruta ca urmare a neconcordanței apărute în execuție se va efectua pe bază de 

dispoziție de șantier emisă de Proiectant verificată și semnată de verificatorul de proiecte atestat pe 

domeniul lucrării. 

Executantul trebuie să facă dovada că deține atestat de tip Be - executare de instalații electrice 

exterioare/ interioare pentru incinte/ construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, 

la tensiunea nominală de 0,4 kV, conform Ordinului ANRE nr. 45/2016, actualizat, de aprobare a 

„Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații 

electrice”. Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuției lucrării, 

spre aprobare de către beneficiar, etapizarea lucrărilor și graficul general pentru execuția lucrărilor, în 

ordinea tehnologică de execuție și cu respectarea organizării lucrărilor prezentată în documentația 



tehnică. Graficul de execuție a lucrărilor se va întocmi, în funcție de tehnologia proprie și durata de 

execuție ofertată, respectând solicitările privind etapizarea și condițiile de lucru sub exploatare. Lista 

cu atestatele necesare a fi deținute de către executant este afișată în Anexa 1 la prezentul caiet de 

sarcini. 

Se solicită ca executantul să fie autorizat de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul 

Energiei (ANRE): Atestat E1, E2 si A3 pentru execuția de instalații electrice, respectiv pentru execuția 

de sisteme fotovoltaice, raportat la capacitatea / parametrii sistemului fotovoltaic care urmează să fie 

livrat, montat și pus în funcțiune. 

Se solicta ca executantul care îndeplinește activitățile ofertate să fie autorizat cu Autorizatie de 

societate prestatoare de servicii energetice emisa de ANRE. 

Documentul reprezentand autorizatii/ licente cu privire la desfasurarea lucrarilor se vor prezenta in 

copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. 

7. INSTRUIRE PERSONAL 

7.1 Se va asigura instruirea personalului de întreținere în momentul punerii în funcțiune a Sistemului 

Fotovoltaic, de către personal autorizat. 

7.2 Perioada de instruire a personalului va fi de minimum 3 zile. 

7.3 Toate materialele de instruire și manualele vor fi scrise în limba română sau engleză și vor conține 

toate informațiile necesare pentru operarea și întreținerea sistemului de către personalul autorizat al 

beneficiarului. 

8. CONDIȚII DE GARANȚIE 

8.1 Contractantul trebuie să garanteze beneficiarului că toate echipamentele sistemului fotovoltaic și 

sunt: 

(i) sunt noi, nefolosite; 

(ii) nu sunt produse demo, recondiționate (refurbished), sau refuzate de alt beneficiar. 

8.2 Perioada de garanție: mínimum 24 luni de la data semnării Procesului Verbal de Recepție a 

lucrărilor. 

9. SERVICE PE DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE 

9.1 Contractantul va asigura asistență tehnică, reparații, precum și înlocuirea componentelor defecte, 

în mod gratuit, pe toata perioda de garanție și pe costul lui. 

9.2 Timpul de intervenție de la data sesizării defecțiunii: maximum 3 zile lucratoare de la sesizarea 

beneficiarului. 

10. CERINTE DE PROTECȚIA MEDIULUI, SECURITATEA MUNCII ȘI PREVENIREA 

INCENDIILOR 

10.1 Contractantul va respecta încadrarea produselor în cerințele HG nr. 1022/2002 privind regimul 

produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția 

mediului. 



11. CERINȚE DE AMBALARE, MARCARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, MANIPULARE 

11.1 Furnizorul va efectua ambalarea produsului astfel încât să asigure integritatea acestuia pe durata 

manipulărilor, transportului și depozitarii. Ambalajele vor fi marcate conform normelor internaționale, 

astfel încât să fie asigurată integritatea la manevre de manipulare și condiții meteorologice 

nefavorabile. 

11.2 Produsele vor fi marcate în conformitate cu standardele enumerate și aplicabile fiecărui caz în 

parte; se va aplica marcajul CE acolo și de cate ori este necesar. 

 

12. TERMENE SI CONDIȚII DE LIVRARE 

12.1 Livrare: Franco-Beneficiar, cu transport, montare și instruire, incluse în preț. 

12.2 Termenul de livrare, instalare și punere în funcțiune: maximum 2 luni de la data semnării 

Contractului de achiziție, dar nu mai tarziu de 31 Decembrie 2025. 

 

13. CONDIȚII DE RECEPȚIE 

13.1 După execuția și punerea în funcțiune a sistemului fotovoltaic, beneficiarul poate solicita 

furnizorului să demonstreze obținerea caracteristicilor tehnice și funcționale ofertate, solicitate expres 

de beneficiar (care nu au fost concludente în timpul punerii în funcțiune). 

13.2 Recepția se finalizează prin încheierea unui Proces Verbal de Recepție semnat de ambele părți. 

 

 

Verificator de proiecte atestat Proiectant 

Ing.Diaconescu Gheorghe Victor SC ASV BUSINESS PROJECT SRL 
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