MUNICIPIUL BRAILA
DIRECTIA DE STRATEGII, PROGRAME SI PROIECTE
DE DEZVOLTARE ECONOMICA, RELATII INTERNATIONALE

CAIET DE SARCINI

privind executia lucririlor suplimentare in cadrul proiectului

“Renovare energetica Scoala generala nr. 4 Al 1. Cuza”

1. Introducere

Prezentul Caiet de sarcini contine specificatii tehnice, este parte integrantd din Documentatia de
atribuire si include ansamblul cerintelor minimale pe baza cérora se elaboreaza de catre fiecare ofertant
Propunerea Tehnico - Financiard in vederea derularii procedurii de achizitie pentru atribuirea
Contractului de executie lucrdri suplimentare in cadrul proiectului “Renovare energeticd Scoala
generala nr. 4 Al. I. Cuza”.

In acest sens, orice oferta prezentatd care se abate de la prevederile Caietului de sarcini nu va fi
luatd In considerare decat in masura in care caracteristicile tehnice ofertate sunt superioare celor
prevazute in prezentul document. Oferta care contine specificatii cu caracteristici tehnice inferioare sau
care nu satisfac cerinfele din Caietul de sarcini va fi declaratd neconforma si va fi respinsa. Cerintele
prevazute in Caietul de sarcini reprezinta cerinte minime obligatorii, neindeplinirea lor atragand
respingerea ofertei ca fiind neconforma.

Conditiile Contractuale Generale si Specifice precum si toatd documentatia tehnico — economica
de la Beneficiar se vor citi impreuna cu Caietul de Sarcini, cu metodele, procesele, tehnicile sau
procedurile la care acestea fac referire. Aceste metode, procese, tehnici sau proceduri odata descrise
intr-unul dintre documentele amintite mai sus nu sunt repetate iIn mod necesar si in Caietul de
Sarcini/Cerintele Beneficiarului.

In cadrul acestei proceduri, Municipiul Briila indeplineste rolul de Autoritate Contractanta,
respectiv Beneficiar in cadrul Contractului. Tot 1n cadrul acestei proceduri, pentru usurinta exprimarii,

vor fi folositi termenii de Ofertant si Contractant care vor avea acelasi inteles.

2. Contextul realizarii acestei achizitii de lucrari suplimentare
2.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta

Municipiul Braila implementeaza proiecte cu finantare din fonduri europene, cu scopul de a
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asigura o crestere a ratei de absortie a fondurilor europene si pentru a contribui la dezvoltarea
infrastructurii educationale in Municipiul Braila.

Titularul investitiei este Municipiul Braila, Cod de identificare fiscald: 4205670, Adresa: Piata
Independentei nr. 1, Localitate: Braila, cod postal: 810210, Tara: Roménia, Adresa de email:

pmb@pmbr.ro, achizitii@pmbr.ro, Telefon: 0239/694947, Fax: 0239/692394, adresa web a sediului

principal al autoritdtii contractante: www.primariabraila.ro.

Beneficiarul investitiei este Municipiul Bréiila, care implementeazi, in baza contractului de
finantare nr. 139146/08.12.2022, proiectul nr. C5-B2.1.a-726 - “Renovare energeticd Scoala generala
nr. 4 Al. I. Cuza”.

Elaboratorul proiectului tehnic de executie este S.C. MTA STRUCTURAL ENGINEERS
S.R.L.

Finantarea este asigurati din fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta,
apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovirii, Axa 2 -
Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilientd in cladiri publice, Operatiunea B.2:

Renovarea energeticd moderata sau aprofundata a cladirilor publice si din bugetul local.

2.2 Informatii generale despre investitie

Zona si amplasamentul

Imobilul in care functioneaza Scoala generald nr. 4 Al. I. Cuza din Municipiul Briila, a fost
construit In anul 1992. Are regimul de inaltime D+P+3E, este situata pe str. Ghioceilor nr. 1, are o
suprafatd construita desfasuratd de 4.423,64 mp si face parte din domeniul public al Municipiului

Bréila, in conformitate cu Extrasul de Carte Funciard de informare nr. 70083.

2.3 Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Prin implementarea proiectului “Renovare energetici Scoala generala nr. 4 Al. I. Cuza”
Municipiul Bréila urméreste dezvoltarea infrastructurii educationale, astfel incat scolarii si beneficieze
de cele mai bune conditii pentru desfisurarea procesului instructiv - educativ.

Lucrarile aferente renovérii energetice au fost initiate in luna octombrie 2024 odata cu emiterea
Ordinului de incepere, conform contractului incheiat cu S.C. ACS NEW ANTREPRENOR
CONSTRUCT S.R.L.

Scoala Gimnaziala “Al. 1. Cuza” a solicitat prin adresa nr. 156/21.01.2025 urmaétoarele
materiale/echipamente: prize pentru aparate de aer conditionat, instalatii de curenti slabi pentru
sistemul audio — video in fiecare sald de clasa si in sala de sport, instalatii pentru soneria scolara,
instalatia pentru sistemul de videointerfon. Ca urmare a adresei, prin Dispozitia de santier nr. 1
proiectantul a adaugat circuite electrice si prize pentru aparate de aer conditionat, sistem instalatii

pentru sonerie scolard, sistem instalatii de videointerfon, prize de 230 V, prize de RJ45 pentru routere
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wireless holuri, prize sala sport si vestiare si a suplimentat numarul camerelor video. Unele din

materiale/echipamente sunt noi, neofertate in cadrul achizitiei de executie lucréri initiale.

2.4 Alte initiative/contracte asociate cu aceasti achizitie de servicii executie de lucrari
In cadrul acestui proiect s-au realizat si finalizat proceduri de achizitie publicd in vederea
atribuirii:
- contractul de servicii de elaborare documentatie tehnico — economica faza I;
- contractul de servicii de verificare tehnica de calitate a documentatiilor tehnico - economice
intocmite in cadrul proiectului;
- contractul executie de lucrari (executie lucrari si proiectare faza II);

- contract de servicii dirigentie de santier.

3. Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini
3.1 Obiectul contractului:

Obiectul contractului ce rezulta din aceastd procedura este executia lucrarilor suplimentare cu
respectarea prevederilor dispozitiei de santier nr. 1/28.05.2025 si anexele aferente obiectivului de
investitie “Renovare energetica Scoala generald nr. 4 Al. I. Cuza”.

Ofertantul care va fi desemnat cAstigitor se va obliga si execute, sa testeze, sd finalizeze
lucrarile si sa remedieze orice defecte rezultate in urma executarii contractului si include:

i. achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia lucrarilor
suplimentare;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregatirea santierului, sau orice autorizatie
necesard Contractantului de la autorititile competente pentru executarea lucrdrilor si realizarea
activitatilor si lucrarilor temporare;

jii. transportul la santier a oriciror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si
reglementirile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

v. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor suplimentare si realizarea testarilor;

vi. intretinerea normald si extraordinard a lucrdrilor pana la predarea acestora catre Autoritatea
Contractanta;

vii. activititi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si
indepartarea oricaror lucrdri sau activitati provizorii;

viii. pregatirea oricirei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrérilor, documentatie

care include dar nu se limiteaza la:
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a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b.  Planul calitatii pentru executie;
c. Planul de control al calitatii;
d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor
ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare.
Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in dispozitia tehnice de santier nr. 1/28.05.2025.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de 5 ani.

CERINTE PENTRU EXECUTIE - Instalatii electrice:
e  Operator economic atestat A.N.R.E. - atestat tip B - proiectare si executare de instalatii electrice
exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la

tensiunea nominald de 0,4 kV, in conformitate cu prevederile Ordinului 134/2021.

3.2 Executie lucrari, conform dispozitei tehnice de santier nr. 1/28.05.2025:

Executarea contractului incepe de la data specificata in ordinul de incepere, care va fi emis dupa
semnarea contractului, constituirea garantiei de bunad executie, confirmarea subcontractantilor (daca
este cazul).

Lucrérile trebuie sa se deruleze conform graficului de executie si sa fie terminate la data stabilita
in grafic. Datele intermediare, prevéazute in graficele de executie, se considera date contractuale.

Ansamblul lucrarilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, previzut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie corelat cu lucrarile in derulare din contractul initial de
executie lucrari si finalizat in termenul convenit, termen care se calculeazd de la data inceperii
lucrérilor.

Contractantul va respecta toate prevederile legale in vigoare sub incidenta carora intra obiectul
prezentului contract.

La executia lucrarilor, se vor respecta prevederile dispozitei tehnice de santier nr. 1/28.05.2025
elaborata de proiectantul contractantului.

Lucréarile ce fac obiectul dispozitiei de santier nr. 1 se vor realiza in conditiile respectérii
normelor si standardelor Uniunii Europene, in conformitate cu Hotararea nr.1231/2008, privind
modificarea H.G. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente, privind calitatea in constructii si cu
Legea nr.10/1995, privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate pentru executia lucrarilor.

Materialele folosite vor respecta standardele si normativele in vigoare. La executarea lucrarilor se
vor utiliza numai materialele specificate in dispozitia de santier nr. 1.

Toate materialele vor fi insotite de Certificate de calitate, iar inainte de punerea in opera se vor

face verificari vizuale, materialele necorespunzatoare fiind inlaturate.
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La manipularea materialelor se vor lua méasuri pentru evitarea deteriorarilor.
Se vor respecta:
- normele de tehnica securitatii muncii;
- masurile de protectia si igiena muncii;
- masurile de prevenire si stingere a incendiilor;
- masurile pentru protectia mediului.
Contractantul lucrarilor va permite accesul pe santier, reprezentantilor Municipiului Braila
(beneficiarul lucrarii) si finantatorului proiectului, ori de cate ori este nevoie.

Contractantul va prezenta la inceputul contractului Graficul de executie al lucrarilor, Programul

de securitate si sandtate in munca, Programul calitatii lucrarilor si Contractul incheiat cu operatorul de

salubritate pentru managementul deseurilor din perioada de executie a lucririlor si a activititilor din

santier.

SITUATIE PROPUSA prin dispozitia de santier nr. 1/28.05.2025 (anexi a documentatiei de
atribuire)

Suplimentarea fata de proiect cu materiale/echipamente noi necesare scolii, conform indicatiilor
din prezenta dispozitie de santier, va influenta, in mod pozitiv, nivelul de performanta asociat structurii
imobilului.

Activitatile ce urmeaza a se materializa ca urmare a executarii lucrarilor suplimentare propuse in
cadrul proiectului “Renovare energetica Scoala generald nr. 4 Al. 1. Cuza” si care fac obiectul

contractului ce rezulta din aceasta procedur, sunt:

Unitate
Dispozitie de
Lucrari Materiale de
santier Cantitate
masura
Tablou electric general tg Buc. 1,00
Tablou electric TAC ET3 Buc. 1,00
Tablou electric TAC ET2 Buc. 1,00
Tablou electric TAC ET1 Buc. 1,00
Instalatii Tablou electric TAC P Buc. 1,00
1/28.05.2025
electrice Tablou electric TINFO Buc. 1,00
Cablu pentru energie electrica... pana
la 16 mmp tras prin tub de protectie
¥ P P | ) m 140,00
pentru racordare de motoare, tablouri,
aparate
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Cablu energie N2XH5x6 mmp

142,80

Cablu pentru energie electrica, tras

prin tub de protectie pentru racordare

cablu avand conducte cu sectiunea de

de motoare, tablouri, aparate, etc.,

120 mmp

200,00

Cablu energie N2XH 4x185 mmp

206,00

Sistem videointerfon, sistem complet

exterioard, 1 unitate interioard, cablaj

ales de beneficiar contine 1 unitate

Buc.

1,00

(S

Sistem sonerie scolara sistem complet

ales de beneficiar contine 2 sonerii

xterioare, 10 unitati interioare, cablaj

Buc.

Instalatii voce -

date

Wireless acces point poe

Buc.

15,00

Instalatii TVCI

Rack 22U, 600x600 mm montaj
aparent, usda metalica perforata fata,
detasabila cu deschidere 180°, cu
maner de deschidere si sistem de
inchidere cu cheie, panouri laterale
detasabile si sistem de inchidere cu
cheie, sertar 19" complet echipat,
unitate 4xventilatoare cu termostat +
intrerupator, priza de impamantare,
accesorii, incluzand suruburi si piulite
de RACK corespunzatoare lungimii
sinelor, sloturi detasabile pentru
introducere cabluri in partea
superioard si inferioard, sine si scarite
de cablu pentru pozarea cablurilor in
interior si deasupra RACKului,
organizatoare de cabluri verticale,

PDU 9 PRIZE 230V/16A

Buc.

1,00

Patch panel cat 6a, 48xrj45 — 1Thu

Buc.

1,00

NVR IP — 64 canale, include 4xHDD

Buc.

1,00
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10 TB, latime de banda 384 Mb/s

Switch16Xr1j45 PoE + Long Range
Buc. 1,00

16x10/100 Mbps + 2x1 GbEuplink

Switch L2 8x2.5 Gbps RJ45 2x10G
Buc. 1,00

SFP + Slot
Montaj Montaj sistem videointerfon Buc. 1,00
hi

echipamente Montaj sonerie scolard Buc. 1,00

3.3  Testarea tehnici a lucrarilor

Lucréarile suplimentare care fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru
realizarea acestora sunt supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de catre Dirigintele
de santier.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente
si materiale) pentru activitatile solicitate de Dirigintele de santier.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si

cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Dirigintele de santier.

3.4 Cerinte pentru Contractant

Contractantul va avea in vedere ca pe perioada de derulare a contractului sa asigure, dacd
este cazul, toti specialistii atestati/autorizati in orice alt domeniu, necesari in execufia lucrdrilor
pentru derularea in bune conditii a contractului.

De asemenea ofertantul, la nivelul propunerii tehnice, va prezenta metodologia de executie a
lucrarilor cat mai clar posibil si etapizat, precum si resursele (umane si materiale) pe care le va utiliza
in realizarea activitdtilor din cadrul contractului.

In conformitate cu prevederile art.12 (2) din cadrul Legii nr.10/1995 cu modificarile si
completdrile ulterioare privind calitatea in constructii, se vor folosi produse, procedee si echipamente
tradifionale, precum si altele noi pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare legislatiei n
vigoare si prevederilor normelor europene, in vederea asigurdrii nivelului de calitate conform

cerintelor esentiale Tn constructii.

Personalul Contractantului
In vederea executdrii lucrarilor ce fac obiectul contractului au fost stabilite cerinte care sd asigure
autoritatea contractanta ca ofertantii detin capacitatea pentru implementarea corespunzétoare a

acestuia.
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Astfel, o premisa foarte importantd pentru realizarea contractului ce se doreste a fi atribuit, astfel
incét sa se asigure obtinerea unor rezultate specifice, se materializeazd in necesitatea implicdrii unor
resurse umane specializate.

Raportat la activitatile ce urmeaza a fi prestate, ofertantii trebuie sa facd dovada asigurarii
accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificdrii nivelului de calitate, conform
cerintelor fundamentale aplicabile activitatilor cuprinse in obiectul contractului in conformitate cu
prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.

Executia lucrdrilor va fi realizata de catre specialisti pentru care se impune a fi atestati/autorizati
in anumite domenii specifice obiectului contractului.

Prin propunerea tehnica, ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la
specialistii necesari si obligatorii (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate, fie prin resurse
proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor
descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective), in vederea
verificdrii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in
obiectul contractului, in conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente, precum
si, raport la activitdtile contractului, descrierea momentelor in care interventia acestor specialisti este
necesard 1n implementarea contractului.

In acest sens, ofertantii au obligatia de a face dovada ca dispun de cel putin urmatorii experti
cheie necesari executiei contractului, prin personal propriu sau contract de subcontractare/asociere cu
persoane sau societati, atestate in conformitate cu prevederile legale:

Sef de santier - specialist in domeniul - Ingineria instalatiilor electrice

Ofertantul va face dovada experientei acestora, pentru participarea pe parcursul profesional in
cadrul a cel putin 1 contract similar cu obiectul contractului supus prezentei proceduri si in care sa fi
avut atributii de Sef santier/Sef punct de lucru.

Prin contract similar cu obiectul contractului supus prezentei proceduri se intelege lucrari de
instalatii electrice similare din punct de vedere al complexitétii cu cea care face obiectul achizitiei,
pentru constructii civile cel putin din categoria de importantd C, in conformitate cu prevederile
Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii,
cu modificdrile si completarile ulterioare.

Pentru a face dovada experientei pentru sef de santier, ofertantul va transmite urmétoarele
documente, dar fara a se limita la:

- CV, semnat si actualizat, care sd cuprindd principalele proiecte in care a fost implicat si
pozitia detinuta in cadrul acestora;

- documente relevante (referinte, recomandari de la beneficiarii finali, procese verbale de
receptie etc.) care sa confirme/demonstreze cele mentionate in CV. Scrisorile de recomandare de la

angajator vor fi acceptate atata timp cat sunt confirmate de catre beneficiarii finali.
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In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitdtilor incluse in contract, pe
perioada derularii contractului, contractantul va avea nevoie de personal suplimentar fatd de cel
specificat in Propunerea tehnicd, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri
suplimentare pentru Beneficiar. In acest caz, contractantul isi va completa echipa cu personal propriu
pe cheltuiala proprie.

Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei contractantului, inlocuitorul trebuie
sa indeplineasca aceleasi calificari si abilitati ca si cele solicitate prin Caietul de sarcini pentru
membrul respectiv. Inlocuirea unui membru al echipei se realizeazi cu respectarea prevederilor art.
162 din H.G. 395/2016. Ofertantul va prezenta in propunerea tehnicd organigrama persomalului
implicat in derularea contractului si responsabilitatile pentru fiecare pozitie. Ofertantul are obligatia

evidentierii In DUAE necesitatea subcontractarii pentru realizarea anumitor activitati.

Nota: Lista personalului nu este limitativa, ofertantul fiind liber sd adauge expertii/specialistii
atestati in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe care 1i considera necesari pentru
indeplinirea optimd a contractului. Ofertantul va prezenta in propunerea tehnicd organigrama
personalului implicat in derularea contractului si responsabilititile pentru fiecare pozitie. in cazul in
care ofertantul va subcontracta anumite activitati, atunci acesta va prezenta modalitatea in care
subcontractorii vor fi inclusi in cadrul echipei.

Are obligatia, daca este cazul si sa evidentieze in DUAE necesitatea subcontractirii pentru

realizarea anumitor activitati.

3.5 Utilaje/echipamente/tehnologii

Lista utilajelor necesare pentru executarea lucrarilor stabilita de proiectantul lucrarilor de
constructii si instalatii va fi respectatd de Ofertant care are optiunea de a propune tipuri de echipamente
si tehnologii specifice in conceptul de proiectare.

In conformitate cu prevederile art.12 (2) din cadrul Legii nr.10/1995 cu modificdrile si
completdrile ulterioare privind calitatea in constructii, la lucrarile de constructii care trebuie sa
asigure nivelul de calitate conform cerintelor esentiale se vor folosi produse, procedee si echipamente
traditionale, precum si altele noi pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare. In acest sens,
ofertantul, la nivelul propunerii tehnice, va prezenta metodologia de executie a lucrdrilor care rezulta
din utilizarea unor echipamente autorizate, in conformitate cu prevederile legale, Ordinul nr. 1007 din
21 mai 2010 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice P.T., emis de Ministerul Economiei, Comertului st

Mediului de Afaceri si publicat in Monitorul Oficial Nr. 513 bis din 23 iulie 2010.

3.6 Durata contract
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Durata de realizare a executiei lucrdrilor este 103 zile de la data emiterii ordinului de ncepere,
conform Graficului orientativ de realizare a lucrarilor suplimentare, anexat.

Asistenta tehnica din partea proiectantului se va asigura pe toatd perioada de executie a
lucrarilor, cét si pe perioada de garantie a lucrarilor.

Ofertantul trebuie sd prezinte graficul general de realizare a lucrarilor suplimentare
conform dispozitia de santier nr. 1/28.05.2025 (fizic). Ofertantii vor intocmi graficul fizic, cu
luarea in considerare a faptului cd acelasi grafic fizic va fi prezentat in cadrul propunerii
financiare sub forma unui grafic fizic si valoric de realizare a investitiei publice.

Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic) publice propus, grupat pe categorii de
lucrari, etape, asa cum sunt prevazute in documentatia tehnico-economica faza 2 trebuie:

a. sa aiba corespondent in informatiile incluse in Caietul de Sarcini si in anexele acestuia, atét la
nivelul pieselor scrise cat si la nivelul pieselor desenate;

b. sa demonstreze intelegerea cerintelor Caietului de Sarcini.

3.7 Garantie acordata

Perioada de garantie a lucrarilor executate curge de la data receptiei la terminarea lucrérilor pana
la receptia finala si este de 60 de luni.

In perioada de garantie Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte rezultate din
folosirea unor echipamente sau materiale defectuoase, erori in documentele executantului lucrarilor
sau punerea in opera necorespunzatoare, si/sau rezultate din orice actiune sau lipsa de actiune a
executantului in perioada de garantie.

Remedierea defectelor va fi urmata, obligatoriu, de o receptie cantitativd si calitativd a
lucrarilor, va fi consemnata intr-un proces verbal/nota de constatare incheiat/a intre Parti. Termenul de
remediere va fi stabilit in functie de complexitatea lucrarilor.

Executantul lucrarilor suplimentare va constitui o garantie de bund executie, ca instrument de
garantare pentru executarea corespunzitoare a contractului si se va asigura cd garantia de buna

executie este valabila si in vigoare pana la aprobarea receptiei finale.

4. Responsabilitati
Executantul are urmatoarele responsabilitati principale:
° Sa prezinte graficul de executie a lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie inainte de
inceperea executiei lucrarilor;
° Sa realizeze si sd monteze la inceperea lucrarilor, pe amplasament, la loc vizibil, panoul de

identificare al obiectivului de investitie;
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o Sa realizeze lucrarile suplimentare in conformitate cu obligatiile asumate prin contractul de
lucrari, in conditiile de calitate prevazute in proiectul tehnic, verificat de specialisti atestati;

° Sa respecte cu strictete prevederile Programului de control al calitatii lucrarilor;

° Sa realizeze lucrdrile suplimentare in termenul convenit prin contractul de lucrdri in
conformitate cu graficul de executie;

o Sa indeplineascd contractul de lucrdri cu respectarea normelor, normativelor si procedurilor
reglementate prin legislatia in vigoare, astfel incét lucrarile permanente sau provizorii (ex. organizarea
de santier), sa asigure rezistenta, stabilitatea si siguranta Tn exploatare a acestora;

o Sa execute si sa finalizeze lucrarile suplimentare, precum si sd remedieze defectele, cu atentia
si promptitudinea cuvenite, in concordanté cu obligatiile asumate prin contract.

° Sa supravegheze lucrarile suplimentare si sa asigure forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de si pentru
indeplinirea contractului de lucrari, in méasura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in
contract sau se poate deduce In mod rezonabil din contract;

e Sa fie pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor
executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a
reglementarilor legii privind calitatea in constructii;

° Sa asigure accesul reprezentantului Achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si
oriunde isi desfdsoara activittile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv
pentru verificarea lucrdrilor ascunse.

o Sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea $i
testarea lucrarilor. Costul probelor si incercérilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine
Executantului. Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Executant, daca se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. Aceste
probe sunt prevazute in documentatia tehnico-economica. In caz contrar, Achizitorul va suporta aceste
cheltuieli;

o Sa nu acopere lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea Achizitorului si intocmirea tuturor
documentelor/rapoartelor care vizeaza calitatea lucrarilor executate;

° Sa notifice Achizitorul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru
a fi examinate i masurate;

o Sa dezveleasca orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia Achizitorului si de a reface
aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

o Sa tind pe santier un exemplar din documentatia predatd de catre Achizitor in vederea
consultarii de Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de catre persoane autorizate de Achizitor,

la cererea acestora;
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o Sa sesizeze in termen de 24 de ore Inspectia de Stat in Constructii, in cazul producerii unor
accidente tehnice 1n timpul executiei lucrarilor;

° Sa respecte prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de/securitate i sdndtate
pentru santierele temporare sau mobile si intreaga legislatie in vigoare referitoare la securitatea si
sandtatea in munca, situatii de urgenta si mediu, Achizitorul fiind absolvit de orice implicatie in acest
sens;

o Sa notifice Achizitorul asupra neconformititilor/neconcordantelor constatate la punerea in
opera a dispozitiei de santier nr. 1, inclusiv erorile de proiectare, in vederea solutionarii;

° Sa solutioneze neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

o Sa inlocuiascad produsele/materialele/echipamentele si procedeele prevazute in proiect cu altele
care indeplinesc conditiile precizate in solutiile stabilite de proiectant numai pe baza propunerii
proiectantilor cu acordul Achizitorului);

o Sa stabileascd raspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii
adoptat si cu prevederile legale in vigoare;

° Sa suporte toate cheltuielile privind caile de acces cu destinatie speciala gi/sau temporard care i
pot fi necesare pentru executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract, inclusiv cele pentru
accesul pe santier.

° Sa obtind, pe riscul si cheltuiala sa, orice alte facilitati din afara santierului care 1i sunt necesare
la executia lucrérilor care fac obiectul prezentului contract;

o Sa ia toate masurile pentru siguranta persoanelor a céror prezenta pe santier este autorizata si sa
mentind santierul si lucrdrile in starea de ordine necesard pentru evitarea oricarui pericol pentru
respectivele persoane;

e Sa procure si sd intretina, pe riscul si cheltuiala sa, toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau de
catre alte autoritati competente, in scopul protejdrii lucrarilor;

o Sa ia toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita
orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare,
zgomot sau alfi factori generati de metodele sale de lucru;

° Sa se asigure ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activitatilor
proprii nu vor depasi valorile admise de reglementarile legale in vigoare;

o Sa evite, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

o Sa depoziteze sau sa retraga orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
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o Sa adune si sa indeparteze de pe santier materialele recuperate, daramaturile, molozul sau
lucrarile provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare;

o S& mentina in buna stare lucrarile, materialele, echipamentele si instalatiile care urmeaza s fie
puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semndrii procesului-verbal
de receptie finala a acesteia;

o Sa remedieze fara costuri suplimentare din partea Achizitorului (pe cheltuiala Executantului),
defectele calitative aparute din vina sa, in vederea asigurarii nivelului de calitate solicitat de Achizitor,
in perioada de executie fara a fi prelungita perioada de executie a lucrarilor prevazuta in contractul de
lucréri cét si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii;

° Sa prelungeascda corespunzator termenul de valabilitate al scrisorii de garantie bancara sau
orice alt instrument de garantare, in cazul in care se prelungeste valabilitatea contractului, prin act
aditional;

® Sa supuna la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat Achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

o S& aduci la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

o Sa readuca terenurile ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;

° Sa raspunda, potrivit obligatiilor care 1i revin, pentru viciile ascunse ale lucrarilor care vor fi

executate, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia finald a lucrarii.

5. Respectarea principiilor ,,Do No Singnificant Harm” (DNSH)

In temeiul Regulamentului UE privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/241),
activitatile/lucrarile realizate in cadrul proiectului sa trebuie contribuie la unul dintre cele patru
obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ”
(DNSH - ,,Do No Significant Harm”).

In vederea respectarii principiilor DNSH impuse de finantator pentru atingerea obiectivelor de
mediu specifice PNRR, Obiectivele nr. 1, 2, 4 si 5, ofertantul va prezenta Declaratia privind
respectarea principiilor DNSH in derularea contractului, care se regaseste in formularele
documentatiei de atribuire.

Contractantul va avea in vedere ca pe parcursul derularii contractului sa respecte principiit DNSH
prevazute in Analiza ,,Do No Significant Harm” pentru Componenta C5 — Valul renovirii, aferenta

PNRR, anexa la Ghidul specific, si pe care 1l anexam prezentului caiet de sarcini.

6. Alte informatii si cerinte tehnice necesare executiei lucrarilor

Executia lucrarilor va respecta minim urmatoarele reglementari:
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- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea In
constructii;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completdrile ulterioare;

- Legea nr. 401/2003 si Legea nr. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

- HG. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H. G. nr. 742/2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor si a
constructiilor;

- Legea nr. 307/2006, republicata, privind apararea impotriva incendiilor;

- H. G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- H. G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile;

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H. G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publici din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H. G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
sanatatii si securitatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- 0.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- 0.U.G. nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia
mediului;

- Legea nr. 24/2007, republicata, privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul
localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordin MIRA nr. 163/2007 privind aprobarea Normelor generale de apararea impotriva incendiilor;

- Ordin MAI Nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea

de securitate la incendiu si protectie civild;
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- Prevederile Ghidului specific privind regulile si conditiile aplicabile finantarii din fonduri europene
aferente Planului National de Redresare si Rezilienta in cadrul apelului de proiecte cu titlul
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovirii, Axa 2 - Schema de granturi pentru
eficien{d energetica si rezilientd in cladiri publice, Operatiunea B.2: Renovarea energetica moderata
sau aprofundata a cladirilor publice, inclusiv anexele;

- Codul Muncii;

- Ghid pentru realizarea de lucrari de interventii integrate la cladirile rezidentiale multifamiliale si la
cladirile publice - Indicativ RTC 1 —2022;

- Alte norme, normative si reglementari tehnice in vigoare privind proiectarea si executia lucrarilor de
constructii si instalatii.

La realizarea lucrdrilor vor fi respectate toate reglementarile legale in vigoare sub incidenta
carora intra obiectivul de investitie, in special cele privind protectia impotriva incendiilor.

Lista de mai sus nu este limitativd, contractantul avdnd obligatia sd respecte toate actele
normative care reglementeaza serviciile de proiectare si de executie a lucrarilor, ce fac obiectul
contractului de achizitie ce urmeaza a fi atribuit.

Toti operatorii economici intersati sa participe la procedura de atribuire au posibilitatea ca, n
urma unei notificari adresate achizitorului, sd viziteze amplasamentul, astfel incit si poata elabora
oferte complete si conforme cu realitatea din teren.

Ofertantii au obligatia de a studia integral dispozitia de santier nr. 1/28.05.2025. Astfel, ofertantii
trebuie sa solicite clarificari in legatura cu orice neclaritati/neconcordante identificate in acesta
dispozitie.

Prin depunerea ofertei, se intelege cad ofertantul a analizat si si-a Insusit cerintele din prezentul
caiet de sarcini si din documentatia de atribuire. Orice costuri suplimentare, datorate neinsusirii
corespunzdtoare a intregii documentatii tehnice (avize, piese desenate, partea scrisd), vor fi suportate

de catre executant.

7. Receptie si verificiri executie lucrari

Ansamblul lucrarilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrérilor.

La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului c¢a sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate si a constatdrilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in

care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si
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termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatare remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor,
la 0 noud solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si in conformitate cu Regulamentul de receptie a
lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora aprobate prin H.G. nr. 273/1994 cu modificirile
si completrile ulterioare (H.G. nr. 343/2017). In functie de constatirile facute, achizitorul are dreptul

de a aproba sau de a respinge receptia.

Autoritatea Contractanta efectueaza receptia finald a lucrarilor, dupa indeplinirea conditiilor si
incheierea perioadei de garantie de buni executie a lucrarilor prevazutd in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor si a Procesului verbal de receptie
finald a lucrarilor de Autoritatea Contractanta, nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie
contractuald sau legald referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect

a produselor, lucrarilor sau materialelor.

8. Aprobarea plitii

() Pretul aferent executiei lucrarilor din cadrul contractului se ajusteaza conform prevederilor
art.222"2 din Legea nr.98/2016 cu modificérile si completirile ulterioare.

(2) Avand in vedere Ordinul nr. 441 din data de 24.03.2022 emis de catre Ministerul Dezvoltarii
Lucrarilor Publice si Administratei, publicat in Monitorul Oficial nr. 289 bis/25.02.2022 pentru
Aprobarea Ghidului specific privind regulile si conditiile aplicabile finantarii din fondurile europene
aferente Planului national de redesare si rezilientdi in cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5-Valul renovarii si contractul de
finantare nr. 139146/08.12.2022 incheiat intre Minsterul Dezoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei
in calitate de coordonator de investitii si UAT Municipiul Braila in calitate de beneficiar avand ca
obiect implementarea proiectului “Renovare energeticd Scoala generald nr. 4 Al. 1. Cuza”, plata
facturii se va efectua dupa cum urmeaza:

a) Dupd primirea facturii, achizitorul va depune la MDLPA cererea de transfer, cerere insotitd de
documentele justificative prevazute in Anexa nr. II la éontractul de finantare. In termen de 10 zile
lucratoare de la data depunerii de catre Achizitor la MDLPA a cererii de transfer, termen care poate fi
prelungit cu maxim 10 zile lucratoare, MDLAP autorizeaza cheltuielile cuprinse in cererea de transfer
si efectueaza plata sumelor autorizate in termen de 5 zile lucratoare de la data aprobirii documentelor
de catre ordonatorul principal de credite, in limita creditelor bugetare aprobate in buget cu acesta
destinatie. Dupa efectuarea platii, MDLPA notifica Achizitorul plata aferentd cheltuielilor autorizate in

cererea de transfer.
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b) Plata catre prestator va fi efectuatd in termen de 5 zile lucratoare de la incasarea sumelor de la
MDLPA.
¢) In cazul ultimei facturi transmise spre platd, termenul poate fi prelungit cu durata necesara efectudrii

tuturor verificdrilor procedurale, fara a depési 45 de zile.

8.1 Plata lucrarilor

Factura se va emite doar dupa ce situatia de lucriri aferenta a fost deja confirmatd de cétre
dirigintele de santier si beneficiar. Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de foi de atasament,
acestea avand rolul de a indica lucrarile executate in santier, cantitativ pe articol de deviz. De
asemenea, Situatiile de lucrari, pentru a demonstra respectarea principiului DNSH, vor prezenta si

anexe cu defalcarea urmatoare (unde este cazul):

- Cantitate de materiale desfiintate ...... mc/mp
- Cantitate de materiale reutilizate ....... me/mp
- Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp
- Cantitate de deseuri ...... mc/mp

In plus, Situatia de lucriri va fi insotita si de urmatoarele documente:
- Certificare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se
specifica cantitatea de deseuri incinerate;
° Declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii, intocmite de producdtori, sau
declaratii de conformitate (dacd sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei
specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (dacé sunt utilizate produse pentru
constructii pentru care nu exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate)
° Fisa cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)
° Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii — dovada consumului
redus de energie, respectiv posibilitatea utilizarii energiei regenerabile, declaratiile de

conformitate

Fise tehnice ale utilajelor utilizate — masuri de reducerea poluarii.

9. Intirzierea si/sau sistarea lucrarilor

Intarzierea si/sau sistarea lucrarilor intervine in urmatoarele situatii necumulative din cauza:

a) volumului sau natura lucrarilor neprevazute;

b) conditiilor climaterice extrem de nefavorabile determinate in conformitate cu prevederile legale si

dovedite cu documente justificative;

c¢) oricarui alt motiv de Intarziere care nu se datoreaza Executantului.
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Fiecare din aceste situatii il indreptafesc pe Executant sa solicite prelungirea termenului de
executle a lucrdrilor sau a unei parti din aceasta; prin consultare intre parfi, se va stabili orice

prelungire a duratei de executie.

10.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

10.1  In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineascd obligatiilea
sumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o
suma echivalentd cu o cotd procentuald din plata neefectuatd, pentru fiecare zi de intdrziere, numita
dobanda legala penalizatoare, care se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta calculatd de BNR,

la data respectiva, plus 8 puncte procentuale, conform Legii nr. 72/2013 si O.G. nr. 13/2011.

10.2 In cazul in care achizitorul nu efectueaza plata in termenul previzut la art. 8, executantul are
dreptul de a solicita ca penalitdti, o suma echivalenta cu o cotd procentuald din plata neefectuata,
pentru fiecare zi de intarziere, numita dobdnda legald penalizatoare, care se stabileste la nivelul ratei
dobanzii de referinta calculata de BNR, la data respectiva, plus 8 puncte procentuale, conform Legii nr.

72/2013 si O.G. nr. 13/2011.

10.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti, in mod culpabil
si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde la plata

daune interese.

11. incetarea si rezilierea contractului
Prezentul contract Inceteaza in urmatoarele situatii:

a) la expirarea duratei de valabilitate;

b) prin acordul de vointa al partilor

c) la data interventiei unei hotardri de autoritate ce presupune restructurarea necesitatilor de
functionare ale institutiei;

d) in caz de forta majora.

e) executantul primeste doud notificari consecutive prin care i se aduce la cunostinta faptul ca nu si-a
executat sau isi executd in mod necorespunzdtor oricare din obligatiile care 1i revin si nu remediaza
problemele semnalate in termenul mentionat in notificari, termen care nu poate fi mai mic de 5 zile

lucratoare.

12. Cadrul legal care guverneazia relatia dintre Autoritatea Contractantd si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitétilor in
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conformitate cu documentatia tehnicd si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie si aiba in vedere:

1. informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de
sarcini, precum si in legislatia aplicabila);

il. regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrdri a caror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementéri aplicabile si ca le-a luat In
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul derulirii Contractului, apar schimbari legislative de naturd sa
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini,
Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier cu privire la consecintele
asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in
conditiile in care sunt aplicabile. In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt
in vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considerd ca regula
respectivd este automat inlocuitd de noile prevederi in vigoare conform legii si ca
Ofertantul/Contractantul are cunostinta de aceste schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei
sale in baza acestui Caiet de sarcini. Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor
lucrarilor in conditii de maxima securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum si
cu respectarea prevederile referitoare la securitate si sandtate in munca si controlul calitatii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in
care au fost In prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand sa raspunda fatd de Autoritatea
Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative
aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea
respectdrii de catre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricérei prevederi legale sau
normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului,
social si al muncii in vigoare.

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale Autoritatii

Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind
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cerinfele minime de securitate §i sandtate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si

completdrile ulterioare.

Contractantul are obligatia de a lua toate mésurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara

santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietitilor publice sau

altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

Alte precizari:

Toti operatorii economici interesati sa participe la procedura de licitatie, au obligatia, in baza

unei notificari prealabile adresata achizitorului, sa viziteze amplasamentul, astfel incit sa poatd s

elaboreze oferte complete si conforme cu realitatea din teren.

; /;‘5/%

£ .

Manager proiect Felicia Stan ........... BLILEL e,
Asistent manager proiect Cristina Mihaela Dosuleanu ........... ,7C
Responsabil tehnic
Responsabil juridic

Responsabil achizitii publice

Responsabil monitorizare
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