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1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant propunerea tehnica si
financiara.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice, in acest sens orice oferta prezentata
va fi luata in considerare in masura in care propunerea tehnica se inscrie in limitele cerintelor din
Caietul de Sarcini si a proiectului tehnic aprobate.

Proiectul tehnic intocmit si aprobat conform HG nr. 907 / 2016 face parte integranti din caietul de
sarcini §i ofertantii vor tine cont de prevederile acestuia atat la intocmirea ofertei, cat si in executia
lucrarilor.

2. Identificarea autorititii contractante (beneficiarul lucririlor)

U.A.T. COMUNA NEGRASI

Cod de identificare fiscala: CIF 5103457

Adresa: Comuna Negrasi, strada Principala, judetul Arges
Tel. 0248687522

Fax: 0248687520

E-mail: primarie@negrasi.cjarges.ro

Tipul autoritatii locale: autoritate publica locala

3. Obiectul achizitiei

Se achizitioneaza lucrari pentru amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea gunoiului
generat de fermele / gospodariile din comuna Negrasi, judetul Arges. Lucrarile sunt finantate din
fonduri europene — PNRR, componenta C3 Managementul deseurilor.

Lucrdrile se vor executa in conformitate cu proiectul tehnic aprobat nr. 434-3/ 2025 si autorizatia de
construire.

Categoria de importanta: “D” - importanta redusi, conf. H.G. nr. 766/1997. Clasa IV de importanta,
conf. P100-1/2013.

Durata estimati de executie a obiectivului de investitie: 7 luni, nu mai tarziu de 30.06.2026, perioada
care cuprinde si efectuarea tuturor platilor in cadrul contractului.

Perioada de garantie a investitiei dupa receptia lucrarilor: minimum 12 luni.

4. Amplasamentul investitiei

Amplasamentul este situat in extravilanul comunei Negrasi, este identificat in extrasul de carte
funciara nr. 80131 cu nr. cadastral/topografic 80131 si se afld in domeniul privat al comunei Negrasi.
Terenul are o suprafata de 7078 mp, cu categoria de folosinta “arabil si curti constructii”. Accesul in
amplasament se face prin intermediului unuj drum comunal de acces, pe latura nordica. In incinta
terenului nr. cadastral 80131, platforma de gunoi va ocupa o suprafata de 2067,90 mp, cu
dimensiunile de 61,00 x 33,90 m.

5. Scopul, obiectivul investitiei si rezultatele asteptate
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S.1. Scopul investitiei este asigurarea depozitarii gunoiului de grajd in conditii corespunzatoare
reglementarilor de mediu in vigoare.

In comuna Negrasi din judetul Arges locuiesc 2387 persoane, care reprezinta 843 de gospodarii.
Majoritatea gospodariilor cresc animalele in spatii aflate in imediata apropiere a locuintelor, fara ca
acestea sa aiba prevazute instalatii de depozitare adecvate pentru colectarea deseurilor umane.

5.2. Obiectivul investitiei il constituie combaterea poluarii cu nitrati a apelor prin asigurarea
controlului gunoiului de grajd generat la nivelul fermelor/gospodariilor din grupul tinta — 843
gospodarii care detin, per total, un numar de 967 U.V.M (vaci, porci, capre, cai, oi, pasari).
Schimbarile si beneficiile pe care proiectul le aduce comunitatii locale sunt:

- Asigurarea spatiului conform de depozitare pentru gunoiul de grajd generat de grupul tinta va
reduce depozitarea in spatii neamenajate corepunzator si imprastierea gunoiului pe suprafetele
agricole in timpul perioadei de interdictie, astfel reducandu-se deversarile de nitrati in ape;

- Asigurarea facilitatilor conforme de colectare, transport, depozitare si imprastiere a gunoiului
pentru tipul de platforma comunala PC 2 aferenta unui sistem integrat de management al gunoiului
de grajd, propusa prin proiectul Controlul integrat al poluarii cu nutrienti”.

5.3. Rezultatele asteptate a fi atinse de catre executant

Rezultatele asteptate a fi atinse de catre executant sunt executarea si finalizarea lucrarilor in
conformitate cu documentatia tehnica de proiectare, in termenul convenit prin graficul de executie si
contract. Va fi asigurata indeplinirea tuturor exigentelor de calitate prevazute in Legea 10 / 1995, cu
prin aplicarea normativelor si standardelor in vigoare.

6. Solutia tehnici constructivi

Din prezentul caiet de sarcini face parte integranti documentatia tehnici de proiectare anexatd, astfel
cum a fost aprobati de catre beneficiar.

Solutia tehnica proiectata (extras din Proiectul Tehnic):

Caracteristicile tehnice si paramelrii specifici obiectivului de investitii:

Pentru tipul de platforma comunala PC2 sunt necesare urmatoarele componente constructive si
dotari principale:

- Platforma de depozitare propriu-zisa;

- Rigola carosabila din prefabricate beton;

- Bazin stocare;

- Platforma incinti;

- Cabina personal;

- Toaleta ecologici;

- Stélpi de lumini cu panouri fotovoltaice;

- Camere supraveghere video;

- Piezometre;

- fmprej muire panouri plasi de sirma bordurati;

- Spatii inierbate + plantatii aliniament;

- Platforma acces - legatura cu drumul de acces Ia platforma.

Descriere
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1. Platforma comunali de depozitare Tip PC2 destinati depozitirii gunoiului de grajd provenit
din ferme din cadrul UAT, cu scopul compostirii si imprigstierii pe terenurile din ferme ca
materie organica, cu o capacitate de stocare de 2000 mc.

Suprafata construiti — 820,63 mp.

Platforma are capacitatea pentru dous cicluri anuale de depozitare de cate 6 luni fiecare, asigurand
spatiu suficient pentru operatiunile de depozitare a gunoiului in interiorul platformei.

Capacitatea utild de depozitare a platformei este asigurata de dimensiunile in plan de 50,00 x 16.00
m (800 mp) si inaltimea de 2,50 m a gunoiului depozitat.

Peretii de contur (dispusi pe 3 laturi) sunt din beton armat cu grosimea de 25 cm si sunt asezati pe o
fundatie continui de beton armat, accesul pe platforma ficindu-se pe una din laturile lungi, ramasi
libera.

Caracteristici pereti de contur:

- H perete contur / zid de sprijin _ masura suplimentard = 2,95 m (raportat la fata superioari a grinzii
de fundare);

- H perete contur / zid de sprijin _ masurd suplimentard = 2,50 / 2,65 m (raportat la fata superioari a
radierului).

Placa(radierul) din beton armat a platformei va fi hidroizolat pentru a impiedica infiltrarea de levi gat
in sol si va avea o panta de 1%, directionata citre rigola de colectare levigat.

Radierul are o grosime de 20 cm, fiind realizat din beton C25/30 impermeabil si armat cu doua plase
STNB @8/100x100 si este fundat pe un strat de 20 cm de beton de egalizare C12/15, hidroizolatia si
beton protectie hidroizolatie C12/15. Peretii de inchidere au o grosime de 25 cm, fiind realizati din
beton C25/30 armat.

Peretii se vor funda pe o fundatie continua de beton armat C25/30. Peretii vor fi realizati din beton
C25/30 impermeabil si armat cu plase STNB @8/100x100 mm si este fundat pe un strat de beton de
egalizare, conform plangei anexate(piese desenate). Platforma de gunoi este protejati impotriva
apelor pluviale cu un dop de argild, conform planselor anexate.

Platforma are trotuar de protectie dispus perimetral.

2. Rigola prefabricati (componenti a sistemului de colectare si transport levigat)

Intre latura lungs libers a platformei si platforma de Incintd este amplasati rigola carosabili
prefabricata din beton armat pentru colectarea levigatului _ fractie lichida proveniti din precipitatiile
ce cad peste gunoiul depozitat pe platforma si mustul de gunoi de grajd. Rigola prefabricata, cu
dimensiunile de 65 x 60 x 37 cm are lungimea totali de aproximativ 55.20 m gi colecteazs, de
asemenea, precipitatiile cazute pe platforma de incint din beton. La interior, rigola este protejata cu
vopsitorie de bitum in douj straturi, iar la imbinari sunt prevazute dopuri de bitum.

3. Bazinul de stocare a levigatului (componenti a sistemului de colectare si transport levigat)
Suprafata construiti — 48,16 mp.

Bazinul de stocare a levigatului este neacoperit i amplasat in imediata apropiere a platformei, cu
rolul de a colecta precipitatiile si efluentii.



cm. Peretii se vor realiza din beton armat C25/30 impermeabili, iar radierul va fi din beton armat
C25/30 impermeabil si se va aseza pe un strat de 40 cm beton egalizare C12/15+hidroizolatie+5cm
beton protectie C12/15. Sapatura se va realiza in taluz pani la cota - 3,25 m fatd de COTA 0, cu
caracteristicile: 8,00 m x 5,00 m / 40 mp si adancimea utild de 2,00 m. Atat la interior, cit si la
exterior, bazinul este protejat cu vopsitorie de bitum in doui straturi.

La nivelul solului bazinul este prevazut cu o balustradi de siguranta cu indltimea de 1,20 m realizati
din feavd metalica rectangulard 50 x 50 x 2 mm si panouri din plasd metalicd bordurata.

4. Platforma de incinta si rigole

Suprafata construita — 373,87 mp.

Platforma betonata de incinta, cu latimea de 4 m, asigurd accesul rutier pentru utilaje si echipamente
si, de asemenea, accesul la pubelele pentru deseuri, la cabina administrativj - tip container, pentru
personal si la toaleta ecologica. Platforma, cu suprafata totala de 334.94mp, are structura de beton si
este delimitaté spre zona de spatiu verde cu borduri de beton prefabricat 20 x 25 x 50 mm.
Platforma incinta se va realiza din urmitoarele straturi: balast compactat 30 cm, beton egalizare
C12/15 cu 10 cm grosime, radier beton armat C25/30.

Rigole scurgere — 38,93 mp

S. Piezometre

Pentru protectia mediului, incinta a fost prevazuti cu trei piezometre (1 amonte si 2 aval, pe diagonala
terenului) cu adancimea de 15,00 m, necesare pentru monitorizarea nivelului si calitatii apei freatice.
Se vor respecta prevederile Avizului de Gospodarire a Apelor nr. 124 din 10.07.2025.

6. imprejmuire incinti cu gard din plasi bordurati + porti acces

Incinta are dimensiunile de 61,00 x 33,90 m si o suprafata de 2067,90 mp. Imprejmuirea este realizata
cu gard din panouri din plasd de sirma bordurat zincata de 2.500 x 2.000 mm prinse de stalpi de otel
zincat de 60 x 40 mm. Pentru acces a fost prevazuta o poartd auto din plasa bordurata cu dimensiunile
de 4.000 x 2.000 mm, una din porti avand inglobata o poarta pietonala.

7. Spatiu verde + plantatie de aliniament
Spatiul neconstruit va fi inierbat ca spatiu verde, iar ca plantatie de aliniament au fost prevazuti copaci
pentru filtrarea mirosurilor.

8. Platforma acces - cu L min = 10 m; face legdtura cu drumul de acces. Structura straturilor este:
nisip (10 cm), balast (30 cm), piatra sparta compactatd (15 cm).

9. Dotiri (din categora dotarilor care contribuie la realizarea si mentinerea cerintelor fundamentale
ale constructiei, conform Legii nr. 10/ 1995, republicata ):

1) Un set de platforme individuale, realizate pentru ferme individuale/in proprietate privata,
dimensionate in functie de capacitatea de generare a gunoiului de grajd; platformele individuale care
vor depozita temporar gunoiul produs de ferme, acesta fiind transferat, in mod ciclic citre platforma
comunala.

» Platforma individuala tip 1 pentru depozitare gunoi de grajd in stare solidi (conform
planse P.th.) — 58 bucati. Este de formi patratd in plan, cu dimensiunile nominale de 2,00 x
2,00 m (4 m2), capacitate V= 6 m3; V total =S(4 m2) xh (1,5 m)= 6 m3 ; V util = aprox. 4 - 5
m3.
Platforma este alcituits din:
- Placd/radier de beton armat cu grosime de 20 cm si un spatiu de retentie (basd) pentru eventuale
scurgeri fractie lichida/levigat;

517



- Pereti de contur din lemn tratat contra umezelii: se realizeazi pe trei laturi cu inaltimea (h) de 1,50
m;

- Acoperis constand intr-o structura metalici, prevazuta cu sistem de rulare a unei folii din polietilena
(un capat fixat pe latura din spate).

Platforma individuala PI 1, prefabricata, de tip modular/detasabild nu va necesita Autorizatie de
Construire, deoarece va fi produsa de citre o companie specializatd sau de citre executantul lucrarilor;
platforma prefabricatid modulara va fi livrati la amplasamente, iar instalarea ei nu va necesita lucriri
de constructie care si aiba nevoie de autorizare.

> Platforma individuala tip 2 pentru depozitare gunoi de grajd in stare solidi (conform
planse P.th.) - 35 bucati. Este de de forma dreptunghiulara in plan, cu dimensiunile nominale
de 3,00 x 2,00 m (6 m2), capacitate V=9 m3; Vtotal =S (6 m2) x h (1,5 m)= 9 m3 ; Vutil =
aprox. 7,5 - 8 m3.
Platforma este alcatuita din:
- Radier de beton armat si spatiu de retentie (basd) pentru eventuale scurgeri fractie lichidd/levigat,
daca va fi cazul;
- Pereti de contur, din lemn tratat contra umezelii;
- Acoperis ce constd intr-o structurd metalici prevazut cu sistem de rulare a unei folii din polietilena
(un capat fixat pe latura din spate).
Platforma individuala PI 2, prefabricata, de tip modular/detagabild nu va necesita Autorizatie de
Construire, deoarece va fi produsi de cétre o companie specializatd sau de citre executantul lucrarilor.
Platforma prefabricatd modulari va fi livrata la amplasamente, iar instalarea ej nu va necesita lucrari
de constructie care si aibi nevoie de autorizare.
2) Stalp de iluminat h=6m echipat cu 2 brate — 2 bucati, pentru iluminatul exterior. Corpurile de
iluminat vor fi amplasate cate 2 pe cei 2 stalpi pozitionati in spatiul verde, conform planului general.
Alimentarea se face cu acumulatori care sunt alimentati la panourile fotovoltaice.
3) Kit cu panouri fotovoltaice si lampi LED 12 V, pentru echipare stalp — 4 bucati;
4) Cameri supraveghere video — pentru supraveghere 24 x 24 ore prin camere video si retea video
de inregistrare — 4 bucati;
5) Cabina personal — 1 bucata. Este de tip container prefabricat din panouri prefabricate sandwich
din poliuretan, cu grosimea de 4 cm si dimensiunile 2,20 x 1,50 m, suprafata de 3,30 mp i asigura
addpost pentru paza si activitati administrative.
6) Cabina toaleta ecologicd — 1 bucata. Este un container prefabricat realizat din plastic, cu
dimensiunile 1,12 x1,12 m, suprafata de 1,25 mp, dotat cu lavoar si WC.
7) Pichet PSI - 1 bucata;
8) Stingitor incendiu P6 - 2 bucati;
9) Trusa medicali de prim-ajutor -1 bucata;
10) Masia - 1 bucata;
11) Scaun - 1 bucata;
12) Grup electrogen_5 Kw - 1 bucata;
13) Container deseuri periculoase — 1 bucata;
14) Container deseuri (galben) — 1 bucata;
15) Container deseuri (albastru+verde) -2 bucati;
16) Scara metalici — 1 bucata.

Se atasaza Fisele tehnice — formularul F5.
Utilajele tehnice si functionale care nu necesita montaj (tractor, incarcator frontal, brat incarcator,

remorca, vidanja, imprastietor 8unoi) nu fac obiectul prezentei achizitii.

Asigurarea utilitatilor (_ conform proiect tehnic)
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Utilitdtile propuse in cadrul proiectului, raportat la activitatile preconizate a se derula in cadrul
proiectului, precum si la conditiile de amplasament ale platformei comunale, sunt:

- asigurarea unui spatiu administrativ (cabin administrativd) dotat cu conditii de lucru conforme
(masa, scaun, apa potabila, priza electric, etc.);

- asigurarea unei toalete ecologice cu functionare conformi - se va instala in toaleta ecologica un
bazin cu apa.

Bazinul va fi alimentat periodic, functie de consum, prin grija personalului de deservire;

- asigurarea iluminatului exterior cu panouri fotovoltaice, instalate pe stalpi metalici;

- asigurarea unui sistem de supraveghere permanenta cu camere video instalate pe stalpii prevazuti
pentru iluminat;

- asigurarea unei surse electrice/generator electric cu combustibil lichid pentru alimentarea pompei
electrice de evacuare a apei din bazin pentru stropiri tehnologice pe gramezile de gunoi. Generatorul
va deservi §i eventuale nevoi de energie electrici a cabinei de paza/administrator (iluminat si prize)
care va fi prevazuta cu instalatie electrica interioard din fabricatie, precum si pentru actionarea daci
va fi cazul, a unor echipamente aferente platformei;

Datorita contextului de amplasare a platformei comunale Tip PC2 (in afara zonelor locuite), nu se
propun utilitati care ar necesita racordarea la retele publice (ap4, canalizare, electrice).

Instalatiile electrice
Se vor realiza in conformitate cu proiectul de specialitate nr. 25-2025, parte integranta din proiectul
tehnic.

Organizarea de santier

Organizarea de santier pentru realizarea lucririlor de executie se va stabili cat mai aproape de
amplasamentul destinat executiei platformei comunale tip PC2 , avand suprafata de aproximativ 184
mp.

Executantul va realiza lucrari de organizare provizorii atét cele impuse de executia lucrrilor de baza,
cat si de necesitatile santierului. Pentru lucririle provizorii, respectiv organizarea de santier se vor
estima tipuri de lucriri, avand in vedere ci prin natura interventiilor propuse nu sunt necesare lucrari
de eliberare de amplasament, acesta fiind liber de constructii. Concomitent se vor realiza lucriri de
amenajare §i pregatire a terenului in vederea eficientizarii si Inlesnirii lucrérilor viitoare precum:
decopertarea stratului vegetal, lucrari de amenajare platforme si circulatii in incinta terenului prin
excavari.

Imprejmuirea propusa va fi temporard, fiind necesara doar pe durata desfasurarii lucririlor. Periodic
se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor santierului astfel incat si
fie preintdmpinat orice acces neautorizat in incinti. La iegirea din santier, in dreptul portii de acces
auto, se amplaseazd rampa de splare auto, pentru curdtarea autovehiculelor care ies din santier si
panoul de identificare a investitiei.

Avand in vedere ca se va realiza un obiectiv investitional compus din componenta principala PC2 si
mai multe Platforme individuale PI1/2, este de asteptat ca santierul acestei investitii s aibd mai multe
puncte/zone de lucru in cadrul UAT-ului. De aceea, se considera ca pe timpul executiei lucririlor, in
cadrul UAT va fi o circulatie de autovehicule mai intensi decat in conditii normale. Este vorba despre
transport de materiale/produse la si de la organizarea de santier principald citre punctele de lucru
unde se executd platforme individuale. De aceea este necesar ca Executantul, care isi va adjudeca prin
licitatie realizarea investitiei, si aiba in vedere intocmirea unui proiect de management de trafic,
care trebuie acceptat de catre beneficiar si Politia Localéd/Judeteana.

Obligatia organizarii serviciilor de pazi si control a incintei santierului revine executantului, care va
executa organizarea de santier.

MODUL DE AMPLASARE A CONSTRUCTIILOR N INCINTA SANTIERULUI
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in incintd se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii. Prin amplasarea
constructiilor provizorii se va urmari asigurarea in santier a dotérilor social-sanitare, a dotarilor pentru
stingerea incendiului si a celor pentru managementul deseurilor rezultate.

Personalul de conducere a santierului isi desfdsoara activitatea in containerul monobloc tip birou.
Obligatia asigurarii containerelor pentru birouri $i activitdfi social-sanitare revine constructorului,
pentru personalul propriu.

Constructiile provizorii necesare sunt:

* imprejmuirea temporari a santierului:

* 1 panou de identificare a investitiei in zona de acces in incinta;

* 1 container monobloc birou;

* 1 grup sanitar ecologic, cu rezervor;

* 1 punct de prim ajutor, cu truse medicale de prim ajutor, organizat in containerul monobloc birou
semnalizat corespunzitor;

* 1 platforma amenajata pentru depozitarea deseurilor rezultate in urma lucrarilor;

* 1 container destinat colectarii de deseuri;

* 1 pichet PSI, complet echipate, amplasate intr-un loc accesibil si vizibil.

Organizarea santierului se va realiza tindndu-se cont de plansa ,, Plan organizare de santier”.
Santierul este organizat si dotat astfel incét lucratorii au acces facil la:

* Apa potabil;

* Grupul sanitar ecologic;

* Serviciile privind curitirea si igienizarea grupului sanitar, precum si ritmicitatea acestor servicii,
va fi asiguratd pe bazi de contract de citre o firma specializata.

* Obligatia organizirii, contractirii sl a asigurdrii acestor servicii mentionate revine constructorului
care, va executa organizarea de santier.

* Apa potabild va fi asigurati periodic, executantul va avea in vedere posibilitatea contractarii unei
firme specializate pentru distributia apei potabile in baza unui contract de servicii.

Asigurarea provizorie de utilitati si evacuarea deseurilor din incinta santierului vor respecta
dispozitiile proiectului tehnic.

Organizarea executarii lucrarilor pe timp friguros se va face in conformitate cu dispozitiile proiectului
tehnic.

Schita organizarii de santier este disponibila in proiectul tehnic.

Solutia constructiva proiectata este disponibila in documentatia de proiectare. Se atasazd proiectul
tehnic - partile scrise, partile desenate si listele de cantitati de lucrari (F3), formularele F4, F5, fara
valori.

Ofertantul va analiza cu atentie proiectul tehnic si va demonstra prin propunerea tehnica intelegerea
acestuia si indeplinirea tuturor cerintelor privind varianta constructiva a lucrarilor.

(A Constrangerile asociate proiectului
Lucrarile vor fi executate cu respectarea proiectului tehnic, autorizatiei de construire, certificatului
de urbanism si avizelor aferente, atasate prezentei documentatii de atribuire.

Inainte de inceperea lucririlor beneficiarul si/sau executantul trebuie sa anunte ABA Arges-Vedea
Pitesti — S.G.A. Arges data de incepere a lucrdrilor. Se interzice evacuarea purinului, a apelor uzate
neepurate in cursuri de apa de suprafata si a apelor uzate epurate si/sau neepurate in apele subterane
sau pe terenuri. Forajele de monitorizare se vor executa inainte de inceperea executiei platformei
depozitare gunoi de grajd, pentru evidentierea parametrilor de capat calitativi si cantitativi ai panzei
freatice, respectiv: indicatorii de calitate (pH, CBO5, NH4, NO2, NO3, Ptotal si CCOCr);. La
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finalizarea executiei forajelor se va notifica ABA Arges-Vedea Pitesti cu privire la data efectusrii
receptiei finale acestora, in vederea participdrii. Se vor respecta prevederile Avizului de Gospodarire
a Apelor nr. 124 din 10.07.2025.

8. Cerinte generale privind executia lucrarilor

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a proiectului a prevederilor Certificatului de
Urbanism, a Autorizatiei de Construire si a Proiectului Tehnic de Executie.

Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima acceptata de
Catre autoritatea contractanta vor fi declarate neconforme.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele
puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie.

Lucrarile de executie se vor desfasura in intervalul perioadei stabilite contractual. Depasirea
termenelor prevazute se va penaliza conform conditiilor stipulate in contract.

Executantul este obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la calitatea
constructiilor stabilite prin Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii si de celelalte normative
legale in vigoare.

Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv pe amplasamentul pus la dispozitie fara interventii
pe proprietatile vecine si fara a incomoda circulatia pe caile de circulatie publice. Executantul are
obligatia de a obtine toate permisele, acordurile si autorizatiile necesare pentru transporturile
efectuate si pentru eventuale lucrari ce au loc prin ocuparea domeniului public si pe proprietati
invecinate daca este cazul. Costurile aferente vor fi suportate de catre executant.

Executantul va asigura prezenta de personal tehnic (Reprezentantul Executantului prin seful de
santier) insarcinat cu comunicarea cu Achizitorul pe intreaga durata a contractului.

Executantul este obligat sa asigure nivelul de calitate al lucrarilor prin sistemul propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu si prin responsabilii tehnici cu executia atestati (RTE) pentru
domeniile ce tin de obiectul lucrarilor.

Executantul are obligatia de a intocmi pentru fiecare obiectiv de investitie/lucrare planul de
masuri minimale de securitate si sanatate in munca, de a stabili masurile specifice de protectie a
muncii pentru principalele categorii de lucrari din Caietul de Sarcinj s de a desemna conducatorul
Care sa asigure si sa controleze aplicarea de catre toti participantii la procesul de munca a masurilor

;
conformitate cu prevederile legale in vigoare executantul raspunde de realizarea lucrarilor de
constructii in conditii care sa asigure evitarea accidentelor de munca sj a imbolnavirilor profesionale;

Materialele utilizate in lucrare trebuie sa fie insotite de agremente tehnice sj certificate de
conformitate, trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate garantate de furnizor si impuse de
normativele tehnice specifice categoriei de lucrari.

Lucrarile de constructii si instalatii vor fi executate de personal cu calificare corespunzatoare in
toate situatiile cand normativele tehnice prevad acest lucru.

Personalul care opereazi Pe santier trebuie si fie usor de recunoscut si este obligat si poarte
uniforme cu sigla executantului.

Modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor si conditiilor de receptie la terminarea lucrarilor
si a celei finale la expirarea perioadei de garantie, documentele care se intocmesc cu acest prilej sunt
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Lucrarile executate se considera finalizate si se pot supune receptiei in conditiile prevederilor
H.G. nr. 343 din 30 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii
si instalatii aferente acestora.

Pentru a asigura o executie de calitate a lucrarilor, se va face receptia lucrarilor pe faze de
executie, receptia la terminarea lucrdrilor si receptia finala.

Dirigintele de santier are rolul de monitorizare a activitatilor realizate de catre executant si a
progresului fizic al lucrarilor executate in vederea decontarii. Decontarea lucrarilor din listele de
cantitati aferente proiectului se va realiza pe baza atasamentelor confirmate de dirigintele de santier.

Inainte de inceperea lucrarilor Executantul furnizeaza Autoritétii Contractante:

1. Graficul detaliat de executie a lucrarilor;
ii.  Proiectul de management de trafic;
iii.  Planul calitatii i Planul de control al calitétii;
iv.  Planul de securitate i sanatate al executantului si al subcontractantilor care va detalia planul
general de securitate si sanatate de la nivelul proiectului tehnic;
v.  Planul de gestionare a deseurilor intocmit pe principiul DNSH cu adoptarea masurilor
prevazute in proiectul tehnic si in avizele emise de autoritatile de mediu.

Executantul are obligatia de a furniza la sfarsitul lucrarilor:

- documentatia post- executie;
- planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie acordata.

Siguranta pe santier si securitatea muncii

In executarea contractului, executantul va respecta reglementarile in vigoare legate de
securitatea muncii inclusiv, daca este cazul, reglementarile specifice de securitate si siguranta ale
Beneficiarului.

Protectia mediului in timpul lucrarilor

Executantul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru protectia
mediului inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala:

- limitarii emisiilor de zgomot;

- limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera;

- prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata;

- protejarii spatiilor verzi.

Depozitarea temporara a materialelor

Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva furturilor,
avariilor, respectindu-se cu strictete instructiunile producatorului. Pe parcursul executiei lucrarii,
executantul are obligatia:
-de a evita, pe cit posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
-de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
-de a aduna si indeparta de pe santier dardmiturile, molozul sau lucririle provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare.

Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

Caile de acces

Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu destinatie
speciald si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea,
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executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilititi suplimentare din afara
santierului, care i pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul Contractului. Executantul
este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de Intretinere, care pot fi necesare ca urmare a
folosirii de catre acesta a drumurilor de acces. Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele
si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autorititilor competente
pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri; executantul nu va fi
raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces.

Pe parcursul executiei lucririlor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, de a nu
stanjeni inutil sau in mod abuziv:

- confortul riveranilor; sau

- cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si ciilor publice sau private care deservesc

proprietdtile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane si executantul va
despagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese,costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legatura cu aceste obligatii pentru care responsabilitatea revine executantului.

Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunici cu sau
sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de ctre traficul propriu
sau al oricaruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza Incéarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat si nu produci deterioriri sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunici cu
sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

1. Toate lucrarile pe discipline sunt realizate pe deplin in conformitate cu cerintele
documentatiilor tehnice;

ii. Perimetrul santierului de lucru este eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Contractant pe perioada executiei lucririlor.

1ii. Cadrul natural a fost reficut dupa finalizarea lucririlor.

9. Asigurarea lucririlor

Executantul se obliga ca in termen de 10 zile de la semnarea contractului si transmitd
achizitorului contractele de asigurare incheiate cu societati de asigurare recunoscute pe piata nationali
si europeand a asigurdrilor, astfel:

a. Asigurare pentru daune aduse tertilor

- este o asigurare de riaspundere civili ce va acoperi vatamari corporale, imbolnaviri, maladii,
decese si daune ce pot fi provocate terfilor ca urmare a executirii Contractului, inclusiv in Perioada
de Garantie. Polita de asigurare trebuie si prevadi ci Personalul Executantului, al Achizitorului,
precum si cel al altor subcontractanti si terti prezenti pe Santier, in vecinitatea Santierului sau in orice
alt loc folosit de Executant sunt considerati terti in aceasts asigurare.

b. Asigurarea Lucrdrilor si a rdspunderii privind calitatea lucrérilor

- este o asigurare de tip ,.toate riscurile pentru lucrarile de constructii-montaj* si/sau in solidar
cu Subcontractantii sii in beneficiul Achizitorului. Aceasti asigurare va acoperi toate daunele ce pot
fi aduse Lucrarilor incluse in Contract, inclusiv daune generate de erori in Documentele
Executantului, materialele de constructie sau punerea in operi si pentru care Executantul este
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responsabil conform Contractului si daune generate de evenimente naturale. Aceastd asigurare va
acoperi si prejudiciul adus bunurilor si proprietétilor existente ale Achizitorului.

10.  Monitorizarea implementarii contractului

Achizitorul monitorizeaza implementarea contractului, atingerea rezultatelor si a obiectivelor
stabilite, precum §i modul in care executantul respectd prevederile contractuale.

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a contractuluj si a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie.

Dirigintele de santier si personalul propriu desemnat de autoritatea contractanta au rolul de
monitorizare a activitatilor realizate de catre contractor si a progresului fizic al lucririlor executate in
vederea decontarii. Decontarea lucrarilor din listele de catitati aferente proiectului se va realiza pe
baza atasamentelor confirmate de dirigintele de santier si a personalului propriu desemnat de
autoritatea contractanta pentru urmarirea executiei lucrarilor.

In termen de 10 zile lucritoare de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor, executantul va
transmite achizitorului, spre analiza si acceptare, un grafic de executie detaliat al activitatilor, ce
reprezinta graficul de esalonare calendaristica tip Gantt.

Graficul va fi alcituit din activitdtile necesare pentru executarea contractului si va avea
identificate urmatoarele informatii:

1. Principalele faze ce alcatuiesc executarea Contractului: achizitii, constructii, inspectii de
calitate, testare, avize si autorizatii, receptii;

2. Obiectele de constructii din care sunt alcatuite lucrarile;

3. Categoriile de lucrari;

4. Perioadele alocate categoriilor de lucrari, cu data de inceput si data de sfarsit.

Graficul de executie este principalul instrument de lucru pentru verificarea stadiului
contractului, motiv pentru care executantul are obligatia de a il actualiza periodic, de regula lunar sau
ori de cate ori intervin modificari fata de termenele intermediare asumate, pani la finalizarea tuturor
activitatilor. Lunar, executantul va transmite achizitorului un raport de progres fizic si financiar.

Pentru a monitoriza progresul contractului vor fi organizate intalniri periodice de management,
lunar sau ori de cate ori este necesar. intalnirile vor avea loc la sediul achizitorului sau in santier si
vor fi convocate, de regula, de citre dirigintele de santier. La intalniri vor participa obligatoriu
reprezentanti ai achizitorului, reprezentanti ai executantului si dirigintele de santier. Dirigintele de
santier va stabili ordinea de zi si va conduce sedinta. Dacd, din culpa executantului, se constati un
ritm nesatisfacétor al executiei, dirigintele va notifica pe loc executantul in aceasta privinta iar acesta
are un termen de 3 zile pentru actualizarea graficului de executie. Graficul de execufie actualizat va
include un plan de masuri pe care executantul le va lua in vederea recuperarii intarzierilor aparute.
Executantul va respecta acest plan de masuri, inclusiv orice mobilizare suplimentard de resurse.
Pentru nerespectarea termenelor intermediare se vor intocmi documente constatatoare conform art,
166, alin (5°?)din HG nr. 395 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

11. Durata de Executie a Lucririlor

Durata de executie este de 7 luni, nu mai tarziu de 30.06.2026, perioadi care cuprinde si efectuarea
tuturor platilor in cadrul contractului. Include perioada de timp friguros.

12.  Perioada de garantie tehnica a lucrarilor

Perioada minima obligatorie a garantiei tehnice a lucrarilor este de 12 luni. Pentru perioada
ofertata a garantiei de buni executie a lucrarilor sub 12 luni oferta va fi declarati neconforma.
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13.  Cerinte privind prezentarea Propunerii Tehnice

Propunerea tehnica va avea urmatoarea structura:
A - Propunerea tehnica - Metodologia de realizare a lucrarilor;
B - Propunerea tehnica - Graficul de executie;
C - Propunerea tehnica - Organizarea si resursele utilizate

A. Metodologia de realizare a lucrarilor

Metodologia de realizare a lucrarilor propusa de ofertant va demonstra intelegerea solutiei tehnice
constructive din proiectul tehnic.

Se vor prezenta informatii privind modul de abordare avut in vedere de ofertant pentru executia
lucrarilor, respectiv:

**Identificarea si descrierea etapelor de pregatire (cum ar fi: predarea amplasamentului, trasare,
borne si cote de nivel, organizarea si imprejmuirea santierului etc), si ale etapelor de executie in
ordinea si succesiunea tehnologica a lucrarilor, a testelor, probelor si verificarilor de calitate, receptii
(la terminare si/sau partiale), actiuni de executat in perioada de garantie.

**Modul de abordare a organizarii activitatii in cadrul asocierii / subantreprizei care si demonstreze
responsabilitatile obligatorii ale asociatilor/subcontractantilor ca executanti, astfel incat sa fie
asigurata executia tuturor operatiunilor;

** Programul de asigurare a calitatii care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:

-Descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare;

-Procedurile tehnice de executie pentru toate categoriile de lucrari din proiectul tehnic. Tehnologiile
de executie vor respecta solutia tehnica prevazuta in proiectul tehnic (Nu se admite copierea
proiectului tehnic, cum ar fi caietele de sarcini, pentru demonstrarea cerintei!). In timpul executiei,
toate procedurile de lucru vor fi inaintate in timp util dirigintelui de santier pentru aprobare

Termenul de executie maximal de 7 luni cuprinde si perioada de timp friguros. Se va avea in vedere
riscul ca, din cauza timpului friguros, executantul sa aiba la dispozitie o perioada efectiva de executie
mai redusa. Executantul isi va adapta metodologia de executie si timpii tehnologici necesari cu
incadrarea in termenul maximal de 7 luni. Responsabilitatea asigurarii calitatii lucrarilor executate pe
timp friguros revine in totalitate executantului. Aplicarea masurilor si a procedurilor stabilite se va
face sub directa coordonare a sefului de santier, a responsabilului tehnic cu executia, precum si a

responsabilului cu calitatea desemnati.

Lucrérile in perioada considerati de timp friguros pot fi executate numai cu acordul dirigintelui de
santier si utilizand tehnologii de executie reglementate, sens in care ofertantii vor prezenta procedurile
tehnice de executie, dar si, dupa caz, de conservare a lucrarilor in aceasti perioada. Ofertantii isi
asuma eventualele cheltuieli suplimentare implicate de posibilitatea continuarii desfasurarii lucrarilor
pe timp friguros.

In cazul lipsei procedurilor de lucru pentru activitati de constructii-montaj, pe perioada de timp
friguros lucrarile vor fi sistate, eventualele depasiri ale termenului contractual cazand in sarcina
executantului, cu toate consecintele.

- Legislatia incidenta pe parcursul executiei lucrarilor, normativele tehnice si standardele ce
urmeaza a fi aplicate;

- Planul de control al calitatii, verificari si incercari privind efectuarea testelor si verificarilor
decalitate pentru toate lucrarile, care sa cuprinda minim urmatoarele: categoriile de lucrari
controlate si verificate conform specificatiilor tehnice, metodele de verificare si control utilizate,
frecventa, toleranta admisibila etc.;
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- Furnizorii principalelor materiale si ai echipamentelor / dotarilor (In cazul in care in proiectul tehnic
s-au specificat anumite origini, marci de fabrica sau de comert pentru descrierea anumitor materiale
sau echipamente/dotari, acestea se vor citi impreuna cu mentiunea “sau echivalent”).

In timpul executiei, executantul va inainta beneficiaruluj pentru aprobare caracteristicile tehnice ale
materialelor si utilajelor propuse. Proiectantul general le va analiza cu scopul de a verifica daca sunt
in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect. Executantul va prezenta pe
parcursul executiei contractului si va supune aprobarii beneficiarului, fisele tehnice ale
producatorului, certificatele de conformitate a controlului productiei in fabrica emise de organisme
de certificare independente sau rapoarte de incercare emise de laboratoare autorizate, agremente
tehnice si avize tehnice.

Pentru echipamentele/dotarile ce fac obiectul Formularului F4 din proiectul tehnic se va prezenta
Formularul F5 completat cu modalitatea de indeplinire a specificatiilor tehnice minime.

Nota: Echipamentele/dotarile vor trebui achizitionate cel putin la parametrii indicati in fisele tehnice

F5, altfel, dacd la receptia produselor achizifionate, nu se prezintd documente de calitate care sd
indice caracteristicile §i parametrii din fisele tehnice, vor fi respinse.

**Declaratia privind mediul, conditiile de munca si protectia muncii — prin aceastd declaratie
ofertantul declara faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile din domeniile mediului,
social si al relatiilor de munci pe care le va respecta inclusiv pe toata durata de indeplinire a
contractului, in conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 98/2016 (institutia competenta
pentru informatiile si reglementarile in domeniul sanatatii si securititii in munci este Inspectia Muncii
— Www.inspectmun.ro, iar in domeniul medijului - Agentia Nationali pentru Protectia Mediului). In
cazul subcontractantilor propusi, acestia trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in
domeniul mediului, social si al relatiilor de munca. In cazul unei asocieri, aceastd declaratie va fi
asumatd de fiecare ofertant asociat.

B. Graficul de executie

Prin grafic se propune planificarea fizica a activitatilor si etapelor de realizare, in succesiunea
tehnologica de executie, incepand cu data estimati de 15.11.2025, pe o perioada de 7 luni. Graficul
va fi intocmit in mod responsabil, realist si judicios avand in vedere ca termenul maximal cuprinde si
perioada de timp friguros.

Succesiunea de executie va fi stabilita luand in considerare metodologia de lucru propusa.

Graficul de executie trebuie:

*sa fie corelat cu metodologia propusa de realizare a lucrarilor;

*sd demonstreze intelegerea solutiei tehnice constructive din proiectul tehnic;

*sd etapizeze activitatile cu incadrarea in termenul maximal de 7 luni;

*sa fie realizat cu un software de planificare a timpului cu evidentierea drumului critic.

Continutul minim al graficului:

- etapele de pregatire si executie conform metodologiei de executie propuse;

- lucrarile temporare si permanente aferente obiectelor de constructii, precum si categoriile de
lucrari componente, in ordinea tehnologica de executie;

- data de inceput si data de terminare a activitatilor;

- drumul critic clar identificat in planificarea activitatilor.

C. Organizarea si resursele utilizate pentru realizarea lucrarilor

- Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea
verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in
obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10 / 1995 si ale altor legi incidente
pentru urmatorul personal:
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**Sef de santier — este persoana fizici desemnata de citre executant sa conduca realizarea lucrarilor
pe santier si sd urmareasca realizarea acestora conform proiectului. Seful de santier va relationa direct
cu beneficiarul si va asigura comunicarea cu acesta privind activitatile din santier.

Cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala:

Educatie: Absolvent al unei institutii de invatimant superior, cu diploma de licenta sau echivalent,
in specialitatea constructii civile, industriale si agricole.

Experienta profesionala: Participarea in calitate de sef de santier sau echivalent in minim 3 contracte
/ proiecte similare de lucrari de constructii cu categoria de importanta minim D.

Pentru specialistul Sef de santier se vor prezenta:

- diploma de licentd (sau echivalent) in domeniul ingineriei constructiilor civile, industriale si
agricole;

- declaratie privind disponibilitatea de a lucra pentru ofertant in pozitia de sef de santier, datata si
semnata olograf de specialist;

- recomandare sau proces-verbal sau orice alt document justificativ considerat relevant pentru
demonstrarea experientei profesionale.

In propunerea tehnica va fi descris momentul in care vor interveni urmatorii experti:

**Responsabil tehnic cu executia domeniul I — specialistul cu sarcinile si responsabilitatile
prevazute in Ordinul ministrului dezvoltirii regionale si administratiei publice nr. 1895/2016 pentru
aprobarea Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica al responsabililor tehnici
cu executia lucrérilor de constructii.

** Responsabil cu controlul tehnic de calitate — aplica reglementarile tehnice referitoare la calitate,
precum si procedurile aprobate de conducerea executantului cu privire la managementul si asigurarea
calitatii.

Pentru acest personal ofertantul va prezenta gi modalitatea de acces la serviciile acestuia, din resurse
proprii si/sau din resurse externe, situatie in care se vor descrie angajamentele contractuale de prestare
a serviciilor furnizate de acesti experti. Executantul, la momentul realizarii activitatii din contract, va
pune la dispozitie urmatoarele documente: diplome, atestate, legitimatii, contracte de
angajare/prestare, alte documente relevante.

Nota: dacd un membru al personalului tehnic de specialitate trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sd
demonstreze cel putin calificdrile §i experienta profesionald solicitate mai sus.

Lista specialistilor nu este limitativa si ofertantul poate propune si alti specialisti, pe langa cei
mentionati, pentru indeplinirea contractului.

- Ofertantul va prezenta structura “personalului de executie (muncitorii - nu se nominalizeazd
persoanele) cu precizarea meseriilor si a modului de asigurare a accesului la acesta, fie din
surse proprii, fie din surse terte (se vor identifica in clar sursele terte). Dimensionarea
personalului de executie va fi estimatd de ofertant in mod suficient pentru acoperirea
volumului activitatilor din viitorul contract, cu incadrarea in termenul de executie asumat.
Personalul care opereazi pe santier trebuie s3 fie usor de recunoscut i este obligat si poarte
uniforme cu sigla executantului.

- Se va prezenta infrastructura (echipamente, instalatii, utilaje) pe care executantul o va
utiliza pentru realizarea lucrarilor prin raportare la metodologia de executie a contractului si
normativele tehnice care recomanda utilizarea anumitor utilaje, echipamente, instalatii. Se va
completa o lista a infrastructurii cu descrierea si numarul unitatilor folosite. Ofertantul va
prezenta doar echipamentul necesar si propus pentru desfisurarea contractului si nu tot
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echipamentul detinut. Resursele tehnice vor fi adaptate tehnic lucrarilor si in numar suficient
pentru incadrarea in termenul contractual. Nu se acceptd, ca modalitate de indeplinire,
informatii standardizate cum ar fi formularele C8 si C9 aferente devizelor de lucrari, fira
descrierea resurselor si a accesului la acestea. De asemenea, se va descrie modalitatea de acces
la infrastructura propusa pentru executarea lucrarilor.

Vor fi prezentate urmatoarele Anexe la Propunerea tehnici:

1. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate;
Declaratie privind termenul de executie a lucrarilor;

3. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - formularul F1 conform HG nr. 907 / 2016, fara
valori;

4. Centralizatorul cheltuielilor pe obiecte si categorii de lucrari componente - formularul F2
conform HG nr. 907 / 2016, fara valori;

5. Listacu cantititile de lucriri conform antemasuratorilor din proiectul tehnic- formularul F3
conform HG nr. 907 / 2016, fara valori si formularul F3 pentru organizarea de santier, fara
valori;

6. Formularul F4 conform HG nr. 907 / 2016, fara valori;

7. Formularul F5 conform HG nr. 907 / 2016;

8. Lista C6 cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect, fara valori;

9. Lista C7 cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect, fara valori;

10.  Lista C8 cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat
pe proiect, fara valori;

11. Lista C9 cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect (se
particularizeaza de fiecare ofertant in functie de locurile de aprovizionare), fira valori.

16. Alte informatii

Autoritatea contractanti recomandi ofertantilor vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe propria
raspundere datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei. Ofertantii pot vizita singuri amplasamentul
sau pot solicita in scris Autoritatii Contractante desemnarea pentru insotirea pe amplasament a unui
reprezentant care poate oferi informatii despre proiect.

Specificatiile previzute in documentatia de atribuire publicata in SEAP sunt cerinte minime
obligatorii. In situatia nerespectarii in totalitate a cerintelor mentionate in documentatia de atribuire,
ofertele vor fi respinse ca neconforme.

Oferta care cuprinde informatii incomplete sau lipsite de relevanta fata de obiectul contractului,
neputand in mod evident satisface, fara modificari substantiale, necesitatile si cerintele autoritatii
contractante, va fi respinsd. Dacd in ofertd sunt informatii care conduc la concluzia ci oferta
respectiva sau parti din oferta a/au fost conceputd/e pentru un proiect care aparfine unui alt beneficiar
(public sau privat) si nu sunt relevante pentru prezenta procedura, atunci oferta depusi va fi la respinsa

fara solicitari de clarificare.

Ofertantul trebuie sa intocmeasca si sa prezinte oferta intr-o maniera organizata, cu identificarea facila
a corespondentei informatiilor din oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Comentariile de tip ,.da/nuw/100%" nu confirma indeplinirea cerintelor solicitate.

Nu se accepta oferte alternative.
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In cazul in care in proiectul tehnic s-au specificat anumite origini, marci de fabrica sau de comert

pentru descrierea anumitor materiale sau echipamente, acestea se vor citi impreuna cu mentiunea “sau
echivalent”.

S —
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