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COMUNA TUNARI                                                                                               APROBAT, 
PRIMAR 

JUDETUL ILFOV                                                                                         CRISTIAN NICULAE 
 
 
Nr. inregistrare: 8935/27.07.2026 

 
 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
aferent procedurii de achizitie publica ce are ca obiect 

EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE  
„MODERNIZARE STRAZI, AMENAJARE TROTUARE SI REALIZARE SISTEM DE 

PRELUARE APE PLUVIALE, COMUNA TUNARI, JUDETUL ILFOV” 
 

 
 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia pentru elaborarea si prezentarea 
ofertei si constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 
tehnica. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se 
abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată in considerare, dar numai in măsura in care propunerea 
tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini. 
 
 

Tip achizitie: LICITATIE DESCHISA - ONLINE, conform Legii nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare 
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1 Introducere 
Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare 

Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru executarea lucrărilor care 
fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.  

În cadrul acestei proceduri, COMUNA TUNARI – Consiliul Local Tunari, Judetul Ilfov 
îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si 
Contractant care vor avea acelasi inteles. Orice anexa, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, 
reprezinta parte integranta a acelui capital si implicit a Documentatiei de atribuire. 

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fara a 
limita functionalitatile ofertate.  

Orice trimitere la standarde nationale, la agremente tehnice nationale sau specificatii tehnice 
nationale referitoare la executia lucrarilor la utilizarea produselor se va interpreta cu mentiunea "sau 
echivalent". 

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, 
care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. 

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un 
anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind 
menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru 
asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără a 
limita funcționalitățile ofertate.     
 
 

2 Contextul realizării acestei achiziții de lucrări 
Scopul achizitiei este executia lucrarilor de constructii in vederea realizarii obiectivului: EXECUTIE 
LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE  „MODERNIZARE STRAZI, AMENAJARE 
TROTUARE SI REALIZARE SISTEM DE PRELUARE APE PLUVIALE, COMUNA TUNARI, 
JUDETUL ILFOV”, in deplina concordanta cu situatia actuala a drumurilor si cu reglementarile legale in 
vigoare, intocmite in baza PT-ului pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta si intocmit de catre 
proiectantul de specialitate.  
Contractul presupune executie lucrari pentru obiectivul EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE 
INVESTITIE  „MODERNIZARE STRAZI, AMENAJARE TROTUARE SI REALIZARE SISTEM DE 
PRELUARE APE PLUVIALE, COMUNA TUNARI, JUDETUL ILFOV”. Durata contractului este de 36 de 
luni pentru executia lucrarilor. Perioada minima de garantie a lucrarilor (notificare a defectelor) este de minim 
36 luni. 
 

2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă 
Date privind autoritatea contractantă: COMUNA TUNARI – Consiliul Local Tunari - Strada Mihai 
Eminescu 1, Comuna Tunari, Judetul Ilfov, Cod Postal - 060104, Cod Fiscal - 4192545, E-mail- 
contact@primaria-tunari.ro, reprezentată prin Cristian Niculae în calitate de achizitor 
Misiune: Dezvoltarea economica si sociala a comunei, imbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii, 
imbunatatirea conditiilor de viata si a standardelor de munca  
Sectorul de activitate: Administratie publica locala 
Activitatea principala: Dezvoltarea economico-sociala a comunei 
Obiectul achizitiei: EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE  „MODERNIZARE 
STRAZI, AMENAJARE TROTUARE SI REALIZARE SISTEM DE PRELUARE APE PLUVIALE, 
COMUNA TUNARI, JUDETUL ILFOV”;  
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Cod  CPV: 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2); 45232130-2 - Lucrari de constructii de 
canalizari de ape pluviale (Rev.2) 
Tipul contractului: Lucrari (execuție) 
Ordonator principal de credite/ investitor: COMUNA TUNARI – Consiliul Local Tunari, Judetul Ilfov 
Beneficiarul investiției: COMUNA TUNARI – Consiliul Local Tunari - Strada Mihai Eminescu 1, 
Comuna Tunari, Judetul Ilfov, Cod Postal - 060104, Cod Fiscal - 4192545, E-mail- contact@primaria-
tunari.ro, reprezentată prin Cristian Niculae în calitate de achizitor 
Elaborator PT: S.C. TRANSCONSULT DESIGN S.R.L – Proiectant general; S.C. GPT PIPE PLAN S.R.L. 
- Proiectant de specialitate retea de canalizare 
Tip de finantare: Bugetul local al Judetului Ilfov prin Contractul de asociere inregistrat la Consiliul Judetean 
– Judetul Ilfov cu nr. 7616/13.03.2024 si la Consiliul Local Tunari – Comuna Tunari cu nr. 2789/13.03.2024 
+ Bugetul local al Comunei Tunari, Judetul Ilfov 
 
2.2 Descrierea lucrarilor  
SITUATIA EXISTENTA 
In momentul de fata strazile au o structura la nivel de covor asfaltic si zone pietruite pietruire, pe alocuri cu 
imbracaminti asfaltice deteriorate in urma interventiilor la retele. 
Apele pluviale curg liber de pe partea carosabila catre zonele verzi adiacente. Traficul desfăşurat pe aceste 
strazi se inscriu în clasa de trafic UȘOR, fiind alcatuit in general de autoturismele riveranilor. Pe strada 
Vulturilor covorul asfaltic s-a degradat, calea de rulare fiind in mare parte la nivel de pietruire. 
In profil longitudinal, strazile prezinta declivitati mici, specifice zonelor de campie, situate in general sub 
valoarea de 2%. În profil transversal strazile au o latime a partii carosabile de 4-6.00m, marginita de 
acostamente inierbate si zone verzi, pana la la limita de proprietate. Pe alocuri sunt amenajate trotuare si 
accese in curti in dreptul proprietatilor. Din constatările facute la fata locului a rezultat faptul ca dispozitivele 
de colectare, dirijare si evacuare a apei lipsesc, astfel încât apa curge necontrolat pe partea carosabilă a 
drumurilor, catre zonele verzi marginale. Pentru aducerea strazilor la parametrii corespunzatori de expoatare, 
a rezultat necesitatea realizarea unor lucrari de interventie de tip imbracaminti bituminoase usoare, pentru 
imbunatatire a suprafetei de rulare.  
Se observa in principal defecțiuni ale îmbrăcăminții asfaltice (D.I.S.R.) respectiv gropi, praguri, rupturi la 
margine, într-o proporție de aproximativ 65%. Aceste defecțiuni sunt considerate defecțiuni ușoare sau 
mijlocii. Sunt identificate si defecțiuni ale structurii rutiere (D.S.T.R) și defecțiuni ale complexului rutier 
(D.C.R.), respectiv tasari (in general pe trasee de conducte si in zona caminelor), fisuri și crăpături, faianțări, 
gropi și degradări din îngheț-dezgheț, pe o suprafață mai restransa. 
In prezent, pe strazile din prezentul proiect, nu exista un sistem de preluare a apelor pluviale. 
Categoria de importanţă a construcţiei: 
Categoria de importanţă a fost stabilită conform “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a 
construcţiilor” din H.G. nr. 766 din 21 noiembrie 1997 - categoria de importanţă normală ( C ). 
Prevederi privind Autorizația de Construire 
La data inițierii prezentei proceduri de atribuire, Autoritatea Contractantă precizează că Autorizația de 
Construire pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi, amenajare trotuare și realizare sistem de 
preluare ape pluviale” este în curs de obținere. 
În conformitate cu prevederile legale aplicabile contractelor de achiziție publică de lucrări, se stabilesc 
următoarele condiții tehnico-contractuale pe care ofertanții le vor avea în vedere la elaborarea propunerii 
tehnice și a graficului de execuție GANTT: 
1. Termenul estimat pentru obținerea Autorizației de Construire și punerea acesteia la dispoziția 
Contractantului este de maxim 60 de zile de la data semnării contractului de către ambele părți. 
2. Ordinul de Începere a Lucrărilor va fi emis de către Autoritatea Contractantă doar după obținerea fizică 
a Autorizației de Construire și predarea amplasamentului către constructor. 
3. În conformitate cu modelele standardizate (H.G. nr. 1/2018), riscul eventualelor întârzieri în emiterea și 
punerea la dispoziție a Autorizației de Construire este asumat în totalitate de către Autoritatea Contractantă. 
2.3 În situația în care eliberarea Autorizației de Construire depășește termenul estimat din motive 

neimputabile constructorului, termenele din Graficul General de Realizare a Investiției se vor decala în 
mod corespunzător, prin act adițional, fără aplicarea de penalități sau sancțiuni operatorului economic. 
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2.4 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 
Beneficii anticipate a fi obtinute (art. 9, alin. (3), lit. e) din HG 395/2016): Prin implementarea prezentului 
proiect  vor apărea următoarele influenţe favorabile: 
Prin reabilitarea drumurilor, traficul va beneficia de conditii superioare de circulatie, conditii care se vor 
concretiza intr-o serie de avantaje sociale si economice, precum: 
imbunatatirea substantiala a nivelului de servicii catre populatie; 
- Asigurarea conexiunii cu reteaua principala de drumuri. 
- Reducerea timpului de deplasare a locuitorilor catre zonele de interes; 
- Reducerea noxelor poluante si a prafului; 
- Economisirea carburanţilor; 
- Reducerea costurilor de operare a autovehiculelor; 
- Îmbunătăţirea capacităţii portante. 
- Reducerea timpului de interventie a pompierilor, politiei, salvarii, etc avand ca efecte salvarea de vieti 
omenesti si bunuri. 
- Cresterea nivelului de siguranta circulatiei. 
Prin implementarea obiectivului de investiții „Modernizare străzi, amenajare trotuare și realizare sistem de 
preluare ape pluviale” în Comuna Tunari, Autoritatea Contractantă anticipează obținerea unui set corelat de 
beneficii tehnice, socio-economice și de mediu. Acestea sunt structurate pe cele două mari specialități ale 
proiectului, după cum urmează: 
A. Specialitatea Lucrări de Drumuri și Siguranța Circulației 
• Optimizarea parametrilor de exploatare a drumurilor: Modernizarea celor 14 străzi (în lungime totală de 
7.578,00 m) prin realizarea unui sistem rutier flexibil nou va asigura aducerea căii de rulare la parametrii 
tehnici corespunzători clasei de trafic ușor. Se anticipează eliminarea degradărilor majore actuale (gropi, 
rupturi la margine, faianțări) identificate în prezent pe circa 65% din suprafață. 
• Corectarea deficiențelor geometrice: Prin rectificarea liniei roșii și eliminarea succesiunilor de 
pante/rampe scurte (profil în „dinți de ferăstrău”), se va asigura sporirea considerabilă a confortului și 
siguranței rutiere, alături de o dirijare longitudinală optimă a apelor către rețeaua de canalizare. 
• Siguranța pietonală și mobilitatea incluzivă: Amenajarea trotuarelor pe una sau ambele părți, va separa 
complet fluxul pietonal de cel rutier. Montarea îngropată a bordurilor prefabricate în dreptul acceselor în curți 
și la trecerile de pietoni va asigura un acces facil și sigur pentru cărucioare și persoane cu dizabilități. 
• Sistem modern de semnalizare rutieră: Instalarea indicatoarelor verticale din panouri protejate 
anticoroziune, cu folie retro-reflectorizantă clasa 2 (high intensity grade), și executarea marcajelor 
longitudinale vor garanta ghidarea optimă a traficului local atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. 
• Fluidizarea accesului vehiculelor de urgență: Modernizarea carosabilului, alături de amenajarea 
intersecțiilor laterale pe o lungime de 5-15 m, va reduce timpul de răspuns și intervenție al Ambulanței, 
Pompierilor și Poliției, protejând viețile și bunurile cetățenilor. 
B. Specialitatea Lucrări de Canalizare Pluvială și Protecția Mediului 
• Managementul eficient al apelor meteorice: Realizarea rețelei îngropate în lungime totală de 5.439,72 m 
din conducte PVC SN8 (diametre între Dn 315 mm și Dn 400 mm) va colecta și evacua rapid debitele prin 
funcționare exclusiv gravitațională, eliminând curgerea necontrolată spre zonele verzi marginale sau riscul de 
inundare a proprietăților adiacente. 
• Eficiența captării și mentenanței: Captarea apelor se va realiza prin 241 de guri de scurgere cu sifon și 
deposit, amplasate în punctele de minim ale drumului, asigurând o reținere preliminară a aluviunilor. 
Distribuirea celor 122 de cămine de vizitare din inele prefabricate de beton (Dn 1000 mm) la distanțe de 
maximum 60-80 m va asigura accesul facil pentru mentenanță și spălare mecanică, garantând o durată de viață 
a sistemului de minimum 50 de ani. 
• Protecția calitativă a emisarilor naturali: Amplasarea în amonte de punctele de deversare (canale ANIF) 
a separatoarelor de nămol și produse petroliere (hidrocarburi) din beton armat C40/50, dotate cu filtre de 
coalescență, garantează o calitate a apei evacuate de maximum 5 mg/l, conform EN 858 și NTPA-001/2002. 
Echipamentele sunt adaptate debitelor nominale hidraulice ale strazilor. 
• Etanșeitate structurală: Îmbinările cu mufe și garnituri din elastomer (EPDM), verificate prin probe stricte 
de etanșeitate cu apă, elimină riscul de infiltrații sau exfiltrații, protejând solul și pânza freatică. 
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• Protecția infrastructurii rutiere majore: Realizarea lucrării speciale de subtraversare a drumului DJ 100 
pe o lungime de 16 m, prin foraj orizontal dirijat cu conductă din PEHD De 315 mm introdusă în tub de 
protecție din oțel (OL Dn 500 mm), permite descărcarea sigură a rețelei fără a afecta structural corpul drumului 
județean sau fluența traficului regional. 
• Rezistență pe termen lung la factorii de mediu: Durabilitatea structurii rutiere noi este confirmată prin 
breviarul de calcul la fenomenul de îngheț-dezgheț, noul complex rutier oferind o grosime superioară 
adâncimii de îngheț în prafurile argiloase locale. 
C. Beneficii Generale de Mediu și Dezvoltare Durabilă 
• Reducerea emisiilor poluante: Asigurarea unei planeități superioare a căii de rulare va determina un mers 
constant al autovehiculelor (maximum 50 km/h), conducând la o scădere estimată cu circa 23% a cantității de 
noxe eliminate în atmosferă (monoxid de azot, dioxid de sulf, pulberi), conform specificatilor tehnice și 
Metodologiei de calcul aferente Fondului pentru mediu. 
• Îmbunătățirea microclimatului local: Prin asfaltarea zonelor degradate și eliminarea drumurilor 
neamenajate corespunzător, se va reduce drastic cantitatea de particule suspendate (praf) ridicată în atmosferă 
la trecerea mașinilor. De asemenea, zgomotul produs de trafic se va reduce sub limitele STAS 10009-88 (60 
dB echivalent pentru străzi de deservire locală. 
 

2.5 Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de lucrări: Nu este cazul 
 

2.6 Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de servicii. Nu este cazul 
 

2.7 Devieri si protejarile de utilitati afectate  
In cadrul proiectului, amplasarea retelelor de canalizare s-a facut fara sa afecteze retele edilitare existente 
(retele de gaze, electrice, telefonie, etc.), respectand NP 133-2022. In cazul in timpul executiei lucrarilor 
Antreprenorul identifica intersectii ale lucrarilor cu alte utilitati, acesta va lua legatura cu Proiectantul, 
Beneficiarul, dar si cu detinatorul de utilitati, in vederea adoptarii solutiei optime pentru continuarea lucrarilor. 
 

2.8 Baza legala: 
Ø Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016, 
cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 98/2016); 
Ø Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție 
publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum 
și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor publicat în Monitorul 
Oficial al României nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 101/2016); 
Ø Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 423 din 6 iunie 2016, cu modificările și 
completările ulterioare (HG nr. 395/2016);  
Ø Regulamentul Comisiei Europene nr. 2016/7 de stabilire a formularului standard pentru documentul 
european de achiziție unic publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 3, volumul 59 din 06 ianuarie 
2016; 
Ø Instrucțiunea nr. 1/2017 a Președintelui ANAP, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 32 din 
11 ianuarie 2017; 
Ø Instrucțiunea nr. 2/2017 a Președintelui ANAP, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 300 din 
27 aprilie 2017; 
Ø Instrucțiunea nr. 1/2021 a Președintelui ANAP, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 56 din 
19 ianuarie 2021;  
Ø Legea 10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Ø Legea nr. 554/02.12.2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare 
Ø Legea nr. 215/23.04.2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 
Ø Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 
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Ø Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/20.05.2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu modificările și completările ulterioare; 
Ø Hotărârea Guvernului nr. 634/28.07.2015 privind organizarea și funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare 
Ø Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene 
Ø Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a 
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii 
Ø Hotărârea Guvernului nr. 419 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 98/2017 
Ø Legislația română în vigoare se aplică pentru toate situațiile care nu se regăsesc în mod expres în 
Documentația de atribuire.   
Ø Orice alte acte normative in vigoare care reglementeaza achizitiile publice. Pentru consultarea 
legislatiei  in domeniul achizitiilor publice poate fi accesat site-ul www.anap.ro. 
Nota: Lista nu este exhaustivă și nici limitativă. Ofertantilor le revine responsabilitatea de a cunoaște și 
respecta toate prevederile legale aplicabile in vigoare  pentru întocmirea ofertei, respectiv pentru execuția 
contractului. 
 

3 Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini 
Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în PT-ul  
intocmit de catre Proiectant si avizat conform Legii și anexele aferente și include: 

i.achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor 
necesare pentru execuția lucrărilor; 

ii.orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară 
Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor 
temporare; 

iii.transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc 
normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 

iv.orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările 
în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; 

v.orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; 
vi.întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; 

vii.activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea 
oricăror lucrări sau activități provizorii; 

viii.pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care 
include dar nu se limitează la: 
a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); 
b. Planul calității pentru execuție; 
c. Planul de control al calității; 
d. Certificările și rezultatele testelor materialelor 

ix.Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea 
instrucțiunilor de exploatare  
Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în PT-ul  intocmit de catre Proiectant si avizat conform Legii  
(parte scrisa si parte desenata). 
Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor. Perioada de garanţie acordată 
lucrărilor va fi de minim 36 de luni. Perioada de Garanţie, înainte de orice prelungire a acestei perioade potrivit 
prevederilor contractuale, va fi prevăzută în Acordul Contractual. Perioada de garanție se prelungește cu 
perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă. 
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Prin prezenta procedură, se solicită execuția tuturor lucrărilor incluse în Proiectul Tehnic pentru obiectivul 
„Modernizare străzi, amenajare trotuare și realizare sistem de preluare ape pluviale în Comuna Tunari, 
Județul Ilfov”. Activitățile solicitate sunt divizate pe faze tehnologice succesive, după cum urmează: 
3.1 Activități Preliminare și Pregătitoare 
• Predarea-preluarea amplasamentului: Preluarea de către Contractant a amplasamentului celor 14 
străzi (lungime totală 7.578,00 m) de la Autoritatea Contractantă, pe bază de Proces-Verbal (PV B+E+P). 
• Preluarea și conservarea bazei de trasare: Preluarea reperelor principale de nivelment și realizarea 
trasării planimetrice și altimetrice de detaliu a rețelelor în axul partii carosabile. Trasarea se va face în sistemul 
de coordonate Stereografic 1970 și sistemul de cote Marea Neagră 1975. Contractantul este obligat să 
conserve și să verifice permanent bornele pe toată durata șantierului. 
• Execuția de sondaje manuale (Săpături transversale): Executarea obligatorie de sondaje manuale în 
punctele de intersecție cu rețelele edilitare existente (gaze, electricitate, telecomunicații, alimentare cu apă) 
pentru confirmarea poziției exacte a utilităților îngropate și evitarea avarierii lor, în prezența deținătorilor de 
utilități. 
• Organizarea de șantier: Amenajarea incintei puse la dispoziție de beneficiar prin amplasarea postului 
de pază, a containerelor modulare (birouri/magazii), a platformelor balastate, a grupurilor sanitare racordate 
la fosă septică vidanjabilă și montarea panoului de identificare a investiției. 
3.2 Activități de Execuție Specifice Canalizării Pluviale (Sistemul de Preluare Ape Pluviale) 
Toate lucrările se vor executa obligatoriu dinspre aval spre amonte. 
• Desfacerea și frezarea suprafețelor: Îndepărtarea straturilor degradate din ampriza rețelelor de 
canalizare. 
• Săpătura transeelor în taluz vertical: Executarea săpăturilor mecanizate/manuale cu obligativitatea 
instalării sprijinirilor metalice sau geotehnice pentru transeele care depășesc 1,50 m adâncime. Sprijinirile vor 
depăși cu minimum 15 cm marginea superioară a gropii. 
• Realizarea epuizmentelor (unde este cazul): În cazul intersectării pânzei freatice (identificată în foraje 
la adâncimi de cca. 4,70 m pe str. Mărășești), Contractorul va asigura epuizmente directe (colectare în bașe 
cu filtru invers și pompare) sau indirecte (filtre aciculare), asigurând lucrul „la uscat”. 
• Realizarea patului de nisip: Așternerea și compactarea unui strat de nisip de minimum 15 cm grosime 
(granulație 1...7 mm, grad de compactare 95%) pe fundul finisat manual al șanțului. 
• Lansarea și montarea colectoarelor: Montarea prin mufare cu inel de etanșare din elastomer (EPDM) 
a 5.439,72 m de conducte PVC clasa de rigiditate SN8 (cu diametre Dn 315 mm și Dn 400 mm), respectând 
pantele din proiect. 
• Montarea căminelor și a gurilor de scurgere: Instalarea celor 122 de cămine de vizitare prefabricate 
din beton (Dn 1000 mm) dotate cu capace carosabile clasa D400 și a celor 241 de guri de scurgere cu sifon 
și depozit (Tip A1, STAS 6701). 
• Montarea separatoarelor de hidrocarburi: Instalarea echipamentelor speciale din beton armat cu filtru 
de coalescență și dispozitiv de închidere automată în amontele punctelor de deversare în canalele ANIF. 
• Lucrare specială de foraj orizontal dirijat: Executarea subtraversării Drumului Județean DJ 100 pe o 
lungime de 16 m, prin introducerea conductei PEHD De 315 mm în tub de protecție din oțel (OL Dn 500 
mm), realizată în afara amprizei căii de rulare, fără perturbarea traficului major. 
• Efectuarea probelor de etanșeitate (Fază Determinantă): Testarea tronsoanelor executate exclusiv cu 
apă (la presiuni între 1 și 5 m col H2O, timp de 30 minute) înainte de astuparea totală a mufelor. 
• Umplutura parțială și montarea grilei de avertizare: Realizarea umpluturii în jurul țevii cu strat de 30 
cm nisip, compactat manual la 95%, și instalarea la 50 cm deasupra conductei a unei grile din polietilenă de 
culoare maro pentru avertizare. Ultima etapă constă în umplerea totală cu pământ marunțit în straturi succesive 
de 20-30 cm compactate mecanic. 
3.3 Activități de Execuție Specifice Drumurilor și Trotuarelor 
• Decopertarea și săpătura: Având în vedere cotele intrarilor pe proprietăți, soluția impune decopertarea 
integrală a structurii existente degradate și evacuarea materialului excedentar. 
• Realizarea stratului de formă: Refolosirea și compactarea pietruirii existente recuperate (grosime 20 
cm) conform STAS 2914-84. 



Pagina 8 din 49 
 

 

• Așternerea straturilor de fundație: Executarea stratului de fundație din balast (20 cm grosime) și a 
stratului superior din piatră spartă (15 cm grosime), conform STAS 6400-84 și testarea capacității portante la 
nivel superior (conform AND 530). 
• Montarea bordurilor prefabricate: Încadrarea carosabilului cu borduri din beton 20x25 cm pe fundație 
de beton C16/20 (cu montare îngropată la accese) și a trotuarelor cu borduri 10x15 cm. 
• Realizarea trotuarelor: Așternerea stratului de balast (10 cm), turnarea stratului de beton C16/20 (10 
cm) și aplicarea stratului de uzură din beton asfaltic BA8 (3 cm). 
• Așternerea straturilor asfaltice pe carosabil: Curățarea, amorsarea cu emulsie bituminoasă cationică 
cu rupere rapidă a stratului suport, urmată de așternerea continuă cu finisor cu nivelare automată a stratului 
de legătură din BADPC 22,4 (grosime 6 cm) și a stratului de uzură din BAPC 16 (grosime 4 cm). Compactarea 
se va realiza cu compactoare cu pneuri și rulouri netede vibratoare. 
• Amenajarea intersecțiilor: Profilarea și asfaltarea drumurilor laterale intersectate pe o lungime cuprinsă 
între 5 și 15 m. 
3.4 Activități de Semnalizare și Siguranță 
• Managementul de trafic pe timpul execuției: Implementarea proiectului de management de trafic 
aprobat de Poliție, prin instalarea de indicatoare temporare, parapeți de protecție a tranșeelor, podețe pietonale 
provizorii și semnalizare luminoasă pe timp de noapte. 
• Semnalizarea rutieră permanentă: Montarea stâlpilor dintr-o singură bucată cu fundație din beton 
pentru indicatoarele verticale dotate cu folie retro-reflectorizantă clasa 2 și executarea marcajelor rutiere 
orizontale longitudinale conform normativelor în vigoare. 
3.5 Activități de Control, Management de Mediu și Recepție 
• Controlul calității în șantier: Conducerea lucrărilor prin Responsabil Tehnic cu Execuția (RTE) atestat, 
prelevarea de probe de laborator (betoane, agregate, asfalte) și convocarea obligatorie a factorilor (Diriginte, 
Proiectant, ISC) la toate fazele determinante stabilite în program. 
• Managementul deșeurilor și protecția mediului: 
Menținerea ordinii și curățeniei zilnice în șantier, spălarea cu apă a utilajelor la ieșirea în drumurile publice și 
gestionarea selectivă a deșeurilor rezultate, urmată de predarea lor către firme autorizate. 
• Predarea ridicării topografice „As-Built”: Înainte de execuția umpluturilor la cota finală și la 
finalizarea lucrărilor, Contractantul va preda beneficiarului ridicarea topografică detaliată (plan și profil în 
lung) cu poziția exactă a conductelor, căminelor și gurilor de scurgere. 
• Recepția lucrărilor: Participarea la recepția provizorie (la terminarea lucrărilor), remedierea 
eventualelor deficiențe minore consemnate și predarea documentelor necesare completării Cărții Tehnice a 
Construcției în vederea Recepției Finale. 
 
 

4 Durata contractului 
Durata estimata pentru realizarea contractului este de maxim 36 luni, conform PT. 
Executarea contractului va incepe dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, dat de catre autoritatea 
contractanta, UAT TUNARI JUDETUL ILFOV. 
Data de începere: Executarea contractului va incepe dupa emiterea ordinului de incepere de catre autoritatea 
contractanta, COMUNA TUNARI JUDETUL ILFOV. 
Perioada de execuţie: Perioada de executie a lucrărilor va fi de maxim 36 luni conform PT de la primirea 
ordinului de incepere a lucrarilor si predarea amplasamentului.  
Perioada de garantie: Durata de garantie a lucrarilor executate se oferteaza in luni calendaristice. Termenul 
va fi exprimat in luni si va fi de minim 36 luni de la receptia la terminarea lucrarilor. 
 
 

5 Stabilirea condițiilor contractuale pentru achiziție 
5.1. Tipul de contract propus  
Tipul contractului: Lucrari (execuție). Contract de achiziție publică de Execuție Lucrări, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
Execuția integrală a lucrărilor de construcții, instalații edilitare, semnalizare și finisaje rutiere aferente 
obiectivului de investiții „Modernizare străzi, amenajare trotuare și realizare sistem de preluare ape 
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pluviale în Comuna Tunari, Județul Ilfov”. Contractul presupune transpunerea în operă a soluțiilor tehnice 
din Proiectul Tehnic (PT) pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă. 
Plățile se vor efectua periodic, pe baza situațiilor de lucrări lunare (atașamente). Fiecare situație de lucrări 
va fi întocmită de Contractant și va reflecta exclusiv cantitățile de lucrări real executate și puse în operă în 
perioada de raportare. Decontarea este condiționată de verificarea cantitativă și calitativă pe teren și de 
aprobarea situațiilor de către Dirigintele de Șantier autorizat, delegat de Autoritatea Contractantă. 
Documente justificative obligatorii la plată: Factura fiscală emisă de Contractant va fi însoțită obligatoriu 
de: 
o Situația de lucrări (Formularul F3 realizat) aprobată de Diriginte. 
o Notele de intrare-recepție (NIR) și rapoartele de încercări/teste de laborator pentru materialele 
utilizate în luna respectivă. 
o Procesele-verbal de lucrări ascunse (PVLA) și procesele-verbal de faze determinante semnate în 
perioada de referință. 
Fermitatea prețului și actualizarea: Prețurile unitare ofertate sunt ferme și nu pot fi modificate pe 
parcursul derulării contractului, cu excepția situațiilor de actualizare/ajustare a prețului permise în mod 
expres de legislația aplicabilă în materia achizițiilor publice la nivel național (ex: evoluții macroeconomice 
extraordinare, indici de cost în construcții emiși de INS, mecanisme legislative naționale de ajustare active 
la momentul execuției). 
Ajustarea prețului contractului: Cu luarea în considerare a clauzelor contractuale incluse în Documentația 
de Atribuire, sumele incluse in Propunerea Financiară pot fi revizuite în plus sau în minus, la momentul 
depunerii solicitărilor de plată parțiale pe baza situațiilor de lucrări, sub rezerva constatării de către una din 
părți a unei creşteri sau diminuări a unuia dintre elementele costului care poate fi supus ajustarii, asa cum este 
inclus în Propunerea Financiară, prin adăugarea sau scăderea valorilor determinate prin aplicarea formulei                          
de mai jos. Sumele revizuite vor avea un număr maxim de 2 (două) zecimale, așa cum este inițial stabilit în 
cadrul Propunerii Financiare. 
Orice solicitare de ajustare a sumelor trebuie să evidențieze influența corectă pe care o exercită situația care 
justifică ajustarea sumelor. 
Preţul contractului va fi prezentat in lei fara TVA si va fi insotit de un centralizator al preturilor, in care sa 
apara defalcate preturile lucrarile executate.  
Preţul contractului a fost stabilit în baza condiţiilor de preţuri şi piaţă în vigoare la Data de Referinţă şi sumele 
plătibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente 
constitutive ale Ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a 
fundamentat Preţul Contractului.  
Modificarea contractului de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate se realizează în condițiile 
stricte prevăzute de art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare, și cu respectarea Instrucțiunii ANAP nr. 1/2021. Modificarea contractului în mod ilegal, în afara 
cazurilor permise de art. 221 din Legea nr. 98/2016, atrage obligativitatea organizării unei noi proceduri de 
atribuire. 
Oricare dintre părțile contractante are dreptul de a iniția o solicitare pentru o modificare contractuală. Partea 
care inițiază solicitarea are obligația de a justifica în scris necesitatea acesteia, prezentând în mod detaliat:a) 
În ce constă modificarea propusă (noile activități necesare, soluții tehnice modificate rezultate din adaptarea 
la teren, dispoziții de șantier etc.);b) Modul în care această modificare afectează programul de execuție general 
(Graficul GANTT);c) Impactul financiar, după caz, asupra valorii totale a contractului. 
Modul de aprobare și formalizare a modificărilor se va realiza diferențiat, astfel:a) Prin Ordin Administrativ 
/ Dispoziție scrisă emisă de Achizitor (sau vizată de Dirigintele de șantier) – exclusiv pentru modificările 
nesubstanțiale din punct de vedere tehnic, care nu afectează prețul total al contractului, termenele globale sau 
elementele esențiale ale acestuia;b) Prin Act Adițional semnat de ambele părți – în situația în care modificarea 
afectează prețul total al contractului (introducere de lucrări suplimentare/renunțări) și/sau alte elemente 
importante ale acestuia (modalitățile de efectuare a plăților, prelungirea termenului total de execuție, etc.). 
Evaluarea lucrărilor care fac obiectul unei modificări se va realiza pe baza următoarelor trei principii corelate, 
preluate din modelele naționale standardizate: a) Când lucrarea considerată este similară și executată în 
condiții similare ca și o lucrare evaluată în Listele de Cantități din oferta financiară inițială, ea va fi evaluată 
la prețurile unitare incluse în aceasta, la care se va adăuga cota de profit declarată explicit de către Contractant 
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în ofertă; b) Când lucrarea nu este similară sau nu este executată în condiții similare, prețul nou va fi evaluat 
în raport cu costul rezonabil de execuție a lucrării (justificat prin analize de preț fundamentate pe extrase de 
resurse) și cu prețurile relevante de piață, la care se va adăuga cota de profit declarată explicit de către 
Contractant în ofertă; c) Dacă natura sau cantitățile aferente unei modificări sunt de așa natură încât evaluarea 
ei conform principiului de la lit. a) nu ar fi rezonabilă sau ar genera dezechilibre, se vor utiliza prevederile de 
la lit. b). 
Prețul contractului va fi prezentat în lei fără TVA și va fi însoțit de un centralizator al prețurilor, în care să 
apară defalcate prețurile lucrărilor real executate. 
Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea 
financiară inițială, până la momentul aplicării primei ajustări. 
Preţul contractului se ajustează prin revizuire în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (8) din Instrucțiunea 
ANAP nr. 1/2021, utilizând formula de tipul: 
Se va folosi un singur indice de cost şi formula aplicabilă va fi: An = av + (1 - av) * In / Io,  
Unde 
- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările 
realizate în luna "n" (sumele aferente situatiei de lucrari/plata, exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau 
a preţurilor curente); 
- "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului, unde valoarea coeficientului „av” 
este zero ;  
- "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic 
de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n".  
- "Io" este indicele de cost în construcţii - total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul 
Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil la data anterioară cu 30 de zile față de termenul-limită de depunere 
a ofertelor. 
Noul preț ajustat se aplică începând cu prima zi a lunii „n” (luna de execuție a lucrărilor supuse decontării), 
pentru toate situațiile de lucrări lunare transmise de Contractant după îndeplinirea cumulativă a următoarelor 
condiții: 
a) Publicarea oficială de către INS a indicelui \(I_{n}\) aferent lunii respective; 
b) Transmiterea de către Contractant a Notei de calcul privind determinarea coeficientului \(A_{n}\); 
c) Verificarea și aprobarea Notei de calcul de către Dirigintele de șantier și Achizitor. 
Coeficientul \(A_{n}\) nu se aplică lucrărilor evaluate pe baza costului fix, a prețurilor curente reglementate 
sau lucrărilor executate cu întârziere din culpa exclusivă a Contractantului. 
Pentru lucrări executate după aprobarea Recepţiei la Terminare, indicii curenţi de preţ/cost vor avea valorile 
aplicabile la data Recepţiei. Aceste valori nu vor mai fi modificate.  
Valoarea Contractului va fi ajustată pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a Costului rezultat din 
modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi şi abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate 
ulterior Datei de Referinţă, care îl va afecta pe Antreprenor în îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit 
prevederilor Contractului. 
Modalitati de plata si stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a 
obligaţiilor contractuale 
Preţul contractului va fi prezentat in lei fara TVA si va fi insotit de un centralizator al preturilor, in care sa 
apara defalcate preturile pentru lucrarile aferente Contractului.  
Pe timpul executiei, platile vor fi facute, la cererea Executantului, la valoarea lucrarilor executate conform 
contractului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari depuse, verificate 
si acceptate de dirigintele de santier si beneficiar. Situatiile de lucrari se confirma in termen de 15 zile 
lucratoare calculate de la data depunerii. Emiterea facturii se poate face numai dupa acceptarea situatiilor de 
lucrari de catre dirigintele de santier si achizitor. Contractul va fi considerat terminat, cand procesul-verbal de 
receptie finala va fi sernnat de comisia de receptie.  
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Achizitorul 
va putea efectua plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii 
nominalizati in oferta sau introdusi ulterior, la solicitarea acestora, pentru servicii, sau lucrari executate 
potrivit contractului dintre Executant si subcontractant, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, daca 
subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens. Subcontractorii ii vor exprima la momentul 
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incheierii contractului de achizitie publica sau la momentul introducerii acestora in contractulde achizitie 
publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor. Achizitorul efectueaza platile directe catre 
subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate 
cele 3 parti, respectiv Achizitor, Executant si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, 
in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 
Riscurile care deriva din neindeplinirea obligatiilor contractuale vor fi acoperite prin stabilirea de penalizari 
conform prevederilor legale in vigoare.  
In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul/executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin 
contract intr-o perioada de de 30 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca 
penalitati, o suma echivalenta cu 0,01% din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere.  
In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,01%/zi din 
plata neefectuata 
Plăţile au fost stabilite la nivelul modelului de contract 
Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termenul convenit de la emiterea facturii de catre 
acesta. 
Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci 
executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul 
isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil. 
Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrarilor executate 
conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-
o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile 
de lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si convenite cu 
acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a 
unor prevederi legale. 
Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit. 
Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia 
de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate. 
Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre 
achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, 
contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. 
Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia 
de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata 
conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului 
pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala. 
Penalitatile sunt cele prezentate in draftul de contract si sunt urmatoarele: 
In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract intr-o 
perioada de 30 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma 
echivalenta cu o cota procentuala de 0,01% pe zi din restul de executat. 
In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,01% pe zi 
din plata neefectuata. 
Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil, da dreptul 
partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata 
de daune-interese. 
Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata 
executantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta denuntare sa 
nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz, executantul 
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data 
denuntarii unilaterale a contractului 

 
5.2. Riscuri identificate si modalitatea de gestionare 
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Riscuri Alocarea 
riscurilor  

Modalitatea de gestionare 

Facturarea in fals a unor cantitati 
nerealizate. 

La beneficiar Dispozitie/dispozitii de numire diriginte/diriginti de 
santier care vor verifica lucrarile realizate si cantitatile 
de lucrari executate 

Plata cu intarziere a facturilor, 
amanarea platilor pentru a fi 
revizuite preturile in scopul 
cresterii valorii contractelor 

La beneficiar Angajarea unui consultant si depunerea transelor de 
plata pentru rambursarea platilor efectuate deja 
Asigurarea unui necesar de bani in conturile destinate 
platile contractului de lucrari 

Plati temporare in avans fara 
temei 

La beneficiar Dispozitie/dispozitii de numire diriginte/diriginti de 
santier care vor verifica lucrarile realizate si cantitatile 
de lucrari executate 

Lipsa monitorizarii efective din 
punct de vedere cost - calitate ± 
durata de executie a contractului; 

La beneficiar Dispozitie/dispozitii de numire diriginte/diriginti de 
santier care vor verifica lucrarile realizate si cantitatile 
de lucrari executate 

Executarea necorepunzatoare a 
lucrarilor (cu defecte si vicii de 
executie) 

La beneficiar Retinerea garantiei de buna executie la fiecare situatie 
de plata 

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie sa prezinte si să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise 
exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora.  
În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, 
financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 
 
5.3. IPOTEZE SI RISCURI – PENTRU LUCRARILE DE CONSTRUCTII  
Modul de repartizare a riscurilor contractului:  
Riscurile ce revin Achizitorului  
1.omisiuni în documentele puse la dispozitia Executantului  
2.interferențe din partea personalului Achizitorului  
3.utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părți a Lucrărilor, cu excepția celor specificate în 
Contract;  
4.Forța Majoră;  
5.suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Executantului;  
6.orice neîndeplinire a obligațiilor de către Achizitor;  
7.obstacole (ex. intersectarea cu utilități, cu descoperiri arheologice, etc.) sau condiții fizice (ex. situația 
solului, subsolului, etc.), altele decât condițiile climatice întâmpinate pe Șantier în timpul execuției Lucrărilor, 
care nu puteau fi prevăzute de către un Executant cu suficientă experiență și pe care Executantul le-a notificat 
imediat Achizitorului;  
8.orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare;  
9. orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Executantului așa cum este 
specificat în Contract;  
10. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, în sau prin 
orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente  
Riscurile ce revin Executantului  
1.omisiuni în documentele puse la dispozitia Achizitorului  
2. riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp  
3. riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici conform celor 
declarate in caietul de sarcini  
4. interferențe din partea personalului Executantului  
5.Forța Majoră;  
6. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Achizitorului;  
7. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Executant;  
8. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare solicitanta de Executant;  
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9. pierderi rezultate din dreptul Executantului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, în sau prin 
orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente 
Riscuri aferente derulării contractului: 
In vederea eliminarii/diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere un plan de management 
bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoare progresul activitatilor din contract care implica:  
- organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea asigurarii ca Autoritatea 
Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si rezultatelor tintite  
- organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor intermediare si/ sau 
finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului  
- constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau finale pe baza criteriilor 
predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la cerintele incluse in contract si caietul 
de sarcini  
- coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si impreuna  
- distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale factorilor interesati 
relevanti  
- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine autoritatea contractanta  
- respectarea termenelor contractuale fara nici o exceptie  
- respectarea termenelor contractului de finanatare  
- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii  
- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru decontare  
- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica  
- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat 
-lipsa unei monitorizari riguroase a modului de executare a contractului, din partea autoritatii contractante – 
ceea ce ar putea permite ofertantului sa subcontracteze fara acordul autoritatii contractante, sa utilizeze resurse 
inferioare calitativ celor prezentate in oferta, sa tergiverseze executarea lucrarilor, toate acestea determinand 
prelungirea duratei de executare si/sau costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta, inclusiv riscul 
pierderii finantarii. Dezideratul este mentinut sub control prin monitorizarea procesului de executie a 
lucrarilor conform graficul de prestare si ofertei tehnice, prin diriginti de santier, asistenta tehnica din partea 
proiectantului pana la finalizarea lucrarilor si personal tehnic de specialitate din cadrul autoritatii contractante. 
-nerespectarea termenelor si conditiilor de plata de catre autoritatea contractanta: plata cu intarziere a 
facturilor, amanare a onorarii platilor datorate, acceptare a unor facturi referitoare la lucrari care nu au fost 
executate – conduita care ar putea conduce la dublarea unor costuri fata de oferta initiala. Dezideratul este 
mentinut sub control prin respectarea graficului de plati, asigurat de catre personal financiar contabil de 
specialitate din cadrul autoritatii contractante. 
Limitări și restricții cu privire la executarea contractului: 
-Accesul la obiectivul de investiții este liber. 
-Monitorizarea derulării contractului se va face de către dirigintele de șantier și personalul tehnic de 
specialitate din cadrul autoritatii contractante. 
-Plata părților din contract executate se va face, de regulă, lunar, în baza documentelor emise de contractant 
(facturi, situații de plată lunare și documente suport – atașamente, procese verbale, documente de 
calitate/conformitate, măsuratori etc.) și cu respectarea graficului fizic și valoric, care vor fi verificate de către 
dirigintele de șantier și personalul tehnic de specialitate din cadrul autoritatii contractante. 

 
5.4.Modalitatea de implementare a contractului 
Conditii de executare a contractului: Acestea sunt reprezentate de experiența similară prezentată și 
justificată în cadrul secțiunii „Criterii de calificare” din documentația de atribuire, precum și de obligația 
îndeplinirii integrale a cerințelor tehnice, de mediu și de calitate prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini și în 
legislația specifică în construcții pe toată perioada de derulare a contractului. 

Informatii privind o anumita profesie: Contractul nu este rezervat unei anumite profesii. Contractul poate 
fi realizat de către un ofertant/ofertanți care sunt autorizați la Registrul Comerțului să realizeze activități ce 
fac obiectul prezentei proceduri. 

Informații privind personalul responsabil cu executarea contractului:  
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Din partea executantului: Personalul considerat a fi necesar pentru îndeplinirea acestui tip de contract și a 
tipului de lucrări, conform caietului de sarcini și documentației tehnice. Se vor asigura în mod obligatoriu 
următoarele poziții cheie de execuție tehnică: Șef de șantier și Responsabil Tehnic cu Execuția (RTE) atestat 
ISC. Coordonarea administrativă a contractului va fi asigurată de către un reprezentant/manager de contract 
nominalizat de executant. 
Din partea beneficiarului: Dirigintele de șantier autorizat. 
Garanţia de buna execuţie: Garanția de bună execuție reprezintă 10% din valoarea contractului, fără TVA, 
așa cum este această valoare indicată în contractul care rezultă din această procedură. 
Garanția de bună execuție se constituie conform prevederilor art. 40 din HG nr. 395/2016. 
Garanția de bună execuție va fi executată de către Autoritatea Contractantă în situațiile prevăzute la art. 41 
din HG nr. 395/2016. 
Garanția de bună execuție se eliberează/restituie în condițiile prevăzute la art. 42, alin. 3 din HG nr. 395/2016. 
Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de 
achizitie publica. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depasi 15 
zile de la data semnarii contractului de achizitie publica. 
Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție  trebuie să acopere perioada de timp de la semnarea 
contractului până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor (recepția finală). 
Instrumentul de garantare prezentat în cazul unei asocieri de operatori economici ca dovadă a constituirii 
garanției de bună execuție trebuie să fie emis în numele asocierii și să cuprindă mențiunea expresă că 
respectivul instrument de garantare acoperă în mod solidar toți membrii asocierii cu nominalizarea acestora, 
emitentul instrumentului de garantare declarând că va plăti din garanția de bună execuție sumele prevăzute de 
dispozițiile legale aplicabile în cazul culpei oricăruia dintre membrii asocierii.  
În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a întregi 
garanția în cauză raportat la restul de executat. 
Autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează: 
a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este 
minim; 
b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza 
procesului-verbal de recepție finală. 

 
6 Rezumatul informațiilor și cerințelor tehnice 

6.1. Amplasare/Localizare 
Amplasamentul: Din punct de vedere geografic comuna Tunari se afla in Judetul Ilfov, la o distanta de 8 Km, 
de municipiul Bucuresti pe soseaua Bucuresti – Pipera – Tunari – Dimieni si are vecinatatile: 
– la nord Aeroportul Otopeni si comuna Balotesti, 
– la sud localitatea Pipera, oras Voluntari 
– La est comuna Stefanesti 
– La Vest orasul Otopeni 
Documentatia tehnica trateaza lucrarile de modernizare a 14 strazi din intravilanul localitatii Tunari, in 
lungime totala de 7578.00m, dupa cum urmeaza: 
Nr. Crt.  Denumire strada  Lungime (m) 
1 STRADA MIHAIL KOGALNICEANU 537.50 
2 STRADA ECATERINA TEODOROIU 509.00 
3 STRADA MIHAIL SADOVEANU 521.00 
4 STRADA MARASESTI 797.00 
5 STRADA INTRAREA MARASESTI 1 137.00 
6 STRADA INTRAREA MARASESTI 2 139.50 
7 STRADA P. ISPIRESCU 425.00 
8 STRADA A.I.CUZA 786.50 
9 STRADA PELICANULUI 311.00 
10 STRADA BALTA PASAREA 674.00 
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11 STRADA CALIMACHI 660.00 
12 STRADA VASILE LUPU 642.50 
13 STRADA NICOLAE IORGA 944.00 
14 STRADA VULTURILOR 494.00 
Total:  7578.00 

 
Autoritatea Contractantă precizează că nu există o obligație cu privire la organizarea și execuția lucrărilor 
simultan pe toate străzile/sectoarele de drum cuprinse în obiectul contractului. 
Succesiunea și etapele de execuție a lucrărilor, vor fi stabilite de către executant prin Graficul General de 
Realizare a Investiției (Graficul GANTT) prezentat în propunerea tehnică, cu respectarea termenului total de 
execuție prevăzut în Caietul de sarcini.  
Totodată, ofertantii au obligația de a corela tehnologic execuția sistemului de preluare ape pluviale cu 
realizarea structurii rutiere și a trotuarelor, astfel încât să se asigure fronturi de lucru optime și să se 
minimizeze disconfortul participanților la trafic; sa se aiba in vedere fluidizarea traficului și sa se asigurare 
accesul riveranilor și al autospecialelor de intervenție (Ambulanță, Pompieri). Planul de management al 
traficului și graficul fazelor de execuție vor fi supuse aprobării Autorității Contractante și a Poliției Rutiere 
după semnarea contractului, în faza de obținere a Autorizației de Spargere/Avizului de instituire a restricțiilor 
de circulație. 
Traseul strazilor, din punct de vedere juridic, reprezintă domeniul public de interes local si face parte din 
reteaua de strazi a comunei Tunari.  
In momentul de fata strazile au o structura la nivel de covor asfaltic si zone pietruire, cu imbracaminti asfaltice 
deteriorate in urma interventiilor la retele. Apele pluviale curg liber de pe partea carosabila catre zonele verzi 
adiacente. Traficul desfăşurat pe aceste strazi se inscrie în clasa de trafic UȘOR, fiind alcatuit in general de 
autoturismele riveranilor. In profil longitudinal, strazile prezinta declivitati mici, specifice zonelor de campie, 
situate in general sub valoarea de 2%. În profil transversal strazile au o latime a partii carosabile de 4-6.00m, 
marginita de acostamente inierbate si zone verzi, pana la la limita de proprietate. Pe alocuri sunt amenajate 
trotuare si accesuri in curti in dreptul proprietatilor. Din constatările facute la fata locului a rezultat faptul ca 
dispozitivele de colectare, dirijare si evacuare a apei lipsesc, astfel încât apa curge necontrolat pe partea 
carosabilă a drumurilor, catre zonele verzi marginale. 
Pentru aducerea strazilor la parametrii corespunzatori de expoatare, a rezultat necesitatea realizarea unor 
lucrari de preluare a apelor pluviale, modernizare carosabil si trotuare. 
 
6.2. Date de intrare utilizate de Contractant în execuția lucrărilor 
Pentru execuția lucrărilor de modernizare străzi, amenajare trotuare și realizare sistem de preluare ape 
pluviale, Contractantul va utiliza următoarele date de intrare puse la dispoziție de către Autoritatea 
Contractantă sau obținute conform obligațiilor contractuale: 
1. Documentația Tehnică de Proiectare (Pusă la dispoziție de Achizitor) 

• Proiectul Tehnic de Execuție (P.T.), vizat spre neschimbare de către verificatori de proiecte atestați. 
• Breviarele de calcul privind dimensionarea structurii rutiere și dimensionarea sistemului de 

colectare/evacuare a apelor pluviale (calcule hidraulice pentru rigole, șanțuri, guri de scurgere și 
conducte). 

• Caietele de sarcini pe specialități (Drumuri, Instalații hidrotehnice/Pluviale, Devieri rețele - dacă 
este cazul). 

• Listele de cantităț. 
2. Studii de Teren și Expertize (Puse la dispoziție de Achizitor) 

• Studiul Geotehnic (inclusiv fișele sondajelor și recomandările privind capacitatea portantă a terenului 
de fundare/gradul de compactare). 

• Studiul Topografic vizat de OCPI, conținând rețeaua de repere și borne de nivelment. 
• Expertiza Tehnică a străzilor existente (dacă modernizarea se face pe amplasamente actuale degrade). 

3. Avize, Acorduri și Autorizații 
• Certificatul de Urbanism și avizele solicitate prin acesta (avize de la deținătorii de utilități: apă-

canal, gaz, energie electrică, telecomunicații). 
• Acordul de Mediu sau decizia etapei de încadrare. 
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• Avizul Inspectoratului de Poliție Județean / Poliției Rutiere pentru managementul traficului pe 
timpul execuției lucrărilor. 

 
Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii 
Lucrările care fac obiectul proiectului se încadrează în categoria „C”- lucrări de importanță normală, 
determinate conform HG 766/21.11.1997, HG 675/03.07.2002 și „Metodologia de stabilire a condițiile 
respectării normelor și standardelor Uniunii Europene, în conformitate cu H.G. 766/1997 și cu Legea 10/1995 
Parametrii tehnici ai obiectivului propus: 
• Lungime strazi modernizate:7578.00m. 
• Lungime retea canalizare pluviala: 5439.72 m 
• Viteza de proiectare: maxim 50km/h 
• Clasa de trafic USOR 
• Latime parte carosabila: 2.75 – 6.00m 
• Latime trotuare: 75cm -1.50m 
• Panta transversala carosabil aliniam. 2.5% 
• Structura rutiera cu imbracaminte asfaltica 
• Incadrare imbracaminti asfaltice cu borduri prefabricate 
 
Varianta constructivă de realizare a investiţiei 
B1. Lucrari de drumuri 
Traseul in plan si profilul longitudinal 
În plan strazile vor fi amplasate conform planurilor de situaţie urmarind traseul existent, cu mentinerea 
platformei in limita domeniului public, fara exproprieri. Aliniamentele succesive care formeaza unghiuri mai 
mici de 177 grade au fosta racordate cu curbe cu arce circulare. În profil longitudinal, linia rosie proiectata a 
drumului va urmări cote terenulu existent. 
In conditiile in care niveleta existenta prezinta succesiuni pante/rampe cu valori mici ale declivitatilor, dar cu 
lungimi scurte (profil “dinti de ferastrau”), s-au facut corectii minime ale liniei rosii proiectate astfel incat sa 
asigure scurgerea apelor pluviale spre emisar si totodata ca necesitate a sporirii confortului si sigurantei 
circulatiei. 
 
Profilul transversal 
Strazile din cadrul proiectului sunt incadrate ca strazi rurale, insa in situatia in care colectarea și evacuarea 
apelor pluviale este asigurată prin canalizare subterană străzile rurale se amenajează folosind modelele 
străzilor de categoria III și IV din mediul urban. Astfel, pentru strazile de categoria a III-a (MIHAIL 
KOGALNICEANU, ECATERINA TEODOROIU, MIHAIL SADOVEANU, MARASESTI, PETRE 
ISPIRESCU, A.I.CUZA, PELICANULUI, BALTA PASAREA, CALIMACHI, VASILE LUPU, NICOLAE 
IORGA, VULTURULUI, INTRAREA MARASESTI 2), se recomanda urmatoarele 
elemente: 
• Parte carosabilă: 5.50 - 6.00m 
• Incadrare cu borduri borduri prefabricate. 
• Trotuar pe o singura parte, sau pe ambele parti. 
• Panta transversală pe partea carosabilă: 2,5% (profil în acoperiș). 
In mod exceptional, din cauza limitelor de proprietate, pe Intarea Marasesti 2 si pe str. Marasesti-partial , A. 
I. Cuza - partial partea carosabila se va realiza cu latimea de 5.50m, pentru a permite realizarea trotuarelor. 
Pe strada Vulturului, din cauza spatiului limitat, disponibil intre limitele de proprietate, trotuarul se va realiza 
pe o singura parte iar latimea partii carosabile va fi intre 5.00-6.00m. 
Pentru INTRAREA MARASESTI 1 incadrata ca strada de categoria a IV-a se recomanda urmatoarele 
elemente: 
• Parte carosabilă: 2.75-3.00 m 
• Incadrare cu borduri borduri prefabricate. 
• Panta transversală pe partea carosabilă: 2,5% (pantă unică) 
 
Sisteme rutiere 
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Structura rutiera flexibila: 
• 4cm strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 conform AND 605/2016 si SR EN 13108) 
• 6cm strat de legatura din BADPC 22,4 leg 50/70 conform AND 605/2016 si SR EN 13108) 
• 15cm strat superior de fundatia din piatra sparta 
• 20cm strat de fundatie din balast 
• 20cm strat de forma din pietruirea existenta recuperate. 
• Sapatura 
 

Trotuare 
Trotuarele se vor amenaja cu urmatoarea solutie : 

• 3cm strat de uzura din BA8 
• 10cm strat din beton C16/20 
• 10cm strat din balast 

 
Scurgerea apelor 
În profil transversal, evacuarea apelor de suprafaţă de pe partea carosabilă se va realiza prin adoptarea unui 
profil transversal cu panta de 2,5% pentru partea carosabilă şi 4% pentru acostamente. 
Scurgerea apelor se va realiza atât prin profilul longitudinal cât și prin profilul transversal, apele fiind dirijate 
către gurile de scurgere si reteaua de canalizare. Pe strada Petre Ispirescu apele pluviale vor fi preluate prin 
guri de scurgere montate in zona intersectiei cu str. Libertatii, cu legatura la reteaua de canalizare existenta, 
si gurile de scurgere montate in intersectia cu Str. A. I Cuza, cu preluare in reteaua noua de canalizare pluviala. 
 
Lucrari de siguranta circulatiei 
– Semnalizarea rutieră pe timpul execuției 
Semnalizarea punctelor de lucru precum şi asigurarea siguranţei circulaţiei pe timpul execuţiei lucrărilor se 
vor face în conformitate cu „Normele metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire 
a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea 
drumului” – emise de Ministerul de Interne şi Ministerul Transporturilor în octombrie 2000 şi constau din 
măsuri privind siguranţa şi controlul circulaţiei rutiere prin dirijarea temporară a traficului. Semnalizarea 
provizorie privind executarea lucrărilor în zona drumurilor se va face pe baza proiectului de Management de 
trafic intocmit de Antreprenorul General si abrobat de catre politie. 
semnalizare verticala se vor face conform SR 1848-1/2024 şi constau în montarea de indicatoare rutiere. 
Stâlpul de susţinere pentru indicatoarele rutiere, indiferent de înălţimea sa va fi prevăzut a se executa dintr-o 
bucată. Fundaţiile care se execută pentru prinderea sistemelor de susţinere a semnalizării verticale vor fi 
executate la nivelul părții carosabile, din beton. Indicatoarele rutiere sunt alcătuite din panouri din oţel sau 
aluminiu, protejate împotriva coroziunii, pe faţa cărora se aplică folie retro-reflectorizantă din clasa 2 (high 
intensity grade). 
Lucrarile de semnalizare orizontală se vor realiza conform SR 1848-7/2015 și constau în efectuarea marcajelor 
longitudinale de delimitare a partii carosabile. Scopul lucrarilor de marcaj este de a asigura dirijarea traficului 
atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte precum și pentru presemnalizarea direcțiilor de mers sau a unor 
zone cu caracter special (poduri, pasaje, zone cu limitare de gabarit 
etc.). 
 
Amenajarea intersectiilor cu strazile laterale 
Drumurile laterale cu care se intersecteaza drumurile din prezentul proiect vor fi amenajate cu aceeasi 
structura, pe o lungime de 5-15m. 
 
B2. Lucrari de canalizare pluviala 
Se propune realizarea de retele de canalizare pluviala pe o lungime totala de 5439.72 m. Acestea vor fi 
realizate din conducte de tip PVC SN8 si vor functiona gravitational. Preluarea apelor pluviale se va realiza 
prin intermediul gurilor de scurgere cu sifon si depozit, carosabile tip A1 montate la marginea carosabilului 
(Conform STAS 6701:1982 ). Acestea se vor racorda cate doua, in caminele de vizitare nou executate iar 
racordul acestora, se va executa cu conducta PVC Dn 200 mm. Pe retelele noi executate s-a prevazut o lucrare 
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speciala, ce consta in subtraversarea DJ 100, pe o distanta de 16 m, lucrare ce se va realiza cu conducta din 
PEHD, in conducta de protectie de OL. 
 
6.3. Rezultate ce trebuie obținute de Contractant  
Rezultatele finale ale Contractului  cuprind: 

i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini si PT-
ul  intocmit de catre Proiectant si avizat conform Legii; 

ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor 
respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea 
execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la 
paragraful de mai jos; 

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de 
Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea 
lucrărilor includ: 

i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 
ii. următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, atunci 

când se solicită expres prin legislația în vigoare): 
a. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările de 

calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si celelalte 
documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 

b. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin 
legislația în vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în 
proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

d. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost 
furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

e. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 
Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv partea din 
cartea tehnică a construcției înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin: 

i. Planul calității; 
ii. Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 

Contractantul poate solicita o plată intermediară, așa cum este prevăzut în Contract, doar după ce a finalizat 
toate activitățile și cerințele aferente rezultatului intermediar în cauză și numai atunci când Autoritatea 
Contractantă a acceptat rezultatul/stadiul definit în propunerea tehnică ca jalon/punct de reper intermediar, ca 
fiind un stadiu al activităților pentru care se poate efectua o plată. 
 
6.4. Personalul Contractantului 
Ofertantul devenit Contractant trebuie sa asigure Autoritatea Contractanta ca personalul care isi desfasoara 
activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara pentru a permite 
acestuia sa se concentreze asupra realizarii activitatiior din cadrul Contractului. 
Infrastructura prezentata de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie sa fie corespunzatoare scopului 
Contractului si sa indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de 
protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces la infrastructura necesara 
pentru realizarea activitatiior in Contract. 

In oferta sa operatorul economic va prezenta personalul ce va fi angajat in contract, corespunzător din punct 
de vedere al experientei si al alocării timpului in vederea finalizării eficiente a tuturor activitatilor solicitate in 
prezentul caiet de sarcini si in documentatia tehnica. Ofertantul va intocmi propunerea tehnica pe baza 
resurselor de personal proprii sau atrase si va prezenta modalitatea  de detinere a personalului de executie 
prezentat de catre ofertant in cadrul propunerii sale tehnice si anume personal propriu, personal extern cu 
declaratie de disponibilitate sau personal inchiriat 
Ofertantul va prezenta informații referitoare la organizarea de proiect pe care o propune. In cazul in care 
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ofertantul este o asociere si/sau apeleaza la subcontratanti, organizarea activitatii in cadrul grupului va fi 
prezentata detaliind responsabilitatile si resursele membrilor grupului raportate la activitatile pe care urmeaza 
sa le desfasoare fiecare dintre acestia. Se vor prezenta: O organigrama cuprinzatoare care sa identifice in 
mod clar tot personalul pe care ofertantul il va utiliza pentru realizarea contractului, precum si atributiile 
fiecaruia. 
Resurse (personal) - Resurse (personal) - se va prezenta o organigrama completa a proiectului evidentiindu-
se liniile de comunicare intre echipe, responsabili, responsabilitatile personalului, in care sa fie identificat in 
mod clar tot personalul pe care ofertantul trebuie sa il utilizeze la executia lucrarilor incluse in contract. 
Organigrama va cuprinde si o descriere a rolurilor si a responsabilitatilor personalului. Se va prezenta o 
descriere a structurii organizationale prevazuta de catre ofertant in scopul executiei lucrarilor, in cadrul careia 
se va ilustra: 
a)Personalul de pe santier (personalul de executie) - personal propriu sau disponibil pentru lucrari; Prin 
propunerea tehnica, Ofertantul isi va asuma responsabilitatea ca intreg personalul care va desfasura activitati 
pe santier poseda toate abilitatile si competentele necesare unei bune executii a lucrarilor, ca este apt, atat din 
punct de vedere fizic, cat si psihic, sa desfasoare activitatile contractelor subsecvente, in scopul evitarii unor 
posibile accidente de munca si al realizarii unor lucrari de calitate. Totodata, va garanta ca personalul care va 
intra pe santier, va fi autorizat, in prealabil, in conformitate cu prevederile legale, aplicabile, in vigoare si ca 
personalul care va opera pe santier, va fi usor de recunoscut, va purta haine cu sigla contractantului si va intra 
/ iesi in/din santier numai in timpul zilelor si orelor de lucru. 
b)Echipa de specialisti - Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la toti specialistii necesari 
si obligatorii în vederea realizarii tuturor activitatilor ce fac obiectul contractului si a verificarii nivelului de 
calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile tuturor lucrarilor cuprinse în obiectul contractului 
(identificate si descrise in PT), în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor 
Legi/Ordine/Reglementari tehnice specifice incidente.  
In propunerea tehnica operatorul economic va prezenta  personalul minim ca si “experţii/personalul-cheie”: 
manager de proiect si sef santier. Pentru persoane/persoanele nominalizate în functiile punctate pentru 
dovedirea experientei pe o pozitie in care a avut responsabilități și sarcini de manager/responsabil de 
proiect/contract, respectiv sef santier si a functiei, se va prezenta în cadrul propunerii tehnice: 
rolul/responsabilitatile asociate acestora in implementarea contractului  
Pentru persoane/persoanele nominalizate în functiile punctate pentru dovedirea experientei pe o pozitie in 
care a avut responsabilități și sarcini de manager/responsabil de proiect/contract, respectiv sef santier si a 
functiei, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice, pentru a dovedi ca este în măsură să reflecte 
potenţialul organizatoric al ofertantului de a duce la îndeplinire contractul de achiziţie publică:  
-rolul/responsabilitatile asociate acestora in implementarea contractului, documente suport care sa ateste 
functia si experienta pe o pozitie in care a avut responsabilități și sarcini de manager/responsabil de 
proiect/contract, respectiv sef santier  
- certificari/recomandari/documente echivalente, pentru fiecare din proiectele care atesta nivelul de experienţa 
specificat in propunerea tehnica, din care sa reiasa implicarea persoanei desemnate in elaborarea acestora si 
calitatea /funcţia îndeplinita;  
-diplomele de studii si CV-ul acestora actualizat la data limita de depunere a ofertelor 
-documentele-suport relevante care atestă experiența specifică pot fi fișa de post, contractul de muncă, 
recomandarea sau orice alte documente similare 
-orice alte documente din care sa reiasa implicarea si persoanei desemnate. 
❖ Pentru Managerul de proiect: personalul responsabil cu monitorizarea activităţii de construcţii 
desfăşurate de operatorul economic ofertant trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diploma de licenţa 
sau echivalent, în domeniul Cai ferate, Drumuri si Poduri; Capacitatea profesionala a managerului de proiect 
se va dovedi prin prezentarea următoarelor documente: 
- diplomele de studii /adeverinta de absolvire/licenta;  
- in scopul demonstrarii experientai specifice pentru expertul desemnat se vor prezenta, în cadrul propunerii 
tehnice documentele-suport relevante care atestă experienţa specifică pot fi fişa de post, contractul de muncă, 
recomandarea sau orice alte documente similare;  
- CV-ul acestuia actualizat la data limita de depunere a ofertelor. 
-orice alte documente din care sa reiasa implicarea si poziţia managerului in proiect, contrasemnate de 
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beneficiarul proiectului, sau de catre angajator. 
Ca si mentiune valabila în cazul experientei expertilor propusi se puncteaza numai proiectele/contractele in 
care expertii au indeplinit aceleasi activitati cu cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in prezentul contract 
de achizitie publica, experienta pe o pozitie in care a avut responsabilități și sarcini de manager/responsabil 
de proiect/contract, sef santier. 
Pentru asigurarea transparenței și a tratamentului egal, în cadrul Factorului de evaluare „Capacitatea 
profesională a managerului de proiect Inginer – CFDP”, prin proiect/contract similar se înțelege: un 
contract/proiect ce a avut ca obiect execuția sau modernizarea/reabilitarea de infrastructură rutieră (străzi 
urbane, drumuri comunale, județene sau naționale) care au inclus cumulativ și lucrări de amenajare trotuare 
și/sau sisteme de colectare/evacuare a apelor pluviale (rigole, șanțuri, guri de scurgere sau rețele de canalizare 
pluvială adiacente drumului), contract în cadrul căruia expertul propus a îndeplinit rolul de Manager de proiect 
/ Responsabil de proiect / Director de șantier sau echivalent. 
Autoritatea Contractantă precizează că cerința privind studiile va fi considerată îndeplinită prin prezentarea 
unei diplome de licență în domeniul Căi Ferate, Drumuri și Poduri sau echivalent (inclusiv diplome emise 
în străinătate și recunoscute oficial, care atestă competențe în ingineria infrastructurii de transport/drumuri), 
asigurându-se astfel respectarea deplină a tratamentului egal și a liberei concurențe. 
Responsabilitatile managerului de proiect: asigurarea respectarii prevederilor contractuale ale 
proiectului, precizarea cerintelor proiectului, conducerea implementarii proiectului, identificarea si analizarea 
riscurilor si precizarea actiunilor de control al riscurilor pentru oameni, proprietati si mediu, orientarea muncii 
echipelor si indivizilor pentru realizarea obiectivelor organizationale si de proiect, estimarea resurselor 
necesare proiectului, identificarea surselor si elaborarea programelor pentru proiecte, asigurarea resurselor 
operationale pentru proiect. 
❖ Pentru Sef santier: absolvent de studii superioare (studii absolvite cu diploma de licenţa, diploma de 
absolvire sau echivalent) în domeniul Cai ferate, Drumuri si Poduri. Capacitatea profesionala a sefului de 
santier desemnat, se va dovedi prin prezentarea următoarelor documente: 
- diplomele de studii /adeverinta de absolvire/licenta;  
- in scopul demonstrarii experientai specifice pentru expertul desemnat se vor prezenta, în cadrul propunerii 
tehnice documente suport, respectiv recomandări emise/contrasemnate de beneficiari/angajatori din care să 
reiasă cel puțin următoarele informații: denumire activitate, beneficiar, poziția deținută de expert în cadrul 
contractului, tipurile de activități realizate în cadrul contractului, care sa ateste functia si experienta, pe o 
pozitie in care a avut responsabilități și sarcini de  sef de santier; - certificari/recomandari/documente 
echivalente, pentru fiecare din proiectele care atesta nivelul de experienţa specifica, din care sa reiasa 
implicarea sefului de santier desemnat in elaborarea acestora si calitatea /funcţia îndeplinita;  
- CV-ul acestuia actualizat la data limita de depunere a ofertelor. 
-orice alte documente din care sa reiasa implicarea si poziţia sefului de santier, contrasemnate de beneficiarul 
proiectului, sau de catre angajator. 
c)Personalul administrativ si auxiliar etc (inclusiv asociatii si subantrepenorii) 
In propunerea tehnica, operatorul economic, pentru experți cheie atestați în baza unui act normativ (cum este 
RTE), se solicita să fie descris momentul în care vor interveni aceşti experţi în implementarea viitorului 
contract, precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie 
prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se 
vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective.  
Sunt acceptate si autorizatii/atestate echivalente, conform prevederilor art. 5, alin. 2 din instructiunea ANAP 
nr. 1/2017. 
În cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o Declarație/un angajament ferm prin care se 
obligă ca, pe toată durata de îndeplinire a contractului, să asigure respectarea obligațiilor legale incidente 
privind calitatea lucrărilor, precum și a prevederilor referitoare la securitatea și sănătatea în muncă. Prin acest 
angajament, ofertantul va descrie modalitatea concretă prin care va asigura accesul la specialiștii necesari și 
obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile 
lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și ale altor acte normative incidente în domeniu (Legea nr. 319/2006 privind 
securitatea și sănătatea în muncă și H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru 
șantierele temporare sau mobile). 
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Pe toată durata de îndeplinire a contractului, Contractantul are obligația legală de a asigura respectarea 
cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcții, republicată, precum și a reglementărilor din domeniul securității și sănătății în 
muncă (Legea nr. 319/2006 și H.G. nr. 300/2006). 
1. Asigurarea accesului la specialiști autorizați / atestați 
În conformitate cu legislația specifică în construcții, Contractantul va asigura accesul la specialiștii necesari 
și obligatorii pentru verificarea și certificarea nivelului de calitate al lucrărilor. 
La momentul depunerii ofertei NU se solicită prezentarea documentelor suport (CV-uri, autorizații, atestate) 
pentru acești specialiști. 
Nominalizarea acestora și prezentarea documentelor care atestă dreptul de practică (autorizații/legitimații în 
vigoare, contracte de muncă/prestări servicii sau acorduri de colaborare care să demonstreze modalitatea de 
asigurare a accesului la acești specialiști) se vor realiza pe parcursul execuției lucrărilor, obligatoriu înainte 
de implicarea efectivă a fiecăruia în contract (înainte de emiterea Ordinului de începere sau în faza de 
organizare de șantier). 
Această echipă obligatorie va cuprinde cel puțin următorii specialiști autorizați: 

• Responsabil Tehnic cu Execuția (RTE) – autorizat de Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), pentru 
domeniul specific lucrărilor (drumuri și/sau rețele hidrotehnice); 

• Responsabil cu Controlul Calității (CQ) – personal autorizat/atestat conform reglementărilor legale; 
• Topograf / Inginer geodez – autorizat ANCPI, necesar pentru trasarea și verificarea coordonatelor 

geometrice ale străzilor și rețelelor; 
• Coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării (Coordonator SSM) – 

desemnat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 300/2006. 
2. Obligații privind Securitatea și Sănătatea în Muncă (SSM) 
Pe parcursul execuției, Contractantul (prin specialiștii SSM desemnați) va asigura: 

• Elaborarea și actualizarea Planului de Securitate și Sănătate (PSS), conform H.G. nr. 300/2006; 
• Deschiderea și completarea Registrului de Coordonare; 
• Instruirea specifică a întregului personal implicat în execuția lucrărilor; 
• Asigurarea tuturor echipamentelor de protecție individuală și colectivă specifice lucrărilor la 

infrastructura rutieră și la rețelele de canalizare (semnalizare luminoasă, sprijiniri de maluri la săpături 
adânci, etc.). 

Toate costurile aferente asigurării specialiștilor menționați, precum și cele legate de îndeplinirea obligațiilor 
SSM și de calitate, sunt în sarcina exclusivă a Contractantului și se consideră incluse în prețul total al 
contractului (inclusiv în cheltuielile indirecte sau în devizul de organizare de șantier, după caz). 
La nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului contractantului/ resurse si organizare, 
ofertanții urmează să includă o descriere a modului de acces la specialiștii atestați/autorizați, care sunt strict 
necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor tehnice și 
contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în domeniul din care face parte 
obiectul contractului. 
Se va prezenta de asemenea modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in 
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in 
obiectul contractului. Se va prezenta personal specializat pentru fiecare categorie de lucrari. 
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea 
Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si 
identificata în contract. Reprezentantul Contractantului organizează și supraveghează derularea efectivă a 
Contractului. Sarcinile sale sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea contractului și 
desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 

ii. gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de contract, în 
vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate; 

iii. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în 
materie; 

iv. gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 
v. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale 
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și a conținutului Caietului de Sarcini. 
Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi un Șef de șantier care va relaționa direct 
cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de 
organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier din partea Contractantului. 
Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată 
informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care 
șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității Contractante. 
Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier; 
ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu 

aspectele organizaționale; 
iii. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar 

pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 
iv. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 
v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 
vi. să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcției; 
vii. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 
viii. să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier; 
ix. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului Contractantului 

de pe șantier; 
x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale. 

Autoritatea Contractantă solicită să cunoască informații despre responsabilul tehnic cu execuția; ofertantul 
trebuie sa prezinte sarcinile și responsabilitățile acestuia așa cum sunt ele prevăzute la art. 50, 51 și 52 din 
Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1895/2016, adaptate specificului 
contractului. 

Rol expert:  responsabil tehnic cu execuția - domeniul 2.1 – Constructii rutiere si drumuri 

Autorizarea și 
exercitarea dreptului 
de practică 

Persoana care va îndeplini rolul de responsabil tehnic cu execuția trebuie să 
dețină autorizație și legitimație emisă de Inspectoratul de Stat în Construcții, 
în vigoare la momentul semnării Contractului, în domeniul 2.1 – Constructii 
rutiere si drumuri 

Abilități  cunoașterea limbii române la un nivel de cel puțin C1, în conformitate cu 
„Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi” 

Sarcini și 
Responsabilități în 
cadrul Contractului  

sarcinile și responsabilitățile prevăzute la art. 50, 51 și 52 din Ordinul 
ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1895/2016, 
adaptate specificului contractului: 
 

Rol expert:  responsabil tehnic cu execuția - domeniul 9.1 – Constructii edilitare si de gospodarie 
comunala 

Autorizarea și 
exercitarea dreptului 
de practică 

Persoana care va îndeplini rolul de Responsabil Tehnic cu Execuția pentru 
lucrările de canalizare pluvială trebuie să dețină autorizație și legitimație emisă 
de Inspectoratul de Stat în Construcții, în vigoare la data semnării 
Contractului, în domeniul 9.1 – Constructii edilitare si de gospodarie 
comunala, conform Ordinului ministrului dezvoltării regionale și 
administrației publice nr. 1895/2016. Sunt acceptate și autorizații echivalente, 
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Instrucțiunea ANAP nr. 
1/2017. 

Abilități  cunoașterea limbii române la un nivel de cel puțin C1, în conformitate cu 
„Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi” 
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Sarcini și 
Responsabilități în 
cadrul Contractului  

Sarcinile și responsabilitățile prevăzute la art. 50, 51 și 52 din Ordinul 
ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1895/2016, 
adaptate specificului contractului, respectiv coordonarea și supravegherea 
tehnică a execuției lucrărilor de rețele de canalizare pluvială, inclusiv a 
lucrărilor speciale (subtraversare DJ100 prin foraj orizontal dirijat)  

Capacitatea 
profesională se va 
dovedi prin 

Documentele suport care atestă calitatea de specialist atestat (RTE), respectiv 
autorizația/legitimația aflată în perioada de valabilitate și CV-ul, se vor 
prezenta obligatoriu pe parcursul execuției lucrărilor, la momentul implicării 
efective a acestuia în contract (înainte de începerea lucrărilor ce necesită 
supraveghere RTE), ca o condiție de implementare contractuală. Pentru 
asigurarea calității lucrărilor de modernizare străzi și canalizare pluvială, 
executantul va asigura pe parcursul implementării contractului un Responsabil 
Tehnic cu Execuția (RTE) atestat ISC. În conformitate cu Instrucțiunea ANAP 
nr. 1/2017, la momentul depunerii ofertei NU se solicită prezentarea CV-ului, 
a autorizației sau a legitimației RTE. Nominalizarea RTE-ului și transmiterea 
documentelor suport (CV actualizat, copie conformă cu originalul după 
autorizația și legitimația RTE emise de ISC, aflate în perioada de valabilitate) 
se vor realiza pe parcursul execuției lucrărilor, obligatoriu înainte de emiterea 
Ordinului de Începere a Lucrărilor sau la momentul implicării efective a 
acestuia în contract. 

Rol expert: Responsabil cu Controlul Calității (RCQ) 
Ofertantul va nominaliza un Responsabil cu Controlul Calității, atestat conform Legii nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcții și reglementărilor în vigoare. Responsabilul CQ va fi prezent pe șantier pe toată durata 
execuției lucrărilor și va coordona activitățile de asigurare a calității conform Planului Calității asumat prin 
ofertă. 
Rol expert: Responsabil cu Sănătatea și Securitatea în Muncă (RSSM) 
Ofertantul va nominaliza un Responsabil cu Sănătatea și Securitatea în Muncă, în conformitate cu prevederile 
HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile și 
ale Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă. Responsabilul SSM va coordona activitățile 
de prevenire și protecție pe toată durata execuției lucrărilor.  
 
Autoritatea Contractantă poate să solicite înlocuirea personalului pe perioada derulării contractului, pe baza 
unei cereri scrise motivate și justificate, dacă consideră că un membru al personalului Contractantului este 
ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite. 
Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de șantier trebuie să prezinte reprezentantului Autorității Contractante, la 
un interval de săptămână, lună, un raport care să: 

i. descrie progresele realizate; 
ii. identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația asociată); 

iii. prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse; 
iv. prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu planificarea anterioară 

pentru activitatea din șantier. 
Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului. 
Personalul propus de Contractant pentru rolul de Șef de șantier trebuie să cunoască limba română la un nivel 
de cel puțin C1, în conformitate cu „Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi”.  
Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate regulamentele generale 
și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici pertinente. 
Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități pe șantier: 

i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate; 
ii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate. 

Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să poarte 
haine cu sigla Contractantului. 
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Personalul Contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și ieșirea de pe 
șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru.  
Atenție! Ofertanții au obligația să asigure pentru execuția lucrărilor nivelul minim de specialistii necesari si 
obligatorii în vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile 
lucrarilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 si a altor legi 
incidente. Astfel, la nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului contractantului/resurse si 
organizare, ofertanții urmează să includă o descriere a modului de acces la specialiștii atestați, care sunt strict 
necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor tehnice și 
contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în domeniul din care face parte 
obiectul contractului. 
Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii educationale si 
profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea 
eficienta a tuturor activitatiior enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului 
din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat. 
Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie sa fie independenti si sa nu se afle in nici un 
fel de situate de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura 
in cadrul Contractului. In plus, pe toata durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligatia sa 
ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situate de natura sa compromita realizarea cu impartialitate 
si obiectivitate a activitatiior desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului. 
Contractantul are obligatia sa se asigure si sa urmareasca cu strictete ca oricare dintre expertii principali 
propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si reglementarile 
tehnice aplicabile, specifice activitatiior pe care urmeaza sa le desfasoare in cadrul Contractului precum si a 
responsabilitafilor atribuite. 
Contractantul are obligatia sa se asigure si sa garanteze Autoritatii Contractante ca "expertii-cheie” pe care ii 
propune sunt disponibili pe intreaga durata a Contractului pentru realizarea activitatiior prevazute si obtinerea 
rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numarul de zile lucratoare prevazute pe expert 
si/sau perioada de desfasurare a activitatiior in cadrul Contractului. 
 
6.5.Utilaje, echipamente, materiale 
Prin depunerea ofertei, Operatorii Economici au obligația de a-și asuma necondiționat că pe parcursul 
execuției lucrărilor va respecta cu strictețe următoarele obligații privind utilajele, echipamentele și 
materialele: 
Contractantul are obligația de a asigura toate utilajele, echipamentele de lucru și materialele necesare pentru 
execuția lucrărilor în conformitate cu Graficul de Execuție aprobat. Gestionarea acestora se va face cu 
respectarea următoarelor condiții: 
1. Condiții de introducere în șantier 
• Contractantul va transmite Achizitorului și Dirigintelui de Șantier, cu cel puțin 5 zile înainte de începerea 
efectivă a lucrărilor, lista nominală a utilajelor și echipamentelor ce vor fi introduse pe șantier, specificând 
numerele de înmatriculare/identificare și deținătorul acestora. 
• Toate utilajele și echipamentele introduse în șantier trebuie să fie în stare perfectă de funcționare, să aibă 
reviziile tehnice și ISCIR (acolo unde este cazul) la zi și să nu prezinte scurgeri de carburanți sau lubrifianți. 
Utilajele grele (excavatoare, finisoare, compactoare) vor fi verificate de Dirigintele de Șantier înainte de 
intrarea în posesia amplasamentului. 
• Introducerea materialelor de construcții (balast, piatră spartă, conducte, mixturi asfaltice) se va face doar 
însoțită de documente de calitate: declarații de performanță, certificate de conformitate și avize de însoțire a 
mărfii. Acestea vor fi inspectate și aprobate de Dirigintele de Șantier înainte de punerea în operă. 
• Contractantul va introduce utilajele și materialele grele doar pe traseele aprobate în prealabil prin Planul 
de Management al Traficului avizat de Poliția Rutieră, pentru a evita degradarea altor străzi din localitate. 
2. Condiții de menținere și depozitare pe șantier 
• Materialele (tubulaturi pluviale, borduri, pavele) vor fi depozitate exclusiv în zonele aprobate pentru 
organizarea de șantier sau în spații delimitate care să nu blocheze căile de acces ale riveranilor sau vizibilitatea 
în intersecții. 
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• Contractantul este direct și singurul responsabil pentru paza, conservarea și siguranța tuturor utilajelor, 
echipamentelor și materialelor introduse în șantier. Achizitorul nu își asumă nicio răspundere în caz de furt, 
vandalism sau distrugere. 
3. Condiții de scoatere din șantier 
• Scoaterea definitivă a oricărui utilaj sau echipament de importanță majoră (menționat în oferta tehnică ca 
fiind critic) se poate face doar cu notificarea prealabilă a Dirigintelui de Șantier și doar dacă activitatea pentru 
care a fost adus a fost finalizată și recepționată parțial. 
• Este strict interzisă părăsirea șantierului de către utilaje sau autocamioane care au pneurile sau șasiul 
murdare de noroi, pământ sau materiale de construcție. Contractantul are obligația de a amenaja o zonă de 
spălare/curățare a roților la ieșirea din șantier pentru a nu murdări drumurile publice publice adiacente. 
• Materialele rezultate din decopertări, săpături (pământ în exces) sau frezare asfalt vor fi scoase din șantier 
pe măsura încărcării lor și transportate exclusiv la depozite autorizate, în baza unor tichete de 
cântar/descărcare ce vor fi prezentate Dirigintelui de Șantier. 
• La finalizarea lucrărilor, Contractantul are obligația de a retrage toate utilajele, echipamentele și 
materialele excedentare în termen de maxim 10 zile de la semnarea Procesului-Verbal de Recepție sau a 
ordinului de sistare definitivă, lăsând amplasamentul curat și liber de orice sarcini. 
 

Pe durata desfăşurării contractului, ofertantul va răspunde pentru asigurarea tuturor condiţiilor necesare in 
vederea îndeplinirii obiectivelor si cerinţelor documentatiei tehnice intocmita de catre Proiectant, potrivit 
condiţiilor contractuale impuse. 
Toate costurile de asigurare a facilitaţilor necesare pentru buna îndeplinire a contractului trebuie incluse in 
oferta financiara a operatorului economic. 
 

6.6.Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului 
Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția Contractantului zona de lucru, reprezentând domeniul public 
al Orasului Tunari, constând în străzile, trotuarele și zonele verzi adiacente prevăzute pentru modernizare, 
conform planurilor de situație detaliate în Proiectul Tehnic de Execuție (P.T.). Predarea se va face pe bază de 
Proces-Verbal de Predare-Primire a Amplasamentului, liber de orice sarcini, în termen de  5 zile de la emiterea 
Ordinului de Începere a lucrărilor. 
Prin depunerea ofertei, Operatorii Economici au obligația de a-și asuma necondiționat că pe parcursul 
execuției lucrărilor va respecta cu strictețe următoarele: 
Contractantul are obligația de a-și asigura singur accesul la zona de lucru pentru utilaje și personal. Înainte de 
începerea lucrărilor, Contractantul va elabora și va supune aprobării Poliției Rutiere și Autorității Contractante 
un Plan de Management al Traficului și Semnalizare Rutieră a Zonei de Lucru. Toate costurile privind 
semnalizarea rutieră temporară (indicatoare, balize, semafoare, personal dirijare) sunt în sarcina exclusivă a 
Contractantului. 
Zona de lucru este situată în intravilanul localității. Contractantul va lua toate măsurile pentru a asigura accesul 
pietonal și auto de urgență (Ambulanță, Pompieri) pentru riverani pe toată durata execuției lucrărilor, lucrând 
pe tronsoane sau benzi alternante. 
Autoritatea Contractantă NU pune la dispoziție și nu asigură utilități (energie electrică, apă curentă, canalizare, 
telecomunicații) în zona de lucru sau pe amplasamentul organizării de șantier. 
Contractantul are obligația ca, prin forțe și pe cheltuială proprie, să asigure toate utilitățile necesare execuției 
lucrărilor și funcționării organizării de șantier. Aceasta include, fără a se limita la: 
o Obținerea avizelor și realizarea branșamentelor provizorii la rețelele locale de utilități (apă pentru 
compactare/spălare, energie electrică pentru organizare), inclusiv achitarea costurilor de consum direct către 
furnizori. 
o Utilizarea de generatoare de curent electrice și rezervoare/cisterne de apă mobile în zonele unde 
branșarea rapidă nu este posibilă. 
o Asigurarea de grupuri sanitare ecologice pe șantier și contractarea unui serviciu autorizat pentru 
golirea și întreținerea periodică a acestora. 
Contractantul are obligația de a identifica, închiria și amenaja prin mijloace proprii și pe cheltuiala sa terenul 
necesar pentru organizarea de șantier, depozitarea materialelor și parcarea utilajelor. 
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La finalizarea lucrărilor, înainte de semnarea Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, 
Contractantul are obligația de a dezafecta complet facilitățile de șantier, de a demola orice construcții sau 
platforme provizorii și de a aduce terenul utilizat la starea sa inițială, curat și ecologizat. 
Cerințele din prezentul capitol se completează și se vor citi împreună cu specificațiile din Proiectul Tehnic 
(Piesele scrise și desenate) și cu prevederile din Condițiile Specifice ale Contractului privind penalitățile 
aplicabile în cazul nerespectării termenelor de eliberare a amplasamentului sau aducerii acestuia la starea 
inițială. 
 

6.7.Modificări tehnice 
Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini si din 
documentatia tehnica intocmita de catre Proiectant. De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor 
nu este permisă nicio modificare tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. 
Modificările vor fi realizate numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt 
substanțiale, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Termenul maxim in care AC va 
aproba documentele detaliate va fi de maxim 20 de zile lucratoare, documente ce vor fi aprobate avandu-se 
in vedere  Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. 
 

7. Infrastructura si resursele disponibile  
la nivel de Autoritate Contractanta pentru indeplinirea Contractului 

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Contractantului spatiu pentru intalnirile de lucru. 
 

8. Managementul calității și managementul documentelor 
8.1.Planul calității  
Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care 
trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea 
instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calității” și în conformitate 
cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limitata 
la conținutul Anexei 2 din H.G. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare). 
Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini si PT. În 
consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce sunt 
incluse în Contract. 
Cu luarea în considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii 
în construcţii, Anexa nr. 2 la H.G. nr.766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calității în 
construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, 
standardele și normele aplicabile, in vigoare; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea 
incluse în Caietul de sarcini si PT și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în 
construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a 
îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această 
Documentație de Atribuire. 

Planul calității trebuie să includă cel puțin: 
i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și responsabilităților 

personalului implicat direct în executarea contractului; 
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul 

Contractului; 
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și 

infrastructură; 
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 
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v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției 
lucrărilor. 

Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința de demarare a 
activităților în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă 
în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. 
Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau la 
solicitarea Autorității Contractante. 
 
8.2.Planurile de control a calității  
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), Contractantul trebuie 
să prezinte spre aprobare cu cel puțin 5 zile înainte de începerea acesteia un plan de control al calității 
executării lucrărilor. 
Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan general de control al 
calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru care 
vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor 
activități/etape specifice ale lucrărilor. Planul general de control al calității lucrărilor va fi aprobat sau va fi 
returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. 
Planul de control al calității va conține, cel puțin următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; 
ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 
iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și acceptarea 

activității; 
iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, 

certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 
v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția oricărei 
activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea execuției 
și a controalelor cu Planul de control al calității. 
Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a realiza activitatea 
respectivă. 
 
8.3.Managementul documentelor 
Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr de 
identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de Contractant trebuie 
să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document. 
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante trebuie să fie în 
limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. 
Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional de unități. 
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic Experts 
Group). 
Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) 
a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. 
Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct sau importate 
fără pierderi de format. 
În plus față de cele de mai sus, toate documentele  aferente realizării detaliilor de execuție – acolo unde este 
aplicabil -, trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din fișierele 
native sau copie scanată a originalelor. 
Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale Contractului. 
Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind managementul 
documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului să realizeze 
modificări suplimentare înainte de a o accepta. 
 

9. Cerințe specifice de managementul Contractului 
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9.1.Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 
Autoritatea Contractantă va nominaliza o persoană ce va comunica cu Contractantul pe perioada derulării 
Contractului. În cazul absenței sale acesta va fi înlocuit. 
Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat 
în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a documentelor relevante. 
Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de 
șantier/sau un inginer. 
Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele tehnice ale 
Contractului. 
Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi numit de Autoritatea 
Contractantă. Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul 
executării lucrărilor va fi aplicată de către Contractor. 
 
9.2.Planificarea activităților în cadrul Contractului 
Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract un 
plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu 
comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea de către Contractant. 
Durata totală a planului detaliat de execuție nu trebuie să depășească perioada așa cum este prevăzuta în 
Contract. 
 
9.3.Ședința de demarare a activităților în Contract 
Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat după această 
întâlnire și este semnată de ambele părți. 
În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează Autorității Contractante 
următoarele documente: 

i. Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; 
ii. Planul calității; 

iii. Planul general de control al calității; 
iv. Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează toate cerințele 

din Planul de securitate și coordonare. 
 
9.4.Începerea activităților pe șantier 
În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele precizate mai sus, iar 
Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza organizarea de șantier. 
Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte de începerea 
oricărei activități pe șantier  
Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și începere a activităților 
pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează de ambele părți. 
Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

i. Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în 
timpul executării lucrărilor; 

ii. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și aprobate fără 
observații de Autoritatea Contractantă; 

iii. au fost obținute toate autorizațiile necesare. 
 

9.5.Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a progresului 
activităților 

Urmatoarele Rapoarte și documente trebuie puse la dispoziție în cadrul Contractului, cu indicarea termenului 
de predare, natura și numărul de rapoarte pe care Contractantul trebuie să le transmită: 

A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITĂȚILOR 
a. Rapoartele/documentele intermediare și finale care rezultă din activitățile realizate în cadrul Contractului  
b. Modalitatea de elaborare și prezentare a rapoartelor/documentelor, 
c. Termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor, 



Pagina 29 din 49 
 

 

d. Modalitatea de transmitere a rapoartelor – pe suport electronic (în format electronic), pe suport hârtie (în 
format letric). Pentru descrierea modului de transmitere a rapoartelor/documentelor intermediare și finale 
în cadrul Contractului, utilizați și informațiile din Anexe. 

e. Numărul de exemplare, în cazul celor solicitate în format letric, 
f. Limba în care se întocmesc rapoartele/documentele, 
g. Dacă este sau nu este necesară prezentarea ”față în față” a conținutului raportului, când și de către cine 

 
B. RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE INTRARE PENTRU ÎNTÂLNIRILE DE 

MONITORIZARE A PROGRESULUI ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR DIN CONTRACT 
a.Rapoartele/documentele intermediare și finale care rezultă din activitățile realizate în cadrul Contractului  
b.Modalitatea de elaborare și prezentare a rapoartelor/documentelor, 
c.Termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor, 
d.Modalitatea de transmitere a rapoartelor – pe suport electronic (în format electronic), pe suport hârtie (în 
format letric).  
e.Numărul de exemplare, în cazul celor solicitate în format letric, 
f.Limba în care se întocmesc rapoartele/documentele, 
g.Dacă este sau nu este necesară prezentarea ”față în față” a conținutului raportului, când și de către cine 

 
C. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR, ADMINISTRAREA ȘI 

MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 
Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri săptămânale la care participă 
reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Contractantului. 
Pentru fiecare întâlnire Contractantul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie agreată de toate părțile 
implicate. 
 
9.6.Testarea tehnică a lucrărilor 
Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse 
testării tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor de către o terță parte numită Persoana care realizează 
testările tehnice.  
Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente și materiale) 
pentru activitățile solicitate de Persoana care realizează testările tehnice.  
Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și cele care ar 
putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizează testările tehnice  
 
9.7.Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 
Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va notifica 
Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 
După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna 
Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor H.G. 273/1994, cu 
modificările și completările ulterioare (H.G. 343/2017): 

i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea 
că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă 
și după ce Persoana care realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate final fără 
observații; 

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea 
condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a 
lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau 
legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor 
sau materialelor. 
 
9.8.Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant 
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9.8.1. Monitorizare  
Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului: 
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total pe 
Contract);  
ii. Indicator de rezultate:  
a. Calitatea execuției:  
- Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în perioada de timp 
agreată cu Autoritatea Contractantă; 
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor celor solicitați; 
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului și solicitărilor 
Autorității Contractante. 
b. Calitatea raportării:  
- rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta; 
- calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat;  
- predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen.  
Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind indicatorii de 
monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți).  
Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către Directorul de proiect al Autorității 
Contractante.  
În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a obligațiilor 
asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document 
constatator negativ. 
 
9.8.2. Evaluare și Indicatori de performanță 
La finalul Contractului, Autoritatea Contractantă evaluează performanța de ansamblu a Contractantului in 
legătura cu executarea Contractului. 
 

10. Subcontractarea 
Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului 
Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării lucrărilor 
fără acordul scris al Autorității Contractante. 
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu cel puțin 
10 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 
Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 

i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora; 
ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a executa 

lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante; 
iii. documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora; 
iv. descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe perioada 

executării lucrărilor subcontractate. 
Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile 
prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate. 
În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității corespunzător, atunci 
această situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității implementat de Contractant. 
Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este responsabil 
pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea corespunzătoare a 
Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Autorității Contractante. 
Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile 
contractuale. 
Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte prevederile Planului de 
securitate si coordonare. Planul operațional de securitate emis de Subcontractat trebuie să fie transmis spre 
aprobare de Către Autoritatea Contractantă cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data programată pentru 
începerea lucrărilor de către subcontractant. 
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11. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant  

(inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 
Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în 
conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si 
regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.  
In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere:  
i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, 
precum și în legislația aplicabilă; 
ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului ce 
va rezulta din prezenta procedură de atribuire.  
Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că Contractantul, 
are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul 
depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.  
În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze 
activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are 
obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier /Inginerul cu privire la consecințele asupra 
activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt 
aplicabile.  
În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate 
conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile 
prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a 
avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini.  
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și 
în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la securitate 
și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în 
speță.  
Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost 
în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru 
orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile.  
Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către 
Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile. 
Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile în 
domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri 
colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în 
anexa X la Directiva 2014/24. 
 

12. Responsabilitățile Contractantului 
12.1. Responsabilitățile cu caracter general 
În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse 
la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  

ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și 
pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în 
vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a 
cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în 
interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea 
obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și 
contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a 
Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând datele 
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de finalizare a fiecărei activități;  
vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale 

Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  
vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către 

Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  
viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând 

progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și costurile 
cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată 
trebuie să includă originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de 
taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul; 

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în 
ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și 
tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul 
operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;  

xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității 
Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate; 

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate 
a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, 
accesul pe șantier etc.; 

xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice, săptămânale 
și lunare;  

xiv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și 
reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate 
responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile 
contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la execuția 
de lucrări în cadrul Contractului. 
Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar 
pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, 
cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de 
derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității 
Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute 
și pentru respectarea termenelor de execuție;  

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul 
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității 
Contractante (după caz);  

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului 
de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.  

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata 
Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, 
verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele 
justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 
Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de 
Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată 
executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale 
menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract.  
Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate 
măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat 
să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase 
în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător 
pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a 
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gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau 
substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din 
autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă.  
În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții împuterniciți 
ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus 
la situația creată.  
Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor 
de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate 
în interdependență cu specificul șantierului. 
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a lucrărilor 
în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.  
Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor necesare 
pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea Contractantă 
în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către 
Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante.  
Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește graficul 
de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu succes și în 
termen a execuției de lucrări.  
 
Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din întreaga 
documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile 
Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în 
care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări 
către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată 
conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației 
de execuție.  
 
Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției 
situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea 
termenelor limită de timp intermediare și finale.  
Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor condițiilor 
pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va 
documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 5 zile lucrătoare 
înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților 
competente.  
Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile 
legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor 
Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de 
șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, 
graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune 
Autorității Contractante spre aprobare. 
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea 
Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  
Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate 
de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul.  
Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform 
legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării 
activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 
 
12.2. Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul contractului 
Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziției de Autoritatea 
Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare 
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(Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului.  
Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate 
realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această 
procedură.  
 
12.3. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 
Lucrările pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  
ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 
iii. Organizarea de șantier a Contractantului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie: 
i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din 

documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in Contract;  
ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe 

șantier:  
a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în 

vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la 
diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate 
cu Contractul;  

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției 
lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita 
următoarele tipuri de întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este 
necesar să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, 
procedura de înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele 
de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme. 

iii. Să întocmească și să depună Planul Calității;  
iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte obligațiile 

referitoare la implementarea acestuia;  
v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de 

securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu 
prevederile legale;  

vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă 
este cazul);  

vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor fi 
suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul 
termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință 
pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de 
execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de 
Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele 
determinante, resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea 
graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și 
metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare la 
siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în planul de 
securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor 
de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de 
urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. 
Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, 
șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate pentru 
personal și se va asigura că sunt actuale. 
 
12.4. Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces  
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Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de sarcini 
respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de atribuire, este 
necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" 
în vederea transferării provizorii a șantierului de la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării 
activităților pe șantierul respectiv.  
După caz, se vor obține:  

i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 
ii. permis de acces în spații închise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți înainte de 
mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea deținută de 
Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți.  
 
12.5. Responsabilități asociate pregătirii șantierului 
Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de 
către Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 
ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane 

și marcarea clară a poziției acestora;  
iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii execuției și pe 

întreaga durata de execuție.  
Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în aer. Aceste 
măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să detecteze și să indice 
concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE).  
 
12.6. Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului  
Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de 
muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, 
funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 
Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

i. Închirierea terenului (acolo unde este cazul) necesar în vederea organizării de șantier și obținerea 
avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în vigoare;  

ii. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale 
Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de 
energie, toalete ecologice etc.;  

iii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de 
împrejmuiri temporare sau/și pază;  

iv. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice pentru 
personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu respectarea 
prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

v. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de surse de 
energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru 
desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la 
sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea 
echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și 
echipamentele/utilajele;  

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament 
și materiale (de exemplu consumabile);  

viii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv 
aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a 
personalului Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 

 
12.7. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  
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Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier:  
i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în 

proiectul tehnic, în vederea soluționării;  
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, cu 

responsabili tehnici cu execuția atestați;  
iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale 

execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  
iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, 

numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  
v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația 

tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, 
precum și gestionarea probelor-martor; 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu 
altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de 
Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de 
calitate corespunzător cerințelor;  

viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-
au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin 
documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de 
execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor.  
 
12.8. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate  
Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică 
în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului 
calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității. 
In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care să 
demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele 
documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă.  
Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va 
include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate.  
Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de 
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, 
înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  
Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și agreate 
de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de începerea 
lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității Contractante nu 
trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 
Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale 
acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de 
ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier.  
Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare. 
 
12.9. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe 
șantier 
Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității 
Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor H.G. nr. 300/2006 cu modificările 
și completările ulterioare.  
 

13. Cerințe privind asigurările solicitate Contractantului  
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STANDARDE SI ETICA 
Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este 
menționat în Contract. 
Contractantul isi va asuma prin propunerea tehnica, ca, va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi 
riscurile specifice, așa cum este menționat în modelul de Contract. Executantul are obligaţia de a încheia, 
înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările 
executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi 
reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau 
prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. Ofertantul câştigător va indeplini acest contract 
avand calitatea de Executant in conformitate cu legislaţia aplicabila pentru întreaga perioada de pregătire, 
executare si receptionare a investiţiei, cu deontologie profesionala si fiind permanent orientat către finalizarea 
cu succes a contractului. In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in construcţii, cu 
modificările si completările ulterioare, ofertantul castigator are obligatia de a incheia, inainte de inceperea 
lucrarilor o Asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, 
instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputemiciti sa 
verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane 
fizice sau juridice. Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare 
va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte". Executantul are obligatia de a prezenta 
achizitorului, ori de cate ori si se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor 
curente (actualizate). Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru 
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele 
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). Achizitorul nu va fi responsabil pentru 
nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau 
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau 
prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia. 
 

14. Perioada de valabilitate a Ofertei:  
Oferta trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de 4 luni (120 de zile) de la termenul-limită de primire a 
Ofertelor, după cum este specificat acest termen în Anunțul de Participare Simplificat, Secțiunea IV.2.6) 
Perioada minimă pe parcursul căreia Ofertantul trebuie să își mențină oferta. 
În circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei, Autoritatea  contractantă 
poate solicita Ofertanților să prelungească perioada de valabilitate a Ofertei, precum și, după caz, a garanției 
de participare. 
În cazul în care un Ofertant nu se conformează acestei solicitări, Oferta sa va fi respinsă ca fiind inacceptabilă 
 
 

15.  Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate 
Evaluarea ofertelor se va realiza de către Comisia de Evaluare, prin utilizarea facilităților oferite de sistemul 
electronic SEAP, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările 
și completările ulterioare. 
Etapa 1: Deschiderea ofertelor și verificarea DUAE - Comisia va verifica vizualizarea ofertelor transmise în 
SEAP. Se va analiza documentul DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) depus de ofertanți (și 
asociați/subcontractanți/terți susținători, după caz), pentru a verifica nedecaderea în motive de excludere și 
îndeplinirea criteriilor de capacitate (experiență similară, cifră de afaceri, etc.). 
Etapa 2: Evaluarea Propunerilor Tehnice - Comisia va analiza dacă Propunerea Tehnică răspunde tuturor 
cerințelor obligatorii și minime din prezentul Caiet de Sarcini si documentatia tehnica intocmita de catre 
proiectantul de specialitate. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele minime din Caietul de Sarcini si 
documentatia tehnica vor fi declarate neconforme și vor fi respinse. 
Etapa 3: Evaluarea Propunerilor Financiare - Pentru ofertele tehnice declarate conforme, comisia va verifica 
propunerile financiare. 
Etapa 4: Aplicarea criteriului de atribuire și stabilirea clasamentului - Se vor calcula punctajele pentru fiecare 
ofertă admisibilă prin aplicarea algoritmului de calcul aferent factorilor de evaluare. 
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Etapa 5: Verificarea documentelor suport (pentru ofertantul clasat pe primul loc). Înainte de atribuirea 
contractului, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita să prezinte documentele justificative actualizate 
pentru demonstrarea informațiilor din DUAE. 
 
Criteriul de atribuire și Factorii de evaluare 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractantă  are dreptul de a alege ca şi 
criteriu de atribuire „cel mai bun raport calitate-preţ”, in conformitate cu art. 187, alin. (3), lit. a) pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL 
DE INVESTITIE  „MODERNIZARE STRAZI, AMENAJARE TROTUARE SI REALIZARE SISTEM 
DE PRELUARE APE PLUVIALE, COMUNA TUNARI, JUDETUL ILFOV”, deoarece specificatiile 
tehnice au fost stabilite foarte clar prin PT, intocmit de catre proiectantul de specialitate.  
Autoritatea contractanta a avut in vedere acest criteriu tinand cont ca este vorba de  EXECUTIE    
LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE  „MODERNIZARE STRAZI, AMENAJARE 
TROTUARE SI REALIZARE SISTEM DE PRELUARE APE PLUVIALE, COMUNA TUNARI, 
JUDETUL ILFOV” si nu doreste sa intampine dificultati in realizarea lucrarilor si nici sa nu fie determinate 
riscuri care sa puna in pericol finalizarea proiectului. 

Alegerea factorilor de evaluare in cadrul prezentei documentatii de atribuire s-a realizat 
tinand cont de prevederile art. 187, art. 188 si art. 189 din Legea 98/2016, astfel: pretul si experienta 
managerului de proiect propus pentru realizarea proiectului. 

Criteriile si punctajele aferente acestora, alese de autoritatea contractanta nu duc la 
distorsionarea rezultatului procedurii. Alegerea factorilor de evaluare s-a facut tinand cont de avantajele 
economice pe care le pot genera acestia intr-un cadru concurential. 
I. Pentru asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor, criteriului pret i s-a acordat o pondere de 90% puncte, 
acesta fiind si principalul criteriu de evaluare,  autoritatea contractanta fiind interesata, pe parte financiara,  
de:  
Pondere: Pretul total ofertat pentru  executia lucrarilor ce fac obiectul contractului, cu o pondere de 
90%.  
Descriere: Componenta financiara   
Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare ,,Pretul ofertei” se acorda astfel: 
a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor admisibile se acordă punctajul maxim alocat factorului  de 
evaluare, respectiv 90 puncte.  
b) pentru oricare alt preț ofertat, punctajul se acordă astfel:  

Punctaj Preț_ofertă n = (Pret min./Pret n) X 90 puncte. 
Preț min și Preț n sunt prețuri ofertate și se exprimă în lei (fără TVA) . 

 
Pe parte TEHNICA, autoritatea contractanta este interesata de: 
II. CAPACITATEA PROFESIONALA A MANAGERULUI DE PROIECT   - Inginer – CFDP (cai 
ferate drumuri si poduri) – 10%                                                  
Descriere: Componenta tehnica 1 - Capacitatea profesionala a managerului de proiect Inginer – CFDP (cai 
ferate drumuri si poduri), evaluata prin experienţa exprimata in cadrul a cel putin unui contract la care a 
participat managerul desemnat, pe o pozitie in care a avut responsabilități și sarcini de manager/responsabil 
de proiect/contract. 
Pentru asigurarea transparenței și a tratamentului egal, în cadrul Factorului de evaluare „Capacitatea 
profesională a managerului de proiect Inginer – CFDP”, prin proiect/contract similar se înțelege: un 
contract/proiect ce a avut ca obiect execuția sau modernizarea/reabilitarea de infrastructură rutieră (străzi 
urbane, drumuri comunale, județene sau naționale) care au inclus cumulativ și lucrări de amenajare trotuare 
și/sau sisteme de colectare/evacuare a apelor pluviale (rigole, șanțuri, guri de scurgere sau rețele de canalizare 
pluvială adiacente drumului), contract în cadrul căruia expertul propus a îndeplinit rolul de Manager de proiect 
/ Responsabil de proiect / Director de șantier sau echivalent. 
Autoritatea Contractantă precizează că cerința privind studiile va fi considerată îndeplinită prin prezentarea 
unei diplome de licență în domeniul Căi Ferate, Drumuri și Poduri sau echivalent (inclusiv diplome emise 
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în străinătate și recunoscute oficial, care atestă competențe în ingineria infrastructurii de transport/drumuri), 
asigurându-se astfel respectarea deplină a tratamentului egal și a liberei concurențe. 
Algoritm de calcul: Evaluarea factorului de evaluare se va realiza prin cuantificarea numărului de proiecte 
similare suplimentare față de cerința minimă de calificare. Pentru participarea managerului de proiect, 
absolvent de studii superioare (studii absolvite cu diploma de licenţa, diploma de absolvire sau echivalent  - 
Inginer – CFDP (cai ferate drumuri si poduri) la realizarea unui număr de: 
Nivel minim (Conformitate): 1 proiect similar => 0 puncte (ofertă conformă); 
a) pentru experienţa constând în implicarea între 2 - 4 proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă ¼ 
din punctajul maxim alocat expertului respectiv – 2,5% 
b) pentru experienţa constând în implicarea între 5 - 7 proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă ½ 
din punctajul maxim alocat expertului respectiv – 5%  
c) pentru experienţa constând în implicarea în peste 7 proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă 
punctajul maxim alocat expertului respectiv – 10% 
Participarea la nivelul unui contract reprezinta cerinta minima a caietului de sarcini pentru care oferta este 
considerata conforma si nu se acorda punctaj. 
NOTĂ: Nominalizarea unui expert care demonstrează participarea în cadrul unui singur (1) proiect/contract 
similar reprezintă îndeplinirea cerinței minime stabilite prin Caietul de Sarcini și Fișa de Date pentru ca oferta 
să fie considerată conformă. Pentru această primă experiență NU se acordă punctaj, aceasta asigurând doar 
nivelul minim de conformitate. Punctajul aferent acestui factor de evaluare se va acorda exclusiv pentru 
proiectele similare suplimentare (începând cu al doilea proiect similar demonstrat), conform algoritmului de 
calcul detaliat mai jos. 
Precizare: Proiectul/contractul similar prezentat pentru demonstrarea cerinței minime de calificare are rol 
exclusiv de conformare și nu va fi luat în calculul punctajului acordat pentru experiența suplimentară. 
Managerul de proiect - responsabil cu monitorizarea activităţii de construcţii desfăşurate de operatorul 
economic ofertant trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diploma de licenţa sau echivalent, în domeniul 
Cai ferate, Drumuri si Poduri; Capacitatea profesionala a managerului de proiect se va dovedi prin prezentarea 
următoarelor documente: 
- diplomele de studii /adeverinta de absolvire/licenta;  
- in scopul demonstrarii experientai specifice pentru expertul desemnat se vor prezenta, în cadrul propunerii 
tehnice documentele-suport relevante care atestă experienţa specifică pot fi fişa de post, contractul de muncă, 
recomandarea sau orice alte documente similare;  
- CV-ul acestuia actualizat la data limita de depunere a ofertelor. 
-orice alte documente din care sa reiasa implicarea si poziţia managerului in proiect, contrasemnate de 
beneficiarul proiectului, sau de catre angajator. 
Ca si mentiune valabila în cazul experientei expertilor propusi se puncteaza numai proiectele/contractele in 
care expertii au indeplinit aceleasi activitati cu cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in prezentul contract 
de achizitie publica, experienta pe o pozitie in care a avut responsabilități și sarcini de manager/responsabil 
de proiect/contract, sef santier. 
Responsabilitatile managerului de proiect: asigurarea respectarii prevederilor contractuale ale proiectului, 
precizarea cerintelor proiectului, conducerea implementarii proiectului, identificarea si analizarea riscurilor si 
precizarea actiunilor de control al riscurilor pentru oameni, proprietati si mediu, orientarea muncii echipelor 
si indivizilor pentru realizarea obiectivelor organizationale si de proiect, estimarea resurselor necesare 
proiectului, identificarea surselor si elaborarea programelor pentru proiecte, asigurarea resurselor operationale 
pentru proiect.In cazul in care ofertantul nu dovedeste experienta profesionala specifica, oferta va fi 
considerata neconforma, in conformitate cu prevederile art. 137, alin. (3) din H.G. 395/2016.  
Ca si mentiune valabila în cazul experientei expertului propus se puncteaza numai proiectele in care expertul 
a indeplinit aceleasi activitati cu cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in prezentul contract de achizitie 
publica, experienta pe o pozitie in care a avut responsabilități și sarcini de sef proiect/echipa de proiectare 
In cazul in care ofertantul nu dovedeste experienta profesionala specifica, oferta va fi considerata neconforma, 
in conformitate cu prevederile art. 137, alin. (3) din H.G. 395/2016.  
 
Departamentarea ofertelor în caz de punctaje egale 
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În cazul în care două sau mai multe oferte obțin exact același punctaj total în urma aplicării algoritmului, 
clasamentul se va stabili în funcție de punctajul obținut la factorul cu ponderea cea mai mare (Prețul ofertei). 
Dacă și prețurile sunt identice, Autoritatea Contractantă va solicita prin intermediul SEAP o nouă propunere 
financiară (reprezentând o reofertare de preț în plic închis electronic), contractul fiind atribuit ofertantului 
care prezintă noul preț cel mai scăzut. 
 

16. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 
20.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Propunerea tehnică se va prezenta la rubrica special prevăzută în S.E.A.P. în acest sens, respectiv „Documente 
de calificare și propunere tehnică”  
Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure 
posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei 
secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care 
fac parte integrantă din documentația de atribuire. În acest scop, pornind de la propria expertiză a ofertantului 
în domeniul contractului ce urmează să fie atribuit și prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile 
autorității contractante, astfel cum au fost acestea descrise în cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnică 
va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului. 
Propunerea tehnică elaborată de ofertant va include următoarele secțiuni si totodata va respecta cerințele 
prevăzute în fișa de date a achiziției, în caietul de sarcini si in PT. 
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute in 
caietul de sarcini general al achizitiei si in documentatia tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate. 
În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constata ca anumite elemente ale propunerii tehnice 
sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini general al achizitiei si ale 
documentatiei tehnice intocmita de catre proiectantul de specialitate, prevaleaza prevederile caietului de 
sarcini general al achizitiei si ale documentatiei tehnice intocmita de catre proiectantul de specialitate. 
Oferta tehnica va conţine toate informaţiile si dovezile pe care ofertantul le considera necesare pentru 
fundamentarea ofertei sale. Oferta trebuie sa convingă autoritatea contractanta ca, in caz de atribuire, 
ofertantul dispune de resurse suficiente precum si de experienţa necesara pentru a asigura executia lucrarilor 
supuse achiziţiei publice. 
Ofertantii trebuie sa transmita o oferta completa pentru toate activitatile ce fac obiectul acestui contract. Nu 
vor fi acceptate oferte care vor prezenta activitati si cantitati incomplete. Orice necorelare, omisiune ori 
neconformitate constatata în privinta documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile 
legislatiei în vigoare poate conduce la respingerea ofertei. Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii 
de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu 
special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si 
interpreta ca fiind însotita de mentiunea sau echivalent.  
Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in 
caietul de sarcini general al achizitiei si in documentatia tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate. 
In cazul in care oferta tehnica nu respecta toate cerințele prevăzute in documentația de atribuire si nu reflecta 
asumarea de către Ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute in in caietul de sarcini general al 
achizitiei si in documentatia tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate, Autoritatea Contractanta 
are dreptul de a o respinge, conform prevederilor Legii 98/2016 
Dacă, de la data elaborării proiectului tehnic și până la data elaborării ofertelor au apărut normative tehnice 
care modifică condițiile tehnice de calitate privind lucrările de construcție aplicabile proiectului (în raport cu 
cele din proiect), acestea prevalează, ofertanții fiind obligați să le prezinte în propunerea tehnică și să le 
respecte in totalitate. Nu se acceptă propuneri tehnice care să conține normative, standarde abrogate. 
Propunerea tehnică trebuie să reflecte cunoștințele tehnice ale ofertantului și asumarea de către acesta a tuturor 
cerințelor/obligațiilor prevăzute în proiectul tehnic, legislația și normativele tehnice in vigoare. Nu se acceptă 
completarea/corectarea ulterioară a normativelor tehnice. 
SPECIFICAŢII TEHNICE OBLIGATORII 
• Se vor respecta specificaţiile din documentatia tehnica, intocmita de catre proiectantul de specialitate, 
la faza PT, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. 
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• Conform prevederilor art. 133, alin. (2), din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare "Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini sau 
în documentul descriptiv". 
 
Pentru elaborarea propunerii tehnice, componenta - lucrari de executie 
OBLIGAŢII CE REVIN EXECUTANTULUI (FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA– toate 
prevederile, mentiunile, cerintele, solicitarile caietului de sarcini general al achizitiei cat si ale documentatiei 
tehnice trebuie sa fie ofertate asumat de catre ofertanti.  
1. Ofertantii vor prezenta propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii 
corespondentei propunerii tehnice cu cerintele din caietul de sarcini general al achizitiei si cu specificatiile 
tehnice prevazute in documentatia tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate. Propunerea tehnica 
se va întocmi într-o maniera organizata, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea 
facila a corespondentei informatiilor cuprinse în oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini si din 
documentatia tehnica, intocmita de catre proiectantul de specialitate. Ofertantul are obligația de a întocmi un 
Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica. 
2. Propunerea tehnica va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata 
perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta. Datele furnizate in propunerea tehnica reprezinta 
angajamente ferme. In situatia în care oferta este declarata câstigatoare, dupa semnarea contractului, 
nerespectarea acestor angajamente pe parcursul derularii acestuia, duce la aplicarea clauzelor referitoare la 
reziliere si/sau penalitati. Ofertantul va prezenta un Angajament ferm in acest sens.  
3. Ofertantul va preciza lista documentelor din oferta care sunt confidentiale, protejate de un drept de 
proprietate intelectuala sau secret comercial. Lipsa acestei liste presupune ca documentele nu sunt 
confidentiale. Având în vedere prevederile art. 217 alin. (6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic 
trebuie să elaboreze oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și să indice în 
cuprinsul acesteia, informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice și/sau din propunerii 
financiare care sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Ofertanții 
au obligația de a indica sau marca documentele/informațiile din propunerea tehnică pe care le declară ca fiind 
confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea 
acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul 
comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă.  
4. La elaborarea ofertei, operatorii economici (isi vor asuma), vor tine cont ca toate incercarile pentru 
materialele puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie. 
5. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice cu cerintele prevazute in cu 
cerintele din caietul de sarcini general al achizitiei si cu specificatiile tehnice prevazute in documentatia 
tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate, dar si cu normele nationale in vigoare prin prezentarea 
unui Memoriu general care contine toate cerintele si specificatiile tehnice cuprinse în caietul de sarcini si in 
PT. Memoriul trebuie sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu cerintele respective si sa contina 
o descriere a solutiilor concepute, a tehnologiei propuse, o estimare a costurilor de intretinere mediate pe an 
precum si a costurilor pe perioada de garantie acordata lucrarilor executate pentru obiectivul ofertat, in 
concordanta cu standardele in vigoare. Descrierea lucrarilor care vor fi executate, descrierea tehnologiei 
folosite in cadrul procesului de lucru, resursele utilizate pentru realizarea acestora, utilajele/echipamentele 
inglobate in lucrare, vor fi intocmite in concordanta cu prevederile caietului de sarcini si PT.  
6. Se va prezenta Graficul Gantt din care să rezulte încadrarea în durata contractului de achiziție publică 
prin Planificarea fizică a activităților, detaliat, pe zile, săptămâni, luni, cu indicarea tuturor fazelor/etapelor de 
realizare a acestora, tuturor activitatilor si etapelor, indicand si toate categoriile de lucrari în ordinea și 
succesiunea logică a evenimentelor (cu duratele de timp necesare pe activități și poziționarea în timp a 
acestora, precum si cu evidențierea punctelor de control/jaloanelor relevante pentru urmărirea realizărilor, 
respectiv intervalele de raportare aplicabile), împreună cu alocarea resurselor umane pe parcursul execuției 
(în funcție de responsabilitățile/atribuțiile deținute pentru realizarea fiecărei activități în parte), informații care 
vor trebui să probeze transpunerea prevederilor caietului de sarcini într-un plan de implementare fezabil. 
Această secțiune va conține, după caz, și planul de lucru cu asociații/subcontractanții în raport cu eventualele 
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activități care urmează să fie derulate de către fiecare asociat/subcontractant în parte, cu evidențierea 
denumirii respectivelor entități-daca anumite activitati sunt realizate de asociati sau subcontractanti, in cadrul 
graficului Gantt vor fi evidentiate distinct; 
7. Graficul general de realizare a investitiei va fi explicitat într-un document separat de graficul in sine 
detaliat pe fiecare obiect, cu mentionarea termenelor de începere si de finalizare a fiecarei activitati, precum 
si activitatile care vor fi realizate de asociati, subantreprenori, dupa caz; se vor prezenta resursele umane, 
materiale si utilaje alocate fiecarei pozitii din grafic.  
8. Se vor mentiona obligatoriu in grafic trasarea, receptionarea lucrarilor conform propunerii de program 
de control al calitatii pe faze determinante al ofertantului,  
9. Se va prezenta locatia stabilita pentru organizarea de santier, cat si locatia sau zona de colectare si 
depozitare a reziduurilor si materialelor rezultate din executie. 
Locatia stabilita pentru organizarea de santier va cuprinde descrierea asigurarii facilitatilor necesare 
functionarii corespunzatoare, in conformitate cu documentatia de atribuire si PT, descrierea asigurarii 
utilitatilor necesare functionarii corespunzatoare (alimentare cu apa, alimentare cu energie electrica, iluminat, 
canalizare, etc.), dotare cu birouri, magazii, depozite, capacitati de manipulare, cu asigurarea cailor de acces 
si a drumurilor de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice. Pentru locatia desemnata, 
corespunzatoare pentru organizarea de santier se vor prezenta documente justificative edificatoare prin care 
sa demonstreze atat dreptul de proprietate sau de folosinta cat si capacitatea de a asigura indeplinirea cerintelor 
solicitate. Se vor prezenta liste cu cantitati de lucrari pentru OS (organizare de santier), proprii fiecarui 
operator economic 
10. Resurse (personal) – Ofertanții au obligația de a detalia resursele umane în cadrul Propunerii Tehnice, 
în strictă conformitate cu cerințele specifice stabilite în Cap. 6.4. Personalul Contractantului din prezentul 
Caiet de Sarcini. 
11. Pentru a demonstra ca poate asigura adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in 
cauza, ofertantul va elabora un memoriu tehnic de specialitate care va demonstra ca facilitatile/instalatiile ce 
trebuie mentinute vor ramane in operare in timp ce lucrarile propuse se vor afla in executie. Pentru 
demonstrare, se va utiliza text descriptiv, insotit de planse si/sau diagrame.  
12. De asemenea, va fi prezentat Planul pentru toate Lucrarile Temporare necesare pentru pastrarea 
functiunilor lucrarilor existente; 
13. Ofertantul va prezenta - Propunere pentru Planul de management al traficului aplicat la lucrare pe 
perioada de executie a lucrarilor supuse ofertarii, adaptat la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in 
cauza, in conformitate si cu prevederile ORDINULUI M.l. - M.T. nr. 1112/1411/12000. Planul va descrie 
cum intentioneaza executantul sa minimizeze impactul activitatilor de constructie asupra circulatiei pe 
drumuri publice si la punctele de acces catre organizarea de santier, modul de asigurare a sigurantei 
participantilor la trafic pe perioada derularii contractului. In cadrul acestei sectiuni ofertantii vor prezenta 
informatii detaliate privind proiectul de management propus, care sa confirme ca au inteles perfect implicatiile 
lucrarilor ce urmeaza sa fie executate in conditii de trafic si ca pot furniza toate semnalizarile, personalul, 
sustine costurile, etc., necesare pentru garantarea sigurantei in timpul lucrarilor, fiind obligatoriu de indicat: 
-Planul de impunere a restrictiilor de circulatie si de redare a structurii drumului in circulatie. 
-Planul de semnalizare si evitare a accidentelor in sectorul de drum cuprinzand schemele de semnalizare a 
zonei de drum in lucru, adaptate la situatia concreta din teren; 
-Analiza traseelor de circulatie in cazul devierii traficului si schita cu rutele ocolitoare propuse. 
14. Ofertantul va prezenta Planul de interventie in situatii de urgenta care va cuprinde masurile care se iau 
in caz de incendiu, accident, poluare accidentala, persoanele responsabile pentru aplicarea masurilor mai sus 
mentionate, date de contact pentru institutiile cu autoritate in domeniu: pompieri, salvare, aparare civila, 
agentia de mediu, etc.  
Pentru demonstrarea faptului ca ofertantul a inteles si isi asuma prevederile prezentei documentatii, se vor 
intocmi formulare, cu respectarea tuturor cerintelor impuse in acestea:  
15. Declarație privind acceptarea clauzelor contractuale. Se va prezenta Declaratie privind acceptarea 
clauzelor contractuale, prin care demonstrează că este de acord cu condițiile contractuale comunicate de 
Autoritatea Contractantă în Documentația de Atribuire, fără rezerve sau restricții. Daca un operator economic 
considera ca anumite clauze obligatorii ii sunt defavorabile, poate solicita, in termenul legal, autoritatii 
contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate 
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ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limita de depunerea 
ofertelor. Autoritatea contractanta poate tine cont de aceste propuneri, doar in cazul in care, acestea nu sunt 
dezavantajoase autoritatii contractante/beneficiarului.  
16. “Organizarea de santier” – completat si semnat, in conformitate cu cerintele modelului prezentat in 
Sectiunea „Formulare model” a Documentatiei de Atribuire astfel incat sa se demonstreze indeplinirea 
specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire si PT.  
Descrierea organizarii de santier - Ofertantii vor prezenta organizarea de santier propusa. Descrierea 
organizarii de santier se va prezenta sub forma unui memoriu tehnic avand anexat planul (schita) organizarii 
de santier, cu respectarea legislatiei nationale in vigoare.  
Antreprenorului ii revine in exclusivitate responsabilitatea modului in care isi organizeaza santierul, fiind 
responsabil pentru realizarea lucrarilor de constructii precum si pentru depozitarea materialelor necesare 
realizarii prezentei investitii. Organizarea de şantier, distincta de locatia lucrarilor de executie, va fi folosită 
pe toată durata de desfăşurare a etapei de construcţie şi va fi amenajată de catre executant astfel încât să 
asigure facilităţile impuse prin documentatia de atribuire, PT si legislatie, sa nu afecteze domeniul public si 
privat al autoritatii contractante, sa asigure fara restrictii circulatia rutiera si pietonala.  
Ofertantii vor face dovada ca terenul stabilit pentru OS se preteaza la executia lucrarilor specifice pentru OS 
in conditiile Legii. Se vor prezenta documente justificative (contract/precontract/contract de 
comodat/proprietate) pentru terenul stabilit de catre ofertant pentru OS, si isi va asuma ca in cazul atribuirii 
contractului locatia pentru OS va fi amenajată de catre executant astfel încât să asigure toate utilitatile impuse 
conform Legii. Ofertanții pe lângă orice înscris din care să rezulte posibilitatea de utilizare a terenului afectat 
pentru OS, trebuie să depună și alte înscrisuri sau extrasele CF din care să rezulte identitatea proprietarului 
terenului pe care urmează a le utiliza în vederea organizării de șantier. 
Se vor prezenta specificații și descrieri tehnice și pentru organizarea de șantier posibile demolări, dezafectări, 
relocări, devieri de rețele, căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, 
telecomunicații, etc, dupa caz 
17. Pentru demonstrarea corespondentei specificatiilor tehnice, la nivelul propunerii tehnice, se vor 
prezenta listele cu cantitati de lucrari (FARA VALORI), in baza carora s-a intocmit oferta financiara, inclusiv 
pentru Organizare de santier, completate conform documentatiei de atribuire.  
18. „Surse de Materiale” – completat și semnat, astfel încât să se demonstreze îndeplinirea specificațiilor 
tehnice din Documentația de Atribuire. Se va prezenta Lista furnizorilor principalelor materiale avute în 
vedere pentru execuția lucrărilor, limitată strict la: nisip, balast, piatră spartă, binder, straturi de uzură din 
asfalt, indicatoare rutiere, vopsea pentru marcaje, borduri, tuburi pentru canalizare pluvială și cămine de 
vizitare. În acest formular, ofertantul va indica furnizorii avuți în vedere pentru aceste materiale principale ce 
vor fi puse în operă. Toate materialele livrate vor fi însoțite obligatoriu de documentele de calitate (Certificate 
de conformitate, Agremente tehnice valabile în România) exclusiv în faza de execuție, la momentul punerii 
lor în operă. Autoritatea Contractantă solicită întocmirea acestui formular în vederea gestionării riscurilor 
financiare și de aprovizionare, având în vedere volumul de materii prime necesar bunei execuții a contractului. 
Ofertantul va prezenta sursele de materiale menționate mai sus, utilizate la execuția lucrărilor prevăzute în 
Proiectul Tehnic (PT). 
19. “Programul de Executie a lucrarilor” – completat si semnat, astfel incat sa se demonstreze indeplinirea 
specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire, avandu-se in vedere completarea Graficului financiar 
coroborat cu cel de executie (prezentarea graficului de executie in forma valorica se solicita a fi prezentat in 
cadrul ofertei financiare si nu in cadrul ofertei tehnice). Se va prezenta Graficul de derulare a lucrarii pe faze 
de executie - pe zile, saptamani, luni pe categorii de lucrari, pe etape si subetape, cu mentionarea fiecarei 
activitati si subactivitati, Planificare preliminara si planificare detaliata cu alocare de resurse materiale, 
echipamente/utilaje si resurse umane pe categorii de lucrari, în corelare cu legislatia în vigoare si resursele 
declarate. Se va prezenta aferent termenului de executie a lucrarilor. Graficul de executie, pe zile, saptamani, 
luni pe categorii de lucrari, pe etape si subetape, cu mentionarea fiecarei activitati si subactivitati (nu va 
contine valori – la nivelul propunerii tehnice), la nivel de obiect care sa ilustreze succesiunea tehnologica de 
realizare a lucrarilor, ordinea si derularea în timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca 
pentru realizarea lucrarilor. Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii minime: 
Un program pentru executie care sa ilustreze ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul 
propune sa le indeplineasca pentru realizarea Lucrarilor; programul va prezenta, in special, urmatoarele: 
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1. Lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi executate. 
2. Descrierea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor cheie 
(jaloanele) în executia contractului; 

3. Alocarea de resurse pe fiecare activitate si faza in parte 
4. Activitati de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora. 
5. Perioadele pentru examinarea Documentelor Contractorului de catre Inginer. 
6. Secventierea, derularea in timp si durata testelor. 
7. Perioadele necesare elaborarii de documentatii pentru toate permisele si acordurile necesare si 
pentru inaintarea acestora. 

8. Etape esentiale. 
NOTA: Daca graficul nu va continte TOATE elementele solicitate prezentate in succesiunea logica de 
realizare a lucrarilor, se va considera cerinta neindeplinita si prin urmare oferta va fi respinsa; 
20. “Managementul Asigurarii Calitatii” propus pentru toate activitatile aferente executarii contractului, 
inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii, completat si semnat, astfel incat sa se 
demonstreze indeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire.  

i. [În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre modalitatea în care acesta asigură 
nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor prin prezentarea 
sistemului de management al calității conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui 
contract] 

ii. Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate 
stadiile punerii în operă a documentației (și nu doar prin raportare la fazele determinante) și să 
prezinte modalitatea în care asigură monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea]  

iii. Planul calității pentru execuția lucrărilor ofertate care concretizează sistemul de asigurare a calității 
la particularitățile lucrării ce fac obiectul ofertei. Se va prezenta sistemul aplicat la lucrare, precum 
si gradul de acoperire a cerințelor de calitate prin procedurile tehnice de execuție care urmează sa 
fie aplicate si planul efectiv de control propus. Se solicita prezentarea listei cuprinzând procedurile 
tehnice de execuție a activităților pentru toate categoriile de lucrări necesare la realizarea integrala 
a obiectelor/investiției.   

iv. Acoperirea în integralitate a categoriilor/tipurilor de lucrări prin proceduri tehnice de execuție care 
includ în conținutul acestora si planuri de control, verificări si încercări pentru materialele puse în 
operă, măsuri de supraveghere, monitorizare și verificare a execuției lucrărilor în sine, constituie un 
avantaj pentru autoritatea contractantă. Se solicită prezentarea:  

v. a.  Descrierea procedurilor tehnice de execuție pentru toate categoriile de lucrări necesare la 
realizarea integrală a obiectelor/investiției. Laboratoarele utilizate si autorizate, cu grad 
corespunzator lucrarilor; Lista documentelor si procedurilor conform ISO sau echivalent; Lista 
standardelor si prescriptiilor tehince care vor fi aplicate pe parcursul lucrarii; Controlul AMC-urilor 
utilizate. 
b. Planul de asigurare al calității, descrierea sistemului calității aplicat la lucrare;    
c. Planul control calitate verificări si încercări pentru toate categoriile de lucrări necesare la 
realizarea integrala a obiectelor/investiției.   

21. Ofertantul trebuie sa prezinte abordarea proprie, din punct de vedere proces tehnologic (metodologia 
de executie), propusa pentru realizarea tuturor activitatilor necesare finalizarii contractului cu respectarea 
solutiei tehnice elaborate la faza PT; Potențialii ofertanți vor prezenta metodologia de executie a lucrarilor 
care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica, asa cum o intelege fiecare, in propria-i viziune, prin 
prezentarea metodologiei de execuție a fiecărei activități pe care o va executa în cadrul proiectului. În cadrul 
acestei metodologii, ofertanții vor prezenta planul calității adaptat lucrării în cauză (prezentarea generala a 
lucrarilor, descrierea sistemului calitatii inclusiv procedurile aferente, aplicat la lucrarile/tehnologia prevazute 
in programul de realizare a lucrarilor si de asemenea planul de control al calitatii, verificarii si incercarii pe 
faze determinante de executie, incluzand metodologia detaliata pentru executia testelor si verificarilor de 
calitate pentru materialele folosite si pentru lucrarile executate). Observatie: Propunerea tehnica nu va consta 
in copierea caietului de sarcini (caz in care oferta va fi respinsa ca neconforma), ci va contine detalierea 
procesului tehnologic, a metodologiei de executie a lucrarilor care fac obiectul achizitiei. De asemenea, 
ofertantul va prezenta descrierea succesiva a tuturor procedurilor tehnice de executie (vizate de personalul 
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autorizat), prin detalierea tuturor activitatilor ce urmeaza a fi executate in cadrul contractului. Nu se admit 
proceduri tehnice de executie care nu au aplicabilitate la lucrarea in cauza”. 
[În acest capitol al Propunerii Tehnice Ofertantul trebuie să documenteze metodologia de execuție a 
lucrărilor,  prin raportare la informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și la cerințelor tehnice, 
economice și tehnologice ale beneficiarului. ] 
Ofertantul va prezenta procedurile tehnice de execuție care sa acopere toata plaja de lucrări/operațiuni 
necesare in execuția contractului, pe obiecte, pentru toate categoriile de lucrări ce se vor executa; care vor 
trebui sa fie adaptate exact la cerințele din PTE., nefiind acceptate proceduri/instrucțiuni de execuție cu 
caracter general, și vor trebui sa cuprindă la nivel minimal: 
a) descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intenționa sa le utilizeze in cadrul execuției 
lucrărilor; 
b) resursele umane, materiale si utilaje de construcții alocate fiecărei activități procedurale; 
c) descrierea completă a tehnologiei propuse pentru soluțiile propuse; 
 [Introduceți aici informațiile solicitate și în forma solicitată astfel încât să demonstrați îndeplinirea 
obiectivelor asociate atribuirii Contractului] 

vi. lucrări pregătitoare  
vii. obținere autorizații / permise de lucru / acces pentru executarea lucrărilor 

viii. pregătirea amplasamentului  
ix. pregătirea șantierului 
x. activități de punere în operă a documentației tehnice, controlul calității lucrărilor executate 

xi. activități legate de recepția la terminarea lucrărilor 
xii. activități legate de recepția finală la expirarea perioadei de garanție de bună execuție 

xiii. managementul schimbărilor cantitative sau calitative în timpul execuției lucrărilor 
Se va prezenta Programul calitatii adaptat la cerintele lucrarii supuse ofertarii. Programul calitatii 
concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii la particularitatile lucrarii ce face obiect al 
ofertei, avizat de specialisti sau de organisme abilitate in acest sens, un plan personalizat si aplicabil prezentei 
proceduri de achizitie publica si nu planul calitatii valabil la nivel de societate care are caracter general, si 
trebuie sa cuprinda:  
a) descrierea sistemului calitatii, aplicat la lucrare, pentru principalele categorii de lucrari în conformitate cu 
prevederile legislatiei în vigoare si cu mentionarea clara a lucrarilor ce urmeaza a fi executate la prezentul 
obiectiv de investitie;  
b) lista procedurilor tehnice de executie pentru categoriile de lucrari supuse ofertarii, procedurile tehnice de 
executie aplicabile si valabile prezentei proceduri de achizitie publica si nu procedurile tehnice de lucru 
generale, valabile la nivel de societate; 
c) prezentarea detaliata a procedurilor tehnice de executie (PTE), pentru fiecare tip de lucrare mentionat in 
documentatia tehnica, pentru toate etapele si operatiunile necesare realizarii si finalizarii lucrarilor, care se va 
aplica in executia obiectivului. Se vor atasa numai procedurile tehnice de executie (PTE) aferente lucrarilor, 
etapelor si operatiunilor de executie ale prezentei investitii.  
22. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are posibilitatea eliminarii deseurilor rezultate din constructii. 
Pentru indeplinirea cerintei se va prezenta un precontract cu o societate salubrizare, prin care aceasta se obliga 
ca in cazul castigarii licitatiei, sa colecteze de la locatia de depozitare, deseurile rezultate din constructii.  
23. Prin Propunerea Tehnica, Ofertantul, inclusiv Subcontractanții săi, se angajează sa respecte 
reglementările legale in domeniul mediu, social si al relatiilor de munca. In conformitate cu prevederile art. 
51 alin. (2) din Legea 98/2016, ofertantii sunt obligati sa indice faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de 
obligatiile legale in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca. Subcontractantii propusi trebuie sa 
respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, conform 
prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea 98/2016. Referitor la respectarea obligatiilor privind protectia mediului, 
informatii detaliate privind legislatia nationala se pot obtine de la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor 
sau de pe site-ul http://www.mmediu.ro/. Cu privire la relatiile de munca, informatii detaliate privind legislatia 
nationala, pot fi obtinute de la ITM sau studiind prevederile Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in 
munca si HG 300/2006 actualizata privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele 
temporare sau mobile.  
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24. Prezentarea modului de impartire a sarcinilor intre operatorii economici implicati precum si nivelul de 
implicare din punct de vedere al resurselor: materiale, manopera, exploatare utilaje si transporturi, pentru 
partea /partile din contract pe care ofertantul urmeaza sa le subcontracteze; 
25. Garantia acordata lucrarilor – se va prezenta o Declaratie intocmita pe propria raspundere a 
ofertantului, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, privind garantia acordata lucrarilor supuse 
ofertarii, (aşa cum aceasta este definită de pct. 4 al anexei nr. 5 la 4 Regulamentul de receptie a lucrarilor de 
constructii si instalatii aferente acestora aprobat prin HG nr. 273/1994 şi completat de HG nr. 940/2006), cat 
si având în vedere prevederile legale în vigoare, potrivit dispoziţiilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 10/1995: 
„Perioada de garanţie se prevede în contractele încheiate între părţi, în funcţie de categoriile de importanţă 
ale construcţiilor stabilite potrivit legii, şi va avea o durată minimă, după cum urmează: 3 ani pentru 
construcţiile încadrate în categoria de importanţă C; Perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada 
remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă”. Totodată, în acelaşi sens, clasa de importanţă 
potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii are o perioadă de garanţie de minim 3 ani (36 luni).  
Durata de garantie a lucrarilor executate se oferteaza in luni calendaristice.  
În ceea ce privește condițiile privind acordarea garanției pentru lucrările/echipamentele ofertate, ofertantul se 
va raporta la clasa de importanță a investiției și la cerințele stabilite de proiectant în proiectul tehnic. 
In acest sens, autoritatea contractanta solicita ofertantilor ca prin propunerea tehnica acestia sa decrie modul 
in care planul de management al calitatii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al 
proceselor de lucru prin prezentarea abordarii generale si metodologiei pentru realizarea activitatilor din 
cadrul contractului, inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale 
lucrarilor precum si materialele pe care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a 
lucrarilor sa nu se faca doar la nivel declarativ, in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de 
evaluare.  
26. Termenul de interventie la defectiuni in perioada de garantie; se va justifica prin prezentarea unui 
memoriu care sa detalieze modalitatea de interventie, locatia, numarul si tipul de resurse folosite si 
disponibilitate, etc. cu precizarea termenului de interventie (nu mai mare de 3 zile calendaristice) si a duratelor 
de remediere a potentialelor defectiuni datorare viciilor de executie, a resurselor financiare, materiale, 
mecanice si de personal alocate pentru punerea in aplicare a planului. Durata de garantie ofertata nu trebuie 
sa fie mai mica de 36 de luni de la receptia la terminarea lucrarilor. 
27. Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor în perioada de garantie acordata. Documentul 
prezentat va avea in vedere precizarea modalitatilor, termenului de interventie si a duratelor de remediere a 
defectiunilor datorate viciilor de executie care ar putea apărea, detaliate pe categorii de lucrări /echipamente 
ce ar putea necesita remedierea. De asemenea, se vor detalia resursele tehnice si de personal alocate pentru 
punerea în aplicare a planului. Ofertantul va detalia cerintele pentru mentenanta inclusiv pentru echipamente 
incluse în ofertă. Detaliile vor fi prezentate sub formă tabelară si vor include: descrierea fiecărui echipament, 
cerintele pentru mentenanta periodică, durata de viata. 
Măsuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată  
[Structurați informația, după cum urmează:] 

Potențiale 
defecte 

datorate 
viciului de 
execuție 

Modalitatea 
de 

intervenție 

Măsura luată pe 
perioada execuției  
pentru eliminarea 

apariției defecțiunii 

Termenul de 
intervenție 

Durata de 
remediere 

Resurse  
alocate 

[introduceți] [introduceți] [introduceți] [introduceți] [introduceți] 

[introduceți, 
materiale, 

echipamente și 
personal)] 

28. Ofertantul va prezenta o Declaratie privind termenul de realizare a lucrarilor.  
Orice declaratie prezentata in cadrul propunerii tehnice nefundamentata/sustinuta prin informatii/documente 
din cadrul ofertei nu va fi luata in calcul, simpla prezentare a unei declaratii neinsemnad indeplinirea unei 
cerinte din documentatia de atribuire. 
29. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta execuția lucrărilor ulterior emiterii dispoziției de 
începere lucrări fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați 
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ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din 
Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016; 
30. Inainte de elaborarea ofertei, operatorii economici pot vizita amplasamentul, cu scopul de a evalua pe 
proprie raspundere, cheltuiala si risc toti factorii necesari a fi luati in calcul la pregatirea ofertei de executie a 
lucrarii, pentru întocmirea ofertelor fără erori. Vizitarea amplasamentului se va realiza in prezenta unui 
reprezentant al autoritatii contractante. In acest sens, planificarea vizitei se va face la tel: 212675310. 
Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie să înștiințeze autoritatea 
contractantă cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului. Vizitarea 
amplasamentului este o facilitate acordată operatorilor economici interesaţi pentru a putea evalua, în mod 
direct, datele necesare pregătirii şi elaborării ofertei. Ofertantul/Executantul va suporta orice eventuale 
cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării 
31. Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului 
În cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta descrierea detaliată a infrastructurii, 
echipamentelor și utilajelor pe care le vor utiliza efectiv în execuția lucrărilor (săpături, realizare sistem de 
preluare ape pluviale, amenajare trotuare, așternere straturi asfaltice etc.). Această prezentare a resurselor 
materiale și tehnice va fi realizată în corelație directă cu metodologia de execuție propusă și cu fazele din 
Graficul General de Realizare a Investiției (Graficul GANTT). Ofertantul va demonstra modul în care 
dimensionarea și alocarea acestor utilaje asigură respectarea tehnologiilor de lucru și încadrarea în termenele 
de execuție solicitate. 
Notă: Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin 
care se indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un 
brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau 
echivalent”. 
32.Prezentarea componentei economice a dezvoltarii durabile in cadrul activitatilor realizate pentru 
executarea contractului prin: 
- dezvoltarea relatiilor economice cu furnizori ai ofertantului sau alte firme implicate in executia contractului;  
- modalitatile de incurajare a economiei locale;  
- respectarea standardelor minime de calitate in afacerile proprii.  
- Componenta sociala a dezvoltarii durabile - sprijinirea educatiei tehnice si vocationale 
- Componenta ecologica (de mediu) a dezvoltarii durabile 
Utilizarea eficienta a resurselor (prezentarea abordarilor de management pentru utilizarea eficienta a apei, 
eficienta energetica);  
Abordarea privind managementul de mediu; 
NOTA: 
(1) Propunerile tehnice care nu respecta întocmai cerintele din caietul de sarcini si documentatia tehnica, vor 
fi declarate neconforme. 
(2) Nu se admite prezentarea ca abordare proprie, a modului de realizare a tuturor activitatilor ce fac obiectul 
prezentului contract, prin copierea/redarea identica a modului de realizare a lucrarilor descris de proiectantul 
de specialitate a documentatiei tehnico-economice faza PT.  
(3) Oferta va fi considerată neconformă dacă nu respectă cerinţele prezentate în documentele achiziţiei, a fost 
primită cu întârziere, prezintă indicii de înţelegeri anticoncurenţiale sau corupţie sau a fost considerată de 
autoritatea contractantă ca fiind neobişnuit de scăzută, in baza prevederilor art. 215 alin (5) din Legea 98/2016 
in forma consolidata.  
(4) Nu se admite prezentarea ca abordare proprie, a informatiilor generale/ pur teoretice despre diverse 
metodologii de executie a diferitelor categorii de lucrari, fara raportare directa la activitatile din prezentul 
contract. Nerespectarea acestei cerinte va conduce la considerarea ofertei ca lipsita de relevanta fata de 
obiectul contractului si va fi considerata neadecvata in baza prevederilor art. 215 alin (5^1) din Legea 98/2016 
in forma consolidata  
(5) Specificațiile tehnice aferente documentatiei de atribuire reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul 
calitativ, tehnic si de performantă, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire 
la atingerea unor niveluri superioare. 
(6) În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale 
propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea 
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contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea executării lucrărilor 
până la remedierea situației constatate. 
(7) Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea propunerilor/activităților 
ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al îndeplinirii cerințelor solicitate prin caietul 
de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor ce conțin propuneri/activități care intră în 
contradicție cu specificațiile tehnice stabilite și/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi 
fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure 
satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme. 
(8) Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având 
obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii 
asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea 
acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat. 
(9) Pe toata durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare 
pentru a preveni orice situatie de natura sa compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a 
activitatilor desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului. 
(10) Autoritatea contractantă îsi rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea valorilor/ propunerilor 
ofertate de operatorii economici în cadrul ofertelor din punctul de vedere al îndeplinirii cerintelor solicitate 
prin caietul de sarcini si PT cu scopul protejarii acesteia împotriva ofertelor ce conțin valori/ propuneri care 
intră în contradicție cu specificațiile tehnice stabilite și/sau care sunt nesustenabile/ care nu pot fi 
fundamentate. Ofertele care sunt nesustenabile/ care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, 
logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini 
și PT, vor fi respinse ca neconforme. 
 
20.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Propunerea Financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoare fără TVA care se completează în sistemul 
electronic SICAP rubrica special dedicată „Oferta financiară”, precum și următoarele documente: 

1) Formularul de Propunere Financiară (conform formularului pus la dispoziție de autoritatea 
contractantă), incluzând toate informațiile solicitate; 

2) Anexa la Formularul de oferta 
3) Listele de cantitati 
4) Documentele de fundamentare a prețului. 

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de: 
- execuţia tuturor lucrărilor prevăzute în listele de cantităţi din cadrul documentației de atribuire, întocmirea 
instrucţiunilor de întreţinere şi exploatare, 
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după 
finalizarea lucrărilor, 
- procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în operă a materialelor şi echipamentelor necesare 
funcţionarii obiectului contractului, conform cerinţelor impuse prin caietul de sarcini. 
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri, dacă sunt sub efectul unei 
legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum și marja de profit. 
Propunerea financiară va cuprinde următoarele: 
1. formularul de ofertă (formularul nr. 4); lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv 
lipsa actului juridic de angajare în contract; 
2. centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți; 
3. centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1); 
4. centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2); 
5. listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); 
6. listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice(formularul F4); 
7. fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice (formularul F5);  
8.         Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale – Formular C6; 
9.         Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru – Formular C7; 
10.       Lista cuprinzând consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii – Formular C8;  
11.       Lista cuprinzând consumurile privind transporturile – Formular C9; 
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Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi 
utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.  
Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de 
valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant. Cu excepția erorilor aritmetice, 
astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016/ art. 140 alin. (9) din 
Anexa la H.G. nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii financiare. 
Prin erori aritmetice în sensul acestor dispoziții se înțeleg inclusiv următoarele situații: a) în cazul unei 
discrepante între prețul unitar și prețul total, va fi luat în considerare prețul unitar, iar prețul total va fi corectat 
în mod corespunzător; b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, trebuie va fi luată în considerare 
valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător. 
În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în cifre cu cel mult două 
zecimale. Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, determinate 
de orice motive (cu excepția situațiilor prevăzute explicit în documentația de atribuire și/sau prin dispozițiile 
legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între părțile contractante. 
Documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare vor fi semnate cu semnatură electronică extinsa, 
bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și 
vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind încărcate într-o secțiune dedicată a portalului SEAP, iar 
conținutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare după decriptarea propunerii financiare. Propunerea 
financiară va fi încărcată în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic numai de către 
operatorii economici inregistrați. 
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va 
face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. 
În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, 
și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică 
 
Având în vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie să elaboreze 
oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și să indice în cuprinsul acesteia, 
informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice și/sau din propunerii financiare care 
sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 
Nu se accepta sintagma “Conform caiet de sarcini”, “Conform Fisei de date”, “Conform documentatiei de 
atribuire”.  
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