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CAIET DE SARCINI 

Achizitie lucrări de execuție pentru obiectivul: 

  

„IMPLEMENTARE MĂSURI DE CONFORMARE LA FOC ÎN VEDEREA 

OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU LA IMOBILUL 

TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET GONG SIBIU” 

 

Introducere  

 

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora 

fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru 

realizarea lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.  

În cadrul acestei proceduri, Teatrul pentru Copii și Tineret Gong Sibiu îndeplinește rolul de 

Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.  

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un 

anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată 

ca fiind mentionata în toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia 

mentionata pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.  

În cuprinsul prezentei documentatii, orice trimitere la caietul de sarcini se referă implicit la 

documentația tehnica postata în SEAP.  

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele 

integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. 

Ofertanții au obligația de a studia integral documentația pusă la dispoziție de Autoritatea 

Contractantă. Astfel, ofertanții trebuie să solicite clarificări în legătură cu orice neclarități/ 

neconcordanțe identificate în documentația tehnică.  

Prin depunerea ofertei, se înțelege că ofertantul a analizat și și-a însușit întreaga documentație 

tehnică pusă la dispoziție de Autoritatea Contractantă.  

Orice costuri suplimentare, datorate neînsușirii corespunzătoare a întregii documentații 

tehnice, vor fi suportate de către executant.  
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În cuprinsul prezentei documentații, orice trimiteri la standarde, licențe, procedee/ producții 

speciale, mărci, producător, origine sau alte asemenea sunt menționate doar pentru 

identificarea cu ușurință a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea 

anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca purtând 

mențiunea „sau echivalent" sau „de tipul".  

Conținutul prezentului Caiet de Sarcini   

  

Prezentul caiet de sarcini include:  

A. Caietul de sarcini - Acest document care conține cerințele și informațiile necesare 

elaborării ofertei pentru executarea lucrărilor care fac obiectul contractului ce rezultă 

din această procedură.  

  

B. Proiectul Tehnic, întocmit de ARHIMUS S.R.L., vizând lucrările ce urmează a fi 

realizate în cadrul contractului. 

 Informații despre Autoritatea Contractantă  

Nr.  
Informatie  Detaliere  

1  
Autoritate contractanta: denumire, adresa, 

pagina web  

TEATRUL GONG SIBIU  

Str. Alexandru Odobescu nr.4, Sibiu, Jud. 

Sibiu  

www.teatrulgong.ro   

2 Sectorul de activitate  Cultura 

3 Activitate principală/ atribuția principală  Cultura 

  

Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă  

Prin implementarea acestui proiect Teatrul Gong Sibiu își propune obtinerea autorizației de 

securitate la incendiu la imobilul situat în Sibiu, str. Alexandru Odobescu nr. 4. 

  

Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii și lucrări  

Alte contracte care vor fi asociate cu această execuție de lucrări sunt cele de dirigenție de 

șantier și de asistenta tehnică.  

Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini   

Proiectul tehnic și documentele anexă la acesta sunt parte integrantă din documentația de 

atribuire, executantul având obligația respectării acestora.  

http://www.sibiu.ro/
http://www.sibiu.ro/
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Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor 

identificate și cuantificate cantitativ în cadrul proiectului tehnic și anexele aferente și include:  

 

i. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor 

utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv montajul acestora dacă este 

solicitat) necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea obiectivului de 

investiții;  

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea 

șantierului, sau orice autorizație necesara Contractantului de la autoritățile 

competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor 

temporare, precum și aducerea terenului la starea inițială;  

iii. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și 

echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru 

execuția lucrărilor;  

iv. orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste 

solicitate prin proiect sau legislația și reglementările în domeniul sistemului de 

asigurare a calității în construcții;  

v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor, realizarea testărilor 

și funcționarea instalațiilor;  

vi. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora 

către Autoritatea Contractanta 

vii. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și 

funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii;  

 

   viii. documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv 

documentarea instrucțiunilor de exploatare și certificate de garanție.  

 

Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în capitolele ce urmează, precum și în 

Proiectul tehnic anexat caietului de sarcini.  

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de 48 de luni 

de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  

 

Amplasare/Localizare  
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Imobilul este situat în centrul Municipiului Sibiu, str. Alexandru Obobescu nr. 4, conform 

documentatiei tehnice.  

Imobilul este proprietatea Domeniului Public al Județului Sibiu, având o suprafața 

construită la sol de 707 mp și o suprafata desfasurata pe care se intervine de 2331,60 mp.  

 

Caracteristicile amplasamentului 

Clădirea studiată are regimul de înălțime S parțial+P+2E+Pod, este compusă din corpul 

principal unde sunt amenajate două săli de spectacol, la parter și etajul 2, flancată în stânga și 

dreapta de spațiile conexe. Clădirea teatrului a fost reabilitată, amenajată și extinsă în perioada 

2006-2007. 

 

BILANȚ TERITORIAL 

 

S TEREN (cf. CF 107387 SIBIU) din acte = 1194,0 mp 

S TEREN (cf. CF 107387 SIBIU) măsurată = 1216,0 mp 

  

S. construită (cf. CF 107387 SIBIU) = 734,0 mp 

S. construită existentă (măsurată)    =  707, 0 mp 

 

S. desfășurată existenta – 2331,60 mp 

 

 

 

 

 

POT existent (707/1216 x 100%) = 58,14 % 

CUT existent (2331 ,6/1216) =   1,91 

  

Date de intrare utilizate de Contractant în execuția lucrărilor  

⚫ Proiect tehnic – parte scrisă și parte desenată,  

⚫ Memoriu tehnic general  

⚫ Memoriu arhitectura  

⚫ Arhitectură  

⚫ Instalații  

⚫ Referate de verificare  

⚫ Raport de expertiză tehnică privind cerința de securitate la incendiu  
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⚫ Aviz de Securitate la Incendiu 

⚫ Scenariu de Securitate la incendiu preliminar 

⚫ Liste de cantități 

 

 

Obiectivele principale ale proiectului:  

⚫  Se propun modificări de compartimentare la nivelul subsolului, la nivelul parterului, la 

nivelul etajului 1; 

⚫ Finisaje interioare la pereti, tavane, pardoseala; 

⚫ Șarpanta din lemn și suportul învelitorii din țiglă ceramică se vor ignifuga cu soluție 

caracteristică care să incadreze elementele în clasa Cs2dO; 

⚫ Se va realiza instalație de hidranți interiori; 

⚫ Se vor realiza instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendii; 

⚫ Se va realiza sistem de desfumare natural organizată prin ochiuri mobile și desfumare 

mecanică; 

⚫ Alimentare de rezervă - grup electrogen; 

⚫ Se vor realiza instalații electrice pentru iluminatul de siguranță; 

Rezultatele care trebuie obținute în urma realizării lucrărilor  

Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini 

trebuie să conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale:  

✓ Toate lucrările realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului 

de sarcini;  

✓ Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, 

utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor.  

Personalul Contractantului  

Numărul de experți pe categorie de expertiză necesară  

Pentru realizarea activităților în cadrul contractului, autoritatea contractantă solicită 

următorul personal cheie:  
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 Nr. 

crt.  
Personal cheie 

 
Număr 

 

Studii, atestări 
Activitate 

1.  

 Manager  de   

contract  

   

 

 

 

1  

Absolvent de studii 

superioare  

în domeniul inginerie 

civilă, sau echivalent, 

specializarea Construcții 

civile, industriale și 

agricole  

Realizează managementul de contract, 

asigurând  

funcția de integrare a tuturor 

activităților din contract, în scopul 

atingerii obiectivelor acestuia, în 

termeni de calitate, timp si costuri.  

Reprezintă Executantul în relația cu 

Autoritatea  

Contractantă, Diriginte de  

 Șantier, la nivel de  

contract ca și responsabil cu 

monitorizarea și implementarea 

contractului.  



 

 

 

8 

2.  

Responsabil tehnic 

cu  

execuția 

 

1 

RTE - Responsabil tehnic 

cu execuția autorizat ISC și 

atestat, cu experiența 

dovedită prin process verbal 

de recepție/recomandare/ 

document constatator sau alt 

document similar emis și 

semnat de beneficiarul 

lucrării din care să reiasă că 

s-au executat lucrările 

specifice, pentru cel puțin o 

lucrare similară. 

Realizeaza activitatile prevăzute de 

legislația în vigoare specifice  

responsabilului tehnic cu execuția 

 

Se vor prezenta diplome de studii în domeniul solicitat. Pentru personalul care își 

desfășoară activitatea în baza unei autorizări/ unui atestat, nu este necesară prezentarea 

diplomei de studii.  

  

Notă 1: Prin lucrări specifice se înțelege lucrări în specialitatea solicitată. Iar prin lucrare 

similară se înțelege lucrări de consolidare, care cuprind lucrări de consolidare, reabilitare 

și modernizare clădiri civile, similare din punct de vedere al complexității cu cea care 

face obiectul achiziției. Beneficiarul la care se face referire în cerințele de mai sus este 

beneficiarul privat-instituție publică și nu operatorul economic care având calitatea de 

executant în contractul de achiziție publică a subcontractat executarea unei părți din 

aceasta.   
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Profilul experților principali  

Contractantul poartă întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă și licită a 

activităților presupuse de prezentul contract, motiv pentru care numărul de personal, 

multiplele calificări educaționale și/sau profesionale și abilitățile acestuia rămân la 

latitudinea contractantului.  

În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în contract, pe 

perioada derulării contractului, contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât 

cel specificat, atunci acesta va răspunde pentru asigurarea resurselor adiționale, fără 

costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.   

Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei contractantului, înlocuitorul 

trebuie să dețină cel puțin aceeași experiență și calificare ca și cele solicitate prin caietul 

de sarcini pentru membrul respectiv (atunci când acestea sunt solicitate prin caietul de 

sarcini), fără modificarea valorii contractului de achiziție publică. Mai mult, înlocuirea 

unui expert se realizează cu stricta respectare a prevederilor art. 162 din H.G. nr. 

395/2016 actualizată.   

Dacă autoritatea contractantă consideră că un membru al personalului este ineficient sau 

nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, autoritatea contractantă are 

dreptul să solicite înlocuirea experților pe perioada derulării contractului, pe baza unei 

cereri scrise motivate și justificate. Toate costurile generate de înlocuirea personalului 

cheie sunt exclusiv în sarcina contractantului.  

   

Cerințe legate de personalul direct implicat în contract  

Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al 

calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și 

infrastructura/echipamentele necesare acestuia pentru efectuarea eficientă a tuturor 

activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor contractului 

din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat.  

Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să 

nu se afle în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor 

și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul contractului. În plus, pe toată 

durata de implementare a contractului, contractantul are obligația sa ia toate măsurile 

necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu 

imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor 

asociate contractului.  
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Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre 

experții principali propuși să cunoască foarte bine și înțeleagă cerințele, scopul și 

obiectivele contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul 

activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul contractului precum și a 

responsabilităților atribuite.  

Contractantul are obligația să se asigure și să garanteze autorității contractante că 

“experții-cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a contractului 

pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul 

contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert și/sau perioada 

de desfășurare a activităților în cadrul contractului.  

Contractantul trebuie să se asigure că personalul care desfășoară activități pe șantier are 

toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate.  

Personalul contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și 

este obligat să poarte haine cu sigla contractantului.  

  

Executantul este direct răspunzător de eventualele accidente sau incidente survenite ca 

urmare a derulării lucrărilor care fac obiectul prezentului contract şi va suporta orice 

eventuale despăgubiri solicitate de personalul propriu, de personalul beneficiarului sau 

de terți.  

  

Echipamentele Contractantului  

Contractantul va folosi echipamente eficiente și corespunzătoare execuției lucrărilor la nivelul 

de calitate așteptat și într-un ritm care să asigure finalizarea acestor lucrări la data menționată 

în oferta, respectiv în contractul de lucrări.    

Dacă, oricând pe durata execuției lucrărilor, echipamentele sunt insuficiente, ineficiente sau 

nepotrivite pentru a asigura o execuție la standardul/nivelul de calitate cerut sau totodată nu 

pot asigura ritmul stabilit de realizare a lucrărilor, Autoritatea Contractanta poate cere 

Contractantului să-și măreasca eficiența, să schimbe tipul de echipament sau să aloce 

echipament suplimentar, condiție la care Contractantul se va conforma cu celeritate. Faptul că 

Autoritatea Contractantă ar fi omis sa emita o astfel de solicitare, nu-l va exonera în nici un 

fel pe Contractant de obligatiile sale de asigurare a calității lucrărilor ce le execută si nici de 

menținerea ritmului de execuție cerut.  
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 Manipularea și depozitarea materialelor și utilajelor  

Toate materialele și utilajele ce vor fi înglobate și utilizate în lucrări se vor manipula și 

depozita astfel încât să se evite orice fel de accidentare.   

Îndepărtarea materialelor reziduale din santier trebuie să respecte reglementările locale și 

nationale cu privire la transport si dispunere, contractantul raspunzând de colectarea selectivă 

a acestora.  

  

Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului   

Amplasamentul este identificat conform precizărilor din prezentul Caiet de sarcini.  

Contractantul își va asuma deplina responsabilitate în ceea ce privește protecția clădirilor, 

structurilor și drumurilor existente în zona amplasamentului, fie ele publice sau private, 

indiferent că ele sunt sau nu prezentate în desenele de ansamblu. Orice pagubă provocată sau 

rezultată din operațiunile executate de Contractant se vor repara pe cheltuielile acestuia din 

urmă.   

 

Modificări tehnice  

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerintelor din 

Caietul de sarcini și documentația anexă. De regulă și din principiu, pe perioada 

execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică (modificare sau adăugare) a 

documentației de proiectare. Modificările vor fi realizate numai cu acordul Autorității 

Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu 

prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016.  

Informații referitoare la echipamente puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă 

 Autoritatea Contractantă nu pune la dispoziție nici un fel de echipament.  

Durata totală de execuție efectivă a lucrărilor este de 6 luni de la data primirii 

ordinului de incepere a lucrarilor. 

La aceasta perioada se adaugă o perioadă de maxim 1 luna pentru recepția la 

terminarea lucrărilor, inclusiv remedierile necesare, daca este cazul.  

Încălcarea termenelor de execuție atrage aplicarea de penalități potrivit 

contractului.   
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Autoritatea contractantă are obligația predării amplasamentului și emiterea ordinului 

de începere a lucărilor.  

Având în vedere specificul activităților desfășurate în cadrul imobilului, pentru a limita 

impactul asupra spectacolelor, lucrările aferente sălii de spectacole situate la etaj, precum și 

ale tuturor spațiilor și căilor de acces conexe acesteia (inclusiv accesul din exteriorul clădirii, 

holurile, casa scării), se vor desfășura pe o perioada 30 de zile calendaristice de la data 

ordinului de începere a lucrarilor. 

Aceste spații trebuie să fie complet funcționale, sigure și accesibile fără restricții pentru 

desfășurarea activităților artistice și a evenimentelor cu public la sediul instituției.  

Acest aspect se va reflecta in graficul de executie înaintat de către ofertant.  

Modul de prezentare a propunerii tehnice  

Ofertele tehnice vor corespunde tuturor cerințelor Caietului de sarcini și a documentațiilor 

anexă. 

 Ofertantul va completa în mod obligatoriu Formularul 8 - Propunere Tehnică. 

 Metodologia de executare a lucrărilor  

 O scurtă descriere a modului în care ofertantul înțelege scopul contractului și modul în care 

își propune să abordeze execuția lucrărilor.  

 Metodologia de lucru propusă pentru execuția lucrărilor. 

 Se va prezenta metodologia de execuție pentru principalele categorii de lucrări: 

⚫  Organizarea de șantier,  

⚫  Lucrări de construcții și instalații (principalele categorii: arhitectură, instalații electrice 

pentru iluminatul de siguranta, instalatii de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, 

instalatie de hidranti interiori, desfumare natural organizata prin ochiuri mobile si 

desfumare mecanica) 

 Grafic general de realizare a investiției publice (fizic)  

Graficul de execuție va fi prezentat sub forma GANTT, cu explicitarea tuturor activităților și 

sub activităților, în ordine optimă tehnologică la nivel de obiect, element de construcție, 

categorie de lucrări cu resursele alocate (manopera și utilaje).  



 

 

 

13 

Se va prezenta:  

• corelarea activităților și sub-activităților cu elementele de construcție;  

• corelarea activităților și sub-activităților cu categoriile de lucrări;  

• corelarea activităților și sub-activităților cu resursele alocate (manopera și utilaje).  

•  Graficul Gantt trebuie să fie în concordanță cu metodologia de execuție a lucrărilor si 

durata de finalizare a activităților în Contract.  

• Cel puțin următoarele informații trebuie prezentate în această secțiune a Propunerii 

tehnice:  

- Denumirea lucrărilor  

- Evidențierea constrângerilor pentru derularea activităților/lucrărilor într-o succesiune 

logică și cronologică, inclusiv prin identificarea drumului critic aferent realizării 

obiectivului de investiții/construcției din Contract;  

- Durata/succesiunea activităților și inter-relaționarea lor; 

-  Punctele cheie de control (jaloane/milestones), care reprezintă termene intermediare 

de finalizare a unor activităţi dintr-o anumită categorie de lucrări bine definită (faze de 

execuție), ce vor constitui baza pentru monitorizare – minim 5, pe toată perioada 

execuției (nu doar la finalul execuției);  

- Resursele alocate activităților.  

Graficul de executie va conține următoarele informații: 

-          denumirea și durata activităților din cadrul contractului; 

-          succesiunea și inter-relaționarea acestor activități. 

Graficul de execuție propus trebuie să demonstreze: 

-          înțelegerea prevederilor din Caietul de Sarcini; 

-          abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil; 

-          încadrarea activităților în timp de așa manieră încât să se asigure finalizarea 

lucrărilor în condițiile și în termenul specificat în caietul de sarcini. 

Graficul de execuție pentru activitățile din cadrul contractului se actualizează imediat 

după semnarea acestuia din urmă și devine dată de intrare pentru toate întâlnirile de 

monitorizare a progresului activităților pe parcursul derulării contractului.  

 

Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor  

Ofertantul va prezenta necesarul de resurse de personal, astfel incât sa fie demonstrată 

capacitatea de a se sustine execuția lucrărilor, sens în care se va prezenta inclusiv o 

organigramă ce va conține structura organizatională pe care a prevăzut-o ofertantul în scopul 
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îndeplinirii contractului, care va conține nume si prenume, rolul propus în cadrul echipei, 

activitățile pe care le realizează, operatorul economic de care aparține . 

Ofertantul va prezenta modul în care se va organiza și gestiona activitățile în cadrul 

Contractului, în cazul unei asocierii (dacă este cazul – respectiv daca Ofertantul este o 

asociere) . 

 În cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract va 

prezenta informații privind:  

-  identificarea lucrărilor realizate de subcontractanți  

-  modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractorilor.  

Utilaje, echipamente folosite  

Ofertantul va prezenta o lista cu utilajele, echipamentele si mijloacele de transport pe care 

intenționează sa le utilizeze la execuția lucrărilor, in conformitate cu alocarea resurselor din 

graficul GANTT.  

Perioada de garanție acordata lucrării  

Se va preciza perioada de garanție acordată lucrărilor executate în cadrul contractului, care nu 

va fi mai mică de 48 de luni.  

Declarație privind respectarea reglementărilor naționale de mediu si normele de siguranță si 

protecție a muncii.  

Ofertanții vor indica în cadrul propunerii tehnice faptul ca la elaborarea acesteia au ținut cont 

de obligatiile relevante din domeniile mediului, social și al relatiilor de muncă conform art. 51 

alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. În cazul în care ofertantul nu asigură 

respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condițiile specifice de muncă si de 

protecție a muncii, oferta va fi respinsă ca inacceptabila in baza art. 137 alin.2 lit d din H.G. 

395/2016.  

Se vor completa formularele aferente: Formularul 5 - Declarație privind respectarea 

reglementărilor naționale de mediu și Formularul 6 - Declarație privind respectarea 

reglementãrilor din domeniul social și al relațiilor de muncă.  

Alte aspecte relevante: 
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 Se va completa cu orice alte informații pe care ofertanții le consideră relevante. 

 Durata de execuție a lucrărilor contractului:  

6 luni, la care se adauga o perioada de 1 lună pentru receptia la terminarea lucrarilor, inclusiv 

remedierile necesare, dupa caz.  

Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (Formularul F3)  

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice (Formularul F4)  inclusiv Fisele 

tehnice  

NOTA 1: Perioada de garanţie acordată echipamentelor trebuie să fie cel putin egală cu 

perioada de garanţie acordată pentru lucrări.  

Subcontractanții propuși trebuie să respecte aceleași obligații ca și ofertanții, în domeniul 

mediului, social și al relațiilor de muncă,stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii 

Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele și acordurile 

internaționale. Subcontractanăii vor completa: Formularul 5 - Declarație privind respectarea 

reglementărilor naționale de mediu și Formularul 6 - Declarație privind respectarea 

reglementărilor din domeniul social și al relațiilor de muncă.  

In cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor include o descriere a modului în care se 

angajează că vor îndeplini specificațiile tehnice din caietul de sarcini ce implică 

atestarea/autorizarea executantului conform legislației de specialitate incidente, precum și 

modul de acces la specialiștii atestați, în perioada de implementare a contractului, ținând cont 

de prevederile și obligațiile stipulate în actele normative incidente: a) Atestarea ANRE de tip 

Be sau echivalent, care să certifice capabilitatea ofertantului pentru executarea instalațiilor 

electrice, conform art. 9, alin. (1), lit. g) din Ordinul ANRE 134/2021; b) Autorizarea emisă 

de Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, sau echivalent, pentru 

execuţia sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu 

(conform art. 1 alin. (2) din Anexa 1 la Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 

87/2010. 

Propunerea tehnică va fi paginată și va conține un opis, opisul fiind pagina zero a propunerii.  

Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini 

conform art. 133 din HG 395/2016 și se va corela cu propunerea financiară sub sancțiunea 

respingerii ofertei ca neconformă în baza art. 137 alin. 3 litera d) din HG 395/2006.  
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NOTA - In conformitate cu art. 53, alin. 1, din Legea nr.98/2016 care prevede faptul ca: „Au 

dreptul de a participa la procedurile de atribuire prevăzute la art. 68, în calitate de ofertant 

individual/ofertant asociat/candidat /terţ susţinător/subcontractant, operatorii economici 

definiţi la art. 3 alin. (1) lit. jj)  

si  

In conformitate cu prevederile art. 3 litera yy) din Legea 98/2016 care definește noțiunea de 

subcontractant: „subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte 

a unui contract de achiziţie publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor 

etapelor necesare în acest scop.  

Punerea la dispoziţie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de 

achiziţie publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi.” 

In cazul în care activitati care fac parte din obiectul contractului vor fi realizate de operatori 

economici, alții decât ofertantul, acestia trebuie declarati ca subcontractanti si pentru acestia 

trebuie depus DUAE, în conformitate cu prevederile Legii 98/2016, art.193, inclusiv 

acordurile de subcontractare. 

 

Informații suplimentare  

Termen de garanție:  

Termenul de garantie pentru lucrarile executate este de 48 de luni de la data încheierii 

Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.  

Pe perioada de notificare a defectelor, contractantul are obligația ca în termen de max. 5 zile 

de la notificarea de către Beneficiar, să intervină în vederea remedierii defectelor apărute, pe 

cheltuiala proprie.   

 

Operatorii economici care doresc sa viziteze amplasamentul vor inainta o solicitare in acest 

sens, prin intermediul SEAP, cu respectarea termenului limita de solicitare clarificari, 

comunicat in cadrul Fisei de date a achizitiei. 

 

Planificarea activităților în cadrul Contractului  

  

Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, în maxim 5 zile de la semnarea 

contractului si constituirea garantiei de buna executie, spre aprobare, graficul de execuție 

(cantitativ si valoric) GANTT, actualizat, necesar execuției lucrărilor, in ordinea 
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tehnologica de execuție, cu arătarea perioadei de timp necesare îndeplinirii lucrărilor, 

detaliat pe fiecare categorie de lucrări.  

 

Informații privind termenele pentru realizarea activităților considerate critice în cadrul 

contractului:  

Nr. 

crt.  
Etapă / Subetapă  Termen / Durată  

Responsabili  Livrabile / Raportări care atestă 

îndeplinirea Etapelor  

1.  
Intrarea în vigoare a 

contractului de lucrări  

la data semnării de 

către ambele părți  

Beneficiar si 

Antreprenor  
Contract de lucrari semnat  

2.  

Predarea  

amplasamentului și  

Emiterea Ordinului de 

începere a lucrărilor  

 maxim 5 zile de la  

semnarea 

contractului  

 si  

constituirea garantiei 

de  

buna executie 

Beneficiar și 

Antreprenor  

Emiterea Ordinului de începere a 

lucrărilor si încheiere Proces 

Verbal de predare-primire a 

amplasamentului  

3.  
Mobilizarea resurselor 

tehnice  

   5 zile de la    

    primirea   

   ordinului de  

     Incepere a      

     lucrărilor  

Antreprenor  
Resursele tehnice, materiale și 

umane mobilizate  

4.  
Prezentarea graficului de 

execuție actualizat   

5 zile de la semnarea 

contractului si 

constituirea garantiei 

de buna executie 

 Antreprenor  

Graficul  GANTT de executie a 

lucrărilor (cantitativ si valoric) 

actualizat 
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5.  Execuția lucrărilor  

Lunile 1-6 de la 

emiterea  

Ordinului de 

începere a 

lucrărilor  

Beneficiar,  

Antreprenor, 

Diriginte  

˗ Întocmire situații de lucrări  

˗ Verificarea situațiilor de lucrări de 

către Dirigintele de șantier și 

Reprezentantul Beneficiarului  

˗ Confirmarea și semnarea situ   

ațiilor de lucrări de către Diri- 

gintele de șantier și Reprezentantul 

Beneficiarului  

˗ Decontarea lucrărilor executate și 

confirmate de Dirigintele de șantier 

si Reprezentantul Beneficiarului  

6.  
Recepția la 

terminarea lucrarilor  

Luna 7 de la 

emiterea  

Ordinului de 

începere a 

lucrărilor  

Beneficiar,  

Antreprenor, 

Diriginte  

 Proces verbal de recepție la    

   terminarea lucrarilor 

Încălcarea termenelor de execuție, inclusiv a celor intermediare marcate ca punctele 

cheie de control (jaloane/milestones) în graficul de execuție, atrage aplicarea de 

penalități potrivit contractului.   

Autoritatea contractanta are obligația predării amplasamentului și emiterea ordinului de 

începere a lucărilor.  

 Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea sedințelor de monitorizare a 

progresului activităților  

Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri săptămânale (dupa 

caz), la care participă reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Contractantului.  

Pentru fiecare întâlnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minută ce trebuie 

agreată de toate părțile implicate.  

Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrarilor  

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de 

Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor 

obligațiilor contractuale. Dupa terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea 
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Contractantă și Contractantul vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor.  

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor 

HG 273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017):  

i. In prima etapă Autoritatea Contractantă recepționeaza lucrările la 

finalizarea acestora, după verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost 

obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă .  

ii. In a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a 

lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție 

prevazută în Contract.   

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de 

receptie finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant 

de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a 

materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor.  

Evaluarea modului în care a fost implementat contractul de către contractant  

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/ 

necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către executant prin contract, în condițiile 

legislației aplicabile, autoritatea contractantă poate lua măsuri care să conducă la 

rezilierea contractului și, în consecință, va emite document constatator negativ.  

Riscuri si masuri de gestionare  

   

Nr.  

Crt.  

Riscuri identificate  Alocarea riscului în 

cadrul contractului  

Mod de gestionare  

1  Facturarea unor 

cantități de lucrări 

nerealizate   

Diriginte de șantier  Verifică atât corespondența cantităților 

reale executate cât și corespondența 

acestora cu Proiectul tehnic și oferta 

depusă de executant.  

2  Plăți temporare în 

avans   

Achizitor  Nu se acordă plăți în avans.   

Executantul va fi obligat să suporte 

cheltuielile execuției lucrărilor până la 

decontarea primei facturi de către 
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Achizitor.  

3  Plata cu întârziere a 

facturilor  

Achizitor  Achizitorul se va asigura că nu se va 

depăși termenul de plată asumat prin 

contract.  

4  Dificultăți de 

colaborare/ 

comunicare între 

diferite părți implicate 

în derularea 

contractului  

Achizitor  Organizare de ședințe săptămânale, pentru 

a asigura un management adecvat al 

contractului, și o comunicare continuă a 

părților implicate:  

- diriginte  

- executant  

- achizitor  

5  Acceptarea schimbării 

specificațiilor tehnice/ 

condițiilor contractuale 

sub nivelul 

standardelor impuse 

prin documentația de 

atribuire  

Diriginte de șantier 

Proiectant  

Achizitor  

Achizitorul nu va accepta modificări ale 

specificațiilor tehnice/condițiilor 

contractuale, fără dispoziții de șantier 

emise și asumate de Proiectant și 

Dirigintele de șantier, prin care să asigure 

Achizitorul că eventualele schimbări ale 

specificațiilor nu sunt sub nivelul 

standardelor avute în vedere la data 

întocmirii proiectului.  

6  Lipsa monitorizării 

efective din punct de 

vedere a duratei de 

execuție  

Achizitor  

Diriginte de șantier  

  

Organizare de ședințe săptămânale, pentru 

a asigura un management adecvat al 

contractului, verificarea/evaluarea modului 

de încadrare a lucrărilor în timpul de 

execuție contractat și luarea de măsuri 

pentru revenirea în grafic, dacă se constată 

abateri de la aceasta.  

În cazuri excepționale se vor putea 

renegocia termenele de execuție (ex. 

condiții meteo nefavorabile execuției 

construcțiilor) etc.  

 

Decontarea lucrărilor  
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Lucrările se vor măsura, iar plățile se vor face pentru cantitățile real executate, prin 

aplicarea prețurilor unitare cantităților real executate pentru articolele respective 

conform Contractului. Fiecare factura va fi emisă pe baza situațiilor de plată întocmite 

de Contractant, vizate de Dirigintele de șantier și acceptate de reprezentanții Autorității 

Contractante.  

Situațiile de plata vor fi întocmite pentru Lucrări executate efectiv pe Șantier, în 

conformitate cu  

Listele de Cantități și, dacă este cazul, în modificările acestora, și evaluate pe baza 

prețurilor unitare corespunzătoare, conform prevederilor din Contract.  

Factura se emite numai dupa confirmarea de catre Autoritatea Contractantă a 

situatiilor de lucrari transmise.  

Toate documentele prezentate ca suport pentru Situația de lucrări executate vor fi 

verificate, certificate de Dirigintele de șantier sub aspectul conformității cu realitatea.  

Lista documentelor care vor însoți Situatiile de Lucrări ale Contractantului:  

i. Măsuratori (atașamente) pentru lucrările executate, confirmate cu înregistrările din 

Jurnalul de Șantier al Constructorului/ Contractantului /Subcontractantului.  

ii. Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse în operă:  

- Procese Verbale de Recepție Calitativă a Lucrărilor/Procese Verbale de 

Faze Determinante, etc.;  

- Probe, teste, încercări și/sau rapoarte;  

- Certificate de calitate;  

- Certificate de performanță;  

- Declarații/Certificate de conformitate;  

- Agremente tehnice;  

- Fișe tehnice;  

- Formulare de Aprobare a Materialelor și a Echipamentelor (FAME), etc.  

În cazul în care documentația nu este completă, Contractantul are obligația de a furniza 

documente și informații suplimentare conform comentariilor şi termenelor primite de la 

Autoritatea Contractantă.  

Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitivă 

de către Autoritatea Contractantă, în următoarele condiții:  
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Plata facturii se va face in conformitate cu art. 6 alin.1 lit a din Legea 72/2013, termen 

calculat de la data inregistrarii facturii la achizitor.  

Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea Lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.  

Contractul nu va fi considerat terminat până când Procesul-verbal de recepție finală nu 

va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă ca Lucrările au fost executate 

conform Contractului.  

Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de 

garanție. Plata ultimelor sume datorate Contractantului  pentru Lucrările executate nu va 

fi condiționată de Procesul verbal de recepție finală.  

Sumele încasate necuvenit de către Contractant, rezultate în urma controalelor interne și 

externe, se vor deduce din facturile de plată emise și/sau depuse de către Contractant 

fără alte notificări/corespondență din partea Autorității Contractante. Daca nu mai sunt 

plati de efectuat, contractantul va fi notificat să restituie sumele restante.  

În eventualitatea constatării, în urma masurătorilor efectuate în timpul execuției, 

diferente între cantitățile inițial estimate și cele real executate, aceste diferențe, 

obligatoriu certificate de proiectant sau expert autorizat (după caz), și diriginte de 

șantier, independenți de Autoritatea Contractantă și Contractant, vor putea fi decontate 

pe baza prețurilor unitare din cadrul Propunerii Financiare.   

Aceleași etape se parcurg în cazul renunțării la unele lucrări cuprinse în Contract, 

încheindu-se un act adițional în acest sens.  

Subcontractarea  

Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe 

perioada executării lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante.  

  

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă autorității 

contractante cu cel puțin 5 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de 

către subcontractant. Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu:  

i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de 

execuție și valoarea acestora;  



 

 

 

23 

ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a 

subcontractantului de a executa lucrările subcontractate în conformitate cu 

cerințele Autorității Contractante;  

iii. documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și 

calificările acestora;  

iv. descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica 

pe perioada executării lucrărilor subcontractate.  

Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele 

și informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce 

urmează a fi subcontractate. 

Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul 

este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de 

executarea corespunzatoare a Contractului si ramane singurul raspunzator în fata Autoritatii 

Contractante. Este responsabilitatea Contractantului sa îi determine pe Subcontractanti sa 

adere la toate prevederile contractuale.  

 

Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea contractantă și contractant (inclusiv 

în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)  

  

 ˗  Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificarile si completarile 

ulterioare.  

 ˗  H.G. nr.395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.  

˗  Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a 

contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de 

lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului 

National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 ˗  Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile 

ulterioare.  

˗  Hotararea de Guvern nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea 

în construcții  

˗  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și Conținutul cadru al documentațiilor 

tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice  
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˗  Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 

demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea 

coruptiei cu modificarile si comletariile ulterioare  

 ˗  Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului  

 ˗  Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securității si sănătății în muncă  

˗  Hotararea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerințele minime de securitate 

și sănătate pentru santierele temporare sau mobile  

˗  Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcții, cu modificările 

și completările ulterioare  

˗  Hotararea de Guvern nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a 

lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a 

capacităților de producție  

˗  Hotararea de Guvern 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a 

lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora cu modificările și completările ulterioare  

˗  O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact 

asupra domeniului achizițiilor publice  

˗  Hotararea nr. 866/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea și completarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin 

HG nr. 394/2016, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016  

-        Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificarile 

si completarile ulterioare aduse prin OUG 17 din 2026. 

 ˗  Standarde naționale si reglementari tehnice în domeniu.  

  

Lista reglementărilor legale este orientativă. Ofertanților le revine responsabilitatea de a 

cunoaște și respecta toate prevederile legale aplicabile pentru întocmirea ofertei, respectiv 

pentru execuția contractului.   

  

Pe perioada derulării contractului, operatorul economic este responsabil pentru realizarea 

activităților în conformitate cu documentația tehnică și pentru implementarea celor mai bune 

practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul 

Uniunii Europene. În realizarea activităților din cadrul contractului, operatorul economic 

trebuie să aibă în vedere:   
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- informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt 

descrise în acest caiet de sarcini, precum și în legislația aplicabilă);  

- regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție 

face obiectul contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire.   

Prin depunerea unei oferte ca răspuns la cerințele din prezentul caiet de sarcini, se prezumă că 

executantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat 

în considerare la momentul depunerii ofertei sale pentru atribuirea contractului.   

În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, apar schimbări legislative de natură să 

influențeze activitatea contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul caiet de 

sarcini, contractantul are obligația de a informa Autoritatea cu privire la consecințele asupra 

activităților sale, ce fac obiectul contractului, și de a-și adapta activitatea, de la data și în 

condițiile în care sunt aplicabile.   

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost 

modificate conform legii la data depunerii ofertei, se consideră că regula respectivă este 

automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că ofertantul/contractantul are 

cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea ofertei sale în baza acestui 

caiet de sarcini.   

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de 

maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea 

prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în 

standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.   

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația 

în care au fost în prealabil agreați cu autoritatea contractantă, urmând să răspundă față de 

autoritatea contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi 

legale și normative aplicabile.   

Autoritatea contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea 

respectării de către contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi 

legale sau normative aplicabile.  

Ofertantul devenit contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile 

aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul 

național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul 

mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:  

 Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de 

organizare;  

ii.  Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;  

Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;  
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Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;  

Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;  

Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);  

Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;  

Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;  

Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal 

privind substanțele care epuizează stratul de ozon;  

Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și 

al eliminării acestora (Convenția de la Basel);  

Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm 

privind POP);  

Enumerarea de mai sus nu are un caracter limitativ.  

 

Responsabilitățile contractantului   

Responsabilitățile cu caracter general  

În raport cu obiectivele anticipate pentru contract, responsabilitățile contractantului sunt:  

Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării contractului pe baza informațiilor 

puse la dispoziție de autoritatea contractantă;   

Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația 

sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform 

legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor;  

Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului 

înconjurător și a cerințelor specifice ale autorității contractante, precum și a oricăror acte 

normative aflate în interdependență cu obiectul contractului, pe toată durata acestuia;  

Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru 

îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 

prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de 

derularea cu succes a contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor 

autorității contractante;  

Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile 

obiective ale autorității contractante, la orice moment în derularea contractului;   

Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (modificări) solicitate de 

către autoritatea contractantă pe durata derulării contractului;   

Acceptarea realizării de verificări de către autoritatea contractantă pe durata derulării 

contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea 
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la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor 

obligații;  

Participare la întâlnirile săptămânale, împreună cu dirigintele de șantier și reprezentanți 

împuterniciți ai autorității contractante (după caz).  

Contractantul va fi responsabil față de autoritatea contractantă pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a tuturor responsabilităților ce decurg din documentația tehnică de execuție, 

prezentul caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau 

ale autorității contractante, referitoare la execuția de lucrări în cadrul contractului.   

Contractantul poartă răspunderea planificării activității sale și asigurării capacității de 

personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu 

respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și 

contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea contractului 

conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor autorității 

contractante.  

Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea 

rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție.   

Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul 

Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai 

Autorității Contractante (după caz).  

Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul contractului, conform cerințelor 

caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în 

domeniu, precum şi standardele şi normativele în vigoare.   

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către autoritatea contractantă (pe 

toată durata contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale 

aferente contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la 

cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații.  

Aprobarea de către autoritatea contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente 

emise de contractant și/sau certificări efectuate de personalul abilitat (de exemplu a situațiilor 

de plată executate întocmite de contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și 

responsabilitățile sale menționate în acest caiet de sarcini și/sau menționate în contract.   

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe 

șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului 

înconjurător.  

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare 

conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe 
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toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul 

propus.  

Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice   

Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice 

pe santier:   

sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate în 

proiectul tehnic, în vederea solutionarii;   

asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal 

propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;   

convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse în faze 

determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;   

solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute în fazele de 

executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;   

utilizarea în executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute în documentatia 

tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea 

cerințelor, precum si gestionarea probelor-martor;  

înlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute în documentatia tehnica doar 

cu altele care îndeplinesc conditiile precizate în documentatie si numai pe baza solutiilor 

stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;   

respectarea documentatiei tehnice (proiect) pentru realizarea nivelului de calitate 

corespunzator cerintelor;   

propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate;  

aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau 

prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;  

remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atât în perioada 

de executie, cât si în perioada de garantie stabilita prin Contract;  

readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala. 

 

Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției 

lucrărilor  

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale 

autorității contractante specificate în contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 

300/2006 cu modificările și completările ulterioare.  

Acestui proiect îi sunt aplicabile toate regulamentele, instrucțiunile și oricare alte prescripții 

legale din domeniul securității și sănătății în muncă, care fac referire la lucrările specifice ce 

se vor executa prin contract.   
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Ofertanții vor preciza în cadrul ofertei înaintate faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont 

de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și la securitatea și sănătatea în muncă.   

Contractantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 

evenimentelor și incidentelor periculoase, a îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse 

de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.) de muncă și a procedeelor tehnologice 

utilizate, de către lucrătorii săi sau cei aparținând societăților care desfasoară activități pentru 

contractant (subcontractanți). Întreaga activitate se va desfăsura în conformitate cu prevederile 

Legii Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006 și a normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, modificate și completate prin H.G. nr. 

955/2010, precum și orice modificare legislativă aparută pe timpul desfășurării contractului.   

În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 

activitatea desfășurată de Contractant, acesta va comunica și cerceta accidentul de muncă sau 

evenimentul produs, conform prevederilor legale și se va înregistra cu acesta la Inspectoratul 

Teritorial de Muncă de pe raza căruia s-a produs evenimentul.   

În timpul executării lucrărilor, Contractantul va respecta întotdeauna toate cerințele legale 

privind securitatea și sănătatea în muncă. Acesta va acorda o atenție specială sănătății și 

securității angajaților săi și va asigura condiții igienico-sanitare și de lucru corespunzătoare.    

Contractantul trebuie să furnizeze toate echipamentele individuale de protecție a muncii, 

alimentația de protecție și materialele igienico-sanitare, necesare pentru securitatea angajaților 

săi. Costul respectării cerințelor de securitate și sănătate în muncă este considerat a fi inclus în 

prețul contractual.  

 

 

 

Întocmit  

Consilier juridic 

Dinu Ioana 


		2026-05-27T18:42:30+0300
	Ioana Dinu


		2026-05-27T18:43:42+0300
	Adrian-Ioachim Tibu




