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1. INTRODUCERE o o
Caietul de sarcini face parte integrantd din documentafia de atribuire si constituie

ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare ofertant urmeaza sa elaboreze propunerea tehnica.
Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice ofertd tehnica
prezentatd, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar
numai in misura In care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerintelor minimale din caietul de sarcini.

2. Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza
cirora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicé si Propunerea Financiard)
pentru executarea lucrdrilor care fac obiectul Contractului ce rezultd din aceasta procedura.

3. Contextul realizirii acestei achizitii de lucrdri

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractantd
Titularul investitiei

Municipiul Zalau, judetul Salaj

Beneficiarul Investifiei

Municipiul Zalau, judetul Sélaj

Denumirea obiectivului de investitii

Modernizare coridor de mobilitate urband str. Valea Mitii — str. Mihai Eminescu din
Municipiul Zaldu

Amplasament

Judetul Salaj, Municipiul Zalau

3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanta
Scopul urmdrit prin initierea procedurii de atribuire a contractului de lucréri este
semnarea unui contract de lucrdri cu un operator economic specializat in vederea executdrii
lucririlor aferente obiectivului de investitii Modernizare coridor de mobilitate urbana str.
Valea Mitii — str. Mihai Eminescu din municipiul Zaldu - Lot 1: Modernizare strada Valea
Mitii.
Prin documentatie se propun urmétoarele categorii de lucréri:

Lot 1: Modernizare strada Valea Mitii
Tronsonul propus pentru modernizare are lungimea de cca. 0,873 Km si este cuprins
intre intersectia cu str. Industriei, pastreaza traseul existent. Pe acest tronson se vor amplasa
5 buc copertine statii de autobuz, 15 buc cosuri de gunoi si 3 buc rastele de biciclete cu 6
posturi fiecare. S-a prevazut amenajarea de spatii verzi pana la limita de proprietate a
Municipiului Zalau i s-a prevazut plantarea unui nr. de 161 buc arbusti si 20 buc arbori.
Sistem rutier pe partea carosabila, alveole statii de autobuz, amenajare strazi laterale
si platforme de intoarcere:
- S-au proiectat piste de biciclete pe ambele parti, pe toatd lungimea strizii, acestea sunt
incadrate de bordurd din beton 20x25 cm spre carosabil si 10x20 cm spre trotuar;
- In capdtul strézii s-a proiectat o platforma de intoarcere cu latimea de 18m si lungimea
de 30m;
Sistem rutier parcare (neeligibil):

- S-a proiectat o platforma pentru parcare avand suprafatd de 1903 mp amplasatd
conform planului de situatie. Pe aceastd platformé au fost proiectate 61 locuri de
parcare din care 2 locuri sunt destinate persoanelor cu dizabilitati. Accesul In parcare
se face de pe str. Valea Mitii prin drumul lateral de la km 0+240 pe partea stangd;

- Pentru consolidarea platformei pentru parcare, s-au proiectat 4 tronsoane de zid de
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sprijin din beton armat, din care 3 tronsoane cu He=1.50m in lungime totald de 25m sl
un tronson de He=2.0m in lungime de Sm. Amplasarea acestora s¢ va face conform
planului de situatie, profilurilor transversale curente si detalii de executie, anexate.

_ 4 cm strat de uzurd BA16 sau BAPC16 conform AND 605 (BA16 rul. 50/70 conform
SR EN 13108);

- Geocompozit antifisura,

- 20 cm agregate naturale stabilizate cu ciment conform STAS 10473,

- 30 cm fundatie din balast conform SR EN 13242+A1;

- 20 cm strat de forma din pimant stabilizat cu lianti hidraulici.

[luminat stradal:

Pentru iluminatul striizii se vor planta 42 stalpi metalici, din care 7 buc. de h=8 m,
echipate cu kituri fotovoltaice in zona trecerilor de pietoni si 31 buc de h=10 m in celelalte
zone, echipate cu corpuri de iluminat cu LED 43 W respectiv 70W. Reteaua va fi integrata in
sistemul de telegestiune al municipiului Zaldu cu ajutorul unor controlere montate pe fiecare
corp de iluminat si al unui gateway care va fi montat in nou punct de aprindere al iluminatului
public (BMPIP) prevazut spre realizare in avizul tehnic de racordare. Sistemul va fi controlat
si comandat de un software dedicat, care va realiza si stocarea datelor colectate din teren intr-
0 baza de date.

Alimentare cu energie electrica si racordarea la reteaua de telecomunicatii a statiilor de
autobuz:

Statiile de autobuz vor fi echipate cu panouri de informare calétori, aparate de e-
ticheting, iluminat si camere de supraveghere video. Fiecare statie de autobuz va fi echipata
cu un tablou electric local si un tablou de telecomunicatii, pentru alimentarea echipamentelor
clectrice se va solicita ATR pentru fiecare statie de autobuz de la operatorul local de
distributie a energiei electrice.

La tabloul de telecomunicatii se va realiza un traseu de la cel mai apropiat cdmin de
tragere de telecomunicatii care va fi format dintr-un tub de HDPE D=32mm cu céte 2
microtuburi de 14/12 in interior si un tub de HDPE D=32mm echipat cu un fir de tragere.
Retea subterana de telecomunicatii:

De-a lungul strizii vor fi montate 21 cdmine de tragere prefabricate din HDPE cu capac
necarosabil, legate intre ele printr-o pereche de tuburi HDPE multiduct D 38 mm, fiecare tub
avand cite 7 microtuburi de 12/8 in interior si un tub HDPE D=32 mm echipat cu fir de
fragere.

Din caminele de tragere se va realiza racordarea utilizatorilor la reteaua de
telecomunicatii cu ajutorul unui tub HDPE D=14x26mm cu cate 2 microtuburi de 12/8 in
interior si un tub HDPE D=32 mm echipat cu fir de tragere, montate subteran ambele. in
aceste tuburi vor fi trase cablurile de telecomunicatii al operatorilor de telecomunicatii din
zona. Toate cablurile aferente retelei subterane de telecomunicatii vor fi montate ingropat la
o adancime de 0.6m.

Traiectoria santului trebuie sa fie liniara. in cazul in care se impun schimbari de directie,
unghiul de schimbare nu are voie sa fie mai mic dacit raza de curburd a conductelor sau a
cablurilor ce vor fi instalate in sant. in cazul intersectiei cu retele ale altor OUP (operator de
utilitati publice), continuarea traseului se face obligatoriu prin subtravesare prin element de
protectie mecanica (tub metalic cu minim 1m Tnaintea si dupé intersectie.

Gaze naturale:

Pe strada Valea Mitii, conducta de distributie gaze naturale existenta nu necesita
relocare, avand in vedere ca aceasta este cu montaj ingropat (teava polietilena PE 100, Dn
160 mm).

Canalizare pluviala:
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Pe str. Valea Mitii se va executa 1
pluviale din material plastic de tip PVC SN8 si

tabelul urmator:

n apropierea axului drumului un colector de ape
PAFSIN. Lungimile retelei se prezinta in

LUNGIMI CONDUCTE ]
Identificator PAFSIN PAFSIN PAFSIN pPVC Lungime
SN10000 SN10000 SN10000 SN8D400 totala
PN1DN1100 | PNIDN1280 | PN1DN1350
Str. V. Mitii 728 148 37 913
Str. V. Mitii TR1 90 90
Str. V. Mitii TR gl 31
2
Str. V. Mitii TR 28 28
3
Lungime totala 728 148 37 149 1062

Pe traseul canalizarii pluviale gravitationale se prevad camine de vizitare STAS 244/82
cu capace SR EN 124-6:2015, la intersectii de conducte, la schimbari de directie si la
schimbdri de panté.

Canalizarea pluviald se amplaseaza pe trama stradald existentd in intravilan, pe teren
domeniul public.

Evacuarea apelor meteorice se face in refeaua existentd de pe str. Industriei.

Alte initiative/contracte asociate cu aceastd achizitie de lucrdri
Pana in acest moment autoritatea contractanta a derulat si finalizat procedura de
atribuire a contractului de servicii proiectare.

4. Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini
Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedurd este executia tuturor lucrarilor

identificate in Proiectul Tehnic si include:

i. achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare)
necesare pentru executia lucrarilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatie necesard Contractantului de la autorititile competente pentru executarea
Jucrarilor si realizarea activitatilor si lucrdrilor temporare;

iii. transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de
lucru, a oricdrui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv. orice testare si testele relevante, aga cum sunt aceste testari si teste solicitate prin
legislatia si reglementérile in domeniul sistemului de asigurare a calitdtii in
constructit;

v, orice consumabile necesare pentru executia lucrérilor i realizarea testarilor;

vi. intretinerea normald §i extraordinard a lucrrilor pand la predarea acestora catre
Autoritatea Contractanta,

vii.  activititi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,

demontarea si indepértarea oricaror lucréri sau activitdti provizorii,

pregatirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor,

documentatie care include dar nu se limiteaza la:

a) Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

b) Planul calitatii pentru executie;

¢) Planul de control al calitatii;

d) Certificarile si rezultatele testelor materialelor

e) Situatiile de lucrari/de platé partiale si finale

viil.
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ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare
Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de 5 ani.

5. Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice
5.1 Amplasare/Localizare

Terenurile pe care sunt amplasate obiectivele de investitii se afld in intravilanul
municipiului Zaldu.

Situarea terenurilor in cadrul localitétii sunt prezentate in cadrul planselor ,PLAN DE
INCADRARE IN ZONA", din cadrul Proiectelor tehnice.

5.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

Datele de intrare pentru executia lucrérilor sunt elementele precizate in partea scrisd
si desenatd a Proiectelor tehnice elaborate de citre asocierea SC Rono Aqua SRL Oradea si
SC Starcom Exim SRL Cluj Napoca, parte a documentatiei de atribuire.

5.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i, Toate lucrdrile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului
de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au
fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrdrilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor,

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul
executiei si finalizarea lucrérilor includ:

- Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

- urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional
relevant, atunci cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):

a) Planul de control al calititii lucrdrilor executate in versiunea finald, inclusiv
inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrdrilor
precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se
atestd calitatea lucréarilor;

b) Declaratia de conformitate a materialelor si a oricdror documentatii relevante
solicitate prin legislatia in vigoare;

¢) Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau
previazute In proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d) Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil
si nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e) Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.
Contractantul trebuie si furnizeze Autoritdfii Contractante toate documentatiile

solicitate, inclusiv partea din cartea tehnicé a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor.
Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:
i. Planul calitétii;
ii. Planul de control al calitatii lucrérilor, verificéri si Incercari.

5.4 Personalul Contractantului
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Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialisti atestaii,
care sunt strict necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel
indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale, precum §i a reglementarilor, standardelor s
normelor aplicabile in domeniul din care face parte obiectul contractului, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente. Exemple: sef santier, responsabil tehnic
cu executia, responsabil privind calitatea, responsabil SSM etc.

Prezentarea modalitdtii de asigurare a realizrii lucrarilor cu personal care necesitd
autorizari specifice, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare (lucrdri de
retele/conducte de gaze naturale, electrice etc).

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana
nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu
monitorizarea si implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul
Contractantului organizeaza si supravegheaza derularea efectivi a Contractului. Sarcinile sale
sunt:

i. s& fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea activitétilor din cadrul acestuia;

ii. gestioneazd, coordoneaza si programeaza toate activitétile Contractantului la nivel de
contract, in vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de
calitate solicitate;

iii. asigurd toate resursele necesare aplicrii sistemului de asigurare a calitdtii conform
reglementdrilor in materie;

iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

v. gestioneaza si raporteaza dacd executia lucririlor se realizeazi cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Pentru activititile ce se desfdsoard pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier
care va relationa direct cu personalul Autoritéfii Contractante responsabil de executarea
Contractului. Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor
realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie
permanent prezent pe santier cénd se realizeazd activititi si trebuie sd poatd informa
reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. in cazul
in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi Tnlocuit cu acceptul prealabil al
Autoritétii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

i. si fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste activitatile de pe
santier;

ii. sa fie responsabil de gestionarea tehnicd si operationald a activitatilor de pe santiet,
impreund cu aspectele organizationale;

iii. sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate
ori este necesar pentru executia corespunzitoare a lucrarilor;

iv. si gestioneze si sa supravegheze toate activititile desfasurate pe santier;

v. si fie prezent in timpul tuturor activitétilor desfasurate pe santier;

vi. si actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrérilor, inclusiv cartea tehnicd
a constructiei;

vii. sa actualizeze calendarul de desfisurare a activitatilor si jurnalul de santier;

viii. si gestioneze implementarea planurilor de control al calitdtii pentru toate lucrérile din
santier;

ix. s fie responsabil de toate aspectele privind séndtatea si de sigurantd ale personalului
Contractantului de pe santier;

x. si fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele
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contractuale.
Contractantul trebuie si prezinte dovada c@ dispune si de urmatorii experl cu
disponibilitatea pe toata durata contractului:
I. Responsabil tehnic cu executia lucrarilor de constructii si anume RTE in domeniul 2,
cel putin subdomeniul 2.1. — constructii rutiere si drumuri;
[I. Responsabil tehnic retele aferente con structiilor si anume RTE in domeniul 8, cel putin
subdomeniu 8.1 — retele elctrice
Expertul propus trebuie sa isi desfasoare activitatea in calitate atestat3, in conformitate
cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile
ulterioare, si ale Procedurii de autorizare a responsabililor tehnici cu executia a lucrarilor de
constructii, aprobatd prin Ordinul Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC). Expertul va
detine o autorizatie valabila emisi de ISC in domeniul de autorizare aferent obiectului
contractului.
Modul de indeplinire a cerintei de catre expertii straini:
in conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor
si calificarilor profesionale si ale Ordonantei de urgenti nr. 49/2009 privind libertatea de
stabilire a prestatorilor de servicii, operatorii economici straini pot indeplini cerinfa prin una
din urmatoarele modalitati:

. Atestat de recunoastere sau decizie de compensare emisa de autoritatea competenta
din Romania (Inspectoratul de Stat in Constructii - ISC), care atesta dreptul de
exercitare a profesiei pe teritoriul Romaniei.

« 1In cazul prestirii temporare sau ocazionale de servicii, expertul strdin va prezenta
dovada notificirii prealabile transmise citre ISC, insotitd de documentele care
atestd ci exercitd legal aceastd activitate in statul de origine.

. Documentele emise in alt stat membru vor fi insotite de o traducere autorizatd in limba
romand.

fn cadrul propunerii tehnice, ofertantii vor descrie momentul in care responsabilii tehnici

cu executia vor interveni in implementarea viitorului contract, precum si modul in care
operatorul economic si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz
in care vor fi prezentate persoanele in cauzd, fie prin externalizare, situatie in care se vor
descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).
Personalul Contractantului care desfasoard activitati pe santier trebuie sa aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si
practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.
Contractantul trebuie si se asigure si sd demonstreze ¢a personalul care desfagoara
activititi pe santier:
i. are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
ii. este sanitos si in forma pentru executia lucrérilor preconizate.
Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil.
Intrarea si iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.
Operatorii economici vor descrie momentul in care personalul atestat/autorizat ANRE
pentru executie sau echivalent, vor interveni in implementarea viitorului contract, precum
si modul in care operatorul economic si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin
resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare,
situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii
serviciilor respective).
Aceste atestdri pot fi demonstrate si prin asociere/subcontractare sau echivalent.
Autoritatea Contractanti are dreptul si solicite inlocuirea personalului pe perioada
derularii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, dacé considera ca un
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membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la
nivelul cerintelor stabilite. In urma unei astfel de solicitari contractantul va proceda la
inlocuirea personalului. Noul expert trebuie s indeplineasca cerintele stabilite de
qutoritatea contractanta pentru persoana pe care O inlocuieste.

Autoritatea contractanta va solicita informatii in legatura cu posibilitatea prezentaril
de citre persoanele juridice striine, de documente echivalente, emise in conformitate cu
legislatia aplicabild in tara de rezidentd (acolo unde este cazul).

5.5 Utilaje, echipamente, materiale
5.5.1. Utilaje, echipamente

Contractantul va asigura infrastructurd necesard (utilaje si echipamente) pentru
realizarea lucrdrilor, necesara atingerii nivelului de calitate corespunztor cerintelor
fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995 republicatd privind calitatea in constructii potrivit Proiectului
tehnic de executie.

Contractantul va asigura laboratoarele de analize si Incercari ce se vor utiliza in
perioada derularii lucrarilor de constructii in vederea realizarii incercarilor necesare si de a
emite documente valabile pentru atestarea calitatii lucrarilor de constructii ca si componenta
a sistemului calitatii in constructii instituit de Legea nr. 10/1995 republicata privind calitatea
in constructii, in conformitate cu art. 6 din Legea nr. 10/1995 republicata privind calitatea n
constructii si HG nr. 808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea
laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii. Contractantul va asigura
acces la laborator pentru Dirigintele de santier.

Contractantul va asigura toate echipamentele si uneltele necesare pentru executia
lucrarilor si instalarea si reglarea echipamentelor furnizate. Instrumentele si echipamentele
pentru testdrile 1 masuritorile majore vor fi de asemenea incluse.

Contractantul va prezenta Dirigintelui de santier spre aprobare o listd cu articolele si
o descriere a tuturor echipamentelor si ulitajelor necesare. Contractantul va raspunde de
propriile echipamente si utilaje. Din momentul aducerii pe Santier, echipamentele si
utilajele Contractantului vor fi considerate ca fiind in intregime destinate executdrii
lucrarilor.

Contractantul nu va retrage de pe Santier niciun echipament sau utilaj fara
consimtdméntul Dirigintelui de santier. Nu este necesar consimtdmantul pentru vehiculele
care transportd bunuri sau personal al Contractantului in afara Santierului.

Contractantul este responsabil sa se asigure ca toate utilajele sunt racordate, sau le sunt
furnizate, toate serviciile de utilitdti necesare pentru buna lor functionare.

Contractantul va trebui si se asigure de faptul c atat utilajele si masinile sale sau ale
subcontractantilor folosesc in mod corect si legal drumurile din afara santierului, in
conformitate cu legile si reglementdrile romane cu privire la utilizarea lor si 1l va despdgubi
pe beneficiar impotriva oricirel pierderi sau daune care pot apare din cauza folosirii
incorecte sau ilegale, sau in cazul in care legile si reglementarile nu sunt respectate.

5.5.2. Materiale

Materialele si produsele care vor fi utilizate de citre Contractant in executia lucrarilor
trebuie si corespunda din punct de vedere a exigentelor de calitate aplicabile materialelor si
produselor utilizate in constructii, respectiv s defina certificate de conformitate a
performantei produsului/de control al productiei in fabrica sau alte documente echivalente
emise de un organism de terta parte (organism de certificare pentru evaluare si verificare a
constantei performantei produselor pentru constructii) care sa ateste indeplinirea exigentelor
de calitate aplicabile materialelor si produselor utilizate in constructii in conformitate cu

Regulamentul UE ar. 305/2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru
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comercializarea produselor pentru constructii si a Hotdrarii nr. 668/2017 privind stabilirea
conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii.

Contractantul, inainte de lansarea comenzilor de materiale pentru a fi incorporate in
lucrari, va transmite informatii complete Dirigintelui de santier fnainte ca materialul sa fie
necesar pentru lucrari. Aceste informatii ar trebui sa includa numele furnizorului, originea

materialului, specificatiile producétorului, calitatea, greutatea, rezistenta, descrierea si detalii
ale materialelor pe care Contractantul propune ca fiecare societate sa le furnizeze.
Contractantul va transmite Dirigintelui de santier, la cererea acestuia, mostre de astfel de
materiale, si, dacd este cazul, certificatele producatorilor aferente unor teste recentele teste
pe materiale similare.

Contractantul trebuie sd efectueze incercari pe toate combinatiile de beton si
amestecurile de alte materiale, ceea ce demonstreaza prin teste pe de o parte ca elementele
constitutive sunt in conformitate cu cerintele de proiectare si cu standardele aplicabile iar pe
de alta parte ci amestecul rezultat oferd rezultate finale consecvente, care indeplinesc
cerintele.

Contractantul, inainte de folosirea Materialelor si/sau Echipamentelor in lucréri, va
transmite spre consimtamantul reprezentantului Achizitorului (Dirigintele de santier) toate
documentele de calitate, precum si rezultatele probelor si testelor in conformitate cu
prevederile legale privind exigentele de calitate aplicabile materialelor si produselor utilizate
in constructii. Contractantul va transmite toate certificdrile Materialelor si ale
Echipamentelor si proceselor in conformitate cu cerintele autoritétilor competente, cum ar fi
certificate de conformitate a performantei produsului/de control al productiei in fabrica sau
alte documente echivalente emise de un organism de terta parte (organism de certificare
pentru evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii).

Materialele si/sau Echipamentele folosite la lucrdri vor fi respinse de catre
reprezentantul Achizitorului (dirigintele de santier) daca se constatd cd Materialele si/sau
Echipamentele nu detin documenele de calitate solicitate, se constata vicii sau deficiente,
inclusiv la o examinare ulterioard, caz in care se vor fi inlocuite imediat de Contractant pe
riscul si cheltuiala sa.

5.6 Zona de lucru, utilititile si facilititile santierului- conform Proiectului de organizare
a santierului
Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia Contractantului, fird platd, urmatoarele:

a. amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcind,

b. suprafetele de teren necesare pentru organizarea de santier;

c. caile de acces rutier;

Racordurile pentru utilitéti (apa, gaz, energie, canalizare etc.), necesare organizarii de
santier si/sau pe amplasamentului santierului vor fi in sarcina Contractantului. Costurile
pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporté de cétre Contractant.

Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia Contractantului toate documentele de
care dispune dacd acestea sunt necesare pentru executia lucririlor contractate, fard platé, intr-
un exemplar.

in relatiile dintre parti, Autoritatea Contractanta este responsabild pentru trasarea
axelor principale, bornelor de referinta, ciilor de circulatie si a limitelor terenului pus la
dispozitia Contractantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului.

5.7 Modificdri tehnice
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Contractantul executd lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din
Caietul de sarcini. De reguld si din principiu, pe perioada exec utiei lucrarilor nu este permisa
nicio modificare tehnicd (modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare.
Modificirile vor fi realizate numal cu acordul Autoritatii Contractante i numai in cazul in
care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

5.8 Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta

Pe perioada derularii Contractului, Autoritatea Contractanta nu va furniza
echipamente §i materiale pe care Contractantul trebuie sa le pund in opera, toate
echipamentele si materiale necesare executiei si finalizarii lucrarilor solictate prin prezentul
Caiet de sarcini cu anexele la acesta, vor fi asigurare de catre Contractant.

6. Managementut calitatii si managementul documentelor
6.1 Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitétile din cadrul Contractului in conformitate cu
Planul calitatii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 2015
sau echivalent si cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii
directoare pentru planurile calitatii” si in conformitate cu reglementdrile in materie de sistem
de management al calitaii in constructie (inclusiv, dar fard a se limitata la continutul Anexei
7 din HG 766/1997, cu modificérile si completarile ulterioare). .

Acesta trebuie si cuprindi toate cerintele privind executia lucrdrilor din prezentul
Caiet de sarcini. In consecintd, Planul calitétii nu trebuie sa fie generic, ci specific pentru
acest Contract si pentru lucrdrile ce sunt incluse 1n Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind
conducerea si asigurarea calitaii in constructii, Anexa nr. 2 la HG nr. 766/1997, Planul
calititii redactat de Contractant trebuie:

i si descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de
management al calitétii in constructii in aga fel incat s indeplineasca cerintele tehnice
si contractuale precum si reglementirile, standardele si normele aplicabile;

i, i demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerinfele
privind calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementdrile ce guverneaza
calitatea in executia lucrarilor in constructii;

i, si descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitifile in cadrul
Contractului pentru a indeplini cerintele;

iv.  si fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin
aceastd Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

ii., Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul
documentelor in cadrul Contractului;

iii.  Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca,
materiale si infrastructura;

iv.  Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformititilor care ar putea aparea pe
perioada executiei lucrdrilor.

Planul calitdtii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritdtii Contractante
la sedinta de demarare a activitatilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu
comentarii de citre Autoritatea Contractantd in termen de 30 zile de la emiterea de cétre
Contractant.
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Pe durata executdrii Contractului, Planul calitatii se actualizeazd ori de cate ori se considerd
necesar si/sau la solicitarea Autoritétii Contractante.

6.2 Planurile de control a calitatii
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor),
Contractantul trebuie si prezinte spre aprobare cu cel putin 10 zile inainte de inceperea
acesteia un plan de control al calitatii executdrii lucrarilor.
Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un
Plan general de control al calitdtii lucrarilor executate. Acest plan trebuie sa acopere toate
activitatile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrdri pe santier si sa identifice
Planurile de control a calitdtii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucrarilor.
Planul general de control al calitatii lucrérilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentaril
de citre Autoritatea Contractantd in termen de 6 zile de Ja emiterea de catre Contractant.
Planul de control al calitatii va fi realizat utilizind formatul furnizat de Autoritatea
Contractanta si va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmitoarele:
i Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea
activitatii;
ii. Responsabilittile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;
iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia,
controlul si acceptarea activitatii;
iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau
rapoarte de testare, certificate etc.) previzuta pentru activitate;
v. Documentatia final a activitatii urmatd de inchiderea Planului de control al calitafii.
Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la
executia oricdrei activitdti/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitétii aferent si
<3 verifice conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitati. In acest
sens Autoritatea Contractantd va indica:
i. activitatile la care intentioneazd sa participe in mod special;
ii. activitatile care nu trebuie sd fie incepute fird prezenta reprezentantului Autoritatil
Contractante.
Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 3 zile lucritoare inainte de
a realiza activitatea respectiva.

6.3 Managementul documentelor

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii

Contractante trebuie si fie in limba romand, cu exceptia cazului in care Autoritatea
Contractanta prevede altfel.

Contractantul va furniza 1 exemplar tiparit si 1 copie pe suport electronic (DVD sau

memorie USB) a documentelor ce rezultd pe toatd durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poata fi citite
direct sau importate fara pierderi de format cu urmitoarele software-uri disponibile la nivel
de Autoritate Contractantd: MS OFFICE sau echivalent.

in plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de
executie - acolo unde este aplicabil, trebuie furnizate de catre Contractant si intr-un format
Adobe Acrobat (pdf), fie direct din figierele native sau copie scanatd a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice si
ale Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind
managementul documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate
solicita Contractantului s realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.
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7. Cerinte specifice de managementul Contractului

7 1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea
Contractantd este intdlnirea, care poate lua forma intalnirii de inceput/de demarare a
activitatilor in Contract, a intalnirilor pentru monitorizarea progresului, a intélnirilor de
lucru sau Intdlniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a rezultatului final al
Contractului.
A. Tipul, frecventa si scopul intélnirilor in cadrul Contractului si cine trebuie sé organizeze
aceste intalniri si daca acestea pot fi realizate ca si intalniri virtuale (audio/video conferine).
a. inceperea activitatii in cadrul Contractului va fi formalizatd printr-o intalnire de demarare
a activititilor in cadrul Contractului si dacd aceastd intdlnire va avea loc in termen de 10
zile lucritoare, dupd intrarea in efectivitate a Contractului;
i aceastd intalnire trebuie sa fie organizatd de catre Contractant sau beneficiar;

ii. caracterul acestei intalniri: este o intélnire care marcheazi efectiv inceperea activitatilor
in Contract;
5ii. care sunt subiectele planificat a fi discutate in cadrul acestei Intalniri.

b. ntalniri/sedinte periodice pe intreaga duratd a Contractului:

i. intalniri/sedinte periodice de lucru la sediul Autorititii Contractante sau la santier

ii. intalniri/sedinte periodice de monitorizare la sediul Autoritatii Contractante pentru
monitorizarea progresului la un interval de 1 luna pe perioada derularii Contractului.
Frecventa acestora poate fi modificata in functie de situatiile specifice. Este necesara
prezenta fizicd a reprezentantului Contractantului la fiecare intalnire/sedintd de
monitorizare

iii. intalniri/sedinte periodice de monitorizare pe santier,

iv. posibilitatea solicitarii de catre Autoritatea Contractantd a realizarii de intlniri ad-hoc
intalniri/sedinte pot fi stabilite/planificate intr-un termen scurt, ceea ce inseamnd cd trebuie
si existe disponibilitatea Contractantului in termen de 3 (trei) zile lucratoare.
B.Gestionarea cererilor de schimbare/ modificare pe perioada derularii Contractului, ca

urmare a deviatiilor identificate in cadrul tntalnirilor dintre Contractant si Autoritatea
Contractanta
a. Posibilitatea utilizarii cererilor de schimbare/modificare si perspectiva
Autoritatii Contractante in acest sens, inclusiv limitele acestora, in functie de continutul
Caietului de Sarcini, obiectul Contractului si tipul de cerinte utilizate pentru descrierea
lucrarilor si a rezultatelor, in corelatie cu clauza contractuald privind modificarile la
Contract.
b.  Mecanismul de solicitare a schimbarilor modificarilor in ceea ce priveste
constructia sau interventia:
i. Imediat ce Contractantul identificd necesitatea unei schimbari, acesta va
notifica Autoritatea Contractantd , termenul pentru o astfel de notificare 2 zile.
i Imediat ce Autoritatea Contractantd identifica necesitatea unei schimbadri,
aceasta va notifica Contractantul, termenul in care va notifica Contractantul 2 zile.

c. pentru fiecare cerere de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractanta
trebuie si furnizeze urmatoarele informatii:
. Numarul de identificare a cererii privind modificarea;
. Autor, datele de creare/validare;
- Descriere (rezumat si detaliat);
- efortul anticipat pentru realizarea modificari;
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. Impactul in ceea ce priveste planificarea activitatilor din punct de vedere pret,
cost (in cazul in care este aplicabil), timp si a altor elemente cu impact; :

. Riscuri asociate cererii de schimbare;

_ Modul in care urmeaza s fie abordate schimbarile incluse in cerere

d.  Numai dupa ce a primit oficial aceastd informatie, ﬁutoritatea Contractantd si
Contractantul vor demara discutii pe tema cererii de schimbare. In cazul in care modificarea
este aprobatd, o dispozitie va fi elaboratd de Autoritatea Contractanta si transmisa catre
Contractant.

C.Orice alte informatii necesare pentru managementul/gestionarea Contractului

a. Responsabilitatea Autorititii Contractante pentru procedurd: organizarea
procedurii de atribuire a Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea
platilor cétre Contractant, conform Contractului i desemnarea unui responsabil de contract
si rolul acestuia.

Responsabilul de contract va asigura comunicarea permanentd cu echipa
Contractantului, evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului,
monitorizarea permanentd si evaluarea periodic a gradului de indeplinire a obiectivelor
Contractului.

b. Responsabilitatea Contractantului pentru executia la timp a tuturor activitatilor
previzute si pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga
coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului.

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe
perioada derularii Contractului.
In cazul absentei sale acesta va fi inlocuit de citre reprezentatul numit.

Activitatile — care  fac obiectul  prezentului ~ contract ~ sunt  SUpuSe
supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la
fata locului asupra lucrérilor si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucririle ce fac obiectul prezentului
contract, un diriginte de santier.

Acesta lucreazd independent si reprezintd Autoritatea Contractantd in legaturd cu
aspectele tehnice ale Contractulul.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate Tn timpul executdrii lucrarilor va fi
numit de contractor.

Orice cerinti de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate
in timpul executarii lucrarilor va fi aplicatd de catre Contractor.

7.2 Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a
activitatilor in Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract.
Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea Contractantd in
termen de 5 zile lucratoare.
Durata totald a planului detaliat de executie nu trebuie si depaseasca durata prevazuta in
Contract.

7.3 Sedinta de demarare a activitatilor in Contract
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste
imediat dupa aceastd intalnire si este semnatd de ambele parti. -
In cadrul sedintei de demarare a activitdtilor in Contract, Contractantul furnizeaza
Autorititii Contractante urmatoarele documente:
. Planul detaliat de executie a tuturor activitdtilor din Contract;
ii.  Planul calitatii,

Pagina 14 din 32



iii. Planul general de control al calitatii;
iv. Planul de securitate si sdndtate al Contractantului si Subcontractantilor, care

integreaza toate cerintele din Planul de securitate si coordonare.

7.4 fnceperea activititilor pe santier

in momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate
documentele precizate mai sus, iar Autoritatea Contractanta le-a aprobat fard observatli, se
poate realiza organizarea de santier.

Aceastd intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier
inainte de inceperea oricdrei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului
rezervat pentru organizarea de santier si a facilitatilor acestuia cétre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei Intlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare
si incepere a activitatilor pe santier, se emite imediat dupd terminarea intalnirii si se
semneazd de ambele parti. Lucririle pot incepe efectiv doar dupa ce:

i Planul de sanitate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
sanatate in timpul executarii lucrarilor;

ii. Planurile de control a calititii si procedurile de executare a lucrdrilor sunt furnizate si
aprobate fird observatii de Autoritatea Contractantd;

iii. au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

7.5 Raportarea in cadrul contractului si desfiisurarea sedintelor de monitorizare a
progresului activitatilor
A, RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE INTRARE PENTRU INTALNIRILE
DE MONITORIZARE A PROGRESULUI iN CADRUL ACTIVITATILOR DIN
CONTRACT: Raportul de executie fizic si valoric
B. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITATILOR,
ADMINISTRAREA S| MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
Pe durata desfasurdrii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri siptdmanale la
care participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.
Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minutd ce trebuie
agreatd de toate partile implicate.
Pentru aprobarea lucrdrilor executate Contractantul va prezenta:
b) situatiile de plata pentru lucrérile executate si centralizatoarele situatiilor de plata;
¢) proces-verbal de receptie calitativa/de lucrari ascunse/la terminare;
d) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in operd
(certificate de conformitate/performanta petru materialele puse in lucrare);
e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;
f) rapoarte de incercari eliberate de cétre laboratoare acreditate;
g) buletine de verificari, masuritori, incercari, inclusiv pentru materialele importate;
h) fotografii color relevante ale investitiei (pentru lucrarile executate).

7.6 Testarea tehnicd a lucrdrilor

Lucrdrile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea
acestora sunt supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de cétre o terta parte
numiti Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje,
echipamente si materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaza testarile
tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege,
precum si cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testarile
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tehnice (de exemplu: verificarea jonctiunilor dintre cladiri, a imbindrilor dintre structura
existentd si noua structurd).

7 7 Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considerd ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute
de Contract, va notifica Autoritatea Contractantd care va verifica indeplinirea tuturor
obligatiilor contractuale.

Dupé terminarea verificérilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si
Contractantul vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor
HG 273/1994, cu modificarile si completérile ulterioare (HG 343/2017):

i. In prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneazd lucrarile la finalizarea acestora,
dupa verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate
de Autoritatea Contractantd si dupd ce Persoana care realizeaza testarile tehnice emite
certificatul de conformitate final fard observatii;

ii. in a doua etapd Autoritatea Contractantd efectueaza receptia finald a lucréarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract,

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor si a Procesului verbal
de receptie finald a lucrdrilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant
de orice obligatie contractuala sau legalé referitoare la garantia produselor, lucrérilor si a
materialelor sau ta orice defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.

Executantul are obligatia constituirii si predarii catre achizitor a cartii tehnice a
constructiei, in format fizic si electronic (scanat).

7 8 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant

7.8.1 Monitorizare

Urmitorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul deruldrii activitailor in cadrul
Contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total
pe Contract);

ii. Indicator de rezultate:

a. Calitatea executiei:

. Inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul deruldrii Contractului, in
perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractanta;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele i cu participarea tuturor
celor solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificérilor, conform Contractului si
solicitarilor Autoritétii Contractante.

b. Calitatea raportarii:

- rapoarte transmise in timp util cdtre Autoritatea Contractanta; - calitatea raportului
transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat; - predarea Cartii Tehnice a
Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar citre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia
privind indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performantd vor fi monitorizafi de catre Directorul de
proiect al Autoritatii Contractante.

fn  cazul 1in care se constati neindeplinirca sau  indeplinirea
defectuoasi/necorespunzitoare a obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei
aplicabile, Autoritatea Contractantd va emite document constatator negativ.
7.8.2 Evaluare §i Indicatori de performantd
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La finalul Contractului, Autoritatea Contractantd evalueaza performanta de ansam blu

a Contractantului in legatura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluari
sunt utilizati indicatorii de performanta prezentati in continuare.

- Respectarea termenului de finalizare a lucrarilor, asa cum s-a specificat in Contract

(pentru sectiuni de Lucrari sau pentru intreaga lucrare, dupa caz)

. Modalitatea de implementare a Planului de control al calitdtii (planificat vs. realizat)

. Neconformitati constatate de reprezentantii Autoritétii Contractante

- Evidentele necesare in sarcina Contractanului pentru Cartea Constructiei la zi.

8. Subcontractarea
8.1 Posibilitatea limitarii subcontractirii atunci cind este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe
perioada executarii luerdrilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritafii
Contractante cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data programata pentru inceperea
lucrarilor de catre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:

i. documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;

ii. documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului
de a executa lucrdrile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;
iii. documentele care atestd numérul personalului subcontractantului si calificarile acestora;
iv. descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul 1l va aplica pe
perioada executdrii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului daca
documentele si informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile
ce urmeazi a fi subcontractate.

In situatia in care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calitatii
corespunzitor, atunci aceastd situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al
calitatii implementat de Contractant.

Chiar si atunci cénd Autoritatea Contractanta qutorizeazid un subcontractant,
Contractantul este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul
responsabil de executarea corespunzatoare a Contractului si rimane singurul rispunzator in
fata Autoritdtii Contractante. Este responsabilitatea Contractantului si 1i determine pe
Subcontractanti si adere la toate prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului si ii determine pe Subcontractan{i sa respecte
prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de
Subcontractat trebuie si fie transmis spre aprobare de Citre Autoritatea Contractanta cu cel
putin 5 zile lucratoare inainte de data programatd pentru inceperea lucrarilor de catre
subcontractant.

9. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractantd si

Contractant (inclusiv in domeniile mediului, social §i al relatiilor de m unci)

Pe perioada derularil Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea
activitatilor in conformitate cu documentatia tehnicad si implementarea celor mai bune
practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul
Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului, Contractantul trebuie sa aiba In
vedere:
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1. informatiile aplicabile realizérii lucrérilor in general (astfel cum sunt descrise in acest
Caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabila;

ii. regulile aplicabile in mod specific realizirii de lucréri a ciror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedurd de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca rdspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezu ma
i Contractantul, are cunostinte si are In vedere toate si orice reglementari aplicabile gi ca
le-a luat in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractulul.

Tn cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbiri legislative de
naturd sa influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul
Caiet de sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier
/Inginerut cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si
de a adapta activitatea, de la data i in conditiile in care sunt aplicabile.

in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau
au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva
este automat inlocuitdi de noile prevederi in vigoare conform legii st ca
Ofertantul/Contractantul are cunostintd de aceste schimbari si le-a avut in vedere la
depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de
maximi securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu
respectarea prevederilor referitoare la securitate si sinitate in muncd si controlul calitatii
cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si 1n situatia in
care au fost in prealabil agreati de Autoritatea Contractanta, urmand si raspundd fata de
Autoritatea Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectérii oricaror
prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau
omisiunea respectirii de catre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei
prevederi legale sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrérilor,
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii,
prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in
domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24.

10.Responsabilititile Contractantului
10.1 Responsabilititile cu caracter general
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:
i.  Asigurarea planificdrii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

ii. Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru
organizatia sa, ct i pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt
necesare (conform legislatiei In vigoare) pentru executarea lucrérilor;

iii. Respectarea legislatiei privind sandtatea si securitatea in munca si protectia mediului
inconjuritor si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror
acte normative aflate in interdependentd cu obiectul Contractului, pe toatd durata
acestuia;

iv. Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea
obiectivelor Autoritatii Contractante;
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v. Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie,
incluzand datele de finalizare a fiecarei activitati;

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrdrilor in functie de necesitatile
obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii. Executarea si documentarea corespunzétoare a tuturor schimbarilor (Modificari)
solicitate de citre Autoritatea Contractantd pe durata derulérii Contractului;

vili. Prezentarea unei situaii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte §i per
total, indicand progresul sctivitatilor sale, lucrérile executate, detaliind in mod separat
lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si
pentru Autoritatea Contractantd. Situatiile de plata trebuie si includa originalele
documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii
etc. in numele si pentru Autoritatea Contractantd acolo unde este cazul;

ix. Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractantd pe durata
deruldrii Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricérei si tuturor obligatiilor
sale si prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare
la indeplinirea acestor obligatii;

x. Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor
privind Planul operational de securitate si luarea mésurilor necesare in vederea
conformarii la acest plan;

xi. Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantil imputerniciti ai
Autorititii Contractante pe probleme de securitate si sandtate, inainte de a-si redacta
planul propriu de securitate;

xii.  Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de
securitate si sdnatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie
colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

iii. Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres
zilnice, siptimanale si lunare;

xiv. Participare la intalniri de progres saptimanale, pe santier, impreuna cu Dirigintele de
santier si reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).
Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd ca isi va indeplini

corespunzitor toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnicd de executie,

prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitdrile autoritatilor competente
si/sau ale Autoritdtii Contractante), referitoare la executia de Jucrari in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de
personal calificat necesar peatru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu
respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea

Contractului conform planificarilor, astfel incat si se asigure indeplinirea obiectivelor

Autoritétii Contractante, incluzand indicativ, fard a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea

rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta

obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor

imputerniciti ai Autoritaii Contractante (dupa caz);

iii. Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respecténd si aplicand cele mai bune
practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de citre Autoritatea

Contractantd (pe durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor
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obligatiilor sale aferente Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia
de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor
obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror
documente emise de Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier
(de exemplu a situatiilor de platd executate ‘ntocmite de Contractant) nu il elibereaza pe
acesta de obligatiile s responsabilititile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau
mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura cd pe toatd perioada de executie a
activititilor pe santier ia toate maisurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a
mediului inconjurator. Contractantul este obligat sa acorde o atentie speciald combustibililor
si oricaror substante ce intrd in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii In
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzator peniru
orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinitate a acestuia
ca urmare a gestiondrii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a
oriciror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinutd la o cantitate minima
in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de citre autoritatea
competenta.
in situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia apéarutd si de a
documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea
de executie a lucrarilor in conformitate cu graficul de executie i in baza listelor de cantititi
de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor
conditiilor necesare pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii
lucririlor de la Autoritatea Contractantd in baza acestei verificari (prin intermediul
Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite catre Contractant notificarea
inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in
ceea ce priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel
incAt si se asigure derularea cu succes si in termen a executiei de lucréri.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de
sarcini, dar si din intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda
legald, incluzand féréd limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de
santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau
obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre
Dirigintele de gantier si/sau Autoritatea Contractant si in general prin orice metoda general
acceptatd conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini,
Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul
observarii aparitiei situafiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intérzieri, incluzénd si
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind
indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv
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a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrart.
Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 10 zile lucratoare inainte, astfel incat
sd se poatd asigura prezenta Autoritdtii Contractante si a reprezentantilor autoritétilor
competente.

Contractantul va efectua masuritorile de cantitdti de lucrari, astfel cum vor fi
executate conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile
executate in situatii de platd Intocmite conform cerintelor Autoritafii Contractante.
Contractantul va depune situatiile de plata in vederea vizarii de catre Dirigintele de santier,
care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu
estimrile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda
tehnica etc. si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazd Contractantul de raspunderea
sa fatd de Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile
tuturor lucrdrilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile
diferitelor tipuri de lucréri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor
necesare conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata
(in vigoare pe toatd perioada derularii activitatilor), atit pentru organizatia sa, cat si pentru
personalul propus.

10.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucrdrilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil si pund in operd documentatia tehnicd pusd la
dispozitiei de Autoritatea Contractantd. Totodata este responsabil pentru punerea in opera a
oricirei eventuale solicitiri de schimbare (Modificari) din partea Autoritétii Contractante
pe perioada derularii Contractului.

Activittile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitdtile
Contractantului asociate realizirii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere
a Contractului ce rezultd din aceastd procedura.

10.3 Responsabilititi asociate lucrdrilor pregdtitoare
Lucrarile pregatitoare includ:

i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de cdtre
Contractant;
ii. Pregitirea pentru executia de lucrari;
iii. Organizarea de santier a Contractantului.

In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregtitoare a executiei lucrarilor,
Contractantul trebuie:
i. S& asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucririlor pregéatitoare, care
% revin din documentatia tehnicd, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite
in Contract;
ii. S asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea
activitatii pe santier:

a) Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritati
competente in vederea bunei desfasurdri a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele,
participarea sa la diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia
de lucrdri in conformitate cu Contractul;
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b) Dupd emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei
lucrarilor si inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita
urmitoarele tipuri de intalniri:

in intalnirea cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate dacd
este necesar si se defineascd toate problemele operationale precum accesul pe santier,
procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele de
munci, constrangerile specifice ale santierului i alte eventuale probleme.
i, S4 intocmeascd si sa depund Planul Calitatii;
iv. S& intocmeascd si sd depund planul detaliat de securitate si sinitate In muncd si sa
respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;
v. S aducd la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate si sanitate in munca si sd asigure instruirea acestuia in acest domeniu
in conformitate cu prevederile legale;
vi. S& intocmeasc si sd depura Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daca este cazul);
vii. S& intocmeascd si sd depund Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie sl
finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de citre Autoritatea Contractanta.
Graficul de executie va stabili: date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia lucrdrilor, ordinea de executie a lucrdrilor,
incluzand si activitatea aferenta instalarii echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea
Contractantd prin forte propri: sau cu terti si perioada de timp alocata fiecdrei etape, fazele
determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecdrei activitdfi etc. in
completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generalda a
aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare In
vederea executiei lucrérilor.
Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de siguranta va include
subiectele detaliate in planul de securitate §i sanatate, pericol potential chimic, fizic, de
explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente,
proceduri de rdspuns in cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare
citre cel mai apropiat centru de urgentd si folosirea corectd a echipamentului de protectie.
Aceasta intalnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat de catre Contractant.
inainte de intalnire, seful de anplasament va analiza si va inregistra toate fisele de siguranta,
situatii de urgentd si sanatate pentru personal si se va asigura ca sunt actuale.

10.4 Ifesponsabilin'iﬁ legate de obfinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces
Tnainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activittilor descrise in
prezentul Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin
intermediul documentatiei de atribuire, este necesar sa se obtina toate permisele de lucru in
conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" in vederea transferarii
provizorii a santierului de la Autoritatea Contractantd la Contractant pe timpul realizarii
activitatilor pe santierul respectiv. Dupa caz, se vor obtine:
i. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executatd;
ii. permis de acces in spafii inchise.
iii. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
iv. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clard & pozitiei acestora; ‘
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte
parti inainte de mobilizarea pentru activititile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite
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att pentru proprietatea detinutd de Autoritatea Contractantd, cat si pentru fiecare proprietate
a unet terfe
10.5 Responsabilitati asociate pregatirii santierului
Pregitirea santierului implica cel putin urmitoarele activititi inainte de demararea efectivd
a lucrarilor de catre Contractant:
. Masurdtori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior Inceperil
executiei si pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si
respectiv in aer. Aceste masuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare
adecvate/omologate, capabile sa detecteze si sa indice concentratiile gazelor combustibile
pani la Limita inferioara de Explozie.

10.6 Responsabilititi asociate organizdrii de santier a Contractantului

Contractantul este rispunzitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv
infrastructura necesard, forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare
a echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul
activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala.
Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fard a fi limitativ), urmatoarele:
i. Pregatirea terenului necesar in  vederea organizarii de santier si obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;
ii. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitdtilor temporare ale
Contractantului, incluzénd dacéd este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;
iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazd, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza,
iv. Asigurarea utilitatilor (energie electricd, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune
coaditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sinatatea, siguranta si securitatea
personalului;
v. Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea
de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de
saatier etc. pentru desfigurarea de activitdti pe santier in bune conditii si cu respectarea
pravederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului; vi. Suportarea
cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/ utilajele;
vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);
viii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea $i repararea acestora), precum $i
a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

10.7 Responsabilititi legate de punerea in operd a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpuneril documentatiei
tehnice pe santier:

i. sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate
in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnici, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
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i1 convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucririlor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora; iv.
solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apérute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante,
v. utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor prevdzute in
documentatia tehnicd, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice ( proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrdrilor de constructii;

xi. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract; Xxi.
readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrérilor.

10.8 Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate
in documentatia tehnici in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin
asigurarea de cétre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii
activitatii in baza propriului sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referintd utilizate in activitatea Autoritatii Contractante
este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale
sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritdtil Contractante.

In cadrul Contractului, activitatea de control al calitatii trebuie abordatd de Contractant
de o manierd care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executdrii lucrérii de
constructie in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia
Contractantului de cétre Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrérilor de constructie este
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate
lucrdrile ce urmeaza a f1 executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie si se asigure ca toti
subcontractorii si/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii
inainte ca acestia sd inceapa lucrul.

Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor
fi armonizate si agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnicd a Autoritafii
Contractante dupd caz, inainte de inceperea lucrdrilor. Consultarea/armonizarea
documentatiei de catre functiile abilitate ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa
depiseascd 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptdrii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de
constructie (completiri ale acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie”
(minutd de intalnire) care va fi asumatd de ambele parti inainte de inceperea executiei
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Jucrarilor in Santier. Contractantul lucrérilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in
conformitate cu legislatia in vigoare.

10.9 Responsabilititi legate de securitatea si sandtatea in muncd pe durata executiei
lucrdrilor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si séndtatea In munca
ale Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu Juarea in considerare a prevederilor
HG nr. 300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

11.Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului
11.1 Asigurarea lucrdrilor, utilajelor §i personalul
Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile
specifice, aga cum este mentionat in Contract.

Contractantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare
ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele,
instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii
imputerniciti sd verifice, si testeze sau sa receptioneze lucrdrile, precum si daunele sau
prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare sau alte institutii acreditate prin lege
in acest sens.

Contractantul are obligatia de a prezenta Autoritafii contractante, ori de clte oriise va
cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

Contractantul are obligatia de a se asigura cd subantreprenorii (dacd acestia existd) au
incheiat asigurari pentru partea lor din contract in aceleasl conditii si pentru aceleasi riscuri
cu cele stabilite prin prezentul contract. El va solicita subantreprenorilor sd prezinte
achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate).

Autoritatea conractanta nu va fi responsabild pentru niciun fel de daune-interese,
compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant.

11.2 Asigurarea santierului in timpul lucrdrilor

Pe parcursul desfasurdrii lucrérilor, dupa intrunirea tuturor conditiilor necesare pentru
inceperea lucririlor de construire, Contractantul va avea obligatia de a asigura santierul prin
urmitoarele mijloace:

- Asigurarea serviciului de paza cel putin pe perioada in care nu se desfdsoara activitéti
(ex. noaptea, in weekend, perioade de intrerupere sau in perioadele de sarbatori
legale);

- Asigurarea santierului pentru protectia sanatatii persoanelor aflate 1n incinta
santierului in interes profesional si/sau cu atributii in monitorizarea deruldrii
contractului prin instalarea placutelor de identificare, a balustradelor de protectie, a
benzilor de avertizare, a sistemelor de securitate impotriva electrocutdrii sau a oricéror
altor mijloace considerate a fi necesare, in functie de specificul activitatilor
desfasurate;

- Asigurarea santierului impotriva accesului persoanelor neautorizate;

- Asigurarea santierului Impotriva accidentelor naturale sau provocate voluntar sau
involuntar;

- Asigurarea santierului contra actiunilor ce pot provoca daune riveranilor. La
elaborarea documentatiilor si in timpul executiei lucrérilor :

- se vor respecta Normele de Protectia Muncii si Pazd si Stingerea Incendiilor si se vor
lua toate masurile pentru evitarea incidentelor si accidentelor de orice natura;
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- se vor asigura masuri de siguran{a si de securitate conform cerintelor aeroportului si
reglementarilor aviatiei civile.

Institutiile competente de la care executantul poate obtine informatii privind
reglementirile obligatorii referitoare la protectia muncii, prevenirea i stingerea incendiilor
si la protectia mediului.

e Inspectoratul Teritorial de Munca;
o Agentia de Protectie a Mediului;
o Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta,

Contractantul desemnat va avea obligatia de a intocmi si prezenta un Program de
protectia muncii pentru aceasta lucrare in conformitate cu prevederile legale. Contractantul
desemnat va fi raspunzator pentru :

- respectarea reglementarilor in vigoare pe tot parcursul indeplinirii contractului de
lucrari,

- eventualele accidente de orice natura in perimetrul santierului; orice eveniment legat
de accidente de munca se va aduce si la cunostinta aeroportului;

- finregistrarea si anunfarea accidentelor din santier;

_ instruirea angajatilor in domeniul securitatii si sanatatii In munca.

Planul propriu de securitate si sdnatate va cuprinde ansamblul de masuri de securitate
si sanatate specifice fiecdrui antreprenor sau subantreprenor. '

11.3 Protectia mediului in timpul lucrdrilor
Contractantul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzdtoare pentru

pastrarea mediului inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala: limitérii emisiilor
de zgomot, limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosferd, prevenirii poluarii sau
contamindrii apelor subterane, protejarii spatiilor verzi.

In elaborarea Planului privind Masurile de Protectia Mediului se vor avea in vedere
eventuale suprapuneri cu zonele protejate natural, conform constrangerilor impuse prin
Avizul de mediu obtinut, respectiv actualizat.

12.Informatii suplimentare/administrative
12.1. Modul de intocmire a propunerii tehnice

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in
fisa de date a achizitiei si in caietul de sarcini si va include cel putin urmétoarele sectiuni:
1. Prezentarea Fiselor tehnice cu respectarea caracteristicilor minime solicitate in caietele de
sarcini din cadrul Proiectului tehnic.
2. Programul de executie al lucrdrilor care va cuprinde:
a) Graficul fizic de esalonare calendaristica a lucrdrii - Formularul 9.1;
b) Evidentierea activitétilor principale;
¢) Metodologia de realizare a lucrérilor;
d) Personalul utilizat pentru executia lucrarilor si organizarea acestora;
e) Planul de management al calitatii elaborat pentru lucrarea care face obiectul prezentei
proceduri, din care s rezulte ci se va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si
al proceselor de lucru, prin prezentarea abordarii generale si metodologiei pentru realizarea
activitatilor din cadrul contractului (executarea lucririlor), inclusiv descrieri detaliate ale
metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor precum si materialele pe care
le va pune in oper3, astfel incat garantia ofertatd a lucrdrilor si fie asiguraté/justificata.
3. Declaratia privind termenul de garantie a lucrérilor, care nu poate fi mai mic de 5 ani, de
la data receptiei la terminarea lucrarilor si pand la receptia finald a lucrérii, iar pentru o
perioadd de garantie extinsd se vor specifica numarul de ani acordati suplimentar fatd de
cerinta minim3 obligatorie. Acordarea garantiei suplimentare se va face In baza planului de

Pagina 26 din 32



management al calitatii, detaliat prin propunerea tehnicd, prin care se va descrie modul in care
planul de management al calitatii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si
al proceselor de lucru, prin prezentarea abordarii generale si a metodologiei pentru realizarea
activitatilor din cadrul contractului (executarea lucrérilor), inclusiv descrieri detaliate ale
metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor precum si materialele pe care
le va pune in operd, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrédrilor sa fie
asiguratd/justificata.

4. Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialisti atestati, care sunt
strict necesari pentru Indeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel indeplinirea
cerintelor tehnice si contractuale, precum si a reglementirilor, standardelor si normelor
aplicabile in domeniul din care face parte obiectul contractului, in conformitate cu prevederile
Legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente. Exemple: sef santier, responsabil tehnic cu executia,
responsabil privind calitatea, responsabil SSM etc.

5. Indicarea in cadrul ofertei a faptului ci la elaborarea acesteia s-a finut cont de obligatiile
relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca conform art. 51, alin. 2 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.
Informatiile detaliate privind reglementdrile care sunt in vigoare la nivel national in domeniul
mediului si social se pot obtine de la Ministerul Mediului — Agentia Nationald de Protectie a
mediului sau de pe site-ul http://www.anpm.ro/Legislatie/legislatie.htm.

Informatiile detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera
la conditiile de munci si protectia muncii, securitaii si sanatatea in munci, se pot obtine de
la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.htm. in
cazul in care ofertantul nu asigurd respectarea reglementirilor obligatorii referitoare la
conditiile specifice de munca si de protectie a muncii, oferta va fi respinsa ca inacceptabild in
baza art. 137, alin.2, lit.d din Hotardrea nr. 395/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare. Se vor completa formularele aferente: Formular 7 - Declaratie privind respectarea
Reglementirilor nationale de mediu si Formular 8 - Declaratie privind respectarea
Reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca.

6. Prezentarea modalitéitii de asigurare a realizarii lucrérilor care necesitd autorizari specifice,
in conformitate cu legislatia specificd in vigoare (lucréri de refele/conducte de gaze naturale,
electrice etc).

7. In conformitate cu prevederile art.123 alin. (1) din HG nr. 395/2016 cu modificdrile si
completarile ulterioare, se solicitd ofertantului sa elaboreze oferta in conformitate cu
prevederile documentatiei de atribuire si s@ indice, motivat, in cuprinsul acesteia care
informatii din propunerea tehnica si/sau financiard sunt confidentiale, clasificate sau sunt
protejate de un drept de proprietate intelectuald, prezentdnd in acest sens o declaratie.
Conform art. 57, alin. 4, din Legea nr. 98/2016, Operatorii economici indica si dovedesc in
cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica, elemente din propunerea financiarad
si/sau fundamentari/justificari de pret/cost sunt confidentiale intrucat sunt: date cu caracter
personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuald. Informatiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnica, elemente
din propunerea financiard si/sau fundamentéri/justificéri de pret/cost ca fiind confidentiale
trebuie si fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate, dovada ce
devine anexa la ofertd, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1).

8. Ofertantii vor prezenta Formularul nr. 3 privind indeplinirea conditiilor legale referitoare
la ,, operatorul economic” in sensul art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016.
Metodologia de realizare a lucririlor

In aceastd sectiune trebuie prezentate:
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a) Obiectivele contractului, sarcinile stabilite prin prezentul caiet de sarcini i obiectivele
stabilite prin proiect;

b) Descrierea conceptului utilizat in activitatea de executie a lucrdrilor, pentru atingerea
obiectivelor contractului.

¢) modul de abordare a activitaii de identificare a riscurilor ce pot aparea pe parcursul
derularii contractului si masuri de diminuare a riscurilor in raport cu prevederile
caietului de sarcini;

d) modul de abordare a activitatilor corespunzatoare indeplinirii cerintelor privind
sindtatea si securitatea in muncd, inclusiv modul in care ofertantul devenit contractor
se va asigura cd pe parcursul executdrii contractului obligatiile legale referitoare la
conditiile de munca si protectia muncii sunt respectate;

e) Descrierea procedurilor tehnice de executie care includ si planuri de control al calitatii
pentru cel putin urmétoarele activitati:

v/ aprovizionare cu materiale;

v’ executarea lucrarilor de retele electrice;,

v’ executarea structurilor de sprijin si consolidare;
v’ executarea lucrdrilor de imbrécdminti rutiere.

Oferta care nu include cel putin aceste proceduri de executie se va considera cd nu
satisface in mod corespunzitor aceastd cerintd a caietului de sarcini si va fi declarata
neconforma.

Personalul utilizat pentru executia lucrérilor si organizarea acestora:
[n aceastd sectiune trebuie prezentate:

a) Structura echipei propuse in executia lucrarilor (ex. Sef santier, RTE, responsabil SSM
etc);

b) Modul de abordare a activitatii de raportare cu privire la progresul executiei, inclusiv
documentele finale in raport cu prevederile caietului de sarcini. Abordarea va
demonstra inclusiv posibilitatea autoritétii contractante de a vizualiza, verifica si
gestiona progresul execufiei si al documentelor de raportare, in orice stadiu al
implementarii proiectului.

Ofertele cu propuneri tehnice ce nu indeplinesc conditiile descrise mai sus vor fi
declarate neconforme.

Propunerea tehnicd se incarca in sectiunea dedicata a portalului SEAP, semnatd cu
semnaturd electronici extinsd, bazatd pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat, cf. art. 60 alin. (4) din HG 395/2016, pana la data limita de
transmitere a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila conf. art. 137, alin
(2), litk) din HG 395/2016.

Oferta va fi consideratd neconforma dacd propunerea tehnicd nu va fi intocmita in
conformitate cu toate cerintele mentionate in caietul de sarcini. Lipsa oricdruia din
capitole/subcapitole/cerinte punctuale ale caietului de sarcini, sau nedemonstrarea
implementarii anumitor standarde tehnice sau de calitate duce la incadrarea ofertei respective
ca neconforma.

Neprezentarea ofertei tehnice atrage dupa sine excluderea ofertantului din procedura
aplicati pentru atribuirea contractului de achizitie.

10. In toats documentatia, acolo unde specificatiile tehnice indicd o anumitd origine, sursa, '
productie, un procedeu special, o marca de fabricd sau de comert, un brevet de inventie, o

licenta de fabricatie, acestea sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului

de produs §i NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a

anumitor produse. fn consecintd aceste specificaii sunt considerate ca avand mentiunea de

“sau echivalent”.
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12.2 Modul de intocmire a propunerii financiare

Ofertantul va cripta in SEAP valoarea totald a propunerii financiare, in conformitate cu
prevederile art. 60, alin (2) din HG 395/2016. Documentele de fundamentare a valorii
propunerii financiare vor fi semnate cu semnaturé electronica extinsa, bazatd pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi
depuse prin mijloace electronice, fiind incarcate intr-o sectiune dedicati a portalului SEAP,
jar continutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare dupd decriptarea propunerii
financiare. Propunerea financiara va fi incarcatd in SEAP in sectiunile specifice disponibile
1n sistemul informatic numai de citre operatorii economici inregistrati.

Ofertantii vor avea In vedere ca necriptarea valorii totale a propunerii financiare in
SEAP si incarcarea documentelor de fundamentare a valorii propunerii financiare in altd
sectiune decit cea exclusiv dedicatd de SEAP pentru aceasta operatiune atrage dupd sine
neinregistrarea lor ca ofertanti in sectiunea “Detalii procedurd - Evaluare" si la
imposibilitatea realizarii evaluarii ofertelor acestora.

Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare vor fi incarcate in
SICAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic numai de catre operatorii
economici inregistrati si exclusiv numai in sectiunea dedicata propunerii financiare, sub
sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma. Incarcarea documentelor privind propunerea
financiara in alta sectiune din SEAP decat cea dedicata acesteia (ex. in cadrul sectiunii
pentru propunerii tehnice) afecteaza modul de evaluare a ofertelor, avand in vedere ca
accesul la propunerea financiara este permis ulterior stabilirii admisibilitatii documentului
DUAE si a propunerii tehnice, iar acceptarea prezentarii propunerii financiare in alta
sectiune decat cea dedicata acesteia in SEAP duce la incalcarea principiilor tratamentului
egal si nediscriminarii, prin permiterea cunoasterii pretului propus de catre un ofertant
anterior aflarii celorlalte preturi ofertate de catre ceilalti ofertanti, iar o astfel de abatere va
fi sanctionata cu respingerea ofertei ca neconforme.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:

- toate Lucrarile stabilite precum si cele implicite ce decurg din executarea contractului
in privinta proiectarii, constructiei, testarii si finalizarii lucrarilor. Aceasta include
toate responsabilititile constructorului pentru obtinerea avizelor, aprobarilor si
autorizatiilor, instalatiile de constructie, forta de muncd, supravegherea, materialele,
montajul, asigurdrile, profitul, costuri indirecte, taxe, impreuna cu toate riscurile
generate, raspunderi si obligatii ce decurg din contract.

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea
cadrului natural dupi finalizarea lucrarilor,

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si
echipamentelor necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor
impuse prin caietul de sarcini.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri,
daci sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implicd indeplinirea obligatiilor
contractuale, precum si marja de profit.

Pentru lucriirile de demolare/desfacere, se va cuprinde o manopera care sa acopere
activitatea de sortare si depozitare a eventualelor materiale valorificabile.

Oferta financiara se va prezenta in lei fira TVA. Oferta are caracter ferm si obligatoriu
pe toata perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului.

Propunerea financiara va cuprinde:

1) Formularul 1 (Formularul de oferta), cu Anexa la Formularul 1 si Formularul PF
(Propunere financiara).

2) Formularul de oferta i Formularul PF vor fi insotite de:
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a) Formular F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;

b) Formular F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte;

¢) Formular F3 - Listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari detaliate. Listele vor
contine coeficienti de recapitulatie actualizati, valabili la data depunerii ofertei.

d) Formular F4 —Lista cu utilajele, echipamentele tehnologice si functionale + dotéri
d) Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale, in cadrul careia se vor preciza
principalii furnizori de mater

iale necesare executiei lucrarii.

e) Lista cuprinzand consumurile cu méana de lucru;

f) Lista cuprinzand consumurile cu orele de functionare ale utilajelor de constructii;

o) Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

3) Graficul valoric de executie a lucrarii — completarea Formularului 9.2.

Ofertantii vor prezenta Formularul nr. 2 privind garantia de bund executie a
contractului de achizitie publica, insusit. Acest formular se va completa, dupd stabilirea
ofertei castigitoare, cu datele/informatiile care sunt cuprinse suplimentar in ofertd, de cétre
operatorul economic declarat ofertant castigator, cu drepturile si obligatiile ce le revin in
cadrul contractului.

Contract de lucriiri — PROPUNERE- insusit. Eventualele propuneri/observatii cu privire
la clauzele contractuale se vor prezenta, in perioada acordatd pentru solicitarea de clarificdri
din partea ofertantilor. in cazul in care propunerile formulate la contract sunt in mod evident
dezavantajoase pentru autoritatea contractantd, oferta este consideratd neconforma.
Propunerea de contract se va completa, dupd stabilirea ofertei castigdtoare, cu
datele/informatiile care sunt cuprinse suplimentar in ofertd, inclusiv cu datele eventualilor
asociati, subcontractanti sau terti sustinatori care vor deveni parte semnatard a contractului
alaturi de operatorul economic declarat ofertant castigator, cu drepturile si obligatiile ce le
revin 1n cadrul contractului.

Propunerea financiard are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului
pe toatd perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractantd si asumati de
ofertant. Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin.
(10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necoreldri sau ajustari
ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice in sensul acestor dispozitii se inteleg inclusiv
urmatoarele situatii:

a) in cazul unei discrepante intre pretul unitar si pretul total, va fi luat in considerare
pretul unitar, iar pretul total va fi corectat in mod corespunzitor;

b) daca existd o discrepantd intre litere si cifre, trebuie va fi luatd in considerare
valoarea exprimati in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzator.

Lipsa formularului de ofertd reprezintd lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de
angajare in contract. Propunerea financiard trebuie sa se Incadreze 1n limita fondurilor care
pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de lucréri. Prezentarea In propunerea
financiard, a unui pret superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la
respingerea ofertei ca fiind inacceptabila.

12.3. Metodologie de calcul si evaluare pentru acordarea punctajelor fiecdrui factor de
evaluare

Pentru atribuirea contractului de lucriri pentru ,,Modernizare coridor de mobilitate
urbana str. Valea Mitii — str. Mihai Eminescu din municipiul Zaldu”, se va utiliza criteriul
de atribuire ,,cel mai bun raport calitate - pret”.

Evaluarea ofertelor se va realiza prin insumarea punctajelor obtinute pentru urmatorii
factori de evaluare:

Pagina 30 din 32



Criteriul Pondere | Punctaj Modalitate de calcul punctaj
maxim

I Punctaj financiar — 85 puncte

1. Pretul ofertei 85% 85 Algoritm de calcul

puncte |Punctajul se acordd astfel:

a.Pentru cel mai scazut pref ofertat se
acordit punctajul maxim alocat, respectiv 85
puncte;

b.Pentru celelalte preturi ofertate punctajul
P(n) se calculeazd proportional, astfel:
P(n)=( (Pret minim ofertat / Pretul ofertei
n) x 85 puncte,

II.  Punctaj tehnic — 15 puncte

2. Garantia lucrérilor 15% 15 Algoritm de calcul
puncte |Conform Caietului de sarcini, perioada de

garantie a lucrarilor este de 5 ani, de la data
receptiei la terminarea lucrarilor. Garantia
ofertatd de 5 ani nu va fi punctatd, aceasta
fiind cerinta minima obligatorie de indeplinit
in caietul de sarcini. Neasumarea prin ofertd a
acestei garantii, ce reprezintd cerinta minima,
face ca oferta si devind neconforma.

De asemenea, nu se vor puncta suplimentar
garantiile ofertate mai mari de 8 ani.

Pentru un calcul cit mai corect, garantia se va
prezenta in ani.

a.Pentru 6 ani — 5 puncte;
b.Pentru 7 ani — 10 puncte;
c. Cel putin 8 ani— 15 puncte

Punctaj maxim 100% {100 puncte

Perioada de garantie a lucrérilor este de 5 ani, de la data receptiei la terminarea lucrdrilor.
Garantia ofertatd de 5 ani nu va fi punctatd, aceasta fiind cerinta minimi obligatorie de
indeplinit in caietul de sarcini. Neasumarea prin ofertd a acestei garantii, ce reprezinta cerinta
minima, face ca oferta sd devinad neconforma.

De asemenea, nu se vor puncta suplimentar garantiile ofertate mai mari de 8 ani.

Acordarea garantiei suplimentare se va face in baza planului de management al calitai,
detaliat prin propunerea tehnicd, prin care se va descrie modul 1n care planul de management
al calitatii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al proceselor de lucru,
prin prezentarea abordérii generale si a metodologiei pentru realizarea activitatilor din cadrul
contractului (executarea lucrarilor), inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru
componentele majore ale lucrarilor precum si materialele pe care le va pune in operd, astfel
incat ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor sé fie asiguratd/justificata.

Garantia lucrarii — 15 puncte

Perioada de garantie a lucrarilor este de § ani, de la data receptiei la terminarea
lucrarilor. Garantia ofertata de 5 ani nu va fi punctata, aceasta fiind cerinta minima obligatorie
de indeplinit in caietul de sarcini. De asemenea, nu se vor puncta suplimentar garantiile
ofertate mai mari de 8 ani.
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Perioada de garantie este perioada de timp cuprinsd intre data -eceptiei la terminarea
lucrérilor si data receptiei finale, In cadrul careia executantul are obligatia inldturarii pe
cheltuiala sa a tuturor deficientelor semnalate de cétre beneficiar, aparute n acestd perioada.

In cazul in care se constatd ci ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale,
autoritatea contractantd va solicita clarificdri prin intermediul SEAP, conform HG nr.
395/2016, art. 139, alin (3) In cazul in care doud sau mai multe oferte sunt clasate pe primul
loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii
de evaluare in ordinea descrescdtoare a ponderilor acestora.

In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractantd are dreptul sd solicite
noi propuneri financiare, §i oferta castigdtoare va fi desemnatd cea cu propunerea financiard
cea mai mica.

INFORMATII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE
13.1. Alte cerinte

1. Ofertantii au obligatia de a analiza cu grija documentatia pusa la dispozitie si sa
pregateascd  oferta  conform  tuturor instructiunilor si  prevederilor
stabilite.Nedepunerea unei oferte care s contina toate informatiile solicitate conduce
la respingerea ofertei.

Prezentul Caiet de sarcini se completeaza cu proiectul tehnic, studii, avize/autorizatii.

DIRECTOR TEHNIC , Intocmit,
ing. Danut (Josmin Curea ing. [ulia Barbu
Fu__*_w
,.' el
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