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Atentie !

Cerintele de mai jos reprezinta cerinte minime. Orice propunere tehnica care nu le indeplineste va fi
respinsa ca neconforma.

Propunerea tehnica va cuprinde prezentarea de catre ofertant a modului in care va respecta
cerintele minime impuse, specificate mai jos.

Orice propunere tehnica elaborata prin simpla copiere a caietului de sarcini va fi respinsa ca
neconforma.
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1. INTRODUCERE

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz si fara
a se limita la cele ce urmeaza, caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de
performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii,
terminologie, simboluri, teste, ambalare, etichetare, marcare, conditii pentru certificarea
conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de atribuire, orice activitate descrisa intr-un
anumit capitol din caietul de sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca
fiind mentionatd in toate capitolele unde se considera de catre ofertant ca aceasta trebuia
mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

Tn cadrul acestei proceduri, Agentia Nationala pentru Mediu si Arii Protejate denumita in continuare
ANMAP, fosta Agentia Nationala pentru Protectia Mediului cu sediul in Splaiul Independentei, nr. 294,
sector 6, Bucuresti, indeplineste rolul de autoritate contractanta, respectiv autoritate contractanta
in cadrul contractului de achizitie publica.

Ofertantii trebuie sa raspunda intocmai cerintelor minime si obligatorii cuprinse in Caietul de sarcini.

Tn acest sens orice oferta prezentatd, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata
in considerare numai in masura in care Propunerea Tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerintelor minime si obligatorii din Caietul de sarcini.

Nu se admit oferte incomplete din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai oferte complete,
care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII

2.1 Date generale

a) Autoritate contractanta: Agentia Nationala pentru Mediu si Arii Protejate (fosta ANPM).

b) Denumirea obiectivului de investitii: ,Renovarea energetica a cladirii publice: Agentia
Nationala pentru Protectia Mediului Corp B”,

c) Cod de identificare fiscal: 16462898

d) Sediul: Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6, cod postal 060031

e) Tel/fax: 021.207.1101

f) Posta electronica: office@anpm.ro

g) Reprezentant legal: Presedinte Raluca Giorgiana DUMITRESCU

h) Sursa de finantare: Finantarea din fondurile europene aferente Planului national de
redresare si rezilientda in cadrul apelului de proiecte - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1
PNRR/2022/C5/B.2.2/1 - componenta 5 - Valul renovarii - axa 2 - Schema de granturi pentru
eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice - operatiunea B.2, in conformitate cu
contractul de finantare nr. 11379/27.01.2023 incheiat intre Ministerul Mediului, Apelor si
Padurilor si Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, precum si din alte surse legal
constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

i) Proiectant: BEMEL AG SRL

Procedura de atribuire: procedura simplificata

k) Amplasamentul: Bucuresti, Splaiul Independentei , nr.294, sector 6, cod postal 060031
Constructia este inscrisa in cartea funciara nr. 25074/06.03.2023 Bucuresti, Sc = 867,30 mp;
Sd = 3.384 mp; Rh = S+P+2E

l) Durata de realizare a interventiilor/lucrarilor de eficienta energetica este de 9 luni.

.
—

2.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea lucrarilor

Demararea proiectului de investitie a aparut ca urmare a posibilitatii accesarii fondurilor alocate
pentru Romania in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta, in scopul eficientizarii energetice
a sediului prin:

- reducerea consumului anual specific de energie finala pentru incalzire (kWh/mp an);
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- reducerea consumului de energie primara totala (kWh/mp an);

- consumul de energie primara utilizand surse regenerabile la finalul implementarii proiectului
(kWh/mp an);

- reducerea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/mp an).

Cladirea ce face obiectul proiectului este ocupata de catre Agentia Nationald pentru Protectia
Mediului, institutie publica centrala (finantata din bugetul de stat).

Corpul B ce face obiectul documentatiei, este construit in anii 1952-1954. Constructia are un regim
de inaltime de S+P+2E.

Proiectul ,Renovarea energetica a cladirii publice: Agentia Nationalda pentru Protectia Mediului
Corp B”, este parte a Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, Componenta 5 -
Valul renovarii, Axa 2, Operatiunea B.2: Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor
publice.

Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile
publice, are ca scop imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de
sera, reducerea consumului anual de energie primara si promovarea utilizarii surselor regenerabile
de energie.

2.3 Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Prin realizarea investitiei "RENOVARE ENERGETICA A CLADIRII PUBLICE - AGENTIA NATIONALA
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - CORP B” se vor atinge indicatorii de performanta conform
programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile
publice si imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin
reducerea consumului anual de energie finala, respectiv:

- imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii (pereti exteriori, ferestre si usi, planseu
peste ultimul nivel, planseu peste subsol); precum si a altor elemente de anvelopa care inchid
spatiul climatizat al cladirii;

- introducerea, reabilitarea si modernizarea instalatiilor pentru prepararea, distributia si
utilizarea agentului termic pentru incalzire si a apei calde de consum, a sistemelor de ventilare
si climatizare, a sistemelor de ventilare mecanica cu recuperarea caldurii, inclusiv sisteme de
racire pasiva, precum si achizitionarea si instalarea echipamentelor aferente si racordarea la
sistemele de incalzire centralizata, dupa caz;

- utilizarea surselor regenerabile de energie;

- implementarea sistemelor de management energetic avand ca scop imbunatatirea eficientei
energetice si monitorizarea consumurilor de energie;

- finlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta
energetica ridicata si durata mare de viata, tehnologie LED, cu respectarea normelor si
reglementarilor tehnice;

- orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii scopului proiectului (inlocuirea
circuitelor electrice, lucrari de demontare/montare a instalatiilor si echipamentelor montate
consumatoare de energie, lucrari de reparatii si etansari la nivelul imbinarilor si strapungerilor
la fatade repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura
cladirii refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie, repararea elementelor de
constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza
functionalitatea cladirii, repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul
terasei, reabilitarea/modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice
deteriorate sau subdimensionate).

2.4 Factori interesati si rolul acestora

Membrii Echipei de Implementare a Proiectului din cadrul ANMAP vor fi consultati pe toata perioada
derularii contractului de achizitie publica, la momentul finalizarii fiecarei activitdti in vederea
obtinerii acceptarii rezultatelor solicitate.



3. LUCRARILE SOLICITATE

3.1 Obiectivul general

Cresterea eficientei energetice si gestionarea corecta, la standarde actuale a energiei pentru
corpul B al cladirii administrative ANPM - pentru ca aceasta sa corespunda standardelor si normelor
tehnice si sanitare actuale este necesara si oportuna realizarea lucrarilor de interventie cu scopul de
a creste performanta energetica, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru incalzire in
conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, repararea si aducerea la standardele
actuale atat a instalatiilor cat si a interioarelor cladirii, precum si ameliorarea aspectului urbanistic.

nlocuirea sistemelor de instalatii degradate si asigurarea unui nivel de confort sporit;

Cresterea eficientei energetice a cladirii in scopul reducerii emisiilor de carbon prin sprijinirea
eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
regenerabile.

imbunititirea performantelor energetice; atingerea eficientei energetice si gestionarea
inteligenta a energiei, confortului si a sigurantei in exploatare pentru utilizatorii agentiei prin
reabilitarea finisajelor degradate;

Atingerea sigurantei in exploatare si a sigurantei la foc prin interventii asupra cladirii si prin
folosirea de materiale moderne, la standarde internationale actuale, care vor corespunde normele
tehnice si sanitare in vigoare;

Implementarea acestui proiect va da posibilitatea desfasurarii tuturor activitatilor personalului
ANPM la standardele actuale de confort si siguranta.

3.2 Descrierea lucrarilor solicitate

e Lucrari de imbunatatire a termoizolarii cladirii prin intermediul unui strat termoizolant de
vata minerala cu grosimea de 15 cm care va substitui stratul de termoizolatie existent
(polistiren expandat cu grosimea de 8 cm);

e Lucrari de decopertare a peretilor exteriori de la nivelul subsolului in vederea executarii
hidroizolatiei cu membrane termosudabile pentru a opri infiltratiile provenite din sol;

e Lucrari de inlocuire a tamplariei existente din PVC cu geam termopan care in momentul de
fata se prezinta in stare de degradare cu tamplarie din PVC performanta cu geam termopan
cu 7 camere;

e Lucrari de imbunatatire a sistemului de furnizare a apei calde si de schimbare a obiectelor
sanitare (boilere);

e Lucrari de reabilitare a sistemului de incalzire a imobilului, precum si lucrari de izolare
termica a conductelor de distributie a agentului termic;

e Dotarea imobilului cu sisteme de iluminat de Securitate (conform cerintelor actuale);

e Lucrari de inlocuire a corpurilor si a surselor de iluminat fluorescent sau incandescent folosite
in prezent cu surse/corpuri noi de iluminat ce folosesc tehnologia LED;

e Dotarea imobilului cu instalatie de iluminat cu senzori de miscare/prezenta in locurile in care
aceasta masura se poate impune pentru a se putea economisi energia;

e Se va asigura realizarea unui nou sistem de climatizare a spatiilor ce va asigura atat incalzirea
in perioade reci cat si racirea in perioade calde. Acest sistem va fi format din pompe de
caldura tip aer-aer ce se vor monta in exteriorul cladirii si unitati interioare de perete,
amplasate in incaperile ce necesita climatizarea.

e Lucrari de instalare a unui sistem de producere a energiei electrice prin intermediul a 147 de
panouri solare fotovoltaice;

e Montarea unor echipamente speciale de masurare a consumului de energie din cladire pentru
energia electrica produsa prin sistemul de panouri solare fotovoltaice;

e Lucrari de refacere a trotuarului de protectie existent (aflat in stare de degradare);

e Demontare instalatii montate pe fatada cladirii (antene, cabluri, etc) si remontarea acestora
dupa finalizarea temoizolatiei;

¢ Demontare echipamente montate pe fatada cladirii: tabloul electric, firida de bransament,
contoare de energie sau alte echipamente similare pentru izolarea in strat continuu a fatadei
cladirii) si remontarea acestora dupa finalizarea termoizolatiei;

e Se propune refacerea finisajelor interioare in urma realizarii lucrarilor de reabilitare.

e Lucrari de inlocuire a tamplariei interioare (usi) doar in cazuri exceptionale, in care nivelul
de degradare al acestora reprezinta un risc major pentru utilizatorii cladirii, iar necesitatea
inlocuirii acestora este prioritara.



Contractantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil, respectiv in termen
de maximum 5 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor de catre beneficiar, ordin care
va fi emis in maxim 5 zile de la data constituirii garantiei de buna executie. Lucrarile trebuie sa se
deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data stabilita. Datele
intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.

4, ATRIBUTIILE S| RESPONSABILITATILE PARTILOR

4.1 Obligatiile principale ale Contractantului

Contractantul, in calitate de executant al lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii
principale:

Sesizarea autoritatii contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiecte, in vederea solutionarii;

Inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza
si in conformitate cu proiecte verificate de persoane atestate;

Sa aiba angajati responsabili tehnici atestati in scopul obtinerii unui nivel minim necesar pentru
conducerea si asigurarea calitatii productiei pe care o realizeaza;

Convocarea in vederea verificarii lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei conform
proiectului, a factorilor care trebuie sa participe la receptie si asigurarea conditiilor necesare
efectuarii verificarilor in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

Tratarea neconformitatilor defectelor si neconcordantelor aparute in faze de executie numai pe
baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul autoritatii contractante;

Respectarea proiectelor si detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator exigentelor de performanta rezultate din clauzele contractuale documentele
tehnice normative in constructii, si celelalte prevederi legale;

Sesizarea in termen de 24 de ore a INSPECTIEI DE STAT IN CONSTRUCTII, LUCRARI PUBLICE,
URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul
executiei lucrarilor;

Supunerea la receptie numai a lucrarilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care
contractantul a predat autoritatii contractante documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor;

Remedierea prin propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa in perioada de
garantie, stabilita potrivit legii.

Pe parcursul executiei lucrarilor de interventie privind reabilitarea termica a cladirii nu vor fi
afectate in nici un fel urmatoarele utilitati: alimentare cu apa, canalizare si instalatiile
electrice. Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul
observarii aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.
Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a
lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica
aceste momente cu cel putin 10 zile lucratoare inainte, astfel incat sa se poata asigura prezenta
Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va tine cont ca lucrarile de executie se vor desfasura fara a fi perturbata
activitatea institutiei si fara a ingradi accesul angajatilor si a tertelor persoane in cladirea ANPM

Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau
in imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor
periculoase. Stocarea temporara a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie
mentinuta la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi
emisa de catre autoritatea competenta. In situatia in care, in mod accidental, se va produce o
eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa
imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante



despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia
creata.

Executantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de
executie a lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de
lucrari. Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul
observarii aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

4.2 Obligatiile principale ale autoritatii contractante:

a.
b.

desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului;

punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile si necesare pentru
derularea contractului in timpul stabilit si la nivelul de calitate si performanta prevazut in Caietul
de Sarcini;

mobilizarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa, pentru buna derulare a contractului;

colaborarea cu Contractantul pentru a identifica in timp util orice eventuale probleme care ar
putea aparea pe parcursul derularii contractului;

asigurarea acuratetei oricaror informatii puse la dispozitia Contractantului pe durata derularii
contractului;

monitorizarea indeplinirii tuturor cerintelor din Caietul de Sarcini si a oricaror elemente ale
Propunerii Tehnice si Financiare pe durata derularii contractului, efectuarea si pastrarea unei
arhive cu inregistrari pentru documentarea nivelului de performanta a Contractantului;
notificarea Contractantului prin canalele de comunicatie puse la dispozitie de acesta privind orice
incidente sau disfunctionalitati care intervin pe perioada de derulare a contractului;

verificarea tuturor documentelor asociate receptiei lucrarilor care fac obiectul contractului,
potrivit conditiilor de calitate stabilite in Caietul de sarcini;

desemnarea, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, a unui diriginte de santier/sau
un inginer/sau o echipa de supervizare (dupa cum este aplicabil). Acesta lucreaza independent si
reprezinta Autoritatea Contractanta in legatura cu aspectele tehnice ale Contractului.

asigurarea accesului in santier pe durata executarii lucrarilor pentru echipa de lucru a
contractantului. Autoritatea Contractanta va asigura Contractantului accesul pe Santier si va pune
Santierul la dispozitia acestuia la termenele si pentru sectoarele prevazute in contractul de
executie. Daca nu sunt prevazute asemenea termene si sectoare in Contract, Autoritatea
Contractanta va asigura Contractantului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia
Contractantului in termen de 30 de zile de la Data de Incepere;

Autoritatea Contractanta a obtinut autorizatia de construire; prelungirea/modificarea ulterioara a
acesteia este tot in sarcina autoritatii contractante.

in pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sd aibi in vedere cel putin riscurile cu cea mai mare
probabilitate de aparitie identificate de autoritatea contractanta ce pot consta in:

neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucrarilor;

aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente, verificatorilor de proiect referitoare
la obiectivul de investitie;

existenta unor erori/omisiuni de proiectare in documentatia elaborata identificate doar in
perioada de executie a lucrarilor;

obstacole sau conditii fizice, conditiile climatice intampinate pe santier in timpul executiei
lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un Contractant cu suficienta experienta si pe care
acesta le-a notificat imediat Autoritatii Contractante;

orice schimbare adusa legii aplicabile contractului dupa data depunerii ofertei contractantului asa
cum este specificat in contract;

lipsa fondurilor necesare executarii prezentului contract din motive neimputabile Autoritatii
Contractante;

ritm de executie necorespunzator din cauza incapacitatii Contractantului de a asigura personal
suficient si calificat;



neconformitati in executie cauzate de nerespectarea nivelului de calitate solicitat, prevazut prin
documentatia tehnica, ceea ce implica necesitatea de a reface unele lucrari executate
necorespunzator;

incapacitatea Contractantului de a aproviziona ia timp si in cantitati necesare toate materialele
care vor fi puse in opera.

4.3 Instructiuni_obligatorii ce trebuiesc indeplinite de catre executant privind aplicarea

principiului DNSH (,,DO NO SIGNIFICANT HARM” - ,A NU ADUCE PREJUDICII ASUPRA MEDIULUI”)

Aceste instructiuni au la baza Modelul E din cadrul Anexei 1 la Ghidul specific aferent
PNRR/2022/C5/A.3.1/1

Fiecare activitate desfasurata pe parcursul executiei lucrarilor trebuie sa respecte obligatiile
prevazute in PNRR pentru implementarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ”
(DNSH - ,,Do No Significant Harm”), prevazute in Comunicarea Comisiei Orientari tehnice privind
aplicarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” in temeiul Regulamentului privind
mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C 58/01).

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta, principiul DNSH trebuie
interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru
care sa faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau ,taxonomie”)
pentru activitatile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Respectivul articol
defineste notiunea de ,prejudiciere in mod semnificativ” pentru cele sase obiective de mediu
vizate de Regulamentul privind taxonomia:

Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor climatice in
cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de sera
(GES);

Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbarile climatice
in cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si
al climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii
sau asupra activelor;

Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabila si protejarea
resurselor de apa si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nociva pentru
starea buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de
suprafata si subterane, sau starea ecologica buna a apelor marine;

Se considera ca o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulara, inclusiv
prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectiva
duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directa sau indirecta
a resurselor naturale, la o crestere semnificativa a generarii, a incinerarii sau a eliminarii
deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii
semnificative si pe termen lung mediului;

Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlul poluarii in
cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in
aer, apa sau sol;

Se considera ca o activitate economica prejudiciaza in mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva este nociva in mod
semnificativ pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune;

Contractantul va numi un responsabil care va asigura integrarea considerentelor DNSH si
masurile de atenuare care se impun la executia lucrarilor si raportarea conformarii la principiul
de ,a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH - , Do no Significant Harm”) a activitatilor
contractului de lucrari. Responsabilul DNSH al constructorului va depune, atasat fiecarei situatii
de plata, un raport de implementare cerinte DNSH pentru lucrarile executate cuprinse in
situatia de lucrari, conform prevederilor de mai jos.

Conformarea la principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH -,,Do no Significant
Harm”), conform Regulamentului European 2021/2139 si 2020/852, a activitatilor si lucrarilor
propuse in cadrul acestui program de finantare, vor fi evaluate in functie de potentialul lor de a
cauza prejudicii semnificative celor sase obiective de mediu, si anume:

v" Atenuarea schimbarilor climatice;



Adaptarea la schimbarile climatice;

Utilizarea sustenabila si protectia resurselor de apa si a celor marine;
Tranzitia catre o economie circulara;

Prevenirea si controlul poluarii;

Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor

In cadrul acestui contract, masurile privind respectarea principiilor DNSH, se vor realiza
astfel:

AN N Y. N

Atenuarea schimbarilor climatice: Prin utilizarea echipamentelor si masinilor necesare
lucrarilor de constructie, nu se estimeaza o crestere a amprentei de carbon, respectiv nu se va
inregistra o crestere in ceea ce priveste cantitatea gazelor cu efect de sera emisa in atmosfera

Adaptarea la schimbarile climatice: Solutiile prevazute in vederea realizarii lucrarilor din
cadrul acestui proiect nu afecteaza in mod negativ eforturile de adaptare sau la nivelul de
rezilienta la riscurile fizice legate de clima a altor persoane, a naturii, a activelor sau a altor
activitati economice. De asemenea aceste solutii sunt in concordanta cu eforturile de adaptare
de la nivelul local.

Utilizarea sustenabila si protectia resurselor de apa si a celor marine: Prin intermediul acestei
investitii se vor realiza lucrari de reabilitare si cresterea eficientei energetice a blocului nr. 13,
astfel, se poate preciza faptul ca realizarea prezentei investitii are un impact minim asupra
acestui obiectiv de mediu. Nu au fost identificate riscuri de degradare a mediului legate de
protejarea calitatii apei.

Economia circulard, prevenirea generarii deseurilor si reciclarea: In pericada de
implementare, operatorii economici care efectueaza lucrari de constructii trebuie sa asigure ca
cel putin 70% din cantitatea de deseuri nepericuloase provenite din activitatile de constructie
necesare atingerii obiectivelor proiectului, vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare. Se
propune gestionarea eficienta a deseurilor prin minimizarea productiei de deseuri, recuperarea,
reciclarea, reutilizarea si valorificarea acestora, inclusiv a celor biodegradabile

Prevenirea si controlul poluarii: in vederea prevenirii si a controlului poluam aerului, apei si
solului au fost prevazute urmatoarele masuri:

e PROTECTIA CALITATII AERULUI: Poluanti in perioada de executie: Executia lucrérilor
constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alta parte, sursa de emisii a
poluantilor specifici arderii combustibililor fosili in motoarele utilajelor necesare efectuarii
lucrarilor propuse. Emisiile de praf, care apar in timpul executiei lucrarilor, provin de la
rularea mijloacelor de transport pe caile de acces din incinta obiectivului. Poluarea factorului
de mediu AER este de scurta durata si limitata in timp. Poluanti in perioada de exploatare:
Dupa darea in folosinta, poluantii pentru aer sunt reprezentati de gazele de ardere emanate
de tobele de esapament ale masinilor ce vor circula pe caile adiacente obiectivului. Se va
asigura controlul si verificarea tehnica periodica a tuturor echipamentelor si instalatiilor;

e PROTECTIA APELOR: Poluanti in perioada de executie: Pentru a evita poluarea in vecmatatea
lucranlor utilajele vor fi stocate la sfarsitul zilei de lucru intr-o parcare betonata special. Tn
timpul executiei lucrarilor, daca se respecta tehnologia de lucru, nu se emit substante care sa
afecteze calitatea apelor din panza freatica si a celor de suprafata. Se poate aprecia ca
impactul acestei activitati asupra apelor de suprafata si subterana este nesemnificativa.
Poluanti in perioada de exploatare: Obiectivul nu va avea nici o influentd asupra apelor de
suprafatd si a celor de adancime prin masurile ce se vor lua pentru preintampinarea
infiltratilor. Se va realiza executia corespunzatoare a retelelor de evacuare a apelor uzate in
vederea evitarii pierderilor accidentale in ape, pe sol si in subsol;

e PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI: La realizarea lucrarilor se vor lua masuri prin care sa
nu se afecteze calitatea solului in cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la
masinile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri fiind in cantitati mici nu pot infecta
solul. Se vor realiza puncte special amenajate in vederea colectarii si depozitarii temporare a
deseurilor si se va implementa sistemul de colectare selectiva a deseurilor. Serviciul de
colectare a deseurilor va fi realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii,
printr-un contract de servicii. Depozitarea deseurilor se va face doar in locurile special
amenajate, nicidecum pe rampe neautorizate. in vederea realizarii lucririlor de constructie si
a lucrarilor conexe acestora, se vor utiliza doar substante care sa fie acreditate leg1sla'ge1 in
vigoare si care nu emit compusi toxici in atmosfera. De asemenea, constructorul trebuie sa se



asigure ca eventualele materiale poluante sunt descarcate corect si in conditii de siguranta,
fara impact asupra mediului;

e Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor: Investia presupune cresterea
eficientei energetice si imbunatatirea confortului interior a blocurilor B2, S9, 9, 10 si 25 din
orasul Zlatna, judetul Alba. Amplasamentul orasului Zlatna, nu se suprapune cu arii naturale
protejate de interes national. Activitatile specifice de cresterea eficientei energetice a
blocului nr.13 nu au ca efect distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de plante si nu
altereaza populatiile de pasari, mamifere, pesti, amfibieni, reptile, nevertebrate protejate.
Investitia nu modifica dinamica resurselor speciilor de pesti si nu afecteaza spatiile pentru
adaposturi, de odihna, crestere, reproducere sau rutele de migrare ale pasarilor. Vegetatia
nu va fi afectata. intrucat impactul general asupra biodiversitatii prin lucrarile prevazute este
redus, nu au reiesit ca necesare masuri suplimentare de protectie a factorilor de mediu.

e In vederea verificarii masurilor implementate de ,.a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH -
»,D0 no Significant Harm”) in cadrul contractului, referitoare la cele sase obiective de mediu,
responsabilul DNSH al constructorului va depune, atasat fiecarei situatii de plata, un raport de
implementare cerinte DNSH pentru lucrarile executate cuprinse in situatia de lucrari (cu
anexarea documentelor doveditoare), respectiv cel putin urmatoarele:

¥' Situatie de lucrari cu defalcarea urmatoare (unde este cazul):
v Cantitate de materiale desfiintate ...... mc/mp

v" Cantitate de materiale reutilizate ....... mc/mp

¥" Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp

v Cantitate de deseuri ...... mc/mp

e Certificare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se
specifica cantitatea de deseuri incinerate, document din care sa reiasa tipurile de deseuri
generate din activitatile/lucrarile executate si cantitatea acestora;

e Declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori, sau
declaratii de conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei
specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca sunt utilizate
produse pentru constructii pentru care nu exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii
tehnice nearmonizate);

e Specificatii tehnice echipamente (sisteme tehnice ale cladirii: sisteme de climatizare si/sau
ventilare mecanica, iluminat);

e Fise cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830);
e Fise tehnice ale utilajelor utilizate - masuri de reducere a poluarii;

e Contract incheiat cu un operator economic autorizat conform legii care colecteaza si/sau
transporta deseuri sau care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor;

e Lista documentelor solicitate aferente DNSH pentru lucrarile executate cuprinse in situatia de
lucrari depusa, se va actualiza in functie de prevederile legale sau instructiunile emise de catre
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA).

Responsabilitati legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe
santier:

e Contractantul va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe santier in
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 si a Hotararii de
Guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile, precum si cu orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii
contractului.

e Contractantul va aplica toate masurile necesare prevenirii oricaror accidente /incidente in zona
de interventie in conformitate cu Legea 319/14.07.2006 privind Securitatea si Sanatatea in
Munca, HG 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile si cu alte prevederi legale in vigoare, iar in cazul in care acestea totusi se
produc, isi va asuma intreaga responsabilitate si va face tot posibilul pentru remedierea acestora.

e Contractantul poartda intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) procedee tehnologice utilizate sau de catre

10



lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru acesta
(subcontractanti).

e In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasurata de Contractant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul,
conform prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza
caruia s-a produs. In termen de 24 de ore de la aparitia unui accident pe santier sau in legatura cu
executia lucrarilor, executantul va raporta accidentul reprezentantului autoritatii contractante

e Contractantul va lua toate masurile necesare pentru mentinerea sanatatii si securitatii
personalului propriu.

e Contractantul are obligatia de a prezenta autoritatii contractante inainte de inceperea executiei
lucrarilor spre aprobare, documentatia proprie de securitate si sanatate a muncii conform HG nr.
300/2006 actualizata si graficul de plati necesare executiei lucrarilor in ordinea tehnologica de
executie, corelat cu documentele contractului.

e Planul de Securitate si Sanatate a Muncii va fi revizuit, dupa cum este necesar, pe parcursul
executiei lucrarilor si va fi retransmis dirigintelui de santier spre acceptare. Executantul se va
conforma cu toate legile, regulamentele si specificatiile in vigoare, cu respectarea tuturor
masurilor de protectie, operatiilor si documentelor administrative necesare pentru securitatea
muncii si protectia mediului.

e Contractantul va numi propriul Coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata
realizarii lucrarii si a interventiilor ulterioare conf. HG nr. 300/2006.

o Contractantul va include in personalul sau un Responsabil pentru Protectia Muncii, care va avea ca
si atributii exclusive siguranta si protectia personalului si a fortei de munca impotriva
accidentelor. Responsabilul cu protectia muncii va detine calificarea necesara pentru aceasta
pozitie si va avea autoritatea de a emite instructiunile necesare si de a adopta masurile de
prevenire a accidentelor.

5. RECEPTIA LUCRARILOR

Teste la Terminare

Lucrarile nu vor fi receptionate pana nu se efectueaza verificarile si testele la terminare prevazute
in Contract. Contractantul va aduce la cunostinta Dirigintelui de santier data cand pot fi incepute
verificarile si testele la terminare.

In urma verificarii si testarii, Dirigintele de santier va notifica Contractantul cu prlwre la rezultatul
testelor la terminare. in conformitate cu prevedenle notificarii si in termenul prevazut de aceasta,
Lucrarile care nu corespund specificatiilor si conditiilor din Contract vor fi demolate si reconstruite
de Contractant sau reparate. Daca Contractantul nu respecta prevederile notificarii, Autoritatea
contractantda poate alege, printr-o notificare transmisa Contractantului, sa efectueze aceste
demolari, reconstruiri sau reparatii, direct sau prin terti, pe costul Contractantului. Dirigintele de
santier poate solicita de asemenea demolarea si reconstruirea sau reparatia oricarei lucrari in care s-
au utilizat materiale si/sau echipamente neconforme cu prevederile Contractului, sau care au fost
executate in perioadele de suspendare.

Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor

In cazul in care Contractul prevede ca Lucrarile se executd in regim de continuare a utilizarii
(inclusiv a traficului), Contractantul va transmite o notificare Dirigintelui de santier dupa ce o parte
a lucrarii este finalizata si functionala in conformitate cu prevederile Contractului. Cu exceptia
cazului in care notificarea Contractantului este respinsa, cu motive detaliate, de catre Dirigintele de
santier in termen de 5 zile de la primire, Autoritatea contractanta va fi responsabila pentru ingrijirea
acestei parti incepand cu data utilizarii acesteia.

Autoritatea contractantd nu va utiliza nicio parte a lucrarilor (altfel decat ca masura temporara
specificatda in Contract sau convenitd de catre ambele parti) pana la aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrarilor pentru aceasta parte. Daca aceasta utilizeaza o parte a lucrarilor inainte de
aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Contractantul va inceta sa mai aiba responsabilitatea
pentru ingrijirea acestei parti incepand cu data la care a inceput utilizarea acesteia, data la care
responsabilitatea va trece in sarcina Autoritatii contractante.
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Daca Contractantul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
utilizarii de catre Autoritatea contractanta a unei parti din lucrare, alta decat utilizarea specificata
in Contract sau convenita de catre Contractant, acesta va fi indreptatit la prelungirea Duratei de
Executie pentru intarziere, daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata.

Daca Autoritatea contractanta aproba Receptia la Terminare sau utilizeaza o parte a Lucrarilor,
inclusiv un Sector, (altfel decat ca masura temporara specificata in Contract, sau convenita de catre
ambele Parti), eventualele penalitati de intarziere aferente terminarii lucrarilor ramase de executat
vor fi diminuate corespunzator. Pentru o intarziere inregistrata dupa data Receptiei la Terminare sau
data inceperii utilizarii, reducerea proportionala a penalitatilor de intarziere se va calcula ca raport
intre valoarea partii de Lucrari receptionate sau utilizate si valoarea totala a lucrarilor sau Sectorului
de lucrari (dupa caz).

Receptia la Terminarea Lucrarilor

Se va putea efectua Receptia la Terminarea Lucrarilor sau a unui Sector doar daca sunt indeplinite in
mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) Lucrérile sau Sectorul au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului,
b) Lucrarile sau Sectorul au trecut Testele la Terminare,

c) Contractantul a indeplinit obligatiile prevazute in Contract astfel incat Lucrarile sau Sectorul sa
poata fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrarilor.

Receptia la Terminarea Lucrarilor poate fi realizata si pentru parti din Lucrari, in conditiile Legii i
ale prezentului Contract, daca acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic si
functional.

Contractantul va notifica Autoritatea contractanta si Dirigintele de santier cu cel putin 5 zile inainte
ca Lucrarile sau un Sector de lucrari, sa fie, din punctul de vedere al Contractantului, terminate si
pregétite de receptie si va solicita Autoritatii contractante efectuarea Receptiei la Terminare.

n termen de 5 zile de la data notificarii de catre Contractant, Dirigintele de santier va verifica daca
sunt intrunite conditiile de receptie si va emite catre Autoritatea contractanta, cu o copie la
Contractant, un raport la Terminarea Lucrarilor prin care Dirigintele de santier va recomanda
Autoritatea contractanta, cu motivare detaliata, admiterea, amanarea sau respingerea receptiei
Lucrarilor.

Autoritatea contractanta va organiza inceperea receptiei si va comunica Contractantului data
stabilitd si componenta comisiei de receptie. Comisia de receptie va consemna observatiile si
concluziile intr-un proces-verbal conform Legii.

In termen de 2 zile dupd ce semneaza procesul-verbal, Autoritatea contractanta va notifica
Contractantul cu privire la hotararea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei la
terminare, cu o copie a procesului-verbal aferent semnat de Autoritatea contractantd. in cazul
suspendarii sau respingerii receptiei, Autoritatea contractanta va prezenta, in notificarea sa daca nu
sunt prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrarile pe care sa le realizeze
Contractantul si obligatiile pe care sa le indeplineasca pentru a face posibila admiterea receptiei in
conformitate cu prevederile Contractului. Contractantul va remedia si/sau finaliza lucrarile si va
indeplini obligatiile in termenul convenit.

n cazul in care aproba Receptia la Terminarea Lucrarilor, Autoritatea contractantd va consemna, in
notificarea sa, dacd nu sunt consemnate in procesul-verbal, (i) data la care Lucrarile sau Sectorul de
lucrari au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, (ii) lucrarile minore ramase de
executat si termenele aferente, (iii) defectiunile, neconformitatile si alte neconcordante, cu
termenele aferente de remediere.

Receptia Finala

indeplinirea obligatiilor Contractantului nu se considera a fi incheiata inainte de aprobarea Receptiei
Finale.

La expirarea Perioadei de Garantie (inclusiv orice prelungire), sau, in cazul in care au fost
receptionate separat la terminare unele parti sau Sectoare, a ultimei Perioade de Garantie (inclusiv
orice prelungire) Autoritatea contractanta va organiza receptia finala si va comunica Contractantului
data stabilitd si componenta comisiei de receptie in conditiile Legii, in maximum 10 zile de la
expirarea perioadei de garantie prevazuta in contract.
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in termen de 5 zile dupd ce semneazd procesul-verbal, Autoritatea contractanta va notifica
Contractantul cu privire la hotararea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei finale, cu o
copie a procesului-verbal aferent semnat de Autoritatea contractanta.

in cazul suspendarii sau respingerii receptiei finale, Autoritatea contractanta, fara a afecta dreptul
sau de a rezilia Contractul, va prezenta, in notificarea sa daca nu sunt prezentate in procesul-verbal,
motivatia, precum si lucrarile pe care sa le realizeze Contractantul si obligatiile pe care sa le
indeplineasca pentru a face posibila admiterea receptiei in conformitate cu prevederile
Contractului. Contractantul va remedia si/sau finaliza lucrarile si va indeplini obligatiile.

n cazul in care aproba Receptia Finald, Autoritatea contractanta va consemna, in notificarea sa daca
nu este consemnata in procesul-verbal, data la care Contractantul si-a incheiat obligatiile prevazute
in Contract (sau datele in cazul in care au fost receptionate separat, la terminare, parti din Lucrari
sau Sectoare).

Procesul-verbal de Receptie Finala semnat de catre Autoritatea contractanta va fi singurul document
considerat a certifica Receptia Finala a Lucrarilor.

Perioada de Garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile executate, instalatiile si utilajele/echipamentele aferente
instalatiilor termice, sanitare, de climatizare si electrice este de minimum 60 luni de la data
receptiei la terminarea lucrarilor.

Contractantul va fi responsabil de remedierea oricarui viciu si oricarei deteriorari a unei parti a
Lucrarilor ce se poate produce sau poate aparea in Perioada de Garantie si care:

(a) rezulta din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare de catre
Contractant sau punerea in opera necorespunzatoare; si/sau

(b) rezulta din orice actiune sau lipsa de actiune a Contractantului in Perioada de Garantie.

Daca un astfel de viciu apare sau o astfel de deteriorare se produce in Perioada de Garantie,
Dirigintele sau Autoritatea contractanta vor notifica Contractantul cu privire la aceste vicii sau
deteriorari. Notificarea va indica motivele pentru care Contractantul este responsabil de viciul sau
deteriorarea. La primirea unei notificari din partea Autoritatii Contractante, Contractantul va
remedia pe propriul cost orice viciu sau deteriorare constatata de catre Autorittea Contractanta

Contractantul poate, in scopul repararii, transporta in afara Santierului componentele aferente, cu
conditia depunerii unei garantii pentru valoarea de inlocuire a componentelor ridicate si cu acceptul
prealabil al Dirigintelui de santier.

In cazul in care Contractantul considera ca nu este responsabil de viciul sau deteriorarea, acesta va
remedia viciul sau deteriorarea in conformitate cu notificarea emisa, dar va fi indreptatit, la plata
costurilor suplimentare.

in Perioada de Garantie, Contractantul nu va fi responsabil pentru uzura normalda a Lucrarilor
produsd, pentru fiecare parte din Lucrari, incepand cu data de incepere a utilizarii partii respective
de catre Autoritatea contractanta sau, daca nu exista o asemenea data, de la data de aprobare a
Receptiei la Terminare. De asemenea, Contractantul nu va fi responsabil pentru uzura sau deteriorari
care rezultd dintr-o utilizare necorespunzatoare a Lucrarilor.

in cazul in care Contractantul nu remediaza un viciu sau o deteriorare in termenul prevéazut in
notificare, Autoritatea contractanta:

(a) poate executa lucrarile de remediere direct sau printr-un tert, pe riscul si costul
Contractantului; sau

(b) poate rezilia Contractul.

Daca un viciu sau o deteriorare in responsabilitatea Contractantului implica privarea semnificativa a
Autoritatii contractante de beneficiul Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari), Autoritatea
contractanta, fara a afecta vreun alt drept al sau, va fi indreptatit sa recupereze toate sumele
platite pentru partile de Lucrari in cauza impreuna cu costul demontarii acestor parti si eliberarii
Santierului. Tn acest caz, Contractantul nu va mai avea obligatia de a remedia partea sau partile
respective de Lucrari.

In caz de urgenta, in situatia in care Contractantul nu este disponibil imediat sau, in cazul in care a
fost contactat, nu poate lua masurile impuse, Autoritatea contractanta poate executa lucrarea pe
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costul Contractantului. Autoritatea contractanta sau Dirigintele de santier in cel mai scurt timp
posibil vor informa Contractantul cu privire la actiunea intreprinsa.

Daca sunt prevazute in Cerintele Autoritatii contractante teste care se efectueaza in Perioada de
Garantie, Autoritatea contractanta va efectua aceste teste in momentele si conditiile stabilite in
Cerintele Autoritatii contractante si in conformitate cu manualele furnizate de catre Contractant, si
orice indrumare pe care Contractantul este solicitat sa o asigure pe parcursul acestor teste.
Autoritatea contractanta va notifica Contractantul despre efectuarea testelor cu 10 zile inainte de
aceste teste. Contractantul va fi indreptatit sa fie prezent la efectuarea testelor. In cazul in care
Contractantul nu participa la efectuarea testelor, Autoritatea contractanta poate sa inceapa
efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Contractantului.

Daci Lucrarile sau o parte a Lucrarilor nu trec testele, se vor efectua remedieri ale acestora. In
urma efectuarii remedierilor necesare, testele vor fi repetate.

Dacad Lucrarile sau o parte a Lucrarilor nu trec testele repetate, Autoritatea contractanta va fi
indreptatit, la plata de catre Contractant a daunei suportate de catre Autoritatea contractanta.
Dacid aceastd situatie implica privarea semnificativa a Autoritatii contractante de beneficiul
Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari), Autoritatea contractanta, fara a afecta vreun alt drept al
sau, va fi indreptatit sa recupereze toate sumele platite pentru partile de Lucrari in cauza impreuna
cu costul demontarii acestor parti si eliberarii Santierului.

Perioada de Garantie, pentru Lucrarile, fiecare parte a Lucrarilor receptionata separat sau Sector, va
incepe la data aprobarii Receptiei la Terminare a Lucrarilor, partii din Lucrari sau Sectorului, dupa
caz.

Autoritatea contractanta va fi indreptatita la prelungirea Perioadei de Garantie pentru Lucrari, parte
din Lucréri receptionate separat sau Sector, daca si pentru perioada in care Lucrarile, partea din
Lucrari sau Sector, inclusiv o componenta importanta a Echipamentelor, nu pot fi utilizate in scopul
pentru care acestea au fost destinate, in Perioada de Garantie, din cauza unor defectiuni sau unor
degradari.

6. MODALITATI DE PLATA

Decontarea lucrarilor se vor face in conformitate cu conditiile Ghidului Specific privind regulile si
conditiile aplicabile finantarii din fondurile europene nerambursabile aferente PNRR/2022/C5/2
/B.2.2/1, Componenta 5 - Valul renovarii, Axa 2, Schema de Granturi pentru eficienta energetica in
cladiri publice, Operatiunea B.2.2 - Renovarea energetica aprofundata a cladirilor publice si
conditiile impuse de MLPDA (TERMENE, DOCUMENTE, FORMATE).

Facturile vor putea fi emise de contractant numai dupa semnarea procesului verbal de receptie de
catre comisia de receptie a autoritatii contractante.

Plata contravalorii lucrarilor executate se face prin virament bancar, in contul de trezorerie al
contractantului, in baza facturilor electronice (RO e-factura) emise de catre contractant.

Plata facturilor se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata si a documentelor de
plata (situatie de lucrari confirmata de dirigintele de santier, proces verbal de receptie calitativa si
cantitativa, etc.) de catre autoritatea contractanta.

Facturile vor fi emise cu respectarea prevederilor legislatiei fiscale in vigoare la data emiterii, cu
mentionarea numarului contractului, denumirii si a datelor de identificare ale partilor semnatare ale
contractului.

Contractantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturi si se obliga
sa restituie atat sumele incasate in plus cat si foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.

Dupa data de fincepere, lunar, corelat cu progresul lucrdrilor, contractantul va transmite
reprezentantului autoritatii contractante, in patru exemplare, situatia de lucrari in care va prezenta
detaliat sumele la care Contractantul se considera indreptatit, impreuna cu documentele
justificative. Orice situatie de lucrari va fi semnata de catre reprezentantul contractantului. In caz
contrar, situatia de lucrari va fi nula si fara efect. Contractantul nu va solicita in cadrul situatiilor de
lucrari sume pentru care acesta nu a furnizat integral si in forma finala documentele justificative
necesare.
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Autoritatea contractanta va verifica situatiile de lucrari transmise de catre contractant si confirmate
de catre dirigintele de santier, le va certifica prin semnarea unui proces verbal de receptie calitativa
si cantitativa si le va plati in termen de maxim 60 de zile de la emiterea facturii fiscale.

Autoritatea contractanta nu acorda avans contractantului.

7. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA S
CONTRACTANT ((inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca))

Ofertantul devenit Contractant are responsabilitatea de a respecta obligatiile aplicabile in domeniul
mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri
colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii
enumerate in anexa X la Directiva 2014/24/UE.

Actele normative si standardele indicate mai jos sunt considerate indicative si nelimitative.
Enumerarea actelor normative din acest capitol este oferita ca referinta si nu trebuie considerata
limitativa:
a) Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) OUG nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si
rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in
cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea
fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta;
e) Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica;

f) Hotararea Guvernului nr. 1259/2001 pentru aprobarea Normei tehnice si metodologice pentru
aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica;

g) Legea nr. 451/2004 privind marca temporala;

h) Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

i) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice;
j) Regulamentul (UE) nr. 679/2016 cu privire la Protectia Datelor cu Caracter Personal.

n acest sens, Ofertantul va prezenta o declaratie din care sa rezulte faptul c3 la elaborarea ofertei
a tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.
Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatiile detaliate privind
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt Ministerul
Mediului, Apelor si Padurilor, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varsnice
si Inspectoratele Teritoriale de Munca, si site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie;
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

8. RESURSE UMANE NECESARE/EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR
CONTRACTULUI SI OBTINEREA REZULTATELOR

Ofertantii vor prezenta in cadrul ofertei tehnice modul in care se vor asigura resursele umane
alocate pentru executarea lucrarilor, astfel:

- organigrama echipei;

- se va indica personalul cheie avut in vedere in conformitate cu metodologia propusa, insotite

de documente privind calificarea acestora;

- se vor asigura specialistii necesari si obligatorii, in conformitate cu prevederile Legii nr.
10/1995 si a altor legi incidente, dupa cum urmeaza:

Sef de santier - studii superioare in domeniul tehnic C.C.L.A.;

RTE atestat in domeniul 1.1. Constructii civile, industriale si agricole

RTE atestat in domeniul 6.1. Instalatii electrice

RTE atestat in domeniul 6.2. Instalatii termice, sanitare si de ventilatie/climatizare

YV V V
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Seful de santier trebuie sa aiba studii absolvite cu diploma de licenta, diploma de absolvire sau
echivalent, in domeniul constructiilor civile.

Seful de santier trebuie sa aiba o experienta de 3 ani in ocuparea unei pozitii prin prisma careia a
avut responsabilitati si sarcini de coordonator santier in raport cu activitatile de executie sau
interventie asupra unor cladiri civile cel putin din categoria de importanta C, in conformitate cu
prevederile Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea
in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul unei/unor organizatii ce activeaza
constant pe o piata de profil din cadrul acestui sector.

Pentru intelegerea cerintei, prin constructii-cladiri din categoria de importanta C se va intelege:
"Constructii cu functii obisnuite, a caror neindeplinire nu implica riscuri majore pentru societate si
natura (cum ar fi cladiri de locuinte cu mai mult de doua niveluri, constructii industriale si
agrozootehnice; constructii social-culturale care nu intra in categoriile de importanta A si B sau
constructii cu caracteristici si functiuni obisnuite, dar cu valori de patrimoniu (cum ar fi cladiri de
cult, muzee de importanta locala)".

Ofertantul trebuie sa prezinte documentele-suport relevante care atesta experienta specifica: fise
de post, contracte de munca, recomandari sau orice alte documente similare.

Responsabilul Tehnic cu Executia Lucrarilor (RTE) trebuie sa fie autorizat de catre Inspectoratul de
Stat in Constructii in conformitate cu Ordinul MDRAP nr. 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii
privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnici cu executia
lucrarilor de constructii, precum si pentru modificarea Reglementarii tehnice "Indrumator pentru
atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii", aprobata prin Ordinul
ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003.

Ofertantul trebuie sa prezinte in cadrul propunerii tehnice modul de asigurare a controlului calitatii
lucrarilor si de respectarea a legislatiei in domeniul SSM.

9. PROGRAMUL DE LUCRARI

Contractantul va elabora un Program de Lucrari detaliat al intregului Contract, alcatuit dintr-un
grafic de esalonare calendaristica Gantt (pe suport hartie si in format electronic editabil) si un
raport descriptiv. Pe baza acestui program de lucrari, inclusiv metodologia de lucru si resursele, va fi
elaborat programul de executie, dupa semnarea contractului de lucrari.

Graficul de esalonare calendaristica Gantt va fi realizat utilizdnd analiza drumului critic si va
cuprinde totalitatea activitatilor specificate in Contract si punctele de referinta stabilite (daca
existd). Programul de lucrari va fi elaborat in conformitate cu urmatoarele cerinte:

a) Programul de lucrari va fi alcatuit din activitatile necesare pentru executarea Contractului,
conform specificatiilor, pieselor desenate si listei de cantitati si va fi prezentat intr-o structura
astfel incat sa fie identificate:

1. principalele faze ce alcatuiesc executarea Contractului (inclusiv achizitii, constructii, inspectii,
testare, receptii);

2. obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile;

3. categoriile de lucrari sau stadiile fizice care alcatuiesc Lucrarile;

4. sectoarele de lucru sau locul in care se vor pune in opera activitatile de constructii;

5. Subcontractantii, in cazul in care unele parti din Contract sunt realizate cu Subcontractanti.

b) Activitatile vor avea alocate:

1. resurse (principalele Materiale ce se vor pune in opera, manopera - numarul si meseriile de
muncitori, Utilaje), in concordanta cu necesarul si disponibilul acestora;

2. cantitatile de lucrari conform Listei de Cantitati;
3. costurile estimate in concordanta cu Oferta;
4. productivitatile estimate.

c) Durata activitatilor va fi exprimata in zile, luand in considerare:
1. cantitatea de lucrare,

2. dimensiunea frontului de lucru;

3. numarul de resurse umane si Utilaje;

4. productivitatea resurselor.
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d) Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora sa nu fie mai mare de 30
de zile calendaristice.

e) Succesiunea activitatilor va fi stabilita luand in considerare metodologia de lucru propusa de
Contractant, tehnologiile de executie din Specificatii (daca existd) si constrangerile de natura
organizatorica. Relatiile de conditionare dintre activitati vor fi de tip inceput-inceput, sfarsit-
inceput si sfarsit-sfarsit.

f) Graficul retea va fi alcatuit astfel incat sa nu existe decat o singura activitate fara predecesor si
o0 singura activitate fara succesor, cu exceptia activitatilor care desemneaza puncte de referinta sau
a activitatilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relatie de conditionare.

g) Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de activitati a carei durata
maxima este Durata de Executie.

Cerintele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urmatoarele:

(a) Contractantul va pregati si transmite Dirigintelui un raport descriptiv prin care va detalia si
explica planul de lucru stabilit in cadrul Programului de Executie.

(b) Raportul descriptiv va cuprinde:

1. o descriere generala a modului in care Contractantul va executa Lucrarile;

2. descrierea activitatilor critice si a modului in care Contractantul va asigura resursele necesare;
3. numarul si structura formatiilor de lucru cu care Contractantul va realiza activitatile;

4. prezentarea listei cu resursele umane (numarul si meseriile muncitorilor) distribuite pe luni;

5. prezentarea listei de Utilaje (tip, numar, capacitate) pe care Contractantul le va avea la
dispozitie, precum si perioadele de timp in care vor fi folosite;

6. Subcontractantii implicati, precum si resursele umane si Utilajele aferente;
7. curba "S" de progres fizic si financiar si graficul de flux de numerar.

Mecanismul de realizare a monitorizarii activitatilor realizate de contractor si a instrumentelor prin
care se va realiza monitorizarea si controlul implementarii contractului se va realiza prin:

- intalniri periodice de monitorizare a progresului contractului;

- raportari periodice prezentate de catre contractant privind progresul contractului inclusiv
prezentarea, daca este cazul, de masuri privind recuperarea intarzierilor.

10. INSTRUCTIUNI CATRE OFERTANTI PRIVIND MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Ofertantul va intocmi oferta cu respectarea prevederilor stabilite in cadrul documentatiei de
atribuire, intr-o maniera organizata, astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii in mod facil a
corespondentei acesteia cu cerintele stabilite.

Ofertantul trebuie sa raspunda punctual la cerintele formulate in continuare, cu respectarea
conditiilor de forma aferente elaborarii si prezentarii ofertei (propunerea tehnicd, propunerea
financiard, precum si celelalte documentele suport stabilite in cadrul documentatiei de atribuire),
detaliind modalitatea si mijloacele concrete prin care solutia ofertata indeplineste aceste cerinte,
astfel incat comisia de evaluare sa aiba posibilitatea evaluarii acesteia in mod obiectiv, prin
raportare la informatiile prezentate de operatorul economic.

Toate cerintele si caracteristicile privind produsele solicitate in cadrul caietului de sarcini au un
caracter minim si obligatoriu. Tn acelasi timp, respectivele cerinte/caracteristici nu sunt limitative,
ofertantul avand libertatea de a le dezvolta si extinde, dar cu conditia asigurarii indeplinirii in mod
corespunzator cel putin a nivelurilor de functionalitate/performanta solicitate.

Omisiunea sau neindeplinirea corespunzatoare (spre ex. lipsa unui rdspuns sau prezentarea unor
descrieri _nerelevante/neconcludente prin raportare la cerintele prezentului caiet de sarcini, ori
care nu demonstreazd intelegerea contextului si obiectivelor/rezultatelor asteptate ale proiectului)
a oricareia dintre cerintele prezentului caiet de sarcini poate conduce la respingerea ofertei ca
neconforma sau, dupa caz, inacceptabila/neadecvata, potrivit incadrarilor legale care se impun.

n acest sens, nu se accepta prezentarea unor raspunsuri simple de confirmare (la nivel de afirmatii)
din partea operatorului economic cu privire la respectarea cerintelor caietul de sarcini, fara
precizarea modalitatii concrete de indeplinire a respectivelor cerinte, scop in care se solicita si intra
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in raspunderea ofertantului sa prezinte in mod corespunzator (succint, dar precis) dovezile certe in
sustinerea oricaror afirmatii care s-ar putea incadra in categoria exemplului anterior mentionat.

Recomandare: Potentialii ofertanti pot vizita amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru
elaborarea ofertei, impreund cu o persoand desemnata din partea autoritatii contractante.
Planificarea vizitei se va solicita prin intermediul SEAP - solicitari de clarificari. Potentialii ofertanti
care intentioneaza sa viziteze amplasamentul, trebuie sa instiinteze autoritatea contractanta cu cel
putin 2 zile lucratoare inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului.

Atentionare: Potentialii ofertanti/executantul vor tine cont ca lucrarile de executie se vor desfasura
fara a fi perturbata activitatea institutiei si fara a ingradi accesul angajatilor si a tertelor persoane
in cladirea ANPM.
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