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Nr. 2085 din data 25.06.2025 
APROBAT 

Primar, 
_____________________ 

CAIET DE SARCINI 

Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului  
” MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ETAPA II, COMUNA JITIA, JUDETUL 

VRANCEA” 

Cod CPV: 45233120-6 Lucrări de construcții de drumuri (Rev.2)
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1) INTRODUCERE 
În cadrul acestei proceduri, Comuna Jitia îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv 
Achizitor în cadrul Contractului. 
În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant 
care vor avea același înțeles. Orice trimitere la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau 
specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și execuția lucrărilor și la utilizarea 
produselor se va interpreta cu mențiunea "sau echivalent". 
Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui 
capitol și implicit a Documentației de atribuire. 
Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără a limita 
funcționalitățile ofertate. 
Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care 
corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. 

 
2) CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII 
Contractul presupune execuția lucrărilor în scopul realizării obiectivului de investiție 
”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ETAPA II, COMUNA JITIA, JUDETUL 
VRANCEA,, conform proiectului tehnic anexat. 
Prezenta achiziție publică are ca obiect implementarea proiectului de investiții „Modernizare drumuri de 

interes local – Etapa II, comuna Jitia, județul Vrancea”, aprobat pentru finanțare în cadrul Planului 
Strategic PAC 2023–2027, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), în baza Contractului 
de Finanțare nr. C28020000031324100438. 
Proiectul răspunde unei necesități stringente de îmbunătățire a infrastructurii rutiere locale, în contextul în 
care drumurile vizate (cu o lungime totală de 3.025 m) se află într-o stare avansată de degradare din cauza 
uzurii, a fenomenelor climatice (îngheț-dezgheț, ploi torențiale, alunecări de teren) și a lipsei intervențiilor 
structurale majore în ultimii ani. Aceste drumuri asigură legătura între satele componente ale comunei Jitia 
și drumurile naționale DN 2N și DN 2R, fiind vitale pentru accesul populației la servicii publice esențiale 
(educație, sănătate, transport etc.). 

Implementarea proiectului vizează: 
• Creșterea siguranței și confortului rutier pentru locuitori; 
• Asigurarea accesibilității permanente în toate anotimpurile; 
• Reducerea costurilor de întreținere pentru autoritatea locală; 
• Stimularea dezvoltării economice locale prin facilitarea mobilității persoanelor și bunurilor. 

Notă: Operatorii economici vor ține cont de faptul că în conformitate cu prevederilor art. 3 alin. 1 lit. yy 
din Legea 98/ 2016: „orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și 
care execută şi/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori 
îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziție publică, răspunzând în fața 
contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop" este definit a fi 
subcontractant. 

 
1.1. Informații despre autoritatea contractantă 
Tabelul nr. 1 

Nr. Informație Detaliere 
 
 
1 

Autoritate Contractantă: Comuna Jitia 

Adresa Str. Principală, Sat Jitia, Comuna Jitia, Județul Vrancea, Cod poștal: 
627185; 

Date de contact Tel.: 0768 832 499 
E-mail: secretariat@primariajitia.ro 
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1.2. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 
Prin implementarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local – Etapa II, comuna Jitia, 
județul Vrancea”, autoritatea contractantă anticipează o serie de beneficii concrete, cuantificabile, cu 
impact direct și indirect asupra comunității locale: 

•  Îmbunătățirea accesibilității între satele componente ale comunei (Jitia, Jitia de Jos, Cerbu, Dealu 
Sării) și arterele rutiere naționale DN 2N și DN 2R; 

• Creșterea siguranței circulației rutiere, prin modernizarea structurii drumului, semnalizare rutieră și 
elemente de protecție (parapeți, marcaje, indicatoare); 

• Reducerea timpului de deplasare și a costurilor de transport pentru locuitori, agenți economici și 
autorități; 

• Facilitarea intervenției serviciilor de urgență (pompieri, ambulanță, poliție), contribuind la creșterea 
nivelului de protecție a populației; 

• Creșterea atractivității zonei pentru investiții, turism rural și activități economice, prin infrastructură 
modernă și accesibilă; 

• Reducerea costurilor de întreținere a infrastructurii locale pe termen mediu și lung, comparativ cu 
reparațiile curente repetate; 

• Reducerea riscurilor de izolare sezonieră a comunităților rurale, în special în perioadele de precipitații 
abundente sau îngheț; 

• Creșterea calității vieții locuitorilor prin acces mai bun la educație, servicii medicale și activități socio-
economice. 

Aceste beneficii se aliniază obiectivelor de dezvoltare locală durabilă și contribuie la îndeplinirea țintelor 
asumate de către Comuna Jitia în cadrul Planului Strategic PAC 2023–2027. 
1.3.  Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii 
Pentru realizarea obiectivului de investiții “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL 
ETAPA II, COMUNA JITIA, JUDETUL VRANCEA,, și punerea acestuia în funcțiune sunt 
planificate la nivel de Autoritatea Contractantă derularea activităților și inițiativelor incluse în tabelul de 
mai jos: 
 Activitate/ Intervalul de timp planificat pentru 

realizarea activităților Rezultate anticipate 

 

 
1 

 
Emiterea ordinului de 
începere a execuției 
lucrărilor 

Predarea amplasamentului liber de orice 
sarcini (maxim 5 zile de la înregistrarea 
garanţiei de bună execuţie la achizitor); 
Emiterea ordinului de începere a 
executării contractului  (maxim  5  zile  de  
la  predarea amplasamentului). 

 
Documentația tehnică pusă 
în operă 
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Execuția 
lucrărilor 

Obligaţia de a începe executarea contractului 
(perioada de mobilizare) în maxim 3 zile de la 
data primirii ordinului de începere a execuției 
lucrărilor; maxim 2 luni de la emiterea 
Ordinului de începere a execuției lucrărilor 

 
Documentația tehnică pusă 
în operă 

3 
Perioada de garanție 
(perioada de notificare a 
defectelor) 

Minim 36 luni de la recepția la 
terminarea lucrărilor 

Documentația tehnică pusă 
în operă 

Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice în vigoare. 
Executantul va prezenta, la cererea Autorităţii Contractante, după semnarea contractului, graficul de 
execuţie de detaliu actualizat, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. 
În cazul în care, după opinia Autorităţii Contractante, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu 
graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea Autorităţii Contractante, Executantul va prezenta un 
grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe 
Executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. 
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3) IPOTEZE ȘI RISCURI 
În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise 
exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. 
În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, 
financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

3.1 Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt: 
a. lucrarile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin legislație 

specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați; 
b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și 

desfășurarea în bune condiții a Contractului; 
c. toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru realizarea lucrarilor în 

legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la 
dispoziția Autorității Contractante; 

d. buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități competente 
și orice alți factori relevanți implicați. 

 
3.2 În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare. 

 
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, identificate de 
Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în: 
a. apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și 

anume: Contractant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă, alți contractanți ai Autorității 
Contractante; 

b. existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea 
Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri; 

c. neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă din această 
procedură; 

d. apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul 
obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite 
caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de 
Contractant; 

e. întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziție de către Autoritatea 
Contractantă sau Contractan, după caz; 

f. adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților; 
g. datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt 

incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini; 
h. depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică. 
Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de 
reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, 
dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru 
eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 
 
4) INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITĂȚILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE 

SARCINI PENTRU ACTIVITĂȚILE DE EXECUȚIE; 
1) Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în 

volumele în Proiectul tehnic de execuție a obiectivului „“MODERNIZARE DRUMURI DE 
INTERES LOCAL ETAPA II, COMUNA JITIA, JUDETUL VRANCEA,, și include: 
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2) Achiziționarea/procurarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, 

mijloacelor și echipamentelor (inclusiv: orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru 
execuția lucrărilor; 

3) orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație 
necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea 
activităților și lucrărilor temporare; 

4) transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a 
oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 

5) orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și 
reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; 

6) orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; 
7) livrarea/furnizarea tuturor utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj; 
8) întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea 

Contractantă; 
9) activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, 

demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; 
10) pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, 

documentație care include dar nu se limitează la: 
a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); 
b. Planul calității pentru execuție; 
c. Planul de control al calității; 
d. Planul propriu de securitate şi sănătate 
e. Certificările și rezultatele testelor materialelor 

11) Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv 
documentarea instrucțiunilor de exploatare. 

12) Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în documentele anexate la prezenta 
procedura. Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția 
lucrărilor de minim 36 de luni. 

13) Pentru întocmirea unei oferte tehnice și financiare realiste, corecte și conforme cu specificul local 
al lucrărilor, ofertanții au obligația de a efectua o vizită în teren la amplasamentul 
lucrărilor.Vizitarea amplasamentului are scopul de a permite ofertanților să cunoască condițiile 
locale, particularitățile terenului, accesibilitatea, posibilele interferențe cu utilități sau factori 
naturali, precum și orice alte aspecte relevante pentru întocmirea unei oferte complete și 
fundamentate. Ofertanții vor întocmi și vor include în cadrul ofertei o Declarație pe proprie 
răspundere privind efectuarea vizitei la amplasament, semnată de reprezentantul legal al 
ofertantului sau de o persoană împuternicită. Lipsa acestei declarații duce la respingerea ofertei ca 
neconformă. Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția ofertanților, la cerere, informațiile de 
contact ale persoanei desemnate pentru programarea vizitei în teren. 

5) REZUMATUL INFORMAȚIILOR ȘI CERINȚELOR TEHNICE 
5.1. Date de intrare utilizate de Contractant în execuția lucrărilor 
Datele de intrare pentru execuția lucrărilor sunt elementele precizate în partea scrisă și desenată a 
Proiectului tehnic, avizele, acordurile si autorizația, atașate la prezenta documentație de atribuire. 
5.2. Rezultate ce trebuie obținute de Contractant 
1) Rezultatele finale ale Contractului cuprind: 

a) Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini; 
b) Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea 

deșeurilor respectate în totalitate; 
c) Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, 
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controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 
d) Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material 

utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 
2) Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea 

lucrărilor includ: 
a) Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 
b) următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, atunci 

când se solicită expres prin legislația în vigoare): 
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i. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările de 
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si celelalte 
documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 

ii. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin 
legislația în vigoare; 

iii. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în 
proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

iv. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au 
fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

v. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 
Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv partea 
din Cartea tehnică a construcției (Capitolul B) înainte de semnarea procesului verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor. 

3) Documentația privind managementul calității, va fi prezentată în oferta tehnică și va cuprinde cel 
puțin: 
a) Planul calității; 
b) Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 

4) De asemenea in cadrul ofertei tehnice se va prezenta: Planul detaliat de execuție a tuturor 
activităților din Contract 

 
5.3. Personalul Contractantului 
1) Ofertanții au obligația de a prezenta în propunerea tehnnică modalitatea de asigurare a accesului la 

specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor 
fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile 
Legii 10/1995 și a altor legi incidente. 

2) De asemenea, în propunerea tehnică ofertanții au obligația de a descrie momentul în care vor interveni 
acești experți în implementarea viitorului contract, precum și modul în care operatorul economic 
ofertant și-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi 
prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele 
contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective). 

3) Contractantul trebuie sa se asigure ca personalul care desfasoara activitati pe santier are toate abilitatile 
și competentele pentru executia lucrarilor preconizate; 
Personalul Contractantului care operează pe santier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să 
poarte haine/echipament de lucru cu sigla sa. 
Personalul Contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și iesirea de 
pe șantier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru. 

4) Pentru specialiștii necesari și obligatorii solicitati în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și 
a altor legi incidente, la faza de executie Contractantii vor prezenta în mod obligatoriu în cadrul 
Propunerii tehnice modalitatea de asigurare a accesului la specialisti, respectiv modalitatea de 
asigurare a accesului la echipamente/utilaje în vederea verificării nivelului de calitate 
corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse în obiectul contractului, în 
conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente. 

5) Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de 
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea 
contractului si identificata în contract. Reprezentantul Contractantului organizează și supraveghează 
derularea efectivă a Contractului. 
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a) să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea 

contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 
b) gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de contract, în 

vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate; 
c) asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform 

reglementărilor în materie; 
d) gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 
e) gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor 

contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini. 
6) Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi un Șef de șantier care va relaționa 

direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este 
responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier din 
partea Contractantului. 

7) Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să 
poată informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În 
cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității 
Contractante. 

8) Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 
a) să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier; 
b) să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu 

aspectele organizaționale; 
c) să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este 

necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 
d) să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 
e) să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 
f) să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a 

construcției; 
g) să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 
h) să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier; 
i) să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului 

Contractantului de pe șantier; 
j) să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale. 

 
9) Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de șantier trebuie să prezinte reprezentantului Autorității 
Contractante, la un interval de timp, un raport care să: 

a) descrie progresele realizate; 
b) identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația asociată); 
c) prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse; 
d) prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu planificarea 

anterioară pentru activitatea din șantier. 
 

 Responsabil contract/Manager contract, specializare inginer/economist care va comunica direct cu 
persoana nominalizată de Autoritatea Contractantă (Supervizor) și cu Echipa de Implementare a 
Proiectului (EIP) la nivel de contract ca și responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului. 
Reprezentantul Antreprenorului organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile 
sale sunt: 
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 sa fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce priveste implementarea 

contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 
 gestionează, coordonează și programează toate activitățile Antreprenorului la nivel de contract, în 

vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate; 
 asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform 

reglementărilor în materie; 
 gestionează relația dintre Beneficiar și subcontractorii acestuia; 
 gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor 

contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini. 
Experiența responsabilului de contract/manager de contract se va demonstra prin prezentarea 

documentelor relevante prin care acesta a desfășurat activități în cadrul unui contract de lucrări similare 
celor ce fac obiectul achiziției, respectiv: construire, modernizare, consolidare și/sau reabilitare drumuri 
județene de clasa tehnică IV, drumuri naționale și autosrtrăzi. 
Documente solicitate a fi prezentate: contracte de lucrari, decizii de numire în funcția de Responsabil 
contract/Manager contract, diplome studii și specializări, Procese verbale de recepție la terminarea 
lucrărilor, Procese verbale recepție finală, recomandări beneficiari etc. 
 
Șef de santier (inginer/subinginer constructor, specializare CFDP) care va relaționa direct cu personalul 
Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului (DIriginte de șantier). 
Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Antreprenor pe 
șantier. Șeful de santier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie 
să poată informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În 
cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu inștiințarea prealabilă a 
Autorității Contractante. 

Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 
 să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier; 
 să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu 

aspectele organizaționale; 
 să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este 

necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 
 să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 
 să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 
 să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv Cartea tehnică a 

construcției; 
 să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de santier; 
 să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier; 
 să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranța personalului Antreprenorului 

de pe șantier; 
 să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale. 

Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de șantier trebuie să prezinte Autorității Contractante la un 
interval lunar un „Raport” care să: 
 descrie progresele realizate; 
 identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația asociată); 
 prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse; 
 prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu planificarea 

anterioară pentru activitatea din șantier. 
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Responsabil Tehnic cu Executia autorizat in domeniul „2.1. Constructii rutiere si drumuri” 
Responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi răspund, conform atribuțiilor ce le revin, pentru: 
- realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor de construcţii 
pentru care sunt angajaţi, precum şi în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al 
lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini şi în reglementările tehnice în construcţii în vigoare la 
momentul execuţiei lucrărilor; 
- viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după 
împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă 
rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei. 
Responsabilul Tehnic cu Execuția va lucra/va fi angajat strict pentru acest obiectiv, în acest sens, se va 
prezenta o declarație pe proprie răspundere din partea ofertantului. 
Responsabilii tehnici cu execuția lucrărilor de construcții au, în principal următoarele obligaţii şi 
răspunderi: 

a) să permită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi detaliilor 
de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi; 

b) să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice, procedurile de realizare a 
lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei 
lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor, referitor la lucrările 
aferente exigenţelor esenţiale; 

c) să pună la dispoziţia autorităţilor de reglementare şi/sau de control în construcţii, 
la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligaţiilor ce le 
revin; 

d) să întocmească şi să ţină la zi registrul electronic de evidenţă a activității pentru 
lucrările de construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspund; 

e) să se supună procedurii de Supraveghere a activității persoanelor autorizate; 
Principalele sarcini ale Responsabilului Tehnic cu Executia: 
 În perioada de pregătire a construcţiei: 

o participă, împreună cu proiectantul şi dirigintele de şantier la trasarea generală a 
construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper; 

 Pe parcursul execuţiei lucrarilor de construcţii: 
o permite execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de 

execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi, sens in care: 
- verifică existenţa proiectului şi a detaliilor de execuţie; 
- studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevazute pentru 

realizarea construcţiilor; 
- verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa 

studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre 
prevederile acestora şi DTAC - documentaţia tehnica pentru obţinerea autorizaţiei 
de construire şi PTe - proiect tehnic de execuţie; 

- verifică existenţa expertizei tehnice in cazul lucrarilor de intervenţii asupra 
construcţiilor; 

- verifică respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre 
verificatori de proiecte atestaţi şi insuşirea acestora de catre expertul tehnic atestat, 
acolo unde este cazul; 

- verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei; 
- verifică existenţa planului de control al calitaţii, verificari şi incercari; 
- verifică existenţa „Sistemului calitaţii in construcţii", ţinând cont de categoria de 

importanţa a construcţiei sau de complexitatea şi importanţa lucrarilor de 
construcţii şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva şi 
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corespondenţa acestora cu caietele de sarcini; 
- după caz, verifica existenţa expertizei tehnice şi programul de monitorizare pentru 

toate construcţiile şi utilitaţile situate în zona de influenţa a excavaţiei adânci, 
privind rezistenţa, stabilitatea şi securitatea la exploatare; 

o urmăreşte realizarea construcţiei in conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, 
ale proiectelor, caietelor de sarcini şi, dupa caz, a altor reglementari tehnice in vigoare; 

o verifică existenţa documentelor de certificare a calitaţii produselor pentru construcţii, 
respectiv corespondenţa calitaţii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte; 

o interzice utilizarea produselor pentru construcţii fara certificat de performanţă/ 
conformitate, declaraţie de performanţă/conformitate sau agrement tehnic în construcţii, 
după caz, documente elaborate in condiţiile legii; 

o verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corecta a acestora in vederea 
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentaţia tehnica şi in reglementarile tehnice; 

o verifică respectarea „sistemului calitaţii in construcţii", a procedurilor şi instrucţiunilor 
tehnice pentru lucrarea respectiva; 

o verifică şi avizeaza fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a 
lucrarilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrarilor, 
precum şi programele de realizare a construcţiilor; 

o participă la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante; 
o verifică, semneaza şi ştampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv 

procese- verbale in faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativa a lucrarilor ce 
devin ascunse etc.; 

o asistă la prelevarea de probe de la locul de punere in opera şi semneaza procesul-verbal de 
prelevare; 

o transmite in scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de şantier, sesizarile proprii 
sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformitaţile constatate pe 
parcursul execuţiei; 

o pune la dispoziţia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru 
verificarea activitaţii specifice; 

o opreşte execuţia lucrărilor de construcţii in cazul in care s-au produs defecte grave de 
calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea lucrarilor 
numai dupa remedierea acestora; 

o urmăreşte respectarea de către Antreprenor a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de 
proiectant/de organele abilitate; 

o dupa caz, urmăreşte realizarea programului de monitorizare pentru toate construcţiile şi 
utilitaţile situate in zona de influenţa a excavaţiei adânci, privind rezistenţa, stabilitatea şi 
securitatea la exploatare; 

o verifică, în calitate de reprezentant al Antreprenorului, respectarea prevederilor legale in 
cazul schimbarii soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrarilor şi se asigura ca acestea 
se fac pe baza de dispoziţie de şantier verificata de verificatori de proiecte şi de experţi 
atestaţi şi sunt acceptate de investitor; 

o verifică punerea în siguranţa a construcţiei la data opririi lucrarilor, conform proiectului; 
o întocmeşte şi ţine la zi un registru electronic de evidenţa a activitaţii cu lucrarile de 

construcţii pe care le coordoneaza tehnic şi de care raspunde; 
o întocmeşte un referat de prezentare privind modul in care şi-a indeplinit obligaţiile de 

responsabil tehnic cu execuţia prevazute la art. 51 lit. a)-c) şi la art. 52 literele A) şi B), din 
Ordinul MDRAP nr. 1895/2016, precum şi orice eveniment intâmplat pe parcursul 
execuţiei lucrarii; 
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o înştiinţeaza în scris I.S.C. în maximum 10 zile de la data incetarii activitaţii de responsabil 

tehnic cu execuţia la o investiţie ca angajat al Antreprenorului, inainte de recepţia la 
terminarea lucrarilor la o investiţie, cu precizarea stadiului fizic al lucrarii şi data pâna la 
care a activat; 

o responsabilii tehnici cu execuția vor fi alocați doar pentru prezenta lucrare. Se interzice 
folosirea de responsabili tehnici pe mai multe lucrări care nu sunt în aceeași locație. 

 La recepţia lucrărilor: împreună cu dirigintele de şantier şi proiectantul concură la intocmirea 
cărţii tehnice la zi şi predarea acesteia către beneficiar. 

Responsabil control calitate (Responsabil CQ) Principalele sarcini ale Responsabilului CQ: 
 

 Urmăreăte aplicarea întocmai a proiectului de execuție și întocmirea corectă a inregistrărilor de 
calitate 

 Urmărește modul de intocmire a documentelor referitoare la calitatea lucrarilor 
 Efectuează/supraveghează efectuarea controalelor de calitate, verificărilor și încercărilor asupra 

lucrărilor realizate, în conformitate cu prevederile PCCVI specifice și ale planului propriu de 
control aprobat. 

 Controlează modul de efectuare a receptiei calitative a materiilor prime, materialelor, 
prefabricatelor, elementelor de constructii primite de la furnizori 

 Verifică existența cetificatelor de calitate pe materiale 
 Întocmește Rapoartele de neconformitate (RNC) și stabileste acțiuni corective, urmărește eficiența 

acțiunilor corective 
 Păstrează documentele care alcătuiesc Cartea Tehnică a constructiei pe care o predă Autorității 

Contractante (Supervizorului) la terminarea lucrărilor. 
 

Topograf autorizat ANCPI categoria C 
Principalele sarcini ale Topografului autorizat: 

 In perioada de pregatire a construcţiei: 
o Coordonează execuția trasării generale a construcţiei în conformitate cu documentatia 

tehnică și a standardelor și normativelor tehnice in vigoare; 
o Coordonează execuția trasării pentru fiecare obiect al proiectului; 

 Pe parcursul execuţiei lucrarilor de construcţii: 
o Execută măsuratorile de execuție necesare întocmirii „Fișelor de atasament” și a situațiilor 

de lucrări lunare 
o Execută măsuratorile de execuție necesare întocmirii documentelor de calitate (PVRC-

Proces verbal recepție calitativă, PVLA-Proces verbal lucrări ascunse, PVFD-Proces 
verbal fază determinantă). 

 
Responsabil SSM 
 Elaborează, indeplineste, monitorizeaza si actualizeaza planul de prevenire si protectie compus din 

masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor. 
 Elaborează instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si 

sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, 
precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzeaza aceste instructiuni in 
intreprindere si/sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator. 

 Verifică insusirea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si 
protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in 
domeniul SSM stabilite prin fisa postului. 

 Elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabileste, in scris, periodicitatea instruirii 
adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigura informarea si instruirea 
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lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verifica insusirea si aplicarea de catre 
lucratori a informatiilor primite. 

 Intocmește programul anual de PM, organizeaza si amenajeaza punctele de prim-ajutor din 
interiorul intregii societati. 

 Asigură controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si 
Sanatatea in Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de catre toti 
angajatii. 

 Personalul Antreprenorului care desfasoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate 
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici 
pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta. 

 Asigură identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, 
inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si 
la amenajarea locurilor de munca, tinand seama de natura activitatilor din firma. 

 Asigură luarea masurilor stabilite de angajator pentru protectia grupurilor sensibile la riscuri 
(femei gravide, lehuze sau care alapteaza, tineri, persoane cu dizabilitati). 

 Asigură intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent si instruirea tuturor 
lucratorilor pentru aplicarea lui. 

 Ține evidenta zonelor cu risc ridicat si specific. 
 Stabilește zonele care necesita semnalizare de SSM precum si tipul de semnalizare necesar si 

amplasarea conform prevederilor legale. 
 Ține evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara 

autorizarea exercitarii lor. 
 Ține evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare. 
 Ține evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina a muncii, necesita 

testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic. 
 Monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si 

control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in 
mediul de munca. 

 Verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, 
precum si a sistemelor de siguranta. 

 Efectueaza controalele interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a 
angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea 
acestora. 

 Ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat și specific, accesul să fie 
permis numai lucrătorilor care au primit și și-au însușit instrucțiunile adecvate. 

 Asigură condiții pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in 
domeniul SSM in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de 
munca si postului sau. 

 Intocmeste necesarul de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in 
domeniul SSM 

 Elaboreaza programul de instruire-testare la nivelul unitatii. 
 Acorda consultanta coordonatorilor diferitelor departamente din cadrul organizatiei cu 

privire la reglementarile legislative in vigoare si la normele privitoare la SSM PSI si Protectia 
Mediului. 

 Asigura efectuarea instruirii si informarii personalului in probleme de PM, PSI si Protectia 
Mediului. 

 Participa la comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de 
munca si a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor 
profesionale. 
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 Intocmeste Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca; Registrul unic de evidenta a 

incidentelor periculoase; Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare; Registrul unic de 
evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de 
lucru. 

 Controleaza continuu modul de respectare / aplicare a normelor de securitate si sanatate in munca. 
 Propune sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii obligatiilor si atributiilor 

in domeniul securitatii si sanatatii in munca. 
 Identifica echipamentele individuale de protectie necesare si intocmeste necesarul de dotare a 

lucratorilor cu echipament individual de protectie. 
 Tine evidenta echipamentelor de munca si urmareste ca verificarile periodice si, daca este cazul, 

incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente. 
 Intocmeste planul de interventie in vederea Prevenirii si Stingerii Incendiilor pentru toate punctele 

de lucru din firma. 
 Coordoneaza activitatile de interventie si evacuare in situatii de pericol iminent, dezastre, situatii 

de accident si efectueaza primele cercetari privind cauzele si imprejurarile producerii acestora. 
 Alerteaza factorii de interventie, oferind informatiile necesare intr-un mod clar, precis si la obiect. 
 Asigura evidenta echipamentelor, zonarea corespunzatoare, efectuarea la timp si de catre 

persoane competente a verificarilor si/sau incercarilor periodice ale echipamentelor de munca. 
NOTA: Aceste atributii ale Personalului tehnic nu sunt limitative. 
Antreprenorul trebuie sa se asigure ca personalul care desfasoara activitati pe santier are toate abilitatile 
si competentele pentru executia lucrarilor preconizate; 
Personalul Antreprenorului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat sa 
poarte haine/echipament de lucru cu sigla Antreprenorului. 
Personalul Antreprenorului care intra pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de 
pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru. 
Pentru specialistii necesari si obligatorii solicitati prin caietul de sarcini la faza de executie Antreprenorii 
vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice modalitatea de asigurare a accesului la 
specialisti, respectiv modalitatea de asigurare a accesului la echipamente/utilaje in vederea verificarii 
nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul 
contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente. 
Antreprenorul nu va efectua schimbari in cadrul personalului cheie stabilit, fara aprobarea prealabila 
scrisa a Autoritatii Contractante. 
Antreprenorul trebuie sa propuna din proprie iniţiativa o inlocuire a personalului in urmatoarele cazuri: 

- în caz de moarte, boală sau accident al unui membru al echipei; 
- dacă devine necesar sa inlocuiasca un membru al echipei pentru oricare alt motiv care este 

dincolo de controlul Antreprenorului. 
Atunci când un membru al personalului cheie trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa posede cel 
puţin echivalentul calificarilor şi experienţei persoanei inlocuite. 

 
5.4. Modificări tehnice 

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini. 
De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică 
(modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. 

Opțiunile care pot genera modificări contractuale, conform art. 221/Legea 98/2016 sunt cele 
descrise în Instrucțiunea ANAP nr.1/08.01.2021 privind modificarea contractului de achiziţie 
publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru. 
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6) MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 
6.1. Planul calității 
1) Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, 

care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu 
respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2018 ”Linii directoare pentru planurile 
calității” sau echivalent și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al 
calității în construcții (inclusiv, dar fără a se limita la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu 
modificările și completările ulterioare). 
Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În 
consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările 
ce sunt incluse în Contract. 

2) Cu luarea în considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea și asigurarea 
calității în construcții, Anexa nr. 2 la HG nr. 766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie: 
a) să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calității în 

construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și 
reglementările, standardele și normele aplicabile; 

b) să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea 
incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în 
construcții; 

c) să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a 
îndeplini cerințele; 

d) să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această 
Documentație de Atribuire. 

 
3) Planul calității trebuie să includă cel puțin: 

a) Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 
responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 

b) Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în 
cadrul Contractului; 

c) Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și 
infrastructură; 

d) Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 
e) Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției 

lucrărilor. Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră 
necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante. 

 
6.2. Planurile de control a calității 
1) Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice, un Plan general de control al calității lucrărilor 

executate. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi 
organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor 
activități/etape specifice ale lucrărilor. 

2) Planul de control al calității va conține cel puțin următoarele: 
a) Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; 
b) Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 
c) Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și 

acceptarea activității; 
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d) Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, 

certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 
e) Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

 
3) De asemenea se va prezenta Planul de control, calitate, verificare și încercări a lucrărilor executate 

pentru obiectivul de investiție pe fiecare categorie de lucrări in parte. Acesta trebuie să conțină PCCVI 
aplicabile tuturor lucrărilor descrise în cadrul Caietului de sarcini /Documentația tehnică. Acesta va 
conține minim următoarele informații: 
a) categoriile de lucrări controlate și verificate conform caietelor de sarcini si normelor tehnice; 
b) metodele de verificare si control utilizate (standarde, normative); 
c) frecventa/faza; 
d) tolerante admisibile; 
e) cine efectuează controlul / verificarea; 
f) înregistrări de calitate. 

 
4) Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția oricărei 

activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea 
execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. 
În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 
a) activitățile la care intenționează să participe în mod special; 
b) activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității Contractante. 

 
Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a realiza 
activitatea respectivă. 

 
5) Planul de management al traficului rutier pe parcursul execuției elaborat conform Normelor 

Metodologice in vigoare privind condițiile de închidere a circulației si de instituire a restricțiilor de 
circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. 
Trebuie sa fie tratate cel puțin următoarele aspecte: identificarea fazelor de execuție, semnalizarea 
punctelor de lucru, obligații si responsabilități, schemele de semnalizare temporara a punctelor de 
lucru, mijloace de semnalizare rutiera temporara, planșele cu dispunerea concreta semnalizărilor pe 
toate segmentele de drum. 
Planul de management de trafic este necesar a fi prezentat in vederea analizării condițiilor de 
închidere a circulației si de instituire a restricțiilor de circulație in vederea executării de lucrări in zona 
drumului public si /sau pentru protejarea drumului. Planul descrie cum intenționează executantul sa 
minimizeze impactul activităților de construcție asupra circulației pe drumuri publice si la punctele 
de acces către organizarea de șantier. 

6) Planul de pază, întocmit în conformitate cu legislația în vigoare. 
 

Ofertele care nu vor cuprinde aceste informații vor fi declarate neconforme. 
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7) CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 
7.1. Managementul documentelor 
1) Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de 

număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de 
Contractant trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document. 

2) Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante trebuie să 
fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. 

3) Contractantul se va asigura că sunt realizate fotografii electronice care să acopere, cel puţin: 
a) Anterior începerii execuţiei lucrărilor: 

- şantierul general; 
- starea proprietăţilor învecinate care pot fi afectate de lucrări; 
- vederi ale drumurilor şi rutelor de acces care vor fi folosite de către Constructor; 
- starea oricăror utilităţi supraterane. 

b) În timpul şi după execuţia lucrărilor: 
- progresul general; 
- probleme de calitate; 
- încălcarea siguranţei; 
- lucrări finalizate. 

Contractantul va arhiva fotografiile dupa data de înregistrare şi locaţie. 
Responsabilul de lucrare va verifica periodic păstrarea acestor înregistrări, pentru a se asigura că nivelul de 
detaliu este menţinut corespunzător. 
4) Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau memorie 

USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. 
Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct sau 
importate fără pierderi de format. 

5) În plus față de cele de mai sus, toate documentele aferente realizării detaliilor de execuție – acolo 
unde este aplicabil, trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), fie 
direct din fișierele native sau copie scanată a originalelor. 

6) Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind managementul 
documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului să 
realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 

7.2. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 
1) Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă este şedinţa, 

care poate lua forma şedinţei de început/de demarare a activităților în Contract, a şedinţelor pentru 
monitorizarea progresului, a şedinţelor de lucru sau şedinţe pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a 
rezultatului final al Contractului. 

2) Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza şedinţe săptămânale la care participă 
reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Contractantului. 

3) Pentru fiecare întâlnire Contractantul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie agreată de toate 
părțile implicate. 

4) Şedințele periodice de lucru vor avea loc la sediul Autorității Contractante sau la șantier. 
Şedințele periodice de monitorizare vor avea loc la sediul Autorității Contractante pentru monitorizarea 
progresului la un interval de 1 lună pe perioada derulării Contractului. Frecvența acestora poate fi 
modificată în funcție de situațiile specifice. 
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5) Există posibilitatea solicitării de către Autoritatea Contractantă a realizării de întâlniri ad-hoc, ședințele 
pot fi stabilite/planificate într-un termen scurt, ceea ce înseamnă că trebuie să existe disponibilitatea 
Contractantului în termen de 2 (două) zile lucrătoare. 

6) Autoritatea Contractantă va nominaliza o persoană ce va asigura comunicarea permanentă cu 
Contractantul pe perioada derulării Contractului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea 
Contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Contractului. 

7) Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului 
de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a documentelor 
relevante. 

8) Autoritatea Contractantă a desemnat, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte 
de șantier. Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele 
tehnice ale Contractului. 
Dirigintele de şantier va urmări realizarea cantitativă şi calitativă a lucrărilor şi va confirma 
îndeplinirea condiţiilor în vederea efectuării plăţilor pentru lucrările executate. Acesta lucrează 
independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele tehnice ale Contractului. 

9) Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi numit de 
Autoritatea Contractantă. Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate 
și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi aplicată de către Contractor. 

 
7.3. Planificarea activităților în cadrul Contractului 

Contractantul va furniza în cadrul propunerii tehnice un plan detaliat de execuție a tuturor 
activităților din Contract. Durata totală a planului detaliat de execuție a lucrărilor trebuie să includă 
perioada de timp friguros și nu trebuie să depășească 2 luni așa cum este prevăzut în Contract. 
 Activitate Durata estimată (în luni) – de la momentul semnării 

Contractului 

 
1 

Predarea amplasamentului liber de 
orice sarcini şi emiterea ordinului 
de începere a executării 
contractului 

Predarea amplasamentului liber de orice sarcini (maxim 5 
zile de la înregistrarea garanţiei de bună execuţie la 
achizitor) Emiterea ordinului de începere a executării 
contractului (maxim 
5 zile de la predarea amplasamentului) 

 
2 

 
Execuția lucrărilor 

Obligaţia de a începe executarea contractului (perioada de 
mobilizare) în maxim 3 zile de la data primirii ordinului de 
începere a execuției lucrărilor 
Perioada de execuție =maxim 2 luni de la semnarea 
contractului 

3 Perioada de garanție (perioada 
de notificare a defectelor) Minim 36 de luni de la recepția de la terminarea lucrărilor 

Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice în vigoare. 
A.  Graficul de eşalonare calendaristică Gantt va fi realizat utilizând analiza drumului critic şi va cuprinde 
totalitatea activităţilor specificate în Contract şi punctele de referinţă stabilite. Programul de Execuţie va 
fi elaborat în conformitate cu următoarele cerinţe: 

(a) Programul de Execuţie va fi alcătuit din activităţile necesare pentru executarea Contractului, 
conform Specificaţiilor, Pieselor Desenate şi Listei de Cantităţi şi va fi prezentat într-o structură astfel 
încât să fie identificate: 
1. principalele faze ce alcătuiesc executarea Contractului (inclusiv achiziţii, construcţii, inspecţii, testare, 

recepţii); 
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2. obiectele de construcţii din care sunt alcătuite Lucrările; 
3. categoriile de lucrări sau stadiile fizice care alcătuiesc Lucrările; 
4. sectoarele de lucru sau locul în care se vor pune în operă activităţile de construcţii; 
5. Subcontractanţii, în cazul în care unele părţi din Contract sunt realizate cu Subcontractanţi. 
Din cele maxim 18 luni de contract, în primele 6 luni de la semnarea contractului ofertantul are obligația de 
a executa lucrări în valoare de minim 60% din valoarea contractului, în caz contrar oferta va fi declarată 
neconformă. 

 
(b) Activităţile vor avea alocate: 

1. resurse (principalele materiale ce se vor pune în operă, manoperă - numărul şi meseriile de muncitori, 
utilaje), în concordanţă cu necesarul şi disponibilul acestora; 
2. cantităţile de lucrări conform Listei de Cantităţi; 
3. costurile estimate în concordanţă cu Oferta; 
4. productivităţile estimate. 

 
(c) Durata activităţilor va fi exprimată în zile, luând în considerare: 

1. cantitatea de lucrare; 
2. dimensiunea frontului de lucru; 
3. numărul de resurse umane şi utilaje; 
4. productivitatea resurselor. 

 
(d) Nivelul de detaliu al activităţilor va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 

de zile calendaristice. 
(e) Succesiunea activităţilor va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de 

Contractant, tehnologiile de execuţie şi constrângerile de natură organizatorică. Relaţiile de condiţionare 
dintre activităţi vor fi de tip început-început, sfârşit-început şi sfârşit-sfârşit. 

(f) Graficul reţea va fi alcătuit astfel încât să nu existe decât o singură activitate fără predecesor şi o 
singură activitate fără succesor, cu excepţia activităţilor care desemnează puncte de referinţă sau a 
activităţilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relaţie de condiţionare. 

(g) Drumul critic va fi evidenţiat şi va corespunde cu succesiunea de activităţi a cărei durată maximă 
este Durata de Execuţie. 

B.  Cerinţele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt următoarele: 
(a) Contractantul va pregăti şi transmite Autorității Contractante un raport descriptiv prin care va 

detalia şi explica planul de lucru stabilit în cadrul Programului de Execuţie. 
 

(b) Raportul descriptiv va cuprinde: 
1. o descriere generală a modului în care Contractantul va executa Lucrările; 
2. descrierea activităţilor critice şi a modului în care Contractantul va asigura resursele necesare; 
3. numărul şi structura formaţiilor de lucru cu care Contractantul va realiza activităţile; 
4. prezentarea listei cu resursele umane (numărul şi meseriile muncitorilor) distribuite pe luni; 
5. prezentarea listei de Utilaje (tip, număr, capacitate) pe care Contractantul le va avea la dispoziţie, 
precum şi perioadele de timp în care vor fi folosite; 
6. Subcontractanţii implicaţi, precum şi resursele umane şi Utilajele aferente; 
7. curba "S" de progres fizic şi financiar şi graficul de flux de numerar. 

 
Odată acceptat, Programul de Execuţie transmis se va numi Program de Referinţă şi va deveni un 

mijloc de urmărire şi control al performanţei Contractantului şi al progresului Lucrărilor. Nici o plată nu 
va fi efectuată de către Beneficiar înainte de acceptarea Programului de Referinţă. 
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Acceptarea Programului de Execuţie nu va exonera Contractantul de responsabilităţile ce îi revin în 
executarea Contractului. 
În cazul în care Contractantul nu defineşte în cadrul Programului de Execuţie un element de lucrare, 
activitate sau relaţie de condiţionare, iar Dirigintele de santier, în urma analizei sale, nu identifică această 
omisiune sau eroare, atunci când aceasta va fi descoperită de Contractant sau Diriginte de șantier, va fi 
corectată de către Contractant în următorul Program de Execuţie actualizat, fără să afecteze Durata 
de Execuţie şi fără a îndreptăţi Contractantul la plata unor Costuri suplimentare. 
Durata executării lucrării se prelungește până la momentul finalizării obiectivului de investiții, în 
condițiile Legii 98/2016 și a actelor normative ce derivă din aceasta, în baza condițiilor contractuale. 
Executantul va prezenta, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu actualizat, 
alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, raportat la data semnării contractului. 

 
7.4. Ședința de demarare a activităților în Contract 
1) Începerea execuţiei lucrărilor se va face după aprobarea Proiectului tehnic şi emiterea Ordinului de 

începere a execuţiei lucrărilor, condiţionat de obţinerea autorizaţiei de construire. 
2) Execuţia lucrărilor se va realiza cu respectarea prevederilor documentaţiei tehnice predate 

Autorității Contractante şi recepţionată de aceasta. 
3) Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat după 

această întâlnire și este semnată de ambele părți. 
4) În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează Autorității 

Contractante următoarele documente actualizate în original: 
a) Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; 
b) Planul calității; 
c) Planul general de control al calității; 
d) Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează toate 

cerințele din Planul de securitate și coordonare. 
e) Planul de pază . 

 
7.5. Începerea activităților pe șantier 
1) În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele precizate mai 

sus, 
2) iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza organizarea de șantier. 
3) Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte de 

începerea oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului rezervat pentru 
organizarea de șantier și a facilităților acestuia către Contractant. 

4) Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și începere a 
activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează de ambele părți. 

5) Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 
a) Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în 

timpul executării lucrărilor; 
b) Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și aprobate fără 

observații de Autoritatea Contractantă; 
c) au fost obținute toate autorizațiile necesare. 

 
7.6. Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a progresului 

activităților de execuție 
Actualizarea Programului de Execuţie 
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Lunar, în termen de 10 zile de la începutul fiecărei luni, până la finalizarea tuturor Lucrărilor, 
Contractantul va transmite Autorității Contractante un Program de Execuţie actualizat care va conţine 
graficul de eşalonare calendaristică Gantt şi raportul descriptiv actualizate. 
Fiecare document actualizat va fi prezentat în comparaţie cu documentul aferent din Programul de 
Referinţă, fiind evidenţiate diferenţele, precum şi evenimentele şi cauzele care au condus la apariţia 
diferenţelor şi, în caz de întârziere, măsurile pe care Contractantul le va lua pentru respectarea Duratei de 
Execuţie. 

 
În termen de 5 zile de la transmiterea sa de către Contractant, Autoritatea Contractantă va analiza 
Programul de Execuţie actualizat şi îl va accepta sau respinge. În lipsa unui răspuns al Autorității 
Contractante la termenul aferent, Programul de Execuţie va fi considerat ca fiind acceptat. 
În cazul în care evenimente neprevăzute, inclusiv evenimente care ţin de riscurile Beneficiarului, afectează 
durata activităţilor critice, Contractantul va transmite Autorității Contractante o revizuire a Programului de 
Execuţie. 
De asemenea, ori de câte ori Contractantul constată că nu poate finaliza Lucrările în Durata de Execuţie, 
va prezenta o revizie a Programului de Execuţie. 
Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri săptămânale la care participă 
reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Contractantului, precum și reprezentanți ai echipei de 
proiectare. 
Pentru fiecare întâlnire Contractantul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie agreată de toate 
părțile implicate. 

7.7. Testarea tehnică a lucrărilor 
1) Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt 

supuse testării tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor de către o terță parte numită Persoana care 
realizează testările tehnice. 

2) Contractantul va furniza, pe propria cheltuială, suportul complet (personal, utilaje, echipamente și 
materiale) pentru activitățile solicitate de Persoana care realizează testările tehnice. 

3) Dirigintele de șantier şi alţi membri ai Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) vor avea dreptul să 
inspecteze, să examineze, să evalueze, să măsoare, să solicite să fie testate Echipamentele, Materialele şi 
executarea Lucrărilor şi să verifice întocmirea, fabricarea sau producerea oricărui element pregătit, 
fabricat sau produs pentru Lucrări conform Contractului pentru a stabili dacă respectivele 
Echipamente, Materiale, elemente şi execuţie au calitatea şi cantitatea prevăzute. Acestea se pot 
desfăşura la locurile de producţie, fabricare, pregătire, depozitare sau în Şantier. 

4) Pentru efectuarea testelor şi inspecţiilor, Contractantul: 
a) va asigura Dirigintelui de șantier şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul), temporar şi 

gratuit, asistenţă, mostre sau piese de testare, maşini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, 
materiale, grafice şi date de producţie solicitate în mod obişnuit şi/sau potrivit prevederilor 
Specificaţiilor pentru inspecţie şi testare, inclusiv echipamente de protecţie; 

b) va stabili cu Dirigintele de șantier ora şi locul testelor; 
c) va asigura accesul Dirigintelui de șantier şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) în toate 

locurile de efectuare a inspecţiilor şi testelor. 
 

5) De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare ajunge în faza determinantă, în conformitate cu 
programul de control stabilit de către proiectantul lucrării respective, Contractantul va convoca, în 
conformitate cu prevederile Legii şi în termenul prevăzut de Lege, factorii responsabili în vederea 
verificării lucrărilor ajunse în fază determinantă şi aprobării continuării execuţiei Lucrărilor. În 
conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate lucrările ajunse în faze determinante, documentele 
de calitate aferente, precum şi măsurile dispuse prin actele de control anterior încheiate. 
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6) De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare este terminată şi înainte ca aceasta să devină 
acoperită sau ascunsă, Contractantul Contractantul va înştiinţa Dirigintele de șantier și Beneficiarul. 
Dirigintele de șantier, fără întârziere nejustificată, va efectua inspecţia, testarea şi/sau măsurarea 
necesară sau va înştiinţa Contractantul că aceste activităţi nu sunt necesare. 

7) În cazul în care Contractantul nu înştiinţează Dirigintele de șantier, Contractantul, la solicitarea 
Dirigintelui de șantier, va descoperi lucrările în vederea inspecţiei, testării şi/sau măsurării pe riscul şi 
cheltuiala sa. 

8) Lucrările nu vor fi recepţionate până nu se efectuează verificările şi Testele la Terminare prevăzute în 
Contract. 

 
7.8. Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 
1) Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, 

va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 
2) Documentaţia întocmită în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor va fi prezentată într-o formă 

adecvată şi va conţine cel puţin: planuri de execuţie, planuri modificate semnate, verificate, însuşite 
conform legislaţiei în vigoare; procese verbale de lucrări ascunse, procese verbale, verificări şi teste 
conform program de verificare a calităţii în faze de execuţie, certificate de calitate şi declaraţii de 
conformitate pentru materialele principale puse în operă, dispoziţii de şantier, documente anexe 
dispoziţiilor de şantier (liste de cantităţi, documentaţie economică, etc.), respectiv orice document 
relevant pentru Cartea tehnică a construcţiei, fără a percepe costuri suplimentare. 

3) După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna 
Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

4) Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu 
modificările și completările ulterioare (HG 343/2017): 
a) În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după 

verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de 
Autoritatea Contractantă și după ce Persoana care realizează testările tehnice emite certificatul de 
conformitate final fără observații; 

b) În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea 
condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract. 

5) Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală 
a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală 
sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, 
lucrărilor sau materialelor. 

 
8) EVALUAREA MODULUI ÎN CARE A FOST IMPLEMENTAT CONTRACTUL DE CĂTRE 

CONTRACTANT 
1) Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului: 

- Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total pe 
Contract); 

- Indicator de rezultate: 
a. Calitatea execuției: 

- Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în perioada 
de timp agreată cu Autoritatea Contractantă; 

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor celor 
solicitați; 

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului și 
solicitărilor Autorității Contractante. 



 
 

23  

 
b. Calitatea raportării: 

- Rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta; 
- Calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat; 
- Predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen. 

2) Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind 
indicatorii de monitorizare și performanță (inclusiv ai potențialilor subcontractanți). 

3) Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către Directorul de proiect al 
Autorității Contractante. 

4) În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/ necorespunzătoare a obligațiilor 
asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document 
constatator negativ. 

 
9) SUBCONTRACTAREA 

 
9.1 Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului – 
1) Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării 

lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante. 
2) Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu 

cel puțin 15 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 
3) Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 

a) documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora; 
b) documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a 

executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante; 
c) documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora; 
d) descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe perioada 

executării lucrărilor subcontractate. 
4) Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile 

prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate. 
5) În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității corespunzător, 

atunci această situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității implementat de 
Contractant. 

6) Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este 
responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea 
corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Autorității Contractante. 

7) Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile 
contractuale. 

8) Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte prevederile 
Planului de securitate si coordonare. Planul operațional de securitate emis de Subcontractat trebuie să 
fie transmis spre aprobare de Către Autoritatea Contractantă cu cel puțin 5 zile înainte de data 
programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 

 
10) CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA 

CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI 
AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ) 

 
1) Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în 

conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu 
regulile și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. 
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2) În realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere: 

a) informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de 
sarcini, precum și în legislația aplicabilă; 

b) regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului 
ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire. 

3) Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că 
Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în 
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 

4) În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze 
activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul 
are obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier /Inginerul cu privire la consecințele 
asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în 
condițiile în care sunt aplicabile. 

5) În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost 
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat 
înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de 
aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini. 

6) Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă 
securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile 
referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în 
standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță. 

7) Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care 
au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea 
Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și 
normative aplicabile. 

8) Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de 
către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative 
aplicabile. 

9) Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile în 
domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin 
acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al 
muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24,respectiv [selectați din lista de mai jos după cum 
este aplicabil]: 
a) Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; 
b) Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 
c) Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 
d) Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 
e) Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 
f) Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 
g) Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 
h) Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 
i) Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind 

substanțele care epuizează stratul de ozon; 
      Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al 

eliminării acestora (Convenția de la Basel); 
j) Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm 

privind POP); 



 
 

25  

 
 
k) Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, 

aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului 
internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale 
ale sale. 

 
10) Documentaţiile tehnice vor respecta conţinutul cadru stabilit prin: 

a) Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) De asemenea, se vor respecta: 
c) Legea Nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
d) Legea Nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi 
e) completările ulterioare; 
f) Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice cle aplicare a Legii 50/1991 cu 

modificările şi completările ulterioare; 
g) Hotărârea de Guvern nr. 766/1997, privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
h) Hotărârea de Guvern nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare 

tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 

i) Hotărârea de Guvern nr. 343/2017, pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 273/1994, privind 
aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

j) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; 
k) O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. 

 
11) Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în 

conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu 
regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. 

12) În realizarea activităților sale în cadrul Contractului, Contractantul trebuie să aibă în vedere: 
a) informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de 

sarcini, precum și în legislația aplicabilă; 
b) regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului 

ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire. 
13) Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că 

Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în 
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 

 
11) RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI 
11.1. Responsabilitățile cu caracter general 
1) În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

a) Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor 
puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă; 

b) Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât 
și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în 
vigoare) pentru executarea lucrărilor; 
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c) Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât 

și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în 
vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

d) Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător 
și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în 
interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

e) Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea 
obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și 
contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a 
Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; 

f) Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând 
datele de finalizare a fiecărei activități; 

g) Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale 
Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului; 

h) Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către 
Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului; 

i) Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând 
progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și 
costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. 
Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, conform cu legislația 
în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde 
este cazul; 

j) Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării 
Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la 
cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 

k) Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul 
operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan; 

l) Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității 
Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de 
securitate; 

m) Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și 
sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat 
sarcini, accesul pe șantier etc.; 

n) Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice, 
săptămânale și lunare; 

o) Participare la întâlniri de progres săptămânale și lunare (inclusiv șeful echipei de proiectare), pe 
șantier, împreună cu Diriginte de șantierul și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante 
(după caz). 

p) Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător 
toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, 
obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), 
referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

2) Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat 
necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune 
practici din domeniu,cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina
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înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se 
asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 
a) Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor 

cerute și pentru respectarea termenelor de execuție; 
b) Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul 

Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai 
Autorității Contractante (după caz); 

c) Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor 
Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în 
domeniu. 

d) Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata 
Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente 
Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și 
toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

3) Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de 
Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată 
executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale 
menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract. 

4) Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia 
toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul 
este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria 
substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 
Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în 
imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. 
Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate 
minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea 
competentă. 

5) În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuală contaminare a factorilor de mediu, 
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții 
împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport 
cauzele care au condus la situația creată. 

6) Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a 
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a 
obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

7) Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor 
necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la 
Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). 
Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării 
Autorității Contractante. Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier 
optimizări în ceea ce privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel 
încât să se asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări. 

8) Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din 
întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără 
limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele 
determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de 
verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea 
Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau 
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prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție. 
9) Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării 

apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a 
realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale. 

10) Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor 
condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va 
fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel 
puțin 15 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a 
reprezentanților autorităților competente. 

11) Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu 
prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată 
întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. 

12) Modul de măsurare a cantităţilor real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în Caietele 
de Sarcini sau în alte documente din contract. Măsurătorile vor fi efectuate de către Dirigintele de 
şantier împreună cu reprezentantul Contractantului. Dacă metoda de măsurare nu este clară, 
Autoritatea Contractantă va notifica Contractantului, prin intermediul Dirigintelui de şantier, metoda 
de măsurare. 

13) Decontarea lucrărilor se va face pe baza Listei de prețuri ce conține prețurile forfetare pentru fiecare 
categorie principala de activitate/lucrare inclusă in obiectul contractului. 

14) Pentru măsurarea progresului activităților din Contract se vor utiliza următoarele elemente: 
a) Planul de lucru/programul de execuție inclus de Ofertant în Propunerea Financiară elaborat pe baza 

cerințelor din caietul de sarcini. Planul de lucru/programul de execuție va fi detaliat minim la nivel 
lună. În propunerea financiară, Graficul valoric de realizare a investiției publice va fi detaliat pe 
luni de contract, iar pentru fiecare lună ofertantul va estima cantitatea de servicii/lucrări ce urmează 
a fi realizate. Aceste informații vor fi folosite ca și jaloane intermediare pentru îndeplinirea 
contractului. 

Rapoartele ce privesc progresul activităților, administrarea și managementul contractului; 
15) Autoritatea contractantă va monitoriza, prin utilizarea instrumentelor de mai sus, realizarea serviciilor 

de proiectare precum și realizarea lucrărilor, pe măsura executării acestora. Conformitatea evoluției 
lucrărilor (inclusiv a activităților de proiectare) cu programul de execuție aprobat de Beneficiar (care 
devine referință pentru părțile contractuale) va fi controlată printr-un sistem de puncte de referință, prin 
care se asigură monitorizarea și evaluarea evoluției activităților. 

16) Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va 
verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, 
graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune 
Autorității Contractante spre aprobare. 

17) Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de 
Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție. 

18) Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor 
efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo 
unde este cazul. Contractantul este responsabil de indeplinirea tuturor obligatiilor principale 
prevazute de Legea 10/1995 – privind calitatea in constructii. 

19) Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform 
legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada 
derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

 
11.2. Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 
1) Contractantul este responsabil să pună în opera toate lucrările care fac obiectul investiției. Totodată 

este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din 
partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului. 
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2) Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului 

asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă 
din această procedură. 

3) Contractantul va desfăşura activităţi numai în limitele Şantierului şi în alte zone auxiliare care pot fi 
obţinute de către Contractant şi acceptate de către Diriginte de șantier ca zone de lucrări. Contractantul 
va lua toate măsurile necesare pentru a păstra Utilajele Contractantului şi Personalul Contractantului 
în limitele Şantierului şi ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente. 

4) Pe parcursul executării Contractului, Contractantul va depozita sau îndepărta orice Utilaj propriu sau 
exces de materiale. Contractantul va curăţa şi înlătura de pe Şantier orice moloz, resturi şi Lucrările 
Provizorii care nu mai sunt necesare. 

5) Contractantul va răspunde pentru propriile Utilaje. Contractantul va asigura Utilaje în conformitate cu 
cele prevăzute în Programul de Execuţie acceptat şi în vigoare. Pentru executarea Lucrărilor 
Contractantul va folosi Utilaje de cel puţin aceeaşi calitate şi capacitate cu Utilajele propuse în Ofertă 
şi listate în Contract. 

6) Contractantul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, 
depozitarea şi protejarea tuturor Bunurilor şi a altor produse necesare execuţiei Lucrărilor. 

7) Dacă, din culpa Contractantului, se constată un ritm nesatisfăcător al execuţiei Lucrărilor, Diriginte de 
șantierul va notifica Contractantul în această privinţă. Contractantul va actualiza Programul de 
Execuţie, în conformitate cu prevederile contractuale în termen de 10 zile de la primirea notificării. 
Programul de Execuţie actualizat va include un plan de măsuri pe care Contractantul le va lua în 
vederea recuperării întârzierilor apărute. Contractantul va respecta acest plan de măsuri, inclusiv orice 
mobilizare suplimentară de resurse. 

8) Contractantul se va asigura că toate Materialele şi Echipamentele aduse pe Şantier sunt în 
conformitate cu prevederile Contractului. Contractantul este responsabil de producerea şi 
aprovizionarea Echipamentelor şi Materialelor necesare execuţiei Lucrărilor, în timp util, pentru a 
permite Diriginte de șantierului şi altor membri ai Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) să 
verifice calitatea Materialelor şi Echipamentelor. 

9) Contractantul va asigura livrarea/furnizarea tuturor utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 
necesita montaj conform cerințelor din proiectul tehnic. 

10) Contractantul, înainte de folosirea Materialelor şi/sau Echipamentelor în Lucrări, va transmite spre 
consimţământul Diriginte de șantierului toate documentele de calitate, precum şi rezultatele probelor 
şi testelor în conformitate cu prevederile Contractului. Contractantul va transmite toate certificările 
Materialelor şi ale Echipamentelor şi proceselor în conformitate cu cerinţele autorităţilor competente, 
cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare probă de Material va fi etichetată menţionându-se sursa 
Materialului şi locul în care se va folosi în Lucrare. Probele din Şantier vor fi prelevate în prezenţa 
Diriginte de șantierului. 

11) Materialele şi/sau Echipamentele folosite la Lucrări pot fi respinse de către Diriginte de șantier dacă 
se constată vicii sau deficienţe, inclusiv la o examinare ulterioară, caz în care vor fi înlocuite imediat 
de Contractant pe riscul şi cheltuiala sa. 

12) Contractantul va plăti toate taxele, tarifele şi redevenţele aplicabile pentru Materialele obţinute din 
afara Şantierului şi pentru transportul şi depozitarea acestora. 

13) Contractantul va constitui şi va menţine la zi un jurnal al lucrărilor, numit Jurnal de Şantier, în 
formatul agreat de Diriginte de șantier. Jurnalul de Şantier va fi ţinut pe Şantier şi Contractantul va 
înregistra zilnic cel puţin următoarele informaţii: 

a) condiţiile meteorologice, pauzele de muncă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile; 
b) numărul de ore lucrate; 
c) numărul şi calificarea personalului muncitor prezent pe şantier; 
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d) Materialele achiziţionate, livrate şi depozitate în Şantier şi în alte locuri, precum şi Materialele 
încorporate în Lucrări; 

e) Utilajele utilizate în Şantier şi alte locuri şi cele nefuncţionale sau ieşite din uz; 
f) testele efectuate şi probele prelevate; 
g) lucrările executate; 
h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultăţi întâmpinate de Contractant în timpul execuţiei 

Lucrărilor din ziua respectivă; 
i) incidente şi/sau accidente; 
j) Ordinele Administrative primite. 

 
14) Înregistrările în Jurnalul de Şantier vor fi semnate de către Reprezentantul Contractantului la 

momentul înregistrării şi verificate şi contrasemnate de Dirigintele de șantier/Reprezentatul Autorității 
Contractante în termen de 5 zile de la data înregistrării. În cazul în care Dirigintele de șantierul nu 
verifică Jurnalul de Şantier în termenul mai sus menţionat se consideră că înregistrările 
Contractantului sunt corecte. 

15) În cazul în care Dirigintele de șantierul/Reprezentatul Autorității Contractante notează în Jurnalul de 
Şantier dezacordul său asupra unei înregistrări, Contractantul va comunica în scris Dirigintelui de 
șantierului/Reprezentatului Autorității Contractante comentariile sale în termen de 10 zile de la 
data la care Dirigintele de șantierul a notat dezacordul său în Jurnalul de Şantier. În cazul în care 
Contractantul nu transmite comentariile sale în termenul dat, se consideră că Contractantul acceptă 
poziţia Dirigintelui de șantierului. 

16) La cererea Dirigintelui de șantierului/Reprezentatului Autorității Contractante, Contractantul va pune la 
dispoziţia Dirigintelui de șantierului, în locul specificat de acesta, o copie a Jurnalului de Şantier. 

17) Dirigintele de șantierul /Reprezentatul Autorității Contractante şi alţi membri ai Personalului 
Beneficiarului (dacă este cazul) vor avea dreptul să inspecteze, să examineze, să evalueze, să măsoare, 
să solicite să fie testate Echipamentele, Materialele şi executarea Lucrărilor şi să verifice întocmirea, 
fabricarea sau producerea oricărui element pregătit, fabricat sau produs pentru Lucrări conform 
Contractului pentru a stabili dacă respectivele Echipamente, Materiale, elemente şi execuţie au 
calitatea şi cantitatea prevăzute. Acestea se pot desfăşura la locurile de producţie, fabricare, pregătire, 
depozitare sau în Şantier sau alte locuri prevăzute în Specificaţii. 

18) Pentru efectuarea testelor şi inspecţiilor, Contractantul: 
a) va asigura Dirigintelui de șantier şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul), temporar şi 

gratuit, asistenţă, mostre sau piese de testare, maşini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, 
materiale, grafice şi date de producţie solicitate în mod obişnuit şi/sau potrivit prevederilor 
Specificaţiilor pentru inspecţie şi testare, inclusiv echipamente de protecţie; 

b) va stabili cu Dirigintele de șantier ora şi locul testelor; 
c) va asigura accesul Dirigintelui de șantier şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) în toate 

locurile de efectuare a inspecţiilor şi testelor. 
19) De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare ajunge în faza determinantă, în conformitate cu 

programul de control stabilit de către proiectantul lucrării respective, Contractantul va convoca, în 
conformitate cu prevederile Legii şi în termenul prevăzut de Lege, factorii responsabili în vederea 
verificării lucrărilor ajunse în fază determinantă şi aprobării continuării execuţiei Lucrărilor. În 
conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate lucrările ajunse în faze determinante, documentele 
de calitate aferente, precum şi măsurile dispuse prin actele de control anterior încheiate.
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20) Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la execuţia Lucrărilor şi Lucrările Provizorii, 
atunci când sunt aduse pe Şantier sau în alt loc special amenajat şi aprobat de Diriginte de șantier 
(cum poate fi organizarea de şantier a Contractantului), vor fi considerate a fi exclusiv destinate 
executării Lucrărilor. Contractantul nu le va putea retrage de pe Şantier fără acceptul Diriginte de 
șantierului. După ce Materialele şi Echipamentele sunt aduse pe Şantier sau în alt loc aprobat de 
Diriginte de șantier, Contractantul va da o declaraţie pe proprie răspundere că toate Materialele şi 
Echipamentele folosite la execuţia Lucrărilor sunt degrevate de orice sarcină. Această declaraţie va fi 
dată cel târziu în momentul punerii în operă. 

11.3. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 
1) Lucrările pregătitoare includ: 

a) Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant; 
b) Pregătirea pentru execuția de lucrări; 
c) Organizarea de șantier a Contractantului. 

2) În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul 
trebuie: 

a) Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin 
din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in Contract; 

b) Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe 
șantier: 
- Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în 

vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la 
diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate 
cu Contractul; 

- După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției lucrărilor 
și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita intâlnire/i cu 
reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este necesar să se 
definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare 
în registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, constrângerile 
specifice ale șantierului și alte eventuale probleme. 

c) Să întocmească și să depună Planul Calității; 
d) Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte 

obligațiile referitoare la implementarea acestuia; 
e) Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de 

securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu 
prevederile legale; 

f) Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, 
dacă este cazul); 

g) Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor fi 
suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul 
termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de 
referință pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, 
ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la 
dispoziție de Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată 
fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei 
activități etc. În completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a 
aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea 
execuției lucrărilor. 



 
 

32  

 
 

3) Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri 
referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele 
detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza 
riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de 
urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și 
folosirea corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de 
amplasament desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și 
va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura 
că sunt actuale. 

 
11.4. Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces 
1) Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de 

sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de 
atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, 
“Proces Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a șantierului de la Autoritatea 
Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv. 

2) După caz, se vor obține: 
a) permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 
b) permis de acces în spații închise. 

3) Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți înainte de 
mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea 
deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți. 

 
11.5. Responsabilități asociate pregătirii șantierului 
Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor 
de către Contractant: 

a) Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 
b) Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor 

subterane și marcarea clară a poziției acestora; 
c) Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii execuției și 

pe întreaga durata de execuție. 

Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în aer. 
Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să 
detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE). 
Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de 
muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, 
funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

 
11.6. Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului 
1) Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, 

forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, 
întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la 
starea inițială. 
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2) Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

- Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale 
Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de 
energie, toalete ecologice etc.; 

- Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea 
de împrejmuiri temporare sau/și pază; 

- Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice 
pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu 
respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului; 

- Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de surse 
de energie independente pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu 
respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului; 

- Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea 
echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și 
echipamentele/utilajele; 

- Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, 
echipament și materiale (de exemplu consumabile); 

- Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și 
înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului 
Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 

 
11.7. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice 
Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier: 

a) sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în 
proiectul tehnic, în vederea soluționării; 

b) asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, 
cu responsabili tehnici cu execuția atestați; 

c) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante 
ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora; 

d) soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, 
numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante; 

e) utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația 
tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, 
precum și gestionarea probelor-martor; 

f) înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu 
altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de 
Proiectant cu acordul Autorității Contractante; 

g) respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului 
de calitate corespunzător cerințelor; 

h) propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care 
s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

i) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control 
sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

j) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de 
execuție, cât și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

k) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor. 
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l) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. în cazul 
producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor; 

m) stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere, 
colaboratori, subcontractanţi în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi 
cu prevederile legale în vigoare. 

n) Înainte de execuţia Lucrărilor, Contractantul va transmite Diriginte de șantierului spre 
consimţământ detaliile aferente execuţiei Lucrărilor. Aceste detalii includ dar nu sunt limitate la 
elaborarea detaliilor aferente Lucrărilor Provizorii în conformitate cu prevederile Legii, 
documente tehnice aferente metodologiei de execuţie a Contractantului, piese desenate şi calcule 
aferente. Aceste detalii vor fi elaborate în stricta aplicare a proiectului elaborat de Beneficiar şi nu 
pot rezulta în vreo Modificare. 

o) Detaliile vor fi transmise Diriginte de șantierului cu 30 de zile înainte de începerea activităţilor 
descrise. În termen de 15 zile, Diriginte de șantierul îşi va da consimţământul asupra detaliilor 
propuse sau le va respinge motivat. În cazul în care Diriginte de șantierul nu transmite nici 
consimţământul nici respingere motivată se consideră că detaliile transmise de Contractant sunt 
acceptate. 

p) Niciun consimţământ al Diriginte de șantierului nu îl va exonera pe Contractant de răspunderea sa 
asupra detaliilor şi modului de execuţie ales. Aceste detalii şi modul de execuţie nu pot fi 
modificate fără consimţământul Diriginte de șantierului. 

q) Contractantul va transmite Diriginte de șantierului, în termen de 30 de zile de la Data de Începere, 
o propunere de defalcare a fiecărui preţ unitar prevăzut în Lista de Cantităţi. Această defalcare va 
identifica costurile incluse pentru manoperă, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte şi 
profit. Aceste propuneri nu vor afecta preţurile unitare din Lista de Cantităţi sau prevederile 
Contractului. Diriginte de șantierul poate lua în considerare această defalcare atunci când 
evaluează preţuri modificate sau noi, dar nu va avea nicio obligaţie în raport cu aceasta. 

11.8. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate 
1) Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația 

tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant 
a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de 
management al calității. 

2) Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: 
a) Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau 

echivalent (SR EN ISO); 
b) Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante. 

 
3) In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră 

care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu 
cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă. 

4) Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta 
va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate. 

5) Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de 
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau 
furnizorii, înțeleg în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul. 

6) Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi 
armonizate și agreate de către reprezentații autorității contractante și dirigintele de santier 
după caz, înainte de începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile 
abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 
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7) Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări 
ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi 
asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier. 

8) Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în 
vigoare. 

 
11.9. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe 

șantier 
Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității 

Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu 
modificările și completările ulterioare. 

11.10. Cerințe privind asigurările solicitate Contractantului 
Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este 

menționat în Contract. 
 

12) METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE 
 12.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice  
 Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a înțeles corect cerințele din Caietul de 

Sarcini si ca metodologia propusă este corespunzătoare pentru obținerea asigurării calității 
Lucrărilor. 

 De asemenea, Propunerea Tehnică trebuie să convingă Autoritatea Contractantă că în caz de 
atribuire Ofertantul dispune de resurse material și umane suficiente, precum și de expertiza necesară 
pentru a asigura execuția lucrărilor contractului cu respectarea tuturor prevederilor legale naționale 
in vigoare. 

 Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în caietul de 
sarcini. În documentația de atribuire, orice trimitere/referire la Caietul de sarcini reprezintă trimiteri 
și referiri la documentele tehnice publicate în SEAP și anume: Proiect tehnic piese scrise și piese 
desenate, studii de specialitate, expertize, autorizații, etc. 

 Dacă, de la data elaborării Proiectului tehnic și până la data elaborării ofertelor au apărut normative 
tehnice care modifică condițiile tehnice de calitate privind lucrările de construcție aplicabile 
proiectului (în raport cu cele din proiect), acestea prevalează, ofertanții fiind obligați să le prezinte 
în propunerea tehnică și să le respecte în totalitate. 

 Nu se acceptă propuneri tehnice care conțin normative abrogate. Propunerea tehnică trebuie să 
reflecte cunoștințele tehnice ale ofertantului și asumarea de către acesta a tuturor 
cerințelor/obligațiilor prevăzute în documentația de atribuire, legislația și normativele tehnice in 
vigoare. Nu se acceptă completarea /corectarea ulterioară a normativelor tehnice. 

 Nu sunt acceptate limitări ale obligațiilor ofertantului față de cerințele prezentate în documentația de 
atribuire. 

 
 Propunerea tehnică va fi elaborată de ofertant în conformitate cu Formular de oferta tehnică și va 

respecta în totalitate cerințele prevăzute în fișa de date a achiziției și în caietul de sarcini incluzând 
minim cel puțin următoarele secțiuni: 
1) Rezumatul Propunerii Tehnice; 
2) Metodologia de executare a lucrărilor, aplicată la lucrare, cu descrierea modului în care 

Ofertantul intenționează să execute toate activitățile solicitate prin Documentația de Atribuire 
astfel încât sa fie asigurate condițiile ca lucrările sa fie realizate la parametrii calitativi solicitați 
și să fie finalizate în termenul limită solicitat, prezentând cel puțin următoarele informații: 
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- abordarea generală si coordonarea activităților, 
- detalierea modului de execuție a principalelor activități care fac obiectul contractului, 
- detalierea lucrărilor pregătitoare și de organizare a Șantierului pe tot parcursul execuției, 
- structura organizatorica a personalului implicat in realizarea contractului (inclusiv 

subcontractorii, daca este cazul), 
- responsabilitățile personalului implicat in coordonarea execuției și controlul calității lucrărilor 

executate, 
- adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării și prezentarea 

metodologiilor de execuție a unor lucrări speciale sau în condiții climatice nefavorabile, și orice 
alte informații considerate relevante în acest scop, conform solicitărilor din modelul de 
Propunere Tehnică. 

Ofertanții vor prezenta procedurile tehnice de execuție care descriu exclusiv toate lucrările privind 
realizarea acestui obiectiv (nu se accepta proceduri tehnice întocmite la modul general; prezentarea 
procedurilor tehnice la modul general atrage neconformitatea ofertei). 

 
3) Planul de management al calității aplicat la lucrare, cu descrierea tuturor procedurilor care vor fi 

utilizate de Ofertant pentru asigurarea/controlul calității activităților desfășurate pe parcursul 
implementării contractului (de exemplu: în fazele premergătoare execuției, în toate stadiile punerii 
in operă, pentru verificarea lucrărilor executate și recepția lucrărilor finalizate, în perioada de 
notificare a defecțiunilor, etc.), responsabilitățile și resursele pentru execuția/ gestionarea/ controlul 
calității, etc. , completat conform solicitărilor din modelul de Propunere Tehnică. Se vor prezenta 
inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calității. De asemenea se va prezenta 
modalitatea de asigurare a accesului la echipamentele/laboratoarele în vederea verificării nivelului 
de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse in obiectul 
contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente. 

4) Graficul general propus de realizare a investiției publice, și care prezintă toate informațiile necesare 
înțelegerii modului în care Ofertantul intenționează să deruleze execuția Lucrărilor, incluzând 
aspecte privind: activitățile principale și subactivitățile acestora, succesiunea și duratele activităților, 
perioadele de desfășurare a activităților și punctele de reper relevante, drumul critic, resursele 
alocate (personal, utilaje, etc.), rezervele de timp pentru situații neprevăzute, perioadele cu restricții 
în execuția unor activități, și orice alte informații relevante în acest scop; 

 
Graficul general propus de realizare a investiției publice, va conține minim următoarelor documente 
/informații: 
- Graficul Gantt al lucrării în care să fie evidențiate toate activitățile contractului. La fiecare dintre 

activitățile contractului se vor prezenta în Graficul Gantt resursele care vor fi utilizate (cantitățile de 
echipamente /utilaje și personal, precum și cantitatea de manopera alocată pe fiecare activitate) 

- Denumirea activităților și subactivităților aferente, durata acestora, cu evidențierea punctelor cheie 
(jaloanele) în execuția contractului; 

 
5) Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor (în corelare cu informațiile 

solicitate în secțiunile de mai sus); Capitolul va fi completat conform solicitărilor din modelul de 
Propunere Tehnică. 

- Se solicită să se prezinte o organigrama cuprinzătoare, în care să fie identificat în mod clar tot 
personalul pe care ofertantul trebuie sa îl utilizeze la realizarea serviciilor și lucrărilor incluse in 
contract. Organigrama va cuprinde și o descriere a rolurilor și a responsabilităților personalului. 
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- Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea 

verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse 
în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 și a altor legi incidente. 

Nota: Ofertantul va prezenta declarații de disponibilitate și CV-uri doar pentru categoriile de personal 
în legătură cu care au fost formulate cerințe în caietul de sarcini; 

 
6) Modalitatea de acces la logistică, utilajele/echipamentele/instalațiile și mijloacele de transport în 

vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile 
serviciilor/lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 
și a altor legi incidente. 

 
7) Măsurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor 

din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului. Capitolul va fi completat 
conform solicitărilor din modelul de Propunere Tehnică. 

 
Se va prezenta Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, 
al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă. 
Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații detaliate privind 
reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația 
adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, 
convențiile si acordurile internaționale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării 
contractului de achiziție publică: 
- Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor: www.mmediu.ro 
- Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice: www.mmuncii.ro 
- Inspecția muncii: www.inspectmun.ro 

În cazul unei asocieri, această declarație va fi prezentată în numele asocierii de către asociatul desemnat 
lider. Subcontractanții propuși trebuie să respecte aceleași obligații ca și ofertanții, în domeniul 
mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, 
legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internaționale în aceste 
domenii. 
8) Măsurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor 

din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului sau 
alte prevederi legale (incluzând informații privind masurile prevăzute pentru siguranța și sănătatea 
în muncă, asigurarea condițiilor de munca și odihnă, măsuri pentru perioadele climatice 
nefavorabile, etc.). Capitolul va fi completat conform solicitărilor din modelul de Propunere 
Tehnică. 

9) Măsuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată. 
Capitolul va fi completat conform solicitărilor din modelul de Propunere Tehnică. 

10) Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării. 
11) Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor. Conform specificațiilor Caietului de 

sarcini nu poate fi mai mică de 36 luni. 
12) Se va prezenta o declarație prin care ofertantul se angajează să păstreze toate utilajele necesare și 

personalul necesar pe șantier pe perioada derulării contractului astfel încât să se asigure 
continuitatea lucrărilor. Nu se admite ca o lucrare să stagneze din lipsă de personal sau utilaje. 

13) Se va prezenta o declarație prin care ofertantul se angajează să asigure paza obiectivului/șantierului 
pe toată durata de execuție a contractului. 

http://www.mmediu.ro/
http://www.mmuncii.ro/
http://www.inspectmun.ro/
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14) Se va prezenta o Declarație de acceptare a condițiilor contractuale (Autoritatea contractantă a stabilit 

clauzele contractuale obligatorii pe care ofertantul trebuie să și le însușească la depunerea ofertei și 
pe care nu le poate negocia. Ofertanții au dreptul să solicite clarificari la documentatia de atribuire 
sectiunea draft contract si sa propună amendamente, privind modificarea clauzelor contractuale 
specifice pe care le-a stabilit Autoritatea Contractantă. 

Propunerile ofertanților de modificare a clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit autoritatea 
contractantă în cadrul documentației de atribuire, trebuie să nu fie în mod evident dezavantajoase pentru 
aceasta din urmă). 
În cazul unei asocieri, aceasta declarație va fi prezentată în numele asocierii de către asociatul desemnat 
lider. 

15) Anexe la Propunerea Tehnică (aici incluzând orice desen și informație tehnică relevante) 
Conținutul secțiunilor va cuprinde elementele solicitate în formularul de ofertă tehnică. 

 
Note: 
 Nota 1: Ofertantul are obligația de a întocmi un Opis al documentelor incluse în Propunerea 

Tehnică. Propunerea tehnică, inclusiv toate formularele menționate mai sus, vor fi semnate cu 
semnătura electronica extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii 
de certificare acreditat în condițiile legii și vor fi transmise în SEAP în format electronic numai 
până la data și ora-limită de depunere a ofertelor, prevăzute în anunțul de participare simplificat. 
Propunerea tehnică, inclusiv toate formularele menționate mai sus, vor fi încărcate în SEAP în 
secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic numai de către operatorii economici 
înregistrați. 

 Nota 2: La nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului contractantului/resurse și 
organizare, ofertanții urmează să includă o descriere a modului de acces la specialiștii atestați 
care sunt strict necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel 
îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și 
normelor aplicabile în domeniul din care face parte obiectul contractului. 

 Nota 3: Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu respectă cerințele minime precizate și 
solicitate în Documentația de Atribuire poate duce la respingerea ofertei ce va fi considerată 
neconformă. 

 Nota 4: Toate fișierele care compun Propunerea Tehnică vor fi semnate cu semnătura electronică 
extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. 

 Nota 5: Toate informațiile tehnice incluse în Oferta nu vor fi considerate confidențiale, cu excepția 
acelor informații incluse in Propunerea Tehnica și care sunt în mod clar indicate si dovedite de 
către Ofertant ca fiind confidențiale, intrucat sunt date cu caracter personal, secrete tehnice sau 
comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Autoritatea Contractantă își 
rezervă dreptul de a utiliza toate celelalte informații tehnice incluse în Propunerea Tehnică. 
Ofertantul consimte ca, dacă nu marchează în mod clar informațiile conținute de Propunerea 
Tehnică și care sunt dovedite a fi confidențiale, intrucat sunt date cu caracter personal, secrete 
tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, Autoritatea 
Contractantă are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau toate aceste informații fără 
înștiințarea Ofertantului. 
Operatorul economic va preciza în oferta depusă care din informațiile cuprinse în Propunerea 
Tehnică și în propunerea financiară, cu excepția prețului, sunt considerate a fi confidențiale, date 
cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate 
intelectuală, în baza legislației aplicabile. 
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 Nota 6: Prin Propunerea Tehnică, Ofertantul, inclusiv Subcontractanții săi, se angajează să 

respecte reglementările legale în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, ce se aplică la 
locul în care se execută lucrările și care rezultă din legi, regulamente, decrete și decizii, atât la 
nivel național (România) cât și la nivelul Uniunii Europene precum și din convențiile colective sau 
tratate, convenții și acorduri internaționale, cu condiția ca aceste norme precum și aplicarea 
acestora să fie în conformitate cu legislația Uniunii Europene. 

 Nota 7: În situația în care, în scopul verificării conformității Propunerii Tehnice cu cerințele 
caietului de sarcini, Autoritatea Contractantă solicită clarificări/completări, atât solicitarea cât și 
răspunsul ofertantului se transmit în SEAP în format electronic, semnate cu semnătură electronică 
extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. 

 Nota 8: Oferta nu va fi considerată neconformă în măsura în care modificările operate de ofertant 
în legătură cu propunerea sa tehnică se încadrează în una din categoriile de mai jos: 
a) pot fi încadrate în categoria viciilor de forma; sau 
b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a prețului total 

al ofertei, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanților 
participanți la procedura de atribuire. 

Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/abateri din Propunerea Tehnică care pot fi 
completate/ corectate într-un mod care nu conduce la depunerea unei noi oferte. 

O modificare a Propunerii Tehnice nu poate fi considerată o abatere tehnică minoră a ofertei inițiale în 
următoarele situații: 
a) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni depășește 1% din prețul 

total al ofertei; 
b) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea 

aplicării acelor prevederi ale legii care instituie obligații ale autorității contractante în raport cu 
anumite praguri valorice; 

c) în urma corectării respectivei abateri/omisiuni, se constată că s-ar schimba clasamentul ofertanților; 
d) modificarea ar presupune o diminuare calitativă în comparație cu oferta inițială; 
e) modificarea vizează o parte din oferta pentru care documentația de atribuire a exclus în mod clar 

posibilitatea ca ofertanții sa se abată de la cerințele exacte ale respectivei documentații, iar oferta 
inițială nu a fost în conformitate cu aceste cerințe. 

Viciile de forma reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/ 
completare este susținuta în mod neechivoc de sensul și de conținutul altor informații existente inițial în 
alte documente prezentate de ofertant sau a căror corectare/ completare are rol de clarificare sau de 
confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalți participanți la 
procedura de atribuire. 
Nu se admit oferte alternative. 
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12.2. Modul de prezentare a propunerii financiare  
1) Propunerea financiară va fi prezentată conform Formularului de ofertă și a anexelor sale. 
2) Lipsa formularului de oferta reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în 

contract. În cazul unei discrepanțe între prețul unitar şi prețul total, se va lua în considerare prețul 
unitar. Actul prin care Operatorul economic își manifesta voința de a se angaja din punct de vedere 
juridic în relația contractuală cu Autoritatea Contractantă, îl reprezintă formularul de ofertă. 

3) La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri dacă sunt sub 
efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum 
și marja de profit. 

4) Propunerea financiară va îndeplini toate cerințele solicitate prin caietul de sarcini și se va elabora 
respectând structura centralizatoarelor conform HG 907/2016. Sumele astfel rezultate vor fi înscrise 
în devizul general elaborat conform HG 907/2016 și se va prezenta ca parte integrantă a ofertei 
financiare. 

5) Propunerea financiara se va prezenta în RON (fără TVA). 
6) Propunerea financiara va conține următoarele formulare: 

a) Formularul de Ofertă 
b) Centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți; 
c) Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1); 
d) Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); 
e) Listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); 
f) Listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); 
g) Fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice inclusiv dotări (formularul F5); 
h) Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale (formularul C6); 
i) Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru (formularul C7); 
j) Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții (formularul C8); 
k) Lista cuprinzând consumurile privind transporturile (formularul C9); 

Formularele F1-F5,C6-C9, completate cu prețuri unitare și valori, devin formulare pentru devizul ofertei 
și vor fi utilizate pentru întocmirea situațiilor de lucrări executate, în vederea decontării. 

 
7) Graficul valoric de realizare a investiției publice (realizat pe luni calendaristice) și Fluxul de 

numerar, și care prezintă toate informațiile necesare înțelegerii modului în care Ofertantul va corela 
aspectele financiare cu execuția Lucrărilor, incluzând aspecte privind: costurile aferente activităților 
principale și subactivităților acestora, costurile estimate cu resursele alocate fiecărei activități 
(personal, utilaje, etc.), eșalonarea în timp a costurilor (pe luni de contract), punctele de reper 
financiar privind solicitarea de plăți și încasările. 

8) Actul, prin care operatorul economic își manifesta voința de a se angaja din punct de vedere juridic 
în relația contractuală cu Autoritatea Contractanta, îl reprezintă Formularul de Ofertă. 

9) Prețul ofertei din Formularul de Oferta trebuie să acopere toate costurile necesare realizării 
contractului supus prezentei proceduri. 

10) Pentru prezentarea Propunerii Financiare, ofertanții trebuie să utilizeze formularele incluse în 
Documentația de Atribuire. 

11) Propunerea Financiară trebuie prezentată într-un format care să permită evaluarea acesteia. Toate 
fișierele care compun Propunerea Financiară vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, 
bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. 
Prețul total al Ofertei, preluat din Propunerea Financiară se criptează la încărcarea informațiilor în 
SEAP. 
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12) Propunerea financiară trebuie să se refere la întreg obiectul Contractului. Orice Propunere 
financiară care se referă numai la o parte a caietului de sarcini nu va fi acceptată. 

13) Contractul va fi semnat pentru toate activitățile descrise în Caietul de Sarcini și va avea ca 
referință prețul prezentat de Ofertant în Propunerea Financiară, așa cum a fost agreat de Autoritatea 
Contractantă. 

14) Prețurile vor fi cotate in lei fără TVA. 
15) Pentru conversie dintr-o altă monedă, se va utiliza cursul de schimb valutar publicat de Banca 

Națională a României (www.bnr.ro) valabil la data publicării Anunțului de Participare în SEAP. 
Valoarea ofertată este ferma și nu se poate modifica pe toata durata de valabilitate a ofertei. 

16) Ofertantul va include în cadrul Propunerii Financiare: 
a) toate costurile cu materiale, consumabile, echipamente, cheltuieli, salarizarea plus sarcini, 

cheltuieli generale, paza șantierului, profit, impozit pe venit etc. și orice contribuții pentru 
executarea completă și în întregime a lucrărilor solicitate prin Documentația de Atribuire; 

b) toate costurile cu testarea lucrărilor finalizate și punerea în funcțiune a acestora, întocmirea 
documentațiilor post-execuție, întocmirea instrucțiunilor legate de exploatare; 

c) costurile legate de protejarea mediului, conform normelor legale, precum și cele legate de 
refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor. 

17) În completarea Formularului de Propunere Financiară, Ofertantul trebuie să tina cont de deducerile 
făcute in conformitate cu prevederile legale, dacă este cazul, precum și de toate celelalte cheltuieli 
necesare pentru îndeplinirea obligațiilor sale precum și a cheltuielilor și a profitului său. 

18) Preturile cotate de Ofertant în Propunerea financiară se vor conforma cu cerințele specificate mai jos: 
a) Oferta de preț trebuie să acopere toate lucrările solicitate în Caietul de Sarcini, așa cum sunt 

acestea descrise în Documentația de Atribuire. Modul de exprimare a prețului contractului are la 
bază sume forfetare care corespund pachetelor/categoriilor de activități aferente implementării 
acestuia. 

b) Prețul care urmează a fi cotat în Formularul de Ofertă trebuie sa fie preluat din Propunerea 
Financiară și trebuie să fie prețul total al Ofertei. 

c) Prețul total cotat în Propunerea Financiară trebuie să fie stabilit de către Ofertant luând în 
considerare toate informațiile furnizate în Documentația de Atribuire. 

19) Oferta poate fi respinsă ca inacceptabilă/ neconformă dacă: 
a) Propunerea Financiară este prezentată cu un conținut și într-un format diferit de cel specificat în 

Documentația de Atribuire; sau 
b) În cazul în care prețul propus nu rezultă în mod clar din Propunerea Financiară; sau 
c) În cazul în care există neconcordante între Graficul valoric de realizare a investiției publice și 

Fluxul de numerar, din Propunerea Financiară, și Graficul general de realizare a investiției 
publice, resursele utilizate și metodologia de execuție, prezentate în Propunerea Tehnică. 

20) Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil pentru contract vor fi respinse. 
21) Prețul total al Ofertei nu va fi transmis confidențial. Celelalte informații incluse în Propunerea 

Financiară nu vor fi considerate confidențiale, cu excepția acelora care sunt în mod clar indicate si 
dovedite de către Ofertant ca fiind confidențiale date cu caracter personal, secrete tehnice sau 
comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. 

22) Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a utiliza în procesul de evaluare toate celelalte 
informații financiare incluse in Oferta Financiară a Ofertantului. Ofertantul consimte ca dacă nu 
marchează în mod clar informațiile conținute de Propunerea Financiară care sunt dovedite a fi 
confidențiale date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept 
de proprietate intelectuală. Autoritatea Contractantă are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui 
oricare sau toate aceste informații fără înștiințarea Ofertantului. 

Note: 

http://www.bnr.ro/
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 Nota 1: Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate 

informațiile cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul 
contractului de achiziție publică. Ofertantul va respecta cerințele impuse în documentația de 
atribuire privind modul de prezentare al propunerii financiare. 

 Nota 2: Ofertantul va elabora Propunerea Financiară astfel încât toate prețurile ofertate să fie 
exprimate în lei, in valori cu maxim 2 (doua) zecimale. 

 Nota 3: Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru 
îndeplinirea contractului de achiziție publică. 

 Nota 4: În situația în care, în scopul verificării conformității Propunerii Financiare, Autoritatea 
Contractantă solicită clarificări/completări, atât solicitarea cât și răspunsul ofertantului se 
transmit în SEAP în format electronic, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un 
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. 

 Nota 5: Erorile aritmetice vor fi corectate numai cu acceptul ofertantului. În cazul în care ofertantul 
nu acceptă corecția acestor erori, oferta sa va fi declarată neconformă. Erorile aritmetice 
reprezintă aspecte care pot fi clarificate cu ajutorul principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din 
Lege, elementele propunerii financiare urmând a fi corectate, implicit alături de prețul total al 
ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza datelor/informațiilor care sunt cunoscute de 
către toți participanții, deoarece sunt prevăzute în legislația aplicabilă, documentația de atribuire, 
și/sau în alte documente prezentate de ofertant. 

 Nota 6: În cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu lucrările 
care constituie obiectul contractului de achiziție publica care urmează a fi atribuit, Autoritatea 
Contractantă are obligația de a solicita ofertantului care a depus o astfel de ofertă clarificări cu 
privire la prețul sau costul propus. 

 Nota 7: În situația în care comisia de evaluare constată că elemente de preț ale unei oferte sunt 
aparent neobișnuit de scăzute, prin raportare la preturile pieței, comisia de evaluare va solicita 
ofertantului care a depus oferta în cauză explicații cu privire la posibilitatea îndeplinirii 
contractului în condițiile de calitate impuse prin documentația de atribuire. 

 Nota 8: Explicațiile aduse de ofertant vor fi însoțite de dovezi concludente precum și după caz, 
documente privind prețurile ce pot fi obținute de la furnizori, situația stocurilor de materii prime și 
materiale, modul de organizare și metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de 
salarizare al personalului ofertantului, performantele și costurile implicate de anumite utilaje sau 
echipamente de lucru. 

 Nota 9: În cazul în care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informațiile și/sau documentele 
solicitate sau acestea nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al prețului sau al costurilor 
propuse, oferta va fi considerata inacceptabilă. 

 Nota 10: Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita și de a verifica modul de 
estimare a cantităților lucrării, a prețurilor unitare precum și orice alte justificări care să clarifice 
elementele ofertei depuse. 

 
 12.3. Modul de prezentare a ofertei  
1) Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanți, operatorii economici au 

obligația să se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP), conform Legii 
nr.98/2016. 

2) Vor fi acceptate numai ofertele depuse online în SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-
licitatie.ro. 

3) Pentru a completa DUAE, fiecare operator economic participant (ofertant unic, lider de asociere, 
asociat, subcontractant, terț tehnic /financiar) trebuie să se înscrie la prezenta procedură în cadrul 
anunțului de participare. Ghidul de completare a DUAE se regăsește în contul fiecărui operator 

http://www.e-licitatie.ro/
http://www.e-licitatie.ro/
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economic logat la SEAP: https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/su/home - Informații DUAE - Ghid 
utilizare DUAE. 

4) Având în vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie să 
elaboreze oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și să indice în 
cuprinsul acesteia, informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice și/sau din 
propunerii financiare care sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate 
intelectuală. 

5) Ofertanții au obligația de a transmite Formularul de Ofertă, respectiv actul juridic prin care operatorul 
economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în contractul de achiziție 
publică; 

6) Ofertanții trebuie să transmită Oferta și documentele asociate doar în format electronic, conform 
instrucțiunilor din prezentul document, și doar prin încărcarea acestora în SEAP în secțiunile 
specifice disponibile în sistemul informatic, cel târziu la data și ora limită pentru primirea Ofertelor 
specificate în Anunțul de participare. 

7) Riscurile depunerii Ofertei, inclusiv forța majoră, sunt suportate de către Ofertant. Autoritatea 
Contractantă nu va lua în considerare nici o Ofertă întârziată sosită după termenul limită de 
depunere a Ofertelor, după cum este acesta specificat în Anunțul de participare corespunzător 
acestei proceduri - Secțiunea IV.2.2. Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de 
participare. 

8) Pentru transmiterea Ofertei în SEAP documentele care compun Oferta și DUAE vor fi semnate cu 
semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de 
certificare acreditat în condițiile legii și încărcate în SEAP în secțiunile specifice disponibile în 
sistemul informatic. După înscrierea în procedură Ofertanții pot depune Oferta în SEAP în ecranul 
de vizualizare al procedurii. 

9) Documentele care compun Oferta vor fi încărcate în secțiunile special dedicate din cadrul sistemului 
electronic la adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub prin urmarea pașilor descriși în Manualul de 
utilizare. 

10) În cazul în care, din motive tehnice, nu este posibilă transmiterea anumitor documente în format 
electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit către autoritatea contractantă 
în forma și utilizându-se modalitatea de comunicare solicitate [menționați modalitatea de 
comunicare], cu respectarea prevederilor privind regulile de comunicare și transmitere a datelor. 

11) Documentele solicitate de la potențialii Ofertanți sunt: 
a) Garanția de participare; 
b) DUAE (răspuns) pentru toți Operatorii Economici implicați în procedură (Ofertant individual, 

membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător); 
c) Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii [doar în cazul unei Asocieri]; 
d) Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoana, autorizând 

persoana desemnată să semneze Oferta și să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire [doar 
în cazul unei Asocieri]; 

e) Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și 
profesională a Ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea 
tehnică și/sau profesională și anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului 
economic Ofertant de către terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv în 
care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere [dacă este cazul]; 

f) Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la 
momentul depunerii Ofertei [dacă este cazul]; 

g) Propunerea Tehnică; 
h) Propunerea Financiară; 
i) Formularul de Ofertă. 

http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
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12) În cazul în care Ofertantul este un Operator Economic Individual și reprezentantul care semnează 
Oferta este altul decât persoana desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte Operatorul 
Economic pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o Împuternicire scrisă, care va 
include informații detaliate privind reprezentarea, în original. 

13) În cazul unei Asocieri, Împuternicirea scrisă din partea fiecărui membru al Asocierii, inclusiv a 
Liderului pentru aceeași persoană/aceleași persoane prin care aceasta este autorizată/acestea sunt 
autorizate în calitate de semnatar/semnatari al/ai Ofertei să implice Ofertantul (în calitate de 
Asociere) în procedura de atribuire. 

14) La transmiterea Ofertei în SEAP, separarea informațiilor tehnice de cele financiare și încărcarea lor 
în rubricile special dedicate este obligatorie. 

15) Perioada de valabilitate a Ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă până la data de: [introduceți data 
în format zz/ll/aaaa] / pentru o perioadă de 6 luni de la termenul-limită de primire a Ofertelor, după 
cum este specificat acest termen în Anunțul de Participare, Secțiunea IV.2.6) Perioada minimă pe 
parcursul căreia Ofertantul trebuie să își mențină oferta. În circumstanțe excepționale, înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei, Autoritatea Contractantă poate solicita Ofertanților să 
prelungească perioada de valabilitate a Ofertei, precum și, după caz, a garanției de participare. 
În cazul în care un Ofertant nu se conformează acestei solicitări, Oferta sa va fi respinsă ca fiind 
inacceptabilă. 

 
16) Termenul-limită pentru primirea Ofertelor 

a) Ofertele vor fi depuse prin mijloace electronice în SEAP nu mai târziu de data și ora menționate 
în Anunțul de participare corespunzător acestei proceduri - Secțiunea IV.2.2. Termen limită 
pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare. 

b) Toate orele specificate în Anunțul de participare se referă la ora locală a României 
c) Ofertele depuse prin alte mijloace nu vor fi luate în considerare. 
d) Ofertele primite după termenul-limită de primire a Ofertelor nu vor fi luate în considerare. 
e) Autoritatea Contractantă poate prelungi termenul limită pentru primirea Ofertelor. Orice 

prelungire poate fi efectuată în termen de cel mult 6 zile lucrătoare înainte de termenul limită 
pentru primirea Ofertelor. În acest caz, toate drepturile și obligațiile stabilite anterior pentru 
Autoritatea contractantă și pentru Ofertanți vor fi extinse până la noul termen. 

 
17) Retragerea, înlocuirea și modificarea Ofertelor 

a) Sistemul electronic de achiziții publice oferă Operatorilor Economici posibilitatea de a-și 
retrage, înlocui și modifica Oferta înainte de termenul limită pentru primirea Ofertelor stabilit în 
Anunțul de participare. 

b) De asemenea, „Oferta de preț” poate fi redepusă în SEAP până la termenul-limită pentru 
depunerea Ofertei. 

c) Prin excepție, în cazul în care nu este posibil din motive tehnice atribuite operatorului SEAP și 
Autoritatea contractantă se va află în imposibilitatea de a utiliza mijloacele electronice pentru 
derularea acestei proceduri, Ofertanții își pot modifica, retrage sau înlocui Oferta înainte de 
termenul-limită pentru primirea Ofertelor, stabilit în Anunțul de participare. 

d) În această situație, un Ofertant își poate retrage, înlocui sau modifica Oferta înainte de termenul-
limită prin trimiterea unei notificări scrise, semnate corespunzător de către un reprezentant 
autorizat al Ofertantului (dacă este cazul, Ofertantul va include o copie a împuternicirii pentru 
reprezentant). Notificarea scrisă va fi însoțită de Oferta care înlocuiește sau modifică Oferta 
depusă. 
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e) Toate notificările de retragere, înlocuire sau modificare trebuie să fie întocmite și depuse numai 
până la termenul-limită stabilit pentru primirea Ofertelor, așa cum este indicat în Anunțul de 
participare, cu mențiunea că noile plicuri trebuie să fie marcate în mod clar "RETRAGERE", 
"ÎNLOCUIRE", "MODIFICARE" Oferta solicitată a fi retrasă va fi returnată nedeschisă 
Ofertanților. Nicio Ofertă nu poate fi înlocuită sau modificată după termenul-limită pentru 
primirea Ofertelor. 

f) După expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are 
dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta în alte condiții decât cele expres reglementate 
de legislație în acest sens si probării circumstanțelor respective, sub sancțiunea excluderii 
acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului si executarea garanției de participare. 

18) Accesarea/ deschiderea Ofertelor 
a) Ca regulă generală, întrucât procedura se desfășoară online, după termenul-limită de primire a 

Ofertelor, Autoritatea Contractantă va putea accesa în SEAP Ofertele depuse de Ofertanți. 
b) Prin excepție, în cazul în care nu este posibil din motive tehnice atribuite operatorului SEAP sau 

Autoritatea contractantă se va află în imposibilitatea de a utiliza mijloacele electronice pentru 
derularea unei proceduri, Autoritatea contractantă va deschide ofertele la data, ora și adresa 
indicate în Anunțul de participare/de participare simplificat, organizând o ședință de deschidere 
a Ofertelor la care orice Ofertant are dreptul de a participa. 

c) Operatorul economic trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie transmisă în S.E.A.P., 
numai în format electronic si numai până la data limită de depunere a ofertelor, așa cum este 
aceasta evidențiată în cadrul anunțului de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv 
forța majoră, cad în sarcina operatorului economic. Ofertele depuse după expirarea termenului 
limită pentru depunere, ori cele care nu fac dovada constituirii garanției de participare vor fi 
respinse. 

d) Nu se acceptă oferte si/sau documente nesemnate cu semnătură electronică extinsă validă a 
semnatarului ofertei, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul 
semnării ofertei, în conformitate cu prevederile legale referitoare la semnătură electronică. 
Operatorii economici vor avea în vedere împrejurarea că lipsa criptării prețului ofertat în 
S.E.A.P. conduce la imposibilitatea accesării eventualelor documente deja încărcate la secțiunile 
aferente. 

e) După expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are 
dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta în alte condiții decât cele expres reglementate 
de legislație în acest sens si probării circumstanțelor respective, sub sancțiunea excluderii 
acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului si executarea garanției de participare. 

f) Pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate 
de ofertanți se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima 
pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul 
celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod 
facil. 

g) Documentele eliberate de instituții/organisme oficiale abilitate sau de către terți trebuie să fie 
datate, semnate si, după caz, parafate conform prevederilor legale în vigoare si se vor prezenta 
scanate in format lizibil, cu mențiunea „conform cu originalul” si semnate electronic de către 
ofertant. 
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h) Nerespectarea instrucțiunilor, neprezentarea informațiilor solicitate completate în mod 
corespunzător si/sau transmiterea documentelor într-o formă improprie care face imposibilă 
vizualizarea conținutului acestora sunt activități realizate pe riscul ofertantului, iar eșecul de a 
depune o ofertă care să nu îndeplinească cerințele minime si obligatorii de calificare si 
instrucțiunile de prezentare/completare a documentelor indicate prin prezenta documentație 
poate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă/neconformă/neadecvată, cu aplicarea 
în mod corespunzător a dispozițiilor legale incidente. Ofertanții trebuie să transmită o oferta 
completă pentru toate activitățile ce fac obiectul acestui contract. 

i) Ofertanții poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenția cuvenită a documentației de 
atribuire, inclusiv a oricărei clarificări aduse documentației de atribuire în timpul perioadei de 
pregătire a ofertei prin răspunsurile autorității/contractante la solicitările de clarificări, precum si 
pentru obținerea tuturor informațiilor necesare cu privire la orice fel de cerințe/condiții si 
obligații care pot afecta în vreun fel valoarea, condițiile stabilite, natura/conținutul ofertei si/sau 
execuția contractului. 

j) Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea si depunerea ofertei nu va fi 
rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate integral de către ofertanți, indiferent de rezultatul 
aplicării procedurii de atribuire. 

k) Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condițiile generale si particulare care 
guvernează viitorul contract de achiziție publică, după cum sunt acestea prezentate în 
documentația de atribuire, ca fiind singura bază de desfășurare a acestei proceduri de atribuire, 
indiferent de situația ori de condițiile proprii ale ofertantului. 

l) Prezumția de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul își asumă 
răspunderea exclusivă pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în 
original, copie si/sau copie 
„conformă cu originalul” în vederea participării la procedură. 

m) În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu 
angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor 
documente ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub 
acest aspect. 

n) În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire 
la propria lor situație privind incidența motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de 
calificare și selecție sau care se fac vinovați de declarații false în conținutul informațiilor 
transmise la solicitarea autorității contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător 
a dispozițiilor/consecințelor legale incidente. 

 
 

ÎNTOCMIT 
Consilier achiziții 

publice 
_______________
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