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1.INFORMATII GENERALE

Prezentul Caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului
de lucrari (proiectare, verificare i executie) pentru realizarea obiectivului de investitii ,Construire
cladire Spital - Ingrijiri paliative in cadrul Spltalulm Judetean de Urgenta Vélcea’. Acest Caiet de
sarcini contine ansamblul cerintelor pe baza carora ofertantu isi elaboreazéa propunerile tehnica
si financiara.

Achizitorul, Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea, doreste sa achizitioneze lucrarile
aferente acestui abiectiv de investiti, impreuna cu servicii de elaborare a documentatiilor tehnico
- economice — faza DTAC si faza PT+DDE, verificarea tehnica de calitate a documentatiilor de
catre verificatori atestati si asistentd tehnica din partea proiectantului pe durata executtel
lucrarilor din cadrul prouectuiun ,,Construlre cladire Spital - Ingrijiri paliative in cadrul Spltalulw
Judetean de Urgenta Vélcea”

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul achizitiei 1l constituie, in principal, serviciile de elaborare a Proiectului Tehnic,
venflcare 8 execu’ua Lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitii ,Construire cladire
Spital - Ingrum pallative in cadrul Spitalului Judetean de Urgenia Vaicea”.

Prin urmare, documentatia supusa proceduru de contractare cuprinde atat servicii de
proiectare, cat si executie de lucrdri. Antreprenorul este responsabil pentru intocmirea
proiectului tehnic pentru toate specialitatile si pentru toate obiectele incluse in prezenta
documentatie. intocmirea proiectului tehnic se va realiza in conformitate cu legislatia national3.

3.INTRODUCERE
Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-
un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretata
ca fiind mentionat in toate capitolele unde se considera ca aceasta trebuia mentionata pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.
Orice anexa aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, este parte integranta a
acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.
Ofertantii trebuie sa rédspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si
fara a limita functionalitaile ofertate.
Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ¢i numai ofertele
integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.
in cadrul acestui document, urmatorii termeni vor avea acelasi inteles:
a) Achizitor si Autoritate Contractanta;
b) Antreprenor, Contractant si Ofertant;
c) Acord Contractual si Contract.

4,CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI

Pentru o informare clara si corectd a participantilor la aceasta procedura, precum si pentru
stabilirea contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada derularii
Contractului, in special, dar fara a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a
Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractanta prezinta contextul achizitiei,
context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmarite de Autoritatea Contractanta
la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a principalelor
cerinte de calitate si performanta

AChIZItla face parte din cadrul proiectului ,Construire clidire Spital - ingrijiri paliative n cadrul
Spitalului Judetean de Urgentd Valcea”, pentru care a fost semnat contractul de finantare nr.
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127522/30.10.2025, incheiat de UAT Jud. Vélcea cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor
Europene(MIPE), in calitate de Autoritate de management pentru Programul Sanatate.

5.INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA

Tabelul nr. 1
Nr. | Informatiile Detalierea
cri.
1. | Autoritatea Judetul Vélcea, prin Consiliul Judetean Valcea
Contractanta:
Adresa: Str. General Praporgescu, nr. 1, municipiul R&mnicu
Valcea, judeiul Valcea, cod postal: 240595
Datele de contact: | Tel: 0250.732.901

Fax: 0250.735.617;

E-mail: consiliu@cjvalcea.ro; civalcea@vl.e-adm.ro;
Pagina web: www.cjvalcea.ro

2. | Misiunea: Tmbunataiirea calitatii vietii pentru cetatenii i
comunitatea Judetului prin dezvoltare sustenabila,
servicii publice eficiente si cooperarea cu alte organizatii
publice si private Tn vederea optimizari utilizarii
resurselor disponibile si dezvoliarii de servicii de un nalt
nivel calitativ.

3. | Sectorul de | servicii publice de interes judetean
activitate:

4, | Activitate administratie publica locala de nivel judetean
principald/ atributia
principala:

6.INFORMATII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZITIA

Obiectivul de investitii privind construirea cladiri Spital - ingrijiri paliative Th cadrul Spitalului
Judetean de Urgenta Valcea este de o deosebitd importanta, deoarece in prezent, SJU Valcea,
cea mai mare unitate sanitara din judet, nu detine o sectie dedicata ingrijirilor paliative.

Imobilul pus la dispozitie pentru realizarea investitiei face parte din domeniul public al
judetului Valcea, conform Hotararii Guvernului nr. 1.362/ 2001 privind atestarea domeniului
public al judefului Valcea, precum si al municipiilor, oragelor i comunelor din judetul Véalcea, cu
modificarile si completarile ulterioare, si se aflé Tn administrarea Spitalului Judesean de Urgenta
Valcea.

Prin Contract se urmaresc proiectarea, verificarea, asigurarea asistentei tehnice din partea
proiectantului si executia lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitii ,Construire cladire
Spital - Tngrijiri paliative Tn cadrui Spitalului Judetean de Urgenta Valcea”, care va contribui la
atingerea obiectivului general al proiectului de Imbunatatire a calitatii vietii pacienfilor cu boli
oncologice care pe langa suferinta generatd de simptomele bolii se confruntd cu probleme
psiho-emotionale , sociale, spirituale si/sau prezintd un grad ridicat de dependenta, prin oferirea
in cadrul spitalului a serviciilor de ingrijire paliativa specializata.

7.INFORMATII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CATRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA

Prin realizarea acestui obiectiv de investifi se urmareste:



1. Tnﬁint,area unei structuri medicale functionale cu regim de inaliime P+3E, dotata
corespunzator, cu saloane, rezerve, spatii de tratament, consiliere, recuperare si
suport psihologic; '

2. Crearea unui numar de 26 paturi pentru ingrijiri paliative, adaptate normelor privind
confortul pacientului si controlul infectiilor;

3. Integrarea serviciilor de ingrijire paliativa Tn reteaua sanitara publica judeteana, ca
parte componentd a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea;

4. Asigurarea unui cadru modern si sigur pentru desfasurarea actului medical, prin
utilizarea de materiale si solutii constructive durabile, eficiente energetic si conforme
cu reglementdrile actuale (cladire proiectatd conform cerintelor NZEB si P100/1-
2013);

5. Crearea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea unei abordari centrate pe pacient,
care implicd nu doar tratamentul fizic, ci si sprijin emotional, social si spiritual.

8.CADRUL GENERAL AL SECTORULUI iN CARE iSI DESFASOARA ACTIVITATEA
AUTORITATEA CONTRACTANTA

Consiliul Judetean Valcea functioneaza in baza prevederilor Codului Administrativ, aprobat
prin O.U.G. nr. 57/ 2019.

Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean
pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti si municipale, In vederea realizarii
serviciilor publice de interes judetean.

Consiliul judetean Indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:
a)atributii privind Infiintarea, organizarea si functionarea aparatului de specialitate al consiliului
judetean, ale institutiilor publice de interes judetean si ale societatilor si regiilor autonome de
interes judetean;
b)atributii privind dezvoltarea economico-sociala a judetului;
c)atributii privind administrarea domeniului public si privat al judetului,
d)atributii privind gestionarea serviciilor publice de interes judetean;
e)atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern;

f) alte atributii prevazute de lege.

in exercitarea atributiilor privind gestionarea serviciilor publice de interes judetean, consiliul
judetean asigura, potrivit competenielor sale si in conditile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes judetean, inclusiv sanatatea.

9.FACTORII INTERESATI SI ROLUL ACESTORA

Urmatorii factorii interesati trebuie consultati pe perioada derularii Contractului, in vederea
obtinerii acceptarii rezultatelor asteptate:
a)Consiliul Judetean Valcea - in calitate de Autoritate Contractantd (deruleaza contractul de
achizitie publica), proprietar al imobilului (imobilul este inclus Th domeniul public al judetulu
Valcea) si de beneficiar al finantérii nerambursabile pentru proiect (obligatiile legate de modul
de cheltuire a fondurilor si de rezultatele obtinute);
b)Spitalul Judetean de Urgenta Valcea - in calitate de administrator al imobilului si de partener
in cadrul proiectului;
c)verificatorii tehnici de calitate atestati pe domenii/ subdomenii de constructii si specialitati
pentru instalatii - n calitate de persoane fizice autorizate care asigurd verificarea indeplinirii
cerintelor fundamentale aplicabile;
d)avizatorii - institutile/autoritatile competente care au atributii privind emiterea avizelor/
acordurilor/ autorizatiilor aplicabile in cazul Proiectului;



10. DESCRIEREA SERVICIILOR SI LUCRARILOR SOLICITATE

Serviciile si lucrarile ce fac obiectul contractului de proiectare i executie lucrari sunt:

A. Elaborarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii ,Construire cladire Spital - Ingrijiri
paliative Tn cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea”, in etapele:

a) documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor

b) documentatie tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor

c} proiect tehnic si detalii de executie

in conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completérile uiterioare, precum si cu cerintele din Cajetul de
sarcini si cu respectarea actelor normative in vigoare si a instructiunilor AM/OI pentru Programut
Sanatate si ANAP. In acest sens, documentatia tehnico-economica va fi elaborata astfel incat
sa raspunda tuturor cerintelor legale in vigoare la data predarii documentatiei, precum si
cerintelor din Ghidul solicitantului si s& cuprinda:

- planul de securitate si sanatate pe santier;

- plan de management al Mediului;

- documentatie conforma cu executia (as-built);

- cartea tehnica a constructiei realizate;

- manualul de exploatare si intretinere.

B. Verificarea tehnica a documentatiei tehnice de verificatori atestati, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile gi completarile
ulterioare, ale H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si
expertizarea tehnicd cu modificarile si completarile ulterioare si ale clauzei 19.2 din H.G.
nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

C. Asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului, pentru proiectul elaborat, pe
perioada executiei lucrarilor, inclusiv participarea proiectantului la fazele incluse in programul
de control al lucrarilor de executie avizat de céfre Inspectoratul de Stat in Constructii, conform
prevederilor Legii nr. 10/ 1995 privind calitatea Tn constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Proiectantul va elabora proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - ,as
built”, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/ 1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, care va fi predat Achizitorului
inainte de efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor.

D. Executia lucrarilor de constructii si instalatii conform proiectului tehnic elaborat, cu
respectarea prevederilor Contractului de lucrari si legislatiei in vigoare.

10.1. Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritatii Contractante

Activitatile care au fost derulate si rezultatele care au fost obtinuie de Autoritatea Contractanta
pentru realizarea obiectivului de investiti peniru care se solicita realizarea documentatiilor
tehnico-economice Tn cadrul Contractului care va rezulta din aceasta procedura sunt:
a)pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF) a fost incheiat un contract de proiectare;
b)a fost obtinut certificatul de urbanism si avizele prevazute in acesta;
¢)a fost elaborat studiul geotehnic odata cu elaborarea studiului de fezabilitate,
d)principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii au fost aprobati prin
Hotérarea nr. 202/09.10.2025 .

Documentatia tehnico-economica faza Studiu de Fezabilitate, studiile, certificatul de
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urbanism si avizele sunt atasate la prezentul Caiet de Sarcini.

10.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea lucrarilor

Obiectivul general la care contribuie realizarea lucrérilor este imbunatatirea calitatii
vietii pacientilor cu boli oncologice care pe langa suferinia generata de simptomele bolii se
confruntd cu probleme psiho-emotionale , sociale, spirituale si/sau prezinta un grad ridicat de
dependenta, prin oferirea Tn cadrul spitalului a serviciilor de Ingrijire paliativa specializata.

10.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea lucrarilor

Obiectivul specific la care contribuie realizarea lucrarilor esie Construirea cladire
Spital - Ingrijiri paliative Tn cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, in vederea asigurarii
si furnizarii servicii de de ingrijire paliativa in reteaua sanitara publica judeteana

11. PROIECTAREA

11.1. Serviciile solicitate: activitatile ce vor fi realizate

Antreprenorul/Proiectantul actioneazé& Tn interesul Autoritatii Contractante pe durata
prestérii Serviciilor, In conditille si cu limitele descrise in documentatia aferenta prezentei
proceduri de atribuire.

Antreprenorul actioneaza n sensul realizarii obiectivelor Confractului in ceea ce priveste
optimizarea folosirii resurselor necesare indeplinirii obiectivelor Contractului precum si in ceea
ce priveste asigurarea profesionalismului resurselor implicate.

Intrucat documentatia supusa procedurii de contractare cuprinde atét proiectare cét si
executie, Antreprenorul va fi si Proiectant, conform legislatiei n vigoare. Antreprenorul este
responsabli pentru intocmirea Proiectului  Tehnic pentru toate specialitatile. intocmirea
Proiectului Tehnic se va realiza in conformitate cu legislatia nationala si fi verificat de cétre
verificatori tehnici de calitate atestati, conform reglementarilor legale in vigoare.

Ofertantul va transmite odata cu oferta toate detaliile tehnice pe care le ia in considerare
pentru realizarea proiectarii, a lucrarilor de executie, a tuturor serviciilor asigurate de
Antreprenor, informatiile si documentele legate de forta de munca, bunurile, pregétirea
personalului, echipamentele, sculele si dispozitivele utilizate la montaj, de natura temporara sau
permanenta precum si orice alte 1nformat|| pe care le considera necesare.

in responsabmtatea Antreprenorului se vor regasi urmatoarele activitati:

A. Elaborarea Proiectului tehnic

Elaborarea Proiectului Tehnic se va realiza in urmatoarele etape:
a)Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - D.T.A.C., inclusiv
pentru panoul permanent conform Manualului de Identitate Vizuald pentru perioada de
programare 2021-2027;

b) Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii organizarii lucrarilor - D.T.O.E.;
c) proiect tehnic de executie (inclusiv detaliile de executie) - P.Th. + D.E.

Elaborarea Proiectului Tehnic si a intregii documentatii tehnice se va face pe baza SF, cu
Tncadrarea in valorile devizului general, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016, a
clauzelor Acordului Contractual, a cerintelor din Caietul de sarcini, a acielor normative Tn
vigoare, a normelor generale de proiectare si a normativelor specifice proiectéarii, a instructiunilor
tehnice de proiectare si executie a elementelor de constructii si instalatii.

In acest sens, documentatla tehnica va fi elaboratd astfel incat s3 indeplineasca
toate cerintele legale in vigoare la data predarii documentatiei si sa cuprinda:



a)documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism
la faza de PT (inclusiv Scenariul de securitaie la incendiu) precum si a altor acorduri/ avize
necesare realizarii investitiel, dupa caz;

b)documentatia tehnicé pentru obtinerea autorizatiei de construire D.T.A.C. + D.T.O.E,;
c¢)Proiectul Tehnic si Detalile de Executie (P.Th. + D.E.);

d)Planul de securitate si sGnatate in munca pentru santier.

e)Plan de management al Mediului;

Proiectul tehnic va fi elaborat astfel incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete
privind viitoarea lucrare si s& raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale
Achizitorului. Proiectul tehnic si D.E., se elaboreaza de colective tehnice de specialitate. Dreptul
de promovare a documentatiilor Tn vederea avizarii/ autorizarii se poate face numai sub
semnatura unor cadre tehnice cu pregatire superioara care au absolvit institutii de Tnvatamant
superior de specialitate Tn domeniul constructii si instalatii pentru construciii, care au drept de
semnaturd potrivit nivelelor de competenta. Semnarea documentatiilor angajeaza raspunderea
acestora in conditiile legii. Este interzisd semnarea proiectelor tehnice (P.Th. + D.E.) pentru
executarea lucrarilor, precum si a documentatiilor tehnice de céatre persoane care nu indeplinesc
cerintele legale prevazute, respectiv care nu au absolvit institutii de Tnvatamant superior de
specialitate Tn domeniul constructii si instalatii pentru constructii, ori care nu au drept de
semnatura in conditiile legii.

Proiectul Tehnic elaborat va include orice lucrare care este necesara pentru a satisface
cerintele Achizitorului, precum si toate lucrarile care sunt necesare pentru asigurarea rezistentei,
stabilitatii si sigurantei in exploatare a lucrarilor (inclusiv daca nu sunt mentionate in Caietul de
Sarcini/ Acordul Contractual), n vederea atingerii indicatorilor fizici si de performantad ai
Acordului Contractual.

l.a elaborarea proiectului tehnic se va tine cont de conditiile impuse de avizatori prin
avizele/ acordurile emise, solicitate prin Certificatul de urbanism.

Cerinte privind respectarea principiului DNSH pentru proiectare

Interventiile finantate prin Programul Sanatate 2021-2027 trebuie sa se conformeze
cerintelor privind respectarea principiului DNSH ("do no significant harm”).

Principiul DNSH este definit prin Regulamentul privind Taxonomia unde la articolul 9 sunt
identificate cele sase obiective de mediu, iar la articolul 17 se defineste ceea ce constituie un
prejudiciu semnificativ pentru fiecare dintre cele sase obiective de mediu vizate de Regulament.
n linie cu RDC, proiectele sprijinite trebuie s& cuprinda activitati care respectd standardele si
prioritatile Uniunii In materie de clima si mediu si care nu prejudiciaza in mod semnificativ
obiectivele de mediu in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al
Parlamentului European si al Consiliului, respectiv. atenuarea schimbarilor climatice,
adaptarea la schimbarile climatice, utilizarea durabild si protejarea resurselor de apa si a celor
marine, economia circulard, prevenirea si controlul poludrii si protectia si refacerea biodiversitatii
si a ecosistemelor.

in conformitate cu cerintele programului de finantare privind respectarea principiului DNSH
("do no significant harm”), In interventiile realizate prin proiect, se solicita ca proiectul tehnic sa
stabileascd modalitatile si sarcinile privind executia lucrarilor astfel incét sa fie respectate
cerintele privind obiectivele de mediu relevante pentru proiectele finantate prin Fondul European
de Dezvoltare Regionala n cadrul apelului de proiecte nr.
PS/478/PS_P1/0P4/RS04.5/PS_P1_RS04.5_A2, lansat In cadrul Programului Sanatate,
precum si masurile stabilite prin Studiul de fezebilitate aferent investitiei.

Astfel, vor fi descrise in mod explicit In proiectul tehnic masurile propuse si conditiile care
trebuie respectate cu privire |a fiecare obiectiv de mediu pentru a se putea urmari aspeciele
relevante, fara a se limita la:
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- respectarea cerintelor standardului NZEB+

- descrierea gestionarii deseurilor, inclusiv a categoriilor care necesitd incinerare -

deseuri din constructie, deseuri rezultate din ambalaje materiale, etc). Prin proiect se
va asigura cad 100% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitati
de constructie si demoléri (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria
17 05 04 din lista europeand a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE) si
generate pe santier vor fi pregéatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de
valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a
Tnlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de
gestionare a deseurilor din constructii si demolari.
Prin proiect se va asigura limitarea generérii de deseuri in activitatile de constructie
si demolari, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii
si demolari si ludnd in considerare cele mai bune tehnici disponibile si folosind
demolarea selectivé pentru a permite indepartarea si manipularea in siguranta a
substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si reciclare de Tnalta calitate
prin indepartarea selectiva a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile
pentru deseurile din constructii i demolari.

- descrirea modalitatii de reutilizare a materialelor desfiintate

- descrierea materialelor de constructie propuse a fi utilizate, acestea obligatoriu fiind
din categoria materialelor prietenoase cu mediul

- pentru adaptarea cladirilor la schimbarile climatice generate de valuri de caildura, prin
proiect se asigura obligatia optimizarii sistemelor tehnice din cladirile renovate pentru
a oferi confort termic ocupantilor chiar si in temperaturile extreme respecitive.

- echipamente peniru energie regenerabila. Se vor stabili specificatii tehnice in ceea
ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare si a performantei,
conform legislatie in vigoare .

- modul Tn care nivelul de crestere a performantei energetice a cladirii impus prin proiect
va conduce la reduceri semnificative ale emisiilor n aer si la o imbunéataiire a sanatatii
publice.

Se solicita ca in oferta tehnica sa fie evidentiate aspectele relevante pentru proiect
si sd se indice modalititile prin care proiectarea va raspunde cerinfelor precum si
documentele relevante care vor fi puse la dispozitia Autoritatii Contractante si utilizate
pentru certificarea conformarii.

B. Verificarea tehnica a documentatiei tehnice de verificatori atestati, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificérile si
completdrile ulterioare, ale H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea
si expertizarea tehnica cu modificdrile si completarile ulterioare si ale clauzei 19.2 din H.G. nr.
1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

in conformitate cu prevederile art. 6 din Hotdrdrea Guvernului nr. 925/ 1995 pentru
aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expetrtizarea
tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitdiii lucrarilor executate,
cu modificarile si completérile ulterioare, proiectantul va preciza prin proiectul pe care 1l
elaboreaza cerintele fundamentale aplicabile.

Antreprenorul va asigura serviciile de verificare a proiectului tehnic de céatre verificatori
tehnici de calitate atestati conform legii. Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor pentru
avize si acorduri, a proiectului tehnic, a caietelor de sarcini si a detaliilor de executie si intocmirea
Referatelor privind verificarea de calitate, se vor efectua de catre verificatori tehnici de calitate
atestati pentru specialitatile si cerintele in cauza.
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C. Asigurarea asistentei tehnice pe durata executiei lucrarilor si pana la

receptia la terminarea lucrarilor

Asistenta tehnica se va asigura pentru Proiectul Tehnic elaborat pe durata executiei
lucrarilor (inclusiv la receptia la terminarea lucrérilor).

Pe perioada derularii serviciilor de asistenta tehnica, responsabilitatile proiectantului sunt
urmatoarele:
a)participa la fiecare sedintd de Proiect la care i se solicité prezenta de céatre Achizitor si/ sau
Supervizor si la toate vizitele de monitorizare/ verificare/ evaluare din partea reprezentantilor
oricaror institutii cu atributii de verificarea si controlul fondurilor europene nerambursabile;
b)participa la toate fazele determinante stabilite;
c)verifica conformitatea lucrarilor executate cu specificatiile tehnice din Proiectul tehnic;
d)modificd solutiile din Proiectul tehnic, daca situatile concrete impun aceasta masura;
modificarea de solutie se va realiza cu avizul verificatorului tehnic, dupa caz;
e)elaboreaza Proiectul Tehnic Revizuit, daca este cazul, In vederea depunerii spre avizare la
Organismul Intermediar si raspunde [a solicitérile de clarificari transmise de reprezentantii
Achizitorului/ Organismului Intermediar/ Autoritatii de Management, pe perioada verificarii
Proiectului Tehnic Revizuit;
f) intocmeste dispozitii de santier si documentatii de modificari tehnice (memoriu justificativ,
planse, liste de cantit&ti etc.),
a)elaboreaza orice documentatie solicitata, dupa caz, de catre institutiile abilitate, in vederea
obtinerii de avize/ acorduri/ autorizatii;
h)elaboreazé documentatia conforméa cu executia (as built);
i) elaboreaza manualul/ instructiunile de exploatare si intretinere, dupé caz;
j) elaboreaza studiul topografic la finalizarea lucrarilor;
k) participd la receptia la terminarea lucrarilor si la elaborarea Cartii tehnice a constructiei,
intocmind referate de prezentare pe specialitati privind modul in care a fost realizata lucrarea.

Orice modificare care intervine pe parcurs in legislatia si regulamentele in materie (aparitia
unor standarde noi, abrogarea si inlocuirea unor standarde existente, etc.), se aplicd in
conformitate cu prevederile legale. Tn astfel de situatii, Proiectantul este obligat s& realizeze
modificarile care se impun.

Proiectantul va elabora proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor
(as built) in conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/ 1994, care va fi predat Achizitorului inainte
de efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, ca parte a cartii tehnice a constructiei.

Urmaétoarele activitéti se vor realiza de Proiectant, conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991,
legii nr. 10/1995, H.G. nr. 807/2016 si Ordinului MDRL nr. 839/2009, cu modificarile si
completérile ulterioare si vor include cel putin:

Tabelul nr. 2
Nr. | Activitatea Detalierea activitatii
1. | Elaborarea 1.1. elaborarea studiilor si a documentatilor necesare

Documentatiei obtinerii/ actualizarii avizelor si acordurilor solicitate prin

tehnice pentru | Certificatul de urbanism, a documentatiilor pentru

autorizarea bransarea la retelele de utilitati, precum si a altor acorduri/
executarii avize necesare realizarii investitiei, cu ajustarile,

[ucrarilor de | completarile si/ sau modificarile rezultate ca urmare a

construire - | recomandarilor verificatorului tehnic, dupa caz;

D.T.A.C. Elaborarea Scenariului de securitate |a incediu potrivit
Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de
securitate la incendiu si protectie civila, aprobate prin
Ordinul nr. 180/2022. Proiectantul va tine cont de
Reglementarea tehnica "Normativ privind securitatea la
incendiu a constructiilor, indicativ P 118/1-2025", din
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Nr. | Activitatea Detalierea activitatii

28.02.2025, aprobata prin Ordinul nr. 267/2025 sau, daca
este cazul de reglementarile legale Tn vigoare la momentul
depunerii la ISU a documentatiei.

1.2. elaborarea Documentatiiei tehnice pentru autorizarea
executarii lucrarilor de construire - D.T.A.C., inclusiv pentru
panou! permanent conform Manualului de Identitate
Vizuald, cu observatiile/ amendamentele/ conditiile impuse
de catre avizatori;

1.3. elaborarea Documentatiei tehnice pentru autorizarea
executdrii organizarii lucrarilor - D.T.O.E.;

1.4. ajustarea, completarea si/f sau  modificarea
Documentafiei tehnice pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire - D.T.A.C. si a Documentafiei
tehnice pentru autorizarea executarii organizarii lucrarilor -
D.T.O.E.,, dupd caz, ca urmare a recomandarilor
verificatorului tehnic;

2. | Elaborarea 2.1. elaborarea Proiectului Tehnic (P.Th.) - piese scrise si
Proiectului Tehnic | piese desenate;

(P.Th.) si  a|2.2. elaborarea breviarelor de calcul (conform pct. A. lll din
detaliilor de | continutul-cadru al proiectului tehnic de executie - Anexa
executie (D.E.) nr. 10 din H.G. nr. 807/2016);

2.3. elaborarea Caietelor de Sarcini (conform pct. A. IV din
continutul-cadru al proiectului tehnic de executie - Anexa
nr. 10 din H.G. nr. 907/2016);

2.4 elaborarea listelor cu cantitaii de lucrari si a graficului
general de realizare a investitiei publice (formularele F1-
F6);

2.5. elaborarea Detaliilor de Executie (D.E.);

2.6. Planul de securitate si sanatate in munca pentru

santier

3. | Verificarea 3.1. Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor pentru
tehnica a | avize si acorduri, a proiectului tehnic, a caietelor de sarcini
documentatiei si a detaliilor de executie, de catre verificatori tehnici de
tehnice de | calitate atestati pentru specialitatile si cerintele Tn cauzj;
verificatori 3.2. intocmirea Referatelor privind verificarea de calitate
atestati

4. | Asigurarea 4.1.acordarea asistentei tehnice pe durata executiei
asistentei tehnice | lucrarilor;
pe durata | 4.2. acordarea asistentei tehnice pentru fiecare faza
executiei determinanta indicatd in P.Th.;
lucréarilor 4.3. elaborarea studiului topografic la finalizarea lucrarilor;

4.4. participarea la receptia la terminarea lucrarilor;
4.5, participarea la elaborarea Cartii tehnice a constructiei.

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice n
vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

11.2. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor
Executarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie
s& conduca cel putin la atingerea urméatoarelor rezultate finale masurabile:
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Tabelulnr. 3

Nr. | Activitatea/ Rezultatul agteptat
crl. | etapa
1. Elaborarea 1.1. studiile si documentatile necesare obtinerii/ actualizérii
Documentatiei | avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism,
tehnice pentru | documentatiile pentru bransarea la refelele de utilitati, precum
autorizarea si a altor acorduri/ avize necesare realizérii investitiei, verificate
executarii de verificatorii atestati, dupa caz;
lucrarilor de | Scenariul de securitate la incediu intocmit potrivit Normelor
construire - | metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la
(D.T.A.C) incendiu si protectie civild, aprobate prin Ordinul nr. 180/2022.
Proiectantul va tine cont de Reglementarea tehnica "Normativ
privind securitatea la incendiu a constructiilor, indicativ P
118/1-2025", din 28.02.2025, aprobatd prin Ordinul nr.
267/2025 sau, dacd este cazul de reglementarile legale n
vigoare [a momentul depunerii la ISU a documentatiei.
1.2. Documentatia tehnicAd peniru autorizarea executarii
lucrarilor de construire (D.T.A.C.), inclusiv pentru panoul
permanent conform Manualului de Identitate Vizuala, verificat
de verificatorii atestati;
1.3. Documentatia tehnicd pentru autorizarea executarii
organizarii lucrarilor (D.T.0.E.);
2. Elaborarea 2.1. Proiectul Tehnic (P.Th.) - piese scrise si piese desenate,
Proiectului verificat de verificatorii atestati;
Tehnic (P.Th.) | 2.2. breviarele de calcul (conform pct. A. lil din coniinutul-cadru
si a detaliilor | al proiectului iehnic de executie - Anexa nr. 10 din H.G. nr. 907/
de executie | 2016), verificate de verificatorii atestati;
(D.E.) 2.3. Caietele de Sarcini (conform pct. A, IV din continutul-cadru
al proiectului tehnic de executie - Anexa nr. 10 din H.G. nr. 907/
20186), verificate de verificatorii atestati;
2.4, listele cu cantitati de lucrari si graficul general de realizare
a investitiei publice (formularele F1-F6);
2.5. Detalile de Executie (D.E.), verificate de verificatorii
atestati;
2.6. Planul de securitate si séndtate in munca pentru santier
3. Verificarea 3.1. Documentatiile tehnice pentru obtinere avize si acorduri,
tehnica a proiectul tehnic, caietele de sarcini si detaliile de executie
documentatiei verificate de catre verificatori tehnici de calitate atestati
tehnice de pentru specialitatile si cerintele n cauza
verificatori 3.2. Referate privind verificarea de calitate corespunzatoare
atestati fiecarei documentatii ;
4. Asigurarea 4.1. Raportul de progres lunar al Antreprenorului, care va
asistentei include si o sectiune privind asistenta tehnica acordata;

tehnice pe
durata
executiei

4.2. dispozitii de santier si documentatii de modificari tehnice
(memoriu justificativ, planse, liste de cantitati etc.), verificate
de verificatorii atestati, daca este cazul,

lucrarilor

4.3. elaborarea studiului topografic la finalizarea lucrarilor,
pana la Inceperea receptiei la terminarea lucrarilor,;

4.4. proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii
lucrarilor (as built), verificat de verificatorii tehnici, pana la
inceperea receptiei la terminarea iucréarilor;
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Nr.
crt.

Activitatea/
etapa

Rezultatul agteptat

4.5. referatul pe specialitati al Proiectantului cu privire la modul
in care a fost executata lucrarea, péna la inceperea receptiei
la terminarea lucrarilor;
4.6. Cartea tehnica a constructiei, pana la inceperea receptiei
la terminarea lucrarilor.

Proiectul tehnic si detaliile de executie verificate de verificatori tehnici de calitate se vor
preda Autorititii contractante in maximum 5 luni de la emiterea ordinului de incepere a

etapei de proiectare.

In termen de 1 lund de la data primirii documentatiei tehnice verificate, Autoritatea
contractanta va aproba proiectul si va obtine Autorizatia de construire.
Asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor va fi asigurata pe o perioada de 18 luni de
la emiterea ordinului de incepere a executiei lucrarilor.
11.3. Activitati in legaturd cu rezuitatele necesar a fi obtinute in cadrul
Contractului

Tabelul nr. 4

Nr. | Rezultatele Activitatile care trebuie realizate de Proiectant
asteptate

1. | Documentatia | 1.1. elaborarea documentatilor pentru obtinerea avizelor,
tehnica acordurilor si autorizatiilor solicitate prin Certificatul de urbanism;
pentru Elaborarea Scenariului de securitate la incediu potrivit
autorizarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de
executarii securitate la incendiu si protectie civila, aprobate prin Crdinul nr.
lucrarilor de | 180/2022. Proiectantul va tine cont de Reglementarea tehnica
construire - | "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, indicativ
(D.T.AC) P 118/1-2025", din 28.02.2025, aprobatd prin Ordinul nr.

267/2025 sau, daca este cazul de reglementarile legale in vigoare
la momentul depunerii la 1SU a documentatiei.

1.2. elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor,
acordurilor si autorizatiilor solicitate de organismele autorizate,
chiar daca acestea nu au fost mentionate in Certificatul de
urbanism ca fiind necesare, in conformitate cu prevederile
legislatiei Tn vigoare, cu respectarea tuturor reglementarilor
tehnice si a normativelor specific;

1.3. analiza situatiei existente pentru toate utilitatile existente si
realizarea documentatiilor de deviere/ racordare precum si
avizarea acestora daca este cazul,

1.4. elaborarea documentatiilor pentru obtinerea Autorizatiei de
construire cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/ 1991, ale
Ordinului MDRL nr. 839/ 2009 si ale H.G. nr. 907/ 2016;

1.5. elaborarea documentatiilor cu luarea in considerare a
completdrilor si observatiilor solicitate de avizatori;

2. | Documentatia | 2.1. elaborarea Documentatiei tehnice pentru autorizarea
tehnica executdrii organizarii lucrarilor cuprinzand descrierea tuturor
pentru lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare In vederea asigurarii
autorizarea tehnologiei de execuiie a investifiei, atat pe terenul aferent
executarii investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia;
organizarii 2.2.elaborarea proiectului de organizare cu respectarea
lucrarilor - | prevederilor Legii nr. 50/ 1991 si ale H.G. nr. 907/ 2016;
(D.T.O.E.)
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Nr. | Rezultatele Activitatile care trebuie realizate de Proiectant
asteptate

3. | Proiect 3.1. elaborarea Proiectului tehnic de executie continand pérti
Tehnic scrise si parii desenate, In conformitate cu prevederile Legii nr.
(P.Th.) si | 50/ 1991, ale Ordinului MDRL nr. 839/ 2009 si ale H.G. nr. 807/
detalii de | 2016, precum si ale tuturor reglementarilor tehnice incidente;
executie 3.2. ajustarea, completarea si/ sau modificarea Proiectului Tehnic
(D.E.) si a Detalilor de Executie, ca urmare a recomandarilor

Supervizorului si/ sau ale verificatorului de proiect, daca este
cazul;

4. | Verificarea 4.1. Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor pentru avize
tehnica a | si acorduri, a proiectului tehnic, a caietelor de sarcini si a detaliilor
documentatiei | de executie, de catre verificatori tehnici de calitate atestati pentru
tehnice  de | specialitatile si cerintele in cauza;
verificatori 4.2. infocmirea Referatelor privind verificarea de calitate
atestati

5. | Asistenta 5.1. propunerea de modalitdti de rezolvare a eveniualelor
Tehnicd  pe { neconformitéti aparute pe toaté perioada de derulare a executiei;

perioada de
executie a
lucrarilor

5.2.raspunsul ia solicitérile Achizitorului cu privire la orice
sesizare in legaturd cu neconformitatile’ si/ sau neconcordantele
constatate In proiect in vederea solutionarii acestora, ori de cate
ori este necesar, pentru asigurarea conformitatii proiectului si
pentru atingerea nivelului de calitate stabilit;
5.3. solutionarea neconformitatilor, defectelor si
neconcordantelor aparute n fazele de executie, prin oferirea de
solutii tehnice, cu acordul Supervizorului si al Achizitorului;
5.4. urmarirea pe santier a utilizarii in executie a materialelor din
proiect si a respectarii proiectului;
5.5. participarea la Tntélnirile Achizitorului cu una, cu mai multe
sau cu toate partile implicate Tn derularea Acordului Contractual,
respectiv cu Supervizorul, Inspectoratul de Stat in Constructii
etc.;
5.6. raspunsul la notificarile emise de Supervizor, conform
obligatiilor care 7i revin acestuia, referitoare la aparitia unei situatii
neprevazute;
5.7.realizarea modificdrilor aduse, din motive obiective,
Proiectului, caietelor de sarcini, Listelor de cantitéti etc., sub
forma de Dispozitii de santier, numai n conditiile Acordului
Contractului si cu respectarea prevedetilor legislatiei in domeniul
achizitiilor publice, precum si a legistatiei privind calitatea in
constructii.
11.4. Atributiile si responsabilitatile Partilor

Antreprenorul este responsabil pentru indeplinirea urméatoarelor atributii:
a)realizarea activitatilor in cadrul Contractului Tn conformitate cu cerintele legislatiei privind
calitatea in constructii si celei aplicabile specificului obiectivului de investitie, ale reglementarilor
tehnice in vigoare si ale prezentului Caiet de Sarcini;
b)realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul Contractului, in
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini,
c)punerea la dispozitia Achizitorului Tn timp util a tuturor documentelor, incluzand, dar fara a se
limita la; documentatii tehnico-economice, planuri de lucru ale activitatilor actualizate, rapoarte
de progres;
d)actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv
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toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritati, subcontractori etc.);
e)transmiterea documentelor solicitate la Achizitor spre revizuire si aprobare. De asemenea,
orice modificare a acestora trebuie aprobatd de catre Supervizor si de Achizitor,

f} elaborarea documentatiilor tehnico-economice, astfel incét s& tind seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitdti sau de conceptul de proiectare pentru toate
categoriile de utilizatort;

g)prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/ formatele care sa respecte
cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Supervizor si de Achizitor;
h)colaborarea cu personalul desemnat al Supervizorului si al Achizitorului privind serviciile
desfasurate (monitorizarea progresului si coordonarea activitatilor- in cadrul Acordului
Contractual, feedback);

i) asistarea Achizitorului si punerea la dispozitia Achizitorului a documentelor suport necesare
n relatia cu institutiile abilitate Tn materie de control si asigurare a calitatii in constructit;

J) punerea la dispozitia Supervizorului si a Achizitorului a tuturor informatiilor solicitate pentru a
sprijini procesul de evaluare a performantei Antreprenorului;

k)relationarea n scris cu toti factorii interesati (Achizitor, autoritaii, experti etc.) implicati in
realizarea, avizarea sau autorizarea prestatiilor contractate,;

[} executarea Contractului farad a utiliza in vreun fel sau Th vreo masura personalul angajat al
Achizitorului.

Antreprenorul va realiza documentatiile tehnico-economice dupa cum este necesar si
stabilit prin reglementarile tehnice aplicabile documentatiilor tehnico-economice pentru obiective
de investitii, astfel incat s& poata furniza n orice moment, atat Achizitorului, cat si factorilor
interesati, dovezi pentru deciziile sale pe baza detaliilor si solutiilor tehnice analizate, a calculelor
si a analizelor efectuate.

Antreprenorul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp
posibil, pentru a da curs solicitérilor venite din partea Supervizorului si/ sau a Achizitorului,
solicitari ce deriva din natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea sa
fie comunicate Tn mod expres Antreprenorului de catre Supervizor si/ sau Achizitor, ca fiind
solicitari direct legate de indeplinirea obiectului Acordului Contractual.

Achizitorul este responsabil pentru:
a)punerea la dispozitia Antreprenorului a tuturor documentelor si informatiilor disponibile pentru
obtinerea rezultatelor asteptate, inclusiv a avizelor si a acordurilor pentru obiectivul de investitii,
obtinute la faza SF;
b)punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intainirilor de lucru si a sedintelor de
analizi a progresului in cadrul Acordului Contractual,
c)desemnarea $i comunicarea catre Antreprenor a echipei/ persoanelor responsabile cu
interactiunea si suportul oferit Antreprenorului;
d)asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
e)achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor,
plata acestora efectuandu-se pe baza de documente justificative;

f) organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate Tn
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

g)achitarea contravalorii prestatiilor executate de cétre Antreprenor, Tn baza facturilor emise de
catre acesta din urméa (dupa aprobarea situatiilor de lucrari si ntocmirea certificatelor de plata),
asa cum este stabilit prin Acordul Contractual;

h)documentarea/ justificarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezulfatelor furnizate de
Antreprenor, prin raportare la prevederile Acordului Contractual, la cele legale, la reglementarile
tehnice in vigoare si la cerintele Caietului de Sarcini, dupa caz.

11.5. Ipotezele si riscurile
In pregéatirea ofertelor, Ofertantii trebuie s& aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile
descrise exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora. In acest sens,
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la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia In considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice ailtd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

[potezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie publica sunt:
a)activitdtile solicitate sunt descrise explicit Tn Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;
b)nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea
si desfasurarea Tn bune conditii a Acordului Contractual;
c)toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/ realizarea
serviciilor vor fi puse la dispozitia Antreprenorului, Tn masura In care sunt la dispozitia
Achizitorului;
d)buna cooperare intre toate partile implicate: Achizitor, Antreprenor, Supervizor, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.

in pregétirea ofertei, Ofertantii trebuie sd aibad in vedere cel putin riscurile descrise n
continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulérii Contractului,
identificate de Achizitor in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:
a)intarzieri Tn emiterea avizelor/ autorizatiilor etc.;
b)aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati:
Antreprenor, autoritati competente, Achizitor, alti contractanti ai Achizitorului;
c)existenta de erori de proiectare/ omisiuni in documentele puse la dispozitie de Achizitor,
neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;
d)neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Acordul Contractual ce
rezultd din aceasta procedura;
e)aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/ proiectului de investitii, inclusiv situatia Tn care parametrii pentru anumite
caracteristici/ activitati stabiliti de autoritatile competente sunt mai stricti decét parametrii propusi
de Antreprenor;

f) addugarea de activitafi/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor,
g)datele si informatiile comunicate de catre Achizitor nu sunt suficiente sau sunt incomplete
pentru Indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

h)depasirea duratei de realizare a activitatilor, asumata prin Propunerea Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Achizitorul nu va accepta solicitari ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/ sau Tehnic, respectiv de modificari la
Acordul Contractual, dacd Oferta Antreprenorului nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

11.6. Abordarea si metodologia in cadrul Acordului Contractual

Achizitorul nu solicitd o abordare specifica in realizarea serviciilor avdnd th vedere ca
etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru
realizarea obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizatd. Metodologia
prezentatd trebuie sd corespunda reglementarilor specifice stabilite Tn domeniu, evidentiind
acest lucru in mod concret In Propunerea Tehnica, iar metodologia propusa trebuie sa fie Tn
concordantd cu abordarea aleasa.

11.7. Graficul de executie pentru activitatile/ serviciile solicitate

Activitatile din cadrul Contractului se desfasoara pe baza Graficului de executie a
activitatilor inclus in Propunerea Tehnicé a Ofertantului, devenit Antreprenor.

Graficul de executie pentru activitafile din cadrul Acordului Contractual se actualizeaza
imediat dupa semnarea Acordului Contractual si devine data de intrare pentru toate intalnirile
de monitorizare a progresului activitatilor in cadrul Contractului. Graficul de execulie a
activitatilor acceptat in ultima sedintd de progres devine referinta pentru derularea activitatilor in
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perioada urmatoare.
11.8. Locul si durata desfasurarii activitatilor

11.8.1. Locul desfasurarii activitatilor

Activitatile de proiectare solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza Tn cea mai
mare parte la sediul Antreprenorului/Proiectantului. Cu toate acestea, scopul Acordului
Contractual implica si:
a)derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii;
b)interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii acorduri in
legaturad cu obiectivul de investitii;
c)derularea de activitati la sediul Achizitorului.

Pentru desfasurarea activitatilor Tn cadrul Acordului Contractual, Antreprenorul este
responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respecita legislatia Tn materie de sanatate si
securitate in munca.

11.8.2. Data de inceput si data de incheiere a prestarii serviciilor sau durata

prestarii serviciilor

Supervizorul va emite ordinul de incepere a Acordului Contractual in conformitate cu
clauzele contractuale.

Durata prestarii serviciilor este de 24 luni si este stabilitd de Achizitor ca incluzénd foate
etapele necesare finalizarii obiectivului de investitii, din care:

Tabelulnr. 5

Nr. | Activitatea Durata estimata
1. | elaborarea Scenariului de securitate la | 4 luni de la data emiterii ordinului de
incendiu, a Documentatiei tehnice | incepere a activitatii de proiectare
pentru autorizarea executarii lucrarilor
de construire (D.T.AC.) si a
Documentatiei tehnice pentru
autorizarea executarii organizarii
lucrarilor {D.T.O.E.)
2. |elaborarea Proiectului Tehnic de | 4 luni de la data emiterii ordinului de
executie (P.Th.) si a Detalilor de | iTncepere a activitatii de proiectare
Executie (D.E.)
3. | Verificarea tehnicA de calitate a{1 lund de Ila data finalizari
documentatiilor de cétre verificatori | documentatiilor
atestati
4. | Aprobarea Proiectului Tehnic de catre |1 lund de la data primirii
Supervizor si Achizitor si obtinerea | documentatiei verificate.
Autorizatiei de construire Aprobarea Proiectului Tehnic si
obiinerea Autorizatiei de construire
se vor realiza de catre Supervizor/

Achizitor
5. |acordarea de asistentd tehnicd pe |18 de luni de la daia Tnceperii
perioada de executie a lucrarilor executiei lucrarilor

11.9. Resursele necesarefexpertiza necesara pentru realizarea activitatilor in
Acordul Contractual si obtinerea rezultatelor

11.9.1. Infrastructura Antreprenorului necesarda pentru desfasurarea
activitatilor Acordului Contractual
Ofertantul devenit Antreprenor trebuie s& se asigure ca personalul care isi desfasoara
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activitatea Tn cadrul Acordului Contractual, dispune de sprijinul material si de infrastructura
necesara pentru a permite acestuia sa se concentreze asupra realizarii activitatilor din cadrul
Acordului Contractual.

Infrastructura prezentatd de Antreprenor Tn Propunerea Tehnicd trebuie sa fie
corespunzatoare scopului Acordului Contractual si sa indeplineasca toate cerinfele de
functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin
legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces la infrastructura necesara pentru realizarea
activitatilor in Acordul Contractual.

11.9.2. Infrastructura si resursele disponibile la nivelul Achizitorului pentru
indeplinirea Acordului Contractual
Achizitorul va pune la dispozitia Antreprenorului un spatiu pentru intélnirile de lucru si va
comunica responsabilii pentru implementarea Acordului Contractual.

11.10.Cadrul legal care guverneazad relatia dintre Achizitor $i Antreprenor
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)
In executarea Acordului Contractual, Ofertantul devenit Antreprenor are obligatia de a
respecta prevederile legale nationale aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii.
Legislatia, reglementarile tehnice si altele asemenea mentionate la capitolul 18 Legislatia
aplicabilz din prezentul Caiet de Sarcini sunt considerate indicative si nelimitative.

11.11.Managementul/ gestionarea Acordului Contractual si activititile de
raportare in cadrul Acordului Contractual
11.11.1. Gestionarea relatiei dintre Antreprenor, Supervizor si Achizitor

Achizitorul este responsabil pentru derularea procedurii de atribuire a Acordului
Contractual, monitorizarea executiei Acordului Contractual si efectuarea platilor catre
Antreprenor, conform Acordului Contractual si Graficului de executie a activitatilor acceptat.

Supervizorul si Achizitorul vor asigura comunicarea permanentd cu echipa
Antreprenorului, evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Acordului Contractual,
monitorizarea permanentd si evaluarea periodicd a gradului de indeplinire a obiectivelor
Acordului Contractual.

Antreprenorul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si
pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a
activitétilor care fac obiectul Acordului Contractual.

Achizitorul si Antreprenorul Tsi transmit reciproc notificéri de indatd ce una dintre parii
devine constientd de riscul aparitiei unui eveniment sau a unei situatii care ar putea:
a)sé creasca valoarea Acordului Contractual,
b)sa conduca la intarzierea punctelor de reper/ jaloanelor si a activitatilor de pe drumul critic,
generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Acordul Contractual;
c)sé conduca la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat;
d)sé afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice;
e)sa afecteze activitatea Achizitorului sau a altor factori interesati identificati Tn legatura cu
serviciile incluse n scopul Caietului de Sarcini.

Antreprenorul transmite notificari si pentru aspecte care determina cresterea costurilor la
nivel de Achizitor. Toate notificarile pe perioada derularii activitatilor in Acordul Contractual sunt
analizate in cadrul sedintelor de progres si vor fi incluse in Registrul riscurilor, utilizat ca data de
intrare Tn sedintele de progres.

11.11.2. Rapoartele/documentele/ documentatiile solicitate de la Antreprenor

A. Rapoartele/ documentele care privesc rezultatul activitatilor
Modul de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate
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este prezentat mai jos.

Tabel nr. 6
Cerintele Detalierea cerintelor
Formatul Intreaga documentatie (atat piesele scrise, cat si cele desenate) se va preda

documentelor | atat in format electronic (in format editabil - DWG/ word/ excel - si PDF -
scanata), cat si pe suport de hartie.

Limba Romana

documentelor

Numarul de | 1.Scenariul de securitate la incediu se va prezenta n 2 (douad) exemplare
exemplare originale cu semnaturi si stampila Tn original (inclusiv expert tehnic), verificat
pentru de catre verificatori de proiecte atestati pe domenii/ subdomenii de
documente constructii si specialitéfi pentru instalatii;

2. Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrérilor (D.T.A.C.) se

va prezenta th 2 (doud) exemplare originale cu semnéaturi si stampild in
original (inclusiv expert tehnic), verificat de catre verificatori de proiecte
atestati pe domenii/ subdomenii de constructii si specialitati pentru instalaii;
3.Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor (D.T.O.E.) se va
prezenta in 2 (doud) exemplare originale cu semnaturi si stampila n original;
4.Proiectul Tehnic (P.Th. si DE) se va preda Tn 2 exemplare originale, cu
semnaturi si stampile in original, insusit de expertii tehnici atestati si verificat
de catre verificatori de proiecte atestati pe domenii/ subdomenii de
constructii si specialitd}i pentru instalatii;

5. Proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor (as built)
se va preda intr-un exemplar original verificat de verificatorii tehnici de
calitate atestati si in format electronic (pdf scanat si dwg);

6. Cartea tehnica se va preda intr-un exemplar original si in format electronic
(pdf scanat);

7.Raportul de progres lunar al Antreprenorului () va fi fransmis in format
electronic, iar dupa acceptarea de catre Achizitor va fi transmis si Tntr-un
exemplar pe suport de hartie.

Modalitatea | Documentele n format electronic se vor transmite prin e-mail, canale
de agreate de transfer al fisierelor mari si/sau pe suport electronic.

transmitere a | Documentele pe suport de hartie se vor preda personal de reprezentantii
documentelor | Antreprenorului sau se vor fransmite prin curierat sau posta.

B. Rapoartele solicitate ca date de intrare pentru sedintele de progres

Tabelul nr. 7
Nr. [|Intalnirea/ sedinta | Datele de intrare solicitate
1. la inceperea | 1. Programul de Executie, compus din Graficul Gantt si
activitatii in cadrul | Raportul descriptiv, elaborat pe baza Programului de lucrari
Acordului depus in Oferta de catre Antreprenor- in termen de 30 de zile
Contractual de la Data de Tncepere;
2. Registrul riscurilor elaborat de Antreprenor si avizat de
Supervizor;
2. de progres (pentru | 1. Programul de Executie actualizat care va contine graficul de
monitorizarea esalonare calendaristica Gantt si  raportul descriptiv
progresului actualizate. (clauza 17 din Anexa 2 [a HG 1/2018) — in termen
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activitatilor in | de 10 zile ale lunii calendaristice;

cadrul  Acordului | 2. Registrul actualizat al riscurilor, elaborat de Antreprenor si
Contractual) avizat de Supervizor,

3. alte documente solicitate de Achizitor si/ sau de Supervizor.

11.12.Monitorizarea realizarii activitatilor si a rezultatelor pe perioada derularii
Acordului Contractual
Achizitorul va monitoriza realizarea activitatilor si a rezultatelor prin realizarea de vizite Tn
santier si de sedinte de progres. De asemenea va verifica inclusiv in teren mentiunile din
Raportul de progres lunar al Antreprenorului.

11.13.Finalizarea activitatilor de proiectare in cadrul Acordului Contractual

Achizitorul va considera serviciile de proiectare din cadrul Acordului Contractual finalizate
in momentul in care:
a)Antreprenorul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pana la data stabilita si toate
cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini si in Acordul Contractual au fost indeplinite. Finalizarea
activitdtilor este asimilatd cu realizarea tuturor activitétilor necesare in conformitate cu
prevederile Caietului de Sarcini, astfel incat Achizitorul si alti factori interesati (constructor,
autoritdti etc.) sa poatd utiliza documentatile tehnico-economice conform scopului si
prevederilor legale aplicabile;
b)Antreprenorul a remediat toate defeciele care au fost identificate ca reprezentdnd un
impediment fie pentru Achizitor in utilizarea documentatiilor tehnico-economice elaborate in
cadrul Acordului Contractual, fie pentru alti factori interesati (constructor, autoritéti etc.) n
realizarea activitatilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a rezultatului serviciilor,
respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care nu este in conformitate cu legea si
reglementarile tehnice aplicabile precum si cu cerintele Caietului de Sarcini;
c)toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Supervizor si de
Achizitor, pe baza cerinfelor incluse in Acordul Contractual.

11.14.Receptiile documentatiilor
Documentatile tehnico-economice mentionate se vor analiza si respinge/
receptiona/aproba de catre Supervizor, in termen de maximum 30 zile de |la primirea acestora,
daca este cazul.

12. EXECUTIA LUCRARILOR

12.1. Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

pentru activititile de executie a lucrarilor

Lucrarile de executie aferente Acordului Contractual, stabilite prin Studiul de Fezabilitate
includ:
a)achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, asigurarea tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare peniru
executia lucrarilor,
b)orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului;
c)transportul la santier al oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, al
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;
d)orice festare si teste relevante, asa cum aceste testari si teste sunt solicitate prin legisiatia si
reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;
e)orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;
f) intretinerea normala si extraordinaré a lucréarilor pana la predarea acestora cétre Achizitor;

22



g)activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepdartarea oricaror lucrari sau activita{i provizori;
h)pregatirea oricarei documentatii necesare Antreprenorului pentru execufia lucrarilor,
documentatie care include dar nu se limiteaza la:
i) Graficele generale de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
i) Planut calitatii pentru executie;
iiiy Planul de control al calitatii;
iv) certificarile si rezultatele testelor materialelor;
i) readucerea la forma si la structura initiala a zonelor afectate de executia fucrarilor;
j) documentarea informatilor necesare pentru Cartea tehnicd a construciiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare;
k)instruirea personalului beneficiarului final (Spitalul Judetean de Urgenta Valcea);
I) punerea in funciiune a instalatiilor si echipamentelor;
m) executia oricéror remedieri necesare Tn perioada de garaniie.
Termenii si conditiile Acordului Contractual includ o perioada minima de garantie de 36 de luni.
12.2. Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice
12.2.1. Amplasareal localizarea obiectivului de investitii
Lucrérile se vor executa la Spitalul Judetean de Urgenta Vélcea din Str. Calea lui Traian, nr.
201, Mun. Rm. Valcea, Jud. Valcea.
Imobilul (teren si constructie) se afld in domeniul public al judetului Valcea si este dat Tn
administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea.
12.2.2. Datele de intrare utilizate de Antreprenor in executia lucrarilor

Executia lucrarilor de constructii si instalatii se va realiza in conformitate cu documentatia
tehnico-economicé elaboratd in cadrul Acordului Contractual, cu clauzele contractuale si cu
prevederile legisiatiei in vigoare.

Antreprenoru! va executa si va finaliza lucrarile, va asigura garantia lucrarilor si va remedia
orice defectiune apérutd in perioada de garantie, in conformitate cu prevederile Caietului de
sarcini si ale documentatiei tehnico-economice.

Prin Studiul de Fezabilitate s-a propus construirea unei structuri medicale functionale cu
regim de Tnaltime P+3E, constructia propusa fiind incadrata in clasa de importanté | si categoria
de importanta C.

Obiective specifice ale proiectului

1, Infiintarea unei structuri medicale functionale cu regim de findltime P+3E, dotata
corespunzator, cu saloane, rezerve, spatii de tratament, consiliere, recuperare si suport
psihologic;

2. Crearea unui numar de 26 paturi pentru Ingrijiri paliative, adaptate normelor privind confortul
pacientului si controlul infectiilor;

3. Integrarea serviciilor de ingrijire paliativd in refeaua sanitarad publica judeteana, ca parte
componenta a Spitalului Judetean de Urgenta Vélcea;

4. Asigurarea unui cadru modern si sigur pentru desfasurarea actului medical, prin utilizarea de
materiale si solutii constructive durabile, eficiente energetic si conforme cu reglementarile
actuale (cladire proiectatd conform cerintelor NZEB si P100/1-2013);

5. Crearea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea unei abordari centrate pe pacient, care
implica nu doar tratamentul fizic, ci si sprijin emotional, social si spiritual.

Investitia prevede construirea unei cladiri dedicata ingrijirilor paliative, destinat pacientilor
cu boli cronice n stadii avansate, care necesita spitalizare continua, monitorizare si interventie
rapidd, cu suprafatd desfasurata = 1.322,00 mp si o suprafata utifa = 878,50 mp. Constructia
propusa cu regim de naliime P+3E va fi realizatd pe structura din cadre de beton armat, cu
plansee monolite si pereti din zidarie portanta.
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Corpul de cladire va cuprinde functiunile:

PARTER:
S¢=330,50mp Su=217,50mp

ETAJ

Windfang S=4,30mp

Hol primire receptie S=81,30mp

ECS §=1,20mp

Hol $S=25,10mp

Cabinet medical S=17,00mp

Sala kinetoterapie $=19,80mp

Oficiu alimentare catering S=18,40mp
Spatiu tehnic/pompa de caldura $=13,30mp
Camera mortuara S=3,90mp

Sala discutii $=9,50mp

Gr. San. barbati $S=3,50mp

Gr. San. femei S=3,50mp

Cabinet psiholog $=9,50mp

Oficiu materiale curatenie S=1,70mp
Gr. San. Pers. cu dizabilitati $S=3,20mp
Gr. San. medici S=2,30mp

1

$¢=330,50mp Su=227,10mp

ETAJ

Hol casa scarii 5=18,10mp

Hol S=37,20mp

Hol 1 $=3,80mp

Rezerva 1 $=18,70mp

Baie 1 S=4,10mp

Hol 2 S=3,80mp

Rezerva 2 $=18,70mp

Baie 2 5=4,10mp

Hol 3 §=3,80mp

Rezerva 3 S=18,70mp

Baie 3 S=4,10mp

Salon $=39,30mp

Baie S=5,60mp

Oficiu lenjerie curata S=4,90mp

Oficiu lenjerie murdara $=1,90mp
Oficiu spalator mopuri/ploscar S=2,20mp
Sala tratament $=9,50mp

Boxa deseuri medicale $=3,60mp
Oficiu curatenie/dispozitive medicale S=3,50mp
Cabinet asistente medicale S=9,50mp
Vestiar medici $=9,60mp

Gr. San. medici S=2,30mp

2:

Sc=330,50mp Su=227,10mp

Hol casa scarii $=18,10mp
Hol $=37,20mp

Hol 1 $=3,80mp

Rezerva 1 $=18,70mp
Baie 1 S=4,10mp

Hol 2 $=3,80mp

Rezerva 2 S=18,70mp
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- Baie 2 8=4,10mp
- Hol 3 S=3,80mp
- Rezerva 3 S=18,70mp
- Baie 3 S=4,10mp
- Salon $=39,30mp
- Baie $=5,60mp
- Oficiu lenjerie curata $S=4,90mp
- Oficiu lenjerie murdara $=1,90mp
- Oficiu spalator mopuri/ploscar S=2,20mp
- Sala tratament $=9,50mp
- Boxa deseuri medicale 5=3,60mp
- Oficiu curatenie/dispozitive medicale S=3,50mp
- Cabinet asistente medicale S=9,50mp
- Vestiar medici $=8,60mp
- Gr. San. medici $=2,30mp
ETAJ 3:
S¢=330,50mp Su=227,10mp
- Hol casa scarii $=18,10mp
- Hol 5=37,20mp
- Hol 1 5=3,80mp
- Rezerva 1 $=18,70mp
- Baie 1 5=4,10mp
- Hol 2 S=3,80mp
- Rezerva 2 5=18,70mp
- Baie 2 S=4,10mp
- Hol 3 $=3,80mp
- Regzerva 3 8=18,70mp
- Baie 3 5=4,10mp
- Spatiu de relaxare si terapie S=39,30mp
- Baie S=5,60mp
- Oficiu lenjerie curata 5=4,90mp
- Oficiu lenjerie murdara S=1,90mp
- Oficiu spalator mopuri/ploscar $S=2,20mp
* - Sala tratament $=9,50mp
- Boxa deseuri medicale $=3,60mp
- Oficiu curatenie/dispozitive medicale S=3,50mp
- Cabinet asistente medicale S=9,50mp
- Vestiar medici $=9,60mp
- Gr. San. medici $=2,30mp
Prin proiect se vor realiza:
- lucréri de infrastructura si suprastructura;
- lucrari de arhitectura;
- instalatii de Thcalzire cu corpuri statice;
- instalatii de Tncalzire /racire cu ventiloconvectoare,
- instalatia de preparare apa calda menajera;
- instalatii de ventilare;
- instalatii sanitare;
- instalatii electrice, inclusiv realizarea unui sistem de producere a energiei electrice cu panouri
fotovoltaice;
- amenajare spatiu verde;
- dotari specifice.
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Prin urmare, principalele interventii propuse vizeaza construirea unei cladiri Tn care va
functiona Sectia de Ingrijiri paliative, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, cu un
numdr estimat de 26 paturi si asigurarea de echipamente medicale si dotéri specifice.

12.3. Rezultatele care trebuie obfinute de Antreprenor

Rezultatele Acordului Contractual cuprind:
a) toate lucrarile pe discipline realizate in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini;
b) deseurile (primare si secundare) sortate corespunzétor si procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate Tn totalitate, inclusiv principiile DNSH si cele privind
imunizarea la schimbarile climatice;
c) perimetrul santierului eliberat/ curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Antreprenor pe perioada executiei lucrarilor;
d) toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei,
pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor.
Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei
si finalizarea lucrarilor includ:
e) Graficul generai de realizare a investitiei (fizic si valoric);
f) urméatoarele documentaiii (semnate de specialigtii atestati in domeniul profesional
relevant, atunci cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):
i) Planul de control al calitatii lucrarilor executate, inclusiv Tnregistrarile de calitate cu caracter
general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte documentatii Tntocmite
conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucréarilor;
ii) Planul de securitate si sanatate Tn muncé pentru santier;
i) declaratiile de conformitate a materialelor si a oric&ror documentatii relevante solicitate prin
legislatia Tn vigoare,
iv) rezultatele testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/ sau prevazute
in Proiectul Tehnic si/ sau solicitate de Inspectoratul de Stat in Constructii;
v)detaliile tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si daca
nu au fost furnizate initial ca parte a Proiectului Tehnic;
vi) copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzétor pe toate paginile. Antreprenorul
trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea din
cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrérilor.
Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:
a)descrierea procedurilor tehnice de executie pentru toate categoriile de lucrari necesare [a
realizarea integrald a investitiei;
b}Planul de asigurare a calitatii, descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare;
c}Planul de control al calitatii, verificarile si incercarile pentru toate categoriile de lucrari
necesare la realizarea integrald a investitiei;
d)modalitatea de asigurare a accesului la echipamentele/ laboratoarele in vederea verificarii
nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in
obiectul Acordului Contractual, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/ 1995 sj a altor acte/
normative aplicabile;
e)conceptul Antreprenorului privind testarea lucrarilor efectuate.
Antreprenorul va furniza Achizitorului toate documentatiile solicitate, inclusiv cartea tehnica
a constructiei hainte de semnarea procesului verbal de recepiie la terminarea lucrarilor.

12.4. Modificarile tehnice
Antreprenorul va executa lucrarile descrise cu respectarea cerintelor Caietului de sarcini.
De reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare
26



tehnica (modificare sau adaugare} a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate
numai cu acordul Achizitorului si numai Tn cazul Tn care nu sunt substantiale, in conformitate cu
prevederile art. 221 din Legea nr. 98/ 2016.

Antreprenorul va executa lucrarile descrise cu respectarea Proiectului Tehnic de executie.

12.5. Managementul calitatii si managementul documentelor

12.5.1. Planul de management al calitatii lucrarilor executate

Antreprenorul va executa toate activitatile din Acordul Contractual in conformitate cu Planul
calitatii, care trebuie elaborat in conformitate cu standardele 1n vigoare.

Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind proiectarea si executia lucrarilor din
prezentul Caiet de sarcini. In consecinta, Planul de management al calita{ii nu trebuie sa fie
generic, ci specific pentru acest Acord Contractual si pentru serviciile si lucrérile ce sunt incluse
in acesta.

Planul de management al calitatii elaborat de Antreprenor trebuie:
a)sd descrie cum va aplica Antreprenorul in cadrul Acordului Contractual sistemul de
management al calititii in constructii, in asa fel incat s& indeplineasca cerintele tehnice si
contractuale precum si reglementarile, standardele si normele aplicabile;
b)sa demonstreze Achizitorului cum va indeplini Antreprenorul cerintele privind calitatea, incluse
in Caietul de sarcini si in reglementarile care guverneazé calitatea in executia lucrarilor in
constructii;
c)sa descrie modul In care vor fi organizate si gestionate activitdtile in cadrul Acordului
Contraciual pentru a indeplini cerintele,;
d)sa fie conform cu foate datele de intrare furnizate de Achizitor prin Documentatia de Atribuire;
e)sd includa descrierea structurii organizationale a Antreprenorului si identificarea funciiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea Acordului Contractual;

f) s includd modul de gestionare/ management al datelor de intrare si managementul
documentelor Tn cadrul Acordului Contractual;

g)sa includa resursele disponibile pentru executarea Acordului Contractual, respectiv forta de
munca, materialele si infrastructura;

h)modalitatea de control si gestionare a neconformitiilor care ar putea aparea pe perioada
executiei lucrarilor.

Planul de management calitatii inclus In propunerea tehnica va fi actualizat de Antreprenor
si pus la dispozitia Achizitorului si Supervizorului la sedinta de demarare a activitatilor in cadrul
Acordului Contractual. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre Supervizor
n termen de maximum 15 zile de la primirea acestuia de la Antreprenor.

Pe durata executarii Acordului Contractual, Planul calitétii se actualizeazé ori de céte ori
se considerd necesar si/ sau la solicitarea Supervizorului/ Achizitorului.

12.5.2. Planul de control al calitatii

Antreprenorul prezinta in cadrul sediniei de demarare a activitatilor in Acordul Contractual,
Planul de control al calitdiii lucrarilor executate. Acest plan trebuie s& acopere toate activitatile/
etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari pe santier. Planul de control al calitatii
lucrarilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre Supervizor in termen de 5 zile de
la emiterea de catre Antreprenor.

Pentru modificarea unei activitati din cadrul Acordului Contractual, cu cel putin 5 zile inainte
de inceperea acesteia Antreprenorul trebuie sa prezinte spre aprobare Planul actualizat de
controi al calitatii executérii lucrarilor.

Achizitorul poate sa participe la executia oricarei activitati/ etape din Planul de control al
calitdtii si sa verifice conformitatea executiei si a controalelor cu acesta.

12.5.3. Managementul documentelor
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Fiecare document emis de catre Antreprenor trebuie sa poarte un cod unic de referinta
sub forma de numaér de identificare alocat de Antreprenor. Numarul de identificare al fiecarui
document emis de Antreprenor trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului
document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Antreprenor Achizitorului trebuie
sa fie Tn limba romana, cu exceptia cazului in care Achizitorul prevede altfel. Toti parametrii din
cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul international de unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint
Photographic Experts Group). in plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente
realizarii detaliilor de executie, acolo unde este aplicabil, trebuie furnizate de catre Antreprenor
si Tntr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din figierele native sau copie scanata a
originalelor.

Antreprenorul va furniza trei exemplare tiparite si pe suport electronic (DVD sau
memorie USB) a documentelor ce rezultd pe toata durata de executie a contractului, in format
editabil si scanat. Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa
poata fi citite direct sau importate fara pierderi de format cu urmatoarele software-uri disponibile
la nivel de autoritate contractantd: Microsoft Office, AutoCad 2012, Intelsoft, Doclib.
Antreprenorul va preda Autoritatii Contractante oferta financiara in format Excel (formularele F1-
F5, C6-C9), pentru a facilita procesul de verificare a situatilor de plata, ceriificatelor de plata, si
respectiv exigentele de raportare, urmarire si verificare a cheltuielilor in cadrul proiectului cu
finantare europeand nerambursabila.

Antreprenorul va transmite spre aprobare initiala orice abatere de la cerintele privind
managementul documenielor. Autoritatea Contractanta poate accepta abaterea sau poate
solicita Antreprenorului sa realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.

12.6. Cerintele privind protectia muncii
Toate lucrarile se vor desfasura in stricta concordanta cu legislatia romana, in particular
Legea securitatii si sanatafii Tn muncé nr. 319/2006, cu modificérile si completérile ulterioare

Pericolele posibile. Se atrage atentia Antreprenorului cu privire la pericolele care
pot aparea in timpul executarii lucrarilor, ce pot afecta sénatatea si siguranta muncitorilor sai,
ale angajatilor Achizitorului si ale publicului in general.

Urméatoarele domenii de fucru pot implica pericole sericase, prin urmare trebuie Tntreprinse
actiuni adecvate, pe cét posibil, pentru a reduce riscurile:
a)excavari (ex. sustinere pentru a preveni miscarile de teren);
b)ridicarea greutatilor (ex. echipament corespunzator, teren stabil, sofer profesionist/ aruncator/
manipulant calificat); '
c)suprapunerea cu actiunile Achizitorului sau ale Spitaluiui Judetean de Urgentd Valcea (ex.
echipament n functiune constand in circuitele temporare);
d)depozitarea substantelor periculoase, manipularea si folosirea lor;
e)manipularea controlatd a deseurilor materiale.

Siguranta si metoda de executie. Inaintea Inceperii oricérei operatiuni periculoase,
Antreprenorul va inainta Supervizorului spre aprobare Instructiunile in ceea ce priveste
Siguranta si metoda de executie.

Instruirea. To{i muncitorii trebuie s& fie instruiti corespunzator, Tnaintea Tnceperii
lucrului si trebuie supravegheati corespunzator in timpul executiei.

Utilajele sigure. Toate utilajele necesare manipuldrii materialelor, trebuie s fie
corespunzatoare sarcinii care va fi manevrata si inspectate/ testate corespunzator inaintea
punerii In functiune.

Raportarea. Antreprenorul va trimite Supervizorului detaliile oricarui accident imediat
dupa eveniment. Antreprenorul va pastra registre si va face rapoarte privind sanatatea si
siguranta persoanelor, precum si pagubele asupra proprietatii, la solicitarea Supervizorului.

indepartarea de pe santier. Supervizorul va cere Anireprenorului s3 inliture (sau
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s& intervina pentru a fi Indepartatad) orice persoana angajata la Lucrari care persista in a avea
un comportament care poate aduce prejudicii sigurantei, sdnataiii sau proteciiei mediului. in
mod similar, orice echipament care este nesigur va fi inlaturat de pe santier.

Zonele restrictionate. Toate zonele ocupate de echipamente activate, operationale,
guri de vizitare si magazii vor fi semnalate ca ,Zona restrictionata”.

Mediul periculos. Antreprencrul va furniza ech[pamentul de monitorizare necesar
pentru accesul Tn medii periculoase sau potential periculoase. Monitorizarea tuturor mediilor
periculoase sau potential periculoase va fi Tnregistrata si va fi pastrat un registru corespunzétor
de catre Antreprenor.

Echipamentele de protectie

Echipamentele de protectie a personalului vor fi disponibile si folosite de muncitori,
respectiv vor include: '
a)castile de protectie;
b)ochelarii de protectie;
c¢)castile pentru protectia auzului (dacéa este cazul);
d)salopetele;
e)manusile de protectie;
f) cizmele de protectie.

12.7. Cerintele privind managementul de mediu
Pentru abordarea potentialului impact asupra mediului legat de constructia lucrarilor,
Antreprenorul va trebui sa pregateasca un Plan de Management al Mediului (PMM) care s&
cuprindé actiunile Tn timpul executiei, precum si de remediere la sfarsitul Acordului Contractual.

12.8. Cerintele specifice de management al Acordului Contractual
12.8.1. Gestionarea relatiei dintre Achizitor si Antreprenor

Achizitorul va nominaliza o persoana care va comunica cu Antreprenorul pe pericada
deruldrii Acordului Contractual.

Activitatile care fac obiectul Acordului Contractual sunt supuse supravegherii/ controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si
a documentelor relevante.

Achizitorul va desemna, pentru [ucrarile ce fac obiectul Acordului Contractual, un
Supervizor. Acesta lucreazd independent si reprezintd Achizitorul n legatura cu aspectele
tehnice ale Acordului Contractual.

Orice cerin{d de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in
timpul executarii lucrarilor va fi aplicata de catre Antreprenor.

12.8.2. Planificarea activitatilor in cadrul Acordului Contractual
Antreprenorul va furmiza Achizitorului Tn cadrul sedintei de demarare a lucrarilor un plan
detaliat de executie, actualizat, al tuturor activititilor din Acordul Contractual. Acesta va fi
aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre Achizitor Tn termen de maximum 10 zile
lucratoare de la primirea acestuia.
Durata totala a Planului detaliat de executie a lucrarilor nu trebuie sa depaseasca 18
luni, asa cum este prevazut in Acordul Contractual.

12.8.3. Sedinta de demarare a activitatilor in cadrul Acordului Contractual
Procesul verbal/ minuta sedintei de demarare a activitatilor in cadrul Acordului Contractual
se Tntocmeste de cétre Supervizor imediat dupa aceasta intéinire si este semnaté de toate
partile lmpl|cate
in sedinta de demarare a lucrarilor in cadrul Acordului Contractual, Antreprenorul
furnizeaza Achizitorului urmatoarele documente actualizate:
a)Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Acordul Contractual;
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b)Planul calitatii;
c¢)Planul de control al calitatii;
d)Planul de securitate si sénatate al Antreprenorului si Subcontractantilor.

12.8.4. Inceperea activitatilor pe santier
Tn momentul in care Antreprenorul a furnizat Achizitorului toate documentele precizate mai

sus, iar Supervizorul le-a aprobat fara observatii, se poate realiza organizarea de santier.

Aceasti intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier
nainte de nceperea oricarei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului.

Procesul verbal de predare a amplasamentului se intocmeste pe loc si se semneaza de
partile implicate.

Lucrarile pot Incepe efectiv doar dupa ce:
a)Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
sanatate Tn timpul executéarii lucrarilor;
b)Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si aprobate
fara observatii de Supervizor;
c¢)au fost obtinute toate avizele/ acordurile/ autorizatiile necesare.

12.8.5. Raportarea in cadrul Acordului Contractual si desfagurarea sedintelor
de monitorizare a progresului activitatilor de executie

Raportarea se va face cu respectarea clauzei 17 din Anexa 2 la HG 1/2018, cu modificarile
si completarile ulterioare.
in termen de 30 de zile de la Data de incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului,
spre analiza si acceptare, un Program de Executie detaliat al intregului Contract, alcatuit dintr-
un grafic de esalonare calendaristicd Gantt (pe suport hartie si in format electronic editabil) si
un raport descriptiv. Acest prim Program de Executie, inclusiv metodologia de lucru si resursele,
va fi elaborat pe baza programului de lucrari depus in Oferta de catre Antreprenor. (sub-clauza
17.1)

Lunar, in termen de 10 zile de la inceputul fiecarei luni, pana la finalizarea tuturor Lucrarilor,
Antreprenorul va transmite Supervizorului un Program de Executie actualizat care va contine
graficul de esalonare calendaristicé Gantt si raportul descriptiv actualizate.(sub-clauza 17.11)

In cazul in care evenimente neprevézute, inclusiv evenimente care tin de riscurile
Beneficiarului, afecteaza durata activitatilor critice, Antreprenorul va fransmite Supervizorului o
revizuire a Programului de Executie. De asemenea, ori de cate ori Antreprenorul constata ca nu
poate finaliza Lucrarile in Durata de Executie, va prezenta o revizie a Programului de Executje.
.(sub-clauza 17.12)

Pe durata desfésurdrii activitatilor pe santier, se vor organiza intélniri periodice la care
participd reprezentanti ai Achizitorului, ai Antreprenorului, ai Supervizorului si ai Spitalului
Judetean de Urgenta Vaicea. Pentru fiecare Intélnire Supervizorul va intocmi un 0 minuta care
trebuie agreata de patrticipanti.

12.8.6. Testarea tehnica a lucrarilor
Antreprenorul va fumiza pe propria cheltuiald@ suportul complet (personal, utilaje,
echipamente si materiale) pentru realizarea testarilor tehnice.
Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum
si cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Supervizor/ Achizitor.

12.8.7. Finalizarea lucrarilor si recepfia la terminarea lucrarilor
Atunci cand Antreprenorul considera ca a finalizat toate lucradrile de santier prevazute de
Acordu! Contractual, va notifica Achizitorul, care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.
Receptia lucrarilor se va realiza in doué etape, cu fuarea in considerare a prevederilor H.G.
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nr. 273/1994 cu modificérile si completarile ulterioare:

a)in prima etapa Achizitorul receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora, dupa verificarea ¢a
toate rezultatele Acordului Confractual au fost obtinute de Antreprenor,;

b)in a doua etapa Achizitorul efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea conditiilor
si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Acordul Contractual.

Semnarea Procesului verbal de recepiie la terminarea lucrérilor si a Procesului verbal de
receptie finald a lucrarilor de Achizitor nu il exonereazd pe Antreprenor de orice obligatie
contractuald sau legala referitoare la garantia lucrérilor si a materialelor sau la orice defect al
lucrarilor sau materialelor.

12.9. Subconfractarea

Antreprenorul nu poate subcentracta i nici nu poate permite prezenta unuitert pe perioada
executarii lucrarilor fara acordul scris al Achizitorului.

Solicitarea pentru aprobarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Achizitorului cu
cel putin 5 zile nainte de data programaté pentru inceperea lucrérilor de catre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Achizitorului impreuna cu:
a)documentele care descriu activitdtile subcontractate, calendarul de execufie si valoarea
acestora;
b)documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de
a executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Achizitorului;
c)documentele care atestd numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;
d)descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica pe
pericada executarii lucrarilor subcontractate.

Achizitorul poate refuza aprobarea subcontractantului daca documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzétoare cu activittile ce urmeaza a fi
subcontractate.

{n situatia in care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calitatii
corespunzator, atunci aceasta situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calitatii
implementat de Antreprenor. Chiar si atunci cand Achizitorul autorizeaza un subcontractant,
Antreprenorul este responsabil pentru toate obligatile sale contractuale, este singurul
responsabil de executarea corespunzatoare a Acordului Contractual si raméne singurul
raspunzator n fata Achizitorului.

Este responsabilitatea Antreprenorului sa Ti determine pe Subcontractanti sa adere la toate
prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Antreprenorului sa 1i determine pe Subcontractanti sa respecte
prevederile Planului de securitate si coordonare.

12.10.Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Achizitor si Antreprenor
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada derularii Acordului Contractual, Antreprenorul este responsabil pentru
realizarea activitatilor in conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune
practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii
Europene.

in realizarea acitivitatilor sale in cadrul Acordului Contractual, Antreprenorul trebuie s aiba
n vedere:
a)informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise In acest Caiet de
sarcini, precum si in legislatia aplicabild);
b)regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucréri a céror executie face obiectul Acordul
Contractual ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se
prezuma cé Antreprenorul are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile
si cd le-a luat in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Acordului
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Contractual.

In cazul in care, pe parcursul derulérii Acordului Contractual, apar schimbari legislative de
naturd sa influenteze activitatea Antreprenorului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul
Caiet de sarcini, Antreprenorul are obligatia de a informa Achizitorul si Supervizorul cu privire la
consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Acordului Contractual si de a isi adapta
activitatea, de la data si n conditiile in care sunt aplicabile.

Tn cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au
fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este
automat Tnlocuitd de noile prevederi n vigoare conform legii si ca Ofertantul/ Antreprenorul are
cunostinté de aceste schimbari si le-a avut In vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui
Caiet de sarcini.

Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de
maxima securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea
prevederilor referitoare la securitate si s@natate in muncé si controlul calitatii cuprinse n
standarde/ instructiuni/ proceduri/ ghiduri aplicabile n speta.

Antreprenorul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in
situatia in care au fost In prealabil agreati de Achizitor, urmand s raspunda fata de Achizitor
pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative
aplicabile.

Achizitorul nu va fi tinut responsabil pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de
cdtre Antreprenor sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau
normative aplicabile.

Ofertantul devenit Antreprenor are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, prevederile
legale nationale aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii.

12.11.Responsabilitatile Antreprenorului
12.11.1. Responsabilitdtile cu caracter general

in raport cu obiectivele anticipate pentru Acordul Contractual, responsabilitatile
Antreprenorului sunt:
a)asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Acordului Contractual, pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Achizitor,
b)asigurarea valabilitatii tuturor garantiilor, autorizatiilor si certificatelor definute (atat pentru
organizatia sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare
(conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor,
c)respectarea legislatiei privind sdnatatea si securitatea in muncd si protectia mediului
inconjuréator si a cerintelor specifice ale Achizitorului, precum si a oricaror acte normative aflate
in interdependenta cu obiectul Acordului Contractual, pe toaté durata acestuia;
d)planificarea acfivitatii si asigurarea capacitati de personal calificat necesara pentru
Tndeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor
legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitétii legate de derularea cu
succes a Acordului Contractual, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Achizitorului;
e)propunerea spre aprobare catre Achizitor, a unui Grafic de executie, incluzand datele de
finalizare a fiecarei activitati;
f) asigurarea unui grad de flexibilitate Tn executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective
ale Achizitorului, la orice moment in derularea Acordului Contractual;
g)executarea si documentarea corespunzatoare a tuuror schimbérilor (Modificéri) solicitate de
catre Achizitorului pe durata derularii Acordului Contractual;
h)prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicAnd progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile
executate si costurile cu diverse taxe, dacd e cazul, achifate in numele si pentru Achizitor.
Situatiile de plata trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia
n vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. Tn numele si pentru Achizitor acolo unde este cazul
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i) acceptarea realizarii de verificari de catre Achizitor pe durata derularii Acordului Contractual
n ceea ce priveste Thdeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a
oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la ndeplinirea acestor obligatii;

[) cooperarea si punerea la dispozitia Achizitorului a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare Tn vederea conformarii la acest plan;

k) efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Achizitorului
pe probleme de securitate si sénatate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;

) stabilirea Tmpreund cu reprezentantii imputerniciti ai autoritétii pe probleme de securitate si
sénétate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat
sarcini, accesul pe santier etc.;

m) elaborarea si transmiterea la Achizitor a rapoartelor de progres lunare si ori de céate ori este
nevoie; ‘
n)participarea la intalniri de progres periodice si ori de céate ori este nevoie, impreuna cu
Supervizorul si reprezentanti imputerniciti ai Achizitorului (dupa caz).

Antreprenorul va fi responsabil fatéd de Achizitor ca isi va indeplini corespunzator toate
responsabilitdtile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini,
obligatiile contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/ sau ale Achizitorului, referitoare
la executia de lucrdri Th cadrul Acorduiui Contractual.

Antreprenorul are raspunderea planificarii activitatii sale si a asigurérii personalului calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist, cu respectarea celor mai
bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere
a complexitatii legate de derularea Acordului Coniractual conform planificarilor, astfel incat sa
se asigure ndeplinirea obiectivelor Achizitorului, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:
a)Antreprenorul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;
b)Antreprenorul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul
Acordului Contractual, sub supravegherea Supervizorului si a reprezentantilor imputerniciti ai
Achizitorului (dupa caz);
c)Antreprenorul va realiza toate lucrérile specificate in Acordul Contractual, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale Proiectului Tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.

Antreprenorul are obligatia de a se supune verificdrilor de cétre Achizitor (pe durata
Acordului Contractual) Th ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente
Acordului Contractual, verificari anuntate in prealabil sau nu, si are obligatia de a prezenta la
cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de cétre Achizitor a situatiilor de platd sau a oricaror documente emise de
Antreprenor sif/ sau certificari efectuate de céatre Supervizor (de exemplu a situatiilor de plata
executate, Tntocmite de Antreprenor) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile
sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/ sau in Acordul Confractual.

Antreprenorul este responsabil de a se asigura ca pe toatd perioada de executie a
activitatilor pe santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a
mediului Thconjurator.

Antreprenorul este obligat sé acorde o atentie speciald combustibililor si oricaror substante
care intrd Tn categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii Tn conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

Antreprenorul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului
sau in imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor
periculoase. Stocarea temporara a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie
mentinutd la o cantitate minima Tn conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu care va
fi emisa de catre autoritatea competenta.

in situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuald contaminare a factorilor
de mediu, Antreprenorul este responsabil de a informa imediat/ urgent Supervizorul si
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reprezentantii imputemiciti ai Achizitorului despre situatia aparuta si de a documenta printr-un
raport cauzele care au condus la situatia creata.

Antreprenorul este pe deplin responsabil s remedieze pe cheliuiala sa orice eventuala
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate Tn interdependenta cu.specificul santierului.

Antreprenorut este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de
executie a lucrarilor In conformitate cu Graficul de executie si in baza listelor de cantitati de
lucrari.

Unde este posibil, Antreprenorul va propune céatre Supervizor optimizari Tn ceea ce priveste
Graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel Thcat sa se asigure
derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.

Antreprenorul isi va indeplini toate obligatiile care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si
din intreaga documentatie de executie aferentd Acorduiui Contractual prin orice metoda legala,
incluzand fara limitare indicatiile Supervizorului, participarea la sedinte de santier, prezenta la
fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa,
efectuarea de verificéri, prezentarea de rapoarte si notificari catre Supervizor si/ sau Achizitor si
n general prin orice metoda general acceptata conform statutelor profesionale sau prevederilor
din acest Caiet de sarcini, Acordul Contractual sau restul documentatiei de executie.

Antreprenorul va asigura executia la timp si va notifica Supervizorul Th cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru
a realiza atingerea termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Antreprenorul va verifica lucrarile si va notifica Supervizorul si Achizitorul privind
indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea recepfiei la terminarea lucrarilor, respectiv a
receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste recepfii de lucrari.

Antreprenorul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate n situatii
de platéd intocmite conform cerintelor Achizitorului. Antreprenorul va depune situatiile de plata Tn
vederea vizarii de catre Supervizor, care va verifica si ceriifica conformitatea cu realitatea, va
verifica corespondenta cu estimérile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice
(fizic si valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Achizitorului spre aprobare.

Aprobarea unui Subcontractant nu exonereaza Antreprenorul de raspunderea sa fata de
Achizitor pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Antreprenorului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de
lucrari, acolo unde este cazul.

Antreprenorul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor
necesare conform legislatiei Tn vigoare pentru executia de lucréri intr-o forma actualizata (in
vigoare pe toatd perioada derularii activitatilor), atdt pentru organizatia sa, cat si pentru
personalul propus.

12.11.2. Responsabilititile referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul

Acordului Contractual

Antreprenorul este responsabil sa puna n opera toate lucrarile care fac obiectul
documentatiei tehnico-economice. Totodatad, este responsabil pentru punerea in opera a
oricarei eventuale solicitdri de schimbare (modificari) din partea Achizitorului pe perioada
derularii Acordului Contractual.

Activitafile solicitate, descrise in documentatia de atribuire, si responsabilitaile
Antreprenorului asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a
Acordului Contractual care rezultd din aceasta procedura.

12.11.3. Responsabilitatile asociate lucrarilor pregatitoare
Lucrarile pregatitoare includ:
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a)indeplinirea obligatiilor pentru Thceperea si derularea executiei de catre Antreprenor;
b)pregatirea pentru executia de lucrari;
¢)organizarea de santier a Antreprenorului.

In scopul realizarii activitatilor care tin de etapa pregatitoare a executiei lucrérilor,
Antreprenorul trebuie:
a)sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregéatitoare, care fi
revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in
Acordul Contractual;
b)sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intdlnirea/ intélnirile Tnainte de demararea
activitatii pe santier:

i) coordonarea cu Supervizorul, Achizitorul, autoritétile competente, Tn vederea bunei
desfasurari a activitatii, inclusiv Tn ceea ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri
legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucréri in conformitate cu Acordul
Contractual;

ii) dupa emiterea notificarii Achizitorului privind data de incepere a executiei lucrarilor si inainte
de demararea activitdtilor pe santier, Anfreprenorul poate solicita Intlniri cu reprezentantii
Achizitorului sau cu alte parti implicate, dacé este necesar sa se defineasca toate problemele
operationale precum accesul pe santier, orele de lucru, constréngerile specifice ale santierului
si alte eventuale probleme;

c¢)sa intocmeasca si sa depuna Planul Calitatii si Planul de control al calitatii lucrarilor;

d)sa intocrmeasca si s& depuni Planul de securitate si sandtate In munca si sé respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

e)sa aduca la cunostinta intregului personal {inclusiv personalul subcontractantilor) Planul de
securitate si snatate Tn munca si sa asigure instruirea acestuia n conformitate cu prevederile
legale;

f) s& intocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificarea si
reciclarea, dacé este cazul);

g)sé Intocmeasca si sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Graficul de executie va stabili
ordinea de executie a lucrarilor, perioada de timp alocata fiecarei etape etc.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei
proceduri referitoare la siguranta pe amplasament. intalnirea pentru masurile de siguranta va
include subiectele detaliate Th planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de
explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri
de raspuns in cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare cétre cel
mai apropiat centru de urgenta si folosirea corectd a echipamentului de protectie.

12.11.4. Responsabilitatile legate de obtinerea permiselor de lucru si a
permiselor de acces
Tnainte de a Tncepe orice activitate de teren pentru realizarea activitdtilor descrise in
prezentul Caiet de sarcini, respectiv indeplinirea obiectivelor Acordului Contractual comunicate
prin intermediul documentatiei de atribuire, este necesar sa se obtina toate permisele de lucru/
acces n conformitate cu prevederile legale, daca este cazul.

12.11.5. Responsabilitatile asociate pregatirii santierului

Pregétirea santierului implica cel putin urmétoarele activititi inainte de demararea efectiva
a lucrériior de catre Antreprenor:
a)verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
b)identificarea tuturor instalatiilor/ structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;
c)realizarea de masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior
Tnceperii executiei si pe Infreaga durata de executie.

Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si
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respectiv in aer.

Aceste masuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/ omologate,
capabile s3 detecteze si sé indice concentratiile gazelor combustibile péna la Limita inferioara
de Explozie (LIE).

12.11.6. Responsabilititfile asociate organizarii de santier a Antreprenorului

Antreprenorul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura
necesara, forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor
necesare, de intretinere, de functionare si de dezasamblare la finalul activitatilor, precum si
readucerea [a starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include, fara a fi limitativa, urmatoarele:
a)obtinerea avizelor/ autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;
bymontarea, operarea, demontarea si Inldturarea instalatiiior si facilitdtilor temporare ale
Antreprenorului, incluzand, dacd este cazul, birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;
c)asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin
montarea de Imprejmuiri temporare sau/ si pazé;
d)asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, salubrizare, comunicatii etc.), de surse de energie
independente si de toalete ecologice pentru personalul de santier, in vederea desfasurarii
activitatilor pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea,
siguranta si securitatea personalului;
e)suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/ utilajele;

f) asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personalul,
echipamentele si materialele (de exemplu consumabile);

g)mobilizarea si demobilizarea echipamentelor si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inldturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a
personalului Antreprenorului implicat Tn derularea de activitati pe santier.

12.11.7. Responsabilititile legate de punerea in operd a documentatiei tehnice

Antreprenorul are urmatoarele responsabilitati pe perioada punerii in opera a
documentatiei tehnice:
a)asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
b)convocarea factorilor care frebuie s& participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;
c)solutionarea neconformitaiilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul verificatorului de proiecte
atestat, al Supervizorului si al Achizitorulut;
d)utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute In documentatia
tehnica, certificate sau pentru care existd agremente iehnice, care conduc la realizarea
cerintelor de calitate, precum si gestionarea probelor-martor;
e)inlocuirea produselor/ echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica
doar cu altele care Indeplinesc conditiile precizate In documentatie si numai pe baza solutiilor
stabilite de Proiectant, cu acordul Achizitorului, prin Supervizor;
f) respectarea documentatiei tehnico-economice (proiect tehnic, detalii de executie, caiete de
sarcini etc.) pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;
g)propunerea spre receptie numai a lucrarilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructie;
h)aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de contro! sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
i) remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atét in perioada
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de execuiie, cat si in perioada de garantie stabilité prin Acordului Coniractual;
j) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, 1a terminarea executiei lucrarilor.
12.11.8. Responsabilitdtile legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Antreprenorului sa asigure implementarea cerintelor specificate Tn
documentatia tehnic in conditiile de calitate stabilite, prin asigurarea personalului calificat si a
dotarilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem de management al calitatii.
Prioritatile pentru documentele de referinta utilizate in activitaiea Antreprenorului sunt:
a)standarde nationale roménesti si/ sau care transpun standardele europene si internationale
sau echivalent (SR EN ISQ);
b)standarde, specificatii, proceduri interne ale Antreprenorului.

fn cadrul Acordului Contractual activitatea de control al calitatii trebuie abordatd de
Antreprenor de o maniera care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii
lucrarilor de constructie in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice.

Este obligatorie elaborarea Planului de management ai Calitatii si a Planuiui de Control al
Calitatii pentru lucrarile care urmeaza a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Antreprenorului se aplicd obligatoriu subcontractantilor si
furnizorilor de echipamente/ servicii ai acestuia. Antreprenorul trebuie s& se asigure ca tofi
subcontractantii si/ sau furnizorii, inteleg in totalitate toate cerintele de control al calitatii inainte
ca acestia s& nceapa activitatea. Reglementarile de sistem/ proces si cele operationale/ tehnice
ale Antreprenorului vor fi armonizate si agreate de cétre experiii in calitate, de Supervizor si de
Achizitor, dupa caz, nainte de inceperea lucrarilor.

in timpul derularii Acordului Contractual, Antreprenorul va documenta in fata Achizitorutui
si a organelor abilitate faptul ¢ lucrarile corespund cerinielor de asigurare a calitatii stipulate
prin Acordul Contractual si/ sau aprobate in timpul derularii Acordului Contractual inclusiv
definirea fazelor determinante care urmeaza sa fie vizate de Inspectoratul de Stat Tn Constructii.

n consecintd, 1n fimpul executari lucrarilor, n baza documentatiei
tehnico-economice aprobate, Antreprencrul va desfésura si documenta controlul calitatii si
conformarea sa cu cerintele stipulate.

Desfasurarea si documentarea controlului calitatii nu limiteazd responsabilitatea
Antreprenorului pentru executarea lucrarilor potrivit Acordului Contractual.

Toate activitafile de control specificate Tn Planul de management al calitatii si in Planul de
Control al calitaiii trebuie documentate.

Planul de control al calitaéfii si foate celelalte documente legate de sistemul de calitate vor
fi pastrate si mentinute de Antreprenor la locatia proiectului pe toata perioada desfasurarii
Proiectului.

Achizitorul va avea acces total la sistemul de control si poate, fara preaviz, sa intreprinda
un audit de calitate.

Eventualele remedieri ale lucrarilor efectuate in Perioada de Garantie a lucrarilor fac
subiectul acelorasi conditii de control de calitate ca si celelalte lucrari.

Antreprencrul va intocmi cartea tehnicd a constructiei Tn conformitate cu legislatia in
vigoare.

La momentul livrarii materialelor si bunurilor, Antreprenorul va obtine urmatoarele
documente/ documentatii, in original si/ sau copie:
a)certificatele de calitate/ conformitate, documentatiile testelor, ale materialelor si ale bunurilor
ce urmeaza a fi folosite la lucrari;
b)documentele care certificd faptul ca inspeciia, controlul si testele efectuate sunt in
concordanta cu cerintele Achizitorului si cu Acordul Contractual,
c)listele de identificare cu coroborare intre documente si materiale si bunuri.

12.11.9. Responsabilititile legate de securitatea si sanatatea in muncad pe
durata executiei lucrarilor pe santier
Antreprenorul va respecta cerintele minime privind securitatea si séanatatea Tn munca ale
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Achizitorului specificate In Acordul Contractual, cu luarea In considerare a prevederilor H.G. nr.
300/ 20086, ale H.G. nr. 1.425/ 20086, ale Codului muncii si ale Legea nr. 319/2006, cu modificarile
si completarile ulterioare.

12.11.10. Cerintele privind asigurarile solicitate Antreprenorului
Antreprenorul va incheia o asigurare care va acoperi toate riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Acordul Contractual.

12.11.11. Instruirea

in timpul sau imediat dupd punerea in functiune a echipamentelor si instalatiilor,
Antreprenorul va realiza instruirea personalului Spitalului Judetean de Urgent& Valcea pentru
gestionarea, operarea si intretinerea acestora.

Obiectivul instruirii este de a oferi membrilor selectati din personalul Spitalului cunostintele
necesare tehnologice, de operare si intretinere a echipamentelor, instalatiilor si lucrarilor incluse
n proiect, pentru a asigura o operare si intretinere corespunzatoare si stabila a componentelor
proiectului.

Instruirea de catre Antreprenor va acoperi;
a)operarea sistemelor, inclusiv modurile de lucru si de reglare;
b)controlul calitaiii;
c)intretinerea sistemelor/ echipamentelor,
d)procedurile de siguranta aplicabile.

12.11.12. Responsabilititile legate de principiul DNSH

Avand Tn vedere prevederile Art.7, alin.(39) ,Beneficiarul are obligatia sa se asigure ca
este respectat principiul "de a nu prejudicia in mod semnificativ® ("do not significantly harm") pe
tot parcursul implementarii proiectului, astfel cum este prevazut la art. 17 articolului 17 din
Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru de facilitare a investitiilor durabile
(Regulamentul privind Taxonomia), care defineste notiunea de ,prejudiciere in mod semnificativ”
pentru sase obiective de mediu, respectiv:

1. Se considerad ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbaérilor
climatice Tn cazul Tn care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze
cu efect de sera (GES).

2. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbarile
climatice Tn cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al
persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor.

3. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabila si
protejarea resurselor de apa si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este
nociva pentru starea bund sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa,
inclusiv al apelor de suprafata si subterane, sau starea ecologica buna a apelor marine.
4. Se considerd ca o activitate prejudiciaza Tn mod semnificativ economia circulara,
inclusiv prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea
respectivd duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau n utilizarea
directd sau indirectd a resurselor naturale, la o crestere semnificativd a generarii, a
incinerarii sau a eliminarii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a
deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului.

5. Se considera ca o activitate prejudiciaza Th mod semnificativ prevenirea si controlul
poludrii n cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa a emisiilor
de poluanti Tn aer, apa sau sol.

6. Se considerd ca o activitate economica prejudiciaza in mod semnificativ protectia si
refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor n cazul in care activitatea respectiva este
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nocivad In mod semnificativ pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nociva
pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru
Uniune.

Antreprenorul va avea obligatia sa puna in practica solutiile tehnice stabilite prin:
ANALIZA PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI DNSH PENTRU PROIECTUL:
“Construire cladire spital - ingrijiri paliative”,

-  ANALIZA PRIVIND IMUNIZAREA LA SCHIMBARILE CLIMATICE PENTRU
PROIECTUL: “Construire cladire spital - ingrijiri paliative”, (documente elaborate de SC
STUDII EVALUARE IMPACT MEDIU SRL si anexate prezentului Caiet de sarcini),

astfel incat investitia sa contribuie in mod substantial la obiectivele de mediu in

conformitate cu regulamentul privind taxonomia conforma cu principiul DNSH.

13. PERSONALUL CONTRACTANTULUI

in oferta sa, operatorul economic va prezenta personalul ce va fi angajat in contract,
corespunzator din punct de vedere al experientei si al alocarii timpului In vederea finalizarii
eficiente a tuturor activitafilor solicitate in prezentul caiet de sarcini.

La nivelul propunerii tehnice, Tn sectiunea dedicata personalului se va include o descriere
a modului n care vor fi organizate si gestionate activitatile din cadrul Contractului, care implica
avizarea/atestarea/autorizarea Antreprenorului conform legislatiei de specialitate incidente.

Autoritatea contractanta solicitd ca ofertantii, Tn propunerea tehnica, sa prezinte
modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii
nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in
obiectul contractului, Tn conformitate cu prevederile Legii 10/1995, Legii 319/2006, HG
925/1995 si Ordinul 1895/2016 si sa descrie momentul Tn care vor interveni acestia n
implementarea contractului, precum si modul in care operatorii economici asigura accesul la
serviciile acestora (fie prin resurse proprii, fie prin externalizare, situatie Th care se vor descrie
angajamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective: persoane fizice
autorizate, subcontractanti de specialitate, aite forme de externalizare).

Se va prezenta structura echipei propuse pentru realizarea obiectului Contractului, din
care sd rezulte cd este asigurat personalul necesar si obligatoriu in vederea indeplinirii
obligatiilor care fac obiectul Contractului, avand in vedere prevederile legale n vigoare

in cadrul propunerii tehnice ofertantii vor prezenta organigrama echipei propuse
pentru implementarea contractului, cu evidentierea rolurilor in cadrul echipei.

13.1. Expertii cheie

Expertii cheie minim alocati executiei contractului:

v' manager proiect

v" arhitect cu drept de semnatura

v inginer proiectant constructii civile

v ingineri proiectanti instalatii pentru constructii (electrice, sanitare, termice)
v sef de santier

v inginer constructii civile executie

v ingineri instalatii pentru constructii (electrice, sanitare, termice) executie

Cerintele minime pentru fiecare expert cheie sunt prezentate in tabelele urmatoare.
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Rol expert : Manager de proiect

Calificare educationala
si/ sau profesionala
(cerintd minima)

Absolvent de studii superioare absolvite cu diploma de
licenta / diploma de absolvire sau echivalent;
Certificare pentru ocupatia manager de proiect

Abilitati

Abilitatea de a lucra in echipa, de a utiliza In activitatea
profesionala software-uri si orice alt tip de instrumente
necesare pentru desfasurarea activitati, abilitati
organizationale / manageriale, digitale, de comunicare, si
modalitatea de demonstrare a abilititilor la momentul
prezentarii Ofertei.

Experienta profesionala
specifica

Participarea inh minim un proiect similar pe aceeasi pozitie
sau pozitie similard, in care a desfagurat activitati
comparabile cu cele ce urmeaza sa le desfasoare in
cadrul contractului.

Prin "participarea la un proiect similar" se intelege
participarea Tn calitate Coordonator proiect/ manager
proiect/ sef proiect sau similar in contracte de
proiectare si executie lucrari / contracte de executie
lucrari in care au fost elaborate documentatii tehnico-
economice si construite / consolidate/ reabilitate
/modernizate sau construite/consolidate/reabilitate/
modernizate cladiri/constructii civile care se ncadreaza
in cel putin categoria de importanta C, conform
prevederilor H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii.

Responsabilitati in
cadrul Contractului

- Actioneaza in numele Antreprenorului, in calitate de
Reprezentant al Antreprenorului in conformitate cu
prevederile Conditilor generale din Anexa 2 la HG
1/2018,;

- Coordoneazé si planificd activitétile si specialistii
Antreprenorului In vederea realizarii serviciilor si lucrarilor
in conformitatea cu cerintele caietului de sarcini gi
prevederilor legale Tn vigoare (termene, conditii, cerinte,
continut, etc)

- Asigurd legatura cu reprezentantii celorlalte parti
implicate pe parcursul contractului de lucrari: Autoritate
contractanta, avizatori, autoritati, executant, supervizor
etc.
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Rol expert: Arhitect cu drept de semnatura

Calificare
educationald si / sau
profesionala
(cerintd minima)

Absolvent de arhitecturd sau echivalentul acestora, studii
absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire sau
echivalent

Arhitectul detine drept de semnatura obitinut Tn conditiile
Legii nr.184/2001 cu modificarile si completarile ulterioare
si ale Normei metodologice de acordare a dreptului de
semnaturd emisd de OAR. In cazul nerezidentilor, sunt
aplicabile prevederile art.4 alin.2 din Legea nr.184/2001 cu
modificarile si completarile ulterioare.

Abilitati

Abilitatea de a lucra Tn echipa, de a utiliza Tn activitatea
profesionala software-uri si orice alt tip de instrumente
necesare pentru desfagurarea activitati, abilitati
organizationale / manageriale, digitale, de comunicare, si
modalitatea de demonstrare a abilitatilor la momentul
prezentarii Ofertei.

Experienta
profesionala specifica

Participarea in minim un proiect similar pe aceeasi
pozitie sau pozitie similara, Th care a desfasurat activitati
comparabile cu cele ce urmeaza sa le desfasoare in cadrul
contractului.

Prin “pariiciparea la un proiect simifar’ se inielege
participarea in calitate de arhitect cu drept de semnatura
in cadrul unor Contracte/Proiecte in care au fost elaborate
documentatii tehnico-economice faza SF/DALI/ PT pentru
construire / consolidare/ reabilitare / modernizare
cladiri/constructii civile care se incadreaza in cel putin
categoria de importanta C, conform prevederilor HG nr.
766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea in constructii

Responsabilitati in
cadrul Contractului

- ntocmeste documentatia tehnica si acorda asistenta
tehnica aferenta specialitatii arhitectura/rezistenta,

- colaboreaza cu expertii celorlalte specialitati,

- Tsi asuma raspunderea profesionala pentru solutiile pe
care le ofera.
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Rol expert: Inginer proiectant constructii civile

Calificare
educationala si / sau
profesionala
(cerintd minima)

Absolvent de studii superioare tehnice specializarea
constructii civile sau echivalentul acestora, studii
absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire sau
echivalent

Abilitati

Abilitatea de a lucra in echipa, de a utiliza in activitatea
profesionala software-uri si orice alt tip de instrumente
necesare pentru desfasurarea activitati, abilitati
organizationale / manageriale, digitale, de comunicare, si
modalitatea de demonstrare a abilitafilor la momentul
prezentarii Ofertei.

Experienta
profesionala specifica

Participarea in minim un proiect similar pe aceeasi pozitie
sau pozitie similard, in care a desfasurat activitati
comparabile cu cele ce urmeaza sa le desfasoare in
cadrul contractului.

-Prin "participarea la un proiect similar" se intelege
participarea in calitate de Inginer proiectant constructii
civile Th cadrul unor Contracte/Proiecte in care au fost
elaborate  documentatii  tehnico-economice faza
SF/DALI/ PT pentru construire / consolidare/ reabilitare /
modernizare cladiri/constructii civile care se
incadreaz& in cel puiin categoria de importanta C,
conform prevederilor HG nr. 766/1997 pentru aprobarea
unor regulamente privind calitatea Tn constructii.

Responsabilitati in
cadrul Contractului

- Tntocmeste documentatia tehnica si acorda asistenta
tehnica aferenta specialitatii rezistenta,
- colaboreaza cu expertii celorlalte specialitati.
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Rol expert: Inginer proiectant instalatii electrice

Calificare
educationala si / sau
profesionala
{(cerintd minima)

Absolvent de studii superioare tehnice specializarea
instalatii electrice sau echivalentul acestora, studii
absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire
sau echivalent

Inginerul instalatii elecirice, persoana fizicd romana
sau straind, va detine autorizarea ANRE tip IIA, pentru
proiectare de instalafii electrice conform prevederilor
Regulamentului aprobat prin Ordinul ANRE nr.
66/2023.

Abilitati

Abilitatea de a lucra in echipa, de a utiliza in activitatea
profesionala software-uri si orice alt tip de instrumente
necesare pentru desfasurarea activitafii, abilitati
organizationale / manageriale, digitale, de comunicare,
si modalitatea de demonstrare a abilitatilor [a
momentul prezentarii Ofertei.

Experienta
profesionala specifica

Participarea in minim un proiect similar pe aceeasi
pozitie sau pozitie similard, in care a desfasurat
activitdti comparabile cu cele ce urmeazad sa le
desfasoare Th cadrul contractului.

-Prin "participarea la un proiect similar" se
intelege participarea in calitate de inginer proiectant
instalatii electrice in cadrul unor Contracte/Proiecte in
care au fost elaborate documentatii tehnico -
economice faza SF [/ DALl / PT pentru
construire/consolidare/reabilitare/modernizare cladiri/
constructii civile care se incadreaza in cel putin
categoria de importanta C, conform prevederilor HG
nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea Tn constructii.

Responsabilitati in
cadrul Contractului

- Intocmeste documentatia tehnica si acorda
asistenta tehnica aferentd specialitatii instalatii
electrice,

- colaboreaza cu experiii celorlalte specialitati,
acorda asistenta autoritatii contractante in procesul
de atribuire a contractului de lucrari.
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Rol expert: Inginer proiectant instalatii termice

Calificare educationala gi /
sau profesionala
(cerinta minima)

Absolvent de studii supericare tehnice
specializarea instalatii pentru constructii sau
echivaleniul acestora, studii absolvite cu
diploma de licentd / diploma de absolvire sau
echivalent

Abilitati

Abilitatea de a lucra in echipa, de a utiliza in
activitatea profesionala software-uri si orice alt
tip de instrumente necesare pentru
desfasurarea activitatii, abilitati organizationale /
manageriale, digitale, de comunicare, si
modalitatea de demonstrare a abilitatilor la
momentul prezentarii Ofertei.

Experienta profesionala
specifica

Participarea in minim un proiect similar pe
aceeasi pozilie sau pozitie similara, in care a
desfasurat activitati comparabile cu cele ce
urmeaza sa le desfasoare n cadrul contractului.

-Prin "participarea la un proiect similar" se
intelege participarea in_calitate de inginer
proiectant instalatii_termice in cadrul unor
Contracte/Proiecte in care au fost elaborate
documentatii tehnico-economice faza SF/DALY/
PT pentru construire / consolidare/ reabilitare /
modernizare cladiri/constructii civile care se
incadreazd n cel putin categoria de
importanta C, conform prevederilor HG nr.
766/1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in consfruciii.

Responsabilitati in cadrul
Contractului

-intocmeste documentatia tehnica si acorda
asistenta tehnica aferentd specialitatii instalatii
fermice,

-colaboreaza cu  expertii  celorlalte
specialitati.
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Rol expert: Inginer proiectant instalatii sanitare

Calificare educationalé si /
sau profesionala
(cerintd minima)

Absolvent de studii supericare tehnice
specializarea instalatii pentru constructii sau
echivalentul acestora, studii absolvite cu
diploma de licenta / diploma de absolvire sau
echivalent

Abilitati

Abilitatea de a lucra Tn echipa, de a utiliza in
activitatea profesionala software-uri si orice alt
tip de instrumenie necesare  pentru
desfasurarea activitatii, abilitati organizationale /
manageriale, digitale, de comunicare, si
modalitatea de demonsirare a abilitatilor la
momeniul prezentarii Ofertei.

Experienta profesionala
specifica

Participarea in minim un proiect similar pe
aceeasi pozitie sau pozitie similarg, in care a
desfasurat activitati comparabile cu cele ce
urmeaza sa le desfasoare in cadrul contractului.

-Prin "participarea la un proiect similar" se
intelege participarea in_calitate de inginer
proiectant _ instalatii sanitare in cadrul unor
Contracte/Proiecie Tn care au fost elaborate
documentatii tehnico-economice faza SF/DALV/
PT pentru construire / consolidare/ reabilitare /
modernizare cladiri/fconstructii civile care se
incadreazd 1in cel pufin categoria de
importanta C, conform prevederilor HG nr.
766/1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea n constructii.

Responsabilitdti Tn cadrul
Conftractului

-intocmeste documentatia tehnica si acorda
asistenta tehnica aferenta specialitatii instalatii
sanitare,

-colaboreazéd cu  experii  celorialte
specialitati.
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Rol expert: Sef de santier

Calificare
educationala si / sau
profesionala
(cerintd minima)

Absolvent de studii supericare tehnice, domeniul
ingineriei civile, studii absolvite cu diplomé de licenta /
diploma de absolvire sau echivalent.

Abilitati

Abilitatea de a lucra Tn echip3, de a utiliza in activitatea
profesionala software-uri si orice alt tip de instrumente
necesare pentru desfasurarea activitatii, abilitati
organizationale / manageriale, digitale, de comunicare,
si modalitatea de demonstrare a abilitatilor la
momentul prezentarii Ofertei.

Experienta
profesionala specifica

Participarea in minim un proiect similar pe aceeasi
pozilie sau pozitie similara, Tn care a desfasurat
activitdti comparabile cu cele ce urmeazad sa le
desfasoare in cadrul contractului.

- Prin "participarea la un proiect similar" se intelege
participarea n calitate de Sef de santier sau similar
in cadrul unor Coniracie de lucrari th care au fost
construite / consolidate/ reabilitate/ modernizate
cladiri/constructii civile care se incadreaza in cel
putin categoria de importanfda C, conform
prevederilor HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea Tn constructii.

Responsabilitati in
cadrul Contractului

- asigura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea
ce priveste activitatile de pe santier,

- este responsabil de gestionarea tehnicd si
operationald a activitatilor de pe santier, impreuna cu
aspectele organizationale;

- coniribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea
de propuneri potrivite ori de cate ori este necesar
peniru executia corespunzatoare a lucrarilor;

- gestioneazd si sd supravegheze toate activitatile
desfasurate pe santier,

- este prezent n timpul tuturor activitiiilor desfasurate
pe santier;

- actualizeazd toate documentatile necesare
executiei lucrdrilor, inclusiv cartea tehnicad a
constructiei;

- actualizeazd calendarul de
activitatilor si jurnalul de santier;

- gestioneaza implementarea planurilor de control al
calitatii pentru toate lucrarile din santier;

- este responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor
in conformitate cu cerintele contractuale

desfasurare a
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Rol expert: Inginer constructii civile - Executie Lucrari

Calificare Absolvent de studii supericare tehnice specializarea
educationala si / sau constructii civile sau echivalentul acestora, studii
profesionala absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire sau
(cerinta minima) echivalent

Abilitatea de a lucra in echipa, de a utiliza in activiiatea
profesionala software-uri si orice alt tip de instrumente
necesare pentru desfasurarea activitati, abilitati
organizationale / manageriale, digitale, de comunicare, si
modalitatea de demonstrare a abilitatilor la momentul
prezentarii Ofertei.

Abilitati

Participarea Tn minim un proiect similar pe aceeasi pozitie
sau pozitie similara, in care a desfagurat activitati
comparabile cu cele ce urmeazé sa le desfasoare in
cadrul contractului.

-Prin "participarea la un proiect similar” se intelege
Experienta participarea in calitate dt_e ingiﬁner constructii civile lTn
profesioﬁalé specifica cadrul unor Contracte/Proiecte Tn care au fost construite
/ consolidate/ reabilitate/ modernizate cladiri/constructii
civile care se Tncadreaza Tn cel putin categoria de
importantd C, conform prevederilor HG nr. 766/1997
pentru aprobarea unor regulamente privind califatea in
constructii.

- organizeaza lucrarile pe santier;

- verificd planurile de executie si propune solutii
constructive  pentru  rezolvarea  neconformitatilor
identificate si tehnologii;

- studiaza detaliile de proiectare si documentatia tehnica
necesara pentru lucrarile de constructie;

- urmareste executia lucrarilor pe santier din punct de
vedere al cantitatii, calitatii, si respectarii termenelor de
executie;

- intocmeste cariea constructiei;

- Tntocmeste si/sau verifica atasamente situatii de lucrari,
rapoarte de lucru, procese verbale si orice alta
documentatie cu caracter tehnic.

- urmareste ca aprovizionarea cu materiale comandate
sa se faca la timp si verificd existenta documentelor de
calitate;

- isi insuseste si urmareste aplicarea legislatiei,
procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru.

- colaboreaza cu expertii celorlalte specialitati.

Responsabilitati in
cadrul Contractului
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Rol expert: Inginer instalatii electrice — Executie Lucrari

Calificare
educationald si / sau
profesionala
(cerinta minima)

Absolvent de studii superioare iehnice specializarea
instalatii electrice sau echivalentul acestora, studii
absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire
sau echivalent

Inginerul instalatii electrice, persoana fizicd romana
sau straina, va detine auforizarea ANRE tip IIB, pentru
proiectare de instalatii electrice conform prevederilor
Regulamentului aprobat prin Ordinul ANRE nr.
66/2023.

Abilitati

Abilitatea de a lucra in echipa, de a utiliza in activitatea
profesionala software-uri i orice alt tip de instrumente
necesare pentru desfasurarea activitatii, abilitati
organizationale / manageriale, digitale, de comunicare,
si modalitatea de demonstrare a abilitatilor la
momentul prezentarii Ofertei.

Experienta
profesionala specifica

Participarea in minim un proiect similar pe aceeasi
pozitie sau pozitie similara, in care a desfasurat
activitdti comparabile cu cele ce urmeaza sa le
desfasoare in cadrul contractului.

-Prin ‘“participarea la un proiect similar" se
intelege participarea in_calitate de inginer instalatii
electrice in Contracte/Proiecte In care au fost
construite / consolidate/ reabilitate/ modernizate
cladiri/constructii civile care se incadreaza in cel
putin categoria de importantd C, conform
prevederilor HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii.

Responsabilitati in
cadrul Contractului

- coordoneaza lucrérile de instalatii electrice;

- verifica etapele de executie a lucrarilor electrice si
calitatea lucrdrilor Tmpreund cu dirigintele de
santier;

- analizeaza documentatile pentru instalatiile
electrice, antemasuratorile, necesarul de materiale,
specificatiile tehnice pentru echipamente;

- urmareste consumul si aprovizionarea ritmica cu
materialele necesare;

- avizeaza montarea, fixarea si pozifionarea
corecta a unor elemente functionale ale constructiei;
- raspunde de efectuarea lucrarilor de instalatii
conform graficelor din proiectele de executie;
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Rol expert: Inginer instalatii termice - Executie Lucrari

Calificare educationala si /
sau profesionala
(cerintd minima)

Absolvent de studii supericare tehnice
specializarea instalatii pentru constructii sau
echivalentul acestora, studii absolvite cu
diplom& de licen{d / diploma de absolvire sau
echivalent

Abilitati

Abilitatea de a lucra n echipa, de a utiliza n
activitatea profesionala software-uri si orice ait
tip de instrumente necesare pentru
desfasurarea activitatii, abilitati organizationale /
manageriale, digitale, de comunicare, si
modalitatea de demonstrare a abilitatilor la
momentul prezeniarii Ofertei.

Experienta profesionala
specifica

Participarea Tn minim un proiect similar pe
aceeasi pozitie sau pozitie similara, in care a
desfasurat activitati comparabile cu cele ce
urmeaza sa e desfasoare in cadrul contractului.

-Prin “participarea la un proiect similar” se
intelege participarea 1n__calitate inginer
instalatii termice in cadrul unor
Contracte/Proiecte Tn care au fost construite /
consolidate/ reabilitate/ modernizate
cladiri/constructii civile care se incadreaza in
cel putin categoria de importanta C, conform
prevederilor HG nr. 766/1997 pentru aprobarea
unor regulamente privind calitatea in constructii

Responsabilititi in  cadrul
Contractului

- coordoneaza lucrarile de instalatii termice;

- verificd etapele de executie a instalatiilor
termice si calitatea lucrarilor Tmpreund cu
dirigintele de santier;

- analizeazd documentatile pentru instalatiile
termice, antemasuratorile, necesarul de
materiale,  specificatiile  tehnice  pentru
echipamente;

- urmareste consumul $i aprovizionarea ritmica
cu materialele necesare;

- avizeazd montarea, fixarea si pozitionarea
corecta a unor elemente funciionale ale
constructiei;

- raspunde de efectuarea lucrarilor de instalaii
conform graficelor din proiectele de execufie;

- asigurd respectarea normelor tehnice, a
tehnologiilor  specifice  standardelor de
constructie

- c¢olaboreaza cu expertii celorlalte specialitati.
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Rol expert: Inginer instalatii sanitare - Executie Lucrari

Absolvent de studii superioare tehnice
Calificare educationala si / specializarea instalatii pentru constructii sau

sau profesionala echivalentul acestora, studii absolvite cu
(cerinta minima) diploma de licenta / diploma de absolvire sau
echivalent

Abilitatea de a lucra n echipa, de a utiliza in
activitatea profesionala software-uri si orice alt
tip de instrumente necesare pentru
Abilitati desfasurarea activitaii, abilitati organizationale /
manageriale, digitale, de comunicare, si
modalitatea de demonstrare a abilitafilor la
momentul prezentarii Ofertei,

Participarea in minim un proiect similar pe
aceeasi pozilie sau pozitie similara, in care a
desfasurat activitati comparabile cu cele ce
urmeaza sa le desfasoare n cadrul contractului.

-Prin "participarea la un proiect similar” se
intelege participarea 1n__ calitate inginer

Experienta profesionala instalatii sanitare in  cadrul  unor
specifica Contracte/Proiecte in care au fost construite /
consolidate/ reabilitate/ modernizate

cladiri/constructii civile care se incadreaza in
cel putin categoria de importanta C, conform
prevederilor HG nr. 766/1997 pentru aprobarea
unor regulamente privind calitatea in constructii

- coordoneaza lucrarile de instalatii sanitare;

- verificd etapele de executie a instalatiilor
sanitare si calitatea lucrarilor Tmpreuna cu
dirigintele de santier;

- analizeazd documentatiile pentru instalatiile
sanitare, aniemasuratorile, necesarul de
materiale, specificatile  tehnice  pentru
echipamente;

- urmareste consumul si aprovizionarea ritmica
cu materialele necesare;

- avizeaza montarea, fixarea si pozifionarea
corectd a unor elemente functionale ale
constructiei;

- raspunde de efectuarea lucrarilor de instalatii
conform graficelor din proiectele de executie;

- asigura respectarea normelor tehnice, a
tehnologiilor  specifice  standardelor de
constructie

- colaboreaza cu expertii celorlalie specialitati.

Responsabilitati in cadrul
Contractului

Nota 1 : O persoana poate ocupa mai multe pozitii in cadrul contractului, dar trebuie
sd facd dovada calificarii si experientei pentru toate pozitiile pentru care este
nominalizat.



Nota 2 : Ofertantul va avea in vedere ca pozitiile Manager de proiect si Sef de santier, vor
fi ocupate de persoane diferite.

Nota 3: Persoanele nominalizate pentru pozitille inginer constructii civile, inginer
instalatii electrice, instalatii termice si instalatii sanitare pentru serviciile de proiectare nu
pot fi nominalizate si pentru pozitiile similare din executie.

Nota 4: Verificarea proiectului privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la
cerintele fundamentale aplicabile se efectueaza de catre specialigti verificatori de
proiecte atestati pe domenii/subdomenii si specialitati, alfii decat specialigtii elaboratori
ai proiectului.

Tn cazul in care, pentru indeplinirea Tn bune conditii a activitatilor incluse Tn Contract, pe perioada
derularii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decéat cel specificat In
Propunerea Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri
suplimentare. In acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe
cheltuiala proprie.

Personalul tehnic de specialitate nominalizat in oferta trebuie sa detina:
- pregatirea/calificarea necesara pentru ocuparea pozifiei pe care este propus, dovedita prin
diplome de studii/atestate profesionale etc;
- experienta profesionalad dovedita prin participarea in cel putin un proiect/contract similar
{constructii civile categoria de importanta C), in care a avut aceeasi pozitie pentru care
este nominalizat. - cerinta minima obligatorie, iar neindeplinirea acestei cerinte conduce
la declararea ca neconforma a ofertei.

Demonstrarea participarii expertilor cheie in contract, precum si calificarea educationala
si profesionala si experienta profesionala specificd (minim impusa si punctata) se va face prin
depunerea urmatoarelor documente:

1. Documente pentru demonstrarea participarii in prezentul contract a fiecarui specialist/
expert: Contract de muncid/extras din REVISAL /sau alte documente care
demonstreaza calitatea de angajat al operatorului economic. Peniru persoanele
desemnate ca experii cheie/ principali care nu au calitatea de angajat al operatorului
economic se va prezenta o declaratie de disponibilitate care atesta disponibilitatea
acestora de a realiza serviciile pentru care sunt desemnati, in cazul incheierii contractului
de achizitie.

2. Documente pentru demonstrarea Calificarii educationale si profesionale a expertilor principali /
cheig, constand in:

- diploma de studiu/ adeverinta de absolvire/ licenta sau echivalent si/sau
- atestate profesionale (dupa caz);

3. Documente relevante (enumerarea de mai jos nefiind exhaustiva), pentru flecare proiect invocat
ca experienta profesionald specifica, din care sa rezulte in mod cumulativ:

a) ca obiectul proiectului este similar celui din cerinta (constructie civila,
categoria de importanta C); in acest sens se pot depune: copii ale unor parii relevante din
proiect/contract/recomandari ale beneficiarului ( investitor/autoritate contractanta).

In cazul exiraselor din documentatiile tehnico-economice (parti scrise sau desenate
relevante extrase din proiect) , acestea vor fi semnate de echipa de proiect si /sau vizate de
verificatori.

b) participarea expertului in proiectul respectiv si faptul ca a avut un rol similar
celui din cadrul prezentului contract; in acest sens se pot depune: foaie de semnaturi extrasa
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din proiect cu semnéturi / fisa responsabilitdti/decizii de numire in proiect / recomandari _din
partea angajatorului si/sau beneficiarului final (cu mentionarea numelui expertului si functiei in
proiect), parti scrise sau desenate relevante extrase din proiect semnate de elaboratori si /sau
vizate de verificatori , alte documente relevante din care sa rezulie calitatea avuta in contractul
respectiv.

c) cé proiectul/contractul in care a fost implicat expertul a fost indeplinit in mod
corespunzitor. in acest sens se pot depune proces verbal de receptie a proiectului/contractului
de lucrari si/sau certificate constatatoare si/fsau recomandari din partea autoritatii contractante
/ beneficiarului / investitorului si /sau dovezi ale verificarii proieciului de verificatori atestati,etc.

inlocuirea expertilor cheie

Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei Antreprenorului,
inlocuitorul trebuie sa detind cel pufin aceeasi experientd (post ocupat, numar
contracte/proiecte constructii civile de categoria C, ) si calificare ca si cele ofertate
pentru membrul respectiv. In aceste situatii Antreprenorul solicita Supervizorului si
Autoritatii Contractante inlocuirea, anexand documentele justificative pentru persoana
care va inlocui expertul nominalizat in ofertd. inlocuirea se va face doar in situatia in
care Supervizorul va aproba modificarea.

13.2. Personalul administrativ si personalul suport/ backstopping pentru
activitatea expertilor in cadrul Acordului Contractual

Pentru prestarea serviciilor si lucrarilor din Acordul Contractual, Antreprenorul va asigura
personal de suport/ backstopping, reprezentat de personalul permanent al operatorului
economic Ofertant - care este imputernicit Th conformitate cu regulile de organizare interna a
operatorului economic in cauzd si care are capabilitatile necesare - ce interfereazd n
activitatile din cadrul Contractului.

Prin personal de backstopping se intelege personalul calificat al Antreprenorului care
acorda sprijin echipei de experti implicati in derularea activitatilor in Acordul Contractual.

Tn aceasta categorie sunt inclusi:

v  verificatorii de proiect,

v responsabil tehnic cu executia (RTE) cu atestat in toate domeniile necesare

pentru executia proiectului.

v" responsabil cu controlul tehnic de calitate (C Q.)

v responsabil securitate si sanatate in munca.

in propunerea tehnica, ofertantul va prezenia modalitatea de as:gurare a specialistilor
necesari si obligatorii in vederea verificérii nivelului de calitate corespunzator cerinfelor
fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse Th obiectul confractului, Th conformitaie cu
prevederile Legii 10/1995, Legii 319/2006, HG 925/1995 si Ordinul 1895/2016 si sa descrie
momentul in care vor interveni acestia in implementarea contractului.

Operatorii economici vor prezenta modul in care asigura accesul la serviciile
acestora: fie prin resurse proprii, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
angajamentele contractuale realizate in vederea obfinerii serviciilor respective: persoane fizice
autorizate, subcontractanti de specialitate, alte forme de externalizare).

Pentru acest personal nu este obligatorie nominalizarea si prezentarea de documente, ci
doar descrierea modalitatii de acces la serviciile acestora.

13.3. Cerinte privind personalul Contractantului
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Ofertantul devenit Contractant trebuie sa se asigure ca personalul care isi desfasoara
activitatea Tn cadrul Contractuiui, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara
pentru a permite acestuia sa se concentreze asupra realizarii activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezeniatd de Ofertant Tn Propunerea Tehnicd trebuie s& fie
corespunzatoare scopului Contractului si sa indeplineasca toate cerintele de functionalitate si
pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia n vigoare,
indiferent de forma de acces la infrastructura necesara pentru realizarea activitatilor in Contract.

v Managerul de proiect desemnat Tn oferta poate fi numit Reprezentant al
Antreprenorului si va comunica direct cu Consultantul Supervizare si Autoritatea Contractanta
la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului.

Reprezentantul Contractantului organizeazad si supravegheaza derularea efectiva a
Contractului. Sarcinile sale sunt:

i. sa fie singura interfatd cu Consultantul Supervizare si Autoritatea Contractanta in ceea ce
priveste implementarea contractului si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;

ii. gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de
contract, in vederea asigurarii Tndeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate
solicitate;

iii. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform
reglementarilor in materie;

iv. gestioneaz3 relatia dinire Contractant si subcontractorii acestuia;

v. gestioneaza si raporteaza daca executia lucréarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al
calificarii educationale si profesionale), ca si infrastructura/echipamentele necesare pentru
efectuarea eficientd a tuturor activitétilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ
solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii s& nu se afle in nici un fel de
situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu activitétile pe care le vor
desfasura Tn cadrul Contractului.

in plus, pe toatd durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligatia sa ia
toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie de natura s& compromita realizarea cu
impartialitate si obiectivitate a activitatilor desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate
Contractului.

Contractantul are obligatia s& se asigure si s& urmareasca cu strictete ca oricare dintre
expertii sdi propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului,
legislatia si reglementarile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeazé sa le
desfasoare Tn cadrul Contractului precum si a responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure si s& garanteze Autoritatii Contractante ca
expertii pe care i propune sunt disponibili pe inireaga durata a Contractului pentru realizarea
activitatilor prevazute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului. Ofertantul
va descrie in Propunerea tehnica modul in care operatorul economic ofertant si — a asigurat
accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele n
cauza, fie prin externalizare, situatie in care vor fi descrise aranjamentele contractuale realizate
in vederea obtinerii serviciilor respective).

Personalul Contractantului care desfagoara activitati pe santier trebuie s& aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Supervizor si Achizitor.

Personalul Contractantului care desfasoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Consultantul Supervizare si Autoritatea Contractanta. Contractantul
trebuie sa se asigure si s& demonstreze ca personalul care desfasoara activitati pe santier:
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i. are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;

ii. este sénatos si n forma pentru executia lucrarilor preconizate.

Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si
este obligat s& poarte haine cu sigla Contractantului.

14. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnicé va fi prezentatd obligatoriu conform modelul de formular de propunere
Tehnica.

Propunerea tehnica trebuie sd demonstreze ca Oferiantul a inteles corect cerinfele din
Caietul de sarcini si c8 metodologia propusd este corespunzadtoare pentru obiinerea
asigurarii calitatii lucrdrilor. De asemenea, Propunerea tehnicd trebuie sa convinga
Autoritatea contractanta ca in caz de atribuire Ofertantul dispune de resurse materiale si
umane suficiente, precum si de expertiza necesara pentru a asigura executia lucrarilor
contractului cu respectarea tuturor prevederilor legale nationale in vigoare.

Propunerea tehnica elaborata de oferiant va respecta in totalitate cerintele prevazute in
caietul de sarcini.

Daca, de la data elaborarii studiului de fezabilitate si pana la data elaborarii ofertelor au
aparut normative tehnice care modificd conditiile tehnice de calitate privind lucrarile de
constructie aplicabile proiectului (n raport cu cele din proiect), acestea prevaleaza, ofertantfi
fiind obligati s& le prezinte in propunerea tehnica si sa le respecte in totalitate. Nu se accepta
propuneri tehnice care sa contind normative abrogate. Propunerea tehnicad trebuie sa
reflecte cunostintele tehnice ale ofertantului si asumarea de catre acesta a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevdzute in proiectul tehnic, legislatia si normativele tehnice in
vigoare. Nu se acceptd completarea / corectarea ulterioara a normativelor tehnice.

Propunerea tehnicé a Ofertantului frebuie s includa informatii si detalii suficiente pentru
a permite evaluarea ofertei potrivit factorilor de evaluare adoptati.

Nu sunt acceptate limitdri ale obligatiilor ofertantului fatd de cerintele prezentate in
documentatia de atribuire.

in cazul in care oferta tehnicd nu respecta toate cerintele prevazute n documentatia de
atribuire si nu reflecta asumarea de cétre Ofertant a tuturor cerinfelor / obligatiilor prevazute
in Caietul de sarcini, Autoritatea contractanta are dreptul de a o respinge, conform
prevederilor Legii 98/2016.

Pentru prezentarea Propunerii tehnice, ofertantii trebuie sa utilizeze formularul inclus in
modelele de formulare din Documentatia de atribuire — Formularul nr. 5. Propunerea
tehnica a Ofertantului trebuie sa includa, fara a se limita, urmatoarele:

1) Rezumatul;

2) Abordarea si metodologia propuse pentru prestarea serviciilor de proiectare,
datele de intrare si datele de iesire pentru activitatile din cadrul Contractului

2.1. Abordarea propusa pentru realizarea serviciilor de proiectare si verificare tehnica

2.2. Metodologia propusé pentru realizarea serviciilor de proiectare si verificare tehnica.
3) Programul de lucrari pentru prestarea serviciilor de proiectare, verificare tehnica
si executie lucrdri cu reprezentarea graficd a principalelor activitati descrise in SF si
raportul descriptiv al programului de lucrari, pe baza metodelor de lucru aferente precizate
de ofertant, incluzand aspecte privind: succesiunea si duratele activitafilor, perioadele de
desfasurare a activitatilor si punctele de reper relevante si orice alte informatii considerate
relevante in acest scop.

4) Metodologia de executare a lucrérilor, cu descrierea modului in care Ofertantul
intentioneaza sé execute activitatile solicitate prin Documentatia de atribuire astfel incat sa
fie asigurate conditiile ca lucrarile sa fie realizate la parametrii calitativi solicitati $i sa fie
finalizate th termenul limita solicitat, prezentédnd in mod minim urmatoarele informatii:
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abordarea generala si coordonarea activitatilor, detalierea modului de executie a
principalelor activitati descrise Th SF care fac obiectul contractului, detalierea iucrarilor
pregétitoare si de organizare a santieruiui pe tot parcursul executiei, structura organizatorica
a personalului implicat in realizarea contractului {inclusiv subcontractorii, daca este cazul),
responsabilitatile personalului implicat in coordonarea executiei si controlul calitatii lucraritor
executate.

5) Planul de management al calitatii in cadrul Contractului, cu prezentarea listei cu
procedurile principalelor activitati descrise in SF.

6) Personalul propus si managementul contractului pentru executia lucrarilor (in
corelare cu informatiile solicitate in sectiunile de mai sus); Capitolul va fi completat conform
solicitarilor din modelul de Propunere tehnica.

7} Infrastructura care va fi utilizata in realizarea activitatilor contractului (incluzand
detalii privind utilajele si echipamentele ce vor fi utilizate pentru executia lucrérilor si numarul
acestora, Capitolul va fi completat conform solicitarilor din modelul de Propunere tehnica.

8) Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea
indeplinirii obligatiilor din domeniul mediului ce deriva din indeplinirea obiectului
Contractului. Capitolul va fi completat conform solicitarilor din modelul de Propunere tehnica
si va prezenta si urmé&toarele documente:

- Planul de management al mediului
- Planul de gestionare a deseurilor produse Tn activitatea de construire/
demolare aferente obiectivului de investitii

9) Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii
obligatiilor din domeniul social si al relatiilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului

Contractului sau alte prevederi legale (incluzand informatii privind masurile prevazute pentru
siguranta si sanatatea in munca, asigurarea conditilor de munca si odihna, masuri pentru
perioadele climatice nefavorabile, etc.) Capitolul va fi completat conform solicitérilor din modelul

de Propunere tehnica.

10) Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrarilor in perioada de
garantie acordata. Capitolul va fi completat conform solicitarilor din modelul de Propunere
tehnica.

Perioada de garantie a echipamentelor/utilajelor va coincide cu perioada de garantie a
lucrarilor.

11) Masuri aplicate de ofertant privind respectarea aplicarii principiilor DNSH in
executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri

Prezentarea unei Propuneri tehnice care nu respecta cerintele minime precizate si
solicitate in Documentatia de atribuire poate duce la respingerea ofertei ce va fi
considerate neconforma.

Propunerea tehnica trebuie prezentata intr-un format care sa permita evaluarea acestora
in format electronic, iar documentele care necesita un format diferit de formatul A4 se vor
include (dupa caz) in Anexele la Propunerea Tehnica.

Toate fisierele care compun Propunerea tehnica vor fi semnate cu semnatura electronica
extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat.

Toate informatiile tehnice incluse in Oferta nu vor fi considerate confidentiale, cu exceptia
acelor informatii incluse in Propunerea tehnica si care sunt in mod clar indicate de catre
Ofertant ca fiind confidentiale, clasificate sau protejaie de un drept de proprietate
intelectuala. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a utiliza toate celelalte informati
tehnice incluse in Propunerea tehnica. Ofertantul consimte ¢a, daca nu marcheaza in mod
clar informatiile continute de Propunerea tehnica si care sunt confideniiale, clasificate sau
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protejate de un drept de proprietate intelectuala, Autoritatea contractanta are libertatea de
a utiliza sau de a dezvalui oricare sau toate aceste informatii fara instiintarea Ofertantului.
Operatorul economic va preciza in oferta depusa care din informatiile cuprinse in
Propunerea tehnica si in propunerea financiara, cu exceptia pretului, sunt considerate a fi
confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei
aplicabile, in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia
interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul
comercial si proprietatea intelectuala.

Prin Propunerea tehnica, Ofertantul, inclusiv Subcontractantii sai, se angajeaza sa
respecte reglementarile legale in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, ce se
aplica la locul in care se executa lucrarile si care rezulta din legi, regulamente, decrete si
decizii, atat la nivel national (Romania), cat si la nivelul Uniunii Europene precum si din
conventiile colective sau tratate, conventii si acorduri internationale, cu conditia ca aceste
norme precum i aplicarea acestora sa fie In conformitate cu legislatia Uniunii Europene.

Ofertantul intelege ca trebuie:

a) sa respecte toate legile in vigoare care interzic utilizarea muncii fortate sau obligatorii

b) sa asigure angajatilor conditii de munca, inclusiv plata salariilor si a beneficiilor, in
conformitate cu toate legile in vigoare,

c) sa se asigure ca toti angajatii sdi indeplinesc cerintele legale referitoare la varsta de
munca solicitata in tara de angajare.

Respectarea acestor cerinte este o conditie obligatorie pentru atribuirea Contractului.

Nota 1: Ofertantul are obligaiia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea
tehnica. Propunerea tehnica, inclusiv toate formularele mentionate maij sus, vor fi semnate
cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi transmise in SEAP in format
electronic numai pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, prevazute in
anuntulfinvitatia de participare. Propunerea tehnica, inclusiv toate formularele mentionate
mai sus, vor fi Thcarcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic
numai de cétre operatorii economici inregistrati.

Nota 2: In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii tehnice cu cerintele
caietului de sarcini, Autoritatea Contractanta solicita clarificari/fcompletéari, atat solicitarea,
cat si raspunsul ofertantului se transmit in SEAP in format electronic, semnate cu semnatura
electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat.

Nota 3: Oferta nu va fi considerata neconforma in masura in care modificarile operate de
ofertant in legétura cu propunerea sa tehnica se incadreaza in una din categoriile de mai
jos:

a) pot fi incadratie in categoria viciilor de forma; sau

b) reprezinta corectari ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuala modificare a pretului
total al ofertei, indusa de aceste corectari, nu ar fi condus ia modificarea clasamentului
ofertantilor participanti la procedura de atribuire.

Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/ abateri din Propunerea Tehnica
care pot fi completate/ corectate intr-un mod care nu conduce la depunerea unei noi oferte.
O modificare a Propunerii tehnice nu poate fi considerata o abatere tehnica minora a ofertei
initiale in urméatoarele situatii:

a) cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni depaseste 1%
din pretul total al ofertei;

b) cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni conduce la
eludarea aplicérii acelor prevederi ale legii care instituie obligaiii ale autoritatii contractante
in raport cu anumite praguri valorice;
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¢) in urma corectarii respectivei abateri/omisiuni, se constata ca s-ar schimba clasamentul
ofertantilor;

d)modificarea ar presupune o diminuare calitativa in comparatie cu oferta initiala;

e) modificarea vizeaza o parte din oferta pentru care documentatia de atribuire a exclus in
mod clar posibilitatea ca ofertantii sa se abatd de la cerintele exacte ale respectivel
documentatii, iar oferta initiald nu a fost in conformitate cu aceste cerinte.

Viciile de forma reprezintd acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror
corectare/completare este sustinuta in mod neechivoc de sensul si de continutul altor
informatii existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a céror corectare/
completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un
avantaj incorect in raport cu ceilalli participanti la procedura de atribuire.

Se recomanda vizitarea amplasamentelor pentru intocmirea ofertelor fara erori.

Nu se admit oferte alternative.

15. CONDITII DE PLATA - sunt reglementate prin modelul de contract

Plata lucrérilor executate se efectueaza in conformitate cu conditiile contractuale (Clauza
50 — PIlati), in baza Certificatelor de platd emise de Supervizor, ca urmare a verificarii
Situatiilor de lucrari elaborate lunar de catre Antreprenor si semnate de Reprezentantii
acestuia.

Situatiile de fucrari vor fi insotite de documente justificative.

Autoritatea Contractantd va acorda un avans de 15% din valoarea contractului, Tn
conformitate cu prevederile legislative in domeniu si n conditiile contractuale (Clauza 46 —
Plata in avans).

Antreprenorul va avea obligatia sa respecte legislatia In vigoare si sa incheie un contract
cu un operator economic autorizat pentru colectarea, transportul si depozitarea / incinerarea
(daca este cazul) a deseurilor rezultate din lucrare.

16. DURATA ACORDULUI CONTRACTUAL

Acordul Contractual este valabil de la data semnérii lui de catre parti pana la data
aprobarii receptiei finale a lucrarilor gi include atat perioada de executie a lucrarilor, cat i durata
de notificare a defectelor,

Durata de executie a contractului este de 24 luni de la data de incepere, notificata de
beneficiar prin supervizor, calculatd astfel: proiectare si verificare (5 luni), aprobare proiectare
si obtinere Autorizatie de construire de catre Supervizor si Beneficiar (1 luna) si executia
lucrarilor si asistenta tehnicé de specialitate din partea proiectantului (18 funi), la care se adauga
minim 36 luni pentru durata de notificare a defectelor, respectiv garantia lucrarilor .

17. INFORMATII SUPLIMENTARE/ ADMINISTRATIVE

Achizitorul va asigura potentialilor ofertanti suportul si asistenta necesare pentru
vizita Tn teren. Programul vizitei in teren se va agrea/ stabili de catre Achizitor Tn perioada de
elaborare a ofertelor.

Orice referire din cuprinsul prezentului Caiet de sarcini prin care se indica o anumita
autorizare/ certificare/ atestare sau standard/ specificatie etc. se va citi si interpreta ca fiind
nsofitd de mentiunea ,sau echivalent”.

Dupa aprobarea documentatiilor tehnico-economice, drepturile de autor ale
proiectantului asupra acestora se transmit Achizitorului. Achizitorul va avea dreptul de a utiliza
documentatiile tehnico-economice fara acordul scris al Antreprenorului.
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18. LEGISLATIA APLICABILA

in prezentul Caiet de Sarcini, orice referire la un act normativ se va considera ca
include republicarile, modificarile st completarile ulterioare, dupa caz.

in activitatea sa, Antreprenorul va respecta prevederile urméatoarelor acte:
a)Codul Mungcii, cu moedificarile si completarile ulterioare;
b)Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
c)Legea nr. 10/1995 privind calitatea n constructii, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare;
d)Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si
completarile ulterioare;
e)Legea nr. 481/2004 privind protectia civild, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare;
f) Legea nr. 307/ 2006 privind ap&rarea impotriva incendiilor, republicat;
g)Legea nr. 319/ 2006 a securitdtii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile
ulterioare;
h)Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale, cu modiiicarile si completarile uiterioare;
i} Legea nr. 98/ 2016 privind achizitille publice, cu modificérile si completarile ulterioare;
i) Legea nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului;
k)Ordonanta de Urgenta nr. 195/ 2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile
ulterioare;
[) Ordonanta de Urgent& nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei sélbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;
m) Hotararea Guvernului nr. 273/ 1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia
constructiilor, cu modificérile i completérile ulterioare;
n)Hotararea Guvernuiui nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si
expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor,
precum si verificarea calitatii lucrarilor executate, cu modificarile si completarile ulterioare;
o)Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n
constructii, cu modificérile si completarile ulterioare;
p)Hotardrea Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de cétre Inspectoratul de Siat in
Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
q)Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare;
r) Hotérarea Guvernului nr. 493/2006 privind cerinfele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificarile si
completarile ulterioare;
s)Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
sif sau de sénatate la locul de muncé, cu modificarile si completarile ulterioare;
t) Hotérarea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
u)Hotaradrea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sdnatatii Tn munca nr. 319/ 2006, cu modificarile si completarile
ulterioare;
v)Hotararea Guvernului nr. 1.288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Agentiei Nationale de Cadasiru si Publicitate Imobiliara, cu modificarile si
completérile ulierioare; )
w) Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al



documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

x) Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei
si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse
stationare, cu modificarile si completérile ulterioare;

y)Ordinul MMGA nr. 2/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de
amplasament, cu modificarile si completarile uiterioare;

z)Ordinul MTCT nr. 1.711/2006 privind aprobarea Reglementarii tehnice Cod de proiectare
seismica Partea t - Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100-1/ 2006, cu modificarile
si completarile ulterioare;

aa) Ordinul comun al MDLPL si al IGSISC nr. 486/ 500/ 2007 pentru aprobarea Procedurii
privind emiterea acordului de cétre Inspectoratul de Stat in Constructii - 1.S.C. pentru interventii
in timp asupra constructiilor existente, cu modificarile si completarile ulterioare;

bb) Ordinul MMDD nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de
mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;

cc) Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/ 1991 privind autorizarea executérii lucrarilor de constructii, cu modificérile si completérile
ulterioare;

dd) Ordinul MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si
autorizarea de securitate la incendiu si protectie civil3;

ee) Ordinul MDRAP nr. 1.895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea si
exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii,
precum si pentru modificarea Reglementarii tehnice ,indrumétor pentru atestarea tehnico-
profesionala a specialistilor cu activitate Th constructii”, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor
publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003, cu modificérile si completérile ulterioare;
ff)Ordinul MDRAP nr. 2.264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor
de proiecte si a expertilor tehnici Tn constructii;

gg) Normativele tehnice in vigoare, ghidurile de proiectare si STAS-urile;

hh) alte acte normative si reglementari tehnice incidente.

DIRECT NERAL,

Andre PESCU

Intocmit: Functia Semnétura Verificat, Data
Asistent manager
ﬂ Lavinia Curuia
Augustina Olariu Consilier 11.05.2026
Médalina Voinea Consilier W
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