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privind achizitia publici de lucriri la obiectivul de investitii » Amenajare compartiment cu
paturi de ingrijiri paliative in regim de spitalizare continui la Spitalul de Urgenti Resita —
Stationar 2, judetul Caras-Severin"

1. INTRODUCERE

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerinelor pe baza carora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnici si Propunerea Financiard) pentru realizarea
lucrarilor care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceastd procedura.

in cadrul acestei proceduri, UAT JUDETUL CARAS- SEVERIN indeplineste rolul de
Autoritate Contractant, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Ofertantul suporti toate cheltuielile datorate elaborarii §i prezentarii ofertei sale, indiferent
de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

2. DEFINITII

- Achizitor — UAT JUDETUL CARAS- SEVERIN, cu sediul in municipiul Resita, Piata 1
Decembrie 1918, nr.1, e-mail cjcs@cjcs;

- Executant - este persoana juridicd sau orice asociere de persoane juridice, legal constituitd,
responsabili cu realizarea obiectului Contractului (executie lucréri);

- Contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doud parti, incheiat intre
Autoritatea contractanti, in calitate de Achizitor si Executant;

- Achizitor si Executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt denumite in prezentul
Contract;

- Standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea previzute in legislatia
aplicabila obiectului contractului;

- Proiect - Expertiza Tehnica, Studiu de impact, Studii topografice, Studiu Geotehnic, Proiect
Tehnic si Detalii de executie, verificarea proiectelor de cétre verificatori atestai MDRAP;

3. DATE GENERALE

a) DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
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” Amenajare compartiment cu paturi de ingrijiri paliative in regim de spitalizare continua la
Spitalul de Urgentii Resita — Stationar 2, judetul Caras-Severin"

b) SURSA DE FINANTARE:
- Finantarea acestui obiectiv se va realiza prin AMPS - Autoritatea de Management
pentru Programu] Sandtate (FEDR).
- Bugetul de stat
- Buget local

¢) AMPLASAMENT:
Cliidirea SJU Resita - Stationar 2, este situat in intravilanul Municipivlui Resita, Str.
Spitalului nr.36 si se afld in domeniul public al Judetului Carag-Severin.

d) REGIMUL JURIDIC

Ansamblul de cladiri precum si terenul pe care sunt amplasate se afla in intravilanul
Municipiului Resita fiind inscrise in CF nr. 35095 Resita, in proprietatea Judetului Caras-Severin
— Domeniul Public, cu drept de administrare in favoarea Spitalului Judetean de Urgentd Resita.

¢) BENEFICIARUL INVESTITIEL:

Unitatea Administrativ Teritoriali - JUDETUL CARAS - SEVERIN.
f) Categoria si clasa de importanta
- Lucrarile care reprezint obiectul proiectului se incadreaza in Categoria de importanté ,,C”
— constructii de importantd normala;
- Clasa de importanta II (conform P100-1/2013).
- Grad de rezistenta la foc 11

in cadrul acestei proceduri, Judeful Carag-Severin indeplineste rolul de Autoritate
contractants, iar beneficiarii finali vor fi pacientii Spitalulului Judetean de Urgenta Resita.

4. OBIECTIVE PROIECT:

Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor
O Europa mai sociald si mai favorabild incluziunii, prin implementarea Pilonului european
al drepturilor sociale

Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor

RSO4.5. Asigurarea accesului egal la asistentd medicala si asigurarea rezilientei sistemelor
de sanitate, inclusiv in ceea ce priveste asistenta medicald primard precum §i promovarea traditiei
de la ingrijirea institutionalizata citre ingrijirea in familie sau in comunitate (FEDR) .

5.0BIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il reprezinti executia lucririlor la obiectivul de investitii
» Amenajare compartiment cu paturi de ingrijiri paliative in regim de spitalizare continui la
Spitalul de Urgentii Resita — Stationar 2, judetul Caras-Severin"

6. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI

a) Informatii despre Autoritatea Contractantd

Autoritatea contractanti: UAT JUDETUL CARAS-SEVERIN,

DATE DE IDENTIFICARE

Tipul Organizatiei : unitate administrativ teritoriald nivel judetean,

Cod CAEN principal: Servicii de administratie publicd generald

Cod de inregistrare fiscala/CIF: 3227890

Adresa postali:Municipiul Resita, Romania, Str. P-ta | DECEMBRIE 1918 nr. 1, judetul Caras-
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Severin, cod postal 320084

Telefon/Fax:0255/213776 / 0255/211127

Adresa e-mail: cjcs@cjcs.ro

Pagina Web: www.cics.ro

b) Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea lucririlor

Ingrijirea paliativd joaca un rol esential in sistemul de sanatate, oferind un sprijin
cuprinzitor persoanelor care se confruntd cu boli grave. Aceasta se extinde dincolo de tratamentele
medicale conventionale si se concentreazi pe imbunatifirea bundstérii generale a pacientilor si a
familiilor acestora.

Potrivit definitiei Organizatiei Mondiale a Sanatitii (OMS), ingrijirea paliativa este o
abordare care imbuntateste calitatea vietii pacientilor si a familiilor acestora, care se confrunti cu
probleme asociate unei boli amenintitoare de viatd, prin prevenirea §i alinarea suferintei, prin
identificarea precoce, evaluarea corectd si tratament adecvat al durerii si a altor probleme de natura
fizica, psiho-sociala i spirituala.

O trisiturd notabild a Ingrijirii paliative este integrarea sa perfectd cu alte servicii de
asistent medicald. Aceasta opereazi in tandem cu tratamentele curative, lucrdnd in colaborare
pentru a raspunde nevoilor fizice, emotionale si spirituale ale pacientilor. Spre deosebire de unele
conceptii gresite, ingrijirile paliative nu se limiteazi la sfarsitul vietii; ele pot fi introduse in orice
etapi a procesului de boald. Aceastd integrare asigura faptul ca pacientii beneficiaza de o Ingrijire
complets, care atenueazi efectele secundare, minimizeaza stresul si le Imbunatateste calitatea
generala a vietii. Imbunatitirea calititii vietii pacientilor adulti si copii cu boli cronice progresive
sau incurabile (oncologice si non-oncologice) se poate realiza prin asigurarea accesului acestora
la ingrijire paliativi de bazi si specializate.

La nivelul anului 2019 in Roménia in sistem public si privat erau aprobate 2.545 de paturi
(35.80% in sistem public, 8.96% In sistem ONG, 55.25% in sistem privat), dintre care 1.995 erau
contractate in sistemul asigurérilor sociale de sinitate — Strategia de imbatréanire activd. Conform
palliative care needs assessment (disponibild la adresa https://www.ms.ro/wp-
content/uploads/2019/01/Palliative-Care-Needs-Assessment.pdf (2016), necesarul de paturi este
de 3.962 paturi (25 paturi la 125.000 locuitori). Este posibil ca numérul de paturi disponibile sa
fie diminuat in urma pandemiei care a necesitat realocare de resurse umane si paturi. Conform
raportului, la nivelul anului 2015, deficitul de paturi era de 2925, cu 11 judete din cele 42, fara
niciun pat de ingrijiri paliative existent, iar alte 10 judete au un grad de acoperire cu paturi de sub
25%.

In cadrul Programului de S#natate, a fost lansat apelul de proiecte Investitii in infrastructura
unitatilor care furnizeaza servicii de paliatie aferent Obiectivului de politica 4: O Europa mai
sociali si mai favorabila incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale,
Prioritatea 2: Servicii de reabilitare, paliatie si spitaliziri pentru boli cronice adaptate fenomenului
demografic de imbitrinire a populatiei, impactului dizabilitéfii i profilului de morbiditate,
Obiectiv specific RSO4.5 Asigurarea accesului de egal asistentd medicald si asigurarea rezilientei
sistemelor de sinatate, inclusiv in ceea ce priveste asistenta medicald primard precum si
promovarea traditiei de la ingrijirea institutionalizata catre ingrijirea in familie sau in comunitate
(FEDR) .

Urmare a faptului ci, in tot judeful Caras-Severin nu existi furnizare de servicii de
ingrijire paliativii, este imperios necesar a infiinta un astfel de compartiment in cadrul
Spitalului Judetean de Urgenta Resita.

7.INDICATORI TEHNICO-ECONOMICT:

Prin HCJ nr. 109/29.05.2025 cu modificarile ulterioare a fost aprobatd documentatia
tehnico — economici faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici, a bugetului proiectului,
precum si aprobarea depunerii proiectului ”Amenajare compartiment cu paturi de ingrijiri paliative
in regim de spitalizare continud la Spitalul de Urgentd Resita ~ Stationar 2, judetul Caras-Severin"
SMIS 348988 si respectiv, perioada de sustenabilitate a acestuia.

Valoarea totald a proiectului Amenajare compartiment cu paturi de ingrijiri paliative in
regim de spitalizare continua la Spitalul de Urgenta Resita — Stationar 2, judetul Caras-Severin" in
cuantum de 10.635.628,49 LEI cu TVA va fi suportatd, conform ghidului solicitantului, astfel:
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Valoarea totald a investitiei de 10.635.628,49 lei (inclusiv TVA ), din care:
Valoarea C+M a investitiei este de : 4.514.164,06 lei (inclusiv TVA ).

Contributia FEDR (contributia UE)  49,70% = 5.203.090,54 lei cu TVA
Contributia nationald Bugetul de Stat 48,30% = 5.056.524,56 lei cu TVA
Contributie proprie 2% =209.379,94 lei cu TVA
Neeligibile =166.633,45 lei cu TVA”

In data de 31.10.2025 a fost semnat Contractul de finantare nr. 128503 inregistrat Consiliul
Judetean Caras - Severin cu nr.22092/03.11.2025, intre MINISTERUL INVESTITIILOR §I
PROIECTELOR EUROPENE (MIPE) in calitate de Autoritate de management pentru Programul
Sanatate si Judetul Carag- Severin, in calitate de beneficiar.

8. SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI
Stationarul II al SJU Resita prezintd un ansamblu spitalicesc proiectat §i construit in acest
scop in anii 1929-1932, in care sunt desfisurate activitati de utilitate publicd, respectiv asistenta
medicald calificata.
Cladirea spitalului este alcatuitd din 3 corpuri (C1, C2 si C3) cu urmatoarele caracteristici:
- Regim de indltime: Corp C1:P +2E; Corp C2: Dpartial+P+1E; Corp C3: Parter;
- Aria construitd (Ac) - 2.247 mp, din care:
Cladirea Corp C1 - 956 mp;
Cladirea Corp C2 - 1.141 mp;
Cladirea Corp C3 - 150 mp;
- Aria desfasuratd (Ad) - 5.709 mp, din care:
Cladirea Corp C1 - 2.741 mp;
Cladirea Corp C2 - 2.818 mp;
Cladirea Corp C3 - 150 mp;
- Aria utild (Au) - 4.456,27 mp;
- Volumul constructiei - 24.094,00 mc;
- Volumul util - 18.120,00 mc;
- HMAX. C1 - 18,29 m; - la streasind - 14,00 m;
- HMAX. C2 - 14,84 m; - la streasind - 10,54 m.
Sistemul structural este alcituit din pereti portanti din zidarie plina presatd, fundatii continui din
beton armat si plansee din beton armat monolit. Acoperisul este tip sarpantd din lemn cu invelitoare
din tigla ceramica.
In momentul de fati in spital functioneaza un numir de 7 sectii medicale, astfel:
- in corpul C1, aliniat la str. 1.L. Caragiale: neurologie, psihiatrie, oncologie si hematologie;
- in corpul C2, aliniat la str. Spitalului: interne, diabet, cardiologie si un compartiment de
radiologie;
Utilitati
Cladirea are asigurate brangamente la retele de utilitati urbane dupa cum urmeaza:
- alimentare cu apé;
- canalizare menajerd si pluviala;
- alimentare cu energie electricd;
- alimentare cu gaze naturale;
Incalzirea si apa calda menajerd sunt asigurate in sistem local de la centrala termica proprie, cu
combustibil gazos.
in cadrul parterului corpului C2 functioneazi sectia de cardiologie care cuprinde urmatoarele
spatii:
- 2 cabinete medicale;
- 3 saloane bolnavi;
- spatii auxiliare (coridoare, grupuri sanitare, oficiu).
Intre anii 2022-2024 UAT JUDETUL CARAS-SEVERIN a derulat la Stationarul II al SJU Resita
proiectul de refacere a instalatiilor interioare ale cladirii (electrice, termice) precum si de
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completare cu sisteme in vederea cresterii gradului de siguranfa in exploatare (detectare,
semnalizare, alarmare incendii; ventilare si tratare a aerului; fluide medicale; instalatie de stingere
cu hidranti interiori), finantat in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa
Prioritara (AP) 9, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare
COVID-19, in vederea obtinerii unui rispuns in timp util si eficient al sistemului medical public
la criza COVID — 19.

Lucrarea a fost executatd si receptionati in luna decembrie 2024 si nu a inclus refacerea
instalatiilor sanitare interioare astfel incét acestea au rimas nereabilitate.

Spitalul are implementat un sistem IT centralizat pentru transferul de date medicale folosind
standardul de interoperabilitate HL7, cu aplicatii software specializate de managementul
activitatii.

fn momentul de fata zona vizati nu este utilizatd — spatiile sunt libere, cu finisaje interioare refacute
(pereti si plafoane), finisaje interioare vechi, partial degradate (pardoseli, tamplarie interioard) si
tAmplarie exterioard veche.

Proiectul propune amenajarea compartimentului de ingrijiri paliative in regim de spitalizare
continui la parterul corpului C2, in zona ocupatd in prezent de sectia de cardiologie.

9. Descrierea succintii a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si
functional:

n momentul de fata zona vizati nu este utilizata — spatiile sunt libere, cu finisaje interioare
refacute (pereti si plafoane), finisaje interioare vechi, partial degradate (pardoseli, tdmplarie
interioard timplarie exterioara veche).

Proiectul propune amenajarea compartimentului de ingrijiri paliative in regim de spitalizare
continui la parterul corpului C2, in zona ocupati in prezent de sectia de cardiologie.
Compartimentul de ingrijiri paliative va cuprinde spatii cu dotéri si conditii specifice, astfel:

- 3 Saloane pentru spitalizare continud cu 4+5 paturi, rezultind un total de 13 paturi/compartiment;
- Spatiu de lucru pentru asistentii medicali (oficiu medical) cu posturi de supraveghere a
bolnavilor, cu anexe pentru depozitarea instrumentarului i medicamentelor;

- Sala de tratament/ pansamente;

- Cabinet consultatii/ consiliere;

- Grupuri sanitare pentru pacienti.

Deoarece parterul corpului C2 este accesibil doar pe scéri interioare care nu sunt conformate
corespunzitor transportului cu targa, proiectul include si o mica extindere (cu aria construitd de 23
mp) alipiti corpului C2, care cuprinde un ascensor tip spital (deserveste parterul si etajul corpului
C2), holul de acces din curte la nivelul demisolului, camera pentru decedati si un spatiu pentru
deseuri.

Proiectul cuprinde dotarea compartimentului de ingrijiri paliative cu echipamente necesare
desfasurdrii activitatii medicale, astfel:

- obiecte de inventar/ mijloace fixe;

- echipamente medicale.

Compartimentul ingrijiri paliative va fi organizat, conformat si dotat conform Regulamentului de
organizare, functionare si autorizare a serviciilor de ingrijiri paliative, aprobat cu Ordinului
ministrului sinatatii nr. 253/2018

Lucriri de instalatii interioare

Instalatii termice /conditionare/ventilare interioare

fn prezent, spatiile vizate sunt Incalzite/racite prin intermediul unei instalatii interioare cu:

- ventiloconvectori de pardoseald sau tavan in saloanele pentru bolnavi si cabinete;

- corpuri de incalzire statice din otel pentru celelalte spatii.

Sursa termica pentru incdlzire si pentru preparare apid caldd menajerd este o centrald termicd
proprie situata la parter, intr-o incintd dedicata.

Ventilarea celor 3 saloane este asiguratd cu grupuri de ventilare / recuperare / filtrare care asigura
aerul proaspat necesar in regim de usoard suprapresiune fatd de spatiile secundare. Regimul de
functionare al acestora este automatizat, cu asigurarea 100 % aer proaspdt, cu controlul
temperaturii si calitatii aerului.
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In solutia proiectatii pentru amenajarea spatiilor dedicate ingrijirilor paliative, instalatia existentd
pentru inclzire/ricire necesitd unele mici modificdri constind in mutarea catorva corpuri statice
datorita credrii golurilor noi de usa. In spatiile nou create la demisol (holul de acces la lift §i camera
pentru decedati) s-a proiectat o instalatie noud de climatizare de tip multisplit cu o unitate
exterioard amplasati pe terasa holului de acces si doud unitéti interioare de perete amplasate in
cele doui incinte mentionate. Aceastd instalatie va functiona cu agent termic freon care asigurd
atat frig in perioada de vard (in camera pentru decedati si hol), cat si cald in perioada de iarnd
(numai in holul de acces) si va fi alimentatd cu energie electrica.

Ventilarea spatiilor: cabinet medic, cabinet consultatie, sald de tratament i cabinet asistenti este
asigurati cu grupuri de ventilare / recuperare / filtrare care asigurd aerul proaspat necesar in regim
de usoara suprapresiune fata de spatiile secundare.

Pentru ventilarea spatiile mirunte nou create la parter (grupuri sanitare, boxe, etc) s-a proiectat un
sistem de tubulaturi §i un grup de ventilare / recuperare / filtrare echipat cu un recuperator de
cilduri si o baterie de incilzire electricd amplasat la tavanul incaperii P15, care asigura un flux
permanent de aer proaspat, in regim de usoard depresiune.

Instalatii sanitare

Spitalul Stationar 2 este echipat cu instalatii interioare de apa rece, apa caldd menajerd, canalizare
pluviala si menajera.

Alimentarea cu api a obiectivului se face prin bransamentul existent din ofel dn 100 mm.
Cladirea spitalului are instalatie de hidranti interiori si instalatie de hidranti exteriori subterani.
Apele pluviale de pe acoperisul cladirii, colectate prin intermediul unui sistem de jgheaburi si
burlane, sunt deversate in canalizarea unitard din incinta si de aici in reteaua localitatii.

Apele uzate menajere sunt colectate in ciminele de vizitare menajere din incinta si deversate in
reteaua de canalizare a localititii.

Conform temei de proiectare se vor realiza urmitoarele lucrari:

- demontarea obiectelor sanitare existente din spatiile unde se intervine (cabinet medical, oficiu,
grup sanitar, dus si hol);

- demontarea conductelor de ap3 rece, apa caldi menajerd si canalizare menajerd interioare
aferente acestor spatii si blindarea conductelor ramase;

- se vor amenaja grupuri sanitare pentru fiecare salon si o baie conformata pentru persoanele cu
dizabilitati langd sala de tratament;

- se vor poza lavoare in cabinetul asistentilor, sala de tratament, cabinet medic respectiv
lavoar/chiuveta in boxa pentru curdtenie si boxa;

- se va reface instalatia interioara de api rece, apa calda menajerd si canalizare menajera;

- se vor monta cu obiecte sanitare noi in spatiile de mai sus;

- se va lega instalatia de canalizare menajera interioara proiectatd la reteaua de canalizare menajera
din incinta.

Instalatii gaze medicale

Cladirea spitalului este echipati cu o instalatie de gaze medicale (oxigen-O2 si vacuum medical-
V) alcatuitd din:

- unititi terminale de gaze medicale si accesorii;

- sisteme de izolare, monitorizare si alarmare gaze medicale;

- tevi de distributie gaze medicale;

- statie de alimentare cu gaze medicale (statia de vacuum + statia de oxigen).

Cele 3 saloane care fac obiectul amenajarii sunt echipate cu cate 4 unititi terminale de distribuire
gaze medicale cu 1 post (rampe montate pe perete), precum si cte o priza de oxigen si una de
vacuum pe peretele opus.

Fiecare unitate terminali de distribuire gaze medicale are in componenta ei:

- priza de oxigen;

- priza de vacuum;

- prize electrice (2+1) + sursa de lumind + intrerupétoare;

priz alarmare soré;

- bara eurorail.

Pe coridor a fost montat un tablou de alarmare gaze medicale (02, V) care deserveste instalatia de
gaze medicale aferente acestei sectii.
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Instalatia existenta asiguri gaze medicale la toate cele 13 paturi din cele 3 saloane i nu necesiti
modificari.

Pentru asigurarea cu gaze medicale (02, V) in sala de tratament s-a prevazut echiparea cu doud
concentratoare de oxigen portabile si doud aspiratoare de secretii protabile.

Instalatii electrice

Cladirea Stationarului 2 este dotati cu instalatii electrice noi fiind prevazuta cu toate sistemele ce
intri in dotarea unui spital, precum iluminat normal si de sigurantd, instalatii de detectie
semnalizare si avertizare la incendiu, instalatii de securitate, instalatii apelare sora.

Cablurile pentru instalatiile electrice sunt din cupru de tip N2XH fard halogenuri cu rezistenta
maritd la propagarea flacarii i emisie redusa de fum.

Tablourile electrice sunt amplasate la fecare nivel cu céte un tablou principal de nivel si un tablou
de securitate alimentat si de la grupul electrogen.

Pentru amenajarea compartimentului de tratamente paliative si alimentarea echipamentelor
necesare functionirii acestuia se vor prevedea circuite electrice noi, astfel incét interventia in
instalatiile existente si fie minime.

La parter s-a prevazut un tablou care deserveste circuitele nou realizate pentru incaperile amenajate
care se va racorda la tabloul general existent amplasat la demisol, prin completarea acestuia cu un
circuit trifazat.

Saloanele sunt previzute cu corpuri de iluminat normal i de siguranta la care nu se intervine. in
inciiperile nou amenajate s-au previzut corpuri eficiente energetic de iluminat normal si de
sigurant3, incastrate in tavanul fals.

Circuite de prize s-au previzut in toate saloanele si incaperile pentru tratamente conform cerintelor
standardelor medicale. Au fost suplimentate cu corpuri de iluminat la capul patului pentru citit si
consultatie precum si cu circuite de prize previzute la fiecare pat.

Circuitele electrice de prize din spatiile amenajate se vor monta in canale de cabluri aparente pentru
prize, putdnd astfel aigura la fiecare pat necesarul de prize pentru tratamemte si consult.

Fiecare pat pentru tratamente si consult va fi previzut cu cade 9 prize, grupate pe 3 circuite din
care 1 normal iar celelalate 2 de securitate (alimentate si din grupul electrogen).

Circuitele electrice de forta constau in racordurile electrice prevazute pentru liftul de persoane nou,
racordurile electrice pentru unititile de climatizare §i ventilatie si echipamentelor medicale nou
prevazute.

Coloanele se vor realiza cu cabluri de tip N2XH si vor fi racordate la tabloul TPAL nou proiectat.
Instalatia de detectie, semnalizare si alarmare incendiu

Instalatia de detectie si alarmare la incendiu existenti se va completa cu detectori asfel incat sa fie
asiguratd protectia noilor spatii amenajate.

Se vor utiliza acelasi tip de detectori de fum sau combinati (fum si temperaturd) pentru protectia
incaperilor.

Instalatii electrice de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice

Pentru obtinerea energiei electrice din surse regenerabile s-a prevdzut un sistem cu panouri
fotovoltaice montate pe structura de sustinere pentru acoperis tip tigld ceramica.

Pe acoperis s-au amplasat un numar de 34 panouri fotovoltaice cu Pn = 550Wp, puterea instalata
fiind de 18,7 kW.

Sistemul cuprinde si echipamente aditionale, respectiv:

- cutii cu separator invertor trifazat hibrid 15 kVA, montate la demisol in apropierea tabloului
general, in Incperea spatiului tehnic;

- sistem de stocare cu baterie Li Fe Po si un modul de baterie care asigura incércarea si descércarea
acesteia;

Energia produsi cu sistemul fotovoltaic este contorizata si monitorizata in sistem real.

b) Dotare (utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu si firi montaj, dotari)

Sunt cuprinse cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria
mijloacelor fixe, sunt necesare implementarii proiectului si respectd prevederile contractului de
finantare:

- Lista echipamente - Ascensor de targi cu insotitor;

- Lista echipamente instalatie de ventilatie;

- Lista echipamente instalatie de climatizare;
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- Sistem fotovoltaic alcituit din 34 panouri.

10. Respectarea principiului ,,Do not significant harm” (DNSH)

fn cadrul proiectului au fost incluse lucrdri a céror realizare conduc la indeplinirea
principiilor “Do No Significant Harm” (DNSH), astfel:
- nu genereazi emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES);
- nu duc la cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului preconizat in viitor asupra
activititii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor; "
- nu sunt nocive pentru starea buni sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa,
inclusiv al apelor de suprafati si subterane, sau starea ecologica buna a apelor marine;
- nu duc la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirecta
aresurselor naturale, la o crestere semnificativa a generdril, a incinerdrii sau a elimindrii deseurilor,
sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si
pe termen lung mediului;
- nu duc la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol;
- nu prejudiciazi in mod semnificativ protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.
In toate etapele de executie se va mentine evidenta gestiunii degeurilor conform Ordonantei de
Urgentd nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor, cu modificérile si completarile
ulterioare, HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare i
respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile §i completarile ulterioare. In acest sens antreprenorul are un contract
legal si valabil cu un operator de colectare selectiva si reciclare a deseurilor.
Sortarea deseurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Acesta are
obligatia s tini evidenta lunard a colectdrii, stocdrii provizorii si eliminarii deseurilor céatre
depozitele autorizate. Proiectul propus va avea un impact nesemnificativ asupra calititii aerului,
apei si solului, pentru care se vizeazi minimizarea impactului prin:
- utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a prafului si a emisiilor
poluante in timpul lucrarilor;
- utilizarea materialelor cu continut scézut de carbon;
- folosirea materialelor disponibile cit mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces
de productie este cét se poate de prietenos cu mediul;
- utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul
industriei locale, din materii prime produse in zona, folosind tehnici care nu afecteazd mediul;
- reducerea riscurilor pentru sinatatea lucratorilor prin masuri tehnice (utilizarea unor utilaje /
echipamente noi, eficiente si fiabile) i masuri organizatorice;
In perioada de executie a lucrarilor si operarii se vor genera si alte emisii de poluanti in aer in afard
de CO2, cum ar fi NOx, NMVOC, SO2 si PM 2.5 dar se poate asigura minimizarea impactului
acestor emisii prin misuri de protectie:
- realizarea lucrdrilor esalonat, conform unor grafice de executie;
- utilajele de constructie si mijloacele de transport vor fi foarte bine Intretinute pentru a minimiza
emisiile de gaze;
- reducerea timpului de mers in gol al motoarelor utilajelor si mijloacelor de transport;
- viteza de circulatie va fi restrictionat, iar suprafata drumurilor va fi stropitd cu apa la intervale
regulate de timp; )
- alegerea de trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului pentru vehiculele care
transportd materiale de constructie ce pot elibera in atmosferd particule fine;
- respectarea DIRECTIVA 2009/125/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN §I A
CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in
materie de proiectare ecologici aplicabile produselor cu impact energetic.
Executantul nu va deversa ape uzate, reziduuri sau deseuri de orice fel in apele de suprafatd sau
subterane, pe sol sau in subsol.
Materialele de constructie si componentele utilizate nu contin azbest si nici substante identificate
pe baza listei substantelor supuse autorizarii previdzute in anexa XIV la Regulamentul (CE) nr.

Pag.g



1907/2006, precum formaldehid din placaj si substantele ignifuge din numeroase materiale sau
radonul care provine, att din soluri, cat si din materialele de constructie.

Nivelul de crestere a performantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la reduceri
semnificative ale emisiilor in aer si la 0 imbunatifire a sanatitii publice.

Se recomanda utilizarea de materiale de constructii, echipamente, dotiri si lucrari certificate Eco
Label, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in vigoare.

Aceste aspecte sunt detaliate in cadrul documentatiei tehnico-economice (DALI) la
subcapitolul 5.5. litera c. Solicitantul isi ia angajamentul ca — va asigura trasabilitatea deseurilor;
- vor fi sortate deseurile nepericuloase rezultate din constructii §i demolari pentru a facilita
reutilizarea si valorificarea materiald; - cel putin 70% (in greutate) din deseurile periculoase
provenite din activititi de constructii si demolari ( cu exceptia materialelor naturale mentionate in
categoria 170504 din lista europeand a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000 / 532/CE) si generate
pe santier vor fi pregitite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiald,
inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in
conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii
si demoliri — OUG nr.92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor Art.17 alin.7.

1'"Pe parcursul executiei lucriirilor, trebuie si respecte atingerea urmiitorilor
indicatori suplimentari deoarece AM PS/OI va monitoriza acesti indicatori, prin care se
urmireste atingerea tintelor asumate prin acest program, conform tabelului de mai jos:
Obiectiv de mediu Indicator Tinta |
OR1 - Biodiversitate | MON 1 | Ponderea cladirilor reabilitate | 100% '
pentru care a fost realizatd in
prealabil verificarea prezentei
cuiburilor/ addposturilor de pasari
si lilieci
MON 2 | Ponderea proiectelor finantate 0%
pentru care au fost MON 2
identificate impacturi reziduale
semnificative OR1 - Biodiversitate
MON 3 asupra habitatelor si
speciilor
MON 3 | Numarul situatiilor in care a fost | 0
necesard protejarea/ relocarea de
cuiburi/ adiposturi de pasdri si
_ lilieci
MON 4 | Numarul situatiilor in care a fost | 0
necesard instalarea de adaposturi/
cuiburi artificiale
MON 5 | Ponderea proiectelor ce presupun | 100%
iluminat artificial exterior In care
au fost implementate cerintele
misurii M3 din cadrul Raportului
de mediu aferent Programului de

Sénatate

OR3 - Sol MON 6 | Suprafata totald de sol pierdutd ca | 23 mp
urmare a implementarii actiunilor
propuse

OR4 -Apa MON 7 | Ponderea beneficiarilor actiunilor | 100%

ce includ lucridri de reabilitare in
care gestionarea apelor uzate se
realizeazd  conform  cerintelor
legale in vigoare

ORS - Aer MON 8 | Ponderea proiectelor in care se | 100%
asigurd reducerea emisiilor de
poluanti atmosferici
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MON 9 100%

Ponderea instalatiilor de frig
achizitionate in cadrul PS care nu
utilizeazd substante ce conduc la
epuizarea stratului de ozon
Ponderea proiectelor de constructie
/ reabilitare a cladirilor cu
destinatie medicala in care au fost
incluse principiile de proiectare si
constructie a cladirilor verzi
Ponderea proiectelor in care
gestionarea deseurilor din
constructii si demolari poate fi
integral dovedita ca fiind conforma
cu cerintele legale si principiile

'OR6 climatici —

Factori

OR9 - Peisaj 'MON 10 100%

OR12 - Deseuri MON 11 100%

economiei circulare

11. RISCURILE AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

Risc identificat

Misuri atenuare riscuri

Intarzierea receptiei finale a lucrarilor ca
urmare a unei organizéri necorespunzatoare
din partea beneficiarului — risc cu impact mic

Stabilirea unei echipe specializate din partea
beneficiarului in vederea receptiei finale,
asumarea de citre aceasta a conformititii
lucririlor cu proiectul de executie si cu
indicatorii si cu cerintele proiectului de
finantare si finalizare in timpul corespunzator
a documentelor aferente.

Intarzieri in executia lucrdrilor ca urmare a
incapacititii contractorului de a se sustine
financiar - risc cu impact mic.

Asigurarea de catre beneficiar a faptului ca
contractorul este solvabil la nivel declarativ,
atat prin verificari in timpul evaludrii aferenta
procedurii de achizitie cat si ulterior in timpul
implementérii.

Intarzieri in executia lucririlor ca urmare a
incapacitatii contractorului de a respecta
graficul de executie aferent proiectului - risc cu
impact mic.

Monitorizarea atentd din partea beneficiarului
a evolutiei lucrarilor aferente proiectului in
raport cu graficul de timp asumat, introducerea
in contractul aferent atrubuirii lucrérilor a unor
clauze care si permitd atit sanctionarea unui
contractor care nu respectd termenele si
calitatea lucrarilor, cit si posibilitatea de a il
inlocui in mod legal intr-un timp care sd nu
afecteze graficul de implementare al
proiectului.

 Intarzieri in desfisurarea lucririlor aferente
contractului ca urmare a eliberarii cu intarziere
a documentelor necesare inceperii si deruldrii
acestora - risc cu impact mic.

Organizarea eficient3 din partea beneficiarului
a echipei de implementare a acestuia in
vederea urmdiririi §i  obtinerii  tuturor
documentelor necesare pentru realizarea
lucrarilor specificate in proiect.

Inflatia sau intirzierea platilor pentru serviciile
prestate — Risc financiar

Respectarea perioadei de executie si a
proiectului. Monitorizarea constanta a
fluxurilor financiare §i negocierea unor
termene de platd clare in contracte. Impact
semnificativ.

12. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI

Valoarea estimativ a contractului de lucrari este de 4.132.572,57 lei fara TVA,

Conform devizului general actualizat in urma elabordrii proiectului tehnic, valoarea
contractului de lucriri pe capitole de cheltuieli este urmatoarea:

Pag.10




Denumirea capitolelor si | Valoare o Valoare
NE: subcapitolelor (fara TVA) TVA21% (cu TVA)
crt. e 1s
de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
Capitol 1
Cheltuieli
pentru
obtinerea | 1.4. Cheltuieli pentru
si relocarea/protectia utilitatilor 58.214,20 12.224,98 70.439,18
amenajare
a
terenului
4.1 Constructii i instalatii 3.331.248,77 |699.562,24 4.030.811,01
Capitol 4 4.2 Montaj utilaje, echipamente 304.322.80  |63.907.78 368.230.58
Cheltuieli | tehnologice si functionale T Y U
pentru 4.3.1.2 - Fotovoltaic 86.000,00 18.060,00 104.060,00
investitia | 4.3.1.3 - Climatizare 8.340,00 1.751,40 10.091,40
debaza | 4.3.1.4 - Instalatia de ventilare 28.126,00  |5.906,46 34.032,46
4.3.2.1 - Ascensor tip spital 224.000,00 |47.040,00 271.040,00
5.1.1 Lucrari de constructii si
Capitol 5 | instalatii aferente organizirii de 20:928,52 7.754,95 44.683.27
Organizar | santier B
e de
santier 5.1.2. _Cheltuleh conexe organizarii 55.392,48 11.632,42 67.024,90
de santier
TOTAL 4.132.572,57 | 867.840,23 5.000.412,80

13. EXECUTIA LUCRARILOR iN BAZA PROIECTULUI TEHNIC VERIFICAT $I
AUTORIZAT CONFORM PREVEDERILOR LEGALE
Lucririle de executie la obiectiv se vor realiza in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic a detaliilor de executie si a caietelor de sarcini pe specialitati, intocmite i verificate in
cadrul activititii de proiectare, din cadrul prezentului contract, aprobate si autorizate de cétre
Achizitor, respectiv de citre alte organisme de autorizare conform prevederilor legale.
Termenul estimat de executie a lucririlor este de 12 luni calendaristice, executia efectiva
a lucrarilor va incepe de la data ordinului de fncepere a executiei lucrarilor.
Pentru executia lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate, reglementate si
certificate in conformitate cu prevederile si reglementirile nationale in vigoare precum si cu
legile si standardele nationale armonizate cu legislatia Uniunii Europene.

14. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI:
- in termen de maxim 5 zile de la data semndrii contractului, Executantul va solicita si
organiza o intilnire de lucru cu Achizitorul la sediul acestuia, in vederea stabilirii modului de
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colaborare cu echipa de implementarea a proiectului din partea Achizitorului;

autorizatiile si/sau permisele cerute de autoritatile nafionale/locale competente vor fi
obtinute de cdtre Executant, pe cheltuiala proprie. Aceste permise includ, printre altele:
autorizatii pentru organizarea de santier, permise de rezidend si de lucru, permise pentru
comunicatii radio, etc.

in termen de 5 zile de la primirea ordinului de incepere a executiei lucrarilor, Executantul va
transmite dirigintelui de santier desemnat programul de executie a lucrérilor, detaliat si datat
corespunzitor, impreund cu o listd a tuturor permiselor necesare i a termenelor pentru
obtinerea acestora, in scopul executirii in bune conditii a lucrérilor conform termenului de
executie asumat prin ofertd;

Executantul va respecta prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate §i sanitate in munca pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile i
completarile ulterioare, va completa planul SSM;

in perioada in care are posesia santierului sau a partii de santier, Executantul va fi
responsabil pentru asigurarea iluminarii, protectiei i a altor mésuri pentru a face ca lucrérile
provizorii, depozitarea materialelor, excavatiile, lucrarile partial terminate, etc. sa fie sigure
pentru public si pentru utilizatorii drumului;

notificarea autorititilor competente la inceperea si terminarea lucrérilor (ISC, Primarie, etc);
sesizarea investitorilor asupra neconformitifilor si neconcordantelor constatate in proiecte,
in vederea solutiondrii, in maxim 5 zile de la descoperirea acestora,

inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe
baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cetintelor prin sistemul propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia(RTE)
autorizati;

convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrtilor;

solutionarea neconformitétilor, a defectelor si a neconcordantelor constatate in proiect,
aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite impreuna cu proiectantul si
dirigintele, cu acordul investitorului;

utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice;

respectarea proiectelor si a detaliilor de execufie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzdtor cerintelor;

sesizarea, in termen de 24 de ore, a autorititilor competente in cazul producerii unor
accidente tehnice in timpul executiei lucrérilor;

supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerinelor de calitate si pentru
care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cariii tehnice a constructiei;
remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative apérute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii;

stabilirea rispunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare
a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare;

readucerea terenului pe care s-a realizat organizarea de santier sau care a fost ocupat
temporar, la starea lui initiala, dupa terminarea executiei lucrarilor;

participarea la receptia lucrarilor de constructii si instalatii in calitate de Executant (receptia
la terminarea lucrrilor si receptia finala).

Organizarea santierului Executantul va identifica locul/locurile, stabilite prin DTOE,

pentru a-si stabili organizarea de santier in care sa execute constructii sau amenajari la constructii
existente pentru vestiare muncitori, grupuri sanitare, depozite pentru materiale, retele electrice de
iluminat, ciii de acces, bransamente/racorduri la utilitati, imprejmuiri, panouri de prezentare,
pichete de incendiu si altele asemenea. Executantul va fi responsabil pentru aducerea terenurilor
folosite pentru organizarea de santier, lucrari provizorii si altele asemenea, la conditiile initiale.
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- Executantul va localiza de asemenea si propriile zone de colectare si depozitare a
reziduurilor i a materialelor nedorite, cit si a materialelor ce urmeaza a fi puse in operd in
conformitate cu regulamentele si procedurile locale privind transportul §i depozitarea.
Executantul va obfine toate aprobirile necesare de la autoritiitile locale si de la altii, pentru
organizarea sa de santier, pe cheltuiala sa. Executantul va fi responsabil pentru drumurile
folosite in santier, in conformitate cu legile si regulamentele roménesti privind utilizarea acestora.

- Pe parcursul executiei lucrarilor vor avea loc intélniri de lucru ori de céte ori situatia o va
impune, intilniri la care vor participa reprezentatii Executantului, dirigintele de santier si
reprezentantii Autorititii contractante. Data si locul de desfasurare a acestor intalniri vor fi stabilite
de Achizitor, luind in considerare subiectele puse in discutie.

- La solicitarea dirigintelui de santier, Executantul va furniza toate informatiile cu privire
la calitatea lucrérilor si va furniza dirigintelui de santier orice alte detalii solicitate de acesta.

Protectia mediului. Executantul va executa toate lucrdrile si va lua toate masurile pentru
protectia mediului si reducerea impactului asupra mediului in conformitate cu toate legile in
vigoare in Roménia si pentru securitatea muncii.

DOCUMENTE iNTOCMITE DE EXECUTANTUL LUCRARILOR:

a. Planul calititii pentru lucrare

Planul calitatii pentru lucrare si eventualele sale actualiziri se vor intocmi in patru exemplare — un
exemplar va fi pastrat in santier, un exemplar va fi pastrat la sediul executantului lucrdrii, un
exemplar va fi predat dirigintelui de santier, un exemplar va fi predat autoritatii contractante la
semnarea contractului .

b. Planul propriu de securitate si sinitate

Se va intocmi de ciitre executantul lucrarilor in conformitate cu dispozitiile art. 24-35 din HG nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sandtate pentru santierele temporare sau mobile.
Planul propriu de securitate si sandtate §i eventualele actualizdri ale acestuia se vor intocmi In patru
exemplare — un exemplar va fi pastrat in santier, un exemplar va fi pastrat la sediul executantului
lucririi, un exemplar va fi predat coordonatorului in materie de securitate si sdnétate, un exemplar
va fi predat autoritdtii contractante.

¢. Registrul proceselor-verbale privind calitatea lucririlor

Va contine inregistrarea tuturor proceselor-verbale privind calitatea lucrérilor (procese-verbale de
verificare a calititii lucririlor care devin ascunse, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor,
procese-verbale de receptie a lucrrilor ajunse in faza determinanta), in ordinea intocmirii acestora
si in concordanta cu stadiul fizic al lucrérilor.

Inregistrarea proceselor-verbale in registru se realizeaza cel tarziu in urmatoarea zi lucratoare de
la data intocmirii acestora. Continutul si modul de completare vor fi stabilite de comun acord cu
executantii lucrérilor.

d. Registrul unic de comuniciri si dispozitii de santier

Va contine inregistrarea tuturor comunicrilor si dispozitiilor de santier emise pe durata executiel

lucrarilor.

fnregistrarea comunicarilor/dispozitiilor de santier in registru se realizeaza cel tarziu In urmatoarea
7i lucratoare de la data emiterii acestora. Continutul si modul de completare vor fi stabilite de
comun acord cu executantii lucrarilor.

e. Jurnalul de santier
Executantul va infiinta si va completa un jurnal zilnic de santier in care se vor inscrie urmétoarele
informatii:

- numdrul si functia/meseria persoanelor prezente in santier, angajatorul acestora (executant,

subcontractanti);
- echipamentele si utilajele utilizate pe santier;

- materialele aprovizionate in ziua respectiva (denumire, cantitate);
- lucrarile programate/realizate in ziua respectivi, cu localizarea acestora;
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- instructiuni de santier emise in ziua respectiva ;

- probe prelevate/incercéri efectuate;

- evenimente deosebite/accidente;

- conditii meteorologice (temperatura, vant, precipitatii).

La cererea dirigintelui de santier, Executantul trebuie si furnizeze toate informatiile
necesare pentru completarea inregistrarii zilnice a lucrarilor. Informatiile furnizate sunt notate in
Jurnalul de santier si in anexe, semnate de Reprezentantul Executantului sau altd persoand
desemnat3 §i notificata dirigintelui de santier §i achizitorului si contrasemnate de dirigintele de
santier sau reprezentantul lui. Jurnalul de santier va fi semnat de catre seful de santier,
responsabilul cu controlul tehnic de calitate i dirigintele de santier.

f. Graficul de derulare a lucririi pe faze de executie;

g. Programul de Control al Calititii, Verificari si Incerciri (PCCVI) ca faze ale
procesului de control al calititii pentru executia lucririlor ce fac obiectul contractului de
achizitie.

Alte documente
- PV de receptie a calitiitii materialelor aprovizionate in santier

- Fise de masuritori (caiete de atasament)

Documente ce trebuie predate dirigintelui de santier, in termen de 5 zile de la primirea
ordinului de incepere a executiei lucrarilor. Executantul va transmite dirigintelui de santier un
program de executie detaliat.

15. Modalitatea de plati
Achizitorul va putea deconta in conditiile legii contravaloarea lucrarilor executate pe baza
situatiilor de lucriri avizate de dirigintele de santier la solicitarea executantului. Se va tine cont de
mecanismul de plata aferent Programului Sanétate.

Pentru Decontarea lucririlor, Executantul va transmite dirigintelui de santier situatii de
lucrari insotite de documente justificative, se vor preda achizitorului in format de hartie (4 ex.) st
format electronic (.pdf — scanat dupd originalul semnat si stampilat + format editabil).

Situatiile de lucriri prezentate in vederea decontérii se vor prezenta respectdnd formularele F3,
depuse la oferti cu incadrarea in valoarea si cantititile ofertate.

La decontarea lucririlor se vor completa formularele solicitate de Achizitor in baza
prevederilor contractului de finantare.

Documente justificative ce vor insoti situatiile de lucriri:

a. Documente obligatorii necesare decontirii:

Pentru obligatiile de platd aferente contractelor de lucréri conform MANUALULUI
BENEFICIARULUI - PROGRAMULUI SANATATE se vor prezenta:

- >facturd fiscald/facturi fiscale, in original, in vederea certificirii conformitétii de catre
personalul autorittii contractante;

- >situatiile de lucriri datate (inclusiv centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv si
centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrdri, pe obiecte) pentru lucrérile executate
aferente fiecirei facturi, semnate potrivit legii;;

- >un document asumat de beneficiar din care sa rezulte numarul total de articole de deviz
solicitate la decontare in cererea curenta;

- >autorizatia de construire/autorizatia de construire pentru lucrdrile cu caracter
provizoriu/autorizatia de desfiintare (se ataseaza la prima cerere de rambursare in care se
deconteazi lucrari sau avans de lucréri);

- >dovada prelungirii valabilititii autorizatiei de construire/desfiintare in cazul in care
lucrrile de constructii nu au fost incepute ori nu au fost executate integral in

- termenele stabilite prin autorizatia de construire/desfiintare;

- >dovada reautorizirii in cazul modificarilor de tema sau de solutie tehnici intervenite pe
parcursul executiei lucrarilor;
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> Garantia de avans (daci este cazul) (se ataseaza la prima cerere de platd la care se solicita
avans) si dovada actualizarii valorii/duratei de valabilitate (dacd este cazul);

> QGarantia de buni executie pentru lucrdri §i dovada actualizarii valorii/duratei de
valabilitate;

> Ordinul de incepere a lucririlor (se ataseaza la prima cerere de rambursare in care se
deconteaza lucrari);

> comunicarea catre ISC si catre emitentul autorizatiei de construire privind inceperea
executiei lucrarilor (se transmite la prima cerere de rambursare in care se deconteaza lucrari
sau avans lucrari);

> Programul de urmirire si control al calitétii lucrarilor vizat de ISC (se atageaza la prima
cerere cerere de rambursare in care se deconteazd lucréri sau avans lucrdri,

> procesele verbale de receptie pe faze determinante elaborate conform Programului de
urmdrire si control al calititii lucrarilor vizat de ISC, semnate de toti participantii la
elaborarea lor, specificati in Programul de urmarire i control al calitatii lucrérilor;
>procesele verbale de control ISC §i dovada remedierilor (daca este cazul);procesele-
verbale de receptie partiali, care si ateste stadiul fizic de execufie, la solicitarea
investitorului si cu participarea reprezentantilor Inspectoratului de Stat in Constructii in
cazul investitiilor finantate din fonduri publice (conf. Legii nr.50/1991) (daca este cazul);
>procesul verbal de receptie la terminarea lucrdrilor cu participarea reprezentantilor
Inspectoratului de Stat in Constructii in cazul investitiilor finantate din fonduri publice
(conf. Legii nr.50/1991);

> certificat de performanti energetici (la cererea de rambursare finald);

>ordinele de sistare si de reincepere a lucrérilor, (daci este cazul);

> centralizatorul financiar al situatiilor de lucrari cu devizele pe obiect ofertate;

>notele de constatare emise de dirigintele de santier/constructor si dispozitiile de santier
datate (inclusiv planse, NR/NCS cu preturi, justificare rezonabilitate prefuri pentru
articolele noi, etc) emise de proiectant si semnate de beneficiar, de dirigintii de santier
autorizati pe domenii, de verificatorii de proiect atestati pe domenii/subdomenii pentru
constructii/specialitati pentru instalatii, expertul tehnic (daca este cazul), si de constructor,
inclusiv responsabilii tehnici cu execufia autorizati pe domenii/subdomenii pentru
constructii;

> centralizatoare privind progresul lucririlor, respectiv:

-sumarul situatiei lucrarilor executate;

-sumarul certificatelor lunare de plata;

-registrul NR/NCS;

-recuperarea avansului platit;

-sumarul calcului cotei ISC;

-orice alte documente justificative, dupa caz.

b. Intocmirea, verificarea si acceptarea situatiilor de lucrari:

- situatiile de lucrdri se intocmesc de citre Executant;

- situatia de lucrari, intocmitd de Executant in patru exemplare, se inregistreaza la
sediul C.J. Caras-Severin;
Executantul transmite, cele patru exemplare din situatia de lucrari, impreuna cu o copie a

adresei de inregistrare Dirigintelui de santier pentru verificare, adresd pe care Dirigintele de
santier va nota data depunerii situaiilor de lucrari.

fn cazul in care se constatd lipsa unor documente in situatia de lucrari, Dirigintele de santier

va solicita Executantului completarea cu documentele necesare acceptarii situatiei de lucrari.

Termenul de verificare a situatiei de lucriri se reia de la data transmiterii si inregistrarii la

Beneficiar a documentelor solicitate.

In situatia de lucrari va fi precizatd perioada in care au fost executate lucrarile.

Situatiile de lucriri se vor certifica de catre dirigintele de santier dupa verificarea tuturor
documentelor care dovedesc calitatea lucrarilor executate propuse la platd, procese verbale de
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receptie  calitativi, de lucrdri ascunse, declaratii de conformitate/declarafii de
performantd/agremente tehnice, pentru materialele puse in operd aferent elementelor de
constructii, determindri de laborator etc..
Nu se accepti la plati facturi aferente situatiilor de lucriri care sunt incomplete.
Situatiile de lucrari prezentate in vederea decontarii se vor prezenta respectind formularele
I3, depuse la oferta cu incadrarea in valoarea si cantitifile ofertate.

Receptii:

Receptia la terminarea lucriirilor. Executantul trebuie si comunice achizitorului, in
perioada de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare, data terminarii tuturor lucrarilor
previizute in contract. Recepiia la terminarea lucrérilor se va realiza in conformitate cu H.G. nr.
273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
actualizata.

Receptia finali a lucrarilor.
Se face dupa expirarea perioadei de garantie.

Se va consemna modul in care s-a comportat
intreaga lucrare si dacii aceasta a fost intretinutd corespunzitor in perioada de garantie a
intregii lucréri, in conditiile respectarii prevederilor H.G.

nr. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucririlor de constructii si instalatii aferente
acestora, actualizata.

Perioada de garantie este de 3 (trei ani)asa cum prevede Legea nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, §i decurge de la data semnérii Procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, pand la data semnarii Procesului verbal de receptie
finala.

Executantul are obligatia sa remedieze orice defectiuni ale lucrarilor in perioada de garantie.

Executantul are obligatia si isi asume intreaga responsabilitate pentru conformitatea,
stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor i metodelor de constructie in cadrul Contractului sau
asa cum se deduce rezonabil din Contract.

In perioada de garantie a lucririlor, Executantul are obligatia, in urma notificarilor date de
Achizitor sau Dirigintele de santier de a executa toate lucrarile de remediere a viciilor si defectelor
de constructie, pe cheltuiala sa.

ASIGURARI

Executantul are obligatia de a incheia, Inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde
toate riscurile ce ar putea apirea privind lucririle executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice,
s testeze sau si receptioneze lucrérile precum si daunele sau prejudiciile aduse cétre terte persoane
fizice sau juridice.

Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi

suportatd de cétre executant.
Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau

politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asiguréri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantilor si prezinte achizitorului, la cerere,
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina persoanei
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

16. OBLIGATIILE si RESPONSABILITATILE ACHIZITORULUI
Achizitorul fsi asuma urmatoarele obligatii principale:
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- Asigurarea accesului personalului desemnat al Contractantului la zonele vizate

- Predarea citre Executant a amplasamentului lucrarilor;

- Furnizarea la cererea Executantului a oriciror informatii pe care le detine i care sunt
necesare pentru indeplinirea contractului ;

- Obtinerea autorizatiilor care cad in sarcina achizitorului ;

- Plata corespunzitoare si la termenele contractuale a serviciilor prestate §i a lucrarilor
executate de Executant;

- Comunicarea in timp util citre Executant a identitifii reprezentantilor Achizitorului in

santier.
- Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intélniri sdptdmanale la care
participa reprezentanti ai Autorititii Contractante i ai Contractantului.

- Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuti ce trebuie
agreatd de toate partile implicate.

- Participarea la sedintele de monitorizare se va face in conformitate cu Legislatia incident&
in vigoare.
De asemenea, se vor realiza monitoriziri de catre Proiectant si ori de cate ori situafia o impune.
Atributiile si responsabilititile pirtilor prezentate la nivelul Caietului de Sarcini se
completeazi cu prevederile legislatiei in vigoare si cu prevederile contractului de achizitie
publici.

17. PERSONAL MINIM NECESAR EXECUTARII CONTRACTULUI

Lucririle se efectueazi in conformitate cu standardele aplicabile in domeniu si cu legislatia
muncii din Roméania. Contractantul este pe deplin responsabil pentru angajarea si asigurarea
personalului care va executa lucrdrile prezentate in Caietul de Sarcini, inclusiv pentru inlocuirea
personalului in caz de absentd sau indisponibilitate, pentru a putea asigura prestarea si executia
conform Planului de lucru.

Ofertantul are obligatia propunerii unui personal de conducere, evidentiind pozitiile,
rolurile si fluxurile de comunicare propuse.

Ofertantul va prezenta o organigrami de proiect in care va evidentia relatiile de
subordonare si fluxurile de comunicare. Ofertantul va prezenta responsabilitaile fiecdrui personal
de conducere in cadrul procesului, inclusiv in relatie cu Autoritatea Contractanta.

Ofertantul are obligatia de a dimensiona structura de personal astfel incat sa fie acoperita
in totalitate executia si trebuie si nominalizeze personalul de specialitate propus. Pentru personalul
de specialitate, ofertantul trebuie sa prezinte modalitatea de asigurare a acestuia prin documente
justificatoare cum ar fi: extras REVISAL/ declaratie de disponibilitate/ contracte de
muncé/contracte de prestari servicii, etc.

Ofertantul va prezenta o lista completd a personalului de specialitate propus, astfel incét sa
se fac# facili corelarea personalului cu forma de detinere a acestuia.

in cazul in care este necesar si se suplimenteze personalul pentru respectarea programului
de lucru aprobat, costul acestora va fi suportat de contractant, neputandu-se solicita sume
suplimentare Beneficiarului.

Numirul minim de membri ai personalului desemnat pentru executia contractului, conform
planului de lucru aprobat, nu trebuie modificat. Executantul va asigura inlocuirea lucratorilor sii,
in caz de absentd temporara (concedii medicale, etc.) sau orice alt motiv, notificand in acest sens
imediat reprezentantul Beneficiarului.

fnlocuirile determinate de efectuarea concediilor legale vor fi organizate de contractant
astfel incat si se garanteze o executie adecvate in orice moment.

Personalul inlocuitor va avea acelasi nivel de calificare ca cel inlocuit si trebuie aprobat
anterior de catre Beneficiar.

Executantul este obligat si angajeze si si se asigure ci subcontractantii sii angajeaza
personal calificat si specializat in numdr suficient si in strictd conformitate cu legislatia aplicabila.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a solicita contractantului inlocuirea imediatd a unui
membru al personalului implicat in executia contractului (inclusiv cu privire la cel al
subcontractantilor), in cazul in care acesta nu indeplineste conditiile impuse prin prezenta
documentatie de atribuire sau are o conduitd necorespunzatoare.

Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a specialistilor necesari si obligatorii in
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vederea verificirii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor
cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi
incidente. Contractantul trebuie s propuni si si asigure cel putin urmatorul personal specializat:

1. Un coordonator de proiect/manager de proiect — 1 persoand:

e Studii superioare (studii absolvite cu diploma de licentd / diploma de absolvire),
specializarea constructii civile /instalatii in constructii / arhitect sau echivalent.

e Experienta specificd in aceastd pozitie demonstratd prin participarea in minim 1
contract in care si fi detinut pozitia de Manager de proiect in cadrul unui contract de
lucrdri de constructii civile.

e Documente care certifici si atestd calitatea de manager de proiect

Managerul de proiect va avea urmitoarele responsabilititi (fird a se limita la cele

prezentate mai jos):

e Gestionarea relatiei cu achizitorul

o Gestionarea relatiei cu dirigintele de santier

e Urmiirirea procesului tehnic de executie

o Identificarea si gestionarea riscurilor asociate activititilor contractului (tehnologice,
operationale, financiare, juridice, etc)

o Gestioneaza fluxul de comunicatii, raspunde la solicitarile de clarificéri adresate de
achizitor sau diriginte de santier;

e Realitatea, legalitatea si exactitatea documentelor tehnice pe care le verificd si
transmite achizitorului §i dirigintelui de santier;

e Comunicarea intre personalul cheie al executantului si persoanele desemnate la
nivelul achizitorului, sau/si dirigintelui de santier;

e Notificarea achizitorului imediat (nu mai tirziu de 2 ore) orice situatie cu caracter
imperativ care poate genera raspundere la nivelul achizitorului (accidente, distrugeri,
etc.)

o TIntocmirea de situatii si rapoarte de progres pe care le transmite achizitorului cu
frecventa saptdmanala;

2. Sef santier — 1 persoana:

e Studii superioare (studii absolvite cu diploma de licentd / diplomd de absolvire),
specializarea constructii civile, industriale si agricole/instalatii in constructii sau
echivalent

o Experienta specifici in aceasta pozitie demonstraté prin participarea in minim 1
contract in care si fi detinut pozitia de sef de santier in cadrul unui contract de lucrari
de constructii civile.

3. Responsabil SSM — 1 persoana:
e responsabilul SSM va detine certificat / atestat conform prevederilor Legii nr.
319/2006 sau echivalentul acestuia.

4. Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) autorizati pentru domeniile de autorizare :
1.1. Constructii civile, industriale si agricole.
6.1. Instalatii electrice.
6.2. Instalatii termice, sanitare si de ventilatie/climatizare.
Ofertantul poate asigura domeniile solicitate fie prin persoane diferite fie prin persoane
care detin una, doud sau mai multe atestate pe domeniile solicitate.

5. Un specialist atestat in executie instalatii detectare, semnalizare, alarmare si alertare la
incendiu si firma autorizata.

6. Personal tehnic de specialitate atestat ANRE si firma autorizati ANRE, potrivit
prevederilor Ordin ANRE nr. 11/2013, (Atestatul/autorizatia ANRE sau echivalent pentru alte
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state, pentru societatea comerciald care va executa lucrarile de instalafii electrice §i pentru
personal, vizate la zi insotitd de mentiunea «conform cu originalul »).

7. Responsabil cu supravegherea lucririlor la instalatii sub presiune (RSL IP), atestat
ISCIR conform ordinului 165/2011 si a prescriptiei tehnice ISCIR PT CR9 / 1:2010 si firma
autorizatd ISCIR.

8. Personal si firmi autorizati ISCIR pentru montarea si functionarea ascensorului.

- Alte autorizafii /atestate dacii este cazul ( se referd la faptul ca dupa inceperea lucrdrilor se
constatd ci mai este necesard altd autorizatie/atestat, generatd de o situatie care nu a putut fi
previizuti, aceasta va fi obtinutd de cétre executant).

Pentru personalul solicitat mai sus ofertantul are obligafia descrierii modalitdii de acces la
specialisti.

Ofertantul va prezenta in propunerea tehnicd modalitatea de asigurare a accesului la specialistii
necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzdtor cerintelor
fundamentale aplicabile lucrdrilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu
prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente, momentul in care vor interveni, precum Si
modalitatea de colaborare cu acestia (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate
persoanele in cauzd, fie prin externalizare, situajie in care se vor descrie aranjamentele
contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor). Ofertantul va prezenta o organigramd
care va cuprinde si o descriere a rolurilor/activitdtilor si a responsabilitdfilor asa cum a
previizut-o pe toatd perioada de derulare a contractului si care va cuprinde cel putin personalul
minim pe care Autoritatea contractantd I-a solicitat. Seful de santier Isi va exercita atributiile sub
managerul de proiect si va avea ca obligatii, fird a se limita la, urmarirea deruldrii executiei
lucrarilor si coordonarea activitatilor administrative de pe santier.

Executantul nu va efectua schimbiiri in cadrul personalului cheie stabilit, fird aprobarea
prealabila scrisii a Beneficiarului.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusi pentru executia lucririlor ce fac
obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice
urmitoarele documente:

- Lista persoanelor nominalizate;

- Pentru personalul propus se vor prezenta:

- diploma de studii sau echivalent;

- CV semnat de titular-din care rezulta experienta profesionala;

- Copii dupa contractul de muncé/contractul de colaborare/de servicii sau/si angajamentul
de participare/ extras revisal (Declaratie de disponibilitate pentru personalul care nu este
angajat al ofertantului);

- Legimatii/autorizatii .

- Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invitdmant
recunoscute de statul romén sau echivalent pentru cetatenii din alte fari;

- Autorizatii/atestate.
18. DURATA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA - 12 luni de la emiterea
Ordinului de incepere a executiei lucrarilor.

19. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Se recomandi ofertantilor vizitarea amplasamentului, pentru a evalua pe proprie
rispundere, cheltuiald si risc, datele necesare pentru elaborarea ofertei

Propunerea tehnicd se va prezenta la rubrica special prevazutd in S.E.A.P. in acest sens,
propunerea tehnicd va contine toate informatiile si dovezile pe care ofertantul le considerd
necesare pentru fundamentarea ofertei sale. Propunerea tehnicd trebuie sa demonstreze ca
ofertantul a inteles corect cerintele PTE si ca prin metodologia propusd, va indeplini intru totul
aceste specificatii.

Propunerea tehnici trebuie sa reflecte asumarea de citre ofertant a tuturor
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cerintelor/obligatiilor prevazute in PT si in caietul de sarcini. Toate cerintele sunt obligatorii.
Propunerea tehnica va cuprinde informatii relevante privind abordarea propusd de ofertant pentru
executia contractului §i va include cel putin urmétoarele informatii:

I. Descrierea lucririlor care vor fi executate, operatiunile tehnologice si echipamentele utilizate
pentru realizarea acestora, utilajele/echipamentele inglobate in lucrare;

II. Activititile si sarcinile concrete care vor fi incredintate intregului personal implicat in
indeplinirea contractului;

III. Graficul de derulare a lucririi pe faze de executie;

IV. Planul calititii lucriirii cu PCCVI-ul aferent;

V. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucririlor;

VI. Prezentarea modalititii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii;

VIL Personalul propus si managementul contractului pentru executia lucririlor;

VIIIL. Propunerea de contract insusiti de citre ofertant;

IX. Declaratia din care sa rezulte ca la elaborarea propunerii tehnice ofertantul a tinut cont de
obligatiile referitoare la respectarea conditiilor de munca si protectia muncii;

X. Ofertantul va prezenta o Declaratie pe proprie rispundere privind respectarea prevederilor
legale cu privire la protectia mediului;

XI. Organizarea lucririlor;

XII Planul de mobilizare in vederea remedierii defectiunilor apiirute in perioada de garantie, cu
precizarea modalititilor, a termenului de interventie si a duratelor de remediere a potentialelor
defectiuni datorate viciilor de executie si cu precizarea resurselor de personal si tehnice alocate.
XIII. Liste cu informatii tehnice, fira valori.

XIV. in cadrul propunerii tehnice, ofertantii vor prezenta o declaratie privind respectarea

apliciirii principiilor DNSH in executia lucriirilor ce fac obiectul prezentei proceduri.

NOTA: Documentatia economici a proiectului a fost intocmitd conform HGR 907/2016 si cuprinde
articole de deviz incadrate conform Indicatoarelor de norme de deviz 1981...2006, care contin refete pentru fiecare
articol. Totodaté existd articole pentru lucrari asimilate in care, in textul suprascris al articolului, s-a mentionat
lucrarea sau s-a specificat modificarea din refeta.

Asa cum s-a mentionat in Caietele de sarcini, la intocmirea ofertelor economice ofertantii vor avea in vedere toate
specificatiile proiectului tehnic (memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini, desene), urmarindu-se
includerea in oferta a tuturor materialelor, reperelor, echipamentelor necesare realizirii integrale a lucrérilor.

In vederea valorificarii facilititilor/ tehnologiilor de care dispun, ofertantii pot folosi norme proprii (furnizori) la
incadrarea lucrarilor, cu conditia respectarii categoriilor de lucrari si a cantitatilor specificate in cadrul listelor de
cantitati de lucrari ale proiectului tehnic de executie. Materialele din listele de cantitati care fac trimitere la furnizori
pot fi inlocuite cu materiale cu caracteristici echivalente.

I. Descrierea lucriirilor care vor fi executate, operatiunile tehnologice si echipamentele utilizate
pentru realizarea acestora, utilajele/echipamentele inglobate in lucrare, in concordanta cu prevederile
caietului de sarcini/Proiectului Tehnic. Tehnologia propusa pentru solutia din Proiectul Tehnic va cuprinde
cel pufin urmatoarele informatii :

a) Succesiune cronologica a executiei, pentru fiecare categorie de lucrari precizandu-se principalele
operatii componente;

b) Fundamentarea alegerii materialelor astfel incit sa fie indeplinite condifiile necesare executarii
lucrarilor si conditiile de calitate cerute de normele in vigoare:

- Autoritatea contractanta accepta punerea in opera doar a materialelor avand certificat de conformitate
tip CE.

- Descrierea calititii principalelor materiale de constructii. Se vor prezenta informatii referitoare la
calitatea materialelor propuse pentru executia lucrérilor.

- Fisele tehnice ale materialelor vor indica Producitorul si vor fi insotite de certificate de conformitate
din partea Producatorului/Furnizorului, descrieri, cataloage.
¢) Echipamentele si utilajele care se inglobeazi in lucriri, cu fundamentarile necesare privind
oportunitatea si necesitatea acestora (daca este cazul);

d) Alte considerente apreciate ca necesare cu privire la descrierea tehnologiei de executie;

e) abordarea din punct de vedere a procesului tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea
lucrdrilor, in concordanti cu prevederile Caietului de sarcini/Proiectului Tehnic, lista activitatilor necesare
si propuse pentru atingerea obiectivelor contractului (etapele de derulare ale lucrérilor) precum si
planificarea in timp, succesiunea si durata activitatilor, interrelationarea acestor activititi, ludndu-se in
calcul gi timpul necesar pentru mobilizare.

Aceasti descriere trebuie sa cuprindd si planul de lucru cu asociatii/subcontractantii in raport cu
eventualele activitati care urmeazi si fie derulate de citre fiecare asociat/subcontractant. Se va
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evidentia aportul planificat pentru fiecare membru al asocierii (dacé este cazul), precum si
implicarea eventualilor subantreprenori (in ceea ce priveste activitatile intreprinse, planificarea
exacti a acestora, etc.).

I1. Activititile si sarcinile concrete care vor fi incredintate intregului personal implicat in
indeplinirea contractului conform prevederilor documentatiei tehnico-economice depuse.
II1. Graficul de derulare a lucririi pe faze de executie. Corelat cu acest grafic se va prezenta
Organizarea/Programul de lucru propus pentru indeplinirea contractului, program ce va include
cel putin urmatoarele informatii:

a) Descrierea activititilor majore identificate in executarea contractului, ordinea derularii
si durata in care Ofertantul isi propune sa le desfigoare, corelare cu celelalte aspecte relevante
identificate.

b) Alocarea Resurselor Umane implicate in derularea fiecarei activititi, cu detalierea
sarcinilor fiecarui membru al personalului implicat in fiecare etapa de executie a lucrarilor;

¢) Alocarea Resurselor materiale necesare derularii fiecarei activitati un parte
(echipamente, utilaje etc.).

Oferta care prezinta un termen de executie mai mare de 12 luni de la primirea ordinului de
incepere a lucrarilor, va fi considerata neconforma.

Nota: Activitdtile trebuie s urmeze ordinea tehnologicd de executare a operatiilor, drept

pentru care se va mentiona fiecare activitate si subactivitate in parte si durata acesteia in

zile lucratoare, precum si datele de inceput si sfdrsit ale activitdjilor, cu indicarea clara a

drumului critic §i a interdependentelor dintre activitdfi
IV. Planul calititii lucririi cu PCCVI-ul aferent.

Planul calititii pentru executia lucririlor - P.C. va contine cel putin: prezentarea generald a
lucrarilor; descrierea sistemului calitatii, procedurilor aferente sistemului calitatii - P.S. - aplicate
la lucririle/tehnologia prevazute in programul de realizare a lucrrilor, proceduri de executie;
sistemul de gestionare a documentatiei i a reviziilor aferente pentru executarea lucrarilor aferente,
inclusiv metodele de control aplicate cu privire la utilizarea in scopul executiei lucrarilor exclusiv
a documentelor validate si aprobate, precum si metodele de inregistrare a modificarilor si
completarilor la documentatie; modul de efectuare a controlului asupra calitatii materialelor si a
fortei de munci si de abordare a defectiunilor si remedierilor, cu indicarea procedurilor pentru
actiuni preventive corective.

In planul de asigurare a calititii se va prezenta lista procedurilor tehnice de executie a
tuturor categoriilor de lucriri care urmeaza si fie aplicate la realizarea contractului, Insotit
de procedurile tehnice de executie aplicabile pentru executia tuturor categoriilor de lucriri ce
urmeazi a fi executate.

Se va prezenta si Planul de control al calitatii, verificari §i incercéri pe faze de executie
aferente  specificatiilor tehnice generale pentru executia lucrérilor pe categorii mentionate in
cadrul caietului de sarcini — P.C.C.V.], care are rolul de a indica etapele de control corelate cu
tehnologia de executie.

Propunerea tehnici trebuie si demonstreze ca ofertantul a infeles corect cerintele si
specificatiile previzute in documentatia de atribuire, c& solutia tehnicd prezentatd indeplineste
cerintele tehnice. La intocmirea propunerii tehnice se vor respecta toate actele normative
aplicabile, inclusiv standarde, normative etc. valabile la data depunerii ofertei.

V. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor; {

VI. Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea atestarii corespunzatoare a cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in
obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente.
VII. Personalul propus si managementul contractului pentru executia lucrarilor:

- Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari §i obligatorii in
vederea verificdrii nivelului de calitate corespunzdtor cerinelor fundamentale aplicabile
lucrdrilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a
altor legi incidente si se vor aborda solicitarile de la nivelul caietului de sarcini.

- Organigrama echipei — in care sd fie identificat in mod clar tot personalul pe care ofertantul
trebuie sa il utilizeze la realizarea serviciilor si lucrdrilor incluse in contract, cu evidentierea
rolurilor in cadrul echipei;
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- Modalitatea de pozitionare si integrare a echipei responsabile pentru implementarea
Contractului in structura organizationald permanentd a Ofertantului;

- Instrumentele/metodele de coordonare a activitdfii intre membrii echipei care gestioneazd
realizarea lucrarii;

In acest capitol se vor prezenta, cel putin, urmatoarele informatii:

Rol}ll _propus in cadrul Activititile pe care le Organizatia perm.anenta -
echipei de gestionare a ! . operatorul economic de care
lucririlor e ey apartine persoana propusa
[descriefi  activitdfile  din | [introducefi operatorul economic
cadrul  Contractului  la | de care aparfine personalul
realizarea cdrora participd] | propus]

[introducefi pozifia
pentru care este propus]

VIIIL. Propunerea de contract insusita de citre ofertant
@ Se va prezenta Modelul de contract (Clauze contractale) asumat prin semnétura pe fiecare pagina
sau propuneri de amendare a clauzelor contractuale.
Astfel, daci un operator economic considerd cd anumite clauze fi sunt in defavoare, va solicita
achizitorului clarificiri, inclusiv modificarea lor, astfel incét, dacd aceste clauze vor fi
amendate/modificate, ele si fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati,
inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Potrivit art.137, alin.(3), litera b) din HG nr. 395/2016, oferta este consideratd neconforma daca
contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit achizitorul in cadrul
documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar
ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele
respective.
IX. Declaratia din care sa rezulte ca la elaborarea propunerii tehnice ofertantul a tinut cont
de obligatiile referitoare la respectarea conditiilor de munca si protectia muncii,
reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin
legislatia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau
prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care trebuie respectate pe
parcursul executarii contractului de achizitie publica. Prin depunerea ofertei conform cerintelor si
a declaratiei mentionate anterior, ofertantul trebuie sa asigure Autoritatea ca la elaborarea acesteia
s-a tinut cont de obligatiile si reglementarile nationale obligatorii referitoare la conditiile de munca
si protectia muncii. Pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta prevederile legale in
vigoare. Relatii suplimentare privind legislatia in domeniul sanatéii si securitatii in munca se pot
obtine de la organismele abilitate: Inspectoratul Teritorial de Munca, AgentiaNationala de
Administrare Fiscala.
X. Ofertantul va prezenta o Declaratie pe propri¢ rispundere privind respectarea
prevederilor legale cu privire la protectia mediului. t-
X1. Organizarea lucrarilor - Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor
fizice impuse de amplasamentul in cauza, prin elaborarea unui memoriu justificativ in care si
prezinte urmatoarele:

1) Cladiri/birouri — natura terenului de fundare. conditiile de amplasament si de

exploatare a constructiei,

2) Zone de depozitare,

3) Accese in santier,

4) Lucrari temporare
Se va prezenta organizarea de santier propusa de ofertant, cu respectarea planului de organizare de
santier prevazut in caietul de sarcini.
Aspecte de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute (acolo unde este cazul)
Ofertantul va demonstra ca facilitatile ce trebuie mentinute vor raméne in operare in timp ce
lucririle propuse se vor afla in executie.
Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv, insotit de planse si/sau diagrame.
XII. Planul de mobilizare in vederea remedierii defectiunilor aparute in perioada de
garantie, cu precizarea modalititilor, a termenului de interventie si a duratelor de remediere
a potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie si cu precizarea resurselor de personal
si tehnice alocate.
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Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucririlor in perioada de garantie
acordata

1.Planul privind masurile de supraveghere a lucrdrilor in perioada de garantie acordata.

Se va avea in vedere precizarea modalitdtilor, termenului de interventie si a duratelor de remediere
a defectiunilor datorate viciilor de executie care ar putea aparea, a resurselor tehnice si de personal
alocate pentru punerea in aplicare a planului, detaliate pe categorii de lucrdri ce ar putea necesita
remedierea.

Miisura luata pe

Potentiale perioada

o gledputatca | exsceicl Termenul de| Durata de|Resurse

datorate de pentru S 4 .

PR s ! : = interventie |remediere |alocate

viciului  de|interventie |eliminarea

executie aparitiei

defectiunii

[introduceti] |[introduceti]|[introducefi] [introduceti] | [introduceti] |[introducefi
resursele
\financiare,
materiale,
echipamente  §i
personal)]

2.Garantii acordate.

Se va preciza durata de garantie acordata lucrarilor. Perioada de garantie a lucrdrii va fi de

3 ani de la data intocmirii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si reprezintd
perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data recepfiei finale. Pe
parcursul perioadei de garantie antreprenorul are obligatia inlaturdrii, pe cheltuiala sa, a tuturor
viciilor si/sau deficientelor aparute datoritd nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale
sau a reglementarilor tehnice aplicabile, ofertantii avand obligatia de a-si cuantifica distinct in
cadrul propunerii financiare costurile previzionate.

Autoritatea contractanti isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenului ofertat
din punctul de vedere al asigurarii indeplinirii de catre operatorii economici a cerintelor solicitate
prin Caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor care prevad termene
nesustenabile/care nu pot fi fundamentate.

Ofertele care previd o petioadd de garantie nesustenabilad/care nu poate fi fundamentatd din punct
de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute in oferta, de naturd sd nu asigure satisfacerea
cerintelor din Caietul de Sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Dacad propunerea tehnicd nu satisface cerintele Caietului de sarcini/Proiectului oferta va fi
consideratd neconformi. Lipsa propunerii tehnice la deschiderea ofertelor are ca efect
descalificarea ofertantului.

NOTA: Perioada solicitata pentru Garantia de buna executie este in conformitate cu clasa de
importanta a lucrarii.

Ofertantii au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea tehnicd pe
care le declard ca fiind confidentiale, intrucdt cuprind secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite
conform legii, iar dezviluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor
economici, in special in ceea ce priveste secretul comercial §i proprietatea intelectuald. Caracterul
confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba.

Cu exceptia eventualelor constrdngeri de naturd tehnicd si/sau legald, in cazul in care vor exista
limitdri, conditiondri sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerinfele caietului de sarcini,
oferta va fi declaratd ca fiind neconformd. Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini
reprezintd cerinfe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantd, scop in care
solutiile ofertate in cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri
superioare.

XIIL Ofertantul va depune in oferta tehnica si liste cu informatii tehnice, fari valori in lei,
dupa cum urmeaza:
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- deviz privind cantitatile de lucrari;

- centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (Formularul F1); -

- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrdri, pe obiecte (Formularul F2); —

- lista cu cantititi de lucriri pe categorii de lucrédri (Formularul F3); -

- lista cu cantititile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotéri i active
necorporale (Formularul F4);

- fige tehnice;

- lista cuprinzind consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect (Formular Co6);

- lista cuprinzénd consumurile cu ména de lucru cumulat pe proiect (Formular C7);

- lista cuprinzind consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe
proiect (Formular C8);

- lista cuprinzand consumurile privind transporturile cumulate pe proiect (Formular C9).

NOTA:

Lipsa propunerii tehnice are ca efect descalificarea ofertantului.

Propunerea tehnicid elaborata de ofertant va respecta in totalitate specificatiile din
documentatia de atribuire precum si normele/normativele tehnice din constructii in vigoare.

Propunerea tehnicd va fi intocmitd astfel incdt sd asigure posibilitatea verificarii
corespondentei acesteia cu specificattiile din documentatia de atribuire.

Propunerea tehnica trebuie si indeplineasca prevederile legale referitoare la asigurarea
calitatii, la protectia mediului i la securitatea si sdnatatea in munca.

Propunerea tehnici se va intocmi astfel inct si rezulte ca sunt indeplinite si asumate in
totalitate cerintele documentatiei de atribuire.

Propunerea tehnica trebuie si indeplineascd in mod corespunzator cerintele Achizitorului.

Propunerea tehnici va contine pagini numerotate cét si opisul cu documentele intocmite.

20. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiari va fi exprimatd in Lei, cu si fard TVA.

Propunerea financiari trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sd nu se afle in situatia prevazutd
la art. 210 din Legea nr. 98/2016.

Orice neconcordantd intre documentatiile tehnice depuse pe SEAP, se vor sesiza prin
solicitari de clarificare depuse in cadrul procedurii de atribuire pand in termenele specificate in
continutul fisei de date §i al anuntului de participare.

Sesizarea lor in afara termenului precizat se va considera tardiva si nu va putea fi invocata
de ofertantul céstigitor In nerespectarea conditiilor contractuale.

Ofertantul va elabora propunerea financiard astfel incit aceasta sd furnizeze toate
informatiile cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul
contractului de achizitie publicé.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate cheltuielile si orice costuri
legate de:

- toate lucrdrile stabilite precum si cele implicite ce decurg din executarea contractului in
privinta, constructiei, testdrii si finalizdrii lucrdrilor. Aceasta include toate responsabilititile
constructorului pentru obtinerea avizelor, aprobarilor §i autorizatiilor, instalaiile de constructie,
forta de munca, supravegherea, materialele, montajul, asigurarile, profitul, costuri indirecte, taxe,
impreuni cu toate riscurile generate, raspunderi si obligatii ce decurg din contract.

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului
natural dupi finalizarea lucrarilor.

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor
necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru
materialele puse in operi, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex.
rapoarte de incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru ofelul-beton etc).

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul toate cheltuielile pe care le
implici indeplinirea obligatiilor contractuale, se vor folosi coeficientii stabiliti de lege (C.A.S,,
C.A.S.S., ajutor de somaj, fondul pentru accidente de munca si boli profesionale, etc.) si coeficienti
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proprii ai ofertantului (indirecte si profit).

Toate preturile vor fi exprimate cu doud zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale,
manoperd, utilaj, transport care concurd la intocmirea ofertei financiare si care vor sta la baza
intocmirii situatiilor de plati.

Oferta financiard va cuprinde toate elementele necesare cuantificirii valorice a lucrarilor,
aceste preturi vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrdri executate, in vederea
decontarii.

OFERTA FINANCIARA prezentati de citre ofertant va contine urmitoarele:

- Formularul de oferti financiari. Ofertantul va prezenta formularul de oferti
financiari , semnat de persoana imputernicitd legal, care va include propunerea financiard.

Acest formular va avea atasati Anexa la formularul de oferti;

- deviz privind cantitatile de lucrari;

- centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (Formularul F1);

- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (Formularul F2);

- lista cu cantititi de lucrdri pe categorii de lucriri (Formularul F3);

- lista cu cantitdtile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotdri §i active
necorporale (Formularul F4);

- fige tehnice;

- lista cuprinzénd consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect (Formular Cé6);

- lista cuprinzénd consumurile cu ména de lucru cumulat pe proiect (Formular C7);

- lista cuprinzind consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe
proiect (Formular C8);

- lista cuprinzand consumurile privind transporturile cumulate pe proiect (Formular C9).

NOTA:

Propunerea financiard va contine pagini numerotate, stampilate §i semnate olograf de
ofertant incepand cu prima pagina cét si opisul cu documentele intocmite.

Limba contractului este romina.

21. CADRUL LEGISLATIV:

Prezentul caiet de sarcini a fost intocmit pe baza legislatiei in vigoare si precizeazi conditiile
minime pentru atribuirea contractului privind achizitia publici: Lueriri de construire la
obiectivul de investitii >Amenajare compartiment cu paturi de ingrijiri paliative in regim
de spitalizare continui la Spitalul de Urgenti Resita — Stationar 2, judetul Caras-Severin"

La elaborarea proiectului se vor respecta intru totul cerintele legislaiei in vigoare in domeniul
constructiilor:

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificirile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investitie
finantate din fonduri publice, cu modificérile si completirile ulterioare;

Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completdrile ulterioare;

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind regimul autorizirii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul MTCT nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii

nr. 50/1991;

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrarilor de constructii;

HG 925/1995 Privind Regulamentul de verificare §i expertizare tehnicd de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;

Hotsrirea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile

ulterioare;
HG nr. 272/1994 pentru aprobarea regulamentului privind controlul de stat al calitatii in

constructii;

Pag.25



Legea nr. 319/2006 - legea securitatii si sAndtatii in munca;
HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aprobarea prevederilor

Legea nr. 319/2006;
HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau

sAnatate la locul de munci;
HG nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate referitoare la expunerea
lucritorilor la riscurile generate de zgomot;
HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sénétate la locul de munca;
HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate §i sanatate pentru santierele

temporare sau mobile;

HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sindtate pentru utilizarea de
catre lucrdtori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate §i sdndtate pentru utilizarea in
munci de citre lucritori a echipamentelor de protectie;

Legea 307/2006 - privind apararea impotriva incendiilor cu completdrile si modificarile

ulterioare;
O.M.A1 nr.3/2011 - privind normele metodologice de avizare si autorizare privind

securitatea la incendiu;

Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 914/2006 (cu completarile si modificarile
ulterioare) pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie s le indeplineasca un
spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare;

NP051/2012 Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap

Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte “Investitii in infrastructura unitétilor
sanitare care furnizeazi servicii de paliatie aferent Programului de Sanatate™.

P118/1-2025 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor

NP051- 2012 Normativ pentru adaptarea clidirilor civile si a spatiului urban la nevoile

individuale ale persoanelor cu handicap.
Alte acte normative, norme, normative si reglementari tehnice in constructii, in vigoare la

data elaboririi documentatiei tehnico-economice;

Reglementirile legislative de mai sus nu sunt limitative, prestatorul avand obligatia
respectirii tuturor reglementarilor in vigoare specifice domeniului analizat.

HG 766/2006 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Manager proiect,

Camelia GHERGHINA

*

intocmit: Diana GIURIN, Danielf SPATAR, Florin IW%ELEA, Rau%ﬁ&U
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