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INTRODUCERE

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, (inclusiv a prezentului
caiet de sarcini), prin care se indica o anume origine, sursa, productie, un procedeu special, o
marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive si/sau un standard si/sau o licenta de
fabricatie, o autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind insotita de
mentiunea ,,sau echivalent”. Structura si continutul prezentului Caiet de sarcini sunt conforme
cu Legea 98/2016, HG 907/2016 si cerintele POIDS 2021-2027, fiind formulate in mod
nediscriminatoriu, proportional si transparent, fdrd referiri la mdrci sau producdtori.

Caietul de sarcini face parte integranta din Documentatia de atribuire si reprezintd minimul
de cerinte descrise in mod obiectiv pe baza carora se va elabora propunerea tehnica si financiara.

Orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit
in alt capitol trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate cap1tolele unde se considera de
catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului
Contractului. Orice anexa, aferenta vreunui cap}tol din prezentul Caiet de sarcini, reprezinta parte
integranta a acelui capltol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspuncla integral cenntelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si
fara a limita functlonal:tatlle ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai
ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de
Sarcini.

Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Proiect tehnic 198/2024 - parte scrisa si parte desenata, Caiete de sarcini si Programul de
urmarire si control al lucrarilor ajunse in fazi determinanta, mc{usw Referatele de verificare, pe
spec1al1tat1
2. Centralizatoare si liste de cantitati de lucrari - Formularele F1, F2, F3, Liste cu cantitatile de
utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari - Formularele F4 si Fisele tehnice - Formularele
F5;
3. Autorizatie de construire si avizele obtinute;
4. Analiza privind imunizarea la schimbarile climatice;
5. Raport privind cerintele minime de conformare a cladirii NZEB.

CAPITOLUL 1 - INFORMATIl GENERALE

Pentru o informare clara si corecta a participantilor la aceasta procedura, precum si pentru
stabilirea contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada derularii
Contractului, in special, dar fara a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a
Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractanti prezinta contextul achizitiei,
context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmirite de Autoritatea Contractanti
la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a principalelor
cerinte de calitate si performanta.

1.1 Autoritatea contractanta
Denumire: COMUNA SMULTI
Cod fiscal: 4412209
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Adresa: Sat Smulti, Comuna Smulti, Galati; Cod Postal: 807280; Tara:
Romania; Codul NUTS: RO224 Judetul Galati

Telefon/Fax: 040236331955 / -

Adresa e-mail: primaria.smulti@yahoo.ro

Adresa web: https://www.primariasmulti.ro/

1.2 Obiectivul de investitii

Obiectivul de investitii este construirea unui ,,CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU
PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SMULTI, JUDETUL GALATI”, in cadrul proiectului
»Construire centru social de tip respiro pentru persoane cu dizabilitati in Comuna Smulti, Jud.
Galati si la nivel de regiune”, Cod SMIS: 349235,

La finalizarea contractului, rezultatul lucrarilor trebuie sa constea in predarea obiectivului
complet functional si receptionat, conform Proiectului tehnic nr. 198/2025. Rezultatul
contractului va fi considerat realizat in momentul in care clidirea este finalizata integral,
receptionata conform prevederilor legale, functionala si pregatit pentru utilizare in conditii de
siguranta si conformitate.

1.3 Tipul contractului

Contract de achizitie publici de lucrari, avand ca obiect executia lucrérilor de
constructii aferente obiectivului de investitii mentionat.

1.4 Sursa de finantare
Investitia este finantata din:
Fonduri europene (FEDR) prin POIDS 2021-2027,
Bugetul de stat,
Bugetul local al UAT Comuna Smulti.

1.5 Amplasamentul investitiei

Locatia de implementare a proiectului este evidentiata in extrasul de carte funciara nr.
106889. Amplasamentul pe care urmeaza a se realiza investitia face parte din domeniul public al
Comunei Smulti, judetul Galati. Suprafata terenului pe care urmeaza a fi amplasata constructia
este de 4.169,00 mp.

Terenul nu se afla in raza de protectie a monumentelor istorice sau a altor tipuri de situri
sau constructii ce impun limite de protectie.

Conform studiului geotehnic, zona nu este supusa unor riscuri naturale. Terenul prezinta
stabilitate generala si locala, nefiind afectat de erodari erozive sau alunecari si nu prezinta
probleme de stabilitate. Nu este supus inundatiilor sau viiturilor de apa si nu prezinta accidente
subterane. Folosinta actuala: teren neconstruit. Accesibil auto si pietonal direct

1.6 Durata estimata a contractului: 12 luni de la emiterea Ordinului de incepere.

CAPITOLUL 2 - SCOPUL $I NECESITATEA ACHIZITIEI

2.1 Scopul achizitiei

Scopul achizitiei este realizarea unui Centru social de tip respiro pentru persoane adulte cu
dizabilitati in Comuna Smulti, judetul Galati, destinat dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale de
calitate pentru persoanele adulte cu dizabilitati si familiile/ingrijitorii acestora, prin asigurarea
unui cadru adecvat pentru ingrijire temporara, sprijin, consiliere si activitati de integrare in
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comunitate, in vederea cresterii incluziunii sociale si a imbunatatirii calitatii vietii beneficiarilor.
2.2 Necesitatea achizitiei

Prezenta achizitie de lucrari este necesara pentru realizarea obiectivului de investitii
»Centru Social de tip Respiro pentru persoane cu dizabilitati in comuna Smulti, judetul Galati”, in
contextul implementarii proiectului finantat in cadrul Programului Incluziune si Demnitate Sociala
2021-2027, Prioritatea P07 - Sprijin pentru persoanele cu dizabilititi, Obiective specifice RS04.3
si ESO4.11.

in acest sens, Comuna Smulti a semnat Contractul de finantare nr. 2997_SE din
24.02.2026 pentru implementarea proiectului ,,Construire centru social de tip respiro pentru
persoane cu dizabilitati in Comuna Smulti, jud. Galati si la nivel de regiune”, proiect care
urmareste dezvoltarea infrastructurii sociale i asigurarea accesului egal si in timp util la servicii
sociale de calitate pentru persoanele adulte cu dizabilitati din comuna Smulti si din Regiunea Sud-
Est.

Necesitatea achizitionarii lucrarilor a fost analizata atat prin raportare la obligatiile
asumate prin contractul de finantare, ci mai ales prin raportare la contextul social real, la deficitul
de infrastructura si servicii specializate, la nevoile concrete ale grupului tinté si la obligatia
autoritatii publice locale de a sprijini categoriile vulnerabile prin masuri adecvate, eficiente si
sustenabile.

Achizitia de lucrari este necesara deoarece, la nivelul comunei Smulti si al Regiunii Sud-
Est, exista o nevoie reald, actuala si insuficient acoperita de servicii sociale specializate pentru
persoanele adulte cu dizabilitati, in special servicii de tip respiro si servicii de asistenta si suport
in comunitate.

Analiza contextului care a stat la baza proiectului releva existenta unor probleme
structurale si persistente, respectiv:

» lipsa sau insuficienta serviciilor sociale specializate destinate persoanelor adulte cu
dizabilitati, in special in mediul rural;

e accesul limitat la servicii sociale si socio-medicale de calitate, adaptate nevoilor
persoanelor cu dizabilitati;

+ presiunea constanta exercitata asupra familiilor si ingrijitorilor informali, in lipsa unor
servicii de sprijin si de preluare temporara a responsabilitatilor de ingrijire;

» riscul ridicat de izolare sociald, marginalizare si excluziune a persoanelor adulte cu
dizabilitati;

+ lipsa unei infrastructuri locale adecvate pentru furnizarea de servicii sociale integrate Si
continue;

= vulnerabilitatea crescuta a persoanelor dependente si dificultatea mentinerii lor in
comunitate, in conditii de viata demne si sigure.

La nivelul comunei Smulti au fost identificate persoane adulte cu dizabilitati aflate in
diferite grade de dependenta si vulnerabilitate, iar la nivelul judetului Galati si al Regiunii Sud-Est
exista un numar semnificativ de persoane cu dizabilitati care traiesc in familie si au nevoie de
servicii de sprijin comunitar. Tn acelasi timp, oferta de servicii de tip respiro este redusa la nivel
national si regional, ceea ce demonstreaza insuficienta infrastructurii sociale existente in raport
cu nevoia reala.

Prin urmare, se impune realizarea unui centru social de tip respiro, ca infrastructura
specializata destinata furnizérii de servicii sociale, de ingrijire, consiliere, supraveghere temporara
$i sprijin pentru integrare in comunitate. Achizitia lucrarilor este, astfel, necesara pentru a crea
baza materiala minima indispensabild functionarii serviciului social nou propus.

Necesitatea lucrarii decurge si din natura obiectivului urmarit. Serviciul social de tip respiro
nu poate fi infiintat si furnizat in mod legal, functional si sustenabil in lipsa unei clidiri adecvate,
care sa asigure spatiile si conditiile cerute pentru desfasurarea activitatilor specifice. Centrul
trebuie sa includa spatii de cazare temporara, grupuri sanitare adaptate, spatii administrative,
spatii pentru socializare, activitati de sprijin si consiliere, precum si amenajari exterioare si dotari
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corespunzatoare. In lipsa unei astfel de infrastructuri, serviciul nu poate deveni operational si nu
poate raspunde nevoilor beneficiarilor in conditii de calitate, siguranta si conformitate.

In consecinta, lucrarea urmeaza sa fie achizitionata deoarece reprezinté solutia concreta
prin care se raspunde unei nevoi publice reale, documentate si actuale, respectiv dezvoltarea unui
serviciu social nou i necesar pentru persoanele adulte cu dizabilitati si pentru familiile acestora.

Inainte de stabilirea necesitatii realizarii investitiei prin executia lucrarilor de constructii,
au fost analizate si alte posibilitati de satisfacere a nevoii, insé acestea nu pot asigura, in mod real
si suficient, atingerea obiectivelor urmarite.

A fost avuta in vedere mentinerea situatiei actuale, respectiv sprijinirea persoanelor cu
dizabilitati exclusiv prin mijloacele existente la nivel familial sau prin servicii punctuale deja
disponibile. Aceasta varianta nu este adecvatd, intrucat nu raspunde problemelor identificate
privind lipsa serviciilor de tip respiro, suprasolicitarea ingrijitorilor, nevoia de asistenta
specializata si lipsa unei infrastructuri sociale dedicate. Mentinerea situatiei actuale ar perpetua
lipsa de acces la servicii adecvate si ar mentine nivelul ridicat de vulnerabilitate al persoanelor
vizate.

De asemenea, a fost analizata posibilitatea utilizirii unor servicii sau spatii existente in
alte localitati sau in cadrul altor structuri. Aceasta varianta nu poate fi considerat3 satisfacitoare,
intrucét nu asigurd accesibilitate reala si in timp util pentru beneficiarii din comuna Smulti si din
zona vizatd, nu creeaza capacitate locald de interventie si nu oferd garantia continuitatii si
adaptarii serviciilor la nevoile specifice identificate.

Totodata, a fost avuta in vedere si ipoteza utilizarii unor spatii existente, daci acestea ar
fi fost disponibile. O astfel de solutie nu a fost identificata ca viabila in conditii rezonabile, intrucat
serviciul social propus necesita spatii conforme din punct de vedere functional, tehnic, al
accesibilitatii si al organizarii interioare, pentru activititi specifice unui centru respiro. Or, un
astfel de serviciu presupune existenta unor spatii distincte si adecvate pentru cazare temporara,
igiena, sprijin social, activitati de zi si personal de specialitate, astfel incat simpla utilizare a unui
spatiu existent, neadaptat, nu ar raspunde integral cerintelor.

S-a avut in vedere si posibilitatea furnizarii exclusive a unor servicii mobile sau la domiciliu.
Desi acestea pot constitui masuri complementare utile, ele nu pot substitui necesitatea existentei
unui centru de tip respiro. Serviciile la domiciliu nu pot oferi functia specifica de gazduire
temporara, de preluare a ingrijirii pe perioade determinate si de sprijin direct acordat ingrijitorilor
informali, functii care sunt esentiale pentru tipologia serviciului social vizat.

In concluzie, celelalte optiuni au fost analizate, insad nu pot satisface in mod complet,
eficient si sustenabil nevoia identificatd. Din aceastd perspectivd, realizarea investitiei prin
construirea centrului social de tip respiro reprezinta solutia necesara, adecvata si proportionala.

Necesitatea acestei lucrari este sustinutd de mai multi factori interesati relevanti,
respectiv:

» Comuna Smulti, in calitate de autoritate publicd locald si beneficiar al investitiei, care are
interesul si responsabilitatea dezvoltarii serviciilor sociale la nivel local;

* persoanele adulte cu dizabilitati din comuna Smulti, judetul Galati si Regiunea Sud-Est, care
constituie principalul grup tinta al interventiei;

« familiile §i ingrijitorii informali ai acestora, afectati direct de lipsa serviciilor de sprijin si de
absenta unor mecanisme de preluare temporara a ingrijirii;

« compartimentul de specialitate din cadrul autoritatii contractante, care a analizat situatia
existenta, nevoile comunitatii si solutiile posibile;

* structurile si institutiile cu atributii in domeniul social si al protectiei persoanelor cu
dizabilitati, care sustin dezvoltarea serviciilor comunitare si prevenirea institutionalizarii;

» comunitatea locald, care beneficiaza indirect de dezvoltarea infrastructurii sociale, de
reducerea presiunii asupra familiilor vulnerabile si de cresterea coeziunii sociale.

Aceasta necesitate este fundamentata pe analiza de nevoi elaborati in cadrul proiectului,
pe datele statistice disponibile privind numarul persoanelor cu dizabilitati si nivelul redus de

Proiect cofinantat in cadrul Programului Operational Incluziune si Demnitate Sociala 2021-
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acoperire cu servicii specializate, precum si pe constatarile privind lipsa unor servicii adecvate la
nivel local si regional.
Aceasta nevoie este consideratd o necesitate deoarece raspunde unei situatii obiective,
reale si documentate, care afecteaza in mod direct o categorie vulnerabild de persoane si care nu
poate fi remediata prin masuri minore, temporare sau indirecte.
Necesitatea nu rezulta doar din faptul ca investitia este inclusa intr-un pronect finantat, ci
din imprejurarea cd fara realizarea acestei investitii nu poate fi asigurat un raspuns adecvat la
problemele identificate, respectiv:
» lipsa serviciilor sociale de tip respiro pentru persoanele adulte cu dizabilitati;
» lipsa unui spatiu conform si accesibil pentru furnizarea unor servicii sociale integrate;
+ suprasolicitarea continua a ingrijitorilor informali si lipsa unor mecanisme de sprijin pentru
acestia;
 riscul de agravare a izolarii sociale si de accentuare a excluziunii;
 riscul cresterii dependentei de solutii institutionale sau improprii, in lipsa unor servicii
comunitare dezvoltate.
Proiectul raspunde acestor provocari printr-o abordare integrata in care investitia in
infrastructura este corelata cu furnizarea de servicii sociale si de suport in comunitate. Proiectul
are ca scop promovarea incluziunii socioeconomice a persoanelor adulte cu dizabilitati si
asigurarea accesului egal si in timp util la servicii sociale de calitate, prin construirea si
operationalizarea unui centru social de tip respiro, precum si prin implementarea de activitati si
servicii adaptate nevoilor grupului tinta.
Proiectul reprezintd o mtervenpe integratd si sustenabild, care combina investitia in
infrastructura, finantata din FEDR, cu servicii sociale si masuri de sprijin finantate din FSE+, pentru
a sprijini persoanele adulte cu dizabilitati si familiile acestora, contribuind la prevenirea
institutionalizarii, la cresterea accesului la servicii de calitate, la imbunatatirea calitatii vietii si
la consolidarea capac1tatu comunitatii de a raspunde adecvat nevoilor sociale existente.
Activitatile proiectului se adreseazi nevoilor concrete identificate in randul persoanelor
adulte cu dlzablhtati respectiv nevoilor de i mgrmre supraveghere temporara, Spl’l]ln psihosocial,
consiliere sociala, monitorizare, integrare in comunitate si sprijin pentru ingrijitori. Prin
intermediul masunlor integrate, respectw infiintarea centrulm dotarea acestuia si finantarea
serviciilor furnizate in cadrul centrului si in comunitate, proiectul raspunde direct neceSItatllor
beneficiarilor si creeaza premisele unei interventii durabile.
Obiectivele proiectului contribuie la soluttonarea problemelor identificate prin faptul ca:
« creeaza infrastructura sociald necesara furnizarii unui serviciu nou de tip respiro;
 asigura conditiile pentru accesul egal si in timp util la servicii sociale de calitate pentru
persoanele adulte cu dizabilitati;

 reduc presiunea asupra familiilor si ingrijitorilor informali, prin oferirea unor servicii de sprijin
speaahzate

 sprijina integrarea in comunitate si participarea sociala a beneficiarilor;

« contribuie la reducerea riscului de institutionalizare si la promovarea unei vieti independente;

» dezvolta la nivel local un model de interventie sociali sustenabil, cu efecte pe termen lung
asupra comunitatii.

Construirea unui centru social de tip respiro aduce o serie de beneficii semnificative atat
pentru beneficiarii directi, cat si pentru comunitate, prin crearea unui serviciu social esential care
in prezent lipseste sau este insuficient dezvoltat. Pentru beneficiarii directi, centrul va asigura
acces la ingrijire, sprijin, consiliere, supraveghere si activitati adaptate nevoilor individuale, intr-
un mediu sigur, accesibil si adecvat. Pentru familii si ingrijitori, acesta va reprezenta un sprijin
real in gestionarea responsabrlltanlor zilnice de ingrijire si in prevenirea epuizirii. Pentru
comunitate, investitia va contribui la dezvoltarea retelei locale de servicii sociale, la cresterea
coeziunii sociale, la promovarea incluziunii si la consolidarea capacitatii administratiei publlce
locale de a raspunde unor probleme sociale complexe.

Proiect cofinantat in cadrul Programului Operational Incluziune si Demnitate Sociala 2021-
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Pe termen lung, proiectul contribuie la imbunatatirea calitatii vietii persoanelor adulte cu
dizabilitati, la cresterea gradului de autonomie si participare sociala a acestora, la reducerea
vulnerabilitatii familiilor, precum si la dezvoltarea unui sistem local de sprijin mai eficient, mai
accesibil si mai orientat catre nevoile reale ale persoanelor aflate in situatii de risc. Din aceasti
perspectiva, investitia propusa nu reprezintd doar realizarea unei constructii, ci un demers
strategic de dezvoltare sociala locala si regionala, cu impact direct, masurabil si durabil.

In consecinta, necesitatea achizitiei rezulta din coroborarea urmatoarelor elemente:

« existenta unei nevoi publice reale, documentate si actuale;

« lipsa unor alternative suficiente si functionale care sa raspunda integral nevoii identificate:

= existenta unor beneficiari directi si indirecti clar determinati;

« obligatia si interesul legitim al autoritatii publice locale de a dezvolta servicii sociale adecvate;

» caracterul indispensabil al lucrarilor de constructii pentru infiintarea si functionarea serviciului
social propus;

« impactul social direct, masurabil si durabil al investitiei asupra grupului tintd si asupra
comunitatii.

Fata de cele de mai sus, se constatd cd achizitia lucrarilor pentru realizarea Centrului
Social de tip Respiro pentru persoane cu dizabilititi in comuna Smulti, judetul Galati este pe
deplin justificata, oportuna si necesara, reprezentand solutia adecvata pentru raspunsul la nevoile
identificate si pentru dezvoltarea unui serviciu social esential, cu impact pe termen lung asupra
persoanelor adulte cu dizabilitati, familiilor acestora si comunitatii locale.

2.3 Obiectivele Proiectului ,Construire centru social de tip respiro pentru persoane cu
dizabilitati in Comuna Smulti, Jud. Galati si la nivel de regiune”, Cod SMIS: 349235

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este promovarea incluziunii socioeconomice a
persoanelor adulte cu dizabilitati din regiunea Sud-Est si asigurarea accesului egal si in timp util
a persoanelor adulte cu dizabilitati la servicii sociale de calitate prin construirea unui centru
social de tip respiro cu o capacitate de max. 18 beneficiari / an, care sa deserveasca pe termen
lung, aprox. 100 de beneficiari / an. Proiectul vizeaza de asemenea asigurarea de servicii de
asistenta si suport de tipul programe si activitati care sprijina integrarea in comunitate a
persoanelor adulte cu dizabilitati care beneficiaza de serviciile centrului respiro, respectiv cei
aprox. 100 de beneficiari / an. CONTRIBUTIA LA OBIECTIVELE Programului PolDS 2021-2027,
Prioritatea: PO7 - Sprijin pentru persoanele cu dizabilitdti, Obiective specifice: RSO4.3. si
ESO4.11. prin: - promovarea incluziunii socioeconomice a persoanelor cu dizabilitati din Regiunea
Sud-Est pentru aprox. 100 beneficiari anual in cadrul centrului social de tip respiro infiintat in
cadrul proiectului si - asigurarea accesului egal si in timp util la servicii sociale de calitate
dezvoltate la nivelul regiunii SE, prin furnizarea de servicii de asistenta si suport in comunitate
pentru cele aprox. 100 de persoane cu dizabilitat care beneficiaza de servicii in cadrul centrului
respiro, din care cel putin 9% persoane cu dizabilitati de etnie roma. Totodata prin accesibilizarea
serviciilor sociale pentru persoanele varstnice vulnerabile din regiunea SE, proiectul contribuie la
indeplinirea si respectarea principiilor orizontale referitoare la aplicarea si implementarea
eficace a Cartei drepturilor fundamentale a Uniun ii Europene si a Conventiei Organizatiei
Natiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.

EFECTE PE TERMEN LUNG: Prin actiunile sale proiectul isi propune solutionarea nevoilor
GT prin asigurarea de servicii sociale de calitate in comunitate, in cadrul centrului social de tip
respiro si accesibilizarea serviciilor in randul persoanelor cu dizabilitati, prin asigurarea de
servicii de asistenta si suport in conumitate, ceea ce va contribui la imbunatatirea nivelului de
trai in randul
persoanelor cu dizabilitati din regiunea SE si dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local in UAT
Smulti.

Obiectivele specifice ale proiectului constau in:

051: Promovarea incluziunii socioeconomice a persoanelor cu dizabilitati din regiunea SE

Proiect cofinantat in cadrul Programului Operational Incluziune si Demnitate Sociald 2021-
2027, Prioritatea P7. Sprijin pentru persoanele cu dizabilitdti, Obiective specifice: ]
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si dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local in UAT Smulti, jud. Galati, prin construirea unui
centru social de tip respiro cu o capacitate de max. 18 beneficiari / an, care sa deserveasca pe
termen lung, aprox. 100 de beneficiari / an. OS1 va fi atins prin implementarea activitatii 3 din
proiect, respectiv construirea unui centru social de tip respiro pentru persoanle adulte cu
dizabilitati, in care se vor furniza servicii sociale, precum: Informare si consiliere sociald/ Servicii
de asistentd sociald, Consiliere psihologicd, Ingrijire si asistentd, Program obisnuit de viatd, etc.
Actiunile ce vor conduce la realizarea obiectivului: - lucrari de constructie aferenete contrului
respiro, unde se vor amenaja spatii destinate desfasurarii activitatilor specifice, precum: spatii
administrative, grupuri sanitare, spatii de cazare, spatii dedicate activitatilor de socializare, etc.;
- lucrari de amenajare a terenului cu locuri de parcare, spatii verzi, plante, arbori, alei si mobilier
urban. - mobilier, dotari si exhipamente destinate functionalizarii spatiilor (scaune, canapele,
mese, birouri, rafturi depozitare, scaune ergonomice, canapea examinare, dulap depozitare,
perdele, draperii, dotari si echipamente specifice cabinetelor medicale etc.);- echipamente
multimedia si IT (televizor, imprimanta multifunctionala, router wireless, etc.); - dotari si
echipamente specifice centrului respiro pentru activitatea de servire a mesei (mobilier bucatarie,
vase si ustensile bucatarie, echipamente frigorifice, etc.); - dotari moderne pentru spatiile
destinate activitatilor de socializare (jocuri de societate, carti de joc, set joc remy, etc.); - dotari
si echipamente speciale spatiilor de dormit: pat, noptiera, dulap, s.a

0S2: Asigurarea accesului egal si in timp util al persoanelor cu dizabilitati din regiunea SE
la servicii sociale de calitate, prin furnizarea de servicii sociale in cadrul centrului respiro si de
asistenta si suport in comunitate pe termen (ung, pentru aprox. 100 de beneficiari / an. 0S2 va fi
atins prin implementarea activitatilor 4 si 5 din proiect, prin furnizarea de servicii sociale
destinate persoanelor cu dizabilitdti in centre respiro si furnizarea de programe si activitati care
sprijina integrarea in comunitate a persoanelor adulte cu dizabilitati care beneficiaza de serviciile
centrului respiro. Aceste servicii vor fi asigurate cu personal specializat contractat si remunerat
in cadrul proiectului, plus servicii suport de catering, medicale - telemedicina, achizitia de
echipamente IT (precum laptop-uri, conexiune la internet, imprimante portabile, etc),
echipamente s materiale medicale specifice precum: masa de masaj portabila, par de consultatii
portabil, materiale consumabile medicale, un autovehicul destinat prestarii serviciilor la
domiciliu, etc.

CAPITOLUL 3 - DOMENIUL DE APLICARE $I DEFINITII

3.1 Domeniul de aplicare

Prezentul Caiet de sarcini se aplica executarii tuturor lucrarilor de constructii, instalatii
si dotdri prevazute in documentatia tehnica aprobata (Proiect Tehnic si Detalii de Executie),
aferente obiectivului de investitii.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si din contractul de
achizitie publica.

Prezentul Caiet de sarcini nu reglementeaza exploatarea sau operarea ulterioara a
obiectivului.

3.2 Documente de referinta
Executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu:
» documentatia tehnico-economica elaborata in baza HG nr. 907/2016;
e proiectul tehnic nr. 198/2025;
* legislatia in vigoare privind constructiile, achizitiile publice si programele finantate din fonduri
europene;
e prezentul Caiet de sarcini.

Proiect cofinantat in cadrul Programului Operational Incluziune si Demnitate Sociala 2021-
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3.3 Cadrul legal si normativ aplicabil
Executia lucrarilor se va realiza cu respectarea legislatiei nationale si europene aplicabile,

inclusiv, dar fara a se limita la:

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- HGnr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul documentatiilor tehnico-economice;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucranlor de constructii;

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului;

- Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati;

- Normativele tehnice, standardele si reglementarlle 1n vigoare aplicabile constructiilor c1v1le

- Reglementarile POIDS 2021-2027 privind eligibilitatea cheltuielilor, sustenabilitatea si
principiul DNSH.

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
*Se completeaza cu normativele si leg:statia in vigoare mentionate in partea scrisa a
documentatiei tehnice.

3.4 Definitii
In sensul prezentului Caiet de sarcini:
e Autoritate contractanta - UAT Comuna Smulti;
« Executant / Contractant - operatorul economic desemnat cstigator al procedurii de atribuire;
» Lucrare - totalitatea activitatilor de constructii si instalatii necesare realizarii Centrului social
de tip respiro pentru persoane cu dizabilitati;
* Receptie la terminarea lucrarilor - procedura de verificare si acceptare a lucrarilor executate,
conform legislatiei in vigoare.

3.5 Ordinea de prioritate a documentelor
In cazul unor neconcordante, documentele contractului se interpreteaza in urmatoarea
ordine de prioritate:
1. Contractul de achizitie publica;
2. Caietul de sarcini;
3. Documentatia tehnica (PT + DE);
4. Oferta tehnica si financiara a executantului.

CAPITOLUL 4 - OBIECTUL ACHIZITIEI

4.1 Descrierea achizitiei
Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit consta in executia de lucrari pentru obiectivul
de Centru social de tip respiro pentru persoane cu dizabilitati in Comuna Smulti, judetul Galati,
finantat prin PROGRAMUL INCLUZIUNE $I DEMNITATE SOCIALA 2021 -2027, Pnorltatea P7. Spn]ln
pentru persoanele cu dizabilitati RSO4. 3 _Promovarea incluziunii socio-economice a comunitatilor
marginalizate, a gospodariilor cu venituri reduse si a grupurllor dezavantajate, inclusiv a
persoanelor cu nevoi speciale, prin actiuni integrate care sa vizeze locuintele si serviciile sociale
(FEDR).
Proiect cofinantat in cadrul Programului Operational Incluziune si Demnitate Sociala 2021-
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Obiectul achizitiei il constituie executia lucrarilor de constructii pentru realizarea unui
centru social de tip respiro pentru persoane cu dizabilitati, in conformitate cu documentatia
tehnico-economica aprobata, respectiv PT+DE, intocmita in baza HG nr. 907/2016, precum si cu
prezentul Caiet de sarcini.

Caracteristici generale:
Centru social de tip respiro: - Regim de inaltime: Parter
- Sufrafata construita/ construita desfasurata: 400,00 mp
- Capacitate: 9 locuri
- Clasa de importanta (conform P100-3/2018): Il
- Categoria de importanta (conform HG 766/2008): C-normala
- Gradul de rezistenta la foc (conform P118/1999): Il
- Risc de incendiu: mic
- Infrastructura: fundatii beton armat
- Suprastructura: cadre din stalpi si grinzi din beton armat, planseu
superior din beton armat
- Acoperis: sarpanta structura lemn
- Inaltime maxima: 4,40 m
Amenajari exterioare: - circulatii auto - beton rutier 480 mp
- parcare auto - beton rutier 160 mp, nr. locuri 9 auto + 1 microbuz
- circulatii pietonale - beton periat 290 mp
- spatii verzi - insamantare gazon 789 mp

Lucrarile vor fi realizate astfel incat obiectivul sa fie complet executat, conform cu
documentatia tehnica si reglementarile legale aplicabile, receptionabil, sigur, accesibil si
functional, apt pentru punerea in functiune potrivit destinatiei investitiei, autorizare si
operationalizare.

Lucrarile vor fi executate conform Proiectului Tehnic nr. 198/2025 si cuprind urmatoarele
activitati:

1. Executia lucrarilor pentru Centru Social de tip Respiro pentru persoane cu dizabilititi in
comuna Smulti, judetul Galati, constand in:

- lucrari de constructii si instalatii,

- utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj,

- montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

- lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

2. Receptia la terminarea lucrarilor;

3. Asigurarea lucrarilor de interventie pe perioada de garantie, pentru lucrarile executate;

4. Receptia finala.

Categorii de lucrdri - CENTRU SOCIAL RESPIRO - SMULT!

Constructii si instalatii:

Rezistenta

Arhitectura

Instalatii electrice

Instalatii electrice - paratrasnet si legare la pamant
Instalatii detectare, semnalizare si avertizare incendiu
Instalatii detectare, semnalizare si avertizare incendiu - MONTAJ
Instalatii supraveghere video

Instalatii sanitare interioare

Instalatii sanitare exterioare - Alimentare cu apa rece
Instalatii sanitare exterioare - Canalizare menajera
Instalatii sanitare exterioare - Canalizare pluviala
Instalatii climatizare

L L N N
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¥ Instalatii ventilare

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

v Instalatii electrice - MONTAJ

v" Instalatii supraveghere video - MONTAJ

v Instalatii sanitare - MONTAJ

v Instalatii climatizare - MONTAJ

Procurare: Instalatii electrice - ECHIPAMENT, Instalatii detectare, semnalizare si avertizare
incendiu - ECHIPAMENT, Instalatii supraveghere video - ECHIPAMENT, Instalatii sanitare -
ECHIPAMENT, Instalatii climatizare - ECHIPAMENT

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Note pentru ofertanti:

» SE VOR RESPECTA PREVEDERILE PROIECTULUI TEHNIC SI AVIZELE ACORDATE

» OFERTELE VOR Fl INTOCMITE CU RESPECTAREA PROIECTULUI TEHNIC - PIESE SCRISE SI
PIESE DESENATE

> OFERTANTUL VA LUA IN CONSIDERARE LA INTOCMIREA OFERTEI TOATE COSTURILE PENTRU
TESTAREA S| DAREA IN FUNCTIUNE A OBIECTIVULUI, INCLUSIV LUCRARILE DE IGIENIZARE
DUPA TERMINAREA LUCRARILOR 31 FUNCTIONAREA TUTUROR INSTALATIILOR

» ESTE RECOMANDATA VIZITAREA AMPLASAMENTULUI. ORICE ALTE NECONFORMITATI

CONSTATATE NU POT FI ADUSE LA CUNOSTINTA BENEFICIARULUI DUPA DECLARAREA

OFERTANTULUI CASTIGATOR.

Referitor la ofertarea cap 5.1.1 Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii

de santier facem urmdtoarele precizdri: cu respectarea prevederilor documentatiei

tehnice privind organizarea santierului si in corelare cu solutiile proprii de mobilizare si

logisticd adoptate pentru executarea lucrdrilor ce fac obiectul prezentei achizitii

(inclusiv, dar fdrd a se limita la: distanta fatd de amplasament, dotdrile tehnice, utilajele

si/sau containerele proprii ori inchiriate), fiecare ofertant va elabora, dimensiona si cota

lista de cantitati aferentd lucrdrilor de constructii si instalatii necesare organizarii de

santier, in functie de modul concret de organizare si executie propus.

Y

4.2 Cerinte privind executia lucrérilor

La executia lucrarilor se va respecta legislatia in domeniul executarii lucrarilor de
constructii, Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (actualizata), normativele si
reglementarile tehnice specifice in vigoare.

Executarea lucrarilor va incepe numai dupa predarea-primirea amplasamentului si dupa
emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor. Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor
contractuale de catre executant va fi comunicat prin ordinul de incepere a lucrarilor emis de
Autoritatea contractanta.

Ofertantul castigator va executa lucrarile in conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
a detaliilor de executie si a caietelor de sarcini pe specialitati continute in proiectul tehnic si a
autorizatiei de construire, cat si de conditiile din avizele/acordurile obtinute.

La executia lucrarilor se vor respecta si avea in vedere:

- studiile de teren efectuate;

- conditiile impuse in Certificatul de Urbanism, avize, acorduri si Autorizatia de construire (daca
este cazul);

- proiectul tehnic si detaliile de executie;

- caietele de sarcini pe specialitati continute in Proiectul tehnic;

- analiza privind imunizarea la schimbarile climatice si raportul privind cerintele minime de
conformare a cladirii NZEB

- dispozitiile de santier si detaliile de executie care vor aparea in cursul desfasurarii lucrarilor,
daca este cazul.
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Executantul are obligatia de a sesiza beneficiarului orice neconformitate sau neconcordanta
a proiectului fata de situatia din teren.

Exploatarea echipamentelor si utilajelor, precum si modul de lucru al personalului uman
implicat in lucrari, se vor efectua in mod corespunzator pentru a preveni orice incidente.

Executantul va utiliza numai materiale/dotari si echipamente de calitate superioara, in
conformitate cu specificatiile din proiectul tehnic. Toate materialele care vor fi puse in opera, vor
fi insotite de certificate de conformitate.

Toata zona pe care s-a desfasurat executia lucrarilor se va curata in permanenta de orice
resturi de materiale si moluz rezultat in urma realizarii lucrarilor, care ar putea afecta traficul sau
ar putea aduce prejudicii de imagine Autoritatii contractante. Executantul va evacua si transporta
din zona de lucru resturile de materiale si moluz rezultate in urma executiei lucrarilor, pe
cheltuiala proprie, cu respectarea legislatiei aplicabile in domeniu.

Pe toata durata lucrarilor responsabilitatea mentinerii amplasamentului in stare tehnica
corespunzatoare, inclusiv asigurarea sigurantei in trafic si a masurilor de semnalizarea
corespunzatoare.

Lucrarile executate se considera finalizate si se pot supune receptiei in conditiile
prevederilor H.G. nr. 343 din 30 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora.

Dirigintele de santier si personalul propriu desemnat de autoritatea contractanta are rolul
de monitorizare a activitatilor realizate de catre contractor si a progresului fizic al lucrarilor
executate in vederea decontarii.

4.3 Cerinte tehnice si functionale
Executantul va realiza lucrarile conform proiectului tehnic aprobat, asigurand:
- respectarea solutiilor constructive si a dimensiunilor prevazute in proiect;
- utilizarea de materiale conforme, insotite de certificate de calitate si declaratii de conformitate:
- indeplinirea cerintelor de siguranta, durabilitate, functionalitate si eficient3;
- realizarea spatiilor conform destinatiei: educationald, socio-culturald si recreativa.

Este interzisa modificarea solutiilor tehnice fara aprobarea beneficiarului si a
proiectantului.

Toate lucrdrile pe discipline/categorii de lucrdri vor fi realizate pe deplin in
conformitate cu cerintele Proiectului Tehnic verificat de verificatori proiecte atestati
MLPAT, avizele, acordurile, autorizatiile si studiile elaborate in etapa de proiectare.

Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, sistemul calitdtii in constructii reprezintd
ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, regulamente, proceduri si mijloace,
care concurd la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere, realizare,
exploatare si postutilizare.

Programul de control a calitatii lucrdrilor de constructii si instalatii se va transmite
spre avizare la Inspectoratul de Stat in Constructii, potrivit prevederilor art. 33 din Legea
nr. 10/1995.

4.4 Cerinte privind accesibilitatea si incluziunea

Executantul are obligatia de a asigura accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati,
prin rampe de acces conforme; circulatii orizontale si verticale adaptate; grupuri sanitare
accesibile; elemente de semnalizare corespunzatoare - conform specificatiilor din proiect.

Cerintele sunt obligatorii si constituie conditie de conformitate la receptia lucrarilor, in
acord cu Legea nr. 448/2006 si normativele tehnice aplicabile.

Activitatile proiectului sunt destinate inclusiv persoanelor cu dizabilitati si sustin
eliminarea barierelor sociale care impiedica persoanele cu dizabilitati sa participe ca cetateni cu
drepturi egale in societate, sustinand astfel dezvoltarea unei societati fara bariere pentru
persoanele cu dizabilitati in concordanta cu obiectivele STRATEGIEI NATIONALE PRIVIND
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DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITATI "O Romanie echitabild” 2022 - 2027, a Obiectivului
General al acesteia ,,Asigurarea participarii depline si efective a persoanelor cu dizabilitati, bazata
pe libertatea de decizie, in toate domeniile vietii si intr-un mediu accesibil si rezilient. ”, Directia
de actiune 6.

4.5 Cerinte privind legislatia in domeniul social si relatiile de munca

Executantul va respecta pe intreaga durata a contractului:
» legislatia muncii si normele de securitate si sanatate in munca;
» principiile egalitatii de sanse, nediscriminarii si incluziunii sociale.

Nerespectarea acestor cerinte constituie abatere contractuala.

Informatiile privind reglementdrile in domeniul social si al relatiilor de muncd pot fi
obtinute de la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si/sau de la Inspectia Muncii, ori de pe
paginile de internet www.mmuncii.ro , respectiv www.inspectiamuncii.ro

4.6 Respectarea cerintelor de mediu, DNSH si a principiului , poluatorul plateste”

Executantul are obligatia de a respecta, pe intreaga durata a executarii lucrrilor, legislatia
nationala si europeana aplicabila in domeniul protectiei mediului, inclusiv gestionarea deseurilor
de constructii, precum si principiul ,Do No Significant Harm (DNSH)”, in sensul art. 17 din
Regulamentul (UE) 2020/852. in acest scop, executantul va utiliza materiale, tehnologii si
echipamente conforme cu documentatia tehnica si cerintele de eficienta energetica in vigoare,
fara a genera un impact negativ semnificativ asupra mediului.

Totodata, executantul va aplica principiul ,poluatorul plateste” prin gestionarea
corespunzatoare, pe cheltuiala proprie, a deseurilor si ambalajelor rezultate din activitatea de
executie, cu respectarea legislatiei privind regimul deseurilor, si va respecta conditiile impuse prin
avizele si acordurile de mediu existente pentru obiectivul de investitii.

v Gestionarea deseurilor din constructii si demolari

Executantul are obligatia de a asigura valorificarea prin reutilizare, reciclare sau alte
operatiuni de recuperare a unui procent de minimum 70% din masa deseurilor nepericuloase
provenite din activitatile de constructii si demolari, in conformitate cu prevederile Directivei
2008/98/CE privind deseurile si ale OUG nr. 92/2021. In acest sens, executantul va:

- organiza colectarea selectiva pe amplasament;

- incheia contracte cu operatori autorizati pentru valorificarea deseurilor;

- tine evidenta cantitatilor generate si valorificate;

- prezenta beneficiarului documente justificative (formulare de transport, certificate de
valorificare).

v" Masuri pentru limitarea emisiilor de praf si zgomot

Pe durata executiei lucrarilor, executantul va implementa masuri adecvate pentru
reducerea disconfortului generat de praf si zgomot, inclusiv, dar fara a se limita la:

- stropirea periodica a suprafetelor de lucru si a cdilor de acces in perioadele secetoase;
acoperirea cu prelata a materialelor pulverulente transportate;
curatarea rotilor autovehiculelor la iesirea din santier, dupa caz;
utilizarea de echipamente si utilaje conforme cu limitele de zgomot prevazute de
legislatia in vigoare;

- programarea lucrarilor generatoare de zgomot in intervale orare adecvate;

- evitarea functionarii in gol a utilajelor.

Executantul va monitoriza respectarea acestor masuri pe toata durata executiei.
¥ Cerinte privind performanta de mediu a utilajelor

Executantul va utiliza, pe cat posibil, utilaje si echipamente de constructii cu nivel redus
al emisiilor poluante, conforme cu standardele europene aplicabile (minimum Stage V sau
echivalent), in vederea reducerii impactului asupra calitatii aerului si alinierii la principiile DNSH.

In situatia n care, din motive justificate, nu este posibila utilizarea exclusiva a utilajelor

1
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Stage V, executantul va demonstra ca utilajele utilizate respecta cel putin cerintele minime legale
privind emisiile si starea tehnica de functionare.

Informatiile privind reglementarile in domeniul mediului pot fi obtinute de la Ministerul
Mediului, Apelor si Padurilor si/sau Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor - Agentia Nationala
pentru Protectia Mediului sau de pe paginile de internet www.mmediu.ro ,respectiv
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie ;

4.7 Protectia biodiversitatii

Executantul are obligatia de a desfasura lucrarile fara a afecta biodiversitatea locala,
ecosistemele existente sau zonele adiacente amplasamentului, respectand limitele de proprietate
si conditiile stabilite prin documentatia tehnica si avizele de mediu existente. Pe durata executiei,
executantul va adopta masuri de prevenire a degradarii solului, vegetatiei si habitatelor locale, va
limita impactul generat de praf, zgomot si vibratii si va asigura readucerea terenului la starea
initiala dupa finalizarea lucrarilor, in conformitate cu proiectul tehnic.

4.8 Utilizarea eficienta a resurselor

Executantul are obligatia de a realiza lucrarile cu respectarea cerintelor de eficienta
energetica si utilizare eficienta a resurselor prevazute in documentatia tehnica, inclusiv montarea
si punerea in functiune a sistemelor energetice aferente cladirii, in vederea respectarii cerintelor
NZEB. Pe durata executiei, executantul va utiliza rational resursele materiale, apa si energia, va
limita risipa si va asigura colectarea selectiva si gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate
din activitatea de constructii, in conformitate cu legislatia in vigoare.

4.9 Rezilienta la dezastre

Executantul are obligatia de a realiza lucrarile cu respectarea normelor tehnice in vigoare
privind rezistenta structurala, stabilitatea la seisme si siguranta la incendiu, conform proiectului
tehnic aprobat. Pe durata executiei, executantul va respecta legislatia privind securitatea si
sanatatea in munca, va coopera cu coordonatorul SSM desemnat si va asigura organizarea
santierului in conditii de sigurantd. Totodata, executantul va monta si pune in functiune sistemele
de siguranta si protectie prevazute in documentatia tehnica, fara a modifica solutiile constructive
aprobate.

4.10 Imunizarea la schimbarile climatice

Executantul are obligatia de a realiza lucrarile cu respectarea solutiilor constructive si a
masurilor de adaptare la schimbarile climatice prevazute in documentatia tehnico-economica
aprobata in conformitate cu normele tehnice in vigoare. Totodata, executantul va monta si pune
in functiune echipamentele si sistemele energetice prevazute in proiectul tehnic, in vederea
respectarii cerintelor NZEB, si va utiliza materiale si echipamente conforme cu cerintele de
eficienta energetica si de mediu aplicabile achizitiei.

4.11 Respectarea principiului ,Do No Significant Harm (DNSH)”

Executantul are obligatia de a respecta principiul ,,Do No Significant Harm (DNSH)”, astfel
cum este definit la art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, pe intreaga duratd a executarii
lucrarilor. Tn acest sens, executantul va realiza lucririle cu respectarea documentatiei tehnico-
economice aprobate, va utiliza materiale, tehnologii si echipamente conforme cu cerintele de
mediu si eficienta energetica si nu va genera un impact negativ semnificativ asupra mediului.
Totodata, executantul va respecta cerintele NZEB prevazute in proiectul tehnic si va asigura
gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din activitatea de executie, in conformitate cu
legislatia aplicabila.

CERINTE PRIVIND IMPLEMENTAREA PRINCIPIULUI DNSH

Ofertantul va include in mod obligatoriu in oferta tehnica un plan de management de
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mediu in_implementarea_investitiei, in al carui continut sa se regaseasca in mod explicit
norme metodologice / aplicatii practice / masuri practice in_implementare a principiilor
mentionate in declaratia DNSH.

DNSH - ,,Do No Significant Harm”

La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - ,Do No Significant Harm” (“A nu
prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE)
2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui
sistem de clasificare (sau ,taxonomie”) pentru activitatile economice durabile din punctul de
vedere al mediului, conform Anexa DNSH la Caietul de sarcini executie lucréri.

Se vor pune la dispozitia Autoritatii Contractante documente justificative care sa
demonstreze implementarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH - ,,Do No
Significant Harm”) in etapa de executie a lucrarilor de interventie, asa cum sunt solicitate si
asumate prin Declaratia privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea
proiectului.

Participantii la procedura de achizitie avand ca obiect atribuirea prezentului contract de
lucrari:

- se obhga sa respecte masurile descrise in proiectul de autorizare a constructiilor, respectiv de
executie in ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH;

- se obhga sa respecte prevederile ghidului PIDS;

- se obliga sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante toate documentele solicitate prin
ghiduri, contracte de finantare, instructiuni de implementare, etc., care demonstreazi
respectarea principiilor DNSH (situatii de lucrari cu defalcarea cantitétilor de materiale
desfiintate, reutilizate, reciclate, cantitati de deseuri, certificare de catre firma de gestiune
deseuri cu cantitatea de deseuri preluate din care se specificd cantitatea de deseuri
incinerate, declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii/declaratii de
conform1tate/agremente tehnic in constructii, fise cu date de securitate ale produselor fise
tehnice ale ech1pamentelor folosite cu dovada consumului redus de energie, fise tehnice ale
utilajelor utilizate-masuri de reducerea poluarii, etc.)

- se obliga ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase rezultate din activitati de
constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale definite in categoria 17 05 04 -
pamant si pietris, altele decat cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeana a deseurilor
stabilita prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluatd in HG 856/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare) si generate pe santier vor fi pregatite pentru reutmzare reciclare si
alte operatiuni de valorificare material, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri
pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de
gestionare a deseurilor din constructii si demolari;

- se obliga ca deseurile rezultate sa fie colectate selectiv in functie de caracteristicile lor,
transportate in depOthe autorizate sau predate unor operatorl economici autorizati in scopul
valorificarii lor (toate deseurile generate in urma pro:ectulm in toate etapele acestuia vor fi
depozitate temporar doar pe suprafete special amenajate in acest sens, iar in cazul deseurilor
contaminate, se vor lua masuri speciale de gestionare a acestora, prin depozitarea separata
doar pe suprafete impermeabile, pentru a nu contamina restul degeunlor sau solul) ;

- se obliga ca in termen de 10 zile de la semnarea contractului sa prezinte contractul incheiat
cu un operator economic care colecteaza si/sau transporta deseuri, sau care desfasoara
operatiuni de valorificare a deseurilor, care sa fie valabil pe toata durata de executie a
lucrarilor;

Neprezentarea documentelor mentionate anterior sau neindeplinirea obligatiilor cu privire la
respectarea principiilor DNSH sau a oricaror alte cerinte specifice ghidurilor/instructiunilor atrag
rezilierea contractului si aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finantarii si/ sau a
corectiilor aplicate de catre autoritatile competente.
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in cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta pe langa planul de management
de mediu in implementarea investitiei, in al carui continut sa se regaseasca in mod explicit norme
metodologice / aplicatii practice / masuri practice in implementare a principiilor mentionate in
declaratia DNSH si o declaratie privind respectarea aplicarii principiilor DNSH in implementarea
proiectului, respectiv in executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri si vor descrie modul
de gestionare a deseurilor, inclusiv a deseurilor ce necesita incinerare-deseuri din constructie,
deseuri rezultate din ambalaje materiale, etc (Formular nr. 13).

ANTREPRENORUL VA AVEA IN VEDERE URMATOARELE ASPECTE obligatorii
privind respectarea principiilor DNSH:

1. Respectarea principiului ,,de a nu prejudicia semnificativ”

In cadrul proiectului se vor respecta prevederile principiului DNSH, dupa cum urmeaza:

1. Atenuarea schimbarilor climatice Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect
de sera (GES). Echipamentele si achizitiile organizate in cadrul proiectului vor viza cea mai buna
tehnologie disponibila (best-available-technology) din punct de vedere al mediului. In aceste conditii,
operarea acestor echipamente nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de
sera, dar nivelul acestora va fi calculat pentru fiecare proiect in cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului. Intrucat activitatea nu este vizata de pragurile ETS (Directiva 2003/87/CE
a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de
comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a
Directivei 96/61/CE a Consiliului), masura de reforma nu afecteaza obiectivul de atingere a tintei de
reducere de emisii de GES stabilita pt anul 2030 si nici obiectivul de neutralitate climatica (2050).

2. Adaptarea la schimbarile climatice Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al
climatului actual si viitor asupra masurii in sine, persoanelor, naturii sau asupra cladirilor.

3. Utilizarea sustenabila si protectia resurselor de apa si a celor marine. Activitatile din proiect
vizeaza accesibilizarea serviciilor sociale si nu afecteaza mediul inconjurator ci vizeaza utilizare
durabila si de protejare a resurselor de apa si a celor marine

4. Tranzitia catre o economie circulara, inclusiv prevenirea generarii de deseuri si reciclarea
acestora Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste
economia circulara intrucat nu genereaza deseuri care sa afecteze mediul inconjurator ci prevede
reciclarea selectiva a deseurilor in functie de caracteristicile lor, transportate in depozite autorizate
sau predate unor operatori economici autorizati in scopul valorificarii lor. In toate etapele proiectului
se vor incheia contracte cu societati autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor
de deseuri generate. Toate deseurile generate in urma proiectului, in toate etapele acestuia vor fi
depozitate temporar doar pe suprafete special amenajate in acest sens.

5. Prevenirea si controlul poluarii Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativ a emisiilor
de poluanti in aer, apa sau sol. Implementarea proiectelor se va face cu respectarea conditiilor de
protectie a factorilor de mediu (inclusiv apa, aer si sol) potential afectati stabilite prin actele de mediu
emise in conformitate cu Directiva EIA. In ceea ce priveste vehiculele rutiere, se vor utiliza masini cu
norma de poluare peste Euro 5 si pe cat posibil electrice sau hibrid, iar anvelopele vor fi conforme cu
normele de zgomot de rulaj din cea mai populata clasa si cu Rolling Resistance Coefficient (care
influenteaza eficienta energetica a vehiculului) in doua cele mai populate clase asa cum este prevazut
in Reg. 740 / 2020 al Parlamentului European si al Consiliului si care se pot verifica prin EPREL (European
product registry for Energy Labeling).

Utilizarea substantelor chimice De asemenea, in ceea ce priveste utilizarea si prezenta
substantelor chimice, activitatea nu va utiliza:

(a) ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa | sau anexa Il la
Reg.(UE) 2019/1021 al Parlamentului European si al Consiliului , cu exceptia cazului in care substantele
sunt prezente ca urme neintentionate de contaminant;

(b) mercurul si a compusii mercurului, amestecurile acestora si a produselor cu adaos de mercur,
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astfel cum sunt definite la articolul 2 din Reg.(UE) 2017/852 al Parlamentului European si al Consiliului;

(c) ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa | sau anexa |l la Reg.
(CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului;

(d) ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa Il la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului , cu exceptia cazului in care se respecta pe deplin
articolul 4 alineatul (1) din directiva respectiva;

(e) ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa XVl la Reg.(CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, cu exceptia cazului in care se respecta pe deplin
conditiile specificate in anexa respectiva;

(f) unor substante care, fie singure, fie in amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, indeplinesc
criteriile prevazute la articolul 57 din Reg.(CE) 1907/2006 si sunt identificare in conformitate cu
articolul 59 alineatul (1) din reg. respectiv, cu exceptia cazului in care s-a dovedit ca utilizarea lor este
esentiala pentru societate;

(g) altor substante care, fie singure, fie in amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, indeplinesc
criteriile prevazute la articolul 57 din Reg.(CE) 1907/2006, cu exceptia cazului in care s-a dovedit ca
utilizarea lor este esentiala pentru societate.

6. Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor Proiectul propus nu prevede
investitii de natura sa afecteze ecosistemele naturale precum:

a. Teren arabil si terenuri cultivabile cu un nivel moderat, pana la ridicat al fertilitatii solului si cu
biodiversitate subterana, astfel cum se mentioneaza in studiul UE LUCAS;

b. Terenuri ecologice cu o valoare recunoscuta a biodiversitatii ridicate si terenuri care servesc drept
habitat al speciilor pe cale de disparitie (flora si fauna) enumerate pe Lista Rosie Europeana sau pe Lista
Rosie IUCN;

c. Teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenuri impadurite sau terenuri acoperite partial
sau in totalitate sau destinate a fi acoperite de copaci, chiar si atunci cand acesti copaci nu au atins
inca dimensiunea si acoperirea pentru a fi clasificate drept padure sau alt teren impadurit, definit in
conformitate cu definitia FAO a padurilor.

Avand in vedere aceste principii proiectul, prin activitatile propuse, nu are impact asupra
obiectivelor de mediu care necesita o evaluare aprofundata DNSH:

- Atenuarea schimbarilor climatice
- Activitatile propuse nu aduc atingere asupra acestui obiectiv de mediu, nu contribuie la cresterea
emisiilor de dioxid de carbon, nu aduc atingere obiectivului privind emisiile de GHG, din contra conduc
chiar la promovarea acestui obiectiv de mediu
- Adaptarea la schimbarile climatice - nu exista impact direct sau indirect asupra obiectivului de
schimbari climatice, din contra activitatile propuse promoveaza diminuarea efectelor adverse asupra
schimbarilor climatice
- Utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine - nu au impact asupra obiectivului
de mediu privind protectia resurselor de apa si a celor marine
- Economia circulara, inclusiv prevenirea si reciclarea deseurilor - nu exista impact negativ semnificativ
asupra obiectivului de economie circulara, din contra conceptul de proiect sustenabil si modern include
limitarea generarii de deseuri si reciclarea acestora.
- Prevenirea si controlul poluarii in aer, apa sau sol - prin activitatile propuse nu se va conduce la
cresterea gradului de poluare, din contra activitatile de promovare a sigurantei,
rezilientei si sustenabilitatii contribuie la obiectivul de reducere a poluarii.
- Protectia si restaurarea biodiversitatii si a ecosistemelor - activitatile propuse nu au implicatii asupra
unor zone ori arii protejate sau asupra biodiversitatii.
Proiectul respecta in totalitate principiul de “A nu prejudicia in mod semnificativ” - DNSH (Do not
signifiant harm”) prin aplicare urmatoarelor masuri:
- includerea in documentatiile de atribuire a contractelor de achizitie prevederi privind respectarea de
catre participant a principiului DNSH;
- derularea de proceduri de achizitie verzi, prin includerea unor cerinte ecologice si a criteriilor nverzi”
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ale UE in ceea ce priveste achizitiile publice (in acord cu strategiile UE transpuse prin Legea nr. 69/2016
privind achizitiile publice verzi si prin Ord. nr. 1068/1652/2018 pt aprobarea Ghidului de achizitii
publice verzi). Criteriile UE GPP adoptate urmaresc sa atinga un echilibru bun intre performanta de
mediu, consideratiile privind costurile, disponibilitatea pietei si usurinta verificarii.

- prevenirea si controlul poluarii - deseurile rezultate in urma amenajarilor realizate in cadrul
proiectului vor fi reciclate de o firma specializata in astfel de activitati, vor fi depozitate in locuri
special amenajate si nu vor fi aruncate la intamplare in mediul inconjurator.

- atenuarea schimbarilor climatice - prin diminuarea consumului de energie utilizand echipamente
electronice de generatie noua, eficiente energetic si avand un consum mic de energie electrica;

- tranzitia catre o economie circulara - in cadrul proiectului se va incuraja reciclarea selectiva a
deseurilor.

CAPITOLUL 5 - MANAGEMENTUL CONTRACTULUI, TERMENE S| MONITORIZARE

5.1 Atributiile si responsabilitatile partilor
Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii si
responsabilitati:

a) realizarea tuturor lucrarilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicita realizarea lucrarilor stabilite
prin documentatia tehnica, a reglementanlor tehnice in vigoare aplicabile si a prevederilor
prezentului Caiet de Sarcini;

b) colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru lucrarile desfasurate
conform Contractului (monitorizarea progresulm activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea
activitatilor in cadrul Contractului, feedback);

C) ‘efectuarea lucrarilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

d) asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia acesteia a documentelor suport
necesare in relatia cu 1nst|tutnle abilitate in materie de control si asigurare a calitatii in
constructii;

e) mdexarea tuturor documentelor transmise Autoritatii Contractante atit pe perioada
derularii activitatilor cat si inainte de finalizarea lucrarilor;

f) relaponarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractantd, Diriginte de
santier, Expert, Verificatori de proiect, autoritati, etc.) implicati in realizarea, avizarea sau
autorizarea prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectuari a acestora;

g) respectarea principiului privind egalitatea de sanse si de tratament ce are la baza
participarea deplina si efectiva a fiecarei persoane la realizarea tuturor activitatilor in cadrul
Contractului, fara deosebire pe criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri,
dizabilitati, varsta sau orientare sexuala.

h) declararea tuturor subcontractantilor autorizati pentru executia anumitor lucrari.

i) intocmirea corecta a Cartii tehnice a Constructiei, in colaborare cu dirigintele de santier.

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

a) punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

b) desemnarea §i comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit Contractantului (echipa de implementare a proiectului din cadrul
Autonta;n Contractante echipa care asigura servicii de consultanta in managementul de proiect,
Dirigintele de Santier si Executant),

c) asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

Proiect cofinantat in cadrul Programului Operational Incluziune si Demnitate Sociald 2021-
2027, Prioritatea P7. Sprijin pentru persoanele cu d:zablhta;: Obiective specrflce
ESO4.11 - FSE+ 5i RS04.3 - FEDR, Apel: “Dezvoltarea de servicii de ingrijire §i suport de Pagina 20 din 38
calitate pentru persoanele cu drzablhtagl si ingrijitorii acestora, in centre respiro” -
Regiuni mai putm dezvoltate



Cofinantat de
Uniunea Europeana

d) achitarea contravalorii lucrarilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise
de catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

e) organizarea receptiei la terminarea tuturor lucrarilor executate in conformitate cu
prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

f) documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant
in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice in vigoare si
la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz;

g) respectarea principiului privind egalitatea de sanse si de tratament ce are la bazi
participarea deplina si efectiva a fiecarei persoane la realizarea tuturor activitatilor in cadrul
Contractului, fara deosebire pe criterii de sex, origine rasiald sau etnica, religie sau convingeri,
dizabilitati, varsta sau orientare sexuala.

Aceste atributii se completeaza cu cele prevazute in cadrul contractului de lucrari.

5.2 Ipoteze si riscuri

Au fost identificate ipotezele si riscurile relevante asociate deruldrii contractului de
achizitie publica de lucrari pentru construirea unui Centru social de tip respiro pentru persoane cu
dizabilitati, in vederea asigurarii ?ndeplinirij factorilor cheie pentru succesul procesului de
achizitie publica si satisfacerea necesitatii. In pregétirea ofertei, Ofertantii au obligatia de a
analiza ipotezele si riscurile descrise mai jos si de a estima impactul acestora asupra duratei,
costurilor, calitatii si resurselor necesare pentru implementarea contractului, incluzand in oferta
toate masurile rezonabile pentru prevenirea sau diminuarea efectelor acestora.

Gestionarea adecvata a ipotezelor si riscurilor identificate este esentiald pentru:
- finalizarea si receptia fara neconformitati majore a Centrului social de tip respiro pentru
persoane cu dizabilitati;
- respectarea termenului de executie;
- indeplinirea cerintelor tehnice si de calitate;
- atingerea beneficiilor sociale anticipate pentru comunitatea locala.

Ipoteze considerate la initierea procedurii de achizitie

La momentul initierii procedurii de achizitie publica, Autoritatea Contractantd are in
vedere urmatoarele ipoteze fundamentale:
a) Lucrarile solicitate sunt descrise explicit si complet in prezentul Caiet de sarcini si in
documentatia tehnica aferentd (PT / DTAC), fiind reglementate prin legislatia nationald si
europeana aplicabild, accesibila tuturor factorilor interesati;
b) Cadrul institutional si legal aplicabil nu va suferi modificari majore care sa afecteze in mod
semnificativ implementarea contractului, inclusiv mentinerea calitatii de persoana juridica a
Autoritatii Contractante si a dreptului de administrare asupra amplasamentului obiectivului de
investitii;
c) Cooperarea corespunzatoare intre toate partile implicate in implementarea contractului -
Autoritate Contractanta, Contractant, proiectant, diriginte de santier, consultant pentru
managementul obiectivului de investitie, autoritati avizatoare si de control - se va desfasura in
mod continuu si eficient;
d) Resursele financiare necesare deruldrii contractului sunt asigurate conform surselor de finantare
aprobate, iar platile se vor efectua cu respectarea prevederilor contractuale;
e) Capacitatea interna a Autoritatii Contractante de gestionare a contractului este adecvata pentru
monitorizarea si controlul executiei lucrarilor.
Riscuri identificate de Autoritatea Contractanta

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii contractului,
identificate in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:
a) Dificultati de colaborare si comunicare intre factorii implicati in implementarea proiectului
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(Contractant, Autoritate Contractanta, proiectant, diriginte de santier, consultant pentru
managementul obiectivului de investitie), cu impact asupra respectarii termenelor si calitatii
executiei;

b) Existenta unor erori de proiectare, omisiuni sau necorelari in documentatia tehnica pusa la
dispozitie de Autoritatea Contractantd, neidentificate anterior initierii procedurii, motiv pentru
care ofertantii au obligatia de a verifica documentatia tehnicd si de a semnala eventualele
neconcordante in etapa de clarificari;

¢) Neincadrarea in termenul de executie stabilit prin contract, cu impact direct asupra factorilor
cheie pentru succesul achizitiei (finalizarea si functionalitatea obiectivului);

d) Aparitia unor solicitari suplimentare de informatii sau activitati conexe, strict corelate cu
obiectul contractului, generate de evolutia lucrarilor si necesitatea clarificarii unor aspecte
tehnice;

e) Modificari ale cadrului legislativ sau normativ, inclusiv modificéri ale reglementarilor nationale,
directivelor europene sau prescriptiilor tehnice (normative, standarde, coduri de proiectare),
aplicabile pe perioada derularii contractului.

Responsabilitatea ofertantilor in gestionarea riscurilor

In pregatirea ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile identificate de

Autoritatea Contractanta si sa includa in Propunerea Tehnica si Financiara:

- resursele necesare (de timp, financiare, umane si tehnice);

- masuri de prevenire, diminuare sau gestionare a riscurilor;

- solutii de organizare a executiei lucrarilor care sa asigure respectarea termenelor, cerintelor de
calitate si functionalitate.

Pentru riscurile incluse si identificate initial in prezentul capitol, Autoritatea Contractanta
nu va accepta solicitari ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau
Tehnica, respectiv modificari ale Contractului, n situatia in care oferta depusd nu a inclus
diligentele necesare pentru gestionarea acestora.

5.3. Derularea si monitorizarea lucrarilor

Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil
de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munca si protectia muncii.

Locatia de implementare a proiectului este evidentiata in extrasul de carte funciara nr.
106889. Amplasamentul pe care urmeaza a se realiza investitia face parte din domeniul public al
Comunei Smulti, judetul Galati. Suprafata terenului pe care urmeaza a fi amplasata constructia
este de 4.169,00 mp.

Terenul nu se afla in raza de protectie a monumentelor istorice sau a altor tipuri de situri
sau constructii ce impun limite de protectie.

Conform studiului geotehnic, zona nu este supusa unor riscuri naturale. Terenul prezinti
stabilitate generala si locala, nefiind afectat de erodari erozive sau alunecari si nu prezinti
probleme de stabilitate. Nu este supus inundatiilor sau viiturilor de apa si nu prezinta accidente
subterane. Folosinta actuala: teren neconstruit. Accesibil auto si pietonal direct

Durata de executie a lucrérilor maxim admisa este de 12 luni calendaristice de la data
emiterii Ordinului de incepere. Ulterior datei de receptie la terminarea lucrarilor, va curge
perioada de garantie, care va fi de 36 luni.

Orice alta forma de depasire a perioadelor si fard un acord scris din partea Autoritatii
Contractante conduce la penalizari conform conditiilor contractuale.

Executantul va incepe executia in baza ordinului de incepere a lucrarilor, dupa semnarea
de catre parti a Procesului Verbal de Predare si Primire a Amplasamentului.

Conditiile contractuale se stabilesc de catre COMUNA SMULTI si se vor insusi de citre
ofertant la momentul depunerii ofertei.

Lucrarile trebuie executate cu ingrijire, atat in ceea ce priveste calitatea executiei cat
si a folosirii de materiale de constructii de foarte buna calitate, conform precizarilor din proiect.
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Materialele ce vor fi puse in opera trebuie sa corespunda prevederilor din standarde, din
normele de fabricatie, din certificatele de calitate pentru cele provenite din import sau din alte
acte normative in vigoare.

Toate lucrarile, atat cele prevazute in proiect, cét si cele care se pot ivi prin situatii
diverse, se considera ca se executd in conformitate cu prevederile standardelor de stat, ale
normativelor, ale prescriptiilor tehnice si normelor tehnice de protectia muncii in vigoare in
Romania, iar materialele utilizate vor fi insotite de agremente tehnice, declaratii de conformitate
si certificate de garantie, piese obligatorii la cartea constructiei.

Lucrarile nu vor fi considerate a fi terminate si pregitite pentru receptie in_scopul
organizarii Receptiei la Terminarea Lucrarilor, pand cand achizitorul nu a intrat in posesia Cartii
tehnice a constructiei intocmita conform prevederilor legale si a Referatului dirigintelui de santier,
respectiv Punctul de vedere al proiectantului.

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini va fi ficut3
in conformitate cu Conditiile Contractuale cu respectarea prevederilor legislatiei privind achizitiile
publice, precum si a legislatiei privind calitatea in constructii. Modificarile vor fi inaintate sub
forma de Dispozitie de santier.

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricti a proiectului, a prevederilor Certificatului
de Urbanism, a Autorizatiei de Construire si a Proiectului Tehnic de Executie.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ci toate incercirile pentru
materialele puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie.

Obligatiile executantului privind inceperea lucririlor si fazele determinante (ISC)
1. Anuntul de incepere a lucrdrilor
Executantul are obligatia de a asigura transmiterea anuntului de incepere a lucrarilor, in
termenul si forma prevazute de legislatia in vigoare, citre Inspectoratul de Stat in Constructii
(I5C), precum si catre ceilalti factori implicati, dupa caz, respectiv: Autoritatea Contractanta;
Dirigintele de santier; Proiectantul; Consultantul pentru managementul obiectivului de investitie.
Astfel, acesta are obligatia de a comunica in timp util data efectiva de incepere a lucrarilor
si de a furniza toate informatiile necesare pentru realizarea formalitatilor de notificare de citre
autoritatea contractanta. Prin urmare, executantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritatii
contractante datele necesare pentru indeplinirea acestei obligatii, nu are obligatia legala de a
transmite el insusi anuntul de incepere a lucrarilor.
Tnceperea lucrarilor se va realiza numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor legale, inclusiv
existenta autorizatiei de construire si a documentelor obligatorii.
2. Programul de faze determinante
Executantul are obligatia, in colaborare cu proiectantul si dirigintele de santier, de a
transmite spre avizare ISC, conform procedurilor legale Programul de control al calitatii si
programul de faze determinante, conform reglementérilor tehnice in vigoare.
Programul de faze determinante vizat va fi pus la dispozitia Autoritatii Contractante sia
tuturor factorilor implicati si respectat pe intreaga durata a executiei lucrarilor
3. Convocarea la fazele determinante
Executantul are obligatia de a convoca in timp util toti factorii implicati la fazele
determinante stabilite in programul aprobat, respectiv:
= reprezentantii ISC, acolo unde este obligatoriu;
« dirigintele de santier;
s proiectantul;
s Autoritatea Contractanta;
 alte parti implicate, dupa caz.
Convocarea se va face cu respectarea termenelor legale de notificare, astfel incat
verificarile si controalele sa poata fi efectuate in conditii corespunzitoare.
4. Respectarea deciziilor si mdsurilor dispuse
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Executantul are obligatia sa permita accesul reprezentantilor 1SC si celorlalti factori
implicati la verificarile efectuate si sa respecte masurile si dispozitiile stabilite in urma
controalelor sau verificarilor la fazele determinante.

In cazul constatarii de neconformitati ca urmare a acontroalelor realizate, remedierea
acestora se fa face de excutant, pe cheltuiala proprie, in termenele stabilite.

Nerespectarea obligatiilor privind anuntarea inceperii lucrarilor, programul si convocarea
la fazele determinante constituie abatere contractuala si poate conduce la suspendarea lucrarilor,
neacceptarea lucrarilor la receptie, aplicarea de sanctiuni contractuale, conform prevederilor
contractului si legislatiei in vigoare.

Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice
Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei
tehnice pe santier:

a) sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

b) asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

€) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuirii acestora;

d) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

e) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor previzute in documentatia
tehnica, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

f) inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previazute in documentatia tehnica
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor
stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

g) respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

h) propunerea spre receptie numai a constructiilor si/sau instalatiilor care corespund cerintelor
de calitate si pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

i) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

J) remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

k) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor.

Dirigintele de santier si personalul propriu desemnat de autoritatea contractanti are rolul
de monitorizare a activitatilor realizate de catre contractor si a progresului fizic al lucrarilor
executate in vederea decontarii.

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale
Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu prevederile art. 51 alin.(2) din Legea 98/2016, ofertantii sunt obligati
sa indice faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile legale in domeniul mediului,
social si al relatiilor de munca.

Mecanismul de monitorizare si control al implementarii contractului
Autoritatea contractanta va realiza monitorizarea activitatilor executate de contractant si
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controlul implementarii contractului prin intermediul dirigintelui de santier, al personalului
propriu desemnat, dupa caz, al altor factori implicati in urmérirea executiei lucrarilor, in scopul
verificarii indeplinirii obligatiilor contractuale privind calitatea, cantitatea, termenele de
executie, respectarea documentatiei tehnice si conformitatea lucrarilor executate.
Monitorizarea se va realiza prin urmdtoarele instrumente si mecanisme:

a) intélniri periodice de monitorizare a progresului contractului, organizate de regula lunar sau
ori de cate ori este necesar, la care vor participa reprezentantii autoritatii contractante,
dirigintele de santier, reprezentantul contractantului / seful de santier si, dupa caz, proiectantul
sau alti factori implicati;

b) raportdri prezentate de contractant privind stadiul fizic al lucrarilor, activitatile executate,
resursele mobilizate, eventualele dificultati intdmpinate, riscurile identificate, impactul asupra
termenelor contractuale si masurile propuse pentru respectarea graficului de executie. Raportarile
se vor face de catre contractant ori de cate ori se constati abateri de la graficul de executie a
lucrarilor sau apar intarzieri care, in aprecierea contractantului, necesita sprijinul, analiza ori
interventia autoritatii contractante in vederea identificarii si dispunerii masurilor necesare pentru
continuarea corespunzatoare a executarii contractului;

¢) prezentarea, dupd caz, a mdsurilor de recuperare a intérzierilor, inclusiv prin actualizarea
graficului de executie, suplimentarea resurselor, reorganizarea fronturilor de lucru sau alte misuri
tehnico-organizatorice asumate de contractant;

d) verificarea in teren a lucrdrilor executate, in principal de catre dirigintele de santier si
proiectant, prin raportare la proiectul tehnic, detaliile de executie, caietele de sarcini, graficul
fizic i documentele de calitate aferente materialelor, echipamentelor si lucrarilor puse in opera;
e) urmdrirea realizdrii lucrdrilor pe baza graficului de executie, acesta reprezentand instrumentul
de referinta pentru urmarirea implementarii contractului, iar progresul lucrarilor va fi verificat de
autoritatea contractanta prin raportare la bornele/punctele de referinta asumate de contractant;
[)_analiza documentelor justificative prezentate de contractant, inclusiv situatii de lucrari,
procese-verbale de lucrari ascunse, procese-verbale pe faze determinante, documente de calitate,
certificate de conformitate, declaratii de performant, rapoarte si alte inscrisuri relevante pentru
dovedirea stadiului si conformitatii executiei;

Q) consemnarea constatdrilor si_mdsurilor dispuse in procese-verbale de sedinta, note de
constatare, dispozitii de santier, corespondenta scrisa sau alte documente de lucru, dupa caz.

In vederea monitorizarii progresului, autoritatea contractanta va urmari cu titlu de puncte
de referinta, fara a se limita la acestea: mobilizarea in santier, executia principalelor categorii de
lucrari, realizarea fazelor determinante, stadiul instalatiilor, montajul echipamentelor,
efectuarea probelor si testelor, remedierea eventualelor neconformitati si pregatirea
documentatiei necesare receptiei la terminarea lucrarilor.

Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritatii contractante, in termenul
solicitat, toate informatiile si documentele necesare monitorizarii contractului si de a participa la
intalnirile de progres, astfel incat autoritatea contractanti si poati verifica in mod continuu si
documentat modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

In cazul in care, in urma monitorizarii, se constata intarzieri, abateri de la graficul de
executie, neconformitati sau riscuri privind finalizarea la termen si in conditiile de calitate
asumate, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita contractantului masuri concrete de
remediere, inclusiv un plan de recuperare a intarzierilor, far a aduce atingere celorlalte drepturi
prevazute de contract si de legislatia aplicabila.

5.4 Modalitati de plata

Platile care urmeaza a fi realizate in cadrul contractului se vor face in conformitate cu
clauzele contractuale prevazute in draftul de contract.

Factura se va emite numai dupd acceptarea situatiilor de lucrdri executate, de cdtre
dirigintele de santier si reprezentantul achizitorului.
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Cantitdtile prevdzute in Lista de Cantitdti sunt cantitdti estimate, mdsurdtorile se vor face
pentru cantitdtile nete reale ale fiecdrui articol din Lucrdrile Permanente.

Urmatoarea metodd se va aplica evaludrii articolelor de Lucrdri pentru care existd preturi
unitare:

(a) suma datoratd in baza Contractului va fi calculatd prin aplicarea preturilor unitare
cantitdtilor real executate pentru articolele respective conform Contractului:

(b) cantitdtile prevdzute in Lista de Cantitdti sunt cantitdti estimate si nu vor fi considerate
cantitdti reale si corecte ale Lucrdrilor ce vor fi executate de Antreprenor la indeplinirea
obligatiilor prevdzute in Contract;

(c) Dirigintele de santier va stabili prin mdsurare cantitdtile reale ale Lucrdrilor executate de
Antreprenor.

(d) cu exceptia cazului in care este prevdzut altfel in Conditiile Contractuale sau Lista de
Cantitati, mdsurdtorile se vor face pentru cantitdtile nete reale ale fiecdrui articol din Lucrdrile
Permanente.

(e) in cazul in care se constatd faptul cd la punerea in operd existd posibilitatea ca estimarea
cantitdtilor sd fie subdimensionatd, executantul va convoca factorii implicati - diriginte de
santier, proiectant si responsabilul cu monitorizarea lucrdrilor din partea autoritdtii contratante
in vederea stabilirii solutiilor posibil de adoptrat pentru continuarea lucrdrilor. NU se va deconta
nici o cantitate mai mare de lucrdri fatd de valoarea estimatd decét dacd aceasta are aprobarea
Autoritatii Contractatnte, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Platile partiale vor fi facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate
conform graficului general de realizare a lucrarilor. Lucrarile executate trebuie si fie dovedite ca
atare printr-o situatie de lucrari, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a
lor.

Autoritatea Contractanta va efectua plata pentru lucrarile executate de Contractant in
baza de mecanismului decontarii cererilor de plata din cadrul POIDS elaborate in conformitate cu
prevederile QUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada
de programare 2021-2027 alocate Romaniei din Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul
de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranzitie justa, si a normelor
metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 829/2022., dupa cum urmeazi:

- In termen de 5 zile lucritoare de la primirea de catre Autoritatea Contractanti a notificarii
finantatorului privind efectuarea platii cheltuielii solicitate de Autoritate prin cererea de plata
depusa pentru suma solicitata de Antrepenor prin intermediul facturii transmise Autoritatii;

- In termen de maxim 30 de zile de la inregistrarea facturii la Autoritatea Contractanta, pentru
cota parte asigurata prin bugetul local pentru cheltuielile neeligibile, daci va fi cazul.

Efectuarea platilor pentru lucrarile executate se va face in lei, prin Ordin de plata in contul
Contractantului, pe baza documentelor de plata avizate favorabil de citre finantator si achizitor
si intocmite conform propunerii.

Plata se va face prin mecanismul cererilor de plata, pe baza situatiilor periodice de lucriri
(dar nu mai dese de o situatie de lucrari la 30 de zile) si aprobate de catre autoritatea
contractanta, pe baza carora contractantul va emite facturile aferente impreund cu toati
documentatia necesara.

Toate documentele necesare cererilor de transfer trebuie s fie in conformitate cu prevederile
legislatiei incidente si cu respectarea obligatiilor prevazute in PIDS.

Facturarea va respecta prevederile art. Il din Legea nr. 139/2022, privind sistemul national
de facturare RO e-Factura.

in vederea verificdrii mdsurilor implementate de "a nu prejudicia in mod semnificativ"
(DN5H), responsabilul DNSH al constructorului va depune, atasat fiecdrei situatii de platd, un
raport de implementare a cerintelor DNSH pentru lucrdrile executate cuprinse in situatia de
lucrdri (cu anexarea documentelor doveditoare), respectiv cel putin urmadtoarele:

» Situatie de lucrdri cu defalcarea urmdtoarelor (unde este cazul):
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-Cantitate de materiale desfiintate [...] mc/mp;

-Cantitate de materiale reutilizate [...] mc/mp;

-Cantitate de materiale reciclate [...] mc/mp;

-Cantitate de deseuri [...]

» Certificare de cdtre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care
se specificd cantitatea de deseuri incinerate; document din care sd reiasd tipurile de
deseuri generate din activitdtile/lucrdrile executate si cantitatea acestora; contract
incheiat cu operator economic care colecteazd si/sau transportd deseuri sau care
desfdsoard operatiuni de valorificare a deseurilor;

» Declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii, intocmite de producdtori,
sau declaratii de conformitate (dacd sunt utilizate produse pentru constructii care fac
obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (dacd
sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu existd specificatii tehnice
armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate);

Fise cu date de securitate ale produselor (conform Regulamentului UE 2015/830);

Fise tehnice ale utilajelor utilizate - mdsuri de reducere a poludrii;

Lista documentelor solicitate in Raportul de implementare cerinte DNSH pentru lucrdrile

executate cuprinse in situatia de lucrdri depusd, se va actualiza in functie de prevederile

legale sau orice solicitare a oricdrei autoritdti sau institutii publice competente.

Important:

» Nu se acorda avans in cadrul contractului.

» Ultima situatie de lucrdri se va depune odatd cu Anuntul privind finalizarea lucrérilor si
va vi in valoare de minim 5% din valoarea contractului fard TVA. Plata situatiei de lucrdri
finale se va realiza doar dupd realizarea si semnarea Procesului verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor

YV VYV

CAPITOLUL 6 - RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor H.G.
nr. 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare (H.G. nr. 343/2017):
= Receptia la terminarea lucrarilor;
* Receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie
prevazuta in Contract.

6.1 Receptia la terminarea lucrarilor

Se va realiza dupa primirea adresei prin care Executantul anunta finalizarea lucririlor
pentru obiectiv si a ultimei situatii de lucrari executate. Atunci cand Contractantul considera ca a
finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va notifica Autoritatea Contractanta
care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Autoritatea contractanta va organiza receptia la terminarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile Regulamentulului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat prin Hotararea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994.

Se vor parcurge toate etapele in cadrul procesului de organizare a receptiei la terminarea
lucrarilor astfel incét Decizia de numire a Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si fie
transmisa catre factorii implicati cu cel putin 3 zile lucritoare inainte de data la care se intruneste
si i5i incepe activitatea Comisia de receptie la terminarea lucrarilor.

Activitatea Comisiei de receptie este reglementata de art. 15-18 din Regulamentul de
receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotérarea nr.

Proiect cofinantat in cadrul Programului Operational Incluziune si Demnitate Sociald 2021-
2027, Prioritatea P7. Sprijin pentru persoanele cu dizabilitati, Obiective specifice:
ESO4.11 - FSE+ 5i RS04.3 - FEDR, Apel: “Dezvoltarea de servicii de ingrijire si suport de Pagina 27 din 38
calitate pentru persoanele cu dizabilitati si ingrijitorii acestora, in centre respiro” -
Regiuni mai putin dezvoltate



Cofinantat de
Uniunea Europeana

343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994.

6.2 Perioada de garantie si Receptia finald

Perioada de garantie este cea stabilitda prin Contractul de executie si incepe la data
finalizarii receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv data aprobarii de citre Autoritatea
contractanta a procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Tn cazul in care in perioada de garantie se constata de catre Autoritatea contractanta cu
aparitia unor vicii, altele decét cele rezultate din exploatarea necorespunzitoare a constructiei,
se va solicita Executantului remedierea acestora, prin adresd scrisa in care vor fi mentionate
lucrarile ce necesita remediere si termenul de finalizare a acestora.

Daca Executantul nu va realiza remedierile in termenul prevazut, Autoritatea contractants
va initia demersurile de actionare a garantiei de buna executie.

Cu cel putin 20 zile inainte de expirarea perioadei de garantie, Executantul va notifica
Autoritatea contractanta cu privire la expirarea perioadei de garantie a lucrérilor, si va solicita
organizarea receptiei finale.

Autoritatea contractanta va desemna Comisia de receptie finala, care va realiza receptia
finala conform prevederilor art. 26-29 din Regulamentul de receptie a lucrrilor de constructii si
instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotrarii
Guvernului nr. 273/1994,

6.3. Evaluarea performantelor contractului de executie

La finalizarea activitatii de urmarire si derulare a contractului de executie, Autoritatea
contractantd emite, dupa caz, documentul constatator, tinand cont de informatiile rezultate ca
urmare a evaluarii modului de realizare a activitatilor din Contract si de modul de indeplinire a
obligatiilor Executantului, precum si de informatiile legate de eventuale prejudicii generate de
situatiile de neindeplinire a obligatiilor contractuale.

Documentul constatator se emite dupa cum urmeaza:
- in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
-in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor, intocmit
la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor in cauza.

Documentul constatator va fi incarcat in cadrul SICAP de citre Compartimentul achizitii al
Autoritatii contractante.

CAPITOLUL 7 - CERINTE PRIVIND ELABORAREA OFERTEI TEHNICE

Documentatia tehnica pusa la dispozitie de autoritatea contractanta cuprinde listele cu
cantitatile de lucrari si urmatoarele tipuri de documente pe specialitdti (parti scrise si parti
desenate) aferente structurii / arhitecturii / instalatiilor electrice, sanitare si termice ale
lucrarilor ce se vor executa, care au fost elaborate si asumate pentru proiect de catre proiectanti:
a) Memorii tehnice;

b) Caiete de sarcini;

d) Fise tehnice ale echipamentelor/utilajelor solicitate;

e) Programe de control al calitatii executiei (pe faze determinante);
f) Borderouri piese desenate;

g) Piese desenate (planse)

h) Liste de cantitati pe categorii de lucrari.

Ofertantul va prezenta propunerea tehnica in conformitate cu solicitirile din caietul de
sarcini. Propunerea tehnica va fi prezentata astfel incat sa se asigure posibilitatea verificirii
corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile prevazute in caietul de sarcini.

Proiect cofinantat in cadrul Programului Operational Incluziune si Demnitate Sociald 2021-
2027, Prioritatea P7. Sprijin pentru persoanele cu dizabilitati, Obiective specifice:
ESO4.11 - FSE+ 5i RS04.3 - FEDR, Apel: “Dezvoltarea de servicii de ingrijire si suport de Pagina 28 din 38

calitate pentru persoanele cu dizabilitdti si ingrijitorii acestora, in centre respiro” -
Regiuni mai putin dezvoltate



Cofinantat de
Uniunea Europeana

Propunerea tehnica va fi intocmita cu respectarea strictd a cerintelor fisei de date a
achizitie si a specificatiilor din Proiectul tehnic, precum si prevederile Legii nr.10/1995,
prezentandu-se si completandu-se toate cerintele solicitate.

In situatia nerespectarii in totalitate a cerintelor mentionate mai sus, ofertele vor fi
respinse ca fiind neconforme.

Propunerea tehnica prezentata de ofertanti va trebui si acopere, in mod obligatoriu,
urmatoarele aspecte:

7.1. Metodologia pentru realizarea lucrarilor

Ofertantii vor prezenta Metodologia propusi pentru executia lucrarilor va cuprinde
urmatoarele:
a) modul de executie a principalelor lucrari care fac obiectul contractului, prin activitati
intelegand toate categoriile de lucrari prevazute in Proiectul Tehnic pus la dispozitie in SEAP:
descrierea lucrarilor de executie, asigurarea cerintelor de calitate conform Legii 10/1995 cu
modificarile si completarile ulterioare, cu descrierea lucrarilor pe fiecare activitate, respectiv a
lucrarilor de rezistenta, arhitectura, instalatii termice, instalatii electrice, instalatii sanitare,
retele exterioare;
b) se vor prezenta toate procedurile tehnice de executie pentru categoriile de lucrari ce urmeaza
a se executa (tehnologii de executie a lucrarilor si procedeul de punere in opera a materialelor pe
fiecare activitate), inclusiv in cazul conditiilor climatice nefavorabile, si orice alte informatii
considerate relevante in acest scop;
€) modul de executie a lucrarilor pregititoare si de organizare a santierului pe tot parcursul
executiei, cu respectarea cerintele din documentatia tehnica - Proiect Organizare Executie.
e) metodologia de probe si teste.

Pe langa Metodologia propusa pentru executia lucrarilor, se va prezenta o declaratie pe
proprie raspundere cunoscand prevederile privind falsul in declaratii din care sa rezulte ci
ofertantul respecta toate cerintele documentatiei tehnice.

7.2. Planul de management al calitatii in cadrul contractului
Controlul calitatii lucrarilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea prevederilor
legale cuprinse in standarde, norme, instructiuni tehnice, etc.
In acest capitol, Ofertantul trebuie sa prezinte:
1. informatii despre modalitatea in care acesta asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale ale constructiilor prin prezentarea sistemului de management al calitatii conceput
pentru realizarea lucrarilor in cadrul acestui contract . Nu se va prezenta planul de management
al calitatii conceput la nivel general de firma, caz in care oferta va fi respinsa ca neconforma, ci,
se va adapta la lucrare;
2. modalitatea in care intentioneaza si controleze calitatea in toate stadiile implementarii
contractului;
3. modalitatea in care asigurd monitorizarea si trasabilitatea inregistrarilor privind calitatea.
Planul calitatii va trebui:
- sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii
in constructii in asa fel incat sd indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum si
reglementarile, standardele si normele aplicabile;
- sa demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementirile ce guverneaza calitatea in executia
lucrarilor in constructii;
- s& descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru
a indeplini cerintele;
- sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractants prin aceasta
Documentatie de Atribuire;
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- sa descrie structura organizationala a Contractantului :

- sa identifice functiile si responsabilitatile personalului implicat direct in executarea contractului :
- sa descrie modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor
in cadrul Contractului;

- sa prezinte resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca,
materiale si infrastructura;

- sa prezinte Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanti;

- sa prezinte Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe
perioada executiei lucrarilor;

- sa prezinte Planul control calitate verificri si incercari pentru toate categoriile de lucrari
necesare la realizarea integrala a obiectelor/investitiei.

7.3. Graficul fizic de executie a lucrarilor

Ofertantul va prezenta Graficul de realizare a investitiei publice (Diagrama_Gantt),
respectiv graficul fizic. Graficul fizic de executie va constitui instrument de referinta pentru
monitorizarea implementarii contractului, autoritatea contractanti urmand sa verifice progresul
lucrarilor prin raportare la bornele/punctele de referinta asumate de contractant.

Acesta trebuie sa fie in concordanta cu metodologia de executie a lucrarilor si durata de
finalizare a activitatilor in Contract si va contine etapizarea categoriilor de lucriri ce se vor
executa, in ordinea impusa de normele tehnologice in vigoare si in conditiile respectarii perioadei
de derulare a contractului.

Durata de realizare a lucrarilor este de maxim 12 luni de la data inscrisa in ordinul de
incepere a lucrarilor. Pentru o perioada mai mare de 12 luni, oferta va fi considerat neconforma.
Graficul de executie va evidentia in mod obligatoriu activititile considerate critice, respectiv acele
activitati a caror intarziere conduce la depasirea termenului contractual.

Activitati critice minime impuse:
» Mobilizarea si organizarea de santier
» Executia lucrarilor de infrastructura
« Executia lucrarilor de structura
» Executia instalatiilor (electrice, sanitare etc.)
« Executia finisajelor
+ Realizarea testelor tehnologice si punerea in functiune
» Receptia la terminarea lucrarilor

Ofertantul va prezenta si Partea narativa a graficului de executie care va contine cel putin

urmatoarele informatii:

- data estimata incepre executie lucrari;

- data estimata pentru finalizarea lucrarilor;

- data estimata pentru receptie;

- activitatile principale prezentate in conformitate cu succesiunea tehnologica corelata cu
metodologia de executie propusa, resursele necesare activitatilor (personal, utilaje, etc.);

- perioada de sistare a lucrarilor pe perioada de timp friguros, daca este cazul;

- se vor descrie punctele de reper relevante, respectiv data si ce se face in acest punct;

Nota 1: Activitdtile trebuie sd urmeze ordinea tehnologicd de executare a operatiilor, drept
pentru care se va mentiona fiecare activitate si subactivitate in parte si durata acesteia in zile
calendaristice.

Nota 2: Activitdtile principale si subactivitdtile care fac obiectul contractului sunt cele
prezentate in cadrul Cap 4.1 Descrierea achizitiei din prezentul Caiet de sarcini.

7.4 Perioda de garantie a lucrarilor
Perioada minima de garantie a lucrarilor este de minim 36 luni si curge de la data incheierii
procesului verbal de receptie la terminarea lucarilor.
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Pentru perioada de garantie, ofertantul va prezenta Declaratie pe proprie raspundere,
prin care ofertantul confirma ca, daca oferta sa va fi declaratad castigatoare si el va deveni
executant al contractului, perioada de garantie pentru buni executie a lucrarilor realizate de
el (delimitata intre momentul receptiei la terminarea lucrarilor si momentul receptiei finale) pe
care o va acorda lucrarilor executate, in conformitate cu Documentatia tehnica, este de
minimum 36 de luni.

7.5 Cantitatile de lucrari

Se vor prezenta urmatoarele documente care contin specificatii tehnice esentiale:

- Listele tehnice cu cantitdtile de lucrdri se vor intocmi strict in baza listelor de cantitati
publicate de autoritatea contractanta, respectind ordinea si formatul din liste - Formularele F3;
- Listele tehnice cu cantitdtile de utilaje si echipamente tehnologice - Formularele F4:

- Fisele tehnice pentru echipamente/ utilaje, in conformitate cu cerintele din Fisele tehnice ale
echipamentelor/utilajelor solicitate - Formularele F5;

Pentru fiecare tip de echipament, ofertantii au obligatia de a completa formularele F5,
fisele tehnice in forma pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta. in formulare se va
mentiona producatorul/furnizorul si se va face descrierea echipamentelor care urmeaza a fi
furnizate, nu se accepta alt format si expresii precum ,,Conform”, »ldentic”, ,,Da” - oferta va fi
declarata neconforma. Ofertantii sunt obligati sa ataseze fisele tehnice/ paginile de catalog ale
producatorului si sa demonstreze corespondenta cu cerintele tehnice.

7.6 Personal responsabil cu executia lucririlor

Pentru implementarea in conditii optime a contractului de lucrari, Contractantul are
obligatia sa asigure personal calificat in numar suficient in conformitate cu prevederile programului
de executie al lucrarilor, tinand cont de toate categoriile de lucrari ce fac obiectul prezentei
proceduri de achizitie, in scopul asigurarii calitatii lucrarilor care se vor executa si in vederea
verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor in
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a calitatii in constructii, republicata si a altor legi
incidente.

Echipa implicata in executia lucrdrilor va contine minim:
Personal cheie
1. Sef santier - cerinte minime:

Calificare educationala: absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de
licenta/diploma de absolvire sau echivalent, in domeniul Inginerie civila, specializarea Constructii
civile, industriale si agricole.

Experienta profesionala: Implicarea in cel putin 1 ,,contract similar” in calitate de sef de
santier sau pozitii echivalente cu acesta ca responsabilitati, dar cu denumiri diferite, in care a
indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza si le indeplineasca in contractul ce
urmeaza a se atribui.

Prin sintagma "contract similar” se intelege - contract/obiect de investitie similar avand
ca obiect executie de lucrari sau proiectare si executie de lucrari privind construire / reabilitare
/" modernizare / extindere orice tip de constructii civile/orice tip de constructii clddiri
rezidentiale sau publice care se incadreaza cel putin in categoria de importantd C sau superior,
conform HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificdrile si completdrile ulterioare.

2. Responsabil tehnic cu executia (RTE), Domeniul | - cerinte minime:

Calificare educationala: atestat RTE, Domeniul 1.1. Constructii civile, industriale si
agricole de cdtre Ministerul Dezvoltdrii Regionale si Administratie Publice (MDRAP) sau de organul
central cu atributii echivalente existente la data emiterii atestdrii, in confomitate cu Procedura
privind autorizarea si exercitarea dreptului de practicd a responsabililor tehnici cu executia
lucrdrilor de constructii din 31.08.2016 - parte integrantd din Ordinul nr. 1895/2016 pentru
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aprobarea Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de practicd a responsabililor
tehnici cu executia lucrdrilor de constructii, precum si pentru modificarea Reglementdrii tehnice
“Indrumdtor pentru atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate in constructii”,
aprobatd prin Ordinul ministrului lucrdrilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003.

in cazul expertilor strdini, sunt necesare documente echivalente autorizatiei/atestatului
RTE, Domeniul |, emise de autoritdti competente din alte state membre U.E./S.E.E. sau din state
cu care Romdnia are acorduri de recunoastere. Expertul strdin desemnat va avea obligatia ca, la
momentul exercitdrii efective a activitdtii in cadrul contractului, sd facd dovada indeplinirii
formalitatilor prevdzute de legislatia speciald aplicabild, respectiv, dupd caz, recunoasterea
documentului de cdtre 1.5.C. si inscrierea in Registrul responsabililor tehnici cu executia autorizati
ori indeplinirea procedurii de prestare temporard a activitdtii in Romania, (conform Ordin MDRAP
nr. 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de practicd
a responsabililor tehnici cu executia lucrdrilor de constructii).

Resursele umane minime considerate de autoritatea contractanta ca fiind strict necesare
pentru indeplinirea in bune conditii a contractului personal de specialitate de suport - care
nu este personal cheie

3. Responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii AQ/CQ:

4. Responsabil in materie de sdndtate si securitate in munca conform Legii 319/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare

5. Responsabil cu prevenirea si stingerea incendiilor

. Responsabil mediu-DNSH

O

in cadrul propunerii tehnice se vor prezenta urmatoarele documente pentru Sef santier:

CV - Din CV trebuie sa reiasa: denumirea, beneficiarul, perioada de realizare a

contractului(elor)/proiectului(elor), descrierea acestora si locul actual de munca in vederea

demonstrarii experientei in activitati similare cu cele implicate de prezentul contract

» Diploma din care sa reiasa absolvirea cu diploma de licenta a studiilor universitare in domeniul
solicitat

» Diplome/certificate din care sa reiasa participare/absolvirea de cursuri/training-uri/formari
care dovedesc cunostinte in domeniul pentru care a fost propus, daca este cazul

» Declaratia de disponibilitate, din care sa reiasa ca persoana respectiva este dispusa sa activeze
in respectivul contract, in situatia in care nu este angajatul ofertantului.

» Documente doveditoare de natura recomandarilor/ referintelor de la Beneficiari/Angajator sau
orice alte documente similare emise sau contrasemnate de Beneficiari/Angajator, din care sa
rezulte indeplinirea cerintelor privind profilul/ experienta specialistului propus, denumirea
contractului in care a fost implicat expertul, pozitia detinuta in cadrul proiectului/ contractului
si principalele responsabilitati ale expertului avute in cadrul proiectului/ contractului.

Y

Ofertantii vor prezenta Declaratie referitoare la obligatia ca _ofertantul sa execute
contractul folosind expertil $ef de santier prezentat in cadrul ofertei. Inlocuirea acestuia se va
putea face doar cu acordul achizitorului, numai cu personal cel putin echivalent ca experienta si
calificare.

Pentru expertii / persoanele care isi vor desfasura activitatea in calitate atestata/autorizata
(RTE, ANRE), se va prezenta momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea
viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la
serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzi, fie
prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea
obtinerii serviciilor respective), conform art.3 alin.(3) si (4) din Instr. ANAP nr.1/2017.

Ofertantul are obligatia de a asigura, in cadrul organigramei propuse pentru executarea
contractului, includerea tuturor celor 6 pozitii de personal solicitate de autoritatea contractanta,
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precum si de a descrie in mod clar responsabilitatile aferente fiecarei pozitii in cadrul contractului.
Totodata, ofertantul va include si orice alte categorii de personal pe care le considera necesare,
astfel incat sa demonstreze ca toate activitatile prevazute in contract pot fi indeplinite in
conformitate cu cerintele legale aplicabile, cu exigentele documentatiei de atribuire si cu
incadrarea in termenul contractual stabilit de autoritatea contractanta.

in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea/entitatea contractanti
va accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul documentatiei de atribuire, emise de
organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Roméania are incheiate
acorduri pentru recunoasterea si echivalarea certificarilor/autorizatiilor in cauza.

Solicitarea privind personalul minim si organigrama propusa pentru executarea contractului
cu includerea tuturor celor 6 pozitii de personal are in vedere verificarea capacitatii ofertantului
de a asigura personalul minim relevant pentru executarea contractului, fara a limita obligatia
acestuia ca, pe parcursul realizarii lucrarilor, sa asigure toate resursele umane necesare, in
conformitate cu prevedenle legale aplicabile, astfel incat lucrarile sa fie executate in conditii de
legalitate, calitate si in termenul contractual.

Responsab:htat:le aferente personalului _de specialitate minim solicitat de autoritatea
contractanta si asigurat de contractant pentru indeplinirea contractului

In cadrul personalului de specialitate minim solicitat pentru executarea contractului, au
calitatea de personal-cheie exclusiv Seful de santier si Responsabilul tehnic cu executia (RTE),
Domeniul I, intrucat activitatea acestora se reflecta direct si determinant in executarea lucrarilor
$iin nivelul calitativ al rezultatului final al contractului, in sensul art. 3 alin. (2) din Instructiunea
ANAP nr. 1/2017.

Celelalte persoane de specialitate solicitate au rol de suport tehnic, control, conformare
si monitorizare a cerintelor legale si contractuale, fiind necesare pentru buna derulare a
executiei.
1. Seful de santier - personal-cheie, desemnat de ofertant pentru coordonarea directd a
lucrarilor, are un rol determinant in realizarea contractului, intrucat organizeaza si conduce
operativ activitatile din santier, coordoneaza resursele umane si materiale alocate, urmareste
respectarea pronectulm tehmc a graficului de executie si a obhgatnlor contractuale, precum si
asigura interfata tehnica curentd a executantului cu autoritatea contractanta si cu dirigintele de
santier.

Prin natura atributiilor sale, activitatea Sefului de santier se reflecta direct in modul de

realizare a lucrarilor, in ritmul de executie, in corelarea resurselor si in conformitatea tehnica a
executiei, avand astfel o contributie esentiala si nemijlocita la rezultatul activitatii de executie
si la rezultatul final al contractului.
2. Responsabilul tehnic cu executia (RTE), Domeniul | - personal-cheie, desemnat de
contractant in conditiile legii, are un rol determinant in realizarea contractului, intrucat
raspunde, potrivit competentelor sale, de verificarea si urmarirea executarii lucrarilor in
conformitate cu proiectul tehnic, detaliile de executie, reglementarile tehnice aplicabile si
cerintele de calitate.

Activitatea RTE influenteaza in mod direct nivelul calitativ al lucrarilor executate si
conformitatea acestora cu cerintele fundamentale si cu obligatiile contractuale asumate de
executant, motiv pentru care contributia sa se reflecta nemijlocit si substantial in rezultatul final
al contractului. Totodata, rolul sau este indisolubil legat de executarea lucrarilor, avand in
vedere c&, potrivit Legii nr. 10/1995, verificarea calitatii lucrarilor executate se realizeaza si prin
responsabili tehnici cu executia autorizati, angajati ai executantilor, iar executantii au obligatia
de a asigura nivelul de calitate prin personal propriu si RTE autorizati.

3. Responsabilul cu controlul tehnic de calitate in constructii (AQ/CQ) - personal de
specialitate de suport asigurat de contractant pentru asigurarea, organizarea si exercitarea
controlului tehnic de calitate in cadrul sistemului calitatii in constructii, potrivit Legii nr. 10/1995
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si HG nr. 766/1997, urmareste respectarea cerintelor de calitate pentru materialele,
echipamentele si lucrarile executate, verificA existenta documentelor de conformitate si
calitate, semnaleaza neconformitatile si urmareste remedierea acestora, astfel incat lucrarile
prezentate autoritatii contractante sa corespunda cerintelor contractuale si tehnice. Acest rol
are caracter de control §i suport pentru asigurarea conformitatii executiei.

4. Responsabilul in materie de sdndtate si securitate in _muncd (SSM) - personal de
specialitate de suport asigurat de contractant, urmareste aplicarea masurilor legale si
operationale de SSM in santier, instruirea personalului si prevenirea riscurilor profesionale,
contribuind la desfasurarea in conditii de sigurantd a activitatilor necesare executarii
contractului. Contributia sa este una necesara pentru conformarea executiei la cerintele legale
de securitate si sanatate in munca.

5. Responsabilul cu prevenirea si stingerea incendiilor - personal de specialitate de suport
desemnat de contractant urmareste respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor
pe durata executarii lucrarilor, verifica aplicarea masurilor specifice in santier si contribuie la
reducerea riscurilor de incendiu in desfasurarea contractului. Atributiile sale servesc conformarii
activitatilor de executie la cerintele legale aplicabile si reducerii riscurilor operationale.

6. Responsabilul pentru mediu/DNSH - personal de specialitate de suport asigurat de
contractant, urmareste respectarea obligatiilor de mediu si a masurilor asumate prin contract
privind prevenirea poluarii, gestionarea deseurilor, utilizarea resurselor si respectarea
principiului DNSH, contribuind la executarea lucrarilor in conformitate cu cerintele de
sustenabilitate impuse de autoritatea contractanta. Acest rol are caracter de monitorizare si
conformare fata de obligatiile de mediu si sustenabilitate aplicabile contractului.

7.7 Echipamente, materiale necesare pentru executarea lucrarilor

Toate materialele si echipamentele necesare pentru executarea lucrarilor vor respecta
cerintele de calitate impuse atdt din caietele de sarcini aferente Proiectului Tehnic, cat si
prevederile de punere in opera din fisele producatorului.

Operatorii economici au obligatia sa prezinte in cadrul propunerii tehnice modalitatea de
acces la echipamentele, utilajele, mijloacele de transport pentru executia lucrarilor, prin
raportare la metodele si tehnologia de lucru si graficul de executie a lucrarilor

Executantul va utiliza, pe cat posibil, utilaje si echipamente de constructii cu nivel redus
al emisiilor poluante, conforme cu standardele europene aplicabile (minimum Stage V sau
echivalent), in vederea reducerii impactului asupra calitatii aerului si alinierii la principiile DNSH.

In situatia in care, din motive justificate, nu este posibila utilizarea exclusiva a utilajelor
Stage V, executantul va utiliza utilaje/ echipamente care respecta cel putin cerintele minime
legale privind emisiile si starea tehnica de functionare, conform HG 1146/2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor
de munca.

7.8 Autorizatii

Ofertantii trebuie sa includa in propunerea lor tehnica o descriere a modului in care vor
fi organizate si gestionate activitatile din cadrul contractului ce implica avizarea / atestarea
/ autorizarea executantului conform legislatiei de specialitate incidente, precum si modul de
acces la specialistii atestati, inclusiv prin recurgerea la subcontractanti de specialitate, dupa caz,
demonstrand corespunzator indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum si a
reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile conform activitatilor din viitorul contract.

Se va asigura autorizarea ANRE pentru executarea de lucrari electrice, conform
Ordinului ANRE 134/2021, aferenta tipului de lucrari cuprinse in documentatia tehnica.

Se va asigura autorizarea pentru executarea de lucrdri de instalatii de semnalizare si
avertizare incendii, Conform Ordinului MAI nr. 87 din 6 aprilie 2010 cu modificarile si completarile
ulterioare.
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Operatorii economici autonzap/ atestati care vor executa efectiv aceste categorn de lucrari
vor fi cei declarati in oferta ori cei acceptatl ulterior de autoritatea contractanta in conditiile
contractului si ale legislatiei achizitiilor publice. Contractantul are obligatia de a mentine
valabilitatea autorlzatnlor/ atestatelor necesare pe toata perioada executarii acestor categorn de
lucrari side a prezenta la solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative aferente.

Nu se solicitd prezentarea obllqatone la__momentul depunerii ofertei, a
autorizatiilor/atestatelor aferente operatiunilor mentionate mai sus, ofertantul urmand sa
prezinte la nivelul propunerii tehnice exclusiv mforma;n privind modul de asigurare a executiei
acestora in conformitate cu reglementarile legale aplicabile. Contractantul va avea obligatia de a
asigura, anterior executarii efective a categoriilor de lucrari pentru care legislatia speciald impune
autorizare/atestare, ca respectivele activitati sunt realizate numai de catre persoane/operatori
economici care detin dreptul legal de a le executa.

in cazul operatonlor economici straini, ofertantul va descrie modul de asigurare a
executarii acestor lucrari prin persoane/ operatorl economici care detin documente echivalente ori
care pot presta legal activitatea in Romania, in conditiile legislatiei aphcabﬂe.

A se vedea Notificarea ANAP cu privire la interpretarea notiunilor de furnizor si
subcontractant in contractul de achizitie publicd /sectorial dlspombﬂa la Adresa de
web: http://anap.gov.ro/web/notificare-cu-privire-la-interpretarea-notiunilor-de-furnizor-si-
subcontractant-in-contractul-de-achizitie-publica-sectorial/ si definitia operatorului economic de
la art. 3 (jj) din Legea 98/2016 "operator economic - operator economic - orice persoand fizicd
sau juridicd, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane,
inclusiv orice asociere temporard formatd intre doud ori mai multe dintre aceste entitati, care
ofera in mod licit pe piatd executarea de lucrdri, furnizarea de produse ori prestarea de servicii

( )”

7.9. Subcontractanti

Daca este cazul, se va prezenta Lista subcontractantilor utilizati si lucrarile ce vor fi
efectuate de acestia; se vor prezenta subcontractantii, inclusiv acordurile preliminare de
subcontractare si lucrarile care vor fi executate de acestla Se va asigura corelarea cu informatiile
din cadrul formularului 7A din capitolul Formulare.

7.10 Planul de management de mediu si cerinte privind implementarea principiului DNSH

Ofertantul va include in mod obhgatorru in oferta tehnica un plan de management de
mediu in_implementarea_investitiei, in al carui continut sa _se regaseasca in mod explicit
norme metodoloqrce /_aplicatii practice / masuri _practice in implementare a a principiilor
mentionate in declaratia DNSH.

DNSH - ,,Do No Significant Harm”

La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - ,Do No Significant Harm” (“A nu
prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE)
2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui
sistem de clasificare (sau ,,taxonomie”) pentru activitatile economice durabile din punctul de
vedere al mediului, conform Anexa DNSH la Caietul de sarcini executie lucrari.

Se vor pune la dispozitia Autoritatii Contractante documente justificative care si
demonstreze implementarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH - ,,Do No
Significant Harm”) in etapa de executie a lucrarilor de interventie, asa cum sunt solicitate si
asumate prin Declaratia privind respectarea aplicarii pnnc:plulm DNSH in lmplementarea
proiectului.

Participantii la procedura de achizitie avand ca obiect atribuirea prezentului contract de
lucrari:
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- se obllga sa respecte masurile descrise in proiectul de autorizare a constructiilor, respectiv de
executie in ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH;

- se obhga sa respecte prevederile ghidului PIDS;

- se obliga sa puna la dispozitia Autorititii Contractante toate documentele solicitate prin
ghiduri, contracte de finantare, lnstructlum de implementare, etc., care demonstreaza
respectarea principiilor DNSH (situatii de lucrari cu defalcarea cantitdtilor de materiale
desfiintate, reutilizate, reciclate, cantitati de deseuri, certificare de catre firma de gestiune
deseuri cu cantitatea de deseuri preluate din care se specificd cantitatea de deseuri
incinerate, declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii/declaratii de
conformitate/agremente tehnic in constructii, fise cu date de securitate ale produselor fise
tehnice ale echlpamentelor folosite cu dovada consumului redus de energie, fise tehnice ale
utilajelor utilizate-masuri de reducerea poluarii, etc.)

- se obliga ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase rezultate din activitati de
constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale definite in categona 17 05 04 -
pamant si pietris, altele decét cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeani a deseurilor
stabilita prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluata in HG 856/2002, cu modificirile si
completarile ulterioare) si generate pe santier vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si
alte operatiuni de valorificare material, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri
pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de
gestionare a deseurilor din constructii si demolari;

- se obliga ca deseurile rezultate sa fie colectate selectiv in functie de caracteristicile lor,
transportate in depozate autorizate sau predate unor operaton economici autorizati in scopul
valorificarii lor (toate deseurile generate in urma pro1ectulu1 in toate etapele acestuia vor fi
depozitate temporar doar pe suprafete special amenajate in acest sens, iar in cazul deseurilor
contaminate, se vor lua masuri speciale de gestionare a acestora, prin depozitarea separata
doar pe suprafete impermeabile, pentru a nu contamina restul deseurilor sau solul) ;

- se obliga ca, pe perioada executiei lucrarilor sa 1mplementeze masuri adecvate pentru
reducerea disconfortului generat de praf si zgomot ;

- se obliga ca, pe cét posibil, sa utilizeze utilaje si echipamente de constructii cu nivel redus al
emisiilor poluante conforme cu standardele europene aplicabile (mlmmum Stage V sau
echivalent), in vederea reducerii impactului asupra calitatii aerului si alinierii la principiile
DNSH. Tn situatia in care, din motive Justn‘lcate nu este p051blla utilizarea exclusiva a utilajelor
Stage V, executantul va demonstra ci utilajele utilizate respecta cel putin cerintele minime
legale pnvmd emisiile si starea tehnica de functionare.

- se obliga ca in termen de 10 zile de la semnarea contractului sa prezinte contractul incheiat
cu un operator economic care colecteaza gi/sau transporta deseuri, sau care desfasoara
operatiuni de valorificare a deseurilor, care sa fie valabil pe toatd durata de executie a
lucrarilor;

Neprezentarea documentelor mentionate anterior sau neindeplinirea obligatiilor cu privire la
respectarea principiilor DNSH sau a oricaror alte cerinte specifice ghidurilor/instructiunilor atrag
rezilierea contractului si aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finantarii si/ sau a
corectiilor aplicate de catre autoritatile competente.

Tn cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta pe langa planul de management
de mediu in implementarea investitiei, in al carui continut sa se regaseasca in mod explicit norme
metodologice / aplicatii practice / masuri practice in implementare a principiilor mentionate in
declaratia DNSH si o declaratie privind respectarea aplicarii principiilor DNSH in implementarea
proiectului, respectiv in executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri si vor descrie modul
de gestionare a deseurilor, inclusiv a deseurilor ce necesita incinerare-deseuri din constructie,
deseuri rezultate din ambalaje materiale, etc (Formular nr. 13).

7.11 Responsabilitati in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca
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Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sandtatea in munca ale
Autoritatii Contractante specificate in Contract cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii detaliate privind reglementarile in vigoare la nivel national si trimiterile la
conditiile de munca si de protectie a muncii, securitatea si sanatatea in munca pot fi obtinute de
la Inspectia muncii sau de pe site-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/ro/86 Ofertantul intelege
ca trebuie:

a. sa respecte toate legile in vigoare care interzic utilizarea muncii fortate sau obligatorii,

b. sa asigure angajatilor conditii de munca, inclusiv plata salariilor si a beneficiilor, in conformitate
cu toate legile in vigoare,

C. sa se asigure ca toti angajatii sai indeplinesc cerintele legale referitoare la varsta de munca
solicitata in tara de angajare.

Respectarea acestor cerinte este o conditie obligatorie pentru atribuirea Contractului.

In conformitate cu prevederile art. 51 alin.(2) din Legea 98/2016, ofertantii sunt obligati
sa indice faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile legale in domeniul mediului,
social si al relatiilor de munca.

Ofertantul va prezenta Declaratie pe propria rdaspundere, prin care sa confirme cd la
elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referltoare la conditiile de munca ;l protectia
muncii la nivel na;ronal reglementadrile obligatorii in domeniile mediului, social si a relatiilor
de munca si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de lucrdri. Institutiile
competente de la care operatorii economici pot obtine informatii sunt: Ministerul Fmante{or
Publice: www.mfinante.ro; www.mmediu.ro , Garda Natlonala de Mediu: www. gnm.ro.

Ofertantul va prezenta Formularul nr. 8 - Declaratie respectare art. 51 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice.

7.12. Acceptarea conditiilor contractuale

Se va prezenta Formularul de contract, completat cu datele ofertantului, semnat si
stampilat, de catre acesta. Astfel, ofertantul isi exprimad acordul privind acceptarea clauzelor
contractual obligatorii.

Se va prezenta Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale - Formularul 3 din
capitolul Formulare

7.13 Descrierea potentialelor riscuri

Propunerea tehnica poate include descrierea potentialelor riscuri care, dupa opinia
ofertantului pot afecta buna desfasurare a contractului, impreund cu masurile de
reducere/eliminarea a acestora in raport cu obiectivele si rezultatele presupuse de realizarea
contractului, din care sa rezulte sustenabilitatea aspectelor considerate de ofertant ca fiind
esentiale pentru indeplinirea contractului.

Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizeaza ca exista consecinte asupra
atingerii obiectivelor si pot fi luate masuri specifice de solutionare a problemelor, ridicate de
acestea. In cazul unei asocieri se vor prezenta distinct riscurile aferente fiecarui asociat.

In acest mod se vor trata cel putin toate riscurile identificate in caietul de sarcini si
formularul de contract.

Pentru prezentarea informatiilor se va folosi urmatoarea structura:

Riscurile identificate de Ofertant pe baza Masurile propuse de catre Ofertant ca parte a
informatiilor incluse in Caietul de Sarcini strategiei de risc
[descrieti mdsurile propuse prevenirea/atennarea/
[introduceti riscurile identificate] eliminarea riscurilor identificate ca parte a strategiei
de risc]
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CAPITOLUL 8 - CERINTE PRIVIND ELABORAREA OFERTEI FINANCIARE

Oferta financiara se va intocmi strict in baza listelor de cantitati publicate de autoritatea
contractanta, respectand ordinea si formatul din liste.
NU se accepta oferte partiale. NU se accepta oferte alternative.
Listele de cantitati puse la dispozitie de autoritatea contractanta contin:
» Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
» Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
» Formularele F3 - Liste cu cantitati de lucrdri pe categorii de lucrdri
Construc;r i si instalatii:
Rezistenta
Arhitectura
Instalatii electrice
Instalatii electrice - paratrasnet si legare la pamant
Instalatii detectare, semnalizare si avertizare incendiu
Instalatii detectare, semnalizare si avertizare incendiu - MONTAJ
Instalatii supraveghere video
Instalatii sanitare interioare
Instalatii sanitare exterioare - Alimentare cu apa rece
Instalatii sanitare exterioare - Canalizare menajera
Instalatii sanitare exterioare - Canalizare pluviala
Instalatii climatizare
Instalatii ventilare
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
v Instalatii electrice - MONTAJ
v Instalatii supraveghere video - MONTAJ
v" Instalatii sanitare - MONTAJ
v Instalatii climatizare - MONTAJ
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
» Formularul F4 - Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotari pe
obiect: Instalatii electrice, Instalatii detectare, semnalizare si avertizare, Instalatii
supraveghere video, Instalatii sanitare, Instalatii climatizare

SN N N N N N NNV

Nota 1: Capitolul 4.5 Dotari nu face obiectul prezentei achizitii.

Nota 2: Referitor la ofertarea cap. cap 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii
de santier facem urmatoarele precizari: cu respectarea prevederilor documentatiei tehnice privind
organizarea santierului si in corelare cu solutiile proprii de mobilizare si logistica adoptate pentru
executarea lucririlor ce fac obiectul prezentei achizitii (inclusiv, dar fara a se limita la: distanta
fata de amplasament, dotarile tehnice, utilajele si/sau containerele proprii ori inchiriate), fiecare
ofertant va elabora, dimensiona si cota lista de cantitati aferenta lucrarilor de constructii si
instalatii necesare organizérii de santier, in functie de modul concret de organizare si executie
propus.

Ofertantul va completa formularele F1, F2, F3, F4 cu preturile unitare fara TVA, ludnd in
calcul toate cheltuielile aferente articolului respectiv (material, manopera, utilaj, transport,
cheltuieli indirecte, profit, etc.). Preturile vor fi exprimate in lei, fara TVA.

Ofertele care nu vor cuprinde toate articolele din listele de cantitati solicitate in caietul
de sarcini vor fi respinse.
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