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1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor
pe baza cdrora se elaboreazd de cdtre fiecare ofertant propunerea tehnicd. Cerintele impuse vor fi
considerate ca fiind minimale. In acest sens orice ofertd tehnica prezentatd, care se abate de la
prevederile Caietului de sarcini, va fi luatd in considerare, dar numai in mésura in care propunerea tehnicd
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cdrora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru executarea lucrérilor
care fac obiectul Contractului ce rezultd din aceastd procedurd.

In cadrul acestei proceduri, UAT Comuna Farcas indeplineste rolul de Autoritate Contractantd,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol trebuie interpretatd ca fiind
mentionatd in toate capitolele unde se considerd de cdtre Ofertant cd aceasta trebuia mentionatd pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexd, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintd parte integrantd a
acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sd rdspundd integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si férd a
limita functionalitdtile ofertate.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate de ofertanti astfel incdt sd poatd fi citite direct

sau importate fara pierderi de format cu urmdtoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate
Contractanta:

I Software editare office
fi. Software citire documente PDF
iii. Software management proiect (MS Project)

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale,
care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini si sunt elaborate in
conformitate cu cerintele prezentului caiet de sarcini si a documentatiei de atribuire.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimdrii vor fi folositi termenii de Ofertant si
Contractant care vor avea acelasi inteles.

Orice posibild denumire de marcd, de fabricd sau comert, origine, sursd, productie, procedeu
special, brevet de inventie, licentd de fabricatie etc. mentionate in Caietul de sarcini sau in anexele
acestuia trebuie citite cu mentiunea ,,sau echivalent”.

In aplicarea art.133 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016, in situatia nerespectdrii de cdtre Ofertant a cerintelor

prezentului Caiet de sarcini, oferta va fi consideratd neconformd si va fi respinsd, in conformitate cu
prevederile art 137 alin. (3), litera a).

1.1. Contextul realizdrii acestei achizitii
Scopul prezentei proceduri este selectarea unui Antreprenor pentru executarea lucrdrilor de constructii
in vederea realizdrii obiectivului: ,MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE GRADINITA IN SAT
FARCAS, COMUNA FARCAS, JUDETUL DOLJ] IDENTIFICATA CU NUMAR CADASTRAL 34380”, in

conformitate cu prevederile proiectului tehnic realizat de cdtre proiectantul SC TD! PROIECT CONSTRUCT
SRL.

12 Informatii despre Autoritatea Contractantd
Nr Informatie Detaliere
1 Autoritate Contractanta: UAT COMUNA FARCAS
denumire, adresa, Sat Farcas, nr. cadastral 34380, Jud. Dolj, Romdnia
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Date de contact E-mail: primariafarcas@yahoo.com

2 Misiune UAT Comuna Farcas este autoritatea administratiei publice
locale, constituitd la nivel local pentru a fi permanent in slujba
comunitdtii locale pentru a rezolva nevoile acesteia, asigurénd
astfel imbundtdtirea calitdtii vietii cetdtenilor si dezvoltarea
sustenabild a municipiului

3 Sectorul de activitate Administratie publicd locald

4 Activitate principald Dezvoltarea economico-sociald a comunei

2. Obiectul Contractului

2.1. Denumirea proiectului

» MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE GRADINITA IN SAT FARCAS, COMUNA FARCAS,
JUDETUL DOLJ IDENTIFICATA CU NUMAR CADASTRAL 34380”

2.2. Titularul/beneficiarul proiectului
Beneficiarul contractului este UAT COMUNA FARCAS cu sediul in comuna Farcas, Sat Farcas, Str.
Principala, nr. 218, Jud. Dolj, Romaénia, Cod postal 207255, postd electronicd:
primariafarcas@yahoo.com, reprezentatd legal prin domnul Miereanu lon Valeriu, avand functia de
Primar, in calitate de contractor/initiator al proiectului.

2.3.Informatii financiare
Sursele de finantare a achizitiei sunt asigurate din :
- fonduri ale bugetului local 2%;
- fonduri nerambursabile din bugetul de stat 13%;
- fonduri nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regionald 85%.

2.4. Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractantd iti desfdsoard activitatea
Obiectivul de investitii pentru care se solicitd realizarea lucrdrilor este inclus in lista obiectivelor de
investitii aprobate de UAT COMUNA FARCAS.

2.5, Factori interesati si rolul acestora
Urmadtorii factori interesati trebuie consultati pe perioada deruldrii Contractului la momentul finalizdrii
fiecdrei activitdti in vederea obtinerii acceptdrii rezultatelor solicitate:

Factor interesat Asteptdri
UAT COMUNA FARCAS - in calitate de | Realizarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
Beneficiar al lucrdrii documentatiei de atribuire, ale proiectului tehnic si in
- conformitate cu reglementdrile tehnice aplicabile.

3. DATE GENERALE
Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului:

* Beficiarul investitiei: UAT Comuna Farcas, Judetul Dolj
¢ Elaborator proiect tehnic: SC TDI PROIECT CONSTRUCT SRL
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3.1. Obiectivele proiectului

Obiectiv specific: Imbundtdtirea accesului egal la servicii de calitate si incluzive in educatie, formare si
invdtarea pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea
rezilientei pentru educatia si formarea la distantd si online.

Obiectiv proiect: Obiectivul general al proiectului constd in facilitarea accesului, calitdtii gi
atractivitatii educatiei prescolare din Comuna Farcas, prin modernizarea si extinderea gradinitei,
dotatd si echipatd la standarde moderne. Prin modernizarea grddinitei, proiectul isi propune sd
faciliteze accesul prescolarilor la educatie, sd creascd calitatea si interactivitatea actului educational,
sd creascd rata de participare la educatie timpurie. Mai mult decét atdt, noua infrastructurd va avea
un impact si asupra copiilor proveniti din grupuri defavorizate.

Descriere beneficii obtinute realizarea investiei publice:

Modernizarea si extinderea clddirii cu functiunea de gradinitd, pe imobilul-teren aflat in
administrarea Primariei Farcas, in vederea suplimentdrii numdrului de unitdti in care se oferd servicii
de educatie prescolard. Prin realizarea investitiei, beneficiarul isi doreste o gradinita la standardele
de functionare corespunzdtoare si atingerea unor obiective ce privesc realizarea acesteia: -
modernizare si extindere constructie existenta si amenajarea incintei in mod corespunzdtor; -
realizarea unei constructii cu nivel mare de eficientd energeticd si amprenta scdzutd de C02 in
functionare; -infiintarea de solutii alternative pentru producerea energiei; - finisarea cu materiale si
tehnologii care sd ajute constructia sd fie eficientd si durabild in exploatare; Investitia va contribui la

dezvoltarea localitdtii, avdnd un impact pozitiv din punct de vedere economic, social si de mediu
asupra locuitorilor

Descriere beneficii obtinute realizarea investiei publice:

Gradinita va asigura atat program de recreere in aer liber cat iservirea mesei, cu aprovizionare in sistem
catering, si masa se va servi 'in sala de grupa. Capacitatea propusa prin proiect este de 15 copii dispusi
intr-o singura grupa, si un personal de 4-6 angajati.

Prin realizarea investitiei se doreste: Recompartimentare gradinita cu program normal

Extinderea corpului de cladire cu un spatiu pentru Camera tehnic

4. DESCRIEREA FUNCTIONALA §| TEHNOLOGICA

In urma interventiilor propuse caracteristicile cladirii se var modifica astfel:

Constructia are o forma neregulata si va avea dimensiunile maxime in plan de 14,55 m x 17,40 m.
Constructia va avea o suprafata construita de 190,63 mp, o suprafata desfasurata de 190,63 mp si o
inaltime maxima de 5,40 m.

Pe fatade vor fi montate saltele din vata minerala bazaltica de 15 cm grosime, iar soclul va fi termoizolat
cu polistiren extrudat de 10 cm.

Fatadele se var finisa cu tencuiala decorativa culoare alb si tencuiala culoare gri antracit in zona soclului,
aplicate pe termosistem. Termoizolatia in pod va fi din saltele din vata minerala si se va manta in 2
straturi de 15 cm.

Inaltimea libera a nivelurilor este de 2,90 m (la intradosul planseului peste parter).

Se va reface si extinde sarpanta din lemn ecarisat ignifugat si se va schimba invelitoarea cu tabla
ondulata, culaare gri inchis.

Proiectul de investitie va cuprinde urmatoarele obiecte de baza:

Obiect 1. Realizare lucrari de eficientizare energetica a constructiei si extindere constructie C1 - gradinita
Obiect 2. Realizare alei pietanale, rampe si platfarme betanate

Obiect 3. Realizare racorduri la utilitatile existente in zona

Descrierea lucrarilor ce urmeaza a fi executate: -  se va extinde canstructia existenta cu a camera
pentru adapastirea si buna functianare a instalatiilar propuse;
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se var termoizola peretii exteriori cu vata minerala rigida cu grosimea de 15 cm;

- se va termaizola soclul cladirii si intradosul placa pe sol cu polistiren extrudat;

- se va demola placa pe sol, pentru termizolarea acesteia cu polistiren extrudat grosime 20cm,
impreuna cu straturile suport si se va reface placa placa suport pardoseala din beton armat C20/25,
armat cu un rand de plasa sudata SPPB 4x100/4x100;

- pentru termoizolarea soclului se va demola trotuarul existent pe tot perimetrul cladrii si se va executa
un trotuar nou din beton armat, etansiat cu cordon de bitum la intersectia cu termoizolatia soclului,
pentru evitarea scurgerii apelor meteorice la nivelul fundatiei. Termoizalatia soclului se va realiza din
polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm si se va prelungi minim 0,50 m sub cota trotuarului. Trotuarul
se va realiza pe un strat din balast compactat cu grosimea medie de 15 cm si peste stratul din balast se
va realiza un strat din folie PVC pentru evitarea scurgerii laptelui de ciment din beton;

- se va inlocui planseul de peste parter, cu unul din beton armat 15 cm;

- se va desface acoperisiul si sarpanta si se var reface. Sarpanta noua se va executa din lemn
ecarisat de rasinoase, iar imbinarile dintre elementele din lemn se vor salidariza cu elemente din otel
zincat.-Invelitoarea se-va realiza din panouri noi de tabla andulata;

- se va realiza termoizolarea planseului cu saltele din vata minerala cu grosimea de 30cm

- se va manta un sistem fotovoltaic din panouri monocristaline pe invelitoare;

- se var demonta instalatiile electrice interiaare si se var reface cu elemente noi. Traseele noi de
cablu se var poza in tencuiala, prin realizarea de santuri cu utilaje fara percutie pentru a nu introduce
vibratii in structura existenta;

- se va reface instalatia de incalzire;

- se vor reface accesele in cladire din beton armat

- se va reface bransamentul la reteaua de energie electrica a localitatii;

- se va realiza bran amentul la reteaua de apa a localitatatii;

Toate categoriile de lucrari care se vor executa sunt descrise in detaliu in PT-ul nr. 28/2025 intocmit de
SC TDI PROIECT CONSTRUCT SRL, parte integranta a documentatiei de atribuire, unde sunt evidentiate in
mod clar toate obiectele si categoriile de lucrari pe baza carora ofertantul va intocmi oferta tehnica,
listele de preturi si oferta financiara.

5. DURATA DE REALIZARE A LUCRARILOR S| GARANTIE

Durata maximd de executie a lucrdrilor: 12 de luni
Termenele ofertate se vor exprima in luni, si vor fi obligatoriu justificate prin prezentarea de memorii.
Memoriile justificative privind termenele ofertate vor contine la nivel minimal dar fara a se limita la:
grafice detaliate, puncte de stationare, resursele folosite (umane, materiale, logistica, etc.).
Termenul minim de garantie acordat investitiei: 36 de luni.
In perioada de garantie ofertantul va realiza toare reparatiile (lucrari pentru indepartarea
degradarilor/defectiunilor aparute) pe cheltuiala proprie (materiale si manopera, transporturi, etc). Nu
vor fi incluse degradarile produse din cauze accidentale: calamitati naturale sau interventia omului,
termenul de interventie maxim acceptat fiind de 2 ore pentru limitarea eventualelor accidente si
mentinerea in exploatare a tuturor sistemelor (climatizare, ascensoare, ventilatie etc.). Termenul de
reparatie a defectiunilor, incepand de la momentul limitarii efectelor accidentale, este de maxim 2 zile
lucratoare de la aparitia evenimentului pana la repunerea sistemului in functionare integrala.
Beneficiarul nu va fi obligat la nicio plata in vederea mentinerii nivelului calitativ al lucrarilor consemnat
in Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor. In propunerea tehnica se vor include in mod
obligatoriu memorii justificative in care vor fi explicitate si justificate detaliat termenele de garantie si
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interventie ofertate.

Urmatoarele activitdti trebuie realizate de Contractant in cadrul Contractului ce rezultd din
aceastd procedura:

Nr. Activitate _ Detaliere activitdti

1 Lucrdri de executie i.  achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a
echipamentelor necesare pentru executia lucrdrilor;

ii.  orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru
pregdtirea santierului, sau orice autorizatie necesard
Contractantului de la autoritdtile competente pentru
executarea lucrdrilor si realizarea activitdtilor si lucrdrilor
temporare;

fi. — transportul la santier a oricdror materiale, utilaje,
componente si echipamente de lucru, a oricdrui mijloc
normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrdrilor;

iv.  orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testdri
si teste solicitate prin legislatia si reglementdrile in domeniul
sistemului de asigurare a calitdtii in constructii;

v.  orice consumabile necesare pentru executia lucrdrilor si
realizarea testdrilor;

vi.  intretinerea normald si extraordinard a lucrdrilor pénd la
predarea acestora cdtre Autoritatea Contractantd;
vii.  activitdti si consumabile necesare pentru mentinerea

santierului curat si functional, demontarea si indepdrtarea
oricdror lucrdri sau activitdti provizorii;

viii.  pregdtirea oricdrei documentatii necesare Contractantului
pentru executia lucrdrilor, documentatie care include dar nu
se limiteazd la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice

(fizice si valorice);

b. Planul calitdtii pentru executie;

c. Planul de control al calitdtii;

d. Certificdrile si rezultatele testelor materialelor

ix.  Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd

a constructiei, inclusiv. documentarea instructiunilor de
exploatare

Toate activitdtile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in
vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

Cerintele specifice ale lucrdrilor sunt prezentate in cadrul PT-ului si a documentelor suport.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrdrilor de minim 3 ani.
Perioada de garantie se prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in aceastd
perioadd.

6. IPOTEZE SI RISCURI — PENTRU LUCRARILE DE CONSTRUCTII
6.1. Riscuri generale

Categoriile de risc identificate sunt riscuri tehnice, care depind direct de modul de desfasurare a
activitatilor proiectului, riscuri financiare si riscuri in exploatare. Actiunile de management al riscului
vor avea drept scop minimizarea consecintelor evenimentelor nefavorabile inregistrate pe parcursul
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derularii proiectului. Toate aceste riscuri se vor inscrie intr-un sistem de management al riscului, pe
parcursul implementarii - in responsabilitatea managerului de proiect din cadrul Municipiului Targu
Jiu.
1. Nerespectarea graficului de transfer al fondurilor
Decalajul intre platile efectuate si incasarile de rambursari poate conduce la dificultati in coerenta
fluxurilor de trezorerie ale beneficiarului finantarii - achizitor,

O Asigurarea unui cash-flow suficient pentru reducerea riscului de lipsa de resurse

financiare;
o Urmarirea atenta a programarii cheltuielilor, in strénsa corelare cu planul deactivitati

2. Riscul de pret:

© Preturile luate in calcul la estimarea valorii lucrarilor pot avea variatii care sa duca la o
diferenta a costurilor reale mai mica sau mai mare fata de cele luate in calcul.

o Estimarea cGt mai realista a cresterii preturilor de piata si prevederea in bugetul investitiei
a unei marje de eroare ce se va include la capitolul de cheltuieli diverse si neprevazute;

3.Riscul operational

o In Documentatia de atribuire pentru achizitia publica a lucrarilor in formularul de contract,
se va impune constituirea unei garantii de buna executie a contractului, in suma
procentuala din valoarea contractului, conform prevederilor Legii 98/2016.

4. Riscul de modificare a legislatiei aplicabile proiectului (ex. marirea cotei TVA).

Aceste riscuri sunt practic imposibil de administrat deoarece nu pot fi influentate direct sau indirect de
catre achizitor.

6.2. Modul de repartizare a riscurilor contractului:
Riscurile ce revin Achizitorului
Riscurile Achizitorului constau in:
I. omisiuni in documentele puse la dispozitia Executantului
ii. interferente din partea personalului Achizitorului

iii. utilizarea sau ocuparea de cdtre Achizitor a oricdrei pdrti a Lucrdrilor, cu exceptia celor specificate
in Contract;

iv. Forta Majord;

v. suspendarea executiei lucrdrilor, cu exceptia cazului in care se datoreazd Executantului:

vi. orice neindeplinire a obligatiilor de cdtre Achizitor;

vii. obstacole (ex. intersectarea cu utilitdti, cu descoperiri arheologice, etc. ) sau conditii fizice (ex.
situatia solului, subsolului, etc.), altele decdt conditiile climatice intdmpinate pe Santier in timpul
executiei Lucrdrilor, care nu puteau fi prevdzute de cdtre un Executant cu suficientd experientd si pe
care Executantul le-a notificat imediat Achizitorului;

viii. orice intdrziere sau intrerupere cauzatd de o Modificare;

ix. orice schimbare adusd legii aplicabile Contractului dupd data depunerii ofertei

Executantului asa cum este specificat in Contract;

x. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrdri permanente pe, deasupra, sub, in sau
prin orice teren si de a-l ocupa in vederea executiei lucrdrilor permanente

Riscurile ce revin Executantului

i. omisiuni in documentele puse la dispozitia Achizitorului

ii. riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp

fii. riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici cf celor
declarate in caietul de sarcini

iv. interferente din partea personalului Executantului
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v. Forta Majord;

vi. suspendarea executiei lucrdrilor, cu exceptia cazului in care se datoreazd Achizitorului;

vii. orice neindeplinire a obligatiilor de cdtre Executant:

viii. orice intdrziere sau intrerupere cauzatd de o Modificare solicitanta de Excutant;

In vederea eliminarii/ diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere un plan de

management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoarea progresul activitatilor din

contract care implica:

- organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea asigurarii ca

Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si rezultatelor

tintite

- organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor intermediare si/

sau finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului

- constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau finale pe baza

criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la cerintele incluse in

contract si caietul de sarcini

- coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si impreuna

- distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale factorilor

interesati relevanti

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine A.C. si care au fost aprobate de catre

finantator

- respectarea termenelor contractualefara nici o exceptie

- respectarea termenelor contractului de finanatare

- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru decontare

- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica

- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat
In pregdtirea Ofertei, Ofertantii trebuie sd aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare si sd estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sd ia in considerare resursele necesare (de
timp, financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.
Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. activitdtile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specificd, accesibild tuturor factorilor interesati;

b. nu se prevdd schimbdri ale cadrului institutional si legal care s& afecteze major implementarea
si desfdsurarea in bune conditii a Contractului;

C. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea

serviciilor in legdaturda cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in
mdsura in care sunt la dispozitia Autoritdtii Contractante;

d. buna cooperare intre toate pdrtile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant, autoritdti
competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregdtirea Ofertei, Ofertantii trebuie sd aibd in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii Contractului, identificate
de Autoritatea Contractantd in etapa de pregétire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

i.  Intdrzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazd a fi puse la dispozitie de cdtre
Autoritatea Contractantd sau Contractant, dupd caz

ii.  aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autoritdtile competente, Autoritate Contractantd, alti contractanti ai
Autoritatii Contractante;
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fi.  existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractantd, neidentificate pdnd la momentul initierii acestei proceduri;

iv. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor / lucrdrilor prin Contractul ce rezultd
din aceastd procedurd;

v.  aparitia de solicitdri specifice ale autoritdtilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitdti stabiliti de autoritdtile competente sunt mai stricti decdt parametrii
propusi de Contractant;

vi.  addugarea de activitdti/ solicitdri de informatii noi, in functie de progresul activitdtilor;

vii.  datele si informatiile comunicate de cdtre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
viii.  depdsirea duratei de realizare a activitdtilor asumatd prin Propunerea Tehnicd.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitdri
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau Tehnicd, respectiv de modificdri la
contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de mdsuri
pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

7. EXECUTIA LUCRARILOR

Executia lucrdrilor se va realiza in conformitate cu prevederile actelor normative, reglementdrilor
tehnico-economice din domeniu, Proiectului Tehnic si Caietelor de sarcini parte integranta a
documentatiei de atribuire.

Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformitdtilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea
solutiondrii;

b) inceperea executiei lucrdrilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe bazad si in
conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzdtor cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput
si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

d) convocarea factorilor care trebuie sd participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare
a lucrdrilor;

e) solutionarea neconformitdtilor, a defectelor si a neconcordantelor apdrute in fazele de executie, numai
pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

f) utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor prevézute in proiect, certificate sau
pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea
probelor martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevdzute in proiect cu altele care fndeplinesc
conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzdtor
cerintelor;

h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C. in cazul producerii unor
accidente tehnice n timpul executiei lucrdrilor;

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat investitorului documentele necesare intocmirii cdrtii tehnice a constructiei;

j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a mdsurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrdrilor de constructii;

k) remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative apdrute din vina sa, atdt in perioada de
executie, cdt siin perioada de garantie stabilitd potrivit legii;

I) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrdrilor;

Denumire document: Caiet de sarcini

Pagina 11 din 52



m) stabilirea rdspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de rdspundere,

colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitdtii adoptat si cu
prevederile legale in vigoare.

Alte cerinte privind lucrdrile :

1. Durata de executie efectivd a lucrdrilor, férd a se lua in considerare eventualele sistdri datorate lipsei
finantdrii/conditiilor meteo nefavorabile/etc. va fi de maxim 12 de luni. Astfel, executia lucrdrilor va fi
prevazutd in grafice pe o perioadd continuud de 12 de luni, cu evidentierea obligatorie a eventualelor
intreruperi/ sistdri considerate de ofertant ca fiind necesare/accidentale sau perioade de timp friguros.
2. Durata de garantie acordata lucrarii va fi de minim 36 de luni.

3. Termenul de mobilizare pentru constatarea si limitarea efectelor eventualelor defectiuni aparute in
perioada de garantie: maxim 2 ore.

4. Durata de remediere a defectiunilor aparute in perioada de garantie este de maxim 2 zile lucratoare
de la data constatarii unei astfel de probleme.

Prevederea in ofertd a unor termene contrare limitelor stabilite anterior, va duce la neconformitatea
ofertei.

Pentru conformitatea datelor, ofertantul trebuie sa verifice corespondenta acestora cu PT-ul pus
la dispozitie, iar in cazul constatdrii unor erori, are obligatia de a le face cunoscute Autoritatii
Contractante.

In cadrul unei categorii de lucrdri se includ toate articolele de lucrdri solicitate prin specificatiile tehnice
din caietul de sarcini, standardele si normativele in vigoare la data ofertdrii lucrdrilor, pentru a realiza
respectiva categorie de lucrare.

7.1. Date de intrare utilizate de contractant
Pentru executia lucrdrilor, Contractantul va utiliza urmdtoarele date de intrare:

- Proiect tehnic de executie - pdrtile scrise (descrierea generald a lucrdrilor, memorii tehnice pe
specialitati, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitdtile de lucrdri, graficul general de
realizare a investitiei),

- Proiect tehnic de executie - pdrtile desenate (planse de ansamblu, precum si planse aferente
specialitatilor)

- orice alte documente pe care Contractantul urmeazd sd le primeascd inainte de inceperea
executiei lucrdrilor, ca de exemplu, dar fdrd a se limita la documentele elaborate de terte pdrti
angajate de autoritatea contractantd in legdturd cu aceastd constructie sau interventie —
managerul de proiect, contractantul pentru supervizare etc.

7.2. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie sd
conducd cel putin la atingerea urmdtoarelor rezultate finale mdsurabile:

Activitate/Etapd Rezultat asteptat

1 Executia lucrdrilor i. Toate lucrdrile pe discipline realizate pe deplin in
conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, in
maxim 12 de luni de la data emiterii ordinului de
Incepere;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate
corespunzdtor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate
documentatiile necesare si care au fost utilizate
pentru planificarea executiei, pentru executia,
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Activitate/Etapd | Rezultat asteptat

controlul executiei si finalizarea lucrdrilor, asa
cum sunt acestea indicate la paragraful de mai
jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat
de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrdrilor.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucrdri intr-o formd actualizatd (in vigoare pe toatd perioada
deruldrii activitdtilor), atdt pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrdrilor

efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrdri acolo unde
este cazul.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrdrilor includ:
i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii.  urmdtoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cdnd se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitdtii lucrdrilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrdrile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrdrilor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestd calitatea lucrdrilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricdror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;

C. Rezultatul testelor asupra materialelor prevdzute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au
fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzdtor pe toate paginile.

Contractantul trebuie sd furnizeze Autoritdtii Contractante toate documentatiile solicitate,

inclusiv partea din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor.

Documentatia privind managementul calitdtii cuprinde cel putin:
i.  Planul calitdtii;
ii. ~ Planul de control al calitdtii lucrdrilor, verificdri si incercdri.

7.3. Activitati in legdturd cu rezultatele necesar a fi obtinute in cadrul Contractului
Nr. | Rezultate asteptate Activitati ce trebuie realizate de Contractant
1 Executia lucrdrilor i. Executarea tuturor lucrdrilor pe discipline pe deplin in conformitate

cu cerintele Caietului de sarcini si transpunerea in integralitate a
documentatiei tehnice pe santier

ii. Punerea in operd a oricdrei eventuale solicitdri de schimbare
(Modificdri) din partea Autoritdtii Contractante pe perioada
deruldrii Contractului

iii. Realizarea tuturor lucrdrilor pregdtitoare
iv. Obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces
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Nr. | Rezultate asteptate Activitati ce trebuie realizate de Contractant
v. Asigurarea pregdtirii santierului
vi. Realizarea organizdrii de santier
vii. Asigurarea controlului calitétii lucrdrilor executate
viii. Asigurarea mdsurilor privind securitatea si sdndtatea in muncd pe
durata executiei lucrdrilor pe santier

Cerinte privind decontarea si monitorizarea progresului
Monitorizarea evolutiei executie lucrarilor precum si decontarea acestora se realizeazé pe baza valorilor
inscrise in formularul de ofertd, astfel:

1. Executie lucrdri: Categoria de lucrdri/ jaloane/puncte de referintd/repere

Urmdtoarele rezultate intermediare in executia lucrdrilor sunt definite drept jaloane de
monitorizare a executiei si asociate solicitdrii de pldti intermediare de cétre Contractant:

1. Organizarea santierului

- Imprejmuire provizorie si montare panou de identificare a lucrdrii

- amenajarea drumurilor tehnologice temporare

- amplasarea bardcilor de santier, a spatiilor de depozitare si a punctului PSI
- realizarea racordurilor provizorii la apd si energie electricd

2. lucrari de eficientizare energetica a constructie si extindere constructie C1 - gradinita
- decopertarea acoperisului (tabld si astereald)

- demolarea peretilor din ziddrie, a sarpantei si a planseului

- evacuarea materialelor rezultate si transportul la depozit autorizat

- refacerea platformei dupd demolare

3. Lucrdri pregdtitoare ale terenului
- decaparea stratului vegetal

- termoizolare cu polistiren extrudat
- refacere support placa pardoseala
- armare cu plasa sudata

4. Infrastructurd

- trasarea amplasamentului si pregdtirea elevatiilor
- desfacere placa pe sol

- armarea, cofrarea si turnarea betonului

- montarea hidroizolatiei sub placa pe sol

- realizarea pldcii pe sol

5. Suprastructurd, ziddrii si compartimentdri
- desfacere sarpanta si acoperis

- executia sarpanta noua

- realizarea invelitoarei din table ondulata

6. Finisaje exterioare si interioare
- hidroizolare pardoseli in grupuri sanitare

Denumire document: Caiet de sarcini

Pagina 14 din 52



- finisarea pardoselilor cu placi ceramice in grupuri sanitare
-realizare pardoseala din covor PVC in salile de clasa
-finisare pereti prin gletuire si vopsire cu vopsea lavabila
-realizare tamplarie usi interioare

-termoizolare soclu

7. Sistematizare verticald, amenajéri exterioare si imprejmuire
- alei pietonale betonate

- platforme de acces

- rigole pluviale

- spatii verzi

- realizarea imprejmuirii incintei

8. Bransamente la utilitdti

- bransament apd potabild

- bransament energie electrica

- racord canalizare cdtre bazin vidanjabil

Pentru fiecare jalon stabilit mai sus se vor depune procese verbale de receptie/constatare/rezultatul
probelor de incercare/probelor de laborator/procese verbale de instalare si/sau montare/procese verbale
de punere in functiune/procese verbale de lucréri ce devin ascunse/echivalent care vor fi acceptate si
confirmate de cdtre Dirigintele de santier.

Atunci cdnd Contractantul considerd cd a finalizat toate lucrdrile de santier prevdzute de Contract, va
notifica (conform art. 9 din HG nr. 343/2017) Achizitorul, care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.

Dupa terminarea verificdrilor mentionate anterior, Achizitorul si Contractantul vor semna Procesul verbal
de receptie la terminarea lucrdrilor.

Receptia lucrdrilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 273/1994,
cu modificdrile si completdrile ulterioare (HG nr. 343/2017):

. In prima etapd Achizitorul receptioneazd lucrdrile la finalizarea acestora, dupd verificarea cd
toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Achizitorul;
. In a doua etapd Achizitorul efectueazd receptia finald a lucrdrilor, dupd indeplinirea conditiilor si

incheierea perioadei de garantie prevdzutd in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si a Procesului verbal de receptie finald a
lucrdrilor de Achizitorul nu il exonereazd pe Contractant de orice obligatie contractuald sau legald
referitoare la garantia produselor, lucrdrilor si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrdrilor
sau materialelor. Toate jaloanele sunt obligatorii a fi evidentiate distinct in planul de lucru aferent
propunerii tehnice.

Mecanismul de platd - acesta este strict legat de progresul lucrdrilor executate si nu este conditionat de
finalizarea intregului contract, achizitorului asigurénd in acest sens un flux de numerar adecvat.
Decontarea lucrdrilor executate in baza situatiilor de lucrdri insotite de documentele privind calitatea si
conformitatea materialelor puse in operd, documente care vor fi verificate de cétre Dirigentele de santier.
Toate situatiile de lucrdri vor fi insotite de Centralizatorul Liste de cantitdti - Balanta cantitdtilor
decontate, centralizator solicitat de cdtre finantator pentru evidentierea stadiului lucrdrilor.

Predarea situatiilor de lucrdri se va face intr-un numdr de 3 exemplare originale, la care se vor atasa
extrasele din cartea tehnicd a constructiei in copie conformd cu originalul (certificatele de calitate,
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garantie, conformitate, buletine de analiza in laborator, buletine, etc.) aferente lucrdrilor si dupd caz
utilajelor incluse in situatia de lucrdri.

Plata de cdtre Autoritatea Contractantd va fi conditionatd de predarea tuturor documentelor justificative
mentionate anterior.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazd Contractantul de rdaspunderea sa fatd de
Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucrdrilor de executie. Termenele de mai sus se vor prelua
obligatoriu in graficul de executie ca jaloane de monitorizare a contractului, nerespectarea acestei
conditii conducand la declararea ofertei ca neconforma.

Contractantul poate solicita o platd intermediard, asa cum este prevdzut in Contract, doar dupd
ce a finalizat toate activitdtile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauzd si numai atunci cdnd
Autoritatea Contractantd a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnicd ca jalon/punct de
reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitdtilor pentru care se poate efectua o platd. Propunerile de
preturi unitare pentru fiecare din cantitdtile determinate la nivelul proiectului tehnic, precum si
defalcarea acestor preturi unitare in costuri pentru manoperd, materiale, utilaje, transport, costuri
indirecte si profit nu vor afecta Pretul Contractului. Autoritatea contractantd va utiliza preturile unitare

propuse de executant ca metodd de evaluare a unor pdrti de lucrdri sau atunci cdnd evalueazd impactul
financiar al unor modificdri.

7.4. Plan de lucru pentru activitdtile solicitate

Activitatile din cadrul Contractului se desfdsoard pe baza Planului de lucru al activitétilor inclus in
Propunerea Tehnicd a Ofertantului devenit Contractant.

Planul de lucru pentru activitdtile din cadrul Contractului prezentat in cadrul ofertei tehnice se va
elabora astfel incdt sd poatd servi ulterior ca Program de executie in conformitate cu prevederile
contractuale si se actualizeazd cu data de incepere imediat dupd semnarea Contractului, devenind datd
de intrare pentru toate intdlnirile de monitorizare a progresului activitétilor in cadrul Contractului. Planul
de lucru al activitdtilor depus in propunerea tehnica devine referintd pentru derularea activitdtilor in
perioada urmdtoare.

Ofertantul va prezenta o justificare a termenului de executie a lucrarilor pe luni si operatii tehnologice,
corelat cu legislatia si normele tehnice in vigoare si resursele declarate, detaliat la nivelul operatiilor care
se vor executa pe fiecare obiect in parte, in format de tip Grafic GANTT - diagrama drumului critic
explicitata pentru fiecare tronson in parte cat si pentru intreg proiectul (va contine obligatoriu distributia
resurselor, diagrama PERT si drumul critic). Drumul critic trebuie sa reliefeze duratele, interdependenta
si succesiunea tehnologica si cronologica corecte ale activitatilor (folosindu-se doar relatii de precedenta
finish-to-start), sa demonstreze ca ofertantul finalizeaza contractul cu respectarea termenelor limita
impuse de autoritatea contractanta si sa evidentieze Drumul Critic, definit ca drumul cel mai lung ca
durata incepand din punctul de start si pana la punctul final, trecand prin activitatile critice (cele cu
rezerva de timp 0). Activitatea este o parte distincta (separabila fizic) si indivizibila (rezultatul ei este
disponibil doar la finalizarea respectivei activitati) a contractului care consuma resurse fizice si/sau de
timp. Premise: o luna este formata conventional din 21 de zile lucratoare.
Dintre interconditionarile (interdependentele) dintre activitati, pe baza carora se realizeaza graficul de
executie ne intereseaza, in special, cele temporale, numite relatii de precedenta, care pot fi de trei tipuri:
- de tip "terminare — inceput". Acest tip este cel mai frecvent intdinit si spunem ca o activitate A
precede activitatea B printr-o interdependenta de tip "terminare — inceput" daca activitatea B nu
poate incepe decdt dupa un interval de timp tag de la terminarea activitatii A (exemplu: Cofrajele
fetelor inferioare la placi si grinzi se vor indeparta incepand cu zona centrala si continuand spre
reazeme. Popii de siguranta se mentin pana la atingerea a 85% din clasa betonului, de regula
intre 7 si 21 zile in functie de conditiile atmosferice, caracteristicile betonului utilizat etc). Pentru

alte activitati, acest interval poate fi egal si cu zero, caz in care spunem ca activitatea A precede
direct activitatea B;
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de tip "inceput — inceput”. Acest tip este frecvent intdinit si spunem ca o activitate A precede
activitatea B printr-o interdependenta de tip "inceput — inceput" daca activitatea B nu poate
incepe decdt dupa un interval de timp tag de la inceperea activitatii A. Acest interval poate fi chiar
mai mare decdt durata activitatii A, caz in care avem de fapt o dependenta de tipul "terminare —
inceput”, putdnd chiar privi primul tip ca un caz particular al celui de-al doilea;

- de tip "terminare — terminare". Spunem ca o activitate A precede activitatea B printr-o
interdependenta de tip "terminare — terminare" daca activitatea B nu se poate termina decdt
dupa un interval de timp tas de la terminarea activitatii A sau ca activitatea A trebuie terminata
cu cel putin tag unitati de timp inaintea terminarii activitatii B.

Se va prezenta obligatoriu explictarea tehnicii de planificare a executiei, nefiind acceptata doar
prezentarea tehnicii ci se vor prezenta metodele/metoda, constrangerile si solutiile identificate ce au
condus la rezultatul final pe baza caruia s-a intocmit programul de lucru (graficul Gantt). Autoritatea
contractanta nu impune folosirea unei anume tehnici de planificare, ofertantii pot sa programaze
lucrarile folosind oricare dintre tehnicile standard (evaluarea repetata a programului / analiza drumului
critic / metoda potentialelor / RAMPS / CPS etc).

Graficul general de realizare a investitiei publice (gantt) propus trebuie sd contind si se vor detalia
resursele planificate pentru realizarea activitdtilor precum si distributia in timp a acestora si trebuie:

a. sd aibad corespondent in informatiile incluse in Caietul de Sarcini, atdt la nivelul pieselor scrise cdt
si la nivelul pieselor desenate

b. sa demonstreze:

i intelegerea cerintelor Caietului de Sarcini;

ii. abilitatea de a transpune informatiile din piesele scrise si piesele desenate intr-un Grafic general

de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) fezabil, de asa manierd incGt sd se asigure finalizarea
lucrarilor in termenul specificat in Caietul de Sarcini;

C. sd fie realizat utilizénd un software de planificare a timpului compatibil cu infrastructura TIC
existentd la nivel de Autoritate Contractantd — MP sau excel;

d. sd utilizeze o scald de planificare a duratei/duratelor activitdtii/activitdtilor lunara;

e. sd permitd corelarea informatiilor incluse in graficul general de realizare a investitiei publice (fizic)

cu informatiile din Propunerea Financiard (fluxul de numerar, pentru aceeasi unitate de planificare); in
acest sens, in cadrul Propunerii financiare va fi prezentat acelasi grafic, fizic si valoric.

Se face precizarea faptului ca autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica
conformitatea termenelor ofertate din punctul de vedere al asigurarii indeplinirii de catre operatorii
economici a cerintelor solicitate prin Documentatia de atribuire, cu scopul protejarii acesteia impotriva
ofertelor care prevad termene nerealiste, urmand ca, ofertele care prevad o durata de executie a etapelor
intermediare nerealista, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din Documentatia de atribuire,
sa fie respinse ca neconforme.

Mecanismul de realizare a masuratorilor aferente progresului fizic al lucrarilor executate,
respectiva modului de monitorizare a procesului de implementare a contractului consta in monitorizarea
progresului lucrarilor pe baza jaloanelor stabilite in Graficul general (graficul Gantt) parte integranta a
propunerii tehnice a ofertantului. Decontarea se va face pe baza listelor de cantitati de lucrari (situatii de
lucrari lunare) si se va face coreland cu progresul lucrarilor.

Executarea Lucrdrilor se va face in succesiunea si termenele stabilite prin Graficul general de
realizare a investitiei alcdtuit in ordinea tehnologicd de executie, parte integrantd a acestuia.

Verificarea Indeplinirii obligatiilor contractuale de cdtre Executant, sub aspectul incadrarii in

termenele de executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrdrilor la continutul Graficului
general de realizare a investitiei.

Planificarea activitatilor in cadrul Contractului
Contractantul va furniza autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in
Contract un plan detaliat de execuie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi
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returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea

de catre Contractant. Durata totala a planului detaliat nu trebuie sa depaseasca durata prevazuta in
contract.

Rapoartele de progres

Contractantul elaboreaza in primcle 5 zile lucratoare de la semnarea Contractului un Raport de
incepere a activitatii care trebuie sa includa cel putin:

- Planul de lucru al activitatilor inclus in Propunerea Tchnica actualizat pornind de la data de
semnare a Contractului, cu respcctarea duratei activitatilor si a punctelor de reper/jaloanelor precum si
a drumului critic inclus in Propuncrea Tehnica si adaptat la contextul efectiv al derularii Contractului
(sarbatori libere legale etc.)

- Propunerea actualizata privind continutul, nivelul de detaliere, accesul si distribuirea
informatiilor incluse in rapoartele de progres:

- Registrul riscurilor actualizat. pe baza informatiilor prezentate in Propunerea Tehnica.

Din momentul acceptarii acestuia de catre Autoritatea Contractanta, Planul de lucru al
activitatilor devine Plan de lucru al activitatilor acceptat si reprezinta referinta si data de intrare pentru
toate rapoartele de progress si pentru Raportul de terminare a Contractului. Plan de lucru al activitatilor
acceptat este intotdeauna identiticat ca fiind eel mai recent plan de lucru al activitatilor acceptat de catre
Autoritatea Contractanta. Ultimul Plan de lucru al activitatilor acceptat inlocuieste planurile anterioare.

Contractantul elaboreaza un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite la
paragraful monitorizarea activitatilor in cadrul Contractului.

7.5 Responsabilitdti referitoare la realizarea efectivd a lucrdrilor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil sd pund in operd documentatia tehnicd pusd la dispozitie de Autoritatea
Contractantd. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricdrei eventuale solicitdri de
schimbare (Modlificdri) din partea Autoritdtii Contractante pe perioada deruldrii Contractului.
Activitdtile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitdtile Contractantului asociate

realizdrii acestor activitdti sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultd din aceastd
procedurd.

CERINTE PENTRU EXECUTIE

Lucrdrile se vor executa conform specificatiilor prevdzute in proiectul tehnic parte integrata a
documentatiei de atribuire.

Activitdtile vor incepe imediat dupd semnarea contractului, constituirea garantiei de bund
executie, in conformitate cu prevederile contractuale si emiterea autorizatiei de constructie. Executia
lucrdrilor se va face in conformitate cu prevederile din proiectul tehnic insusit de autoritatea
contractantd. Volumele de lucrdri acceptate la plata nu vor depdsi volumele prevdzute in lista de
cantitati.

Perioada de garantie acordata lucrarilor este de min 36 de luni de la receptia la terminarea
lucrarilor. In perioada de garantie ofertantul va realiza toate reparatiile (lucrari pentru indepdrtarea
degraddrilor apdrute) pe cheltuiala proprie (materiale si manoperd). Nu vor fi incluse degraddrile produse
din cauze accidentale: calamitdti naturale sau interventia omului. Beneficiarul nu va fi obligat la nicio
plata in vederea mentinerii pe perioada garantiei de buna executie a nivelului calitativ al lucrdrilor
consemnat in Procesul Verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Executantul lucrdrilor are urmdtoarele obligatii principale:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformitdtilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea
solutiond@rii;

b) inceperea executiei lucrdrilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in
conformitate cu proiectele verificate de specialisti atestati;

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzdtor cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput
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si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestata;

d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare
a lucrdrilor;

e) solutionarea neconformitétilor, a defectelor si a neconcordantelor apdrute in fazele de executie, numai
pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului:

f) utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau
pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea
probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevdzute in proiect cu altele care indeplinesc
conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzdtor
cerintelor;

h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrdri publice, urbanism si
amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrdrilor;

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat investitorului documentele necesare intocmirii cdrtii tehnice a constructiei:

Jj) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrdrilor de constructii:

k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative apdrute din vina sa, atdt in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

[) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrdrilor;

m) stabilirea rdspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de rdaspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitdtii adoptat si cu
prevederile legale in vigoare.

7.6. Responsabilitdti asociate lucrdrilor pregdtitoare

Lucrdrile pregdtitoare includ:

- Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de cdtre Contractant;

- Pregdtirea pentru executia de lucrdri;

- Organizarea de santier a Contractantului.
In scopul realizdrii activitdtilor ce tin de etapa pregétitoare a executiei lucrdrilor, Contractantul trebuie:
- Sd asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrdrilor pregdtitoare, care fi revin
din documentatia tehnicd, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;
- Sd asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intdlnire/intdlniri inainte de demararea activitdtii
pe santier:

e Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritdti competente in
vederea bunei desfdsurdri a activitdtii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele
intdlniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrdri in conformitate cu
Contractul;

* Dupd emiterea notificdrii Autoritdtii Contractante privind data de incepere a executiei lucrdrilor
siinainte de demararea activitdtilor pe santier, Contractantul poate solicita urmdtoarele tipuri de
intalniri:

- Intélnire/i cu reprezentantul Autoritdtii Contractante sau alte pdrti implicate dacd este necesar sd se
defineascd toate problemele operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in
registrul Autoritdtii Contractante, orele de lucru, permisele de muncd, constrdngerile specifice ale
santierului si alte eventuale probleme.

- Sd intocmeascd si sd depund Planul Calitdtii;

- Sad intocmeascd si sd depund planul detaliat de securitate si sdndtate in muncd si sd respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;
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- S aducd la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat
de securitate si sdndtate in muncd si sd asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu
prevederile legale;

- Sa intocmeascd si sd depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare,
dacd este cazul);

- Sd intocmeascd si sG depund Graficul de Executie a lucrdrilor. Forma si detaliul programului vor fi
suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrdrilor in cadrul
termenului solicitat de cdtre Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va stabili: date de referintd
pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucrdrilor, ordinea de
executie a lucrdrilor, incluzénd si activitatea aferentd instaldrii echipamentelor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractantd prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocaté fiecarei etape, fazele
determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecdrei activitdti etc. In completarea
graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si
metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrdrilor.

Personalul implicat in activitdtile de teren va trebui de asemenea sd se supund unei proceduri referitoare
la siguranta pe amplasament. Intélnirea pentru mdsurile de siguranta va include subijectele detaliate n
planul de securitate si sdndtate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor,
monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de rdspuns in cazuri de urgentd,
informatii de contact in caz de urgente, indrumare cétre cel mai apropiat centru de urgentd si folosirea
corectd a echipamentului de protectie. Aceastd intdlnire va fi condusd de seful de amplasament desemnat
de cdtre Contractant. Inainte de intdlnire, seful de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de
sigurantd, situatii de urgentd si sdndtate pentru personal si se va asigura cd sunt actuale.

2., Responsabilitati legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitdtilor descrise in prezentul Caiet de
sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar sd se obtind toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces
Verbal de Predare" in vederea transferdrii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractantd la
Contractant pe timpul realizdrii activitdtilor pe santierul respectiv.
Dupd caz, se vor obtine:

- permis de lucru corespunzdtor activitdtii ce urmeazd a fi executatd;

- permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte pdrti inainte de
mobilizarea pentru activitdtile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atdt pentru proprietatea
detinutd de Autoritatea Contractantd, cdt si pentru fiecare proprietate a unei terte pdrti.

7.8. Responsabilitdti asociate pregdtirii santierului
Pregdtirea santierului implicd cel putin urmdtoarele activitdti inainte de demararea efectivd a lucrdrilor
de cdtre Contractant:
- Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
- Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a
instalatiilor subterane si marcarea clard a pozitiei acestora;
- Madsuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe intreaga durata de executie.
Trebuie determinatd prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer.
Aceste mdsurdtori trebuie fdcute cu dispozitive de mdsurare adecvate/omologate, capabile sd detecteze
si sd indice concentratiile gazelor combustibile pdnd la Limita inferioard de Explozie (LIE).

9, Responsabilitati asociate organizdrii de santier a Contractantului
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Contractantul este rdspunzdtor pentru toate amenajdrile necesare, inclusiv infrastructura necesard, forta
de muncd precum si pentru efectuarea activitdtilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea
lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitdtilor precum si readucerea lor la starea initiald.
Activitatea de organizare de santier include (indicativ, férd a fi limitativ), urmdtoarele:

7.10.
Contractantul
santier:

Preluarea de la Autoritatea Contractanta a terenului necesar in vederea organizdrii de
santier si obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizatd, conform legislatiei in
vigoare;

Montarea, operarea, demontarea si inldturarea instalatiilor si facilitétilor temporare ale
Contractantului, incluzénd dacd este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de mdsuri de pazd, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si pazd;

Asigurarea utilitdtilor (energie electricd, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfdsurarea activitdtilor pe santier in
bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sdndtatea, siguranta si
securitatea personalului;

Efectuarea conexiunilor la utilitdti (energie electricd, apd, comunicatii etc) sau asigurarea
de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de
santier etc. pentru desfdsurarea de activitdti pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sdndtatea, siguranta si securitatea personalului;

Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei atdt pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cdt si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;

Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfdsurare a lucrdrilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);

Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inldturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora),
precum si a personalului Contractantului implicat in derularea de activitdti pe santier.

Responsabilitdti legate de punerea in operd a documentatiei tehnice
are urmdtoarele responsabilitdti pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe

Sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitdtilor si neconcordantelor
constatate in proiectul tehnic, in vederea solutiondrii;

Asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicd, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

Convocarea factorilor care trebuie sd participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;
Solutionarea neconformitdtilor, a defectelor si a neconcordantelor apdrute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritdtii
Contractante;

Utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor prevdzute in
documentatia tehnicd, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc
la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

Inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnicd doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe
baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritdtii Contractante;

Respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzdtor cerintelor;
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- Propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cértii tehnice a constructiei;

- Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a mdsurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrdrilor de constructii;

- Remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative apdrute din vina sa, atdt in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilité prin Contract;

- Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrdrilor.

7.11.  Responsabilitdti legate de controlul calitdtii lucrdrilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sG asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnicd in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de cdtre Contractant a
personalului calificat si a dotdrilor necesare executérii activitdtii in baza propriului sistem de
management al calitdtii.
Prioritatea pentru documentele de referintd utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si

internationale sau echivalent (SR EN 1SO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritdtii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control al calitdtii trebuie abordatd de Contractant de o manierd
care sd demonstreze in orice moment trasabilitatea executdrii lucrdrii de constructie in conformitate cu
cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia Contractantului de cdtre Autoritatea Contractantd.
Elaborarea Planului Calitdtii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie este obligatorie. Acesta va
include de asemenea, Planul de Inspectie si Testdri, pentru toate lucrdrile ce urmeazd a fi executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sd se asigure ca toti subcontractorii si/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitdtii inainte ca acestia s& inceapd lucrul.
Reglementdrile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si
agreate de cdtre expertii In calitate si autoritatea tehnicd a Autoritdtii Contractante dupd caz, inainte de
inceperea lucrdrilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de cdtre functiile abilitate ale Autoritétii
Contractante nu trebuie sa depdseascd 5 zile lucrétoare.
Conditiile acceptdrii Planului Calitdtii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie (completéri ale
acesteia, exceptdri etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minutd de intdlnire) care va fi asumatd de
ambele pdrti inainte de inceperea executiei lucrdrilor in Santier.
Contractantul lucrdrilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.

7.12. Responsabilitati legate de securitatea si sdndtatea in muncd pe durata executiei lucrdrilor
pe santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdndtatea in muncd ale Autoritdtii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificdrile si completdrile ulterioare.

7.13, Dreptul de Acces pe Amplasament
Achizitorul va pune la dispozitie amplasamentul cel mai tdrziu la data emiterii Ordinului de
incepere a lucrdrilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire

amplasament liber de orice sarcini care impiedicd aducerea la indeplinire a obiectului prezentului
contract.

7.14. Trasarea lucrarilor
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Antreprenorul va fi responsabil de:

- Trasarea exacta a lucrarilor in raport cu reperele si sistemele de referinta initiale prevazute in
Contract sau comunicate de Beneficiar;

- Corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din lucrari,

Mobilizarea, pe parcursul executarii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii si

manoperei necesare in legatura cu responsabilitatile de mai sus.

7.15: Protectia mediului in timpul lucrarilor

Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru pastrarea mediului
inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala:

- limitarii emisiilor de zgomot;

- limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera;

= prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata;

- protejarii spatiilor verzi.
Sectorul investitiei nu afecteaza plantatii pomicole, terenuri agricole direct productive sau de alta natura.
Se va prevedea inlaturarea resturilor materiale ramase in urma executiei si degajarea terenului utilizat
ca organizare de santier.
Executantul are obligatia sd transporte la Depozitul de deseuri autorizat materialele care nu se pot
recupera sau valorifica, ramase in urma executdrii lucrdrilor de constructii si sa prezinte autoritdtii
contractante documente justificative. Neprezentarea in cadrul metodologiei de executie din propunerea
tehnica a modului in care ofertantul intentioneaza sa gestioneze deseurile produse pe parcursul lucrarilor
(cu prezentarea explicita a aranjamentelor si / sau acordurilor cu depozitele autorizate) conduce la
neconformitatea acesteia.
Este obligatorie respectarea mdsurilor pentru implementarea principiului DNSH - ,,Do no Significant
Harm” (,,A nu prejudicia in mod semnificativ”) in executia lucrarilor, astfel cum este prevazut la art. 17
din regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile pe
toatd durata de implementare a proiectului.
Adaptarea la efectele schimbdrilor climatice
Investitia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la
schimbdrile climatice, ludnd in considerare efectele directe si efectele primare indirecte de pe parcursul
implementarii.
In functie de amplasarea investitiei, vor fi determinate vulnerabilitdtile din punct de vedere al conditiilor
de mediu/climatice (inundatii, ploi torentiale, temperaturi extreme, etc). Prognozele acestor
vulnerabilitdti pe durata de viatd a investitei au fost avute in vedere in faza de proiectare, cu impact
asupra solutiilor tehnice selectate.
Totodatd se va urmdri ca solutiile de adaptare sd nu afecteze in mod negativ eforturile de adaptare sau
nivelul de rezilientd la riscurile fizice legate de climd a altor persoane, a naturii, a activelor si a altor
activitdati economice si sd fie in concordantd cu eforturile de adaptare la nivel local.
Economia circulard, prevenirea generdrii deseurilor si reciclarea
In toate etapele investitiei se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform Legii nr. 211/2011
privind regimul degeurilor, cu modificdrile si completdrile ulterioare, HG nr. 856/2002 (Directiva
2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive) si respectiv Legea nr. 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificdrile si completdrile
ulterioare.
Se impune operatorilor economici care efectueazd lucrdrile de constructii si se asigure cd cel putin 70
% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activititi de constructie si demoldri (cu
exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeand a deseurilor stabilité
prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregdtite pentru reutilizare, reciclare si alte
operatiuni de valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazd deseuri pentru a inlocui
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alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din
constructii si demoldri.

In perioada de operare nu vor fi generate deseuri periculoase. Se vor asigura toate facilitdtile necesare
depozitdrii/stocdrii temporare a deseurilor generate pénd la valorificarea sau eliminarea definitivd. Intr-
0 prima etapa se va realiza colectarea selectiva a deseurilor, conform prevederilor legale in vigoare.
Pentru fiecare tip de deseuri vor fi prevdzute mdsuri de valorificare/eliminare definitiva prin incheierea
de contracte cu firme autorizate in acest sens si prezentarea acestora in cadrul propunerii tehnice.
Transportul deseurilor cdtre facilitdtile de tratare si eliminare finald se va realiza cu mijloacele firmelor
autorizate contractate.

Gestionarea deseurilor rezultate atdt din faza de operare, cét si cele rezultate la finalul duratei de viatd
se va realiza in conformitate cu obiectivele de reducere a cantitatilor de deseuri generate si de maximizare
a reutilizdrii si recicldrii, respectiv in linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deseurilor la
nivel national — Planul national de gestionare a deseurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei

2008/98/EC privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificdrile ulterioare si aprobat
prin Hotdrdrea Guvernului nr. 942/2017).

7.16. Depozitarea temporara a materialelor

Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva furturilor, avariilor,
respectandu-se cu strictete instructiunile producatorului. Pe parcursul executiei lucrarii, Antreprenorul
are obligatia:

* de aevita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

* de adepozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

* dea aduna siindeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,

care nu mai sunt necesare.

Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

717, Caile de acces
Antreprenorul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu destinatie
speciala si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea,
Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului,
care ii pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul Contractului. Antreprenorul este responsabil
(in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta
a drumurilor de acces.
Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligatia, de a nu
stanjeni inutil sau in mod abuziv:
- confortul riveranilor; sau
- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane si Antreprenorul va
despagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese,
costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu aceste
obligatii pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.
Antreprenorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt
pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau
al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va
limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie
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limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor
si podurilor respective.

In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care
se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, Antreprenorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind
avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

Antreprenorul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul
facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror
drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului. Pentru a asigura o executie

de calitate a lucrarilor, se va face receptia lucrarilor pe faze de executie, receptia la terminarea lucrarilor
si receptia finala.

7.18. Protectia impotriva incendiilor:
In timpul executiei lucrarilor se vor respecta normele si normativele in vigoare cu privire la protectia
impotriva incendiilor.
Se precizeaza ca la executarea lucrarilor constructorul si beneficiarul au obligatia sa respecte cu strictete
pe tot parcursul executiei toate prevederile continute atat in proiect, cat si cele din normativele
mentionate mai sus si care vizeza activitatea concreta pe santierul de constructii- montaj in vederea
inlaturarii oricarui pericol de accidentare.
Pentru evitarea accidentelor in timpul lucrului se vor respecta regulile de tehnica securitatii muncii
specifice locului de munca si utilajelor tehnologice folosite.
Executia lucrarilor de constructii prevazute de prezenta documentatie se vor efectua in deplina
conformitate cu legile si reglementarile romanesti privind cerintele de sanatate si securitatea muncii. In
locurile unde prezenta personalului de operare este necesara se vor lua masurile adecvate pentru
prevenirea producerii zgomotului excesiv si a altor conditii daunatoare sanatatii umane.
Daca patrunderea in locuri ce pot constitui un potential pericol pentru viata este necesara, antreprenorul
va asigura, dupa caz, posibilitatea de ventilatie fortata corespunzatoare, instalarea de dispozitive de
siguranta fixe, centuri de siguranta, platforme, balustrade, scari, capace peste treptele de acces,
dispozitive anticadere, haine de protectie, dusuri de securitate cu sistem de decontaminare pentru ochi,

suprafete antiderapante, aparate autonome de respirat, truse de prim ajutor, butoane de oprire de
avarie, dispozitive de inchidere, etc.

7.19. Controlul calitatii lucrarilor executate
Antreprenorul este responsabil de calitatea necesara a lucrarilor, utilajelor, echipamentelor si
materialelor folosite la executia lucrarilor. Acesta trebuie sa prezinte dirigintelui de santier certificate
care sa confirme ca toate echipamentele de testare folosite sunt verificate legal, ca au fost corect
calibrate si ca respecta standardele ce definesc procedurile de testare.
Antreprenorul va masura si testa materialele si lucrarile cu frecventa necesara, ceea ce va garanta ca
lucrarile au fost realizate in confomitate cu cerintele standardelor nationale si cu cerintele autoritatii
contractante.
in cazurile in care nu sunt incluse in standaredele nationale, evaluarile si testarile vor fi realizate in
conformitate cu standardele europene sau altele similare si vor fi aprobate de catre dirigintele de santier.
Beneficiarul, prin intermediul dirigintelui de santier va verifica tipul si calitatea materialelor folosite in
orice etapa sau perioada a productiei de materiale, echipamente sau utilaje si i se va permite accesul
nerestrictionat la laborator cu scopul realizarii controlalelor respectivelor materiale.
Dirigintele de santier va prezenta antreprenorului informatii scrise privind neajunsurile descoperite,
referitoare la utilaje, echipamente, lucrari ale personalului de laborator sau la metodele de testare.
Dirigintele de santier va interzice imediat utilizarea materialelor testate necorespunzatoare.
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Toate costurile aferente organizarii si realizarii de teste ale materialelor vor fi suportate de catre
antreprenor.

7.20.  Cartea tehnica a constructiei
Cartea tehnica a constructiei va cuprinde toate modificarile aprobate si realizate pe durata executarii
lucrarilor de constructii si documentatia completa in conformitate cu legislatia nationala.
Cartea tehnica a constructiei si a documentelor aferente acesteia se va realiza si preda in conformitate
cu prevederile requlamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, inclusiv
instructiuni de post utilizare.
Documentatia conforma cu executia potrivit legislatiei in vigoare privind receptia lucrarilor va fi pregatita
de catre antreprenor si prezentata in limba romana, intr-un exemplar original si in format electronic
scanat, semnata cu semnatura electronica calificata a reprezentantilor antreprenorului,.
Toate documentele cu privire la agremente, certificate, instructiuni de utilizare, manuale de intretinere,
precum si alte asemnea, emise in alte tari, vor fiinsotite de traducerea in limba romana.
Ofertantul va suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

Orice reglementare ulterioara incheiereii contractului transmisa de AC in scopul indeplinirii contractului,
va fi insusita de catre Antreprenor.

7.21. Receptie — teste

Totalitatea lucrdrilor sau, dacd este cazul, oricare parte din acestea, prevdzut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie finalizat in termenul convenit de parti,
termen care curge impotriva Executantului de la data precizata in Ordinul de incepere a lucrdrilor.

Instiintarea de Receptie - Executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorul cu privire la
indeplinirea conditiilor de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie conform H.G. nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente
acestora, cu modificdrile si completdrile ulterioare.

In cazul in care Achizitorul constatd cd sunt defecte sau neconformitdtifatd de proiect, standarde
si reglementdri tehnice in vigoare, acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal si notificate
Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare, sub sanctiunea perceperii de
penalitati in conditiile art. 19 din conditiile contractuale.

Comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completd a tuturor lucrdrilor prevazute
in prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu
reglementdrile specifice, cu respectarea exigentelor prevdzute de lege. In functie de constatdrile
fdcute, Achizitorul are dreptul de a aprobasau de a respinge receptia. -

Achizitorul va proceda la receptia lucrdrilor potrivit legilor in vigoare si va instiinta Executantulu
de decizia sa de a receptiona lucrdrile transmiténd acestuia o copie a Procesului Verbal de Receptie la
terminarea Lucrdrilor.

Executantul va finaliza cu promptitudine lucrdrile neterminate sau necorespunzdtoare din
punct de vedere calitativ indicate de Comisia de receptie si va elibera Santierul.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de
garantie.

Remedierea Defectelor

In orice moment inainte de expirarea perioadei stabilite, Achizitorul poate sd instiinteze
Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrdri nefinalizate.

Executantul va remedia, fdrd costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate
faptului cd Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate cu prevederile
Contractului.

Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrdrilor in cadrul termenului stabilit prin notificarea
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Achizitorului va indreptdti Achizitorul sd efectueze toate lucrérile necesare, pe cheltuiala Executantului.

Remedierea defectelor calitative apdrute din vina Executantului, atdt in perioada de executie, cdt
si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia;

Desfacerea si Testarea

Achizitorul instiinteazd Executantul cu privire la desfacerea si/sau testarea oricdrei lucrdri.
Probele si testele necesare dar neprevdzute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrdri
sau materiale puse in operd vor fi suportate de acesta din urma numai in cazul in care dupa
desfacerea/testarea lucrarii nu se constata nicio culpa a Executantului. Executantul are obligatia sd
asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, mdsurarea si testarea
lucrdrilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor, testelor si incercdrilor, inclusiv al manoperei
aferente acestora, revine Executantului.

Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fard notificarea si
aprobarea Achizitorului.

Executantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de céte ori astfel de lucrdri sunt finalizate,
pentru a fi examinate, testate si mdsurate.

8. PERSONALUL CHEIE AL ANTREPRENORULUI

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie o echipa de specialitate cu pregatire superioara,
corespunzatoare pentru indeplinirea contractului de achizitie si categoria de importanta a constructiei
care face obiectul proiectului. Prin urmare, premisa esentiala pentru reusita contractului consta in
prezentarea de catre operatorii economici participanti, a unei echipe de specialisti cu o anumita pregatire
profesionala, necesara executiei contractului in termeni optimi de calitate si timp, in concordanta cu
exigentele impuse de un asemenea contract, stiut fiind faptul ca buna coordonare a activitatilor
contractului este in stransa legatura cu randamentul resurselor umane angrenate in contract.

In acest sens, ofertantii vor include o descriere a modului de acces la specialistii atestati, care sunt strict
necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, momentul cand acestia vor interveni in
implementarea viitorului contract, precum si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile
acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoane in cauza, fie prin externalizare,

situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor
respective).

8.1. Experti principali:
1. Manager de proiect/Reprezentant al Antreprenorului - responsabil pentru managementul proiectului.
* Coordoneaza executia lucrarilor conform graficului de executie;
* Coordoneaza echipa de proiect si stabileste responsabilitatile si prioritatile;
* Asigura relatiile intre toti intervenantii din cadrul proiectului;
* Monitorizeza activitatile de SSM si Quality control; Intocmeste si urmareste graficele de executie;
* Intocmeste si monitorizeza cash flow-ul proiectului;
* Analizeazd planurile si asigurd corecta punere in executie a acestora de cdtre echipa de proiect;
* Planifica necesarul de forta de munca in fuctie de termenele intermediare de executie;
* Coordoneaza activitatea subcontractorilor si a personalului din subordine;
* Intocmeste situatiile de lucrdri si ofertele pentru lucrarile suplimentare;
* Avizeaza situatiile de lucrari primite de la subcontractori;
* Raspunde de implementarea dispozitiilor de santier.

2. Sef de lucrare/santier —inginer/subinginer cu studii superioare absolvite cu diploma de licenta, diploma
de absolvire sau echivalent in domeniul constructiilor civile,

Specialist cu experienta in executia de lucrari similare, responsabil cu organizarea, coordonarea si
controlul activitatilor desfasurate pe santier, cu respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor
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privind exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si
buna utilizare a tuturor utilajelor pe santier.

Seful de santier are, cel putin, urmdtoarele sarcini de lucru:
. Conduce si raspunde de intreaga activitate a santierului;

. Coordoneaza subantreprenorii si echipele de lucru urmareste respectarea dispozitiilor date sefilor
de echipa;

. Realizeaza lucrarea incredintata in timp util conform graficului de executie si livrare;

. Organizeaza si coordoneaza activitatea persoanelor din subordine;

. Organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile desfasurate la punctul de lucru pentru care
este desemnat responsabil;

. Asigura buna desfasurare a lucrarilor pe santier si respectarea termenelor-limita;

. Intocmeste necesarul de materiale, resurse financiare, resurse umane;

. Asigura si instruieste personalul din subordine;

® Asigura legatura cu furnizorii de materiale;

. Asigura respectarea riguroasa a tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea

si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor
utilajelor de pe santierul sau;

. Controleaza calitatea lucrarilor pentru asigurarea prevederilor din documentatiile tehnice;
Atributii:
- Va fi responsabil si va coordona executia lucrdrilor in santier in conformitate cu proiectul tehnic aprobat
siva fideplin rdspunzdtor de organizarea executiei lucrdrilor astfel incdt sd se respecte graficul propus si
aprobat
- Preia santierul (participd la predarea-primirea amplasamentului, verificd situatia in teren, realizeazd
mdsurdtori preliminare, evidentiazd eventualele probleme tehnice);
- Organizeazad si programeazd lucrdrile in santier;
- Gestioneazd planul operativ de securitate si sdndtate in muncd (S.5.M.);
- Gestioneazd, planificd si urmdreste activitatea firmelor colaboratoare in suban treprizd;
- Gestioneazd aprovizionarea cu materiale a santierului, conform planificérilor stabilite;
- Urmdreste asigurarea parametrilor de calitate ai lucrdrilor in conformitate cu exigentele beneficiarului
cuprinse in caietele de sarcini si normativele specifice in vigoare;
- Contabilizeazd lucrdrile aflate in curs de executie, in vederea intocmirii situatiilor de platd si le inainteazd
dirigintilor de santier pentru verificarea conformitdtii;
- Aprobd situatiile de platd emise de subcontractanti;
- Executd mdsurdtorile finale ale lucrdrilor executate, in vederea intocmirii procesului verbal de receptie
la terminarea lucrdrilor;
- Gestioneazad eliberarea santierului, returnarea materialelor in exces si eliminarea tuturor reziduurilor
din amplasamentul lucrdrilor cu respectarea conditiilor privind protectia mediului impuse prin avizul de
mediu;
- Rdspunde de respectarea cu strictete a regulilor de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde
desfdsoard serviciul.
Important: Avand in vedere atributiile si responsabilitatile solicitate prin fisa postului, expertul cheie
trebuie sa fie permanent pe santier, prin urmare va fiangajat al ofertantului cu contract de munca “full
time”.

8.2. Experti secundari:

1. Inginer/subinginer cu studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul constructii,
inginerie civila.

- Inginer constructii civile (structuri) asigura supravegherea executiei lucrarilor pentru structura din beton
armat, fundatii, armare.

Denumire document: Caiet de sarcini

Pagina 28 din 52



- Urmareste executia lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii, si respectarii
termenelor de executie;

- Asigura insusirea si respectarea de catre personalul coordonat a prevederilor proiectului de executie si
a prescriptiilor tehnice aplicabile.

- Intocmeste, verifica si semneaza impreuna cu Subantreprenorii si angajatii din subordine Rapoartele de
Lucru in baza carora se face decontarea lucrarilor executate de catre acestia

- Urmareste utilizarea rationala a fortei de munca, a materialelor si mijloacelor de mecanizare disponibile
in santier.

- Asigura cunoasterea si respectarea documentelor aplicabile ale sistemului calitatii de catre personalul
coordonat.

- Respecta documentele sistemului de calitate aplicabile.

- Intocmirea la zi a documentelor si a inregistrarilor stabilite prin sistemul de asigurare a calitatii: Condica
de Betoane, Procese Verbale, Receptie Calitativa, predari-primiri Fronturi de Lucru.

- asigura respectarea stricta a normelor SSM si PSI, fiind obligat sa ia toate masurile de protectia muncii
pe fronturile de lucru de care raspunde si pentru tot personalul din subordine.

- Verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor
identificate si tehnologii;

- Studiaza detaliile de proiectare si documentatia tehnica necesara pentru lucrarile de constructie;

- Urmareste executia lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii, si respectarii
termenelor de executie;

- Intocmeste cartea constructiei;

- Intocmeste si/sau verifica atasamente, situatiile de lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale si orice
alta documentatie cu caracter tehnic;

- Urmareste ca aprovizionarea cu materiale comandate sa se faca la timp si se verifica existenta
documentelor de calitate;

2. Inginer/subinginer - studii superioare in domeniul constructii/inginerie civila - specializarea instalatii
sanitare

- Coordonarea lucrdrilor de constructie: Inginerul supervizeazd si coordoneazd lucrdrile de constructie,
asigurdndu-se cd sunt respectate termenele, standardele de calitate si de sigurantd,

- Colaborarea cu antreprenorii si muncitorii pentru a asigura o executie corectd a proiectului.

- Realizarea inspectiilor periodice ale santierului de constructie.

- Gestionarea modului in care se folosesc materialele de constructie.

-Supravegheazd montaj conducte apd rece/caldd, canalizare, pluvial.

-Verificd trasee, pante, etanseitate, fixare, materialele utilizate.

-Aprobd probe de presiune, teste conf. Prescriptii tehnice.

-Urmdreste montarea obiectelor sanitare + functionalitate finalg.

3. Inginer/subinginer - studii superioare in domeniul constructii/inginerie civila - specializarea instalatii
termice HVAC

- Coordonarea lucrdrilor de constructie: Inginerul supervizeazd si coordoneazd lucrdrile de constructie,
asigurdndu-se cd sunt respectate termenele, standardele de calitate si de sigurantd,

- Colaborarea cu antreprenorii si muncitorii pentru a asigura o executie corectd a proiectului.

- Realizarea inspectiilor periodice ale santierului de constructie.

- Gestionarea modului in care se folosesc materialele de constructie.

-Coordoneazd montarea pompelor de cdaldurd / centrale / ventiloconvectoare.

-Urmdreste executarea circuitelor termice + izoldri termice.

-Verificd montajul ventildrii mecanice, recuperatoarelor de cdldurd.

-Supravegheazd probe hidraulice + probe functionare.
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4. Inginer/subinginer autorizat/electrician autorizat) ANRE

- Absolvent de studii universitare in Inginerie — Inginer instalatii pentru constructii - studii absolvite cu
diploma de licentd, diploma de absolvire sau echivalent;

- Autorizat ANRE in conformitate Ordinului nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru
atestarea operatorilor economici care proiecteazd, executd si verificd instalatii electrice/Ordinul 66/2023
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor in domeniul instalatiilor efectrice,

respectiv a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici si extrajudiciari in domeniul instalatiilor
electrice tehnologice.

Atributii:

- Participd impreund cu dirigintele de santier si proiectantul la trasarea generald a proiectului, precum si
a bornelor de reper;

- Verificd existenta urmdtoarelor documente: proiectul tehnic, detaliile de executie, studiile specificate in
certificatul de urbanism si avizele aferente lucrdrii, precum si concordan ta dintre acestea si documentatia
tehnicd pentru obtinerea autorizatiei de construire si proiectul tehnic de executie;

- Analizeazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile care reglementeazd proiectul in
cauzd;

- Acolo unde este cazul, verificd expertiza tehnicd privind lucrdrile de interventii autorizate;

- Examineazad sistemul calitdtii in constructii aferent proiectului si verificd corespondenta acestuia cu
caietele de sarcini;

- Supravegheazd procesul de realizare al constructiei in conformitate cu aspectele prevazute in
autorizatia de construire si caietele de sarcini, precum si a reglementdrilor tehnice in vigoare;

- Analizeazd existenta documentelor care certificd calitatea materialelor pentru constructii si se asigurd
cd ele corespund cu prevederile proiectului, iar in caz contrar, opreste utilizarea acestora;

- Verifica respectarea tehnologiilor de constructie si a sistemului calitatii in constructii;

- Examineazd fazele determinante ale proiectului, semneazd si stampileazd documentele
corespunzadtoare fiecdrei faze;

- Oferd spre verificare documentele solicitate de cdtre organele de control;

- Opreste lucrdrile in situatia in care identificd abateri privind aspectele mentionate in proiectul de
executie sau referitoare la calitatea proiectului si autorizeazd reluarea constructiei dupd remedierea
erorilor;

- Intocmeste un registru electronic si noteazd in fiecare zi activitdtile corespunzdtoare proiectului pe care
le coordoneazd din punct de vedere tehnic;

- Participd la intocmirea cdrtii tehnice a constructiei;

- Anuntd Inspectoratul de Stat in Constructii in cazul in care apar modificdri ulterioare autorizatiei privind
parametrii proiectului

Indeplinirea cerintelor referitoare la specialistii responsabili cu instalatii electrice / sanitare / termice
/ HVAC pot fi facuta prin nominalizarea unei singure persoane doar dacd aceasta are studiile si
competentele necesare pentru toate domeniile implicate.

5. Responsabili tehnici cu executia lucrarilor pentru lucrdri de constructii civile si industriale, instalatii:
electrice, termice, sanitare, retele edilitare— persoane responsabile cu respectarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii, in conformitate cu prevederile Legii nr.
10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului MDRAP nr. 1895/2016. In situatia in care ofertantul
nominalizeaza o persoana detine autorizare de RTE pentru mai multe domenii de activitate, se va
prezenta o scurta descriere a modului in care acest specialist isi va indeplini sarcinile in asa masura incat
sa fie respectate prevederile legale privind timpul de munca.
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Responsabilul tehnic cu executia (RTE) este un specialist atestat ISC, a carui principala responsabilitate
este asigurarea nivelului de calitate corespunzator lucrarii pentru care este angajat. De asemenea, el
garanteaza respectarea cerintelor ce se regasesc in caietele de sarcini si reglementarilor tehnice in
constructii aflate in vigoare la momentul respectiv.

Totodata, RTE-ul este angajat de catre executant si isi poate desfasura activitatea numai pentru
domeniile sau subdomeniile pentru care este autorizat.

In ceea ce priveste atributiile lui, acestea sunt diversificate si vizeaza cele trei mari etape aferente fiecarei
lucrari.

Atributiile responsabilului tehnic cu executia in faza premergatoare lucrarii

- impreuna cu dirigintele de santier si proiectantul, asista la trasarea generala a proiectului, precum si a
bornelor de reper;

- verifica existenta urmatoarelor documente: proiectul, detaliile de executie, studiile specificate in
certificatul de urbanism si avizele aferente lucrarii, precum si concordanta dintre acestea si documentatia
tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si proiectul tehnic de executie;

- analizeaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile care reglementeaza proiectul in
cauza;

- acolo unde este cazul, verifica expertiza tehnica privind lucrarile de interventii autorizate pentru anumite
constructii;

- examineaza sistemul calitatii in constructii aferent proiectului si verifica corespondenta acestuia cu
caietele de sarcini.

Atributiile RTE in timpul desfasurarii lucrarilor

- supravegheaza procesul de realizare al constructiei in conformitate cu aspectele prevazute in autorizatia
de construire si caietele de sarcini, precum si a reglementarilor tehnice in vigoare;

- analizeaza existenta documentelor care certifica calitatea materialelor pentru constructii si se asigura
ca ele corespund cu prevederile proiectului; in caz contrar, opreste utilizarea acestora;

- verifica respectarea tehnologiilor de constructie si a sistemului calitatii in constructii;

- examineaza fazele determinante ale proiectului, semneaza si stampileaza documentele
corespunzatoare fiecarei faze;

- ofera spre verificare documentele solicitate de catre organele de control;

- opreste lucrarile in situatia in care identifica abateri privind aspectele mentionate in proiectul de
executie sau referitoare la calitatea proiectului si autorizeaza reluarea constructiei dupa remedierea
erorilor;

- Intocmeste un registru electronic si noteaza in fiecare zi activitatile corespunzatoare proiectului pe care
le coordoneaza din punct de vedere tehnic.

Atributiile RTE la finalul lucrarilor

- intocmeste cartea tehnica a constructiei impreuna cu dirigintele de santier si proiectantul si o preda
beneficiarului;

- anunta Inspectoratul de Stat in Constructii in cazul in care apar modificari ulterioare autorizatiei privind
datele cu caracter personal.

6. Manager in Sistemele de Management al Calitatii: procedeaza la tratarea neconformitatilor si
stabilirea masurilor corective, asigura si implementeaza tehnicile, metodele si instrumentele specifice
managementului de calitate, procedeaza la implementarea si mentinerea sistemului de management de
calitate stabilit prin planul calitatii aferent proiectului.

Specialist cu experienta in executia de lucrari similare, are urmdtoarele obligatii si réspunderi:

- Respectd legislatia si reglementdrile tehnice specifice activitdtii domeniului pentru care a fost autorizat;
- Implementeazd si mentine Sistemul de Asigurare a Calitdtii in domeniul de autorizare;

- Exercitd in numele conducerii agentului economic un control sistematic si exigent asupra calitatii
lucrdrilor de constructii;

Denumire document: Caiet de sarcini

Pagina 31 din 52



- Informeazd operativ conducdtorul agentului economic privind deficientele de ordin calitativ constatate,
in vederea dispunerii de mdsuri;

- Exercitd controlul calitdtii lucrdrilor pe faze de executie stabilite prin reglementdrile tehnice si ,,Planul
Calitatii” adoptat prin Sistemul propriu de Conducere si Asigurare a Calitdtii;

- Elaboreazad si supune spre aprobare Programul de Control in corelare cu prevederile ,,Planului Calitdtii”
adoptat;

- Participa la verificarea calitdtii lucrdrilor la principalele faze de executie stabilite prin normele,
reglementdrile si normativele tehnice si semneaz procesele verbale de atestare a calitdtii;

- Informeazd agentul economic asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesitdtii
intreprinderii de actiuni preventive sau corective;

- Verificd respectarea utilizdrii in executie numai a produselor de constructii cu certificate de
conformitate, declaratii de conformitate sau agrementate tehnic;

- Rdspunde de mdsurile propuse pentru inldturarea neconformitdtilor;

- Verifica calitatea remedierilor executate;

- Rdspunde de indeplinirea prevederilor ,,Planului Calit&tii” adoptat de agentul economic prin Sistemul
propriu de Conducere si Asigurare a Calitdtii;

74
- SUBCONTRACTAREA
Ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din
contract. In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau
mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie
publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in
oferta. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru
partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente
relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de
achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui
subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a
acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
Abordarea pentru managementul activitatii subcontractantilor in cadrul activitatilor din Contract si
urmatoarele informatii (in cazul in care Ofertantul va utiliza subcontractanti pentru anumite activitati din
Contract):

* identificarea lucrarilor realizate de subcontractanti;

* modalitatea in care se va asigura coordonarea activitatilor subcontractorilor;

* modalitatea de efectuare a platilor catre subcontractanti in cadrul Contractului;

* informatii referitoare la optiunea de plata directa in raport cu prevederile art. 218 si urmatoarele
din Legea 98/2016;

9. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Autoritatea contractanta solicita operatorilor economici urmatoarele;
1. Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie intreaga documentate in scopul pregatirii ofertei
conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si prezentului caiet de sarcini,
continute in aceasta documentatie de atribuire;
2. Pentru pregatirea si transmiterea ofertei, ofertantul trebuie sa examineze toate documentele ce
formeaza documentatia de atribuire. Nerespectarea instructiunilor si neprezentarea formularelor
solicitate completate integral/corespunzator sunt activitati realizate pe riscul ofertantului si vor conduce
la declararea neconforma a ofertei;
3. Ofertantul trebuie sa transmita o oferta completa pentru toate activitatile ce fac obiectul acestui
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contract. Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta activitati si/sau cantitati incomplete;
4. Ofertantii poarta exclusiv raspunderea pentru examinarea cu atentia cuvenita a documentatiei de
atribuire, inclusiv a oricarei clarificari aduse documentatiei de atribuire in timpul perioadei de pregatire
a ofertei prin raspunsurile autoritatii contractante la solicitarile de clarificari, precum si pentru obtinerea
tuturor informatiilor necesare cu privire la orice fel de conditii si obligatii care pot afecta in vreun fel
valoarea, conditiile sau natura ofertei sau executia contractului. Niciun cost suportat de operatorul
economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat;
Documentele solicitate de la Ofertant, care trebuie transmise Autoritatii Contractante prin sistemul
electronic SEAP, sunt:

a. DUAE pentru fiecare Operator Economic implicat in procedura (Operator Economic individual,

fiecare membru al asocierii, Subcontractanti, Terti Sustinatori).

b. Formularul de Oferta si anexele;

¢. Propunerea Tehnica;

d. Propunerea Financiara;

e. (daca este cazul) Angajament ferm de sustinere de terta parte (sustinere neconditionata), in ce
priveste suportul referitor la capacitatea tehnica, insotit de documentele din care rezulta modul
efectiv in care se asigura indeplinirea angajamentului de sustinere;

f.Instrumentul de garantare privind participarea la licitatie;

g. Toate formularele si documentele suport asociate, solicitate la sectiunea Conditii de participare
din FDA, continand informatii care dovedesc indeplinirea cerintelor minime. Toate documentele
trebuie pregatite folosind formularele furnizate in Documentatia de Atribuire. Formularele trebuie
sa fie completate fara nici o modificare a textului;

h. In cazul in care, pentru o anumita declaratie ce se doreste a fi preentata de catre ofertanti, nu
exista un model de formular in documentatia de atribuire, ofertantii pot folosi propriile modele
de documente.

Toate documentele ofertei vor fi semnate semnatura electronica extinsa a responsabilului
legal/imputernicit a operatorului economic emitent.
Garantia de Participare se va transmite:

a. in SEAP in format electronic scanat lizibil cu extensia ,pdf’, semnata cu semnatura electronica
extinsa a responsabilului legal/imputernicit a ofertantului individual sau a liderului asocierii;

b. inoriginal la sediul Autoritatii Contractante, utilizand datele de contact indicate in FDA, in termen
de 5 zile lucratoare de la data deschiderii ofertelor in SEAP, fiind un document cu regim special
valabilitatea este conditionata de prezentarea acesteia in original (art. 123, alin. (4) din HG
395/2016);

Informatiile incluse in DUAE vor fi furnizate intr-o maniera care sa permita comisiei de evaluare din cadrul
Autoritatii Contractante sa adopte o decizie clara in legatura cu indeplinirea cerintelor de calificare.
Operatorii Economici participanti la procedura vor prezenta DUAE, dupa cum urmeaza:

a. Operatorul Economic care participa individual si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati
pentru a indeplini criteriile de calificare va completa un singur DUAE;

b. Operatorul Economic care participa individual, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai
multor alte entitati (Terti Sustinatori/Subcontractanti), trebuie sa depuna in cadrul procedurii,
propriul sau DUAE precum si cate un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe ale carei
capacitati se bazeaza (subcontractanti si/sau terti sustinatori);

c. grupurile (asocierile) de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, care participa
impreuna la procedura de atribuire, trebuie sa completeze in SEAP cate un DUAE separat, care sa
cuprinda informatiile solicitate pentru fiecare dintre Operatorii Economici participanti in cadrul
asocierii;

Ca urmare a unei solicitari exprese din partea Autoritatii Contractante, Ofertantul (individual sau in
asociere) a carui Oferta a fost clasata pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire trebuie sa
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prezinte documente justificative actualizate.

Acolo unde este aplicabil, obligatia de a furniza documente Jjustificative actualizate este extinsa tuturor
operatorilor economici (Subcontractanti, Terti Sustinatori) care au legatura cu Ofertantul in cadrul
procedurii.

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente
(institutii cu atributii in domeniu), in caz de incertitudine referitoare la motivele de excludere incluse in
FDA.

Atunci cand, la completarea DUAE, Operatorul Economic precizeaza ca documentele justificative pentru
informatiile precizate in declaratia pe proprie raspundere (sub forma DUAE) sunt disponibile in format
electronic si indica adresa URL si codul de access la informatii, Operatorul Economic nu trebuie sa mai
transmita la solicitarea expresa a Autoritatii Contractante documentele suport, ci doar sa confirme
Autoritatii Contractante ca informatile sunt disponibile pentru a fi accesate si transferate de la aceasta
adresa URL si incluse in arhiva electronica constituita la nivel de Autoritate Contractanta.

Prin indicarea adresei unde documentele justificative sunt disponibile in format electronic, Operatorul
Economic este de acord ca Autoritatea Contractanta poate prelua documentatia, avand in vedere
normele nationale de punere in aplicare a Directivei 95/46/CE, privind prelucrarea datelor cu caracter
personal (Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date), in special a categoriilor speciale de date, cum ar fi privind
infractiuni, condamnari penale sau masuri de securitate.

Imposibilitatea de a pune la dispozitie informatii relevante in sectiunile DUAE sau declaratiile false in
legatura cu informatiile oferite pot duce la excluderea Operatorului Economic din procedura de atribuire.

O singura Oferta pentru toate cerintele

Un Operator Economic trebuie sa prezinte o singura Oferta, fie individual, fie ca asociat intr-o asociere
de Operatori Economici.

Un Operator Economic care prezinta sau participa cu mai mult de o Oferta va fi exclus din procedura.
Persoanele fizice sau juridice nominalizate ca Subcontractanti in cadrul unei Oferte nu au dreptul de a

depune Oferta in nume propriu sau in asociere in cadrul aceleiasi proceduri pentru atribuirea
Contractului.

In cadrul procedurii nu se accepta Oferte partiale pentru o parte a obiectului Contractului.

Costul elaborarii Ofertei

Autoritatea Contractanta nu va fi raspunzatoare pentru nici un cost sau cheltuieli suportate de catre
operatorii economici ca urmare a participarii la procedura de atribuire, indiferent daca contractul este
atribuit sau nu, ori procedura este anulata. Aceste costuri pot include, dar fara a se limita la, costurile in
legatura cu elaborarea/transmiterea ofertei, sau orice alte activitati legate de revizuirea ofertei solicitate
de catre Autoritatea Contractanta, inclusiv eventualele cheltuieli efectuate pentru solutionarea
contestatiilor la CNSC si/sau instantele de judecata.

Costurile aferente elaborarii si prezentarii Ofertei nu vor fi rambursate de catre Autoritatea Contractanta
niciunui operatorii economici.

Autoritatea Contractanta va avea dreptul de proprietate asupra tuturor Ofertelor depuse in cadrul

procedurii de atribuire, iar Ofertantii nu au dreptul de a solicita si a li se returna Ofertele de catre
Autoritatea Contractanta.

Modul de prezentare al propunerii tehnice

Propunerea tehnica va indeplini toate cerintele solicitate prin prezentul caiet de sarcini si trebuie sd reflecte
asumarea da cdtre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de indeplinire a specificatiilor tehnice
solicitate prin caietul de sarcini, priectul tehic si docuemnetele anexa aferente acestuia, si se va intocmi intr-o
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maniera organizata si fundamentata pentru fiecare dintre activitatile contractului, fara a se luain considerare doar
afirmatii declarative care nu sunt insotite si de demonstrarea modului de indeplinire a respectivelor activitati, astfel
incdt procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse in
oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va fi adaptata la obiectul, particularitatile si cerintele descrise prin documentele achizitiei. Nu
este acceptata forma de prezentare a ofertei constand in prezentarea informatii generale sau copierea
informatiilor prezentate in documentatia de atribuire sau in alte oferte, fara ca ofertantul sa procedeze la
adaptarea informatiilor conform propriei viziuni in raport de particularitatile, continutul si cerintele solicitate prin
prezenta documentatie de atribuire.

Propunerea tehnica trebuie sd reflecte asumarea da cétre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in
caietul de sarcini si in Documentatia tehnica pusa la dispozitie

Prevederi generale:

1. Lipsa propunerii tehnice la data limita de depunere a ofertelor are ca efect descalificarea Ofertantului.

2. Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate specificatiile din caietul de sarcini precum si
normele/normativele tehnice din constructii in vigoare, si PT-ul publicat in SEAP, Propunerea tehnica va fi intocmita
astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile din caietul de sarcini.
Specificatiile prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minim obligatorii. Nu este acceptata forma de prezentare
a ofertei constand in prezentarea informatii generale, copierea proiectului tehnic sau copierea informatiilor
prezentate in alte oferte, fara ca ofertantul sa procedeze la adaptarea informatiilor prezentate in raport de
particularitatile, continutul si cerintele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. In situatia nerespectarii
in totalitate a cerintelor mentionate in caietul de sarcini si documentatia tehnica, ofertele vor fi respinse ca fiind
neconforme.

3. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca prevederile legale referitoare la asigurarea calitatii, la protectia
mediului si la securitatea si sanatatea in munca.

4. Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate cerintele
documentatiei de atribuire.

5. Ofertele in care propunerea tehnica nu asigura corelarea cerintelor din caietul de sarcini si/sau corelarea cu
propunerea financiara se considera neconforme.

In mod obligatoriu se va face o descriere detaliata a organizarii, metodologiei si a planului de lucru conceput pentru
realizarea contractului.

Vor fi descrise explicit activitatile si sarcinile concrete ce vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea
contractului.

Propunerea tehnica va cuprinde obligatoriu fara insa a se limita la acestea, in stricta corespondenta cu prevederile
caietului de sarcini, urmatoarele:

1. Proceduri tehnice de executie (in conformitate cu standardul ISO 9001:2015) care sa acopere toata plaja de
lucrari/operatiuni necesare in executia contractului, pe obiecte si categorii de lucrari, pentru toate categoriile de
lucrari ce se vor executa; care vor trebui sa fie adaptate exact la cerintele si cantitatile din PT, nefiind acceptate
proceduri/instructiuni de executie cu caracter general, si vor trebui sa cuprinda la nivel minimal:

a) descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intentiona sa le utilizeze in cadrul executiei lucrarilor;

b) resursele umane, materiale si utilaje de constructii alocate fiecarei activitati procedurate;

c) descrierea completa a tehnologiei propuse pentru solutiile propuse;

Propunerea tehnicd va contine si:

2. Prezentarea modului de realizare a lucrdrilor (planul propus) care va descrie :

a) tehnologia de lucru propusd tinand cont de solutiile cuprinse in Documentatia tehnica, cu detalierea din punct
de vedere descriptiv si tehnic a tehnologiei de executie a tuturor categoriilor de lucrari, in succesiunea logica de
realizare a acestora. Nu se accepta exprimari de genul ,,conform procedurilor tehnice/conform documentului ...(x)”,

ofertantii au obligatia de prezenta detaliat in propunerea tehnica tehnologia de lucru si metodologiile specifice
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aplicate in ordinea fireasca de executie a lucrarilor;

b) planul de lucru (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, detaliat la nivel de operatii tehnologice, care sd ilustreze
succesiunea tehnologicd de realizare a lucrdrilor, ordinea si derularea in timp a activitdatilor pe care ofertantul
propune sd le indeplineascd pentru realizarea lucrdrilor, in special:

-lucrdrile permanente si temporare ce urmeazd sd fie executate,

-activitdtile de interfatare cu lucrdrile existente si operarea acestora, dupd caz;

-secventierea, derularea in timp si durata testelor, cu evidentierea clard a activitdtilor incluse in procesele de
asigurare, respectiv de control al calitétii, conform legislatiei specifice corespunzdtoare obiectului contractului;

-denumirea activitatilor si subactivitdtilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor cheie (jaloanele) in
executia contractului;

-drumul critic clar identificat in planificarea activitdtilor.

- rezervele de timp si perioadele cu restrictii in executia lucrarilor.

Graficul Gantt de executie a lucrarilor nu va contine si valori;

Ofertantul va prezenta o justificare a termenului de executie a lucrarilor pe luni si operatii tehnologice, corelat cu
legislatia si normele tehnice in vigoare si resursele declarate, detaliat la nivelul operatiilor care se vor executa, in
format de tip Grafic GANTT - diagrama drumului critic explicitata pentru intreg proiectul (va contine obligatoriu
distributia resurselor, diagrama PERT si drumul critic). Drumul critic trebuie sa reliefeze duratele, interdependenta
si succesiunea tehnologica si cronologica corecte ale activitatilor (folosindu-se doar relatii de precedenta finish-to-
start), sa demonstreze ca ofertantul finalizeaza contractul cu respectarea termenelor limita impuse de autoritatea
contractanta si sa evidentieze Drumul Critic, definit ca drumul cel mai lung ca durata incepand din punctul de start
si pana la punctul final, trecand prin activitatile critice (cele cu rezerva de timp 0). Activitatea este o parte distincta
(separabila fizic) si indivizibila (rezultatul ei este disponibil doar la finalizarea respectivei activitati) a contractului
care consuma resurse fizice si/sau de timp. Premise: o luna este formata conventional din 21 de zile lucratoare.
Se va prezenta obligatoriu explictarea tehnicii de planificare a executiei, neffind acceptata doar prezentarea
tehnicii ci se vor prezenta metodele/metoda, constrangerile si solutiile identificate ce au condus la rezultatul final
pe baza caruia s-a intocmit programul de lucru (graficul Gantt). Autoritatea contractanta nu impune folosirea unei
anume tehnici de planificare, ofertantii pot sa programaze lucrarile folosind oricare dintre tehnicile standard
(evaluarea repetata a programului / analiza drumului critic / metoda potentialelor / RAMPS / CPS etc).

Graficul general de realizare a lucrarilor (gantt) propus trebuie sé contind si se vor detalia resursele planificate
pentru realizarea activitatilor precum si distributia in timp a acestora si trebuie:

a. s aibd corespondent in informatiile incluse in Caietul de Sarcini, atdt la nivelul pieselor scrise cat si la
nivelul pieselor desenate
b. sd demonstreze:

I intelegerea cerintelor Caietului de Sarcini;
ii. abilitatea de a transpune informatiile din piesele scrise si piesele desenate intr-un Grafic general de

realizare a investitiei publice (fizic si valoric) fezabil, de asa manierd incdt sd se asigure finalizarea lucrdrilor in
termenul specificat in Caietul de Sarcini;

C. sd fie realizat utilizdnd un software de planificare a timpului compatibil cu infrastructura TIC existentd la
nivel de Autoritate Contractantd — MP sau excel;

d. sd utilizeze o scald de planificare a duratei/duratelor activitdtii/activitdtilor lunara;

e. sd permitd corelarea informatiilor incluse in graficul general de realizare a investitiei publice (fizic) cu

informatiile din Propunerea Financiard (fluxul de numerar, pentru aceeasi unitate de planificare); in acest sens, in
cadrul Propunerii financiare va fi prezentat acelasi grafic, fizic si valoric.

La intocmirea graficului se va tine cont de incarcarile pe resurse; in acest sens ofertantul avand obligatia sa le
prezinte ca anexa a planului de lucru/graficului Gantt, dupa cum urmeaza:

- resursa umana va fi prezentata in ore/meserie/luna;

- resursa materiala se va prezenta in tip resursa / unitati masura / luna;
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- consumul cu utilajele se va prezenta in ore/utilaj/ luna:
- consumurile cu transporturile se va prezenta in tone / luna.

Graficul de esalonare calendaristicd Gantt va fi realizat utilizénd analiza drumului critic (sau orice alta tehnica de
planificare) si va cuprinde totalitatea activitdtilor specificate in Contract precum si perioadele cu restrictii in
executia unor activitati, rezervele de timp alocate activitatilor si punctele de referintd stabilite. Programul de
Executie va fi elaborat in conformitate cu urmdtoarele cerinte:

(a) In grafic se vor include si reperele/jaloanele critice (milestones) care va reprezenta, in fapt, programarea
activitatilor de executie, detaliind urmatoarele: operatiuni componente, date exacte, alocarea specifica a unor
resurse umane si materiale, utilaje, etc. Jaloanele de monitorizare (milestones) vor fi evidentiate distinct si vor
arata clar momentul finalizarii etapelor cheie si punctelor de referinta relevante pe parcursul realizarii proiectului.
Se impune, de asemenea, evidentierea in grafic a aportului planificat pentru fiecare membru al societatii
mixte/consortiului de firme, daca este cazul, precum si implicarea eventualilor subantreprenori (in ceea ce priveste
activitatile intreprinse, planificarea exacta a acestora, etc.);

Ofertantii vor lua in considerare in programul de constructie toate fazele determinante astfel cum vor rezulta
acestea din proiectul tehnic, precum si sarbatorile recunoscute oficial si alte conditii de vreme normala / de tip
friguros.

(b) Activitdtile vor avea alocate resursele necesare (materialele ce se vor pune in operd, resursele umane, utilajele
si mijloacele de transport), in concordantd cu necesarul rezultat din proiectul tehnic si disponibilul acestora;

(c) Durata activitdtilor va fi exprimatd in zile lucratoare, luénd in considerare:

1. cantitatea de lucrare;

2. dimensiunea frontului de lucru;

3. numdrul de resurse umane si Utilaje;

4. productivitatea resurselor.

(d) Nivelul de detaliu al activitdtilor va fi ales astfel incat durata acestora sd nu fie mai mare de 30 de zile
calendaristice.

(e) Succesiunea activitdtilor va fi stabilitd ludnd in considerare metodologia de lucru propusd de Antreprenor,
tehnologiile de executie din Specificatii (dacd existd) si constréngerile de naturd organizatoricd. Relatiile de
conditionare dintre activitdti vor fi de tip inceput-inceput, sfarsit-inceput si sfdrsit-sfarsit.

(f) Graficul retea va fi alcdtuit astfel incGt sd nu existe decdt o singurd activitate férd predecesor si o singurd
activitate fard succesor, cu exceptia activitdtilor care desemneazd puncte de referintd sau a activitétilor la care nu
se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relatie de conditionare.

(g) Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de activitdti a cdrei duratd maximd este Durata
de Executie - Exemplificarea drumului critic, in cadrul unui grafic tip Gantt in care se va exemplifica activitdtile
critice respectiv activitdtile noncritice. Ofertantul va prezenta o descriere a solutiilor ce ureazd sa le utilizeze in
cazul activitdtilor critice. Ofertele ce nu prezintd diagrama drumului critic, nu exemplifica activitdtile critice sau
noncritice sau cele care nu prezintd solutii detaliate privind toate activitdtile critice identificate vor fi declarate
neconforme.

Prezentarea unei oferte in care in cadrul Propunerii Tehnice se regaseste un grafic de executie incorect, fara alocare
de resurse aferente fiecarei activitati, sau pentru care ofertantul nu aloca suficiente resurse pentru realizarea
activitatii respective in perioada de timp declarata sau care nu va fi prezentat la nivelul de detaliere solicitat, va
conduce la declarea ofertei ca oferta neconforma, fara nicio alta solicitare de clarificari din partea autoritatii
contractante.

Cerintele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urmdtoarele:

(a) Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica un raport descriptiv prin care va detalia si explica planul de lucru
stabilit in cadrul Programului de Executie.

(b) Raportul descriptiv va cuprinde:

1. o descriere generald a modului in care Ofertantul va executa Lucrdrile si tehnica de planificare folosita;
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2. descrierea activitdtilor critice si @ modului in care Ofertantul va asigura resursele necesare;

3. numdrul si structura formatiilor de lucru cu care Ofertantul va realiza activitdtile;

4. modalitatea de pozitionare si integrare a achipei responsabile pentru implementarea contractului in structura
organizatorica permanenta a ofertantului;

5. Subcontractantii implicati, precum si resursele umane si Utilajele aferente;

Pentru o evaluare unitara, Graficul Gantt se va prezenta pornind de la ideea ca ordinul de incepere al lucrarilor va
fi01.07.2026 si va fi trasat pe luni pentru executia tuturor etapelor ce se executa in cadrul fiecarui tip de lucrari.
Ofertantii vor lua in considerare in programul de constructie toate fazele determinante astfel cum rezulta acestea
din proiectul tehnic, precum si sarbatorile recunoscute oficial si alte conditii de vreme normala / de tip friguros.
Programul de lucru va fi insotit in mod obligatoriu de descrierea detaliata a metodologiei si a planului de lucru
conceput pentru executia lucrarilor pentru toate activitatile prezentate prin graficul de excutie (detaliere grafic de
executie), surprinzand succesiunea exacta a activitatilor, precum si intervalele de timp in care Ofertantul propune
sa fie efectuate lucrarile. Aceasta descriere detaliata va contine, dupa caz si planul de lucru cu
asociatii/subcontractantii in raport cu eventualele activitati care urmeaza sa fie derulate de catre fiecare
asociat/subcontractant in parte. Prezentarea uneij oferte in care in cadrul Propunerii Tehnice se regaseste un grafic
de executie incorect, fara alocarea specifica de resurse aferente fiecarei activitati, sau pentru care ofertantul nu
aloca suficiente resurse pentru realizarea activitatii respective in perioada de timp declarata sau care nu va fi
prezentat la nivelul solicitat in prezentul caiet de sarcini, va conduce la declarea ofertei ca oferta neconforma.

3. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrdrilor executate

Durata de garantie se va justifica prin prezentarea unui memoriu, in care se vor detalia serviciile oferite. Termenul
de interventie la defectiuni in perioada de garantie se va justifica prin prezentarea unui memoriu prin care se vor
justifica si detalia modalitatea de interventie, locatia, numarul si tipul resurse folosite si disponibilizate, etc. Se va
prezenta un program privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada garantiei acordata, cu precizarea
modalitatilor, termenului de interventie si a duratelor de remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de
executie, a resurselor financiare, materiale, mecanice si de personal alocate pentru punerea in aplicare a planului.
Se va prezenta descrierea detaliata a lucrarilor din punct de vedere tehnologic

4. Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificdrii
nivelului de calitate corespunzdtor cerintelor fundamentale aplicabile lucrdrilor cuprinse in obiectul contractului,
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.

Se va prezenta structura organizationala prevazuta de catre ofertant in scopul executiei lucrarilor in cadrul careia
se va ilustra, structura organizationala pe care a prevazut-o in vederea implementarii acestui contract, incluzand
personalul de pe santier, asistenta asigurata de birourile centrale, personalul administrativ si auxiliar etc. (inclusiv
subantreprenorii). Aceasta se va realiza prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod
clar tot personalul si echipamentele pe care ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la realizarea lucrarilor. Aceasta
organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor intregului personal implicat in indeplinirea
contractului precum si liniile de comunicare dintre membrii echipei. In propunerea tehnicd va trebui sa fie descris
momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului contract, precum si modul in care
operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi

prezentate persoanele in cauzd, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale
realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).

In dovedirea accesului la specialistii solicitati descrisi in cadrul cap 9.PERSONALUL CHEIE AL ANTREPRENORULUI
din prezentul document , se vor prezenta:

a) Documente suport care atesta experienta generala: fisa post/contract de munca/recomandare sau orice alte
documente similare — se accepta si in copie conforma cu originalul, acolo unde se cere experienta generala;

b) Documente suport care atesta experienta specifica/profesionala: recomandare sau orice alte documente

similare — se accepta si in copie conforma cu originalul, acolo unde se cere experienta specifica;
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¢) Modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile specialistilor (resurse proprii, externalizare)

d) Copie dupa diploma de studii care atesta ca persoana nominalizata este licentiata studii superioare, acolo unde
este solicitat.

Pentru expertii pentru care se solicita atestare/autorizare se vor prezenta:

a) Modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile specialistilor (resurse proprii, externalizare)

b) Atestatul si / sau legitimatia in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.

Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de autoritatile
de certificare abilitate din alt stat nu se impune obtinerea atestatului/certificatului recunoscut de autoritatile
romane la momentul depunerii ofertelor/candidaturilor. In baza principiului recunoasterii reciproce autoritatea
contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente. Insa, operatorul economic trebuie sa intreprinda,
acolo unde legislatia nationala impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii
contractului de achizitie publica atestatul recunoscut de autoritatile romane.

In propunerea tehnicd va trebui sa fie descris momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea
viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora
(fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzd, fie prin externalizare, situatie in care se
vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective). Atributiile membrilor
echipeiin implementarea activitdtilor contractului, contributia fiecérui membru al grupului de operatori economici,
precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitétilor dintre ei. Vor fi indicate responsabilitétile in
executia contractului si interactiunea intre membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului,
activitatile de suport si distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitétilor intre operatorii din cadrul
grupului, modul de abordare a activitdtii de raportare cu privire la progresul activitatilor, inclusiv documentele
finale in raport cu prevederile caietului de sarcini.

Orice modificare efectuatd in componenta echipei prezentatd de cdtre ofertant, ulterior contractdrii, va fi
comunicatd in scris Autoritdtii contractante. Contractantul poate inlocui personalul propus pe parcursul executiei
lucrdrilor, avdnd obligatia ca personalul propus sd detind cel putin aceleasi calificdri si acelas nivel de experienta
precum cel propus initial in cadrul ofertei. Modificarea intrd in vigoare numai dupd acceptarea de citre
Autoritatea contractantd in calitate de beneficiar.

5. Planul de Asigurare a Calitatii pentru executarea lucrarilor, care trebuie sa cuprinda pentru fiecare categorie de
lucari cel putin:

- Prezentarea generala a lucrarii;

- Descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat la lucrarile
prevazute in Caietul de sarcini;

- Program al calitatii, verificari si incercari, contindnd metodologia detaliata pentru executia testelor si verificarilor
de calitate pentru lucrarile executate pe faze determinante de executie;

Planul de control si verificare a calitatii lucrarilor executate pentru realizarea in intregime a obiectului contractului,
pe fiecare categorie de lucrari in parte, trebuie sa contina:

- categoriile de lucrari controlate si verificate conform normelor tehnice in vigoare;

- metodele de verificare si control utilizate (standarde, normative);

- frecventa / faza;

- tolerante admisibile;

- cine efectueaza controlul / verificarea;

- inregistrari de calitate.

In acest capitol, Ofertantul trebuie sd prezinte informatii despre modalitatea in care acesta asigurd nivelul de
calitate corespunzator cerintelor fundamentale ale constructiilor prin prezentarea sistemului de management al
calitdtii conceput pentru realizarea lucrdrilor in cadrul acestui contract

Ofertantul trebuie sd prezinte modalitatea in care intentioneazd sd controleze calitatea in toate stadiile punerii in

operd a documentatiei (si nu doar prin raportare la fazele determinante) si sd prezinte modalitatea in care asigurd
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monitorizarea si trasabilitatea inregistrdrilor privind calitatea.

Contractantul va executa toate activitdtile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitdtii, care trebuie
redactat in conformitate cu standardul SR EN 1SO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea instructiunilor
standardului SR 1ISO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile calitdtii” si in conformitate cu reglementdrile in
materie de sistem de management al calitétii in constructie (inclusiv, dar fGrd a se limitata la continutul Anexei 2
din HG 766/1997, cu modificérile si completdrile ulterioare ).

Acesta trebuie sd cuprindd toate cerintele privind executia lucrdrilor din prezentul Caiet de sarcini. In
consecintd, Planul calitdtii nu trebuie sd fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrdrile ce sunt
incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr. 766/1997, Planul calitdtii redactat de Contractant trebuie:

I sd descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii in

constructii in asa fel incat sd indeplineascd cerintele tehnice si contractuale precum si reglementdrile, standardele
si normele aplicabile;

i, sd demonstreze Autoritdtii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea incluse
In Caietul de sarcini si in reglementdrile ce guverneazd calitatea in executia lucrdrilor in constructii;
ii. sd descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru a indeplini
cerintele;
iv. sd fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin aceastd Documentatie
de Atribuire.

Planul calitdtii va fi prezentat in cadrul ofertei si trebuie sd includd cel putin:
i Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si responsabilitdtilor
personalului implicat direct in executarea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;
jii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de muncd, materiale siinfrastructurd;
iv., Modalitatea de comuﬁfcare cu Autoritatea Contractantd;
V. Modalitatea de control si gestionare a neconformitdtilor care ar putea apdrea pe perioada executiei
lucrdrilor.

6. Planul de organizare si schita pentru Organizarea de santier ce va cuprinde dimensiuni ale tuturor necesatilor
pentru desfasurarea organizarii, suprafata totala, locul amplasamentului, depozite, birouri, magazii, echipamente,
etc. Planul pentru Organizarea de santier ce va include zonele de colectare si depozitare a reziduurilor si a
materialelor nedorite, descrierea modalitatii de organizare si prezentarea modului de lucru in cadrul acesteia,
modalitatea de asigurare a accesului de la organizarea de santier la locatia proiectului, descrierea asigurarii
utilitatilor necesare functionarii corespunzatoare (alimentare cu apa, alimentare cu energie electrica, iluminat,
canalizare, etc.), asigurarea cailor de acces si a drumurilor de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice,
precum si planul de degajare a locului organizarii de santier de deseuri, materiale si echipamente de lucru.
Autoritatea contractanta nu detine alocare bugetara pentru a asigura paza santierului/lucrarii, ofertantul isi va va
asuma paza santierului prezentand obligatoriu in propunerea tehnica un plan de paza intocmit in conformitate cu
prevederile Legii nr. 333/2003

7. Listele cu cantitati de lucrari si extrasele de resurse materiale consumuri cu manopera, utilaje si transporturi
fara preturi intocmite de ofertant, cu respectarea formularelor F1, F2, F3, F4, F5, C6, C7, C8, C9 se vor centraliza
per total, lider, asociat, subcontractant,

8. Planul cu masurile privind protectia mediului. Documentul va fi insotit de documente relevante pentru sustinerea
masurilor propuse si trebuie sa contina cel putin:

- Date de identificare a obiectivului;

- Protectia asezarilor umane, mediului social si calitatii vietii;
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- Modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind mediul - conventie
privind protectia mediului;
- Plan de monitorizare a mediului;
- Lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate de lucrare;
- Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratilor;
- Masurile pentru reducerea prafului;
- Managementul deseurilor;
- Programul de masuri si lucrari necesare in vederea prevenirii poluarilor accidentale;
- Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului datorate executiei
lucrarilor;
- Identificarea masurilor de limitare a impactului si dotarile pentru controlul poluarii, administrarea reziduurilor si
dotarile impotriva scurgerilor accidentale.
9. Propuneri privind clauzele contractuale si/sau declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale (dacd e
cazul).
10. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta executia lucrdrilor ulterior emiterii dispozitiei de
incepere serviciilor/lucrdrilor fard acceptul autoritdtii contractante, cdtre operatori economici care nu au fost
nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte conditii decdt cele prevazute la art.
219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din HG nr. 395/2016;
11.  Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie rdspundere
a ofertantului din care sd rezulte faptul cd, la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont de obligatiile referitoare
la conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de muncd pe toatd durata de indeplinire a contractului de
lucrdri care sunt in vigoare in Romania, precum si cd le va respecta in vederea implementdrii contractului.
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se referd la conditiile de muncad
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. In cazul unei asocieri, aceastd declaratie va fi prezentata in
numele asocierii de cdtre asociatul desemnat lider.
12.  Declaratia privind aplicarea principiului DNSH (,Do no significant harm” — ,A nu aduce prejudicii
asupra mediului”).
13.  Operatarul economic va avea disponibile utilajele/echipamente necesare pentru asigurarea calitatii
lucrarilor care se vor executa in baza contractului. In acest sens operatorul va prezenta modalitatea de asigurare a
accesului la organismele tehnice in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale
aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi
incidente. Ofertantul va face dovada ca echipamentele ce asigura compactarea pot functiona la capacitate optima.
Inspectia tehnicd a echipamentelor si utilajelor tehnologice de constructii ,confirmd capabilitatea acestora de a
executa lucrdrile specifice domeniului lor de utilizare, la nivelul de calitate (ca valori de prag) prescris de
reglementdrile tehnice legale, actuale , in constructii. Lucrdrile de constructii de interes public, sau cu impact
major pentru asigurarea calitatii constructiilor, care trebuie sd fie realizate cu echipamente specializate, verificate
in sistemul de inspectie de tertd parte, de entitdti acreditate ce respectd cerintele SR EN ISO/CEI
17020:2012. In vederea demonstarii acestui aspect, ofertantii vor prezenta pentru echipamente ce asigura
compactarea, rapoarte de inspectie acreditate RENAR.( conform NP 112-2014 ;NP 074-2014; C56-85; OG
23/2009)
14.  Reperele privind managementul, logistica si planificarea aplicata pentru realizarea contractului. In
aceasta sectiune, ofertantul, pe baza informatiilor mentionate in documentatia de atribuire si a cunostintelor
proprii, trebuie sa faca o prezentare detaliata privind:
a) planificarea activitatilor contractului prin care ofertantul sa indice toate etapele esentiale executiei lucrarilor;
b) strategia de aprovizionare cu resursele necesare realizarii contractului;

¢) adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul lucrarii;
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d) aspectele de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute.

16. Ofertantii vor preciza modul concret de aplicare si promovare in cadrul executiei lucrarilor a prevederilor legale
in vigoare referitoare la principiile tratamentului egal, nediscriminarii si egalitatii de sanse.

Note:

* In vederea respectarii articolului 156 din legea 98/2016 , In cazul in care in cuprinsul caietului de sarcini sau a
proiectului tehnic se regasesc definite specificatii tehnice care indica o anumita sursa, productie, procedeu special,
0 marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, acestea se vor interpreta prin
adaugarea mentiunii “sau echivalent”, Toate referirile la diplome/atestate, legitimatii, etc, se vor citi cu mentiunea
»Sau echivalent”. Standardele, normativele si alte prescriptii ce trebuie respectate la prestarea serviciilor si executia
lucrarilor pot fi si echivalente la nivelul Uniuni Europene.

* Conform art. 57, alineatul (4), din legea 98 din 2016 actualizata, Operatorii economici indicd si dovedesc in
cuprinsul  ofertei care informatii din propunerea tehnicd, elemente din propunerea financiard si/sau
fundamentadri/justificdri de pret/cost sunt confidentiale intrucdt sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice
sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuald. Informatiile indicate de operatorii
economici din propunerea tehnicd, elemente din propunerea financiard si/sau fundamentdri/justificdri de
pret/cost ca fiind confidentiale trebuie sd fie insotite de dovada care le conferd caracterul de
confidentialitate,dovadd ce devine anexd la ofertd, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1);

* Lipsa oricarei descrieri de mai sus sau descrierea incompleta are ca efect respingerea ofertei ca neconforma.

* Nu este permisa completarea ulterioara a propunerii tehnice cu noi documente/informatii, neprezentarea
propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia de atribuire va conduce la
descalificarea ofertantului, iar eventualele solicitari de clarificari vor viza doar aspect de forma sau de confirmare
a informatiilor/documentelor deja prezentate.

* Vor fi luate in considerare numai acele planuri de management si calitate care contin informatii detaliate,
complete si aplicabile.

1. Informatii detaliate, complete si aplicabile sunt considerate informatiile care, pe ldnga caracterul general
de enunt, prezinta descrieri, explicatii, date concrete, adaptate la necesitatile proiectului.

2. Informatii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate informatiile carora le lipsesc notele explicative
si care au doar un caracter enuntiativ si/sau enumerativ, fara referinta si identificari in proiectul propus,
chiar daca sunt in conformitate cu legislatia in vigoare.

* Ofertantii au liberatea de a-si prevedea propriile consumuri specifice de resurse, metodologii de executie a
lucrdrilor, cu conditia respectdrii cerintelor cantitative si calitative prevézute in caietul de sarcini/actele normative
in vigoare care reglementeazd proiectarea si executia respectivelor lucrdri. In acest caz, in oferta tehnica se vor
prezenta modalitatile de evaluare a cantitatilor de lucrari si se vor atasa pentru fiecare categorie de lucrari
justificari specifice cu privire la solutiile propuse daca acestea nu se vor cota conform indicatoarelor de deviz din
listele aferente proiectului tehnic. In cadrul propunerii tehnice, se vor prezenta detalii privind activitatile pe care le
presteaza, toate acestea sub forma capitolelor si subcapitolelor cuprinse in caietul de sarcini tinand seama de toate
componentele si specificatiile tehnice.

e In cazul in care la momentul ofertarii, operatorul economic decide sa subcontracteze anumite parti din contractul
de achizitie publica, atunci subcontractantul/subcontractantii vor prezenta in cadrul propunerii tehnice modul de
indeplinire a partilor lor din contract, in conformitate cu cerintele din prezenta sectiune.

* Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de indeplinire a specificatiilor tehnice
solicitate prin caietul de sarcini / PT si se va intocmi intr-o maniera organizata si fundamentata pentru fiecare
dintre activitatile contractului, deoarece nu se vor lua in considerare doar afirmatii declarative care nu sunt insotite
si de demonstrarea modului de indeplinire a respectivelor activitati, astfel incdt procesul de evaluare a ofertelor sa
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permita identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu specificatiile tehnice din caietul de
sarcini. Propunerea tehnica va fi adaptata la obiectul, particularitatile si cerintele descrise prin documentele
achizitiei. Nu este acceptata forma de prezentare a ofertei constand in prezentarea informatii generale sau
copierea informatiilor prezentate in alte oferte, fara ca ofertantul sa procedeze la adaptarea informatiilor
prezentate in raport de particularitatile, continutul si cerintele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.
* Lipsa oricarei descrieri de mai sus sa descrierea incompleta are ca efect respingerea ofertei ca neconforma, iar
in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice ori prezentarea acestuia in forma incompleta /
necorespunzator solicitarilor, Autoritatea Contractanta va descalifica oferta ca fiind neconforma, fara a solicita
prezentarea documentelor/informatiilor lipsa. Nu este permisa completarea ulterioara a propunerii tehnice cu noi
documente/informatii, neprezentarea propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si
documentatia de atribuire va conduce la descalificarea ofertantului, iar eventualele solicitari de clarificari vor viza
doar aspecte de forma sau de confirmare a informatiilor/documentelor deja prezentate.

* In cazul unei asocieri de ofertanti se va prezenta o singura propunere tehnica asumata de ofertant (operator
economic sau asociere de operatori economici) in care va fi evidentiata modalitatea prin care fiecare asociat isi va
indeplini partea din contract, in conformitate cu cerintele din prezenta sectiune.

* Declaratia referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si declaratia
de respectare a principiului DNSH se vor completa de fiecare membru al asociereii precum si de subcontractant/i
daca este cazul.

* Ofertantii au obligatia de a intocmi un opis al documentelor incluse in propunerea tehnica iar paginile vor fi
numerotate si semnate de ofertant;

* Potentialii ofertanti care intentioneazd sd viziteze amplasamentul, trebuie sd transmitd cu cel putin 2 zile
lucrdtoare inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care isi anuntd intentia de a
participa la vizitd. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea
efectudrii vizitei.

Recomandari:

In cazul in care exista documente intocmite de ofertant dar care prin scanare devin greu lizibile datorita formatului
sau scrisului marunt, ofertantul va incarca documentul original exportat in format .pdf, nefiind obligatorie
prezentarea scanata a acestuia.

Documentele din oferta se prezinta in formate de uz general, respectiv .doc(x), .xIs(x) sau .pdf. Chiar daca
documentele ofertei vor fi semnate cu semnatura electronica, daca in anumite documente este necesara
semnatura unej alte persoane fata de posesorul semnaturii electronice, atunci documentele in cauza se vor semna
si olograf de pesoanele respective.

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementdrilor nationale in
vigoare, precum si a legislatiei si standardelor nationale, armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale vor fi in
concordantd cu prevederile H.G. 766/1997 cu modificdrile si completdrile ulterioare, H.G. nr. 622/2004 si a Legii
nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizdrii de materiale agrementate in executia lucrdrilor si calitdtii in constructii.

Modul de prezentare al propunerii financiare

Oferta financiard va cuprinde toate cheltuielile legate de executarea lucrdrilor.

Oferta financiard trebuie sd respecte incadrarea in valoarea estimatd, respectiv sd se incadreze in limita fondurilor
care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de lucrdri.

Pretul ofertei va fi detaliat astfel: prin referire exclusiv la lucrdrile ofertate care insumeazd pretul de ofertd al
tuturor obiectelor. Pretul de ofertd al fiecdrui obiect insumeazd preturile de ofertd a categoriilor de lucrdri care
compun obiectul respectiv. Pretul unitar al fiecdrei categorii de lucrdri cuprinde totalitatea preturilor articolelor de
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lucrdri necesare realizdrii categoriei de lucrdri respective (procurare, transport, manipulare, executie, montare,
testare, punere in functiune inclusiv probe tehnologice, aducerea terenului la forma initiald, sistematizarea si
amenajarea incintelor, lucrdri de protectie a mediului si refacerea cadrului natural, remedieri in perioada de
garantie si orice alte cheltuieli cuprinse in categoria de lucrdri respectivd pdnd la receptia finald). Deosebit de
aceasta in pretul unitar al categoriei de lucrdri se includ si cheltuielile indirecte si profitul executantului.

Propunerea financiara va cuprinde obligatoriu:

a. Formular de ofertd,

b. Graficul general de realizare a investitiei, fizic si valoric.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, dacd sunt sub efectul
unei legi, toate cheltuielile pe care le implicd indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit.

In vederea compardrii unitare a ofertelor, se solicitd ca toate preturile sd fie exprimate in cifre cu cel mult
doud zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustdri de preturi, determinate
de orice motive (cu exceptia situatiilor prevézute explicit in documentatia de atribuire si/sau prin dispozitiile legale
aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase intre pdrtile contractante.

Propunerea Financiard va cuprinde pretul total ofertat, valoare fdrd TVA care se completeazd in sistemul
electronic SEAP rubrica special dedicatd , Oferta financiard”, precum si urmdtoarele documente:

1.formularul de ofertd, Anexe la formularul de oferta, (Graficul fizic si valoric);

2.centralizatorul cu lucrdrile executate de asociati, subcontractanti;

3.centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

4.centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte, inclusiv(formularul F2);

5.listele cu cantitdtile de lucrdri, pe categorii de lucrdri, (formularul F3);

6.lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice ce necesita montaj (formularul F4);

7. extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport.

Formularele F1-F4, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi
utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrdri executate, in vederea decontdrii.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:

- executia tuturor lucrarilor prevdzute in documentatia de atribuire, intocmirea instructiunilor de
intretinere si exploatare;

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupd
finalizarea lucrdrilor;

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in operd a materialelor si echipamentelor necesare
functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de organizarea de
santier.

Pentru asigurarea cash-out de executie se va prezenta in mod obligatoriu graficul de executie si plati
structurat precis pe fiecare activitate, pe unitati de timp lunare, in stricta concordanta cu celelalte elemente ale
propunerii tehnice si financiare.

Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile executate de
asociati, subcontractanti.

Lipsa formularului de ofertd reprezintd lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract; Oferta
are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toatd perioada de valabilitate.

Nota:

. Conform art. 57, alineatul (4), din legea 98 din 2016 actualizata, Operatorii economici indicd si dovedesc
in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnicd, elemente din propunerea financiard si/sau
fundamentari/justificdri de pret/cost sunt confidentiale intrucét sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice
sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuald. Informatiile indicate de operatorii
economici din propunerea tehnicd, elemente din propunerea financiard si/sau fundamentdri/justificdri de
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pret/cost ca fiind confidentiale trebuie sd fie insotite de dovada care le conferd caracterul de
confidentialitate,dovadd ce devine anexd la ofertd, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1);

. Ofertantul va cripta in SEAP valoarea totalé a propunerii financiare, in conformitate cu prevederile art. 60,
alin (2) din HG 395/2016.

. Documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare vor fi semnate cu semnaturd electronicd
extinsa, bazatd pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii
si vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind incdrcate intr-o sectiune dedicatd a portalului SEAP, iar continutul
acestora va fi vizibil comisiei de evaluare dupd decriptarea propunerii financiare.

. Propunerea financiard va fi incdrcatd in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic numai
de cdtre operatorii economici inregistrati.

. Ofertantii vor avea in vedere ca necriptarea valorii totale a propunerii financiare in SEAP si incdrcarea
documentelor de fundamentare a valorii propunerii financiare in altd sectiune decét cea exclusiv dedicatd de SEAP
pentru aceastd operatiune atrage dupd sine neinregistrarea lor ca ofertanti in sectiunea "Detalii procedurd -

Evaluare” si la imposibilitatea realizérii evaludrii ofertelor acestora. Propunerea financiard trebuie sd fie
prezentata in lei, valorile fiind exprimate cu maxim doud zecimale.

. Pretul incdrcat in SEAP va include toate lucrdrile stabilite precum si cele implicite ce decurg din executarea
contractului in privinta constructiei, testdrii si finalizdrii lucrdrilor. Acesta include toate responsabilitatile
constructorului pentru obtinerea avizelor, aprobdrilor si autorizatiilor, instalatiile de constructie, forta de muncd,
supravegherea, materialele, montajul, asigurdrile, profitul, costuri indirecte, taxe, impreund cu toate riscurile
generate, rdspunderi si obligatii ce decurg din contract. Propunerea financiard trebuie s se incadreze in limita
fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de lucrdri. Prezentarea in propunerea
financiard, a unui pret superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate, sau depasirea totalului cheltuililor eligibile
comunicate in documentatia de atribuire conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabild.

In cazul in care doud sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu preturi egale, autoritatea contractantd
are dreptul sd solicite noi propuneri financiare si oferta céstigétoare va fi desemnatd cea cu propunerea financiard
cea mai micd.

Vizita amplasamentului

Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul lucrarii in vederea evaluarii cat mai corecte din
punctul de vedere al cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte
fundamentate tehnic si conforma cu datele reale din teren. Daca este cazul, ofertantii pot semnala
eventuale neconcordante dintre documentatia tehnico-economica pusa la dispozitie pe SEAP si situatia
din teren.

In caz de neclaritati cu privire la documentatia de atribuire si/sau documentele solicitate a fi prezentate,
operatorul economic poate solicita clarificari in termenul precizat in anuntul de participare.

Orice operator economic/grup de operatori economici poate participa ca ofertant la o procedura
desfasurata online. Inscrierea la procedura se poate efectua dupa autentificarea in sistem.

Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, operatorul economic ofertant
individual, asociatul lider sau asociatul membru grupului de operatori economici constituiti intr-o
asociere, subcontractorii, tertii sustinatori au obligatia sa se inregistreze in SEAP, conform Legii 98/2016.
Vor fi acceptate numai ofertele depuse online in SEAP de catre operatorul economic ofertant individual
/liderul grupului de operatori economici constituiti intr-o asociere.

Atentie: Se accepta oferte depuse doar de pe contul operatorilor economici lideri (ofertant unic sau
ofertantul lider din cadrul unei asocierii) .

Cerinte obligatorii:

Pentru a se evita aparitia de erori pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de
ofertanti, se solicita operatorilor economici sa procedeze la prezentarea documentelor in format
electronic in ordinea cerintelor solicitate, numerotate de la prima pana la ultima pagina, astfel incat
acestea sa poata fi identificate in mod facil.

Se va prezenta obligatoriu un opis al documentelor depuse in format electronic.
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Documentele furnizate de ofertanti in alta limba trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba
romana. In cazul unor neconformitati sau diferente intre versiuni, limba romana prevaleaza.
Toate informatiile incluse in Oferta nu vor fi considerate confidentiale, cu exceptia acelor informatii care
sunt in mod clar indicate de catre Ofertant ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de
proprietate intelectuala. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a utiliza toate celelalte informatii
tehnice incluse in Propunerea Tehnica sau Propunerea financiara. Ofertantul consimte ca, daca nu
marcheaza in mod clar/concret informatiile continute de propunerea tehnica/financiara si care sunt
confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, Autoritatea Contractanta
are libertatea de a utiliza sau de a dezvalui oricare sau toate aceste informatii fara instiintarea
Ofertantului.
In Propunerea tehnica, Ofertantul, inclusiv Subcontractantii sai, se angajeaza sa respecte reglementarile
legale in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, ce se aplica la locul in care se presteaza
serviciile si care rezulta din legi, regulamente, decrete si decizii, atat la nivel national (Romania) cat si la
nivelul Uniunii Europene precum si din conventiile colective sau tratate, conventii si acorduri
internationale, cu conditia ca aceste norme precum si aplicarea acestora sa fie in conformitate cu
legislatia Uniunii Europene.
Informatii detaliate privind reglementarile in vigoare la nivel national si trimiterile la conditiile de munca
si de protectie a muncii, securitatea si sanatatea in munca pot fi obtinute de la Inspectia muncii sau de
pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/site/Legislatie/legislatie.html
Ofertantul intelege ca trebuie:

® sarespecte toate legile in vigoare care interzic utilizarea muncii fortate sau obligatorii,

* sa asigure angajatilor conditii de munca, inclusiv plata salariilor si a beneficiilor, in conformitate

cu toate legile in vigoare,
® sa se asigure ca toti angajatii sai indeplinesc cerintele legale referitoare la varsta de munca
solicitata in tara de angajare.

Respectarea acestor cerinte este o conditie obligatorie pentru atribuirea Contractului.

11. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA Si
CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA)

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national,
prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii
enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv [selectati din lista de mai jos dupd cum este
aplicabil]:
* Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;
* Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectivd;
* Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;
* Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;
* Conventia nr. 138 a OIM privind vérsta minimd de incadrare in muncd;
* Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncd si profesie);
e Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;
* Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
* Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sdu de la Montreal privind
substantele care epuizeazd stratul de ozon;
* Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al elimindrii
acestora (Conventia de la Basel);
* Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm privind
POP);
* Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtémdént prealabil in cunostintd de cauzd,

Denumire document: Caiet de sarcini

Pagina 46 din 52



aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international
(UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale ale sale.]

De asemenea, se vor respecta:

- Legea Nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
- Legea Nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu modificdrile
si completdrile ulterioare;

- Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, republicatd,
cu modificdrile si completdrile ulterioare;

- Legea nr.422 din 18 iulie 2011 privind protejarea monumentelor istorice, republicata;

- Ordinul M.C.P.N. nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilortehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice;

- Hotdrdrea de Guvern nr. 766/1997, privind aprobarea unor requlamente privind calitatea in constructii;
- Hotdrdrea de Guvern nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd
de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor;

- Hotdrérea de Guvern nr. 343/2017, pentru modificarea Hotdrdrii de Guvern nr. 273/1994, privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- Legea nr. 319/2006 a securitdtii si sandtdtii in muncd, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

- Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- Ordinul MAI nr.3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind
securitatea la incendiu si protectia civila;

- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Ordin ANRE 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care
proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice.

Legislatia mentionatd mai sus nu este limitativd, executantul avénd obligatia respectdrii tuturor
normativelor si prevederilor legale in vigoare.

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitdtilor in
conformitate cu documentatia tehnicd si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si requlamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitdtilor sale in cadrul Contractului, Contractantul trebuie sd aibd in vedere:

- informatiile aplicabile realizdrii lucrdrilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de sarcini,
precum si in legislatia aplicabild;

- regulile aplicabile in mod specific realizdrii de lucrdri a cdror executie face obiectul Contractului ce va
rezulta din prezenta procedurd de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca rdspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumd cd
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementdri aplicabile si cd le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbdri legislative de naturd sd influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul
are obligatia de a informa Autoritatea Contractantd si Supervizorul cu privire la consecintele asupra
activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a-ti adapta activitatea, de la data si in conditiile in care
sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considerd cd regula respectivd este automat inlocuitd de noile
prevederi in vigoare conform legii si cd Ofertantul/Contractantul are cunostintd de aceste schimbdri si le-
a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrdrilor in conditii de maximd securitate
si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile referitoare la
securitate si sdndtate in muncd si controlul calitétii cuprinse in standarde/instructiuni/ proceduri/ghiduri,
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aplicabile in spetd.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au fost
in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmdnd s rdspundd fatd de Autoritatea Contractantd
pentru orice nerespectare sau omisiune a respectdrii oricdror prevederi legale si normative aplicabile.
Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectdrii de

cdtre Contractant sau de cdtre subcontractantii acestuia a oricdrei prevederi legale sau normative
aplicabile.

12. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITATI DE RAPORTARE iN CADRUL
CONTRACTULUI

12.1. Gestionarea relatiei dintre contractant si autoritatea contractantd

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului,
monitorizarea executiei Contractului si efectuarea pldtilor cdtre Contractant, conform Contractului si a
Graficului de esalonare a platilor acceptat, pentru desemnarea unui Manager de proiect. Managerul de
proiect va asigura comunicarea permanentd cu echipa Contractantului, evidenta tuturor documentelor
referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentd si evaluarea periodicd a gradului de
indeplinire a obiectivelor Contractului. Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor
activitdtilor prevdzute si pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga
coordonare a activitdtilor care fac obiectul Contractului.

Monitorizarea presupune:

* Organizarea intdlnirii de demarare a activitdtilor in Contract, pentru obtinerea asigurdrii cd Autoritatea
Contractantd si Contractantul au aceeasi perspectivd asupra activitdtilor si rezultatelor din Contract

* Organizarea intdlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activitdtilor si de analizd a rezultatelor
intermediare, corespunzdtoare fiecdrei etape din Contract/pachet de activitdti sau activitate din
contract, dupd caz

* Coordonarea resurselor si activitdtilor de cdtre fiecare parte Contractantd separat si impreund

* Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor interesati
relevanti identificati in Caietul de Sarcini si in Propunerea Tehnicd

Urmadtorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul deruldrii activitatilor in cadrul Contractului:

* indicator de implementare: Progresul realizat vs. Planificat.

* indicator de rezultate: Calitatea executiei:

e Inchiderea tuturor neconformitdtilor constatate in timpul deruldrii Contractului, in perioada de timp
agreatd cu Autoritatea Contractantd;

* realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor solicitati;

* acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificdrilor, conform Contractului si solicitdrilor
Autoritatii Contractante.

Sedinta de demarare a activitdtilor in contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitdtilor in Contract se intocmeste imediat dupd
aceastd intdlnire si este semnatd de toate partile participante. In cadrul sedintei de demarare a
activitdtilor in Contract Contractantul furnizeazd Dirigintelui de santier urmdtoarele documente:

* Graficul de proiectare si executie a tuturor activitdtilor din Contract;

* Planul calitdtii;

* Planul general de control al calitdtii;

* Planul de securitate si sdndtate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreazéd toate cerintele
din Planul de securitate si coordonare.

e Planul de mediu.
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12.2. Evaluarea performantei contractantului
La finalul Contractului, Autoritdtii Contractantd evalueazd performanta de ansamblu a Contractului in
legdturd cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaludri sunt utilizati indicatorii de

performantd prezentati in continuare.

Indicator de Modalitatea de evaluare Documentul suport Modalitatea de
performantd si elementul documentare si insusire
de catre pdrtile
Contractului a
rezultatului evaludrii
Respectarea Exemplu: Procesul verbal de | Semnarea procesului
termenului de | A. 5 puncte se acordd dacd | receptie la | verbal de receptie de
finalizare a | lucrdrile efectuate de | terminarea ambele pdrti, conform
lucrdrilor, asa | Contractant sunt finalizate in | lucrdrilor (fara | legislatiei aplicabile si
cum s-a specificat | termenul agreat prin Contract | anexe) comunicarea de cdtre
in Contract | B. 4 puncte se acordd dacd Autoritatea Contractantd
(pentru  sectiuni | lucrdrile efectuate de a notificdrii punctajului
de lucrdri sau | Contractant sunt intdrziate cu obtinut. Se considera
pentru intreaga | 1% din termenul de finalizare insusit de cdtre partea
lucrare, dupd | (calculat cu raportare la zile evaluatd din momentul
caz): calendaristice) comunicdrii  de  cdtre
C. 3 punct se acordd dacd Autoritatea Contractantd
lucrdrile efectuate de a punctajului obtinut.
Contractant sunt intérziate cu
2% din termenul de finalizare
(calculat cu raportare la zile
calendaristice)
D. 2 puncte se acordd dacd
lucradrile efectuate de
Contractant sunt intdrziate cu
3% din termenul de finalizare
(calculat cu raportare la zile
calendaristice)
E. 1 punct se acordd dacd
lucrdrile efectuate de
Contractant sunt Intdrziate cu
mai mult de 4% inclusiv din
termenul de finalizare (calculat
cu raportare la Zile
calendaristice)
Modalitatea  de | A. 5 puncte se acordd pentru 0 | Cererea de | Corespondenta dintre
implementare a | inspectii anulate/amadnate | inspectie emisd de | Contractant si Dirigintele
Planului de | pentru motive care tin de | cdtre Contractantsi | de santier in legdturd cu
control al calitdtii | Contractant (absenta | conditiile asociate | inspectiile pe perioada
(planificat vs. | Responsabilului cu Controlul | acesteia  (inclusiv | deruldrii Contractului si
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realizat)

Calitdtii nominalizat, lucrarea
nu e pregdtitd pentru inspectie,
nu s-a trimis cererea de
inspectie in timp util, conform
CS etc.), conform Planului de
control al calitdtii

B. 4 puncte pentru 1 inspectie
anulatd/aménatd pentru
motive care tin de Contractant
(absenta Responsabilului cu
Controlul Calitdtii nominalizat,
lucrarea nu e pregdtitd pentru
inspectie, nu s-a trimis cererea
de inspectie in timp util,
conform CS etc.), conform
Planului de control al calitdtii
C. 3 puncte pentru 2 inspectii
anulate/amdnate pentru
motive care tin de Contractant
(absenta Responsabilului cu
Controlul Calitdtii nominalizat,
lucrarea nu e pregdtitd pentru
inspectie, nu s-a trimis cererea
de inspectie in timp util,
conform CS etc.), conform
Planului de control al calitétii
D. 2 puncte pentru 3 inspectii
anulate/amdénate pentru
motive care tin de Contractant
(absenta Responsabilului cu
Controlul Calitatii nominalizat,
lucrarea nu e pregdtitd pentru
inspectie, nu s-a trimis cererea
de inspectie in timp util,
conform (S etc.), conform
Planului de control al calitdtii
E. 1 punct pentru mai mult de 3
inspectii anulate/amdnate
pentru motive care tin de
Contractant (absenta
Responsabilului cu Controlul
Calitdtii nominalizat, lucrarea
nu e pregdtitd pentru inspectie,
nu s-a trimis cererea de
inspectie in timp util, conform
CS etc.), conform Planului de
Control al calitatii

| Dirigintelui

perioada de
preaviz) si
raspunsul

de
santier in legdturd
cu cererea
inagintatd, inclusiv
motivele anuldrii/
amd@narii inspectiei
(email), acolo unde
este aplicabil

comunicarea de cdtre
Dirigintele de santier a
notificdrii punctajului
obtinut.

Se considerd insusit de
catre partea evaluatd din
momentul comunicdrii de
catre  Dirigintele  de
santier a punctajului
obtinut.

Neconformitdti
constatate

de

A. 5 puncte pentru 0 Fise de
neconformitate (NCR) / emise

OBS -
de

NCR,
sectiunea

NCR, OBS emise de
Dirigintele de santier si
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reprezentantii B. 4 puncte pentru 90% din | inchidere a | inchise (rezolvat/
Autoritdtii Fisele de neconformitate (NCR) | neconformitdtii nerezolvat) si
Contractante rezolvate neconformitate (NCR) comunicarea de cdtre
/ rezolvate conform acordului Autoritatea Contractantd
intre  Pdrti la finalizarea a notificdrii  punctajului
Contractului obtinut.
C. 3 puncte pentru 70% din Se considerd Tinsusit de
Fisele  de  neconformitate cdtre partea evaluatd din
rezolvate nerezolvate conform momentul comunicdrii de
acordului  intre  Pdrti la catre Autoritatea
finalizarea Contractului Contractantd a
D. 2 puncte pentru 50% Fisa de punctajului obtinut.
neconformitate (NCR) /
rezolvate conform acordului
intre  Pdrti la finalizarea
Contractului
E. O puncte pentru mai putin de
50% Fise de neconformitate
(NCR)  rezolvate  conform
acordului  intre  Pdrti la
finalizarea Contractului
Evidentele Exemplu Cartea Constructiei | Anexa la Procesul Verbal
necesare in | A. 5 puncte se acordd dacd | si Procesul Verbal | de Receptie la terminarea
sarcina Cartea Constructiei este | de  Receptie la | lucrdrilor si comunicarea
Contractanului completd la data semndrii PV | terminarea de cdtre Autoritatea
pentru Cartea | de receptie la terminarea | lucrdrilor Contractantd a notificdrii
Constructiei la zi | lucrdrilor punctajului obtinut.

B. 4 puncte dacd Cartea
Constructiei este incompletd la
data semndrii PV de receptie la
terminarea lucrdrilor, iar
remedierea se realizeazd in
maxim 5 zile lucrdtoare de la
primirea observatiilor
Autoritdtii Contractante

C. 3 puncte dacd Cartea
Constructiei este incompletd la
data semndrii PV de receptie la
terminarea  lucrdrilor, iar
remedierea se realizeazd in
maxim 10 zile lucrdtoare de la
primirea observatiilor
Autoritdtii Contractante

D. 2 puncte dacd Cartea
Constructiei este incompletd la
data semndrii PV de receptie la
terminarea lucrdrilor,
remedierea se realizeazd
maxim 15 zile lucrdtoare de la

iar

n |

Se considerd insusit de
cdtre partea evaluatd din
momentul comunicdrii de
cdtre Autoritatea
Contractantd a
punctajului obtinut.
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primirea observatiilor
Autoritdtii Contractante

E. 1 punct dacd Cartea
Constructiei este incompletd la
data semndrii PV de receptie la
terminarea  lucrdrilor, iar
remedierea se realizeazd in mai
mult de 15 zile lucrdtoare de la
primirea observatiilor
Autoritatii Contractante

Note:

*) Cerintele tehnice definite la nivelul caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin
trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o
productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fiintelese ca fiind insotite de mentiunea
“sau echivalent”.

*¥) Se permite ofertantilor sd utilizeze propriile distan te de transport pentru resursele materiale
de la furnizori la locul lucrdrii,

**¥*) La intocmirea ofertei sunt aplicabile prevederile Ordonantei 1568/2002, in sensul in care
normele din articolele de deviz sunt orientative, respectiv “Ofertantii au deplind libertate de a-si prevedea
in ofertd propriile consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative
prevdzute in proiectul tehnic, in Caietul de sarcini si in alte acte normative in vigoare are reglementeazd
executia lucrdrilor” — conf. Art. 2.2.2

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in
raport cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare va conduce
la respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau
completarea gresita a unui document ori neprezentarea acestuia in forma solicitata sunt incidente
prevederile de mai sus.

Prezentul caiet de sarcini include PT-ul aferent executiei lucrdrilor, care este anexat acestuia,
fiind parte integrantd din prezentul document.

Intocmit,
Nume si Prenume:
Functia:

Nemtaru Elena

Balan Gabriel // /]
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