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......................                                              
PROGRAMUL/GRAFICUL GENERAL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR
OBIECTIV: Execuție lucrări în cadrul proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe C – Bulevardul Decebal din Municipiul Deva”, cod SMIS 335904  

PROGRAMUL/GRAFICUL  GENERAL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR – (model formular B atasat) graficul general de execuție a lucrărilor se va prezenta de către ofertanți cu scopul de a se prezenta în forma grafică Planul de Lucru propus descris în Formularul A, respectiv Graficul general de execuție se va prezenta pe baza metodelor de lucru aferente precizate, se va realiza ținând cont de activitățile detaliate în memoriul tehnic, în corelare cu metodologia de execuție a lucrărilor prezentată și va reprezenta eșalonarea lucrărilor în perioada de execuție alocată, alături de termenele intermediare (jaloanele de monitorizare) care vor arata momentul finalizarii etapelor cheie de pe drumul critic al investiției, ținând cont de:
Durata execuției lucrărilor este de 12 luni (conform grafic de execuție elaborat de proiectant si acceptat de beneficiar) de la Data de Începere, dată la care Achizitorul/Beneficiarul emite Ordinul de Începere. 
[bookmark: _Hlk177393646]Data de începere (DI) se va stabili după constituirea de către Contractor a Garanției de Bună Execuție și Executantul/Contractorul trebuie să anunțe terminarea lucrărilor în 12  luni de la Data de Începere.
Jaloanele de monitorizare din Graficului general de executie se stabilesc în funcție de tehnologiile de executie a lucrarilor si intervalele de timp definite intre Data de Incepere a executiei lucrarilor (DI) si Data de Referinta (DRi) definita ca jalon sau punct cheie (i), iar aceste puncte vor delimita etapele cheie pe care Beneficiarul le va lua in considerare la monitorizarea stadiului de implementare a contractului de lucrari.
	Reperele / jaloanele de monitorizare (milestones) în graficul de execuție pentru acest obiectiv sunt definite, raportat la următoarele puncte de referință 
· Punctul ,,Start/Start execuție” sau Data de Începere (DI) este data la care Beneficiarul emite  Ordinul de Începere.
· Punctul ,,Finish Execuție” este data la care Executantul/Contractorul anunță Terminarea Lucrărilor (12 luni); punctul ,, Finish” sau Data de Terminare (DT) este data la care Beneficiarul aprobă Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor și începe Perioada de Garanție a Lucrărilor acordată de Contractor.
· Perioada de garanție acordată este minim 36 luni și este cuprinsă între data la care Beneficiarul a aprobat Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor (PVRTL) și data la care se aprobă Procesul Verbal de Recepție Finală de către Beneficiar (PVRF).  
În cadrul acestui Contract, Datele de Referință (Dri) definite sau jaloanele de monitorizare a stadiului fizic al contractului necesare în stabilirea progresului fizic al contractului sunt: 
Jalonul de monitorizare 1 sau data de referință DR1 – realizarea unui progres fizic și financiar, dovedit prin situații de plată acceptate și facturate în cuantum de 40% în termen de 5 luni de la semnarea contractului de lucrări.
· Jalonul de monitorizare 2 sau data de referință DR2 – realizarea unui progres fizic și financiar, dovedit prin situații de plată acceptate și facturate în cuantum de 70% în termen de 9 luni de la semnarea contractului de lucrări.
· Jalonul de monitorizare 3 sau data de referință DR3 – realizarea unui progres fizic și financiar, dovedit prin situații de plată acceptate și facturate în cuantum de 100% în termen de 12 luni de la semnarea contractului de lucrări, la finalul perioadei totale de execuție de 12 de luni.
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(..............................)
Ofertant,
………………………………………………
		(denumirea/numele operatorului economic)	
Semnătura autorizată..................................................
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)
