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  Nr. 40667/21.04.2026              APROBAT  
           PRIMAR     

                VELCEA Nicolae 

 

 
 

 

CAIET DE SARCINI 

 

Proiectare și execuție trotuare și accese la proprietăți pe strada Calea București (DN7) de la km 

105+500 (intrare Călinești) la km 112+000 (intrare Pitești), Orașul Ștefănești, județul Argeș 

(TRONSON II km 109+950 – km 112+000) 

 

CODURI CPV: 

- 45233120-6 Lucrări de construcții de drumuri (Rev.2) 

- 79415200-8 Servicii de consultanță în proiectare (Rev.2) 

- 71356200-0 - Servicii de asistență tehnică (Rev. 2) 

 

1. Date privind autoritatea contractantă: 

Denumire: Primăria Orașului Ștefănești 

Adresa poștală: Calea București, nr. 1, jud. Argeș; Localitate: Ștefănești 

Telefon/ Fax: +40 248266752;   

Adresa de e-mail: stefanesti@ag.e-adm.ro    

Cod de identificare fiscala: 4122574  

  

2. Obiectul achiziției: 

Obiectul principal al contractului: Proiectare și execuție trotuare și accese la proprietăți pe strada 

Calea București (DN7) de la km 105+500 (intrare Călinești) la km 112+000 (intrare Pitești), Orașul 

Ștefănești, județul Argeș (TRONSON II km 109+950 – km 112+000) 

 

3. Contextul realizării achiziției:  

Îmbunătăţirea trotuarelor şi accesului la proprietăţi necesită o abordare integrată care să implice 

politici bine fundamentate, o legislaţie clară şi colaborări eficiente între instituţii şi comunităţi. Fiecare 

componentă joacă un rol crucial în asigurarea unui mediu urban accesibil şi sustenabil, promovând 

mobilitatea şi calitatea vieţii cetăţenilor. 

 În prezent traficul pietonal se realizează pe trotuarul existent pe partea dreapta cu evitarea 

suprafeţelor degradate. În profil transversal, trotuarul existent are lăţime variabila de cca. 1,20 - 1,50m 

şi este alcătuit fie cu îmbrăcăminte asfaltica fie cu îmbrăcăminte din pavele. 

De asemenea, majoritatea acceselor la proprietăţi sunt deterioare sau colmatate sau lipsa, foarte 

puține aflându-se în stare buna de utilizare. 

Starea de viabilitate existentă a trotuarelor este necorespunzătoare desfăşurării circulaţiei pietonale 

în condiţii normale de siguranţă şi confort, cu defecţiuni ale suprafeţei de rurale şi ale complexului 
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rutier evidenţiate pe suprafeţe extinse, cu o structură rutieră neconformă cu necesităţile şi perspectivele 

de dezvoltare economică, socială, precum şi cerinţelor actuale ale utilizatorilor. 

Din punct de vedere al stabilităţii, terenul se prezintă în condiţii bune de stabilitate geotehnica, 

sectorul de teren nefiind afectat de fenomene vizibile de alunecare sau alte fenomene geologice care sa 

pună în pericol stabilitatea obiectivelor proiectate.  

 

4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea achiziției:  

Obiectivele prezentului proiect sunt realizarea de trotuare în zonele cele mai intens circulate prin 

refacerea infrastructurii și suprastructurii la cele existente + realizarea de noi trotuare unde acestea 

lipsesc, cat și asigurarea de accese la proprietățile adiacente străzii Calea București (DN7), între km 

105+500 (intrare Călinești) și km 112+000 (intrare Pitești), în orașul Ștefănești, județul Argeș. 

Prezentul obiectiv are ca scop refacerea sistemului rutier constructiv și amenajarea acceselor la 

proprietăți pentru tronsonul nr. 2 cuprins intre km 109+950 si km 112+000. 

Lucrările proiectate - trotuarele sunt amplasate in ampriza drumului național DN7 (str. Calea 

București), pe terenuri cuprinse intre șanțurile/rigolele aferente drumului național (acolo unde acestea 

exista) și limitele de proprietate existente, doar pe partea dreapta a acestuia și, de regula, pe direcția 

actualelor trotuare (acolo unde acestea exista). 

Accesele la proprietăți se vor realiza de la limita de proprietate (gard/poarta acces) până la limita 

cu partea carosabila (modernizata) a drumului național DN7 (str. Calea București).  

Trotuarele și accesele la proprietăți propuse spre amenajare, vor face legătura cu celelalte trotuare 

existente, care se află în stare bună de funcționare. 

În prezent, orașul Ștefănești, dispune de trotuare pentru pietoni, însa starea lor prezintă degradări la 

nivelul îmbrăcăminții și la elementele care le delimitează de spațiul verde (borduri), iar accesele la 

proprietăți nu prezintă, în mare parte, o îmbrăcăminte modernă, care să faciliteze intrarea și parcarea 

autovehiculelor în proprietăți. 

Realizarea acestor doua obiective (trotuare și amenajare accese), se propune a se amenaja pe 

drumul național DN7, intre km 105+000 si km 112+000, astfel: 

• în cazul trotuarelor acestea se propun a se realiza doar pe partea dreapta a DN7; 

• în cazul acceselor acestea se propun a se realiza atat pe partea dreapta cat și pe partea stângă a 

drumului național DN 7.  

 

4.1. Obiective principale: 

 

 Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea circulației la nivel pietonal prin realizarea 

unor căi de comunicaţii pietonale moderne care să satisfacă cerinţele actuale şi de perspectivă ale 

activităţilor locale, priorităţile care au stat la baza scenariului propus prin prezenta documentaţie fiind: 

- creşterea siguranţei traficului pietonal în vecinătatea arterelor de circulaţie existente (în cazul de fata 

drumul național DN7); 

- încadrarea emisiilor în valorile limită admise la nivel european, pentru aerul ambiental prin scăderea 

traficului rutier şi creşterea celui pietonal. 

- accesibilizarea populaţiei la centrele administrative, economice şi sociale în condiţii de siguranţă şi 

confort; 

- diminuarea situațiilor conflictuale între traficul auto și cel pietonal. 
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5. Descrierea activităților din contract:  

Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, ofertantul (antreprenorul) va duce la îndeplinire 

următoarele activități: 

- Elaborarea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ 

autorizațiilor; 

- Elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;  

- Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; 

- Acordarea asistenței din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor; 

- Executarea lucrărilor în conformitate cu autorizația de construire și în conformitate cu proiectul 

tehnic și cu detaliile de execuție aprobate de beneficiar. 

 

6. Conținutul caietului de sarcini: 

Se vor respecta prevederile prezentului caiet de sarcini și ale DALI elaborat de CENTRUL DE 

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ RUTIERĂ S.R.L., regăsit atașat. Se va respecta soluția tehnică 

propusă în cadrul DALI.   

 

7. Durata de realizare a investiției: 

Durata de proiectare este de 2 luni calendaristice începând cu emiterea Ordinului administrativ de 

începere a serviciilor.  

Durata de execuție este de 9 luni calendaristice începând cu emiterea Ordinului administrativ de 

începere a lucrărilor.  

Notă: Timpul necesar obținerii autorizației de construire este de aproximativ 30 de zile, acesta 

nu cade în sarcina ofertantului (antreprenorului). 

 

8. Garanția acordată lucrărilor: 

Având în vedere că investiția ce urmează a fi realizată se încadrează în categoria de importanță „C”, 

garanția minimă conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții este de minim 36 luni. 

Durata garanției pentru lucrările executate începe să curgă de la data semnării fără obiecțiuni a 

procesului-verbal la terminarea lucrărilor. Perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii 

defectelor calitative constatate în această perioadă. 

  

9. Personalul Contractantului: 

Ofertantul (antreprenorul) trebuie să asigure tot personalul adecvat și necesar îndeplinirii 

corespunzătoare a investiției, în termenul de execuție stabilit, conform ofertei depuse.  

În cazul în care dispozițiile legale în vigoare aplicabile contractului impun unele condiții pentru 

nominalizarea pe anumite funcții – cum ar fi, dar fără a se limita la: nivelul și specialitatea studiilor, 

deținerea unor calificări / autorizații / permise / avize etc. – Contractantul trebuie să se asigure că 

persoanele nominalizate pe acele funcții respecta condițiile legale impuse. 

Pentru realizarea activităților în cadrul Contractului, autoritatea contractantă anticipează că sunt 

necesari următorii experți: 
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Categorie de profesii/domeniu al specializării 
Număr de 

experți 

Manager de proiect (responsabil proiect – proiectare și execuție) 1 

Coordonator proiectare (coordonator colectiv de proiectare) 1 

Șef de șantier (coordonator colectiv de execuție) 1 

Responsabil tehnic cu execuția autorizat pentru domeniul 2.1 „Construcții rutiere 

și drumuri” 
1 

 

Atribuții și calificări educaționale ale experților solicitați: 

 

 

Rol expert: Manager de proiect (responsabil proiect – proiectare și execuție) 

Calificare 

educațională și/sau 

profesională 

✓ absolvent cu studii superioare în domeniul științelor inginerești 

aplicabile realizării prezentului obiectiv de investiții - se vor prezenta 

documente pentru dovedirea calificării. 

Abilitați 

✓ abilitatea de a lucra în echipă, de a utiliza în activitatea profesionala 

software-uri și orice alt tip de instrumente necesare pentru 

desfășurarea activității, abilități organizaționale/manageriale, 

digitale, de comunicare. 

Experiența 

profesională generală 

✓ minim 5 ani de experiență generală în domeniul studiilor absolvite – 

se va dovedi prin prezentarea diplomei de absolvire. 

Experiența 

profesională specifică 

✓ experiența constând în implicarea în cel puțin un proiect ce presupune 

proiectarea și/sau execuția de lucrări ce sunt comparabile din punct 

de vedere al complexității cu cele ce fac obiectul achiziției, în care să 

fi desfășurat activități similare poziției solicitate –  se va dovedi prin 

prezentarea unui document constatator - RECOMANDARE  emisă sau 

avizată de beneficiarul final sau alt tip de document ( ex: Decizie 

numire și extras din p.v. recepție la terminarea lucrării, etc.) din care 

să reiasă implicarea expertului în proiectul respectiv. 

Responsabilități în 

cadrul Contractului 

(fără a fi limitative) 

✓ coordonarea și supervizarea întregii echipe de proiect, atât colectivul 

de proiectare, cât și cel de execuție; 

✓ coordonarea și supervizarea generală privind îndeplinirea obligațiilor 

contractuale ale ofertantului (antreprenorului); 

✓ verificarea termenelor contractuale pentru respectarea graficului de 

implementare; 

✓ semnarea documentelor tehnico-economice în legătură cu obiectivul 

de investiții; 

✓ asigurarea îndeplinirii indicatorilor de proiect; 

✓ comunicarea permanenta și directa cu beneficiarul; 

✓ comunicarea cu alte entități partenere/avizatori/finanțatori. 
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Rol expert: Coordonator proiectare (coordonator colectiv de proiectare) 

Calificare 

educațională și/sau 

profesională 

✓ absolvent cu studii superioare în domeniul științelor inginerești  

aplicabile realizării prezentului obiectiv de investiții  - se vor prezenta 

documente pentru dovedirea calificării. 

Abilitați 

✓ abilitatea de a lucra în echipă, de a utiliza în activitatea profesionala 

software-uri și orice alt tip de instrumente necesare pentru 

desfășurarea activității, abilități organizaționale/manageriale, 

digitale, de comunicare. 

Experiența 

profesională generală 

✓ minim 5 ani de experiență generală în domeniul studiilor absolvite – 

se va dovedi prin prezentarea diplomei de absolvire. 

Experiența 

profesională specifică 

✓ experiența constând în implicarea în cel puțin un proiect ce presupune 

proiectarea unui obiectiv de investiții comparabil din punct de vedere 

al complexității cu cel ce face obiectul achiziției, în care să fi 

desfășurat activități similare poziției solicitate –    se va dovedi prin 

prezentarea unui document constatator - RECOMANDARE  emisă sau 

avizată de beneficiarul final sau alt tip de document ( ex: Decizie 

numire și extras din p.v. recepție la terminarea lucrării, etc.) din care 

să reiasă implicarea expertului în proiectul respectiv. 

Responsabilități în 

cadrul Contractului 

(fără a fi limitative) 

✓ coordonarea și supervizarea colectivului de proiectare; 

✓ coordonarea și supervizarea generală a întregului conținut al 

documentației tehnico-economice proiectului; 

✓ elaborarea şi semnarea documentelor tehnico-economice necesare și 

în legătură cu obiectivul de investiții; 

✓ verificarea termenelor contractuale pentru respectarea graficului de 

implementare; 

✓ comunicarea directă cu beneficiarul pentru aspectele ce țin de 

proiectare. 

Rol expert: Șef de șantier (coordonator colectiv de execuție) 

Calificare 

educațională și/sau 

profesională 

✓ absolvent cu studii superioare în domeniul științelor inginerești 

aplicabile realizării prezentului obiectiv de investiții  - se vor prezenta 

documente pentru dovedirea calificării. 

Abilitați 

✓ abilitatea de a lucra în echipă, de a utiliza în activitatea profesionala 

software-uri și orice alt tip de instrumente necesare pentru 

desfășurarea activității, abilități organizaționale/manageriale, 

digitale, de comunicare. 

Experiența 

profesională generală 

✓ minim 5 ani de experiență generală în domeniul studiilor absolvite – 

se va dovedi prin prezentarea diplomei de absolvire. 
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Experiența 

profesională specifică 

✓ experiența constând în implicarea în cel puțin un proiect ce presupune 

execuția unui obiectiv de investiții comparabil din punct de vedere al 

complexității cu cel ce face obiectul achiziției, în care să fi desfășurat 

activități similare poziției solicitate –  se va dovedi prin prezentarea 

unui document constatator - RECOMANDARE  emisă sau avizată de 

beneficiarul final sau alt tip de document ( ex: Decizie numire și extras 

din p.v. recepție la terminarea lucrării, etc.) din care să reiasă 

implicarea expertului în proiectul respectiv. 

Responsabilități în 

cadrul Contractului 

(fără a fi limitative) 

✓ coordonarea și supervizarea colectivului de execuție; 

✓ comunicarea directă cu beneficiarul pentru aspectele ce țin de 

execuție; 

✓ organizarea,   coordonarea,   si  controlul   activităților desfășurate  

pe șantier,  respectarea   tehnologiilor   de execuție  și a 

instrucțiunilor   privind  exploatarea si întreținerea  mijloacelor   și 

uneltelor  de producție,  fiind responsabil   de corecta  și buna  

utilizare  a tuturor utilajelor  de pe șantier; 

✓ coordonarea execuției lucrărilor în șantier în conformitate cu 

proiectul tehnic aprobat, fiind deplin răspunzător de organizarea 

execuției lucrărilor astfel încât sa se respecte graficul propus si 

aprobat; 

✓ preluarea șantierului (verifica situația în teren, realizează măsurători 

preliminare, evidențiază eventualele probleme tehnice); 

✓ coordonarea activităților din șantier în vederea implementării 

conform legii a proiectului; 

✓ sa contabilizeze lucrările în curs; 

✓ sa execute măsurătorile finale, în vederea predării șantierului; 

✓ sa gestioneze eliberarea șantierului, returnarea materialelor in exces 

si eliminarea tuturor reziduurilor din șantier; 

✓ sa răspundă de calitatea lucrărilor in concordanta cu cerințele 

clientului. 

Rol expert: Responsabil tehnic cu execuția autorizat pentru domeniul 2.1 „Construcții rutiere și 

drumuri” 

Calificare educațională 

și/sau profesională 

✓ autorizat pentru domeniul 2.1 „Construcții Rutiere Și Drumuri” sau 

echivalent - se vor prezenta documente pentru dovedirea calificării. 

Abilitați 

✓ abilitatea de a lucra în echipă, de a utiliza în activitatea profesională 

software-uri și orice alt tip de instrumente necesare pentru 

desfășurarea activității. 

Experiența profesională 

generală 
✓ Nu se solicită. 

Experiența profesională 

specifică 
✓ Nu se solicită. 
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Pentru personalul stabilit în cadrul Caietului de sarcini, se va prezenta modul în care operatorul 

economic ofertant și-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi 

prezentate persoanele în cauză și documente care să ateste modalitatea de acces la aceștia, fie prin 

externalizare, situație în care se vor prezenta aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii 

serviciilor respective, sau declarații de disponibilitate). Totodată, vor fi prezentate documente din care 

să reiasă calificarea profesională și experiența specifică, după caz. 

 

Nota: Autoritatea Contractantă poate să solicite înlocuirea persoanelor nominalizate de Contractant, 

pe perioada derulării contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, în cazul în care 

consideră că un membru al personalului nominalizat al Contractantului este ineficient sau nu își 

îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite.  

 

10. Utilaje, echipamente, materiale 

Contractantul trebuie să asigure toate utilajele, echipamentele, materialele necesare îndeplinirii 

corespunzătoare a lucrărilor, în termenul de execuție stabilit, conform documentației de atribuire și a 

ofertei depuse. Introducerea și scoaterea din șantier a utilajelor, echipamentelor și materialelor 

necesare pentru executarea lucrărilor se va face cu respectarea legislației aplicabile privind protecția 

mediului / siguranța circulației, după caz. 

Ofertantul va face dovada că echipamentele ce asigura compactarea pot funcționa la capacitate optima. 

Inspecția tehnică a echipamentelor și utilajelor tehnologice de construcții, confirmă capabilitatea 

acestora de a executa lucrările specifice domeniului lor de utilizare, la nivelul de calitate (ca valori de 

prag) prescris de reglementările tehnice legale, actuale , în construcții. Lucrările de construcții de 

interes public, sau cu impact major pentru asigurarea calității construcțiilor, care trebuie să fie realizate 

Responsabilități în 

cadrul Contractului 

(fără a fi limitative) 

✓ atribuții privind asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții 

pe care le coordonează tehnic pe tot parcursul procesului de execuție; 

✓ să admită execuția lucrărilor de construcții numai pe baza proiectelor 

și a detaliilor de execuție verificate de specialiștii verificatori de 

proiecte atestați; 

✓ să verifice și să avizeze fișele și proiectele tehnologice de execuție, 

procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a 

execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și 

programele de realizare a construcțiilor; 

✓ să întocmească și să țină la zi un Registru de evidentă a lucrărilor de 

construcții pe care le coordonează tehnic și de care răspunde; 

✓ să pună la dispoziția organelor de control toate documentele necesare 

pentru verificarea respectării normelor în vigoare; 

✓ să oprească execuția lucrărilor de construcții în cazul în care s-au 

produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile 

proiectului de execuție și să permită reluarea lucrărilor numai după 

remedierea acestora; 

✓ să respecte prevederile prevăzute la art. 50, 51 și 52 din Ordinul 

ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 

1895/2016. 
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cu echipamente specializate, verificate în sistemul de inspecție de terță parte, de entități acreditate ce 

respectă cerințele SR EN ISO/CEI 17020:2012. În vederea demonstrării acestui aspect, ofertanții vor 

prezenta pentru echipamente ce asigura compactarea, rapoarte de inspecție acreditate RENAR. 

Contractantul trebuie să utilizeze în execuția lucrărilor numai produse și procedee prevăzute de 

normativele în vigoare, care conduc la realizarea investiției. Materialele utilizate pentru punerea în 

operă a lucrărilor trebuie să fie adecvate pentru scopul și durata de viață propusa în deplina 

concordanța cu codurile și specificațiile de materiale. Toate materialele trebuie să fie noi. Toate 

materialele puse în operă trebuie să fie însoțite de certificate de calitate / declarații de conformitate. 

 

11. Cerințe privind elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție: 

Proiectul tehnic de execuție constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după 

caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenții; componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori 

adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de 

proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați 

și a autorizației de construire/desființare. 

Proiectul tehnic de execuție conține părți scrise și părți desenate, necesare pentru execuția obiectivului 

de investiții. 

Părțile scrise cuprind date generale privind investiția, descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice 

pe specialități, caiete de sarcini, liste cu cantitățile de lucrări, graficul general de realizare a investiției. 

Părțile desenate cuprind planșe de ansamblu, precum și planșe aferente specialităților: planșe de 

arhitectură, de structură, de instalații, de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv planșe de dotări. 

Detaliile de execuție se elaborează, odată cu proiectul tehnic de execuție, constituind parte integrantă a 

acestuia, și explicitează soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea 

operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică 

dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive 

structurale/ nestructurale ale obiectivului de investiții. 

Proiectul tehnic și detaliile tehnice de execuție trebuie să fie astfel elaborate încât să fie clare, să 

asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, 

economice și tehnologice ale beneficiarului. 

Conținutul-cadru al proiectului tehnic de execuție este cel prevăzut în anexa nr. 10 din cadrul HG nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

Proiectul și documentațiile de proiectare se vor preda autorității contractante, în termenul asumat, în 

volume distincte, astfel: 

- Proiect tehnic de execuție în 3 exemplare originale (imprimate pe hârtie) și 1 exemplar în format 

electronic (CD), în format editabil (word) și needitabil (pdf); 

- Proiectul pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (P.A.C.) în 2 exemplare originale 

(imprimate pe hârtie) și 1 exemplar în format electronic CD în format editabil (word) și needitabil 

(pdf); 

- Proiectul de Organizare a Execuției Lucrărilor (P.O.E.) în 2 exemplare originale (imprimate pe 

hârtie) și 1 exemplar în format electronic CD în format editabil (word) și needitabil (pdf); 

- Documentații necesare pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de 

investiții în 2 exemplare originale (imprimate pe hârtie) și 1 exemplar în format electronic CD în 

format editabil (word) și needitabil (pdf); 
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- Tabel centralizator cu diferențele fizice/valorice între studiul de fezabilitate/SF și proiectul tehnic, 

devizele generale și devizele pe obiect ale investiției în vederea avizării de către beneficiar a 

proiectului tehnic de execuție în 2 exemplare originale (imprimate pe hârtie) și 1 exemplar în format 

electronic CD în format editabil (word) și needitabil (pdf); 

- Proiectului de urmărire a comportării în timp a construcției în 2 exemplare originale (imprimate pe 

hârtie) și 1 exemplar în format electronic CD în format editabil (word) și needitabil (pdf); 

- partea din Cartea Tehnică a Construcției ce se realizează de către proiectantul lucrărilor conform 

dispozițiilor legale în 3 exemplare originale (imprimate pe hârtie) și 1 exemplar în format electronic 

CD în format editabil (word) și needitabil (pdf); 

Predarea se efectuează de către reprezentanții de specialitate ai fiecărei părți contractante, pe bază de 

proces verbal, numerotat și datat, înregistrat la ambele părți contractante. 

Prevederea în oferta tehnică a unor cantități de livrabile contrare limitelor stabilite anterior, sau 

neprevederea acestora va conduce la neconformitatea ofertei. 

Recepția cantitativă și calitativă se face la sediul beneficiarului, unde după verificarea documentaţiilor 

predate se va încheia un proces verbal de recepţie conform cerinţelor din contract. În cazul în care 

serviciile prestate de firma câştigătoare nu coincid din punct de vedere al preţului sau calităţii cu cel 

din ofertă, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita daune interese. 

Verificarea tehnică de calitate:  

Proiectul tehnic de execuție, inclusiv detaliile de execuție se verifică de către specialiști verificatori de 

proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități, aplicabile prezentului obiectiv, în 

scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, pentru protejarea vieții 

oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului și pentru asigurarea sănătății și siguranței 

persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viață a construcțiilor. 

Verificarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție cade în sarcina contractantului (ofertantului). 

Atenție! Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii - Art. 13. - (1) 

Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele 

fundamentale aplicabile se efectuează de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe 

domenii/subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de 

proiect atestat nu poate verifica şi ştampila proiectele întocmite de el, proiectele la a căror elaborare 

a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de 

expertiză tehnică”, drept urmare Ofertantul/Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții 

verificatori trebuie să fie independenți și să nu se afle în niciun fel de situație de incompatibilitate cu 

responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul Contractului.  

Pentru demonstrarea realizării activității de verificare tehnică de calitate, se va prezenta modul în care 

operatorul economic ofertant și-a asigurat accesul la serviciile unui verificator de proiect/ unor 

verificatori de proiect pe domenii/subdomenii și specialități, aplicabile prezentului obiectiv (fie prin 

resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză și documente care să ateste 

modalitatea de acces la aceștia, fie prin externalizare, situație în care se vor prezenta aranjamentele 

contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective). Totodată, vor fi prezentate documente 

din care să reiasă calificarea profesională a verificatorului de proiect. 

 

 

 
 

12. Cerințe privind asistența tehnică din partea proiectantului: 
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Pe întreaga durată de execuție a lucrărilor, proiectantul va asigura asistență tehnică de specialitate. 

Printre responsabilitățile principale ale proiectantului, identificăm următoarele: 

➢ Urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor 

tehnice în vigoare și a celor mai bune tehnologii de execuție existente; 

➢ Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, precum și urmărirea aplicării pe 

șantier a soluțiilor adoptate după însușirea acestora de către verificatorii atestați de proiecte; 

➢ Soluționarea neconformităților si neconcordantelor semnalate de către verificatorii atestați, 

executanți etc. la soluțiile tehnice proiectate, dacă acest lucru se impune; 

➢ Participarea la toate fazele determinante stabilite împreuna cu Inspectoratul de Stat în 

Construcții în cadrul programului de control al calității lucrărilor de execuție; 

➢ Participarea la recepții parțiale, recepții la terminarea lucrărilor, recepții finale, la punerea în 

funcțiune a fiecărei lucrări cuprinse în proiect și elaborarea punctului său de vedere asupra 

modului de realizare a lucrărilor; 

➢ Elaborarea de soluții tehnice prin dispoziții de șantier, pe parcursul derulării execuției 

lucrărilor, în cazul modificării soluțiilor stabilite inițial în proiect și urmărirea aplicării 

acestora; 

➢ Avizarea/modificarea detaliilor de execuție realizate; 

➢ Avizarea lucrărilor suplimentare care pot interveni pe parcursul execuției lucrărilor; 

➢ Participarea Proiectantului la elaborarea cărții tehnice a construcției prin punerea la dispoziția 

ofertantului (antreprenorului) a tuturor documentelor de proiectare întocmite pe parcursul 

execuției lucrărilor. 

➢ Elaborarea Proiectului tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor – „as built”; 

➢ Prezentarea referatului proiectantului la recepția la terminarea lucrărilor. 

13. Cerințe privind execuția lucrării: 

La execuția lucrărilor se va respecta legislația în domeniul executării lucrărilor de construcții, Legea 

nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (actualizată), normativele și reglementările tehnice specifice 

în vigoare. 

Executarea lucrărilor va începe numai după emiterea Ordinului de începere a lucrărilor și după 

predarea - primirea amplasamentului. Predarea - primirea amplasamentului pentru execuția lucrărilor 

se va realiza în maxim o zi de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. 

Achizitorul va emite ordinul administrativ de începere a lucrărilor într-un termen de maxim 10 zile de 

la momentul aprobării proiectului tehnic și a detaliilor de execuție fără obiecțiuni. 

Ofertantul câștigător va executa lucrările în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, a detaliilor 

de execuție și a caietelor de sarcini pe specialități conținute în proiectul tehnic și a autorizației de 

construire. 

Executantul are obligația să efectueze trasarea în teren a lucrărilor după preluarea amplasamentului, în 

prezenta achizitorului. 

La execuția lucrărilor se vor respecta și avea în vedere: 

- Studiile de teren efectuate; 

- Condițiile impuse în Certificatul de Urbanism, avize, acorduri și Autorizația de Construire; 

- Proiectul tehnic și detaliile de execuție; 

- Caietele de sarcini pe specialități conținute în Proiectul tehnic; 

- Dispozițiile de șantier și detaliile de execuție care vor apărea în cursul desfășurării lucrărilor, 

dacă este cazul. 
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Orice modificări sau cerințe care vor rezulta pe parcursul desfășurării lucrărilor, vor fi avizate, în scris, 

de către achizitor, dirigintele de șantier și de către proiectantul lucrărilor după caz. 

Exploatarea echipamentelor și utilajelor, precum și modul de lucru al personalului uman implicat în 

lucrări, se va efectua în mod corespunzător, pentru a preveni orice incidente. 

Utilizarea numai a materialelor/dotărilor și echipamentelor de calitate superioară, în conformitate cu 

specificațiile din proiectul tehnic. 

Toate materialele care vor fi puse în operă, vor fi însoțite de certificat de conformitate.  

Pe toată durata efectuării săpăturilor cu utilaje, în zonele în care există rețele de utilități, o altă 

persoană va însoți utilajul și va coordona efectuarea săpăturilor în scopul protejării și evitării atingerii 

sau secționării acestora. 

În zonele unde există rețele de utilități în funcțiune și unde este necesar a se executa săpături în 

pământ, acestea se vor executa manual când situația o cere. 

Respectarea graficului de execuție a lucrărilor, cuprins în cadrul ofertei tehnice. 

Recepția la terminarea lucrărilor se va organiza numai după finalizarea tuturor lucrărilor. 

Toată zona pe care s-a desfășurat execuția lucrărilor se va curăța în permanență de orice resturi de 

materiale și moloz rezultat în urma realizării lucrărilor, care ar putea afecta traficul, sau ar putea aduce 

prejudicii de imagine achizitorului. 

Executantul va evacua și transporta din zona de lucru resturile de materiale și moloz rezultate în urma 

execuției lucrărilor, pe cheltuiala proprie, cu respectarea legislației aplicabile în domeniu. 

Executantul va comunica beneficiarului, în scris, finalizarea lucrărilor. 

Toate probele și verificările menționate în documentația de execuție sau prevăzute în legislația în 

vigoare privind execuția lucrărilor, vor fi suportate de către executantul lucrărilor pe cheltuiala proprie. 

Lucrarea va fi recepționată în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile legale, 

ofertantul desemnat câștigător are obligația de a pune la dispoziție toate documentele privind execuția 

lucrărilor, necesare la întocmirea cărții tehnice a construcției împreuna cu proiectantul și dirigintele de 

șantier, în termenul stabilit, respectiv: 

- autorizația de construire; 

- înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe tot parcursul execuției lucrărilor, 

precum și celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea 

lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate, certificatele de calitate, registrul proceselor verbale de 

lucrări ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicări și dispoziții 

de șantier, procesele verbale de probe specifice și speciale etc); 

- procese verbale de trasare a lucrărilor; 

- procesele verbale de recepție; 

- expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor 

prevăzute de prescripțiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor 

accidente tehnice produse în cursul execuției sau ca urmare a unor greșeli de execuție; 

- caietele de atașament, jurnalul principalelor evenimente (inundații, cutremure, temperaturi 

excesive, etc). 

Executantul va avea obligația să respecte toate prevederile legale în vigoare care țin de executarea 

contractului. De asemenea, Executantul va avea obligația să participe la toate fazele determinante, 

precum și la recepția lucrărilor executate. 

Executantul este pe deplin responsabil  atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor utilizate în 

executarea obligațiilor, cât și de calificarea personalului propriu folosit pe toată durata contractului. 

Înainte de începerea lucrărilor și pe parcursul execuției acestora, după caz, Executantul are obligația 
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efectuării instructajului privind protecția muncii pentru întreg personalul care va avea acces pe șantier, 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

Lucrările se vor executa astfel încât sa nu se blocheze căile de acces pentru circulația mașinilor. 

Cheltuielile privind organizarea de șantier și cheltuielile conexe cad în sarcina executantului, acesta 

fiind responsabil să-și asigure utilitățile necesare pentru realizarea investiției. 

La terminarea lucrărilor, Executantul are obligația readucerii terenurilor ocupate temporar la starea lor 

inițială. 

Lucrări suplimentare și/sau renunțare  

În cazul în care pe parcursul derulării contractului se constată că sunt necesare lucrări/ produse/ 

servicii suplimentare, neprevăzute inițial, strict necesare în vederea îndeplinirii contractului, sau că 

este necesară renunțarea la anumite lucrări/ produse/ servicii,  ofertantul (antreprenorul) va solicita 

achizitorului acceptul pentru executarea/ furnizarea/ prestarea sau renunțarea la aceste lucrări/ produse/ 

servicii doar dacă se respectă prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 și ale actelor normative 

conexe. 

Pentru aprobarea de către achizitor a lucrărilor/ produselor/ serviciilor ce reprezintă suplimentări sau 

renunțări față de proiectul tehnic de execuție, ofertantul (antreprenorul va depune la sediul 

achizitorului, o documentație care va cuprinde: 

o scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare la antreprenor; 

o notă de fundamentare privind necesitatea suplimentărilor sau renunțărilor, semnată cel puțin de 

către executantul lucrărilor și de către dirigintele de șantier; 

o dispoziție de șantier, în original, întocmită de proiectant și semnată de către executantul 

lucrărilor și de către dirigintele de șantier, precum și, dacă e cazul, de către verificatorul de 

proiecte contractat de către achizitor, însoțită de documentele care se modifică în proiectul 

tehnic de execuție. 

Nicio dispoziție de șantier nu poate fi pusă în aplicare dacă nu este aprobată și de către achizitor. 

Acceptarea suplimentărilor sau renunțărilor care fac obiectul modificărilor nesubstanțiale ale 

contractului se face de achizitor conform prevederilor legale în vigoare, acestea făcând obiectul unui 

act adițional la prezentul contract, care se va încheia numai după semnarea de către achizitor a 

dispoziției de șantier, ceea ce implică acordul inițial al acestuia pentru modificările respective. 

În cazul în care lucrările suplimentare se datorează greșelilor de execuție sau altor cauze care țin de 

executantul lucrărilor, acesta va suporta toate costurile legate de execuția lucrărilor necesare pentru 

recepția investiției, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului contract.  

 

14. Modalitate de plată 

Pentru serviciile de proiectare: 

- contravaloarea serviciilor de proiectare Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se 

vor efectua numai după aprobarea Bugetului Local pe anul 2026, prezenta achiziție fiind realizată sub 

condiția suspensivă, prin OP, în termen de 30 zile de la emiterea facturii, factură ce va fi emisa numai 

după verificarea și acceptarea situațiilor de lucrări parțiale fără obiecții de către reprezentanții U.A.T 

Oraș Ștefănești. Situația de lucrări finală va fi achitată numai după întocmirea procesului verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor. Factura va fi emisă în RO Factura și plata se va efectua în lei. 

- contravaloarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului va fi achitată 

proporțional cu valoarea situațiilor de lucrări acceptate la plată. În perioada în care nu sunt executate 

lucrări nu se pot deconta servicii de asistență tehnică din partea proiectantului. Plata serviciului de 

asistență tehnică se va face în baza facturilor primite de beneficiar, însoțite de rapoartele de activitate 
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intermediare de asistență tehnică, în termen de maxim 30 de zile de la recepționarea serviciilor 

prestate, pe baza facturii fiscale emise în acest sens. 

Pentru execuția lucrărilor: 

- Lucrările executate se dovedesc prin situații de lucrări, întocmite astfel încât să asigure o verificare 

rapidă și sigură a lor; 

- Situațiile de lucrări se întocmesc de către executant. Situațiile de lucrări prezentate de către 

executant, se verifică și se confirmă, în termen de maxim 10 zile, de către dirigintele de șantier și 

reprezentantul achizitorului. Situațiile de lucrări prezentate dirigintelui de șantier, trebuie să fie 

complete și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente: centralizator (cu fazele de 

lucrări ofertate, decont anterior, decont curent și rest decont), liste cu cantitățile de lucrări realizate, 

analizele de laborator, certificate de calitate, de conformitate și de garanție, alte documente necesare 

întocmirii Cărții Tehnice (care se completează cu documente, pe fiecare fază/tronson de lucrare 

realizată); 

- Factura se emite după confirmarea situațiilor de lucrări de către toți factorii implicați (responsabil 

tehnic din partea executantului, diriginte de șantier, beneficiar), se depune la achizitor direct la sediul 

acestuia, prin poștă cu confirmare de primire sau electronic. Plata acesteia către prestator se va efectua 

în termen de 30 de zile de la primire; 

- Plățile efectuate nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului, ele nu 

se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate. 

 

15. Modul de prezentare al propunerii tehnice: 

Propunerea tehnică va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de îndeplinire a cerințelor 

minime solicitate prin caietul de sarcini și se va întocmi într-o manieră organizată și fundamentată 

pentru fiecare dintre activitățile contractului, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită 

identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu specificațiile tehnice din caietul 

de sarcini. 

PROPUNEREA TEHNICĂ VA FI STRUCTURATĂ PE CAPITOLE ȘI PARAGRAFE și se 

va depune atât pentru serviciile de proiectare cât și pentru execuția lucrărilor și va conține: 

 

I. pentru SERVICIILE DE PROIECTARE: 

A. Metodologia pentru realizarea activităților descrise în caietul de sarcini şi anexa acestuia 

specificaţia tehnică (documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții – S.F.) – cu 

respectarea soluției tehnice aprobate. 

B. Programul detaliat de îndeplinire a tuturor activităţilor din contract/ graficul de proiectare; 

C. Personalul utilizat pentru prestarea serviciilor de proiectare și îndeplinirea activităților  

contractului şi organizarea acestuia; 

D. Utilajele, echipamentele, mijloacele auto utilizate pentru realizarea activităților; 

J.  Declarație privind respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului, social și al 

relațiilor de muncă. 

 

II. pentru EXECUȚIA LUCRĂRILOR: 

A. Metodologia pentru realizarea activităților/ execuția lucrărilor descrise în caietul de sarcini 

şi anexa acestuia specificaţia tehnică (documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții – 

SF) - cu respectarea soluției tehnice aprobate. 

B. Programul detaliat de execuţie/ graficul de executie a tuturor activităţilor din contract; 

C. Personalul utilizat pentru execuţia contractului şi organizarea acestuia; 
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D. Utilajele, echipamentele, mijloacele auto utilizate pentru realizarea activităților; 

E. Planul calităţii; 

F. Planul de securitate şi sănătate; 

G. Planul de management al deşeurilor; 

H. Planul de management al traficului; 

I. Declarație prin care ofertantul își asumă perioada de garanție a lucrărilor executate, cu 

respectarea caietului de sarcini; 

J. Declarație privind respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului, social și al 

relațiilor de muncă. 

 

Aspectele prezentate mai sus, vor fi detaliate  atât pentru SERVICIILE DE PROIECTARE  cât 

și pentru EXECUȚIA LUCRĂRILOR, folosind următoarea structură: 

 

A) Metodologia: 

În această secţiune trebuie prezentate: 

A.1. Obiectivele contractului şi sarcinile stabilite prin caietul de sarcini. Acest capitol va conţine 

descrierea obiectivelor contractului stabilite prin caietul de sarcini şi anexa acestuia specificaţia 

tehnică (S.F.), cu respectarea solutiei tehnice aprobate. Se va prezenta metodologia/abordarea propusă 

de ofertant în vederea realizării activităților detaliate în varianta propusa de realizare a prezentului 

obiectiv de investiții din cadrul S.F.; 

A.2. Modul de abordare ce va fi urmat în realizarea activităților. Acesta va conţine: 

A.2.1. Descrierea activitățiilor de execuţie lucrări, pentru atingerea obiectivelor contractului. Se va 

prezenta METODOLOGIA DE EXECUȚIE a lucrărilor din punct de vedere al procesului tehnologic, 

planificarea activităților, se vor descrie activitățile necesare realizării lucrărilor în ordine logica de 

derulare în timp, evidențiindu-se etapele de realizare a activităților/ subactivităților, metode de lucru, 

rute de transport; prezentarea detaliata privind aspectele organizaționale generale si specifice 

lucrărilor;. 

     A.2.2.Ofertanții vor prezenta descrieri privind: 

• Situația existenta aferenta amplasamentului; 

• Zone de depozitare; 

• Acces în șantier; 

• Lucrări temporare; 

• Plan de organizare de șantier adaptat la constrângerile impuse de amplasament; 

• Planul privind masurile de asigurare a pazei șantierului (fie prin resurse proprii, caz în care se va 

prezenta personalul autorizat responsabil, fie prin surse externe, caz în care se va prezenta modalitatea 

de colaborare cu o societate autorizata). Se vor prezenta documente ce atesta autorizarea. 

A.2.3. Modul de abordare şi gestionare a relaţiei cu asociații si cu subcontractorii, în raport cu 

activităţile descrise în caietul de sarcini. În situația în care oferta va fi depusă în asociere sau vor exista 

subcontractanți propuși, în cadrul propunerii tehnice vor fi descrise activitățile ce vor fi realizate de 

către fiecare membru al asocierii sau de către subcontractantul propus. 

 

B) Programul de execuţie/graficul de execuție (grafic tip GANTT) a tuturor activităţilor din contract. 

Programul de lucru, respectiv graficul Gantt (activități principale și secundare) de realizare a 

investiției din care să rezulte încadrarea în durata contractului de achiziție publică prin planificarea 

fizică a activităților, cu indicarea fazelor/etapelor de realizare a acestora, în ordinea și succesiunea 
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logică a evenimentelor. Dacă anumite activități sunt realizate de subcontractanți în cadrul graficului 

Gantt vor fi evidențiate distinct. 

Graficul de execuție Gantt (graficul serviciilor de proiectare si execuție al lucrărilor) se va realiza la 

nivel de categorie de lucrări, din care sa rezulte încadrarea în durata contractului de achiziție publica 

prin planificarea fizica a activităților și subactivităților, cu indicarea tuturor fazelor și etapelor de 

realizare a acestora, în ordinea și succesiunea logica a evenimentelor (cu durata de timp necesara pe 

activități și pozitionarea în timp a acestora, precum și evidențierea punctelor de control/jaloanelor 

relevante pentru urmărirea lucrărilor, respectiv intervale de timp aplicabile) împreuna cu alocarea 

resurselor pe parcursul execuției (în funcție de responsabilitățile/ atribuțiile deținute pentru realizarea 

fiecărei activități în parte), drumul critic și intercondiționările (interdependetele între activități). 

 

Cel puţin următoarele informaţii trebuie prezentate aici: 

B.1. Denumirea şi durata activităţilor din cadrul contractului, aşa cum sunt acestea prezentate la 

capitolul „Metodologie”; 

B.2. Succesiunea şi inter-relaţionarea acestor activităţi; 

B.3. Punctele-cheie de control –„jaloanele” proiectului. 

B.4. Drumul critic va fi evidenţiat şi va corespunde cu succesiunea activităţilor planificate conform 

cerinţelor de implementare şi planificării gândite de antreprenor. În acest sens, vor fi identificate si 

punctele cheie (jaloanele). 

B.5. Lucrări permanente si temporare ce urmează să fie executate; 

Graficul de execuție va fi DIMENSIONAT astfel încât să poată fi citit/analizat de la început 

până la final în integralitatea sa, va stabili și va conține cel puțin: ordinea de execuție a 

lucrărilor, fazele determinante, resursele de personal şi echipamentele asociate fiecărei activităţi 

şi duratei tuturor activităţilor de bază pentru toate componentele. 

Programul propus trebuie să fie: 

1. conform cu abordarea şi metodologia propusă; 

2. să demonstreze: 

- înţelegerea prevederilor din caietul de sarcini; 

- abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil; 

- încadrarea activităţilor în timp de aşa manieră încât să se asigure finalizarea lucrărilor în termenul 

specificat în caietul de sarcini. 

3. realizat astfel încât acesta să fie lizibil și ușor de urmărit, asigurând trasabilitatea resurselor 

de personal și echipamente alocate fiecarei activități din cadrul programului de execuție. 

Nota: Toate informațiile solicitate in cadrul prezentei cerințe, vor fi prezentate în cadrul Graficului de 

execuție, astfel încât acesta să poată fi analizat în mod cursiv și într-o maniera care să permită 

identificarea  tuturor informațiilor solicitate. ( activități și sub-activități, denumire, durata, succesiune, 

inter-relaționare, jaloane, alocarea de resurse si echipamente/utilaje, activități critice, etc.). 

C) Personalul utilizat pentru execuția contractului şi organizarea acestuia: 

C.1. Structura echipei propuse pentru realizarea contractului (Organigrama personalului); 

C.2. Pentru personalul stabilit în cadrul Caietului de sarcini se va prezenta modul în care operatorul 

economic ofertant și-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi 

prezentate persoanele în cauză și documente care să ateste modalitatea de acces la aceștia, fie prin 

externalizare, situație în care se vor prezenta aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii 

serviciilor respective). Totodată, vor fi prezentate documente din care să reiasă „Calificare 

educațională și/sau profesională”, și „Experiența profesională specifică”, după caz. 

C.3. Prezentarea principalelor responsabilități ale personalului prezentat. 
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D) Utilajele, echipamentele, mijloacele auto utilizate pentru realizarea activităților: 

Se vor prezenta echipamentele, utilajele, mica mecanizare, alte resurse de care antreprenorul va 

dispune sau le va contracta/închiria în vederea îndeplinirii contractului.  

Descrierea modalității de acces la alte resurse, în afara resurselor umane, (cum ar fi utilaje, instalații și 

echipamente) necesare pentru îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale precum și a 

reglementarilor, standardelor și normelor aplicabile execuției prezentelor lucrări. 

E) Planul calității (doar pentru execuția lucrărilor): 

Programul de asigurare a calității particularizat pe lucrare, care trebuie sa cuprindă cel puțin 

următoarele: 

a) Descrierea sistemului calității aplicat la lucrare; 

b) Procedurile tehnice de execuție a tuturor obiectelor si categoriilor de lucrări; 

Descrierea procedurilor tehnice de execuție pe care operatorul economic le va utiliza concret în 

îndeplinirea prezentului obiectiv, adaptate la obiectul contractului. 

c) Planul de control al calității, verificări și încercări, conținând metodologia detaliata pentru 

execuția testelor și verificărilor de calitate pentru toate lucrările, care să cuprindă minim următoarele: 

categoriile de lucrări controlate și verificate conform specific tehnice, metodele de verificare și control 

utilizate, frecventa, toleranta admisibila, responsabilul de verificare); 

d) Prezentarea surselor de aprovizionare si a distantelor de transport pentru principalele materiale cu 

indicarea furnizorilor principalelor materiale (Mixturi asfaltice, betoane, piatra sparta, balast); 

F) Planul de securitate şi sănătate: 

Planul de securitate şi sănătate ce urmează a fi prezentat va fi adaptat obiectului contractului. (doar 

pentru execuția lucrărilor.) 

G) Planul de management al deşeurilor: 

Planul de management al deşeurilor ce urmează a fi prezentat va fi adaptat obiectului contractului 

însoțit de prezentarea modalității de organizare a colectării selective și depozitarii temporare. (doar 

pentru execuția lucrărilor.)  

H) Planul de management al traficului: 

Planul de management al traficului ce urmează a fi prezentat va fi adaptat obiectului contractului. 

(doar pentru execuția lucrărilor.) 

I) Declarație prin care ofertantul își asumă perioada de garanție a lucrărilor executate, cu respectarea 

caietului de sarcini. (doar pentru execuția lucrărilor.) 

J) Se va prezenta o declarație privind respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului, social 

si al relațiilor de muncă. Declarația va fi data de fiecare asociat, sub-contractant, după caz. 

 

NOTĂ:  

Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile 

de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de la Inspecția Muncii sau 

pe site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. 

Informații privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de 

mediu, se pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: 

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 

 

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie
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Oferta va fi considerată neconformă dacă propunerea tehnică nu va fi întocmită în conformitate 

cu toate cerințele menționate în caietul de sarcini. Lipsa oricăreia din cerințele/capitol punctuale 

ale caietului de sarcini duce la încadrarea ofertei respective ca neconformă. 

Neprezentarea ofertei tehnice atrage după sine excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru 

atribuirea contractului de achiziţie.  

Propunerea tehnică şi toate anexele acesteia vor fi prezentate în limba română. 

Propunerea tehnică se va evalua conform informațiilor prezentate în caietul de sarcini și fișa de date. 

 

16. Modul de prezentare al propunerii financiare: 

Ofertantul va cripta în SEAP valoarea totală a propunerii financiare, în conformitate cu prevederile art. 

60, alin. (2) din HG nr. 395/2016. Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al 

conținutului, pe toată perioada de valabilitate. Propunerea financiară va fi prezentată în lei fără TVA, 

cu maxim două zecimale după virgulă. 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul toate cheltuielile pe care le implică 

îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și marja de profit. Ofertantul va include, în cadrul 

propunerii financiare, toate și orice costuri legate de prestarea serviciilor, execuția categoriilor de 

lucrări, protejarea mediului conform normelor legale, costurile legate de refacerea cadrului natural 

după finalizarea lucrărilor, precum și costuri legate de procurarea, transportul, depozitarea și punerea 

în operă a materialelor necesare îndeplinirii contractului. În termen de 30 de zile de la aprobarea 

proiectului tehnic, ofertantul (antreprenorul) va transmite o propunere de prețuri unitare pentru fiecare 

cantitate din proiectul tehnic, precum și o defalcare a acestor prețuri unitare care va identifica costurile 

incluse pentru manoperă, materiale, utilaje, transport, costuri indirecte și profit. Aceste propuneri nu 

vor afecta Prețul Contractului ca sumă forfetară. 

Propunerea financiară va conține Formularul de ofertă. 

17. Clauza suspensiva: 

Finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică este supusă 

următoarelor condiții: 

- Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de aprobarea finanțării lucrărilor 

din bugetul local, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care aprobarea 

cheltuielilor sunt cuprinse și aprobate în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026.În cazul în 

care, indiferent de motive, aprobarea finanțării lucrărilor nu este posibilă, acest fapt duce la 

imposibilitatea încheierii contractului de achiziție publică. 

- Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condiției suspensive de mai sus, 

asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi în 

situația descrisă. 

 

 

Întocmit, 

Responsabil Achiziții Publice 

 Insp. ȘUGUBETE Alina Mihaela 


