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Program Regional Sud Muntenia

CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA: AM_PRSM_Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)

Cod apel: PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 Cod proiect: 328130 Versiune CF: 1

Titlu Proiect: REABILITAREA, MODERNIZAREA, CONSOLIDAREA SI DOTAREA SCOLII GIMNAZIALE “VASILE CARLOVA” DIN TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA

Titlu Apel: Sprijin acordat învățământului primar și secundar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația 
și formarea la distanță și online

Componente proiect

RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea 
rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fondul European de Dezvoltare Regională:
Obiectiv de politică: O Europă mai socială
Prioritate: P5.O regiune educată
Obiectiv specific: RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv 
prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online
Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională
Operațiune: Îmbunătățirea infrastructurii școlare primare și secundare

Schema de ajutor de stat:
-
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SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Tip Activ Denumire entitate juridică

Lider Da MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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MUNICIPIUL TARGOVISTE

Informații generale

Date de identificare Reprezentant legal Sediu Social

 MUNICIPIUL TARGOVISTEDenumire:
 instituții publice aflate în subordinea sau Tipul organizației:

sub coordonarea consiliului local/primarului
 NuEste interprindere IMM:

 4279944Cod fiscal:
 -Nr. înregistrare:

 Registrul autorităților publiceRegistru:
 -Cod CAEN principal:

 13-07-1993Data înființării:
 NuÎnregistrat în scopuri de TVA:

 Entitate de drept publicTip entitate:

 PrimarFuncția în cadrul entității juridice:
 StanNume:

 Daniel-CristianPrenume:
 11-10-1978Data nașterii:

 1781011151784CNP:
 -Telefon:

 primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.roE-mail:

 RevolutieiStrada:
 2-3Număr:

-Informații extra:
RomâniaȚara: 
DâmboviţaJudeț: 

 Municipiul TârgovişteLocalitate:
 -Cod Poștal:

 -Telefon:
 -E-mail:

 Pagina web: -

Structură grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN Bancă Sucursală Swift Descriere

- - - - -

Exerciții financiare

Monedă: RON

Dată
începere

Dată
încheiere

Număr mediu
de salariați

Cifră de afaceri Active totale Venituri totale Capital social
subscris

Capital social
propriu

Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

01-01-2014 31-12-2014 1311 - 192.364.092,00 259.589.286,00 - - - - - -

01-01-2015 31-12-2015 1311 - 2.152.222.313,
00

258.952.734,00 - - - - - -

01-01-2016 31-12-2016 1333 - 2.170.779.677,
00

220.429.836,00 - - - - - -

01-01-2017 31-01-2017 1519 - 2.295.465.303,
00

248.421.312,00 - - - - - -

01-01-2018 31-01-2018 1543 - 2.142.954.818,
00

175.648.820,00 - - - - - -
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Dată
începere

Dată
încheiere

Număr mediu
de salariați

Cifră de afaceri Active totale Venituri totale Capital social
subscris

Capital social
propriu

Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

01-01-2019 31-12-2019 1517 - 2.194.572.087,
00

173.730.680,00 - - - - - -

01-01-2020 31-12-2020 1502 - 2.464.976.557,
00

242.109.109,00 - - - - - -

01-01-2021 31-12-2021 1501 - 2.451.776.823,
00

389.285.077,00 - - - - - -

01-01-2022 31-12-2022 1533 - 2.869.553.220,
00

421.058.023,00 - - - - - -

01-01-2023 31-12-2023 1400 - 3.511.788.073,
00

415.574.415,00 - - - - - -

Asistență acordată anterior

Complementariate
finanțare Cod SMIS Titlu

Număr
înreg.

contract

Dată
începere

Dată
finalizare

Entitate fin
anțatoare

Dată
semnare

Valoare totală
proiect

Eligibil
proiect

Eligibil
beneficiar

Nerambursabil
beneficiar

- - - - - - - - - - - -

Asistență solicitată

Titlu Nr. de înregistrare al
solicitării

Data depunerii Entitate finanțatoare Valoare totală
proiect

Eligibil Proiect

- - - - - -

Ajutor de stat

Cod SMIS Denumire proiect finanțat Tip act de aprobare a
ajutorului

Denumire act de
aprobare a ajutorului

Data semnării actului Categorie ajutoare Valoare ajutor de
stat acordat

Valoare ajutor de
stat acordat

- - - - - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: Stanescu

Prenume: Ciprian

Numere de telefon: +40724524105

Adrese de email: stanescu_ciprian1979@yahoo.com

Persoană de contact:

Nume: Stanescu

Prenume: Ciprian

Numere de telefon: +40724524105

Adrese de email: stanescu_ciprian1979@yahoo.com

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

CV Manager Proiect-semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 08:41 Stan Daniel-Cristian
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Atribute proiect

Proiect de importanță strategică Nu

Codul comun de identificare (CCI): -

Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică: Nu

Proiect fazat: Nu

Numărul fazei: -

Sprijinul public va constitui ajutor de stat: Nu

Primește/Acordă: -

Sprijinul public va constitui ajutor de minimis: -

Proiectul este în cadrul unei structuri PPP: Nu

Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP: -

Proiectul este generator de venit: Nu

Pro rată a venitului net actualizat (%): -

Costuri eligibile actualizate în EURO: -

Costuri eligibile neactualizate în EURO: -

Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000: Nu

Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI): Nu

Strategii ITI: -

Proiectul este instrument financiar: Nu

Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante: Nu

Este proiect național: Nu

Informații localizare proiect național: -
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Capacitate solicitant

Denumire firmă: MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: unitate administrativ teritorială nivel municipiu

Calitatea entității în proiect: Solicitant

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

Capacitatea administrativa a solicitantului cuprinde resursele materiale si umane suficiente si necesare pentru implementarea proiectului. Resursele materiale puse la dispozitia 
proiectului sunt: spatii de birouri, echipamente de birou necesare, rechizite si furnituri, autoturisme necesare deplasarilor în teren. La nivelul Primariei Municipiului Târgoviste a 
fost realizata o echipa de proiect, echipa formata din persoane cu experienta si expertiza necesare pentru implementarea cu succes a proiectului. Din aceasta echipa fac parte: 
manager de proiect, asistent manager, responsabil achizitii publice, responsabil economic, responsabil juridic, responsabil publicitate, responsabil tehnic si secretar EIP. Modul de 
relationare între aceste persoane este clar stabilit prin proceduri de lucru si reguli care sunt sintetizate în fisele de post ale acestora. Experienta relevanta a fiecarui membru al 
echipei este demonstrata prin CV-urile atasate, cât si prin descrierea ce va fi facuta în capitolele urmatoare. Atasăm prezentei cereri de finanțare și strategia pentru 
monitorizarea implementării proiectului, procedurile și calendarul activităților de monitorizare, riscuri, precum și informații despre experiența și expertiza membrilor UIP.

Capacitate financiară:

Pentru confirmarea capacitatii financiare a Primariei Municipiului Târgoviste au fost atasate documentele financiare ale ultimilor ani. Acestea demonstreaza ca Primaria 
Municipiului Târgoviste, în calitatea sa de solicitant de fonduri nerabursabile în cadrul acestui proiect este în masura sa garanteze lichiditatile necesare pentru o finantare 
adecvata a proiectului astfel încât sa asigure o implementare cu succes a acestuia. În urma evaluarii capacitatii financiare, au fost calculatii urmatorii indicatori: - grad de 
realizare a veniturilor=61,78% -grad de realizare a veniturilor proprii=125,65% -grad de finantare a veniturilor proprii=76,31% -grad de autofinantare=33,84% -grad de autonomie 
decizionala=77,06% Pe baza datelor extrase din bugetul local, a fost calculat un grad de îndatorare de 13,37%. Documentele suport sunt prezentate în anexa.

Capacitate tehnică:

Primaria Municipiului Targoviste va pune la dispozitie pentru implementarea proiectului locatia de unde va fi gestionat proiectul.Resursele umane puse la dispozitia proiectului 
sunt: pe de o parte membrii echipei de proiect, pe de alta parte, angajatii primariei în departamentele de specialitate, angajati care îsi pot pune la dispoziþia proiectului 
expertiza în implementarea proiectelor de infrastructura. Confirmarea capacitatii tehnice este data si de datele prezentate în capitolele anterioare: finantari obtinute, proiecte 
implementate si proiecte în curs de implementare.
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Capacitate juridică:

La nivelul Primariei Municipiului Târgoviste exista personal de specialitate, personal organizat pe birouri si departamente. Capacitatea juridica a solicitantului este demonstrata 
prin: - existetþa personalului de specialitate, - proceduri de achizitii realizate corect, - contracte de lucrari, furnizari si servicii, corect încheiate, corect monitorizate si duse la 
îndeplinire. Confirmarea capacitaþii juridice este data si de numarul mare de proiecte implementate la nivelul autoritatii, proiecte implementate cu succes.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Ordinul prefectului Documente Consiliu Local.pdf Declarații Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 14:45 Stan Daniel-Cristian

Incheiere Judecatorie Primar_nr. 3894_16.10.2020.
pdf

Declarații Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 14:45 Stan Daniel-Cristian

CIF Primarie 2009 Semnat.pdf
Documente 
statutare

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 08:57 Stan Daniel-Cristian

Documente statutare Mun. Targoviste-semnat.pdf
Documente 
statutare

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 08:46 Stan Daniel-Cristian

CI Primar Stan.pdf
Documente 
statutare

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 08:46 Stan Daniel-Cristian

Anexa DP atributii echipa implementare 
Reabilitare Scoala Vasile Carlova (1)-semnat.pdf

Decizii Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 08:45 Stan Daniel-Cristian

DP constituire echipa implementare proiect 
Reabilitare Scoala Vasile Carlova -semnat.pdf

Decizii Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 08:45 Stan Daniel-Cristian

Indicatori trim IV 2023 -semnat.pdf
ONRC Situatie 
financiara anuala

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 08:44 Stan Daniel-Cristian

GRAD DE INDATORARE 31.12.2023 calculat in 
conformitate cu prevederile art. 63-semnat.pdf

ONRC Situatie 
financiara anuala

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 08:44 Stan Daniel-Cristian

Situatii financiare + dovada depunere 2021-2023 
(1).pdf

ONRC Situatie 
financiara anuala

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 08:44 Stan Daniel-Cristian
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Localizare proiect

Obiectiv specific Fond UE Regiune Județ Localitate Informații localizare proiect

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal 
la servicii de calitate și incluzive în educație, 
formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv 
prin promovarea rezilienței pentru educația și 
formarea la distanță și online

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia Dâmboviţa Municipiul 
Târgovişte

Imobilul este situat in Municipiul Targoviste, 
strada Calea Domneasca, nr 184, judetul 
Dambovita(extras CF atasat). Terenul are o 
suprafata 3211 mp din acte respectiv 3226 mp 
suprafata masurata si este inscris in cartea 
funciara nr 82483 Targoviste avand numarul 
cadastral 82483. Pe teren se regaseste 
constructia C1 cu numarul cadastral 82483-C1, 
constructie cu 3 niveluri S+P+1E avand o 
suprafata construita la sol de 783 mp si o 
suprafata construita desfasurata de 2137 mp. 
Imobilul face parte din domeniul public al 
Municipiului Targoviste cota 1/1, drept de 
proprietate atestat conform HG numarul 1350 
din 27.12.2001 emis de Guvernul Romaniei. 
Proiectul pentru care se depune cererea de 
finantare este amplasat in regiunea Sud-
Muntenia respectiv judetul Dambovita, in zona 
urbana, mai exact in Municipiul Targoviste, 
Calea Domneasca, numarul 184. Imobilul se afla 
in zona de protectie a monumentului istoric 
„Situl urban Calea Domneasca” inscris in pozitia 
517, cod DB-II-a-A-17262 conform Listei 
Monumentelor Istorice a Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Anexa_Model Tabel centralizator numere 
cadastrale-semnat.pdf

Extrase Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:01 Stan Daniel-Cristian

Extras CF actualizat + incheiere + plan semnat.pdf Extrase Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 08:48 Stan Daniel-Cristian
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1.  

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Infrastructura scolara are o deosebita importanta pentru atragerea activitatilor cu nivel înalt de cunostinte, acestea asigurând conditiile adecvate pentru pregatirea si calificarea 
populatiei. Presiunea asupra reducerii cheltuielilor publice, precum si fiscalitatea ridicata, au sacrificat si sacrifica în mod constant stimularea programelor sociale. În mod 
special a fost afectata finantarea învatamântului, consecinta inevitabila fiind deteriorarea capitalului uman si reducerea potentialului de dezvoltare economica pe termen mediu 
si lung. Principala problema a învatamântului este infrastructura. Lipsa în exploatare datorata vechimii cladirilor este o problema importanta a infrastructurii educationale. Pe 
de alta parte, evolutia natalitatii, coroborata cu modificarile legislative în ceea ce priveste învatamântul (înfiintare clasei pregatitoare) a determinat o crestere a presiunii 
manifestate asupra infrastructurii de învatamânt obligatoriu. Obiectivul general al proiectului propus îl constituie reabilitarea, modernizarea, consolidarea si dotarea scolii 
gimnaziale “Vasile Carlova” din Targoviste, judetul Dambovita. Investiţiile in invatamant reprezintã o contribuţie importanta la rezolvarea problemelor economice şi sociale în 
România: la protecţia copilului, îmbunãtãţirea calitãţii vieţii şi stimularea dezvoltãrii economice. Pentru a contribui la dezvoltarea si viitorul copiilor nostrii, România trebuie sã 
facã investiţii semnificative în infrastructura de invataman. De aceea se impune un interes considerabil în construirea clădirii corespunzătoare desfășurării activităților didactice. 
Interesul față de infrastructura educațională a municipiului Targoviste este exprimat de Primăria Municipiului Targoviste. Finantarea acestui obiectiv vine in intampinarea 
necesitatilor sistemului educational care se confrunta, in cele mai multe cazuri, cu o infrastructura necorespunzatoare desfasurarii procesului de invatamant. Cladirea nu este 
izolata termic si prezinta degradari la nivelul finisajelor interioare si exterioare. De asemenea, s-au identificat degradari la nivelul sarpantei si a invelitorii, dar si la nivelul 
subsolului care este inundat cu apa. Astfel, constructia existenta nu corespunde din punct de vedere igienico-sanitar cu standardele si normativele in vigoare, necesitand 
interventii urgente de consolidare si renovare la nivelul structurii, acoperisului, etc. Pentru a reduce costurile privind energia consumata cladirea trebuie supusa unui proces de 
renovare a starii actuale. In cadrul proiectului se va realiza reabilitarea structurala, arhitecturala si prevederea de instalatii noi, recompartimentare si anvelopare. Se urmareste 
reabilitarea cladirii din punct de vedere energetic respectiv cresterea eficientei energetice si reducerea emisiilor de CO2. Totodata se vor instala sisteme alternative de producer 
a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu cu utilizarea surselor regenerabile de energie.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

Obiectiv general al proiectului/Scopul proiectului – Obiectivul general al proiectului propus îl constituie reabilitarea, modernizarea, consolidarea si dotarea scolii gimnaziale 
“Vasile Carlova” din Targoviste, judetul Dambovita. Obiective specifice ale proiectului : -reabilitarea structurala, arhitecturala si prevederea de instalatii noi cat si 
recompartimentarea corpurilor existente si anveloparea acestora; -consolidarea seismica a cladirilor existente; -reabilitarea termica a sistemului de incalzire, a sistemului de 
furnizare a apei calde de consum si instalarea unor sisteme alternative de producer a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu cu utilizarea surselor 
regenerabile de energie. Valoare total specific de energie primara la inceputul implementarii proiectului(kWh/m2,an) : 354,35 Valoare total specific de energie primara la 
finalul implementarii proiectului(kWh/m2,an) : 70,19 Cantitate de emisii echivalent CO2 la inceputul implementarii proiectului(kg CO2/m2/an) : 57.6 Cantitate de emisii 
echivalent CO2 la finalul implementarii proiectului(kg CO2/m2/an) : 10.1 Indicele RERp (%) la inceputul implementarii proiectului: 8.32 Indicele RERp (%) la finalul 
implementarii proiectului: 20
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Justificare / Context / Relevanță / Oportunitate și contribuția la obiectivul specific

Justificare context

Justificare context

Investitiile in infrastructura educationala sunt menite sa sprijine dezvoltarea economica, sociala, sa asigure durabilitatea si echilibrul teritorial prin crearea conditiilor necesare 
unui copil de a-si atinge potentialul maxim de dezvoltare, din punct de vedere fizic, intelectual, social si civic. Contextul promovarii proiectului REABILITAREA, MODERNIZAREA, 
CONSOLIDAREA SI DOTAREA SCOLII GIMNAZIALE “VASILE CARLOVA” DIN TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA” este definit in primul rand de necesitatilor sistemului educational care 
se confrunta, in cele mai multe cazuri, cu o infrastructura necorespunzatoare sau incompleta desfasurarii procesului de invatamant. Investiția vizată în proiect contribuie la 
sprijinirea necesitatilor sistemului educational care se confrunta, in cele mai multe cazuri, cu o infrastructura necorespunzatoare desfasurarii procesului de invatamant. Cladirea 
nu este izolata termic si prezinta degradari la nivelul finisajelor interioare si exterioare. De asemenea, s-au identificat degradari la nivelul sarpantei si a invelitorii, dar si la nivelul 
subsolului care este inundat cu apa. Astfel, constructia existenta nu corespunde din punct de vedere igienico-sanitar cu standardele si normativele in vigoare, necesitand 
interventii urgente de consolidare si renovare la nivelul structurii, acoperisului, etc. Pentru a reduce costurile privind energia consumata cladirea trebuie supusa unui proces de 
renovare a starii actuale. Investitia vine in intampinarea provocarilor generate de tranzitia spre o economie verde si rezilienta prin achizitia de material de constructii de ultima 
generatie. Solicitantul are experienta in implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila si poate gestiona implementarea proiectului cu resurse umane proprii fara a fi 
necesar contractarea unei EIP din exterior. Investiţiile in invatamant reprezintã o contribuţie importantã la rezolvarea problemelor economice şi sociale în România: la protecţia 
copilului, îmbunãtãţirea calitãţii vieţii şi stimularea dezvoltãrii economice. Pentru a contribui la dezvoltarea si viitorul copiilor nostrii, România trebuie sã facã investiţii 
semnificative în infrastructura de invatamant, în special în sectoarele de invatament prescolar. Educația si formarea sunt esențiale atât pentru progresul economic cât si pentru 
progresul social, iar alinierea competentelor la nevoile de pe piața muncii joaca un rol important in acest sens. In invatamantul preuniversitar este interzisa segregarea scolara pe 
criteriul etnic, al dizabilitatii sau al cerintelor educationale speciale, pe criteriul statutului socioeconomic al familiilor, al mediului de rezidenta si al performantelor scolare ale 
beneficiarilor primari ai educatiei, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si ale Ordinului privind interzicerea segregarii scolare in unitatile de invatamant preuniversitar nr 
6134/2016. Prevenirea si eliminarea fenomenelor de segregare scolara constituie o conditie imperativa pentru implementarea principiilor scolii incluzive. Implementarea 
proiectului este necesara si oportuna pentru dezvoltarea calitatii si a atractivitatii educatiei, contribuind la cresterea ratei de participare la invatamantul obligatoriu, la reducerea 
abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii, la o rata mai mare de absolvire a învatamântului obligatoriu si la cresterea ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie. 
Prin implementarea proiectului 729 de elevi, dintre care 409 elevi din cadrul invatamantului primar si 314 elevi din cadrul invatamantului gimnazial, vor beneficia de un mediu 
propice desfasurarii unor activitati educationale atractive, contribuind astfel la eforturile combaterii abandonumui scolar iar un numar 56 de cadre didactice, dintre care 49 
calificate (cu minim definitivat) isi vor desfasura activitatea educationala in conditii optime. Din numarul total de elevi 2 elevi sunt de etnie diferita de cea romana, 13 elevi intra 
in categoria elevi cu dizabilitati/cerinte educationale special(CES) si 32 de elevi au un statut socioeconomic precar al parintilor/familiilor (elevi pentru care s-a intocmit dosarul de 
bursa sociala, pentru acordarea gratuita de rechizite sau pentru alte forme de ajutor, indiferent daca beneficiaza de acestea sau nu; elevii institutionalizati sau in plasament 
familial; elevii proveniti din familii monoparentale; elevii care se afla in intretinerea bunicilor sau a altor membrii ai familiei). La nivelul unitatii de invatamant promovabilitatea 
in clasa IV-a respective a VIII-a este de 100%, iar din numarul elevilor promovati in clasa a VIII-a, respectiv 61 si inscrisi la evaluarea nationala au promovat 60, in anul scolar 2022-
2023. In cadrul institutiei de invatamant se desfasoara programul “Scoala dupa scoala”. Investitia propusa prin acest proiect are ca scop, pe termen lung, asigurarea unor resurse 
umane educate si calificate, care sa contribuie la dezvoltarea locala. Fara existenta unei infrastructuri adecvate (drumuri, utilitati etc), procesul educational nu se poate 
desfasura in conditii optime, prin urmare celelate investitii sunt complementare proiectului propus. De asemenea, proiectul este complementar proiectului depus in cadrul 
Programului Operational Regional 2014-2020 privind “Imbunatatirea transportului public urban prin achizitionarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesare 
transportului, modernizarea si reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridioarele deservite de transport public in Municipiul Targoviste.
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Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

Investitia este necesara, asa cum rezulta din analiza de context. Contextul economico-social si demografic de la nivelul judetului Dambovita si necesitatea acoperirii nevoilor 
educationale de la nivelul rural prin spatiile educationale din mediul urban, justifica necesitatea investitiei in infrastructura educationala din Municipiul Targoviste. Dezvoltarea 
infrastructurii educationale este o prioritate strategica pentru UAT Municipiul Targoviste, avand incluse in SIDU un numar de 43 proiecte care vizeaza infrastructura 
educationala prescolara, primara, gimnaziala si liceala. Rata abandonului scolar reprezinta un indicator important prin care se evalueaza performantele sistemului educational, 
pe niveluri de educatie. Din alta perspectiva de analiza, acesta semnaleaza si unele aspecte ale vietii sociale si economice, care pot influenta accesul populatiei la educatie. În 
ultimii ani, problematica abandonului scolar a devenit un subiect uzual de analiza si dezbatere. Pe langa factorii economici si sociali, abandonul scolar este determinat si de 
factorii individuali si scolari. La nivel individual, cei mai multi dintre elevii în risc de abandon se confrunta cu o motivatie redusa pentru activitatile scolare. Factorii scolari se 
refera la acei factori de care scoala este direct responsabila. Lipsa unei infrastructuri adecvate demotiveaza atat elevii cat si cadrele didactice care sunt direct raspunzatoare 
de a gasi mijloace eficiente de limitare a absentelor si de crestere a implicarii elevilor. Scoala Gimnaziala “Vasile Carlova” Targoviste are un numar de 729 elevi. Dintre acestia, 
409 sunt elevi de clasele 0-IV si 314 elevi clasele V-VIII. Prin investitia intr-o infrastructura moderna, care beneficiaza de spatii cu functiuni adaptate nevoilor elevilor si cadrelor 
didactice, se creaza premizele desfasuraraii unui proces educational mai eficient si mai atractiv, in conditii optime, fara expunere la risc seismic sau la riscuri provocate de 
schimbarile climatice si totodata protejarea mediului si scaderea emisiilor de CO2, si reducerea de consumuri la utilitati prin reabilitarea energetica a imobilului. Necesitatea 
deriva in primul rand din starea imobilului.

Referitoare la SUERD:

-

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

Strategia UE privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice (2013), care menţionează faptul că, este crucial să se consolideze capacitatea de rezistență la schimbările 
climatice subliniind că gestionarea necorespunzătoare a resurselor de apă poate afecta semnificativ ecosistemele naturale și activitățile socio-economice. Astfel, diferitele 
sectoare economice sunt din ce în ce mai expuse la riscurile de mediu, ca urmare a schimbărilor climatice, iar gestionarea eficientă a riscurilor climatice prezintă o importanță 
majoră pentru procesul de dezvoltare durabilă. - Europa 2020: O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii” (COM (2010) 2020 final, 
3.3.2010) care abordează aspecte privind utilizarea eficientă a resurselor naturale în contextul provocărilor climatice actuale și viitoare. Strategia propune un cadru integrat de 
acțiune pentru domeniile schimbări climatice, energie, transport, industrie, agricultură și pescuit, biodiversitate și dezvoltare regională, iar în acest context abordarea 
provocărilor climatice trebuie să răspundă la minimizarea pericolelor care planează asupra mediului și societății umane în scopul susținerii dezvoltării socio-economice și pentru 
adaptarea infrastructurilor la schimbările climatice previzibile. - Strategia Naţională privind Schimbările Climatice (2013-2020), care abordează două componente principale: 
cea de reducere a concentraţiei de gaze cu efect de seră şi cea de Adaptare la efectele schimbărilor climatice (ASC). Elaborarea Agendei Naţionale de Adaptare la Efectele 
Schimbărilor Climatice şi integrarea ei în politica existentă şi viitoare reprezintă un obiectiv major în cadrul componentei de adaptare și se va baza în principal pe acțiuni de 
prioritizare, termene de aplicare și instrumente specializate privind managementul riscurilor climatice la nivel național și regional.

Strategii relevante:

Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020
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Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

In conformitate cu art. 65 al Regulamentului (UE) 1060/ 2021, solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, pe termenul de 
minimum 5 ani de la data plăţii finale, nu trebuie să înceteze sau transfere activitatea prevăzută în afara regiunii vizate de program,sa realizeze o modificare a proprietății asupra 
unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public, sa realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele 
sau condițiile de implementare a operațiunii și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia. Aceste elemente sunt asumate de către solicitant prin Declarația 
Unică, iar în etapa de contractare, solicitantul va trebui să dovedească că poate să asigure caracterul durabil al investiţiei în conformitate cu prevederile art.65 al Regulamentului 
(UE) 1060/ 2021. In vederea asigurarii sustenabilitatii proiectului a fost realizat planul de mentenanta.Cheltuielile cu resursele umane, aferente cadrelor didactice ci personalului 
auxiliar din scoala, material de curatenie si igienizare si cheltuieli cu material instructive.Cheltuielile in ceea ce privesc utilitatile si alte cheltuieli(diverse) vor fi acoperite din 
sume de la bugetul de stat sic el local.Bugetul unitatii de invatamant: Bugetul scolii trebuie sa reflecte necesarul de finantare, in conditiile in care unitatea de invatamant aplica 
masuri pentru utilizarea cu maxima eficienta a bazei material existente si a fondurilor in interesul procesului de invatamant. El este un instrument de urmarire a realizarii 
indicatorilor fizici si valorici propusi.Structura unui buget de venituri si cheltuieli pentru o unitate de invatamant preuniversitar de stat cuprinde: -venituri din credite de la bugetul 
de stat, venituri din credite de la bugetul local, venituri extrabugetare obtinute in conditiile legii si venituri din surse externe. Cheltuieli, avand ca surse credite de la bugetul de 
stat sau bugetul local pot fi cheltuieli de personal, cheltuieli material si servicii(inclusive de mentenanta), burse si cheltuieli de capital(de investitii).Aceasta clasificare permite 
gruparea sumelor in mod logic si real, adoptarea de masuri pentru incasarea la termen a veniturilor care fac posibile cheltuielile potrivit scopurilor aprobate, luarea deciziilor de 
incadrare in limitele legale pentru ordonatorul de credite. In prima faza de elaborare a proiectului bugetului de stat si a proiectelor bugetelor locale, unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat, ai caror conducatori indeplinesc calitatea de ordonator tertiar de credite, in cazul in care sunt directorii centrelor de executie bugetara, intocmesc si 
prezinta proiectul de buget si fundamentarile corespunzatoare autoritatii publice locale direct sau prin intermediul centrelor de executie bugetara.. Conducatorul unitatii de 
invatamant raspunde de respectarea dispozitiilor legale in utilizarea creditelor si în realizarea veniturilor, în folosirea cu eficienþa a sumelor primite. Dupa aprobarea Legii Anuale 
a Bugetului, repartizarea sumelor pentru bugetele institutiilor de învatamânt preuniversitar de stat se face în prima faza prin intermediul consiliilor judetene prin hotarâre si cu 
asistenta tehnica din partea directiei generale a finatelor publice si a inspectoratului scolar, pentru cheltuielile de la bugetul de stat.

Dur.2. Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost 
planificate şi eventual, încheiate

În cea de-a doua faza, consiliile locale, pe baza sumelor repartizate din bugetul de stat si dupa adaugarea sumelor necesare finantarii, complementare, comunica unitatilor de 
învatamânt si trezoreriilor la care acestea sunt arondate bugetele aprobate conform legii. În acest moment, bugetul unitatii de învatamânt devine documentul pe baza caruia se 
asigura finantarea cheltuielilor în exercitiul financiar în curs. Executia bugetului de venituri si cheltuieli,executia bugetelor institutiilor de învatamânt preuniversitar de stat se 
refera la deschiderea creditelor bugetare de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, la operatiunile de încasare a veniturilor extrabugetare realizate de catre 
ordonatorii tertiari de credite, precum si la angajarea si efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget.În cazul în care unitatea de învatamânt preuniversitar de stat îsi executa 
bugetul propriu prin unitati administrativ-teritoriale sau prin alta institutie de învatamânt la care este arondata, cheltuielile se angajeaza pe baza documentelor semnate din punct 
de vedere al necesitatii, de directorul institutiei de învatamânt. Aceste documente vor fi transmise primariilor si institutiilor de învatamânt la care sunt arondate, care, dupa 
verificarea documentelor din punct de vedere al încadrarii, respectarii limitelor si destinatiei creditelor din bugetul unitatii respective, procedeaza la declansarea formalitatilor de 
efectuare a platilor propuse. Exista reglementat un sistem de raportare contabila a executiei bugetare trimestriala si anuala pentru controlul legalitatii utilizarii fondurilor alocate.

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (şi anume, numele operatorului; metode de selecţie - administrare publică 
sau concesiune; tip de contract etc.)

Traseul bugetului de venituri si cheltuieli de la propunere la aprobare Pe drumul scoala-autoritate locala-scoala, alocarea sumelor din bugetul local catre sistemul de învatamânt 
se face astfel: Pasul I Propunerea bugetului de venituri si cheltuieli de catre directorul unitatii de învatamânt, alaturi de fundamentarile necesare, tinând cont de: • costul mediu 
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pe elev anual comunicat; • starea si calitatea bazei materiale aflate în administrarea acestuia; • prioritatea realizarii unor obiective si programe pentru procesul educativ. Pasul II 
Stabilirea sumei totale pentru capitolul învatamânt din bugetul local, tinând cont de: • procentul din PIB alocat educatiei la nivelul national; • propunerea de buget aferenta 
finantarii proportionale de la nivelul unitatii scolare, propuneri în care sunt incluse si cheltuielile de mentenanta si propunerea pentru sumele aferente finantarii complementare; 
• sumele necesare proiectelor aflate în derulare în anul financiar în exercitiu; • evaluarea sumelor necesare proiectelor viitoare pe care le semnaleaza prin note de fundamentare 
directorii unitatilor de învatamânt; • sumele necesare programelor de învatamânt initiate de inspectoratul scolar si suportate din bugetul scolii (programe de perfectionare, 
concursuri si olimpiade etc.). Pasul III Alocarea sumei totale pentru învatamânt din bugetul propriu local pentru fiecare unitate scolara, tinând cont de: • costul mediu anual 
înmultit cu numarul de elevi înscrisi în anul scolar; • costul mediu anual înmultit cu numarul mediu de elevi care participa la olimpiadele scolare sau concursurile locale; • nivelul 
cheltuielilor materiale curente estimate pe baza de indicatori fizici, respectiv cheltuielile de exploatare ale unitatii de învatamânt; • suprafata terenurilor aferente unitatilor de 
învatamânt; • gradul de dotare (spre exemplu: numar de calculatoare conectate la internet, numar de posturi telefonice, fax, xerox, mijloace de transport); • actiuni speciale din 
programul de activitate al unitatii de învatamânt. Pasul IV Repartizarea sumei totale cuvenite fiecarei unitati de învatamânt. În functie de posibilitatile de acoperire cu fonduri, 
sumele alocate fiecarei scoli se corecteaza proportional la valoarea reala posibil de a fi acoperita din bugetul local. Stabilirea prioritatilor în ceea ce priveste activitatile de 
executie a lucrarilor de mentenanta si alocarea sumelor necesare se face în consiliul de administratie prin colaborarea dintre directorii unitatilor scolare, ca ordonatori tertiari de 
credite, si consiliul local, astfel încât sa se acopere cheltuielile necesare de functionare normala a scolii. În functie de destinatia cheltuielilor, fondurile alocate unei unitati 
scolare pot acoperi cheltuieli de mentenanta si functionare curenta sau de exploatare sau, daca bugetul permite, cheltuieli pentru dotari. Cheltuielile de mentenanta pot fi 
cheltuieli de întretinere (spre exemplu cheltuielile de întretinere a spatiilor de învatamânt) si pot fi cheltuieli de înlocuire cu caracter urgent, foarte urgent sau planificat (spre 
exemplu înlocuiri de piese, echipamente etc.). Cheltuielile de exploatare ale unitatii de învatamânt se refera la acele cheltuieli efectuate în mod curent pentru desfasurarea în 
bune conditii a procesului instructiv-educativ (spre exemplu asigurarea utilitatilor).

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

Bugetul de mentenanta Continutul bugetului de mentenanta Stabilirea bugetului unui plan de mentenanta presupune includerea în bugetul scolii a acelor cheltuieli de mentinere în 
buna functiune a utilitatilor si a infrastructurii scolii. În practica mondiala, activitatea de mentenanta exclude activitatea de reparatie. Reparatiile cu character special (cele 
foarte urgente sau accidentale) se refera la acele actiuni care solicita o abordare la un moment dat si pentru care nivelul cheltuielilor se situeaza peste cheltuielile necesare 
planului de mentenanta curent. Activitatea de mentenanta este necesara pentru a preveni reparatiile si accidentele. Bugetul de mentenanta va fi inclus în cadrul bugetului 
cheltuielilor materiale. Trebuie avut în vedere faptul ca executarea lucrarilor de mentenanta se planifica în functie de obiectivul inspectat la intervale de timp: zilnic sau periodic, 
saptamânal, lunar, bianual, anual, ciclu de mai multi ani. Drept urmare, atât cheltuielile legate de personalul implicat cât si cheltuielile materiale (achizitii de consumabile, piese 
de schimb, service etc.) vor fi cuantificate în functie de aceasta esalonare în timp. Însumarea acestor costuri pe intervale si tipuri de activitati de mentenanta vor alcatui bugetul 
de mentenanta. Planificarea bugetului de mentenanta Planificarea unui buget de mentenanta adecvat este responsabilitatea conducerii scolii si a consiliului local. Un buget bun 
implica planificarea si stabilirea prioritatilor si estimarea costurilor. În aceste conditii, daca bugetul este bine administrat, rezultatele vor fi optime chiar daca fondurile nu sunt 
foarte mari. Pe baza rapoartelor întocmite de catre echipa de inspecte pentru fiecare scoala, se va elabora un buget pentru anul urmator. Toate bugetele si planificarile aferente 
lucrarilor vor fi unite într-un buget general al scolilor si într-un program general de mentenanta al ordonatorului principal de credite supus apoi aprobarii consiliului local sau 
judetean. În utilizarea resurselor, care sunt limitate în conditiile actuale si mai ales influentate de puterea economica a comunitatii locale din care scoala face parte, conducerea 
scolii împreuna cu ordonatorul principal de credite, respectiv consiliul local, au obligatia de a asigura în bugetul scolii minimum necesar de fonduri pentru bugetul de mentenanta, 
care sa determine buna functionare a scolii, respectiv a acelui buget de mentenanta curenta. Directorul de scoala, la întocmirea bugetului scolii, va lua în considerare urmatoarele 
idei fundamentale: • cunoasterea surselor de fonduri pentru scoala, a autoritatii care controleaza bugetul si a politicii locale în domeniul învatamântului; • cunoasterea 
problemelor esentiale privind bugetul de venituri si cheltuieli al scolii si al localitatii si a modului în care se realizeaza efectiv un buget; • colaborarea cu ceilalti parteneri 
interesati în realizarea procesului instructiv-educativ din scoala si din afara ei.

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

Utilizarea bugetului de mentenanta • Bugetul pentru lucrari foarte urgente, împreuna cu lista de lucrari, se comunica autoritatii locale, care va aloca imediat, din bugetul de 
cheltuieli neprevazute proprii sau de la nivelul consiliului judetean pe scoli, fonduri pentru efectuarea acestor lucrari si care se adauga fondurilor existente deja în bugetul scolii. 
Sistemul de achizitii va fi cel de încredintare directa, în conformitate cu prevederile legale, nemaifiind timp pentru licitatii. • Bugetul pentru lucrari urgente se supune atentiei 
autoritatii locale, care are sarcina de a aloca fonduri pentru efectuarea si finalizarea lor pâna la începutul anului scolar. Autoritatea locala va verifica cele mentionate în raport 
înaintea repartizarii fondurilor si a anuntarii licitatiilor. • Bugetul pentru lucrarile planificate va forma împreuna cu bugetul de exploatare al scolii si cu cel pentru salarii si alte 
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cheltuieli necesare functionarii scolii, bugetul general al scolii. La acest buget se poate adauga si cel necesar unor eventuale lucrari foarte urgente / urgente ce pot aparea în anul 
urmator. Acest buget general va fi sustinut de comisia de învatamânt si cultura pentru a fi alocat fiecarei scoli. Calculul bugetului de mentenanta. Schema generala a bugetului de 
mentenanta. Persoanele responsabile impreuna cu directorul scolii, vor calcula cheltuielile pentru fiecare subdomeniu si domeniu de lucrari si pentru fiecare scoala. De asemenea, 
bugetul va fi planificat pe tipuri de lucrari: foarte urgente, urgente, planificate. Utilizarea eficienta a bugetului general al scolii Directorul scolii va avea în vedere sistematic o 
utilizare eficienta a bugetului general al scolii urmarind: • reducerea cheltuielilor de exploatare, exploatare judicioasa (fara pierderi de apa, caldura, electricitate) si reciclarea 
materialelor: hârtie, sticla, metal etc, astfel încât cantitatea de gunoi de ridicat sa fie diminuata; • reducerea cheltuielilor neprevazute printr-un management al scolii eficient, 
verificari, controale efectuate mai des de conducerea scolii • realizarea lucrarilor de întretinere si remediere, în absolut toate cazurile în care acest lucru este posibil • cresterea 
eficientei de utilizare a cladirii care, ca obiectiv de investitii, trebuie exploatata cât mai intens (reducerea cheltuielilor de întretinere), prin reorganizarea procesului educational 
prin optimizarea programului în doua schimburi, acolo unde conditiile de transport al elevilor si profesorilor permit acest lucru; cresterea eficientei exploatarii scolii poate fi 
obþinuta si prin folosirea spatiilor în afara programului scolar (seara sau la sfârsit de saptamâna) pentru alte functiuni: activitati extracuriculare, programe de tipul scoala dupa 
scoala, expozitii,evenimente etc. Odata cu finalizarea implementarii proiectului vor fi atinse cele doua obiective specifice: 1. îmbunataþirea calitatii infrastructurii de educatie 
realizat prin: - infrastructura educationala reabilitata, modernizata, consolidata si dotata. 2. Asigurarea accesului la educatie realizat prin: - asigurarea accesului în mod 
nedistriminatoriu la procesul de învatamânt atât pentru persoanele dezavantajate din punct de vedere socio-economic, cât si pentru persoanele cu dizabilitati. Conducerea scolii 
estimeaza, ca dupa finalizarea implementarii proiectului, numarul de elevi ai scolii gimnaziale va creste.
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Riscuri

Descriere riscuri:

Riscurile se pot defini ca si probabilitati de producere a unor pierderi in proiect. Pentru a proteja rezultatele proiectului de actiunea riscurilor, se impune parcurgerea 
urmatoarelor trei etape: identificarea riscurilor pe baza surselor de risc; evaluarea calitativa a riscurilor; analiza riscurilor, monitorizarea acestora, controlul riscurilor. 
Identificarea riscurilor se va realiza prin: analiza planului de implementare,metoda Checklist, tehnica Biletelelor Crawford, brainstorming, discutii libere, experienta specialistilor 
echipei de implementare a planului de actiune. Se identifica in structura planului de actiune sapte mari surse de risc si anume: riscuri de piata, financiare, legislative, tehnice,
institutionale si organizationale, operationale si de sistem, precum si riscuri determinate de factorul uman. Detalii privind evaluarea si gestionarea riscurilor sunt prezentate in 
cadrul Strategiei de monitorizare, atasate prezentei cereri de finantare

Detaliere riscuri

Risc identificat Măsuri atenuare riscuri

Riscuri determinate de factorul uman (erori de estimare, erori de operare)
- realizarea unor proiectii financiare în mod constant, în vederea stabilirii fluxului de numerar; - 
replanificarea periodica a activitatilor; - corectarea erorilor de operare - realizarea unei strategii 
de implementare a proiectului - evaluarea constanta a rezultatelor

Riscuri operationale si de sistem (probleme de comunicare)
- realizarea unui plan de comunicare între membrii echipei de implementare - realizarea unei 
strategii de implementare a proiectului - realizarea de intalniri saptamanale/lunare/trimestriale 
cu toti stakeholderii implicate

Riscuri institutionale si organizationale

- realizarea unui plan de comunicare între membrii echipei de implementare, - realizarea unor 
proiectii financiare în mod constant, în vederea stabilirii fluxului de numerar - realizarea de 
contracte ferme care sa acopere toate posibilele riscuri asociate - realizarea unei strategii de 
implementare a proiectului

Riscuri legislative - realizarea de contracte ferme care sa acopere toate posibilele riscuri asociate - monitorizarea 
constanta a schimbarilor legislative

Riscuri tehnice

-selectarea unui constructor care dispune de personal si echipamente adecvate, precum si de 
experienta în constructii - monitorizarea constanta a progresului constructiei – semnarea unui 
contract de mentenanta pentru anumite echipamente achizitionate - desemnarea de personal 
responsabil cu mentenanta elementelor realizate prin investitie

Riscuri financiare
- realizarea unor proiectii financiare în mod constant, în vederea stabilirii fluxului de numerar si 
evitarii incapacitatii - financiare de exploatare a investitiei - identificarea altor potentiale surse 
de venit

Riscuri de piata cercetarea pietei furnizorilor de echipamente - cercetarea pietei furnizorilor de utilitati pe 
perioada de operare a investitiei - realizarea de contracte ferme cu furnizorii
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Strategia pentru monitorizarea implementării 
proiectului SCOALA CARLOVA-semnat.pdf

Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 08:56 Stan Daniel-Cristian
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Grup țintă

Descriere:

Grupul tinta este format din beneficiari directi si indirecti ai investitiei. Beneficiarii directi: Scoala Gimnaziala „Vasile Carlova”, Targoviste : - 723 elevi dintre care 2 elevi de etnie 
diferita de cea romana, 13 elevi cu dizabilitati/cerinte educationale speciale (CES), 32 de elevi cu statut socioeconomic precar - - 56 de cadre didactice. Beneficiarii indirecti : 
66.965 locuitori ai Municipiului Targoviste. Pasii pentru implicarea efectiva a partilor interesate in procesul de operare a investitiei: -identificarea tuturor partilor interesate
(consiliu judetean, consiliu local, administratia scolii, profesori, elevi, parinti) - identificarea nevoilor acestora -invitarea partilor interesate sa-si impartaseasca opiniile in timpul 
procesului de planificare Administratorii scolii trebuie: -sa inteleaga o gama larga de operatiuni si potentiale probleme ale scolii -sa beneficieze de formare pentru a-si imbunatati 
cunostintele si abilitatile legate de intretinerea scolii -sa ii invete pe ceilalti angajati cum pot ajuta la intretinerea scolii. Profesorii trebuie: -sa inteleaga ca intretinerea scolii 
sprijina procesul educational -sa educe elevii cu privire la modul in care sa trateze in mod adecvat cladirile scolare -sa comunice asteptarile lor in ceea ce priveste cladirile, 
deoarece acestea sunt legate de imbunatatirea procesului de invatare Elevii trebuie: - sa respecte regulamentele interne -sa priveasca cladirile scolare ca mediul lor de invatare 
Parintii trebuie: -sa constientizeze faptul ca cladirile scolare constituie baza de formare pentru viitori cetateni -sa respecte deciziile privind folosirea si intretinerea scolii -sa 
contribuie la luarea deciziilor privind intretinerea cladirilor scolare, dupa cum se solicita

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Structura elevi-semnat.pdf
Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 08:59 Stan Daniel-Cristian

Date scolare profesori elevi.pdf
Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 08:59 Stan Daniel-Cristian

BAZA MATERIALA rev-semnat.pdf
Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 08:59 Stan Daniel-Cristian

Adresa scoala dupa scoala-semnat.pdf
Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 08:59 Stan Daniel-Cristian
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Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

Principiul privind egalitatea de gen a fost respectat pe perioada elaborarii proiectului, la realizarea cererii de finantare contribuind specialisti de ambele sexe, acesta nefiind un 
factor de discriminare in colaborarea la realizarea proiectului. In implementarea proiectului, in cadrul tuturor activitatilor, inclusive in management, se va respecta de 
asemenea, principiul egalitatii de gen si al nediscriminarii pe baza vreunui alt criteriu. Astfel, atribuirea contractelor, constituirea EIP la nivelul beneficiarului, se va face cu 
asigurarea egalitatii de gen intre executantul lucrarilor, prestatorii de servicii, angajati, femei si barbate, in cadrul relatiilor de munca dintre acestia, prin combaterea 
discriminarii bazate pecriterii de sex. In activitatea de management EIP va luat in considerare respectarea principiului privind egalitatea de sanse, realizand o analiza din punct 
de vedere al integrarii aspectului de gen in implementarea proiectului si un regulament al proeictului care va contine inclusive aspect legate de tratament intre angajati, femei 
si barbate, in cadrul relatiilor de munca. Institutia va aplica principiul egalitatii de gen la recrutare si angajare, remunerarea-plata egala pentru munca egala si pentru munca 
de valoare egala, formarea si perfectionarea profesionala, promovoarea, concedierea si relatiile cu beneficiarii.

Nediscriminare:

Principiul privind nediscriminarea a fost respectat atat pe perioada elaborarii proeictului, contribuind specialist de ambele sexe, de varste diferite, religia si rasa nefiind un 
factor de discriminare in colaborarea la realizarea proiectului. In implementarea proeictului, inclusive in management se va respecta principiul egalitatii de sanse si al 
nediscriminarii pe baza vreunui cirteriu. Atribuirea contractelor in cadrul proiectului, constituirea EIP, se vor face cu asigurarea egalitatii de sanse si de tratament intre 
contractori, angajati, femei si barbate, prin combaterea discriminarii pe criterii e rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, 
handicap, varsta, boala cronica necontagioasa, infectare HIV etc.Nediscriminarea nu trebuie privita doar ca o obligatie a statului, ea reprezinta o valoare sociala inclusa in 
cultura organizational a Institutiei publice. Egalitate de șanse Promovarea egalitaþii de sanse este o prioritate agreata la nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene, fiind 
încorporata sub diverse forme, în toate politicile Uniunii Europene. În elaborarea proiectului un punct important l-a reprezentat respectarea principiului egalitatii de sanse. 
Acest principiu a fost respectat în ceea ce priveste toate activitatile proiectului, în orice etapa a implementarii a acestuia. Investițiile se vor realiza cu respectarea drepturilor 
fundamentale și vor fi în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Handicap, inclusiv observațiile 
generale ale CDPH, precum și cu principiile orizontale privind egalitatea de gen, nediscriminarea (pe bază de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, 
vârstă sau orientare sexuală) și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități. Proiectul respecta obligațiile prevazute in legislația comunitara si națională in domeniul 
accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati, egalitatii de gen, sanse, nediscriminare si respecta standardelor minime privind designul universal si adaptarea rezonabila.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi:

Proiectul respecta cerintele privind adaptarea rezonabila care presupune efectuarea modificarile si ajustarilor necesare si adecvate pentru a permite persoanelor cu dizabilitati 
sa se bucure ori sa isi exercite, in conditii de egalitate cu ceilalti, toate drepturile si libertatile fundamentale ale omului. In acest sens s-au luat masuri privind realizarea de 
rampe de acces pentru persoane cu dizabilitati: Rampele vor fi proiectate ca o constructie noua, din beton armat, prevazute cu fundatii proprii, avand adancimea minima limita 
de inghet, dar nu mai putin decat cota terenului prezentând caracteristici mecanice corespunzătoare. Intre fundațiile rampelor si fundațiile clădirilor existente se vor realiza 
rosturi de separare din polistiren expandat de minim 5 cm grosime, rosturi ce vor fi prelungite pe toata înălțimea rampelor. Prin proiect se vor prevedea masuri de închidere a 
rosturilor, mai ales la partea superioara, pentru a preveni infiltrarea apelor meteorice in zona fundațiilor

Schimbări demografice:

-
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Dezvoltare durabilă

Poluatorul plăteşte:

Toate lucrările se vor respecta conceptul DNSH - „Do No Significant Harm” („A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul 
(UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie") pentru activitățile economice 
durabile din punctul de vedere al mediului. Proiectul prevede lucrari nestructurale propuse sunt in general, lucrări de modernizare si creștere a eficientei energetice si reparații 
rezultate in urma lucrărilor principale de structura si eficientizare energetic ace se regaesc in expertiza tehnica incepand cu pagina 30. Scopul principal final al măsurilor de 
renovare/modernizare energetică a clădirii existente îl constituie reducerea necesarului și a consumurilor de energie finală, respectiv primară din surse neregenerabile, în 
condiţiile asigurării condiţiilor minime de confort (termic, vizual, calitatea aerului, dar și acustic).(audit energeti-incepand cu pagina 40). Proiectul contribuie la dezvoltarea 
durabila, dezvoltarea infrastructurii educationale fiind facuta conform necesitatilor identificate în prezent, dar fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si 
satisface propriile necesitati. Proiectul este realizat cu respectarea principiului protejarii resurselor în actiunile realizate, pentru a nu compromite perspectiva de dezvoltare 
locala pe termen lung a Municipiului Târgoviste. Se va urmari implementarea unor masuri de sensibilizare pe aceasta tema care vor consta in inserarea unor mesaje speciale in 
corespondenta electronica care sa atraga atentia asupra problemelor de mediu si sa indemne la protectia acestuia. Sloganuri care sa actioneze in directia amintita vor fi 
semnalate si pe pliantele de promovare a proiectului. Resursele disponibile vor fi alocate corespunz#tor în funcție de un consum optim. Vor fi utilizate mijloace alternative de 
diseminare a informatiilor specifice proiectului: suport electronic, online, prin mesagerie etc. Imobilul ce face obiectul proeictului nu se afla intr-o zona protejata Natura 2000.

Protecţia biodiversităţii:

Se va urmari evitarea organizarii oricaror activitati care ar putea afecta in mod negativ mediul (zone protejate, zone verzi din orase, sursele de apa, etc.). Nu este cazul, 
proiectul nu se implementeaza în arie protejata, nu necesita aviz Natura 2000.

Utilizarea eficientă a resurselor:

În realizarea proiectului s-a avut în vedere utilizarea eficienta a resurselor, indiferent ca este vorba despre energie electrica, apa, combustibil, aer, timp, etc. Proiectul propus 
respecta prevederile legislatiei privind protectia mediului. Din activitatea curenta rezulta deseuri menajere care se vor depozita în europubele. Deseurile de hârtie si carton 
rezultate în urma activitatilor administrative vor fi transportate spre reciclare pe baza de contract cu regia de specialitate. Pubelele si spatiile de depozitare a deseurilor se vor 
igieniza prin spalare. Evacuarea resturilor menajere se va face în baza unui contract cu regia de specialitate. Deseurile se vor colecta si se vor gestiona conform normelor 
sanitare pentru protectia mediului de viaþa a populaþiei, conform avizului sanitar si acordului de mediu. Lucrarile proiectate nu introduc efectele negative suplimentare fata de 
situatia existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului. Masurile prevazute în proiect 
pentru îmbunatatirea calitatii mediului au fost prezentate în capitolul anterior - Poluatorul plateste. Modernizarea sistemului de iluminat, înlocuind corpurile existente cu 
corpuri dotate cu surse tip LED. Introducerea echipamentelor de producere energie din surse regenerabile (panouri fotovoltaice).In perioada de implementare se are in vedere 
asigurarea unui comportament al persoanelor responsabile de managementul proiectului care sa armonizeze cu mediul

Rezilienţa la dezastre:

Printre modalitatile în care proiectul se poate adapta la posibilele dezastre amintim: - evaluarea diverselor riscuri si stabilirea procedurilor de urmat; - colaborare la fiecare 
nivel al societatii, colaborare care trebuie sa se bazeze pe asumarea rolurilor si responsabilitatilor în asa maniera încât fiecare actor (înstitutie sau actor la nivel comunitar si 
individual) sa îsi dea tot interesul pentru a contribui la un sistem unde interesul general precede interesului individual. Cresterea rezilientei trebuie sa devina un imperativ care 
necesita vointa colectiva. Cu toate ca riscul producerii dezastrelor va exista în permanenta, actiunile care vor muta accentul de la abordarea reactiva la cea pro-activa în care 
comunitatile se vor angaja constient în proces va aputea reduce multe din greutatile economice si sociale pe care un dezastru le lasa în urma. Prin identificarea 
corespunzătoare a factorilor de risc, a impactului si probabilității acestora, precum și a modalităților de răspuns la riscuri, solicitantul se asigură că va preveni rapid 
degenerarea unui incident într-o criză sau chiar într-un dezastru. Solicitantul are capacitatea de a se adapta imediat, de a comunica eficient și de a reacționa corespunzător,
proporțional cu natura și magnitudinea incidentului. Proiectul nu se afla in zona de protecție de mediu, ROSCI, ROSCPA sau alte tipuri de ecosisteme protejate, rezervații etc.
Imobilul corespunde cerintelor de siguranta in exploatare si siguranta la foc. In proiect este prevazut sistem de detectie si semnalizare incendiu si system de hidranti interior si 
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exterior. Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viată si consum redus. Corpurile 
noi se vor monta pe aceleași pozitii si pe aceleași circuite electrice existente. Suplimentar se vor monta panouri fotovoltaice pentru asigurarea partiala a consumului electric din 
acestea. ▪ înlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala cu conducte noi; ▪ izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite; ▪ montarea unui 
robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic ▪ înlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera cu conducte noi din PPR; ▪ izolarea conductelor de distributie 
apa calda menajera, inlocuite; ▪ montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

proiectul face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului sau al unei proceduri de verificare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 – a fost emisa Clasarea 
Notificarii nr. 13371 / 7797 / 11.09.2023 de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita proiectul respectă princpiul de ”a nu prejudicia în mod semnificativ” (”do no 
significant harm” – DNSH) –anexa Privind respectarea principiului ”do no significant harm” (DNSH) proiectul asigură imunizarea la schimbările climatice pentru investițiile în 
infrastructura educaționale la nivelul primar si secundar anexa Studiul privind imunizarea la schimbările climatice Solutiile tehnice si tehnologice propuse prin proiect pot fi 
considerate solutii cu ajutorul carora se gasesc masuri alternative la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si la adaptarea la schimbarile climatice Întregul proiect a fost 
conceput ca un proiect ce respecta principiul Dezvoltarii durabile. Risc de creștere neobișnuită sau o scădere a temperaturilor și supraîncălzire a clădirii și a echipamentelor 
pentru combaterea caruia s-a proiectata instalațiile HVAC pentru o variație mai largă a temperaturii aerului si utilizarea materialelor de construcție de ultimă generație pentru 
izolarea termică a clădirii Risc de miscare a cladirilor din cauza eroziuni solului in jurul fundatiilor pentru care se propune extinderea fundațiilor la o adâncime unde acestea 
sunt sub zona de fluctuație a stratului de apă si Stabilizarea solului - materiale suplimentare sunt adăugate la sol pentru a limita capacitatea sa de a se contracta și se umfla. 
Risc de inundatii diminuat prin implementarea proiectului în zone fără risc de inundații, cât mai mult posibil si proiectarea sistemelor de drenaj, cu o supraevaluare de 20% 
pentru schimbările climatice Analiza de Senzitivitate a identificat un set de Schimbari Climatice considerate semnificative, specifice proiectelor de infrastructura de 
învațamant. Denumite, în continuare, Variabile Climatice, acestea includ atat efecte primare, cat si efecte secundare direct dependente de cele primare. Din 13 variabile 
climatice analizate, evaluarea generala privind expunerea la conditiile actuale a evidentiat: 9 variabile climatice nu sunt expuse, respectiv viteza medie a vantului, inundatiile, 
eroziunea solului, incendiile de vegetație, instabilitatea pamantului/alunecari de teren, temperature foarte scazute-furtuni de zapada, fenomenul inghet-dezghet, ceata si 
formare de torenti;4 variabile climatice cu expunere medie, respectiv schimbari ale temperaturii și precipitatiilor.Expunerea la conditiile viitoare a evidentiat: 9 variabile 
climatice nu sunt expuse, respectiv viteza medie a vantului, inundatiile, eroziunea solului, incendiile de vegetație, instabilitatea pamantului/alunecari de teren, temperature 
foarte scazute-furtuni de zapada, fenomenul inghet-dezghet, ceata si formare de torenti;3 variabile climatice cu expunere medie, respectiv schimbari ale temperaturii medii și 
precipitatiilor.1 variabilă climatică cu expunere mare, respectiv creșterea temperaturii extreme Evaluarea a conținuat cu determinarea Riscului Remanent dupa considerarea 
Adaptarilor. Nivelul de risc Cel Mult Moderat este considerat acceptabil pentru Proiect

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

Evaluarea a conținuat cu determinarea Riscului Remanent dupa considerarea Adaptarilor. Nivelul de risc Cel Mult Moderat este considerat acceptabil pentru Proiect. Principiul 
de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH) Proiectul are în vedere respectarea obligațiilor pentru implementarea principiului ”a nu prejudicia în mod semnificativ” (”do no 
significant harm” – DNSH), așa cum acesta este definit prin Regulamentul (UE) nr. 852/2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile. La prezenta 
cerere de finantare se va atasa si declaratia DNSH precum si conformarea la cerintele de proiectare DNSH 1. Atenuarea schimbărilor climatice În ceea ce privește efectele 
directe, în cadrul procesului de construcție a infrastructurii s-a luat în calcul posibilitatea utilizării de tehnologii și materiale de construcții eco-eficiente, în condițiile 
optimizării costului pe ciclu de viață, care să nu conducă la o creștere semnificativă de poluați în aer conform principiilor dezvoltării durabile. Resursele locale naturale pentru 
iluminare, încălzire și ventilație vor fi folosite în mod optim. În ceea ce privește efectele indirecte, care ar putea să genereze emisii suplimentare de GES, s-a asigurat eficiența 
energetică ridicată, pe lângă respectarea standardelor în domeniu. S-a asigurat respectarea Directivei (UE) 2018/844, cu completările și modificările ulterioare, a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența 
energetică, precum și a Legii nr. 101/2020, cu completările și modificările ulterioare, pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a 
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clădirilor (conceptul de clădire nZEB – o clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero și care generează o mare parte din consum (cel puțin 30%) din surse de 
energie regenerabile – fie local (prin panouri solare, pompe de căldură etc.), fie prin achiziția de energie din surse regenerabile, produsă la o distanță de maximum 30 de 
kilometri). Echipamentele care vor fi achiziționate pentru dotarea infrastructurii vor respecta cerințele legate de energie stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE, cu 
completările și modificările ulterioare, pentru produsele cu impact energetic. Investițiile vor avea în vedere cele mai bune practici cu privire la eficiența energetică a 
echipamentelor utilizate și managementul energiei. În conformitate cu prevederile art.73, alin.2, lit. (j) din Regulamentul UE nr.1060/2021, în cazul proiectelor de 
infrastructură cu o durată de viață de, cel puțin, cinci ani, s-a realizat o analiză cu privire la imunizarea la schimbările climatice, elaborată de către un expert atestat. Analiza 
cuprinde măsurile de atenuare a schimbărilor climatice și măsurile de adaptare la schimbările climatice și a fost elaborată având la bază Metodologia anexată ghidului 
solicitantului și aprobată prin Decizia CM PR nr. 14/12.07.2023 privind aprobarea “Metodologiei privind imunizarea la schimbările climatice” aplicabilă proiectelor finanțate în 
cadrul Programului Regional Sud – Muntenia 2021 – 2027. Conform studiului, emisiile de CO2 se vor reduce cu 82,47%: • Emisiile de CO2 pentru clădirea de referință = 57,6 kg/m2
/an, reprezentând 79,30 tCO2/an ; • Emisiile de CO2 pentru clădirea reabilitată = 13,90 tCO2/an ; • Reducerea anuală de emisii de CO2 = 65,40 tCO2/an. 2. Adaptarea la 
schimbările climatice Pentru acțiunile prevăzute prin proiect s-a analizat vulnerabilitatea din punct de vedere a condițiilor de mediu/ climatice (inundații, ploi torențiale, valuri 
de căldură etc.), iar proiecțiile acestor vulnerabilități pe durata de viață a investițiilor au fost avute în vedere în faza de proiectare, cu impact asupra soluțiilor tehnice 
selectate. Soluțiile de adaptare nu afectează în mod negativ eforturile de adaptare sau nivelul de reziliență la riscurile fizice legate de climă a altor persoane, a naturii, a 
activelor și a altor activități economice și să fie în concordanță cu eforturile de adaptare la nivel local. Conform studiului de imunizare, principalele variabile climatice care pot 
influența proiectul sunt temperatura și precipitațiile, împreună cu efectele secundare generate de acestea: furtuni, inundații, incendii de vegetație, alunecări de teren. 
Conformarea la cerintele de proiectare DNSH sunt prezentate in anexa Analiza DNSH Opţiuni de adaptare - Abordarea în cadrul proiectului 1.Temperatura - Producerea energiei 
termice se va asigura de la o centrala termica compusa din doua cazane murale in condensatie cu puteri nominala egale, ce va produce agent termic apa calda la o temperatura 
de 70/50˚C. Din automatizare se poate seta functionarea reglajului calitativ dupa o curba functie de temperatura exterioara astfel incat sa se obtina confortul termic interior 
cu o economie maxima de energie. Pentru salile de clasa se vor instala sisteme de ventilatie cu recuperare de caldura cu debitul de 750 mc/h cu flux incrucisat pentru admisia 
aerului proaspăt din exterior şi evacuarea aerului viciat. Acestea vor functiona in sistem de aport de aer proaspat in proportie de 100%. Recuperatoarele sunt dotate cu filtre G4 
si F7 pe traseul de aer proaspat si filtru M5 pe traseul de evacuare aer viciat. Aceste filtre asigura filtrarea aerulul pt particule de praf, polen si spori ce pot fi aspirati din 
exterior. Recuperatoarele vor avea asigurate racorduri pentru preluare condens. Controlul unitatilor de ventilatie cu recuperare se va realiza prin intermediu unui senzor de 
calitate aer. Recuperatoarele sunt dotate cu clapeta de bypass care permite racirea aerului interior in timpul zilei, din anotimpul cald, in care temperatura exterioara este mai 
mica fata de temperatura interioara din spatiu. 2. Utilizarea materialelor de construcție de ultimă generație pentru izolarea termică a clădirii. Îmbunătăţirea protecţiei termice 
la nivelul pereţilor exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar: - izolarea termică a pereţilor exteriori cu sisteme termoizolante 
compacte ETICS cu plăci din vată minerală bazaltică de fațadă, cu grosimea de minim 15 cm; - izolarea termică a soclului/peretilor supraterani ai subsolului cu plăci din 
polistiren extrudat ignifugat tip XPS300, minim 12 cm grosime; - izolarea termică a planșeului sub pod cu plăci din vata minerala bazaltica, în grosime de 25 cm. 3. Scăderea 
precipitațiilor medii anuale . Mișcarea clădirilor din cauza eroziunii solului în jurul fundațiilor. Sunt propuse lucrări de consolidare. Cămășuirea va porni din fundații noi, cu 
lățimea minimă de 30cm și adâncimea egală cu cea a fundațiilor de sub pereți. 4. Stabilizarea solului - materiale suplimentare sunt adăugate la sol pentru a limita capacitatea 
sa de a se contracta și se umfla Consolidarea solului Cămășuirea la nivelul subsolului a pereților perimetrali pe fata interioara, cu 10 cm de mortar M100T si plase Ø10/150/150; 
5. Creșterea frecvenței și intensității precipitațiilor extreme Întreruperile în funcționarea școlii din cauza inundațiilor. Este inclus în proiect proiectarea sistemelor de drenaj, cu 
o supraevaluare de 20% pentru schimbările climatice.A fost proiectat un sistem de drenaj al apelor meteorice: - se va realiza sistematizarea pe verticala a suprafetei betonate 
pe care va fi amplasat obiectivul, astfel incat sa se asigure conducerea apelor pluviale la rigola de colectare si dirijare a apelor meteorice reteaua de colectare exterioara, 
publica a apelor.
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Declaratie DNSH_SCOLI.pdf Declarații Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 14:43 Stan Daniel-Cristian
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Studiu Imunizare Scoala Gimnazială Vasile Carlova-
semnat.pdf

Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:13 Stan Daniel-Cristian

Studiu imunizare Certificat mediu RIM 11a, EA, 
EGSC-semnat.pdf

Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:13 Stan Daniel-Cristian

Analiza DNSH-semnat.pdf
Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:13 Stan Daniel-Cristian
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Maturitate proiect

H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

Au fost realizate urmatoarele documente: -Studiul privind imunizarea la schimbarile climatie; -Proiet tehnic-calculul coeficientului global de izolare termica „G1” -Memoriu 
general -Raport de audit energetic; -Raport de expertiza tehnica. Documentele mentionate sunt atasate prezentei cereri de finantare.

H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puţin privind autorizaţiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziţia de 
terenuri (dacă este cazul), achiziţiile publice, etc.:

Acordul Inspectoratului Scolar Judetean nr 15941/11.12.2024 Avizul Ministerului Educatiei nr 83/22.02.2024 Autorizatia de contruire nr 58/25.03.2024

H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referințe):

Nu este cazul.

H.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluție a lucrărilor:

Nu este cazul.
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Aviz MEN- Scoala Gimnaziala Vasile Carlova-semnat.
pdf

Avize Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 13:05 Stan Daniel-Cristian

Anexa_Model Nota de fundamentare a costurilor 
semnat.pdf

Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:05 Stan Daniel-Cristian

Anexa_Model Lista de echipamente_lucrari semnat.
pdf

Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:05 Stan Daniel-Cristian

Anexa_Matricea de corelare a bugetului cu devizul 
general semnat.pdf

Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:05 Stan Daniel-Cristian

Anexa_Fisa de date a Indicatorilor semnat.pdf
Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:05 Stan Daniel-Cristian

Procedurile și calendarul activităților de 
Monitorizare V Carlova-semnat.pdf

Alte documente Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:03 Stan Daniel-Cristian

Anexa_Plan de monitorizare-semnat.pdf Alte documente Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:03 Stan Daniel-Cristian
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Analiza DNSH-semnat.pdf Analize Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:59 Stan Daniel-Cristian

HCL 3 actualizare Deviz General si Aprobare 
indicatori + Anexa.pdf

Hotărâri Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:55 Stan Daniel-Cristian

HCL 2 aprobare PTH si indicatori Scoala Vasile 
Carlova-semnat.pdf

Hotărâri Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:55 Stan Daniel-Cristian

HCL 1 aprobare proiect investitie Reabilitare Șc. V. 
Cârlova - Semnat.pdf

Hotărâri Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:55 Stan Daniel-Cristian

Extras CF actualizat + incheiere + plan semnat.pdf

Documentele 
privind dreptul 
solicitantului 
asupra imobilelor
/sediilor care fac 
obiectul cererii 
de finantare

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:54 Stan Daniel-Cristian

Documente statutare Mun. Targoviste-semnat.pdf

Documentele 
privind dreptul 
solicitantului 
asupra imobilelor
/sediilor care fac 
obiectul cererii 
de finantare

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:54 Stan Daniel-Cristian

Documente proprietate Vasile Carlova-semnat.pdf

Documentele 
privind dreptul 
solicitantului 
asupra imobilelor
/sediilor care fac 
obiectul cererii 
de finantare

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:54 Stan Daniel-Cristian

Declaratie domeniu public - semnat.pdf

Documentele 
privind dreptul 
solicitantului 
asupra imobilelor
/sediilor care fac 
obiectul cererii 
de finantare

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:54 Stan Daniel-Cristian
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Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Extras documente strategice SIDU Targoviste 2021-
2027-semnat.pdf

Extrase Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:53 Stan Daniel-Cristian

Proiecte complementare contract de 
finantare3852-semnat.pdf

Contracte de 
finantare

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:52 Stan Daniel-Cristian

Proiecte complementare contract 4103 din 27 
martie 2019-semnat.pdf

Contracte de 
finantare

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:52 Stan Daniel-Cristian

Proiecte complementare contract 4014 din 27 
martie 2019-semnat.pdf

Contracte de 
finantare

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:52 Stan Daniel-Cristian

DP constituire echipa implementare proiect 
Reabilitare Scoala Vasile Carlova -semnat.pdf

Dispozitie echipa 
proiect

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:51 Stan Daniel-Cristian

Anexa DP atributii echipa implementare 
Reabilitare Scoala Vasile Carlova (1)-semnat.pdf

Dispozitie echipa 
proiect

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:51 Stan Daniel-Cristian

PTH.Devize.F1 F2 F3 F4 F6 CU VALORI-semnat.pdf Devize Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:48 Stan Daniel-Cristian

PTH.Devize.Dotari Carlova -semnat.pdf Devize Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:48 Stan Daniel-Cristian

PTH.Devize.Deviz General HG 907.pdf Devize Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:48 Stan Daniel-Cristian

PTH.Devize.Deviz general Carlova eIigibile si 
neeligibile finantare-semnat.pdf

Devize Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:48 Stan Daniel-Cristian

Strategia pentru monitorizarea implementării 
proiectului SCOALA CARLOVA-semnat.pdf

Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:48 Stan Daniel-Cristian

Fisa post Secretar Simona Ivascu-semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:44 Stan Daniel-Cristian

Fisa post Responsabil tehnic Cristian Baragan-
semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:44 Stan Daniel-Cristian
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Fisa post Responsabil publicitate Gianina Craciun-
semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:44 Stan Daniel-Cristian

Fisa post Responsabil economic Rodica Dogaru-
semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:44 Stan Daniel-Cristian

Fisa post Responsabil achizitii publice Emanuela 
Dima-semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:44 Stan Daniel-Cristian

Fisa post Manager Proiect Ciprian Stanescu-semnat.
pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:44 Stan Daniel-Cristian

Fisa post juridic Elena Mudava-semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:44 Stan Daniel-Cristian

Fisa post Asistent Manager Cristina Preda-semnat.
pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:44 Stan Daniel-Cristian

CV Secretar-semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:44 Stan Daniel-Cristian
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

CV Responsabil Tehnic-semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:44 Stan Daniel-Cristian

CV Responsabil publicitate-semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:44 Stan Daniel-Cristian

CV Responsabil Juridic-semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:44 Stan Daniel-Cristian

CV Responsabil economic-semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:44 Stan Daniel-Cristian

CV Responsabil achiziii-semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:44 Stan Daniel-Cristian

CV Manager Proiect-semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:44 Stan Daniel-Cristian

CV Asistent Manager-semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:44 Stan Daniel-Cristian

Situatii financiare + dovada depunere 2021-2023 
(1).pdf

Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:43 Stan Daniel-Cristian



32/101
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Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Studiu Imunizare Scoala Gimnazială Vasile Carlova-
semnat.pdf

Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:36 Stan Daniel-Cristian

Studiu imunizare Certificat mediu RIM 11a, EA, 
EGSC-semnat.pdf

Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:36 Stan Daniel-Cristian

AC Vasile Cârlova-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:36 Stan Daniel-Cristian

DALI.Topo avizat OCPI-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:30 Stan Daniel-Cristian

DALI.Studiu geotehnic avizat Af -semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:30 Stan Daniel-Cristian

DALI.Referate-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:30 Stan Daniel-Cristian

DALI.PD.Structura plan interventii-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:30 Stan Daniel-Cristian

DALI.PD.Instalatii planuri termice-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:30 Stan Daniel-Cristian

DALI.PD.Instalatii planuri sanitare -semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:30 Stan Daniel-Cristian

DALI.PD.Instalatii planuri electrice-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:30 Stan Daniel-Cristian

DALI.PD.Arhitectura planuri propuneri-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:30 Stan Daniel-Cristian
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

DALI.PD.Arhitectura plan situatie-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:30 Stan Daniel-Cristian

DALI.PD.Arhitectura plan incadrare-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:30 Stan Daniel-Cristian

DALI.PD. Arhitectura planuri rlv-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:30 Stan Daniel-Cristian

DALI.Memoriu DALI Vasile CARLOVA-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:30 Stan Daniel-Cristian

DALI.Devize Carlova DALI-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:30 Stan Daniel-Cristian

DALI.AVIZE-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:30 Stan Daniel-Cristian

DTOE.Memoriu DTOE si planuri-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:29 Stan Daniel-Cristian

DTAC.Studiu geotehnic verificat Af-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:29 Stan Daniel-Cristian

DTAC.PS.Memoriu structura cu referat si semnat 
expert-semnat.pdf

Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:29 Stan Daniel-Cristian

DTAC.PS.Memoriu instalatii termice si ventilatii cu 
referat-semnat.pdf

Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:29 Stan Daniel-Cristian

DTAC.PS.Memoriu instalatii sanitare cu referat-
semnat.pdf

Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:29 Stan Daniel-Cristian
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

DTAC.PS.Memoriu instalatii electrice cu referat-
semnat.pdf

Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:29 Stan Daniel-Cristian

DTAC.PS.Memoriu general-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:29 Stan Daniel-Cristian

DTAC.PS.Memoriu arhitectura cu referate-semnat.
pdf

Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:29 Stan Daniel-Cristian

DTAC.PD.Structura rezistenta-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:28 Stan Daniel-Cristian

DTAC.PD.Instalatii termice ventilatii-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:28 Stan Daniel-Cristian

DTAC.PD.Instalatii sanitare-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:28 Stan Daniel-Cristian

DTAC.PD.Instalatii electrice-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:28 Stan Daniel-Cristian

DTAC.PD.Arhitectura planuri propunere -semnat.
pdf

Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:28 Stan Daniel-Cristian

DTAC.Dovada OAR-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:27 Stan Daniel-Cristian

DTAC.Certificat urbanism Vasile Carlova-semnat.
pdf

Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:27 Stan Daniel-Cristian

DTAC.AVIZE RETELE.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:27 Stan Daniel-Cristian
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

DTAC.AVIZ ISU-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:27 Stan Daniel-Cristian

DTAC.AVIZ CULTURA final -semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:27 Stan Daniel-Cristian

DTAC.Aviz Cultura 1 semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:27 Stan Daniel-Cristian

DTAC.Autorizatie Construire Vasile Cârlova-semnat.
pdf

Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:27 Stan Daniel-Cristian

PTH.COORDONARE SSM Carlova-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:26 Stan Daniel-Cristian

PTH.Aviz Cultura final + Memoriu PTH-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:26 Stan Daniel-Cristian

PTH.PD.Structura de rezistenta-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:25 Stan Daniel-Cristian

PTH.PD.Instalatii termice ventilatii-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:25 Stan Daniel-Cristian

PTH.PD.Instalatii sanitare-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:25 Stan Daniel-Cristian

PTH.PD.Instalatii electrice-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:25 Stan Daniel-Cristian

PTH.PD.arhitectura Planuri Detaliu-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:24 Stan Daniel-Cristian
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

PTH.PD.arhitectura Planuri Tablouri Tamplarie-
semnat.pdf

Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:24 Stan Daniel-Cristian

PTH.PD.arhitectura Planuri propunere-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:24 Stan Daniel-Cristian

PTH.PD.arhitectura Plan situatie-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:24 Stan Daniel-Cristian

PTH.PD.arhitectura Plan incadrare-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:24 Stan Daniel-Cristian

PTH.PS.Arhitectura memoriu si Caiet Sarcini-
semnat.pdf

Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:23 Stan Daniel-Cristian

PTH.PS.Structura rezistenta memoriul si caiet de 
sarcini-semnat.pdf

Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:22 Stan Daniel-Cristian

PTH.PS.Instalatii termice memoriul si caiet de 
sarcini -semnat.pdf

Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:22 Stan Daniel-Cristian

PTH.PS.Instalatii sanitare memoriul si caiet de 
sarcini-semnat.pdf

Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:22 Stan Daniel-Cristian

PTH.PS.Instalatii electrice memoriul si caiet de 
sarcini-semnat.pdf

Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:22 Stan Daniel-Cristian

PTH.PS.Arhitectura memoriul general-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:22 Stan Daniel-Cristian

DTAC.PS.Memoriu general-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:21 Stan Daniel-Cristian
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

DTAC.PS.Memoriu arhitectura cu referate-semnat.
pdf

Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:21 Stan Daniel-Cristian

DTAC.Raport Expertiza Tehnica-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:21 Stan Daniel-Cristian

DTAC.Raport audit energetic Vasile Carlova-
semnat.pdf

Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 09:21 Stan Daniel-Cristian
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Descriere investiție

Descriere:

Organizarea de santier Pe teren constructorul va executa lucrari de organizare provizorii, numai cele strict necesare santierului, impuse de executia lucrarilor de baza, cat si de 
necesitatile santierului. Precizari cu privire la accese si imprejmuiri; Accesul pe amplasament se va face pe drumul de acces auto in incinta . Avand in vedere faptul ca acest drum 
a fost reabilitat, recent si se afla in perioada de garantie a lucrarii, obligatoriu se va obtine acordul de la executantul drumului de acces. Transportul materialelor, 
echipamentelor, etc se va efectua cu un mijloc de transport pe pneuri (de exemplu autotractor cu remorca) La finalizarea lucrarilor de investitii, drumul de acces se va aduce la 
starea initiala, executand toate reparatiile survenite in urma utilizarii cai de acces in vederea transpotului de materiale. PRECIZARI PRIVIND PROTECTIA MUNCII SI PREVENIREA SI 
STINGEREA INCENDIILOR Operatiile necesare executiei tuturor lucrarilor, dar in special a structurii de rezistenta se va face numai cu muncitorii carora li s-a facut instructajul 
special de protectia muncii. La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute in legislatia in vigoare in special din Soluții de renovare pentru 
anvelopa clădirii (parte opacă - S1) Îmbunătăţirea protecţiei termice la nivelul pereţilor exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant 
suplimentar: • izolarea termică a pereţilor exteriori cu sisteme termoizolante compacte ETICS cu plăci din vată minerală bazaltică de fațadă, cu grosimea de minim 15 cm; • 
izolarea termică a soclului/peretilor supraterani ai subsolului cu plăci din polistiren extrudat ignifugat tip XPS300, minim 12 cm grosime; • izolarea termică a planșeului sub pod cu 
plăci din vata minerala bazaltica, în grosime de 25 cm Pereți exteriori Luând în considerare toate cerinţele enunţate mai sus se propune soluţia izolării la exterior a pereţilor 
exteriori cu termosistem ETICS incluzând un strat de vată minerală bazaltică de minim 15 cm (efort de compresiune minim 30kPa, clasa de reacție la foc minim A2-s1,d0), 
polistiren extrudat ignifugat de soclu/pereti supraterani subsol de minim 12 cm grosime (efort de compresiune minim 300kPa, clasa de reacție la foc B-s2,d0). Ambele tipuri de 
termosisteme sunt dispuse pe suprafața exterioară a pereților, fiind protejate cu o masă de şpaclu de minim 5mm grosime şi tencuială siliconică structurată de minim 1,5mm 
grosime. Este necesar ca pe conturul tâmplăriei exterioare să se realizeze o căptuşire termoizolantă de cca 3...5 cm grosime a glafurilor exterioare, prevăzându-se şi profile de 
întărire-protecţie adecvate din PVC precum şi benzi suplimentare din ţesătură din fibre de sticlă. Deoarece spaţiul este insuficient, în această zonă, se recomandă în prealabil 
îndepărtarea tencuielii existente. Planșeul sub pod În ceea ce privește planșeul sub pod, stratul termoizolant va fi aplicat pe faţa exterioară a planșeului (prin pod), după 
înlăturarea straturilor existente si curatarea stratului suport. Soluția de izolare termică se va realiza cu unu/doua straturi din plăci de vata minerala bazaltica în grosime totală de 
25 cm, protejat cu o folie de protectie impotriva umiditatii - din polietilena, urmata de un strat pentru protectie mecanica de tip sapă de mortar/ciment pentru toata suprafața 
clădirii. În scopul reducerii substanţiale a efectelor defavorabile ale punţilor termice de pe conturul și intersecțiile planşeului sub pod, este foarte important a se uni izolaţia 
planșeului cu cea a pereţilor, în măsura în care acest lucru este posibil. Racordarea termoizolaţiei planșeului se face pe toți peretii de zidarie ce se ridica peste cota planseului sub 
pod și pe care rezeamă structura șarpantei. Planșeul pe sol Nu se va interveni asupra planseului pe sol (placa pe sol a parterului si cea a subsolului) Soluții de renovare pentru 
tâmplăria exterioară (S2) Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă: # schimbarea întregii tâmplării 
exterioare din PVC (indiferent de starea de uzură) cu tamplarie cu rama din AL/PVC cu rupere de punte termică, cu vitraj din geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, cu o 
suprafaţă tratată cu un strat reflectant, având fețele 2 și 5 tratate low-e (cu un coeficient de emisie e<0,10) şi cu transmitanța termică Ug=1,1 W/m²K (rezistența termică R'=0,9 
m²K/W). Utilizarea tâmplăriei exterioare cu rama din PVC, cu geam termoizolant cu 3 foi tratate pe fețele 2 și 5 low-e, prezintă următoarele avantaje: # rezistenţă bună la agenţii 
de mediu; insensibilitate la variaţiile de umiditate din atmosferă; # posibilităţi de asamblare datorită tehnologiei de producţie a profilelor (în general clipsare) care previn 
deformaţiile din producţie şi montaj; # tehnologia de producţie permite atât montarea geamurilor simple, cât şi a geamurilor termoizolante; # etanşeitate mare la aer, datorită 
garniturilor (3 rânduri de garnituri). După schimbarea ferestrelor trebuie avute obligatoriu în vedere: # schimbarea poziției de montare a tâmplăriei în grosimea pereților exteriori, 
către exterior, chiar la fața exterioară a tâmplăriei; # etanşarea la infiltraţii de aer a rosturilor de pe conturul tâmplăriei, dintre toc şi glafurile golului din perete cu o folie de 
etanşare la exterior; completarea spaţiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanică şi închiderea rosturilor cu tencuială; # etanşarea hidrofugă a rosturilor de 
pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, folie de etanşare la exterior, mortare hidrofobe ş.a.) precum şi acoperirea rosturilor cu baghete din PVC; # 
eventual, prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereţii exteriori; # înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful 
orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereţi, cu glafuri din AL; se vor asigura panta, existenţa şi forma lăcrimarului, etanşarea faţă de toc (cuie cu cap lat la 
distanţe mici), etanşarea faţă de perete (marginea tablei ridicată şi acoperită la partea superioară de tencuială) etc.; # desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la 
partea inferioară a tocurilor, destinateîndepărtării apei condensate între cercevele. Schimbarea tâmplăriei conduce la mărirea rezistenţei termice a ferestrelor şi uşilor. De 
asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanţial atât în ceea ce priveşte condiţiile de confort, prin eliminarea curenţilor reci de aer pe durata sezonului 
rece, cât şi sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micşorarea volumului de aer care pătrunde în exces în încăperi şi care trebuie încălzit FINISAJE EXTERIOARE SI 



39/101

INTERIOARE Finisaje exterioare Constructia existenta are fatada finisata cu tencuieli decorative deteriorate, se pot observa fisuri si degradari locale. Se propune desfacerea 
integrala a finisajelor de pe fatade. Finisajele propuse sunt dupa cum urmeaza: Soclu: tencuieli hidrofuge, culoare gri RAL 9016 Pereţi: tencuiala decorativa subtire armata cu 
plasa din fibra de sticla , RAL 9010 si 9016 conform planuri fatada Tâmplării: schimbarea întregii tâmplării exterioare indiferent de starea de uzură cu tamplarie cu rama din AL
/PVC cu rupere de punte termică, cu vitraj din geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, cu o suprafaţă tratată cu un strat reflectant, având fețele 2 și 5 tratate low-e (cu un 
coeficient de emisie e<0,10) şi cu transmitanța termică Ug=1,1 W/m²K (rezistența termică R’=0,9 m²K/W). Se va termoizola podul/ mansarda cu 20cm vata minerala de sticla, 
clasa de reactie la foc A1, se va monta strat bariera de vapori la fata calda a termoizolatiei si strat difuzie Se va desface integral invelitoarea, se va reface structura acesteia, 
astereala cat si finisajul din tabla. Pe acoperisul propus se vor monta 108 panouri fotovoltaice (9 ansamble a cate 12 panouri) pe sarpanta diretia SUD, care va produce apoximativ 
12 kWp. Finisaje interioare Peretii salilor de curs, ai salilor de grupa, ai cabinetelor unde se tin cursuri si peretii circulatiilor verticale si orizontale (holuri si case de scari) care fac 
distributia in salile destinate copiilor, vor fi finisati dupa cum urmeaza: - vopsea pe baza de latex, culoare verde RAL 6017 - vopsea pe baza de latex, culoare alba de la H=0,85m 
pana la tavan, - Brau de protectie pereti la nivel banci, realizat din MDF, culoare gri deschis, inaltime 10cm, montat la inaltimea de 98 cm de pardoseala (la partea superioara a 
protectiei). Grupurile sanitare vor avea, in dreptul lavoarelor si pisoarelor, peretii finisati cu placi ceramice-faianta, pana la inaltimea 2,20 m, iar in restul spatiului peretii vor fi 
finisati cu vopsea pe baza de latex, alba. Peretii celorlate spatii vor fi finsati cu vopsea pe baza de latex, culoare alba. Pardoselile spatiilor interioare vor fi realizate din linoleum 
natural Bfl s1 culoare gri cu plinta din PVC culoare gri deschis La grupurile sanitare pardoselile vor fi din gresie antiderapanta culoare gri. Restul spatiilor interioare vor avea plinte 
din mdf in plan este alt material, de culoare alba, cu inaltime de 10cm. Scarile interioare, linoleum natural Bfl s1 vor avea montat pe fiecare treapta un profil antiderapant. 
Terasele exterioare, scarile exterioare si rampele vor fi finisate cu placi antiderapante din granit. Tavanele vor fi finisate cu vopsea pe baza de latex, alba. In toate spatiile se 
propun plafoane false din gips-carton lis. Salile de clasa cancelaria si birourile vor avea spre holurile de distributie usi cu panouri de geam armat sau sticla securizata integrate 
detaliate in tabloruile de tamplarie, cu foaie de usa masiva din MDF. Arhivele, depozitarile, grupurile sanitare, vor avea spre caile de circulatie usi interioare pline, cu foaie de usa 
masiva din MDF placata pe ambele fete cu furnir sau melamina;grosimea foii usii min. 40 mm; glafuri din lemn masiv sau profile de lemn liniare - respectiv profile metalice 
prefabricate vopsite; Usile interioare vor avea culoarea RAL 9003. NOTA*Toate usile vor avea deschiderea libera (lumina) de 1.00m. Cabinele existente din grupurile sanitare se vor 
desface si se vor monta compartimentari din HPL, fix, cu picioruse metalice (inox) in pardoseala, cu usi de toaleta semi-solide din acelasi material. Panoruile de HPL, inclusive cele 
cu usi vor avea culoare verde RAL 6017.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

PTH.PS.Arhitectura memoriul general-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:08 Stan Daniel-Cristian
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Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

RCO67 - RCO67_Capacitatea sălilor de clasă din structurile Indicator: 
educaționale noi sau modernizate (persoane)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
729,000Țintă: 

persoaneUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 

Sumar indicatori de realizare (program)

RCO67_Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate (persoane) (persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  persoane729,00

Indicatori de rezultat (program)

RCR71 - RCR71_Număr anual de utilizatori ai structurilor Indicator: 
educaționale noi sau modernizate (utilizatori/an)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
729,000Țintă: 

utilizatori/anUnitate de măsură: 
-Valoare de bază: 

-An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 

Sumar indicatori de rezultat (program)

RCR71_Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  utilizatori/an729,00
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Structura elevi-semnat.pdf
Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:11 Stan Daniel-Cristian

Declaraţie mentinere activitate-semnat.pdf
Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:11 Stan Daniel-Cristian

Date scolare profesori elevi.pdf
Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:11 Stan Daniel-Cristian

BAZA MATERIALA rev-semnat.pdf
Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:11 Stan Daniel-Cristian

Anexa_Fisa de date a Indicatorilor semnat.pdf
Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:11 Stan Daniel-Cristian
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PLAN DE ACHIZIȚII

MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor

Plan de achiziții

Titlul achiziției Descrierea achiziției Tip achiziție Tip procedură Perioada Monedă
Valoare
estimată
fără TVA

Valoare
TVA

Valoare
totala

estimata

Servicii de audit financiar Servicii de audit financiar Servicii Achiziție 
directă

19.10.2024-
19.05.2025

RON 20.000,00 3.800,00 23.800,00

Lucrari de constructii aferente organizare de 
santier

Lucrari de constructii aferente organizare de 
santier

Lucrări

Cerere de 
oferte
/Procedură 
simplificată

19.10.2024-
19.05.2025

RON 45.097,30 4.568,49 49.665,79

Servicii de proiectare, asistenta tehnica din 
partea proiectantului si auditare energetica

Servicii de actualizare DALI, elaborare PT, 
asistenta tehnica si consultanta privind 
obiectivul

Servicii
Achiziție 
directă

12.06.2023-
28.06.2023 RON 194.000,00 36.860,00 230.860,00

Lucrari amenajare teren
Lucrari amenajare a terenului si relocarea
/protectia utilitatilor scolii Gimnaziale Vasile 
Carlova din Targoviste

Lucrări

Cerere de 
oferte
/Procedură 
simplificată

19.10.2024-
19.05.2025

RON 58.483,59 11.111,88 69.595,47

Executarea lucrarilor pentru investitia de baza

Executarea lucrarilor pentru investitia de baza 
Reabilitarea, modernizarea, consolidarea si 
dotarea scolii gimnaziale “Vasile Carlova” din 
Targoviste, judetul Dambovita

Lucrări

Cerere de 
oferte
/Procedură 
simplificată

19.10.2024-
19.05.2025

RON 9.588.159,70 1.821.750,3
5

11.409.910,0
5

Servicii prestate de Dirigintele de santier
Asigura monitorizarea si supervizarea executiei 
lucrarilor de constructii in vederea respectarii 
documentatiei tehnice

Servicii
Achiziție 
directă

19.10.2024-
19.11.2024 RON 105.339,56 20.014,51 125.354,07

Achizitie servicii de publicitate
Servicii de informare si publicitate mentionate 
in Manualul de Identitate Vizuala al Regio 2021-
2027

Servicii
Achiziție 
directă

19.10.2024-
19.11.2024 RON 25.000,00 4.750,00 29.750,00

Servicii de consultanta Servicii de consultanta managementul de 
proiect

Servicii Achiziție 
directă

19.10.2024-
19.05.2025

RON 130.000,00 24.700,00 154.700,00

Dotari pentru investitia de baza Achizita dotarilor necesare scolii Gimnaziale 
Vasile Carlova din Targoviste

Furnizare Achiziție 
directă

19.10.2024-
19.11.2024

RON 49.600,00 9.424,00 59.024,00
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Titlul achiziției Descrierea achiziției Tip achiziție Tip procedură Perioada Monedă
Valoare
estimată
fără TVA

Valoare
TVA

Valoare
totala

estimata

Echipamente pentru investitia de baza

Achizita echipamentelor necesare scolii 
Gimnaziale Vasile Carlova din Targoviste din 
categoria utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care necesita montaj

Furnizare

Cerere de 
oferte
/Procedură 
simplificată

19.10.2024-
19.05.2025

RON 1.011.812,00 192.244,28 1.204.056,28

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Anexa_Model Nota de fundamentare a costurilor 
semnat.pdf

Lista de 
echipamente 
lucrări servicii

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:31 Stan Daniel-Cristian

Anexa_Model Lista de echipamente_lucrari semnat.
pdf

Lista de 
echipamente 
lucrări servicii

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:31 Stan Daniel-Cristian

PTH.Devize.Deviz General HG 907.pdf
Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:31 Stan Daniel-Cristian
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Resurse Umane

Funcție Codul ocupației
Categoria în care se încadrează expertul

conform Orientări generale –nivel de
remunerare/experiență

Experiență profesională specifică relevantă
conform CV și documente suport (luni) Țara CNP/PIN Nume și prenume

Secretar 263107_consultant in 
management

- - - -

Responsabil 
Juridic

261103_consilier juridic - - - -

Responsabil 
Economic

431102_functionar 
economic

- - - -

Responsabil 
Achizitii

214946_expert achizitii 
publice

- - - -

Responsabil 
Tehnic

214208_proiectant 
inginer constructii

- - - -

Responsabil 
publicitate

243201_specialist in 
relatii publice

- - - -

Asistent 
Manager

334303_asistent 
manager

- - - -

Manager 
Proiect

242101_manager 
proiect

- - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Fisa post Secretar Simona Ivascu-semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:37 Stan Daniel-Cristian

Fisa post Responsabil tehnic Cristian Baragan-
semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:37 Stan Daniel-Cristian
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Fisa post Responsabil publicitate Gianina Craciun-
semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:37 Stan Daniel-Cristian

Fisa post Responsabil economic Rodica Dogaru-
semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:37 Stan Daniel-Cristian

Fisa post Responsabil achizitii publice Emanuela 
Dima-semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:37 Stan Daniel-Cristian

Fisa post Manager Proiect Ciprian Stanescu-semnat.
pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:37 Stan Daniel-Cristian

Fisa post juridic Elena Mudava-semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:37 Stan Daniel-Cristian

Fisa post Asistent Manager Cristina Preda-semnat.
pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:37 Stan Daniel-Cristian

CV Secretar-semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:37 Stan Daniel-Cristian
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

CV Responsabil Tehnic-semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:37 Stan Daniel-Cristian

CV Responsabil publicitate-semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:37 Stan Daniel-Cristian

CV Responsabil Juridic-semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:37 Stan Daniel-Cristian

CV Responsabil economic-semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:37 Stan Daniel-Cristian

CV Responsabil achiziii-semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:37 Stan Daniel-Cristian

CV Manager Proiect-semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:37 Stan Daniel-Cristian

CV Asistent Manager-semnat.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:37 Stan Daniel-Cristian
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Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific Fond UE Descriere

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de 
calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, 
inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea 
la distanță și online

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Prin investitia intr-o infrastructura moderna, care beneficiaza 
de spatii cu functiuni adaptate nevoilor elevilor si cadrelor 
didactice, se creaza premizele desfasuraraii unui proces 
educational mai eficient si mai atractiv, in conditii optime, fara 
expunere la risc seismic sau la riscuri provocate de schimbarile 
climatice si totodata protejarea mediului si scaderea emisiilor 
de CO2, si reducerea de consumuri la utilitati prin reabilitarea 
energetica a imobilului. Se vizează scăderea emisiilor anuale de 
la valoarea actuala de 55.09 kgCO2/mp.an la o valoare de 12.70 
kgCO2/mp.an. Prin investiția propusa de eficientizare termica, 
se propune scăderea consumul de energie pentru incalzire, de la 
valoarea actuala de 212.91 kWh/an.mp, la valoarea de 36.84 
kWh/an.mp Se vizează scăderea emisiilor anuale de la valoarea 
actuala de 55.09 kgCO2/mp.an la o valoare de 12.70 kgCO2/mp.
an.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

PTH.PS.Arhitectura memoriul general-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:44 Stan Daniel-Cristian
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Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 61 luni

Durată implementare: 45 luni

Activitate: Proiect contractat la stadiul de documentații tehnice realizate (Autorizația de construire si PT)

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 12-06-2023

Dată finalizare: 15-02-2024

Durată: 9
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere



50/101

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Proiect contractat la 
stadiul de 
documentații tehnice 
realizate (Autorizația 
de construire si PT)

12-06-2023 15-02-2024

Prin investitia intr-o 
infrastructura 
moderna, care 
beneficiaza de spatii 
cu functiuni adaptate 
nevoilor elevilor si 
cadrelor didactice, se 
creaza premizele 
desfasuraraii unui 
proces educational 
mai eficient si mai 
atractiv, in conditii 
optime, fara expunere 
la risc seismic sau la 
riscuri provocate de 
schimbarile climatice 
si totodata protejarea 
mediului si scaderea 
emisiilor de CO2, si 
reducerea de 
consumuri la utilitati 
prin reabilitarea 
energetica a 
imobilului. Se vizează 
scăderea emisiilor 
anuale de la valoarea 
actuala de 55.09 kgCO2
/mp.an la o valoare de 
12.70 kgCO2/mp.an. 
Prin investiția propusa 
de eficientizare 
termica, se propune 
scăderea consumul de 
energie pentru 
incalzire, de la 
valoarea actuala de 
212.91 kWh/an.mp, la 
valoarea de 36.84 kWh
/an.mp Se vizează 
scăderea emisiilor 
anuale de la valoarea 
actuala de 55.09 kgCO2
/mp.an la o valoare de 
12.70 kgCO2/mp.an.

MUNICIPIUL TARGOVISTE / 
Directia Managementul 
Proiectelor

-
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Activitate: Lansarea achizitiei contractului/contractelor de execuție lucrări/prestări servicii/achiziții bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru activitatea de bază din proiect

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 10-2024

Dată finalizare: 06-2025

Durată: 9

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Lansarea achizitiei 
contractului
/contractelor de 
execuție lucrări
/prestări servicii
/achiziții bunuri 
(dotări, echipamente, 
utilaje) pentru 
activitatea de bază din 
proiect

10-2024 06-2025 -
MUNICIPIUL TARGOVISTE / 
Directia Managementul 
Proiectelor

-

Activitate: Semnarea contractului principal al proiectului – execuție lucrări/prestări servicii/achiziții bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru activitatea de bază din proiect

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 06-2025

Dată finalizare: 09-2025

Durată: 4
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Semnarea contractului 
principal al proiectului 
– execuție lucrări
/prestări servicii
/achiziții bunuri 
(dotări, echipamente, 
utilaje) pentru 
activitatea de bază din 
proiect

06-2025 09-2025 -
MUNICIPIUL TARGOVISTE / 
Directia Managementul 
Proiectelor

-

Activitate: Implementarea contractului principal al proiectului – execuție lucrări/prestări servicii/achiziții bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru activitatea de bază din proiect

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 09-2025

Dată finalizare: 09-2026

Durată: 13

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Implementarea 
contractului principal 
al proiectului – 
execuție lucrări
/prestări servicii
/achiziții bunuri 
(dotări, echipamente, 
utilaje) pentru 
activitatea de bază din 
proiect

09-2025 09-2026 -
MUNICIPIUL TARGOVISTE / 
Directia Managementul 
Proiectelor

-

Activitate: Îndeplinirea indicatorilor de realizare aferenți proiectului
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Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 11-2026

Dată finalizare: 12-2026

Durată: 2

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Îndeplinirea 
indicatorilor de 
realizare aferenți 
proiectului

11-2026 12-2026 -
MUNICIPIUL TARGOVISTE / 
Directia Managementul 
Proiectelor

-

Activitate: Semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 01-2027

Dată finalizare: 02-2027

Durată: 2

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Semnarea procesului 
verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor

01-2027 02-2027 -
MUNICIPIUL TARGOVISTE / 
Directia Managementul 
Proiectelor

-

Activitate: Depunerea cererii de rambursare finale
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Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 04-2027

Dată finalizare: 05-2027

Durată: 2

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Depunerea cererii de 
rambursare finale 04-2027 05-2027 -

MUNICIPIUL TARGOVISTE / 
Directia Managementul 
Proiectelor

-

Activitate: Operaționalizarea investiției

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 05-2027

Dată finalizare: 06-2027

Durată: 2

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Operaționalizarea 
investiției 05-2027 06-2027 -

MUNICIPIUL TARGOVISTE / 
Directia Managementul 
Proiectelor

-

Activitate: Îndeplinirea indicatorilor de rezultat
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Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 06-2027

Dată finalizare: 06-2028

Durată: 13

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Îndeplinirea 
indicatorilor de 
rezultat

06-2027 06-2028 -
MUNICIPIUL TARGOVISTE / 
Directia Managementul 
Proiectelor

-

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Procedurile și calendarul activităților de 
Monitorizare V Carlova-semnat.pdf

Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:46 Stan Daniel-Cristian

Anexa_Plan de monitorizare-semnat.pdf
Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 10:46 Stan Daniel-Cristian
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Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper Tip regiune Valoare
intermediară

Termen Documente care probează atingerea valorii Unitate
măsură

RCO67_Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi 
sau modernizate (persoane)

Regiune mai
putin

dezvoltata
729,000 19-05-2025

Raport final de progres în MySMIS2021 din care rezultă îndeplinirea 
în proporție de 100% a țintelor asumate pentru indicatorii de 
realizare.

persoane

Indicatori etapă de reper

Nume reper Descriere Termen Documente care probează îndeplinirea indicatorului

Implementarea 
contractului principal al 
proiectului – execuție 
lucrări/prestări servicii
/achiziții bunuri (dotări, 
echipamente, utilaje) 
pentru activitatea de 
bază din proiect

Implementarea contractului principal al proiectului – execuție lucrări
/prestări servicii/achiziții bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru 
activitatea de bază din proiect

19-05-2025
Notificarea de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare în 
MySMIS2021 Raportul privind stadiul fizic şi valoric realizat, comparativ cu 
cel programat

Atingerea unui stadiu 
financiar de minim 50% 
din valoarea totala 
eligibila a proiectului 
pentru proiectele 
demarate

Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum 
de 50% din valoarea totala eligibila a proiectului

19-05-2025 Depunere cerere de Rambursare la AM si Nota de autorizare plata/rambursare

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Anexa_Plan de monitorizare-semnat.pdf
Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 11:01 Stan Daniel-Cristian
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Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare inte
rmediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală indicator
de realizare

Țintă finală indicator
de rezultat

REALIZARE

RCO67_Capacitatea 
sălilor de clasă din 
structurile educaționale 
noi sau modernizate 
(persoane)

- - 729 - 19-05-2025

Raport final de progres 
în MySMIS2021 din care 
rezultă îndeplinirea în 
proporție de 100% a 
țintelor asumate pentru 
indicatorii de realizare.

729 -

REPER

Atingerea unui stadiu 
financiar de minim 50% 
din valoarea totala 
eligibila a proiectului 
pentru proiectele 
demarate

-

Depunerea spre 
decontare la AM de 
cereri de rambursare
/plată în cuantum de 
50% din valoarea totala 
eligibila a proiectului

- - 19-05-2025

Depunere cerere de 
Rambursare la AM si 
Nota de autorizare plata
/rambursare

- -

REPER

Implementarea 
contractului principal 
al proiectului – 
execuție lucrări
/prestări servicii
/achiziții bunuri 
(dotări, echipamente, 
utilaje) pentru 
activitatea de bază din 
proiect

-

Implementarea 
contractului principal 
al proiectului – 
execuție lucrări
/prestări servicii
/achiziții bunuri 
(dotări, echipamente, 
utilaje) pentru 
activitatea de bază din 
proiect

- - 19-05-2025

Notificarea de 
depunere a cererii
/cererilor de plată
/rambursare în 
MySMIS2021 Raportul 
privind stadiul fizic şi 
valoric realizat, 
comparativ cu cel 
programat

- -

Sumar indicatori de realizare (program)

RCO67_Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate (persoane) (persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  persoane729,00

Sumar indicatori de rezultat (program)

RCR71_Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  utilizatori/an729,00
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Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică Tip Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

MUNICIPIUL TARGOVISTE / 
Directia Managementul 
Proiectelor

Lider
19.211.760,95

RON
16.577.114,99

RON
16.577.114,99

RON
2.634.645,96

RON
16.240.917,69

RON 0,00 RON 336.197,30 RON 97,97 %

Total buget obiective

Obiectiv specific Fond UE Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

RSO4.2 - RSO4.
2_Îmbunătățirea accesului 
egal la servicii de calitate și 
incluzive în educație, 
formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurii 
accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței 
pentru educația și formarea 
la distanță și online

FEDR - Fondul European de 
Dezvoltare Regională

19.211.760,95
RON

16.577.114,99 
RON

16.577.114,99
RON

2.634.645,96
RON

16.240.917,69
RON 0,00 RON 336.197,30 RON 97,97 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Anexa_Model Nota de fundamentare a costurilor 
semnat.pdf

Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 12:34 Stan Daniel-Cristian

Anexa_Model Lista de echipamente_lucrari semnat.
pdf

Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 12:34 Stan Daniel-Cristian
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Anexa_Matricea de corelare a bugetului cu devizul 
general semnat.pdf

Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 12:34 Stan Daniel-Cristian

PTH.Devize.F1 F2 F3 F4 F6 CU VALORI-semnat.pdf Devize Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 12:34 Stan Daniel-Cristian

PTH.Devize.Dotari Carlova -semnat.pdf Devize Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 12:34 Stan Daniel-Cristian

PTH.Devize.Deviz General HG 907.pdf Devize Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 12:34 Stan Daniel-Cristian

PTH.Devize.Deviz general Carlova eIigibile si 
neeligibile finantare-semnat.pdf

Devize Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 12:34 Stan Daniel-Cristian
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MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor

Buget partener

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1288072Cod cheltuială: 
DotăriDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

49.600,00 RONPret unitar fără TVA: 
49.600,00 RONTotal valoare fără TVA: 

9.424,00 RONValoare TVA: 
59.024,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

9.424,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

98,00 %Intensitate intervenție: 
57.843,52 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

F3 si F4 DotăriJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1288036Cod cheltuială: 
Cheltuieli aferente marjei de buget 25%Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

880.595,76 RONPret unitar fără TVA: 
880.595,76 RONTotal valoare fără TVA: 

167.313,19 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
1.047.908,95 RONCheltuieli neeligibile: 

167.313,19 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

0,00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Conform HG 907/2016Justificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1288069Cod cheltuială: 
Cheltuieli aferente marjei de buget 25%Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

1.700.652,29 RONPret unitar fără TVA: 
1.700.652,29 RONTotal valoare fără TVA: 

323.123,94 RONValoare TVA: 
2.023.776,23 RONTotal cheltuieli eligibile: 

323.123,94 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

98,00 %Intensitate intervenție: 
1.983.300,71 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

conform HG 907/2016Justificare: 
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RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1288067Cod cheltuială: 
Cheltuieli pentru informare si publicitateDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

25.000,00 RONPret unitar fără TVA: 
25.000,00 RONTotal valoare fără TVA: 

4.750,00 RONValoare TVA: 
29.750,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

4.750,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

82,35 %Intensitate intervenție: 
24.500,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

conform Manual Identitate VizualaJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1288056Cod cheltuială: 
Cheltuieli diverse si neprevazute eligibile 10%Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

1.156.073,44 RONPret unitar fără TVA: 
1.156.073,44 RONTotal valoare fără TVA: 

219.653,95 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
1.375.727,39 RONCheltuieli neeligibile: 

219.653,95 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

0,00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

conform HG 907Justificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1288064Cod cheltuială: 
Cheltuieli diverse si neprevazute eligibile 10%Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

1.070.805,53 RONPret unitar fără TVA: 
1.070.805,53 RONTotal valoare fără TVA: 

203.453,05 RONValoare TVA: 
1.274.258,58 RONTotal cheltuieli eligibile: 

203.453,05 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

98,00 %Intensitate intervenție: 
1.248.773,41 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

conform ghid 10% din valoarea eligibilaJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1288061Cod cheltuială: 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si Denumire cheltuială: 

autorizatia de construire/desfiintare
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

8.000,00 RONPret unitar fără TVA: 
8.000,00 RONTotal valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
8.000,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0,00 %Valoare cotă TVA: 

0,00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

conform legislatieJustificare: 
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RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1288060Cod cheltuială: 
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - Denumire cheltuială: 

CSC 0,5% din C+M
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

48.408,70 RONPret unitar fără TVA: 
48.408,70 RONTotal valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
48.408,70 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0,00 %Valoare cotă TVA: 

98,00 %Intensitate intervenție: 
47.440,53 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

conform legislatieJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1288030Cod cheltuială: 
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii Denumire cheltuială: 

lucrarilor de constructii 0,5% din C+M
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

547,88 RONPret unitar fără TVA: 
547,88 RONTotal valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
547,88 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0,00 %Valoare cotă TVA: 

0,00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

conform legislatieJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1288016Cod cheltuială: 
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii Denumire cheltuială: 

lucrarilor de constructii 0,1% din C+M
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

9.681,74 RONPret unitar fără TVA: 
9.681,74 RONTotal valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
9.681,74 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0,00 %Valoare cotă TVA: 

0,00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

conform legislatieiJustificare: 
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RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1288029Cod cheltuială: 
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii Denumire cheltuială: 

lucrarilor de constructii 0,5% din C+M
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

47.860,82 RONPret unitar fără TVA: 
47.860,82 RONTotal valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
47.860,82 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0,00 %Valoare cotă TVA: 

98,00 %Intensitate intervenție: 
46.903,60 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

cote conform legislatieJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1288050Cod cheltuială: 
Cheltuieli conexe organizarii santieruluiDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

10.000,00 RONPret unitar fără TVA: 
10.000,00 RONTotal valoare fără TVA: 

1.900,00 RONValoare TVA: 
11.900,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

1.900,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

98,00 %Intensitate intervenție: 
11.662,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Estimare Cheltuieli conexe organizarii santieruluiJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1288027Cod cheltuială: 
Lucrari de constructii si instalatii aferente Denumire cheltuială: 

organizarii de santier 
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

35.097,30 RONPret unitar fără TVA: 
35.097,30 RONTotal valoare fără TVA: 

6.668,49 RONValoare TVA: 
41.765,79 RONTotal cheltuieli eligibile: 

6.668,49 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

98,00 %Intensitate intervenție: 
40.930,47 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

F3-Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de Justificare: 
santier 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1288026Cod cheltuială: 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale Denumire cheltuială: 

care necesita montaj
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

1.011.812,00 RONPret unitar fără TVA: 
1.011.812,00 RONTotal valoare fără TVA: 

192.244,28 RONValoare TVA: 
1.204.056,28 RONTotal cheltuieli eligibile: 

192.244,28 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

98,00 %Intensitate intervenție: 
1.179.975,15 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

F3-Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care Justificare: 
necesita montaj



65/101

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1288049Cod cheltuială: 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si Denumire cheltuială: 

functionale
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

90.045,53 RONPret unitar fără TVA: 
90.045,53 RONTotal valoare fără TVA: 

17.108,66 RONValoare TVA: 
107.154,19 RONTotal cheltuieli eligibile: 

17.108,66 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

98,00 %Intensitate intervenție: 
105.011,11 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

F3-Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionaleJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1287993Cod cheltuială: 
Construcții și instalațiiDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

9.498.114,17 RONPret unitar fără TVA: 
9.498.114,17 RONTotal valoare fără TVA: 

1.804.641,69 RONValoare TVA: 
11.302.755,86 RONTotal cheltuieli eligibile: 

1.804.641,69 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

98,00 %Intensitate intervenție: 
11.076.700,74 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

F3 Construcții și instalațiiJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1287958Cod cheltuială: 
Coordonator în materie de securitate şi sănătate - Denumire cheltuială: 

conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

12.000,00 RONPret unitar fără TVA: 
12.000,00 RONTotal valoare fără TVA: 

2.280,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
14.280,00 RONCheltuieli neeligibile: 

2.280,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

0,00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

contracteJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1287956Cod cheltuială: 
Dirigentie de santierDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

105.339,56 RONPret unitar fără TVA: 
105.339,56 RONTotal valoare fără TVA: 

20.014,51 RONValoare TVA: 
125.354,07 RONTotal cheltuieli eligibile: 

20.014,51 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

98,00 %Intensitate intervenție: 
122.846,99 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

contracteJustificare: 
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RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1287975Cod cheltuială: 
Asistenta tehnica din partea proiectantuluiDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

10.600,00 RONPret unitar fără TVA: 
10.600,00 RONTotal valoare fără TVA: 

2.014,00 RONValoare TVA: 
12.614,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

2.014,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

98,00 %Intensitate intervenție: 
12.361,72 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

contracteJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1287984Cod cheltuială: 
Auditul financiarDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

20.000,00 RONPret unitar fără TVA: 
20.000,00 RONTotal valoare fără TVA: 

3.800,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
23.800,00 RONCheltuieli neeligibile: 

3.800,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

0,00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

contracteJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1287970Cod cheltuială: 
Managementul de proiect pentru obiectivul de Denumire cheltuială: 

investitii
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

130.000,00 RONPret unitar fără TVA: 
130.000,00 RONTotal valoare fără TVA: 

24.700,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
154.700,00 RONCheltuieli neeligibile: 

24.700,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

0,00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

contracteJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1287968Cod cheltuială: 
Elaborarea cererii de finantare si a tuturor Denumire cheltuială: 

documentelor de eligibilitate
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

5.000,00 RONPret unitar fără TVA: 
5.000,00 RONTotal valoare fără TVA: 

950,00 RONValoare TVA: 
5.950,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

950,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

98,00 %Intensitate intervenție: 
5.831,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

contracteJustificare: 
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RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1287965Cod cheltuială: 
Proiect tehnic si detalii de executieDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

94.000,00 RONPret unitar fără TVA: 
94.000,00 RONTotal valoare fără TVA: 

17.860,00 RONValoare TVA: 
111.860,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

17.860,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

98,00 %Intensitate intervenție: 
109.622,80 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

contracteJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1287951Cod cheltuială: 
Verificarea tehnica de calitate a proiectului Denumire cheltuială: 

tehnic si a detaliilor de executie
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

5.200,00 RONPret unitar fără TVA: 
5.200,00 RONTotal valoare fără TVA: 

988,00 RONValoare TVA: 
6.188,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

988,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

98,00 %Intensitate intervenție: 
6.064,24 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

contracteJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1287963Cod cheltuială: 
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a Denumire cheltuială: 

lucrarilor de interventii si deviz general
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

49.200,00 RONPret unitar fără TVA: 
49.200,00 RONTotal valoare fără TVA: 

9.348,00 RONValoare TVA: 
58.548,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

9.348,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

98,00 %Intensitate intervenție: 
57.377,04 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

contracteJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1287948Cod cheltuială: 
Certificarea performantei energetice si auditul Denumire cheltuială: 

energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

10.000,00 RONPret unitar fără TVA: 
10.000,00 RONTotal valoare fără TVA: 

1.900,00 RONValoare TVA: 
11.900,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

1.900,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

98,00 %Intensitate intervenție: 
11.662,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

ContracteJustificare: 
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RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1287936Cod cheltuială: 
Expertiza tehnicaDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

15.000,00 RONPret unitar fără TVA: 
15.000,00 RONTotal valoare fără TVA: 

2.850,00 RONValoare TVA: 
17.850,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

2.850,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

98,00 %Intensitate intervenție: 
17.493,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

ContracteJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1287935Cod cheltuială: 
Documentatii suportDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

500,00 RONPret unitar fără TVA: 
500,00 RONTotal valoare fără TVA: 

95,00 RONValoare TVA: 
595,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

95,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

98,00 %Intensitate intervenție: 
583,10 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

ContracteJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1287946Cod cheltuială: 
StudiiDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

5.000,00 RONPret unitar fără TVA: 
5.000,00 RONTotal valoare fără TVA: 

950,00 RONValoare TVA: 
5.950,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

950,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

98,00 %Intensitate intervenție: 
5.831,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

ContracteJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1287931Cod cheltuială: 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilorDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

33.297,31 RONPret unitar fără TVA: 
33.297,31 RONTotal valoare fără TVA: 

6.326,49 RONValoare TVA: 
39.623,80 RONTotal cheltuieli eligibile: 

6.326,49 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

98,00 %Intensitate intervenție: 
38.831,32 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

F3-Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilorJustificare: 
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RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1287940Cod cheltuială: 
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea Denumire cheltuială: 

terenului
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

25.186,28 RONPret unitar fără TVA: 
25.186,28 RONTotal valoare fără TVA: 

4.785,39 RONValoare TVA: 
29.971,67 RONTotal cheltuieli eligibile: 

4.785,39 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 %Valoare cotă TVA: 

98,00 %Intensitate intervenție: 
29.372,24 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

F3-Amenajarea terenului, Justificare: 

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Anexa_Model Nota de fundamentare a costurilor 
semnat.pdf

Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 12:34 Stan Daniel-Cristian

Anexa_Model Lista de echipamente_lucrari semnat.
pdf

Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 12:34 Stan Daniel-Cristian

Anexa_Matricea de corelare a bugetului cu devizul 
general semnat.pdf

Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 12:34 Stan Daniel-Cristian

PTH.Devize.F1 F2 F3 F4 F6 CU VALORI-semnat.pdf Devize Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 12:34 Stan Daniel-Cristian

PTH.Devize.Dotari Carlova -semnat.pdf Devize Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 12:34 Stan Daniel-Cristian

PTH.Devize.Deviz General HG 907.pdf Devize Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 12:34 Stan Daniel-Cristian

PTH.Devize.Deviz general Carlova eIigibile si 
neeligibile finantare-semnat.pdf

Devize Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 12:34 Stan Daniel-Cristian
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Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific Fond UE Domeniu de intervenție Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific Fond UE Formă de sprijin Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget – dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific Fond UE Abordare mecanism aplicare teritorială Tip mecanism de aplicare
teritorială

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - activitate economică

Obiectiv specific Fond UE Activitate economică Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific Fond UE Cod
regiune

Regiune Cod
județ

Județ Buget eligibil Ajutor de stat Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea 
accesului egal la servicii de calitate și 
incluzive în educație, formare și 
învățarea pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurii accesibile, 
inclusiv prin promovarea rezilienței 
pentru educația și formarea la distanță 
și online

FEDR - Fondul European de Dezvoltare 
Regională

RO31 Sud-Muntenia RO313 Dâmboviţa - RON - 0,00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific Fond UE Tip temă secundară FSE Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific Fond UE
Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+,

FEDR, FC și FTJ* Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obietiv specific Fond UE Tip strategie macro-regională și pentru bazinele
maritime

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Criterii ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

Criteriul 1 -Contribuţia proiectului la realizarea Obiectivului Specific 4.2 aferent Priorității 5 din Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Atentie!! Subcriteriile aferente criteriului 1 nu se aplica tuturor solicitatilor (daca infrastructura obiect al proiectului este unitate scolara sau daca infrastructura este centru de 
excelență/palatal elevilor/clubul elevilor), solicitantul puncteaza doar criteriul ce i se aplica, in caz contrar va bifa “nu se aplica”

Punctaj criteriu: 18

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ (se alege una din ipoteze: a sau b sau c)

Subcriteriul este aplicabil exclusiv unitatilor de învățământ, iar solicitantii de tip vor bifa la acest criteriu “nu se aplica”Centre de excelență, Palatele elevilor, Cluburile elevilor, .

Numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, la care se adaugă (dacă este cazul) inclusiv numărul numărul de noi locuri create prin realizarea proiectului

În cazul unei contrucții noi sau al unei extinderi, se va acorda punctaj pentru capacitatea nou înființată a unității de învățământ urmând regula de mai sus

Se vor verifica informațiile prevăzute în cererea de finanțare si documentele transmise de solicitanti, iar punctajul se va acorda în baza informațiilor obținute din baza de date 
Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) sau INS. În condiţiile în care datele necesare lipsesc sau nu sunt actualizate în SIIIR sau INS, solicitantii pot 
utiliza si alte surse de date pentru demonstrarea informaţiilor, cum ar fi corespondenţă, inclusiv electronică, de la Ministerul Educaţiei, Inspectorate Şcolare, Unitățile de 
învățământ.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Nu se aplica.

Solicitantii de tip vor bifa la acest criteriu “nu se aplica”Centre de excelență, Palatele elevilor, Cluburile elevilor, .

;  0,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

a. Numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ ≤ 100 elevi

;  1,00;  NuPunctaj: Selectată:
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Descriere:

b. Numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ > 100 ≤ 150 elevi

;  2,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

c. Numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ > 150 elevi

;  3,00;  DaPunctaj: Selectată:

Punctaj: 3,00

Explicație: 729 de elevi

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul Elevi înscriși la Evaluarea Națională/BAC (se alege una din ipoteze: a sau b sau c ) sau “nu se aplica”

Subcriteriul este aplicabil exclusiv unitatilor de învățământ, iar solicitantii de tip Centre de excelență, Palatele elevilor, Cluburile elevilor, vor bifa la acest criteriu “nu se aplica”.

Acest subcriteriu este definit ca raportul procentual dintre numărul elevilor înscriși la evaluarea națională/BAC și numărul numarul elevilor ce au promovat evaluarea națională
/BAC din unitatea de învățământ. Pentru unitățile de învățământ nou infiintate se calculează raportul procentual dintre numărul elevilor înscriși la evaluarea națională/BAC și 
numărul numarul elevilor ce au promovat evaluarea națională/BAC din unitatea de învățământ la care va fi arondată/la nivel de UAT (după caz).

Se vor verifica informațiile prevăzute în cererea de finanțare si documentele transmise de solicitanti, iar punctajul se va acorda în baza informațiilor obținute din baza de date 
Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) si INS. În condiţiile în care datele necesare lipsesc sau nu sunt actualizate în SIIIR si INS, solicitantii pot utiliza si 
alte surse de date pentru demonstrarea informaţiilor, cum ar fi corespondenţă, inclusiv electronică, de la INS, Ministerul Educaţiei, Inspectorate Şcolare, Unitățile de învățământ.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Nu se aplica

Solicitantii de tip vor bifa la acest criteriu “nu se aplica”Centre de excelență, Palatele elevilor, Cluburile elevilor, 

;  0,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

a. Propunerile de proiecte de investiții într-o școală cu o rată a elevilor înscriși la evaluarea națională/BAC ≤ 75%

;  1,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

b. Propunerile de proiecte de investiții într-o școală cu o rată a elevilor înscriși la evaluarea națională/BAC > 75% ≤ 80%

;  2,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:
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c. Propunerile de proiecte de investiții într-o școală cu o rată a elevilor înscriși la evaluarea națională/BAC > 80%

;  3,00;  DaPunctaj: Selectată:

Punctaj: 3,00

Explicație: promovare 60 de elevi din 61 inscrisi la Evaluarea Natioala

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Activități extracurriculare (se alege una din ipoteze: a sau b sau c sau “nu se aplica”)

Subcriteriul este aplicabil exclusiv unitatilor de învățământ, iar solicitantii de tip Centre de excelență, Palatele elevilor, Cluburile elevilor, vor bifa la acest criteriu “nu se aplica”.

Se puncteaza daca cererea de finanţare vizează asigurarea facilităților necesare, spaţii dotări pentru programele de sprijin/remediere sau de tip ”Școala după școală”, precum și 
programelor de tipul „A doua șansă” sau în unitatea de infrastructură educaţională se desfăşoară deja aceste programe.

Dacă infrastructura nu asigura facilitate se vor acorda zero puncte.

Se vor verifica informațiile prevăzute în cererea de finanțare si documentele transmise de solicitanti, iar punctajul se va acorda în baza informațiilor obținute din baza de date 
Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR). În condiţiile în care datele necesare lipsesc sau nu sunt actualizate în SIIIR, solicitantii pot utiliza si alte surse 
de date pentru demonstrarea informaţiilor, cum ar fi corespondenţă, inclusiv electronică, de la Ministerul Educaţiei, Inspectorate Şcolare, Unitățile de învățământ.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Cererea de finanţare NU vizează asigurarea facilităților necesare, spaţii dotări pentru programele de sprijin/remediere sau de tip ”Școala după școală”, precum și 
programelor de tipul „A doua șansă” sau în unitatea de infrastructură educaţională NU se desfăşoară deja aceste programe.

;  0,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

Cererea de finanţare vizează asigurarea facilităților necesare, spaţii dotări pentru programele de sprijin/remediere sau de tip ”Școala după școală”, precum și programelor 
de tipul „A doua șansă” sau în unitatea de infrastructură educaţională se desfăşoară deja aceste programe.

;  6,00;  DaPunctaj: Selectată:

Descriere:

NU SE APLICA

Solicitantii de tip vor bifa la acest criteriu “nu se aplica”Centre de excelență, Palatele elevilor, Cluburile elevilor, .

;  0,00;  NuPunctaj: Selectată:

Punctaj: 6,00
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Explicație: in unitatea de invatamant se desfasoara programul Scoala dupa Scoala conform adresei atasate a institutiei de invatamant

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

Numărul locurilor oferite de Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor (se alege una din ipoteze: a sau b sau c)

Subcriteriul este aplicabil exclusiv infrastructurii educationale de tip , si pentru infastructura Centre de excelență, Palatele elevilor, Cluburile elevilor educationala unitate 
învățământ se va bifa la acest criteriu “nu se aplica”, .

Subcriteriul este definit ca numărul locurilor oferite de centrele de excelență, palatele elevilor, Cluburile elevilor la care se adaugă (dacă este cazul) inclusiv numărul numărul de 
noi locuri create prin realizarea proiectului. În cazul unei contrucții noi sau al unei extinderi, se va acorda punctaj pentru capacitatea nou înființată urmând regula de mai sus.

Se vor verifica informațiile prevăzute în cererea de finanțare si documentele transmise de solicitanti, iar punctajul se va acorda în baza informațiilor obținute din baza de date 
Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) sau INS. În condiţiile în care datele necesare lipsesc sau nu sunt actualizate în SIIIR sau INS, solicitantii pot 
utiliza si alte surse de date pentru demonstrarea informaţiilor, cum ar fi corespondenţă, inclusiv electronică, de la Ministerul Educaţiei, Inspectorate Şcolare, Unitățile de 
învățământ.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Nu se aplica.

Pentru infastructura educationala unitate învățământ se va bifa la acest criteriu “nu se aplica”, .

;  0,00;  DaPunctaj: Selectată:

Descriere:

a. Numărul locurilor oferite de Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor ≤ 50 elevi

;  1,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

b. Numărul locurilor oferite de Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor > 50 ≤ 60 elevi

;  2,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

c. Numărul locurilor oferite de Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor > 60 elevi

;  3,00;  NuPunctaj: Selectată:

Punctaj: 0,00

Explicație: -
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Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

Numărul de cursuri oferite de Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor  (se alege una din ipoteze: a sau b sau c ) sau “nu se aplica”

Subcriteriul este aplicabil exclusiv solicitantilor de tip Centre de excelență, Palatele elevilor, Cluburile elevilor , iar solicitantii de tip unitati de învățământ vor bifa la acest 
criteriu “nu se aplica”.

Subcriteriul este definit ca numărul cursurilor oferite de Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor, la care se adaugă (dacă este cazul) inclusiv numărul numărul de noi 
locuri create prin realizarea proiectului.

Pentru Centrele de excelență/Cluburile Elevilor/Palatele Elevilor nou infiintate se punctează numărul de cursuri ce vor fi oferite prin realizarea proiectului.

Se vor verifica informațiile prevăzute în cererea de finanțare si documentele transmise de solicitanti, iar punctajul se va acorda în baza informațiilor obținute din baza de date 
Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) sau INS. În condiţiile în care datele necesare lipsesc sau nu sunt actualizate în SIIIR, solicitantii pot utiliza si alte 
surse de date pentru demonstrarea informaţiilor, cum ar fi corespondenţă, inclusiv electronică, de la INS, Ministerul Educaţiei, Inspectorate Şcolare, Unitățile de învățământ.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Nu se aplica

Solicitantii de tip unitati de învățământ vor bifa la acest criteriu “nu se aplica”.

;  0,00;  DaPunctaj: Selectată:

Descriere:

a. Numărul cursurilor oferite de Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor ≤ 4 cursuri

;  1,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

b. Numărul cursurilor oferite de Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor > 4 ≤ 8 cursuri

;  2,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

c. Numărul cursurilor oferite de Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor > 8 cursuri

;  3,00;  NuPunctaj: Selectată:

Punctaj: 0,00

Explicație: -
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Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

Ponderea cadrelor didactice calificate angajate/care predau în unităţile de învăţământ sau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor

Subcriteriul este aplicabil pentru ambele tipuri de infrastructuri educaţionale: Unitate școlara sau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor. 

Cadrele didactice calificate angajate în unităţile de învăţământ sunt considerate cadrele didactice care au promovat examenul de definitivat. Cadrele didactice calificate care 
predau in Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilorsunt considerate cadrele didactice care au promovat examenul de definitivat si predau la cursurile organizate de 
catre Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor.

Pentru unitățile de învățământ sau Centrul de excelență/ Clubul Elevilor/ Palatul Elevilor nou infiintate se calculează raportul procentual dintre numărul cadrelor didactice fără 
pregătire și numărul total de cadre didactice ale unității de învățământ sau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor la care va fi arondată/la nivel de UAT (după caz).

Se vor verifica informațiile prevăzute în cererea de finanțare si documentele transmise de solicitanti, iar punctajul se va acorda în baza informațiilor obținute din baza de date 
Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) sau INS. În condiţiile în care datele necesare lipsesc sau nu sunt actualizate în SIIIR sau INS, solicitantii pot 
utiliza si alte surse de date pentru demonstrarea informaţiilor, cum ar fi corespondenţă, inclusiv electronică, de la Ministerul Educaţiei, Inspectorate Şcolare, Unitățile de 
învățământ.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Nu se aplica

;  0,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

a. Dacă ponderea cadrelor didactice calificate angajate în unitatea de învăţământ sau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor este < 25% din totalul 
profesorilor angajați în școalăsau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor

;  1,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

b. Dacă ponderea cadrelor didactice calificate angajate în unitatea de învăţământ sau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor este ≥ 25% și < 50% din totalul 
profesorilor angajați în școalăsau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor

;  2,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

c. Dacă ponderea cadrelor didactice calificate angajate în unitatea de învăţământ sau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor ≥ 50% din totalul profesorilor 
angajați în școală sau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor

;  3,00;  DaPunctaj: Selectată:

Punctaj: 3,00
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Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 7

Descriere subcriteriu:

Rata de absolvire/finalizare a cursului (se alege una din ipoteze: a / b/ c )

Subcriteriul este aplicabil pentru ambele tipuri de infrastructuri educaţionale: Unitate școlara sau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor. 

Acest subcriteriu pentru  este definit ca proporția elevilor înscriși în clasa finală a ciclului primar, gimnazial sau liceal (dupa caz) care au infrastructura educationala publica
promovat. Pentru unitățile de învățământ nou infiintate se calculează raportul procentual dintre numărul de elevi înscriși în clasa terminală a ciclului de învățământ și numărul de 
elevi promovați la finalul ciclului de învățământ ai unității de învățământ la care va fi arondată/la nivel de UAT (după caz).

Acest subcriteriu pentru este definit ca proporția elevilor înscriși în Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor care au finalizat. unități de educație extrașcolară 
Pentru Centrele de excelență/Cluburile Elevilor/Palatele Elevilor nou infiintate, se calculează raportul procentual dintre numărul de elevi înscriși în Centru/Club/Palat la nivel de 
UAT și numărul de elevi ce au finalizat cursurile Centrului/Clubului/Palatului la nivel de UAT (după caz).

Se vor verifica informațiile prevăzute în cererea de finanțare si documentele transmise de solicitanti, iar punctajul se va acorda în baza informațiilor obținute din baza de date 
Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) sau INS. În condiţiile în care datele necesare lipsesc sau nu sunt actualizate în SIIIR sau INS, solicitantii pot 
utiliza si alte surse de date pentru demonstrarea informaţiilor, cum ar fi corespondenţă, inclusiv electronică, de la Ministerul Educaţiei, INS,  Inspectorate Şcolare, Unitățile de 
învățământ.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Nu se aplica.

;  0,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

a. Propunerile de proiecte de investiții într-o școală sau centru de excelență/clubul elevilor/palatul elevilor 

 cu o rată de absolvire/ finalizare a cursului ≤ 75%

;  1,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

b. Propunerile de proiecte de investiții într-o școală sau centru de excelență/clubul elevilor/palatul elevilor cu o rată de absolvire/ finalizare a cursului >75% ≤ 80%

;  2,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

c. Propunerile de proiecte de investiții într-o școală sau centru de excelență/clubul elevilor/palatul elevilor cu o rată de absolvire/ finalizare a cursului > 80 %

;  3,00;  DaPunctaj: Selectată:

Punctaj: 3,00
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Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 8

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul Apartenența unității școlare sau Centrului de excelență/Clubului Elevilor/Palatul Elevilorde o localitate marginalizată (se alege una din optiuni a sau b sau c)

Subcriteriul este aplicabil pentru ambele tipuri de infrastructuri educaţionale: Unitate școlara sau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor. 

Se va puncta dacă infrastructura care se regasește într-o localitate marginalizată (conform Atlasului zonelor urbane marginalizate și Atlasului zonelor rurale marginalizate și al 
dezvoltării umane locale din România).

Se verifică: Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate https://documents1.worldbank.org/curated/en/237481467118655863/pdf/106653-ROMANIAN-PUBLIC-PI-6-Atlas-Iunie2016.pdf 

Se verifică:Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate https://documents1.worldbank.org/curated/en/857001468293738087/pdf/882420WP0P1430085232B00OUO0900Atlas.pdf  

Dacă infrastructura nu se regasește într-o localitate marginalizată se vor acorda zero puncte

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Dacă infrastructura (Unitate Scolara, Centru de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor) NU se regasește într-o localitate marginalizată (conform Atlasului zonelor urbane 
marginalizate și Atlasului zonelor rurale mrginalizate și al dezvoltării umane locale din România).

;  0,00;  DaPunctaj: Selectată:

Descriere:

Se va puncta dacă infrastructura  se regasește într-o localitate marginalizată (conform Atlasului zonelor urbane marginalizate și Atlasului zonelor rurale Unitate școlara
marginalizate și al dezvoltării umane locale din România)

;  5,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

Se va puncta dacă infrastructura  se regasește într-o localitate marginalizată (conform Atlasului zonelor urbane Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor
marginalizate și Atlasului zonelor rurale marginalizate și al dezvoltării umane locale din România).

;  8,00;  NuPunctaj: Selectată:

Punctaj: 0,00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 9
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Descriere subcriteriu:

Contribuția proiectului la reducerea decalajului urban-rural (se alege una din ipoteze: a sau b sau c)

Subcriteriul este aplicabil pentru ambele tipuri de infrastructuri educaţionale: Unitate școlara sau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor. 

Daca infrastructura care se regasește într-o localitate din mediul rural se va acorda punctaj, daca infrastructura se regaseste in mediul urban se va puncta cu zero.

Se vor verifica informațiile prevăzute în cererea de finanțare si se va puncta în baza documentelor transmise de solicitanti cu datele obtinute de la INS.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Daca infrastructura se regasește într-o localitate din mediul urban.

;  0,00;  DaPunctaj: Selectată:

Descriere:

Se va puncta dacă infrastructura care se regasește într-o localitate din mediul rural.( ) Centre de excelență, Palatele elevilor, Cluburile elevilor

Optiunea este aplicabila exclusiv , iar solicitantii de tipCentrelor de excelență, Palatele elevilor, Cluburile elevilor  unitatilor de învățământ vor bifa aceasta optiune!, nu 

;  9,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

Se va puncta dacă infrastructura care se regasește într-o localitate din mediul rural.(Unitate Scolara) 

Optiunea este aplicabila exclusiv unitatilor de învățământ, iar solicitantii de tip vor bifa aceasta optiune!Centre de excelență, Palatele elevilor, Cluburile elevilor, nu 

;  6,00;  NuPunctaj: Selectată:

Punctaj: 0,00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 2

Descriere criteriu:

Criteriul 2 - Calitatea și maturitatea proiectului (punctaj cumulativ)

Punctaj criteriu: 18

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

2.1 Gradul de pregătire/ maturitate a proiectului (a diferitelor faze ale proiectului) (se alege una din ipoteze: a sau b)
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Subcriteriul este aplicabil pentru ambele tipuri de infrastructuri educaţionale: Unitate școlara sau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor. 

Se va verifica daca solicitantul a transmis contractul de execuție lucrări ce poate dovedi maturitatea proiectului

Tip: OPTIUNI

Descriere:

a. Contractul de lucrări de execuţie nu este semnat

;  0,00;  DaPunctaj: Selectată:

Descriere:

b. Contractul de lucrări de execuţie este semnat

;  8,00;  NuPunctaj: Selectată:

Punctaj: 0,00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

2.2 Calitatea documentaţiei (punctaj cumulativ)

Subcriteriul este aplicabil pentru ambele tipuri de infrastructuri educaţionale: Unitate școlara sau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor. 

Se va verifica: Formularul cererii de finanțare, Documentația tehnico-economică, Declaratia Unica, Autorizaţia de construire, emisă pentru realizarea investiției, în termen de 
valabilitate, dacă nu este emis ordinul de începere al lucrărilor.

Se verifică cerintele fiecarui subcriteriu inclusiv:

-dacă documentațiile de urbanism sunt emise pentru investiția propusă așa cum este ea descrisă în cererea de finanțare și documentația tehnico-economică;

-dacă informațiile sunt corect completate în secțiunea Localizare proiect din CF in corelare cu AC si documentația tehnico-economică

Se va ține cont de observațiile formulate în Anexa - grila de verificare a PT.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Nu se aplica nici o optiune.

;  0,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

a. Piesele scrise sunt corelate și respectă concluziile din studiile de teren, expertiza tehnică, documentația privind imunizarea la schimbările climatice etc. Părţile 
desenate sunt complete şi corespund cu părţile scrise (memoriile tehnice pe specialități, caietele de sarcini și Formularele F1, F2 și F3).
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;  3,00;  DaPunctaj: Selectată:

Descriere:

b. Soluţia tehnică propusă este una inovatoare, care propune utilizarea de materiale ecologice, fiabile și durabile, precum si standardele de calitate pentru infrastructura 
educaţională.

;  3,00;  DaPunctaj: Selectată:

Descriere:

c.Datele sunt suficiente, corecte şi justificate. Memoriile tehnice pe specialități sunt corelate cu Memoriul Tehnic General. Eşalonarea costurilor este corelată cu graficul 
de realizare a investiţiei. Graficul de realizare a investiției este corelat cu calendarul activităților din cadrul cererii de finanțare.

;  3,00;  DaPunctaj: Selectată:

Punctaj: 9,00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

2.3 Calitatea proiectului: Corelarea bugetului proiectului cu activitățile și obiectivele acestuia, precum și cu documentația tehnico-economica și soluția tehnică inovatoare și 
studiile anexate documentației tehnico-economice (punctaj cumulativ)

Subcriteriul este aplicabil pentru ambele tipuri de infrastructuri educaţionale: Unitate școlara sau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor. 

Se va verifica:

-Formularul cererii de finanțare

-Devizul general

-Lista de echipamente și/sau lucrări cu încadrarea acestora pe categorii de cheltuieli eligibile /ne-eligibile

-Nota de fundamentare a costurilor proiectului propus, însoțită de documente justificative

-Dacă prin proiect se achiziționează teren necesar implementării investiției propuse, se va atașa raportul expertului ANEVAR privind valoarea terenului achiziționat

 

Se verifică cerintele fiecarui subcriteriu inclusiv: incadrarea cheltuielilor, pragurile cheltuielilor, corelarea intre documentele de mai sus, corectitudinea estimarii costurilor.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Nu se aplica nici o optiune

;  0,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:
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a. Valorile prevăzute în bugetul proiectului sunt bine fundamentate, sunt justificate prin documente relevante, sunt corelate cu obiectivele proiectului, activitățile 
prevăzute, resursele alocate/estimate și cu valorile estimate ale achizițiilor publice. 

;  3,00;  DaPunctaj: Selectată:

Descriere:

b. Documentele care stau la baza fundamentării bugetului eligibil sunt elaborate pe baza unor surse verificabile și țin cont de prevederile ghidului solicitantului în ceea ce 
privește încadrarea corectă a tipurilor de cheltuieli.Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect este fundamentată în proporție de 100% pe baza cantităţilor de 
lucrări şi a preţurilor acestora (pe baza unor surse verificabile și realiste).

Valorile estimate ale dotărilor/echipamentelor sunt fundamentate în proporție de 100% în baza ofertelor/studiilor de piață etc.

;  3,00;  DaPunctaj: Selectată:

Descriere:

c. Există corespondenţă între Devizul General aferent investiţiei şi bugetul proiectului, iar achizitionarea lucrărilor/serviciilor/echipamentelor prevăzute în proiect este 
necesară și oportună, conform obiectivelor proiectului

;  3,00;  DaPunctaj: Selectată:

Punctaj: 9,00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 3

Descriere criteriu:

Criteriul 3 - Respectarea principiilor privind egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea și dezvoltarea durabilă (punctaj cumulativ)

Punctaj criteriu: 21

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

3.1 Egalitate de şanse, nediscriminare, accesibilitate, desegregare (punctaj cumulativ)

Subcriteriul este aplicabil pentru ambele tipuri de infrastructuri educaţionale: Unitate școlara sau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor. 

 

Documente verificate:

• Formularul cererii de finanțare

• Declaraţia Unică

• Declaraţia DNSH

• Documentația tehnico – economică

 Se verifică: dacă proiectul respectă legislația națională și comunitară în domeniile egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate, dezvoltare durabilă.
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 Evaluatorii vor avea în vedere:

• legislația aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate, dezvoltare durabilă;

•daca documentația privind imunizarea la schimbările climatice respecta metodologia de întocmire anexată ghidului, daca este asumata de catre reprezentantul legal cât și de 
expertul cu competențe specifice în domeniul mediului care a întocmit documentația si daca concluziile documentației se regasesc în documentația tehnico-economică și în 
cererea de finanțare

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Nu se aplica nici o optiune

;  0,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

a.Proiectul implementează măsuri în ceea ce privește egalitatea de șanse, gen, nediscriminarea, conform legislației naționale în vigoare în corelare cu Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene și Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Handicap

Proiectul prevede realizarea unor adaptări suplimentare faţă de cerinţele minime favorabile incluziunii si diversității, ce decurg din Ordinului Nr. 189 din 2013 pentru 
aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - 
Revizuire NP 051/2000"

;  3,00;  DaPunctaj: Selectată:

Descriere:

b. Proiectul promovează utilizarea de noi tehnologii, inclusiv tehnologii informatice şi de comunicaţii, dispozitive de suport pentru mobilitate, dispozitive şi tehnologii 
asistive, adecvate persoanelor cu dizabilităţi, acordând prioritate tehnologiilor cu preţuri accesibile (spre exemplu: sisteme de asistență ambientală pentru asistarea 
aparatului auditiv și tehnologiilor cu bucle de inducție, ascensoare pentru pasageri pre-echipate pentru a permite utilizarea de către persoanele cu dizabilități în timpul 
evacuărilor de urgență ale clădirilor etc.).

;  3,00;  DaPunctaj: Selectată:

Descriere:

c. Proiectul prevede implicarea persoanelor vârstnice sau cu dizabilităţi în calitate de angajaţi/colaboratori/voluntari

;  3,00;  DaPunctaj: Selectată:

Descriere:

d. Proiectul vizeaza măsuri pentru integrare/desegregare/sprijin pentru pentru elevii din grupurile marginalizate pe baza etniei, dizabilității și CES, statutul socio-
economic al părinților/familiilor etc.

;  8,00;  DaPunctaj: Selectată:

Punctaj: 17,00

Explicație: -
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Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

3.2. Dezvoltarea durabilă (punctaj cumulativ)

Subcriteriul este aplicabil pentru ambele tipuri de infrastructuri educaţionale: Unitate școlara sau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor. 

 

Documente verificate:

• Formularul cererii de finanțare

• Declaraţia Unică

• Declaraţia DNSH

• Documentația tehnico – economică

 Se verifică: dacă proiectul respectă legislația națională și comunitară în domeniile egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate, dezvoltare durabilă.

 Evaluatorii vor avea în vedere:

• legislația aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate, dezvoltare durabilă;

•daca documentația privind imunizarea la schimbările climatice respecta metodologia de întocmire anexată ghidului, daca este asumata de catre reprezentantul legal cât și de 
expertul cu competențe specifice în domeniul mediului care a întocmit documentația si daca concluziile documentației se regasesc în documentația tehnico-economică și în 
cererea de finanțare

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Nu se aplica nici o optiune

;  0,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

a. Proiectul prevede măsuri de intervenție cu impact minim asupra mediului înconjurător, măsuri prietenoase cu mediul, folosirea eficientă a resurselor (utilizarea de 
materiale ecologice, reciclabile, care nu întreţin arderea, prevenirea și controlul poluării aerului, apei, solului, materiale sustenabile etc.)

;  2,00;  DaPunctaj: Selectată:

Descriere:

b. Proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

;  2,00;  DaPunctaj: Selectată:

Punctaj: 4,00

Explicație: -
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Număr de ordine criteriu: 4

Descriere criteriu:

Criteriul 4 -Contributia proiectului la neutralitatea climatică (se va alega una din ipoteze 4.1 sau 4.2 sau 4.3)

Punctaj criteriu: 3

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

4.Contributia proiectului la neutralitatea climatică (se va alega una din ipoteze 4.1 sau 4.2 sau 4.3)

Subcriteriul este aplicabil pentru ambele tipuri de infrastructuri educaţionale: Unitate școlara sau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor. 

Se vor puncta contribuțiile care depășesc cerințele minime legale, respectiv care au o contribuție suplimentară față de minimul impus de legislație.

Se verifică:

• Formularul cererii de finanțare

• Documentația de imunizare,

•Documentația tehnico-economică PT

Se verifică: procentul reducerii emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studio

Tip: OPTIUNI

Descriere:

4.1. Proiectul determină o reducere a emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului ≥ 3%, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu

;  3,00;  DaPunctaj: Selectată:

Descriere:

4.2 Proiectul determină o reducere a emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului între 2% și 3%, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de 
studiu

;  2,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

4.3. Proiectul determină o reducere a emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului între 1% și 2%, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de 
studiu.

;  1,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:
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Nu se aplica nici o optiune

;  0,00;  NuPunctaj: Selectată:

Punctaj: 3,00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 5

Descriere criteriu:

Criteriul 5 - Contribuția proiectului la reziliența în fața schimbărilor climatice (se va alege una din ipoteze 5.1 sau 5.2 sau 5.3)

Punctaj criteriu: 3

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

5.Contribuția proiectului la reziliența în fața schimbărilor climatice (se va alege una din ipoteze 5.1 sau 5.2 sau 5.3)

Subcriteriul este aplicabil pentru ambele tipuri de infrastructuri educaţionale: Unitate școlara sau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor. 

Proiectele care primesc la subcriteriul 5.3 zero puncte, respectiv care prezintă capacitate scăzută de adaptare în fața schimbărilor climatice vor, fi respinse de la finanțare.

Se vor puncta contribuțiile care depășesc cerințele minime legale, respectiv care au o contribuție suplimentară față de minimul impus de legislație.

Documente verificate:

• Formularul cererii de finanțare

• Documentația de imunizare

•Documentația tehnico-economică PT

Se verifică: capacitatea de adaptare a proiectului în fața schimbărilor climatice

Tip: OPTIUNI

Descriere:

5.1. Proiectul prezintă capacitate ridicată de adaptare în fața schimbărilor climatice

;  3,00;  DaPunctaj: Selectată:

Descriere:

5.2 Proiectul prezintă capacitate medie de adaptare în fața schimbărilor climatice

;  2,00;  NuPunctaj: Selectată:
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Descriere:

5.3. Proiectul prezintă capacitate scăzută de adaptare în fața schimbărilor climatice

Atentie! Proiectele care prezintă capacitate scăzută de adaptare în fața schimbărilor climatice vor fi respinse de la finanțare.

;  0,00;  NuPunctaj: Selectată:

Punctaj: 3,00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 6

Descriere criteriu:

Crteriul 6 - Complementaritatea cu alte investiții (punctaj cumulativ)

Punctaj criteriu: 5

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

6 Complementaritatea cu alte investiții (punctaj cumulativ)

Subcriteriul este aplicabil pentru ambele tipuri de infrastructuri educaţionale: Unitate școlara sau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor. 

Se verifică:

Formularul cererii de finanțare

Daca proiectul este complementar cu alte investiții

Daca proiectul propune realizarea de activități de cooperare la nivel interregional, transfrontalier, internațional și intersectorial cu alte regiuni din EU, activități ce pot contribui 
la activ la atingerera  Planului de Acțiune SUERD, prin contribuția adusă AP 9 – Oameni și abilități, în special Acțiunea 5 ce vizează consolidarea educației și formării profesionale, 
mai ales a învățării la locul de muncă sub toate formele sale și Acțiunea 8 ce vizează educația inclusivă - reducerea abandonului școlar timpuriu și îmbunătățirea accesului la 
educație de calitate și favorabilă incluziunii, inclusiv al grupurilor defavorizate.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

6.1. Proiectul este complementar cu alte proiecte din cadrul PR SM sau alte proiecte din cadrul POCIDIF, PNDR, PNS, POIDS, PNRR, INTERREG VI A RO-BG, Europa Digitală și 
InvestEU

;  2,00;  DaPunctaj: Selectată:

Descriere:

6.2 Proiectul este complementar în special cu proiecte de tip FSE+, POEO, Erasmus+, Corpul European de Solidaritate, PTD, PCEDV, Orizont Europa
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;  3,00;  DaPunctaj: Selectată:

Descriere:

6.3 Proiectul propune realizarea de activități de cooperare la nivel interregional, transfrontaliere, internaționale și intersectoriale cu alte regiuni din EU, activităti ce pot 
contibui activ la atingerea Planului de Acțiune SUERD, AP9, Acțiunea 5 și Acțiunea 8.

;  1,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

Nici o optiune nu se aplica

;  0,00;  NuPunctaj: Selectată:

Punctaj: 5,00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 7

Descriere criteriu:

Criteriul 7 - Capacitatea financiară și operațională a solicitantului (punctaj cumulativ)

Punctaj criteriu: 7

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

7.1. Gradul total de îndatorare al solicitantului (se alege una din ipoteze: a sau b sau c)

Subcriteriul este aplicabil pentru ambele tipuri de infrastructuri educaţionale: Unitate școlara sau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor. 

Se verifică:

Formularul cererii de finanțare

Situațiile financiare

Tip: OPTIUNI

Descriere:

a.Gradul total de îndatorare ≤ 20%

;  3,00;  DaPunctaj: Selectată:

Descriere:
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b. 20% < Gradul total de îndatorare ≤ 30% 

;  2,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

c. 30% < Gradul de îndatorare 

;  1,00;  NuPunctaj: Selectată:

Punctaj: 3,00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

7.2 Gradul de autofinanţare din veniturile proprii (se alege una din ipoteze: a sau b sau c sau d)

Subcriteriul este aplicabil pentru ambele tipuri de infrastructuri educaţionale: Unitate școlara sau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor. 

Se verifică:

Formularul cererii de finanțare

Situațiile financiare

Tip: OPTIUNI

Descriere:

a. Grad de autofinanţare mai mare sau egal cu 50%

;  3,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

b. 40% ≤ Grad de autofinanţare <50%

;  2,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

c. 30% ≤ Grad de autofinanţare <40%

;  1,00;  DaPunctaj: Selectată:

Descriere:

d. Grad de autofinanţare mai mic decat 30%

;  0,00;  NuPunctaj: Selectată:
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Punctaj: 1,00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

7.3 Capacitate operaţională (se alege una din ipoteze: a sau b sau “niciuna din optiuni nu este aplicabila” caz in care se puncteaza cu zero)

Subcriteriul este aplicabil pentru ambele tipuri de infrastructuri educaţionale: Unitate școlara sau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor. 

Se verifică:

Formularul cererii de finanțare

Capacitatea operationala a solicitantului, respectiv daca exista:

-o strategie pentru monitorizarea implementării și post-implementării proiectului, daca există

-o clară repartizare a sarcinilor în acest sens,

-proceduri și un calendar al activităților de monitorizare.

-proceduri de verificare/ supervizare a activității echipei de proiect.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Nici una din optiuni nu este aplicabila

;  0,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

a. Solicitantul are o strategie clară pentru monitorizarea implementării și post-implementării proiectului, există o clară repartizare a sarcinilor în acest sens, proceduri și 
un calendar al activităților de monitorizare. În cadrul organizației solicitantului există proceduri de verificare/ supervizare a activității echipei de proiect.

;  3,00;  DaPunctaj: Selectată:

Descriere:

b. Solicitantul are prevăzute o serie de proceduri pentru monitorizarea implementării și post-implementării proiectului și un calendar al activităților de monitorizare, dar 
nu există o strategie clară. La nivelul organizației solicitantului nu există proceduri specifice de verificare/ supervizare a activității echipei de proiect

;  2,00;  NuPunctaj: Selectată:

Punctaj: 3,00

Explicație: -
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Număr de ordine criteriu: 8

Descriere criteriu:

Criteriul 8 - Concordanţa cu documentele strategice relevante. Relevanţa proiectului faţă de strategiile enunţate în Ghidul Solicitantului.

Punctaj criteriu: 3

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

8 Concordanţa cu documentele strategice relevante. Relevanţa proiectului faţă de strategiile enunţate în Ghidul Solicitantului.

Subcriteriul este aplicabil pentru ambele tipuri de infrastructuri educaţionale: Unitate școlara sau Centrul de excelență/Clubul Elevilor/Palatul Elevilor. 

Se verifică:

Formularul cererii de finanțare

Extrase din documente strategice relevante

Se verifică relevanţa proiectului faţă de strategiile enunţate în Ghidul Solicitantului.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Nu se aplica nici o optiune

;  0,00;  NuPunctaj: Selectată:

Descriere:

Proiectul este in concordanţa cu documentele strategice relevante. Relevanţa proiectului faţă de strategiile enunţate în Ghidul Solicitantului.

;  3,00;  DaPunctaj: Selectată:

Punctaj: 3,00

Explicație: -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Extras documente strategice SIDU Targoviste 2021-
2027-semnat.pdf

Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 12:47 Stan Daniel-Cristian
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Structura elevi-semnat.pdf
Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 12:47 Stan Daniel-Cristian

Declaraţie mentinere activitate-semnat.pdf
Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 12:47 Stan Daniel-Cristian

Date scolare profesori elevi.pdf
Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 12:47 Stan Daniel-Cristian

Adresa scoala dupa scoala-semnat.pdf
Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 12:47 Stan Daniel-Cristian

Indicatori trim IV 2023 -semnat.pdf
Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 12:46 Stan Daniel-Cristian

GRAD DE INDATORARE 31.12.2023 calculat in 
conformitate cu prevederile art. 63-semnat.pdf

Documente 
justificative

Nu
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul 
Proiectelor

19-06-2024 12:46 Stan Daniel-Cristian
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DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică Tip Status Dată încărcare

MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor Lider Completată 19-06-2024
14:50:00

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata , CNP , posesor al CI seria , nr. , în calitate de reprezentant legal/împuternicit al ,Stan Daniel-Cristian 1781011151784 DD 816541 MUNICIPIUL TARGOVISTE
confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este
necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a
conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat si mă angajez, în calitate de reprezentant legal
/împuternicit al  să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.MUNICIPIUL TARGOVISTE

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, , este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea înMUNICIPIUL TARGOVISTE
parteneriat a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile si aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această sectiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunostinta de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit .Stan Daniel-Cristian

Data Semnătura

19-06-2024
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