
COMUNA GIUVARASTI 
Faza: Atribuire execuție lucrări 

" REABILITARE INTEGRATA SCOALA GIMNAZIALA GIUVARASTI, JUDEŢUL OLT " 

 

 

 

 

                                                                                                           APROBAT 

PRIMAR 

PANA DANIEL 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

pentru atribuirea contractului de lucrari  

aferent investitiei 

“REABILITARE INTEGRATA SCOALA GIMNAZIALA GIUVARASTI, JUDEŢUL OLT” 

 

 

 

 

 

 

1.DATE GENERALE 

 1.1. Denumirea autoritatii contractante 

Date privind autoritatea contractanta: COMUNA GIUVARASTI  

Cod de identificare fiscala: 5148343; Adresa: Strada: Principala, nr. 101; Localitate: Giuvarasti; Cod Postal:237195; 

Tara: Romania; Codul NUTS: RO414 Olt; Adresa de e-mail: primaria.giuvarasti@yahoo.com; Nr de telefon: +40 

249535601; Fax: +40 249535601; Persoana de contact: DANIEL PANA; Adresa web a sediului principal al 

autoritatii/entitatii contractante(URL) https://www.giuvarasti.ro;; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-

licitatie.ro; 

Tipul autoritatii contractante: Autoritate regionala sau locala 

Activitate principala: Servicii publice generale 

Coduri CPV: 

45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare 

45310000-3 Lucrari de instalatii electrice  

45300000-0 Lucrări de instalaţii pentru clădiri  

 

1.2. Obiective generale  

UAT Comuna Malu Mare a incheiat Contractul de finanţare pentru obiectivul de investiţii 

"REABILITARE INTEGRATA SCOALA GIMNAZIALA GIUVARASTI, JUDEŢUL OLT", obiectiv 

finantat prin CONTRACT DE FINANŢARE nr.259/27.01.2026 semnat cu MDLAP - Programul national de 

consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat – Subprogramul Proiectarea si executia lucrarilor de interventii pentru 

cladirile de interes si utilitate publica. 

 
SOLUTIA PROPUSĂ 
Propunerea vizează realizarea unor spații funcționale și conforme normelor în vigoare, dedicate elevilor și 

personalului didactic, în acord cu cerințele programului educațional.  

http://www.e-licitatie.ro/
http://www.e-licitatie.ro/
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Prin realizarea obiectivului de investiții Autoritatea Contractantă urmărește obținerea unor beneficii 

semnificative de ordin educațional, social, economic și de mediu, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, 

în concordanță cu obiectivele Programului national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat și cu 

strategiile locale de dezvoltare.  

În principal, beneficiile anticipate sunt următoarele:  

-Îmbunătățirea accesului la servicii educaționale de calitate pentru copiii de vârstă preșcolară din Comuna 

Giuvarasti și localitățile limitrofe, prin crearea unei unități de învățământ moderne, conforme cu normele în 

vigoare privind siguranța, igiena, sănătatea și accesibilitatea.  

-Creșterea capacității infrastructurii educaționale la nivel local, prin realizarea unei clădiri care sa 

corespunda standardelor actuale de educatie, dotate corespunzător, care să permită desfășurarea activităților 

educaționale în condiții optime, inclusiv în regim de program prelungit.  

-Reducerea inegalităților de acces la educație între mediul rural și mediul urban, contribuind la incluziunea 

socială și la asigurarea șanselor egale pentru copiii din comunitate.  

-Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul didactic și auxiliar, prin asigurarea unor spații 

funcționale, sigure și bine echipate, care să susțină desfășurarea actului educațional  la standarde ridicate.  

-Crearea unui mediu sigur, accesibil și adaptat nevoilor copiilor,.  

-Creșterea atractivității și coeziunii comunității locale, prin dezvoltarea infrastructurii publice și susținerea 

familiilor tinere, cu impact pozitiv asupra stabilității demografice și dezvoltării socio-economice a comunei.  

-Asigurarea unei investiții durabile și reziliente, prin aplicarea măsurilor de eficiență energetică, respectarea 

cerințelor privind imunizarea la schimbările climatice și utilizarea unor soluții tehnice moderne, care vor 

conduce la reducerea costurilor de exploatare și întreținere pe termen lung.  

Implementarea cu succes a contractului de execuție a lucrărilor va permite Autorității Contractante să atingă 

obiectivele proiectului finanțat, să asigure sustenabilitatea investiției și să contribuie la dezvoltarea durabilă 

a infrastructurii educaționale din Comuna Giuvarasti.  

Conform expertizei tehnice si proiectului de arhitectura sunt propuse următoarele intervenţii generale, 

detaliate mai jos: 

ARHITECTURĂ 

-înlocuirea ferestrelor exterioare existente; 

-înlocuirea uşilor exterioare şi celor către spaţii neîncălzite sau insuficient încălzite; 

-izolarea termică a faţadei; 
-izolarea termică a soclului; 

-izolarea termică a planşeului pe sol; 

-termoizolarea planşeului peste ultimul nivel; 

-refacere finisaje interioare în urma măsurilor de consolidare; 

-inlocuire şarpantă şi desfacere coşuri de fum; 

-montare învelitoare, sistem pluvial şi parazăpezi 
-refacere trotuar perimetral; 

-desfiinţare scări exterioare si refacere. 

STRUCTURĂ 

-cămăşuire fundaţii pe exterior si interior cu 20 cm. din beton armat; 

-subzdirea fundaţiilor tasate de la faţada principala, acestea fiind tasate; 

-cămăşuirea pereţilor existenţi - 6 cm pe ambele feţe cu mortar de ciment armat; 
-refacere placă pardoseală parter - placă nouă de 15 cm grosime; 

-se propune realizarea unei structuri formată din grinzi, stâlpi şi planşee din beton armat pentru corpul 

destinat grupurilor sanitare şi refacerea scărilor exterioare 

-demontare şi realizare şarpantă; 

INSTALAŢII 

-refacere instalaţie electrică în urma consolidării 



COMUNA GIUVARASTI 
Faza: Atribuire execuție lucrări 

" REABILITARE INTEGRATA SCOALA GIMNAZIALA GIUVARASTI, JUDEŢUL OLT " 

-instalare sistem alternativ de producere a energiei electrice - panouri fotovoltaice 

-realizare sistem de încălzire prin montare pompă de căldură şi recuperatoare de căldură; 
-realizare instalaţie sanitară 

Totodată, investiţia sprijină implementarea Strategiei Naţionale pentru Educaţie Timpurie şi contribuie la 

dezvoltarea echilibrată a infrastructurii educaţionale la nivel local, asigurând:  

-reducerea abandonului şcolar timpuriu; 

-creşterea ratei de participare la educaţia preşcolară; 

-stimularea ocupării forţei de muncă prin facilitarea accesului părinţilor pe piaţa muncii; 

-îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunitate. 
Prin urmare, achiziţia lucrărilor de construcţie este necesară pentru realizarea obiectivului de investiţie 

aprobat şi oportună din punct de vedere social, economic şi educaţional, contribuind la modernizarea 

infrastructurii publice locale şi la implementarea politicilor de dezvoltare durabilă promovate de Uniunea 

Europeană. 

Execuţia lucrărilor se va realiza în conformitate cu soluţiile tehnice din Proiectul tehnic de execuţie 

acceptat şi legislaţia în vigoare, respectând termenii contractuali şi condiţiile de finanţare  

Ofertantii vor respecta toate activitatile prevazute in proiectul tehnic in modul de redactare a 

propunerii tehnice si financiare. 

 

3.4 Durata contractului  

Durata de executie a contractului este de maxim 12 luni aferente executiei lucrarilor, de la data prevăzută 

în Ordinul de începere a lucrărilor pana la data instiintarii beneficiarului de catre contractant cu privire la 

terminarea lucrarilor.  

Perioada de executie de 12 luni NU include si o eventuala sistare a lucrarilor in perioada conventionala de 

timp friguros(15 noiembrie anul n - 15 martie anul n+1).  

În conformitate cu prevederile reglementării tehnice Normativ pentru realizarea pe timp fr iguros a lucrărilor 

de construcţii şi a instalaţiilor aferente, indicativ C 16–84 (BC 6/1985), executanţii lucrărilor de construcţii 

au obligaţia de a lua măsuri speciale în realizarea lucrărilor de construcţii în perioada cu temperaturi scăzute, 

considerată a fi intervalul cuprins între 15 noiembrie şi 15 martie. Astfel, constructorul se va organiza astfel 

încât în perioadele de timp friguros să desfășoare acele activități care nu sunt restricționate de anumite valori 

de temperatura, daca este posibil sau, daca temperaturile sunt favorabile, sa nu întrerupa sau sa reduca timpul 

de lucru în aceste perioade (cu obligativitatea respectarii normativului). În cazul în care temperaturile 

scăzute nu vor permite continuarea lucrărilor, conform reglementărilor în vigoare, se vor lua măsuri de 

oprire a activităţii la lucrările pentru care normele tehnice prevăd interzicerea execuţiei la temperature 

scăzute. In acest caz, perioada aferenta sistarii executiei lucrarilor va face obiectul unui act aditional de 

prelungire a duratei de executie a contractului .  

Pentru încadrarea în durata de executie a contractului de maxim 12 luni de la data prevazuta in ordinul de 

incepere, constructorul se va organiza astfel încât în perioadele de timp friguros să desfășoare acele activi tăți 

care nu sunt restricționate de anumite valori de temperatură, fără întreruperea sau reducerea timpului de 

lucru în aceste perioade.  

Contractul este valabil și produce efecte inclusiv pe perioada aferenta garantiei tehnice acordata lucrarilor 

de minim 36 luni. Contractul este valabil și produce efecte de la data semnării acestuia până la semnarea 

procesului-verbal de recepție finala.  

Durata de execuție a lucrărilor este de maxim 12 luni. Ofertele care nu se încadrează în acest termen vor fi 

considerate neconforme. Ofertele ce propun o durată mai mare decât termenul maxim admis vor fi respinse. 

Ofertantul va include în propunerea tehnică Graficul Gantt privind execuția lucrărilor.  

Antreprenorul va prezenta, la cererea Autorității Contractante, după semnarea contractului, graficul de 

execuție de detaliu actualizat, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție.  
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În cazul în care, după opinia Autorității Contractante, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu 

graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea Autorității Contractante, Antreprenorul va prezenta un 

grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti 

pe Antreprenor de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.  

 

DEMARAREA ȘI SISTAREA LUCRĂRILOR  

Lucrările vor demara de la data menționată în Ordinul de începere a lucrărilor emis de Autoritatea 

Contractantă.  

Sistarea lucrărilor se va face în următoarele cazuri:  

-lipsa fondurilor necesare executării prezentului contract din motive neimputabile Achizitorului.  

-condiții meteorologice deosebite;  

-pentru organizarea necorespunzătoare și neaplicare a sistemului de conducere și de asigurare a calității, 

neasigurarea condițiilor în vederea recepției lucrărilor ajunse în faze intermediare în scopul obținerii 

acordului de continuare a acestora, cu participarea tuturor factorilor implicați, respectiv Autoritate 

Contractantă, Antreprenor, Proiectant, Inginer.  

 

1.3 OBIECTUL CONTRACTULUI DE LUCRARI  

Obiectul prezenului contract de achizitie publica constă în executia lucrărilor pentru investitia: 

„REABILITARE INTEGRATA SCOALA GIMNAZIALA GIUVARASTI, JUDEŢUL OLT”. 

Determinarea valorii estimate s-a facut in baza documentatiei tehnice – faza PT valoarea fiind estimata in 

functie de preturile din deviz si cele practicate pe piata de profil. 

Valoarea totala estimata a prezentului contract este 5.613.733,50 lei fără TVA si cuprinde următoarele 

categorii de cheltuieli: 

Cap.4.1 Construcţii şi instalaţii – 5111690 lei fără TVA 

Cap.4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale – 76200 lei fara TVA. 
Cap.4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj – 370260 lei, fără TVA. 

Cap.5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier – 55583,50 lei, fără TVA. 

Valoarea estimată a prezentei achiziţii de lucrări, este 5.613.733,50 lei fără TVA, ceea ce se situează sub 

pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 (respectiv 27.334.460 lei fără TVA pentru 

lucrări). 
Prin urmare, se justifică aplicarea procedurii simplificate, conform art. 7 alin. (1) lit. a) si art.7 alin. (2) din 

Legea nr. 98/2016. 

 

Obligaţii ale Antreprenorului pe parcursul execuţiei lucrărilor 

Antreprenorul are obligaţia de a executa şi finaliza toate lucrările ce fac obiectul contractului, 

conform cerinţelor Caietului de Sarcini şi ale proiectului tehnic de execuţie, respectând şi aplicând cele mai 

bune practici în domeniu. 

Antreprenorul are obligaţia de a remedia orice defecţiune a lucrărilor, cu atenţia şi promptitudinea 

cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin Contract şi a normelor legale în vigoare.  

Antreprenorul are obligaţia de a asigura nivelul de calitate corespunzător cerinţelor printr- un sistem 

propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi.  

Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 

operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 

prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. Un exemplar din documentaţia elaborată va fi ţinut de către 

Antreprenor în şantier, în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, precum şi de către 

persoane autorizate de Autoritatea contractantă, la cererea acestora. 

Antreprenorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Autorităţii contractante caietele de măsurători 
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(ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte 

documente pe care Antreprenorul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Autoritatea contractantă. 

Antreprenorul are obligaţia de a convoca factorii care trebuie să participe la verificarea lucrărilor 

ajunse în faze determinante ale execuţiei şi de a asigura condiţiile necesare efectuării acestora, în scopul 

obţinerii acordului de continuare a lucrărilor. 

Antreprenorul va soluţiona neconformităţile, defectele şi neconcordanţele apărute în fazele de 

execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de Proiectanţi cu acordul Autorităţii contractante.  

Antreprenorul va utiliza în execuţia lucrărilor numai produsele şi procedee prevăzute în Proiect, 

certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor şi gestiona probele-

martor; va înlocui produsele şi procedeele prevăzute în Proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate 

numai pe baza soluţiilor stabilite de Proiectanţi cu acordul Autorităţii contractante. 

Antreprenorul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile Autorităţii contractante în orice 

problemă, menţionată sau nu în Contract, referitoare la lucrare. In cazul în care Antreprenorul consideră că 

dispoziţiile Autorităţii contractante sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, 

în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia 

cazului în care acestea contravin prevederilor legale. In cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor 

prevăzute anterior determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste  costuri 

vor fi acoperite pe cheltuiala Autorităţii contractante. 

Antreprenorul este responsabil de buna execuţie a lucrărilor contractate, precum şi de furnizarea 

tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii 

obligaţiilor contractuale. In cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia de a rectifica eroarea 

constatată, pe cheltuiala sa. Antreprenorul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele 

sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligaţia:  

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 

autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp 

cât acestea nu sunt finalizate şi predate Autorităţii contractante) în starea de ordine necesară evitării 

oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, 

alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Autoritatea contractantă 

sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului 

riveranilor; 

c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru 

a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din 

poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

Antreprenorul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor , materialelor, 

echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data de începere a lucrărilor de execuţie 

până la data semnării, fără obiecţiuni, a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrării. 

Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligaţia, în 

măsura permisă de respectarea prevederilor Contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:  

a) confortul riveranilor; sau 

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc 

proprietăţile aflate în posesia Autorităţii contractante sau a oricărei alte persoane. 

Antreprenorul va despăgubi Autoritatea contractantă împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 

justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 

legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(l), pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.  

Pe parcursul execuţiei lucrării, Antreprenorul are obligaţia: 
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a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale; 

c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, 

care nu mai sunt necesare. 

Antreprenorul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele 

materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 

obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

Antreprenorul va sesiza, în termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. în cazul 

producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor. Antreprenorul va remedia, pe propria 

cheltuială, defectele calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie 

stabilită prin Contract. Antreprenorul va readuce terenurile ocupate temporar la starea lor iniţială, la 

terminarea execuţiei lucrărilor. 

Antreprenorul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrării, ivite 

într-un interval de timp corespunzător duratei normate de funcţionare, de la recepţia lucrării şi, după 

împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru vicii le structurii de rezistenţă, 

ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.  

Rezultatele care trebuie obţinute în urma executării lucrărilor 

- Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini, 
prevederile proiectului tehnic de execuţie, normelor şi normativelor tehnice în vigoare 

- Deşeurile (primare şi secundare) sortate corespunzător şi procedurile privind gestionarea deşeurilor 

respectate în totalitate; 

- Toate documentaţiile necesare şi care au fost utilizate pentru planificarea execuţiei, pentru execuţia, 

controlul execuţiei şi finalizarea lucrărilor, aşa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 

- Perimetrul şantierului de lucru eliberat şi curăţat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de 

Antreprenor pe perioada execuţiei lucrărilor. 

Documentaţiile necesare pentru planificarea execuţiei, pentru execuţia, controlul execuţiei şi finalizarea 

lucrărilor includ: 

- Graficul general de realizare a investiţiei publice (fizic şi valoric); 

- Următoarele documentaţii (semnate de specialiştii atestaţi în domeniul profesional relevant, atunci când 

se solicită expres prin legislaţia în vigoare): 

a. Planul de control al calităţii lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările de calitate 

cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si celelalte documentaţii întocmite 

conform prescripţiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 

b. Declaraţia de conformitate a materialelor şi a oricăror documentaţii relevante solicitate prin 

legislaţia în vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislaţia în vigoare şi/sau prevăzute în 

proiectul tehnic şi/sau solicitate de Inspecţia de Stat în Construcţii; 

d. Copie a jurnalului de şantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. Antreprenorul trebuie 

să furnizeze Autorităţii Contractante toate documentaţiile solicitate, inclusiv partea din cartea tehnică a 

construcţiei (Secţiunea B) înainte de semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 

Documentaţia privind managementul calităţii cuprinde cel puţin: 

Planul calităţii; 

Planul de control al calităţii lucrărilor, verificări şi încercări; 

Procedurile tehnice de execuţie . 

Ofertantul va prezenta lista principalilor furnizori pentru materialele si produsele principale luate in calcul 

la elaborarea ofertei cu precizarea locatiei de unde vor fi furnizate. Principalele materiale pentru care se 

solicită lista principalilor furnizori sunt: betoane de ciment; cărămidă; otel beton pentru armaturi; vată 
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minerală bazaltică de 15 cm; tamplarie (usi si ferestre); gresie; tencuieli și vopsele lavabile; nisip, pietriș și 

balast; corpuri de iluminat; stâlpi metalici si plasă metalică gard.  

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementarilor nationale in 

vigoare, precum si a legislatiei si standardelor nationale, armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale vor 

fi in concordanta cu prevederile H.G. 766/1997 cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 622/2004 

si a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate in executia lucrarilor si 

calitatii in constructii. 

 

Inspecţie şi testare 

Dirigintele de şantier şi alţi membri ai Personalului Autorităţii contractante (dacă este cazul) vor 

avea dreptul să inspecteze, să examineze, să evalueze, să măsoare, să solicite să fie testate materialele şi 

executarea Lucrărilor şi să verifice întocmirea, fabricarea sau producerea oricărui element pregătit, fabricat 

sau produs pentru Lucrări, conform Contractului, pentru a stabili dacă respectivele Materiale, elemente şi 

execuţie au calitatea şi cantitatea prevăzute. Acestea se pot desfăşura la locurile de producţie, fabricare, 

pregătire, depozitare sau în Şantier sau alte locuri prevăzute în Specificaţii. 

Modul de măsurare a cantităţilor real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în 

Caietele de Sarcini sau în alte documente din contractul de lucrări. Măsurătorile vor fi efectuate de către 

Dirigintele de şantier împreună cu reprezentantul Antreprenorului. Dacă metoda de măsurare nu este clară, 

Autoritatea contractantă va notifica Antreprenorului metoda de măsurare. Măsurătorile se fac de regulă 

lunar. Pentru lucrările ce devin ascunse măsurătorile se fac la finalizarea acestora, de către Dirigintele de 

şantier împreună cu reprezentantul Antreprenorului, în termen de maxim 5 zile de la notificarea 

Antreprenorului, odată cu întocmirea procesului verbal de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse. 

Dirigintele de şantier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fără a fi verificate 

de către acesta şi ori de câte ori sunt necesare verificări cantitative şi calitative ale lucrărilor ce devin ascunse 

va dispune refacerea lor dacă este cazul. în cazul în care se vor realiza lucrări ascunse fără verificarea şi 

acceptul Dirigintelui de şantier, costurile implicate (de desfacere şi refacere) vor fi suportate de Antreprenor.  

 

 

Perioada de garanţie acordată lucrărilor - min. 36 luni de la recepţia la terminarea lucrărilor 

 

In cadrul propunerii tehnice ofertantul va descrie în detaliu soluţia tehnică propusă pentru realizarea 

obiectivului de investiţii ce face obiectul contractului. 

Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică : 

a) pentru execuţia lucrărilor - metodologia de execuţie a categoriilor de lucrări ce fac obiectul 

contractului, conform caietului de sarcini, în care se va descrie cel puţin: modalitatea efectivă de realizare 

a lucrărilor, resursele umane alocate cu specializarea/ calificarea/ atestarea/autorizarea acestora, resursele 

tehnice alocate, durata activităţii, informaţii suplimentare relevante, dacă este cazul (de exemplu: lucrări 

realizate cu participarea subcontractanţilor, activităţi realizate de un anumit membru al asocierii). 

Deasemenea în propunerea tehnică ofertantul va prezenta informaţii în legătură cu modul în care va 

asigura execuţia tuturor operaţiunilor ce fac obiectul contractului, pentru care se solicită deţinerea unor 

autorizaţii/ atestate, în conformitate cu reglementările legale aplicabile(se vor prezenta autorizaţii/ atestate 

in acest sens) . 

In acest sens ofertantul va avea în vedere următoarele : 

-execuţia lucrărilor ce fac obiectul contractului pot fi realizate doar de operatori economici atestaţi/autorizati 

pentru tipurile de lucrari care obiectul investitiei; 

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, activităţile ce fac 
obiectul contractului pot fi executate doar de operatori economici care au calitatea de contractant/contractant 

asociat/subcontractant în cadrul contractului. 
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-    având în vedere că subcontractantul execută activităţi din contract, legislaţia în domeniul achiziţiilor 
publice impune anumite obligaţii în sarcina ofertantului cu privire la subcontractanţi, respectiv de a cuprinde 

în oferta sa documentele şi informaţiile prevăzute de lege referitor la subcontractare (categoriile de lucrări 

din contract pe care ofertantul intenţionează să le subcontracteze, precum şi procentul aferent activităţilor 

indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractant, DUAE pentru subcontractant, acordul de 

subcontractare, documentele justificative de calificare aferente subcontractantului la solicitarea autorităţii 

contractante). 

Ofertantii pe parcursul executiei contractului vor respecta: 

Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 și Regulamentul (UE) 2020/852 (DNSH), se angajează să 

respecte cele șase obiective esențiale de mediu ale UE: 

• Atenuarea schimbărilor climatice → Audit energetic, calcule de reducere a emisiilor GES, 

documentație tehnică  

• Adaptarea la schimbările climatice → Analiză climatică a vulnerabilităților și soluțiile 

implementate  

• Protejarea resurselor de apă → Proiect tehnic care demonstrează că nu sunt afectate sursele 

de apă  

• Economie circulară → Plan de management al deșeurilor, contracte cu reciclatori  

• Prevenirea poluării → Lista materialelor de construcții fără substanțe periculoase  

- Protecția biodiversității → Declarație că proiectul nu afectează zone protejate sau 

ecosisteme vulnerabile 

Dovada aplicării 

Se vor prezenta: 

- Declarație pe proprie răspundere din partea executantului că soluțiile tehnice respectă principiul 

DNSH (Do No Significant Harm) se va prezenta in cadrul ofertei tehnice.  

 

Gestionarea deseurilor nepericuloase 

- Toate materialele sj utilajele ce vor fi înglobate si utilizate în lucrări se vor manipula si depozita 

astfel încat sa se evite orice fel de accidentare. Orice materiale sau utilaje care, în opinia Autoritatii 

Contractante, nu corespund calitativ scopului pentru care au fost procurate sau au depasit gradul de uzura 

acceptabil, vor fi înlaturale imediat de pe amplasament, iar Contractantul nu va fi platit nici pentru 

materialul/utilajul considerat necorespunzător si nici pentru îndepartarea acestuia. 

- Îndepărtarea materialelor reziduale din santier trebuie să respecte reglementarile locale si nationale 

cu privire la transport si dispunere. Contractantul este responsabil de colectarea selectiva a deseurilor si de 

gestionarea acestora conform legislatiei aplicabile. 

- Procentul de reciclare si valorificare: Cel puţin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase 

provenite din constructii si demolari (cu exceputia materialelor geologice naturale mentionate la categoria 

17 05 

- 04 din lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santierul de 

constructii vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte opera tiuni de valorificare a materialelor, 

inclusiv operatiuni de rambleiaj care utilizeaza deseuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu 

ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.  

- Pentru a asigura respectarea acestui procent minim, Contractantul va implementa masuri adecvate 

de colectare, sortare si pregatire a deseurilor înca de la sursa. Sortarea deseurilor se va realiza la locul de 

producere, prin grija contractantului, iar fractiunile separate vor fi trimise in vederca pregatirii pentru 

reutilizare sau reciclare. 

- Contractantul va limila generarea de deseuri în procesele legate de construire si dezafectare, in 

conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari, va lua in considerare 
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cele mai bune tehnici disponibile si va dezafecta/sorta deseurile in mod selectiv. 

- Conditiile suplimentare: Contractantul se va asigura ca prevede conditii care sa asigure colectarea 

separata eficienta a deseurilor la sursa si trimiterea fractiunilor separate la sursa în vederea pregatirii pentru 

reutilizare sau reciclare. De asemenea, contractantul va limita generarea de deseuri in procesele legate de 

construire si dezafectare, in conformitate cu Prolocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si 

demolari. si va lua in considerare cele mai bune tehnici disponibile pentru sortarea si valorificarea acestora. 

- Monitorizarea si raportarea: Contractantul va furniza rapoarte periodice privind cantitatile de deseuri 

generate, sortate, reciclate si valorificate, conform cerintelor specificate mai sus. Aceste rapoarte vor include 

detalii despre modalilatea de gestionare a deseuriIor si dovezi ale procentului de deseuri pregatite pentru 

reutilizare, reciclare si alte opcratiuni de valorificare. 

- Ofertantul va prezenta un plan detaliat de gestionare a deseurilor care va fi actualizat înainte de 

începerea lucrărilor. Acest plan trebuie sa includa: 

- -Metodele specifice de colectare, sortare. reciclare si eliminare a deseurilor. 

- -Procedurile si echipamentele ulilizate pentru a asigura gestionarea corecta a deseurilor pe santier. 

-Modalitatea de urmarire si raportare a cantitatilor de deseuri gestionate pe parcursul executiei lucrarilor.  

- Planul de gestionare a deseurilor va fi fie aprobat de Autoritatea Contractantă înainte de demararea 

oricarei activitati pe santier. 

- Contractantul trebuie sa" permită accesul la santier si sa colaboreze cu autorităţile si reprezentantii 

desemnati pentru efectuarea controalelor periodice privind: 

- -Cantitatile de deseuri generate. 

- -Procesul de sortare si reciclare al acestora. 

- Contractantul este obligat sa furnizeze rapoarte periodice conform urmatoarelor intervale: lunare. 

Aceste rapoarte trebuie sa" includa: 

- -Detalii despre cantitatile de deseuri produse. 

- -Cantitatile de deseuri reciclate si valorificate. 

- -Documentatia aferenta. cum ar fi bonurile de cantar, certificatele dc reciclare, si alte documeme 

justificative. 

- Autoritatea Contractanta va verifica aceste rapoarte pentru a se asigura ca proccniul declarat de 

deseuri reciclate este corect si ca respecta cerintele contractuale. 

- Contractantul va încheia parteneriate cu operatori de reciclare si depozitare deseuri acreditati care 

pot furniza dovezi ale cantitatilor de materiale reciclate. 

- Contractantul va colabora cu autorilatile locale de mediu pentru a verifica conformitatea cu 

reglementarile nationale si locale privind gestionarea deseurilor. 

- La finalul lucrărilor, Contractantul va furniza un raport final de gestionare a deseurilor care sa 

includa toate cantitatile de deseuri gestionate si rezultatele reciclarii. 

- Autoritatea contractanta va verifica raportul final împreuna cu raportele de audit si inspectiile pentru 

a confirma ca s-au respectat toate cerintele initiale privind gestionarea deseurilor. 

- Penalilati: Nerespectarea procentului declarat pentru deseurilc pregatite pentru reutilizare, reciclare 

sau valorificare va atrage aplicarea penaIitatilor conform prevederilor contractuale. 
 

Asigurarea cu personalul necesar: 

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal pentru îndeplinirea 

corespunzatoare a contractului:  

1. Manager de proiect: 1 persoana care sa detina: diploma studii superioare cu licenta si experienta 

in 3 contracte cu obiect similar 

a) Documente suport care atesta experienta specifica: fisa post/contract de munca/revisal/ recomandare sau 

orice alte documente similare – se accepta si in copie conforma cu originalul;  
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b) “Declaratie de disponibilitate” pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului semnat in 

original de catre expertul propus, daca acesta nu este angajat al ofertantului (daca este angajat se vor depune 

documente din care sa reiasa acest lucru);  

2. Sef Santier – 1 persoana  (inginer constructii civile) cu experienta in 3 contracte cu obiect similar,  

pentru care se vor depune:  

a) Documente suport care atesta pregatirea profesionala si experienta specifica : diplome/atestari/fisa 

post/contract de munca/revisal/ recomandare sau orice alte documente similare – se accepta si in copie 

onforma cu originalul;  

b) “Declaratie de disponibilitate” pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului semnat in 

original de catre expertul propus, daca acesta nu este angajat al ofertantului (daca este angajat se vor depune 

documente din care sa reiasa acest lucru);  

3. Inginer constructii civile – 1 persoana pentru care se vor depune: 

a) Documente suport care atesta pregatirea profesionala si experienta specifica: diplome/atestari/fisa 

post/contract de munca/revisal/ recomandare sau orice alte documente similare – se accepta si in copie 

conforma cu originalul;  

b) “Declaratie de disponibilitate” pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului semnat in 

original de catre expertul propus, daca acesta nu este angajat al ofertantului (daca este angajat se vordepune 

documente din care sa reiasa acest lucru);  

4. Minim 2 electricieni autorizati ANRE pentru lucrarile care fac obiectul prezentului contract din 

care unul va fi luat in calculul pentru aplicarea criteriului de atribuiré – factorul “Nivelul de experienta al 

expertilor cheie – inginer instalatii electrice”:  

Se vor prezenta:  

a) legitimatia in termen de valabilitate la data limita de depunerea ofertelor 

b) “Declaratie de disponibilitate” pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului semnat in 

original de catre expertul propus, daca acesta nu este angajat al ofertantului (daca este angajat se vor depune 

documente din care sa reiasa acest lucru).  

5. Minim 1 instalator de instalatii termice si sanitare  

Se vor prezenta:  

a) documente doveditoare care atesta pregatirea profesionala si experienta specifica: diplome/atestari/fisa  

post/contract de munca/revisal/ recomandare sau orice alte documente similare – se accepta si in copie 

conforma cu originalul;  

b) “Declaratie de disponibilitate” pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului semnat in 

original de catre expertul propus, daca acesta nu este angajat al ofertantului (daca este angajat se vor depune 

documente din care sa reiasa acest lucru).  

6. Responsabili Tehnici cu Executia pentru toate tipurile de lucrari care fac obiectul prezentului 

contract 

Se vor prezenta:  

a) autorizatie/atestat in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor  

b) “Declaratie de disponibilitate” pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului semnat in 

original de catre expertul propus, daca acesta nu este angajat al ofertantului (daca este angajat se vor depune 

documente din care sa reiasa acest lucru). 

7. Specialist SSM 1 persoana, absolventa a unui curs de calificare in domeniul sanatatii si securitatii 

in munca 

Se vor prezenta:  

a) dovada absolvirii cursului de calificare 

b) “Declaratie de disponibilitate” pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului semnat in 

original de catre expertul propus, daca acesta nu este angajat al ofertantului (daca este angajat se vor depune 

documente din care sa reiasa acest lucru).  
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8.Responsabil mediu – 1 persoana 

Se vor prezenta:  

a) documente doveditoare care atesta pregatirea profesionala si experienta specifica: diplome/atestari/fisa 

post/contract de munca/revisal/ recomandare sau orice alte documente similare – se accepta si in copie 

conforma cu originalul;  

b) “Declaratie de disponibilitate” pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului semnat in 

original de catre expertul propus, daca acesta nu este angajat al ofertantului (daca este angajat se vor depune 

documente din care sa reiasa acest lucru).  

In conformitate cu prevederile Art. 29¹ din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, a prevederilor Art. 31*). din Legea nr. 10/1995 republicata 

si in vigoare de la data de 11.12.2015: ,,Proiectanţii, precum şi specialiştii atestaţi tehnico-profesional sau 

autorizaţi, prevăzuţi la Art. 6, au obligaţia să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu 

valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică”. Se vor depune in cadrul Propunerii tehnice, copii 

dupa politele de asigurare de raspundere civila profesionala nominale, cu valabilitate pe toata durata 

exercitării atribuțiilor din contract (pana la data semnarii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea 

Lucrarilor -PVRTL). Lipsa copiei dupa asigurarea de raspundere civila profesionala nominala atrage 

declararea ofertei ca neconorma. 

Nota: in cazul ofertantilor straini, pentru personalul de specialitate propus pentru indeplinirea 

contractului, se vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta;  

Totodata, avand in vedere faptul ca personalul solicitat va fi implicat simultan in derularea 

activitatilor ce fac obiectul procedurii de atribuire, Autoritatea contractanta solicita ca persoanele 

nominalizate ca facand parte din personalul minim solicitat sa fie diferite, respective, nu se poate declara o 

persoana pentru ocuparea mai multor pozitii / responsabilitati conform cerintelor de mai sus. 

 

Responsabilități și atribuții ale experților 

Rol Responsabilități principale 

Manager proiect / 

Coordonator lucrare 

Planificarea și coordonarea proiectului; monitorizarea progresului; comunicarea 

cu autoritatea contractantă; gestionarea resurselor; respectarea normelor tehnice, 

de calitate și SSM. 

Șef șantier 

Supravegherea activităților zilnice pe șantier; respectarea proiectului și 

standardelor; coordonarea echipelor; monitorizarea SSM; raportarea 

progresului. 

Responsabil SSM 

Elaborarea și implementarea planului SSM; verificarea respectării normelor; 

instruirea periodică a personalului; identificarea riscurilor și propunerea de 

măsuri preventive. 

Responsabil CQ 

Verificarea conformității lucrărilor cu documentația și standardele; 

implementarea planului de control al calității; raportarea neconformităților; 

colaborarea cu șeful de șantier. 

Experți atestați / 

specialiști tehnici 

Desfășurarea activităților ce necesită atestare; consultanță tehnică; colaborarea 

cu managerul de proiect; respectarea normelor legale și standardelor tehnice. 
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Alți specialiști 
Atribuțiile vor fi detaliate conform rolului specific în proiect, cu accent pe 

responsabilitățile legate de obiectivul contractului. 

 

 

Mecanism de monitorizare a activităților contractorului  

Obiectivul monitorizării 

 Scopul monitorizării este de a asigura executarea contractului conform caietului de sarcini, cu 

respectarea termenelor, calității, normelor tehnice și de siguranță. 

 Monitorizarea va permite identificarea timpurie a eventualelor întârzieri, neconformități sau 

riscuri, și luarea de măsuri corective eficiente. 

Modalități de monitorizare 

1. Întâlniri periodice de progres 

o Organizate la intervale prestabilite (ex. săptămânal/lunar/trimestrial). 

o Participanți: reprezentanți ai autorității contractante, Managerul de proiect al contractorului 

și, dacă este cazul, specialiști tehnici implicați. 

o Agenda întâlnirilor: progresul lucrărilor, probleme întâmpinate, soluții propuse, măsuri 

corective. 

2. Raportări periodice ale contractorului 

o Contractorul va transmite rapoarte scrise (ex. lunar) care includ: 

 Progresul fizic al lucrărilor comparativ cu programul de execuție. 

 Resurse utilizate (personal, echipamente, materiale). 

 Eventuale întârzieri și măsuri de remediere. 

 Probleme tehnice sau administrative apărute și modul de soluționare. 

3. Utilizarea punctelor de referință (milestones) 

o Se stabilesc puncte intermediare ale proiectului (ex. etape de execuție, livrabile tehnice, 

faze de construcție). 

o Autoritatea contractantă va verifica realizarea fiecărui punct de referință prin documente 

justificative și/sau inspecții pe teren. 

o Punctele de referință permit: 

 Verificarea conformității progresului cu programul agreat. 

 Trasabilitatea execuției lucrărilor și a plăților. 

 Corelarea angajamentelor asumate de Antreprenor cu realizările efective. 

4. Inspectii și verificări pe teren 

o Autoritatea contractantă poate efectua vizite periodice pe șantier pentru a confirma 

progresul lucrărilor. 

o Inspecțiile vor fi planificate în raport cu punctele de referință și vor fi documentate prin 

rapoarte tehnice și fotografii. 

5. Instrumente digitale sau sisteme informatice  

o Dacă este cazul, se pot utiliza sisteme informatice de urmărire a progresului (ex. 

platforme pentru managementul proiectului, registre electronice de execuție). 

o Contractorul va actualiza sistemul cu informații privind stadiul activităților, resursele 

consumate și eventualele probleme. 

Raportarea și corelarea progresului cu plățile 

 Monitorizarea prin punctele de referință și rapoarte periodice va fi utilizată pentru corelarea 

progresului fizic cu termenele de plată. 

 Plățile vor fi efectuate doar după verificarea realizării etapelor contractuale și confirmarea respectării 

cerințelor de calitate și tehnice. 
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Comunicarea și gestionarea problemelor 

 Orice probleme tehnice, întârzieri sau riscuri identificate în cadrul monitorizării vor fi 

documentate și discutate în întâlnirile de progres. 

 Contractorul trebuie să propună soluții și să implementeze măsuri corective conform planului agreat 

cu autoritatea contractantă. 

Documentația monitorizării 

 Toate rapoartele, inspecțiile, punctele de referință și măsurile corective vor fi arhivate și puse la 

dispoziția autorității contractante pentru trasabilitate și audit. 

 Documentația va include: rapoarte scrise, fotografii, planuri de control al calității, registre de 

execuție și orice alte documente relevante. 

 

Modalităţi de plată şi penalităţi 

Plăţile se vor face in conformitate cu prevederile din contractul de finantare 

 

 

INTOCMIT 

SC GRAVAS CONSULTANTA IN ACHIZITII SRL 
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