CAIET DE SARCINI
executie lucriri pentru realizarea obiectivului de investitii
“Retea canalizare strada Libertatii”
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1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si
constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreazd de citre fiecare ofertant propunerea
tehnica pentru realizarea componentelor de infrastructura ale proiectului.

In cadrul acestei proceduri, Orasul Otopeni indeplineste rolul de Autoritate Contractantd, respectiv
Achizitor in cadrul Contractului.

Orice posibila denumire de marca, de fabrica sau comert, origine, sursa, productie,
procedeuspecial, brevet de inventie, licenta de fabricatie etc. mentionate in Caietul de sarcini sau
inanexele acestuia trebuie citite cu mentiunea "sau echivalent".

2 Contextul realizarii acestei achizitii de executie lucrari

2.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta

Otopeni este un oras asezat in centrul judetului Ilfov, la nord de Bucuresti, regiunea Muntenia,
Romaénia, format din localitatea componenta Otopeni (resedinta), si din satul Oddile. Localitatea se afla
in vecindtatea nordici a Municipiului Bucuresti, la iesirea cétre Ploiesti, fiind un oras-satelit al
Capitalei.

Orasul Otopeni este traversat de Drumul National (DN)1 (E60) care leagd Bucurestiul de
Ploiesti si de Soseaua de Centurd a Municipiului Bucuresti (DNCB) care permite legitura cu
localitétile Tunari, Stefanesti si Afumati.

2.2 Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanta

Prezenta achizitie publica este necesard in vederea realizarii obiectivului de investitii “Retea
canalizare strada Libert&tii”.

Realizarea retelei de canalizare reprezintd un obiectiv de utilitate publica esential, care va genera
beneficii semnificative atdt pentru Autoritatea Contractantd, cit si pentru comunitatea locald. Prin
implementarea acestui proiect, se urméireste imbundtitirea calititii infrastructurii edilitare, cresterea
nivelului de confort al populatiei si asigurarea unui mediu sénatos si durabil.

3 Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini
3.1 Obiectul contractului

Obiectul contractului de achizitie publica il constituie executia lucrdrilor pentru realizarea
obiectivului de investitii “Retea canalizare strada Libertitii”, conform proiectului tehnic pus la
dispozitie de Beneficiar.

Realizarea cantitativa si calitativa a lucrdrilor va fi urmarita de cétre Dirigintele de santier, care
va confirma indeplinirea conditiilor in vederea efectudrii platilor pentru lucrarile executate.

Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Lucririle se incadreazd in categoria de importanta a constructiei este “C” - categorie de
importanta normala si a fost stabilita conform “Regulamentului privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor" din H.G. nr.766 din 21 noiembrie 1997, Anexa 3 si Ordinul MLPAT
Nr31/N din 2.10.1995.

Lungimea traseului de canalizare menajera este de 678 m.

Dimensionarea retelei de canalizare a apelor uzate menajere se face conform STAS 1846-1/2006
s1t STAS 1478/90, pentru un grad maxim de umplere a conductelor de 0,70.

Diametrele folosite pentru reteaua de canalizare menajera vor fi de 250 mm (colector principal)
si 160/200 mm pentru racordurile la proprietiti, conform detaliilor anexate proiectului tehnic.
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Lungimea traseului de canalizare pluviala este de 624 m.

Dimensionarea retelei de canalizare a apelor pluviale se face conform STAS 1846:2-2007,
pentru un grad maxim de umplere a conductelor de 1.

Diametrele folosite pentru reteaua de canalizare pluviald vor fi de 315 mm (colector principal) si
200 mm pentru racordurile la gurile de scurgere, conform detaliilor anexate proiectului tehnic.

La executia lucrérilor se vor respecta prevederile proiectului tehnic, a detaliilor de executie si a
caietelor de sarcini elaborate de proiectant.

Se vor respecta prevederile din Programul de control al lucrarilor de executie, avizat de ISC.

Contractantul lucrarilor va permite accesul pe santier, reprezentantilor Achizitorului si
finantatorului proiectului, ori de céte ori este nevoie.

Contractantul va prezenta la inceputul contractului Graficul de executie al lucrarilor, Programul
de securitate si sandtate In munca, Programul calitatii lucrérilor si Contractul incheiat cu operatorul
economic de salubritate pentru managementul deseurilor din perioada de executie a lucrarilor si a
activitatilor din santier.

Materialele folosite vor respecta standardele si normativele in vigoare. La executarea lucrarilor
se vor utiliza numai materialele specificate prin proiect.

Toate materialele vor fi insotite de Certificate de calitate, iar inainte de punere in opera se vor
face verificéri vizuale, materialele necorespunzatoare fiind inlaturate.

La manipularea materialelor se vor lua masuri pentru evitarea deteriorérilor.

Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii si masuri de protectia si igiena muncii,
masurile de prevenire si stingere a incendiilor si masurile pentru protectia mediului.

La inceperea lucrarilor, contractantul va prezenta un program de executie al lucrarilor.

Activitatea referitoare la organizarea de santier se desfasoara pe toata durata executarii lucrarilor.

Monitorizarea activitatilor realizate de contractant se realizeaza atat prin Dirigintele de santier
care va prezenta la sfarsitul fiecarei luni rapoarte de activitate, cat si de catre beneficiar.

Lunar, dirigintele de santier impreund cu contractantul lucrarilor vor efectua mésuratorile
lucrdrilor efectiv realizate pe santier.

Contractantul lucrarii va tine un jural de evidenta a activitatii zilnice de santier, pe care il va
prezenta dirigintelui de santier. Jurnalul va cuprinde:

- personalul utilizat, defalcat pe meserii, defalcat pe categorii;

-utilajele echipamentele mobilizate si utilizate;

- ore om lucrate;
- conditiile meteo;
- alte evenimente, dupa caz.

In cadrul propunerii tehnice Ofertantul trebuie si documenteze metodologia de executie a
lucrdrilor, abordarea proprie, din punct de vedere proces tehnologic, pentru realizarea tuturor
activitatilor ce vor fi executate in cadrul contractului cu respectarea solutiei tehnice elaborate si a
indicatorilor tehnico - economici aprobati la faza PTh;

3.2 Durati contract
Durata totala a contractului de executie lucrari care va fi incheiat in cadrul proiectului este de 6
luni de la data de incepere a lucrarilor mentionata in ordinul de incepere, conform proiectului tehnic.

In cadrul propunerii tehnice Ofertantul va prezenta Graficul general de realizare a contractului
(graficul Gantt) din care sd rezulte incadrarea in durata contractului de achizitie publicd prin
Planificarea fizicd a activitatilor pe sdptaméani, cu indicarea detaliatd a fazelor/etapelor de realizare a
acestora, In ordinea si succesiunea logicd a evenimentelor, informatii care vor trebui si probeze
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transpunerea prevederilor caietului de sarcini intr-un plan de implementare fezabil. Daca anumite
activitati sunt realizate de subcontractanti in cadrul graficului Gantt vor fi evidentiate distinct.

3.3.Mecanismul de realizare a misuritorilor aferente progresului fizic al lucririlor executate

in vederea monitorizarii progresului lucrarilor executate, Contractantul va transmite spre analiza
si acceptare Beneficiarului, in termen de 5 zile de la data emiterii Ordinului de incepere, un Program
de executie cuprinzand un grafic de esalonare al activitatilor necesare pentru executarea contractului,
precum si un raport descriptiv prin care se va detalia si explica planul de lucru in cadrul acestuia.

Durata totala a planului detaliat de executie nu trebuie sa depaseasca durata de realizare a
lucrarilor.

In situatia in care din culpa Contractantului:

- ritmul executiei lucrarilor este nesatisfacator;

- si/sau ritmul realizarii lucrarilor este nesatisfacator;

- si/sau evolutia executiei lucrarilor, si/sau evolutia activitatii de proiectare nu mai
corespunde (sau nu va mai corespunde) cu Programul de Referinta;

- si/sau nu finalizeaza lucrarile (sau un Sector) in durata de executie, Beneficiarul va
notificaContractantul in aceasta privinta.

Contractantul,va actualiza Programul de Executie in termen de 3 zile de la primirea Notificarii.

Programul de Executie actualizat va include un plan de masuri pe care Contractantul le va lua
in vederea recuperarii intarzierilor aparute. Contractantul va respecta acest plan de masuri, inclusiv
orice mobilizare suplimentara de resurse. Daca nu este notificat altfel de catre Dirigintele de santier,
Contractantul va adopta planuri de masuri care sa includa mobilizare suplimentara de resurse
(majorarea numarului orelor de lucru si/sau a numarului de Personal si/sau Bunuri) pe riscul si pe
cheltuiala Contractantului. Daca aceste masuri produc costuri suplimentare pentru Beneficiar,
Contractantul va plati Beneficiarului aceste costuri, precum si penalitatile pentru intarzieri (daca e
cazul), potrivit prevederilor contractuale.

Daca Contractantul nu transmite Programul de executie, inclusiv Programul de executie
completat/corectat in termenul prevazut, Beneficiarul va fi indreptatit sa aplice penalitati de intarziere,
conform prevederilor contractuale, pana la acceptarea Programului de executie respectiv.

In cazul in care Contractantul intarzie inceperea lucrarilor sau daca nu isi indeplineste
indatoririle in mod repetat, Beneficiarul va fi indreptatit sa-i fixeze contractantului un termen pana la
care activitatea sa intre in normal si sa-l avertizeze ca in cazul neconformarii, la expirarea termenului
stabilit va rezilia contractul si Contractantul va fi obligat la plata de daune interese in favoarea
Beneficiarului.

Decontarea se face pe baza listelor de cantitati prin inmultirea pretului unitar inscris in listelecu
cantitatile reale rezultate din remasuratori.

Autoritatea contractanti va monitoriza progresul deruldrii contractului prin intermediul
punctelor de referinta (jaloane) stabilite si detaliate in Programul de Referinta al executantului.

Monitorizarea se va realiza prin:

a) analiza rapoartelor transmise de executant

Pe intreaga perioadd de derulare a contractului, Executantul are obligatia de a transmite
Achizitorului rapoarte lunare privind stadiul fizic si valoric al lucrdrilor executate, activitdtile
desfasurate, eventualele intarzieri si méasurile de remediere;

Nerespectarea obligatiilor de raportare sau intirzierea nejustificatd in transmiterea
documentelor de monitorizare constituie abatere contractuald si poate atrage aplicarea de penalitafi
conform prevederilor contractuale.
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b) sedinte periodice de progress

Achizitorul va putea solicita intalniri periodice de monitorizare (sedinte de progres), in care se
vor analiza rapoartele transmise, eventualele neconformititi si mdsurile corective propuse de
Executant.

¢) vizite in teren efectuate de reprezentantii autoritatii contractante

Achizitorul va verifica indeplinirea jaloanelor prin vizite in teren §i analiza documentatiei de
raportare. Nerespectarea termenelor de jalonare fara justificare acceptatd atrage aplicarea penalititilor
prevazute in contract.

¢) verificarea conformititii cu Programul de Executie si/sau cu Programul de Referinti
actualizat.

Conformitatea evolutiei lucrarilor cu Programul de Executie sau cu Programul de Executie
actualizat/revizuit/completat/corectat (noul Program de Referinta) al Executantului stabilit, este
controlata printr-un sistem de 3 puncte de referinta prin care se va asigura monitorizarea si evaluarea
evolutiei Lucrarilor.

Punctul de referinta nr. 1: in termen de 5 zile lucritoare de la data emiterii Ordinului de
incepere, contractantul va realiza un Programul de Executie detaliat al intregului contract (Graficul
Gantt impreuna cu un raportul descriptiv).

Punctul de referinta nr. 2: Realizarea in termen de 5 zile lucritoare de la data aprobarii
Programului de executie de cétre Achizitor, a organizarii de santier necesara pentru executia lucrarilor
st presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:

- Tot personalul, necesar in aceasta faza a Executantului, este mobilizat pe Santier;

- Organizarea de Santier a Executantului este finalizata si functionala;

- Toate utilajele, echipamentele, resursele tehnice si materiale ale Executantului asa cum sunt
mentionate in Programul de Executie/Referinta sunt mobilizate;

Punctul de referinta nr. 3: Finalizarea lucrarilor

Executantul va lua in considerare capacitatea proprie de mobilizare a resurselor si organizarea
lucrarilor, astfel incat sd fie respectatd durata totald a contractului (6 luni). Termenele propuse vor fi
supuse aprobdrii autoritatii contractante. Modificirile ulterioare ale termenelor se vor realiza numai
prin actualizarea Programului de Referinta si aprobarea acestora de cétre autoritatea contractanta.

Penalititi pentru nerespectarea obligatiilor de monitorizare si a punctelor de referinta:
a) Nerespectarea obligatiilor de raportare sau intdrzierea nejustificatd a transmiterii documentelor de
monitorizare constituie abatere contractuald si poate atrage penalitdti conform prevederilor
contractuale.

b) Nerespectarea termenelor de realizare a punctelor de referintd, fara justificare acceptati de
autoritatea contractantd, constituie abatere contractuald si atrage aplicarea penalitatilorconform

prevederilor contractuale.

3.4 Garantie acordata

Perioada de garantie a lucrédrilor, curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor pana la
receptia finald si este de minim 36 de luni.

In perioada de garantie Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a
executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte rezultate din
folosirea unor echipamente sau materiale defectuase, erori in documentele executantului lucrarilor sau
punerea in opera necorespunzatoare, si/sau rezultate din orice actiune sau lipsa de actiune a
executantului in perioada de garantie.
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Remedierea defectelor va fi urmatd, obligatoriu, de o receptie cantitativd st calitativd a
lucridrilor, va fi consemnati intr-un proces verbal/motd de constatare incheiat/a intre Parti.Durata de
remediere a defectelor constatate va fi stabilitd in functie de complexitatea lucrarilor.

Ofertantii vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind garantia lucrarilor ofertate.

Se va prezenta Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie
acordata. Documentul prezentat va avea in vedere precizarea modalitatilor, a resurselor financiare,
materiale, mecanice si de personal alocate pentru punerea in aplicare a planului.

Pentru justificarea factorului de evaluare “Perioada de garantie suplimentard a lucrarilor” se
solicitd ca prin propunerea tehnica ofertantii sa descrie modul in care planul de management al calitatii
va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al procesele de lucru, prin prezentarea
abordarii generale si metodologiei pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului (executarea
lucririlor), inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor
precum si materialele pe care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrérilor
sa nu se facd doar la nivel declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de
evaluare.

4 Modalitati de plata

Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant cel tarziu la 30 de zile calendaristice
de la data primirii facturii. Factura se va emite doar dupa ce situatia de lucrdr aferentd a fost deja
confirmat3 de citre beneficiar.

Situatiile de lucrari vor fi depuse la Beneficiar. in cazul constatirii de neconformititi in
situatiile de lucrari depuse, achizitorul le va restitui executantului in vederea corectdrii in cel mai scurt
timp.

Decontarea lucrarilor se va face pe stadii fizice, in baza situatiilor de lucréar.

Platile partiale vor fi efectuate in baza situatiilor de lucrari intocmite de cétre executant si
vizate de cétre beneficiar.

In cazul in care existd nerealiziri ale progresului stabilit in graficul de executie, plata facturilor
se va realiza dupa recuperarea acestora si dupd caz, diminuate cu penalitétile aferente intarzierilor.

Plata facturii finale se va face in termen dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de cétre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd in termen.

Contractul nu va fi considerat terminat pana cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrarile au fost executate conform contractului.

Receptia finald va fi efectuatdi conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de
garantie.

6. Responsabilititile/obligatiile contractantului si achizitorului

6.1.Responsabilititile si obligatiile contractantului
In conformitate cu Legea 10/1995, executantul(contractantul), are urmatoarele responsabilitati
principale:
- la inceperea lucrarilor contractantul va prezenta programul de sanatate si securitate in munca
si programul calitatii lucrarilor.
- s34 execute si sd finalizeze lucrdrile,in conformitate cu proiectul tehnic, precum si de a
remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate
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prin contract;

- sd notifice achizitorul asupra neconformitétilor/neconcordantelor constatate la punerea in
operd a proiectului tehnic, in vederea solutionérii, inclusiv erorile de proiectare;

- sd asigure nivelul de calitate corespunzitor cerintelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

- sa solutioneze neconformitétile, defectele si neconcordantele apérute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului, dirigintelui de santier si al
verificatorilor de proiect;

- sa utilizeze, in executia lucrdrilor, produsele si procedeele previzute in proiect, certificate
sau pentru care existdi agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor;
inlocuirea produselor si a procedeelor previzute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile
precizate se va face numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul achizitorului,
dirigintelui de santier si al verificatorilor de proiect;

- sd respecte proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzétor cerintelor;

- sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si
testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine
executantului (contractantului). Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor
lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de Executant, daca se dovedeste ca materialele nu
sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului.Aceste probe sunt prevazute in documentatia tehnico-economica. In caz contrar ,
Achizitorul va suporta aceste cheltuieli;

- sa sesizeze in termen de 24 de ore Inspectia de Stat in Constructii, in cazul producerii unor
accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

- sa supuna la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si pentru care
a predat achizitorului si dirigintelui de santier, documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei,

- sa atba in vedere derularea lucrarilor in termenele de valabilitate ale autorizatiilor de
construire;

- sd aduci la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

- sd remedieze fara costuri suplimentare din partea Achizitorului, pe propria cheltuiald,
defectele calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cit si in perioada de garantie
stabilitd potrivit legii;

- sd supravegheze lucrdrile, si asigure forfa de muncd, a materialelor, instalatiilor,
echipamentelor si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de si pentru
contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

- respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera constructorul(contractantul) de
niciuna din sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor legale;

- executantul(contractantul) lucrarilor va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului
inconjurator, respectand prevederile legale in vigoare, atat pe santier cat si in afara acestuia, si pentru
limitarea daunelor sau afectarii populatiei si a proprietatilor ca urmare a poluarii, zgomotului si a altor
consecinte ale activitatii sale;executantul(contractantul) se va asigura ca emisiile, deversarile de
suprafata si deseurile rezultate in urma activitatilor proprii nu vor depasi valorile prevazute de Lege;
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- in cazul in care evenimente neprevazute, inclusiv evenimente care tin de riscurile
beneficiarului, afecteaza durata activitatilor, executantul(contractantul) lucrarilor va transmite
beneficiarului o revizuire a graficului de executie care trebuie acceptat de acesta;

- sa procure si sa intretina, pe riscul si cheltuiala sa, toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau de
catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor;

- executantul(contractantul) lucrarilor isi va asuma intreaga responsabilitate pentru
conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de constructie in cadrul
contractului;

- sa raspunda, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de 10 ani de la receptia finala a lucrarii si dupa implinirea acestui termen, pe toata
durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii
proiectului si detaliilor de executie;

6.2. Responsabilitati autoritate contractanta

- Achizitorul are obligatia de a pune la dispozifia executantului intreaga documentatie
necesard pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, intr-un singur exemplar, odata cu ordinul de
incepere a lucrarilor.

- Achizitorul se obligd si pund la dispozitia executantului(contractantului) amplasamentul
lucrarii liber de orice sarcindin termen de maximum 3 zile lucritoare de la emiterea Ordinului de
incepere.Ordinul de incepere a lucrdrilor va fi emis de catre Achizitor in termen de maximum 10 zile
lucratoare de la data constituirii garantiei de bund executie.

- Achizitorul are reponsabilitatea si obligatia si achite pretul lucrérilor executate in conditiile
si la termenele prevézute in contract.

- Achizitorul participid la trasarea axelor principale, bornelor de referintd si a limitelor
terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului.

- Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrédrile care devin ascunse in cel mai
scurt timp de la notificarea executantului.

7.Alte informatiisi cerinte tehnice necesare intocmirii propunerii tehnice.

7.1 Amplasare/Localizare

Terenul pe care urmeaza a se realiza investitia face parte din domeniul public al orasului Otopeni
si este intravilan.

Trasarea lucdrilor proiectate se va efectua de Antreprenor in baza reperilor topografici
materializati in teren de catre echipa topo in faza de predare a amplasamentului. Predarea in teren a
acestor reperi topo impreund cu descrierea coordonatelor lor se va face in baza unui proces verbal
intocmit in faza de predare-primire a amplasamentului. Nu vor fi necesare expropieri de teren, drumul
fiind situat pe teren de utilitate publica.

Fiecare ofertant 1si va stabili propria modalitate de organizare a executiei lucrérilor, in functie de
resursele tehnice, materiale si umane de care dispune, cu conditia respectdrii termenului de executie
prevazut in documentatia de atribuire si a cerintelor privind calitatea, siguranta circulatiei si protectia
mediului.
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7.2 Receptie si verificari

Ansamblul lucririlor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, prevdzut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ci sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatirilor efectuate pe teren,
achizitorul prin dirigintele de santier va aprecia dacé sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia
de receptie. in cazul in care se constati ci sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupd constatarea remedierii
tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia
de receptie.

Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie i in conformitate cu HG nr.343/2017 — modificarea
HG nr.273/1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, cu modificirile §i completirile ulterioare. in functie de constatirile ficute,
achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

7.3 Personalul Contractantului

In vederea executirii lucrarilor ce fac obiectul contractului au fost stabilite cerinte care s asigure
autoritatea contractantd cd ofertantii detin capacitatea pentru implementarea corespunzitoare a
acestuia.

Astfel, o premisa foarte importantd pentru realizarea contractului ce se doreste a fi atribuit, astfel
incét sé se asigure obtinerea unor rezultate specifice, se materializeaza in necesitatea implicérii unor
resurse umane specializate.

Raportat la activititile ce urmeaza a fi prestate in cadrul procedurii de atribuire, ofertantii trebuie
sa facd dovada asigurarii accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificérii nivelului
de calitate conform cerintelor fundamentale aplicabile activitatilor cuprinse in obiectul contractului in
conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.

in propunerea tehnica, ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii
necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale
aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a
altor legi incidente, si va descrie momentul in care vor interveni acesti specialistiin implementarea
viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la
serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzi, fie prin
externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii
serviciilor respective).

In conformitate cu prevederile art.12 (2) din cadrul Legii nr.10/1995 cu modificarile si
completarile ulterioare privind calitatea in constructii, la lucrarile de constructii care trebuie sa asigure
nivelul de calitate conform cerintelor esentiale se vor folosi produse, procedee si echipamente
traditionale, precum si altele noi pentru care exista agremente tehnice corespunzitoare legislatiei in
vigoare si prevederilor normelor europene, in vederea asigurarii nivelului de calitate conform
cerintelor esentiale in constructii.

Pentru executia lucrarilor, ofertantii vor prezenta modalitatea de acces la urmaétorii specialisti:
a) Manager de proiect,

b) Sef de santier,
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c) Responsabil tehnic cu executia (RTE) atestat cf. Legii 10/1995,
d) Responsabil cu controlul calitatii (CQ)

e) Responsabil in domeniul securititii si sanitatii in munca (SSM)
1)) Responsabil de mediu.

Modalitatea de indeplinire:
Pentru executia lucririlor, ofertantii vor prezenta lista cu personalul de specialitate, insotitd de:

- diploma de studii;

- copie contract de munca sau extras REVISAL sau declaratie de disponibilitate;

- legitimatia / atestatul (acolo unde este cazul) valabil la data depunerii ofertei;
Nota: Neprezentarea personalului solicitat si a documetelor solicitate duce la incadrarea ofertei in
categoria ofertelor inacceptabile.
Nota: Pentru Responsabil cu controlul tehnic al calitatii (CQ), se va prezenta si o Decizie de numire in
functia de responsabil cu asigurarea calitatii (CQ) in cadrul proiectului.

Pentru activititile desfasurate pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va
relationa direct cu personalul Autoritdtii Contractante responsabil de executarea contractului. Acesta
este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activititilor realizate de Contractant pe santier
din partea contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se
realizeaza activititi si trebuie sa poatéd informa reprezentantul Autoritdtii Contractante in orice moment
despre situatia de pe santier. In cazul in care Seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit
cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Sef de santier/Coordonator executie lucrari

Rol in proiect: Responsabil cu organizarea generald a santierului, coordonarea lucrarilor pe
specialitati, urmdarirea executiei in conformitate cu proiectul tehnic, respectarea graficului si a normelor
de calitate.

Cerinte minime: Studii superioare absolvite prin diploma de licentd sau similar in domeniul
inginerie  constructiilor, precum: Constructii civile, industriale si agricole/Constructii
hidrotehnice/Instalatii pentru constructii/alte specializiri relevante domeniului lucrdrilor de retele
edilitare (apd—canal).

Pentru a asigura succesul proiectului si conformitatea cu cerintele tehnice, este esential ca
persoana responsabild cu coordonarea lucrdrilor sd detind competente avansate in evaluarea si
interpretarca documentatiei tehnice, gestionarea riscurilor si solutionarea problemelor specifice
executiei de retele de canalizare.

Absolventii din domeniul ingineriei constructiilor pot comunica eficient cu echipele tehnice,
minimizand erorile de interpretare, facilitind colaborarea intre factorii implicati si fiind capabili s&
implementeze si si monitorizeze procedurile de asigurare a calitatii, cu respectarea standardelor de
siguranta, mediului si a reglementérilor aplicabile.

Pentru persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului sunt necesare
atestatele/autorizatii valabile la data limita stabilitd pentru depunerea ofertelor.

Pentru operatorii economici se vor atasa copii dupa atestate/licente, valabile la data limitd de
depunere a ofertelor, care si demonstreze indeplinirea cerintelor solicitate in caietul de sarcini.

Referitor la atestatele/autorizatii/certificate/certificiri de specialitate, in cazul persoanelor
juridice/fizice straine vor fi acceptate documente echivalente emise de institutii echivalente.

Echipa Ofertantului va fi formatd din numéarul minim de experti solicitati in caietul de sarcini,
dar si din alti experti pe care Ofertantul va considera ci sunt necesari pentru indeplinirea obligatiilor
contractuale.
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In ceea ce priveste accesul la specialistii atestati si la personalul specializat/autorizat/atestat,
persoanele juridice romane/striine care apeleazad la personal strdin vor avea in vedere posibilitatea
prezentarii accesului la personal cu calificéri echivalente din tara de rezidenta a respectivului personal
sau pentru care se poate face dovada depunerii cererii de recunoastere a calificdrilor respective
autoritatilor romane.

Persoanele juridice in cauzd trebuie sd iIntreprindd, acolo unde legislatia nationalda impune,
demersurile necesare pentru a putea prezenta pand la momentul semnérii contractului de achizitie
publicd certificatul/ autorizatia/ atestatul - dupa caz, recunoscut de autorititile romane.

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in contract, in
perioada derulirii acestuia, contractantul va avea nevoie de personal suplimentar fatia de cel
specificat in Propunerea Tehnici, acesta va rispunde pentru asigurarea acestor resurse, fara
costuri suplimentare pentru Beneficiar. In acest caz, contractantul isi va completa echipa cu
personal propriu pe cheltuiala proprie.

Atunci cind se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei contractantului, inlocuitorul trebuie
sd indeplineascd aceleasi calificiri si abilitati ca si cele solicitate prin Caietul de sarcini pentru
membrul respectiv. Inlocuirea unui membru al echipei se realizeazi cu respectarea prevederilor art.
162/ HG 395/ 2016.

Se va prezenta organigrama proiectului care sd contind personalul de specialitate minim implicat
in derularea contractului si dupa caz, toti membrii asocierii si/sau subcontractorii/subantreprenorii,
precum si pozitiile pe care acestia le ocupa in structura organizationala.

7.4 Utilaje/echipamente

Pentru realizarea lucrdrilor aferente contractului, Executantul are obligatia de a asigura
utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzitoare naturii si volumului lucrarilor ce urmeaza a fi
executate.

In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare / acces la
echipamentele si utilajele pe care le considerd necesare pentru indeplinirea activititilor previzute in
contract (proprii, inchiriate sau prin alte forme de disponibilitate).

Ofertantul isi va dimensiona resursele tehnice in concordantd cu graficul de executie propus si
cu termenul de finalizare stabilit prin contract.

7.5 Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant (inclusiv
in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitétilor in
conformitate cu documentatia tehnicd si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie si aiba in vedere:
1. informatiile aplicabile realizarii lucrérilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de
sarcini, precum si in legislatia aplicabila;
ii.  regulile aplicabile In mod specific realizarii de lucrdri a cdror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta proceduri de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumi ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementiri aplicabile si ca le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de naturd si
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini,

Pagina 11 din 12



Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier cu privire la consecintele
asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in
conditiile in care sunt aplicabile. In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt
in vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considerd ca regula
respectivi  este automat finlocuitd de noile prevederi in vigoare conform legii s§i ca
Ofertantul/Contractantul are cunostinta de aceste schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei
sale in baza acestui Caiet de sarcini. Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor
lucririlor in conditii de maxima securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si
cu respectarea prevederile referitoare la securitate si sandtate in munca si controlul calititii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in
care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand sa rispunda fati de Autoritatea
Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oriciror prevederi legale si normative
aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii
de citre Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricérei prevederi legale sau normative
aplicabile. ‘

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta In executia lucririlor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii Europene, prin
dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii In vigoare.

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea In munci ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificdrile si completérile ulterioare.

Executantul (contractantul) are obligatia de a lua toate méasurile necesare pentru a proteja mediul
pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor
publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alfi factori generati de metodele sale de lucru.

Alte precizari:

Toti operatorii economici interesati s3 participe la procedura de procedurd, au posibilitatea, in
baza unei notificari prealabile adresata achizitorului, si viziteze amplasamentul, astfel incat sd poatd sa
elaboreze oferte complete si conforme cu realitatea din teren.

In valorile ofertate se vor include toate cheltuielile directe, taxele si impozitele considerate ca
obligatii legale ale ofertantului, cheltuielile indirecte, profitul, exclusiv TVA.
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