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CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului de lucrari (proiectare și execuție) pe baza

documentației tehnice (Studiu de Fezabilitate) pentru obiectivul de investiții “DEZVOLTAREA DE 
CAPACITATI DE PRODUCTIE DE ENERGIE REGENERABILA PARC FOTOVOLTAIC 7MW-

DEPONEUL AQUATIM FREIDORF” - cod SMIS 316383

COD CPV 45251100-2 Lucrări de construcții de centrale electrice  
COD CPV 71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică (rev.2) 
COD CPV 45310000-3 Lucrări de instalatii electrice 
COD CPV 09331200-0 Module solare fotovoltaice 
COD CPV 71356200 0 Servicii de asistență tehnică 
 
1 Introducere 

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare 
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru elaborarea Proiectului Tehnic 
(PT+DE+CS) , obținere AC și  Execuție care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. 

În cadrul acestei proceduri, Municipiul Timișoara îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, 
respectiv Achizitor în cadrul Contractului de proiectare lucrări pentru obiectivul de investiții 
“DEZVOLTAREA DE CAPACITATI DE PRODUCTIE DE ENERGIE REGENERABILA PARC 
FOTOVOLTAIC 7MW-DEPONEUL AQUATIM FREIDORF” – cod SMIS 316383. Locația la care se 
face referire se găsește in Municipiul Timișoara, conform CF455391 atașat și a planului de amplasament, în 
zona Freidorf. Terenul este în proprietatea municipiului Timișoara și în acest moment este de natură 
neproductiv, el poate constitui o sursă de venituri importantă pentru bugetul local prin construirea acestui Parc 
Fotovoltaic.

Prin proiect se vizează realizarea unei capacități de producere a energiei electrice din sursa solară și 
racordarea capacității de producere a energiei electrice la sistemul de distributie a energiei electrice.
DESCRIEREA SERVICIILOR ȘI A LUCRĂRILOR SOLICITATE 

Având în vedere importanța deosebită a obiectivelor de investiții, Contractantul are obligația de a 
analiza în detaliu toate aspectele ce țin de obiectivul de investiții, ținând cont de durata de implementare a 
proiectului, succesiunea logică și cronologică a tuturor activităților, prevederile legale, prescripțiile și 
reglementările tehnice și de a lua toate măsurile necesare pentru eliminarea oricărei situații care: poate limita 
posibilitățile de realizare a obiectivului de. investiții ar putea constitui o amenințare în atingerea realizării și 
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finalizării obiectivului de investiții cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcții și în 
termenul contractat 

Pe parcursul realizării investiției, Contractantul va acționa prompt pentru a preveni sau pune capăt     
oricărei situații ce poate compromite executarea și finalizarea acesteia în termenul contractat. 

Obiectul contractului, ca rezultat al procedurii de achiziție, constituie executarea tuturor serviciilor și   
lucrărilor identificate în prezentul caiet de sarcini împreună cu anexele aferente unde se vor include: 
- elaborarea soluției tehnice, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 
funcțional, arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul 
calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși; 
- elaborarea Proiectului tehnic de execuție conținând părți scrise, părți desenate, parte economică și detalii de 
execuție; 
- achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare pentru execuția lucrărilor; 
execuția lucrărilor de construcții/montaj; 
- orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, pentru executarea lucrărilor, 
realizarea activităților și lucrărilor temporare; 
- transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc 
normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 
- orice testare și testele relevante, așa cum sunt acestea solicitate prin legislația și reglementările în vigoare 
pentru domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; 
- orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; 
întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; 
- activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și 
îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; 
- pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care 
include dar nu se limitează la: 
- graficul de realizare a investiției (fizice și valorice); 
- planul calității pentru execuția lucrărilor; 
- planul de control al calității, verificări și încercări (PCCVI); 
- planul de mentenanță; 
- documentarea informațiilor și elaborarea documentelor necesare pentru Cartea tehnică a construcției. 

Efectuarea propriu-zisă a montării sistemului fotovoltaic va fi conform fluxului tehnologic stabilit la  
verificarea vizuală la finalizarea fiecăreia din etapele considerate determinante, iar trecerea la etapa următoare 
se face numai după consemnarea în scris a acceptului la verificarea fazelor determinante de către reprezentantul 
nominalizat al Autorității Contractante.

Toate materialele utilizate la montaj vor fi conforme cu lista de materiale din devizul de lucrări și 
cuprinse în lista de materiale în urma proiectului tehnic de execuție agreate de Autoritatea Contractantă. 

Componentele principale ale parcului fotovoltaic includ: 
- Panouri fotovoltaice monocristaline;
- Structura de montaj: pentru a respecta recomandarea ABA Banat, panourile fotovoltaice vor fi amptasate fără 
a afecta structura depozitului de nămol. Soluția tehnică recomandată constă în utilizarea unor fundații 
superficiale de tip balast stabilizat, fără foraje sau ancorări. Structurile de susținere vor fi montate pe grinzi 
prefabricate poziționate la suprafață, evitând orice intervenție în stratul de nămol. Astfet, integritatea 
depozitutui este menținută.;
- String box-uri, invertoare de putere  ( eficiență min. 98%, IP66, protecție la supratensiune), cutii sumatoare;
- Posturi de transformare 0.8/33 kV și stație de transformare 33/110 kV; 
- Instalații electrice de curenți slabi, sistem SCADA pentru monitorizare și control;



Primăria Municipiului Timișoara
 
 
 
 
 

Pag. 3 din 16Bd. C.D. Loga nr.1 | 300030 Timișoara | (0256)969 | primariatm@primariatm.ro | www.primariatm.ro Pag. 3 din 16Bd. C.D. Loga nr.1 | 300030 Timișoara | (0256)969 | primariatm@primariatm.ro | www.primariatm.ro

- Instalații de împământare și protecție împotriva trăsnetului;
- Iluminatul perimetral;
- Împrejmuire incintă, drumuri de acces, sistem de monitorizare video și securizare. 

Această configurație modulară respectă cerințele de performanță și reglementările tehnice în vigoare, 
fiind aprobată în cadrul Studiului de Fezabilitate. Parcul va fi realizat conform normelor DEER S.A. și 
Transelectrica S.A., cu integrare completă în sistemul SCADA al operatorului de rețea.
Rezultatele asteptate sunt: 
- un parc fotovoltaic cu o capacitate electrica instalata de 5566,48 kW; 
- producerea si consumul a 7786,01 MWh/an energie electrica din surse regenerabile cu capacitatea nou 
realizată; 
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu 4764,26 echivalent tone de CO2 annual. 
Totodată  va aduce următoarele beneficii pentru comunitate: 
- reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din 
cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an - cărbune, gaz natural;
- o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, 
conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe 
îmbunătăţirea calităţii mediului; 
- competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie 
şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului;
- creşterea producţiei de energie electrică din surse regenerabile contribuind la obiectivele Pactului verde 
european ca strategie de creștere sustenabilă a Europei și combaterea schimbărilor climatice în concordanță cu 
angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU; 
- creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor;
de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană,solară, 
hidro, geotermală, biomasă sau biogaz; 
- consumatorul de energie electrica propus a beneficia de productia energiei electrice din surse regenerabile de 
tip solar este sistemul de iluminat public. 
 
2 Conținutul prezentului Caiet de Sarcini  
Prezentul Caiet de sarcini include: 
- Acest document; 
- Anexa nr.1 ( criterii de evaluare)
- Studiul de Fezabilitate – părți scrise și părți desenate  
- Certificatul de Urbanism 
- Decizia Etapei de Încadrare Nr.275 (ANMAP) 
- Studiul Pedologic de încadrare a terenurilor agricole în clasa de calitate 
- Aviz tehnic de racordare 
- Aviz Apele Române ( ABAB ) 
- Aviz de principiu ANIF 
- Aviz TransGaz 
- Studiu de Soluție prin care s-a obtinut ATR 
- Deviz general  
 
3 Contextul realizării acestei achiziții de lucrări 
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Proiectul contribuie la atingerea obiectivele UE privind  producţia de energie din surse regenerabile 
prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile.    
 
3.1 Informații despre Autoritatea Contractantă 

Echipa de implementare a proiectului numita prin Dispozitia Primarului nr.DP2025-001777 din 
14.11.2025 din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara este responsabilă pentru implementarea proiectului. 

Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple 
planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o creştere a nivelului de trai şi implicit o îmbunătăţire a 
calităţii vieţii locuitorilor ei.  

Proiectul contribuie la obiectivele privind dezvoltarea durabilă prin promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile conducând la economii de energie electrică şi reducerea emisiilor de carbon în municipiu. 
 
3.2 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii din conținutul Studiului de 
Fezabilitate, așa cum au fost aceștia aprobați în baza prevederilor HG 907/2016, HCL555/11.12.2023 ce 
urmează a fi materializați ca urmare a executării lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract sunt: 
- un parc fotovoltaic cu o capacitate electrica instalata de 5,56648 MW; 
- producerea si consumul a 7786,01 MWh/an energie electrica din surse regenerabile cu capacitatea nou 
realizata;
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu 4764,26 echivalent tone de CO2 anual.
 
3.3 Indicatorii de rezultat asumați prin cererea de finanțare care trebuie atinși sunt: 
- Producţia medie de energie din surse regenerabile (MWh/an):  Țintă: MWh/an 7.786,01   
- Factorul de capacitate al centralei (%) Țintă: % 15,97  
- Reducerea gazelor cu efect de seră: scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (Echivalent tone de 
CO2/an) (Echivalent tone de CO2/an) Țintă: Echivalent tone de CO2/an 4.764,26  
- Producția totală de energie din surse regenerabile pentru perioada de referință (MWh)  Țintă: MWh 
155.720,20 

Prin proiect se va executa un parc fotovoltaic cu o capacitate electrica instalata de 5,56648 MW care 
va duce la creșterea independenței energetice. 

4 Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini 
Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea documentaţiei tehnico-

economice faza PT+CS+DE, obținerea AC și Execuția pentru obiectivul de investiții “DEZVOLTAREA 
DE CAPACITATI DE PRODUCTIE DE ENERGIE REGENERABILA PARC FOTOVOLTAIC 
7MW-DEPONEUL AQUATIM FREIDORF”. 
 Durata contractului este de 10 luni, astfel: 
- 3 luni, de la data emiterii ordinului de începere, pentru elaborarea documentaţiei faza PT și obținerea 
autorizației de Construire;
- 7 luni pentru execuție lucrărilor.
 4.1. Etapele de derulare ale contractului: 
4.1.1. Elaborare PT+CS+DE+DTAC și obținerea AC 
4.1.2. Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei şi recepţiei lucrărilor 
4.1.3. Execuția lucrărilor proiectate, efectuarea probelor tehnologice și punerea în funcțiune precum și 
instruirea personalului pentru utilizarea sistemului de producere a energiei cu ajutorul panourilor fotovoltaice 
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4.1.1. Elaborare Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini, Detalii de Execuţie, Documentaţie Tehnică pentru 
obţinerea Autorizaţiei de Construire și obținerea Autorizaţiei de Construire 

Proiectul tehnic se va întocmi conform HG nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice de asemenea va respecta prevederile Ghidului solicitantului  privind Sprijinirea 
investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru 
autoconsum pentru entități publice din cadrul Programului-cheie 1Surse regenerabile de energie și 
stocarea energiei din Fondul pentru Modernizare, aprobat prin Ordinul Ministrului Energiei 
1431/01.11.2023 cu modificările și completările ulterioare. 

Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate, aprobat prin HCL nr. 555 din 
11.12.2023 și HCL nr. 1 din 09.01.2025, etapa în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele 
şi soluţiile principale ale lucrării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

La întocmirea proiectului tehnic se va ține cont de eventualele condiții și limite impuse de avizele 
puse la dispoziție de beneficiar cât și de avizele obținute prin grija prestatorului. Se va tine cont de 
prevederile ATR referitoare la lucrarile care trebuie executate prin grija beneficiarului.( si instalatia de 
utilizare). Lucrările cuprinse în ATR  care cad în grija beneficiarului se vor proiecta și realiza în cadrul 
prezentului contract. 

Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete 
privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului.  

Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi 
tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără a se depăşi costul 
lucrării stabilit în faza de studiu de fezabilitate. 

La elaborarea proiectelor materialele, confecţiile, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite 
prin parametri, performanţe şi caracteristici. Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi 
în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în 
scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant). 

Listele cu cantităţi de lucrări cuprind toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor ce 
urmează a se executa, vor fi semnate şi ştampilate de către proiectant, şi conţin: 

- centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); 
- listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); 
- listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);
- fişele tehnice a utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5). 
Formularele F1 – F5 completate cu preţuri estimate de către proiectant vor avea corespondenţă în 

Capitolul 3.1 Studii, 3.2 Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații, 
3.5.4 Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, 3.5.5 Verificarea 
tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție, 
3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului, Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, Capitolul 5.1 
Organizare de șantier,  

Proiectul tehnic se va verifica, pentru cerinţele de calitate, de către verificatori de proiecte atestaţi, în 
conformitate cu legislația în vigoare. 

În proiectul tehnic se va specifica faptul că în timpul execuţiei, materialele (deşeuri) rezultate în urma 
activităţilor de construcţii montaj (moloz, gunoi menajer la organizare de şantier) se vor depozita la locul ales 
de societatea care va executa lucrările, având în vedere că aceasta are obligaţia ca la terminarea lucrării să 
îndepărteze deşeurile şi să refacă suprafeţele.  
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Proiectul tehnic va conţine planul de securitate şi sănătate în muncă elaborat conform HG nr. 300 / 
02.03.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile şi Legii 
nr. 319/14.07.2006 a securităţii şi sănătăţii în munca, cu actualizările şi completările ulterioare. 

Proiectul tehnic va fi elaborat în 2 (două) exemplare, având paginile numerotate şi va fi predat 
beneficiarului şi în format electronic editabil (inclusiv format DWG). 
 Piese desenate

- Plan de amplasare în zonă (1:25.000 - 1:5000) emis de Banca de Date Urbane din Primăria 
Municipiului Timişoara 

- Plan de situație (1:5.000 - 1:500) emis de Banca de Date Urbane din Primăria Municipiului Timişoara. 
- Planuri speciale, profile longitudinale, profiluri transversale, după caz.  
- Planul parcelar vizat OCPI  
- Planul topografic  
- Detalii de execuţie 

Proiectul pentru obtinerea autorizaţiei de construire va fi întocmit în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare şi a Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

Pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire se va pune la dispoziție Certificatul de Urbanism. Se vor 
obține documentele solicitate în Certificatul de Urbanism, documente necesare emiterii Autorizației de 
Construire și se va obține Autorizaţia de Construire. Dacă nu se obține Autorizația de Construire contractul 
încetează prin acordul părților. În cazul în care nu se obțin documentele solicitate în Certificatul de Urbanism, 
pus la dispoziție, până la expirarea duratei de valabilitate a acestuia, ofertantul are obligația de a obține un nou 
Certificatul de Urbanism precum și documentele solicitate prin noul Certificat de Urbanism în vederea obținerii 
Autorizației de Construire. Studiu geotehnic realizat în conformitate cu toate standardele în vigoare și 
normativele cu referire la tipurile de lucrări de realizat și activitățile conexe acestora. Acesta trebuie să 
furnizeze o informație geotehnică completă pentru întregul amplasament al proiectului cu minimizarea riscului 
geotehnic și respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare(dacă este cazul). 
 

4.1.2. Asistenţa tehnică de specialitate din partea proiectantului se va asigura pe toată perioada de 
execuţie a lucrărilor şi în perioada de garanţie şi intră în tarifarea proiectării. 

4.1.2.1. Asistenţa tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor 
Contractantul are obligaţia de a presta serviciile de asistenţa tehnică de specialitate din partea 

proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor - participarea pe şantier la verificarea fazelor de execuţie 
determinante şi la lucrările care devin ascunse precum şi orice alte atribuţii în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare, până la semnarea procesului verbal de recepţie la terminare a lucrărilor. Va întocmi 
referatul de prezentare cu privire la modul în care a fost executata lucrarea. 

Pe durata implementării proiectului, conform prevederilor Legii nr.10/1995 (A) privind calitatea în 
construcţii, proiectantul va acorda asistenţă tehnică beneficiarului şi constructorului, având următoarele 
obligaţii:  
a) asigurarea asistenţei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada 
execuţiei lucrărilor; 
b) precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei; 
c) asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea 
reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale; 
d) prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, precum şi soluţionarea 
neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate; 
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e) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea 
şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor;
f) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor şi participarea 
pe şantier la verificările de calitate legate de acestea; 
g) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, precum şi urmărirea 
aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte 
atestați; 
h) participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei la recepţia lucrărilor executate şi la recepţia finală; 
i) asigurarea participării obligatorie a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a proiectanţilor pe 
specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect, la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia 
finală. 

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică 
aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect 
şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea 
justificată a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat. 

4.1.2.2. Proiectul As Built, pe specialităţi, inclusiv elaborarea devizului general actualizat la 
terminarea lucrărilor 

Proiectantul va elabora şi va preda beneficiarului, înainte de efecturea recepţiei la terminarea lucrărilor, 
proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizării acestora – ”as-built” şi devizul general actualizat la 
terminarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 343 din 18 mai 2017- pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii aferente acestora. 

Proiectul As-Built (AB) – documentaţia tehnică se realizează pe parcursul executării lucrărilor şi se 
actualizează post-construire în conformitate cu realitatea de pe şantier. În această documentaţie se introduc 
proiectele cu ultima revizie, dispoziţiile de santier, piese desenate de detaliu cuprinzând informaţii generale de 
amplasament, poziţionarea tuturor reţelelor pe specialităţi (specificaţii tehnice, cotele de nivel, diametre de 
cabluri, etc.). Desenele vor fi predate beneficiarului şi în format electronic (AutoCAD DWG). 
 

4.1.3. Execuţia lucrărilor 
Execuţia lucrărilor se va face în conformitate cu prevederile din proiectul tehnic însuşit de autoritatea 

contractantă. Pentru demararea lucrărilor, se încheie Procesul verbal de predare al amplasamentului între 
Beneficiar și Executant. 

Executantul lucrărilor are următoarele obligaţii principale: 
- sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea 
soluţionării; 
- începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condiţiile legii şi numai pe baza şi în 
conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi; 
- asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi 
realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia atestaţi; 
- convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale 
execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a 
lucrărilor; 
- soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe 
baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 
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- utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru 
care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor;  
- respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător 
cerinţelor; 
- supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat 
investitorului documentele necesare întocmirii cărtii tehnice a construcţiei; 
- aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele 
de recepţie a lucrărilor de construcţii; 
- remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de - execuţie, 
cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii; 
- readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea execuţiei lucrărilor.

De asemenea, executantul are următoarele responsabilităţi: 
a) (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu 
atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, 
în limitele prevăzute de prezentul contract. 
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, 
echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în 
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil 
din contract. 
b) (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor 
executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a 
reglementărilor legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare. 
(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de acesta în vederea 
consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 
precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 
(3) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele 
contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, 
verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute 
de achizitor. 
c) (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată 
sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt 
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl 
absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor 
legale. 
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.1 determină dificultăţi în execuţie 
care generează costuri suplimentare, executantul îl va înştiinţa în scris pe achizitor, urmând ca acesta să ia o 
decizie în acest sens. 
d) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date prin proiect precum şi de 
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii 
responsabilităţii respective. 
e) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 
- de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenta pe şantier este autorizată şi de 
a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt 
finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele 
persoane; 
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- de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi 
pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, 
în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 
- de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita 
orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot 
sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru; 
f) Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi 
instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data 
semnării procesului verbal de recepţie a lucrării. 
g) (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura 
permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

i) confortul riveranilor, sau 
ii) căile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc 
proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

 (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia 
prevăzută la alin.1, pentru care responsabilitatea revine executantului. 
h) (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt 
pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al 
oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita 
şi va repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în 
care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 
 (2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care 
se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 
asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea 
respectivelor poduri sau drumuri. 
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, 
modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau 
altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului. 
i) (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 
- de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale; 
- de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai 
sunt necesare. Preţul aferent neutralizării deşeurilor se va include în preţul de transport al acestora. 
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, 
echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în 
perioada de garanţie. 
j) Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrărilor executate, ivite 
într-un interval de 60 de luni de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de 
existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor 
de execuţie aferente execuţiei lucrării. 
k) (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul va acorda o atenţie deosebită 
semnalizării punctelor de lucru, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte în conformitate cu reglementările 
în vigoare. 
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(2) La organizarea execuţiei lucrărilor rutiere se va ţine cont de necesitatea asigurării în permanenţă a 
circulaţiei autovehiculelor speciale (salvare, pompieri, poliţie). 
 
Perioada de garanție acordată de la recepție la terminarea lucrărilor. 

Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor. Această perioadă trebuie să 
includă remedierea oricăror defecte ale materialelor, manoperei sau funcționării echipamentelor, sistemelor, 
dotărilor. 

Garanția trebuie să asigure faptul că lucrările sunt conforme cu specificațiile contractuale, fără costuri 
suplimentare. 

Contractele de garanție și de prestări servicii/execuție lucrări pe termen lung oferă o siguranță pentru 
Beneficiar pentru a garanta o longevitate sporită a execuției finalizate și/sau produselor, faptul că defectele 
reparabile nu vor conduce la scoaterea din uz înainte de termen a echipamentelor și că ofertanții își vor asuma 
răspunderea de reparare a tuturor defectelor. 

Echipamentele sau componentele defecte pot fi o cauză a înlocuirii înainte de termen. 
În cadrul prezentelor specificații tehnice pentru CEF (capacități de producție de energie electrică din 

panouri fotovoltaice) este prevăzută o perioadă de minim 60 de luni de la data semnării procesului-verbal de 
recepție, instalare și punere în funcțiune cu prilejul finalizării lucrărilor, perioadă în care prestatorul va asigura 
garanție, mentenanță tehnică pentru CEF furnizate. 

Ofertantul va asigura mentenanța pe durata perioadei de garanție de minimum 60 luni, pentru orice 
intervenții remote sau fizice directe, la nivelul echipamentelor de câmp și hardware, respectiv la nivelul 
aplicației software, la solicitarea Beneficiarului. 

Prestatorul își asumă remedierea în perioada de garanție asumată și își asumă răspunderea conform 
prevederilor art. 30 din Legea 10/1995, a tuturor lucrărilor ce urmează a fi executate, precum și remedierea 
lucrărilor existente, dacă acestea sunt afectate de modul de execuție a lucrărilor care fac obiectul prezentului 
caiet de sarcini. 

Perioada de garanție se aplică tuturor echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj, 
inclusiv panourile fotovoltaice, invertoarele etc. 

În cadrul prezentei proceduri de achiziție publică nu se acceptă varianta asumată de către ofertanți că 
sistemele ofertate „nu necesită întreținere”. 

În conformitate cu cerințele prezentului caiet de sarcini se presupune că sistemele fotovoltaice necesită 
inspecție și întreținere periodică: 

- pentru a confirma că sistemul funcționează correct și nu are deteriorări sau defecte;
- pentru menținerea acestuia la un nivel cât mai ridicat de eficiență și performanță. 

Pe perioada de garanție ofertată, va fi inclusă și mentenanța. În timpul perioadei de garanție, 
Executantul va inspecta instalația (anual), va controla toate echipamentele, preluând responsabilitatea tuturor 
costurilor care apar, inclusiv înlocuirea elementelor defecte. 

În perioada de garanție a lucrărilor, executantul va asigura: 
- reparația sau înlocuirea elementelor în garanție care s-au defectat în condiții normale de utilizare a 

centralei fotovoltaice; 
- asistență tehnică de la distanță. 

Termenul de intervenție în caz de defect, pe perioada de garanție, la notificarea telefonică din partea 
beneficiarului: 

- maxim 12 ore (online); 
- maxim 48 ore dacă necesită prezență fizică. 
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În cazul în care Executantul nu intervine în termenul convenit de la momentul sesizării defecțiunii, 
acesta va suporta toate cheltuielile necesare pe care Consumatorul va trebui să le suporte în cazul în care va fi 
nevoit să apeleze la alt Prestator pentru intervenții. 

Echipamentele furnizate în cadrul sistemului vor fi: 
- noi și nefolosite; 
- nu vor fi produse demo, recondiționate (refurbished), sau refuzate de alt beneficiar. 

Recepția finală se va efectua după terminarea perioadei de garanție și se vor verifica: 
- remedierea problemelor semnalate pe parcursul perioadei de garanție; 
- funcționarea întregii instalații față de parametrii proiectați și executați. 

Activități care se vor desfășura pe toată durata de garanție privind monitorizarea și mentenanța 
- Monitorizare de la distanță: 
- Monitorizarea continuă a indicatorilor de producție; 
- Colectarea datelor în rapoarte periodice; 
- Analiza randamentului sistemului; 
- Raportare periodică privind prognoza randamentului. 
- Mentenanță: 

o Inspecție generală a principalelor componente și verificarea instalației; 
o Verificare detaliată a sistemului fotovoltaic și a părții DC; 
o Verificări și întreținerea echipamentelor; 
o Optimizarea instalației și a componentelor sale individuale; 
o Supraveghere și monitorizare constantă de la distanță; 
o Întreținere, reparații și operare de urgență prin personal intern specializat; 
o Reparația în termenii de garanție stabiliți contractual; 
o Suport în ceea ce privește activitățile cu terți (subiect de garanție și asigurare, înlocuire 

echipament). 
o Activitățile de mentenanță mai sus menționate se vor asigura pe perioada de garanție a lucrării. 

Activități suplimentare: 
- Diagnosticare prin vedere termică; imagini termice ale modulelor fotovoltaice, invertoarelor și 

tablourilor de distribuție JT/MT; comunicații; 
- Managementul pieselor de schimb în relația cu producătorul componentelor instalate; 
- Managementul garanției de la producător și asigurarea întregului proces de schimbare a eventualelor 

module și/sau componente defectate în perioada de garanție; 
- Calendarul de prognoză a producției de energie; 
- Analiza și îmbunătățirea performanței; 
- Limitarea puterii activea invertoarelor conform cerințelor operatorului local de distribuție a energiei 

(permisiune de conectare cu sistemul fotovoltaic). 

5 Resurse necesare pentru realizarea activităților
5.1. Resurse umane

Ofertantul va prezenta o declarație, pe propria răspundere, privind asigurarea cu personalul necesar 
pentru îndeplinirea contractului, astfel încât să fie acoperite toate serviciile ce urmează a fi prestate, respectiv 
lucrările cuprinse în caietul de sarcini.

În propunerea tehnică va fi descris momentul în care vor interveni acești experți în implementarea 
viitorului contract, precum și modul în care operatorul economic ofertant și-a asigurat accesul la serviciile 
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acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație 
în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor/lucrărilor respective).

Faza de proiectare
Ofertantul are obligația de a asigura prestarea serviciilor de proiectare prin personal de specialitate 

suficient, astfel încât să fie acoperite toate domeniile/subdomeniile aferente lucrării. Un proiectant poate fi 
atestat pentru unul sau mai multe dintre următoarele domenii/subdomenii:
– Instalații electrice și rețele electrice
– Construcții civile/industriale
– Telecomunicații/Automatizări

Proiectantul pentru domeniul Instalații electrice și rețele electrice: inginer instalații electrice autorizat 
ANRE minim gradul III A+B sau echivalent, care să fi participat la elaborarea a cel puțin unei documentații.

Faza de execuție
Ca cerință minimă obligatorie, ofertantul va asigura o echipă de execuție cu următoarea componență 

minimă:
– Șef de șantier – responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate pe șantier și de 
relația cu Supervizorul și personalul din Echipa de Implementare a Proiectului. Șeful de șantier va asigura 
prezența efectivă pe șantier ori de câte ori se desfășoară activități relevante și disponibilitate pentru a informa, 
în orice moment, Beneficiarul despre situația din șantier.
– Unul sau mai mulți Responsabili Tehnici cu Execuția (RTE) sau echivalenți, atestați în conformitate cu 
legislația în vigoare, astfel încât să fie acoperite domeniile ce fac obiectul contractului: Electrice, Construcții 
civile, Telecomunicații. Persoanele care vor îndeplini rolul de RTE trebuie să dețină autorizație valabilă la 
momentul intervenției în execuția lucrărilor. Un RTE poate fi atestat pentru unul sau mai multe dintre 
domeniile/subdomeniile de mai sus.
– Responsabil SSM, atestat în conformitate cu Legea nr. 319/2006. În conformitate cu Legea nr. 319/2006 a 
securității și sănătății în muncă (actualizată), se impune respectarea normelor SSM în cadrul șantierului, motiv 
pentru care este necesară desemnarea unui Responsabil SSM.

Documente de calificare și autorizare (pentru faza de evaluare):
Ca dovadă a calificării și experienței personalului desemnat pentru îndeplinirea contractului, la 

depunerea ofertelor, ofertantul va prezenta următoarele documente justificative:
   • Declarație de disponibilitate semnată de titular;
   • CV din care să rezulte experiența profesională relevantă;
   • Diplomă sau document echivalent emis de instituții de învățământ superior recunoscute de statul român, 
sau echivalent pentru cetățeni din alte țări (pentru serviciile de proiectare);
   • Certificate de atestare RTE, însoțite de legitimație valabilă la data-limită de depunere a ofertelor, sau 
echivalent pentru experții străini (pentru RTE);
   • Dovezi care să ateste calificarea în domeniul SSM, conform legislației în vigoare (pentru Responsabil 
SSM).

Execuția lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea Șefului de șantier.
În cazul în care un membru al personalului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul 

cerințelor stabilite, Autoritatea Contractantă poate solicita înlocuirea acestuia pe perioada derulării 
contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate; înlocuitorul va avea calificare și experiență cel 
puțin echivalente.
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Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să 
poarte echipament cu sigla Contractantului.
5.2. Mijloace fixe și dotări tehnice necesare

Ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere privind lista utilajelor și dotărilor puse la 
dispoziție pentru îndeplinirea corespunzătoare, în termenul ofertat, a contractului de execuție, precum și 
documente privind modalitatea de deținere/dispoziție (proprietate, închiriere, leasing, acord de punere la 
dispoziție).

Ofertantul va asigura toate utilajele, echipamentele și materialele minim necesare pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului pe întreaga durată a lucrărilor.

6  Managementul calității și managementul documentelor 
6.1 Planul calității  

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, 
care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent, cu respectarea 
instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calității”. 

Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința de 
demarare a activităților în Contract. 
6.2 Managementul documentelor 

Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 
în scris sau electronic.  Fiecare document emis trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr 
de identificare.  

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante trebuie să 
fie în limba română.  

Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional 
de unități. 

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic Experts 
Group). 

Contractantul va furniza un exemplar tipărit și o copie în format electronic a documentelor ce rezultă 
pe toată durata de execuție a Contractului. 

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct sau 
importate fără pierderi de date și format cu următoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate 
Contractantă: Microsoft Office World; Microsoft Office Excel, AutoCAD. 

În plus față de cele de mai sus, toate documentele aferente realizării detaliilor de execuție – acolo unde 
este aplicabil - trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf) respectiv AutoCAD 
(DWG).  
 
7 Cerințe specifice de managementul Contractului 
7.1 Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă este 
întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început/de demarare a activităților în Contract, a întâlnirilor pentru 
monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a 
rezultatului final al Contractului.  

După semnarea contractului, se va organiza o întâlnire care va marca efectiv începerea activităților în 
cadrul Contractului,întâlnire organizată de Autoritatea Contractantă și care va avea loc la sediul acesteia. 
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Întâlnirile/ședințele periodice de lucru și de monitorizare se vor desfășura săptămânal, organizate fiind 
de către Autoritatea Contractantă la sediul acesteia. Frecvența acestora poate fi modificată în funcție de 
situațiile specifice. 

Pe lângă întâlnirile săptămânale, Autoritatea Contractantă mai poate solicita întâlniri ad-hoc la sediul 
Primăriei Municipiului Timișoara, în vederea eventualelor clarificări solicitate de Ministerul Energiei. 

Din partea Autoritații Contractante responsabilă pentru implementarea proiectului sunt membrii 
Echipei de implementare a proiectului .  
7.2. Evaluarea modului în care a fost implementat contractul 

Conform art.166 din HG nr. 395/2016 cu privire la normele Metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice , autoritatea contractantă are obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin 
informaţii referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către 
contractant/contractant asociat în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie 
finală a lucrărilor, întocmit la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor în cauză. 

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a 
obligațiilor asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite 
document constatator negativ. 

Documentele constatatoare emise de catre autoritatea contractantă pot fi contestate potrivit Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
8 Subcontractarea 

Contractantul are obligaţia de a se achita de obligaţiile asumate, în mod direct şi nu prin 
subcontractanţi.  
SAU 

În aplicarea prevederilor art.218 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili 
clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de 
partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia. 

În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta sa denumirea 
subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract ce urmează a fi îndeplinite de 
aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la 
aceste aspecte.

Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării 
lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu 
cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 
Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu:

- documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora;
- documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a executa 

lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante;
- documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora.

Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile 
prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate. 

Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este 
responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea corespunzătoare 
a Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Autorității Contractante. Este responsabilitatea 
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Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile contractuale. Este 
responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte prevederile Planului de 
securitate si coordonare.
 
9 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în 
domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în 
conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu regulile și 
regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.  

În realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere:  
- informațiile aplicabile realizării activităților în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, 
precum și în legislația aplicabilă); 
- regulile aplicabile în mod specific realizării de activități a căror realizare face obiectul Contractului ce va 
rezulta din prezenta procedură de atribuire.  
- respectarea prevederilor Ghidului solicitantului privind Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de 
producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice 
din cadrul Programului-cheie 1Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru 
Modernizare, aprobat prin Ordinul Ministrului Energiei 1431/01.11.2023 cu modificările și completările 
ulterioare. 

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că 
Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare 
la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.  

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze 
activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are 
obligația de a informa Autoritatea cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului 
și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile.  

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate 
conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile 
prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut 
în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini.  

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor serviciilor în condiții de maximă 
securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la 
securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, 
aplicabile în speță.  

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care 
au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă 
pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile.  

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de 
către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile. 

Contractantul va raspunde la eventualele solicitari de clarificari și să pe cheltuiala proprie eventualele 
neconcordanțe, omisiuni sau orice alte probleme care pot să apară pe perioada evaluării și avizării proiectuluide 
către beneficiar.

10 Responsabilitățile Contractantului  
10.1 Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 
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- Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la 
dispoziție de Autoritatea Contractantă;  
- Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru 
personalul propus pentru executarea contractului), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru 
executarea contractului; 
- Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a 
cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență 
cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 
- Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor 
sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu 
deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure 
îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; 
- Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către 
Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  
- Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea 
ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor 
documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 
- Participare la întâlniri de progres săptămânale împreună cu reprezentanți împuterniciți ai Autorității 
Contractante (după caz).  
10.2 Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității 
Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările 
și completările ulterioare.  
 
11 Cerințe privind asigurările solicitate Contractantului  

Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este 
menționat în Contract. 
 
12  Conditii tehnice minime obligatorii 

Specificaţii tehnice minime impuse sunt cele care se regăsesc în Documentația SF.  
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