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Nr. 22288/12.03.2026            

 

           Aprob,  

                     Primar, 

                        Adrian Jilcu 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

privind atribuirea contractului de: Execuție lucrări la obiectivul de investiție 

„Reabilitarea și modernizarea parcului `Libertății` și dezafectare roată agrement 

din municipiul Onești, județul Bacău” Cod SMIS 349635 

 

Tip contract: execuție lucrări 

 

 

 I.  INTRODUCERE 

 

 I.1. Introducere 

 Această secţiune a Documentaţiei de Atribuire include ansamblul cerinţelor pe baza 

cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică şi Propunerea Financiară) pentru 

execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitarea și 

modernizarea parcului `Libertății` și dezafectare roată agrement din municipiul Onești, 

județul Bacău” Cod SMIS 349635 care face obiectul Contractului ce rezultă din această 

procedură. 

 

Nr. Informaţie Detaliere 

1. Țara beneficiară ROMÂNIA 

2. Autoritate Contractantă Municipiul Onești 

3. Autoritatea de 

management 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

4. Denumirea proiectului „Reabilitarea și modernizarea parcului `Libertății` și dezafectare 

roată agrement din municipiul Onești, județul Bacău” 

5. Contract de Finanţare 893/18.02.2026 

 

 Programul Regional Nord-Est 2021-2027 reprezintă principalul instrument de finanţare 

din fonduri europene destinat dezvoltării Regiunii Nord-Est în perioada de programare 2021–

2027, fiind singurul program gestionat la nivel regional prin intermediul Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management. 

 Viziunea programului constă în transformarea Regiunii Nord-Est într-un spațiu 

competitiv, durabil, rezilient și incluziv, capabil să asigure condiții atractive pentru locuire, 
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desfășurarea activităților economice și realizarea investițiilor, contribuind astfel la creșterea 

calității vieții și la dezvoltarea echilibrată a comunităților locale. 

 În cadrul acestei proceduri, Municipiul Onești, îndeplineşte rolul de Autoritate 

Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

 Pentru prezenta secțiune a Documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un 

anumit capitol al Caietului de Sarcini – Specificații tehnice, chiar dacă nu este menționată 

explicit și în alte capitole, se consideră obligatorie pentru Ofertant și trebuie inclusă în ofertă în 

vederea îndeplinirii integrale a obiectului Contractului. Orice anexă, aferentă vreunui capitol din 

prezentul Caietul de Sarcini - Specificaţii Tehnice, reprezintă parte integrantă a acelui capitol şi 

implicit a Documentaţiei de atribuire. Ofertanţii trebuie să răspundă integral cerinţelor minime 

incluse în acest Caiet de Sarcini şi fără a limita funcţionalităţile ofertate.  

 Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele 

integrale, care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. 

Ofertele tehnice care nu vor respecta toate solicitările Caietului de sarcini vor fi considerate 

neconforme. 

 Prezentul Caiet de sarcini are rolul de a furniza operatorilor economici interesați să 

depună ofertă informații privind contextul proiectului de investiție, obiectivele acestuia și ale 

contractului de lucrări, responsabilitățile și obligațiile ce revin părților în elaborarea 

documentațiilor tehnico-economice, precum și cerințele referitoare la capacitatea tehnică, 

profesională și la resursele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale. 

 Specificaţiile tehnice care fac referire la anumite standarde, care indică o anumită 

origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet 

de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a 

tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sa în eliminarea anumitor operatori economici 

sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate şi înţelese ca fiind însoţite de 

menţiunea „sau echivalent". 

 

            I.2. Informaţii despre Autoritatea Contractantă: 

 Cod de identificare fiscală: 4353250 

 Adresa: B-dul Oituz, nr. 17, Municipiul Onești, judeţul Bacău, cod poștal 601032   

 Adresa corespondenţă: achizitii@onesti.ro 

 tel: +40 234324243 

 fax: +40 234313911. 

 

 Informaţii despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

 Municipiul Onești, inițiază prin prezentul proiect lucrările de reabilitare a Parcului 

«Libertății», având ca scop modernizarea și valorificarea spațiului verde existent, îmbunătățirea 

calității mediului urban și creșterea atractivității zonei pentru comunitate. Investiția este 

justificată de necesitatea asigurării unor condiții adecvate pentru petrecerea timpului liber, 

desfășurarea de activități recreative și sportive, precum și pentru consolidarea rolului parcului ca 

element de infrastructură verde în cadrul localității. 

 Amplasamentul lucrărilor îl constituie terenul aparținând UAT Municipiul Onești, aflat în 

domeniul public al municipiului, cu destinația de parc de odihnă, relaxare și recreere. Acesta 

corespunde celui mai mare parc din municipiu – Parcul „Libertății” (cunoscut și ca Parcul 
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Municipal) – situat în zona centrală a orașului și având o importanță deosebită pentru 

comunitate. 

 În urma analizării situației existente, au fost identificate următoarele disfuncționalități la 

nivelul Parcului municipal, care justifică necesitatea reabilitării: alei pietonale realizate din 

asfalt, cu grade diferite de uzură, ca urmare a intervențiilor și reparațiilor neuniforme efectuate 

de-a lungul timpului; bănci și alte elemente de mobilier urban degradate, care necesită înlocuire; 

spații verzi afectate de platforme și suprafețe betonate/pavate necorespunzător integrate; malurile 

lacului prezintă fisuri în structura de beton și o balustradă perimetrală deteriorată, aspecte ce pot 

genera riscuri pentru siguranța utilizatorilor; lipsa unei rampe pentru persoanele cu dizabilități, 

care să le asigure accesul la zona lacului; precum și absența unui sistem adecvat de colectare și 

evacuare a apelor pluviale, ceea ce conduce la apariția fenomenului de băltire. 

 Proiectul va genera un impact semnificativ la nivel social, cultural și de mediu, ca 

expresie a principiilor dezvoltării urbane durabile, urmărind creșterea calității vieții locuitorilor 

municipiului Onești prin amenajarea unui spațiu public activ, atractiv și coerent, care valorifică 

potențialul natural și antropic al amplasamentului într-o manieră estetică și funcțională, 

sustenabilă în raport cu mediul înconjurător și rezilientă la provocările generate de efectele tot 

mai accentuate ale schimbărilor climatice, asigurând totodată un cadru incluziv, adaptat nevoilor 

și comportamentelor tuturor categoriilor de utilizatori. 

 

 Informaţii privind proiectul „Reabilitarea și modernizarea parcului `Libertății` și 

dezafectare roată agrement din municipiul Onești, județul Bacău” Cod SMIS 349635 

 Obiectivul general al proiectului este reabilitarea și modernizarea infrastructurii verzi a 

Parcului Libertății din Municipiul Onești, prin aplicarea de soluții bazate pe natură și prin 

extinderea suprafețelor verzi accesibile comunități, în vederea îmbunătățirii calității mediului 

urban, conservării biodiversității și reducerii poluării.  

 Prin implementarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea parcului `Libertății` și 

dezafectare roată agrement din municipiul Onești, județul Bacău”, rezultatul major îl reprezintă 

reabilitarea și modernizarea unei suprafețe de 134433 mp de spațiu verde urban. La spații verzi 

s-au înregistrat pe existent = 114 367,60 mp, iar la spații verzi propus = 121 081,61 mp, această 

diferență rezultă din îngustarea aleilor, eliminarea aleilor/alveolelor parazitare, eliminare loc de 

joaca în S = 83.91 mp, demolare roata de agrement S =77,21 mp. Aceasta presupune refacerea 

infrastructurii de alei, amenajarea de grădini urbane, scuaruri și fâșii plantate, plantarea de arbori 

noi, precum și revitalizarea pădurii-parc prin lucrări de toaletare și întreținere a arborilor 

existenți. Prin aceste intervenții se creează un parc modern, sigur și atractiv, care contribuie la 

creșterea biodiversității și la reducerea efectului de insulă de căldură urbană. Un al doilea rezultat 

concret îl constituie îmbunătățirea infrastructurii verzi-albastre, prin aplicarea de soluții bazate 

pe natură: drenarea zonelor cu stagnări de apă și redirecționarea resurselor către sistemul de 

irigații, refacerea malurilor lacului și crearea de spații permeabile care permit infiltrarea apelor 

pluviale. De asemenea, proiectul va genera creșterea gradului de accesibilitate și utilizare a 

parcului prin dotarea cu mobilier urban ecologic, realizarea de piste de biciclete și zone pietonale 

prietenoase cu mediul. Rezultatul direct este crearea unui spațiu incluziv, accesibil tuturor 

categoriilor de populație, inclusiv persoanelor vulnerabile sau cu dizabilități. Valorificarea 

rezultatelor se va realiza prin utilizarea zilnică a parcului de către comunitatea locală și prin 

integrarea acestuia ca obiectiv central în viața socială, culturală și recreativă a orașului. Pe 
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termen lung, beneficiile se reflectă în: creșterea suprafeței de spațiu verde pe locuitor și 

îmbunătățirea indicatorilor de mediu la nivelul municipiului, reducerea poluării aerului și a 

zgomotului, precum și îmbunătățirea calității apei și solului, promovarea unui stil de viață 

sănătos prin încurajarea activităților în aer liber, consolidarea atractivității urbane și a 

potențialului de dezvoltare economică locală prin crearea unui cadru de viață prietenos și 

sustenabil. 

 

 I.3. Sursa de finanțare: Buget local și fonduri nerambursabile prin Programul Regional 

Nord-Est 2021-2027 cu numărul: PR/NE/2024/3/RSO2.7/1/Spații verzi MRJ+M – Prioritatea 3: 

Nord-Est – O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul, obiectiv specific 2.7 - Intesificarea 

acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în 

zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare (FEDR), domeniu de intervenție 

– Protecția naturii și a biodiversității, patrimonial natural și resursele naturale, infrastructura 

verde și cea albastră – cod 079, Cod SMIS 349635, respectiv:        

 85% - Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ); 

 12,99 % - Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național; 

 2,01 % - Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar. 

 

 I.4. Denumirea obiectivului de investiţii: „Reabilitarea și modernizarea parcului 

`Libertății` și dezafectare roată agrement din municipiul Onești, județul Bacău” Cod SMIS 

349635. 

 

 I.5. Descrierea amplasamentului 

 Amplasamentul lucrărilor îl reprezintă terenul aparținând UAT Municipiul Onești, aflat 

în domeniul public al municipiului, cu o suprafață măsurată de 134.433,00 mp, conform 

extrasului de carte funciară nr. 62142. Terenul are destinația de parc pentru odihnă, relaxare și 

recreere și constituie amplasamentul celui mai mare parc din municipiu, respectiv Parcul 

„Libertății” sau Parcul Municipal. Acesta este situat în zona centrală a municipiului și are o 

importanță deosebită pentru comunitatea locală. 

 

 I.6. Tipul contractului: Contract execuţie lucrări. 

 

 

 II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE EXECUŢIE LUCRĂRI  

 

 II.1. Lucrări executate pe baza contractului 

 Municipiul Onești iniţiază procedura de atribuire a contractului Execuție lucrări la 

obiectivul de investiție „Reabilitarea și modernizarea parcului `Libertății` și dezafectare roată 

agrement din municipiul Onești, județul Bacău” Cod SMIS 349635. 

 Proiectul tehnic nr. 066/2024, documentele anexă la acesta, precum avizele tehnice 

sunt parte integrantă din documentaţia de atribuire, executantul având obligaţia 

respectării acestora. 
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 Autorizaţia de construire nr. 59/01.09.2025 pentru obiectivul mai sus menționat, 

este anexată prezentei documentaţii.  

 Intervenţiile asupra terenului aferent obiectivului de investiţii vor cuprinde tipurile de 

lucrări menţionate în documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de Autoritatea Contractantă ca 

parte a documentaţiei de atribuire a contractului. 

 

 În scopul îndeplinirii obiectivului de investiţie şi din punct de vedere funcţional pentru 

obiectivul „Reabilitarea și modernizarea parcului `Libertății` și dezafectare roată agrement 

din municipiul Onești, județul Bacău” au fost incluse următoarele intervenţii: 

 a. Decapări și demolări 

 a.1. Eliminarea aleilor și alveolelor parazitare 

 Se vor elimina toate aleile și platformele betonate parazitare, aflate într-o stare degradată 

(fisuri, uzură, materiale neprietenoase cu mediul – asfalt, dale din beton). Pe traseele existente se 

vor amenaja alei pietonale și piste de biciclete noi, realizate din piatră cubică naturală, material 

ecologic și prietenos cu mediul. 

 Acolo unde noile alei vor fi mai înguste decât cele existente, suprafața rămasă liberă va fi 

plantată cu graminee decorative (ierburi ornamentale). 

 a.2. Decaparea unui loc de joacă neconform 

 Se va dezafecta locul de joacă din nordul parcului (suprafață 83,91 mp), amenajat cu 

pietriș. Terenul va fi reamenajat cu iarbă și graminee. 

 În parc există patru locuri de joacă; cel propus pentru desființare este situat lângă un alt 

loc de joacă modern (292,84 mp), aflat la doar 48 m distanță. Celelalte locuri de joacă se 

păstrează în integralitate. 

 a.3. Demontarea roții de agrement 

 Roata de agrement amplasată lângă Sala Polivalentă „Nadia Comăneci” este dezafectată 

și nefuncțională din 2009. Structura metalică este ruginită, mecanismul de rotire este deteriorat, 

iar scaunele nu respectă normele de siguranță (lipsa parapetelor și a scândurilor de sprijin). De 

asemenea, clădirea de suport prezintă degradări majore și nu poate fi adusă la standardele actuale 

de exploatare. 

 Se propune demolarea roții și refacerea terenului prin plantarea cu iarbă și graminee. 

 a.4. Demontarea structurilor betonate de la accesul principal 

 Structurile existente, inestetice și depășite, vor fi eliminate. În locul lor se propune 

realizarea unei porți moderne, amplasată spre zona blocurilor de locuințe (regim P+9), care nu 

afectează vecinătățile sau monumentele din apropiere. 

 a.5. Demontarea balustradei metalice de protecție a lacului 

 Balustrada actuală nu respectă standardele de siguranță, fiind corodată și ineficientă 

împotriva riscului de cădere, în special pentru copii. Se propune înlocuirea acesteia cu o 

balustradă conformă normelor actuale de siguranță. 

 b. Reabilitări și modernizări ale elementelor existente 

 b.1. Reparații la marginile lacului 

 Se vor efectua lucrări de reparații și hidroizolare la marginile betonate, cu respectarea 

habitatului existent (rațe, vegetație insulară). Promenada din jurul lacului va fi refăcută cu pavaje 

ecologice din piatră cubică, înlocuind materialele nesustenabile actuale. Balustrada perimetrală, 

deteriorată, va fi înlocuită cu un parapet modern, conform normelor de siguranță. 
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 b.2. Reabilitarea mobilierului urban 

 Băncile existente vor fi relocate de-a lungul aleilor reamenajate, reparate și tratate 

împotriva intemperiilor. Vor fi amplasate suplimentar 30 de bănci ecologice, certificate Ecolabel, 

astfel încât distanța dintre locurile de odihnă să nu depășească 40 m. 

 Coșurile de gunoi existente vor fi păstrate și recondiționate, iar pe noile alei se vor monta 

coșuri ecologice similare. 

 b.3. Reabilitarea fântânii arteziene 

 Fântâna arteziană din inox și beton, clasificată ca monument de for public, va fi supusă 

lucrărilor de igienizare, reparații ale bazinului și hidroizolare. 

 b.4. Îngrijirea vegetației înalte 

 Arborii existenți (ulmi, arini, arțari, sălcii) necesită lucrări de toaletare pentru sănătatea 

lor și siguranța utilizatorilor. Intervențiile se vor realiza în perioadele de repaus vegetativ 

(noiembrie - februarie și martie - aprilie), prin tăieri selective, fără afectarea coronamentului și 

fără defrișări. 

 c. Elemente nou propuse 

 c.1. Amenajări peisagistice cu plante perene 

 - La accesul principal și în zona Sălii Polivalente se vor planta flori perene (lavandă, 

echinaceea, rudbeckia, trandafiri, salvie) și gard viu de buxus, pentru siguranță și estetică. 

 - Pe taluzuri se vor planta salcâmi (pentru stabilizarea terenului și sprijinirea 

polenizatorilor) și ienupăr târâtor (pentru consolidarea zonelor traversate de conducte). 

 c.2. Sistem de circulație pietonală  

 Se vor amenaja noi alei pietonale din piatră cubică și lespezi naturale, inclusiv o alee 

pentru persoane cu dizabilități. 

 Se propun piste de biciclete (cu sens unic și dublu) pavate cu piatră cubică antiderapantă, 

precum și o pistă MTB cu obstacole din lemn, amplasată pe spațiul verde existent. 

 c.3. Mobilier urban suplimentar 

 Pe lângă băncile și coșurile de gunoi recondiționate, se vor instala platforme de lemn 

certificați FSC, în zona lacului, pentru relaxare și odihnă. Vor fi amplasate panouri de 

direcționare a pistelor de biciclete, realizate din lemn tratat și materiale ecologice. 

 c.4. Gestionarea apelor pluviale 

 Aleile vor fi proiectate pentru infiltrarea naturală a apelor în sol. În zonele cu stagnări, se 

vor executa umpluturi de pământ și modelări minore ale terenului (max. 2% pantă), pentru 

redirecționarea apelor spre lac sau taluzuri, evitând băltirea. 

 Se propune captarea apei pluviale într-un bazin situat sub terenul natural, dotat cu sisteme 

de pompare și rețea de distribuție a apei spre zonele plantate. 

 c.5. Poartă de acces principal 

 Intrarea în parc va fi marcată printr-o poartă metalică modernă, cu finisaje estetice și 

decorative, având elemente inspirate din fauna locală (păsări stilizate, cu inscripționarea 

denumirii acestora). 

 c.6. Instalații de electricitate 

 - Pe aleile suplimentare, respectiv, pista de obstacole pentru MTB și aleea pentru 

persoane cu dizabilități, se propun stâlpi de iluminat. 
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  II.2. Informaţii privind activităţile solicitate prin prezentul Caiet de sarcini 

 Execuţia tuturor lucrărilor conform Proiectului Tehnic pentru obiectivul „Reabilitarea și 

modernizarea Parcul Libertății și dezafectare roată agrement din municipiul Onești” 

include următoarele activităţi: 

 i. achiziţionarea tuturor materialelor, produselor, echipamentelor şi dotărilor necesare 

pentru lucrările de reabilitare parc şi pentru dezafectarea roţii de agreement, precum și asigurarea 

tuturor utilajelor, mijloacelor şi echipamentelor (inclusiv utilaje de ridicare, tăiere, demolare şi 

manipulare), conform Formular C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale, 

Formular C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru, Formular C8 - Lista cuprinzând 

consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții, Formular C9 - Lista cuprinzând 

consumurile privind transporturile, necesare execuţiei; 

 ii. realizarea lucrărilor pentru asigurarea sau relocarea utilităţilor afectate de intervenţii 

(energie electrică pentru iluminat public, eventuale reţele subterane existente), conform avizelor 

şi acordurilor emise de deţinătorii de utilităţi și conform proiectului tehnic; 

 iii. executarea lucrărilor provizorii necesare organizării de şantier pentru reabilitarea 

parcului şi dezafectarea roţii de agrement, inclusiv împrejmuiri temporare, semnalizare de 

securitate, protejarea zonelor verzi şi a circulaţiilor pietonale adiacente, cu respectarea faptului 

că organizarea de şantier este autorizată în cadrul investiţiei de bază; 

 iv. dezafectarea, demontarea controlată şi evacuarea roţii de agrement, inclusiv a 

fundaţiilor şi elementelor aferente, transportul materialelor rezultate din demolare la depozite 

autorizate şi predarea deşeurilor către operatori autorizaţi, conform legislaţiei privind gestionarea 

deşeurilor; 

 v. transportul la şantier al materialelor, utilajelor, componentelor şi echipamentelor 

necesare pentru execuţia lucrărilor; 

 vi. efectuarea tuturor verificărilor, testelor şi probelor prevăzute de legislaţia în vigoare şi 

de reglementările tehnice aplicabile (inclusiv pentru instalaţiile electrice de iluminat public, 

eventualele echipamente montate, elemente structurale sau lucrări de infrastructură); 

 vii. asigurarea tuturor consumabilelor necesare execuţiei lucrărilor şi realizării testelor; 

 viii. menţinerea şantierului în stare corespunzătoare pe toată durata execuţiei lucrărilor, 

inclusiv curăţenia zilnică, gestionarea deşeurilor, protecţia spaţiilor verzi existente, demontarea şi 

îndepărtarea lucrărilor provizorii la finalizarea intervenţiilor; 

 ix. întreţinerea lucrărilor executate până la recepţia la terminarea lucrărilor şi predarea 

acestora către Autoritatea Contractantă; 

 x. întocmirea şi actualizarea documentaţiilor necesare pentru execuţie şi recepţie, 

inclusiv, dar fără a se limita la: 

  - grafice de execuţie (fizice şi valorice); 

  - planul calităţii pentru execuţie; 

  - planul de control al calităţii; 

  - certificate de calitate, declaraţii de conformitate şi rezultate ale testelor pentru 

materialele şi echipamentele utilizate; 

 xi. organizarea şi completarea documentaţiei aferente Cărţii Tehnice a construcţiei, 

conform art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi punerea la dispoziţia Beneficiarului a tuturor 
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documentelor şi informaţiilor necesare pentru verificarea modului de implementare a 

contractului de achiziţie publică. 

 Alte activităţi solicitate în cadrul contractului: 

 a. Asigură disponibilitatea informaţiilor şi documentelor referitoare la proiect cu ocazia 

misiunilor de control desfăşurate de Autoritatea de Management sau de alte structuri cu 

competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau fondurilor 

publice naţionale aferente acestora, după caz. 

 b. Transmit către beneficiar și diriginte de șantier, lunar, pe toata durata de execuţie a 

contractelor de achiziţie de lucrări informaţii privind stadiul fizic şi valoric realizat.  

 Execuţia tuturor lucrărilor: 

 Activitatea Durata estimată (în luni) 

1 Predarea 

amplasamentului 

Predarea amplasamentului (dupa emiterea Ordinului de 

începere). 

2 Execuţia lucrărilor - execuţia lucrărilor este de maxim 18 luni de la data stabilită 

prin Ordinul de începere a execuţiei lucrărilor. 

3 Perioada   de   garanţie 

(perioada de notificare a 

defectelor) 

- Conform ofertei  

 

 II.3. Rezultatele finale ale Contractului cuprind: 

 i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerinţele Caietului 

de sarcini și ale Proiectului Tehnic; 

 ii. Deşeurile (primare şi secundare) sortate corespunzător şi procedurile privind 

gestionarea deşeurilor respectate în totalitate (inclusiv contract de salubritate); 

 iii. Toate documentaţiile necesare şi care au fost utilizate pentru planificarea execuţiei, 

pentru execuţia, controlul execuţiei şi finalizarea lucrărilor, aşa cum sunt acestea indicate la 

paragraful de mai jos; 

 iv. Perimetrul şantierului de lucru eliberat şi curăţat de orice echipament, utilaj sau 

material utilizat de Contractant pe perioada execuţiei lucrărilor. 

 Documentaţiile necesare pentru planificarea execuţiei, pentru execuţia, controlul 

execuţiei şi finalizarea lucrărilor includ: 

 i. Procesul - verbal de predare a amplasamentul, pe obiecte și faze de lucru conform 

Proiectului tehnic; 

 ii. Graficul general de realizare a investiţiei publice (fizic şi valoric); 

 iii. Confirmarea începerii lucrărilor, deciziile de numire a personalului cheie în derularea 

contractului, prezentarea contractului de salubritate; 

 iv. Următoarele documentaţii (semnate de specialiştii atestaţi în domeniul profesional 

relevant, atunci când se solicită expres prin legislaţia în vigoare): 

  a. Planul de control al calităţii lucrărilor executate în versiunea finală, inclusiv 

înregistrările de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum şi 

celelalte documentaţii întocmite conform prescripţiilor tehnice, prin care se atestă calitatea 

lucrărilor; 
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  b. înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuţiei 

lucrărilor, precum şi celelalte documentaţii întocmite conform reglementărilor tehnice, prin care 

se atestă calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate, agrementele tehnice, certificatele de 

conformitate şi de performanţă ale produselor puse în operă, declaraţia de conformitate a 

materialelor, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de lucrări ascunse, actele de 

control încheiate de către organele de control, registrul unic de comunicări şi dispoziţii de 

şantier, procesele - verbale de probe specifice şi speciale, etc); 

  c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislaţia în vigoare şi/sau 

prevăzute în proiectul tehnic şi/sau solicitate de Inspecţia de Stat în Construcţii; 

  d. Procesele - verbale de recepţie a terenului de fundare, a fundaţiilor şi structurii 

de rezistenţă, procesele - verbale, de admitere a fazelor determinante (pentru stâlpi de iluminat 

public,elemente de mobilier urban ancorate în fundații); 

  e. Copie a jurnalului de şantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile; 

  f. Expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în 

afara celor prevăzute de reglementările tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca 

urmare a unor accidente tehnice produse în cursul execuţiei sau ca urmare a unor greşeli de 

execuţie; 

  g. Caietele  de  ataşament, jurnalul  principalelor  evenimente  (inundaţii,  

cutremure, temperaturi excesive etc), procese - verbale de constatare privind stadiul realizării 

construcţiei. Contractantul are obligația de a furniza Autorității Contractante, pe parcursul 

derulării contractului, toate documentațiile solicitate, inclusiv documentele aferente Cărții 

tehnice a construcției la fiecare etapă de decontare, astfel încât un exemplar în copie să rămână în 

posesia beneficiarului. 

 Documentația privind managementul calității va fi transmisă și beneficiarului și va 

cuprinde, cel puțin, următoarele: 

 i. Planul calităţii; 

 ii. Planul de control al calităţii lucrărilor, verificări şi încercări. 

 

 II.4. Garanţia privind execuţia lucrărilor 

 Cerinţele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în Proiectul Tehnic (piese scrise, piese 

desenate). 

 Se solicită depunerea garanţiei pentru execuţia lucrărilor conform ofertei pentru 

perioada contractului și pentru perioada de garanţie. Executantul are obligaţia, în urma 

dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere 

a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, în termen de 

maximum 2 (două) zile calendaristice de la data primirii notificării transmise de către beneficiar. 

 În cazul în care Executantul nu realizează lucrările menționate anterior în termenul 

stabilit de Autoritatea Contractantă, aceasta are dreptul de a formula pretenții asupra garanției de 

bună execuție, în condițiile contractului. În situația în care valoarea garanției de bună execuție nu 

acoperă integral prejudiciul creat, Executantul are obligația de a suporta diferența de cost și de a 

despăgubi Autoritatea Contractantă pentru toate cheltuielile suplimentare generate, inclusiv 

pentru recuperarea eventualelor prejudicii. 
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 II.5. Cerințe privind capacitatea economică și financiară și capacitatea tehnică și 

profesională a ofertantului 

 Operatorii economici participanți la procedura de atribuire trebuie să demonstreze că 

dețin resursele financiare și experiența tehnică necesare pentru realizarea corespunzătoare a 

lucrărilor de reabilitare și modernizare a spațiului public care face obiectul prezentei achiziții. 

 

 II.5.1. Capacitatea economică și financiară 

 Ofertantul trebuie să demonstreze că dispune de o capacitate economică și financiară 

adecvată pentru susținerea execuției contractului, prin prezentarea unei cifre de afaceri medii 

anuale, realizată în ultimii 3 ani financiari încheiați (2023, 2024, 2025), cel puțin egală cu de 

două ori valoarea estimată a contractului, respectiv minim 34.040.423,72 lei. 

 Îndeplinirea acestei cerințe se va demonstra prin prezentarea documentelor justificative 

relevante, respectiv bilanțuri contabile, situații financiare anuale sau alte documente echivalente 

din care să rezulte cifra de afaceri realizată de operatorul economic în ultimii 3 ani financiari 

încheiați. 

 În cazul depunerii unei oferte comune, cerința poate fi îndeplinită prin cumul de către 

membrii asocierii și/sau împreună cu un terț susținător financiar.  

 

 II.5.2. Capacitatea tehnică și profesională – experiență similară 

 Ofertantul (ofertantul unic sau membrii asocierii, împreună) trebuie să demonstreze că a 

dus la bun sfârșit, în ultimii 5 ani, calculați de la data limită de depunere a ofertelor, lucrări 

similare cu cele care fac obiectul procedurii de atribuire, respectiv lucrări de construcții civile și 

lucrări de amenajare sau modernizare a spațiilor verzi, lucrări de amenajare alei pietonale, lucrări 

de reabilitare sau modernizare a spațiilor publice, cuprinse cel puțin în categoria de importanță 

C, cu o valoare însumată minimă de 17.020.211,86 RON. 

Valoarea solicitată pentru îndeplinirea cerinței privind experiența similară poate fi 

demonstrată prin cumularea valorii lucrărilor executate în cadrul a maximum 3 (trei) contracte.  

Prin lucrări duse la bun sfârșit se ințelege: 

- lucrări recepționate însoțite de proces verbal la terminarea lucrărilor; 

- lucrări recepționate însoțite de proces verbal de recepție finală. 

Ultimii 5 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea 

corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).  

În vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul/ofertantul asociat/ terțul susținător va prezenta 

în mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel puțin următoarele informații necesare 

verificării modului de îndeplinire a criteriului:  

- numărul și data contractului invocat drept experiență similar;  

- tipul lucrărilor;  

- valoarea lucrărilor exprimată în lei fără TVA din ultimii 5 ani;  

- beneficiarul; 

- calitatea avută în acel contract (contractant unic sau contractant asociat).  

În cazul în care a avut calitatea de contractant asociat se va indica partea din contract pe 

care a realizat-o, cu valoarea aferentă exprimată în lei fără TVA, data și numărul proceselor 

verbale de recepție la terminarea lucrărilor și/sau procese verbale de recepție finală și/sau 

documente constatatoare emise de autoritățile contractate și/sau certificări de bună execuție.  
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Din documentele prezentate în vederea susținerii experienței similare pentru lucrări 

(recomandări, procese-verbale de recepție întocmite conform prevederilor legale sau alte 

documente relevante) trebuie să rezulte: execuția lucrării, valoarea acesteia, perioadele de 

execuție (data de început – data de finalizare), beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități 

contractante sau clienți privați, precum și faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu 

normele profesionale în domeniu și au fost duse la bun sfârșit. 

Persoanele juridice străine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare în copie 

lizibilă însoțite de traducere autorizată în limba română. Pentru contractele exprimate în EURO 

se va folosi, pentru conversie, rata medie lunară de schimb comunicată de Banca Centrală 

Europeană - http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anului în care a fost 

semnat contractul. Pentru contractele exprimate în alte monede decât EURO, se va opera mai 

întâi transformarea în EURO, utilizându-se cursurile medii publicate -  

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anilor în care contractele au fost 

semnate. 

 

 II.6. Cerinţe privind pregătirea profesională şi calificarea corespunzătoare a 

personalului de specialitate necesar îndeplinirii contractului 

 Pentru implementarea în condiţii optime a contractului de lucrări, Executantul are 

obligaţia să asigure personal calificat în număr suficient în conformitate cu prevederile 

Graficului de execuţie al lucrărilor, ţinând cont de categoriile de lucrări prevăzute în Proiectul 

Tehnic, ce fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie, în scopul asigurării calităţii lucrurilor 

care se vor executa şi în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor 

fundamentale aplicabile lucrărilor în conformitate cu prevederilor legale în vigoare. 

 Personalul trebuie să asigure respectarea cerințelor fundamentale privind calitatea în 

construcții, în conformitate cu: 

 - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții; 

 - H.G. nr. 925/1995; 

 - Ordinul MDRAP nr. 1895/2016; 

 - Reglementările ANRE privind execuția instalațiilor electrice. 

 Executantul va purta întreaga responsabilitate pentru asigurarea resurselor umane 

necesare, fără a solicita costuri suplimentare în cazul suplimentării personalului. 

 

 Structura minimă a echipei: 

 Se solicită ca din echipa de execuție să facă parte cel puțin următorii: 

 1 - un Manager de proiect/Manager de contract/sau echivalent (Expert cheie); 

 2 - un Șef de șantier (Expert cheie); 

 3 - un Peisagist (Expert cheie); 

 4 - un Inginer instalații electrice (Expert cheie); 

 5 - un Responsabil Tehnic cu Execuția (RTE);  

 6 - un Responsabil SSM; 

 7 - un Responsabil cu managementul calității. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro
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 În cadrul ofertei, se solicită depunerea unei liste cu persoanele propuse pentru fiecare 

dintre pozițiile solicitate menționate mai sus. 

 Cerințe referitoare la echipa propusă: 

 1. Manager de proiect / Manager de contract/ sau echivalent (Expert cheie) 

 Acesta trebuie să dețină studii superioare în domeniul ingineriei civile, finalizate cu 

diplomă de inginer. De asemenea, trebuie să dețină diplomă sau certificat care atestă calificarea 

de manager de proiect. 

   Expertul va prezenta o declarație de disponibilitate prin care își asumă participarea la 

realizarea contractului pe întreaga perioadă de derulare a acestuia. 

 Expertul trebuie să aibă experiență profesională, pe poziția de manager de proiect, 

dobândită în cadrul a cel puțin unui contract de execuție lucrări pentru construcții civile de 

importanță C, finalizat, contract care a inclus în mod obligatoriu, una din următoarele tipuri de 

contracte/părți de contracte: 

 - lucrări de construcții civile și de amenajare/modernizare spații verzi; 

 - lucrări de amenajare alei pietonale; 

 - lucrări de reabilitare spații publice. 

 Executantul va numi un Manager contract/proiect/sau echivalent (responsabil de contract 

şi coordonator al tuturor activităţilor de execuţie de lucrări) care va asigura comunicarea directă 

cu persoana desemnată de Autoritatea Contractantă, responsabilă la nivel de contract pentru 

monitorizarea și implementarea acestuia, astfel cum este identificată în contract. Reprezentantul 

Contractantului organizează şi supraveghează derularea efectivă a Contractului. 

 Sarcinile sale sunt: 

 i. să fie singura interfaţă cu Autoritatea Contractanta în ceea ce priveşte implementarea 

contractului şi desfăşurarea activităţilor din cadrul acestuia; 

 ii. gestionează, coordonează şi programează toate activităţile Contractantului la nivel de 

contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul şi la standardele de calitate 

solicitate;  

 iii. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calităţii conform 

reglementărilor în materie; 

 iv. gestionează relaţia dintre Contractant şi subcontractorii acestuia; 

 v. gestionează şi raportează dacă execuţia lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor 

contractuale şi a conţinutului Caietului de sarcini. 

 

 2.  Șef de șantier (Expert cheie) 

 Acesta trebuie să dețină studii superioare în domeniul ingineriei civile/CFDP (căi ferate, 

drumuri și poduri), finalizate cu diplomă de inginer. 

 Expertul va prezenta o declarație de disponibilitate prin care își asumă participarea la 

realizarea contractului pe întreaga perioadă de derulare a acestuia.  

 Expertul trebuie să aibă experiență profesională, pe poziția de Șef de șantier, dobândită în 

cadrul a cel puțin unui contract de execuție lucrări pentru construcții civile de importanță C, 

finalizat, contract care a inclus în mod obligatoriu, una din următoarele tipuri de contracte/părți 

de contracte: 

 - lucrări de construcții civile și de amenajare/modernizare spații verzi; 

 - lucrări de amenajare alei pietonale; 
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 - lucrări de reabilitare spații publice. 

 Contractantul va numi un Şef de şantier ce va relaţiona direct sau prin intermediul 

Managerului de Contract, cu personalul Autorităţii Contractante responsabil de executarea 

Contractului. Acesta este responsabil de organizarea şi supravegherea tuturor activităţilor 

realizate de Contractant pe şantier din partea Contractantului. Şeful de şantier trebuie să fie 

permanent prezent pe şantier când se realizează activităţi şi trebuie să poată informa 

reprezentantul Autorităţii Contractante în orice moment despre situaţia de pe şantier. În cazul în 

care Șeful de şantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorităţii 

Contractante. 

 Principalele sarcini ale Şefului de şantier în cadrul Contractului sunt: 

 i. să fie responsabil de gestionarea tehnică şi operaţională a activităţilor de pe şantier, 

împreună cu aspectele organizaţionale; 

 ii. să contribuie cu experienţa sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de 

câte ori este necesar pentru execuţia corespunzătoare a lucrărilor; 

 iii. să gestioneze şi să supravegheze toate activităţile desfăşurate pe şantier; 

 iv. să fie prezent în timpul tuturor activităţilor desfăşurate pe şantier; 

 v. să actualizeze toate documentaţiile necesare execuţiei lucrărilor, inclusiv Cartea 

tehnică a construcţiei; 

 vi. să actualizeze calendarul de desfăşurare a activităţilor şi jurnalul de şantier; 

 vii. să gestioneze implementarea planurilor de control al calităţii pentru toate lucrările din 

şantier; 

 viii. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea şi siguranţa, personalului 

Contractantului de pe şantier; 

 ix. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerinţele 

contractual. 

 

 3. Peisagist (Expert cheie) 

 Acesta trebuie să dețină diplomă de licență în peisagistică sau echivalent.  

 Expertul va prezenta o declarație de disponibilitate prin care își asumă participarea la 

realizarea contractului pe întreaga perioadă de derulare a acestuia. 

 Expertul trebuie să demonstreze experiență profesională în calitate de Peisagist, prin 

participarea la cel puțin un contract de execuție lucrări pentru construcții civile de importanță C 

sau la contracte de proiectare și execuție lucrări ori la execuția de lucrări de construcție nouă, 

lărgire, extindere, reabilitare sau modernizare, care să includă lucrări de amenajare și/sau 

modernizare a spațiilor verzi și/sau lucrări de amenajare peisagistică, în calitate de peisagist/ 

arhitect peisagist. 

 Se solicită experiență în cel putin una din urmatoarele: 

 - amenajări spații verzi; 

 - plantări perene și arboricole; 

 - integrare peisagistică în spații publice. 

 Peisagistul este responsabil de coordonarea lucrărilor de plantare, selecția materialului 

dendrologic și asigurarea respectării soluției peisagistice prevăzute în proiect. 
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 4. Inginer instalații electrice (Expert cheie) 

 Acesta trebuie să dețină studii superioare în domeniul instalațiilor electrice. 

 Expertul trebuie să aibă experiență profesională corespunzătoare calificării de Inginer 

instalații electrice, experiență care se demonstrează prin prezentarea a cel puțin unui contract 

finalizat de execuție lucrări pentru construcții civile de importanță C, la care a participat în 

calitate de inginer instalații electrice. 

 Expertul va prezenta o declarație de disponibilitate prin care își asumă participarea la 

realizarea contractului pe întreaga perioadă de derulare a acestuia. 

 Operatorul economic trebuie să fie atestat ANRE tip II B, valabil la data deschiderii 

ofertei, pentru execuția instalațiilor electrice de joasă tensiune. 

 Se solicită experiență în: 

 - execuție iluminat exterior; 

 - montaj stâlpi și cabluri electrice subterane. 

 

 5. Responsabil Tehnic cu Execuția (RTE) 

 Ofertantul va desemna un Responsabil Tehnic cu Execuția, autorizat în condițiile Legii 

nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și a Ordinului 1895/2016 - Procedura privind 

autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de 

construcţii din 31.08.2016. 

 Responsabil Tehnic cu Execuția trebuie să fie (RTE):  

- inginer constructor autorizat în domeniul 1.1 Construcții civile, industriale si agricole; 

- inginer CFDP (Căi Ferate, Drumuri și Poduri) autorizat în domeniul 2.1 Construcții 

rutiere și drumuri; 

- inginer instalații electrice autorizat în domeniul 6.1 Instalații electrice; 

- inginer instalații sanitare autorizat în domeniul 6.2 Instalații termice, sanitare şi de 

ventilaţie/climatizare; 

 Notă: Dacă un RTE deține autorizare pentru mai multe domenii solicitate, acesta va putea 

fi desemnat pentru toate domeniile necesare, cumulându-se astfel funcția; altfel, se desemnează 

un RTE separat pe fiecare domeniu. 

 Obligatoriu, se va face dovada justificativă a deținerii autorizărilor ISC, ANRE, după 

caz, în domeniile  solicitate și prezentarea legitimației RTE vizate valabile la data depunerii 

ofertei. 

 RTE are responsabilitatea verificării execuției lucrărilor din punct de vedere al respectării 

cerințelor fundamentale privind calitatea în construcții și a prevederilor Proiectului Tehnic. 

 

 6. Responsabil SSM 

 Responsabilul SSM va fi desemnat conform legislației privind securitatea și sănătatea în 

muncă. 

 Persoana va face dovada deținerii certificatului de calificare pentru această specialitate. 

 

 7. Responsabil cu managementul calității 

 Responsabilul cu managementul calității va avea atribuții privind implementarea 

sistemului de asigurare a calității pe șantier.  
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 Se va depune un certificat/diplomă/atestat sau echivalent care să ateste calificarea în 

managementul calității. 

 

 Pentru experții cheie din Listă, propuși în pozițiile de manager de proiect/manager de 

contract/sau echivalent, șef de șantier, peisagist și inginer instalații electrice, se vor prezenta 

următoarele documente: 

 Diplome de studii care să ateste cerinţele privind studiile superioare și calificările 

solicitate; 

 Autorizații/atestări (unde este cazul); 

 Declarație de disponibilitate pentru cei care nu sunt angajati ai ofertantului  / Contractele 

de munca (copie)/extras REVISAL (copie), pentru a demonstra calitatea de angajat al 

operatorului economic ofertant / Recomandări din partea beneficiarilor, din care să rezulte că 

expertul a dus la bun sfârșit cel puțin un contract de execuție lucrări pentru construcții civile de 

importanță C, contract care a inclus, cel puțin una din următoarele lucrări, respectiv lucrări de 

construcții civile și lucrări de amenajare/modernizare spații verzi, lucrări de amenajare alei 

pietonale și lucrări de reabilitare a spațiilor publice; 

 CV. 

 Observații: 

 - CV-urile vor conţine în clar activităţile prestate de expert în proiectele propuse ca fiind 

experienţa similară; 

 - În propunerea tehnică va fi descris momentul în care vor interveni aceşti experţi în 

implementarea viitorului contract, precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a 

asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate 

persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele 

contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective). 

 Personalul Executantului care desfăşoară activităţi pe şantier trebuie să aplice toate 

regulamentele generale şi specifice precum şi orice alte reguli, regulamente, ghiduri şi practici 

pertinente comunicate de Autoritatea Contractantă. 

 Pentru implementarea în condiţii optime a contractului de lucrări, Executantul are 

obligaţia să asigure personal calificat în număr suficient în conformitate cu prevederile 

Graficului de execuţie al lucrărilor, ţinând cont de categoriile de lucrări ce fac obiectul prezentei 

proceduri de achiziţie, în scopul asigurării calităţii lucrurilor care se vor executa şi în vederea 

verificării asigurarii nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile 

lucrărilor în conformitate cu respectand: prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 

construcții, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorii economici trebuie să respecte 

procedura privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu 

execuția lucrărilor de construcții, regulile și reglementările ANRE în vigoare privind autorizarea 

și atestarea în domeniile solicitate operatorilor economici care execută instalații electrice, 

reglementările specifice responsabilităților tehnice ale RTE-ilor și specialiștilor implicați, 

precum și toate cerințele referitoare la activitățile desfășurate pe teren, legislația privind 

securitatea și sănătatea în muncă (SSM) și normele privind protecția mediului, fără a se limita 

însă la acestea. 

 Executantul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor 

descrise, iar în cazul în care, pentru realizarea responsabilităţilor definite în cadrul contractului şi 
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într-o fază ulterioară a lucrărilor, acesta va avea nevoie de mai mult personal, va răspunde pentru 

asigurarea necesarului de resurse umane, fără a solicita costuri suplimentare. 

 Executantul trebuie să se asigure şi să demonstreze că personalul care desfăşoară 

activităţi pe şantier:  

 i. are toate abilităţile necesare pentru execuţia lucrărilor preconizate; 

 ii. este apt din toate punctele de vedere pentru execuţia lucrărilor preconizate. 

 În cadrul propunerii tehnice ofertantul va prezenta structura echipei de proiect propusă, 

atribuţiile și responsabilităţile relevante ale membrilor acesteia în raport cu contribuţia lor la 

realizarea activitărilor contractului precum şi o descriere a modului în care ofertantul şi-a 

asigurat accesul la serviciile acestora.  

 

 II.7. Cerinţe privind deţinerea de echipamente şi utilaje necesare îndeplinirii 

Contractului 

 Operatorii economici au obligaţia să dispună de echipamentele, utilajele, mijloacele de 

transport, baze de producţie, alte mijloace fixe şi dotări care sunt considerate necesare pentru 

îndeplinirea contractului de lucrări.  

 

 II.8. Zona de lucru, utilităţile şi facilităţile şantierului 

 Zona de lucru aferentă lucrărilor se află în spațiu public, în cadrul parcului „Libertății”. 

 Executantul va organiza execuția astfel încât să minimizeze orice impact asupra 

vizitatorilor și să asigure accesul în parc pe zonele neafectate de lucrări.  

 Executantul va desfășura lucrările numai în limitele șantierului, luând toate măsurile 

necesare pentru a proteja terenurile și vegetația adiacentă. Pe durata execuției, materialele, 

utilajele și echipamentele vor fi depozitate doar în zone autorizate, iar șantierul va fi curățat 

periodic, resturile și lucrările provizorii fiind îndepărtate imediat ce nu mai sunt necesare. 

 Executantul va fi responsabil pentru manipularea, transportul, depozitarea și protecția 

tuturor materialelor și echipamentelor necesare.  

  

 II.9. Cerinţe privind execuţia lucrărilor  

 La execuţia lucrărilor se va respecta legislaţia în domeniul executării lucrărilor de 

construcţii, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (actualizată), normativele şi 

reglementările tehnice specifice în vigoare. 

 La execuţia lucrărilor se vor respecta specificaţiile din Proiectul Tehnic, parte integrantă 

din prezentul Caiet de sarcini, a detaliilor de execuţie şi a caietelor de sarcini pe specialităţi 

conţinute în proiectul tehnic, a autorizaţiei de construire, cât şi condiţiile din avizele/acordurile 

obţinute. Executarea lucrărilor va începe numai după predarea - primirea amplasamentului şi 

după emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.  

 Executantul are obligaţia să efectueze trasarea în teren a lucrărilor după preluarea 

amplasamentului, în prezenţa dirigintelui de şantier. La execuţia lucrărilor se vor respecta şi avea 

în vedere: 

  - studiile de teren efectuate; 

  - condiţiile impuse în Certificatul de urbanism, avize, acorduri şi Autorizaţia de 

construire; 

  -  Proiectul Tehnic şi detaliile de execuţie; 
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  - caietele de sarcini pe specialităţi conţinute în Proiectul Tehnic; 

  - dispoziţiile de şantier şi detaliile de execuţie care vor apărea în cursul desfăşurării 

lucrărilor, dacă este cazul. 

 Orice modificări sau cerinţe care vor rezulta pe parcursul desfăşurării lucrărilor, vor fi 

avizate, în scris, de către Autoritatea contractantă, dirigintele de şantier şi de către proiectantul 

lucrărilor după caz, vor îmbrăca forma unor dispoziţii de şantier şi vor fi obligatorii pentru 

constructor. Propunerile de modificare a proiectului se vor face conform prevederilor legale cu 

acceptarea beneficiarului şi a proiectantului, pe baza dispoziţiilor de şantier emise de proiectant. 

 Acestea vor fi însoţite de nota de constatare, memoriu tehnic justificativ, analiza de 

preţuri şi minimum trei oferte de preţ pentru materialele, utilajele, echipamentele şi dotările nou 

introduse - după caz, nota de renunţare, nota de comandă suplimentară, planşe modificatoare, 

liste de cantităţi, antemăsurători, oferta revizuită, alte documente şi documentaţii justificative. 

 Pentru materialele, utilajele, echipamentele şi dotările nou introduse, Executantul are 

obligaţia de a declara producătorul şi de a înainta şi o fişă tehnică a producătorului din care să 

rezulte în mod explicit caracteristicile şi calitatea produselor pe care le va folosi. După caz, se va 

întocmi act adiţional pentru menţionarea revizuirii ofertei şi includerea dispoziţiilor în oferta 

acceptată. 

 Orice modificare locală a soluţiei tehnice se realizează exclusiv pe baza unei note de 

constatare însuşită de Executantul şi de dirigintele de şantier. Această notă va constitui baza 

pentru întocmirea, de către proiectant, a unei dispoziții de șantier. Nota de constatare poate fi 

însoţită de documente justificative și trebuie întotdeauna elaborată înainte de executarea 

lucrărilor în forma propusă a fi modificată, astfel încât situaţia din teren să poată fi verificată de 

reprezentanţii beneficiarului şi proiectantului să i se ofere posibilitatea de a dispune soluţia 

tehnică cea mai bună din punct de vedere legal, tehnic şi economic (şi în niciun caz o soluţie 

implementată deja de către Executant). În niciun caz nu pot fi solicitate la plată lucrări deja 

realizate pentru care Executantul nu a înștiințat și nu a obținut aprobarea scrisă a beneficiarului 

prin întocmirea unei note de constatare și pentru care proiectantul nu a emis anterior o dispoziție 

de șantier. 

 Executantul are obligaţia de a sesiza beneficiarului orice neconformitate sau 

neconcordanţă a proiectului faţă de situaţia din teren. 

 Exploatarea echipamentelor şi utilajelor, precum şi modul de lucru al personalului uman 

implicat în lucrări, se vor efectua în mod corespunzător pentru a preveni orice incidente. 

 Executantul trebuie să aibă în vedere un program de lucru pentru încadrarea în durata de 

realizare a investiţiei în termenele de execuţie asumate de către acesta în cadrul ofertei prin 

graficul de execuţie a lucrărilor.  

 Executantul va convoca factorii implicaţi cu cel puţin 5 zile înainte, în vederea verificării 

lucrării ajunse în faze determinate, conform programului pentru controlul calităţii lucrărilor de 

construcţii în faze determinate.  

 Executantul va înainta în copie achizitorului documentele care certifică calitatea 

lucrărilor efectuate ajunse în stadiul în care se va efectua verificarea în Faza Determinată, cel 

târziu în ziua anterioară stabilită pentru verificarea lucrărilor ajunse în Faza Determinată. 

 Executantul va utiliza numai materiale/dotări şi echipamente de calitate superioară, în 

conformitate cu specificaţiile din proiectul tehnic. Toate materialele care vor fi puse în operă, vor 

fi însoţite de certificate de conformitate.   
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 Pe toată durata efectuării săpăturilor cu utilaje, în zonele în care există reţele de utilităţi, o 

altă persoană va însoţi utilajul şi va coordona efectuarea săpăturilor în scopul protejării şi evitării 

atingerii sau secţionării acestora. În zonele unde există reţele de utilităţi în funcţiune şi unde este 

necesar a se executa săpături în pământ, acestea se vor executa manual când situaţia o cere. În 

cazul în care se vor descoperi reţele de utilităţi în zona amplasamentului lucrării, acestea se vor 

proteja de către executant. 

 Executantul va respecta graficul de execuţie a lucrărilor cuprins în cadrul ofertei tehnice. 

 Toată zona pe care s-a desfăşurat execuţia lucrărilor se va curăţa în permanenţă de orice 

resturi de materiale şi moloz rezultat în urma realizării lucrărilor, care ar putea afecta traficul sau 

ar putea aduce prejudicii de imagine Autorităţii contractante. Executantul va evacua şi transporta 

din zona de lucru resturile de materiale şi moloz rezultate în urma execuţiei lucrărilor, pe 

cheltuiala proprie, cu respectarea legislaţiei aplicabile în domeniu.  

 Toate probele şi verificările menţionate în documentaţia de execuţie sau prevăzute în 

legislaţia în vigoare privind execuţia lucrărilor, vor fi suportate de către executantul lucrărilor pe 

cheltuiala proprie.  

 Pe toată durata lucrărilor, responsabilitatea menținerii amplasamentului șantierului în 

stare corespunzătoare, inclusiv siguranța vizitatorilor, semnalizarea zonelor de lucru și asigurarea 

accesului sigur prin curățarea căilor de circulație de zăpadă, gheață sau alte obstacole, revine 

Contractantului.  

 Executantul va comunica beneficiarului, în scris, finalizarea lucrărilor. Recepţia la 

terminarea lucrărilor se va organiza numai după finalizarea tuturor lucrărilor, în conformitate cu 

prevederile legale. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţie toate documentele privind 

execuţia lucrărilor, necesare la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei, împreună cu proiectantul 

şi dirigintele de şantier, în termenul stabilit, respectiv:  

  - înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe tot parcursul execuţiei 

lucrărilor, precum şi celelalte documentaţii întocmite conform prescripţiilor tehnice, prin care se 

atestă calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate, certificatele de calitate, 

condica/registrul proceselor verbale de lucrări ascunse, note de constatare ale organelor de 

control, registrul unic de comunicări şi dispoziţii de şantier, procesele verbale de probe specifice 

şispeciale, etc); 

  - procesele verbale de trasare a lucrărilor; 

  - procesele verbale de recepţie ale terenului de fundare, a fundaţiilor şi structurii de 

rezistenţă, procesele verbale de admitere a fazelor determinate; 

  - expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor 

prevăzute de prescripţiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor 

accidente tehnice produse în cursul execuţiei sau ca urmare a unor greşeli de execuţie; 

  - caietele de ataşament, jurnalul principalelor evenimente (inundaţii, cutremure, 

temperaturi excesive, etc). 

 Executantul va desemna un responsabil în materie de securitate şi sănătate în muncă pe 

durata realizării lucrărilor. Responsabilul în materie de securitate şi sănătate în muncă numit de 

către constructor va respecta obligaţiile sale prevăzute în cadrul HG nr. 300/2006 privind 

cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
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 II.9.1 Respectarea principiului DNSH 

 Beneficiarul fondurilor nerambursabile are obligaţia respectării legislaţiei naţionale şi 

europene în vigoare, începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe tot parcursul procesului 

de evaluare, selecţie şi contractare, pe perioada de implementare, perioada de raportare şi 

verificare finală a proiectului, precum şi pe perioada de durabilitate a proiectului. 

 Conform prevederilor contractului de finanţare, Beneficiarul fondurilor nerambursabile 

are obligaţia de a se asigura că proiectele pentru care solicită sau care obţin finanţare respectă 

cerinţele şi prevăd măsuri privind: 

 a) protecţia mediului pentru promovarea dezvoltării durabile, care se referă la utilizarea 

surselor de energie curată, economie circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deşeurilor, 

prevenirea şi controlul poluării asupra aerului, apei, solului, protecţia resurselor de apă, protecţia 

şi conservarea biodiversităţii în conformitate cu articolul 11 şi cu articolul 191 alineatul (1) din 

Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE); 

 b) atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, în 

conformitate cu principiul imunizării la schimbările climatice; 

 c) respectarea principiului DNSH - „A nu prejudicia în mod semnificativ", conform 

legislaţiei aplicabile din Regulamentul (UE) 2020/852. 

 Principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ" trebuie interpretat în sensul articolului 

17 din Regulamentul (UE) 2020/852, care defineşte noţiunea de „prejudiciere în mod 

semnificativ" pentru şase obiective de mediu, respectiv: 

 i. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor 

climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu 

efect de seră (GES). 

 ii. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările 

climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creşterea efectului negativ al 

climatului actual şi al climatului preconizat în viitor asupra activităţii în sine sau asupra 

persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor. 

 iii. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă şi 

protejarea resurselor de apă şi a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este 

nocivă pentru starea bună sau pentru potenţialul ecologic bun al corpurilor de apă, 

inclusiv al apelor de suprafaţă şi subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine. 

 iv. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, 

inclusiv prevenirea generării de deşeuri şi reciclarea acestora, în cazul în care activitatea 

respectivă duce la ineficiente semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea 

directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creştere semnificativă a generării, a 

incinerării sau a eliminării deşeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a 

deşeurilor poate cauza prejudicii semnificative şi pe termen lung mediului. 

 v. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea şi controlul 

poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creştere semnificativă a emisiilor 

de poluanţi în aer, apă sau sol. 

 vi. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecţia şi 

refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este 

nocivă în mod semnificativ pentru condiţia bună şi rezilienţa ecosistemelor sau nocivă 
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pentru stadiul de conservare a habitatelor şi a speciilor, inclusiv a celor de interes 

comunitar incluse in Siturile Natura 2000. 

 Notă: Executantul, ca operator economic desemnat pentru execuția lucrărilor, are 

obligația de a încheia un contract cu un operator economic autorizat pentru colectarea, 

valorificarea și/sau reciclarea deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate pe șantier, ca 

măsură de atenuare a impactului asupra mediului, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și 

reciclarea acestora. 

 Toate deșeurile vor fi preluate în prezența unui reprezentant al Beneficiarului. 

Materialele valorificate rezultate din activități, inclusiv dezafectare roată de agrement, vor 

rămâne proprietatea Beneficiarului, iar sumele obținute din valorificarea acestora vor fi virate 

în contul exclusiv al Beneficiarului. 

 La data începerii lucrărilor, Executantul va transmite Beneficiarului o copie a 

contractului încheiat cu operatorul autorizat pentru gestionarea deșeurilor. 

 În toate etapele proiectului se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform 

Ordonanţei de Urgenţă nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru 

aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi 

completările ulterioare şi respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Sortarea deşeurilor se va realiza la locul de producere, prin grija Executantului. Acesta 

are obligaţia, conform HG nr. 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare, să ţină 

evidenţa lunară a colectării, stocării provizorii şi eliminării deşeurilor către depozitele autorizate.  

 Executantul va întocmi un plan metodologic de management de mediu, în conformitate 

cu prevederile Planului de gestionare a deșeurilor rezultat din activitățile de construcții și 

demolări, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Onești nr. 264 din 29.09.2022 

privind aprobarea Regulamentului de gestionare a deșeurilor rezultate în urma executării 

lucrărilor de construcții pe teritoriul administrativ al municipiului Onești. 

  

 II.9.2 Alte cerinţe ale beneficiarului obligaţii generale ale Executantului 

 Executantul are posibilitatea de a inspecta și analiza amplasamentul lucrărilor și 

împrejurimile acestuia înainte de depunerea ofertei, în vederea cunoașterii tuturor 

condițiilor care pot influența execuția lucrărilor și fundamentarea prețului ofertat. 

 În acest sens, se consideră că, anterior depunerii ofertei, Executantul a examinat natura 

terenului și a subsolului, configurația amplasamentului, întinderea și natura lucrărilor, 

materialele necesare, căile de acces, precum și orice alte elemente relevante care pot influența 

executarea contractului, inclusiv riscurile asociate. 

 Prin depunerea ofertei, Executantul confirmă că s-a informat asupra corectitudinii și 

suficienței prețului ofertat și a prețurilor unitare din Lista de Cantități, acestea acoperind toate 

obligațiile contractuale. 
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 II.9.3. Audituri 

 Executantul va permite tuturor organelor de verificare şi control abilitate să verifice, prin 

examinarea documentelor sau prin verificare la faţa locului, implementarea Contractului. 

 Documentele vor fi disponibile pentru a facilita examinarea acestora, iar Executantul va 

informa Beneficiarul privind localizarea documentelor. Executantul garantează faptul că 

drepturile organelor de verificare şi control de a efectua auditări, controale şi verificări vor fi 

aplicabile în aceeaşi măsură, în condiţiile şi în conformitate cu regulile prevăzute de această 

clauză, tuturor Subcontractanţilor sau oricăror persoane care desfăşoară/au desfăşurat/vor 

desfăşura, direct sau indirect, activităţi pentru Executantul în legătură cu Contractul. 

 

 II.9.4. Cod etică 

 În executarea obligațiilor asumate, Executantul are obligația de a respecta toate 

dispozițiile legale în vigoare și de a se asigura că personalul, agenții și angajații săi respectă, la 

rândul lor, aceste prevederi legale. 

 Executantul va acționa în permanență cu profesionalism, integritate și în conformitate cu 

normele de conduită specifice domeniului său de activitate. 

 De asemenea, Executantul nu va face declarații publice referitoare la Contract fără 

acordul prealabil, scris, al Beneficiarului. 

 Executantul nu are dreptul de a angaja răspunderea Beneficiarului sau de a crea obligații 

în numele acestuia, fără acordul său prealabil, scris, și va aduce această limitare la cunoștința 

terților în mod clar și neechivoc. 

 

 II.9.5. Conflict de interese 

 Orice situație de conflict de interese apărută pe parcursul executării lucrărilor va fi 

notificată de îndată Beneficiarului. În cazul apariției unui astfel de conflict, Executantul va 

adopta imediat toate măsurile necesare pentru prevenirea și soluționarea acestuia. 

 Executantul se va abține de la orice demers sau contact care ar putea afecta independența 

sa ori a personalului său sau care ar putea compromite executarea corectă, imparțială și obiectivă 

a lucrărilor. 

 Executantul are obligația de a se asigura că lucrările sunt efectuate în mod corespunzător 

și că specificațiile tehnice și ordinele administrative sunt respectate de către personalul său, 

inclusiv de propriii angajați. 

 În situația în care Reprezentantul Executantului sau asistenții acestuia nu cunosc ori nu 

utilizează fluent limba română, Executantul va asigura toate resursele necesare pentru o 

comunicare eficientă în limba stabilită pentru derularea documentației.  

 

 II.9.6. Dreptul de acces şi dreptul de proprietate asupra şantierului 

 Beneficiarul va acorda Executantului dreptul de acces la șantier, în conformitate cu 

clauzele aplicabile. Executantul nu va intra și nu va utiliza nicio parte a șantierului în alte scopuri 

decât cele legate direct de executarea lucrărilor. 

 Executantul are obligația de a se asigura că utilajele și echipamentele proprii, precum și 

cele ale subantreprenorilor, utilizează în mod legal și corespunzător drumurile publice situate în 

afara șantierului, cu respectarea legislației și reglementărilor în vigoare privind circulația și 

exploatarea acestora.  
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 Executantul va despăgubi Beneficiarul pentru orice pierdere, prejudiciu sau daună 

rezultată din utilizarea necorespunzătoare ori ilegală a drumurilor sau din nerespectarea 

dispozițiilor legale aplicabile. 

 

 II.9.7. Activitatea Executantului 

 Executantul va desfășura activități exclusiv în limitele șantierului. Acesta va lua toate 

măsurile necesare pentru a menține utilajele și personalul propriu în limitele șantierului, astfel 

încât să nu afecteze terenurile sau proprietățile adiacente. 

 Executantul are obligația de a curăța și de a înlătura de pe șantier orice moloz, resturi și 

lucrări provizorii care nu mai sunt necesare. 

 Pe parcursul executării lucrărilor, Executantul va depozita corespunzător sau va îndepărta 

orice utilaj propriu neutilizat și orice surplus de materiale. De asemenea, acesta va asigura 

curățarea zilnică a șantierului și evacuarea molozului, a resturilor și a lucrărilor provizorii 

devenite inutile, cu respectarea cerințelor privind protecția mediului, adaptarea și reziliența la 

schimbările climatice, precum și a principiului „de a nu prejudicia în mod semnificativ” 

(DNSH). 

 

 II.9.8. Structura şantierului 

 Executantul va identifica și propune zonele adecvate pentru organizarea de șantier, 

destinate amplasării birourilor, atelierelor, magaziilor, utilajelor și altor facilități necesare, 

asigurând inclusiv accesul corespunzător către și dinspre acestea. Propunerea privind organizarea 

de șantier va fi supusă aprobării Beneficiarului înainte de punerea în aplicare. 

 La finalizarea lucrărilor, Executantul va dezafecta toate construcțiile și instalațiile 

aferente organizării de șantier (birouri, ateliere, magazii, împrejmuiri, utilități provizorii, etc.), le 

va demonta și evacua de pe amplasament și va executa, pe cheltuiala proprie, lucrările necesare 

pentru readucerea terenului la starea inițială sau la starea stabilită prin documentele contractuale. 

 Executantul va identifica și utiliza spații autorizate pentru depozitarea temporară și 

eliminarea deșeurilor și materialelor excedentare, cu respectarea legislației în vigoare și a 

procedurilor aplicabile privind transportul și eliminarea acestora. 

 Executantul este responsabil pentru gestionarea deșeurilor generate și va asigura 

desfășurarea acestei activități fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a afecta mediul, în 

special: 

 a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră; 

 b) fără a crea disconfort prin zgomot sau mirosuri; 

 c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special. 

 Executantul este pe deplin responsabil pentru identificarea, amenajarea, utilizarea și, 

după caz, readucerea la starea inițială a tuturor terenurilor necesare pentru gropi de împrumut, 

depozitarea materialului excavat și realizarea oricăror lucrări temporare necesare funcționării 

optime a organizării de șantier și executării lucrărilor, cu respectarea legislației specifice 

aplicabile. 

 Amenajarea spațiilor de cazare pe șantier nu este permisă. 
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 II.9.9. Sănătate, securitate, asistenţă socială şi serviciile de urgenţă 

 Executantul este responsabil de sănătatea și siguranța tuturor persoanelor de pe șantier, 

inclusiv Subantreprenori și personalulul Beneficiarului. 

 Executantul va respecta legislația națională și europeană, standardele și regulamentele 

aplicabile în domeniul protecției muncii. 

 Executantul va angaja un Responsabil cu Protecția Muncii calificat, care va supraveghea 

instruirea personalului. 

 Înainte de începerea lucrărilor, Executantul va elabora un Plan de Protecția Muncii, 

conform legislației și practicilor europene. Planul va include instruirea personalului, organizarea 

depozitării materialelor periculoase, siguranța în execuție și măsuri de prevenire a accidentelor. 

 Executantul va include în planul de protecţia muncii şi va implementa următoarele 

cerinţe pe Şantier. Aceste cerinţe nu vor fi considerate exhaustive: 

  i. Executantul se va asigura că întreg personalul de pe Şantier este instruit adecvat pentru 

sarcinile pe care le îndeplineşte şi că toate maşinile şi echipamentul utilizat sunt adecvate pentru 

sarcina de îndeplinit şi au fost verificate şi testate în mod adecvat înainte de punerea in 

funcţiune; 

  ii. Executantul va marca toate şanţurile deschise şi alte elemente obstructive cu marcaje 

aprobate, pentru protecţia publicului şi a personalului; 

  iii. Pe șantier nu vor fi aduse, depozitate sau utilizate niciun fel de substanţe periculoase, 

în niciun scop, decât în cazul în care Executantul a obţinut în prealabil aprobarea scrisă a 

Beneficiarului şi toate aprobările necesare; 

  iv. Executantul va respecta Standardele aplicabile (de exemplu, cele referitoare la 

depozitarea carburantului şi a substanţelor inflamabile şi a altor substanţe explozive); 

  v. Executantul va efectua toate lucrările având în vedere protecţia împotriva incendiilor;  

  vi. Executantul se va asigura, de asemenea, că întreg personalul de pe Şantier beneficiază 

de echipamentul adecvat de protecţie a muncii. Executantul va fi responsabil pentru a se asigura 

că întreg personalul de pe Şantier poartă echipamentul de protecţie personală adecvat sarcini lor 

efectuate în orice moment;  

  vii. Executantul va efectua aranjamente prin care să se poată solicita efectuarea activităţii 

în afara programului de lucru obişnuit în vederea executării oricăror Lucrări necesare pentru o 

urgenţă asociată Lucrărilor; 

  viii. Executantul se va informa şi îşi va informa angajaţii cu privire la orice convenţii 

locale referitoare la soluţionarea situaţiilor de urgenţă.   

 

 II.9.10. Întâlniri de management și monitorizarea progresului lucrărilor 

 În scopul asigurării condițiilor optime de execuție a lucrărilor, vor fi organizate întâlniri 

periodice de management, lunar sau ori de câte ori este necesar. 

 Întâlnirile se vor desfășura pe șantier sau într-un alt loc stabilit de comun acord și vor fi 

convocate de către Beneficiar. 

 La întâlniri vor participa Reprezentantul Executantul și membrii echipei din partea 

Beneficiarului (inclusiv dirigintele de șantier autorizat), precum și reprezentanți ai altor entități 

invitați de Beneficiar. 



JUDEȚUL BACĂU – MUNICIPIUL ONEȘTI 

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE LOCALĂ – SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII 

 

24 

 

 

 Indiferent de autoritatea persoanelor prezente, responsabilitățile pentru acțiunile de 

întreprins rămân cele prevăzute în Contract; precizările din cadrul întâlnirii sau minutei nu 

modifică Contractul și nu constituie act adițional. 

  

 II.9.11. Programul de execuţie  

 Executantul are obligaţia de a prezenta Beneficiarului spre analiză şi acceptare, un 

Program de Execuţie detaliat al întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic de eşalonare 

calendaristică Gantt, însoțit de descrierea acestuia. Graficul va fi transmis atât în format 

electronic editabil, cât și în format electronic cu semnătură digitală autentică. 

 Nivelul de detaliu al activităţilor va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare 

de 30 de zile calendaristice. 

 Succesiunea activităţilor va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă 

de Executantul, tehnologiile de execuţie din Specificaţii (dacă există) şi constrângerile de natură 

organizatorică. Relaţiile de condiţionare dintre activităţi vor fi de tip început-început, sfârşit-

început şi sfârşit-sfârşit. 

 Programul de Execuție elaborat conform prezentului capitol va fi actualizat periodic, ori 

de câte ori este necesar pentru reflectarea situației reale din șantier. 

 Programul de Execuție actualizat va include, fără a se limita la:  

 1. informații meteorologice relevante pentru perioada de raportare; 

 2. documente privind asigurarea calității, rezultate ale testelor și certificate de calitate 

pentru Materiale; 

 3. copia jurnalului de șantier, semnată și certificată de Beneficiar; 

 4. fotografii privind progresul lucrărilor; 

 Actualizarea Programului de Execuție va avea în vedere atât tehnologia de execuție, cât 

și corelarea cu Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare al Beneficiarului, în scopul 

asigurării predictibilității fluxului de numerar și al respectării duratei contractuale. 

 Programul actualizat va reflecta doar situațiile justificate și documentate care pot 

influența etapele de execuție, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și ale 

Contractului. 

 

 

 III. DURATA DE EXECUŢIE 

 

   III.1. Data de începere 

 Executarea lucrărilor va începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, predarea - 

primirea amplasamentului şi după emiterea Ordinului de începere a lucrărilor. 

  

   III.2. Termenul de execuţie a lucrărilor si durata contractului 

 Durata de execuţie pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către 

Executant este de maxim 12 luni de la data precizată prin Ordinul de începere a lucrărilor emis 

de Autoritatea contractantă. 

 Durata de valabilitate a contractului este de 13 luni de la semnarea acestuia de către părţi 

şi produce efecte până la recepţia finală a lucrării obiectivului de investiţii, la finalizarea 

perioadei de garanţie acordată lucrărilor. 
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 III.3. Procedura de intervenție în perioada de garanție 

 În perioada de garanție acordată pentru lucrările executate, Executantul are obligația de a 

asigura remedierea promptă a oricăror defecte, neconformități sau degradări apărute ca urmare a 

execuției necorespunzătoare a lucrărilor sau a utilizării unor materiale neconforme. 

 În situația în care, pe durata perioadei de garanție, Beneficiarul constată apariția unor 

defecte sau neconformități la lucrările executate, acesta va notifica în scris executantul cu privire 

la deficiențele constatate. 

 Executantul are obligația de a interveni în vederea constatării și remedierii 

neconformităților semnalate în termen de maximum 2 (două) zile calendaristice de la data 

primirii notificării transmise de către beneficiar. 

 Lucrările de remediere vor fi executate pe cheltuiala exclusivă a Executantului, în cel mai 

scurt timp posibil, astfel încât să fie restabilită starea inițială de funcționare și conformitate a 

lucrărilor executate. 

 În cazul în care Executantul nu intervine în termenul stabilit sau refuză remedierea 

neconformităților constatate, Beneficiarul își rezervă dreptul de a dispune executarea garanției 

de bună execuție, în vederea acoperirii costurilor necesare remedierii defectelor sau 

neconformităților apărute. 

 Aplicarea acestor măsuri nu exonerează Executantul de răspunderea contractuală pentru 

eventualele prejudicii produse ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor asumate prin contract. 

 

 

 IV. RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

 

 IV. 1. Recepţia la terminarea lucrărilor 

 Verificarea şi testarea lucrărilor de către Beneficiar în pregătirea Recepţiei la Terminarea 

Lucrărilor se vor efectua NUMAI în prezenţa Executantului.  

 Executantul va notifica Beneficiarul cu cel puţin 15 zile înainte ca Lucrările să fie, din 

punctul de vedere al Executantului, terminate şi pregătite de recepţie şi va solicita Beneficiarului 

efectuarea Recepţiei la Terminare. 

 Se va putea efectua Recepţia la Terminare a Lucrărilor doar dacă sunt îndeplinite în mod 

cumulativ următoarele condiţii: 

  a. Lucrările au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului: 

  b. Lucrările au trecut Testele la Terminare. 

  c. Executantul a îndeplinit obligaţiile prevăzute în Contract astfel încât Lucrările să poată 

fi considerate terminate pentru a fi supuse Recepţiei la Terminarea Lucrărilor. 

 Lucrările nu vor fi considerate ca terminate în scopul Recepţiei la Terminarea Lucrărilor 

înainte ca Executantul să transmită Beneficiarului toate documentele necesare întocmirii 

capitolelor A si B ale Cărţii Tehnice a Construcţiei şi după caz, documentele necesare 

completării capitolului D al Cărţii Tehnice a Construcţiei. 

 Executantul va depune Beneficiarului un raport ce oferă un rezumat al tuturor testelor şi 

operaţiunilor de punere în funcţiune aferente Lucrărilor înainte de recepţia la terminarea 

lucrărilor. 
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 Comisia de recepţie examinează lucrările efectuate în conformitate cu întreaga 

documentaţie tehnică aprobată. 

 

 IV.2. Recepţia finală 

 La recepţia finală a lucrării se va consemna modul în care s-au comportat construcţiile şi 

dacă acestea au fost întreţinute corespunzător în perioada de garanţie a întregii lucrări, în 

condiţiile respectării prevederilor Regulamentului aprobat cu HG nr.343/2017 pentru 

modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor. 

  

 

 V.  MODALITATEA DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE 

 Propunerea tehnică se va prezenta la rubrica special prevăzută în S.E.A.P., respectiv 

„Documente de calificare și propunere tehnică". Ofertanţii vor întocmi propunerea tehnică într-o 

manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a 

corespondenței cu cerinţele/specificaţiile prevăzute în cadrul prezentei secţiuni, respectiv cu cele 

prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care fac parte 

integrantă din documentaţia de atribuire. 

 Propunerea Tehnica se va încarca în SEAP, cu semnătură electronică extinsă, bazată pe 

un certificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Ofertantul va completa 

formularul „Propunere tehnica" din secţiunea Modele Formulare. Toate informaţiile tehnice 

incluse în Ofertă nu vor fi considerate confidenţiale, cu excepţia acelor informaţii incluse în 

propunerea tehnica și care sunt în mod clar indicate și motivate de către Ofertant ca fiind 

confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Modul de întocmire 

a propunerii tehnice trebuie să țina cont de prevederile documentaţiei de atribuire, a 

documentelor ce însoţesc caietul de sarcini, să prezinte modul concret în care acesta iși propune 

să implementeze contractul de achiziţie publică, făcând referire la toate cerinţele solicitate prin 

caietul de sarcini. În acest scop, pornind de la propria expertiză a ofertantului în domeniul 

contractului ce urmează să fie atribuit și prin raportare la necesităţile, obiectivele și 

constrângerile autorităţii contractante, astfel cum au fost acestea descrise în cadrul Caietului de 

sarcini, Propunerea Tehnică va cuprinde informaţii relevante privind abordarea propusă de 

ofertant pentru execuţia contractului (modul concret în care se vor realiza activităţile vizate în 

implementarea contractului de achiziţie publică) și va fi structurată dupa cum urmează (se va 

utiliza Formularul de Propunere tehnică):  

  1. Abordarea și metodologia propuse pentru realizarea activităților, precum și datele de 

intrare și datele de ieșire aferente activităților din cadrul Contractului: 

   1.1. Abordarea propusă; 

   1.2. Metodologia propusă. 

  2. Planul pentru implementarea/realizarea activităţilor/obţinerea rezultatelor în cadrul 

Contractului. 

    Ofertantul trebuie să prezinte Planul de implementare a contractului - Graficul 

Gantt. Planul de implementare propus trebuie să fie în concordanță cu abordarea și metodologia 

propuse pentru realizarea activităților. 

  3. Graficul general de realizare în cadrul Contractului trebuie să fie în concordanţă cu 

metodologia de prestare a activităţilor. 
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   Această secțiune va conține, după caz, și planul de lucru cu 

asociații/subcontractanții, în raport cu activitățile ce urmează a fi derulate de fiecare 

asociat/subcontractant în parte, cu evidențierea cel puțin a denumirii entităților respective. 

  4. Personalul propus şi infrastructura tehnică 

  Se vor aborda cel puţin următoarele aspecte organizaţionale generale şi specifice: 

   a. Structura echipei de proiect propusă, atribuţiile şi responsabilităţile relevante 

ale membrilor acesteia în raport cu contribuţia lor la realizarea activităţilor contractului; 

   b. Descrierea succintă a infrastructurii tehnice (echipamente/dotări) pe care 

ofertantul o va utiliza în vederea îndeplinirii contractului şi rezolvării eventualelor dificultăţi ce 

pot să apară pe parcursul implementării acestuia. 

  Se vor evidenţia aspectele care vor face obiectul evaluării tehnice, în conformitate 

cu factorii de evaluare stabiliţi. Se vor preciza inclusiv valorile/informaţiile referitoare la locul 

din cadrul ofertei unde se regăsesc documentele aferente factorilor de evaluare ai propunerii 

tehnice în cadrul criteriului de atribuire utilizat (la rubrica „Factori de evaluare" din S.E.A.P.). În 

cazul în care informațiile complete solicitate nu pot fi prezentate în cadrul acestei rubrici din 

cauza unor restricții de natură tehnică, respectivele informații vor fi incluse într-o secțiune 

distinctă a propunerii tehnice. În acest sens, ofertanții vor preciza cel puțin informațiile 

referitoare la locul exact din cadrul ofertei (număr pagină, capitol) unde se regăsesc 

valorile/informațiile/documentele în baza cărora se vor aplica factorii de evaluare stabiliți, în 

conformitate cu criteriul de atribuire utilizat. 

 5. Anexe la Propunerea Tehnică: 

 – Prezentarea companiei/companiilor din cadrul asocierii, cu specificarea tipurilor de 

servicii ofertate, a capacităților, certificărilor, personalului și portofoliului de proiecte, precum și 

orice alte informații relevante despre ofertant. Se va include descrierea unor proiecte de investiții 

similare cu prezentul proiect, în cadrul cărora ofertantul a prestat servicii similare; 

 – Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate; 

 – Modelul de contract însușit, semnat și ștampilat de ofertant; 

 – Formular – Declarație cuprinzând informațiile considerate confidențiale, în 

conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016 

și art. 19 din Legea nr. 101/2016; 

 – Formular – Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și 

protecției mediului; 

 – Formular – Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul social și al 

relațiilor de muncă; 

 – Formular – Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal; 

 – Formular – Declarație privind respectarea aplicării principiului DNSH în 

implementarea proiectului („Do No Significant Harm” – „a nu aduce prejudicii semnificative”); 

 – Formular – Declarație privind beneficiarul real; 

 – Plan metodologic de management de mediu; 

 – Listele de cantități fără valori (formularele F1 – Centralizatorul cheltuielilor pe 

obiectiv, F2 – Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, obiect, F3 – Lista cu cantități 

de lucrări pe categorii de lucrări și F4 - Lista cu cantitățile de utilaje cu montaj); 
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 – Extrase de resurse (Formular C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale, 

Formular C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru, Formular C8 - Lista cuprinzând 

consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții, Formular C9 - Lista cuprinzând 

consumurile privind transporturile, necesare execuţiei); 

 – Fișele tehnice (F5). Pentru fiecare echipament, ofertanții au obligația de a completa 

formularele F5 – fișe tehnice (anexate documentației de atribuire). În formulare se va face 

referire la descrierea completă a echipamentelor care urmează a fi furnizate; nu se acceptă 

expresii precum „conform”, „identic”, „da”, „minim…”, „maxim…”. În caz contrar, oferta va fi 

declarată neconformă. 

  Ofertanții sunt obligați să atașeze fișele tehnice/paginile de catalog ale 

producătorului și să demonstreze corespondența cu cerințele tehnice. Toate cerințele formulate în 

Formularul F5 vor fi dovedite prin prezentarea de documente justificative. În cadrul formularelor 

F5 se vor indica documentele justificative și pagina la care acestea se regăsesc. 

  Simpla completare a Formularului F5 nu dovedește conformitatea ofertei, iar 

neprezentarea documentelor doveditoare pentru fiecare cerință prevăzută prin formularele F5 va 

conduce automat la declararea ofertei ca neconformă. Ofertele ale căror formulare F5 nu conțin 

descrierea completă sau nu răspund cerințelor minime ale echipamentelor solicitate, precum și 

cerințelor privind modul de completare, vor fi declarate neconforme; 

 – Ofertanții vor completa perioada de garanție a lucrărilor conform formularului 

„Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate”.  

 – Perioada de garanție ofertată va fi susținută prin specificarea, în cadrul propunerii 

tehnice, a materialelor și tehnologiilor utilizate pentru asigurarea calității lucrărilor pe întreaga 

perioadă de garanție ofertată. Prin Propunerea Tehnică, ofertantul va descrie modul în care 

planul de management al calității va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor și al 

proceselor de lucru, prin prezentarea abordării generale și a metodologiei pentru realizarea 

activităților din cadrul contractului, inclusiv prin descrierea detaliată a metodelor de lucru pentru 

componentele majore ale lucrărilor și a materialelor puse în operă, astfel încât ofertarea unei 

garanții extinse să nu fie doar declarativă;  

 – Alte documente solicitate prin documentația de atribuire sau considerate de ofertant 

relevante în raport cu cerințele acesteia. Informațiile aferente fiecărui punct sunt detaliate în 

formularul de Propunere Tehnică, din secțiunea „Modele formulare”. 

 

 Ofertantul întocmește un opis al documentelor incluse în propunerea tehnică și respectă 

formularul de propunere tehnică pus la dispoziție. 

 Toate elementele propunerii tehnice sunt obligatorii și trebuie prezentate în ordinea 

solicitată prin documentația de atribuire, corelate între ele și cu respectarea tuturor cerințelor 

impuse. 

 Devizele vor fi prezentate în format Excel, editabil, semnate cu semnătură electronică 

extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare 

acreditat. Celelalte documente ale Propunerii tehnice vor fi prezentate in format PDF editabil.  
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 VI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE  

 Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea contractului de execuție lucrări este ”cel 

mai bun raport calitate-preț”. 

        Stabilirea ofertei câștigătoare se va realiza prin compararea punctajului total, obținut prin 

însumarea punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare detaliat mai jos. Oferta care va obține 

cel mai mare punctaj va fi declarată oferta câștigătoare.  

 

 VI.1. Factorii de evaluare și ponderile acestora: 

 I. Componenta financiară - Prețul ofertei -  cu o pondere max. 40%, respectiv de max. 40 

puncte;   

 II. Componenta tehnică -  cu o pondere de max. 60%, respectiv max. 60 de puncte. 

 Factorii Componentei tehnice sunt Perioada de garanție acordată lucrărilor și Experiența 

Personal Expert cheie, respectiv pentru Manager de proiect/Manager de contract/sau echivalent, 

pentru Șef de șantier, pentru Peisagist și pentru Inginer instalații electrice. 

 

 Punctajul total se va calcula astfel: 

 Punctajul total  = punctaj componenta financiară + punctaj componenta tehnică 

   Punctaj total maxim = 60 pct + 40 pct = 100 puncte. 

   

 VI.2. Algoritmul de calcul al acordării punctajului: 

 I. Componenta financiară - factor de evaluare „Prețul ofertei”  

 Componenta financiară, va avea o pondere maximă de 40%, respectiv un punctaj maxim 

de 40 de puncte și se acordă astfel: 

   a) Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat – 40 pct.;  

   b) Pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculează invers proporțional, 

astfel:  

      P(n) = (Preț minim ofertat / Preț ofertă) x 40, unde: 

    P(n) reprezintă punctajul ofertei „n”  

   și  

   „n”  reprezintă numărul de oferte. 

 Prețul ofertei, este prețul total exprimat în lei fără TVA, cu două zecimale. 

 

  II. Componenta tehnică are următorii factori de evaluare (pondere 60%, punctaj maxim 

60 puncte): 

 a. Factor de evaluare 1: Perioada de garanție acordată lucrărilor - pondere 20%, punctaj 

maxim 20 puncte; 

 b. Factor de evaluare 2: Experiență Personal Expert cheie Manager de proiect/Manager 

de contract/sau echivalent - pondere 10%, punctaj maxim 10 puncte;  

 c. Factor de evaluare 3: Experiență Personal Expert cheie Șef de șantier - pondere 10%, 

punctaj maxim 10 puncte; 

 d. Factor de evaluare 4: Experiență Personal Expert cheie Peisagist - pondere 10%, 

punctaj maxim 10 puncte; 

 e. Factor de evaluare 5: Experiență Personal Expert cheie Inginer instalații electrice - 

pondere 10%, punctaj maxim 10 puncte.  
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 Punctaj Componenta tehnică = (punctaj Perioada de garanție acordată lucrărilor) + 

(punctaj Experiență Personal Expert cheie Manager de proiect / Manager de contract/ sau 

echivalent) + (punctaj Experiență Personal Expert cheie Șef de șantier) + (punctaj Experiență 

Personal Expert cheie Peisagist) + (punctaj Experiență Personal Expert cheie Inginer instalații 

electrice) 

 

 a. Factor de evaluare 1: Perioada de garanție acordată lucrărilor - punctaj maxim 

20 puncte, pondere 20% 

 Garanția totală = garanția legală obligatorie 3 ani + garanția suplimentară  

 Pentru acordarea unei garanții totale cu o perioadă mai mică de 3 ani, oferta va fi 

considerată neconformă și va fi respinsă. 

 Aplicarea punctajului se face conform următorului algoritm: 

 - pentru o Perioadă de garanție acordată lucrărilor mai mica de 3 ani – oferta va fi 

considerată neconformă si va fi respinsă; 

 - pentru o Perioadă de garanție acordată lucrărilor de 3 ani se acordă 0 puncte ; 

 - pentru o Perioadă de garanție acordată lucrărilor între 3 și 4 ani inclusive, se acordă 10 

puncte; 

 - pentru o Perioadă de garanție acordată lucrărilor de 5 ani sau peste 5 ani se acordă 20 

puncte; 

 Notă: Nu se acordă punctaje intermediare.  

 Pentru o garanţie acordată lucrărilor mai mare de 5 ani nu se acorda punctaj suplimentar.  

 

 b. Factor de evaluare 2: Experiență Personal Expert cheie Manager de 

proiect/Manager de contract/sau echivalent - punctaj maxim 10 puncte, pondere 10%; 

Se referă la numărul de contracte similare prezentate, prin care se face dovada participării 

în calitate de Manager de proiect, Manager de contract sau echivalent. 

Notă:  Expertul cheie Manager de proiect/Manager de contract/sau echivalent trebuie să 

facă dovada experienței similare dobândite prin depunerea unor contracte însoțite de documente 

justificative emise și confirmate de beneficiar din care să rezulte poziția sau funcția îndeplinită 

și participarea acestuia la realizarea și finalizarea contractului respectiv. 

 - dacă nu se face dovada participării în calitate de Manager de proiect/Manager de 

contract/sau echivalent la nici un contract de execuție lucrări similar, oferta va fi respinsă ca 

neconformă; 

 - pentru participarea în calitate de Manager de proiect/Manager de contract/sau echivalent 

la un număr de 1 contract de execuție lucrări similare se acordă 0 puncte; 

 - pentru participarea în calitate de Manager de proiect/Manager de contract/sau echivalent 

la un număr de 2 contracte de execuție lucrări similare se acordă 5 puncte; 

 - pentru participarea în calitate de Manager de proiect/Manager de contract/sau echivalent 

la un număr de 3 sau mai multe contracte de execuție lucrări similare se acordă 10 puncte. 

 

 c. Factor de evaluare 2: Experiență Personal Expert cheie Șef de șantier - punctaj 

maxim 10 puncte, pondere 10%; 

 Se referă la numarul de contracte similare depuse, prin care se face dovada participării în 

calitate de Șef de șantier. 
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Notă:  Expertul cheie Șef de șantier trebuie să facă dovada experienței similare 

dobândite prin depunerea unor contracte însoțite de documente justificative emise și confirmate 

de beneficiar din care să rezulte poziția sau funcția îndeplinită și participarea acestuia la 

realizarea și finalizarea contractului respectiv.  

 - dacă nu se face dovada participării în calitate de Șef de șantier la nici un contract de 

execuție lucrări similare, oferta va fi respinsă ca neconformă; 

 - pentru participarea în calitate de Șef de șantier la un număr de 1 contract de execuție 

lucrări similare se acordă 0 puncte; 

 - pentru participarea în calitate de Șef de șantier la un număr de 2 contracte de execuție 

lucrări similare se acordă 5 puncte; 

 - pentru participarea în calitate de Șef de șantier la un număr de 3 sau mai multe contracte 

de execuție lucrări similare se acordă 10 puncte. 

 

 d. Factor de evaluare 2: Experiență Personal Expert cheie Peisagist - punctaj maxim 

10 puncte, pondere 10%; 

 Se referă la numărul de contracte similare depuse, prin care se face dovada participării în 

calitate de Peisagist.  

Notă:  Expertul cheie Peisagist trebuie să facă dovada experienței similare dobândite 

prin depunerea unor contracte însoțite de documente justificative emise și confirmate de 

beneficiar din care să rezulte poziția sau funcția îndeplinită și participarea acestuia la 

realizarea și finalizarea contractului respectiv.  

 - dacă nu se face dovada participării în calitate de Peisagist la nici un contract de execuție 

lucrări similar, oferta va fi respinsă ca neconformă; 

 - pentru participarea în calitate de Peisagist la un număr de 1 contracte de execuție lucrări 

similar se acordă 0 puncte; 

 - pentru participarea în calitate de Peisagist la un număr de 2 contracte de execuție lucrări 

similare se acordă 5 puncte; 

 - pentru participarea în calitate de Peisagist la un număr de 3 sau mai multe contracte de 

execuție lucrări similare se acordă 10 puncte. 

 

 e. Factor de evaluare 2: Experiență Personal Expert cheie Inginer instalații electrice 

- punctaj maxim 10 puncte, pondere 10%; 

 Se referă la numărul de contracte similare depuse, prin care se face dovada participării în 

calitate de Inginer instalații electrice.  

Notă:  Expertul cheie Inginer instalații electrice trebuie să facă dovada experienței 

similare dobândite prin depunerea unor contracte însoțite de documente justificative emise și 

confirmate de beneficiar din care să rezulte poziția sau funcția îndeplinită și participarea 

acestuia la realizarea și finalizarea contractului respectiv. 

 - dacă nu se face dovada participării în calitate de Inginer instalații electrice la nici un 

contract de execuție lucrări similare, oferta va fi respinsă ca neconformă; 

 - pentru participarea în calitate de Inginer instalații electrice la un număr de 1 contract de 

execuție lucrări similare se acordă 0 puncte; 

 - pentru participarea în calitate de Inginer instalații electrice la un număr de 2 contracte 

de execuție lucrări similare se acordă 5 puncte; 
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 - pentru participarea în calitate de Inginer instalații electrice la un număr de 3 sau mai 

multe contracte de execuție lucrări similare se acordă 10 puncte. 

 

Notă: Nu se acordă punctaje intermediare. 

 

 

 VI. CADRUL LEGISLATIV APLICABIL şi impunerile ce rezultă din aplicarea 

acestuia 

 Realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea parcului `Libertății` și 

dezafectare roată agrement din municipiul Onești, județul Bacău” se desfășoară în conformitate 

cu legislația națională și europeană în vigoare, care include, fără a se limita la: 

  - Contract de finanțare nr. 893/18.02.2026 - Program Regional Nord-Est; 

  - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu completările şi modificările 

ulterioare; 

  - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuințelor, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 

  - Ordinul M.D.R.L. nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii; 

  - Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; 

  - Ordinul M.D.L.P.A. nr. 817 din 23 iunie 2021 pentru aprobarea procedurii privind 

atestarea tehnico - profesională a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici; 

  - Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  - Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

  - Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat în M.Of.    

nr. 342/21 mai 2012; 

  - Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

  - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru 

din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

  - Altele, inclusiv Directivele europene şi Regulamentele Parlamentului European în 

domeniul achiziţiilor publice, proiectării şi construcţiilor; 

  - Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

  - Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane indicativ C 125 -2013; 

 - Directiva Cadru a Deşeurilor sau Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive; 

 - Directiva 2018/851/CE privind amendarea Directivei 2008/98/CE privind deşeurile, 

parte a Pachetului Economiei Circulare; 

 - Regulamentul CE nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 

iunie 2006 privind transferurile de deşeuri — aplicat în toate ţările membre UE; 
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 - Decizia 2000/532/CE privind lista europeană a deşeurilor, modificată prin Decizia 

Comisiei 2014/955/UE. 

 

 Prezentul cadru legal enunţat, nefiind unul limitativ, se actualizează cu toate celelalte acte 

normative incindente în domeniu şi care vor fi avute în vedere de către Executant, pentru 

îndeplinirea serviciului prestat. Executantul va cunoaşte, respecta şi se va supune tuturor legilor 

şi reglementărilor în vigoare din România precum şi reglementărilor UE aplicabile şi se va 

asigura că personalul său va respecta şi se va supune, deasemenea, acelor legi şi reglementări. 

Lista de mai sus nu va fi considerată exhaustivă. 

 

 

                 Avizat,          

Direcția Generală Dezvoltare Locală                                               Vizat, 

Director General                  Șef Serviciu Tehnic Investiții 

Cons. jur. Irina Elena ANGHEL      Ing. Mihai VÎRNA  

 

 

                                                                                                        Întocmit, 

                                                                                           Serviciul Tehnic Investiții 

                                                                                               Ing. Corina PUȘCAȘU 

 


