CAIET DE SARCINI . o
privind achizifia publica

Servicii de Proiectare, faza DALI cu elemente de SF, studii teren, DTCU, DTOE si Servicii de intocmire a
documentatiei tehnico-economice pentru protejare conducte TRANSGAZ, inclusiv obtinere aviz CTE
avizator
pentru obiectivul de investitie
“Deviere traseu drum judetean DJ 255 A parte componenti a proiectului cu finantare externi
“REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE
TRONSONUL FUNCTIONAL DE INTERES JUDETEAN DN 24D - DJ 251 B-DJ 251 A-DJ 251 H -
DJ 251 — DJ 255 A - DN 25”

CAP. 1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Deviere traseu drum judetean DJ 255 A, parte componenti a proiectului cu finantare externi
“REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE
TRONSONUL FUNCTIONAL DE INTERES JUDETEAN DN 24D - DJ 251 B-DJ 251 A -DJ 251 H -
DJ 251 - DJ 255 A - DN 25”

CAP. 2. BENEFICIAR: UAT Judetul Galati
Achizitor, autoritate contractanta: UAT Judetul Galati, str. Eroilor nr. 7, tel. 0236.302.503.

CAP. 3. SURSA DE FINANTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Clauza suspensiva: Avind in vedere ci, pani in prezent, nu a fost aprobat actul aditional la contractul de
finantare pentru aprobarea noilor indicatori de proiect (lungime drumuri judetene
modernizate/reabilitate), procedura de achizitie se va derula sub incidenta clauzei suspensive, in baza
ciareia ar putea fi anulatd de citre Autoritatea Contractanti.

Procedura de atribuire este initiati sub incidenta clauzei suspensive, in sensul ci incheierea contractului
de achizitie publica este conditionatii de aprobarea actului aditional la contractul de finantare, de citre
Autoritatea de Management a Programului Regional Sud — Est (AM PRSE), cu privire la actualizarea
indicatorilor de proiect aferenti obiectivul de investitii ,,Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de
transport regional pe tronsonul functional de interes judetean DN 24D — DJ 251B — DJ 251A — DJ 251H —
DJ 251 - DJ 255A — DN 25”.

Avind in vedere dispozitiile Legii nr. 98/2016 si Hotéiririi de Guvern nr. 395/2016, Consiliul Judetean
Galati, in calitate de Autoritate Contractanti precizeazi cii va incheia contractul cu ofertantul declarat
castigitor dupii aprobarea actului aditional la contractul de finantare, de ciitre Autoritatea de
Management a Programului Regional Sud — Est (AM PRSE) cu privire la revizuirea indicatorilor de
proiect.

In cazulin care indiferent de motivele pentru care actul aditional la contractul de finantare nu va fi aprobat
de citre AM PRSE 2021-2027, Autoritatea Contractanta isi rezervi dreptul de a anula procedura de
achizitie dupd primirea notificirii din partea AM PRSE 2021-2027 cu privire la neaprobarea noilor
indicatori, incheierea acordului de achizitie publicii devenind imposibili conform ar1.211 lit. b din legea
98/2016.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive,
asuméindu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia
descrisa.

A
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CAP. 4. SCOPUL ACHIZITIEI S1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Prezentul caiet de sarcini s-a intocmit avand la baza legislagia in vigoare §i precizeaza condifiile minime pentru
atribuirea contractului mentionat mai sus. Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru
elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza cérora se elaboreazi de citre ofertant
propunerea tehnica si propunerea financiara.

Prezenta procedura de atribuire a contractului de servicii are in vedere prestarea de servicii de proiectare faza
DALI Ceringele beneficiarului precizeazi scopul achizifiei, ca fiind elaborarea unei documentafii tehnice
(Expertiza tehnica drum, Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii DALI cu elemente de SF, studiu
topografic vizat OCPI, studiu geotehnic, DTCU, studiu trafic, DOA), studiu coexistenta retele electrice (in cazul
in care este solicitata de cétre avizator), proiect tehnic si detalii executie protejare conducte transport gaze naturale
(in cazul in care este solicitata de citre avizator).

Documentatiile vor corespunde normelor si reglementarilor in vigoare, inclusiv HG 907/2016, actualizata, privind
aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice, avindu-se totodaté in
vedere toate costurile serviciilor de proiectare tehnica.

Se vor avea in vedere cel putin urmatoarele cerinte (acestea nefiind limitative):

- Respectarea prevederilor expertizei tehnice, si a studiilor de teren;

- Dimensionarea corespunzitoare a complexului rutier pentru asigurarea preluarii in bune conditii a sarcinilor din
trafic, in special din traficul greu in conditiile de exploatare date;

- Protejarea straturilor rutiere si a pAmantului din patul drumului de actiunea apelor prin luarea masurilor necesare
pentru evacuarea acestora si etangarea imbracamintei asfaltice;

- Asigurarea la actiunea inghet-dezghetului;

- Categoria functionald si clasa tehnicd a drumurilor publice;

- Traficul rutier actual si de perspectivi;

- Asigurarea posibilitatii intretinerii pentru asigurarea functiondrii conform cerintelor si exigentelor de calitate;

- Asigurarea rezistentei si stabilitatii obiectivului;

- Lucrdrile proiectate si executate nu vor afecta mediul inconjurétor;

- Asigurarea semnalizarii corespunzitoare;

- Ocuparea temporara gi definitivd minima a terenului;

- Solutiile tehnice adoptate vor asigura continuitatea desfasurarii traficului pe toatd perioada de executie a
lucrérilor cu semnalizarea corespunzitoare;,

- Respectarea conditiilor impuse de emitentii de avize si acorduri;

- Precizarea cerintelor pe care trebuie sa le indeplineasca obiectivul proiectat in conformitate cu Legea
nr.10/1995, inclusiv stabilirea categoriei de importanta a obiectivului.

Proiectul tehnic poate sd cuprinda si alte lucrédri pe care proiectantul le considerd necesare pentru punerea .
sigurantd a obiectivului afectat, respectand legislatia si reglementarile tehnice in vigoare.

Toate serviciile de proiectare vor fi considerate receptionate dupa verificarea si aprobarea acestora de catre
autoritatea contractantd. Acceptarea documentatiei de proiectare este conditionatd de: respectarea prevederilor
legale in domeniu; obtinerea vizei expertului tehnic privind respectarea solugiei tehnice din expertize; sus{inerea
documentatiei tehnice in vederea obtinerii vizei si a referatului privind verificarea proiectului la cerintele esentiale
de calitate de verificatorul de proiecte atestat.

Pentru a fi aprobatd documentatia tehnica, de cétre autoritatea contractantd, ofertantul trebuie sa efectueze toate
completarile solicitate de factorii in drept, in termenul impus.

Atributii ale proiectantului solicitate prin prezentul caiet de sarcini:

- emiterea de solutii tehnice, preciziri sau clarificiri legate de aplicarea proiectului in concordantd cu situatia din
teren;

- participarea reprezentantilor proiectantului la sedintele de progres organizate ori de cate ori este nevoie;

- prezenfa pe amplasamentul studiat/santier a proiectantului, ori de céte ori se solicitd de catre autoritatea
contractanta.

- colaborarea permanenta cu autoritatea contractantd, elaboratorul PTE-ului i ceilalti factori implicati in
realizarea proiectului (va raspunde oricarei solicitari venite din partea acestora);
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CAP.5. OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE PROIECTANTILOR

Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urméatoarelor obligafii principale referitoare la calitatea
constructiilor:

a) precizarea prin proiect a categoriei de important{a a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte si detalii de execufie a nivelului de calitate corespunzitor cerintelor, cu respectarea
reglementdrilor tehnice i a clauzelor contractuale;

¢) susfinerea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de citre investitor,
precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordanfelor semnalate;

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intrefinerea si
reparatiile, precum si, dupd caz, a proiectelor de urmdrire privind comportarea in timp a constructiilor.

e) elaborarea documentatiei privind postutilizarea constructiilor;

f) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerinyelor i participarea pe
santier la verificdrile de calitate legate de acestea;

g) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la care
trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzitor ceringelor, precum §i urmarirea aplicérii pe santier a solutiilor
adoptate, dupa insusirea acestora de citre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

h) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

1) acordarea asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrdrilor, pe toatd perioada de garantie acordata lucrarilor
si pand la receptia finald, asa cum s-a mentionat la capitolele anterioare.

CAP. 6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
Componenta financiari:

1. Pretul ofertei - cu o pondere de 40% din total punctaj, punctaj maxim 40 puncte.

Descriere: Preful ofertei reprezintd componenta financiara.

Algoritm de calcul: - Pentru oferta (dintre ofertele admisibile) cu pretul cel mai mic se va acorda punctajul maxim
alocat acestui factor de evaluare, respectiv 40 de puncte.

- Celelalte oferte admisibile vor primi un punctaj calculate astfel: Punctaj oferta (n)= (preful cel mai mic / pre{
oferta (n)) x 40.

Componenta tehnica:

2. Experienta detinuti de Seful echipei de proiectare: cu o pondere de 10% din total punctaj, punctaj maxim
10 puncte.

Cerinte minime (conform caietului de sarcini): studii superioare ingineresti, in domeniul de specialitate drumuri
si poduri, experienta in prestari servicii de proiectare - participare in pozitia de coordonator Proiect si/sau Director
Proiect si/sau Manager proiect si/sau Adjunct Coordonator Proiect gi/sau Adjunct Manager Proiect si/sau Sef
schipa proiectare si/sau Adjunct Sef echipd proiectare in cadrul a minim un (1) contract de servicii de proiectare
sau contract de executie lucrari care au cuprins si componenta de proiectare, privind elaborarea si/sau actualizarea
si/sau revizuirea oricdrei faze de proiectare pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare de
autostrizi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres.

Descriere: Experienta detinuta in pozifia de coordonator Proiect gi/sau Director Proiect gi/sau Manager proiect
si/sau Adjunct Coordonator Proiect si/sau Adjunct Manager Proiect si/sau Sel echipa proiectare si/sau Adjunct
Sef echipa proiectare in cadrul unor contracte de servicii de proiectare sau contracte de executie lucriri care au
cuprins §i componentd de proiectare, privind elaborarea si/sau actualizarea gi/sau revizuirea oricdrei faze de
proiectare pentru constructie noud si/sau modernizare si/sau reabilitare de autostrazi si/sau drumuri nationale
si/sau drumuri expres.

Algoritm de caleul: Participarea expertului propus in pozitia de Coordonator Proiect si/sau Director Proiect
si/sau Manager proiect si/sau Adjunct Coordonator Proiect si/sau Adjunct Manager Proiect si/sau Sef echipa
proiectare si/sau Adjunct Sef echipa proiectare in cadrul unor contracte de servicii de proiectare sau contracte de
executie lucrdri care au cuprins si componentd de proiectare, privind elaborarea si/sau actualizarea si/sau
revizuirea oricdrei faze de proiectare, pentru constructie noud si/sau modernizare si/sau reabilitare de autostrazi
si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres, se va puncta astfel:

. Pentru 2 contracte: 2,5 puncte;

. Pentru 3-4 contracte: 5 puncte;



. Pentru 5-6 contracte: 7,5 puncte;
. Pentru mai mult de 6 contracte: 10 puncte.

Rolul expertului in implementarea contractului:

- Coordoneaza activitatea de conceptie a designului general in activitatea de proiectare, aferente obiectivului de
investitie vizat.

- Asiguria furnizarea in format tehnic adecvat, piesele scrise §i desenate ce vor constitui documentatia tehnica
pentru autorizarea lucrarilor de constructie.

- Coordoneaza specialistii cooptati pentru realizarea activitatilor de proiectare astfel incat Proiectul tehnic sa
integreze si coreleze elementele de detaliu.

- Preia de la beneficiar amplasamentul lucririlor la emiterea ordinului de incepere a proiectarii;

- Coordoneaza echipele ingineri proiectanti de diverse specialitati in relatia cu inginerii executanti, in vederea
respectirii obligatiilor principale cu privire la calitatea constructiilor ce ii revin potrivit legii, pe baza proiectului
tehnic de executie aprobat de Autoritarea Contractanta.

- Participd la sedintele de proiect.

- Este responsabil de respectarea autorizatiei de construire pe tot parcursul executiei lucrarilor.

3. Experienta detinutd de inginerul proiectant de drumuri: cu o pondere de 10% din total punctaj, punctaj
maxim 10 puncte.

Cerinte minime (conform caietului de sarcini): studii superioare ingineresti, in domeniul de specialitate drumr i
si poduri, experientd in prestari servicii de proiectare — participare in pozitia de Inginer proiectant de drumuri in
cadrul a minim (1) contract de elaborare gi/sau actualizare si/sau revizuirea oricédrei faze de proiectare, pentru
constructie noud si/sau modernizare si/sau reabilitare de autostrazi si/sau drumuri nationale gi/sau drumuri expres.
Descriere: experienta detinutd in pozitia de Inginer proiectant de drumuri in cadrul unor contracte de servicii de
proiectare sau contracte de lucriri care au cuprins si componentd de proiectare, privind elaborarea si/sau
actualizarea si/sau revizuirea oricirei faze de proiectare pentru constructie noud si/sau modernizare si/sau
reabilitare de autostrdzi si/sau drumuri nagionale si/sau drumuri expres,

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in poziia de Inginer proiectant de drumuri in cadrul unor
contracte de servicii de proiectare sau contracte de lucriri care au cuprins i componentd de proiectare, privind
elaborarea si/sau actualizarea si/sau revizuirea oricdrei faze de proiectare pentru constructie noud si/sau
modernizare si/sau reabilitare de autostrizi si/sau drumuri nafionale si/sau drumuri expres,se va puncta astfel:

. Pentru 2 contracte: 2,5 puncte;

. Pentru 3-4 contracte: 5 puncte;
° Pentru 5-6 contracte: 7,5 puncte;
. Pentru mai mult de 6 contracte: 10 puncte.

Rolul expertului in implementarea contractului:

- Coordoneaza echipele care efectueaza studiile de teren;

- Participd, in cazul in care este solicitat, la antemasuratori si masuratori pentru relevare a constructiilor existente
si terenurilor, precum si verificarea pe santier a cotelor si dimensiunilor de executie.

- Coordoneazi elaborarea tuturor detaliilor necesare pentru solutiile tehnice de alcétuire, asamblare, executare,
montare $i alte asemenea operatiuni privind parfile/elementele de constructie ori de instalatii aferente acestora, in
vederea executérii lucrarilor de constructii autorizate.

- Participa la fazele determinante si la convocarile pe amplasamentul lucrérilor.

- Participa la receptiile la terminare si finalizare a lucrdrilor.

- Intocmeste dispozitiile de santier.

- Va coordona activitdtile aferente intocmirii cartii tehnice a constructiei.

4. Experienta detinuta de inginerul proiectant de poduri: cu o pondere de 10% din total punctaj, punctaj
maxim 10 puncte.

Cerinte minime (conform caietului de sarcini): studii superioare ingineresti, in domeniul de specialitate drumuri
si poduri, experienta in prestéri servicii de proiectare — participare in pozitia de Inginer proiectant de poduri/pasaje
in cadrul a minim (1) contract de elaborare si/sau actualizare gi/sau revizuirea oricérei faze de proiectare, pentru



constructie noud si/sau modernizare si/sau reabilitare de autostrizi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres.
care sa fi cuprins proiectarea a minim un pod/pasaj.

Descriere: experien{di definutd in pozifia de Inginer proiectant de poduri/pasaje in cadrul unor contracte de
servicii de proiectare sau contracte de lucrari care sa fi cuprins si componenta de proiectare, privind elaborarea
si/sau actualizarea si/sau revizuirea oricirei faze de proiectare pentru constructie noud si/sau modernizare si/sau
reabilitare de autostrizi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres, care si fi cuprins proiectarea a minim un
pod/pasaj.

Algoritm de calcul: participarea expertului propus in pozitia de Inginer proiectant de poduri in cadrul unor
contracte de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuirea oricdrei faze de proiectare, pentru constructie noui
si/sau modernizare si/sau reabilitare de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres, care sd fi cuprins
proiectarea a minim un pod/pasaj se va puncta astfel:

. Pentru 2 contracte: 2,5 puncte;

. Pentru 3-4 contracte: 5 puncte;

. Pentru 5-6 contracte: 7,5 puncte;

. Pentru mai mult de 6 contracte: 10 puncte.

Rolul expertului in implementarea contractului:

- Coordoneazd echipele care efectueaza studiile de teren;

- Participa, in cazul in care este solicitat, la antemasuratori si masuratori pentru relevare a constructiilor existente
si terenurilor, precum si verificarea pe santier a cotelor si dimensiunilor de executie.

- Coordoneaza elaborarea tuturor detaliilor necesare pentru solutiile tehnice de alcétuire, asamblare, executare,
montare si alte asemenea operatiuni privind pargile/elementele de constructie ori de instalafii aferente acestora, in
vederea executdrii lucrdrilor de constructii autorizate.

- Participa la fazele determinante si la convocarile pe amplasamentul lucrérilor.

- Participa la receptiile la terminare si finalizare a lucrérilor.

- Intocmeste dispozitiile de santier.

- Va coordona activititile aferente intocmirii cérii tehnice a constructiei.

Notd: Pentru fuctorii de evaluare ce privesc experienta expertilor cheie, ofertantii vor depune Curriculum
Vitae si documente relevante/recomandiri emise de Beneficiar/Angajator pentru fiecare contract prezentat in
vederea acorddrii punctajului.

5. Demonstrarea unei metodologiei/planul de lucru pentru realizarea serviciilor corespunzitoare pentru
obtinerea asigurarii ca documentatiile sunt realizate la parametrii calitativi solicitati - cu o pondere de 30% din
total punctaj, punctaj maxim 30 puncte

Cerinte minime: Ofertantii vor presenta modalitatea de realizare a activitatilor de elaborare a documentatiilor
.ehnico-economice solicitate pentru conformitatea cu prevederile legislatiei specifice. Metodologia prezentata
trebuie sa corespunda reglementarilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest lucru in mod concret in
Propunerea Tehnica.

Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate in aceasta sectiune a Propunerii Tehnice:

-Denumirea activitatilor incluse in etapele de elaborare a documentaiilor tehnico-economice in cadrul
Contractului;

-Evidentierea activitatilor ce tin de obtinerea asigurarii nivelului de calitate solicitat;

-Durata/ succesiunea activitatilor si inter-relationarea lor;

-Resursele umane alocate activitatilor (zile/ expert/ activitate/ rezultat — dupa caz)

-Abordarea utilizata pentru realizarea activitatilor din Contract si pentru obtinerea rezultatelor asteptate;
-Metodologia utilizata pentru realizarea serviciilor si obtinerea rezultatelor;

-Datele de intrare si datele de iesire utilizate pentru fiecare si toate activitatile solicitate prin Caietul de Sarcini
pentru obtinerea rezultatelor.

Ofertantul va mentiona atributiile membrilor echipei in implementarea activitatilor contractului in corelare cu
graficul de realizare propus, respectiv se vor indica responsabilitatile in executia contractului si interactiunea intre
membrii echipei. Se va prezenta contributia fiecarui membru al grupului de operatori economici, precum si
distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor dintre ei, respectiv se vor indica responsabilitatilor in



executia contractului referitoare la managementul contractului, activitatile de suport si, daca este cazul,
distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor intre operatorii din cadrul grupului/ asocierii.
Algoritm de calcul:

Satisficitor - 10 puncte — Metodologia:

i. este prezentatd la modul general si nu reflecta caracteristicile specifice ale Contractului / proiectului, ii. este
identificat nivelul de implicare al responsabililor din structura organizationald a Ofertantului cu controlul calitatii
insd nu este detaliat

iii. indica faptul ca se realizeaza controlul calitatii la toate stadiile de intocmire a documentatiei

iv. existd neconcordante minore intre graficul general de realizare a documentatiilor, activitatile/etapele realizate,
responsabilitatile pentru executia/gestionarea/controlul calitatii si resursele.

Bine/Adecvat - 20 puncte in plus la calificativul Satisficitor, metodologia:

i. este adaptatd la caracteristicile specifice ale contractului / proiectului

ii. evidentiaza adecvat nivelul de implicare al responsabililor din structura organizationald a Ofertantului si
contributia individuala pentru realizarea controlului calitafii;

iii. relatia dintre graficul general de realizare a documentatiilor/etapele realizate, responsabilititile pentru
executia/gestionarea/controlul calitatii si resursele utilizate este realistd si in conformitate cu metodologia
propusa.

iv. are un nivel de detaliere adecvat: faciliteaza intelegerea propusa pentru managementul calitatii in contract la
toate stadiile de punere in opera a documentatiei

Foarte bine - 30 puncte

i. In plus fata de informatiile enumerate mai sus, in cadrul calificativului "Bine"/'adecvat", activititile/etapele
realizate, responsabilitatile pentru executia/gestionarea/controlul calitatii si resursele utilizate sunt foarte bine
definite, Ofertantul demonstrand optimizarea resurselor.

ii. nivelul §i modalitatea de implicare a responsabililor in realizarea controlului calitétii sunt realiste si foarte clar
definite.

Pt=P2+P3+P4+P5

CAP.7. DURATA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA, GRAFICUL DE EXECUTIE
GENERAL

Durata de realizare a serviciilor de proiectare este de 3 luni.

GRAFICUL DE EXECUTIE GENERAL

Graficul de executie trebuie sa evidentieze termenele pentru activitifile care fac obiectul contractului. Ofertantul
va {ine cont la intocmirea acestuia de urmatoarele repere:

i E Termene
Activitate/Etapé ¢ : :
pa Livrabile care trebuie respectate
; . i epus  la  Autoritate
Elaborare  documentatie . . . V,a _j : d‘ﬁv ke [l, w{. ritgeea
g g : i 1.Documentatie tehnicd obtinere Contractantd in maxim 135 zile de la
tehnica obtinere certificat e = . .
. . certificat urbanism(DTCU); ordinul de incepere.
de urbanism(DTCU), s :
1 - dogamentaili 2.Documentatii  tehnice pentru
" . obtinere avize(DTOA); o Va fi depus la  Autoritatea
tehnice pentru obtinere " S 4 »
; Contractantd in maxim 20 zile de la
avize(DTOA) . . _
ordinul de incepere.
Elaborare DALI, expertiza | DALI, expertizd tehnicd drum,
tehnicd  drum.  studiu | studiu topografic avizat OCPIL, |« Va fi depus la Autoritatea
topografic avizat OCPI, | studiu geotehnic, studiu de trafic, Contractantd in maxim 3 luni de la
2 | studiu geotehnic, studiu de | studiu de coexistentd retele ordinul de incepere,;
trafic, studiu de | electrice(daca este impus de |« Documentatia elaboratda de
coexistenta retele | avizator), documentatie tehnico- proiectant, va fi aprobata sau va
electrice(dacd este impus | economici protejare/deviere respinsd motivat in termen de 30 de




ivi 5 Termen
Activitate/Etapi ermene

Livrabile care trebuie respectate
de avizator), documentatie | conducte transport gaze zile de la primire. Acest termen va
tehnico-economica naturale(dacd este impus de include si orice perioade necesare
protejare/deviere conducte | avizator); de consultari, analiza si aprobare
transport gaze de catre Beneficiar sau alte entitdfi.

naturale(daca este impus
de avizator);

o Vafiasiguratd pe toatd perioada de

Asistenta tehnicd din partea execufie —a  contractului,  pe
proiectantului parcursul  elabordrii  urmdtoarei
3 | Asistenta tehnica faze de proiectare, si la solicitarea

in prealabil a beneficiarului pentru
alte situatii unde este necesard
asistenta tehnicd a proiectantului;

Documentatia tehnica va contine parti scrise si desenate si vor fi predate autoritétii contractante in 4 (patru)
exemplare tipdrite si in format electronic.Referitor la DOA, acestea se vor intocmi cdte doud exemplare petrnu
fiecare avizator.

Amplasamentul poate fi vizitat de la data publicarii in SEAP pana la data limitd de depunere a ofertelor.

CAP.8. CONTINUTUL PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnici elaborata va respecta in totalitate cerintele prezentului caiet de sarcini si va reflecta asumarea
de catre ofertant a tuturor obligatiilor ce ii revin, astfel:

Prezentarea elementelor propunerii tehnice privind proiectarea trebuie si asigure posibilitatea verificarii
corespondentei cu informatiile previzute in documentatia de atribuire, sa respecte prescriptiile prevézute in actele
normative, in vigoare, care reglementeazi proiectarea lucrarilor de inginerie civild. Cerintele impuse in
documentatia de atribuire sunt minimale. Autoritatea contractantd va lua in considerare toate propunerile tehnice
care asigurd un nivel calitativ si tehnic cel putin egal cu cel solicitat.

Ofertantul va realiza o randare 3D prin care s prezinte lucrarile proiectate, pe intreg traseul studiat.
Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul va depune "Declaratie privind respectarea reglementérilor
obligatorii din domeniul mediului, social, al relafiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si
sanatate in muncd", din care si rezulte ca la elaborarea ofertei a {inut cont de obligatiile relevante din domeniile
mediului, social, al relatiilor de munca, al securitafii si sanatatii in munca. Informatii suplimentare pot i obtinute
de la institutiile abilitate, respectiv:

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Bd. Libertétii nr. 12, Sector 5, Bucuresti, Romania, Tel. +40 21 408
9605, Fax: +40 21 408 9615, adresa internet (URL): http://www.mmediu.ro.

- Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, str. Dem.l.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1,
Bucuresti, Romania, Tel. +40213136267, Fax: +40 213136267, adresa internet (URL): www.mmssf.ro.
Dispozitii relevante in domeniile anterior menfionate se gasesc in Legea nr. 319/2006 privind securitatea si
sandtatea in munca, Hotirarea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerinfele minime de securitate i sanatate pentru
locul de muncd, Ordonanta Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului si in Legea nr. 307/2006 privind
apdrarea impotriva incendiilor.

CAP.9. CONTINUTUL PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiard se va prezenta defalcat pentru fiecare din activitatile cuprinse in prezentul caiet de sarcini,
respectiv printr-un centralizator cu valoarea tuturor serviciilor ce urmeaza a se presta:

«  Expertiza tehnicd drum;

«  Documentatie de avizare a lucririlor de interventi(DALI), cu elemente de Studiu Fezabilitate;

«  Studiu topografic avizat OCPI;

«  Studiu geotehnic;

«  Documentatie tehnicé obtinere certificate de urbanism DTCU;

«  Studiu de trafic;



«  Studiu de coexistentd retele electrice (daca este impus de avizator);

«  Documentatii obtinere avize(DOA);

e Proiect tehnic si detalii executie protejare/deviere conducte transport gaze naturale(dacad este impus de
avizator);

Modificarea contractului de achizitie publica, se face, numai, in conditiile previzute la art. 221 din Legea nr.
98/2016.
Ofertantul odata cu elaborarea ofertei de pret va lua in calcul toate riscurile care sunt determinate de:
m modificiri ale prefurilor la materiale, manopera, transport si utilaje:
m evolutiile viitoare ale cursului de schimb valutar;
m evolutiile viitoare ale ratei inflatiei;
m  modificéri de ordin legislativ care pot da nastere la obligatii suplimentare in sarcina ofertantului;
m alte riscuri care pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor cu impact asupra preturilor la materiale,
manoperd si utilaje;
Costul probelor, incercarilor si verificarilor pe care ofertantul intentioneaza sa le execute in perioada de realizare
a documentatiei tehnico-economice, inclusiv al manoperei aferente acestora vor fi suportate de ofertant.
In preturile unitare se vor include toate cheltuielile directe, cheltuielile indirecte, profitul, exclusiv TVA.

CAP. 10. RESPECTAREA PRINCIPIULUI DNSH

La intocmirea documentatiei tehnice trebuie sa se aiba in vedere Aspectele de mediu (inclusiv aplicarea Directi- +
2011/92/UE a Parlamentului European si a Consiliului), inclusiv respectarea principiului DNSH — Do Ino
Significant Harm (“A nu prejudicia in mod semnificativ”) si sa aiba integrate aspecte privind imunizarea la
schimbdrile climatice in conformitate cu cerintele din Comunicarea Comisiei Europene privind Orientarile
tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbarile climatice in perioada 2021-2027 publicate la 16
septembrie 2021 (2021/C 373/01).

Imunizarea infrastructurii obiectivului de investitie la schimbarile climatice, respectiv adaptarea la schimbaérile
climatice si atenuarea efectelor nocive asupra mediului si rezistenta in fata dezastrelor, va fi avuta in vedere atét
in etapa de elaborare a documentatiei tehnice, cét si pe durata implementarii proiectului, precum si in etapa de
exploatare si intretinere a investitiei asigurdndu-se astfel durabilitatea infrastructurii §i standardul serviciilor cu
abordarea adecvata a riscurilor climatice.

Imunizarea la schimbarile climatice este un proces care integreaza masuri de adaptare a schimbdrilor climatice si
— daca este cazul - masuri de atenuare (compensare) la schimbarile climatice in dezvoltarea proiectelor de
infrastructura.

Ofertantii vor avea in vedere la intocmirea documentatiei tehnice Metodologia privind abordarea DNSH
(principiul “a nu aduce prejudicii semnificative™) si imunizarea la schimbdrile climatice in cadrul PR Sud - Est
2021-2027, conform Anexei atasata prezentului Caiet de sarcini.

Ofertantii vor mentiona in ofertd ca se obliga si respecte prevederile pentru implementarea principiului DNSH —
Do No Significant Harm (“A nu prejudicia in mod semnificativ”’) si imunizarea la schimbarile climatice in
conformitate cu cerintele din Comunicarea Comisiei Europene privind Orientdrile tehnice referitoare la
imunizarea infrastructurii la schimbdrile climatice in perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021

(2021/C 373/01).

CAP. 11. ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE iN
IMPLEMENTAREA CONTRACTULUL
Autoritatea Contractanta este responsabila pentru sprijinul pe care urmeaza sa il ofere in:
a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate;

b. punerea la dispozitia Contractantului a documentatiilor cadastrale cu privire la traseul studiat;
c. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru in cadrul Contractului;
d. desemnarea si comunicarea citre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si suportul

oferit Contractantului;
e. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;



f. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata acestora
efectuandu-se pe baza de documente justificative;

g. achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de catre acesta
din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

h. Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice in vigoare si la cerintele
prezentului Caiet de Sarcini, dupé caz.

Se vor respecta recomandarile din expertizele tehnice intocmite pentru drum si pentru podurile ce se afla pe
traseul drumului, precum si varianta recomandata in cadrul DALI.

Beneficiarul va proteja contractantul impotriva consecintelor datorate esecului obfinerii si/sau prelungirii
avizelor/autorizatiilor.

Beneficiarul va oferi asisten{d rezonabild contractantului, la cererea sa, pentru autorizafii, acorduri sau aprobri
necesare sd fie obtinute.

Beneficiarul va pune la dispozitia contractantului, pentru informarea acestuia, cel tarziu la Data de Referint,
toate datele relevante, care se afld in posesia Beneficiarului. Contractantul are responsabilitatea interpretarii
acestor date.Pentru a putea stabili solutia optima pentru tronsonul de drum judetean ce face obiectul acestei
documentatii, se va realiza de cétre Proiectant studiu geotehnic in conformitate cu reglementarile tehnice specifice
in vigoare, corespunzator prevederilor din NP 074/2007 “Normativ privind principiile, exigentele si metodele
cercetarii geotehnice a terenului de fundare™ actualizat, si stabileste conditiile de fundare pentru sistemul rutier
“roiectat, exceptind investigarea accidentelor de teren (alunecari, etc.). Studiul geotehnic cuprinde planuri cu
amplasamentul forajelor, fise cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic
cu recomandarile pentru fundare si consolidari. Toate lucrarile se vor proiecta pe domeniul public al Judetului
Galati. Pentru conformare, autoritatea contractanta va pune la dispozitia ofertantului documentele cadastrale
necesare. Artefactele, antichitdfile si obiectele naturale, numismatice, sau de altd naturd de interes stiintific,
precum si obiectele rare si obiectele obtinute din materiale pretioase descoperite in timpul executérii Contractului
vor rimane in proprietatea (ca intre Pir{i) si responsabilitatea Beneficiarului si vor fi incredintate in grija si sub
autoritatea acestuia. In cazul unor neintelegeri, Beneficiarul va fi, intre Pir{i, singura autoritate in masura si
decida cu privire la calificarea descoperirilor,

CAP. 12. CARACTERISTICI IMPERATIVE

Caracteristicile imperative vizeaza elementele esentiale ale lucrarilor pe care proiectantul trebuie si le respecte.
Acestea includ:

a. Proiectarea lucrarilor va respecta intocmai limitele cadastrale ale amplasamentului investitiei;

b. Cerintele/conditiile prevazute in avize/acorduri;

c. Specificatiile previzute in documentatia de atribuire si cerintele beneficiarului din prezentul caiet de sarcini.
Contractantul va utiliza datele puse la dispozitie de catre beneficiar, cu mentiunea ca la momentul utilizérii acestor
.nformatii Contractantul are obligatia de a actualiza toate specificatiile tehnice, materialele utilizate, breviarele
de calcul, tehnologiile utilizate, precum si orice alte aspect ce {in de serviciile de proiectare si de conformitatea
DALI la nivelul normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice, legislatiei si standardelor in vigoare la
momentul ordinului de incepere.

Furnizarea documentelor:

In termen de 15 zile de la semnarea Contractului, Beneficiarul va comunica informatiile pe care Contractantul le
poate solicita in mod rezonabil pentru executarea Contractului, altele decét cele ce se afld in responsabilitatea
Contractantului.

Daca Contractantul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori in
Cerintele Beneficiarului care nu a fost descoperita atunci cand a studiat Cerintele Beneficiarului sau ca urmare a
esecului furnizarii intr-un interval de timp rezonabil, specificat in instiintare cu detalii justificative, a pieselor
desenate sau instructiunilor notificate, Contractantul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor
contractuale la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere.

Proiectarea lucrarilor

Contractantul va proiecta si va fi responsabil si rdspunzitor pentru Proiectarea Lucrdrilor Permanente in
conformitate cu prevederile legislative, cu respectareca Cerintelor Beneficiarului si a Ofertei Tehnice.
Contractantul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilirea si siguranfa tuturor




operatiunilor si metodelor de constructie. Contractantul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului
inconjurdtor(atat pe santier cat si in afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectdrii populatiei si a
proprietatilor ca urmare a poludrii, zgomotului si a altor consecinte ale activitatii sale. Aceste masuri vor fi prezute
in Specificatii $i in actul de reglementare in domeniul mediului.

Contractantul se va asigura c¢d Personalul sdu, inclusiv Subcontractantii sdi si orice persoand pentru care
Contractantul este responsabil, respectd aceleasi cerinte ca cele impuse Contractantului.

Beneficiarul va pune la dispozitia Contractantului, pentru informarea acestuia, cel tarziu la Data de Referinta,
toate datele relevante, care se afld in posesia Beneficiarului. Contractantul are responsabilitatea interpretarii
acestor date.

Contractantul va respecta in activitatea de proiectare toate cerintele din Certificatul de Urbanism, avizele si
acordurile obtinute la faza SF.

Contractantul va respecta solicitarile din cerintele Beneficiarului si in cadrul Ofertei Tehnice si Financiare va
tine cont de toate cele mentionate si de tot ceea ce implica acestea.

Este necesar ca documentatia tehnico-economica DALI sa fie completa si suficient de clard, astfel incat sa se
poatd realiza, pe baza ei, proiectul tehnic si detaliile de executie.

Contractantul are responsabilitatea de a efectua verificari/sondaje ale structurii rutiere existente, in vederea
determinarii zonelor/suprafetelor care necesitd imbunatitirea terenului de fundare.

Predarea documentatiei tehnice

- Documentatia tehnica va fi depusa pentru aprobare cétre Beneficiar.

- DALI (Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii) va respecta legislatia in vigoare si va respec.a
cu strictete toate caracteristicile imperative stabilite de catre Beneficiar, cu exceptia cazului in care
Contractantul demonstreaza ca exista o eroare in aceste caracteristici imperative.

- Contractantul nu va propune, in cursul elaborarii DALI, nici o derogare de la aceste caracteristici.

- Orice eroare descoperita in cadrul DALI elaborat de Contractant va fi rectificatd pe riscul si raspunderea
Contractantlui, astfel aprobarea de cétre Beneficiar a acestei documentatii de catre Contractant, nu il va
exenora pe acesta de raspundere asupra documentatiei respective.

- Contractantul va fi raspunzitor de documentatia elaborata, va indeplini rolul de proiectant in conformitate
cu prevederile legale, inclusiv cu privire la testele de efectuat cuprinse sau nu in Specificatiile
tehnice/Caiet de sarcini, si asigurarea asistenfei tehnice din partea proiectantului in conformitate cu
prevederile Legii. De asemenea, Contractantul va proiecta orice lucrari provizorii necesare.

- DALI va putea fi luata in consideratie ca forma finald, numai dupd ce va fi verificata si stampilata de cétre
Verificatorul autorizat contractat conform legii.

- Erorile, omisiunile, ambiguitétile, discrepantele sau alte deficiente din Documentatia Tehnico-economica
vor fi remediate pe cheltuiala Proiectantului.

- Solutiile tehnice trebuie sa reflecte solutia cea mai benefica pentru Beneficiar in ceea ce priveste calita.ca
si costurile pe intreaga durata de viata a investitiei si a executiei lucrérilor.

- Solutiile tehnice trebuie sa stabileasca un nivel superior de calitate a lucrarilor, in concordanta cu cele mai
bune practici la nivelul Uniunii Europene.

Autorizatii si asistenta:

Beneficiarul va obtine certificatul de urbanism si avizele/acordurile aferente fazei DALI. Acordurile/avizele vor
fi obtinute de Beneficiar dupa ce in prealabil proiectantul a furnizat documentatiile DTCU si DOA.
Contractantul va pregati toatd documentatia necesara pentru obtinerea certificatului de urbanism. Contractantul
va despagubi Beneficiarul si il va proteja impotriva consecinfelor datorate neindeplinirii acestor obligatii.
Beneficiarul va oferi asistenta rezonabild Contractantului, la cererea sa, pentru autorizatii, acorduri sau aprobari
necesare si fie obtinute de catre Contractant potrivit prevederilor Legii. Autoritatea contractantd va proteja
Contractantul impotriva consecinfelor datorate esecului obtinerii si/sau prelungirii acestor autorizatii sau
aprobari.

Contractantul poate solicita asistenta Autoritatii contractante in obfinerea documentelor Legii si altor informatii
similare, care nu ar fi accesibile in mod facil i care pot afecta Contractantul in indeplinirea obligatiilor ce ii revin
prin Contract.
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Autoritatea contractanta va oferi asisten{i rezonabila Contractantului, la cererea sa, pentru autorizafii, acorduri
sau aprobdri necesare sa fie obfinute de catre Contractant potrivit prevederilor Legii.

Personalul Autoritatii Contractante

Va include reprezentantii acestuia, precum si orice altd persoand angajatd de citre Autoritatea contractantd i
numita de citre acesta ca ficand parte din Echipa de implementare. Personalul va avea competentele delegate de
citre Autoritatea contractantd, comunicate in scris Antreprenorului.

Receptii

Receptia documentatiilor tehnice ce urmeaza a fi realizate se va realiza dupa depunerea acestora la autoritatea
contractantd, conform centralizatorului din Capitolul nr. 7 - DURATA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
PUBLICA, GRAFICUL DE EXECUTIE GENERAL

CAP. 13. INFORMATII PRIVIND AVIZELE/AUTORIZATIILE OBTINUTE

Toate lucrarile se vor proiecta pe domeniul public al Judetului Galati. Pentru conformare, autoritatea contractanta
va pune la dispozitia ofertantului documentele cadastrale necesare si avizele din Certificatul de Urbanism.
Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, vor fi
stabilite/determinate de catre Contractant, iar acesta va dispune sau nu relocarea/protejarea acestora prin
prevederile DALL in cadrul valorii totale a investitiei, dacd conditiile avizatorilor impun studii de coexistenta,
proiectantul va prevede/intocmi documentatia tehnicd pentru obtinerea avizului/avizelor in cadrul CTE
avizatori/detinatori de retele suprapuse pe amplasament, sau aflate in proximitatea amplasamentului, inclusiv
sustinerea documentatiei in cadrul sedintei CTE si obtinerea avizului.

Documente care vor fi puse la dispozitie de Autoritatea contractanta:

-Certificatul de urbanism emis in vederea ob{inerii autorizafiei de construire;

-Extrasele de carte funciard, cu excepfia cazurilor speciale, expres prevdzute de lege;

-Avize/acorduri obtinute la faza DALI obtinute dupd ce Proiectantul a livrat documentafiile DTOA;

CAP. 14. PROIECTAREA LUCRARILOR

Proiectarea sectorului de drum judetean studiat se va realiza {indnd seama de urmatoarele aspecte: recomandarile
expertului tehnic, conditiile din avize/acorduri, categoria functionala a drumului, de traficul rutier actual si de
perspectiva, de sigurania circulatiei, de norme tehnice in vigoare, de factori economici si sociali, protectia
mediului inconjuritor, planurile de urbanism si amenajarea teritoriului.

Din punct de vedere al executiei, in cadrul acestei documentatii, se au in vedere urmétoarele categorii de lucrari:
» Protejarca/devierea retelelor subterane/supraterane;

» sapaturd pani la cota de fundare, pentru zonele pe care este propusd structura rutierd noud, consolidarea
corpului drumului:

> umpluturd din paméant pentru realizarea profilelor proiectate:;

decaparea imbracamintilor bituminoase;

executia stratului de fundatie din balast;

executia stratului de baza din piatrd sparta de cariera(obtinutd din roci magmatice) amestec optimal;

executia stratului de legatura din beton asfaltic;

realizarea dispozitivelor pentru preluarea si evacuarea apelor pluviale;

reabilitarea podurilor si a podetelor existente, precum si executia podetelor propuse spre inlocuire sau a celor
noi.Acestea vor fi semnalizate la capetele timpanelor cu balize metalice reflectorizante, iar elevatia din beton va
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fi protejat prin vopsire pe intreaga suprafata.

» aducerea la cota a utilitatilor:

» executia stratului de uzura;

» realizarea acostamentelor;

» amenajare drumuri laterale;

» amenajare trotuare cu mixturd asfaltica de coloare rosie/verde;

> realizarea semnalizirii rutiere orizontale si verticale in cadrul careia se va prevede ca marcajul rutier si fie
realizat din vopsea reflectorizantd bicomponentd, iar inainte si dupa trecerile de pietoni se va aplica marcaj rutier



in lungul benzii de mers cu figura (imaginea) indicatorului rutier respectiv, iar in curbele periculoase se va
prevede prin proiect realizarea de marcaj axial rezonator.

» in alvelele trecerilor de pietoni se va realiza marcaj rutier de culoare albastrd cu inscriptia BUS;

» se va avea in vedere ca in cadrul proiectului sa se prevada indicatoare de orientare la intersectiile principale,
si de asemenea panouri de avertizare in zonele periculoare predispuse la accidente rutiere, sau indicator rutier
care sd semnalizeze zond cu accidente frecvente;

» inlocuirea bornelor kilometrice si hectometrice;

Strazile laterale din interiorul localitatilor se vor racorda cu drumul propus spre modernizare si vor avea aceeasi
structura rutiera ca si ultimul propus spre modernizare, se vor amenaja in limita de proprietate a drumului judetean
si se vor racorda la cota din profilul longitudinal proiectat al drumului judefean supus modernizérii.
Racordarea in plan a strazilor laterale cu cea proiectata se va face prin intermediul arcelor de cerc avand o raza
recomandata de 6,00 m. In conditii exeptionale, acolo unde spatiul o impune, aceste raze se vor putea reduce,
astfel incat sa nu fie afectate proprietatile existente.
» Lucrari amenajare alveole si statii transport public;
Structura rutierd a alveolelor va fi idendicé cu cea a partii carosabile, culoarea mixturii asfaltice din alveola va
fi albastra, iar marcajul rutier se va realiza dintr-o linie in zig-zag cu inscrisul "Bus".
Adapostul pentru caldtori sa fie cu design simplu si va combina parti otel galvanizat cu elemente din lemn si
sticld securizata.
Structura din otel galvanizat va fi acoperitd cu un strat de vopsea pulbere, iar elementele din lemn trebuie si
rezistente la apa. Peretii laterali si cel posterior se vor realiza din sticla securizata iar acoperisul executat din
policarbonat dublustratificat sau sticla securizata.
De asemenea, fiecare stafie pentru transportul public va fi prevazutd cu cosuri de gunoi selective avand
urmatoarele dimensiuni 1010x350x905 mm (HxAx]1).
Culorile utilizate la cogurile de gunoi selectiv se vor utiliza astfel:

- Albastru pentru hértie

- Verde pentru sticld

- Galben pentru plastic sau metal

Pozitia statiilor pentru autobuz va respecta pe cat posibil actualele amplasamente ale acestora,

» realizarea lucrarilor pentru siguranta circulatiei;

» realizarea semnalizarii prin marcaje rutiere si indicatoare rutiere,

» Ansamblu de marcaj rutier termoplastic antiderapant pentru trecerile de pietoni cu marcaj rutier in lungul
benzii de mers cu figura(imaginea) indicatorului rutier respectiv, iar in curbele periculoase se va prevede prin
proiect realizarea de marcaj axial rezonator, insotite de benzi transversale rezonatoare;

La trecerile de pietoni se vor prevede covoare colorate (rogii) antiderapante aplicate la cald si benzi albe de mar |
rutier performant din material termoplastic aplicate la cald.
Marcarea trecerilor de pietoni cu materiale termoplastic la cald in dou culori alb - rosu antiderapante se executa
avand la baza un proiect de reglementare a circulafiei prin marcaje rutiere, care stabileste detaliile de executie ale
marcajului.Pe perioada executiei lucirilor se va realiza marcaj rutier provizoriu longitudinal dupa asternerea
straturilor de mixturi asfaltice in maxim 15 zile de la realizarea straturilor.
» Amenajare spatiilor verzi
Dupa executarea lucrarilor de suprastructura a drumului se va reface spatiile ramase libere intre trotuare si
proprietati astfel incat intrega zona sa devina un spatiu public placut vederii, cu crearea de conditii de microclimat
corespunzator apropierii de zona locuita din imediata vecinatate.
Pe aliniamente vor fi pastrati arbori existenti, cu exceptia celor care vor fi in zona de extindere a drumului. Arborii
pastrati vor fi curatati, toaletati, cei foarte batrani, uscati care pot pune in pericol circulatia si pietonii vor fi taiati.
Spatiile amenajate pentru spatiu verde vor fi completate cu pamant vegetal in strat de 10 - 15 cm care apoi se va
gazona prin insamantare cu gazon.
Partea economicd, componentd a documentatiei tehnico-economice DALI cu elemente de SF va fi prezentata
dupa cum urmeza:
- deviz general;
- centralizatorul cheltuielilor pe investitie, formular F1;
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- centralizatorul cheltuielilor pe obiecte, formular F2;
- listd cu cantitdtile de lucrari pe categorii formular F3;
- extrase de resurse C6-C9;

Caracteristici de performanti aferente rezultatelor ce trebuie atinse:

a. Cresterea capacitatii portante a drumului judetean:

Pentru a asigura cresterea capacitatii portante pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari, tructurile

rutiere ce se vor realiza in cadrul proiectului trebuie sa asigure preluarea unui trafic de calcul N¢=0.32

m.o.s., corespunzitor clasei de trafic mediu, considerénd o perioada de perspectiva de 15 ani.

b. Caracteristicile de performantd aferente rezultatelor:

« cresterea capacitatii portante a drumului judetean

. cresterea vitezei medii de deplasare pe tronsoanele de drum judetean analizate in comparatie cu viteza
medie actuala;

« lucririle proiectate au ca scop asigurarea unei platforme cu parametri optimi pentru desfasurarea unui
trafic auto si pietonal in conditii de siguran{d si confort, pe toatd perioada anului fard restrictii, in
conditii de siguransa si confort;

in cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd /necorespunzitoare a obligatiilor
asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractantd va emite document
constatator negativ.

CAP. 15. MONITORIZAREA IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

in termen de 10 de zile de la Ordinul de Incepere de Incepere, Contractantul va transmite Beneficiarului, spre
analizi §i acceptare, un grafic de executie al intregului Contract cu incadrarea in termenele prevazute in prezentul
caiet de sarcini.

Activitatile vor avea alocate resurse necesare proiectdrii (numdrul si specialitatile proiectantilor, aparate i softuri
specifice).

CAP. 16. SARCINlLE/RESPUNSABILI']'A’[ILE EXPERTILOR
Sarcini/responsabilitdtile cu caracter general
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:

i.  Asigurarea planificirii resurselor pe toatd perioada derulérii Contractului pe baza informatiilor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractanta:

ii. Respectarea legislatiei privind sinitatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurétor si a
cerintelor specifice ale Autorititii Contractante, precum si a oricaror acte normative aflate in
interdependenti cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

iii.  Planificarea activititii si asigurarea capacitdtii de personal calificat necesard pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale
relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incét
sd se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritédtii Contractante;

iv.  Contractul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitafilor prevdzute si pentru obtinerea
rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitailor care fac obiectul
Contractului.

Contractorul are raspunderea planificdrii activitétii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat necesar
pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu
respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitétii legate de derularea
Contractului conform planificarilor, astfel inct si se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritétii Contractante,
incluzand indicativ, fara a fi limitativ:
i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute si
pentru respectarea termenelor de executie;
ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activittilor ce reprezintd obiectul
Contractului
iii.  Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da
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curs solicitarilor venite din partea Autoritatii Contractante. solicitdri ce deriva din natura serviciilor care
fac obiectul Contractului. cu conditia ca acestea sa fie comunicate in mod expres de catre Autoritatea
Contractantd Contractorului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea obiectului Contractului si a
obiectivelor Autoritatii Contractante.

Contractantul are responsabilitatea de a asigura personal calificat pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul

prezentei oferte de catre Prestator, in vederea obfinerii urmatoarelor rezultate:

1. Documentatii de proiectare

«  Expertizi tehnica drum;

+ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventi(DALI), cu elemente de Studiu Fezabilitate;

« Studiu topografic avizat OCPI;

« Studiu geotehnic;

Documentatie tehnica obtinere certificate de urbanism DTCU:

Studiu de trafic;

Studiu de coexistenta retele electrice (daca este impus de avizator);

Documentatii obtinere avize(DOA);

Proiect tehnic si detalii executie protejare conducte transport gaze naturale(daca este impus de avizator);

CAP. 17. ANALIZA RISCURILOR, RECOMANDARI/MASURATORI/STRATEGII PENTRU
REDUCEREA/ELIMINAREA PRODUCERII ACESTORA

Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot apdrea atdt in perioada 3
implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare.

Riscuri tehnice

Aceastd categorie depinde direct de modul de desfagurare al activitatilor prevazute in planul de actiune al
proiectului. in faza de proiectare cét si in perioada de exploatare a obiectivului e investitie.

-Etapizarea eronata a contractului;

-Realizarea defectuoasd a unei documentatii din contract;

-Nerespectarea programului de intretineri si reparatii;

-Lucrari de intretinere defectuoase, care vor impune executia de raparatii capitale.

Administrarea acestor riscuri constau in:

-Planificarea logici si cronologica a activititilor in planul de actiune;

-Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

-Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;

-Se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a
proiectului;

Riscuri financiare

-Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru materialele necesare in proiect;

-Modificéri majore ale cursului de schimb;

Administrarea riscurilor financiare:

-Asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui numar cat mai mare
de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, echipamente si utilaje;

-Estimarea cat mai realistd a cresterii preturilor pe piata;

-Includerea in proiect a unor sume pentru cheltuielile neprevizute;

Riscuri legate de esecul de furnizare

in cadrul procesului de achizitie privind contractul de prestiri servicii se poate si nu existe operatori economici
care sd doreascd sd execute contractul in conditiile prevazute in caietul de sarcini, la pretul maxim specificat, sau
in termenul specificat.Aceasta ar insemna reluarea procesului de achizitie, ceea ce ar duce la intarzierea
implementdrii proiectului.

Alta situatie ar fi aceea a contestatiilor ce ar putea aparea si care atrage intdrzierea demarérii proiectarii.

Esecul in achizitii poate fi evitat printr-o serie de masuri, cum ar fi:

-Respectarea cai mai riguroase a reglementarilor privind achizitiile publice, pentru a evita contestatiile;
-Popularizarea pe scard mai larga a proiectului. fard a incédlca prevederile privind achizitiile publice si fara a
favoriza vreun agent economic, pentru ca piata constructorilor sa fie pregitita.
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Riscuri institutionale
Comunicarea defectuoasi intre entititile implicate in implementarea proiectului si executantii contractelor de

lucrari si achizitii de echipamente si utilaje.

Riscuri legale

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:
-Obligativitatea repetirii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la licitatii;
-Obligativitatea repetirii procedurilor de achizitii datorita numarului mare de oferte neconforme primate in cadrul
licitatiilor;

Instabilitatea legislativi — frecventa modificarilor de ordin legislative, modificari ce pot influenta implementarea
proiectului;

CAP. 18. STANDARDE SI NORME TEHNICE CARE TREBUIE RESPECTATE iN TIMPUL
PROCESULUI DE PROIECTARE, RESPECTIV DE CONSTRUCTIE

— Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificérile ulterioare;

—  Legea nr. 50/1991 republicatd, cu completarile si modificarile ulterioare;

— Legea nr. 82/1998 de aprobare a Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

—  Normele tehnice privind proiectarea, construirea §i modernizarea drumurilor din 30.08.2017

— AND 547-98 Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracaminti rutiere moderne.

—  Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

— Hotirarea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi{ii finantate din fonduri publice;

—  Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

— H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare,

~  Reglementirile tehnice specifice domeniului Af, A1, A2, Bl si C si standardele

—  H.G. nr.1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii §i amenajéri care se supun avizarii gi/sau
autorizarii privind securitatea la incendiu i protectia civila,

—  Ordinul M.A.L nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind
securitatea la incendiu si protectia civila,

—  Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de
executie determinante pentru rezistenfa mecanica si stabilitatea constructiilor — indicative PCF 002

— Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

—  Cod de proiectare seismicd — prevederi de proiectare pentru cladiri P100/2013 (inlocuieste P100/2006),
Cod de proiectare.

— Evaluarea actiunii zipezii asupra constructiilor CR 1-1-3/2012, Cod de proiectare.

— Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor CR 1-1-4/2014

— Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Constructii P118/1/2013

— Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor Instalatii de stingere P118/2/2013

— Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatii de detectare, semnalizare si
avertizare incendiu P118/3/2015.

—  Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste NP 074/2007).

—  STAS 2914-84 Lucriri de drumuri. Terasamente. Conditii generale

—  STAS 6400-84 Lucriri de drumuri. Straturi de baza cat si de fundatii Conditii tehnice generale

— S.R. 662/2002 Lucriri de drumuri. Agregate naturale de balastiera.

—  S.R. 667/2001 Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice generale
de calitate

—  STAS 539-79 Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere.

—  STAS 8849-83 Lucriri de drumuri. Rugozitatea suprafetelor. Metode de masurare.

—  STAS 8591:1997 Retele edilitare subterane. Condifii de amplasare.

— (€ 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si instatalatii aferente.
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— € 22-92 Normativ pentru executarca imbracamintilor rutiere din beton de ciment
— SR 1848-1:2011Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea I: clasificare,
simboluri si amplasare.
— SR 1848-7:2004 Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere.
—~ SR 1848-2:2011Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Prescriptii
tehnice.
— SR 1848-3:201 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 3: Scriere, mod
de alcatuire.
— SR EN 1436+A1:2009 Produse pentru marcare rutiera. Performanta marcajelor rutiere pentru utilizatorii
drumului.
— SR EN 1871:2002 Produse pentru marcare rutiera. Proprietati fizice.
— SR EN 1423:2012 Produse pentru marcare rutiera. Produse de pulverizare. Microbile de sticla, granule
antiderapante si amestecul celor doua componente (cu Amendamentul din 2004).
— SR EN 1790:1999 Produse pentru marcare rutiera. Marcaje rutiere prefabricate.
— SR EN 1824:2012 Produse pentru marcare rutiera. incercdri rutiere.
— SR EN 1424:1999/A1:2004 Produse pentru marcare rutiera. Microbile de sticla preamestecate.
—  STAS 2900/89 - "Lucréri de drumuri — Latimea drumurilor ";
— STAS 10144/1-89 Strazi - profile transversale;
— Instructiunile tehnice departamentale pentru dimensionarea straturilor bituminoase, indicativ AND 518-
93 revizuite inl996;
—  STAS 174-97 Imbracaminti bituminoase cilindrate;
— STAS 10473/1-87 Straturi din agregate naturale stabilizate cu ciment;
— STAS 6054-77 Conditii pentru calculul sistemului rutier la inghet-dezghet 1709/1-90; 2-90
— STAS 10796/1-77 Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor;
— Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaludri etc., necesare realizarii unui proiect tehnic corect
si si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care si poate fi implementat.
Prin legislatia mentionata se intelege legislatia cu modificarile si completarile la zi; Prezenta enumerare a actelor
normative din aceastd anexa este oferita ca referinta si nu trebuie considerata limitativa.
Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarca activitdtilor in conformitate
cu documentatia tehnicd si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele
existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

Directia Tehnica,

Directo r_executiy
Radu MACIUCA

| CO—
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