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1. INTRODUCERE

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza

cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară)
pentru proiectarea, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și executarea
lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

In cadrul acestei proceduri, UAT Visina Noua îndeplinește rolul de Autoritate
Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă
într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol,trebuie
interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că
aceasta trebuia menționatăpentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Obiectul contractului ce se va încheia: Servicii de Elaborare PT+DDE, asistențătehnică
din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Centru
multifunctional cu dotari sportive si culturale pentru copii, comuna Visina Noua, judetul Olt
presupune realizarea următoarelor etape:

Etapa I (maxim 2 luni, luna 2) de Ia emiterea ordinului de prestare a serviciilor de
proiectare;

Realizarea documentațieitehnico-economice pentru fazele DTAC+DTOE+PT și DDE
verificată și avizată de Verificatorul tehnic de calitate al PT ȘI DDE, achiziționat de
proiectant.

Etapa a 2-a (maxim 16 luni, luna 3-18) de Ia emiterea ordinului de incepere a lucrarilor
de executie.

Nota: Ordinul de incepere a lucrarilor de executie se va emite in timp de 5 zile
calendaristice de Ia aprobarea documenta(iei tehnico-economice pentru fazele
DTAC+DTOE+PTși DDE verificată și avizată de Verificatorill tehnic de calitate al PT $1
DDE execuția lucrărilor propriu zise

Etapa a 3-a (maxim 16 luni, corelate cu durata de execułie a lucrărilor)

Asigurarea serviciilor de asistențătehnică din partea proiectantul pe toată perioada de

execuție a lucrărilor, participarea Ia fazele determinante, participarea Ia fazele determinante,
participarea Ia recepția Ia terminarea lucrărilor și Ia recepția finală și participarea Ia elaborarea
Cărții tehnice a construcției conform normelor legale în vigoare;

Orice anexă aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezintă parte

integrantă a acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire.
Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de

sarcini și fără a se limita funcționalitățile ofertate.
Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai

ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelorminime stabilite prin prezentul Caiet de
sarcini.

în cadrul acestui document, pentru ușurințaexprimării vor fi folosiți termenii de
ofertant și contractant care vor avea același înțeles.

Oferta prezentată va fi considerată conformă în măsuraîn care Propunerea tehnică va
fi întocmită cu respectarea cerințelordin Caietul de sarcini.

Dacă Propunerea tehnică nu corespunde caracteristicilor tehnice prevăzute în
prezentul Caiet de sarcini, va ti declarată neconformă.
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Autoritatea Contractantă va declara neconformă oferta care nu îndeplinește cerințele
impuse prin Caietul de sarcini.

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale,
indiferent de rezultatul obținut Ia adjudecarea ofertei.

2. CONȚINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

Prezentul Caiet de sarcini include:
Certificat de urbanism
Anexe
Studiu de fezabilitate întocmit de S.C. LIRA ACTIVE CONSULTING S.R.L.
Piese scrise și Piese desenate

3. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE LUCRĂRI

Pentru o informare clară și corectă a participanților Ia această procedură, precum și
pentru stabilirea contextului necesar aplicării raționamentelor profesionale pe perioada
derulării Contractului, în special, dar fără a se limita Ia aspecte ce țin de determinarea naturii
generale a Contractului, în cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantă prezintă contextul
achiziției, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmărite de Autoritatea
Contractantă Ia realizarea acestei achiziții, stabilirea obiectului principal al Contractului și a
principalelor cerințede calitate și performanță.

3.1. Inforłnații despre Autoritatea Contractantă

In cadrul acestei proceduri UAT Visina Noua îndeplinește rolul de Autoritate
Contractantă, res ectiv Achizitor în cadrul Contractului

Nr.
crt.

1

2

3

Informa(ie

Autoritate
contractantă

Denumire,
adresă, email, fax,
pagină web

Sectorul
activitate

Activitate
rinei ală

tel,

de

Detaliere

UAT Visina Noua, jude(ul OII
Sediu: Str. Intrarea Europei, Nr. 40, Sat

Vișina Nouă, comuna Visina Noua, jude(ul Olt, cod
poștal: 237511

E-mail: primariavisinanoua a yahoo.com;
Tel/Fax: 0249 539 222 / 0249 539 222;
Web:

htt ://www. rimariavisinanoua.•udetulolt.ro/
Autoritate regională sau locală

Servicii generale ale administra(iilor
ublice

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect este amplasată în comuna Visina Noua,
judetul Olt.
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In prezent, comuna nu dispune de săli de sport sau spații destinate activităților
educaționale extracurriculare, iar opțiunile de petrecere a timpului liber sunt extrem de
limitate. Nevoia unui astfel de centru este justificată prin lipsa spațiilor de întâlnire pentru
copii și tineri, ceea ce duce Ia un risc crescut de izolare socială și abandon școlar.

Comuna Vișina Nouă, situată în județul Olt, se confruntă cu o serie de provocări în
ceea ce privește accesul copiilor Ia activități recreative, educaționale și sportive. Lipsa
infrastructurii adecvate pentru desfășurareaunor activități diverse și lipsa unor spații
organizate limitează semnificativ dezvoltarea armonioasă a tinerilor din comunitate. In acest
context, investiția într-un Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale devine o
necesitate vitală pentru creșterea calității vieții copiilor și adolescențilordin zonă.

Copiii și tinerii din Vișina Nouă au un acces limitat Ia activități extracurriculare, care
joacă un rol esențial în dezvoltarea personală și socială. Prin realizarea centrului

multifuncțional, aceștia vor avea posibilitatea de a participa Ia diverse programe educative,
culturale și sportive. Astfel de activități contribuie Ia formarea unor abilități sociale esențiale,
Ia dezvoltarea creativității și Ia consolidarea unui stil de viață sănătos.

Prin dotările sportive incluse în acest proiect, copiii vor fi încurajați să participe activ
Ia sporturi care contribuie Ia sănătatea fizică și mentală. Intr-o eră a digitalizării excesive și a
stilului de viață sedentar, este esențial să se creeze spații care să promoveze activitatea fizică.
De asemenea, acest centru va facilita organizarea de competiții sportive și evenimente care să
promoveze valorile fair-play-ului și ale cooperării în comunitate.

Centrul multifuncțional va deveni un punct de referință pentru întreaga comunitate,
oferind un loc de întâlnire și interacțiunepentru tineri, părinți și profesori. Organizarea de
evenimente culturale, ateliere de creație sau serbări școlare va contribui Ia coeziunea
comunitară și Ia promovarea tradițiilor locale. De asemenea, prin includerea unor activități
culturale, copiii vor avea acces Ia un cadru educativ mai larg, în care să își poată dezvolta
talentele și pasiunile.

Un centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale poate contribui semnificativ
Ia reducerea ratei abandonului școlar și Ia prevenirea excluziunii sociale în rândul copiilor din
familii defavorizate. Oferind un mediu sigur și motivant, centrul poate deveni un loc de sprijin
pentru tinerii care au nevoie de activități care să îi atragă și să le stimuleze interesul pentru
educațieși participare activă Ia viața comunității.

Un astfel de proiect poate contribui indirect și Ia dezvoltarea economică a comunei
Vișina Nouă. Un centru multifuncțional modern și bine dotat va atrage atenția asupra
comunității, crescând interesul pentru investiții și parteneriate public-private. De asemenea,
poate stimula turismul local prin organizarea de evenimente culturale și sportive care să aducă
vizitatori în zonă.

Proiectul este în deplină concordanțăcu strategiile naționale și regionale de dezvoltare
care pun accent pe îmbunătățireacalității vieții în mediul rural și pe crearea de infrastructură
dedicată tineretului. Un astfel de centru multifuncțional ar contribui Ia îndeplinirea acestor
obiective, devenind un model de dezvoltare durabilă pentru alte comunități din județul Olt și
din regiunea Munteniei/Olteniei.

Realizarea investiției în ”Centrul multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru
copii” în comuna Vișina Nouă este nu doar o oportunitate, ci o necesitate pentru viitorul
copiilor și tinerilor din această comunitate. Prin crearea unui mediu modern și sigur, aceștia
vor avea șansa să se dezvolte armonios, să participe activ Ia viața comunitară și să își
îmbogățească orizontul cultural și educațional. Totodată, centrul va reprezenta un pas
important spre modernizarea și revitalizarea comunei, contribuind Ia un viitor mai bun pentru
toți locuitorii.
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In conformitate cu prevederile normativului Pl 00/2013, construcția se încadrează în
clasa de importanță III (clădiri de importanță normală).

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/ 21.I l. 1997, construcțiase încadrează în
categoria de importanță „C” (clădiri de importanță normală).

In conformitate cu prevederile normativului Pl 1 8/2013, construcția are gradul II de
stabilitate Ia foc.

In conformitate cu regulamentul de verificare și expertizare a proiectelor, aprobat cu
Ordinul MLPAT 77/N/28.10.1996, proiectul de va verifica Ia următoarele cerințe:

Al - REZISTENTA Sl STABILITATE ZIDARIE, BETON LEMN;
A2 - REZISTENTA Sl STABILITATE METAL Sl LEMN;
B - SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE
C - SECURITATEA LA INCENDIU
D - IGIENA, SĂNĂTATEA POPULAȚIEI ȘI MEDIUL INCONJURATOR
E - EFICIENTA ENERGETICĂ
F - PROTECȚIA LA ZGOMOT

3.2. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

Cererea pentru activități sportive și culturale este în creștere, în special în rândul tinerilor care
își doresc mai multe oportunități de dezvoltare și recreere. Având în vedere dinamica populației
din comuna Vișina Nouă și nevoile exprimate de părinți și cadre didactice, se estimează o cerere
constantă pe termen mediu și lung pentru serviciile oferite de centrul multifuncțional.
Tendințele pe termen lung indică o creștere a interesului pentru activitățile sportive și culturale
în rândul tinerilor din mediul rural, odată cu îmbunătățirea accesului Ia informații și a
conștientizării beneficiilor unui stil de viață activ. Înplus, programele guvernamentale și
europene care susțin activitățile destinate tineretului vor continua să promoveze astfel de
investitii.
Proiectarea centrului multifuncțional include infrastructură flexibilă, capabilă să susținăo gamă
largă de activități, asigurând astfel că cererea de bunuri și servicii va fi satisfăcută pe termen
lung. Implementarea centrului multifuncțional va aduce o serie de avantaje, cum ar fi:

Îmbunătățireaaccesului Ia activități sportive și culturale: Centrul va oferi o gamă variată
de programe și activități pentru copii și tineri, inclusiv sporturi, ateliere de artă, cursuri de
muzică și alte activități recreative. Aceasta va contribui Ia dezvoltarea fizică, emoțională și
socială a participanților.

Promovarea incluziunii sociale: Prin crearea unui spațiu deschis și accesibil, centrul a
incuraja participarea tinerilor din diverse medii sociale, contribuind astftl Ia integrarea socială

și reducerea disparităților. Acesta va fi un loc unde tinerii se pot întâlni, interacționași colabora
în diverse activități.

Sprijin pentru dezvoltarea comunității:Centrul va deveni un punct de atracție pentru
organizarea de evenimente culturale și sportive, ceea ce poate genera activități economice
suplimentare pentru localitate. Aceasta ar putea include organizarea de competiții, festivaluri
locale și alte evenimente care săaducă atât vizitatori, cât și resurse financiare.

Consolidarea coeziunii sociale: Oferind un spațiu dedicat activităților de grup, centrul
va contribui Ia întărirea legăturilor comunității.Aceasta va permite formarea de rețele sociale
și colaborări între diferite grupuri, inclusiv familii, școli și organizații locale.
Realizarea centrului multifuncțional în comuna Vișina Nouă nu doar că va îmbunătăți accesul
Ia servicii esențiale pentru tineri, dar va și sprijini dezvoltarea durabilă a conłunității,
contribuind Ia o viață mai bună pentru locuitorii săi. Această inițiativă se aliniază perfect cu
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obiectivele Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 — 2027, având un impact pozitiv
asupra calității vieții și incluziunii sociale.

3.3. Factori interesați și rolul acestora

Beneficiarul investiției:
UAT COMUNA VISINA NOUA

3.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Proiectul Centrului multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii din

Vișina Nouă urmărește o serie de obiective esențiale, care contribuie Ia dezvoltarea
comunității și Ia îmbunătățireacalității vieții.

Acces Ia activități sportive și culturale — Centrul va oferi copiilor și tinerilor dinl.
Vișina Nouă acces Ia facilități moderne pentru sport și cultură, promovând dezvoltarea lor
personală și profesională.

Im bunătățirea sănătății fizice și psihice — Prin promovarea sportului și activităților2.

fizice, centrul va contribui Ia reducerea sedentarismului și îmbunătățireastării de sănătate a

tinerilor.
Educație non-formală și extracuriculară — Oferirea de ateliere și activități3.

culturale va sprijini dezvoltarea abilităților complementare educației formale, prevenind

abandonul școlar.
Cohesiune socială și integrare comunitară — Centrul va deveni un spațiu comun4.

care va stimula relațiile sociale și integrarea locuitorilor, contribuind Ia consolidarea
comunității.

Investiția va asigura acces egal pentru toți copiii șiReducerea inegalităților —5.

tinerii, indiferent de mediul socio-economic, sprijinind incluziunea socială.
Proiectul va contribui Ia modernizareaDezvoltarea infrastructurii locale6.

infrastructurii comunei, făcând comuna mai atractivă pentru locuitori și investitori.
Prevenirea migrației către orașe — Oferind facilități similare cu cele din mediul7.

urban, centrul va ajuta Ia reducerea migrației tinerilor către orașe.
Organizarea de evenimente sportive și culturale regionale — Centrul va permite8.

organizarea de competiții și evenimente regionale, promovând comuna și stimulând

economia locală.
Promovarea culturii locale — Vor fi organizate evenimente și ateliere care să9.

păstreze și promoveze tradițiile locale, sprijinind identitatea culturală a comunității.Această
investiție va genera beneficii pe termen lung, contribuind Ia dezvoltarea educațională,
sportivă și socială a comunității din Vișina Nouă.

4. PARTICULARITĂȚILE AMPLASAMENTULUI

a) Descrierea amplasamentului
Amplasamentul este localizat în intravilanul comunei Vișina Nouă, jud. Olt, Str.

Intrarea Europei nr. 31 ,în incinta Școlii Generale Vișina Nouă și are o suprafață de 7003 mp,
cu o formă și o topografie regulată.

6



Confornł Certificatului de Urbanism nr. 4/8.10.2024, în temeiul Documentației de
Urbanism faza PUG, amplasamentul este certificat după cum urmează:

Regimul juridic:
Terenul în suprafață de 7003 mp este anłplasat în intravilan în comuna Vișina Nouă,

domeniul public al comunei conform HCL nr. 7/2020.
Regimul economic:
Categoria de folosință a terenului — curți construcții.

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;
Construcțiile propuse vor fi amplasate cu o retragere de 9,75 (pentru Corpul C6) respectiv 27.10
metri din axul străzii Sfântul Andrei (nr. cad. 2768).

Calea de acces din prezent este reprezentată de Strada Sfântul Andrei (nr. cad. 2768), pe
amplasament se propun alei auto dimensionate conform standardelor de accesibilitate a
autospecialelor, având min. 6 metri lățime.

c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau
construite:

Terenul este dispus cu latura lungă pe direcția nord vest-sud est, nu există puncte de interes
naturale sau puncte de interes construite.

Vecinatățile amplasamentului:

Nord — Cale de acces Str. Intrarea Europei NC3933

Sud — Proprietate privata NC2591

Est — Cale de acces Str. Sfantul Andrei NC2768

Vest — Cale de acces Str. Gheorghe Bărbuceanu NC2767

d) surse de poluare existente in zona:

Nu există surse de poluare cunoscute în zonă.

5. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE

Obiective de ordin tehnic - Prin proiect se propune se propune realizarea a două noi
corpuri de clădire, în speță Corpul C5 cu funcțiuneade centru multifuncțional, o clădire cu
regim de înălțime P+l E+Pod, cu o suprafață construită de 242.40 mp și o suprafață
desfășuratăde 484.80 mp și un corp de clădire C6 cu funcțiunea de piscină semiolimpică
acoperită, o construcțiecu regimul de înălțime S+P, cu o suprafață construită de 390.50 mp
și o suprafață desfășuratăde 390.50 mp și un teren sportiv multifuncțional(multisport), cu
o suprafață de 924 mp

Pentru ambele scenarii prezentate în studiul de față, obiectul investiției este similar și
este reprezentat de construirea, amenajareași dotarea următoarelor elemente:
- Corp Clădire C5 cu funcțiuneade centru multifuncțional, o construcțiecu regim de înălțime
P+lE+Pod care adăpostește o serie de ateliere destinate dezvoltării de abilități sociale și
culturale pentru copii. In continuare vor fi prezentate specificul și scopul fiecărui tip de atelier:



I . Bibliotecă — această încăpere servește drept spațiu de împrumut și lectură a diverselor
publicații culturale și genuri literare (beletristică, poezie, știință, fłcțiune, istorie etc). Biblioteca
va fi dotată cu zone de depozitare pentru cărți și locuri de stat (mese și scaune) pentru
lectură/realizarea tenłelor de Ia școală.

2. Atelier dezvoltare - Acest atelier va fi structurat sub formă de sesiuni practice, în
care participanții sunt încurajați să se implice activ prin exerciții, discuții și colaborare. Scopul
principal al acestui atelier este să ofere participanților instrumente și metode pe care le pot
aplica imediat pentru a-și îmbunătăți perfornłanțele personale sau profesionale.

3. Atelier hobby — Acest atelier pentru hobbyuri este dedicat copiilor care doresc să
exploreze, să învețesau să își aprofundeze o pasiune sau activitate recreativă. Aceste ateliere
oferă participanțiloroportunitatea de a se dedica unor activități care le aduc satisfacțieși plăcere
în timpul liber, într-un mediu relaxat și non-competitiv. Aceste ateliere sunt orientate pe
experiență practică și învățarecolaborativă și pot include o varietate de hobbyuri precum:
artizanat, pictură, fotografie, muzică, gătit, grădinărit, dans, croșetat, sculptură sau activități
sportive.

4. Atelier jocuri — Acest atelier de jocuri este destinat copiilor care se concentrează

pe activități ludice și educative, în cadrul căruia participanții se implică în diverse tipuri de
jocuri, fie ele de societate, strategice, cooperative sau digitale. Acest tip de atelier urmărește
să stimuleze creativitatea, să dezvolte abilități cognitive, sociale și de rezolvare a
problemelor, dar și săofere o modalitate de relaxare și distracție.

5. Atelier IT - Acest atelier este dedicat dezvoltării abilităților tehnice și informatice Ia

copii, într-un mod adaptat vârstei și nivelului lor de înțelegere. Scopul acestui tip deatelier este
de a introduce copiii în lumea tehnologiei într-un mod accesibil și distractiv, oferindu-le
oportunitatea de a învățaconcepte de bază din domeniul IT, cum ar fi programarea, designul de
jocuri, robotică sau utilizarea unor aplicații și platforme digitale.

6. Spații multifuncționale (atât Ia parter cât și Ia etaj) — Aceste zone sunt destinate
interacțiunii sociale în rândul copiilor, scopul acestei activități este de a reuși să combată
excluziunea socială și de a apropia copiii în ideea colaborării și a faptului că diferențeledintre
ei nu îi separă ci le oferă diversitate.
Bineînțeles, pe lângă aceste funcțiuni principale, conform normativelor și reglementărilor
pentru această destinație, sunt propuse și funcțiunile conexe care permit buna desfășurare și
operare a construcției și activităților precum: Grupuri sanitare separate pe sexe, Grup sanitar
destinate pesoanelor cu dizabilități, Camera tehnică, Vestiar personal, Depozitare curățenie,

Cancelarie și alte depozitări.
- Corp Clădire C6 cu funcțiuneade piscină semiolimpică acoperită, o construcțiecu regim de
înălțime S+P care adăpostește o zonăde bazin de înot împreună cu toate spațiile necesare din
punctul de vedere al sănătății populației (zonă de acces/primire, vestiare separate pe sexe,
grupuri sanitare, camera de filtre și camera de pompe, conform fluxurilor igienico-sanitare de
desfășurarea funcțiunii).
- Teren sportiv multifunc(ional (multisport) cu dinłensilłnile de 22x42m
- Alei pietonale, alei auto și zona de parcare — prin proiect se propun o serie de alei pietonale
pentru a facilita accesibilitatea în cadrul celor două construcții, incluzând de asemenea și
accesibilitatea persoanelor cu dizabilități conform normativului NP-51/2012. Aleile auto sunt

dimensionate atât pentru buna circulație a autovehiculelor uzuale din calea de acces public și în
același timp se asigură lățimeanecesarăși accesibilitatea pe minim 2 fațadeale fiecărei clădiri
a autospecialelor echipajelor de pompieri și salvare.
- Amenajare spatii verzi — prin proiect sunt propuse amenajări exterioare de spații verzi
însămânțate, arbori și arbuști(elemente generatoare de oxigen).
(Scenariul A — scenariu recomandat)
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ARHITECTURA

Pe amplasamentul descris anterior se propune realizarea a două noi corpuri de clădire,

în speță Corpul C5 cu funcțiunea de centru multifuncțional, o clădire cu regim de înălțime
P+1 E+Pod, cu o suprafață construită de 242.40 mp și o suprafață desfășuratăde 484.80 mp și
un corp de clădire C6 cu funcțiuneade piscină semiolimpică acoperită, o construcțiecu regimul
de înălțimeS+P, cu o suprafață construită de 390.50 mp și o suprafață desfășuratăde 390.50
mp și un teren sportiv multifuncțional (multisport), cu o suprafață de 924 mp. Încontinuare vor
fi descrise separat cele 3 obiective:

Corpul C5 — Centru multifuncțional

Dimensiunile maxime ale clădirii sunt de 20.40xl 5.50m, acoperișul este tip șarpantă
cu o înălțime Ia streașinăde 6.00m față de cota 0.00 și o înălțime Ia coamăde 9.00m față de

cota 0.00. Cota 0.00 reprezintă cota pardoselii finite de Ia nivelul parterului și se află Ia o cota
de +0.45m fațăde CTA a trotuarului perimetral clădirii.

Retragerile construcției față de limita de proprietate s-au raportat Ia nevoie
specifice funcțiuni, respectând regulamentul local de urbanism, conform planurilor de încadrare
și de situațiedupă cum urmează:

Nord — retragere de 3.95m fațăde Corpul C6 propus, necesar fiind minim 3.00m;

Sud — retragere de 3.00m fațăde limita de proprietate, necesar fiind minim 2.50m;

Est — retragere de 4.76m m fațăde limita de proprietate, necesar fiind minim 2.50m;

Vest — retragere de 45.00m fațăde Corpul C2 existent, necesar fiind minim 3.00m.

Închiderile exterioare vor fi realizate din blocuri ceramice autoclavizate (BCA) cu
grosimea de 30 de cm ce vor fi termoizolate cu polistiren expandat cu grosimea de 15cm.
Inchiderea Ia nivelul acoperișului se va realiza prin intermediul unei structuri de șarpantă
ignifugată.

Tâmplăria exterioară constă în uși și ferestre realizate din profile PVC de culoare
albă RAL 9010 cu geam termoizolant triplustrat Iow-E cu un indice de transfer termic de min.
Uw=l .00 W/m2K. Nu se recomandă optarea pentru geam triplustratificat pentru grosinłi ale
pachetului acestuia mai mici de 40mm. Pentru îmbunătățirearezistenței Ia transfer termic în
special pe timp de iarnă se recomandă folosirea de sticlă cu strat Iow-e Ia partea situată spre
interiorul pachetului de geam a foii interioare. La exterior se va folosi sticlă anti-efracție Ia toate
nivelele.

Termosistem — La nivelul pereților exteriori se propune un termosistem de 15cm
realizat din polistiren expandat, soclul va fi termoizolat cu 10cm de polistiren extrudat, placa
pe sol va fi termoizolată cu I Ocm de polistiren extrudat de densitate ridicată iar placa de peste
etaj va fi termoizolată cu 20 cm de vată bazaltică. Etajele vor fi separate printr-o "bandă” de

termoizolațiecu vată minerală bazaltică pe o înălțime de 1.00m.

Compartimentări interioare vor fi realizate atât din pereți nestructurali din BCA cu
grosimea de 20 de cm cât și din compartimentări ușoarepe schelet metalic din gipscarton cu

9



grosimea totală a pereților de 15cm (în funcție de destinația încăperii aceștia vor avea plăcile
rezistente Ia umiditate sau nu).

Finisaje exterioare — Se propun tencuieli exterioare decorative Ia nivelul pereților
conform planșelor de arhitectură, învelitoarea constă în tablă plană zincată fălțuită, treptele și
terasele exterioare vor fi placate cu plăci ceramice antiderapante. Balustradele și elementele de
feronerie vor fi realizate din oțel inoxidabil. Acoperișul va avea prevăzut sistem de jgheaburi și
burlane metalice pentru preluarea apelor pluviale și direcționarea lor în exteriorul clădirii.

Finisaje interioare — La nivelul pardoselilor, pentru încăperile cu destinațiade ateliere
se va utiliza covorul PVC iar în restul încăperilor se vor folosi plăci ceramice antiderapante.
Pereții și tavanele vor fi finisate cu zugrăveli lavabile iar în cazul grupurilor sanitare pereții vor
fi placați cu plăci ceramice până Ia cota +1.80m. Anterior montării plăcilor ceramice în
grupurile sanitare, pereții vor fi tratați cu o hidroizolație acrilică pensulabilă.

Accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități — Înconformitate cu normativul NP-
51/2012, prin proiect au fost prevăzute rampe pentru accesul în clădire al persoanelor cu
dizabilități cu o inclinație nłaximă de 8%, rampele și podestele intermediare au fost
dimensionate conform normativului. Înspațiul interior, pentru accesul pe verticală este propus
Ia nivelul casei de scarăo platformă-ascensor pentru accesul persoanelor cu dizabilități Ia etaj.

Corpul C6 — Piscina semiolimpică acoperită

Dimensiunile maxime ale clădirii sunt de 29.10x13.90m, acoperișul este parțial tip
șarpantă pe ferme metalice, parțial în sistem de acoperiș terasă, cu o înălțime Ia streașină de
5.00m față de cota 0.00 și o înălțime Ia coamă de 7.50m fațăde cota 0.00. Cota 0.00 reprezintă
cota pardoselii finite de Ia nivelul parterului și se află Ia o cota de +0.45m față de CTA a
trotuarului perimetral clădirii.

Retragerile construcției față de limita de proprietate s-au raportat Ia nevoie
specifice funcțiuni, respectând regulamentul local de urbanism, conform planurilor de încadrare
și de situație după cum urmează:

Nord — retragere de 3.69m fațăde limita de proprietate, necesar fiind minim 2.50m;

Sud — retragere de 3.95m fațăde Corpul C 5 propus, necesar fiind minim 3.00m;

Est — retragere de 16.83 m față de limita de proprietate, necesar fiind minim 2.50m;

Vest — retragere de 69.40m fațăde limita de proprietate, necesar fiind minim 2.50m.

Inchiderile exterioare vor fi realizate din panouri sandiwch din spumă rigidă din
poliuretan cu grosimea de 100 de mm. Închiderea Ia nivelul acoperișului se va realiza prin
intermediul panourilor sandwich de acoperiș cu grosimea de 100 de mm pe zona de bazin semi-
olimpic iar în zona de primire, flux igieno-sanitar (vestiare, grupuri sanitare, dușuri) se propune
un acoperiș terasă termoizolat cu polistiren extrudat grosime 200mm, având stratul finit de
membrană bituminoasă hidroizolantă. Tot în această zonă de primire și flux igieno-sanitar,
deoarece Ia nivel de structură este o structură complet separată prin rost de dilatație fațăde zona
de bazin, închiderile Ia nivelul pereților sunt propuse a fi realizate din zidărie neportantă din
BCA de 30cm. La nivelul acoperișului în aproprierea coamei pe zona de bazin, sunt propuse o
serie de 6 ferestre de mansardă din profile PVC cu geam termoizolant, acționateautomat, atât
pentru a servi cu rol de desfumare în caz de incendiu dar mai ales pentru a asigura ventilația
naturală pe timpul verii și aportul de lumină pe durata întregului an.
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Tâmplăria exterioară constă în uși și ferestre realizate din proflle PVC de culoare
albă RAL 9010 cu geam termoizolant triplustrat Iow-E cu un indice de transfer termic de min.
Uw=l.00 W/m2K. Nu se recomandă optarea pentru geam triplustratificat pentru grosimi ale
pachetului acestuia mai mici de 40mm. Pentru îmbunătățirearezistenței Ia transfer termic în
special pe timp de iarnă se recomandă folosirea de sticlă cu strat Iow-e Ia partea situată spre
interiorul pachetului de geam a foii interioare. La exterior se va folosi sticlă anti-efracție Ia toate

nivelele.

Compartimentări interioare vor fi realizate din pereți ușori pe schelet metalic din
gipscarton cu grosimea totală a pereților de 10 sau 15cm (în funcție de destinația încăperii
aceștia vor avea plăcile rezistente Ia umiditate sau nu). Tavanele vor fi realizate de asemenea
din gipscarton în sistem de tavane suspendate, păstrând o înălțime liberă utilă de 3.00m în zona
de vestiare și recepție.

Finisaje exterioare — Finisajele exterioare de Ia nivelul pereților constau în finisajul
panourilor sandwich care sunt descrise în partea desenată anexată acestui studiu. In zona de
primire/recepție/vestiare, finisajul exterior constă în tencuieli exterioare decorative conform
planșelor de arhitectură. Treptele și terasele exterioare vor fi placate cu plăci ceramice
antiderapante. Balustradele și elementele de feronerie vor fi realizate din oțel inoxidabil.
Acoperișul va avea prevăzut sistem de jgheaburi și burlane metalice pentru preluarea apelor
pluviale și direcționarea lor în exteriorul clădirii.

Finisaje interioare — La nivelul pardoselilor, pentru toate încăperile sunt propuse
placaje ceramice antiderapante. Pereții și tavanele vor fi finisate cu zugrăveli lavabile iar în
cazul grupurilor sanitare pereții vor fi placați cu plăci ceramice până Ia cota +1.80m. Anterior
montării plăcilor ceramice în grupurile sanitare, pereții vor fi tratați cu o hidroizolație acrilică
pensulabilă.

Accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități — In conformitate cu normativul NP-
51/2012, prin proiect au fost prevăzute rampe pentru accesul în clădire al persoanelor cu
dizabilități cu o inclinație maximă de 8%, rampele, mâinile curente, balustradele și podestele
intermediare au fost dimensionate conform normativului.

Reabilitare teren sportivmultifuncțional

Structura terenului

Suprafață de joc: Terenul va fi reabilitat și a avea o suprafață de uzură realizată din
tartan (material compozit de poliuretan și granule de cauciuc EPDM). Tartanul este cunoscut
pentru proprietățile sale anti-alunecare, rezistențaIa șocuri și aderențasporita, oferind siguranta
sportivilor si reducand riscul accidentarilor

Stratul de amortizare: Sub suprafața de tartan este aplicat un strat de amortizare din
cauciuc reciclat, cu grosime variabilă (în general între 10-15 mm), care ajută Ia absorbția
șocurilor și protejează articulațiile sportivilor.

Sistem de drenaj: Un sistem de drenaj subteran eficient este instalat sub stratul de
amortizare pentru a permite scurgerea rapidă a apei de pe suprafață, prevenind acumularea și
permițând utilizarea terenului în condiții meteo nefavorabile.

Materiale utilizate

Tartan: Acesta este un material durabil, rezistent Ia intemperii și uzură frecventă,
asigurând o suprafață optimă pentru sporturi diverse, precum baschet, handbal, tenis și volei.
Tartanul este ușorde întreținut și are o durată de viață lungă în condiții de utilizare regulată.
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Marcaje: Sunt aplicate marcaje corespunzătoare pentru fiecare sport, realizate din

vopsea rezistentă Ia frecare și raze UV. Culorile diferite pentru fiecare sport permit vizibilitatea
clară a liniilor de demarcație.

Imprejmuire perimetrală: Împrejmuirea din jurul terenului are o înălțime de 4 metri
și este realizată din plasă metalică zincată, rezistentă Ia rugină și uzură, asigurând o delimitare
sigură a terenului și prevenind ieșireamingilor în afara spațiului de joc.

Dimensiuni și marcaje

Dimensiuni: Terenul are dimensiunea de 22x42 metri, ceea ce permite desfășurarea
unor jocuri de echipă de intensitate medie (handbal, baschet, volei) și oferă suficient spațiu

pentru antrenamente și jocuri recreative.
Marcaje: Se aplică marcajele corespunzătoare fiecărui sport practicabil, fiecare tip de

linie având o culoare distinctă pentru a nu interfera:
Baschet: Linii pentru aruncări libere și semicercul de Ia linia de trei puncte.
Handbal: Linie de centru, careu de 6 m și liniile de margine.
Tenis/Volei: Linie de centru, linii de margine și fileu reglabil, ajustabil pentru fiecare

sport.

Dotări adiționale

Sistem de iluminat: Se poate opta pentru instalarea de stâlpi de iluminat perimetral cu
proiectoare LED, asigurând iluminarea uniformă și posibilitatea utilizării terenului în orele de

seară.
Plase de protecție: Plasele montate în jurul împrejmuirii previn ieșirea mingilor din

spațiul de joc, protejând trecătorii și spectatorii.

Echipamente mobile: Porți pentru handbal, panouri de baschet și fileu retractabil
pentru volei sau tenis, toate fiind ajustabile și ușorde mutat în funcție de sportul practicat.

Siguranță și întreținere
Suprafața din tartan oferă protecție Ia alunecare și este rezistentă Ia condiții variabile

de vreme, ceea ce permite utilizarea terenului în toate anotimpurile.

Întreținereaterenului include curățarearegulată a suprafeței pentru îndepărtarea
prafului și a impurităților, verificarea periodică a marcajelor și inspectarea împrejmuirii
pentru a asigura integritatea acesteia.

STRUCTURA:
CORP că - CENTRU MULTIFUNCȚIONAL 1>+1

Clădirea este alcătuită dintr-un tronson având regim de înălțime parter si etaj. Structura de

rezistențăeste tip cadre din beton armat monolit dispuse pe două direcții principale ortogonale.
Dimensiunile maxime în plan, Ia nivel de demisol și parter sunt de 15.3x20m Elementele
verticale ale suprastructurii se vor continua și în infrastructură.
Adâncimea de fundare față de cota ±0.00 este -2.05m
Fundatiile sunt de tip continue sub stalpi. Acestea au sectiunea de 40x 100 pentru grinza, 40x70
pentru talpa si descarca pana Ia terenul bun de fundare prun intermediul unui beton simplu cu
inaltmea de 60cm.
Stâlpi rectangulari din beton armat cu dimensiunile secțiunii transversale de 40x40cm
Grinzi din beton armat au sectiunea de 30x50 cm, respectiv 30x60cm.
Planșeu din beton armat cu grosimea de 15cm;
Placa de pardoseala are grosimea de 10 cm si descarca pe un strat de pietris de 10 cm si
polistiren de 10 cm.

12



Acoperisul este de tip sarpanta din lemn.

CORP C6 - PISCINA ACOPERITĂ
Clădirea este alcătuită doua tronsoane având regim de înălțime parter. Acestea sunt delimitate
de un rost seismic de 10 cm.
Tronsonul I - RECEPTIE/VESTIARE
Structura de rezistențăeste tip cadre din beton armat monolit dispuse pe două direcții principale
ortogonale. Dinłensiunile maxime în plan, Ia nivel de subsol și parter sunt de

Elementele verticale ale suprastructurii se vor continua și în infrastructură.
Adâncimea de fundare față de cota ±0.00 este -l .45m.
Fundatiile sunt de tip continue sub stalpi. Acestea au sectiunea de 40x 100 pentru grinza, 40x70
pentru talpa.
Stâlpi rectangulari din beton armat cu dimensiunile secțiunii transversale de 40x40cm
Grinzi din beton armat au sectiunea de 30x50 cm.
Planșeu din beton armat cu grosimea de 15cm;
Placa de pardoseala are grosimea de 10 cm si descarca pe un strat de pietris de 10 cm si
polistiren de 10 cm.
Acoperisul este de tip terasa necirculabila.
Sub zona de cladire sunt realizate 2 bazine ingropate, structura de tip pereti si radier.
Tronsonul 2 — bazin
Infrastructura bazinului este alcătuită din fundații tip bloc din beton simplu având dimensiunea
3x3x0.6m și un cuzinet din beton arnłat având dimensiunea 2.5x2.5x0.6m care preiau eforturile
transmise de către stâlpii din beton armat cu secțiuneade 60x50cm necesari pentru susținerea
acoperișului metalic. Fundațiile stâlpilor din beton armat cu secțiunea de 50x50cm de Ia
frontoane sunt, de asemenea, alcătuite dintr-o talpa din beton simplu si cuzinet armat. Placa
suport a pardoselii are grosimea de 15cm.
Suprastructura Sălii de Sport este alcătuită din stâlpi de beton armat realizați monolit din beton
C30/37.

Toți stâlpii de Ia sala de sport sunt legați perimetral cu două rânduri de grinzisecțiunea de
30x50cm.
Bazinul este realizat din pereti din beton armat cu grosmiea de 30 cm si radier in grosime de
4()cm.

Descriere structură metalică
Structura de rezistență va fi alcătuită dintr-o confecție metalică din table și bare laminate
executate din oțel S355J2 conf. SR EN 10025:2004 (limita de curgere minimă GC = fy = 355
N/mm2, modulul de elasticitate E = 210000 N/mm2), iar soluția structurală adoptată pentru
acoperiș va fi de arce metalice zăbrelite.

ATENȚIE! Această clădire este încadrată conform SR EN 1090 în următoarele clase:
Clasa de consecință Ia avarii : CC2
Clasa de exploatare : SCI
Categoria de producție : PC I

In consecință, ținandcont de cele de mai sus, Clasa de execuțiepentru această clădire, conform
SR EN 1090-2 + Al / 2012, va fi EXC2

Substrat suport din agregate compactate cu grosimea de 150mm
Strat suport din asfalt, dispus în 2 straturi, primul cu grosimea de 40 de mm iar al doilea cu
grosimea de 30mm.
Adeziv bicomponent rezistent Ia schimbări de temperatură

TEREN SPORTIV MULTIFUNCȚIONAL
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Imprejmuirea terenului sportiv se va realiza din bare rectangulare de 100x50x4łnm cu înălțimea
de 400cm, ancorate în niște fundații izolate cilindrice din beton armat, cu diametrul de 40cm și
înălțimea de 100 de cm, așezate pe un pat de balast compactat de 20cm.
Pentru rigidizarea stâlpilor rectangulari se vor folosi 2 cordoane perimetrale realizate din țeavă
pătrată de 30x30x3mm, așezate în 2 rânduri, unul Ia înălțimea de 200 de cm și al doilea Ia

înălțimea de 400cm.
Intre stâlpii metalici se va așezaplasă metalică bordurată pentru închiderea perimetrului
terenului.
Substratul suport pentru finisajul de tartan este realizat după cum urmează:
Stratul finit consta în pudretă de cauciuc SBR de culoare neagră în amestec cu poliuretan —

grosime 8mm iar ultimul strat este reprezentat de pudretă de cauciuc EPDM în ałnestec cu
poliuretan — grosime 8mm.

INSTALAȚII:

INSTALAȚII ELECTRICE
Alegerea corpurilor de iluminat

Comanda iluminatului
Calculul instalatiei electrice de iluminat

Circuite electricepentru iluminat

2.1NSTALAȚ11 SANITARE

3.1NSTALAȚ11TERMICE

4.ZONA DE BAZIN - PISCINĂ

Instalatii tehnologice pentru apa de alimentare a bazinului

Se vor respecta cerintele din SF.

5.1. Servicii de proiectare ce se achiziționează

I
. Termenul pentru prestarea serviciilor de proiectare (Realizarea documentației

tehnico-economice pentru fazele DTAC+DTOE+ PT și DDE cu verificările Ia exigențele
necesare) 2 luni de Ia emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor.

Este responsabilitatea Antreprenorului să se asigure că proiectare și realizarea

lucrărilor din prezenta documentațierespectă legile și reglementările valabile în România.
Proiectarea lucrărilor din prezenta documentație se va face cu respectarea prevederilor
standardelor aplicabile europene, adoptate sau în curs de adoptare de către Institutul Român
de Standardizare, standardelor elaborate de organisme tehnice recunoscute intemațional,
manualelor de referință etc.

Documentațiase va întocmi conform H.G.R. nr. 907/29.11.2016.
Drepturile de proprietate intelectuală asupra documentațieide proiectare se transferă

integral beneficiarului odata cu recepția documentației.
Documentațiile tehnico-economice prevăzute se elaborează de către operatori

economici sau persoane fizice autorizate care prestează servicii de proiectare în domeniu.
în obligația proiectantului întră:

A. Elaborarea urmatoarelor documentații:
a. Documentații tehnice pentru obținereatuturor avizelor și acordurilor
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b. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor
c. Proiectul de organizare a execuției lucrărilor
d. Proiect tehnic și detalii de execuție verificat potrivit prevederilor legale, pentru

cerințele de calitate, de specialiști atestați
e. întocmire raport Ia terminare executiei
f. Programul de urmărire a comportării în timp a construcției
g. Cartea tehnică a construcției

B. Servicii conexe:
a. Intreprinderea tuturor demersurilor pentru obtinerea tuturor avizelor, acordurilor,

inclusiv autorizația de construire solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 4/08.10.2024 in
numele beneficiarului cu precizarea ca riscul unor întârzieri în emiterea acestuia cade în
sarcina autorității contractante, nefiind impuse ofertanților obligații cu privire Ia asumarea
unor termene limită referitoare Ia obținereaautorizației în cauză(plata taxelor întră în sarcina

beneficiarului final al investitiei și se va face pe bază de documente justificative).
b. Asistență tehnică pe perioada de executie a alucrărilor (inclusiv fazele determinante

șimodificările aduse proiectului)

a. Documentații tehnice pentru obtinerea avizelor și acordurilor
Documentațiapentru obținereaavizelor și acordurilor va fi întocmită în conformitate

cu cerințele avizatorilor și cu reglementarile legale în vigoare.
Se vor întocmi documentațiilepentru obținereade avize și acorduri emise de organele

în drept, în conformitate cu Certificatul de urbanism, avizul/acordul ISC, ISU conform
legislației în vigoare.

Structura cadru a „ Documentațiilor pentru obțienrea avizelor și acordurilor este
umătoarea (se va modifica în funcție de solicitarile specifice ale avizatorului):

CAPITOLUL A: PIESE SCRISE
Date generale
I . denumirea obiectivului de investiții
2. amplasamentul (judetul, localitate, strada, numărul)
3. titularul investiției
4. beneficiarul investiției
5. elaboratorul studiului

Descrierea investiției
Date tehnice ale investitiei

CAPITOLUL B: PIESE DESENATE
l. plan de amplasare în zonă
2. plan general
3. planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de

coordonare a tuturor specialităților ce concura Ia realizarea proiectului_daca este cazul
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

Cu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale: (a) Beneficiarul a obținut (sau va
obține) certificatul de urbanism și actul de reglementare în domeniul mediului, împreună cu
acordurile/avizele/autorizațiile pentru Lucrările Permanente (și orice alte aprobări) descrise în
Cerințele Beneficiarului ca fiind deja obținute (sau în curs de obținere) de către Beneficiar;
Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul și îl va proteja împotriva consecințelor datorate
eșecului obținerii acestor certificate și aprobări;
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Antreprenorul va transmite toate înștiințările, va plăti toate taxele, cote și tarife, va
pregăti toată documentațianecesară și va obține toate autorizațiile, licențele și aprobările în
conformitate cu Legile în vigoare pentru proiectarea, execuția și terminarea Lucrărilor și
remedierea oricăror defecțiuni (altele decât cele menționateIa punctele (a) și (c) ale prezentei

subclauze). Antreprenorul va obține și autorizațiile aferente Lucrărilor Provizorii.
Antreprenorul va despăgubi Benefłciarul și îl va proteja împotriva consecințelor datorate
neîndeplinirii acestor obligații; și

Antreprenorul va întreprinde diligențele necesare pentru ca Beneficiarul să obțină și,
după caz, să prelungească autorizațiade construire necesarăpentru Lucrările Permanente
proiectate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea,
pentru aceste Lucrări, Antreprenorul va obține, în numele Beneficiarului, toate aprobările și
avizele conexe necesare pentru a iniția și executa această parte de Lucrări.

Antreprenorul nu va executa nicio lucrare în absența unei autorizații de construire
valabile.

Antreprenorul poate solicita asistențaBeneficiarului în obținereadocumentelor Legii și
altor informații similare, care nu ar fi accesibile în mod facil și care pot afecta Antreprenorul în
îndeplinirea obligațiilor ce îi revin prin Contract.

Beneficiarul va oferi asistență rezonabilă Antreprenorului, Ia cererea sa, pentru
autorizații, acorduri sau aprobări necesare să fie obținute de către Antreprenor potrivit
prevederilor Legii.

b. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor este parte a documentației
pentru emiterea autorizației de construire, reglementată prin Legea nr. 50/1991,

republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Conținutul-cadru al Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire,

precum și conținutul-cadru al Proiectului de organizare a execuției lucrărilor se adaptează de
către operatorii economici care prestează servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu
specificul investiției.

Conținutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de
construire- P.A.C. este următorul:

I. Piese scrise
Lista și semnăturile proiectanților
Se completează cu numele în clar și calitatea proiectanților, precum și cu partea din

proiect pentru care răspund

Memoriu
2.I. Date generale:
Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării, făcându-se referiri Ia:
Amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrăriilor;
Clima și fenomenele naturale specifice
Geologia și seismicitatea
Categoria de importanță a obiectivului
2.2. Memorii de specialități

Descrierea lucrărilor de:
Arhitectură
Structură
Instalații
Dotări și instalații tehnologice, după caz
Amenajări exterioare și sistematizare verticală
2.3. Date și indici care caracterizează investițiaproiectată, cuprinși în anexa Ia cererea

pentru autorizare:
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- suprafețele- construită desfășurată, construită Ia sol și utilă
- înălțimile clădirilor și numărul de niveluri
- volumul construcțiilor
- procentul de ocupare a terenului- P.O.T.;
- coeficientul de utilizare a terenului- C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale
în vigoare

2.5. Anexe Ia memoriu
2.5.1. Studiul geotehnic
2.5.2. Referatele de verificare a proiectului în conformitate cu legislația

în vigoare, întocmite de verificatori de proiecte atestați, aleși de investitor
II. Piese desenate
Planuri generale
1.I. Plan de încadrare în teritoriu
- plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit Ia scările 1:10.000. 1:5.000, I :2.000 sau

I : I .000, după caz. emis de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial
I .2. Plan de situațieprivind amplasarea obiectivelor investiției
- plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de proiecție stereografic 1970,

Ia scările 1:2.000, 1:1.000, 1:1 .500, 1:200 sau 1:1.0()0, după caz, vizat de oficiul de cadastru
și publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta:

imobilul, identificat prin numărul cadstral, pentru care a fost emis certificatul de
urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafața,
lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziția și înălțimea Ia coamă a calcanelor limitrofe,
precum și poziția reperelor fixe și mobile de trasare;

amplasarea tuturor construcțiilor care se vor menține, se vor desființa sau se vor
construi, după caz:

cotele construcțiilorproiectare și menținutepe cele trei dimensiuni (cotele +- 0.00 cote
de nivel; distanțe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor și altele
asemenea);

denumirea și destinațiile fiecărui corp de construcție;
sistematizarea pe verticală a terenului și modul de scurgere a apelor pluviale;

I. 3. Planul privind construcțiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, în special a rețelelor de utilități urbane din

zona amplasamentului:trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziționarea căminelor- radier
și capac- și va fi redactat Ia scara I :500.

în cazul lipsei unor rețele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica
instalațiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă și canalizare.

2. Planșe pe specialități
2.I . Arhitectură
Proiectul de arhitectură va cuprinde planșele principale privind arhitectura

fiecărui obiect, redactate Ia scara l: 50 sau l: 100, după cum urmează:
planurile cotate ale tuturor nivelurile subterane și supraterane, cu indicarea

funcțiunilor, dimensiunilor și a suprafețelor;

planurile acoperișurilor- terasa sau șarpantă- cu indicarea pantelor de scurgere a apelor
meteorice și a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se

execută învelitorile;
secțiuni caracteristice- în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul-

care să cuprindă cota +- ().00, cotele tuturor nivelurilor, înălțimile determinante ale
acoperișului- cotele de coamăși comișă-, fundațiile clădirilor învecinate, Ia care se alătură
construcțiile proiectate;
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Plan general
a) Ia lucrările de mai mare amploare se redactează o planșă realizată conform planului

de situație privind amplasarea obiectivelor investiției, cuprinzând amplasamentul investiției
și toate amenajările și construcțiile provizorii necesare realizării acesteia;

b) Ia lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a executării lucrărilor
vor putea fi prezentate și în planul de situație privind amplasarea obiectivelor investiției al
proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Fiecare planșă prezentată în cadrul secțiunii II „Piese desenate” va avea în partea
dreaptă jos un cartuș care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul
de înmatriculare sau numărul autorizației, după caz, titlul proiectului și al planșei, numărul
proiectului și al planșei, data elaborării, numele, calitatea și semnătura elaboratorilor și ale
șefuluide proiect.

d. Proiect tehnic- conținut cadru
Proiectul tehnic de execuție trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure

înformații tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice,

economice și tehnologice ale beneficiarului.
Conținutul-cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile H.G. 907/2016

după cum urmează:
A. PARTI SCRISE
I. Memoriu tehnic general
l. Informatii generale privind obiectivul de Investiții
1.I. Denumirea obiectivului de investitii
I .2. Amplasamentul
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat în conditiile legii Studiul de

fezabilitate
I .4. Ordonatorulprincipaldecredite
I .5. Investitorul
I .6. Beneficiarulinvestitiei
I .7. Elaboratorulproiectuluitehnicdeexecutie
2.Prezentarea scenariulul/optiunii aprobat(e) în cadrul Studiului de fezabilitate
2.I . Particutaritati ale amplasamentului, cuprinzand:
a) descrierea amplasamentul;
b) topografia;
c) clima și fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) devierile și protejarile de utilitati afectate;
f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări

definitive și provizorii;
g) caile de acces permanente, caile de comunicații și altele asemenea;
h) caile de acces provizorii;
i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.
2.2. Solutia tehnica cuprinzand:
a) caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investitii:
b) varianta constructivă de realizare a investitiei:
c) trasarea lucrărilor;
d) protejarea lucrărilor executate și a materialelor din santier:
e) organizarea de santier.
II. Memorii tehnice pe specialități
a) Memoriu de arhitectura conținedescrierea lucrărilor de arhitectura, cu precizarea

echipării și dotările specifice funcțiunii
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b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcții
c) Memorii corespondente specialităților de instalații, cu precizarea echipări și dotările

specifice funcțiunii
III. Breviare de calcul
Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea

elementelor de construcții și de instalații și se elaborează pentru fiecare element de construcție
în parte. în acestea se vor preciza încărcareși ipotezele de calcul, combinațiile de calcul,
metodologia de calcul, verificările și diłnensionările, precum și programele de calcul utilizate.

IV. Caiete de sarcini
Caietele de sarcini sunt părți integrante ale proiectului tehnic de execuție, care

reglementează nivelul de performanta a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și
tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi incorporate în lucrare,
testele, inclusiv cele tehnologice, încercare, nivelurile de tolerante și altele de aceeași natura,
care să garanteze îndeplinirea exigentelor de calitate și performanta solicitate.

Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanți, care prestează, în condițiile legii,
servicii de proiectare în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții, pe
specialitate, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planșe, și nu trebuie să fie
restrictive.

Caietele de sarcini, împreunăcu planșele, trebuie să fie concepute astfel încât, pe baza
lor, să se poată determina cantitățilede lucrări, costurile lucrărilor și utilajelor, forța de munca
și dotarea necesara execuției lucrărilor.

Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisa și sistematizata.
l. Rolul și scopul caietelor de sarcini:
a) reprezintă descrierea elementelor tehnice și calitative menționate în planșe și

prezinta informații, precizări și prescripții complementare planșelor:

b) detaliaza notele și cuprind caracteristicile și calitatile materialelor folosite, testele
și probele acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testele,
verificarile și probele acestor lucrări, ordinea de executie și de montaj și aspectul final;

c) prevăd modul de urmarire a comportarii în timp a investitiei:
d) prevăd masurile și actiunile de demontare/demolare(inclusiv reintegrarea înmediul

natural a deseurilor) dupa expirarea perioadei de viata(postutilizarea).
2. Tipuri de caiete de sarcini
2. I . în functie de categoria de importanta a obiectivului de investitii, caietele de sarcini

pot fi:
a) caiete de sarcini generale, care se refera Ia lucrări curente în domeniul constructiilor

și care se elaboreaza pentru toate obiectivele de investitii:
b) caiete de sarcini speciale, care se refera Ia lucrări specifice și care se elaboreaza

independent pentru fieeare lucrare.
2.2. în functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi:
a) caiete de sarcini pentru executia lucrărilor:
b) caiete de sarcini pentru fumizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente

tehnologice și confectii diverse;
c) caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari și puneri în functiune:
d) caiete de sarcini pentru urmarirea comportarii în timp a constructiilor și continutul

cartii tehnice.
3. Continutul caietelor de sarcini
Caietele de sarcini trebuie să cuprinda:
a) nominalizarea planselor, partilor componente ale proiectului tehnic de executie, care

guvernează lucrarea;
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b) descrierea obiectivului de investitii, aspect, forma, caracteristici, dimensiuni,
tolerante și altele asemenea;

c) descrierea executiei lucrărilor, a procedurilor tehnice de executie specifice și etapele
privind realizarea executiei:

d) măsurătorul, probe, teste, verificări și altele asemenea, necesare a se efectua pe
parcursul execuției obiectivului de investiții:

e) proprietății fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste și altele

asemenea pentru produsele materialele utilizate Ia realizarea obiectivului de investiții:
f) standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul execuției,

produselor materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului
probelor, testelor, verificărilor:

g) condiții privind recepția.
V. Liste cu cantități de lucrări
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor

și conține:
a) listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3);
b) listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări

(formularul F4);
c) fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări

(formularul F5);

d) listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii OS (organizare de șantier)
(Se poate utiliza formularul F3.).

Listele cu cantitățilede lucrări se vor intocmi numai pe baza antemasuratorilor pentru
fiecare specialitate.

VI. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)
Graficul general de realizare a investiției publice reprezinta esalonarea fizica a

lucrărilor de investitii/interventii.
B. PARTI DESENATE
Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de executie pe baza carora se

elaboreaza partile scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elaborarii
caietelor de sarcini și care, de regula, se compun din:

l. Planșe generale
Sunt planse de ansamblu și cuprind:
a) plansa de incadrare în zona;
b) plansele de amplasare a reperelor de nivelment și planimetrice;
c) plansele topografice principale;
d) plansele de amplasare a forajelor și profilurilor geotehnice, cu inscrierea conditiilor

și a recomandarilor privind lucrarile de fundare;
e) plansele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a

distantelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment și
planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor și distantelor principale de
amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor și altele asemenea;

f) plansele principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, cu înscrierea

volumelor de terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pamant, volumul pamantului

transportat (excedent și deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizarilor privind
utilajele și echipamentele de lucru, precum și a altor informatii și elemente tehnice și
tehnologice;

g) plansele principale privind constructiile subterane, cuprinzand amplasarea lor,
sectiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj și armare, ariile
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și cerintele specifice ale otetului, clasa betoanelor, protectii și izolatii hidrofuge, protectii
împotriva agresivitatii solului, a coroziunii și altele asemenea;

h) plansele de amplasare a reperelor fixe și mobile de trasare.

2. Plansele aferente specialitatilor
Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc și expliciteaza toate elementele

constructiei.
Se recomanda ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin numar/cod și

denumire proprii.
Plansele principale se elaboreaza pe obiecte și, în general, cuprind:
2. l. P lanse de arhitectura
Definesc și expliciteaza toate elementele de arhitectura ale fiecarui obiect, inclusiv

cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele și calitatea acestora și
alte informatii de aceasta natura:

- planurile de arhitectura ale fiecarui nivel subteran și suprateran, inclusiv sistemul de
acoperire, cotate, cu indicarea functiunilor și finisaje, cu mobilier reprezentat;

- sectiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor;
- fatade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea încadrarii în frontul stradal

existent, dupa caz.
2.2. Planse de structura

Definesc și expliciteaza pentru fiecare obiect alcatuirea și executia structurii de

rezlstenta, cu toate caracteristicile acesteia, și cuprind:
• planurile infrastructurii și sectiunile caracteristice cotate;
• planurile suprastructurii și sectiunile caracteristice cotate;
• descrierea solutiiior constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie și montaj

(numai în situatiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandari privind transportul,
manipularea, depozitarea și montajul.

2.3. Planșe de instalatii
Definesc și expliciteaza pentru fiecare obiect amplasarea, alcatuirea și executia

instalatlilor, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante și altele asemenea.
2.4. Planșe de utilaje și echipamente tehnologice
Vor cuprinde, în principal, plansele principale de tehnologie și montaj, sectiuni, vederi,

detalii, inclusiv cote, dinłensiuni, tolerante, detalii montaj, și anume:
• planse de ansamblu;
• scheme ale fluxului tehnologic;
• scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
• scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare,

comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat și altele asemenea, precum și ale instalatiilor
tehnologice;

• planse de montaj, cu indicarea geometriilor,dimensiunilor de amplasare, prestatiilor,
sarcinilor și a altor informatii de aceeasi natura, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;

• diagrame, monograme, calcule ingineresti, tehnologice și de montaj, incJusiv
materialul grafic necesar punerii în functiune și exploatarii:

• liste cu utilaje și echipamente din componentele planselor tehnologice, inclusiv fise
cuprinzand parametrii, performantele și caracteristicile acestora.

2.5. P lanse de dotari
Cuprind planse de amplasare și montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi,

tablouri de dotari și altele asemenea, pentru:
• piese de mobilier;
• elemente de inventar gospodaresc:
• dotari cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor;
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• dotari necesare securitatii muncii;
• alte dotari necesare în functie de specific.
NOTA:
La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilajele

tehnologice și echipamentele vor fi definite prin parametri, performante și caracteristici.
Este interzis a se face referiri sau trimiteri Ia marci de fabrica, producatori, fumizori

sau Ia alte asemenea recomandari ori precizari care să indice preferinte sau să restranga
concurenta.

Caracteristicile tehnice și parametrii functionali vor fi prezentati în cadrul unor limite
(pe cat posibil) rezultate din breviarele de calcul și nu vor fi date în mod determinist, în scopul
de a favoriza un anumit fumizor(producator).

e. Detaliile de executie se elaboreaza, de regula, odata cu Proiectul tehnic de executie,

constituind parte integranta a acestuia, și expliciteaza solutiile de alcatuire, asamblare,
executare, montare și alte asemenea operatiuni privind parti/elemente de constructie ori de
instalatii aferente acesteia și care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum
și legaturi între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.

Anumite detalii de executie se pot elabora/definitiva, în functie de complexitatea
proiectului și de natura lucrărilor de interventii, precum și în cazul obiectivelor de investitii a
caror functionare implica procese tehnologice specifice, pe parcursul executiei lucrărilor Ia

obiectivul de investitie (proiectantul va specifica pe planse care sunt detaliile de executie ce
urmeaza a fl elaborate/definitivate astfel). Proiectantul, în cadrul asistentei tehnice, trebuie să
supervizeze intocmirea și adaptarea functionala a tuturor detaliilor de executie, indiferent de
elaboratorul acestora.

Proiectul tehnic de executie, inclusiv detaliile de executie se verifică de catre

specialisti verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii și specialitati
pentru instalatii, achizitionati de proiectant, în scopul verificarii indeplinirii cerintelor
fundamentale aplicabile constructiilor,pentru protejarea vietii oamenilor, a bunurilor acestora,
a societatii și a mediului și pentru asigurarea sanatatii și sigurantei persoanelor implicate, pe
întregul ciclu de viata a constructiilor.Proiectantul va preciza în proiect cerintele care urmeaza
a fi indeplinite. Conform legii, verificarea tehnica se va face Ia urmatoarele:

documentatia tehnica de proiectare necesara obtinerii autorizatiei de construire
documentatiile tehnice și detaliile de executie sub fornia de planse, breviare de calcul, caiete
de sarcini, necesare pentru constatarea respectarii cerintelor impuse de lege.

Documentatiile tehnice livrate în cadrul contractului, acolo unde este cazul, se vor
receptiona de Autoritatea Contractantă insotite de referatul de verificare dupa ce acestea au
fost verificate în baza Legii 10/1995 cu modificarile și completarile ulterioare.

NOTA:
La elaborarea proiectelor materialele, confectiile, utilajele tehnologice și

echipamentele vor fi definite prin parametri, performante și caracteristici. Este interzis a se
face referiri sau trimiteri Ia marci de fabrica, producatori ori comercianti sau Ia alte asemenea
recomandari ori precizari care să indice preferinte”

sau să restranga concurenta, Caracteristicile tehnice și parametrii functionali vor fi
prezentatiîn cadrul unor limite (pe cat posibil) rezultate din breviarele de calculși nu vor fi
date în moddeterminist, în scopul de a favoriza un anumit fumizor(producator sau
comerciant).

5.2. Asistență tehnică din partea proiectantului

Asistenta tehnica din partea proiectantului, pe perioada de execuțiea lucrărilor, consta
în următoarele activitati:
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l. Raspunde Ia solicitarile beneficiarului sau executantului, pentru emiterea de solutii
tehnice,precizari și clarificari legate de aplicarea proiectului în concordanta cu situatia din

teren;
2. Raspunde solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire Ia unele completari

sau detalii suplimentare, dispozitii de șantier,etc. în cel mai scurt timp posibil. Dispozitiile de

șantieremise vor fi numerotate și îndosariate și vor fi însotite de Memorii justificative;
3.Urmareste respectarea prevederilor Proiectului tehnic de execuție și respectarea

normelor legale în vigoare,de către constructor;

4. Participa Ia receptiala terminarea lucrărilor și Ia receptia finala,în conformitate cu
prevederile legale. Conform Legii 1 0/1995 (cumodificarileșicompletarileulterioare),
proiectantul(Prestatorul) este responsabil pentru prestarea asistentei tehnice și rezolvarea
deficientelor sau întrebarilor de proiectare ridicate de către Antreprenor pe parcursul execuției
lucrărilor. Înexercitarea verificarii realizarii corecte a execuției lucrărilor, Prestatorul prin
proiectantii sai de specialitate au urmatoarele sarcini:

-Cunoasterea temeinica, din punct de vedere tehnic și stiintific, a documentatiilor
avizate, ce se executa;

-Verificareacalitatii executiei constructiilor și instalatiilor aferente, în conformitate cu
prevederile proiectului tehnic;

Prestatorul va asigura asistenta tehnica din partea proiectantului pentru beneficiar în
conformitate cu legislația în vigoare pentru contractul având ca obiect ”Centru
nłultifunctional cu dotari sportive si culturale pentru copii, comuna Visina Noua,

judetul Olt”pentru toate fazele tipice:
•Execuție lucrări
'Recepția lucrărilor
Prestatorul va desfășuraurmătoarele activități:
- participarea Ia predarea amplasamentelor, trasarea generala și a bornelor de reper

aferente lucrărilor;
- participarea Ia recepționarea lucrărilor în toate fazele determinante conform Planului

de control vizat de ISC;
- elaborarea de soluții tehnice prin dispoziții de șantier/note tehnice,elaborarea de

schițe,modificarea planșelor, după caz, pe parcursul derulării lucrărilor, legate de aplicarea
proiectului în concordanta cu situația din teren;

- participarea Ia întocmirea Cărții tehnice;
- participarea Ia recepțiala terminarea lucrărilor și Ia recepția finala:
-urmărirea respectării prevederilor din proiect și a normelor în vigoare de către

constructor/executant;
Reprezentanții prestatorului se vor prezenta în șantier ori de cate ori beneficiarul va

solicita acest lucru. Deplasarea pe șantierse poate efectua din proprie inițiativă în conformitate
cu termenele din graficul de execuție.

- Participarea Ia întâlnirile de lucru/ședințele de progres convocate de către beneficiar;
Reprezentantul serviciului de asistenta tehnica va întocmi un rapolt de asistenta

tehnica, atașat Ia fiecare factură

-în cazul modificărilor de soluții, obținerea avizelor din partea verificatorilor de

proiecte atestați, achiziționați de Autoritatea Contractantă, conform prevederilor legale în
vigoare;

Reprezentantul serviciului de asistenta tehnica va întocmi referatul de prezentare a

lucrării cu privire Ia modul în care a fost executata lucrarea.
Orice modificare adusa, din motive obiective, proiectelor, caietelor de sarcini sau

listelor de cantitățifăcutăde către asistenta tehnica a lucrării va fi însușităde către specialiștii
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verificatori de proiecte. Modificările vor fi înaintate sub forma de Dispoziție de șantierși
acceptate de dirigintele de șantierși, ulterior, de către beneficiar.

Nu este admisa schimbarea soluției tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-
economici fără aprobarea beneficiarului.

5.3. Data de început și (lata de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării

serviciilor

Perioada de execuție:18 luni ( 2 luni perioada de proiectare, 16 luni perioada de

execuție lucrări)

5.4. Rezultate ce trebuie obținute de Contractant

La terminarea contractului Contractantul trebuie să demonstreze ca a îndeplinit

finalizarea obiectului descris în SF — ”Centru multifunctional cu dotari sportive si culturale
pentru copii, comuna Visina Noua, judetul Olt”

Realizarea acestui obiectiv de investiții presupune parcurgerea următoarelor etape:
Etapa l(maxim 2 luni, luna 2) de Ia emiterea ordinului de prestare a serviciilor de

proiectare;
Realizarea documentațieitehnico-economice pentru fazele DTAC+DTOE+PT și DDE

verificată și avizată de Verificatorul tehnic de calitate al PT ȘI DDE, achiziționat de
proiectant.

Etapa a 2-a(maxim 16 luni, luna 3-18) de Ia emiterea ordinului de incepere a lucrarilor
de executie.

Nota: Ordinul de incepere a lucrarilor de executie se va emite in tiłnp de 5 zile
calendaristice de Ia aprobarea documenta!iei tehnico-economice pentru fazele
DTAC+DTOE+PT DDE verificată și avizată de Verificatorultehnic de calitate al PT $1
DIDE

Execuția lucrărilor propriu zise
Etapa a 3-a (maxim 16 luni, corelate cu durata de execuție a lucrărilor)
Asigurarea serviciilor de asistențătehnică din partea proiectantul pe toată perioada de

execuție a lucrărilor, participarea Ia fazele determinante, participarea Ia fazele determinante,
participarea Ia recepția Ia terminarea lucrărilor și Ia recepția finală și participarea Ia elaborarea
Cărții tehnice a construcției conform normelor legale în vigoare;

Ofertanții vor elabora propunerea tehnica în baza cerințelor prezentate în
documentațiile tehnice, în Caietul de Sarcini și în baza datelor culese de pe teren, respectiv

vor verifica și examina amplasamentul proiectului, pentru a se informa înmod complet despre
toate problemele relevante.

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:
i. Toate serviciile și lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu

cerințele Caietului de sarcini;
ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind

gestionarea deșeurilor respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost
utilizate pentru planificarea execuției, pentru edecuita, controlul execuției și finalizarea
lucrărilor, așacum sunt acestea indicate Ia paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Contractant pe perioada execuțieilucrărilor.

Documentațiile necesare pentru planificarea serviciilor de proiectare și a execuției,

pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor includ:
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• Graficul general de realizare a investiției publice (fłzic și valoric);
se va prezenta graficul fizic și valoric de realizare al investiției (atât pentru serviciile

de proiectare, asistenta tehnica cat și pentru execuțialucrărilor}. Graficul va prezenta, de

asemenea, eșalonareafizica și valorica pe etape. Serviciile/Lucrările trebuie să se deruleze
conform graficului de îndeplinire a contractului fizic și săfie terminate Ia data stabilită. Datele
intermediare prevăzute în grafice se considera date contractuale.

• următoarele documentații(semnate de specialiștiiatestați în domeniul profesional
relevant, atuncicând se solicita expres prin legislația în vigoare):

a. Planul de control al calității lucrărilor executate în versiunea finala, inclusiv
înregistrările de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum
și celelalte documentațiiîntocmiteconform prescripțiilor tehnice, prin care se atesta calitatea
lucrărilor:

b. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante
solicitate prin legislația în vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau
prevăzute în proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Constructii:

d. Detalii tehnice de execuțieși breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil
și nu au fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile.
Contractantul trebuie să furnizeze Autoritătii Contractante toate documentatiile

solicitate, inclusiv partea din Cartea tehnica a construcției, Ia termenul stabilit prin

reglementările legale în vigoare.
Documentațiaprivind managementul calității cuprinde cel puțin:
• Planul calității:
• Planul de control al calitățiilucrărilor, verificări și încercări.
Următoarele rezultate intermediare în realizarea serviciilor și execuțialucrărilor sunt

definite și asociate solicitării de plăti intermediare de către Contractant:
Mecanisme de plata în cadrul contractului:
Pentru serviciile de proiectare:

- 90% din valoarea acestora în baza procesului verbal de recepție (Aviz CTE) a

documentațiilor de proiectare semnat fără obiecțiuni, după verificarea acestora de către

autoritățilecompetente;
- 10% Ia finalizarea lucrărilor de execuție, în baza procesului verbal de recepție Ia

terminarea lucrărilor, semnat fărăobiecțiuni și a referatului proiectantului privind
execuțialucrărilor.

Factura aferenta procentului de 90% din valoarea serviciilor de proiectare pentru care
se solicita plata va fi emisa numai dupărecepționareafirăobiecțiuni a documentației tehnico-
economice de către achizitor, verificata de Verificatorii tehnici achiziționați de Autoritatea
Contractantă, fiind însoțită de procesul verbal de recepție a documentației(Avizul Comisiei
tehnico -economice).

Pentru serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului:
- proporțional cu valoarea situațiilor de lucrări acceptate Ia plata. în perioada în care

nu sunt executate lucrări nu se pot deconta servicii de asistenta tehnica din partea
proiectantului. Plata serviciului de asistenta tehnica se va face în baza facturilor primite de
beneficiar, însoțite de rapoartele de activitate intermediare de asistenta tehnica, în original.

Pentru execuția lucrărilor:
- Lucrările executate se dovedesc prin situații de lucrări, întocmite astfel încâtsă

asigure o verificare rapida și sigura a lor.
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- Situațiile de lucrări se întocmesc de către executant, lunar, pana Ia data de 10 a lunii
următoare lunii de referință. Situațiile de lucrări prezentate de către executant, se verifica și
se confirma, în termen de maxim 10 zile, de către dirigintele de șantier, consultantul și
reprezentantul achizitorului. Situațiile de lucrări prezentate dirigintelui de șantier,trebuie să
fie complete și trebuie săconțină în mod obligatoriu următoarele documente: centralizator (cu

fazele de lucrări ofertate, decont anterior, decont curent și rest decont), liste cu cantitățile de
lucrări realizate, atașamente Ia listele de cantități, analizele de laborator, certificate de calitate,
de conformitate și de garanție, alte documente necesare întocmiriicărții tehnice (care se
completează cu documente, zilnic, pe fiecare faza/tronson de lucrare realizata).

- Factura se emite după confirmarea situațiilor de lucrări de cătretoțifactorii implicați
(responsabil tehnic din partea executantului, diriginte de șantier, consultant, beneficiar), pana
Ia sfârșitul lunii curente și se depune Ia achizitor direct Ia sediul acestuia sau prin posta cu
confirmare de primire. Plata acesteia către prestator se va efectua în termenul legal de Ia

primirea facturii.
- Plățile parțiale se efectuează, de regula, Ia intervale lunare, dar nu influențează

responsabilitatea și garanția de buna execuție a executantului; ele nu se considera, de către

achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.
Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plata

definitive de către achizitor. Daca verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special,
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

Contractantul poate solicita o plata intermediara, așacum este prevăzut în Contract,
doar după ce a finalizat toate activitățile și cerințele aferente rezultatului intermediar în cauza
și numai atunci când Autoritatea Contractantă a acceptat rezultatul/stadiul definit în
propunerea tehnica ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activităților pentru
care se poate efectua o plata.

Respectarea cerințelorbeneficiarului:
Toate lucrările întreprinse, inclusiv proiectele pregătite, activitățile finalizate,

materialele livrate în cadrul prezentului contract trebuie să respecte cerințele din Caietul de
sarcini, Proiectul tehnic etc.

Proprietățile materialelor vor respecta și se vor înscrie în datele descrise în cerințele
tehnice. Datele cuprinse în documentațiade proiectare trebuie să fie corelate cu cele cuprinse

în SF.
Proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestați pe Iv cx, conform

ťRegulamentului de verificare și expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a

execuțieilucrărilor și a construcțiilor", (conf. H.G. nr.925/1995 - M.D. 286/1995), pentru toate

cerințele ce se impun.
Drepturile de proprietate intelectuală asupra documentațieide proiectare întocmite se

transfera integral beneficiarului, o data cu plata serviciilor de proiectare.
Potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu

completările și modificările ulterioare ”cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări
suplimentare fata de documentația tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe
specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, Ia sesizarea
justificata a și/sau beneficiarului în baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert
tehnic.

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale,

indiferent de rezultatul obținut Ia adjudecarea ofertei.
Acceptarea documentațieide proiectare este conditionată de:
Întocmirea acesteia cu respectarea prevederilor legale Legea nr.50/1991, actualizata,

cu completările și modificările ulterioare, privind ”autorizarea executăriilucrărilor de
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constructii", Legea 10/1995 privind calitatea în constructii, H.G. nr. 907/2016 din 29

noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investițiifinanțate din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare.

• existenta referatelor de verificare întocmite de către verificatorii de proiecte și
existenta stampilelor și semnăturilor verificatorilor de proiecte atât pe părțile scrise cat și pe
părțile desenate ale proiectului;

La sfârșitul perioadei declarate pentru întocmirea proiectului de către ofertant,
Documentațiade proiectare fazele PT, DDE, DTAC, DTOE, etc. va fi predate în 2 exemplare
pe hârtie, stampilat și semnat în original de către verificatorii de proiecte și încă un exemplar
în format electronic (pdf și dwg).

Pentru a fi aprobata Documentația de proiectare, ofertantul declarat câștigător trebuie
să efectueze toate completările solicitate de către beneficiar, în termenul impus de către

comisia tehnico-economica.
Serviciile prestate, respectiv Documentația de proiectare în fazele DTAC, DTOE,

Documentațiepentru obținerea tuturor avizelor și acordurilor, P.T., DD.E., C.S, etc. vor fi
considerate recepționate, după analizarea și aprobarea acestora de către comisia tehnico-
economica a beneficiarului, respectiv după emiterea avizului favorabil de către aceasta
comisie, responsabilitatea datelor tehnico-economice revenind
proiectantului/expert/verificatori.

După avizarea fără obiecțiuni și observații a documentației de proiectare de către

comisia tehnico- economică a beneficiarului, în max. 5 zile de Ia data primirii avizului,
ofertantul va preda 6 exemplare pe hârtie, stampilate și semnate în original de către

verificatorii de proiecte (numai în cazul în care, pe baza recomandărilor comisiei, nu trebuie

efectuate modificări Ia documentațiapredata inițial)și încă un exemplar în format electronic (

pdf și dwg) și 10 planșe în format 3D .

Antreprenorul va elabora un program de înaintare a documentelor către Achizitor, în
termen de 10 de zile lucrătoare de Ia Data de începere a lucrărilor. Respectivul program, va
cuprinde Documentația contractuala relevanta, precum și datele de transmitere planificate.
Acest program va indica care sunt documentele care vor fi depuse în vederea verificării și
aprobării sau numai pentru aprobare, Antreprenorul va furniza Achizitorului doua copii pe
suport de hârtie și doua pe suport electronic, ale tuturor documentelor tehnice depuse spre
verificare.

După obținereaaprobării Achizitorului toate documentațiile (excepțiedocumentațiile
pentru avize, documentațiiDTAC care se vor preda în doua exemplare) vor fi predate în 4
exemplare originale și 2 în format electronic (pdf și dwg) ce vor fi distribuite astfel:

3 ex. Achizitor
2 ex. Ia dirigintele de șantier, unul va fi folosit pentru cartea construcțieiși unul pentru

urmărirealucrărilor în șantier, I ex Ia constructor (rămâne pe șantier pentru execuție și
controale)

Un registru al planșelor și documentelor va fi menținut și actualizat în permanent de
către Antreprenor. O copie actualizata a registrului va fi înmânată Achizitorului de fiecare
data când o planșă sau un document este emis.

Alte responsabilități:
- Stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuție determinante pentru lucrările aferente

cerințelor și participarea pe șantier Ia verificările de calitate legate de acestea;
- Participarea proiectantului și a Antreprenorului Ia ÎntocmireaCărțiitehnice a

construcției:
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- Participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a
proiectanților pe specialități Ia toate fazele de execuție stabilite prin proiect și Ia recepția Ia
terminarea lucrărilor și recepția finala:

- Intocmirea și prezentarea de către proiectant în fata comisiei de recepție a punctului
sau de vedere privind execuțiaconstrucției;

- Soluționareaneconformitățilorși neconcordantelor semnalate de către verificatorii de
proiecte, dirigintele de șantier, reprezentanțiiautorităților cu atribuții de control;

- Adaptarea soluțiilor propuse în cadrul nłodificărilor sau clarificărilor cerute de
avizatori sau de către Verificatorii tehnici, inclusiv în cazul în care, prin concluziile unei
expertize tehnice se impun adaptări/ modificări Ia proiectul inițial;

- Asigurarea unei corelări între piesele scrise, piesele desenate și documentația
economică:

- Prezentarea Dirigintelui de șantier, pentru verificare și avizare a dispozițiilor de

șantieremise de cătreproiectanții de specialitate și documentele anexate acestora memorii,
planșe, antemăsurători NR și NCS;

Orice reglementare ulterioara încheierii contractului transmisa de Autoritatea
Contractantă în scopul

îndeplinirii contractului, va fi însușită de către Antreprenor Executant și Proiectant.
- Întocmirea și prezentarea de către proiectant în fata comisiei de recepție a punctului

sau de vedere privind execuțiaconstrucției;
- Soluționareaneconformitățilorși neconcordantelor semnalate de către verificatorii de

proiecte, dirigintele de șantier, reprezentanțiiautorităților cu atribuții de control;
- Adaptarea soluțiilor propuse în cadrul modificărilor sau clarificărilor cerute de

avizatori sau de către Verificatorii tehnici, inclusiv în cazul în care, prin concluziile unei
expertize tehnice se impun adaptări/ modificări Ia proiectul inițial;

- Asigurarea unei corelări între piesele scrise, piesele desenate și documentația
economică:

- Prezentarea Dirigintelui de șantier, pentru verificare și avizare a dispozițiilor de

șantieremise de cătreproiectanții de specialitate și documentele anexate acestora memorii,
planșe, antemăsurători NR și NCS;

Orice reglementare ulterioara încheierii contractului transmisa de Autoritatea
Contractantă în scopul îndeplinirii contractului, va fi însușită de către Antreprenor Executant

și Proiectant.

5.5. Personalul Contractantului. Contractantul trebuie să asigure:
Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului Ia specialiștii necesari și

obligatorii în vederea indeplinirii obiectului contractului si a verificării nivelului de calitate
corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului,

în conformitate cu prevederile Legii 1 0/1995 și a altor legi incidente.

Nr.

I

2

Personal cheie
Personalul responsabil de îndeplinirea contractului

(personalul cheie)

Manager de proiect — Reprezentantul Contractantului

Șef de șantier— inginer

29

Număr minim
pers. /proiect



Contractantul va numi un Manager de proiect - reprezentant care va comunica direct

cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. Reprezentantul
Contractantului organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale

sunt:

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește
implementarea contractului și desfășurareaactivităților din cadrul acestuia;

ii. gestionează, coordonează și programeazătoate activitățile Contractantului Ia nivel

de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și Ia standardele de
calitate solicitate;

iii. asigura toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform
reglementarilor în materie;

iv. gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia;
v. gestionează și raportează daca execuția lucrărilor se realizează cu respectarea

clauzelor contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini.
Pentru activitățile ce se desfășoarăpe șantier, Contractantul va numi un Șef de șantier

care va relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea
Contractului. Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților
realizate de Contractant pe șantierdin partea Contractantului.

Șeful de șantiertrebuie să fie permanent prezent pe șantiercând se realizează activități
și trebuie să poată informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre
situația de pe șantier. în cazul în care șefulde șantiernu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit
cu acceptul prealabil al Autorității Contractante.

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Șef de șantier trebuie să cunoască
limba romana Ia un nivel de cel puțin CI, în conformitate cu ”Cadrul European Comun de

Referință pentru Limbi".

Sarcinile sefului de santier sunt:
Coordonează activitatea subordonațilorproprii și a subantreprenorilor de pe șantier,

dacă este cazul;
Planifică, urnłărește și coordonează activitatea din șantier a muncitorilor/meseriașilor;
Planifică și organizează execuția lucrărilor;
Verifică realizarea lucrărilor, respectarea ordinii de execuțiestabilită, stadiul lucrărilor

și încadrarea în termenele de execuție;
Propune necesarul de materiale atât din punct de vedere cantitativ cât și referitor Ia

specificarea cerințelorde calitate;
Urmareste respectarea proiectelor și autorizațiilor, calitatea lucrărilor și graficul de

execuție;
Se asigură cătermenele de finalizare a lucrărilor sunt respectate;
Urmareste aplicarea prevederilor documentelor de planificare a calității- plan calitate,

PCCV;
Asigura executia lucrarilor Ia nivelul calitativ conform documentatiei de atribuire;
Cunoaște și aplică procedurile sistemului de management;
Urmărește respectarea dispozițiilor legale privind accidentele tehnice și accidentele de

muncă;
Urmareste aplicarea prevederilor planurilor de sănătate și securitate;
Supraveghează respectarea normelor de securitate de către personalul subordonat;
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Cunoaște și aplică normele de securitate a muncii și prevenire și stingere a incendiilor;
Urmareste aplicarea măsurilor de gestionare a aspectelor de mediu pe șantier;
Coordonează gestionarea deșeurilor;
Implementează conceptul DNSH și pune Ia dispoziția Autorității Contractante

documentele solicitate care fac dovada respectării acestuia.
Personalul Contractantului care desfășoarăactivități pe șantier trebuie să aplice toate

regulamentele generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente. ghiduri și practici
Pertinente.

Nr.

I

2

3

4

Personal non-cheie
Personalul responsabil de îndeplinirea contractului Număr minim pers.

(personalul cheie)

Responsabil tehnic cu execuția sau echivalent

Responsabil SSM

Responsabil mediu

Responsabil gestionarea deșeurilor

/proiect

Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară
activități pe șantier:

- are toate abilitățile și competentele pentru execuția lucrărilor preconizate;
- este sănătos și în forma pentru execuția lucrărilor preconizate.
Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al

calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și
infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților
enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de
vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat, conform legislației în vigoare.

Contractantul are obligația să se asigure și să urmăreascăcu strictețeca oricare dintre
experții principali propuși cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele
Contractul lui, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care
urmează să Ie desfășoareîn cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite.

Contractantul are obligația să se asigure și să garanteze Autorității Contractante ca
experți pe care li propune sunt disponibili pe întreaga durata a Contractului pentru realizarea
activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului,
indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert și/sau perioada de desfășurarea
activităților în cadrul Contractului.

Încazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în Contract,
pe perioada derulării Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât
cel specificat în Propunerea Tehnica, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse,
fără costuri suplimentare, pe cheltuiala proprie.

Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei propuse, înlocuitorul
trebuie să dețină cel puțin aceeași experiența și calificare ca și cele solicitate prin Caietul de
Sarcini pentru membrul respectiv. Mai mult, înlocuirea unui expert se realizează cu
respectarea în totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016cu modificările și completările
ulterioare.

Daca Autoritatea Contractantă considera ca un membru al personalului este ineficient
sau nu își îndeplinește sarcinile Ia nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Contractantă are
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dreptul săsolicite înlocuirea experților pe perioada derulările Contractului, pe baza unei cereri
scrise motivate și justificate.

Toate costurile generate de înlocuirea personalului cheie sunt exclusiv în sarcina
Contractantului.

5.6. Zona de lucru, utilitățile și facilită(ile șantierului
In zonăexistă rețeleedilitare de apă și canalizare pluvială și menajerăși rețeade

distribuțieenergie electrică.

Modificări tehnice
Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelordin

Caietul de sarcini și a documentațiilorde proiectare aprobate. De regula și din principiu, pe
perioada execuției lucrărilor nu este permisa nicio modificare tehnica (modificare sau
adăugare) a documentațieide proiectare.
Modificările vor fi realizate numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în
care nu sunt substanțiale, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

5.7. Informații referitoare Ia echipanłente puse Ia dispoziție de Autoritatea
Contractantă

Nu este cazul.

6. MANAGEMENTUL
DOCUMENTELOR

6.I. Planul calității

CALITĂȚII MANAGEMENTUL

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu
Planul calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 :201 5

sau echivalent și cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii
directoare pentru planurile calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem
de management al calitățiiîn construcție(inclusiv, dar fără a se limitata Ia conținutul Anexei
2 din HG 766/1997, cu modificărileșicompletările ulterioare).
Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de
sarcini. în consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest

Contract și pentru serviciile și lucrările ce sunt incluse în Contract.
Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind

conducerea și asigurarea calității în construcții, Anexa nr.2 Ia HG nr.766/1997, Planul
calității redactat de Contractant trebuie
i. sădescrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al
calității în construcții în așafel încâtsăîndeplineascăcerințele tehnice și contractuale precum
șireglementările, standardele și normele aplicabile;
ii. sădemonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințeleprivind
calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guverneazăcalitatea în
execuțialucrărilor în construcții
iii. sădescrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățileîn cadrul Contractului
pentru a îndeplini cerințele
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iv. să fie conform cu toate datele de intrarefurnizate de Autoritatea Contractantă prin aceasta
Documentațiede Atribuire.

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea și
asigurarea calității în construcții, Anexa nr.2 Ia HG nr.766/1997, Planul calității redactat de
Contractant trebuie:
i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al
calității în construcții în așa fel încâtsăîndeplineascăcerințele tehnice și contractuale precum
șireglementările, standardele și normele aplicabile;
ii. sădemonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințeleprivind
calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția
lucrărilor în constructii:
iii. sădescrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului
pentru a îndepliniicerințele:
iv. să fie conform cu toate datele de intrarefurnizate de Autoritatea Contractantă prin aceasta
Documentațiede Atribuire.

Planul calității trebuie săincludă cel puțin:
i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea
funcțiilorșiresponsabilităților personalului implicat direct în executa rea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrareșimanagementul documentelor în
cadrul Contractului;
iii. Resursele disponibile pentru executa rea contractului, respectiv forța de muncă, materiale
șiinfrastructura:

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă:
v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada
execuției lucrărilor.
Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de cate ori se consideră
necesar și/sau Ia solicitarea Autorității Contractante.

6.1.2 Planurile de control a calității
Planul de control al calității va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele:
i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuțiepentru realizarea activității
ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității
iii. Trimiteri Ia specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare Ia execuția, controlul

și acceptarea activității
iv. Integrarea documentațieide certificare (procese verbalii/minute, inspecții sau rapoarte de
testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate
v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității

6.1.3. Planul calității în proiectare trebuie să includă cel puțin:
i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și
responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în
cadrul Contractantului;
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă
v. Modalitatea de control si gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada
prestării serviciilor

6.1.4. Metodologia propusă pentru prestarea serviciilor, datele de intrare și datele de
ieșire pentru activitățile din cadrul Contractului:
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In acest capitol al Propunerii Tehnice, Ofertantul trebuie sădocumenteze:
nivelul săude înțelegere asupra obiectului Contractului și gradul dea.

conștientizarea importanței rezultatului Contractului pentru Autoritatea Contractantă pe
baza informațiilor furnizate în Caietul de Sarcini;

abordarea utilizată pentru realizarea activitățilordin Contract și pentrub.

obținerearezultatelor așteptate, așacum sunt acestea precizate in Caietul de Sarcini
metodologia utilizată pentru realizarea serviciilor și obținerearezultatelor;c.

d. datele de intrare și datele de ieșireutilizate pentru fiecare și toate activitățile
solicitate prin Caietul de Sarcini pentru obținerearezultatelor.

e. Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementări) în domeniul de
activitate aferent obiectului contractului ce urmeazăa fi atribuit, ce pot avea incidență asupra
derulării/ implementării acestuia.

6.I .5. Planul de lucru propus pentru proiectare trebuie să conțină resursele planificate
pentru realizarea activităților și trebuie:

să aibă corespondent în informațiile incluse Ia secțiunea ”Metodologia propusăpentrua.

prestarea serviciilor";
b.

ii.

să demonstreze:
înțelegerea conținutului/prevederilorCaietului de Sarcini;
abilitatea de a transpune activitățile necesar a fi desfășurateîntr-un plan de lucru fezabil,

de așa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în ternłenul specificat în Caietul de
Sarcini;

să fie realizat utilizând un software de planificare a timpului (inclusiv Excel) compatibilC.

cu infrastructura TIC existentă Ia nivel de Autoritate Contractantă, astfel cum este indicat de
către Autoritatea Contractantă în Caietul de Sarcini;

să utilizeze o scală de planificare a duratei/duratelor activității/activităților (calendard.
lunar/zi lucrătoare — astfel cum este solicitarea Autorității Contractante);

să permită corelarea informațiilor incluse în planul de lucru cu informațiile din
Propunerea Financiară, pentru aceeașiunitate de planificare (ex.: efortul reprezentat ca și durată
în programul de lucru pentru una dintre activitățile în derularea Contractului trebuie să
corespundă cu numărul experților și a zilelor pe expert, pentru activitatea respectivă, înperioada
respectivă).

6.2. Managenłentul documentelor
Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfelîncât săpoată fi citite

direct sau importate fără pierderi de format cu următoarele software-uri disponibile Ia nivel

de Autoritate Contractantă:
i. Format Microsoft Word și Adobe Acrobat (pdf)
în plus față de cele de mai sus, toate documentele aferente realizării detaliilor de

execuție - acolo unde este aplicabil , trebuie furnizate de către Contractant și într-un format

Adobe Acrobat (pdf), fie direct din fișierele native sau copie scanata a originalelor.
Contractantul va furnizafișierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice și

ale Contractului.Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de Ia cerințele
privind managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau
poate solicita Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta.



7. CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

7.I. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant

în gestionareapractic relației dîntre Contractant șiInstrumentul
AutoritateaContractantă este întâlnirea.lntâlnirile vor fi: întâlniri de început/de demarare a

activităților în Contract, întâlniri pentru monitorizarea progresului, întâlniri de lucru sau
întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al Contractului.

A. începereaactivității în cadrul Contractului va fi formalizată printr-o întâlnire de
demarare a activităților în cadrul Contractului aceasta întâlnire va avea loc în termen de 3 zile
lucrătoare, după intrarea în efectivitatea Contractului;

- aceasta întâlnire trebuie să fie organizata decătre Contractant;
- caracterul acestei întâlniri: caracter pur informativ,

- subiectele planificate a fi discutate în cadrul acestei întâlniri: aspecte legate de

începereaactivității și predarea amplasamentului.
b. întâlniri/ședințe periodice pe întreaga durata Contractului:

- întâlniri/ședințe periodice de lucru Ia sediul Autorității Contractante sau Ia șantier: lunare
- întâlniri ședințeperiodice de monitorizare Ia sediul Autorității Contractante pentru

monitorizarea progresului Ia un interval de I luna pe perioada derulării Contractului.
Frecventa acestora poate fi modificata în funcție de situațiile specifice. Este necesara
prezenta fizica a reprezentantului Contractantului Ia fiecare - ---- întâlnire/ședință de
monitorizare.
- întâlniri/ședințe periodice de monitorizare pe șantier: lunare
Posibilitatea solicitării de către Autoritatea Contractantă a realizării de întâlniri ad-hoc și cat
de imediata trebuie să fie disponibilitatea Contractantului: exemplu întâlniri/ședințe pot fi
stabilite/planificate într-un termen scurt, ceea ce înseamnăca trebuie să existe

disponibilitatea Contractantului în termen de 3 (trei) zile lucrătoare.
c. Autoritatea Contractantă va pregăti agenda întâlnirii, va redacta minuta întâlnirii și
procesul verbal al întâlnirii
d. Contractantul va asigura participarea personalului relevant;

B.Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulării Contractului,
ca urmare a deflațiilor identificate în cadrul întâlnirilordintre Contractant și Autoritatea
Contractantă Schimbarea sau modificarea pe perioada derulării Contractului, ca urmare a

deviațiilor identificate
în cadrul întâlnirilor se poate face în conformitate cu prevederile legale specifice, în vigoare
pe durata valabilltății Contractului.
a. Mecanismul de solicitare a schimbărilor modificărilorîn ceea ce priveșteconstrucția sau
intervenția, ca de exemplu:
I. Imediat ce Contractantul identifica necesitatea unei schimbări, acesta va notifica
Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile lucrătoare.
II. Imediat ce Autoritatea Contractantă identifica necesitatea unei schimbări, aceasta va
notifica Contractantul în termen de 5 zile lucrătoare,
b. informații care trebuie să însoțească0 cerere de schimbare/modificare, spre exemplu:
pentru
fiecare cerere de schimbare, Contractantul/ Autoritatea Contractantă trebuie să furnizeze
următoarele informații:
I. Numărul de identificare a cererii privind modificarea; II. Autor, datele de creare/validare;

III. Descriere (rezumat și detaliat);
IV. efortul anticipat pentru realizarea modificările:
V. Impactul în ceea ce privește planificarea activităților din punct de vedere preț, cost (în
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cazul

în care este aplicabil), timp și a altor elemente cu impact;
VI. Riscuri asociate cererii de schimbare;
VII. Modul în care urmeazăsăfie abordate schimbările incluse în cerere
c. Numai după ce a primit oficial aceasta informație, Autoritatea Contractantă și
Contractantul vor demara discuții pe tema cererii de schimbare.în cazul în care modificarea
este aprobată, o dispozițieva fi elaborată de Autoritatea Contractantăși transmisa către

Contractant.
C. Orice alte informațiinecesare pentru managementul gestionarea Contractului

a. Responsabilitatea Autorității Contractante pentru proceduri: organizarea procedurii de
atribuire a Contractului, monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plațilorcătre
Contractant, conform Contractului și desemnarea unui responsabil de contract și rolul
acestuia: responsabilul de contract va asigura comunicarea permanentă cu echipa
Contractantului, evidenta tuturor documentelor referitoare Ia derularea Contractului,
monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor
Contractului.
b. Responsabilitatea Contractantului pentru execuția Ia timp a tuturor activitățilorprevăzute

și pentru obținerearezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru Intreaga coordonare
a activităților care fac obiectul Contractului.
Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat în Constructii, care va efectua inspecții Ia fata locului asupra
lucrărilor și a documentelor relevante.

7.2. Planificarea activităților în cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autorității Contractante, în cadrul ședințeide demarare a activităților
în Contract, un Grafic de elaborare a documentațiilorde proiectare și de execuție a lucrărilor,
actualizat.
Durata totala a derulării tuturor activităților nu poate să depășească 2 luni de Ia emiterea
Ordinului de începere a contractului pentru faza de proiectare și max. 16 luni de Ia data
aprobării documentației tehnico-economice pentru fazele DTAC+DTOE+PT și DDE
verificată și avizată de Verificatorul tehnic de calitate al PT ȘI DDE . Încadrul propunerii
tehnice se va prezenta graficul fizic de realizare a investiției (atât pentru serviciile de
proiectare, asistență tehnică cât și pentru execuțialucrărilor. Graficul va prezenta, de

asemenea, eșalonarea etape.pe
Serviciile și Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de îndeplinire a contractului

fizic și valoric și să fle terminate Ia data stabilita. Datele intermediare prevăzute în grafice se
consideră date contractuale.

Întermen de 60 de zile de Ia data aprobării proiectului tehnic, inclusiv documentațiatehnică
pentru autorizarea executării lucrărilor de construire necesarăpentru Lucrările Permanente,
Beneficiarul va obțineautorizațiade construire pentru Lucrările Permanente.

7.3. Ședința de dełnarare a activităților în Contract
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Procesul verbal/Minuta ședințeide demarare a activităților în Contract se întocmeșteimediat
după această întâlnire și este semnată de ambele părți.

7.4. Începereaactivităților pe șantier

Începereaactivitățilorpe șantierse va face prin predarea amplasamentului obiectivului
de investițiiîn prezența executantului, beneficiarului și ai reprezentanților acestuia, a
proiectantului și a deținătorilor de utilități, care au emis avize și acorduri în
conformitate cu cerințeleCertificatului de urbanism, în termen de 7 zile calendaristice.
Cu aceasta ocazie se va încheia un Procesul verbal de predare amplasament, care va fi
semnat de personalul prezent.
Lucrările pot începe efectiv doar după ce:
I. Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate
și sănătate în timpul executăriilucrărilor:
II. Au fost obținutetoate autorizațiile necesare.

7.5. Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare
a progresului activităților

A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL
ACTIVITATILOR

a. Rapoartele intermediare și finale care rezulta din activitățile realizate în cadrul
Contractului
b. Modalitatea de elaborare și prezentare a rapoartelor: în format letric
c. Termenele de transmitere a rapoartelor: 2 zile înainte de întâlnirea Ia care se refera
d. Modalitatea de transmitere a rapoartelor - pe suport hârtie
e. Numărul de exemplare în format letric: I exemplar
f. Limba în care se întocmesc rapoartele: limba română
g. Daca este sau nu este necesara prezentarea ”față în față' a conținutului raportului, când și
de către cine:
Prezentarea rapoartelor se face față în fațăde către contractor, în întâlnirile organizate.
Pentru a se asigura ca informațiile sunt coerente și Ia nivelul calitativ așteptat de Autoritatea
Contractantă, se poate atașa formatul dorit al rapoartelor și caracteristicile acestora, care
săincludăinstrucțiuni de tipul celor de mai jos:
a. pentru conținut: cuprins, inclusiv anexe,
b. unde și cum trebuie comunicat raportul: în format letric Ia sediul comunei Visina Noua

c. limba utilizata pentru Intocmirea rapoartelor: limba romana
B. RAPOARTELE SOLICITATECA DATE DE ÎNTRARE PENTRU

INTALNIRILE DE MONITORIZAREAPROGRESULUIIN CADRUL ACTIVITATILOR
DIN CONTRACT
a. Rapoarte solicitate ca date de întrare pentru întalnlrile de monitorizare a progresului în
cadrul activitătilor dinContract

b. Modalitatea de elaborare și prezentare a rapoartelor: în format let ric
c. Termenele de transmitere a rapoartelor: 2 zile inainte de intalnirea Ia care se refera d.

Modalitatea de transmitere a rapoartelor - pe suport hartie
e. Numarul de exemplare în format letric: I exemplar
f. Limba în care se intocmesc rapoartele: limba romana
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g. Daca este sau nu este necesara prezentarea ”fata în fata” a continutului raportului, cand și
de catre cine:
Prezentarea rapoartelor se face fata în fata de catre contractor, în Intalnirile
organizate.Pentru a se asigura ca informatiile sunt coerente și Ia nivelul calitativ asteptat de
Autoritatea Contractantă, se poate atasa formatul dorit al rapoartelor și caracteristicile
acestora, care să includa instructiuni de tipul celor de mai jos:
a. pentru continut: cuprins, inclusiv anexe,
b. unde și cum trebuie comunicat raportul: în format letric Ia sediul U.A.T. Comuna Visina
Noua;
c. limba utilizata pentru intocmirea rapoartelor: limba romana

C. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITATILOR, ADMINISTRAREA
și MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
Pe durata desfasurarii activltatilor pe santier, se vor organiza intalniri periodice, perioada
fiind stabilita cu acordul partilor, Ia care participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante și
ai Contractantului.
Pentru fiecare Intatnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie

agreata de toate partile implicate.

7.6. Testarea tehnica a lucrărilor

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje,
echipamente și materia Ie) pentru activitatiie referitoare Ia testarile tehnice, respectiv toate

controalele și verificarile care sunt solicitate prin lege.

7.7. Finalizarea lucrărilor și receptia Ia terminarea lucrărilor

Atunci cand Contractantul consldera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de
Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor
obligatiilor contractuale.

Receptia lucrărilor se va realiza în doua etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG
273/1994, cu modificarile și completarile ulterioare (HG 343/2017):
i. în prima etapa Autoritatea Contractantă receptioneaza lucrarile Ia finalizarea acestora,

dupa verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant și aprobate
de Autoritatea Contractantă.
ii. în a doua etapa Autoritatea Contractantă efectueaza receptia finala a lucrărilor, dupa
îndeplinirea conditiilor și incheierea perioadei de garantie prevăzută în Contract. Semnarea
Procesului verbal de recepție Ia terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finala
a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonereazăpe Contractant de orice obligație
contractuala sau legala referitoare Ia garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau Ia
orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor.
în vederea desfășurării în bune condiții a recepției Ia terminarea lucrărilor, investitorul are
obligația de a pune Ia dispoziția comisiei de recepție Ia terminarea lucrărilor, Documentația
prevăzută de legislația în vigoare privind proiectarea și execuția lucrărilor.
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7.8. Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către
Contractant

7.8.1. MONITORIZARE

Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul
Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investițieși per
total pe Contract);
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea execuției:
Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în perioada
de timp agreata cu Autoritatea Contractantă:
Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie Ia termenele și cu participarea tuturor celor
solicitați:
Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului și
solicitărilor Autorității Contractante.

b. Calitatea raportării:
rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractantă; calitatea raportului transmis,
incluzând și nivelul de detaliu solicitat; predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și Ia
termen.
Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind
indicatorii de monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți.
Indicatorii de monitorizare și performanta vor fi monitorizatul de către Echipa de
Implementare și
Monitorizare constituita Ia nivelul Autorității Contractante.
In cazul în care se constata neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa/necorespunzătoare a

obligațiilor asumateprin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea
Contractantă va emite document constatator negativ.

7.8.2. MECANISMUL DE REALIZARE A MASURATORILOR AFERENTE
PROGRESULUI FIZIC AL LUCRĂRILOR EXECUTATE, RESPECTIVA
MODULUI DE MONITORIZARE A PROCESULUI DE IMPLEMENTARE

Decontarea lucrărilor se face în funcție de stadiul fizic realizat pentru categoria de lucrări
inclusă în Lista de prețuri anexăa formularului de ofertă. Supervizorul (dirigintele de șantier)
va evalua valoarea contractuală a Lucrărilor executate Ia momentul respectiv, în conformitate
cu progresul fizic al contractului si cu încadrarea in sume forfetare.

8. SUBCONTRACTAREA

8.1. Posibilitatea linłitării subcontractării atunci când este în
Contractantului

interesul

Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezenta unui terț pe perioada
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executării lucrărilor fără acordul scris al AutoritățiiContractante.
• Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisa Autorității
Contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare (cf. art. 154 din HG 395/2016) înainte de data

programata pentru începerea lucrărilor de către subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisa Autorității Contractante împreuna cu:
• documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea
acestora;
• documentele care demonstrează capacitatea tehnica și profesionala a subcontractantului de
a executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințeleAutoritățiiContractante;
• documentele care atesta numărul personalului subcontractantului și calificările acestora;
• descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe
perioada executării lucrărilor subcontractate.
Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele și
informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmeazăa fi
subcontractate.
In situația în care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calității
corespunzător, atunci aceasta situație poate fi acoperita de sistemul de management al
calității implementat de Contractant.
Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul
este responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de
executa rea corespunzătoare a Contractului și rămânesingurul răspunzător în fata Autorității
Contractante. Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanțisă
adere Ia toate prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului să ii determine pe Subcontractanțisă respecte
prevederile Planului de securitate și coordonare. Pianul operațional de securitate emis de
Subcontractat trebuie să fie transmis spre aprobare de către Autoritatea Contractantă cu cel
puțin 5 zile înainte de data programata pentru începerea lucrărilor de către subcontractant.

9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DÎNTRE
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN
DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea
activităților în conformitate cu Documentația tehnica și implementarea celor mai bune
practici, în conformitate cu regulile și regulamentele existente Ia nivel național și Ia nivelul
Uniunii Europene în realizarea activităților sale în cadrul Contractului, Contractantul trebuie
să aibă în vedere:
• informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet
de sarcini, precum și în legislația aplicabila):
• regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a cărorexecuție face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire.
Prin depunerea unei ofeł•te ca răspuns Ia cerințeledin prezentul Caiet de sarcini, se prezuma
ca Contractantul, are cunoștințeiare în vedere toate și orice reglementari aplicabile și ca le-a
luat în considerare Ia momentul depunerii ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
Încazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natura să
influențezeactivitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de
sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă și Dirigintele de
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șantier, cu privire Ia consecințeleasupra activitățilorsale ce fac obiectul Contractului și de a-
adapta activitatea, de Ia data și în condițiile în care sunt aplicabile.

In cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost
modificate conform legii Ia data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este
automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și ca ofertantul/Contractantul
are cunoștințăde aceste schimbări și le-a avut în vedere Ia depunerea Ofertei sale în baza
acestui Caiet de sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de
maxima securitate și în deplina conformitate cu legislația aplicabila, precum și cu
respectarea prevederilor referitoare Ia securitate și sănătate în munca și controlul calității
cuprinse în standarde/instrucțiuni/ proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.
Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanțiiacestuia, chiar și în
situația în care au fost în prealabil agreați de Autoritatea Contractantă, urmând sărăspundă
fata de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror
prevederi legale și normative aplicabile.
Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea
respectării de către Contractant sau de către subcontractanțiiacestuia a oricărei prevederi
legale sau normative aplicabile.
Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile
aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin
dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile intonaționalede drept în
domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X Ia Directiva 2014/24, respectiv
după cum este aplicabil:
• Convenția nr. 87 a DIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
• Convenția nr. 98 a DIM privind dreptul de organizare și negociere colectiva:
• Convenția nr. 29 a DIM privind munca forțată:
• Convenția nr. 105 a DIM privind abolirea muncii forțate:
• Convenția nr. 138 a DIM privind vârsta minima de încadrare în munca:
• Convenția nr. I II a DIM privind discriminarea (ocuparea forțeide munca și profesie);
• Convenția nr. 100 a DIM privind egalitatea remunerației:
• Convenția nr. 182 a DIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
• Convenția de Ia Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul sau de Ia Montreal
privind substanțelecare epuizează stratul de ozon;
• Convenția de Ia Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase
și al eliminării acestora (Convenția de Ia Basel);
• Convenția de Ia Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de Ia

Stockholm privind POP);
• Convenția de Ia Rotterdam privind procedura de consimțământprealabil în cunoștințăde
cauza, aplicabila anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul

comerțului intonațional(UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei
protocoale regionale ale sale.

10. RESPONSABILITĂȚILECONTRACTANTULUI

10.1. Responsabilită!ile cu caracter general

Înraport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt:
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• Asigurarea planificării resurselor pe toata perioada derulării Contractului pe baza

informațiilor puse Ia dispoziție de Autoritatea Contractantă
• Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute(atât pentru
organizația sa, cat și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt
necesare (conform legislație în vigoare) pentru executarea lucrărilor
• Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în munca și protecția mediului

înconjurător
și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative
aflate în interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;
• Planificarea activității și asigurarea capacitații de personal calificat necesara pentru
îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de
derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor
Autorității Contractante;
• Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție,

incluzând date Ie de finalizare a fiecărei activități;
• Asigurarea unui grad de flexibilitate în executa rea lucrărilor în funcție de necesitățile
obiective ale AutoritățiiContractante, Ia orice moment în derularea Contractului;
• Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate
de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;
Prezentarea unei situații de plata, individual pentru fiecare activitate în parte și per total,
indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind înmod separat Lucrările
executate și costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea
Contractantă. Situațiile de plata trebuie să includă originalele documentațieidoveditoare,
conform cu legislată în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru
Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul;
• Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării
Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea
Ia cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare Ia îndeplinirea acestor

obligații:
• Cooperarea și punerea Ia dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind
Planul operațional de securitate și luarea masurilor necesare în vederea conformării Ia acest

plan;
• Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai
Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul
propriu de securitate;
• Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate
și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectiva, instalațiilor de
ridicat sarcini, accesul pe șantieretc.;
• Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice,

săptămânale și lunare;
• Participare Ia întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de
șantierși reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).
Contractantul va fi responsabil fațăde Autoritatea Contractantă ca își va îndeplini
corespunzător toate responsabilitățile (ce decurg din Documentația tehnica de execuție,

prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente
și/sau ale Autorității Contractante), referitoare Ia serviciile de proiectare, urmărire în timpul
execuției și execuția de lucrări în cadrul Contractului.
Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacitații de personal
calificat necesar pentru îndeplinirea obligaților sale ca un bun profesionist cu respectarea
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celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale
relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform
planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelorAutoritățiiContractante,
incluzând indicativ, fara a fi limitativ:
i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea
rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție
ii. Contractantul este responsabil pentru Întreagacoordonare a activităților ce reprezintă
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților
împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);

iii. Contractantul va realiza toate serviciile și lucrările specificate în cadrul Contractului,
conform cerințelorCaietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele
mai bune practici în domeniu.
Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe
durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale
aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta Ia

cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligatii.
Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situatiilor de plata sau a oricăror documente
emise de Contractant și/sau certificari efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a
situatiilor de plata executate intocmite de Contractant) nu II elibereaza pe acesta de
obligațiile și responsabilitățile sale mentionate în acest Caiet de sarcini și/sau mentionate în
Contract.
Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de execuțiea activităților pe
șantieria toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuală poluare a mediului
înconjurator. Contractantul este obligat să acorde o atențiespecială combustibililor și
oricăror substanțece intra în categoria substanțelorpericuloase în vederea gestionarii în
conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice
incident de mediu generat în incinta șantieruluisau în imediata vecinătate a acestuia ca
urmare a gestionarii necorespunzătoare a substanțelorpericuloase. Stocarea temporara a

oricăror materiale sau substanțepericuloase trebuie să fie menținută Ia o cantitate minima în
conformitate cu prevederile din autorizațiade mediu ce va fi emisa de către autoritatea
competenta.

Însituația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgentDirigintele de șantierși
reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a
documenta printr-un raport cauzele care au condus Ia situația creată.
Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii
necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependenta cu specificul șantierului.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de
execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuțieși în baza listei de prețuri.
Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor

condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii
lucrărilor de Ia Autoritatea Contractantă în baza acestei vertficări (prin intermediul
Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantierva transmite către Contractant notificarea
începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante.
Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantieroptimizări în ceea ce
privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se
asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări.
Contractantul iși va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar
și din întreaga documentatie de execuțieaferenta Contractului prin orice metoda legala,
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incluzând fara limitare indicatiile Dirigintelui de șantier, participarea Ia sedinte de șantier,
prezenta Ia fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesara sau obligatorie
prezenta să, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificari către Dirigintele de

șantierși/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metoda general acceptata
conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau
restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia Ia timp și va notifica Dirigintele de santier în cazul
observarii aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile întarzieri, incluzand și
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita de tinłp intermediare și finale.
Contractantul va verifica lucrarile și va notifica Dirigintele de santier privind îndeplinirea
tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei Ia terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei
finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste receptii de lucrări. Contractantul va
notifica aceste momente cu cel putin 3 zile lucratoare inainte, astfel încat să se poata asigura
prezenta Autoritatii Contractante și a reprezentantilor autoritatilor competente.
Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrări, astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrarile executate în
situatii de plata intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va
depune situatiile de plata în vederea vizarii de catre Dirigintele de santier, care va verifica și
certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul
general de realizare a investltiei publice (fizic și valoric), metoda tehnica etc. și Ie va
propune Autoritatii Contractante spre aprobare.
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea să fata
de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor

lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor
tipuri de lucrări acolo unde este cazul.
Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatlilor și certificatelor necesare
conform legislatiei în vigoare pentru exec uti a de lucrărilntr-o forma actualizata (în vigoare
pe tcata perioada derularil activitatilor), atat pentru organizatia să, cat și pentru personalul
propus.

Contractantul va verifica lucrarile și va notifica Autoritatea Contractanta si
Dirigintele de santier privind îndeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei Ia
terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta
aceste receptii de lucrări.

10.2. Responsabilitati referitoare Ia realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul
Contractului

Contractantul este responsabil să asigure Servicii de proiectare (întocmire PT, DDE, DTAC,
DTOE, Documentațiepentru obținereavize șiobținereaavizelor solicitate prin Certificatul de
Urbanism), Servicii de asistențătehnica din partea proiectantului pe perioada execuției și să
execute lucrările în baza PT, verificat și autorizat conform prevederilor legale, prin grija
proiectantului.

Contractantul este responsabil săpună în opera Documentația tehnica aprobata de
AutoritateaContractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în opera a oricărei
eventuale solicitări de schimbare /Modificări din paflea Autorității Contractante pe perioada
derulării Contractului.
Activitățile solicitate descrise în Documentația de atribuire și responsabilitățile



Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a
Contractului ce rezulta din aceasta procedură.

10.3. Responsabilități asociate lucrărilorpregatitoare pentru execuție:

Lucrările pregătitoare includ:
i. Indeplinirea obligațiilor pentru începereași derularea execuției de către Contractant;
ii. Pregătirea pentru execuțiade lucrări:
iii. Organizarea de șantier a Contractantului. In scopul realizării activităților ce țin de etapa
pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie:
i. Sa asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care
ii revin din documentațiatehnica, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite în
Contract;
ii. Sa asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare Ia Intâlnire/întâlniriînainte de demararea
activității pe șantier:
a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în
vederea bunei desfășurăria activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea să Ia
diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuțiade lucrări în
conformitate cu Contractul;
b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției
lucrărilor și inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita
următoarele tipuri de intalniri:
Intalnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate daca este

necesar să se defineasca toate problemele operationale precum accesul pe santier, procedura
de inregistrare în registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele de munca,
constrangerile specifice ale santierului și alte eventuale probleme.
iii. Sa întocmească și să depună Planul Calitatii;
iv. Sa întocmească și sădepuna planul detaliat de securitate și sănătate în munca șisă
respecte obligațiile referitoare Ia implementarea acestuia;
v. Sa aduca Ia cunoștințăîntregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate și sănătate în munca și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu

în conformitate cu prevederile legale;

vi. Sa întocmeasca șisă de puna Planul de management al deșeurilor(inclusiv valorificare,
reciclare, daca este cazul);
vii.Să întocmeasca și să depuna Graficul de Executie a lucrărilor. Forma și detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și
finalizare a lucrarllor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă.
Graficul de execuțieva stabili: date de referinta pentru achizitionarea materialelor și a
echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuțiea lucrărilor, fazele
determinante, resursele de personal și echipamentele asociate fiecarel activități etc. în
completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a
aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în
vederea execuției lucrărilor.
Persona lui implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supuna unei
proceduri referitoare Ia siguranță pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de stguranta va
include subiectele detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potential chimic, fizic,
de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente,
proceduri de răspuns în cazuri de urgenta, infornłații de contact în caz de urgente, îndrumare
către cel mai apropiat centru de urgenta și folosirea corecta a echipamentului de protecție.
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Aceasta întâlnire va fi condusă de șefulde amplasament desemnat de către Contractant.
Înaintede întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fisele de siguranță,

situații de urgenta și sănătate pentru personal și se va asigura ca sunt actuale.

1().4. Responsabilltăți legate de obținerea permiselor de lucru și a perłniselor de
acces

Inainte de a începeorice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul
Caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul
documentațieide atribuire, este necesar să se obtina toate permisele de lucru în conformitate
cu prevederile legale, ”Proces Verbal de Predare Amplasament” în vederea transferării
provizorii a șantieruluide Ia Autoritatea Contractantă Ia Contractant pe timpul reallzarli
activltatilor pe santierul respectiv.
După caz, se vor obține:
i. permis de lucru corespunzător activității ce urmeazăa fi executata:
ii. permis de acces în spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse Ia dispozitle de Autoritatea Contractantă/terte parti
înainte de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat

pentru proprietatea detinuta de Autoritatea Contractantă, cat și pentru fiecare proprietate a

unei terte parti.

Responsabilități asociate pregătirii șantierului

Pregătirea șantieruluiimplică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectiva a

lucrărilor de către Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului
ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor
subterane și marcarea clara a poziției acestora;
iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantieranterior începerii
execuției și pe întreaga durata de execuție.
Trebuie determinata prezenta gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și
respectiv în aer aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare
adecvate/omologate, capabile sădetecteze și să indice concentrațiilegazelor combustibile
pana Ia Limita inferioara de Explozie (LIE).

Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura
necesara, forța de munca precum și pentru efectuarea activităților de instalare a
echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor Ia finalul
activităților precum și readucerea lor Ia starea inițială.
Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele:
• Inchirierea terenului necesar în vederea organizării de șantierși
obținereaavizelor/autorizațiilor pentru suprafațautilizată, conform legislației în vigoare;
• Montarea, operarea, demontarea și înlăturareainstalațiilor și facilitaților temporare ale
Contractantului, incluzând daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;



• Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin
montarea de împrejmuiri temporare sau/și paza:
• Asigurarea utilităților (energie electrica, apa, comunicații etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru persona lui de șantieretc. pentru desfășurareaactivitățilorpe șantierîn bune
condiții și cu respectarea prevederilor referitoare Ia sănătatea, siguranța și securitatea
personalului;
• Efectuarea conexiunilor Ia utilități (energie electrică, apa, comunicații etc) sau asigurarea
de surse
de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru persona lui de șantieretc.
pentru desfășurareade activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor
referitoare Ia sănătatea, siguranța și securitatea personalului;
• Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuțieiatâtpentru
operarea echipamentelor și utilajelor, cat și pentru organizarea de șantier, inclusiv persona
lui și echipamentele/ utilajele;
• Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurarea lucrărilor, inclusiv personal,

echipament și materiale (de exemplu consumabile);
• Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare Ia execuție (inclusiv

aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținereași repararea acestora), precum și a
personalului Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier.

10.7. Responsabilități legate de punerea în operă a docułnentației tehnice

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentațieitehnice
pe șantier:
i. sesizareaAutorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în
proiectul tehnic, în vederea soluționării:
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentațiatehnica, cu responsabili tehnici cu
execuțiaatestați:
iii. convocarea factorilor care trebuie să participe Ia verificarea lucrărilor ajunse în faze
determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;
iv. Soluționareaneconformităților, a defectelor și a neconcordantelor apărute în fazele de
execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;
v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în
Documentațiatehnica, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc Ia
realizarea cerințelor,precum și gestionarea probelor-martor;
vi.înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentațiatehnica
doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în Documentațieși numai pe baza soluțiilor
stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;
vii. respectarea documentațieitehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor:
viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate și
pentru care s-au completat documentele necesare Intocmirii cartii tehnice a constructiei
ix. aducerea Ia indeplinire, Ia termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptle a lucrărilor de constructii:
x. remedierea, pe propria cheltulala, a defectelor calitative apărute din vina sa, atat în
perioada de execuție, cat și în perioada de garantie stabilita prin Contract;



xi. readucerea terenurilor ocupate temporar Ia starea lor initiala, Ia terminarea
execuțieilucrărilor.

10.8. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate
în documentațiatehnica în conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin
asigurarea de catre Contractant a personalului calificat și a dotarllor necesare executarii

activitatii în baza propriului sistem de management al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate în activitateaAutorității Contractante
este: Standarde nationale romanesti și/sau care transpun standardele Europene și
intemationale sau echivalent (SR EN ISO);
Standarde, specificatii, proceduri inteme Autorității Contractante.

Încadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o

maniera care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executarii lucrării de constructie
în conformitate cu cerintele documentațieitehnice.
Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrărilor de constructie este
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie și Testari, pentru toate

lucrarile ce urmeaza a fi executate.
Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor și
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți
subcontractorii și/sau furnizori, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității
înainte ca aceștiasăînceapă lucrul. Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnicaa
Construcției în conformitate cu legislația în vigoare.

10.9. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în munca pe durata
execuției lucră rilor pe șantier

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în munca ale
AutoritățiiContractantespecificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificările și completările ulterioare.

11. CERINȚE
CONTRACTANTULUI

PRIVIND ASIGURĂRILE SOLICITATE

Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa
cum este menționatîn Contract.

12. MODALITATEA DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:



I.Ofertantul va cuprinde in propunerea tehnica pentru prestarea serviciilor de proiectare,
urmatoarele:

l. Metodologia de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract,

inclusiv descrierea detaliata a modului de realizare a fiecarei faze si subfaze, cu precizarea

duratei de elaborare pentru fiecare dintre acestea, tinand cont de prevederile Caietului de

sarcini. Ofertantul va specifica Ia nivelul ofertei in cate exemplare va prezenta documentatia
aferenta serviciilor de proiectare.

2. Resursele folosite pentru indeplinirea contractului.

2.I Ofertantul va prezenta organigrama care sa reflecte relatiile dintre toate persoanele
responsabile de prestarea serviciilor de proiectare; organigrama va fi insotita de o descriere a

responsabilitatilor fiecarei persoane specificata in structura acesteia .

La nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului contractantului / resurse si

organizare, ofertanții vor prezenta o descriere a modului de acces Ia specialiștii atestați, care
sunt strict necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel îndeplinirea
cerințelor tehnice și contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor
aplicabile în domeniul din care face parte obiectul contractului. Ofertantul va include in oferta
sa documente relevante pentru demonstrarea disponibilitatii si pregatirii profesionale, cum ar
fi, Certificatele/Autorizatiile, Declaratii disponibilitate/CIM, pentru specialistii obligatorii
inclusi in contract.

2.2 Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica modul de asigurare a resurselor necesare
implementarii contractului in corelatie cu graficul de executie.

3. Grafic de realizare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract - tip Gantt , care va
evidentia fiecare faza si subfaza a serviciilor stabilite prin caietul de sarcini, cu resursele folosite

pe fiecare dintre acestea, astfel incat sa demonstreze incadrarea in termenul de timp ofertat.

4. Operatorii economici vor trebui sa indice în cadrul propunerii tehnice faptul ca elaborarea
acesteia au tinut cont de obligatiile relevante ce le revin potrivit legislatiei adoptate în domeniul
muncii, mediului si al celei sociale; în acest scop, sub sanctiunea respingerii ofertei ca
inacceptabila, operatorii economici vor anexa propunerii tehnice, Declaratia referitoare Ia

obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

5. Ofertantii vor prezenta documente din care sa rezulte indeplinirea cerintei impuse de catre

Legea 10/1995, art.31 conform careia proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-
profesional sau autorizați, prevăzuți Ia art. 6, au obligația să încheie asigurări de răspundere

civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică, asigurare încheiata
de catre operatorul economic. La elaborarea ofertei se va tine cont de soluțiile stabilite prin
SF/DALI si se vor respecta obligațiile stipulate de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
construcții, actualizata cu modificările si completările ulterioare.



Pentru a demonstra ca propunerea tehnica depusa respecta cerintele minime din caietul de

sarcini, se vor descrie in detaliu toate informatiile din care sa se poata aprecia daca sunt

indeplinite cerintele din caietul de sarcini, precum si alte informatii considerate semnificative
pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în
documentația de atribuire, în Caietul de sarcini si sectiunea Formulare (Formular-cadru

Propunere Tehnică).

Ofertantul va completa —

documentatia de atribuire.
Formular 11-cadru Propunere Tehnică prezentat in

IV .4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice - EXECUTIE

Pentru respectarea principiilor tratamentului egal si recunoasterii reciproce si in raport de
obiectul contractului, ofertantul va prezenta in oferta tehnica informații în legătură cu modul de

asigurare a execuției tuturor operațiunilor în conformitate cu reglementările legale aplicabile
(prin surse proprii/ prin ofertanti asociati sau prin subcontractori de specialitate), respectiv
modalitatea prin care va asigura partea de proiectare si executie, servicii de proiectare similare
pentru lucrări de construcție/ modernizare/ reparații capitale /reabilitare aferente unei
infrastructuri de alimentare cu apă sau unei infrastructuri similare sau superioare din punct de

vedere al complexității și/sau scopului (canalizare)

Propunerea tehnica va contine cel putin informatiile de mai jos:

I
. Organizare si metodologie;

2. Atributiile si responsabilitatile personalului propus;

3. Lista expertilor principali si secundari propusi pentru indeplinirea contractului;

4. Pentru demonstrarea modului de indeplinire a cerintelor minime referitoare Ia calificarea si

experienta profesionala a expertilor principali, ofertantul va prezenta urmatoarele documente

pentru fiecare expert propus:

4.I Curriculum vitae, semnat in original de catre fiecare expelt nominalizat;

4.2 Copii cu mentiunea ”conform cu originalul” ale diplomelor si certificatelor profesionale

obtinute mentionate in CV;

4.3 Documente doveditoare, de natura recomandarilor/referintelor de Ia beneficiari/angajatori

(sustinute de documente contrasemnate de beneficiar) sau orice alte documente silmilare, cu
mentiunea ”conform cu originalul", din care sa rezulte indeplinirea cerintelor privind
profilul/experienta specialistilor propusi, respectiv cel putin urmatoarele informatii: denumirea
contractului in care a fost implicat expertul, pozitia detinuta in cadrul contractului, perioada
(luna, an) in care expertul si-a indeplinit atributiile pe pozitia detinuta in cadrul contractului,
perioada de derulare a contractului (luna, an) si principalele responsabilitati ale expertului in
cadrul contractului;
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4.4 Declaratie de disponibilitate, semnata in original.

Orice alte documente pe care Ofertantul le considera necesare si doreste sa le anexeze.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in

documentatia de atribuire anexata anuntului de participare. Cerintele prevazute in documentele
achizitiei sunt cerinte minim obligatorii.

Oferta tehnica va fi prezentata in urmatoarea structura,cel putin urmatoarele informatii trebuind
a fi prezentate in acesta sectiune:

- Planul calitatii, prin care se va concretiza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii
adaptat Ia particularitatile lucrarii ce face obiectul acestei achizitii si care trebuie sa cuprinda
practicile, resursele si succesiunea activitatilor specific referitoare Ia calitate, relevante pentru
lucrarea ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire, conceput si realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

- Programul Propriu de Control al Calitatii, Verificari si Incercari (PCCVI) ca faze ale

procesului de control al calitatii pentru executia lucrarilor ce fac obiectul contractului de

achizitie. Se va anexa Ia Planul calitatii, Programul Propriu de Control al Calitatii, Verificari si
Incercari (PCCVI), in care trebuie sa evidentieze cel putin urmatoarele aspecte:

- activitatile in derularea logica a executiei in faze de executie;

- modul de efectuare a controlului, verificarilor si inspectiilor;

- prevederile legale in baza carora se realizeaza executia si controlul aferent (Norme
specificatii ISTAS-uri / proceduri, care prevad cum se face inspectia/verificarea);

- perioada cand se face inspectia/verificarea si personalul caruia ii revin sarcinile de executie
cat si calitatea acesteia;

- documentul care se intocmeste cu privire Ia atestarea calitativa a activitatii desfasurate in faza
de executie.

- Se vor anexa Ia Planul calitatii informatii cu privire Ia Autorizarea laboratoarelor de analize
si incercari ce se vor utiliza in perioada derularii lucrarilor de constructii in vederea realizarii
incercarilor necesare si de a emite documente valabile pentru atestarea calitatii lucrarilor de
constructii ca si componenta a sistemului calitatii in constructii instituit de Legea nr. 10/1995
republicata privind calitatea in constructii, in conformitate cu art. 6 din Legea nr. 10/1995
republicata privind calitatea in constructii si HG nr. 808/2005 pentru aprobarea Regulamentului

privind autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii.

- Se va prezenta Lista si procedurile de realizare a lucrarilor (Procedurile Tehnice de Executie
- PTE) specifice acestui obiectiv de investitii. Ofertantul va prezenta descrierea succesiva a

tuturor procedurilor tehnice de executie pentru toate activitatile care concura Ia realizarea
obiectivului de investitii. Nu se admit proceduri tehnice de executie partial intocmite/generale
si care nu au aplicabilitate Ia lucrarea in cauza.
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- Prezentarea caracteristicilor tehnice ale lucrarilor: -

caracteristici ale acestora;

- Prezentarea modului de realizare a lucrarilor;

se vor descrie lucrarile si principalele

Organigrama care sa reflecte relatiile dintre toate pozitiile responsabile de indeplinirea

contractului;organigrama va fi insotita de o scurta descriere a responsabilitatilor fiecarei pozitie

specificata in structura acesteia;

- Expunerea riscurilor cu privire Ia executia contractului si recomandari de reducere si/sau

eliminare a riscurilor identificate prin descrierea abordarii de lucru propuse pentru respectarea
continutului Caietului de sarcini si a atributiilor factorilor implicati in implementarea
proiectului;

Se va prezenta Procedura de evitare a avariilor Ia retele de utilitati publice si de protectie a

domeniului public care interfereaza pe traseul lucrarilor.

- Prezentarea modalitati de asigurare a accesului Ia specialistii necesari si obligatorii solicitati
prin caietul de sarcini in vederea verificarii modului nivelului de calitate corespunzator
cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor de executie in conformitate cu Legea 10/1995

privind calitatea in constructii si a altor legi in domeniu. Structura echipei propuse trebuie sa

fie in numar suficient si sa acopere necesarul de personal cu pregatire si calificare
corespuzatoare in concordanta cu activitatile si scopul contractului si sa indeplineasca toate

cerintele solicitate de legislatia in vigoare.

- Listele cu cantitatile de lucrari fara valori si formularele completate conform caietului de

sarcini, inclusiv pentru organizarea de santier,

- Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport;

- Se va prezenta planul de aprovizionare a santierului cu materiale materii prime necesare care
va cuprinde o lista a principalelor materiale (materiale principale sunt cele care au o pondere

semnificativa in indepinirea contractului sectorial) cu indicarea furnizorilor.

Ofertantul va prezenta Fisele tehnice pentru Echipamentele si utilajele completate in
conformitate cu specificatiile tehnice ofertate, care vor fi insotite in sustinere de fisa tehnica a

produsului de Ia producator. Nu este admisa lipsa unei fise tehnice sau completarea ulterioara
a specificatiilor tehnice.

Detalierea procedurilor privind asigurarea traficului in zona de lucru si asigurarea rutelor
alternative.

- Planul cu masurile privind protectia mediului. Documentul va fi insotit de documente
relevante pentru sustinerea masurilor propuse si trebuie sa contina cel putin:

- Date de identificare a obiectivului;

- Protectia asezarilor umane, mediului social si calitatii vietii;
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- Modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind
mediul - conventie privind protectia mediului;

- Plan de monitorizare a mediului;

- Lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate de lucrare;

- Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratilor;

- Masurile pentru reducerea prafului;

- Managementul deseurilor;

- Programul de masuri si lucrari necesare in vederea prevenirii poluarilor accidentale;

- Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii Ia retelele existente in zona santierului

datorate executiei lucrarilor - Identificarea masurilor de limitare a impactului si dotarile pentru
controlul poluarii, administrarea reziduurilor si dotarile impotriva scurgerilor accidentale.

Un plan detaliat de gestionare a deseurilor rezultate in urma lucrarilor

- Se va prezenta graficul general de realizare a investitiei publice Graficul GANTT care va

cuprinde adecvarea Ia prezenta lucrare evidentiind detaliat si amanuntit: -durata, succesiunea

activitatilor si inter-relationarea acestora, -drumul critic clar identificat, -identificarea punctelor
cheie de control (jaloanelor), -resursele alocate pentru realizarea activitatilor in cadrul
Contractului prin raportare Ia metodologia de executare a lucrarilor cu indicarea necesarului de
resurse (principalele materiale, resurse umane si utilaje/echipamente de constructie si mijloace
de transport) si cu precizarea duratelor aferente (start-finish). Ofertantul va anexa o diagrama a

momentelor critice, care sa includa cerintele de mai sus si care sa reprezinte programul de

executie al contractului de lucrari, insotita de o analiza a drumului critic.

- Se va prezenta declaratie privind perioada de garantie acordata, care nu va putea cobori sub

minimul impus prevederile Legii 10/1995 cu modificarile ulterioare, insotita prezentarea unui
plan detaliat privind masurile de interventie in perioada de garantie, modalitatea de interventie

Ia defectele in garantie, cerinte de mentenanta . Se vor detalia in mod obligatoriu capacitatea de

interventie Ia defecte, timpul de remediere a defectelor in perioada de garantie, resurse
materiale, umane etc.

- Organizarea de santier aplicata Ia lucrare cu luarea in considerare a constrangerilor impuse de

locul executiei lucrarilor, inclusiv masuri de imprejmuire semnalizare si iluminare a santierelor
temporare sau mobile, asigurandu-se continuitatea circulatiei. Planul pentru organizarea de

santier va cuprinde masuri de degajare a domeniului public grevat de organizarea de santier de
materiale si echipamente de lucru, in scopul readucerii acestuia Ia starea initiala si scenariul de

lucru propus pentru asigurarea pazei perimetrului/amprizei santierului, intocmit conform Legii
nr. 333/2003, precum si modalitatea concreta de implementare a masurilor propuse in acest

scop pe toata perioada de derulare a contractului), precum si planul de protectie si evitare a
accidentelor in zona santierului fata de utilizatorii drumului public.
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- Se vor detalia in oferta tehnica propusa cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile.

- Ofertantul va prezenta în oferta tehnică informații privind modul de asigurare a executării
tuturor operațiunilorîn conformitate cu reglementările legale aplicabile, prin surse proprii, prin
ofertanți asociați sau prin subcontractori de specialitate, referitoare Ia modalitatea prin care va
asigura ducerea Ia îndeplinire în condiții de calitate și legalitate a părții de contract care privește
lucrări de proiecte similare.

Prin proiecte similare se înțelege lucrări de construcție, modernizare, reparații capitale sau
reabilitare aferente unei construcții civile sau unei infrastructuri similare sau superioare din
punct de vedere al complexității și/sau scopului, care se încadrează cel puțin în clasa C de

importanță normală conform HG 766/1997.

-Declarația privind respectarea principiului DNSH („Do no significant harm” - „A nu aduce

prejudicii asupra mediului")

- Declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma ca, in etapa de proiectare si executie,

produsele, echipamentele si dotarile ce vor fi propuse si introduse in lucrare vor respecta
cerintele minime de protectie a mediului aplicabile prevazute in Ordinul nr. 1068/1652/201 8

pentru grupele de produse incidente obiectului contractului

- Ofertantii vor prezenta, anterior montarii/furnizarii produselor, documente justificative emise
de producatori/furnizori (fise tehnice, declaratii de conformitate, etichete ecologice sau
documente echivalente), din care sa rezulte indeplinirea cerintelor minime de mediu aplicabile.

Se va completa Formularul I I cu specialiști considerati necesari pentru realizarea contractului.\
Echipa care va fi desemnata/responsabila pentru indeplinirea contractului va include personal

calificat si specializat in domeniul activitatilor aferente contractului, astfel incat Ia finalizarea
acestuia, investitia sa aiba asigurate toate exigențele legale.

Se va depune Declaratia pe propria raspundere privind faptul ca ofertantul a tinut cont
de obligatiile din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca. Ofertantii (lider
de asociere/ asociat/ subcontractor) vor prezenta declaratia (Formular nr. 8) privind
faptul ca Ia elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile
mediului, social si al relatiilor de munca, respectand prevederile art. 64 din Legea
99/20 16. Informatii referitoare Ia reglementarile privind conditiile de munca si protectia
muncii se pot obtine de Ia Inspectia Muncii - www.inspectiamuncii.ro Informatii
referitoare Ia reglementarile obligatorii in domeniul mediului se pot obtine de Ia Agentia
Nationala pentru Protectia Mediului - www.anpm.ro Informatii referitoare Ia

reglementarile obligatorii in domeniul social se pot obtine de Ia Ministerul Muncii si
Justitiei Sociale - www.mmuncii.ro

Prezentarea unei propuneri tehnice care nu respecta cerintele minime precizate in documentatia
de atribuire poate duce Ia respingerea ofertei ca fiind neconforma. Oferta tehnica trebuie sa fie

prezentată si într-un format editabil care să permită selectarea textului, copierea acestuia,

precum și cu toate referintele (link-urile) către site-uri în format hyperlink, „gata de click” (in
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acest sens solicitam prezentarea ofertei tehnice și în format Microsoft Word sau într-un format

care să permită copierea textului către Microsoft Word cu păstrarea formatării acestuia).

Primeaza documentul în format .JPG sau .PDF.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini),
prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, standarde specifłce,
o marca de fabricatie sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, o
autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea '

'sau
echivalent".

Nota. Orice oferta care cuprinde informatii sumare, incomplete sau neaplicabile Ia
proiectul in cauza va fi declarata neconforma.
Informatii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate informatii carora le lipsesc
notele explicative si care au doar un caracter enuntiativ si/sau enumerativ, fara referinta Ia
proiectul propus, dar in conformitate cu legislatia in vigoare.
Precizare: Toate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie corelate si sa includa toate

activitatile si lucrarile descrise in documentatia de atribuire. Ofertele care nu indeplinesc
cerintele documentatiei de atribuire sau care nu sunt detaliate si corelate vor fi declarate
neconforme din punct de vedere tehnic. Ofertantul are obligatia de a intocmi un opis al
documentelor incluse in propunerea tehnica. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate
constatata in privinta documentelor ofertei, in raport cu documentatia de atribuire, ori cu
prevederile legislatiei in vigoare va conduce Ia respingerea ofertei.

13. MODALITATEA DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE:

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul toate cheltuielile pe care le

implica îndeplinirea obligatiilor contractuale.

Propunerea financiara va contine:
- formular de oferta, actul prin care ofertantul iși manifestă voința de a se asigura din punct
de vedere juridic în relatia contractuala cu Autoritatea Contractantă
- anexa Ia formularul oferta
- graficul general fizic și valoric de realizare a Investitiei publice
Nota:
lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, ceea ce atrage incadrarea
ofertei în categoria ofertelor inacceptabile.

14. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE

Alegerea și justificarea criteriului de atribuire și, după caz, a factorilor de evaluare
utilizați
Criteriul de atribuire este

'

'cel mai bun raport calitate-pret”

55



Autoritatea contractanta stabileșteoferta cea mai avantajoasa din punct de vedere

economic pe baza criteriului de atribuire - cel mai bun raport calitate-preț și a factorilor de
evaluare prevăzuți în documentele achiziției. Înstabilirea și justificarea factorilor de
evaluare, autoritatea contractanta urmărește îndeplinirea cumulativa a următoarelor
condiții:

- factorii de evaluare au ca scop identificarea ofertei celei mai avantajoasedin punct
de vedere economic, au legătură directă cu obiectul și natura contractului și reprezintă un
avantaj pe care autoritatea contractanta îl poate obține prin utilizarea factorului respectiv;

- factorii de evaluare sunt cuantificabili și relevanți și nu conferă autorității
contractante o libertate de stabilire a câștigătorului nelimitata, întrucât Ia baza deciziei de
atribuire s-a stabilit un set bine determinat de criterii obiective, care sunt atât calitative cat
și cantitative;

- factorii de evaluare respecta principiile fundamentale ale dreptului comunitar.

Înconcordanțăcu prevederile art. 1 87 din Legea 98/2016 coroborat cu cele ale art.
32 din HG 395/2016, autoritatea contractanta a ales ca și criteriu de atribuire ”cel mai bun
raport calitate- preț„ oferta stabilita câștigătoare fiind oferta care întruneștepunctajul cel
mai mare rezultat din însumareapunctajului obținut pentru fiecare dintre următorii factori
de evaluare:

Factori de evaluare
Pro unerea financiară fără TVA
Experiența experților cheie, concretizată

în numărul de proiecte similare în care
respectivii experți au îndeplinit același
tip de activități ca cele pe care urmează
să le îndeplinească în viitorul contract

Propunerea tehnică - demonstrarea
adecvate deunei metodologii

implementare a contractului, precum
planificare adecvată ași o

resurselor umane i a activitătilor
Perioada de garanție asigurata pentru
lucrările executate

Total

Puncta
40
I Op

20p

30p

100

1. Pretul otertei cu o pondere de 40 0/0, respectiv punctai maxinł de 40 puncte

Descriere: Punctaj financiar
Evaluarea ofertelor, respectiv a propunerilor financiare prezentate de ofertanți, se va realiza
prin luarea în considerare a prețului total (fără TVA).
Algoritm de calcul:

Pentru acest factor de evaluare se va acorda punctajul Pp.

Pentru cel mai mic preț ofertat din ofertele considerate admisibile, se acorda maximul de
punctaj, respectiv 40 puncte.
Pentru alt preț ofertat decât cel mai mic se acorda punctaj conform formulei:
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/ Pretn ] x 40 punctePp = [Pretmin

Unde:
- Pp este punctajul obținut de oferta n
- Pretmin — cel mai mic preț ofertat
- Pretn — prețul ofertei n

Justificarea factorului de evaluare 1

Prin utilizarea factorului de evaluare prețul ofertei a fost luată în considerare importanța
evidentă de natura financiara, absolut necesar pentru a nłenține principiul eficientei utilizării
fondurilor publice si de a selecta o oferta cat mai avantajoasă din punct de vedere financiar.
Prin stabilirea unei ponderi de 40% pentru prețul ofertat, Autoritatea urmărește ca ofertanții
sa își întocmească ofertele Ia preturi adecvate nivelului de calitate impus pentru execuția
lucrărilor si pentru îndeplinirea cerințelorAutorității exprimate prin documentațiade atribuire,
pentru a limita si evita situațiileîntâmpinate pe piața in care ofertanțiise concentrează cu
precădere pe întocmirea unei oferte pentru execuția lucrărilor Ia costuri de investiție cat mai

scăzute, transpuse intr-un preț ofertat cat mai redus, in detrimentul calității lucrărilor.

2. Experienta expertilor implicati—10 0/0, respectiv punctai maxim de 10 puncte

Se punctează cu maxim 5 puncte experiența deținutăde fiecare expert cheie:

Manager de proiect (contract)
Pondere: 5 %
Algoritlll de calcul:
a) pentru experiența constând în implicarea pe o poziție similară în 2 contracte ce presupun
execuțiede lucrări similare a persoanei propuse se acordă 2 punct din punctajul maxim alocat
expertului respectiv;
b) pentru experiența constând în implicarea pe o poziție similară în 3 contracte ce presupun
execuție de lucrări similare a persoanei propuse se acordă 4 puncte din punctajul maxim
alocat expertului respectiv;
c) pentru experiența constând în implicarea pe o poziție similară în 4 contracte ce presupun
execuție de lucrări similare a persoanei propuse se acordă 5 puncte din punctajul maxim
alocat expertului respectiv;
Notă: Prezentarea unui proiect de experienta specifica reprezinta cerinta minima din caietul
de sarcini si nu se puncteaza. Pentru ofertele care prezinta experienta specifica in mai mult de
4 contracte se va acorda un punctaj maxim de 5 puncte.
Pentru demonstrarea experienłei se vor prezenta, firi a se limita:

curriculum vitae, actual semnat si datat Ia data depunerii ofertei, care să cuprindă
principalele proiecte în care a fost implicat și poziția deținutăîn cadrul acestora;
copii după contractul de muncă/ contractul de colaborare/ de servicii sau/ și angajamentul
de participare (pentru personalul care nu este angajat al ofertantului);
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suport relevante care atesta experiența generala/ specifica (fisa dedocumente —

post/contractul de munca/ referințe/ recomandări de Ia beneficiari finali/ procese-verbale

sau orice alte documente similare din care sa rezulte informațiile solicitate de Autoritatea
contractanta).

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în
raport cu documentațiade atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislației în vigoare
poate sa conducă Ia respingerea ofertei.

Justificare factorului de evaluare „Experiența experților implica(i — Manager de proiect
(contract) ”

Prin utilizarea factorului de evaluare Manager de proiect (contract), au fost respectate
prevederile din H.G. nr. 395/ 2016, Autoritatea contractantă doreșteobținereaunor avantaje
competitive aduse de o ofertă ce prezintă experți-cheie superiori, din punctul de vedere al

experienței specifice, în raport cu celelalte oferte.

Experiența profesională a expertului-cheie — Manager de proiect (contract) în
implementarea unor activitč(i similare (domeniului în cauză, care presupune o

particularizare a modului de coordonare a implementării contractului în cauză), în cadrul
unor proiecte comparabile (din categoria si clasa de importanta a construcțiilorsolicitate),
influențeazăîn nłod direct calitatea rezultatuluice trebuie atins prin contractul in cauza și,
prin urmare, valoarea economici a ofertei.
Fiind evidențiatavantajul autorității contractante de a avea manager de proiect (contract) expert
in implementarea unor activități similare, atribuirea contractului fiind realizata pe baza unor
criterii obiective care să asigure respectarea principiilor de transparență, nediscriminare,
egalitate de tratament, cu scopul de a asigura o comparație obiectivă a ofertelor pentru a

determina, în condiții de concurențăefectivă, care dintre ele este oferta cea mai avantajoasa din
punct de vedere economic.

— implicați” referitor Ia experiență Manager de proiectPentru ,Experiența experților
(contract) s-a stabilit o pondere de 5%, întrucât este important că lucrările să fie executată Ia

un nivel calitativ adecvat, prin respectarea cerințelorminime din Caietul de Sarcini, și având în
vedere că investiția este foarte importantă din punct de vedere comercial, iar buna funcționare
a ei pe o durată cât mai mare este crucială comunității, considerăm că operatorii economici care
vor prezenta un Manager de proiect (implicat in calitate de șef/ coordonator/ director de

contract) cu experiență în proiecte/ contracte similare pentru obținereapunctajului maxim, vor
crea un avantaj economic majorautorității contractante pentru a extrage potențialul maxim al
zonei.

Ponderea a fost stabilita astfel încât reflecta in mod corect importanța caracteristicii

tehnice/ funcționale considerate a reprezenta un avantaj calitativ, de mediu și/ sau social
ce poate fi punctat in conformitate cu prevederile din H.G. nr. 395/ 2016, respectiv influențează
în mod direct calitatea rezultatului ce trebuie atins prin contractul in cauza și, prin

urmare, implica o gestionare mult mai eficienta a cheltuielilor legate de desfășurarea
contractului.
Autoritatea contractantă a apreciat că prin utilizarea acestui factor de evaluare se va asigura
reducerea riscului neîndeplinirii contractului de către operatorul economic a cărui oferta va fi

58



desemnata câștigătoare, evitând astfel crearea unor prejudicii autorității contractante, cât și
pentru asigurarea profesionalismului cu care vor fi proiectate lucrările supuse prezentei
achiziții.

Sef de santier - inginer

Pondere: 5%
Algoritm de calcul:
a) pentru experiența constând în implicarea pe o poziție sinłilară (Șef de santier/ coordonator

santier) în 2 proiecte/ contracte ce presupun executie de lucrări similare si/ sau proiectare si

executie de lucrari similare a persoanei propuse se acordă 2 puncte din punctajul maxim alocat

expertului respectiv;
b) pentru experiența constând în implicarea pe o poziție similară (Șef de santier/ coordonator

santier) în 3 proiecte/ contracte ce presupun executie de lucrări similare si/ sau proiectare si

executie de lucrari similare a persoanei propuse se acordă 4 puncte din punctajul maxim alocat

expertului respectiv;
c) pentru experiența constând în implicarea pe o poziție similară (Șef de santier/ coordonator

santier) în 4 proiecte/contracte ce presupun executie de lucrări similare si/ sau proiectare si

executie de lucrari similare a persoanei propuse se acordă 5 puncte din punctajul maxim alocat

expertului respectiv;

Notă:
Prezentarea unui proiect de experienta specifica reprezinta cerinta minima din caietul de
sarcini si nu se puncteaza. Pentru ofertele care prezinta experienta specifica in mai mult de 4

contracte se va acorda un punctaj maxim de 5 puncte.

Pentru demonstrarea experien(ei se vor prezenta, fără a se limita:
curriculum vitae, actual semnat si datat Ia data depunerii ofertei, care să cuprindă
principalele proiecte în care a fost implicat și poziția deținutăîn cadrul acestora;
copii ale diplomelor obținute sau alte documente echivalente eliberate de instituții de

învățământ recunoscute de statul român sau echivalente pentru cetățenii din alte state

membre UE), menționateîn curriculum vitae;
documente suport relevante care atesta experiența generala/specifica (fisa de
post/contractul de munca/ referințe/ recomandări de Ia beneficiari finali/ procese-verbale
sau orice alte documente similare din care sa rezulte informațiile solicitate de Autoritatea

contractanta).
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în
raport cu documentațiade atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislației în vigoare
poate sa conduca Ia respingerea ofertei.

Justificarea factorului de evaluare „Experienta experților implicati — Sef de santier -

inginer
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Prin utilizarea factorului de evaluare Experiența experților — implicați — Șefde șantier- inginer,
au fost respectate prevederile din H.G. nr. 395/2016, autoritatea contractantă doreșteobținerea
unor avantaje competitive aduse de o ofertă ce prezintă experți-cheie superiori, din punctul de

vedere al experienței specifice, în raport cu celelalte oferte.

Șef de șantier- inginer în implementarea unorExperiența profesională a expertului-cheie —

activități similare (domeniului în cauză, care presupune o particularizare a modului de

coordonare a implementării contractului în cauză), în cadrul unor proiecte comparabile,

influențeazăîn mod direct calitatea rezultatului ce trebuie atins prin contractul in cauza și, prin

urmare, valoarea economică a ofertei.

Fiind evidențiatavantajul autorității contractantede a avea Șef de șantier— inginer cu experiență
in implementarea unor activități similare, atribuirea contractului fiind realizata pe baza unor
criterii obiective care să asigure respectarea principiilor de transparență, nediscriminare,

egalitate de tratament, cu scopul de a asigura o comparație obiectivă a ofertelor pentru a

determina, în condiții de concurențăefectivă, care dintre ele este oferta cea mai avantajoasa din
punct de vedere economic.

Suma punctajelor maxime alocate experților-cheie trebuie să fie egală cu 10, respectiv cu
punctajul alocat factorului de evaluare ”Experiența experților-cheie”.
Prin sintagma „proiecte similare sau superioare din punctul de vedere al complexității” se
înțelege:
- lucrări de construcție/ modernizare/ reparații capitale /reabilitare aferente unei construcții
civile sau unei infrastructuri similare sau superioare din punct de vedere al complexității și/sau
scopului, care se încadrează cel puțin în clasa C de importanta normala conform HG 766/1997
Prin sintagma „dus Ia bun sfârșit”se înțelege:
- lucrări recepționate pe obiecte, însoțite de proces-verbal de recepție întocmit in conformitate
cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului, sau
- lucrări recepționate, însoțitede proces-verbal de recepție Ia terminarea lucrărilor, sau
- lucrări recepționate, însoțite de proces-verbal de recepție finala.

3. Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului. precunł si
o planificare adecvată a resurselor umane si activitătilor
Pondere: 20% respectiv punctaj maxim de 20 puncte
Algoritm de calcul: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a

contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților
A fost stabilit un număr de 4 subfactori care vor fi utilizați de comisia de evaluare ca
puncte de reper în aprecierea subfactorului.

Fiecare subfactor va fi apreciat în funcție de calificativul „foarte bine/ bine/ acceptabil”
Comisia de evaluare va acorda calificativul luând în considerare liniile directoare

prezentate mai jos. Fiecărui calificativ îi corespunde o notă.
Subfactori
1. Abordarea propusă pentru implementarea contractului
Nota pentru calificativul „foarte bine” este 5, nota pentru calificativul „bine” este 3, nota
pentru calificativul „acceptabil" este I

2. Resursele umane atribuțiile membrilor echipei în implementarea activităților
contractului (contribuția fiecărui membru al grupului de operatori economici, dacă
este cazul), precum și distribuirea și interacțiunea sarcinilor și responsabilităților
dintre ei
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Nota pentru calificativul „foarte bine" este 5
, nota pentru calificativul „bine” este 3, nota

pentru calificativul „acceptabil” este I

3. Încadrarea în timp, succesiunea și durata activităților propuse, identificarea și
încadrarea în timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative în execuția
contractului
Nota pentru calificativul „foarte bine” este 5, nota pentru calificativul „bine” este 3, nota
pentru calificativul „acceptabil” este l.
4. Modul de abordare a activității de identificare a riscurilor ce pot apărea pe
parcursul derulării contractului și măsuri de diminuare a riscurilor în raport cu
prevederile caietului de sarcini
Nota pentru calificativul „foarte bine” este 5, nota pentru calificativul „bine” este 3, nota
pentru calificativul „acceptabil” este l.
Punctajul tehnic total al componentei tehnice se calculează prin însumareapunctajelor
tehnice obținute în urma aplicării fiecărui subfactor de evaluare. Punctajul aferent unui
subfactor de evaluare va fi obținut prin acordare a notei corespunzătoare calificativului
obținut de oferta respectivă Ia evaluarea acelui subfactor.
Punctajul total maxim ce poate fi acordat pentru acest factor de evaluare este de 40
puncte, detaliate du ă cum urmează:

1. Abordarea ro usă entru im lementarea contractului
Linii directoare: se va analiza informația furnizată în
formularul Pro unere tehnica

Abordarea propusă se bazează în mare măsurăpe o serie de
metodologii, metode și/sau instrumente testate, recunoscute și
care demonstrează o foarte bună înțelegere a contextului,

respectiv a particularității sarcinilor stabilite în caietul de
sarcini, în corelație cu aspectele-cheie, precum și cu riscurile
i i otezele identificate.
Abordarea propusă se bazează parțial pe metodologii, metode
și/sau instrumente testate, recunoscute și care demonstrează
înțelegerea contextului, respectiv a particularității sarcinilor
stabilite în caietul de sarcini, în corelație cu aspectele-cheie,
recum i cu riscurile i i otezele identificate.
Abordarea propusănu are Ia bază metodologii, metode și/ sau
instrumente testate, recunoscute și arată o înțelegere limitată a
contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în
caietul de sarcini.

Califi

ca tive
Foarte
bine

Bine

Accep
tabil

Punct
a
5

3

1

2. Resursele umane și realizările corespunzătoare fiecărei activități,
atribuțiile membrilor echipei în implementarea activităților contractului
(contribuția fiecărui membru al grupului de operatori economici, dacă este cazul),

recum i distribuirea i interactiunea sarcinilor i res onsabilită ilor dintre ei
Sunt indicate resursele si responsabilitățile în execuția
contractului și interacțiuneaîntre membrii echipei, inclusiv
cele referitoare Ia managementul contractului, activitățile de
suport și, distribuirea și interacțiuneasarcinilor și
responsabilităților între operatorii din cadrul asocierii (dacă
este cazul .
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Sunt indicate parțial resursele responsabilitățile în execuția
contractului și interacțiuneaîntre membrii echipei, inclusiv
cele referitoare Ia managementul contractului, activitățile de

suport și distribuirea și interacțiuneasarcinilor și
responsabilităților între operatorii economici din cadrul
asocierii dacă este cazul
Sunt indicate în mod limitat resursele responsabilitățile în
execuția contractului sau interacțiuneaîntre membrii echipei,
inclusiv cele referitoare Ia managementul contractului și
activitățile de suport sau distribuirea și interacțiunea
sarcinilor și responsabilităților între operatorii economici din
cadrul ru ului dacă este cazul

Bine

Accep
tabil

3

1

3. Incadrarea în timp, succesiunea și durata activităților propuse,
identificarea și încadrarea în timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative în
executia contractului
Durata activităților corespunde deplin complexității acestora,
iar succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de
desfășurare, este stabilită în funcție de logica relației dintre
acestea. Durata prevăzută pentru fiecare operațiune principală
necesarăeste corelată cu activitățile prevăzute a fi realizate în
lunile respective și resursele identificate pentru desfășurarea
acestora. Punctele de reper identificate sunt semnificative
entru execu ia contractului si sunt încadrate corect în tim

Durata activităților corespunde parțial complexității acestora,
iar succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de
desfășurareeste corelată doar parțial cu logica relației dintre
acestea. Durata prevăzută pentru fiecare operațiune principală
necesarăeste corelată parțial cu activitățile prevăzute a fi
realizate în lunile respective și resursele estimate pentru
desfășurareaacestora. Punctele de reper identificate sunt în
mică măsură semnificative pentru execuțiacontractului, dar
sunt încadrate corect în tim
Durata activităților este în mică măsură potrivită
complexității acestora sau succesiunea dintre acestea, inclusiv
perioada de desfășurare, este stabilită într-un mod foarte puțin
adecvat în raport cu logica relației dintre acestea sau durata
prevăzută pentru fiecare operațiune principală necesarăeste
corelată în mică măsură cu activitătile prevăzute a fi realizate
în lunile respective și resursele estimate pentru desfășurarea
acestora. Punctele de reper sunt identificate, dar nu sunt
semnificative sau nu sunt încadrate corect în tim

Foarte
bine

Bine

Accep
tabil

5

3

1

4. Modul de abordare a activității de identificare a riscurilor ce pot
apărea pe parcursul derulării contractului și măsuri de diminuare a riscurilor în
ra ort cu revederile caietului de sarcini
Modul de abordare a riscurilor este responsabil și realist. Se
identifică riscuri suplimentare față de cele stipulate în caietul
de sarcini i se ro un măsuri su limentare de atenuare a lor.
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Modul de abordare a riscurilor este parțial realist, sunt
identificate riscuri suplimentare, dar măsurile de atenuare nu
cores und fluxului de activităti ro use.
Modul de abordare a riscurilor este limitat, sunt propuse
masuri suplimentare de atenuare a riscurilor stipulate în
Caietul de sarcini, nu sunt identificate riscuri su limentare.

Bine

Accep
tabil

3

Orice necorelare, omisiune ori neconformitateconstatată în privința documentelor
ofertei, în raport cu documenta(ia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile
legisla(iei în vigoarepoate sa conducă Ia respingerea ofertei.
Justificarea factorului de evaluare 3
Se apreciază ca prin prezentarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului,

precum și o planificare adecvata a resurselor umane si activităților se conferă autorității
contractante siguranța în ceea ce privește capacitatea operatorului economic de a executa
activitățile contractului Ia parametrii calitativi solicitați permițând astfel implementarea în
condiții de calitate și eficiență raportat Ia cerințeleprogramului de finanțare.
Ponderea de 20% aferenta factorului " Denłonstrarea unei metodologii adecvate de
implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a
activităților” a fost stabilit luând in considerare faptul ca prezentul contract prevede
execuția simultana a unor lucrări cu o distribuție semnificativa, iar fără un ansamblu de
proceduri, delegații, procese, normative, standarde respectiv certificări cu respectarea
cerințelor de calitate se periclitează îndeplinirea obiectivului în speță.
Autoritatea contractanta a avut in vedere realizarea unei execuții eficiente si
corespunzătoare din punct de vedere tehnic, ținând cont de complexitatea proiectului de

investiții, reprezentând un avantaj derularea in condiții optime a execuției lucrărilor.
In aceste condiții autoritatea contractantă vrea să se asigure că există o modalitate directă,
eficientă și operativă pentru derularea contractului în cele mai bune condiții.

4. Perioada de earantie asigurata pentru lucrările executate

Pondere: 30% respectiv punctaj maxim de 30 puncte
Algoritm de calcul:
a) pentru asigurarea unei garanții de 5 ani se acordă 20 puncte din punctajul maxim alocat;
b) pentru asigurarea unei garanții de 6 ani se acordă 25 puncte din punctajul maxim alocat;
c) pentru asigurarea unei garanții de 7 ani sau mai mult se acordă 30 puncte din punctajul
maxim alocat.

Nota: Pentru perioada minimă acceptată de 5 ani, oferta trebuie să fie conformă; ofertele
sub 5 ani vor fi declarate neconforłne și nu vor primi punctaj.
Pentru ofertele care alocă o garanție mai mare de 7 ani, se acordă punctaj maxim (30
puncte)

Justificarea factorului de evaluare
Perioada de garanție extinsă va asigura Autoritatea Contractantă de o utilizare eficientă a

fondurilor publice prin:
reducerea costurilor legate de întreținerea, repararea sau remedierea lucrărilor;

• creșterea durabilității și fiabilității lucrărilor executate;
• menținerealucrărilor într-o stare optimă de funcționarepe o perioadă mai lungă;
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diminuarea riscului de costuri suplimentare pentru reparații ulterioare..

Punctaj maxim total: 100 puncte
Oferta stabilită ca fiind câștigătoare este oferta care întrunește punctajul cel mai mare
rezultat din aplicarea factorilor de evaluare, astfel cunł sunt aceștiadefiniți îndocumentata
de atribuire.

Dacă două sau mai multe oferte clasate pe primul loc obțin același punctaj, Autoritatea
Contractantă va desemna câștigător pe acel ofertant care a prezentat prețul cel mai scăzut.
Dacă și preturile sunt egale, Autoritatea Contractantă va desemna câștigător pe acel

ofertant care a obținut punctajul cel mai mare pentru Factorul de evaluare - Perioada de
garanție asigurata pentru lucrările executate

15. MODIFICĂRI TEHNICE

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelordin
Documentatia Tehnica si Caietul de sarcini. Modificările vor fi realizate numai cu acordul
Autorități Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu
prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

15. CERINTE SPECIFICE

I .Având în vedere Anexa IV „Declarația privind aplicarea principiului DNSH (Do not
significant harm - A nu aduce prejudicii asupra mediului)” din cadrul propunerii de proiect prin
care fiecare Beneficiar își asumă obligativitatea implementării principiului „DNSIT', așacum
este prevăzut în cadrul Comunicării Comisiei Orientări tehnice privind aplicarea principiului
de „a nu prejudicia în mod semnificativ", în conformitate cu prevederile Regulanłentului
privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01 ofertantul participant Ia procedură
asigura îndeplinirii a cerințelor minime referitoare Ia „demonstrarea aplicabilității DNSH-
ului", raportat Ia metodologia de execuție a lucrărilor având Ia bază „Planul de asigurarea
calității", conform Anexei nr.2 din HG nr.766/1997, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, acesta își va redacta oferta cu includerea măsurilor concrete pe care le va aplica în
vederea respactării cerințelorDNSH. Înacest sens va avea în vedere recomandările Deciziei
etapei de încadrare nr. 3 din 04.01.2023 repectiv Anexa 7 Ia Ghidul specific.

Participanții Ia procedura de achiziție având ca obiect atribuirea prezentului contract de
executie lucrări:
-se obligă să pună Ia dispoziția Autorității Contractante toate documentele care demonstrază
respectarea principiilor DNSH (situații de lucrări cu defalcarea cantităților de materiale
desființate, cantități de deșeuri reutilizate, reciclate, incinerate, declarații de performanță pentru
produsele pentru construcții/declarații de conformitate/agremente tehnic în construcții, fișe cu
date de securitate ale produselor, fișe tehnice ale echipamentelor folosite cu dovada consumului
redus de energie, fișe tehnice ale utilajelor utilizate-măsuri de reducerea poluării, etc.)
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-se obligă ca cel puțin 7()% (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități
de construcțieși demolări (cu excepția materialelor naturale menționateîn categoria 17 05 04

din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantiervor fi
pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare material, inclusiv
operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în
conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu ProtocolulUE de gestionare a deșeurilordin construcții
și demolări;
-se obligă ca în termen de 10 zile de Ia semnarea contractului să prezinte contractul

încheiat cu un operator economic care colectează și/sau transportă deșeuri, sau care
desfășoarăoperațiuni de valorificare a deșeurilor, care să fie valabil pe toată durata de execuție
a lucrărilor;

În cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o declarație privind
respectarea aplicării principiilor DNSH în execuția lucrărilor ce fac obiectul prezentei
proceduri și vor descrie modul de gestionare a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor ce necesită
incinerare-deșeuri din construcție, deșeuri rezultate din ambalaje materiale, etc.

Cu privire Ia materialele de constructii utilizate se va avea in vedere:
Utilizarea materialelor de construcțieși componentele aferente care sănu conținăazbest
și nici substanțecare prezintă motive de îngrijorare deosebită;
Utilizarea produselor de construcții non-toxice;
Utilizarea produselor de construcții reciclabile și biodegradabile;
Utilizarea materialelor prietenoase cu mediul;
Evitarea utilizării de materiale de construcție, ce conțin substanțeprecum formaldehida
(din placaj), compuși organici volatili cancerigeni și substanțeleignifuge din numeroase
materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcție;
Utilizarea materialelor de construcții care conduc Ia reducerea zgomotului, a prafului și
a emisiilor poluante în timpul lucrărilor;
Declarațiile de performanță pentru produse, pentru construcții, întocmite de producători,
sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care face
obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcții (dacă
sunt utilizate produse pentru construcții pentru care nu există specificații tehnice
armonizate sau specificații tehnice nearmonizate), după caz.;

2. Autoritatea contractantă are obligația de a se asigura că destinatarii finali ai fondurilor,

contractanții, subcontractanțiiși terții susținători, după caz, sunt informați cu privire Ia obligația
acestora de a transmite datele și informațiile cu privire Ia beneficiarii reali ai fondurilor alocate
din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a
Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării
banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a
Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, înainte semnării
contractelor de achiziție publică și a contractelor comerciale și că aceștia cunosc prevederile
articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din I I iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării
banilor și finanțării terorismului modificată și completată prin Legea 315/2021, în particular
obligația actualizării informațiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub

rezerva aplicării sancțiunilor contravenționaleși a dizolvării societății.
Înacest sens, înaintea semnării contractelor aferente procedurilor de achiziție, beneficiarul se
asigură că datele privind beneficiarii reali sunt înscrise Ia ONRC. Verificarea se va face de
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beneficiar atât pentru ofertantul câștigător cât si pentru subcontractanți/ terți susținători, dacă

este cazul.

In situația în care ofertantul declarat câștigător are în structura acționariatuluientități juridice
străine, declarația privind beneficiarii reali trebuie săconțină datele acelor persoane fizice (cel
puțin nume, prenume, data nașterii), in conformitate cu Legea 129/2019, cu completările si

modificările ulterioare.
Totodată se va completa si o declarațiepe propria răspundere conform prevederilor articolului
326 din Codul Penal privind falsul in declarații ce va conține datele privind beneficiarii reali
(cel puțin numele, prenumele și data nașterii). Declarațiasolicitată are titlu obligatoriu înaintea
semnării contractelor de achiziție.
Încazul subcontractorilor, beneficiarul trebuie să se asigure că va colecta informațiile privind
numele acestora, acordând atenție modificării numărului de subcontractori și nevoii de
actualizare a acestor informații pe toată perioada de implementare a proiectului.

17.ALTE CERINTE

La elaborarea proiectului se vor respecta întru totul cerințele legislației în vigoare în
domeniul construcțiilor cu modificările și completările aferente:
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu completările și modificările ulterioare,
și a
regulamentelor referitoare Ia instituirea sistemului calității în constructii și în funcție de
importanta construcției se vor prevedea masurile necesare pentru realizarea

următoarelorcerințe:rezistenta, stabilitate, siguranța în exploatare, refacerea și protecția
mediului;
Legea nr. 50/1991 republicata, cu completările și modificările ulterioare;
• Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executăriilucrărilor de constructii:
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilortehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelorde investitfinanțatedin
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a execuțieilucrărilor și a construcțiilor:
Hotărârea Guvernului nr. 343 din 18mai2017 privind aprobarea Regulamentului de recepție

a lucrărilor de construct și Instalatii aferente acestora;

Ordinului MDRAP nr. 2264/201 8 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea

verificatorilor de proiecte și a expertelor tehnici în constructii, H.G. nr. 766/1997 pentru
aprobarea unor Regulamente privind calitatea în constructii, cu modificările și completările
ulterioare, Reglementările tehnice specifice domeniului Fă, Al, A2, 81 și C și standardele
corespunzătoare, incluse ca referințeîn corpul reglementarilor tehnice în vigoare Ia data
efectuării Raportului tehnic, Legea nr. 307/2006 privind apărareaîmpotriva incendiilor, H.G.
nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii și amenajări care se supun avizare
și/sau autorizării privind securitatea Ia incendiu,

Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și
autorizare privind securitatea Ia incendiu și protectla civila,

• Legea nr. 350/2000privind amenajareateritoriului și urbanismul, cu modificările și
completările ulterioare,
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Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect,
Codul Deontologic din 27 noiembrie 201 1 al profesiei de arhitect, publicat în M.Of. nr.
342/21 .mai
2012, Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de

stat în faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica și stabilitatea constructiilor -

indicativ PCF
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare Ia atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice;
Regulamentul privind controlul de stat al calității în constructii” aprobat prin Hotărârea de

Guvern nr. 272/14.06.1994;
Ordonanțade Urgenta nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobata prin Legea nr.
265/2006 și modificata prin Ordonanțade Urgenta nr. 57/2007;
Hotărârea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerințeleminime de securitate și
sănătate pentru șantierele temporare sau mobile.
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
Hotărârea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
Altele, inclusiv Directivele europene și Regulamentele Parlamentului European în domeniul
achizițiilor publice, proiectare și construcțiilor.
Cod de proiectare seismica - prevederi de proiectare pentru clădiri P100/2013
(înlocuieșteP100/2006), Cod de proiectare.
Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor CRI -l -3/2012 (înlocuiește CR I -l -3-05), Cod
proiectare.
Evaluarea acțiunile vântului asupra construcțiilor CR I-l -4/2014 (înlocuiește normativul NP
082/2004),
Normativul privind calculul termoenergetic al elementelor de construcțieale clădirilor-
indicativ C107 /3/2012 (înlocuiește normativul C107/3/2005),
Normativul privind securitatea Ia incendiu a construcțiilor. Constructii Pl 1 8/1/2013
(Înlocuieștel)11 8/1999),
Normativul privind securitatea Ia incendiu a construcțiilorlnstalații de stingere Pl 1 8/2/2013
(înlocuiește NP086/2005), Normativul privind documentațiilegeotehnice pentru constructii NP
074/2014 (înlocuiește NP074/2007).
Alte acte normative, prescripții tehnice, coduri, evaluări, etc., necesare realizările unui proiect
tehnic corect și complet care să îndeplinească condițiile de aprobare și care poate fi
implementat.
Lista de mai sus nu va fi considerata exhaustiva.

Intocmit, POPESCU GABRIELA - Consultant extern

Responsabil achiziții publice,
Naidin Cătălin-Florin
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