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CONTRACT DE LUCRĂRI (proiectare si execuţie) 

Reparații capitale la rezervoarele de produse petroliere R6, R7, R11, R12 și R13 din incinta UT 425 

Nr. ... din ..................... 

 

 

1. Preambul 

Anunțul de participare nr. SCN /............................. 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a H.G. 395/2016 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între: 

 

Administratia Naționala a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 425 Podoleni, cu sediul 

în loc. Bistrița, str. Mănăstirii, nr. 7, comuna Alexandru cel Bun, jud. Neamț, tel/fax: + 0233/241182, Jud. 

Neamț, CIF 4145365, cont Trezorerie  RO12TREZ23E800111710300X, Trezoreria Piatra Neamț, reprezentată 

prin Ploscaru Vasile Ștefănuț, funcţia director executiv, în calitate de achizitor, pe de altă parte 

şi 

 .................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

pe de altă parte,  

 

2.  Definiţii 
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 

b. achizitor  şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 

contract; 

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 

e. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu 

putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, 

respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 

incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă 

majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, 

face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

f. propunerea financiară - document al ofertei care cuprinde informaţiile referitoare la preţuri şi 

alte condiţii financiare şi comerciale necesare îndeplinirii condiţiilor specificate în 

documentaţia de atribuire. 

g. propunerea tehnică - document al ofertei elaborat pe baza cerințelor tehnice din caietul de 

sarcini stabilite de Achizitor. 

h. ordin de începere: este documentul prin care beneficiarul înștiințează pe executant și pe 

diriginte de șantier, că se poate începe execuția contractului. 

i. termenul/durata de execuție: reprezintă perioada de timp pentru exercitarea operațiunilor pe 

care le presupune îndeplinirea contractului, astfel cum este prezentată în ofertă și în  contract, 

incluzând operațiunile preliminare și finale previzibile și imprevizibile, cu excepția cazurilor 

de forță majoră, începând cu data încheierii contractului sau, după caz, a primirii ordinului de 

începere a execuției. Durata de execuție este mai mică sau cel mult egală cu durata 

contractului. 
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j.  proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor: documentul întocmit și semnat în 

conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 

acestora, de către comisia de recepție, numită de achizitor, la cererea unui reprezentant al 

acestuia, recomandând sau nu, recepționarea lucrărilor, sau a unei părți de lucrare (după caz) de 

către achizitor; 

k. graficul de lucrări:  graficul pregătit de executant, care se actualizează ori de câte ori este 

nevoie, și care trebuie să justifice listele de cantități care trebuie executate în perioada de 

referință, în vederea monitorizării și evaluării ritmului evoluției lucrărilor, în conformitate cu 

contyractul; 

l. recepție la terminarea lucrărilor – recepția efectuată la terminarea completă a lucrărilor la un 

rezervor-în acest caz, independentă, care poate fi făcută separat de lucrarea contractată, în 

ansamblui ei ;(toate rezervoarele) 

m. recepție finală – recepție efectuată la sfârșitul perioadei de garanție; 

n. proces verbal de recepție finală: document întocmit și în conformitate cu Regulamentul de 

recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, de către comisia de recepție 

numită de către achizitor, la cererea unui reprezentant al acestuia, prin care se precizează data 

la care executantul și-a încheiat obligațiile prevăzute în contract. 

o. act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de execuţie. 

p. conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea executantului de a 

exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice 

moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al 

Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte 

angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea 

aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul 

executantului.  

q. garanţia de participare: suma de bani care se constituie de către ofertant în scopul de a 

proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al 

acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică. 

r. garanţia de bună execuţie suma de bani care se constituie de către contractant în scopul 

asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită 

a contractului. 

s. garanţia acordată lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea 

lucrărilor şi data recepţiei finale 

t. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 

 
 

3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 

plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa, 

acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod 

diferit. 

3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

 

Clauze obligatorii generale 

 

4.  Obiectul principal al contractului 

4.1 – Prestare servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări privind 

obiectivul „Reparații capitale la rezervoarele de produse petroliere R6, R7, R11, R12 și R13 din 

incinta UT 425”  în conformitate cu propunerea tehnică prezentată, întocmită în baza caietului de sarcini şi cu 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
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5. Preţul  

5.1 - Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de 

..........., la care se adaugă cota TVA, valabilă la data emiterii facturii fiscale, conform prevederilor legale şi este 

compus din: 

- ................, reprezentând cheltuieli pentru serviciile de elaborare a proiectului tehnic și detaliile de execuție, 

cheltuieli pentru serviciile de elaborare documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor și acordurilor și a 

documentațiilor pentru obținerea autorizației de construire, și cheltuieli aferente asistenței tehnice din partea 

proiectantului (pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru fazele incluse în programul de control al lucrărilor); 

- ................, reprezentând execuția lucrărilor (construcții și instalații). 

 

6. Durata contractului și termenul de execuție a lucrărilor  
6.1. - Contractul de lucrări intră  în vigoare la data semnării de către părţi și constituirea garanției de bună 

execuție şi produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi 

eliberarea garanţiei de bună execuţie. Serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului se vor derula pe 

toata perioada de desfașurare a contractului. 

6.2 – Termenul de elaborare a documentației tehnice este de maxim 30 zile de la data constituirii garanției de 

bună execuție și emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor de proiectare. 

6.3. - Termenul de execuție a lucrărilor este de 6 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de 

către achizitor și de graficul de plăți dar nu mai târziu de 21.12.2026. 

6.4 - Încetarea contractului are loc numai după îndeplinirea reciprocă a tuturor obligaţiilor contractuale de către 

ambele părţi, finalizarea obiectivului de investiții, inclusiv punerea în funcțiune a acestuia. 

 

7. Executarea contractului  

7.1 - Durata de executare a contractului este de maxim 30 zile de la data constituirii garanției de bună execuție 

și data emiterii ordinului de începere a prestării serviciilor de proiectare faza Proiect Tehnic și 6 luni de la data 

emiterii ordinului de începere a lucrărilor și predarea amplasamentului pentru executarea lucrărilor. 

7.2 - Nivelul de performanță solicitat lucrărilor 

 Documentațiile vor fi elaborate cu respectarea prevederilor legislației române în vigoare, privind 

elaborarea Proiectelor tehnice pentru realizarea investițiilor din fonduri publice. 

 Prin soluțiile tehnice prevăzute în proiect se vor asigura cerințe minime de calitate a lucrărilor, potrivit 

legislației în vigoare: 

- Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată și actualizată; 

- H.G. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

- Alte legi în vigoare la data executării proiectului; 

- Caietului de sarcini.                                 

Prin legislația menționată se înțelege legislația cu modificările și completările la zi.  
Documentațiile se vor realiza distinct, după cum urmează: 

1. Proiect tehnic, verificat de verificatori tehnici atestați MLPAT, potrivit cu legislația în vigoare – 3 

exemplare;  

2. Caiete de sarcini - 3 exemplare;  

3. Detalii de execuție - 3 exemplare;  

4. Documentație pentru obținerea autorizației de construire – 3 exemplare; 

Întreaga documentație se va preda și în format electronic pdf si format electronic editabil .   
 

8. Documentele contractului 
8.1. - Documentele contractului sunt: 

a) propunere financiară, inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea; 

b) propunere tehnică, inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea; 

c) caietul de sarcini; 

d) graficul de execuţie a lucrărilor, fizic şi valoric; 

e) graficul de plăți; 

f) dovada constituirii garanţiei de bună execuţie; 
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g) alte anexe la contract (acord de subcontractare/asociere, angajamentul ferm de susţinere din partea unui 

terţ, etc) 

 

8.2 - În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei 

tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile 

caietului de sarcini. 

 

9. Obligaţiile principale ale executantului   

9.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu 

atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, 

echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în 

măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil 

din contract.  

(3)  Executantul are obligaţia de a solicita achizitorului examinarea şi măsurarea lucrărilor care devin ascunse, 

în cel mult 2 zile de la finalizarea lor. 

(4)  Executantul are obligaţia de a semnala achizitorului eventualele vicii ascunse, lucrări neprevăzute şi are 

obligaţia de a le remedia. 

9.2 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 

operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor 

şi a reglementărilor legii nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare. 

         (2) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele 

contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, 

verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute 

de achizitor. 

9.3 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, 

menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile 

achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile 

respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea 

contravin prevederilor legale. 

        (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în 

execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. 

9.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, 

precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare 

îndeplinirii responsabilităţii respective. 

           (2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile 

sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe 

cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, 

de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra 

cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.   

9.5 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi 

de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt 

finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele 

persoane; 

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 

îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte 

autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi 

pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din 

poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

9.6 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi 

instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data 

semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrării.  
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9.7 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura 

permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile 

aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, 

costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la 

alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

9.8 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt 

pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al 

oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi 

repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea 

materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în 

care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

 (3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se 

află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, 

executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea 

respectivelor poduri sau drumuri. 

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, 

modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau 

altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.  

9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale; 

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu 

mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, 

echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în 

perioada de garanţie. 

9.10 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrării, ivite într-un 

interval de ........ de luni de la recepţia la terminarea acestora. 

9.11 - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite 

pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente,  

cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini 

întocmit de către achizitor. 

9.12  Decontarea lucrarilor.  
9.12.1 – (1) La elaborarea Proiectului tehnic, in cazul in care se constata necesitatea efectuarii unor modificari 

fata de oferta tehnico-economica depusa, acestea se pot realiza fie prin Act Adițional la Contract, fie prin 

Dispoziție emisă de Achizitor. În cazul Modificărilor Contractului realizate prin Act Adițional, semnarea de sau 

în numele Părților este obligatorie. În cazul Modificărilor Contractului pentru care, conform prevederilor Legii, 

nu este necesar să se întocmească Act Adițional la Contract, Partea notificată își manifestă acordul asupra 

Modificărilor Contractului prin confirmarea, în scris, a primirii documentului. 

Înainte de aprobarea şi implementarea acestei modificări se va stabili dacă modificarea avută în vedere este, 

raportat la circumstanţele specifice ale contractului, fie aplicarea directă a clauzelor contractuale, ce nu necesită 

interpretare în funcţie de situaţia de fapt constatată în implementare, fie o modificare în condiţii excepţionale, 

fie una nesubstanţială, fie una substanţială. 

Memoriul justificativ prin care se detaliază şi se argumentează din punct de vedere tehnic această compensare 

împreună cu Tabloul comparativ al valorilor ofertate şi cele cuprinse în Proiectul Tehnic de Execuţie va fi 

înaintat achizitorului în conţinutul propunerii de Proiect Tehnic de Execuție. 

Numai dupa obtinerea aprobarii beneficiarului, prin inginerul reprezentant, se va finaliza si preda Proiect Tehnic 

de Execuție. 
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(3) Urmare aprobării achizitorului a Proiectului Tehnic de Execuție conţinând noile valori, acestea vor înlocui 

valorile ofertate iar decontarea lucrărilor executate se va face pe baza valorilor modificate; 

9.12.2 La sfârşitul execuţiei lucrării se vor prezenta achizitorului : 

a) Factura fiscală finală; 

b) Situaţii de lucrări efectiv executate; 

c) Procese verbale de recepţie; 

d) Documente de calitate conformitate si garantie pentru materialele puse in opera; 

e) Certificat de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import. 

f) Buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate; 

g) Dosarul lucrării, completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (Plan control, calitate, verificări şi 

încercări); 

h)    Raportul privind evoluţia execuţiei lucrărilor trebuie trimise împreună cu Situaţiile de Lucrări. 

9.12.3 In baza documentelor justificative si alocarilor bugetare, se vor face si plati partiale pe parcursul derularii 

contractului. 

         (1) Nicio plată nu va fi efectuată de către Achizitor înainte de acceptarea Programului de Referinţă în 

forma finală. Plățile se efectuează pentru Lucrări executate efectiv în Șantier, în conformitate cu Listele de 

Cantități prevăzute în Contract și, dacă este cazul, în modificări, și evaluate pe baza prețurilor unitare, astfel: 

(a) suma datorată în baza Contractului va fi calculată prin aplicarea preţurilor unitare cantităţilor real executate 

pentru articolele respective conform Contractului;  

(b) cantităţile prevăzute în Lista de Cantităţi sunt cantităţi estimate şi nu vor fi considerate cantităţi reale şi 

corecte ale Lucrărilor ce vor fi realizate de Executant la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract;  

(c) Supervizorul va stabili prin măsurare cantităţile reale ale Lucrărilor realizate de Executant, iar acestea vor fi 

plătite în maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii la Achizitor. În cazul în care, pentru un anumit articol de 

Lucrări, cantităţile real executate depăşesc cantităţile prevăzute în Lista de Cantităţi, fără ca Specificaţiile sau 

Piesele Desenate aferente articolului respectiv de Lucrări să fie modificate, cantităţile suplimentare vor fi plătite 

în conformitate cu aceleași prevederi de la puctul b) şi diferenţa de cantităţi nu va fi considerată a fi o 

Modificare. 

(d) Dirigintele de șantier, când solicită măsurarea unor părţi din Lucrări, va notifica Executantul cu un preaviz 

rezonabil pentru ca Executantul să se prezinte sau să trimită un agent calificat să-l reprezinte. Executantul sau 

agentul său va sprijini dirigintele de șantier în efectuarea unor astfel de măsurători şi va furniza toate datele 

solicitate. În cazul în care Executantul nu se prezintă şi nu trimite un agent, măsurarea efectuată sau aprobată de 

către Dirigintele de șantier va fi acceptată de Executant ca fiind corectă; 

(e) cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Condiţiile Contractuale, Specificaţiile sau Lista de 

Cantităţi, măsurătorile se vor face pentru cantităţile nete reale ale fiecărui articol din Lucrările Permanente. 

9.13. Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice 

9.13.1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să fie 

conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează, sub controlul serviciilor competente, de către 

executant, aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de 

semnalizare. 

9.14. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă 

9.14.1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în special a celor 

care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină în condiţii normale de 

funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul. Toate deteriorarile produse utilitatilor sau 

proprietatilor , constructiilor, etc vor fi remediate si suportate de catre executant. 

9.14.2. În cazul în care executatnul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile 

autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului,  poate să ia măsurile necesare înainte ca 

notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte. 

9.14.3. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 

9.14.4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi executantul. 

9.15. Gestiunea deşeurilor pe şantier 

9.15.1. Executantul, în termen de maxim 10 zile de la semnarea contractului, va stabili, împreună cu achizitorul, 

printr-un acord scris, modul de transport al deşeurilor rezultate în urma lucrărilor executate şi locul de 

depozitare al acestora. 

9.15.2. Valorificarea sau eliminarea deşeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului contract, intră în 

responsabilitatea  executantului pe durata execuţiei lucrărilor. 
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9.15.3. Executantul efectuează tranzacţiile, prevăzute în legislaţie cu privire la colectarea, transportul, 

depozitarea, eventuala evacuare a deşeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, 

conform reglementărilor legale. 

9.15.4. Pentru deşeurile periculoase,se vor utiliza formularele specifice legislaţiei în vigoare. 

9.15.5. Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în lucrări . 

9.15.6. Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja amplasamentul pus la dispoziţie pentru execuţia 

lucrărilor, de deşeurile rezultate.  

 

Principii generale 
9.16. – Până la semnarea contractului, executantul va prezenta achizitorului dovada accesului (dovada 

proprietăţii sau angajament ferm/precontract din partea unui terţ), privind suprafeţele de teren necesare pentru 

depozitare şi pentru organizarea de şantier, dacă este cazul. 

9.17. În timpul execuției lucrărilor, prestatorul (proiectantul) va suporta orice cheltuială ulterioară rezultată în 

urma unor erori de proiectare. 

9.18. „Antreprenorul va redacta un Jurnal de Şantier pentru înregistrări curente, în formatul convenit de către 

Inginer. Jurnalul de Şantier va fi păstrat pe Şantier iar Reprezentantul Antreprenorului va înregistra zilnic 

următoarele informaţii (minim): 

1. Condiţiile atmosferice, întreruperea lucrului datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, programul de 

lucru, numărul şi calificarea personalului ce lucrează pe Şantier, materialele aprovizionate, materialele 

încorporate în lucrări, utilajele defecte, testele efectuate, eşantioanele trimise, evenimentele neprevăzute, 

precum şi dispoziţiile verbale date Antreprenorului; 

2. Anexe cu date detaliate referitoare la toate elementele care sunt verificate pe Şantier şi utilizate pentru 

calculul plăţilor către Antreprenor, cum ar fi lucrările terminate, cantităţile reale, materiale aprovizionate 

acceptate pentru a fi încorporate în Lucrări. Aceste ataşamente fac parte din Jurnalul de Şantier, dar pot fi 

semnate, dacă este nevoie, ca documente separate. 

3. Lista obstacolelor şi a altor dificultăţi întâlnite de Antreprenor în execuţia Lucrărilor, pe parcursul perioadei 

de raportare. 

La cererea Inginerului, Antreprenorul trebuie să furnizeze toate informaţiile necesare pentru completarea zilnică 

a înregistrărilor referitoare la Lucrări în Jurnalul de Şantier şi în anexe. 

Informaţiile furnizate sunt notate în Jurnalul de Şantier şi în anexe, semnate de către reprezentantul 

Antreprenorului şi contrasemnate de Inginer sau de reprezentantul lui. Antreprenorul este responsabil pentru 

copiilor de siguranţă corespunzătoare pentru aceste informaţii. 

În cazul în care există dezacorduri asupra unui subiect notat în Jurnalul de Şantier, Antreprenorul trebuie să 

informeze în scris Inginerul despre comentariile sale în termen de 14 zile de la data la care s-a consemnat nota 

în Jurnalul de Şantier sau în anexă.” 

 

 

10. Obligaţiile achizitorului 

10.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a verifica toate autorizaţiile şi avizele necesare 

execuţiei lucrărilor. Cu excepţia autorizaţiei de construire ce va fi obţinută de către Beneficiar, autorizaţiile şi / 

sau permisele cerute de autorităţile naţionale / locale competente vor fi obţinute de către executant, pe cheltuiala 

proprie. Aceste permise includ, printre altele, autorizaţii pentru organizarea de şantier, devierile de trafic, 

permise rutiere, permise de rezidenţă şi de lucru, permise pentru comunicaţii radio, permise pentru relocarea 

utilităţilor publice, etc. 

– Ofertantul (proiectantul) va transmite spre ştiinţă achizitorului toate demersurile făcute către emitenţii de 

avize, acorduri şi autorizaţii; 

- Beneficiarul trebuie să obțină autorizația de construire în termen de 10 zile de la data aprobării documentației  

necesare obținerii autorizației. În cazul depăşirii acestui termen, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia 

notificării în termen de 30 de zile de la data apariției evenimentului, la prelungirea Duratei de Execuţie pentru 

întârziere, dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. În cazul în care autoritatea emitentă a autorizaţiei 

de construire formulează orice observaţie sau solicitare cu privire la documentaţia depusă de către Beneficiar, 

cauzate de o deficienţă a Documentelor Antreprenorului, acestea vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, 

iar termenul menţionat mai sus va decurge de la momentul în care solicitarea este soluţionată. În cazul în care 

autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire formulează alte observaţii sau solicitări, care nu sunt cauzate de 

o deficienţă în Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia notificării în termen de 
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30 de zile e la data apariției evenimentului, la prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere, dacă terminarea 

Lucrărilor este sau va fi întârziată. 

10.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, 

următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

b) căile de acces rutier; 

c)  terenurile de care executantul are nevoie pentru depozitarea definitivă sau provizorie a pământului 

excavat şi a deşeurilor rezultate. 

10.3 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru 

execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării. 

10.4 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 2 zile de la 

notificarea executantului. 

10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate 

executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 

 

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin 

contract în termen de 15 zile de la constatare, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul 

contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi din preţul contractului rămas 

de prestat și din valoarea lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 

obligaţiilor. 

11.2 –(1) În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 de zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% 

pe zi din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi 

repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare să nu 

prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are 

dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării 

unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice obligatorii 

 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului 

12.1 - Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 7% din 

valoarea contractului fără TVA, pentru întreaga perioadă de valabilitate a contractului 

12.2 - Executantul are obligația constituirii garanției de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

semnării contractului de achiziție publică, (art. 39 din HG 395/2016). 

12.3 - Garanția de bună execuție se constituie prin una din următoarele modalități: 

-  virament bancar;  

- printr-un instrument de garantare emis in condițiile legii de o societate bancară sau de o societate  de asigurări. 

Instrumentul de garantare va fi emis pentru a acoperi toate riscurile contractului. 

12.4 - În cazul în care se convine constituirea garanției de bună execuție prin rețineri succesive din sumele 

datorate pentru facturi parţiale, executantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din 

cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la 

semnarea prezentului contract, un cont de disponibil distinct la dispoziţia achizitorului. Suma iniţială care se 

depune de către executant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5 % din preţul 

fără TVA a contractului, diferența până la 7% se va constitui prin reţineri succesive din facturile fiscale, emise 

și acceptate pentru plată.  

12.5 - Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție va fi de la data constituirii acesteia, conform 

prevederilor prezentei clauze, până la data recepției finale. Termenul de valabilitate al garanției de bună 

execuție poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu condiția ca termenul total de 

valabilitate să acopere întreaga perioadă antemenționată (până la data recepției finale). 
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12.6 - În situația în care părțile convin prelungirea termenului de execuție a lucrării contractate, pentru orice 

motiv (inclusiv forța majoră), executantul are obligația de a prelungi valabilitatea garanției  de bună execuție. 

12.7 - Garanția de bună execuție ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei inițiale pe perioada de 

prelungire a termenului de execuție, până la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Prevederile referitoare la faptul că durata totală a garanției de bună execuție trebuie să fie până la data recepției 

finale rămân aplicabile.  

12.8 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului 

numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

12.9 -  Executantul se va asigura că garanția de bună execuție este valabilă și în vigoare până la execuția și 

terminarea lucrărilor executate, precum și ulterior, până la data întocmirii procesului verbal de recepție finală a 

lucrărilor. În acest sens, cu 10 zile înainte de data expirării garanției, executantul are obligația de a preda 

achizitorului dovada prelungirii valabilității acesteia.  

12.10 - Achizitorul este îndreptățit să emită pretenții și să rețină garanția de bună execuție a contractului, în 

următoarele situații, dar nelimitându-se doar la acestea: 

(a) Executantul nu reușește să prelungească valabilitatea garanției de bună execuție, așa cum este descris în 

paragraful anterior, situație în care achizitorul poate revendica întreaga valoare a garanției;  

(b) Executantul nu demarează execuția lucrărilor de remediere a defecțiunilor apărute, în termen de 10 zile de la 

primirea solicitării din partea achizitorului privind remedierea defecțiunii, situație în care achizitorul poate 

revendica întreaga valoare a garanției de bună execuție; 

(c) Executantul nu iși execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin 

prezentul contract, situație în care achizitorul poate revendica întreaga valoare a garanției de bună execuție; 

(d) se creează circumstanțe care să îndreptățească achizitorul să rezilieze contractul, potrivit prevederilor 

contractului referitoare la Clauza de reziliere a contractului, indiferent dacă s-a trimis sau nu înștiințare de 

reziliere, situație în care achizitorul poate revendica întreaga valoare a garanției de bună execuție.  

Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest 

lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.    

12.11 - În cazul în care contractantul este o asociere de operatori economici, instrumentul de garantare va fi 

emis pe numele asocierii și va cuprinde mențiunea expresă că instrumentul de garantare acoperă în mod similar 

toți membrii asocierii, cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarând că va plăti 

din garanția de bună execuție sumele prevăzute de dispozițiile legale și contractuale în situația în care oricare 

dintre membrii asocierii nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. 

12.12 - Achizitorul se obligă sa restituie garanția de bună execuție  după cum urmează: 

    a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este 

minim; 

    b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza 

procesului-verbal de recepție finală.  

12.13 - Garanția tehnică a lucrărilor/garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.  

12.14 - Neconstituirea garanției de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, 

va conduce la reținerea garanției de participare, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) litera b) din HG 

395/2016.  

12.15 - În orice situație în care achizitorul este îndreptățit la despăgubiri, poate reține aceste despăgubiri din 

orice sume datorate executantului sau poate executa garanția de bună execuție. 

 

13. Începerea şi execuţia lucrărilor 

13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de maxim 3 zile de la primirea ordinului în 

acest sens din partea achizitorului. 

 (2) Predarea amplasamentului se va face în termen de maxim 3 zile de la data emiterii ordinului de 

începere a lucrărilor. 

          (3) În vederea predării amplasamentului, achizitorul, prin reprezentantul său împuternicit, va emite ordin 

scris de începere a lucrării prin care va solicita prezentarea executantului în vederea predării amplasamentului, 

semnării procesului verbal de predare-primire şi începerea execuţiei lucrării. 

          (4) Executantul are obligaţia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire 

cel mai târziu la expirarea termenului prevăzut la clauza 13.1. alin. (2), sub sancţiunea perceperii de penalităţi 

pentru fiecare zi de întârziere în cuantumum de 0,01 % din valoarea contractului, fără TVA. 
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         (5) Executantul nu datorează penalităţi pentru nepreluarea amplasamentului, în termenul prevăzut la 

clauza 13.1. alin.(2), dacă acest fapt se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de 

începere a lucrării), sau unui caz de forţă majoră. 

          (6) Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului şi începerea executării lucrării 

contractate în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la clauza 13.1. alin. (2), atrage rezilierea 

contractului cu consecinţa reţinerii garanţiei de bună execuţie şi, suplimentar, plata de daune-interese pentru 

diferenţa dintre valoarea garanţiei de bună execuţie constituită şi cuantumul prejudiciului efectiv cauzat 

achizitorului. Rezilierea intervine de drept fără punere în întârziere şi fără a fi necesar îndeplinirea vreunei alte 

formalităţi. 

         (7) Consecinţele menţionate la clauza 13.1. alin. (6) nu se vor produce în cazul în care depăşirea 

termenului se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de începere a lucrării) sau unui 

caz de forţă majoră.  

        (8) Dacă Executantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a eşecului 

Achizitorului de punere la dispoziţie a amplasamentului la termenul specificat în subclauza 13.1 alin (2) sau cel 

târziu la o dată care să dea Executantului posibilitatea să acţioneze în conformitate cu Programul de Execuţie, 

sau ca urmare a depășirii de către Achizitor a perioadei privind verificarea documentației tehnice și a 

termenulului aferent obținerii autoritației de construire, Executantul va fi îndreptăţit, cu condiţia notificării 

Achizitorului în termen de 30 de zile de la apariția evenimentului sau situației, la: (a) prelungirea Duratei de 

Execuţie pentru întârziere, dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi (b) plata Costurilor 

suplimentare, la care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de către 

Executant în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%). 

13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data 

stabilită. 

          (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de 

detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, 

desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, 

executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul 

revizuit nu îl va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. 

          (3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi 

îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 13.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un 

termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea 

termenului stabilit îi va rezilia contractul.  

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea 

lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, 

identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia 

din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată 

potrivit legii, din partea achizitorului. 

           (2) Achizitorul va monitoriza progresului fizic și valoric al Lucrării în corelație cu programul de 

referință, prin stabilirea unor întâlniri de lucru sau ședințe de monitorizare în cadrul cărora se va analiza 

Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric). Aceste întâlniri avea loc săptămânal. 

          (3) Executantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a 

lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.  

          (4) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în 

ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, 

inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  

13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările 

materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei 

finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.   

         (2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin 

executantului. 

         (3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 

operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că 

manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste 

cheltuieli. 
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13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului. 

          (2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, 

sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

          (3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de 

a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 

            (4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform 

documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, 

iar în caz contrar, de către executant. 

13.6 - Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspectoratul de Stat în Construcţii data începerii efective a 

lucrărilor. 

13.7 - Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 

suportă de către executant. 

 

14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 

14.1 - În cazul în care:  

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile (orice desfăşurare de forţe ale naturii care afectează 

şantierul şi/sau lucrările, care a fost imprevizibilă sau împotriva căreia unui executant cu experienţă nu i se 

poate cere să fi luat măsuri de prevenire corespunzătoare) sau 

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea 

contractului de către acesta, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor 

sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.     

14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau 

de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 30 de zile de la expirarea termenului 

prevăzut la clauza 17.1, în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului. Imediat ce achizitorul îşi 

onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 

 

15. Încetarea si rezilierea contractului 

15.1- În situația în care, în termen de 14 zile lucrătoare de la data comunicării ordinului administrativ de 

începere a lucrărilor, executantul nu s-a mobilizat și nu a demarat execuția lucrărilor prevăzute în contract, 

achizitorul poate, fie să acorde un termen de 10 zile lucrătoare de la data notificării, fie, prezentul contract va 

înceta de drept de la data comunicării Declarației de rezoluțiune (art.1552 Cod civil). 

15.2 - Încetarea prezentului contract de lucrări, in condițiile art.15.1 nu va produce niciun fel de efecte asupra 

altor drepturi ale achizitorului și executantului, dobândite în baza acestuia, în situația în care contractul 

încetează. 

15.3 – Suplimentar, față de cauza de încetare definită la art.15.1, achizitorul poate rezilia contractul cu efecte 

depline după acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fără necesitatea unei alte formalități și fără 

intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, in oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la 

acestea: 

a)  executantul nu executa contractul în conformitate cu obligațiile asumate; 

b) executantul refuză sau omite să ducă la îndeplinire dispozițiile emise de către achizitor sau de către 

reprezentantul sau autorizat; 

d) executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului; 

e) executantul face obiectul unei proceduri de dizolvare, și-a suspendat activitatea, sau se află într-o 

situație asemănătoare rezultând dintr-o procedura similară reglementată de legislația sau reglementările la nivel 

național; 

f) executantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătura cu exercitarea profesiei, printr-o hotărâre 

judecătoreasca definitivă; 

g) executantul se află în culpa profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care 

achizitorul îl poate justifica; 
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h) împotriva executantului a fost pronunțată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la 

frauda, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor 

financiare ale CE; 

j) are loc orice modificare organizațională care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridică, 

natura sau controlul executantului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act 

adițional la prezentul contract; 

k) apariția oricărei alte incapacități legale care sa împiedice executarea contractului; 

l) executantul nu furnizează garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanția sau 

asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele. 

m)  executantul sau oricare din subcontractanții săi, personalul, experții, agenții sau subordonații săi se oferă sa 

dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane, 

în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul 

contract sau orice alt contract încheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în 

legătura cu prezentul contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta.  

n) executantul nu-și menține independența și nu întreprinde toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui 

contact care ar putea să-i compromită independența ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, 

inclusiv conducerea și salariații din teritoriu, ceea ce ar putea genera un conflict de interese.  

15.4 - Dacă achizitorul reziliază contractul, va fi îndreptățit să recupereze de la executant, fără a renunța la 

celelalte remedii la care este îndreptățit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel 

egal cu valoarea contractului. 

15.5 – În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul 

materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în 

conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte executantul din vina 

căruia s-a reziliat contractul.  

15.6 – În cazul prevăzut la art. 15.5, achizitorul va convoca în maxim 5 zile de la data rezilierii contractului, 

comisia de recepție, care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate. 

15.7 - Oricare dintre părți încalcă prevederile contractului, prin neîndeplinirea  unei/unor obligații care îi revin 

potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare, după caz, achizitorul sau executantul, va fi îndreptățită la 

următoarele remedii: 

a) despăgubiri și/sau 

b) rezilierea contractului.  

15.8 -  Despăgubirile pot fi: 

a) despăgubiri generale sau 

b) penalități contractuale. 

15.9 - În orice situație în care achizitorul este îndreptățit la despăgubiri, poate reține aceste despăgubiri din orice 

sume datorate executantului sau poate executa garanția de bună execuție, in conformitate cu prevederile art. 13. 

15.10 – După rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execuției lucrărilor, cu respectarea 

prevederilor legale privind achizițiile publice. 

15.11 - Cazuri specifice de încetare a contractului: 
15.11.1 - Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 

achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu 

dispozițiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică, în 

perioada de valabilitate a acestuia, în una dintre următoarele situații:  

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire, potrivit prevederilor art. 164 – 167 din Legea 98/2016;  

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încalcare gravă a 

obligațiilor care rezultă din legislatia europeana relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de 

Justiție a Uniunii Europene. 

15.11.2 - Prezentul contract poate inceta prin acordul partilor. 

 

16. Finalizarea lucrărilor 

16.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit 

prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data emiterii 

ordinului de începere a lucrărilor. 
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16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 

îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

  (2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va 

aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt 

lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi 

finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, 

achizitorul va convoca comisia de recepţie. 

16.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor 

acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, 

achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 

16.4 - Recepţiile se vor efectua la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de garanţie a lucrării. 

 

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

17.1 - Garanția tehnică a lucrărilor executate este de ............. luni de la data semnării procesului verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor, până la data semnării procesului verbal de recepție finală, precum și după 

împlinirea acestui termen, pe toata durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistenta 

rezultate din nerespectarea normelor  de execuție. 

17.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa 

toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este 

nerespectarea clauzelor contractuale. 

           (2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în 

cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau 

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; 

sau 

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care 

îi revin în baza contractului. 

            (3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta 

conform prevederilor caietului de sarcini, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare. 

17.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 16.2 alin.(2), achizitorul este 

îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi 

recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. 

17.4 - În cazul unor defecţiuni care se datorează executantului, termenul maxim de începere a lucrărilor de 

remediere a defecţiunilor este de 2 zile de la notificarea din partea achizitorului. 

 

 

18. Modalităţi de plată 

18.1 - Achizitorul are obligatia de a intocmi si actualiza, dupa caz, impreuna cu executantul, graficele de 

executie, atat fizice cat si valorice, anexe la contract, in functie de valoarea maxima inclusa in bugetul anual cu 

aceasta destinatie. Contractul de executie lucrari se va derula pe o perioada de maxim 12 luni, achizitorul, avand 

obligatia, de a notifica executantului valoarea maximă în limita in care se pot executa lucrari în fiecare an. 

Achizitorul nu va receptiona lucrari peste valoarea notificata. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre 

executat in termen de 30 zile, in temeiul facturii emise de catre acesta, pe baza situatiilor de lucrari intocmite de 

executant, verificate si acceptate de achizitor . Situaţiile de lucrări vor fi transmise către achizitor cu adresă de 

înaintare semnate de executant şi dirigintele de santier desemnat.  

18.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci 

executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul 

îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 

18.3 - Achizitorul nu acorda avans. 

18.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor 

executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca 

atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din 

situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi 
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convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca 

urmare a unor prevederi legale. 

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit. 

 (3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia 

de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate. 

18.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către 

achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, 

contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. 

18.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de 

comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi 

efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate 

executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală. 

18.7 – Din valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar cheltuieli cu 

produse/servicii/lucrari, care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care un reprezinta modificari 

substantiale ale contractului de achizitie publica 

18.8 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de maxim 30 de zile de la 

înregistrarea facturii, după primirea și acceptarea la plată a facturilor fiscale, emise de către executant prin 

intermediul platformei E-factura , numai după verificarea şi acceptarea situaţiilor de plată, de către achizitor.  

18.9 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de 

către comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi 

efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate 

executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală. 

 

19. Ajustarea  preţului contractului 

19.1. - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea 

financiară, anexă la contract. 

 

20. Asigurări 

20.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate 

riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele 

pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, 

precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 

  (2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de 

către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 

  (3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va solicita, poliţa sau poliţele de 

asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

  (4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele 

angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi 

recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în 

privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 

executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor 

acestuia. 

 

21. Sănătatea şi securitatea muncii 

21.1 - Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe 

şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite 

dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor. 

21.2 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile 

cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale. 

21.3 - Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi 

incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, 

instalaţii etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care 

desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii 
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în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 

1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 

21.4 - În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 

desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor 

legale pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. 

21.5 - Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale 

ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor. 

21.6 - Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi. 

21.7 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune – interese, compensaţii plătibile prin lege, în 

privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 

executant sau subcontractant. 

 

22. Amendamente  

22.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului, prin act adițional. 

22.2 - Prin acte adiționale nu se pot aduce modificări substanțiale contractului de achiziție publică. 
 
23. Subcontractanţi  

23.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care 

el a semnat contractul cu achizitorul. 

23.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu 

subcontractantii desemnati.  

  (2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la contract.  

(3) Nominalizarea de noi subcontractanti pe parcursul derularii contractului este posibila doar cu acordul 

achizitorului si nu trebuie să conducă la modificarea substantial a contractului in sensul art. 221 din legea 

98/2016. Executantul va încheia un contract cu subcontractantul în aceleaşi condiţii în care el a semnat 

contractul cu achizitorul. 

23.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul. 

Subcontractarea nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului 

contract de achiziţie public. 

  (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea sa din 

contract. 

23.4 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea acestora 

conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract. Inlocuirea 

subcontractantilor se poate face doar cu acordul autoritatii contractante. 

23.5 - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, 

salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre achizitor a subcontractarii 

oricarei parti a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul 

contract.  

23.6 - Executantul are obligatia  la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi 

subcontractanţi, de a prezenta contractele încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi 

nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente 

prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie public. Contractele trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi 

se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. Contractantul are obligaţia de a notifica autorităţii 

contractante orice modificări ale subcontractantilor pe durata contractului de achiziţie publică.  

23.7 - Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie 

publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de 

achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor, 

contractantul va transmite autorităţii contractante informaţiile referitoare la numele, datele de contact şi 

reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi şi va obţine acordul autorităţii contractante privind noi 

subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi 

subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare 

pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor 

de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit 
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23.8 - (1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii executării 

contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali pentru furnizori si pentru 

subcontractanţii subcontractanţilor contractantului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri subsecvente ale lanţului 

de subcontractare, implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii 

sunt cunoscute la momentul respectiv.  

(2) Contractantul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale informaţiilor prevăzute 

la art 23.8, pe durata contractului de achiziţie publică.  

(3) Contractantul are dreptul de a implica noi furnizori si/sau subcontractanţi conform art 23.8 alin 1, pe durata 

executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare 

substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.  

(4) În situaţia prevăzută la 23.8 alin. (3), contractantul va transmite autorităţii contractante informaţiile 

prevăzute la art 23.8 alin. (1) şi va obţine acordul autorităţii contractante privind eventualii noi 

furnizori/subcontractanţi in sensul art 23.8 alin (1), implicaţi ulterior în executarea contractului.  

(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia 

transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 

resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. 

 

24.Tertii sustinatori 

24.1 -  În cazul în care contractantului i-a fost atribuit contractul, după ce în calitate de ofertant și-a demonstrat 

capacitatea tehnică și profesională invocând suportul unui/unor terț/terți, atunci acesta are obligația de se 

asigura ca terțul/terții va/vor pune la dispoziția lui resursele invocate. 

24.2 - În cazul în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul executării contractului de achiziție 

publică, iar susținerea acordată de unul sau mai mulți terți vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la 

capacitatea tehnică și profesională, executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului si 

materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm încheiat cu terțul/terții susținător/i. 

 

25. Forţa majoră 

25.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

25.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

25.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

25.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 

complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

25.5 -  Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 3 luni, fiecare parte 

va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi 

să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

26. Soluţionarea litigiilor 

26.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 

contractului. 

26.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în 

mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 

judecătoreşti din România din raza teritoriala a achizitorului.  

 

27. Limba care guvernează contractul 

27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

28. Comunicări 

28.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în 

scris. 

 (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

28.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării 

în scris a primirii comunicării. 



17 

 
 

 

29. Legea aplicabilă contractului 

29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi .................., în două exemplare originale, un exemplar pentru executant şi 

un executant pentru achizitor. 

 

 

AUTORITATE CONTRACTANTĂ EXECUTANT 
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