Nr. 37757/02.04.2026 APROBAT
PRIMAR

VELCEA'Nicolae

CAIET DE SARCINI

Proiectare tehnicd, asistenti tehnicd din partea proiectantului si executie lucriri pentru obiectivul;
»Realizare infrastructura pentru piste de biciclete si preluare ape pluviale pe str. Calea Bucuresti
(DN 7) de la km 105+500 (intrare Cilinesti) la km 112+000 (intrare Pitesti), in orasul Stefiinesti,

Jud. Arges”- Tronson II (km109+970 — km 1 12+000)

CODURI CPV:
- 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)

- 45112100-6 - Lucrari de sipare de santuri (Rev.2)
- 79415200-8 Servicii de consultanti in proiectare (Rev.2)
- 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnici (Rev. 2)

1. Date privind autoritatea contractanti:

Denumire: Primiria Orasului Stefinesti

Adresa postala: Calea Bucuresti, nr. 1, jud. Arges; Localitate: Stefanesti
Telefon/ Fax: +40 248766752;

Adresa de e-mail: stefanesti@ag.e-adm.ro

Cod de identificare fiscala: 4122574

2. Obiectul achizitiei:

Obiectul principal al contractului: Proiectare tehnicd, asistentd tehnici din partea proiectantului
si executie lucrdri pentru obiectivul: ,, Realizare infrastructura pentru piste de biciclete si preluare
ape pluviale pe str. Calea Bucuresti (DN 7) de la km 105+500 (intrare Cilinesti) la km 112+000
(intrare Pitesti), in orasul Stefinesti, jud. Arges”- Tronson II (km109+970 — km 112+000)

3. Contextul realiziirii achizitiei:

in prezent, zona pe care se doreste amenajarea de trasee pentru de piste de biciclete si elemente de
colectare a apelor pluviale, este amplasata in ampriza strizii Calea Bucuresti (care se suprapune cu
drumul national DN 7).

Principala problema identificata este reprezentata de faptul ca str. Calea Bucuresti (care de fapt
este drumul national DN 7) are un trafic ridicat.

Infrastructura inexistenta a pistelor pentru biciclete in raza orasului Stefanesti afecteaza
dezvoltarea acestuia datoritd supraaglomerdrii si amestecdrii participantilor la trafic, bicicligti, pietoni



sub aspectul social cat si de mediu.
In prezent, circulatia biciclistilor se realizeazd pe partea carosabila sau pe trotuare, participantii la

H

4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea achizitiei:

Obiectivele prezentuluj proiect sunt realizarea de infrastructura pentru piste de biciclete si
preluarea apelor pluviale pe str. Calea Bucuresti (DN 7), intre pozitiile km 109+970 la km 1 12+000, in

citre beneficiar.,

4.1. Obiective principale:

Pistele pentru biciclete propuse sunt dezvoltate pornind de |a spatiul disponibil in prezent luind
in considerare reglementirile aflate in vigoare in Romania. Infrastructura propusa porneste de la nevoj
de a conecta principalele puncte de interes prin trasee care sa fie:

pentru pistele de biciclete. Asigura deplasarea biciclistilor in conditii de sigurantd evitand astfel
conflicte cu traficul motorizat sau chiar cu pietoni. Siguranta in trafic reprezinta adesea criteriul
principal pentru alegerea intre pista sau banda pentru bicicleta, Astfel, reteaua construjts cauta
optimizarea relatiilor intre principalele puncte de interes cotidian grupate in zone de agrement, zonele
rezidentiale si mai ales aglomerarile de locuri de munca.

b) Coezive: coeziunea este importanta pentru crearea unei retele de trasee ciclabile coerente si
continue. Prin crearea unuj sistem coeziv, se oferi libertatea de deplasare si accesibilitate tuturor
facilitatilor, fira obstacole si limite de orientare citre obiective importante Asadar, prin eliminarea
barierelor si drumurilor necorespunzitoare, crestem gradul de Incredere al participantilor la traficyl
nemotorizat.



5. Descrierea activitiitilor din contract:

Pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, ofertantul (antreprenorul) va duce la indeplinire
urmatoarele activitati:

- Elaborarea documentatiilor tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/
autorizatiilor;

- Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie;

- Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie;

- Acordarea asistentei din partea proiectantului pe parcursul executarii lucririlor;

- Executarea lucrérilor in conformitate cu autorizatia de construire si in conformitate cu proiectul
tehnic si cu detaliile de executie aprobate de beneficiar.

6. Continutul caietului de sarcini:

Se vor respecta prevederile prezentului caiet de sarcini si ale Studiului de Fezabilitate elaborat de
CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA S.R.L., regisit atasat. Se va respecta
solutia tehnica propusa in cadrul Studiuliu de Fezabilitate.

7. Durata de realizare a investitiei:

Durata de proiectare este de 2 luni calendaristice incepand cu emiterea Ordinului administrativ de
incepere a serviciilor.

Durata de executie este de 9 luni calendaristice incepand cu emiterea Ordinului administrativ de
Incepere a lucririlor.

Noti: Timpul necesar obtinerii autorizatiei de construire este de aproximativ 30 de zile, acesta
nu cade in sarcina ofertantului (antreprenorului).

8. Garantia acordati lucririlor:

Avand in vedere c3 investitia ce urmeazi a fi realizati sc incadreazi in categoria de importanti ,,C”,
garantia minima conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii este de minim 36 luni.
Durata garantiei pentru lucririle executate incepe sd curgd de la data semnirii fard obiectiuni a
procesului-verbal la terminarea lucrarilor. Perioada de garantie se prelungeste cu perioada remedierii
defectelor calitative constatate in aceasti perioada.

9. Personalul Contractantului:

Ofertantul (antreprenorul) trebuie si asigure tot personalul adecvat si necesar indeplinirii
corespunzatoare a investitiei, in termenul de executie stabilit, conform ofertei depuse.

In cazul in care dispozitiile legale in vigoare aplicabile contractului impun unele conditii pentru
nominalizarea pe anumite functii — cum ar fi, dar fird a se limita la: nivelul si specialitatea studiilor,
detinerea unor calificiri / autorizafii / permise / avize etc. — Contractantul trebuie si se asigure ci
persoanele nominalizate pe acele functii respecta conditiile legale impuse.
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9. Personalul Contractantului:

Ofertantul (antreprenorul) trebuie si asigure tot personalul adecvat si necesar indeplinirii
corespunzitoare a investitiei, in termenul de executie stabilit, conform ofertei depuse.

fn cazul in care dispozitiile legale in vigoare aplicabile contractului impun unele conditii pentru
nominalizarea pe anumite functii — cum ar fi, dar fard a se limita la: nivelul si specialitatea studiilor,
detinerea unor calificari / autorizatii / permise / avize etc. — Contractantul trebuie si se asigure ca
persoancle nominalizate pe acele functii respecta conditiile legale impuse.

Pentru realizarea activititilor in cadrul Contractului, autoritatea contractantd anticipeazd ci sunt
necesari urmatorii experti:

Categorie de profesii/domeniu al specializirii Numal: de
experti
Manager de proiect (responsabil proiect — proiectare §i execufie) . | 1
Coordonator proiectare (coordonator colectiv de proiectare) ) | 1
Sef de santier (coordonator colectiv de executie) 1
B _Responsabil tehnic cu execufia auforizat pentru domeniul 2.1 |, Consl‘r_ucﬁz' 1 N
rutiere §i drumuri”

Atributii si calificiri educationale ale expertilor solicitati:




Rol expert: Manager de proiect (responsabil proiect — proiectare si executie)

Calificare v’ absolvent cu studii superioare in domeniul stiintelor ingineresti
educationali si/sau aplicabile realizarii prezentului obiectiv de investitii - se vor
profesionali prezenta documente pentru dovedirea calificdrii.

v’ abilitatea de a lucra in echipd, de a utiliza in activitatea profesionala

Abilitati software-uri §i orlfi.ce alt tip de. instrum.ente necesare pefqtru

desfasurarea  activitdtii, abilitdfi  organizationale/manageriale,
digitale, de comunicare.

Experienta v" minim 5 ani de experientd generald in domeniul studiilor absolvite —

profesionalii generali

se va dovedi prin prezentarea diplomei de absolvire.

Experienta
profesionali specifica

experienfa constdnd in implicarea in cel putin un proiect ce
presupune proiectarea §i/sau executia de lucrdri ce sunt comparabile
din punct de vedere al complexitdtii cu cele ce fac obiectul achizitiei,
in care sd fi desfasurat activitdti similare pozitiei solicitate — se va
dovedi prin prezentarea wunui document constatator -
RECOMANDARE emisd sau avizatd de beneficiarul final sau alt tip
de document ( ex: Decizie numire si extras din p.v. receptie la
terminarea lucrdrii, etc.) din care sd reiasd implicarea expertului in
proiectul respectiv.

Responsabilititi in
cadrul Contractului
(fara a fi limitative)

NN

coordonarea §i supervizarea intregii echipe de proiect, atdt
colectivul de proiectare, cdt §i cel de executie,

coordonarea §i  supervizarea generald privind indeplinirea
obligatiilor contractuale ale ofertantului (antreprenorului);
verificarea termenelor contractuale pentru respectarea graficului de
implementare;

semnarea documentelor tehnico-economice in legdturd cu obiectivul
de investitii;

asigurarea indeplinirii indicatorilor de proiect;

comunicarea permanenta si directa cu beneficiarul,

comunicarea cu alte entitdti partenere/avizatori/finantatori.




Rol expert: Coordonator proiectare (coordonator colectiv de proiectare)

Calificare v absolvent cu studii superioare in domeniul stiintelor ingineresti
educationali si/san aplicabile realizarii prezentului obiectiv de investitii - se vor
profesionali prezenta documente pentru dovedirea calificdrii.

v" abilitatea de a lucra in echipd, de a utiliza in activitatea profesionala

Abilitati software-uri si orice alt tip de instrumente necesare pentru

’ desfdsurarea  activitdtii, abilitdfi  organizationale/manageriale,
digitale, de comunicare.

Experienta v" minim 5 ani de experientd generali in domeniul studiilor absolvite —

profesionali generali

se va dovedi prin prezentarea diplomei de absolvire.

Experienta
profesionali specifici

experienia constdnd in implicarea in cel pufin un proiect ce
presupune proiectarea unui obiectiv de investitii comparabil din
punct de vedere al complexitdtii cu cel ce face obiectul achizitiei, in
care sd fi desfasurat activitdti similare pozitiei solicitate —  se va
dovedi prin prezentarea wunui document constatator -
RECOMANDARE emisd sau avizatd de beneficiarul final sau alt tip
de document ( ex: Decizie numire §i extras din p.v. receptie la
terminarea lucrdrii, etc.) din care sd reiasd implicarea expertului in
proiectul respectiv.

Responsabilititi in
cadrul Contractului
(fira a fi limitative)

NN NN

v’

coordonarea §i supervizarea colectivului de proiectare;

coordonarea si supervizarea generald a intregului continut al
documentatiei tehnico-economice proiectului;

elaborarea si semnarea documentelor tehnico-economice necesare §i
in legdturd cu obiectivul de investitii,

verificarea termenelor contractuale pentru respectarea graficului de
implementare,

comunicarea directd cu beneficiarul pentru aspectele ce tin de
proieciare.




Rol expert: Sef de santier (coordonator colectiv de executie)

Calificare v absolvent cu studii superioare in domeniul stiinfelor ingineresti
educationali si/sau aplicabile realizarii prezentului obiectiv de investitii - se vor
profesionali prezenta documente pentru dovedirea calificarii.

v’ abilitatea de a lucra in echipd, de a utiliza in activitatea profesionala

Abilitati software-uri si orice alt tip de instrumente necesare pentru

’ desfdsurarea  activitdfii, —abilitdfi  organizationale/manageriale,
digitale, de comunicare.

Experienta v" minim 5 ani de experientd generald in domeniul studiilor absolvite —

profesionali generald

se va dovedi prin prezentarea diplomei de absolvire.

Experienta
profesionali specifici

experienfa constind in implicarea in cel putin un proiect ce
presupune executia unui obiectiv de investitii comparabil din punct
de vedere al complexitdtii cu cel ce face obiectul achizitiei, in care sd
Ji desfisurat activitdti similare pozitiei solicitate — se va dovedi prin
prezentarea unui document constatator - RECOMANDARE  emisd
sau avizatd de beneficiarul final sau alf tip de document ( ex: Decizie
numire §i extras din p.v. receplie la terminarea lucrdrii, etc.) din
care sd reiasd implicarea expertului in proiectul respectiv.

Responsabilititi in
cadrul Contractului
(fira a fi limitative)

SN

NN

coordonarea §i supervizarea colectivului de executie;

comunicarea directd cu beneficiarul pentru aspectele ce tin de
executie,

organizarea, coordonarea, si controlul activitdtilor desfisurate
pe santier, respectarea tehnologiilor de execufie si a
instrucfiunilor  privind exploatarea si intrefinerea mijloacelor  si
uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si buna
utilizare a tuturor utilajelor de pe santier;

coordonarea execufiei lucrdrilor in santier in conformitate cu
proiectul tehnic aprobat, fiind deplin rdspunzdtor de organizarea
execufiei lucrdrilor astfel incdt sa se respecte graficul propus si
aprobat;

preluarea  santierului  (verifica situatia in teren, realizeazd
mdsurdtori preliminare, evidentiazd eventualele probleme tehnice);
coordonarea activitdtilor din santier in vederea implementdrii
conform legii a proiectului,

sa contabilizeze lucrdrile in curs;

sa execute mdsurdiorile finale, in vederea preddrii santierului;

sa gestioneze eliberarea santierului, returnarea materialelor in exces
si eliminarea tuturor reziduurilor din santier;

sa rdspundd de calitatea lucrdrilor in concordanta cu cerintele
clientului,




Rol expert: Responsabil tehnic cu executia autorizat pentru domeniul 2.1 ,,Constructii rutiere si
drumuri”

Calificare educationald | v~ autorizat pentru domeniul 2.1 ,,Constructii Rutiere Si Drumuri” sau

si/sau profesionali echivalent - se vor prezenta documente pentru dovedirea calificdrii.
v" abilitatea de a lucra in echipd, de a utiliza in activitatea profesionald
Abilitati software-uri §i orice alt tip de instrumente necesare pentru

desfasurarea activitdtii.

Experienta v

. < o Nu se solicitd.
profesionali generali

Experienta v

. < e o Nu se solicitd.
profesionali specifici

v' atributii privind asigurarea calitdtii  executiei lucrdrilor de
construcfii pe care le coordoneazd tehnic pe tot parcursul procesului
de executie;

v' sd admitd executia lucrdrilor de constructii numai pe baza
proiectelor §i a detaliilor de executie verificate de specialistii
verificatori de proiecte atestati;

v’ sd verifice si sd avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie,
procedurile de realizare a lucrdrilor, planurile de verificare a
execufiei, proiectele de organizare a executiei lucrdrilor, precum si

Responsabilititi in programele de realizare a constructiilor;
cadrul Contractului | v~ sd intocmeascd §i sd tind la zi un Registru de evidentd a lucrdrilor
(fira a fi limitative) de constructii pe care le coordoneazd tehnic §i de care rdspunde;

sd pund la dispozitia organelor de control toate documentele
necesare pentru verificarea respectdrii normelor in vigoare;
sd opreascd execufia lucrdrilor de constructii in cazul in care s-au
produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile
proiectului de executie §i sd permitd reluarea lucrdrilor numai dupd
remedierea acestora;

v’ sd respecte prevederile previzute la art. 50, 51 si 52 din Ordinul
ministrului  dezvoltdrii regionale si administratiei publice nr.
1895/2016.

Pentru personalul stabilit in cadrul Caietului de sarcini, se va prezenta modul in care operatorul
economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi
prezentate persoanele in cauzi si documente care sa ateste modalitatea de acces la acestia, fie prin
externalizare, situatie in care se vor prezenta aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii
serviciilor respective, sau declaratii de disponibilitate). Totodatd, vor fi prezentate documente din care
sa reiasi calificarea profesionala si experienta specifica, dupi caz.

Nota: Autoritatea Contractantd poate sd solicite inlocuirea persoanelor nominalizate de Contraciant,
pe perioada deruldrii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, in cazul in care
considerd cd un membru al personalului nominalizat al Contractantului este ineficient sau nu isi
indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.



10. Utilaje, echipamente, materiale

Contractantul trebuie si asigure toate utilajele, echipamentele, materialele necesare indeplinirii
corespunzétoare a lucrdrilor, in termenul de executie stabilit, conform documentatiei de atribuire si a
ofertei depuse. Introducerea si scoaterea din santier a utilajelor, echipamentelor si materialelor
necesare pentru executarea lucrdrilor se va face cu respectarea legislatiei aplicabile privind protectia
mediului / siguranta circulatiei, dupa caz.

Ofertantul va face dovada cd echipamentele ce asigura compactarea pot functiona la capacitate optima.
Inspectia tehnicd a echipamentelor si utilajelor tehnologice de constructii, confirmi capabilitatea
acestora de a executa lucrérile specifice domeniului lor de utilizare, la nivelul de calitate (ca valori de
prag) prescris de reglementarile tehnice legale, actuale , in constructii. Lucrarile de constructii de
interes public, sau cu impact major pentru asigurarea calititii constructiilor, care trebuie si fie realizate
cu echipamente specializate, verificate in sistemul de inspectie de tertd parte, de entitdti acreditate ce
respectd cerintele SR EN ISO/CEI 17020:2012. in vederea demonstirii acestui aspect, ofertantii vor
prezenta pentru echipamente ce asigura compactarea, rapoarte de inspectie acreditate RENAR.

Contractantul trebuie s utilizeze in executia lucririlor numai produse si procedee previizute de
normativele in vigoare, care conduc la realizarea investitiei. Materialele utilizate pentru punerea in
operd a lucrdrilor trebuie si fie adecvate pentru scopul si durata de viati propusa in deplina
concordanta cu codurile si specificatiile de materiale. Toate materialele trebuie si fie noi. Toate
materialele puse in operd trebuie si fie insotite de certificate de calitate / declaratii de conformitate.

11. Cerinte privind elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie:

Proiectul tehnic de executie constituie documentatia prin care proiectantul dezvoltd, detaliaza si, dupa
caz, optimizeaza, prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(d) in cadrul documentatiei de
avizare a lucririlor de interventii; componenta tehnologica a solutiei tehnice poate fi definitivata ori
adaptatd tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la faza de
proiectare - proiect tehnic de executie, in conditiile respectirii indicatorilor tehnico-economici aprobati
si a autorizatiei de construire/desfiintare.

Proiectul tehnic de executie contine pirti scrise si parti desenate, necesare pentru executia obiectivului
de investitii.

Partile scrise cuprind date generale privind investitia, descrierea generald a lucréarilor, memorii tehnice
pe specialititi, caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucriri, graficul general de realizare a investitiei.
Partile desenate cuprind planse de ansamblu, precum si planse aferente specialitatilor: planse de
arhitecturd, de structurd, de instalatii, de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv planse de dotiri.
Detaliile de executie se elaboreazd, odati cu proiectul tehnic de executie, constituind parte integranti a
acestuia, si expliciteazd solutiile de alcatuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea
operatiuni privind pérti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indica
dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legdturi intre elementele constructive
structurale/ nestructurale ale obiectivului de investitii.

Proiectul tehnic si detaliile tehnice de executie trebuie si fie astfel elaborate ncat si fie clare, sa
asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare s1 s raspundd cerintelor tehnice,
economice si tehnologice ale beneficiarului.



Continutul-cadru al proiectului tehnic de executie este cel prevazut in anexa nr. 10 din cadrul HG nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Proiectul si documentatiile de proicctare se vor preda autorititii contractante, in termenul asumat, in
volume distincte, astfel:

- Proiect tehnic de executie in 3 exemplare originale (imprimate pe hértie) si 1 exemplar in format
electronic (CD), in format editabil (word) si needitabil (pdf);

- Proiectul pentru Autorizarea Executirii Lucririlor de Construire (P.A.C.) in 2 exemplare originale
(imprimate pe hartie) si 1 exemplar in format electronic CD in format editabil (word) si needitabil
(pdb);

- Proiectul de Organizare a Executiei Lucrarilor (P.O.E.) in 2 exemplare originale (imprimate pe
hértie) si 1 exemplar in format electronic CD in format editabil (word) si needitabil (pdf);

- Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor s1 autorizatiilor aferente obiectivului de
investitii in 2 exemplare originale (imprimate pe hértie) si 1 exemplar in format electronic CD in
format editabil (word) si needitabil (pdf);

- Tabel centralizator cu diferentele fizice/valorice intre studiul de fezabilitate/SF si proiectul tehnic,
devizele generale si devizele pe obicct ale investitiei in vederea avizirii de cdire beneficiar a
proiectului tehnic de executie in 2 exemplare originale (imprimate pe hértie) si 1 exemplar in format
electronic CD in format editabil (word) si needitabil (pdf);

- Proiectului de urmirire a comportarii in timp a constructiei in 2 exemplare originale (imprimate pe
hértie) si 1 exemplar in format electronic CD in format editabil (word) si needitabil (pdf);

- partea din Cartea Tehnica a Constructiei ce se realizeazi de citre proiectantul lucrdrilor conform
dispozitiilor legale in 3 exemplare originale (imprimate pe hartie) si 1 exemplar in format electronic
CD in format editabil (word) si needitabil (pdf);

Predarea se efectueazi de cétre reprezentantii de specialitate ai fiecarei pérfi contractante, pe bazi de
proces verbal, numerotat si datat, inregistrat la ambele parti contractante.

Prevederea in oferta tehnicd a unor cantitdti de livrabile contrare limitelor stabilite anterior, sau
neprevederea acestora va conduce la neconformitatea ofertei.

Receptia cantitativa si calitativa se face la sediul beneficiarului, unde dupa verificarea documentatiilor
predate se va incheia un proces verbal de receptie conform cerinfelor din contract. In cazul in care
serviciile prestate de firma céstigitoare nu coincid din punct de vedere al pretului sau calitatii cu cel
din ofertd, autoritatea contractanti isi rezerva dreptul de a solicita daune interese.

Verificarea tehnica de calitate:

Proiectul tehnic de executie, inclusiv detaliile de executie se verifici de citre specialisti verificatori de
proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii si specialitati, aplicabile prezentului obiectiv, in
scopul verificrii indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor, pentru protejarea vietii
oamenilor, a bunurilor acestora, a societitii si a mediului si pentru asigurarea sindtitii si sigurantei
persoanelor implicate, pe intregul ciclu de viatd a constructiilor.

Verificarea proiectului tehnic i a detaliilor de executie cade in sarcina contractantului (ofertantului).
Atentie! Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii - Art. 13. - (1)
Verificarea proiectelor privind respectarea reglementdrilor tehnice referitoare la ceringele
Jundamentale aplicabile se efectueazi de cditre specialisti verificatori de proiecte atestafi pe
domenii/subdomenii si specialitfi, alfii decdt specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de
proiect atestat nu poate verifica §i stampila proiectele intocmite de el, proiectele la a cdaror elaborare
a participat sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat. a elaborat raportul de
expertizd tehnicd”, drept urmare Ofertantul/Contractantul are obligatia de a se asigura c# toti expertii
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verificatori trebuie s fie independenti si si nu se afle in niciun fel de situatie de incompatibilitate cu
responsabilitétile acordate lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura in cadrul Contractului.
Pentru demonstrarea realizarii activitatii de verificare tehnica de calitate, se va prezenta modul in care
operatorul economic ofertant gi-a asigurat accesul la serviciile unui verificator de proiect/ unor
verificatori de proiect pe domenii/subdomenii si specialititi, aplicabile prezentului obiectiv (fie prin
resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzd si documente care si ateste
modalitatea de acces la acestia, fie prin externalizare, situatie in care se vor prezenta aranjamentele
contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective). Totodats, vor fi prezentate documente
din care si reiasi calificarea profesionald a verificatorului de proiect.

12. Cerinte privind asistenta tehnici din partea proiectantului:

Pe intreaga duratd de executic a lucrarilor, proiectantul va asigura asistentd tehnic de specialitate.
Printre responsabilitatile principale ale proiectantului, identificim urmitoarele:

> Urmadrirea aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor
tchnice 1n vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie existente;

> Stabilirea modului de tratare a defectelor apirute in executie, precum si urmdrirea aplicérii pe
santier a solutiilor adoptate dup insusirea acestora de ctre verificatorii atestati de proiecte;

> Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de citre verificatorii atestati,
executanti etc. la solutiile tehnice proiectate, daca acest lucru se impune;

> Participarea la toate fazele determinante stabilite impreuna cu Inspectoratul de Stat in
Constructii in cadrul programului de control al calitatii lucririlor de executie;

> Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucririlor, receptii finale, la punerea in
functiune a fiecdrei lucrari cuprinse in proiect si elaborarea punctului siu de vedere asupra
modului de realizare a lucririlor;

> Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derulirii executiei
lucrarilor, in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proiect §i urmdrirea aplicdrii
acestora,

> Avizarea/modificarea detaliilor de executie realizate;

» Avizarea lucrdrilor suplimentare care pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor;

> Participarea Proiectantului la elaborarea cartii tehnice a constructiei prin punerea la dispozitia
ofertantului (antreprenorului) a tuturor documentelor de proiectare intocmite pe parcursul
execufiei lucrarilor,

» Elaborarea Proiectului tehnic de executie actualizat la data finalizirii lucririlor — ,,as built”;

> Prezentarea referatului proiectantului la receptia la terminarea lucrarilor.

13. Cerinte privind executia lucririi:

La executia lucrarilor se va respecta legislatia in domeniul executirii lucririlor de constructii, Legea
nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (actualizati), normativele si reglementarile tehnice specifice
in vigoare.

Executarea lucrdrilor va incepe numai dupd emiterea Ordinului de incepere a lucririlor si dupa
predarea - primirea amplasamentului. Predarea - primirea amplasamentului pentru executia lucrarilor
se va realiza in maxim o zi de la emiterea ordinului de incepere a lucririlor.

Achizitorul va emite ordinul administrativ de incepere a lucrérilor intr-un termen de maxim 10 zile de
la momentul aprobarii proiectului tehnic si a detaliilor de executic fira obiectiuni.
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Ofertantul céstigitor va executa lucrarile in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, a detaliilor
de executie si a caietelor de sarcini pe specialititi confinute in proiectul tehnic si a autorizatiei de
construire.
Executantul are obligatia sa efectueze trasarea in teren a lucririlor dupa preluarea amplasamentului, in
prezenta achizitorului.
La executia lucrdrilor se vor respecta si avea in vedere:

- Studiile de teren efectuate;

- Conditiile impuse in Certificatul de Urbanism, avize, acorduri si Autorizatia de Construire;

- Proiectul tehnic si detaliile de executie;

- Caietele de sarcini pe specialitati conginute in Proiectul tehnic;

- Dispozitiile de santier i detaliile de executie care vor apirea in cursul desfasurérii lucrarilor,
dacd este cazul.
Orice modificiri sau cerinte care vor rezulta pe parcursul desfasurarii lucrarilor, vor fi avizate, in scris,
de cétre achizitor, dirigintele de santier si de citre proiectantul lucririlor dupa caz.
Exploatarea echipamentelor si utilajelor, precum si modul de lucru al personalului uman implicat in
lucréri, se va efectua in mod corespunzitor, pentru a preveni orice incidente.
Utilizarea numai a materialelor/dotirilor si echipamentelor de calitate superioard, In conformitate cu
specificatiile din proiectul tehnic.
Toate materialele care vor fi puse in opera, vor fi insotite de certificat de conformitate.
Pe toatd durata efectudrii sapaturilor cu utilaje, in zonele in care existi retele de utilitati, o alta
persoana va insofi utilajul §i va coordona efectuarea sipaturilor in scopul protejdrii si evitarii atingerii
sau sectiondrii acestora.
in zonele unde existi retele de utilititi in functiune si unde este necesar a se executa sdpaturi in
pamant, acestea se vor executa manual cind situatia o cere.

Respectarea graficului de executie a lucrdrilor, cuprins in cadrul ofertei tehnice.

Receptia la terminarea lucrrilor se va organiza numai dupa finalizarea tuturor lucrarilor.

Toatd zona pe care s-a desfisurat executia lucririlor se va curita in permanentd de orice resturi de
materiale si moloz rezultat in urma realizarii lucrarilor, care ar putea afecta traficul, sau ar putea aduce
prejudicii de imagine achizitorului.

Executantul va evacua si transporta din zona de lucru resturile de materiale si moloz rezultate in urma
executiei lucrdrilor, pe cheltuiala proprie, cu respectarea legislatiei aplicabile in domeniu.

Executantul va comunica beneficiarului, in scris, finalizarea lucrarilor.

Toate probele si verificarile mentionate in documentatia de execufie sau prevazute in legislatia in
vigoare privind executia lucrarilor, vor fi suportate de citre executantul lucririlor pe cheltuiala proprie.
Lucrarea va fi receptionatd in conformitate cu prevederile legale. In conformitate cu prevederile legale,
ofertantul desemnat céstigator are obligatia de a pune la dispozitie toate documentele privind executia
lucrarilor, necesare la intocmirea cértii tehnice a constructiei impreuna cu proiectantul si dirigintele de
santier, In termenul stabilit, respectiv:

- autorizatia de construire;

- inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe tot parcursul executiei lucrarilor,
precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea
lucrarilor (rezultatul incercirilor efectuate, certificatele de calitate, registrul proceselor verbale de
lucrdri ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicéri si dispozitii
de santier, procesele verbale de probe specifice si speciale etc);

- procese verbale de trasare a lucririlor;

- procesele verbale de receptie;
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- expertize tehnice, verificdri in teren sau cercetiri suplimentare efectuate in afara celor
prevdzute de prescriptiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor
accidente tehnice produse in cursul executiei sau ca urmare a unor greseli de executie;

- caietele de atasament, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, cutremure, temperaturi
excesive, etc).

Executantul va avea obligafia si respecte toate prevederile legale in vigoare care tin de executarea
contractului. De asemenea, Executantul va avea obligatia si participe la toate fazele determinante,
precum si la receptia lucrarilor executate.

Executantul este pe deplin responsabil atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor utilizate in
executarea obligatiilor, cat si de calificarea personalului propriu folosit pe toatd durata contractului.
Inainte de inceperea lucririlor si pe parcursul executiei acestora, dupa caz, Executantul are obligatia
efectudrii instructajului privind protectia muncii pentru intreg personalul care va avea acces pe santier,
in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Lucrarile se vor executa astfel incat sa nu se blocheze ciile de acces pentru circulatia masinilor.
Cheltuielile privind organizarea de santier si cheltuielile conexe cad in sarcina executantului, acesta
fiind responsabil si-si asigure utilititile necesare pentru realizarea investitiei.

La terminarea lucrarilor, Executantul are obligatia readucerii terenurilor ocupate temporar la starea lor
initiala.

Lucriri suplimentare si/sau renuntare

In cazul in care pe parcursul deruldrii contractului se constatd ca sunt necesare lucriri/ produse/
servicii suplimentare, neprevizute inifial, strict necesare in vederea indeplinirii contractului, sau ca
este necesard renunfarea la anumite lucrdri/ produse/ servicii, ofertantul (antreprenorul) va solicita
achizitorului acceptul pentru executarea/ furnizarea/ prestarea sau renuntarea la aceste lucriri/ produse/
servicii doar daci se respectd prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 si ale actelor normative
conexe.

Pentru aprobarea de citre achizitor a lucririlor/ produselor/ serviciilor ce reprezinti suplimentéri sau
renuntdri fatd de proiectul tehnic de executie, ofertantul (antreprenorul va depune la sediul
achizitorului, o documentatie care va cuprinde:

o scrisoare de inaintare cu numir de Inregistrare la antreprenor:;

o notd de fundamentare privind necesitatea suplimentarilor sau renuntarilor, semnati cel putin de
catre executantul lucrarilor si de catre dirigintele de santier;

o dispozitie de santier, in original, intocmitd de proiectant si semnati de citre executantul
lucrdrilor §i de catre dirigintele de santier, precum si, daci e cazul, de catre verificatorul de
proiecte contractat de citre achizitor, insotiti de documentele care se modifici in proiectul
tehnic de executie.

Nicio dispozitie de santier nu poate fi pusa in aplicare daci nu este aprobati si de cétre achizitor.
Acceptarea suplimentdrilor sau renuntirilor care fac obiectul modificirilor nesubstantiale ale
contractului se face de achizitor conform prevederilor legale in vigoare, acestea ficind obiectul unui
act aditional la prezentul contract, care se va incheia numai dupa semnarea de citre achizitor a
dispozitiei de santier, ceea ce implicd acordul initial al acestuia pentru modificarile respective.

In cazul in care lucrarile suplimentare se datoreazi greselilor de executie sau altor cauze care tin de
executantul lucrarilor, acesta va suporta toate costurile legate de executia lucrarilor necesare pentru
receptia investitiei, in conformitate cu prevederile legale si ale prezentului contract.
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14. Modalitate de plati

Pentru serviciile de proiectare:

- contravaloarea serviciilor de proiectare Plitile care urmeazi a fi realizate in cadrul contractului se
vor efectua numai dupa aprobarea Bugetului Local pe anul 2026, prezenta achizitie fiind realizata sub
condifia suspensiva, prin OP, in termen de 30 zile de la emiterca facturii, factura ce va fi emisa numai
dupi verificarea si acceptarea situatiilor de lucriri partiale fara obiectii de citre reprezentantii U.A.T
Oras Stefanesti. Situatia de lucriri finald va fi achitatd numai dupd Intocmirea procesului verbal de
receptic la terminarea lucrérilor. Factura va fi emisi in RO Factura si plata se va efectua in lei.

- contravaloarea serviciilor de asistentd tehnici din partea proiectantului va fi achitati
proportional cu valoarea situatiilor de lucriri acceptate la plata. In perioada in care nu sunt executate
lucréri nu se pot deconta servicii de asistentd tehnicd din partea proiectantului. Plata serviciului de
asistentd tehnica se va face in baza facturilor primite de beneficiar, insotite de rapoartele de activitate
intermediare de asistentd tehnicd, in termen de maxim 30 de zile de la receptionarea serviciilor
prestate, pe baza facturii fiscale emise in acest sens.

Pentru executia lucririlor:

- Lucrérile executate se dovedesc prin situatii de lucriri, intocmite astfel incat si asigure o verificare
rapida si siguri a lor;

- Situatiile de lucrdri se intocmesc de citre executant. Situatiile de lucrdri prezentate de catre
executant, se verificd si se confirmd, in termen de maxim 10 zile, de citre dirigintele de santier si
reprezentantul achizitorului. Situatiile de lucrari prezentate dirigintelui de santier, trebuic sa fie
complete si trebuie sa contind in mod obligatoriu urmitoarele documente: centralizator (cu fazele de
lucrédri ofertate, decont anterior, decont curent si rest decont), liste cu cantititile de lucriri realizate,
analizele de laborator, certificate de calitate, de conformitate s1 de garantie, alte documente necesare
intocmirii Cartii Tehnice (care se completeazi cu documente, pe fiecare fazi/tronson de lucrare
realizatd);

- Factura se emite dupa confirmarea situatiilor de lucrari de citre toti factorii implicati (responsabil
tehnic din partea executantului, diriginte de santier, beneficiar), se depune la achizitor direct la sediul
acestuia, prin postd cu confirmare de primire sau electronic. Plata acesteia citre prestator se va efectua
in termen de 30 de zile de la primire;

- Platile efectuate nu influenteazi responsabilitatea si garantia de buni executie a executantului, ele nu
se considerd, de catre achizitor, ca receptie a lucririlor executate.

15. Modul de prezentare al propunerii tehnice:

Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de indeplinire a cerintelor
minime solicitate prin caietul de sarcini si se va intocmi intr-o maniers organizata si fundamentati
pentru fiecare dintre activititile contractului, astfel incat procesul de evaluare a ofertelor si permiti
identificarea facild a corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu specificatiile tehnice din caietul
de sarcini.

PROPUNEREA TEHNICA VA FI STRUCTURATA PE CAPITOLE SI PARAGRAFE si se
va depune atit pentru serviciile de proiectare cét si pentru executia lucrarilor si va contine:

L. pentru SERVICIILE DE PROIECTARE:
A. Metodologia pentru realizarea activititilor descrise in caietul de sarcini sl anexa acestuia
specificatia tehnicd (documentatie de avizare a lucririlor de interventii — S.F.) — cu
respectarea solutiei tehnice aprobate.
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Programul detaliat de indeplinire a tuturor activititilor din contract/ graficul de proiectare;
Personalul utilizat pentru prestarea serviciilor de proiectare si Indeplinirea activititilor
contractului §i organizarea acestuia;

Utilajele, echipamentele, mijloacele auto utilizate pentru realizarea activitatilor;

Declaratie privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile mediului, social si al
relatiilor de munci.

U ow

II. pentru EXECUTIA LUCRARILOR:

A. Metodologia pentru realizarea activititilor/ executia lucririlor descrise n caietul de sarcini
si anexa acestuia specificatia tehnici (documentatie de avizare a lucririlor de interventii —
SF) - cu respectarea solutiei tehnice aprobate.

Programul detaliat de executie/ graficul de executie a tuturor activittilor din contract;
Personalul utilizat pentru executia contractului si organizarea acestuia;

Utilajele, echipamentele, mijloacele auto utilizate pentru realizarea activititilor;

Planul calitatii;

Planul de securitate si sdnitate;

Planul de management al deseurilor;

Planul de management al traficului;

Declaratie prin care ofertantul fsi asuma perioada de garanfie a lucrdrilor executate, cu
respectarea caietului de sarcini;

Declaratie privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile mediului, social si al
relatiilor de munca.

FIEomEUOW

=

Aspectele prezentate mai sus, vor fi detaliate atit pentru SERVICIILE DE PROIECTARE cit
si pentru EXECUTIA LUCRARILOR, folosind urmiitoarea structuri:

A) Metodologia:

In aceast sectiune trebuie prezentate:

A.1. Obiectivele contractului si sarcinile stabilite prin caietul de sarcini. Acest capitol va contine
descrierea obiectivelor contractului stabilite ptin caietul de sarcini si anexa acestuia specificatia
tehnicd (S.F.), cu respectarea solutiei tehnice aprobate. Se va prezenta metodologia/abordarea propusd
de ofertant in vederea realizdrii activitdtilor detaliate in varianta propusa de realizare a prezentului
obiectiv de investitii din cadrul S.F.;

A.2. Modul de abordare ce va fi urmat in realizarea activitatilor. Acesta va contine:

A.2.1. Descrierea activitatiilor de executie lucriri, pentru atingerea obiectivelor contractului. Se va
prezenta METODOLOGIA DE EXECUTIE a lucrarilor din punct de vedere al procesului tehnologic,
planificarea activitatilor, se vor descrie activititile necesare realizirii lucririlor in ordine logica de
derulare in timp, evidentiindu-se etapele de realizare a activittilor/ subactivitatilor, metode de lucru,
rute de transport; prezentarea detaliata privind aspectele organizafionale generale si specifice
lucrarilor;.

A.2.2.Ofertantii vor prezenta descrieri privind:

« Situatia existenta aferenta amplasamentului;

* Zone de depozitare;

* Acces 1n santier;

* Lucrari temporare;

* Plan de organizare de santier adaptat la constrangerile impuse de amplasament;
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* Planul privind masurile de asigurare a pazei santierului (fie prin resurse proprii, caz in care se va
prezenta personalul autorizat responsabil, fie prin surse externe, caz in care se va prezenta modalitatea
de colaborare cu o societate autorizata). Se vor prezenta documente ce atesta autorizarea.

A.2.3. Modul de abordare i gestionare a relatiei cu asociatii si cu subcontractorii, in raport cu
activitatile descrise in caietul de sarcini. in situatia in care oferta va fi depusi in asociere sau vor exista
subcontractanti propusi, in cadrul propunerii tehnice vor fi descrise activitatile ce vor fi realizate de
catre fiecare membru al asocierii sau de citre subcontractantul propus.

B) Programul de executie/graficul de executie (grafic tip GANTT) a tuturor activitifilor din contract.
Programul de lucru, respectiv graficul Gantt (activitati principale §i secundare) de realizare a
investitiei din care sd rezulte incadrarea in durata contractului de achizifie publica prin planificarea
fizicd a activititilor, cu indicarea fazelor/etapelor de realizare a acestora, In ordinea si succesiunea
logicd a evenimentelor. Dac# anumite activitati sunt realizate de subcontractanti in cadrul graficului
Gantt vor fi evidentiate distinct.

Graficul de executie Gantt (graficul serviciilor de proiectare si executic al lucrdrilor) se va realiza la
nivel de categorie de lucriri, din care sa rezulte incadrarea in durata contractului de achizitie publica
prin planificarea fizica a activititilor si subactivitatilor, cu indicarea tuturor fazelor si etapelor de
realizare a acestora, in ordinea si succesiunea logica a evenimentelor (cu durata de timp necesara pe
activitdfi si pozitionarea in timp a acestora, precum si evidentierea punctelor de control/jaloanelor
relevante pentru urmaérirea lucririlor, respectiv intervale de timp aplicabile) impreuna cu alocarea
resurselor pe parcursul executiei (in functie de responsabilititile/ atributiile detinute pentru realizarea
fiecdrei activitati in parte), drumul critic si interconditiondrile (interdependetele intre activititi).

Cel pufin urmitoarele informatii trebuie prezentate aici:

B.1. Denumirea si durata activititilor din cadrul contractului, asa cum sunt acestea prezentate la
capitolul ,,Metodologie”;

B.2. Succesiunea si inter-relationarea acestor activititi;

B.3. Punctele-cheie de control —jaloanele” proiectului.

B.4. Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea activitatilor planificate conform
cerinfelor de implementare si planificarii gandite de antreprenor. In acest sens, vor fi identificate si
punctele cheie (jaloanele).

B.5. Lucrari permanente si temporare ce urmeaza sa fie executate;

Graficul de executie va fi DIMENSIONAT astfel incat si poati fi citit/analizat de la inceput
pind la final in integralitatea sa, va stabili si va contine cel putin: ordinea de executie a
lucririlor, fazele determinante. resursele de personal si echipamentele asociate fiecirei activititi
si duratei tuturor activititilor de bazii pentru toate componentele.

Programul propus trebuie si fie:

1. conform cu abordarea si metodologia propusa;

2. s demonstreze:

- intelegerea prevederilor din caietul de sarcini;

- abilitatea de a transpune prevederile intr-un plan de lucru fezabil;

- incadrarea activitatilor in timp de asa manierd incit si se asigure finalizarea lucrarilor in termenul
specificat in caietul de sarcini.

3. realizat astfel incit acesta si fie lizibil si usor de urmiirit, asigurand trasabilitatea resurselor
de personal si echipamente alocate fiecarei activitati din cadrul programului de executie.
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Nota: Toate informatiile solicitate in cadrul prezentei cerinte, vor fi prezentate in cadrul Graficului de
executie, astfel incat acesta si poatd fi analizat in mod cursiv si intr-o maniera care sd permiti
identificarea tuturor informatiilor solicitate. ( activitati si sub-activititi, denumire, durata, succesiune,
inter-relationare, jaloane, alocarca de resurse si echipamente/utilaje, activitafi critice, etc.).
C) Personalul utilizat pentru executia contractului si organizarea acestuia:
C.1. Structura echipei propuse pentru realizarea contractului (Organigrama personalului);
C.2. Pentru personalul stabilit in cadrul Caietului de sarcini se va prezenta modul in care operatorul
economic ofertant gi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi
prezentate persoanele in cauzi si documente care si ateste modalitatea de acces la acestia, fie prin
externalizare, situatie in care se vor prezenta aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii
serviciilor respective). Totodatd, vor fi prezentate documente din care si reiasi ,,Calificare
educationald si/sau profesionala”, si ,,Experienta profesionali specifici”, dupi caz.
C.3. Prezentarea principalelor responsabilitati ale personalului prezentat.
D) Utilajele, echipamentele, mijloacele auto utilizate pentru realizarea activititilor:
Se vor prezenta echipamentele, utilajele, mica mecanizare, alte resurse de care antreprenorul va
dispune sau le va contracta/inchiria in vederea indeplinirii contractului.
Descrierea modalititii de acces la alte resurse, in afara resurselor umane, (cum ar fi utilaje, instalatii si
echipamente) necesare pentru indeplinirea cerintelor tehnice $i contractuale precum si a
reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile executiei prezentelor lucrari.
E) Planul calititii (doar pentru executia lucririlor):
Programul de asigurare a calittii particularizat pe lucrare, care trebuie sa cuprindd cel putin
urmétoarele:

a) Descrierea sistemului calitiifii aplicat la lucrare;

b) Procedurile tehnice de executie a tuturor obiectelor si categoriilor de lucriri;
Descrierea procedurilor tehnice de executie pe care operatorul economic le va utiliza concret in
indeplinirea prezentului obiectiv, adaptate la obiectul contractului.

¢) Planul de control al calitatii, verificari si incercari, contindnd metodologia detaliata pentru
executia testelor si verificirilor de calitate pentru toate lucrarile, care si cuprindd minim urmitoarele:
categoriile de lucréri controlate si verificate conform specific tehnice, metodele de verificare si control
utilizate, frecventa, toleranta admisibila, responsabilul de verificare);
d) Prezentarea surselor de aprovizionare si a distantelor de transport pentru principalele materiale cu

indicarea furnizorilor principalelor materiale (Mixturi asfaltice, betoane, piatra sparta, balast);

F) Planul de securitate si sinitate:

Planul de securitate §i sindtate ce urmeazi a fi prezentat va fi adaptat obiectului contractului. (doar
pentru execufia lucrdrilor.)

G) Planul de management al deseurilor:

Planul de management al deseurilor ce urmeazi a fi prezentat va fi adaptat obiectului contractului
insotit de prezentarea modalititii de organizare a colectirii selective s1 depozitarii temporare. (doar
pentru execufia lucrdrilor.)

H) Planul de management al traficului:

Planul de management al traficului ce urmeazi a fi prezentat va fi adaptat obiectului contractului.
(doar pentru executia lucrdrilor.)

I) Declaratie prin care ofertantul isi asuma perioada de garantie a lucrdrilor executate, cu respectarea
caietului de sarcini. (doar pentru executia lucrdrilor.)
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J) Se va prezenta o declaratie privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile mediului, social
si al relatiilor de munci. Declaratia va fi data de fiecare asociat, sub-contractant, dupi caz.

NOTA:

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se referd la conditiile
de munca si protectia muncii, securititii si sanatitii in munci, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau
pe site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie. html.

Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se referd la conditiile de
mediu, se pot obtine de la Agentia Nationaldi pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

Oferta va fi consideratii neconformi dacii propunerea tehnicii nu va fi intocmiti in conformitate
cu toate cerintele mentionate in caietul de sarcini. Lipsa oricireia din cerintele/capitol punctuale
ale caietului de sarcini duce la incadrarea ofertei respective ca neconformi.

Neprezentarea ofertei tehnice atrage dupi sine excluderea ofertantului din procedura aplicatd pentru
atribuirea contractului de achizitie.

Propunerea tehnica si toate anexele acesteia vor fi prezentate in limba romand.

Propunerea tehnica se va evalua conform informatiilor prezentate in caietul de sarcini si fisa de date.

16. Modul de prezentare al propunerii financiare:

Ofertantul va cripta in SEAP valoarea totala a propunerii financiare, in conformitate cu prevederile art.
60, alin. (2) din HG nr. 395/2016. Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al
coninutului, pe toatd perioada de valabilitate. Propunerea financiara va fi prezentata in lei fara TVA,
cu maxim doud zecimale dupa virgula.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul toate cheltuielile pe care le implica
indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit. Ofertantul va include, in cadrul
propunerii financiare, toate si orice costuri legate de prestarea serviciilor, executia categoriilor de
lucrdri, protejarea mediului conform normelor legale, costurile legate de refacerea cadrului natural
dupd finalizarea lucrarilor, precum si costuri legate de procurarea, transportul, depozitarea si punerea
in operd a materialelor necesare indeplinirii contractului. in termen de 30 de zile de la aprobarea
proiectului tehnic, ofertantul (antreprenorul) va transmite o propunere de preturi unitare pentru fiecare
cantitate din proiectul tehnic, precum si o defalcare a acestor preturi unitare care va identifica costurile
incluse pentru manoperd, materiale, utilaje, transport, costuri indirecte si profit. Aceste propuneri nu
vor afecta Pretul Contractului ca suma forfetara.

Propunerea financiara va contine Formularul de oferti.

17. Clauza suspensiva:

Finalizarea procedurii de atribuire prin incheierea contractului de achizitie publicd este supusi

urmétoarelor conditii:

- Incheierea contractului de achizitie publicd este condifionatd de aprobarea Sinanfdrii lucrdrilor
din bugetul local, semnarea contractului fiind posibild doar in Situatia in care aprobarea
cheltuielilor sunt cuprinse si aprobate in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026.In cazul in
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care, indiferent de motive, aprobarea finantdrii lucrdrilor nu este posibila, acest fapt duce la
imposibilitatea incheierii contractului de achizifie publicd.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri acceptd utilizarea conditiei suspensive de mai sus,
asumdndu-si intreaga rdspundere in raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi in

Situafia descrisd.

intocmit,
Responsabil Achizitii Publice
Insp. SUGUBETE Alina Mihaela

i
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