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LOGHIN B AN-ANDREI

CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect:

Lucrdri de constructii din cadrul proiectului
“ Amenajare spatiu verde din Aleea Primaverii, Mun. Radauti,
jud. Suceava” Cod SMIS
354789



I INFORMATII GENERALE

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara) pentru realizarea
tuturor lucrarilor care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

In cadrul acestei proceduri, Municipiul Rdd3uti prin Ordonatorul principal de credite,
indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor si Beneficiar in cadrul Contractului.

Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrarilor de
constructie si nu anuleaza obligatiile exectantului de a respecta legislatia, normativele si standardele
specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii lucrarilor de reabilitare.

Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza
prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de sarcini si
fara a limita functionalitatile ofertate. Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si
calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul
Caiet de sarcini. Ofertele care nu vor respecta integral cerintele prezentului Caiet de Sarcini vor fi
considerate neconforme potrivit prevederilor art.137 alin. (3) din HG 395/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare si, pe cale de consecinta, vor fi respinse.

Orice anexa, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte
integranta a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi si termenii de Ofertant/
Contractant precum si Executant/ Antreprenor, care vor avea acelasi inteles.

1.1. Date generale
Denumirea achizitiei: Lucrari de constructii din cadrul proiectului “Amenajare spatiu verde
din Aleea Primaverii, Mun. Radauti, jud. Suceava”Cod SMIS 354789

Titularul investitiei: Municipiul Radauti prin Ordonatorul principal de credite, Primar — Loghin
Bogdan-Andrei, denumit in continuare Autoritate Contractanta.
Amplasamentul: str. Aleea Primaverii, FN, mun. Radauti, jud. Suceava.

Terenul cu suprafata de 1.160 mp se afla situat in intravilanul municipiului Radauti, str. Aleea
Primaverii, este identic cu C.F. 59967 Radauti si este proprietatea Municipiului Radauti — Domeniul
Public in baza actului administrativ nr. 7026/06.05.2025 emis de MUNICIPIUL RADAUTI, act
administrativ nr. 642 bis din 30.08.2022, emis de Municipiul Radauti, act normativ nr. 1357 din
27.12.2001
Tipul contractului de achizitie: Executie lucrari
Valoarea estimata: Conform Devizului general al proiectului, valoarea estimata a achizitiei este de
1.874.378,25 lei fara TVA:

-1.627.621,52 lei, fara TVA, reprezinta valoarea cap. 4.1.1 Cheltuieli cu investitia de baza;

- 115.756,73 lei, fara TVA, reprezinta valoarea cap. 4.1.2 Cheltuieli conexe;

- 126.000,00, fara TVA, reprezinta valoarea cap. 4.5 Dotari;

- 5.000,00 lei, fara TVA, reprezinta valoarea cap. 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier.

Valoarea estimata a achizitiei nu cuprinde suma aferenta cap. 5.3 Cheltuieli diverse si
neprevazute — 87.168,91 lei fara TVA, aprobatd in cadrul Devizului general. Aceasta suma poate fi
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accesata, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea contractului in conditiile prevazute la
art. 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Sursa de finantare: fonduri din Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea PRNE_P3 O
regiune durabild, mai prietenoasa cu mediul, Apel: Investitii care promoveaza cresterea
infrastructurii verzi in zonele urbane si care ofera servicii de tip ecosistem,
PR/NE/2024/3/RS02.7/1/Spatii verzi MRI+M, conform Contractului de finantare nr. 899/23.02.2026

si buget local.

1.2. Continutul cailetului de sarcini
Prezentul caiet de sarcini include Proiectul tehnic nr. 189/2025, realizat de S.C. Peseroad

S.R.L., respectiv:

v" Parti scrise — memoriu tehnic general, prezentarea scenariului aprobat prin SF, memorii
tehnice pe specialitati - memoriu de arhitectura, memoriu structura, memoriu instalatii
electrice si memoriu tehnic - sistem de irigatii, breviare de calcul, Programe de control, Caiete
de sarcini pentru: lucrari de terasamente, strat de fundatie din balast, lucrari de pavare,
cofraje pentru beton si beton armat, turnare beton, montare stalpi, gazon, lucrari de plantare
arbori si arbusti, instalatii electrice, sistem de irigare;

v" Piese desenate — D01, D1, D1.1, D2, D3, P1, P2, P3, P4, TO1;

v' Liste de cantitati fara preturi ce cuprind:

- F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;

- F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte;

- F3 —Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari, respectiv F3 Infrastructura,
Suprastructura, Sistem iluminat, Sistem de irigat, Organizare santier drumuri;

- F4 - Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active
necorporale;

v" Fise tehnice — Banci, Cos de gunoi, Pergola, Leagane;

v" Formular F6 — Graficul general de realizare a investitiei publice;

v Documentatia privind imunizarea la schimbdrile climatice si respectarea principiului DNSH;

v' Autorizatia de construire nr. 277/30.09.2025.

Il. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul achizitiei

Obiectivul prezentei achizitii 1l constituie reamenajarea unui spatiu verde degradat pe o
suprafata de 1.160 mp situata in municipiul Radauti zona Aleea Primaverii — str. Aleea Primaverii,
spatiul respectiv se affa in administrarea municipilui Radauti. Lucrarile de constructii ce fac obiectul
prezentei achizitii fac parte din activitatile de implementare a proiectului Lucrdri de constructii din
cadrul proiectului “Amenajare spatiu verde din Aleea Primaverii, Mun. Radauti, jud. Suceava”Cod
SMIS 354789, ce beneficiaza de finantare prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea
PRNE_P3 O regiune durabild, mai prietenoasa cu mediul, Apel: Investitii care promoveaza cresterea
infrastructurii  verzi Tn zonele urbane si care oferd servicii de tip ecosistem,
PR/NE/2024/3/RS02.7/1/Spatii verzi MRJ+M, conform Contractului de finantare nr. 889/23.02.2026.

2.2. Caracteristicile constructiei propuse — extras din proiectul tehnic



Prin proiectul tehnic se propune:
- reamenajarea spatiului verde degradat existent prin lucrari specifice de decapare 40-50 cm

strat vegetal existent si completare cu pamant fertil, defrisari, inlaturare arbori uscati deteriorati,
evacuare materiale, pregatire si modelare teren, lucrari de arhitectura si dotare cu mobilier urban si
reamenajare (plantare arbori, montare pavaj decorativ tip “pasi japonezi”).

Prin interventia propusa se vor realiza:

Crearea de zone pentru activitati recreative si odihna: alei pietonale, mobilier urban (banci,
cosuri de gunoi, pergole, leagane);

Montarea de pavaj decorativ “pasi japonezi” si sistem de iluminat urban;

Imbogatirea vegetatiei existente prin plantarea de arbori ornamentali si gard viu;
Modernizarea accesului pietonal si reconfigurarea peisagistica in scop educativ si estetic.

Rezultate in urma interventiei:
Gazon rulou/ suprafata verde — 984mp;
Gard viu - 1428 buc;
Arbori si arbusti ornamentali — 44 buc;
Banci— 8 buc;
Cosuri de gunoi — 8 buc;
Stalpi de iluminat decorativ — 7 bug;

Sistem de irigare
n ceea ce priveste amenajarea vegetatiei, suprafata va fi inierbat3 cu gazon rulou pe 984 mp,

iar pentru cresterea biodiversitatii si imbunatatirea microclimatului se vor planta:

1.428 buc Buxus sempervirens (gard viu)

4 buc Abies nordmandiana (Brad de caucaz)

6 buc Prunus cerasifera Pissardi (Prun decorativ rosu)
10 buc Taxus baccata (Tisa columnara)

16 buc Betula pendula (Mesteacan arginitu)

4 buc Photinia x fraserii (Photinia pitica rosie)

4 buc Juniperus squamata

Organizarea de santier va fi asigurata de catre executant care va asigura santierul cu grupuri

sanitare, baraci de santier, apd si curent electric pentru organizare, precum si cu imprejmuire

temporara.

Dupa terminarea executiei obiectivului de investitie constructorul va aduce pe cheltuiala

proprie, terenul ocupat de organizarea de santier la starea initiala.

PREZENTAREA PROIECTULUI PE SPECIALITATI:

Amenajare vegetatie si spatii verzi — descrierea speciilor

1. Gard viu perimetral — Buxus sempervirens Buxus sempervirens (Cimisir, gard viu decorativ)

Descriere generala:



Arbust peren, cu crestere lentd si frunzis persistent, dens, de culoare verde inchis. Este una dintre
cele mai utilizate specii pentru garduri vii, margini formale si compozitii geometrice, datorita
rezistentei la tunderi frecvente si capacitatii de a mentine o forma compacta.

Caracteristici tehnice:

EN

« Tnaltime la plantare: 20-40 cm (pentru borduri) / 60~100 cm (pentru gard viu mediu). Tn cazul
nostru se vor planta 4 buc pe ml.
o Tniltime la maturitate: pAnd la 2-3 m (dac3 nu este tuns). n cazul de fatd de va mentine la 50
cm.
e Frunza: persistentd, ovald, mica, lucioasa, verde inchis
e Port: dens, globular sau vertical, in functie de tundere
Cerinte ecologice:

e Sol: bine drenat, fertil, calcaros sau slab acid

e Expunere: soare — semiumbra; suportd umbra partiala

o Intretinere: necesit3d tunderi regulate pentru form3 si desime; fertilizare anuala usoara
Utilizare peisagistica:

« Margini de alei si delimitari florale
¢ Gard viu joasa sau medie, cu rol de organizare a spatiului

2. Arbori ornamentali (grupuri si aliniamente)
a) Prunus cerasifera ‘Pissardi’ (Prun decorativ rosu)

Prunus cerasifera ‘Pissardi’ este un arbore decorativ de talie mica spre medie (5-7 m la
maturitate), apreciat in amenajarile urbane datorita frunzisului persistent rosu-purpuriu pe durata
sezonului de vegetatie si a florilor roz-pal care apar devreme primavara, inaintea frunzelor. inflorirea
abundenta are un efect estetic remarcabil si creeaza un punct de atractie sezonier in spatiul verde.

s Sol: prefera soluri fertile, bine drenate, usor alcaline, dar se adapteaza si Tn medii urbane
compacte;

¢ Umiditate: medie; rezistent la secete scurte dupa aclimatizare;

e Expunere: insoritd — semiumbra (culorile frunzelor sunt mai intense in lumina directa);

e Rezistentd: buna la poluare, tolerant la tdieri si la conditii de stres urban.

e intretinere:

o Tadieri de formare si intretinere la sfarsitul iernii sau dupa inflorire;

» TIndepartarea drajonilor si a ramurilor uscate pentru a mentine forma si sindtatea arborelui.

b) Abies nordmanniana (Brad de Caucaz)

Conifer de talie mare, vesnic verde, cu port conic regular si coroand densa. Prezinta ace
lucioase, verzi inchis, dispuse radial. Este una dintre cele mai apreciate specii ornamentale datorita
rezistentei sale la ger si aspectului simetric.

Dimensiune la maturitate: 15-25 m

Cerinte ecologice: soluri fertile, bine drenate; preferda zone cu umiditate atmosfericd ridicata;
expunere insorita sau semiumbra.

Rol peisagistic: arbore solitar de accent, ideal pentru spatii centrale sau margini de compozitie.



c) Juniperus squamata
Juniperus squamata este un conifer pitic, cu port tarator sau semierect, vesnic verde, foarte

apreciat pentru textura decorativd a frunzelor si culoarea gri-albdstruie distinctiva. Frunzisul este
format din ace solzoase, rigide, usor aspre la atingere. Datorita caracterului sau acoperitor de sol si
rezistentei exceptionale la conditii dificile, este o specie valoroasd in amenajdrile peisagistice

contemporane.
Specificatii tehnice:

« Tniltime la maturitate: 0,3 -0,8 m

o Diametru de acoperire: 1-1,5m

o Forma: tiratoare, cu varfuri arcuite usor in sus

e Culoare frunzis: albastru-gri metalic, constanta pe tot parcursul anului

Cerinte ecologice:

e Sol: prefera soluri bine drenate, usor nisipoase, chiar si sarace in nutrienti
« Expunere: soare direct (necesarad pentru mentinerea coloratiei albastrii)
e Umiditate: tolerant la secetd; nu suporta stagnarea apei
e Toleranta: foarte buna la vant, praf, ger, poluare urbana
intretinere:

e Nu necesitd tunderi regulate
e Serecomanda curdtarea ocazionald a ramurilor uscate
¢ Nu necesitd irigare frecventd dupa aclimatizare

d) Taxus baccata ‘Fastigiata’ (Tisa columnara)

Conifer vesnic verde cu port columnar compact si crestere lenta. Frunzis verde inchis, cu
aspect lucios. Fructele rosii (arile) apar toamna si au valoare ornamentala.

¢ Dimensiune la maturitate: 2-4 m
e) Photinia x fraseri ‘Little Red Robin’ (Photinia pitica rosie)

. Arbust decorativ de talie mica, cu frunze persistente, lucioase. Lastarii tineri sunt de
culoare rosu intens, iar frunza maturd devine verde inchis. Infloreste primavara cu flori albe.
¢ Dimensiune la maturitate: 0,8-1,2 m

f) Betula pendula (mesteacan argintiu)

» Rol: element vertical aerisit, decorativ pe tot parcursul anului
e Specificatii tehnice:

o Iniltime la plantare: 2,5~3,5m

o Trunchi dublu sau simplu, cu scoarta alba distinctiva

o Distanta de plantare: 6—8 mintre arbori

o Pozitionare: alei, zone de tranzitie intre spatii verzi si pavaje
e Avantaje:

o Foarte rezistent la frig

o Crestere rapida

o Frunzis usor, nu umbreste excesiv

o Scoarta alba cu valoare decorativa iarna



g) Gazon peren cu trifoi alb (Trifolium repens)

o Rol: acoperire vegetala rezistentd, sustenabild, decorativa
e Specificatii tehnice:
o Compozitie: amestec de gazon (Festuca + Lolium) + Trifolium repens (10-20%)

o Avantaje:
= Fixeazd azotul in sol (nu necesita fertilizare chimica frecventa)

* Rezistentd buna la seceta si calcare

= Aspect dens, natural

= TInflorire decorativa discret3 (alb)
o Insdmantare: primdvara devreme sau toamna, pe teren natural
o Intretinere: tunderi mai rare, irigare redus3

Mobilier urban si dotéri recreative — descrierea mobilierului urban si a dotarilor:

1. Banci stradale — Preva urbana

Specificatii tehnice:
e Structura din otel galvanizat compusa din benzi de otel lacuit in nuante clasice. Spatarul si
sezutul creeaza impreunad o suprafatd unica de lamele din lemn sau otel. Poate fi usor ancoratd in

fundatie.

2. Cosuri de gunoi — Model Quibin de la MMCITE

* Rol: colectare deseuri menajere in zonele circulate

e Cos de gunoi urban cu structura metalicd zincata si vopsitd, imbracat cu 32 lamele din lemn
(pin, salcam sau esente tropicale). Volum: 50 litri. Ancorare pe fundatie din beton cu tije
filetate. Rezistent la vandalism si conditii meteo urbane.

3.Pergole:

Specificatii tehnice:
e TIP: mabilier urban;
o Dimensiune: 650x335cm;
e Inaltime: 290 cm;
e (Capacitate: 6-8

3. lluminat urban — Lampa Innova B

Rol: iluminarea aleilor si zonelor de recreere

Specificatii tehnice:
o Tniltime totald stalp: 5-6 m
e Luminator: LED 30-50W, flux luminos = 4000 Im
e Temperatura culoare: 4000 K (alb neutru)
e Grad protectie: IP65
e Finisaj: vopsire In camp electrostatic

Fixare: in fundatie din beton, cu prindere prin bride metalice

4. Pavaj decorativ — Pasi japonezi
Rol: traseu estetic si functional intre zonele verszi
Specificatii tehnice:



Dimensiuni:
e lungime: 54.5 cm
e Latime: 20.5cm
e Grosime: 8 cm
e Material: piatra naturala

5. Pergola
Specificatii tehnice: conform fiselor tehnice

6. Leagane
Specificatii tehnice: conform fiselor tehnice

7. Infrastructura de sprijin
e Sistem de irigatii automatizat, destinat udarii gazonului si a plantelor ornamentale, adaptat la

suprafata si cerintele vegetatiei instalate.

Memoriu tehnic - Arhitectura:
Caracteristici principale ale terenului:
*  Forma geometrica: aproximativ rectangulara;
» Suprafata totald: 1.160 mp;
* Folosinta actuala: zona verde, teren liber, aflat in proprietatea publica a municipiului

*  Acces: pietonal

Caracteristici principale:
* Tipul constructiei: amenajare noua
* Functiune: spatiu verde si spatiu de joaca
* Suprafata amenajata: 1.160 mp

Lucrari propuse:
* Spatiu verde

Spatiul verde va ocupa o suprafata de cca. 90% din suprafata totala prin amenajarea acestuia
cu gazon peren cu trifoi, plantarea de arbori ornamentali, arbusti decorativi, iar imprejmuirea
terenului se va realiza prin plantarea de gard viu perimetral.

De asemenea vor fi montate piese de mobilier exterior (banci, cosuri de gunoi) si stalpi de
iluminat.

* Suprafata pavata

Suprafata pavata va fi realizata din piatra naturala, placile situate la o distanta de cca. 55-65
cm (pas japonez). Structura adoptatd este formata din 20 ¢cm strat de fundatie din balast, 5 cm
substrat de nisip ca strat de poza si finisaj si 5-10 cm grosime placi piatra naturala, ce va fi realizata
dupa decaparea stratului vegetal existent, in grosime medie de 30 cm.

* Locde joaca

Vor fi montate echipamente de joaca. Echipamentele de joaca se vor monta conform
specificatiilor producatorului si vor avea toate certificarile conform standardelor Europene in vigoare.

* Sistem de irigatii
* Imprejmuirea

Imprejmuirea terenului se va realiza prin plantarea de gard viu perimetral.



Memoriu tehnic - Structura:
La executia lucrarilor se vor avea in vedere:
- verificarea si receptionarea terenului de fundare;
- trasarea axelor fundatiilor;
- verificarea cofrajelor si a elementelor de beton/ beton armat in raport cu axele;
- turnarea betonului si inspectarea dupa decofrare, etc.
Toate materialele prescrise pentru executie vor avea atestarea conformitatii cu specificatiile tehnice
iar firmele producatoare vor detine Agrementul Tehnic European (HG 622/21.04.2004).

Memoriu tehnic - Instalatii electrice:
Lucrarile de instalatii electrice pentru aceasta investitie constau in instalatii electrice de

iluminat, instalatia de protectie prin legare la pamant, racord subtern de alimentare cu energie

electrica a pompei submersibile pentru irigare.

Pentru realizarea iluminatului se vor utiliza 7 stalpi de iluminat stradal si ambiental cu design
elipsoidal, destinat zonelor rezidentiale urbane (strazi, piete, parcuri si spatii verzi). Acesta se
monteaza pe stlp, avind un profil ingust si o carcasa cu dublu compartiment (driver si modul LED).
Produsul este pregatit pentru integrarea in sisteme inteligente de telegestiune a iluminatului public.

Inaltimea stalpilor va fi de 4-6 m, montaj pe stalp @60mm. Circuitele instalatiei de iluminat se vor
realiza cu cablu armat tip CYABY 5x6 mmp pozat subteran. Reteaua electrica se va realiza de tip buclat
pentru a facilita comutarea pe alt circuit in cazul intreruperii accidentale al unui cablu.

Aparatele de iluminat vor fi amplasate conform planselor si vor fi adaptate la grad de
protectie.

Comanda aparatelor de iluminat se va face concomitent cu comanda iluminatului public
stradal existent in zona.

Pentru trecerea tuturor conductelor de curenti slabi din aerian in subteran se propune a se
realiza o retea de canalizatie subterana cu tuburi gorate DN63 si DN110 mm. Se vor monta cutii de
distributie din materiale PAFS. Din aceste cutii de distributie se vor realiza racorduri subterane su tub
gofrat DN40 mm pentru fiecare abonat de telecomunicatii.

Alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se va realiza din reteaua de iluminat
public stradal cu cablu subteran de tip CYABY 5x6 mmp din doua locuri de la cel mai apropiat stalp de
iluminat existent langa amplasamentul studiat.

Memoriu tehnic — sistem irigatii:.
Amplasamentul va avea ca sursa de apa un bransament din reteaua de apa stradala.
Stropirea suprafetelor de spatiu verde se va realiza cu aspersoare telescopice instalate

subteran amplasate corespunzator pentru realizarea unei irigatii uniforme pe intreaga suprafata
propusa.

Reteaua de cablu semnal:

Comanda electrica de inchidere/deschidere a electrovanelor este data de un panou central de
control instalat la exterior, printr-un cablu de semnal ce se monteaza de asemenea ingropat in
aceleasi santuri in care se monteaza si inelul principal de conducta de apa.



Componente principale ale sistemului automatizat de irigatii:

- Sursa de apa

- Coloana de alimentare
- Electrovanele

- Aspersoare

- Sistemul de comanda

- Reteua de cablu semnal

lll. DESCRIEREA ACTIVITATILOR SOLICIT ATE IN CADRULCONTRACTULUI DE EXECUTIE
In cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerintele minimale ale Achizitorului cu privire la
activitatile, lucrarile care trebuie sa fie realizate de catre Ofertant in vederea realizarii lucrarilor in
cadrul contractului de achizitie publica.

3.1. Sumarul activitatilor solicitate

Obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura este executia tuturor lucrarilor, inclusiv

dotari, prezentate in proiectul tehnic si include:
» achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, asigurarea tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare);
> orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului;
» orice autorizatie necesara Antreprenorului de la autoritatile competente pentru executarea
lucrarilor si realizarea activitatilor,inclusiv a lucrarilor temporare;
» transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;
> orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia
si reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;
orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;
intretinerea lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea Contractanta;
activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;
» pregatirea oricarei documentatii necesare pentru executia lucrarilor, documentatie care
include dar nu se limiteaza la:
e Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
Planul calitatii pentru executie;
Planul de control al calitatii;
Certificarile si rezultatele testelor materialelor;
Planul de management de mediu.

Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare, in acest sens Antreprenorul va preda la finalizarea
lucrarilor {(max. receptia la terminarea lucrarilor), pe langa documentele de calitate, certificatele de
garantie, inclusiv pentru dotari, in format pdf.

Cerintele specifice ale lucrarilor, caracteristicile tehnice ale echipamentelor, cerintele
specifice si caracteristicile dotarilor sunt prezentate in caietele de sarcini, fisele tehnice, memoriile si
plansele atasate, elaborate de catre proiectant.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie minima pentru executia lucrarilor de 36
luni (3 ani).

Executantul lucrarilor va respecta obligatiile si raspunderile ce ii revin in confomitate cu Legea
nr. 10/1995 actualizata, privind calitatea in constructii, pe durata derularii contractului de executie.
In acelasi timp pe toate durata de executie a lucrarilor, se vor respecta legile si normativele in vigoare

YV V
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privind sanatatea si secutitatea in munca, inclusiv Planul de Securitate si sanatate in munca (plan
SSM).

Nivelul de echipare si de finisare, exigentele tehnice ale constructiei trebuie sa fie in
conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu,
in vigoare.

Pentru executarea lucrarilor se vor utiliza doar materiale noi, agremente, in stricta
conformitate cu caietele de sarcini apartinand proiectului tehnic. Atunci cand se impune testarea
unor materiale, numarul si alegerea esantioanelor pentru testare, procedura de testare si cerintele
vor fi cele din standardele in vigoare. Aceste obligatii revin antreprenorului si toate costurile privind
esantioanele, transportul lor la laborator si testarea se considera incluse in preturile unitare, astfel
incat nu vor fi platite separat.

Materialele si produsele, inclusiv dotarile, ce urmeaza a fi folosite pentru realizarea
obiectivului de investitii trebuie sa fie insotite de certificate de calitate si conformitate, sa respecte
cerintele proiectantului privind caracteristicile tehnice si functionale. Depozitarea si manipularea
materialelor si produselor, inclusiv dotarile, trebuie realizate asfel incat sa nu altereze calitatea
acestora.

Decontarea lucrarilor executate, inclusiv dotérile, se va face pe baza situatiilor de lucrari.
Acestea vor fi intocmite pe baza atasamentelor cu antemasuratorile cantitatilor de lucrari prezentate
spre decontare si vor contine in mod obligatoriu informatii suficiente pentru localizarea exacta a
lucrarilor. Situatiile de lucrari si atasamentele vor fi verificate si obligatoriu sernnate de catre
dirigintele de santier pentru confirmarea exactitatii cantitatilor inscrise in atasamente. Situatiile de
lucrari vor fi insotite de documentele privind calitatea si conformitatea materialelor si dotarilor puse
in opera, documente care vor fi verificate de catre dirigintele de santier.

La data receptiei la terminarea lucrarilor, lucrarea va corespunde cerintelor din contract,
prevederilor proiectului tehnic si reglementarilor tehnice in vigoare.

Contractul nu va fi considerat finalizat pana cand procesul vebal de receptie finala nu va fi
semnat de catre Comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de
garantie.

3.2.  Cerinte specifice pentru dotarile din cadrul contractului

Cerintele/specificatiile tehnice ale dotarilor sunt descrise in fisele tehnice ale produselor, din
cadrul proiectului tehnic. Ofertantii vor intelege ca specificatiile din fisele tehnice si prezentul caiet
de sarcini sunt minimale si vor indica in mod concret elementele/caracteristicile tehnice efectiv
oferite. Ofertantul va prezenta, in mod obligatoriu, informatiile relevante detaliate pentru produselor
oferite, necesare pentru confirmarea respectarii cerintelor. Ofertantii vor prezenta fisele tehnice ale
produselor, completate cu cerintele/ specificatiile tehnice ofertate.

In cadrul prezentei achizitii, produsele ce urmeaza a fi achizitionate trebuie si fie noi,
nefolosite.

Dotarile prevazute in cadrul contractului vor fi realizate din materiale durabile si reciclabile,
cu rezistenta ridicata la factori climatici si de uzura, avand impact redus asupra mediului. Materialele
utilizate Tn cadrul dotarilor trebuie s3 asigure o durata mare de viata.

a. Componenetele metalice din cadrul dotdrilor (leagane, banci, cos de gunoi) vor permite
reciclarea la finalul ciclului de viata.

Pentru a demonstra Tndeplinirea cerintei, ofertantul prezinta o declaratie pe proprie

raspundere care atestd calitatea reciclabild a componentelor metalice utilizate, sau orice

documente relevante in acest sens (certificari, conformitati).
b. Tn operatiunile de acoperire galvanica a oricirei componente metalice utilizate la fabricarea
dotarilor (leagane, banci, cos de gunoi) nu se utilizeazd cadmiu, iar utilizarea nichelului Tn
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operatiunile de acoperire galvanici este permisad doar In cazul in care cantitatea de nichel
emisd de partea componentd galvanizatd se situeazd sub 0,5 pg/ cm2/ saptamana in

conformitate cu standardul EN 1811.
Pentru a demonstra indeplinirea cerintei, ofertantul prezinta declaratii de conformitate din

partea furnizorului/producétorului partii (partilor) componente metalice care atesta
neutilizarea cadmiului sau compusi ai cadmiului, precum si cantitatea de nichel emisd de
partea componentd galvanizatd, sau orice documente relevante in acest sens.

Produsele - dotdrile care au primit eticheta ecologica UE, astfel cum s-a stabilit in Decizia (UE)
2016/1332 a Comisiei, sau alte etichete ecologice I1SO 14024 tipul | relevante care indeplinesc
in mod direct aceste cerinte sau care utilizeazd metode echivalente sunt considerate a fi

conforme.

c. Elementele din lemn din cadrul dotarilor (banci, cos de gunoi, pergola) vor fi tratate ecologic,
provenite din surse gestionate responsabil. Toate elementele de lemn utilizate pentru dotarile
care urmeaza sa fie furnizate in cadrul contractului trebuie sa fie recoltate in mod legal, sa

provina din paduri certificate FSC.
Pentru a demonstra indeplinirea cerintei, ofertantul prezintd declaratii de conformitate/
certificari FSC/PEFC sau echivalent, din partea furnizorului/producdtorului elementelor din
lemn care sa ateste conformitatea cu cerintele FSC a materialului lemnos.

d. Amestecurile de acoperire utilizate de catre producatorul produsului (banci, cos de gunoi,

pergold) pentru acoperirea oricaror componente de lemn sau de metal ale produsului nu sunt
clasificate, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si
al Consiliului:

- categoria 1sau 2 sunt cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere;

- prezentand o toxicitate acutd pe cale orald, dermica sau prin inhalare (categoria 1 sau

2) sau pentru mediul acvatic (categoria 1);

- categoria 1 pentru toxicitate asupra unui organ tinta specific.
Si nu contin aditivi pe baza de cadmiu, plumb, crom VI, mercur, arsen sau seleniu Tn
concentratii mai mari de 0,010% in greutate.
Pentru a demonstra Iindeplinirea cerintei, ofertantul prezinta din partea
furnizorului/producatorului amestecurilor de acoperire utilizate, fise/ orice document
relevant care indicd in mod clar clasificarea gradului de pericol a amestecului de acoperire.
Produsele - dotarile care au primit eticheta ecologica UE, astfel cum s-a stabilit in Decizia (UE)
2016/1332 a Comisiei, sau alte etichete ecologice ISO 14024 tipul | relevante care indeplinesc
in mod direct aceste cerinte sau care utilizeazd metode echivalente sunt considerate a fi

conforme.
In cadrul propunerii tehnice, atasat se vor prezenta:

- Fise tehnice ale produselor, completate cu cerintele/ specificatiile tehnice ofertate, dup3 modelul
din cadrul proiectului tehnic.

- Fise tehnice de la producator sau orice document emis de acesta, in limba romana, care sa
demonstreze fara echivoc indeplinirea specificatiilor tehnice solicitate.

- Declaratia de conformitate emisa de producatorul produsului care atestd conformitatea produsului
cu legislatia aplicabild si /sau Certificatul de conformitate emis de un organism acreditat, in
conformitate cu legislatia aplicabild - Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor si de abrogare
a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea
ce priveste comercializarea produselor;
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- Pentru produsul Leagine, Declaratia de conformitate emisa de producdtorul produsului care atesta
conformitatea produsului cu standardul EN 1176;

- Documente relevante privind conformitatea materialelor utilizate in componenta produselor;

- Etichete/certificari ecologice relevante, dupa caz.

3.3. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

e Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului
de sarcini;

e Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate in totalitate ( inclusiv contract de salubritate);

e Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea
executiei,pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt
acestea indicate la capitolele de mai jos;

e Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

3.4  Modificari tehnice

Executantul va executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul
de sarcini si din proiectul tehnic.

De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare
tehnica (modificare sau adaugare) la documentatia de proiectare. Madificarile vor fi realizate numai
cu acordul Autoritatii Contractante, avizul Proiectantului si al verificatorului de proiect si numai in
cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

Dupa adjudecarea contractului, pe parcursul executiei lucrarilor, Executantul nu are voie sa
inlocuiasca materialele/ echipamentele/ dotarile sau producatorii specificati in oferta fara un motiv
intemeiat si fara acordul prealabil al Autoritatii Contractante, avizul Proiectantului si al verificatorului
de proiect. La inlocuirea producatorului sau a materialelor/ echipamentelor/ dotarilor Executantul va
prezenta Autoritatii Contractante toate agrementele, certificatele de conformitate, solicitate de catre
Autoritatea Contractanta.

Iv. IPOTEZE SI RISCURI AFERENTE CONTRACTULUI

Autoritatea Contractanta solicita pentru acest proiect si atentioneaza Ofertantul asupra
seriozitatii si profesionalismului cu care va trebui sa isi indeplineasca sarcinile ce ii revin asa cum sunt
ele descrise in prezentul caiet de sarcini cat si in legislatia romana in vigoare.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari
ulterioare de reevaluarea a conditiilor din Propunerea Financiara si/ sau Tehnica, respectiv de
modificari la contract, daca oferta nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri
pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a recupera de la Ofertant orice prejudicii care
vor fi generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratarii
studiilor si lucrarilor, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei
in vigoare.

13



4.1. Ipoteze privind executia lucrarilor

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

v

v

Lucrarile sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie
specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

Nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea
si desfasurarea in bune conditii a contractului;

Toate informatiile/ datele si documentatiile relevante si dispobinibile pentru executia
lucrarilor in legatura cu obiectivul de investitie vor fi puse la dispozitia Ofertantului, in masura
in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

Executia lucrarilor conform autorizatiei de construire si in baza proiectului tehnic si a detaliilor
de executie;

Asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
Realizarea tuturor lucrarilor prevazute in proiectul tehnic;

Asigurarea planificarii resurselor materiale si financiare pe toata perioada derularii
Contractului pe baza informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;
Achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, asigurarea tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru
executia lucrarilor;

Buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Proiectant, Executant,
autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati.

4.2, Riscuri
In pregatirea ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in

continuare, riscuri cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii contractului,
identificate de catre Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire:

>

>

Y VV

Aparitia unor eventuate dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati:
Proiectant, Executant, Autoritati competente, Autoritate Contractanta;

Existenta de erori de proiectare/ omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanta neidentificate pana la momentul initierii procedurii;

Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea contractului ce rezulta din aceasta
procedura;

Datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau
sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor din prezentul caiet de sarcini;

Depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica;

Riscul si consecintele aferente unor solutii ‘tehnice gresite sau neadaptate, definite de
Proiectant si rezultate ca urmare a unor investigatii/studii geotehnice, hidrologice,
topografice, etc. defectuoase sau de slaba calitate sau rezultate in urma unor activitati de
proiectare defectuoase;

Risc de intarziere in executia lucrarilor ca urmare a faptului ca pentru solutiile finale trebuie:
obtinute/actualizate avize sifsau realizate revizuiri de solutii tehnice si/sau completari de
studii de teren;

Riscul identificarii incomplete/necorespunzatoare a retelelor de utilitati, care poate conduce
la intarzieri si costuri suplimentare in realizarea investitiei;

Riscul de a se nu pune la dispozitia Executantului amplasamentul lucrarilor la timp;

Riscul privind intarzierea in mobilizare a personalului Executantului;

Riscul ca informatiile puse la dispozitia Executantului de catre Beneficiar sa fie incomplete sau
partial incorecte.

Orice intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare solicitanta de Executant;
Suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreaza Executantului;
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» Intarzieri in executia lucrarilor datorate neasigurarii unui personal de calitate de catre
Executant;
> Aparitia unor riscuri financiare datorate intarzierilor in executie.

> Nerespectarea obligatiilor asumate in cadrul ofertei de catre furnizor, fapt ce conduce la
executarea defectuoasa a contractului.

» Schimbari legislative.

» Riscul de forta majora.

> Cazul fortuit.

Ofertantul isi va asuma riscurile generale identificate de Autoritatea Contractanta prin
participarea sa la procedura de achizitie publica, precum si prin semnarea contractului si nu va avea
nicio pretentie in cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte
parti sau unor motive neinputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre Ofertant.

Pretul ofertei include riscurile generale prezentate mai sus, iar Ofertantul nu va avea nici o
pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora.

Executantul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru evitarea concretizarii
riscurilor si a consecintelor acestora.

Pe parcursul derularii contractului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot
conduce la intarzieri in desfasurarea activitatii Ofertantului si care vor fi solutionate de catre parti,
potrivit prevederilor legale si contractuale.

V. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI DE EXECUTIE

5.1. Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Executant trebuie sa fie inregistrat.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Executant trebuie sa fie in limba
romana si vor fi inregistrate la Autoritatea Contractanta.

Executantul se va asigura ca sunt realizate fotografii electronice care sa acopere, cel putin:

» Anterior inceperii executiei lucrarilor:

¢ santierul general;

* starea proprietatilor invecinate care pot fi afectate de lucrari;

» vederi ale drumurilor si rutelor de acces care vor fi folosite de catre Constructor;

e starea oricaror utilitati supraterane.

» In timpul si dupa executia lucrarilor:

e progresul general;

e probleme de calitate;

* incalcarea sigurantei;

e ucrari finalizate.

Executantul va arhiva fotografiile dupa data de inregistrare si locatie.

Responsabilul de [ucrare va verifica periodic pastrarea acestor inregistrari, pentru a se asigura
ca nivelul de detaliu este mentinut corespunzator.

Executantul va furniza doua exemplare tiparite si doua copii pe suport electronic (DVD sau
memorie USB) a documentelor ce rezulta pe toata durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poata fi citite direct
sau importate fara pierderi de format.

Executantul va transmite spre aprobare initiala orice abatere de la cerintele privind
managementul documentelor. Autoritatea Contractanta poate accepta abaterea sau poate solicita
Executantului sa realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.
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5.2. Cerinte specifice de management al Contractului

Comunicarea cu Executantul pe perioada derularii contractului de executie intra in sarcina
Responsabilului tehnic din cadrul echipei de implementare al proiectului. In cazul absentei sale,
acesta va fi inlocuit de unul din membrii echipei de implementare sau din cadrul Directiei tehnice,
desemnat de catre Primar.

Activitatile care fac obiectul contractului sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a
documentelor relevante.

Autoritatea Contractanta va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul contractului de
executie, un Diriginte de Santier. El este raspunzator atat fata de angajator cat si fata de organele
abilitate ale statului, pentru executia conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare.
Atributiile dirigintelui de santier sunt de asigurare a supravegherii lucrarilor ca reprezentant al
beneficiarului in derularea contractului de lucrari, monitorizarea si supervizarea lucrarilor de
constructii si instalatii conform prevederilor legislatiei romane in vigoare.

Dirigintele de santier va avea responsabilitatea certificarii sau intocmirii documentelor depuse
pentru plata intermediara/ finala a lucrarilor executate de Executant in cadrul contractului de
executie lucrari.

Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori.
Situatiile de plata partiale se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele
de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexa la contract si vor fi certificate prin semnatura si
stampila de catre Dirigintele de santier.

Modul de masurare a cantitatilor reale executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice,
in Caietele de sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre
Dirigintele de santier impreuna cu reprezentantul constructorului.

Emiterea facturii de catre Executant se va face dupa certificarea de catre Autoritatea
Contractanta a situatiilor de lucrari.

Situatia de lucrari inaintata de catre Executant va avea ca suport Foi de atasament, masuratori
post executie, desene, poze si alte documente doveditoare ale executarii cantitatilor de lucrari si a
platilor la care Executantul este indreptatit - document/documente intocmit de catre Dirigintele de
santier.

Daca dirigintele de santier nu este de acord cu situatia de plata sau documentatia nu este
completa sau edificatoare, constructorul trebuie sa completeze documentatia cu acele piese pe care
Dirigintele de santier le solicita pentru clarificarea problemelor aparute.

In cazul, in care pe parcursul lucrarilor, constructorul se va confrunta cu alte conditii decat
cele prevazute in contract, temeinic justificate si insusite de beneficiar, acesta va avea dreptul la plata
cheltuielilor suplimentare. Dirigintele de santier va notifica situatiile nou aparute beneficiarului si
proiectantului si in colaborare cu constructorul, va pregati Notele de comanda suplimentara/
renuntare numai in cazul, in care acestea sunt solid motivate prin Dispozitii de santier emise de
proiectant si acceptate de beneficiar.

Decontarea lucrarilor suplimentare se face pe baza situatiilor de plata, elaborate pe baza
preturilor unitare ofertate pentru cantitatile suplimentare, sau pe baza preturilor la materiale,
manopera, utilaje si transport ofertate daca intra in componenta articole suplimentare sau pe baza
de facturi de la furnizor pentru cele care nu sunt in oferta.

Dirigintele de santier poate emite notificari dar fara a modifica Proiectul, Caietele de sarcini
sau Listele de cantitati. Aceste notificari se emit nurnai in vederea respectarii de catre constructor a
clauzelor contractuale.

Orice modificare adusa, din motive obiective proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de
cantitati va fi facuta numai de catre Proiectantul lucrarii si insusita de catre specialistii verificatori de
proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier proiectantului si acceptate
de beneficiar.
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Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici
fara aprobarea proiectantului si beneficiarului. Solutia tehnica reproiectata si noii indicatori tehnico-
economici vor fi avizati de catre beneficiar.

Toate dispozitiile de santier emise de catre Proiectant vor fi numerotate si indosariate, iar
atunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi
insotite de justificari.

Dirigintele de santier are obligatia de a urmari punerea in practica de catre constructor a
Dispozitiilor de santier emise de Proiectant. In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca
urmare a nerespectarii prevederilor din documentatia tehnica de executie, lucrarile prevazute in
acestea se vor executa pe cheltuiala constructorului.

Fata de Dirigintele de santier, reprezentant al Autoritatii contractante, Executantul are in
principal, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele obligatii:

> de a asigura accesul in santier, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de

indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, in vederea verificarii executiei corecte a

lucrarilor de constructii, pe tot parcursul lucrarilor, inclusiv pentru verificarea lucrarilor

ascunse;

» convocarea la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinate ale executiei si asigurarea
conditiilor necesare acestora;

» de a prezenta toate documentele solicitate, care au legatura cu executia lucrarii sau cu
materialele puse in opera in aceasta lucrare;

» de atransmite spre verificare situatiile de lucrari aferente cantitatilor de fucrari real executate,
anterior depunerii acestora spre acceptare, Achizitorului.

5.3. Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Executantul va furniza Autoritatii Contractante graficul de executie fizic si valoric in termen de
5 zile calendaristice de la solicitarea scrisa, intocmit pe baza unui plan detaliat de executie a tuturor
activitatilor din Contract, prezentat in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract. Acesta
va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestuia
de catre Autoritatea Contractanta.

5.4. Managementul calitatii
Pe perioada derularii contractului executantul lucrarilor are obligatia sa intocmeasca

urmatoarele documente:

A. Planul calitatii pentru executie

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calitatii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu
respectarea instructiunilor standardului SR 1ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile calitatii"
si in conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al calitatii in constructie
(inclusiv, dar fara a se limitata la continutul Anexei 2 din HG nr. 766/1997, cu modificarile si
completarile ulterioare ).

Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de
sarcini. In consecinta, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic, ci specific pentru acest Contract si
pentru lucrarile ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitatii in constructii, Anexa nr. 2 la HG nr. 766/1997, Planul calitatii redactat de
Contractant trebuie:

» sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calitatii in constructii in asa fel incat sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum
si reglementarile, standardele si normele aplicabile;
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> sa demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia
lucrarilor in constructii;

> sadescrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru
a indeplini cerintele;

» sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta
Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii intocmit de Ofertant/Executant trebuie sa includa cel putin urmatoarele:

v Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

v Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in
cadrul contractului;

v Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale si
infrastructura;

v' Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

v" Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada
executiei lucrarilor.

Pe durata executarii contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considera
necesar si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante. Planul calitatii pentru executie si eventualele
sale actualizari se vor intocmi in 4 (patru) exemplare, un exemplar va fi pastrat pe santier, un exemplar
va fi pastrat la sediul executantului lucrarii, un exemplar va fi predat dirigintelui de santier, un
exemplar va fi predat autoritatii contractante. Planul calitatii elaborat de Ofertant devenit
Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta de demarare a activitatilor in
Contract.

B. Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor),
Contractantul trebuie sa prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile inainte de inceperea acesteia un
plan de control al calitatii executarii lucrarilor.

Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan
general de control al calitatii lucrarilor executate. Acest plan trebuie sa acopere toate
activitatile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari pe santier si sa identifice
Planurile de control a calitatii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucrarilor.

Planul de control al calitatii va fi realizat si va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin
urmatoarele:

> Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;

> Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

» Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia,controlul si
acceptarea activitatii;

> Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de
testare, certificate etc.) prevazuta pentru activitate;

» Documentatia finala a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia
oricarei activitati/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent si sa verifice
conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.

In acest sens, Autoritatea Contractanta va indica:

- activitatile la care intentioneaza sa participe in mod special;
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- activitatile care nu trebuie sa fie incepute fara prezenta reprezentantului Autoritatii

Contractante.
Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de a

realiza activitatea respectiva.

Planul general de control al calitatii lucrarilor executate se va intocmi in 3 (trei) exemplare, un
exemplar va fi pastrat la sediul executantului lucrarii, un exemplar va fi predat dirigintelui de santier
si un exemplar va fi predat autoritatii contractante.

C. Planul propriu de securitate si sanatate
Se va intocmi de catre executantul lucrarii in conformitate cu dispozitii art. 24 -35 din HG nr.

300/2006 privind cerintele minime de Securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare
sau mobile.

Planul propriu de Securitate si sanatate si eventualele actualizari ale acestuia se vor intocmi
in 4 (patru) exemplare, un exemplar va fi pastrat pe santier, un exemplar va fi pastrat la sediul
executantului lucrarii, un exemplar va fi predat cordonatorului in materie de Securitate si sanate, un
exemplar va fi predat Autoritatii contractante.

D. Registrul proceselor verbale privind calitate lucrarilor
Va contine inregistrarea tuturor procedelor verbale privind calitatatea lucrarilor (procese
verbale de verificare a calitatii lucrarilor care devin ascunse, procese verbale de receptie calitativa a
lucrarilor, procese verbale de receptie a lucrarilor ajunse in faza determinanta), in ordinea intocmirii
acestora si in concordanta cu stadiul fizic al lucrarilor. Inregistrarea proceselor verbale in registru se
realizeaza cel tarziu in urmatoarea zi lucratoare de la data intocmirii acestora.

E. Registrul unic de comunicari si dispozitii de santier
Va contine inregistrarea tuturor comunicarilor si dispozitiilor de santier emise pe durata
executiei lucrarilor. Inregistrarea comunicarilor/dispozitiilor de santier in registru se realizeaza cel
tarziu in urmatoarea zi lucratoare de la data emiterii acestora.

F. Jurnalul de santier
Executantul va constitui si va mentine la zi un jurnal al lucrarilor, numit Jurnal de santier, in
formatul agreat de Dirigintele de santier. Jurnalul de santier va fi tinut pe santier si Seful de santier
va inregistra zilnic cel putin urmatoarele informatii:
> numarul si calificarea/meseria personalului muncitor prezent pe santier, angajatorul acestora
(executant, subcontractanti, terti sustinatori);
» materialele achizitionate, livrate si depozitate in santier in ziua respectiva echipamentele si
utilajele utilizate in santier;

» testele efectuate si probele prelevate;

» lucrarile executate in ziua respectiva cu localizarea acestora;

> lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intampinate de executant in timpul executiei
lucrarilor din ziua respectiva;

> incidente si/sau accidente;

» ordinele administrative/ instructiunile de santier primite pentru ziua respectiva;

> conditii meteorologice (temperatura, vant, precipitatii).

Inregistrarile in Jurnalul de santier vor fi semnate de catre Seful de santier si verificate si
contrasemnate de Dirigintele de santier in termen de 5 zile de la data inregistrarii.

In cazul in care Dirigintele de santier noteaza in Jumalul de santier dezacordul sau asupra unei
inregistrari, Executantul va comunica in scris Dirigintelui de santier comentariile sale in termen de 10
zile de la data la care Dirigintele de santier a notat dezacordul sau in Jurnalul de santier. In cazul in
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care Executantul nu transmite comentariile sale in termenul dat, se considera ca Executantul accepta
pozitia Dirigintelui de santier.

G. Alte documente
- proces verbal de receptie a calitatii materialelor aprovizionate in santier;
- fise de masuratori (caiete de atasament) - document scris si/sau desenat, datat si semnat de
reprezentantii partilor contractuale, prin care se consemneaza lucrarile executate sub aspect
cantitativ si calitativ si particularitatile susceptibile de a face obiectul unor litigii ulterioare;

- condica de betoane.

5.5. Managementul mediului

Executantul are obligatia de a intocmi si de a respecta Planul de management de mediu
aferent executdrii contractului, document care va contine masurile de reducere a impactului de
mediu pe toata durata de viata a investitiei: executie si functionare. Planul de management de mediu
va contine doua sectiuni:

e Planul de reducere a impactului asupra mediului - mai ales sector gestionarea deseurilor din
constructii
e Planul de monitorizare.

n cadrul acestui plan, un capitol important il va reprezenta “Gestionarea deseurilor rezultate
in etapele de constructie”, care se va realiza in linie cu obiectivele de reducere a cantitatilor de deseuri
generate si de maximizare a reutilizdrii si recicldrii, conform obiectivelor din cadrul general de
gestionare a deseurilor la nivel national - Planul national de gestionare a deseurilor (elaborat in baza
art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile
ulterioare si aprobat prin Hotdrarea Guvernului nr. 942/2017).

in cadrul proiectului se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform Legii nr. 17/2023,
privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgentd 92/2021
privind regimul deseurilor, HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea
listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completdrile ulterioare si
respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificdrile si completdrile ulterioare. Gestiunea deseurilor (colectare, stocare
provizorie, eliminare catre depozite autorizate) este in sarcina executantului (HG nr. 856/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare).

in ceea ce priveste deseurile recuperabile rezultate pe perioada executdrii lucririlor,
Executantul are obligatia de a asigura cd cel putin 70% din deseurile nepericuloase rezuitate din
constructii si demolari (cu exceptia materialelor naturale definite in categoria 17 05 04 din lista
europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluatd in HG nr. 856/2002, cu
modificdrile si completdrile ulterioare) si generate pe santier vor fi pregdtite, respectiv sortate pentru
reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, fie direct de acesta, fie de un alt
operator economic, pe bazd de contract. in conformitate cu reglementérile in vigoare, deseurile
rezultate vor fi colectate selectiv in functie de caracteristicile lor, transportate in depozite autorizate
sau predate unor operatori economici autorizati in scopul valorificarii lor. Deseurile rezultate din
activitatile din perioada de garantie a lucrarilor vor fi gestionate similar cu deseurile generate in
perioada de executie a lucrarilor. Dacd este cazul, se vor incheia contracte cu societéti autorizate care
vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deseuri generate in etapa de
operare/intretinere a investitiei.

Planul de management de mediu aferent executarii contractului se va intocmi in 3 (trei)
exemplare, un exemplar va fi pastrat la sediul executantului lucrarii, un exemplar va fi predat
dirigintelui de santier, un exemplar va fi predat autoritatii contractante. Acesta va fi actualizat ori de
cate ori este necesar.
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5.6. Gestionarea relatiei dintre Achizitor si Executant
Intalnirea este instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Executant si Achizitor.
Aceasta poate lua forma intalnirii de inceput/de demarare a activitatilor in Contract, a intalnirilor
pentru monitorizarea progresului, a intalnirilor de lucru sau intalniri pentru acceptarea rezultatelor
partiale si a rezultatului final al Contractului.
v Intalnirea de inceput/de demarare a executie,va fi formalizata printr-o intalnire de demarare
a activitatilor in cadrul Contractului, aceasta intalnire va avea locin termen de 5 zile lucratoare, dupa
emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, responsabil de organizarea acestei intalniri este
Autoritatea Contractanta si are rolul de predare a amplasamentului, in cadrul acestei intalniri se vor
stabili modul de relationare a Executantului cu reprezentantii detinatorilor de utilitati si se va stabili
data de inceperea a lucrari lor, astfel incat sa se poata face toate demersurile pentru inceperea
executiei.
v'Intalnirile/sedinte periodice pe intreaga durata a Contractului:

- intalniri/sedinte periodice de lucru la santier: frecventa intalnirilor de lucru va fi la 2 saptamani
si rolul acestora este de identificare a problemelor intampinate si de stabilire a ucrarilor ce se
vor executa in perioada urmatoare;

- intalniri/sedinte periodice de monitorizare la sediul Autoritatii Contractante pentru
monitorizarea progresului la un interval de o luna pe perioada derularii Contractului.

- posibilitatea solicitarii de catre Autoritatea Contractanta a realizarii de intalniri ad-hoc iar
disponibilitatea Executantului trebuie sa fie de 3 (trei) zile lucratoare.

5.6.1. Sedinta de demarare a activitatilor din Contract

Procesul verbal de predare amplasament se intocmeste la aceasta intalnire si este semnata
de toate partile prezente.

In cadrul sedintei de demarare a activitatilor, se stabilesc de comun acord termenele cand
Executantul furnizeaza Autoritatii Contractanta urmatoarele documente:

v" Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;

v" Graficul de executie revizuit;

v" Planul de securitate si coordonare al lucrarii, care integreaza toate cerintele din prezentul
caiet de sarcini;

¥v" Planul de securitate si sanatate al Executantului si Subcontractantilor, daca e cazul.

5.6.2. Inceperea activitatilor pe santier

Autoritatea Contractanta va comunica Ordinul de incepere a executiei, data de la care curge
termenul de executie a contractului. Executantul va face toate demersurile de respectare a
termenului stabilit. Neinceperea lucrarilor nici la 10 zile de la emiterea ordinului, indreptdteste
Autoritatea Contractanta, sa impuna un nou termen pentru inceperea lucrarilor iar daca nici la
aceasta data nu sunt incepute lucrarile, se vor incepe demersurile pentru rezilierea contractului si de
a cere daune interese. Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:

v Planul de securitate si coordonare al lucrarii este aprobat de Coordonatorul in materie de
securitate si sanatate in timpul executarii lucrarilor;

v’ Planurile de control al calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si
aprobate fara observatii de reprezentantii desemnati de Autoritatea Contractanta - Dirigintele
de Santier;

v Au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

5.6.3. Finalizarea lucrarilor si receptia lucrarilor

Executantul trebuie sa comunice Autoritatii Contractante, in perioada de valabilitate a
Autorizatiei de Construire, data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract si solicita acestuia,
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prin document scris cu confirmare de primire, efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, inclusiv
stabilirea datei si locului de intrunire a comisiei de receptie la terminarea lucrarilor.
Executantul nu poate trimite notificarea de terminare a lucrarilor fara acordul Dirigintelui de

Santier care a verificat daca sunt indeplinite conditiile de receptie.
Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG

273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare:
- In prima etapa, Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la terminarea acestora, dupa
verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Executant si aprobate de

Achizitor;

- In a doua etapa, Autoritatea Contractanta efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de
receptie finala a lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Executant de orice
obligatie contractuala sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la
orice defect a produselor, dotarilor, lucrarilor sau materialelor.

VL. OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE EXECUTANTULUI

Executantul in timpul derularii contractului de executie va respecta in totalitate prevederile
Legii nr. 10 din 1995 privind calitatea in constructii, republicata in 2015 si cu modificarile si
completarile ulterioare.

6.1. Obligatiile si responsabilitatile cu caracter general
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Executantului sunt:

» Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza informatiilor
puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

» Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia
sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform
legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

» Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului
inconjurator si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte
normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

» Respectarea principiului DNSH ("Do No Significant Harm”);

» Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor iegale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de
derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Executante;

» Respectarea specificatiilor din Caietul de sarcini si asigurarea conditiilor de calitate pentru

produse/ utilaje, echipamente tehnologice si functionale, lucrari si materiale impuse prin

prezentul caiet de sarcini;

Obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea Achizitorului;

Propune spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzand

datele de finalizare a fiecarei activitati;

» Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective
ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

YV V¥
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» Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de
catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;

> Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile
executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea
Contractanta. Situatiile de plata trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea

Contractanta acolo unde este cazul;
> Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii

Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea
la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor
obligatii;

» Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilorprivind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest

plan;

» Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante;

» Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme desecuritate si
sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de

ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

» Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractante de rapoarte de progres lunare;

» Participare la intalniri de progres saptamanale, pe santier, impreuna cu Dirigintele de santier
si reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Executantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractante ca isi va indeplini corespunzator
toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini,
obligatiile contractuale si solicitarile autoritatilor competente sifsau ale Autoritatii Executante,
referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.

Executantul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai
bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se
asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

- Executantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

- Executantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
Achizitorului (dupa caz);

- Executantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.

- Executantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale
aferente Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la
cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.
Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente

emise de executant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor
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de plata executate intocmite de Executant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile
sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

In cadrul proiectului, respectarea principiului DNSH se va face conform Regulamentului UE
2020/85. Se are in vedere cresterea suprafetelor verzi care vor contribui la captarea CO2 si va reduce
efectul de sera. Se vor utiliza materiale prietenoase cu mediul, cu amprenta redusa de carbon, corpuri
de iluminat LED cu consum redus de energie. De asemenea, se vor amenaja alei cu materiale
permeabile pentru gestionarea apelor pluviale, se vor planta specii vegetale rezistente la conditii
climatice extreme, se va implementa un sistem de irigatii automatizat, pentru reducerea consumului
de apa. Solutiile tehnice si materialele utilizate pentru dotari vor fi durabile, reciclabile si rezistente
la uzura si factori climatici, avand impact redus asupra mediului si cu un necesar redus de intretinere.
Componentele metalice vor permite reciclarea la finalul ciclului de viata, iar elementele din lemn vor
fi tratate ecologic si vor proveni din surse gestionate responsabil. Prin aceste masuri, proiectul nu
aduce prejudicii semnificativii niciunui obiectiv de mediu si contribuie la dezvoltarea urbana
sustenabila a municipiului Radauti.

Deseurile provenite din constructii sau demolari vor fi reciclate sau reutilizate. Deseurile
rezultate vor fi gestionate responsabil, in conformitate cu legislatia specificd, prin transportul lor in
locatii autorizate. in ceea ce priveste deseurile recuperabile rezultate pe perioada executarii
lucrarilor, constructorul se va asigura ca cel putin 70% din deseurile nepericuloase rezultate din
constructii si demoldri (cu exceptia materialelor naturale definite in categoria 17 05 04 - din lista
europeana a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluatd in HG nr. 856/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare) si generate pe santier vor fi pregatite, respectiv sortate pentru
reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiali. In conformitate cu reglementirile in
vigoare, deseurile rezultate vor fi colectate selectiv in functie de caracteristicile lor, transportate in
depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizati in scopul valorificarii lor.

Executantul are obligatia a recicla/ reutiliza cel putin 70 % (in greutate) din deseurile
nepericuloase ce vor rezulta din activitatea sa pe proiect (cu exceptia materialelor naturale definite
in categoria 17 05 04 din lista europeana a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei,
preluata in HG nr. 856/2002, cu modificdrile si completérile ulterioare), fie direct de acesta, fie de
un alt operator economic, pe baza de contract.

Astfel, Executantul va prezenta pana cel tarziu la situatia finald de platd documente
doveditoare din care sa reiasa ca a reciclat/ reutilizat cel putin 70 % (in greutate) din deseurile
nepericuloase ce vor rezulta din activitatea sa pe proiect (cu exceptia materialelor naturale definite
in categoria 17 05 04 din lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei,
preluatd in HG nr. 856/2002, cu modificirile si completéarile ulterioare) si dupd caz, contractul
incheiat cu un operator economic care colecteazd si/sau transportad deseuri, sau care desfisoara
operatiuni de valorificare a deseurilor, valabil pe toatd durata de executie.

Executantul are obligatia de a respecta principiul ,Do No Significant Harm” {DNSH), prevazut
in Comunicarea Comisiei - Orientdri tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu aduce prejudicii
semnificative” 1n temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd
(2021/C58/01) in executia lucrarilor aferente contractului, pe toatd durata acestuia, asa cum este
descris in proiectul tehnic - Masuri de atenuare si adaptare la schimbdrile climatice, la prevenirea si
gestionarea riscurilor. Principiu DNSH:

in cadrul proiectului de amenajare a parcului din municipiul Radauti, judetul Suceava,
solicitantul propune masuri de atenuare si adaptare la schimbdrile climatice, Th concordantd cu
legislatia nationald (Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi, Legea
nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte asupra mediului) si cu directivele
europene relevante (Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe
asupra mediufui, Regulamentul (UE) 2020/852 — taxonomia UE).

Masurile de atenuare includ: cresterea suprafetelor verzi cu rol de absorbtie a CO, si reducere
a efectului de insuld termica; utilizarea de materiale prietenoase cu mediul, cu amprenta redus3 de
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carbon; amenajarea aleilor cu materiale permeabile pentru a reduce scurgerile de ape pluviale;
implementarea iluminatului public eficient energetic (LED) alimentat partial din surse regenerabile.

Misurile de adaptare vizeazi: selectia speciilor de arbori si plante rezistente la conditiile
climatice locale si la perioadele de secetd; crearea de zone de umbrire naturald; instalarea de sisteme
de colectare si reutilizare a apei pluviale pentru irigatii; proiectarea infrastructurii verzi astfel incét sa
gestioneze mai bine apele in caz de ploi abundente.

Infrastructura verde creat3, extinsa si modernizatd va contribui la obiectivele de dezvoltare
durabild, asigurand Tn acelasi timp accesibilitate si incluziune sociala.

Municipiul Rddduti este situat in nordul Romaniei, intr-o zona caracterizata de climat

temperat-continental. Tn ultimele decenii, regiunea s-a confruntat cu:

e Cresterea temperaturilor medii anuale, cu intensificarea fenomenelor de canicula.

e Variabilitate pluviometrica ridicata, cu alternante intre perioade de seceta si ploi
torentiale.

e Riscul de inundatii locale, cauzate de scurgeri rapide de suprafata.

e Valuri de caldurd si insule de caldurda urbana - disconfort pentru populatie,
degradarea vegetatiei.

e Secetd si lipsa de apa —» dificultati in mentinerea spatiilor verzi.

e Ploi torentiale si inundatii locale - deteriorarea aleilor, stagnarea apei.

e Tnghet-dezghet - afectarea structurii aleilor si mobilierului urban.

Prin acest proiect sunt luate masuri de adaptare la schimbarile climatice precum si masuri de
atenuare a schimbarilor climatice prin plantarea de arbori si arbusti rezistenti la schimbarile climatice,
crearea de zone umbrite, gestionarea apelor pluviale, se va asigura o irigare eficienta si se va intocmi
un plan de intretinere cu masuri de monitorizare a vegetatiei si a infrastructurii verzi. De asemenea
se va utiliza mobilier urban din materiale prietenoase cu mediul, se urmareste reducerea consumului
energetic prin iluminat public LED cu alimentare solara acolo un este posibil. De asemenea vor fi
create zone de odihna amplasate strategic pentru a reduce expunerea la soare in perioadele
caniculare, iar locurile de joaca create vor fi adaptate astfel incat sa nu existe riscul de accidentare.

Prin implementarea masurilor descrise, proiectul ,,Amenajare parc zona Calarasi ll, municipiul
Radauti”:
raspunde riscurilor climatice identificate la nivel local,
contribuie la adaptarea infrastructurii urbane la schimbérile climatice,
reduce impactul asupra mediului prin masuri de atenuare a emisiilor de carbon,

e asigura accesibilitatea universald, inclusiv pentru categoriile vulnerabile.

Proiectul este astfel aliniat la principiile dezvoltarii durabile si rezilientei climatice previzute

in perioada de programare 2021-2027.

Conformare proiectului cu principiul DNSH:

1. Atenuarea schimbdrilor climatice

¢ utilizarea de materiale ecologice si reciclabile pentru mobilierul urban si alei

e plantarea de arbori si arbusti care absorb CO, si reduc efectul de insul3 de caldur3;

e iluminat public pe baza de LED cu posibilitatea de integrare a energiei solare

Prin aceste masuri proiectul nu aduce prejudicii semnificative, dimpotriva, contribuie
la reducerea emisiilor si la sechestrarea carbonului.

2. Adaptarea la schimbdirile climatice

e selectia de specii vegetale rezistente la secetd si temperaturi extreme;
e folosirea de materiale permeabile pentru a reduce riscul de inundatii;
e sisteme de colectare si utilizare a apei pluviale pentru irigatii;

e crearea de zone de umbra prin arbori de talie mare
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Prin aceste masuri proiectul se adapteaza conditiilor climatice viitoare, fara a crea
vulnerabilitati suplimentare.

3. Utilizarea durabild si protectia resurselor de apa si a celor marine

¢ implementarea de sisteme de irigare eficiente

e evitarea scurgerilor poluante prin solutii ecologice de pavare si rigole verzi.

Proiectul utilizeaz resursele de apa intr-un mod responsabil si sustenabil, fara impact
negativ asupra ecosistemelor acvatice.

4. Tranzitia cdtre o economie circulard

e utilizarea de materiale reciclabile si refolosirea materialelor din demolari (unde
este cazul);

e mobilier urban si elemente constructive cu duratd mare de viata si posibilitate de
reciclare la finalul ciclului de utilizare;

e gestionarea deseurilor vegetale

Proiectul contribuie la economia circulara prin minimizarea deseurilor si reutilizarea

resurselor.

5. Prevenirea si controlul poludrii

e utilizarea de vopsele si lacuri ecologice

e montarea de cosuri de gunoi pentru colectare selectiva (plastic, hartie, sticl3,
biodegradabile);

o limitarea utilizarii substantelor chimice (erbicide/pesticide)

e reducerea poluarii luminoase prin iluminat directionat LED.

Proiectul nu genereazd poluare semnificativa, ci contribuie la un mediu mai curat.

6. Protectia si refacerea biodiversitdtii si a ecosistemelor

e plantarea de arbori, arbusti si specii floricole autohtone, prietenoase cu
polenizatorii (albine, fluturi);

e crearea de zone verzi suplimentare si conectarea lor cu spatiile verzi existente,
pentru a spori continuitatea habitatelor urbane;

e protejarea solului prin utilizarea de gazon ecologic si reducerea suprafetelor
impermeabile;

Proiectul contribuie la refacerea biodiversitatii urbane si imbunatatirea ecosistemelor locale.

Proiectul respecta principiile DNSH prin evitarea oricaror actiuni cu impact semnificativ
negativ asupra obiectivelor de mediu, protejand biodiversitatea locald, mentinand calitatea solului si
apei si prevenind poluarea aerului. Toate etapele — proiectare, executie si exploatare — vor respecta
reglementdrile de mediu aplicabile si vor include monitorizarea impactului asupra ecosistemului
urban.

Prin aceste masuri, proiectul contribuie la cresterea rezilientei urbane in fata schimbaérilor
climatice, la imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor si la asigurarea durabilitatii investitiei pe termen
lung.

Astfel, in implementarea contractului de lucrdri, Executantul va avea in vedere s respecte
prevederile din Documentatia privind imunizarea la schimbarile climatice si respectarea principiului
DNSH, asa cum este descris In documentul atasat la prezentul caiet de sarcini - 2. Documentatia
privind imunizarea la schimbarile climatice si respectarea principiului DNSH.

Executantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe
santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurator.
In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,

Executantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
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reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Executante despre situatia aparuta si de a documenta
printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Executantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Executantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de
executie a lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.

Executantul va respecta si confirma termenul de incepere transmis de catre Autoritatea
Contractanta. Unde este posibil, Executantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea
ce priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incat sa se asigure
derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.

Executantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si
din intreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legala, incluzand fara
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractante si in general prin oriee metoda general acceptata conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Executantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, inciuzand si propuneri pentru a
realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Executantul va finaliza lucrarile in termenul contractual si va notifica Dirigintele de santier
privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv
a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari.

Executantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum au fost executate,
conform cu prevederile legale si contractuale relevante, si va include lucrarile executate in situatii de
plata intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante, numai dupa ce Dirigintele de santier va
verifica si certifica conformitatea cu realitatea, pe baza de foi de atasament. Executantul va depune
situatiile de plata in vederea vizarii de catre Dirigintele de santier, va verifica corespondenta cu
estimarile initiate, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica
etc. si le va prezenta Achizitorului spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Executantul de raspunderea sa fata de
Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Executantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de
lucrari acolo unde este cazul.

Executantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata
perioada derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

Dat fiind faptul ca obiectivul de investitii cuprinde si realizarea de lucrari electrice exterioare
cu tensiune de minim 1,0 kV, pentru executia acestora Executantul trebuie sa fie atestat/autorizat in
conformitate cu Ordinul ANRE nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteazd, executa si verificd instalatii electrice. Prezentarea
autorizatiilor/ atestarilor/ licentelor/ certificatelor se va realiza inainte de inceperea executiei
respectivelor lucrarifoperatiuni.

6.2. Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului

Executantul este responsabil sa puna in opera documentatia tehnica pusa la dispozitie de
Autoritatea Contractanta si/sau Proiectant. Totodata, este responsabil pentru punerea in opera a
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oricarei eventuale solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada
derularii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Executantului

asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta
din aceasta procedura.

>
>
P

6.3. Responsabilitati asociate lucrarilor pregatitoare

Lucrarile pregatitoare includ:

Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Executant;
Pregatirea pentru executia de lucrari;

Organizarea de santier a Contractantului.

In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Executantul

trebuie:

v

ANIRN

Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care ii
revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in
Contract;

Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea
activitatii pe santier:

» Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritaticompetente in
vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce privestevizitele, participarea sa la
diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc.legate de executia de lucrari in conformitate
cu Contractul;

* Dupa emiterea Ordinului de incepere a executiei de catre AutoritateaContractanta, prin care
se comunica data de incepere a executiei lucrarilor si inainte de demararea activitatilor pe
santier, Executantul poate solicita intalnire cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte
parti implicate daca este necesar sa se defineasca toate problemele operationale precum
accesul pe santier, procedura de inregistrare a documentelor la Autoritatea Contractanta,
orele delucru, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

Sa intocmeasca si sa depuna Planul calitatii pentru executie si Planul de control al calitatii;

Sa intocmeasca si sa depuna Planul detaliat de securitate si sanatate in munca si sa respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

Sa aduca la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) Planul
detaliat de securitate si sanatate in munca si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu
in conformitate cu prevederile legale;

Sa intocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daca este cazul);

Sa intocmeasca si sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului
vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor
in cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea Contractanta. Graficul de executie va stabili:
date de referinta pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru
executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor, fazele determinante, resursele de
personal si echipamentele asociate fiecarei activitati etc.

Personalul implicat in activitatile de teren, va trebui de asemenea sa se supuna unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de siguranta va include
subiectele detaliate in planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de
explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente,
proceduri de raspuns in cazuri de urgenta, informatii de contact in caz de urgente, indrumare
catre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea corecta a echipamentului de protectie.
Aceasta intalnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat de catre Executant. Inainte
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de intalnire, seful de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de siguranta, situatii
de urgenta si sanatate pentru personal si se va asigura ca sunt actuale.

6.4. Responsabilitati asociate organizarii de santier al Executantului
Executantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura

necesara, forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor
necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si
readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:
Inchirierea terenului, altul decat cel pus la dispozitie de Achizitor (daca este cazul) necesar in
vederea organizarii de santier si obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata,
conform legislatiei in vigoare;

Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Executantului, incluzand daca este cazul, vagoane dormitor, birouri, incaperi de servit masa,
surse independente de energie, de apa, toalete ecologice, puncte sanitare, panouri i
indicatoare de informare/avertizare, etc.;

Asigurarea santierului {daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza;

Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice,
asigurarea de servicii sanitare pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea
activitatilor pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea,
siguranta si securitatea personalului;

Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei;

Asigurarea stocarii, elimindrii si evacuarii deseurilor in conformitate cu prevederile/
reglementarile privind gestionarea deseurilor;

Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si
a personalului Executantului implicat in derularea de activitati pe santier;

Aducerea, pe cheltuiala sa, a terenului ocupat de organizarea de santier la starea initiala.

6.5. Responsabilitati legale de punerea in opera a documentatiei tehnice
Executantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice

pe santier:

>

>

sesizarea  Autoritatii Contractante si  Proiectantul asupra neconformitatilor si
neconcordantelor constatate in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;
utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;
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> inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor
stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

> respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

> supunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

» aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

» remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

> readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarilor;

_ > sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C. in cazul

producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

» stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare
a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

6.6. Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Executantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
catre Executant a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii in baza propriului
sistem de management al calitatii.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Executant de o
maniera care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Executantului de catre Autoritatea
Contractanta.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce
urmeaza a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Executantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor
de echipamente/produse/dotari/servicii ai acestuia. Executantul trebuie sa se asigure ca toti
subcontractorii si/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca
acestia sa inceapa lucrul.

Executantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in
vigoare.

6.7. Responsabilitati legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata executiei
lucrarilor pe santier

Executantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale
Autoritatii Executante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006
cu modificarile si completarile ulterioare.

6.8. Responsabilitatile legate de protectia proprietatilor adiacente

Pe propria raspundere si cheltuiala, Executantul va lua toate masurile necesare impuse de
buna practica in constructii si prin natura circumstantelor pentru a proteja proprietatile adiacente
santierului sau oricarei zone in care activeaza Executantul si pentru a evita perturbarea acestora. In
acest sens, Executantul va executa orice lucrari provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapete si
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garduri) care pot fi necesare, datorita executiei lucrarilor, pentru utilizarea de catre public si protectia
publicului, a proprietarilor si ocupantilor terenurilor adiacente.

Executantul va despagubi Beneficiarul pentru consecintele financiare ale tuturor reclamatiilor
formulate de proprietari sau rezidenti ai proprietatilor adiacente, in masura in care Executantul este
responsabil si in masura in care prejudiciul cauzat proprietatilor adiacente nu este rezultatul unui risc
generat de proiectul aprobat de catre Beneficiar sau metoda de constructie impusa de catre

Beneficiar sau Diriginte de santier.
Vil SUBCONTRACTAREA

Ofertantul devenit contractant are obligatia de a se achita de obligatiile asumate, in mod
direct si nu prin subcontractanti.

In aplicarea prevederilor art. 218 din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia
de a stabili clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor
legata de partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia.

Atentie: Pentru partile de contract care nu se executa de catre ofertant/ofertant asociat, operatorii
economici care le vor executa fi declarati in oferta ca subcontractanti.

Ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de
contract ale acestora, partea/partile din contract ce urmeaza a fi indeplinite de acestia, valoarea la
care se ridica partea/partile respective, precum si acordul de subcontractare cu privire la aceste
aspecte.

Ofertantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executarii contractului fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

inlocuirea/implicarea subcontrantilor de catre ofertant in perioada de implementare a
contractului poate interveni in urmatoarele situatii:

— Inlocuirea subcontrantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati a fost indicat in
oferta ca fiind realizate de subcontrantilor;

— Declararea de noi subcontranti ulterior semnarii contractului de achizitie publica in
conditiile in care lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta cu
optiunea subcontractarii acestora;

— Renuntarea/retragerea subcontrantantilor din contractul de achizitie publica.

In situatiile prevazute mai sus inlocuirea subcontractantului in perioada de implementare a
contractului, Autoritatea Contractanta va solicita prezentarea contractelor incheiate intre Ofertant
devenit Contractant si Subcontractanti declarati ulterior, care trebuie sa contina obligatoriu cel putin
urmatoarele elemente:

— Activitatile ce urmeaza a fi subcontractate

— Numele, datele de contact, reprezentatii legali ai noilor subcontractanti;

— Valoarea si cota procentuala aferenta lucrarilor efectuate de noii subcontractanti

Solicitarea pentru autorizarea unui Subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii
Contractante cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor
de catre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:

— documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de prestare/executie
si valoarea acestora;

— documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a
subcontractantului de a executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele
Autoritatii Contractante;

— documentele care atesta personalul subcontractantului si calificarile acestora, dupi
caz.

31



Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi
subcontractate.

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant, Contractantul
este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzatoare a Contractului si ramane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractanta.

Este responsabilitatea Ofertantului/Contractantului sa ii determine pe subcontractanti sa
adere la toate prevederile contractuale.

VII. DURATA DE EXECUTIE

Durata totala de realizare a lucrarilor aferente contractului pana la receptia la terminarea
lucrarilor este de maxim 6 luni, de la data mentionata in ordinul de incepere a lucrarilor.

Autoritatea contractanta intentioneaza inceperea lucrarilor, imediat dupa semnarea
contractului si constituirea garantiei de buna executie.

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a contractului, a proiectului tehnic si a
Autorizatiei de construire.

Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima
acceptata de catre Autoritatea Contractanta vor fi declarate neconforme si vor fi respinse.

IX. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 republicata cu modificarile si completarile
ulterioare, perioada de garantie a lucrarii este de minimum 3 ani (36 luni) de |la data incheierii si
semnarii Procesului Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor. Perioada de garantie a dotarilor
trebuie sd fie cel putin egala cu perioada de garantie a lucrdrii de minimum 3 ani (36 luni).

Pentru ofertarea unei perioade de garantie a lucrarilor sub 3 ani, oferta va fi considerata
neconforma si va fi respinsa.

In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructive si remediere a viciilor si a altor defecte a caror
cauza este nerespectarea clauzelor contractuale, in termenul specificat de achizitor, pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

- utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului;

- unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a
lucrarii;

- neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile contractuale,
explicite sau implicite.

In toate cazurile, executantul este obligat ca in perioada de garantie sa intervina asupra
lucrarilor in maxim 2 zile lucratoare de la notificarea efectuata de beneficiar si sa remedieze
deficientele in termen de maxim 5 zile lucratoare de la notificarea efectuata de beneficiar.

X. ALTE GARANTII

Achizitorul este indreptatit sa urmareasca orice pretentie la daune pe care Contractantul ar
putea sa o aiba impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor
asumate prin angajamentul ferm. In acest caz, toate drepturile Executantului impotriva
tertului/tertilor sustinator/sustinatori sunt cesionate catre Achizitor, cu titlu de garantie.
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Garantia suplimentara astfel constituita, nu diminueaza cu nimic responsabilitatea ce revine
Contractantului pentru aducerea la indeplinire intocmai si la termenele convenite a tuturor

obligatiilor asumate prin contract.
XL ASIGURARI

Contractantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputemiciti sa verifice, sa
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane
fizice sau juridice.

Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre Contractant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori si se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

Contractantul are obligatia de a se asigura cd subcontractantii au incheiat asigurari pentru
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantilor sa prezinte Achizitorului, la cerere,
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina Achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestuia.

XH.  CERINTE PRIVIND PERSONALUL SI BAZA TEHNICO-MATERIALA

Pe parcursul derularii contractului, Ofertantul are obligatia de a asigura personalul necesar
care sa acopere intreaga durata a contractului.

Ofertantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor descrise.
In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si intr-
o faza ulterioara a lucrarilor, Executantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in
Caietul de Sarcini, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita
costuri suplimentare.

Ofertantul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele
minime definite in prezentul caiet de sarcini.

Totodatd, Ofertantul are obligatia de a asigura resursele tehnice necesare pentru executia
lucrarilor.

12.1. Cerinte de personal
Pentru realizarea lucrarilor Ofertantul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind
personalul, astfel incat sa se asigure pe toata durata contractului resursele de personal necesar
pentru a finaliza executia lucrarilor in termenul impus.
Din structura echipei cheie vor face parte minim urmatorii experti principali:
v 1 Sef de santier, cu studii in domeniul constructiilor;
v 1 Responsabil Tehnic cu Executia, autorizat .S.C. in domeniul Retele electrice aferente
constructiilor;
v 1 Responsabil Tehnic cu Executia, autorizat 1.S.C. in domeniul Constructiilor Edilitare si
de Gospodarire Comunala;
v" 1 Responsabil cu Controlul Tehnic de Calitate in Constructii (C.Q.);
v 1 Responsabil cu protectia muncii.
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Persoana care va indeplini rolul de Sef de santier trebuie sa fie absolvent cu diploma de licenta
sau echivalent emisa de autoritati competente din Romania sau din tara de origine cu specializare in
domeniul Constructii Civile, Industriale si Agricole sau echivalent.

Seful de santier va fi responsabil cu monitorizarea/ coordonarea activitatiilor de constructii
desfasurate de operatorul economic, care va relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante
responsabil de executarea Contractului (Diriginte de santier).

‘Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitati ce
impun prezenta sa si trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice
moment despre situatia de pe santier. In cazul in care nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu
acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale sefului de santier in cadrul contractului sunt:

> sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste monitorizarea/
coordonarea activitatii de constructii desfasurate de operatorul economic;

> sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activitatilor de pe santier,
impreuna cu aspectele organizationale in vederea asigurarii indeplinirii contractului,
intermenul si la standardele de calitate solicitate;

> asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform
reglementarilor in materie;

» gestioneaza relatia dintre Executant si subcontractorii acestuia;

» contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate
orieste necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

» pgestioneaza si supravegheaza toate activitatile desfasurate pe santier;

> gestioneaza, vizeaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea
clauzelor contractuale si a continutului Caietului de Sarcini;

> sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

> actualizeaza toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica
a constructiei;

» actualizeaza calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

» gestioneaza implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din
santier;

> sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si siguranta, personalului
Executantului de pe santier;

» sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele
contractuale.

Operatorii economici, vor descrie obligatoriu in cadrul propunerii tehnice, momentul in care
Responsabilii Tehnici cu Executia, mentionati mai sus, vor interveni in implementarea viitorului
contract, precum si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora, adica:

- fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza,
- fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie angajamente contractuale realizate in vederea
obtinerii serviciilor respective.

Responsabilul tehnic cu executia este o persoana fizica angajata de catre executant, cu
atributii privind asigurarea calitatii executiei lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic
pe tot parcursul procesului de executie.

Persoana/persoanele care va/vor indeplini rolul de responsabil tehnic cu executia trebuie sa
detina autorizatie si legitimatie emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii pentru domeniile 8.1 —
Retele electrice, 9.1 = Constructii edilitare si de gospodarire comunala. Legitimatia trebuie sa fie in
vigoare la momentul in care titularul intervine in executia contractuiui.

Responsabilii tehnici cu executia autorizati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru:
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- realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor de
constructii pentru care sunt angajati, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii
nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini si in reglementarile tehnice
in constructii in vigoare la momentul executiei lucrarilor;

- viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si
dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie in vigoare la data
realizarii ei.

Principalele sarcini ale Responsabilului tehnic cu executia in cadrul contractului sunt:
a) In perioada de pregatire a constructiei participa, impreuna cu proiectantul si dirigintele de santier
la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
b) Pe parcursul executiei lucrarilor de constructii:
> permite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie
verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati, sens in care:
e verifica existenta proiectului si a detaliilor de executie;
¢ studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru
realizarea constructiilor;
« verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile
acestora si DTAC — documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si PT -
proiect tehnic de executie;
» verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;
» verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre
verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul telmic atestat, acolo
unde este cazul;
» verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;
e verifica existenta planului de control al calitatii, verificari si incercari;
» verifica existenta "Sistemului calitatii in constructii", tinand cant de categoria de
importanta a constructiei sau de complexitatea si importanta lucrarilor de constructii si a
procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva si corespondenta acestora
cu caietelede sarcini;
» urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini si, dupa caz, a altor reglementari tehnice in vigoare;
> verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;
> interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificat de performanta/conformitate,
declaratie de performanta/conformitate sau agrement tehnic in constructii, dupa caz,
documente elaborate in conditiile legii;
> verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;
> verifica respectarea "sistemului calitatii in constructii", a procedurilor si instructiunilor tehnice
pentru lucrarea respectiva;
> verifica si avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a
lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor,
precum si programele de realizare a constructiilor;
» participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;
> verifica, semneaza si stampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv
procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin
ascunse etc.;
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> asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera si semneaza procesul-verbal de
prelevare;

» transmite in scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de santier, sesizarile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul
executiei;

> pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea
activitatii specifice; opreste executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte
grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si permite reluarea
lucrarilor numai dupa remedierea acestora;

> urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

> verifica, in calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor si se asigura ca acestea se fac pe
baza de dispozitie de santier verificata de verificatori de proiecte si de experti atestati si sunt
acceptate de investitor;

» verifica punerea in siguranta a constructiei la data opririi lucrari lor, conform proiectului;

» intocmeste si tine la zi un registru electronic de evidenta a activitatii cu lucrarile de constructii pe
care le coordoneaza tehnic si de care raspunde;

c) La receptia lucrarilor - impreuna cu Dirigintele de santier si Proiectantul concura la intocmirea cartii
tehnice la zi si predarea acesteia catre beneficiar.

Pe perioada derularii contractului de lucrari, Executantul va include in personalul sau si un
Responsabil cu protectia Muncii, care va avea ca si atributii exclusiv siguranta si protectia
personalului si a fortei de munca impotriva accidentelor. Responsabilul cu protectia muncii va detine
calificarea necesara pentru aceasta pozitie si va avea autoritatea de a emite instructiunile necesare si
de a adopta masurile de prevenire a accidentelor.

In acelasi timp Executantul va include si un Responsabil cu Controlul Tehnic de Calitate in
Constructii (€C.Q.) care raspunde de desfasurarea permanenta si sistematica a activitatii de control
tehnic al calitatii si a proceselor de inspectii si incercari la nivelul proiectului, in conformitate cu
prevederile documentelor Sistemului de management al calitatii. Responsabilul CQ urmareste si
asigura realizarea activitatilor de inspectii si verificare a calitatii, la produsele aprovizionate pe santier,
inainte de punerea in opera, precum si la lucrarile realizate, pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor, in
conformitate cu procedurile aferente in vederea confirmarii calitatii si acceptarii de catre beneficiar
a lucrarilor executate. Responsabilul CQ va avea decizie de numire pe functia respectiva data de
administratorul societatii.

Personalul Constructorului care desfasoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.

Executarea lucrarilor se va realizarea numai de catre personal calificat, sub indrumarea Sefului
de santier. Personalul Executantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este
obligat sa poarte haine cu sigla executantului.

Executantul trebuie sa se asigure si sa demonstreze ca personalul care desfasoara activitati pe
santier are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate.

Intrucat limba oficiala a proiectului este limba romana, toti expertii echipei executantului
trebuie sa posede o buna cunoastere a limbii romane.

In angajarea si desfasurarea activitatii de catre personalul propus se va tine cont de
prevederile legislatiei muncii in vigoare relevante pentru implementarea contractului.

12.2. Utilaje, echipamente, materiale
Ofertantul trebuie s se asigure cd dispune de utilaje, echipamente, mijloace de transport
adecvate, in numar suficient pentru derularea in conditii optime a executiei lucrarilor.
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Lucrarile se vor desfasura in municipiului Radauti, fapt pentru care la introducerea si scoaterea
din santier a utilajelor si echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, Executantul se va
asigura ca respecta legislatia in vigoare referitoare la circulatia vehiculelor pe drumurile publice.

In timpul executiei lucrarilor, executantul va avea in vedere starea tehnica corespunzatoare a
vehiculelor, manipularea acestora de catre personal calificat si punerea in siguranta in intervalele de
timp in care acestea nu sunt folosite.

Aprovizionarea cu materiale, manipularea acestora si punerea in opera se va realiza de catre
personal calificat, sub stricta subraveghere a sefului de santier.

Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia:

- de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile in santier;

- de a retrage din santier orice utilaje, echipamente si sau materiale devenite surplus;

- de a pastra curatenia pe drumurile publice de acces in santier;

- de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv confortul riveranilor si caile de acces prinfolosirea si
ocuparea drumurilor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului
sau a oricarei alte persoane.

Xlll. MODALITATEA DE INLOCUIRE A PERSONALULUI DE SPECIALITATE NOMINALIZAT
PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI

Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris prealabil al
Autoritatii Contractante. Schimbarile de personal vor fi analizate si aprobate de catre Autoritatea
Contractanta.

Executantul poate sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in urmatoarele situatii:

a) In cazul decesului, in cazul inbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului;

b) Daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este
sub controlul operatorului economic (ex. demisia etc.)

Oricare din situatiile mentionate in punctele a) si b) vor fi dovedite cu documente justificative
emise de autoritatile competente si/sau de persoanele inlocuite, iar Executantul va intreprinde tot ce
este conform si necesar sa nu intrerupa/ pericliteze asigurarea serviciilor/lucrarilor. Executantul are
obligatia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin caietul de sarcini.

Autoritatea Contractanta are dreptul de a derula investigatii in orice moment, pe durata de
executie a contractului, privind respectarea conditiilor contractuale, Executantul avand obligatia de a
furniza in termen de 3 zile lucratoare informatiile relevante solicitate.

Pe parcursul derularii executarii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si
justificative, Autoritatea Contractanta poate solicita inlocuirea daca consider ca un membru al
personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile din Contractul.

In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina cel
putin experienta si pregatirea profesionala minima solicitata prin Caietul de sarcini.

In cazul in care Executantul nu este in masura sa fumizeze un inlocuitor, Autoritatea
Contractanta poate, fie sa decida incetarea Contractului de executie, daca executarea
corespunzatoare a contractului este pusa in pericol, fie, daca considera ca nu se impune incetarea
Contractului, sa accepte inlocuitorul.

Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului cad in sarcina Executantului, in
cazul in care expertul nu este inlocuit imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o
anumita period de timp de catre noul expert, Autoritatea Contractanta poate solicita operatorului
economic sa desemneze un expert temporar pentru Proiect, pana la sosirea noului expert, sau sa ia
alte masuri pentru a compensa absenta temporara a expertului absent.

XIV. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI
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Limba de redactare a ofertei este limba romana. Perioada de valabilitate a ofertei este de 120
de zile de incepand cu data limita de depunere a ofertei.

Ofertantii pot fi persoane juridice individuale sau asocierii in parteneriat formate din doua sau
mai multe persoane juridice. La depunerea ofertelor, ofertantii trebuie sa respecte toate
instructiunile continute in prezenta documentatie. Transmiterea unei oferte care nu contine toate
informatiile si documentele solicitate, pana la termenul limita de depunere al ofertelor specificat, va
putea duce la descalificarea ofertantului si la respingerea ofertei. Oferta va contine atat propunerea
tehnica cat si propunerea financiara.

14.1. Modul de prezentare al propunerii tehnice

Ofertantul va elabora Oferta tehnica in conformitate cu cerintele prevazute in prezentul caiet
de sarcini. Cerintele cuprinse in caietul de sarcini sunt considerate minimale, iar nerespectarea sau
neindeplinirea acestora va conduce la declararea ofertei ca neconforma. Propunerea tehnica trebuie
sa reflecte asumarea de catre Ofertanti a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in Caietul de sarcini.

Propunerea Tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a inteles corect cerintele si ca
propunerea tehnica prezentata indeplineste intru totul aceste specificatii. De asemenea, propunerea
tehnica trebuie sa convinga Autoritatea Contractanta ca, in caz de atribuire, Ofertantul dispune de
resurse materiale si umane suficiente pentru a asigura executarea Contractului de executie, cu
respectarea tuturor prevederilor legale nationale in vigoare.

Propunerea tehnica va fi prezentata in asa fel incat sa detalieze si sa demonstreze indeplinirea
tuturor cerintelor din Caietul de sarcini. Propunerea tehnic3 va fi structuratd pe sectiuni, usor de
identificat Tn timpul procesului de evaluare si va contine:

a) Abordarea din punct de vedere al procesului tehnologic (metodologia de executie,
proceduri de executie/lucru) pentru realizarea tuturor activitatilor ce conduc la realizarea integralaa
contractului, inclusiv informatii cu privire la conformarea executiei lucrdrilor cu prevederile legale in
domeniu.

Ofertantii trebuie si includd o descriere a modului de asigurare a executiei tuturor
lucrarilor/operatiunilor in conformitate cu reglementirile legale aplicabile, respectiv modul in care
vor fi organizate si gestionate toate lucririle/operatiunile din cadrul contractului ce implica
avizarea/atestarea/autorizarea executantului conform legislatiei de specialitate incidente, inclusiv
informatii privind recurgerea la subcontractanti pentru executia lucrdrilor/operatiunilor ce implic3
avizare/atestare/autorizare, dup3 caz, demonstrand corespunzdtor indeplinirea cerintelor tehnice si
contractuale, precum si a reglementérilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care
face parte obiectul contractului.

Dat fiind faptul cd obiectivul de investitii cuprinde si realizarea de lucriri electrice exterioare
cu tensiune de minim 1,0 kV, pentru executia acestora Executantul trebuie s3 fie atestat/autorizat in
conformitate cu Ordinul ANRE nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteazs, executd si verifici instalatii electrice. Prezentarea
autorizatiilor/ atestdrilor/ licentelor/ certificatelor se va realiza nainte de inceperea executiei
respectivelor lucrari/operatiuni.

b) Prezentarea modului de impartire a sarcinilor intre operatorii economici implicati - asociati
si/sau subcontractanti cu identificarea activitatilor/lucrérilor ce vor realizate de fiecare, precum si
nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor: materiale, manopera, exploatare utilaje si
transporturi;

c) Alocarea de resurse umane si tehnice;

Ofertantii vor prezenta informatii despre personalul si resursele tehnice care se utilizeaza
efectiv in executia lucrarilor, in corespondenta cu cele solicitate prin caietul de sarcini.

Pentru asigurarea nivelului de calitate a lucrarilor realizate in cadrul viitorului contract de
achizitie, ofertantul va nominaliza obligatoriu:

38

oBasan



- Persoana care va indeplini rolul de Sef de santier care trebuie sa fie absolvent cu diploma de
licenta sau echivalent emisa de autoritati competente din Romania sau din tara de origine cu
specializare in domeniul Constructii Civile, Industriale si Agricole sau echivalent.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, in cadrul propunerii tehnice se vor prezenta
informatiile necesare indeplinirii cerintelor minime obligatorii solicitate, numai pentru Seful de
santier, dupa cum urmeaza:

¥" numele si prenumele persoanei;

v studiile absolvite finalizate cu diploma de licenta sau echivalent si/sau calificarea profesionala
sau echivalent, in legatura cu pozitia propusa;

v" modalitatea de dispunere de expert (angajat, colaborator, etc.)

v declaratie de disponibilitate, din care sa reiasa ca persoana respectiva este dispusa sa activeze
in respectivul contract, in situatia in care ofertantul va fi declarat castigator, in cazul in care
nu este angajatul ofertantului.

Ofertantii vor include o prezentare a modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari
si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale
aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si
a altor legi incidente (Responsabil RCQ, SSM).

Pentru expertii atestati care desfasoara activitati in calitate atestata in conformitate cu un act
normativ (Responsabili tehnici cu executia pe domenii/subdomenii), ofertantii vor include in
propunerea tehnicd descrierea momentului in care vor interveni acesti experti in implementarea
viitorului contract, precum si modul in care ofertantii si-au asigurat accesul la serviciile acestora (fie
prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzj, fie prin externalizare, situatie
in care se vor descrie angajamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).

Prezentarea de documente precum certificatul/atestatul/autorizatia se va realiza pe parcursul
deruldrii contractului. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea/entitatea
contractanta accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul documentatiei de atribuire,
emise de organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are
incheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea certificarilor/ autorizatiilor in cauza.

Ofertantii vor prezenta informatii despre instalatiilte/ echipamentele/ utilajele si mijloacele de
transport, care intentioneaza se le utilizeze efectiv in executia lucrarilor, in corespondenta cu listele
de consumuri, cu specificarea modului de acces la respectiva resursa (in proprietate, inchireiere, s.a).
Se solicita si prezentarea (daca este cazul) a resurselor tehnice ale subcontractantilor, membrilor
asocierii, tertului sustindtor, utilizate la executia lucrarilor.

d) Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul isi asuma termenul de executie a
lucrdrilor ofertate, exprimat in luni calendaristice, insotita de Graficul de executie pe zile/luni
calendaristice, care sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea
in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea a lucrarilor cu
indicarea fazelor, etapelor de realizare a acestora. Graficul de indeplinire a contractului va surprinde
executia lucrarilor, urmand sa fie intocmit pe categorii de activitati, identificate la nivelul fiecarui
obiect in parte, in succesiunea logica de realizare a acestora, cu precizarea duratelor de indeplinire si
a datelor de incepere si finalizare. Daca anumite activitati sunt realizate de subcontractanti/asociati
in cadrul graficului de executie vor fi evidentiati distinct.

Oferta care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare de 6 luni va fi considerata
neconforma si va fi respinsa.

e} Centralizatoarele (Formulare F1, F2), Listele cu cantititi (Formulare F3, F4), fir§ valori
financiare, din care sa rezulte ca vor fi executate lucrdri de tipul si in cantitétile specificate in Proiectul
tehnic; listele vor fi insotite de extrasele cu resursele utilizate de ofertanti pentru executia acestor
lucrari (materiale, manoper3d, utilaje, si transporturi) in conformitate cu consumurile si tehnologiile
de executie proprie (Formulare C6, C7, C8, C9), cu respectarea cerintelor cantitative si calitative
pentru lucrdrile prevazute in Proiectul tehnic, in Caietul de sarcini si in alte acte normative in vigoare
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care reglementeazi executia lucririlor. Pentru facilitarea procesului de evaluare a ofertelor, ofertantii
vor respecta structura listelor de cantit3ti din Proiectul tehnic, asa cum au fost acestea intocmite de
proiectant.

Pentru dotari, se vor prezenta:
- Fise tehnice ale produselor, completate cu cerintele/ specificatiile tehnice ofertate, dupd modelul

din cadrul proiectului tehnic;
- Fise tehnice de la producator sau orice document emis de acesta, in limba romand, care sa

demonstreze fara echivoc indeplinirea specificatiilor tehnice solicitate;

- Declaratia de conformitate emisa de producatorul produsului care atestd conformitatea produsului
cu legislatia aplicabild si /sau Certificatul de conformitate emis de un organism acreditat, in
conformitate cu legislatia aplicabild - Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor si de abrogare
a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea

ce priveste comercializarea produselor;
- Pentru produsul Leagine, Declaratia de conformitate emisd de producatorul produsului care atesta

conformitatea produsului cu standardul EN 1176;
- Documente relevante privind conformitatea materialelor utilizate in componenta produselor;

- Etichete/certificari ecologice relevante, dupa caz.

f) Planul de management al calitatii in cadrul Contractului. Nu se va prezenta planul propriu
de asigurare a calitatii lucrarilor la nivel general de firma (situatie in care oferta va fi respinsa ca
neconforma), ci se va prezenta planul propriu de asigurare a calitatii lucrarilor adaptat la lucrarile care
fac obiectul achizitiei, inclusiv modalitatea de implementare a acestuia;

g) Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul isi asuma perioada de garantie a
lucrarilor ofertata, inclusiv pentru dotarile din cadrul contractului, de la data semnarii procesului-
verbal de terminare a lucrarilor, perioada in care executantul va asigura garantia in mod gratuit
pentru lucrari si dotari.

Perioada de garantie tehnica se va exprima in ani. Pentru ofertarea unei perioade de garantie
a lucrérilor si/sau dotérilor sub 3 ani, oferta va fi considerata neconforma si va fi respinsa.

h) Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie acordata, care
va avea in vedere precizarea modalitatilor, termenului de interventie si a duratelor de remediere a
potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie/productie, a resurselor financiare, materiale,
tehnice si de personal alocate pentru punerea in aplicare a planului;ui

i) Declaratii privind respectarea conditiilor de mediu, social si cu privire la relatiile de munca,
din care sa reiasa faptul ca atat la elaborarea ofertei, cat si pe intreaga durata contractului, ofertantii
au tinut cont si vor respecta obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de
munca. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest sens de catre ofertanti (inclusiv
asociati si/sau subcontractanti).

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de munca si protectia muncii se pot obtine de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei
Sociale si  Persoanelor Varstnice (site: www.mmuncii.ro) sau de pe site-ul
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile
de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/iegislatie.

j) Declaratie privind respectarea principiului DNSH ("Do No Significant Harm”), in
implementarea contractului, din care sa reiasa faptul ca atat la elaborarea ofertei, cat si pe intreaga
durata contractului, ofertantii au tinut cont si vor respecta principiul DNSH ("Do No Significant
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Harm”), asa cum este evidentiat in Caietul de sarcini si in Proiectul tehnic - Masuri de atenuare si
adaptare la schimbirile climatice, la prevenirea si gestionarea riscurilor. Principiul DNSH

Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest sens de catre ofertanti (inclusiv asociati
si/sau subcontractanti).

k) Declaratie privind respectarea mdasurilor de imunizare a infrastructurii la schimbadrile
climatice in implementarea contractului, din care s reiasa faptul ca atat la elaborarea ofertei, cat si
pe intreaga durata a contractului, ofertantii au tinut cont si vor respecta masurile si indicatiile din
Documentatia privind imunizarea la schimbarile climatice si respectarea principiului DNSH. Se va
prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest sens de catre ofertanti (inclusiv asociati si/sau
subcontractanti).

I) Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale. Autoritatea Executanta va aplica
prevederile art. 137 alin (3) litera b) din HG 395/2016. Eventualele amendamente la clauzele
contractuale se pot formula sub forma de solicitari de clarificari, prin intermediul SEAP, inainte de
data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, pentru a putea fi aduse la cunostinta tuturor
ofertantilor interesati.

in cadrul ofertei tehnice ofertantul va prezenta indicarea motivata, a informatiilor din
propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Declaratia
cuprinzand informatiile considerate confidentiale nu va fi depusa. Ofertantii vor avea in vedere
prevederile art. 57 din Legea 98/2016 privind prezentarea dovezilor care confera caracterul
confidential al informatiilor indicate ca fiind confidentiale.

Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini
conform art. 133 din HG 395/2016. si se va corela cu propunerea financiara sub sanctiunea respingerii
ofertei ca neconforma in baza art. 137 alin. (3) lit. d) din HG 395/2016 actualizata.

Specificatiile tehnice care indica 0 anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o
marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar
pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca fiind
insotite de mentiunea «sau echivalent».

Persoanele juridice strdine vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu
legislatia aplicabila in tara de rezidenta (acolo unde este aplicabil).

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada
de valabilitate, trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre o
persoana imputernicita legal de catre acesta.

Propunerea tehnica, va fi semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi transmise
in SEAP, Tn sectiunile specifice, in format electronic numai pana la data si ora-limita de depunere a
ofertelor prevazute in anuntul de participare simplificat, in conformitate cu prevederile art. 60 alin
(1) din HG 395/2016. Neprezentarea ofertei tehnice pana la termenul limita stabilit prin anuntul de
participare simplificat, duce la respingerea ofertei depuse.

In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii Tehnice cu cerintele caietului
de sarcini, Autoritatea Contractanta solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat si raspunsul
ofertantului se transmit in SEAP in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa,
bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in
raport cu caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare poate conduce la respingerea
ofertei.

Propunerea tehnica va fi paginata si va fi insotita de opis. Opisul va fi pagina zero a propunerii.
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14.2. Modul de prezentare al propunerii financiare

In cadrul propunerii financiare ofertantul va lua in considerare toate costurile necesare
indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale. Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat aceasta
sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si
comerciale legate de obiectul contractului executie de lucrari.

Propunerea financiara va fi exprimata in Lei, cu si fara TVA.

Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale,
manopera, utilaj, transport, care concura la intocmirea propunerii financiare si care vor sta la baza
intocmirii situatiilor de plata pentru lucrarile executate, in vederea decontarii. La recapitulatia
devizului se vor folosi coeficientii stabiliti de lege si coeficienti proprii ai ofertantului (indirecte si
profit). Se va folosi taxa pe valoarea adaugata la cota TVA prevazuta de legislatia in vigoare in
momentul ofertarii.

Propunerea financiara va contine urmatoarele:
Formularul de oferta si Anexa la acest Formular;
Centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti, daca este cazul;
Grafic fizic si valoric al lucrarilor;
Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (Formularul F1);
Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (Formularul F2);
Listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (Formularele F3), respectiv F3
Infrastructura, Suprastructura, Sistem iluminat, Sistem de irigat, Organizare santier drumuri;
7. Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
(Formularul F4)
8. Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale (Formular C6);
9. Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru (Formular C7);
10. Lista cuprinzand ¢consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii (Formular C8);
11. Lista cuprinzand consumurile privind transporturile (Formular C9) .

In cadrul ofertei financiare ofertantul va prezenta indicarea motivata, a informatiilor din
propunerea financiara care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de
proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea financiara considerata
confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in
care aceste conditii nu sunt incidente, Declaratia cuprinzand informatiile considerate confidentiale
nu va fi depusa. Ofertantii vor avea in vedere prevederile art. 57 din Legea 98/2016 privind
prezentarea dovezilor care conferd caracterul confidential al informatiilor indicate ca fiind
confidentiale.

Nedepunerea propunerii financiare (Formularul de ofertd) si a documentelor de
fundamentare a propunerii financiare pana la data si ora limita stabilite prin anuntul de participare
simplificat, reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract si duce la
respingerea ofertei depuse.

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe
toata perioada de valabilitate. Preturile unitare vor ramane nemodificate pe toatad perioada de
derulare a procedurii de atribuire.

Centralizatoarele si listele de cantitati din cadrul propunerii financiare, completate cu valori
financiare, vor respecta Centralizatoarele si listele de cantitati din cadrul proiectului tehnic, inclusiv
separarea pe eligibil si neeligibil.

Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica, cu incadrarea in valoarea estimata a contractului.

Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de
executie, cu respectarea cerintelor calitative si cantitative prevazute in proiectul tehnic, in caietul
de sarcini, si in alte acte normative in vigoare, care reglementeaza executia lucrarilor.

ouswNR
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Nu se accepta preturi unitare diferite pentru acelasi tip de operatiune/resurse, respectiv cote
de cheltuieli indirecte/profit diferite in cadrul ofertei, ori necotarea unui articol.

Ofertantul este responsabil pentru evaluarea tuturor lucrarilor necesare pentru realizarea
obiectivului de investitii. Omisiunea cuantificarii unei categorii de lucrari nu poate fi justificata de
ofertant dupa incheierea contractului.

In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu lucrarile care
constituie obiectul contractului de achizitie publica care urmeaza a fi atribuit, Autoritatea
Contractanta are obligatia de a solicita ofertantului care a depus o astfel de oferta clarificari cu
privire la pretul propus. In situatia in care comisia de evaluare constata ca elemente de pret ale
unei ofertei sunt aparent neobisnuit de scazute, prin raportare la preturile pietei, comisia de
evaluare va solicita ofertantului care a depus oferta in cauza explicatii cu privire la posibilitatea
indeplinirii contractului in conditiile de calitate impuse prin documentatia de atribuire. Explicatiile
aduse de ofertant vor fi insotite de dovezi concludente precum si dupa caz, documente privind
preturile ce pot fi obtinute de la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul
de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare al
personalului ofertantului, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente
de lucru. In cazul in care ofertantul nu prezinta comisiei de evaluare informatiile si/sau
documentele solicitate sau acestea nu justifica in mod corespunzator nivelul scazut al pretului sau
al costurilor propuse, oferta va fi considerata inacceptabila.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita si de a verifica modul de estimare a
cantitatilor tucrarii, a preturilor unitare precum si orice alte justificari care sa clarifice elementele
ofertei depuse.

In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii Financiare, Autoritatea
Contractanta solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat si raspunsul ofertantului se transmit
in SEAP in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Modificarea contractului se va face cu respectarea art. 221 din Legea 98/2016.

Propunerea financiara va fi paginata si va fi insotita de opis. Opisul va fi pagina zero a
propunerii financiare.

XV.  CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire stabilit in conformitate cu art. 187 alin. (371) din Legea nr. 98/2016,
actualizata este: PRETUL CEL MAI SCAZUT.

Evaluarea ofertelor se va face prin compararea preturilor prezentate in cadrul ofertelor
admisibile si contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai
scazut, cu respectarea art. 133 alin. (3) din HG nr. 395/2016 si a art. 210 din Legea nr. 98/2016.

XVi. MODALITATI DE PLATA

Plata contravalorii lucrarilor are la baza mecanismele de plata ale Contractului de finantare
nr. 894/19.02.2026, in baza prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 133/2021.

Achizitorul va efectua plati catre executant in termen de 60 zile de la data inregistrarii
facturilor de catre Executant la sediul Achizitorului, in baza facturilor insotite de situatiile de lucrari
acceptate la plata de catre Achizitor. Astfel, facturile vor fi emise numai dupa acceptarea de catre
achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari/situatiile de lucrari
se va/se vor returna antreprenorului. Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de lucrari
/situatiilor de lucrari redepuse de catre antreprenor.

Platile se vor efectua pe baza facturilor aferente si situatiilor de lucrari, confirmate de Achizitor
si Dirigintele de santier.
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Facturile pentru lucrari vor fi emise numai dupa verificarea prealabila, receptionarea si
aprobarea de catre Achizitor si Dirigintele de santier a situatiilor de lucrari prezentate de Executant,
intocmite conform ofertei acceptate la plata si insotite de documente justificative.

Achizitorul nu acorda avans executantului.

Lucrarile executate pot fi decontate si pe baza situatiilor de lucrari partiale asumate si semnate
de Executant si Dirigintele de santier si aprobate de catre Achizitor.

Platile partiale:

- Se efectueaza la cererea executantului, la valoarea lucrarilor real executate conform
prevederilor contractului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de
lucrari partiale, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de
lucrari partiale achizitorul va putea face scazaminte pentru lucrarile facute executantului si convenite
cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau
ca urmare a unor prevederi legale.

- Situatiile de plata partiale se confirma in termen de maxim 15 zile de la data depunerii.

- Platile partiale se efectueaza, intr-un termen de pana la 60 de zile de la depunerea situatiilor
de plata, pe baza facturilor depuse de executant dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de
buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre Achizitor, ca receptie a lucrarii executate.

Plata finala:

- Plata facturii finale se va face in termen de 60 de zile, dupa verificarea si acceptarea facturilor
si a situatiei de plata definitive de catre Achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive,
dar, in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi
platita in termen de 60 de zile.

Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

in baza Legii 139/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 120/2021,
este obligatorie emiterea facturii electronice si transmiterea acesteia prin sistemul national privind
factura electronica RO e-Factura in format .xml, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia in
vigoare.

Factura se va emite in limba romand, iar preturile vor fi exprimate in lei, cu doua zecimale, si
se va emite in conformitate cu legislatia romana in vigoare. Fiecare factura va avea mentionat
numarul contractului, obiectul contractului si datele de emitere.

Executantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturi/situatii
de plata/situatii de lucrari si se obliga sa restituie atat sumele incasate in plus cat si foloasele primite
necuvenit.
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