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CAIET DE SARCINI

”Contract de lucrari de constructii cu containere la Maliuc pentru Statia de
Cercetare Maliuc”

din cadrul proiectului major

Centrul International de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii — Mari,
»DANUBIUS-RO”

Beneficiar: Institutul National de Cercetare si Dezvoltare “Delta Dunarii Tulcea”

Adresa: Strada Babadag, nr. 165, Tulcea
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1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini este parte integranta a documentatiei de atribuire si reprezintd ansamblul cerintelor pe
baza carora fiecare ofertant isi elaboreaza propunerea tehnica si financiara.
Acesta include, Tn mod obligatoriu, specificatiile tehnice, care definesc, dupa caz si fard a se limita la,
caracteristici legate de nivelul calitativ, tehnic si de performantg, siguranta in exploatare, dimensiuni,
precum si sisteme de asigurare a calitdtii, terminologie, simboluri si conditii pentru certificarea
conformitatii cu standarde relevante sau echivalente. Documentatia tehnics atasatd documentatiei de
achizitie este parte integranta a caietului de sarcini.
In cadrul acestei proceduri, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunérii Tulcea actioneazan
calitate de autoritate contractanta, avand rolul de achizitor sau beneficiar in contractul de achizitie publica
atribuit.
Tip contract de achizitie publici: LUCRARI
Valoare estimata: 729.156,84 lei fara TVA
Cod CPV Principal: 45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2)
Cod CPV secundare:
34221000-2 Containere mobile cu utilizare speciala (Rev.2)
44211000-2 Imobile prefabricate (Rev.2)
44211100-3 Constructii modulare prefabricate (Rev.2)
Categoria de importanta: IV Clasa de importanta: D
Durata de executie a lucrarilor: 12 luni de la data emiterii ordinului de incepere
Caietul de sarcini constituie totalitatea cerintelor minime necesare pentru intocmirea ofertelor tehnice de
cdtre participantii la procedura de achizitie publicd. Acesta include si cerinte privind calitatea, obligatiile
partilor, garantiile si termenele aplicabile in executarea lucrarilor.
Ofertantii au obligatia de a respecta in totalitate cerintele previzute in caietul de sarcini, acestea avand
caracter minimal. Astfel, orice ofertd tehnicd depusa care se abate de la prevederile caietului de sarcini va
fi acceptatd doar in masura in care propunerea tehnicd asigura un nivel calitativ superior cerintelor minime
stabilite.
in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) din HG 395/2016, in cazul in care ofertantul nu respectd
cerintele prezentului caiet de sarcini, oferta va fi consideratd neconforma si va fi respinss, conform
dispozitiilor art. 137 alin. (3) lit. a) din acelasi act normativ.
Prezentul caiet de sarcini include: -
- Autorizatia de construire nr. 7/5681 din 15.11.2023,
- Volumul o1. General,
- Volumui 02. Arhitectura
- Volumul 03 Rezistenta
- Volumul 04. Instalatii
- Liste de cantitati
2. INFORMATII GENERALE DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA
Denumirea obiectivului investitiei: ”Contract de lucrdri de constructii cu containere la Maliuc pentru Statia
de Cercetare Maliuc”;
Elaborator memoriu tehnic: S.C. BOGDAN RADU ARHITECTURA S.R.L., Adresa: Mun. Ploiesti, str.
Tarnavei, nr. 1, jud. Prahova;
Coordonator investitii: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice (INCDSB);
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Proiectul major ”Centrul International de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii — Mari, ,,DANUBIUS- RO”
va fi implementat in parteneriat de Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru Stiinte Biologice,
in calitate de coordonator, in parteneriat cu Institutul National de Cercetare si Dezvoltare GEOECOMAR,
Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Delta Dundrii si Institutul de Geodinamica al Academiei
Romane.

Astfel, beneficiarul proiectului este parteneriatul format din institute de cercetare de drept public

cu personalitate juridicd, care fac parte din sistemul national de cercetare-dezvoltare, conform art. 7 din
0.G. nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologicd, aprobati prin Legea nr. 324/2003,
cu modificarile si completdrile ulterioare si respecta definitia de organizatie de cercetare din Cadrul pentru
ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare si inovare (2014/C 198/01).
Conform, definitiei aplicabile o organizatie de cercetare si diseminare a cunostintelor inseamni o entitate
(cum ar fi universitatile sau institutele de cercetare, agentiile de transfer de tehnologie, intermediarii
pentru inovare, entitdtile de cercetare colaborativa fizicd sau virtuald), indiferent de statutul s3u juridic sau
de modalitatea de finantare, al cdrei obiectiv principal este de a efectua in mod independent cercetare
fundamentald, cercetare industriald sau dezvoltare experimentald sau de a disemina la scar larga
rezultatele unor astfel de activitati prin predare, publicare sau transfer de cunostinte.

Beneficiarul Obiectivului de investitie ,, Contract de lucrari de constructii cu containere la Maliuc
pentru Statia de Cercetare Maliuc”, parte a proiectului major Centrul International de Studii Avansate
pentru Sisteme Fluvii — Mari, ,,DANUBIUS-RO”, este Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Delta
Dundrii, in calitate de partener in cadrul consortiului de institute de cercetare publice implicate in
implementarea proiectului.

Denumire: Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Delta Dunarii Tulcea

Adresa: Municipiul Tulcea, str. Babadag, nr. 165, judetul Tulcea

Date de contact: e-mail: office(@ddni.ro Nr.de telefon: 0240531520

Activitate principala/atributia principala Efectuarea de cercetari fundamentale si aplicative in
domeniul ecologiei si protectiei mediulu

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunarii Tulcea, infiintat in anul 1970, are ca obiect
principal de activitate efectuarea de cercetari fundamentale si aplicative in domeniul ecologiei si
protectiei mediului, avand ca scop fundamentarea managementului in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
si in alte zone umede de interes national si international pentru conservarea biodiversitatii si pentru
dezvoltarea durabila.

Carezultat al expertizei oferite si a contributiei la programele de cercetare si dezvoltare locale, regionale
si nationale, INCDDD a fost nominalizat ca:

e Centru de Excelenta pentru Delte si Zone Umede;
e Centru National de Referinta pentru Clasele de Utilizare a Terenurilor si Pescarii;

e Consilier stiintific al Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile pentru implementarea retelei
Nature 2000 in Romania;

° Centru de Informare Tehnologica pentru Delta Dundrii al Autoritatii Nationale pentru Cercetare
Stiintifica;

Relevanta activitatii institutului pentru problemele de dezvoltare ale mediului localfregional/national si
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international este sustinuta de statutul Deltei Dunarii ca arie protejata si de programele si conventiile
Internationale la care Romania a aderat.

La nivel European, INCDDD participd, in calitate de partener in consortii, la proiecte finantate de Comisia
Europeana in cadrul Programelor Cadra ( PC 4 - 1 proiect, FP 5 - 3 proiecte, FP 6 - 6 proiecte) precum sifn
proiecte finantate prin alte programe si fonduri (PHARE, SOCRATES, COST, LIFE).

3. INFORMATII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA
Beneficiile majore pe care Strategia macro - regionald le aduce Romaniei sunt urméatoarele:

b) Obtinerea de avantaje economice prin incheierea de parteneriate de afaceri si prin cooperdri intre
sectorul public si cel privat;

¢) Atragerea de investitii in domenii strategice precum infrastructurile de transport, mediu si energie.

d) Angrenarea factorilor de decizie din Romania intr-un nou format de cooperare transnational, care va
genera transfer de expertizd si competente la nivelul administratiei locale.

e) Contributia la cresterea capacitdtii de absorbtie a fondurilor structurale si de investitii ce revin
Romaniei.

4. CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI

Procedura de achizitii organizatd de cétre Autoritatea contractanta are ca obiect lucrari de constructie
pentru realizarea Statiei de cercetare provizorie din containere modulare, ce urmeaz3 a fi utilizata pentru
amenajarea unui punct de cercetare In cadrul locatiei Maliuc, punct ce va fi operationalizat in cadrul
proiectului de investitii Centrul International de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii — Mari,
»DANUBIUS-RO”, finantabil prin Programul Operational Crestere Inteligent3, Digitalizare si Instrumente
Financiare.

Mentionam ca obiectivele specifice ale acestui program operational vizeazd proiecte strategice in
domeniul tehnologiilor avansate - dezvoltarea infrastructurilor de CDI si operationalizarea acestora
(activitati CDI si transfer tehnologic), lista orientativa de proiecte strategice incluzand platforme nationale
de tehnologii avansate, HUB-uri de inteligenta artificiald, HUB-uri de hidrogen si noi tehnologii energetice,
sprijin pentru formarea/specializarea/perfectionarea profesionald pentru resursa umand implicatd in
activitdtile CDI/transfer tehnologic in cadrul proiectelor strategice, dezvoltarea culturii antreprenoriale,
orientatd spre inovare, etc.

In acest context, mentionam ¢ DANUBIUS este o infrastructura pan-europeana de cercetare in domeniul
managementului integrat al sistemelor fluviu-mare, cu accent pe macrosistemul Dunére - Delta Dundrii -
Marea Neagrd, urmand a obtine statutul legal de ERIC in calitate de entitate juridica.

Misiunea proiectului DANUBIUS va fi aceea de a furniza solutii stiintifice inovative, ca rispuns la
principalele provocari globale din domeniu si de a stabili cadrul pentru dezvoltarea durabil3 a sistemului
Dundre-Delta Dundrii-Marea Neagra, ca bund practicd pentru sistemele majore de tip fluviu-deltd-mare la
nivel mondial.

Dezvoltarea sectorului de CDI romanesc va contribui la revitalizarea zonei prin abordarea domeniilor care
pot contribui la reconstructia si utilizarea durabild a biodiversitatii si a resurselor naturale ale teritoriului.
Este vizatd atragerea si mentinerea de resurse umane valoroase in inovare si cercetare, in special in cadrul
agentilor economici care actioneaza in zond, precum si sprijinirea acestora in vederea dezvoltarii de noi
produse, procese, servicii noi sau imbunatdtite, direct sau fn parteneriat cu institute CD sau universitati.

a) Obiectivul general il constituie contractarea executiei lucrarilor pentru realizarea Statiei de cercetare

provizorie din containere modulare, destinatd amenajdrii si operationalizarii unui punct de cercetare in
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cadrul locatiei Maliuc, parte a proiectului major Centrul International de Studii Avansate pentru Sisteme
Fluvii — Mari, ,,DANUBIUS-RO”.

b) Obiectivele specifice:
- Realizarea fundatiilor pentru containere
- Amplasarea a 3 containere modulare pe fundatiile construite;
- Realizarea imprejmuirii amplasamentului;
- Realizarea instalatiilor sanitare;
- Realizarea instalatiilor termice;
- Realizarea instalatiilor electrice;

¢) Fundamentarea necesitatii si oportunitatii achizitiei
Prin propunerea acestei achizitii se urmareste sa se contracteze executarea lucrdrilor avand ca obiect
realizarea statiei de cercetare provizorie din containere modulare.
Avand in vedere intervalul de timp necesar pentru implementarea proiectului, autoritatea contractants va
atribui in baza prezentei proceduri contractul de achizitie avand ca obiect executia de lucréri.
Perioada contractului este de:

e 12 luni pentru executia lucrarilor, de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor;

5. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA S|

CONTRACTANT

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile
si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului, Contractantul trebuie s aiba in vedere:

i. informatiile aplicabile realizérii lucrdrilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de
sarcini, precum si in legislatia aplicabild);

ii.  regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrdri a cror executie face obiectul Contractului ce
va rezulta din prezenta proceduri de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma c3
Contractantul are cunostinte si are Tn vedere toate si orice reglementdri aplicabile si c& le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

in cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are
obligatia de a informa Autoritatea Contractantd si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la consecintele
asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a fsi adapta activitatea, de la data si in conditiile
in care sunt aplicabile.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar siin situatia in care
au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand s& rdspunda fatd de Autoritatea
Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectdrii oriciror prevederi legale si normative
aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectirii
de catre Contractant sau de cdtre subcontractantii acestuia a oricirei prevederi legale sau normative
aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile
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fn domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii Europene, prin dreptul national, prin
acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii
enumerate in Anexa X la Directiva 2014/24.

6. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE
6.1. Amplasamentul
Adresa: Judetul Tulcea, comuna Maliuc, sat Vulturu Mal Sténg, tarla t1, parcela Cc1, A2, nr. Cad. 604, C.F.
nr. 32275.
Suprafata teren: 1473.00 mp din acte; 1499.00 mp din mdsuratori. Configuratie teren: poligonal;
Vecindtati: N - Dig (strada);
S - vecin Critonencu Marius; E - vecin Mihei Dutu;
V —drum acces.

6.2. Caracteristicile lucrarii

Ansamblul propus se incadreaza fara agresivitate in zona inconjurdtoare amplasamentului respectand
reglementarile urbanistice in vigoare.

Acesta este realizat din trei containere cu dimensiunile de 6000 x 2400 x 2700 mm (L x | x h) cu toate
instalatiile aferente (sanitare, termice, electrice).

Totodatd, aceste containere vor avea rol de spatiu de depozitare precum si de birouri si spatii sanitare
pentru personalul deservent. Se va realiza si o imprejmuire la stradd din beton armat (soclu + stalpi)
tencuitd culoarea alb i scanduri de lemn vopsita culoarea albastru, specific zonei si totodata se va realiza si
o imprejmuire laterald si posterioard din stuf culoarea maro deschis, prins cu cabluri metalice si stalpi din
teava metalica rectangulara 8x8 cm, Inglobati in soclul de beton armat de 20 cm inéltime si 30 cm latime.

Categoria de importanta: IV Clasa de importanta: D

° Indici urbanistici

INDICI URBANISTICI EXISTENTI:

S .TEREN =1473.00 mp

S.C. PARTER CORP C1 EXISTENT = 245,00 mp
(Sediu laborator)

S.C. TOTALA DESF. EXISTENT = 245.00 mp
P.O.T. EXISTENT =16.34%
C.U.T. EXISTENT =0.16%
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INDICI URBANISTICI PROPUSI:

S .TEREN = 1473.00
mp

STATIE DE CERCETARE PROVIZORIE:

S.C. PARTER CONTAINER 1 PROPUS =14.40 mp

S.C. PARTER CONTAINER 2 PROPUS =14.40 mp

S.C. PARTER CONTAINER 3 PROPUS =14.40 mp

S.C. TOTALA PARTER STATIE DE CERCETARE = 43.20 mp

PROVIZORIE PROPUSA

SS.C. TOTALA PROPUSA + EXISTENTA =288.20 mp
(Corp C1 + Statie cercetare provizorie)

P.0.T. PROPUS =19.52%
C.U.T. PROPUS = 0.19%

6.3.Legislatie aplicatd

1. Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice;

2. Legea nr. 10 din 1995 privind calitatea in constructii;

3. Hotdrarea de Guvern nr. 907/ 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul- cadru al
documentatiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea nr. 50 /1991, republicatd, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

5. HG nr 766 [ 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii (Regulamentul
privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii, Regulamentul
privind stabilirea categoriei de importantd a constructiilor, Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitatii in constructii);

6. Hotarare nr. 675/2002 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru
aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

7- HG nr 622/ 2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii;

8. HG nr 300 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile;

9. HG nr 319 [ 2006 privind securitatea si sdnitatea in munc;

10. HG nr. 971 / 2006 cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de
munca;

1. H.G. nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

12. Hotdrarea nr. 444/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.273/1994

Standarde nationale si reglementari tehnice, instructiuni tehnice de specialitate, norme, normative
specifice produselor pentru constructii si executiei lucrarilor de constructii civile;

Codul Muncii;
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13. Legea nr. 319/ 14.07.2006 securitatii si sanatatii in munca;

14. HG nr. 355/ 11.04.2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor modificata si completatd prin 15. HG
nr. 1169 [ 2011 si HG nr. 1 /2012, modif de HG 359 / 2015

16. HG nr. 1091/ 16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

17. HG nr. 1146/ 30.08 2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru utilizarea in munca de
catre lucrdtori a echipamentelor de munca

18. HG nr. 1051/ 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala
a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

19. HG nr. 1048/ 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sandtate pentru utilizarea de citre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncé + Ordin nr.225 din 21 iulie 1995 privind
aprobarea Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie

20. OUG nr. 99/ 29.08.2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru
protectia persoanelor incadrate in munca, republicare

21. HG nr. 971/ 26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate di/sau de sanatate la
locul de munca; modificata de Hotararea nr. 359 / 2015

22. Alte prevederi legislative, norme si normative in vigoare, cele enumerat mai sus fiind nelimitative

7. LUCRARILE CE URMEAZA A FI EXECUTATE
Lucdrile de executie ce fac parte din contractul de achizitie se vor executa pe baza documentatiei
tehnice puse la dispozitie de autoritatea contractanta si cerintele Caietului de sarcini.
Tn cadrul acestui contract se vor executa urmatoarele lucrari:
A. Arhitectura
Finisajele propuse pentru interior:

- Pardoselile containerelor vor fi din linoleum omogen de trafic 2 mm grosime lipit pe toatd
suprafata podelei;

- Peretii containerelor vor avea finisajul lisa si vopsea alb3;

- Tavanele vor avea finisajul din PAL.PVC alb;

Finisajele propuse pentru exterior:

- Peretii exteriori vor fi realizati din panouri sandwich;

- Tampldriile exterioare se vor executa din PVC, cu geam termoizolant;

- Acoperirea se va face din: structura metalica zincata profilata la rece, grunduita reactiv si vopsita,
tabla zincatd dublu faltuitd (0,50 mm), Folie anticondens, vatd minerald 100 mm norma Ci
ISOVER/Ursa, panou sandwich 30 mm poliuretan

- Aleile sunt realizate diferit in functie de destinatie:

e Aleiterase pietonale - realizate din dale beton;
e Platforme destinate containerelor - realizate din beton;

B. Rezistenta
Containerele metalice prefabricate cu dimensiunea 6000 x 2400 x 2700 mm (L x [ x h).
Stalpii de sustinere sunt profilati la rece din tabla zincata cu o grosime a materialului de 2 mm, iar planseul
este format din: tabla zincata dublu faltuitd (0,50 mm), structura metalica zincatd profilatd la rece,
grunduita reactiv si vopsitd, vata minerald 100 mm norma C1 ISOVER/Ursa, OSB 18 mm, linoleum PVC 2 mm
trafic intens; Peretii sunt formati din panouri sadwich poliuretan tip C1 RAL 9002 60 mm. Containerele
reprezintd constructii provizorii si se vor amplasa pe o placa de beton.
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C. imprejmuirea
Imprejmuirea la strad se va realiza din beton armat (soclu + stalpi) tencuit culoarea alb si scanduri de
lemn vopsita culoarea albastru, specific zonei. Soclul opac din beton armat va avea inaltimea de 60 cm, iar
partea superioara va fi transparentd, din scanduri de lemn, cu dimensiunea 10x90x2 cm. Scandurile de lemn
vor fi prinse pe tevi metalice rectangulare 5x5 cm. Indltimea totald a imprejmuirii la strada va fi de
1.50 m. Poarta auto va avea o deschidere de 4 m si va fi realizatd din teavd metalicd placatd cu scanduri
vopsite culoarea albastru. De asemenea, poarta pietonald va avea o deschidere de 1,10 m si va fi realizata
din teava placata cu scanduri vopsite culoarea albastru.
imprejmuirea lateral3 si posterioara se va realiza din stuf culoarea maro deschis, prins cu cabluri metalice si
stlpi din {eava metalica rectangulard 8x8 cm, inglobati in soclul de beton armat de 20 cm inéltime si30 cm
latime.

IMPREJMUIRE LA STRADA ACCES = 41,70 m, din care:

- Poarta pietonala = 1,10 m;

- Poartd auto = 4,00 m; IMPREJMUIREA LA STRADA DIG = 25,65 m;
IMPREJMUIREA LATERALA S| POSTERIOARA = 80,37 m.

D. Instalatii sanitare
Comuna Maliuc nu are sistem centralizat de alimentare cu apa si de colectare a apelor uzate menajere,
astfel alimentarea cu apa a obiectivului se va face din Dundre. Evacuarea apelor uzate menajere, se va
realiza prin fosd septica propusa.

E. Instalatii termice
Incalzirea spatiilor se va realiza prin sistem de climatizare compus din aer conditionat si convector.

F. Instalatii electrice
Obiectivul se va alimenta cu energie electrica din reteaua furnizorului de energie electrica prin intermediul
unui tablou general TS amplasat la parter.

Pentru intocmirea unei ofertei conforme se recomandd tuturor operatorilor economici interesati
vizitarea amplasamentului pentru realizarea investitiei. Ofertantii vor suporta toate costurile legate de
vizitarea amplasamentului. Vizitarea amplasamentului se poate realiza doar pe bazd de notificare
prealabild, cu cel putin 48 de ore inainte de realizarea vizitei. Notificarea intentiei de vizitare a
amplasamentului se va transmite pe adresa de email office(@ddni.ro si nu mai tarziu de 3 zile inainte de data
limitd de depunere a ofertelor.

8. REZUMATUL INFORMATIILOR SI CERINTELOR TEHNICE

8.1. TERMEN DE EXECUTIE AL LUCRARILOR
Graficul general de realizare a investitiei publice perioada de executie a contractului este de:
- 12 luni pentru executia lucrarilor de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor

Perioada de garantie acordata lucrarii este de 12 de luni si incepe de la data semndrii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.
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8.2. REZULTATE CE TREBUIE OBTINUTE DE CONTRACTANT

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i.  Toate lucrdrile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu PT + DE si cerintele Caietului de
sarcini;

il. Constructia nu reprezintd o sursd majora de zgomote, vibratii, radiatii si poluanti pentru sol si
subsol. Se respectd norma privind calitatea aerului interior indicativ NP 008-1997, se asigura
echiparea cu grupuri sanitare cf. STAS 1478-90. Apele menajere se vor evacua in fosa septica
propusa.

iii. Deseurile menajere sunt depozitate in pubele ecologice fiind evacuate perioadic de unitatea de
salubrizare locald cu care beneficiarul va avea incheiat un contract de prestari servicii. Se vor
respecta prevederile normelor de salubritate in vigoare.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, executia, controlul executiei si finalizarea
lucrarilor includ:
i. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii. Urmdtoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):
a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate;
b. Planul cu mdsurile privind protectia mediului si SSM;
¢. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin
legislatia n vigoare;
d. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau previzute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;
e. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au
fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;
f. Copie ajurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.

Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrérilor.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

i.  Planul calitatii;
ii.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.

8.3. PERSONALUL CONTRACTANTULUI

Contractantul/ofertantul are obligatia de a prezenta, cel putin, urmétoarele informatii:

a. Structura echipei propuse pentru realizarea lucrarilor, cu prezentarea organigramei echipei, cu
evidentierea rolurilor in cadrul echipei; informatii relevante pentru expertii cheie si documente
suport pentru demonstrarea calificdrilor profesionale, a abilittilor, a experientei solicitate;

b. Modalitatea de pozitionare si integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului
in structura organizationald permanenta a Ofertantului;

¢. Instrumentele/metodele de coordonare a activitatii intre membrii echipei;

d. Modalitatea concretd in care echipa interactioneaza cu personalul administrativ din cadrul entitatii
operatorului economic ofertant;
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a. Strategia utilizata de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele
contractuale incluse in acest sens.

Contractantul/ofertantul are obligatia de a asigura personal adecvat (din punct de vedere al
calificarii profesionale si alocdrii zilelor de lucru) pentru efectuarea eficientd a tuturor activitatilor
enumerate fn Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al
termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul/ofertantul are obligatia sa se asigure si s garanteze Autoritatii Contractante c3
personalul pe care il propune este disponibil pe intreaga duratd a Contractului pentru realizarea
activitatilor prevazute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de
numarul de zile lucrdtoare prevdzute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activitatilor in cadrul
Contractului. In acest sens, se solicit3 prezentarea, in cadrul propunerii tehnice, a modalitatii de asigurare a
accesului la specialisti, In vederea asigurdrii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale
aplicabile lucrarilor/serviciilor cuprinse in obiectul contractului.

Contractantul are obligatia de a asigura, cel putin urmatorul personal responsabil pentru executia
lucrdrilor:

a. $ef de santier, care sd fi avut atributii de sef de santier/adjunct sef santier, in cel putin un contract
care a inclus in obiect executie lucrari similare - doveditd prin contracte (de muncé, de colaborare,
etc), fise de post, recomandari si/sau orice documente relevante care si dovedeascd experienta
solicitatd. Prin lucrdri similare se intelege lucrari de construire constructii noi, infrastructuri similare
si/sau superioare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii si/sau scopului, cel putin din
categoria de importanta D, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru
aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare.

b. Responsabil tehnic cu executia pentru constructii si instalatii
In propunerea tehnica va fi descris momentul in care va interveni acest expert in implementarea
viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la
serviciile acestuia (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauz3, fie prin
externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea
obtinerii serviciilor respective).

. Responsabil pentru controlul calitatii -persoana numita conform prevederilor legale in vigoare;

d. Electrician autorizat ANRE IIB sau echivalent cu competente in executia de instalatii electrice si cu
autorizatie [ legitimatie eliberatd de ANRE minim pentru Gr. 1B, in conformitate cu prevederile art.
8 alin. (2) lit. a) si conform art. 9 din Ordinul nr. 11/2013 emis ANRE, modificat prin Ordinul nr.
116/2016;

e. Responsabil cu sdndtatea si securitatea in muncd - se va prezenta in cadrul propunerii tehnice
modalitatea de asigurare a respectarii cerintelor in conformitate cu prevederile Legii 319/2006 si a
normelor de aplicare;

Operatorii_economici au obligatia ca, la momentul depunerii ofertei, si nominalizeze seful de
santier si sd prezinte documentele doveditoare aferente acestuia.

Pentru demonstrarea modalitatii de indeplinire a experientei similare se vor prezenta urmitoarele
documente:

- CV Europass;
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- Extrase contracte de executie lucréri;

- Recomandari;

- Decizii de numire;

- Extrase fise de post;

- Extrase propuneri tehnice etc.

Lista de documente suport care poate fi prezentata pentru demonstrarea experientei profesonale
similare nu este limitativa. Se vor prezenta orice documente relevante din care s3 reiasa informatiile
solicitate prin documentatia de achizitie atat timp ct aceastea sunt emise de BENEFICIARUL FINAL al
contractului.

Pentru operatorii economici care prezintd experti strdini se accepti certificate/atestate echivalente

documente suport din care sa rezulte echivalenta acestora.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:
I. sd fie interfata cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste activititile de pe santier;
ii. sd fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activittilor de pe santier, impreuna cu
aspectele organizationale;
iii. sd contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este
necesar pentru executia corespunzatoare a lucrdrilor;
iv. sd gestioneze si sd supravegheze toate activitatile desfisurate pe santier;
v. sd fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;
vi. sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrdrilor, inclusiv cartea tehnici a
constructiei;
vii. sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;
viii. sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier;
ix. sd fie responsabil de toate aspectele privind sdntatea si de sigurantd ale personalului
Contractantului de pe santier;
X. sd fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.
Pe durata executiei lucrdrilor, Seful de santier trebuie sd prezinte Autorititii Contractante, la un
interval de o luna, un raport de activitate care sa:
i. descrie progresele realizate;
ii. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrdrilor si documentatia asociata);
iii. prezinte problemele intélnite si actiunile corective intreprinse;
iv. prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu planificarea
anterioara pentru activitatea din santier.

Pricipalele sarcini si responsabilitati ale responsabilului tehnic cu executia, asa cum sunt ele
prevdzute la art. 50, 51 si 52 din Ordinul Ministrului Dezvoltdrii Regionale si Administratiei Publice nr.
1895/2016 sunt:

Sarcinile si responsabilitatile responsabilului tehnic cu executia in timpul desfasursrii lucririlor:

® supravegheaza procesul de realizare al constructiei in conformitate cu aspectele prevazute in
autorizatia de construire si caietele de sarcini, precum si a reglementdrilor tehnice in vigoare;

® analizeaza existenta documentelor care certifica calitatea materialelor pentru constructii si se
asigurd cd ele corespund cu prevederile proiectului; in caz contrar, opreste utilizarea acestora;

Caiet de sarcini 13



MINISTERUL EDUCATIEI S| CERCETARII
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
“DELTA DUNARII” - TULCEA

Tulcea - Str. Babadag 165 Cod 82012 tel (+4 0240) 531520 fax (+4 0240) 533547 e-mail othce@@ddniro web https fwww.ddniro

e verificd respectarea tehnologiilor de constructie si a sistemului calitatii in constructii;

e examineaza fazele determinante ale proiectului, semneazd si stampileazd documentele
corespunzatoare fiecarei faze;

e oferd spre verificare documentele solicitate de cdtre organele de control;

e opreste lucrdrile in situatia in care identifica abateri privind aspectele mentionate in proiectul de
executie sau referitoare la calitatea proiectului si autorizeazd reluarea constructiei dupd remedierea
erorilor;

e intocmeste un registru electronic si noteaza in fiecare zi activitatile corespunzatoare proiectului pe
care le coordoneaza din punct de vedere tehnic.

Sarcinile si responsabilitdtile responsabilului tehnic cu executia la finalul lucririlor:

e fintocmeste cartea tehnicd a constructiei impreuna cu dirigintele de santier si proiectantul si o
preda beneficiarului;

® anuntd Inspectoratul de Stat in Constructii in cazul in care apar modificéri ulterioare autorizatiei
privind datele cu caracter personal.

Sarcinile Electricianului Autorizat ANRE - minim gradul Il B:

a. executarea instalatii electrice, curespectarea proiectelor sia tuturor normelor in vigoare;

b. desfasoara activitati de instalare, modificare sau intretinere instalatii  electrice in
conformitate cu legislatia, normativele si reglementarile in vigoare;

ok realizarea corecta a instalatiilor de componente si echipamente, din punct de vedere electric;

d. asamblarea de tablouri, panouri si echipamente electrice in conformitate cu documentatia tehnica
si montarea si punerea in funcsiune a tablourilor, panourilor si echipamentelor electrice la beneficiar;

e. participarea la controlul tehnic si de calitate al echipamentelor executate dups finalizarea
executiei;

f. remedierea in cel mai scurt timp a defectiunilor [ erorilor functionale electrice

Sarcinile Responsabilului cu controlul tehnic al calitatii:

a. elaborarea siimplementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii,

b. tratarea neconformitatilor si stabilirea mssurilor corective,

C. stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii,

d. evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea efectudrii

inspectiilor si incercarilor, precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului.
Sarcinile Specialistului in domeniul securitdtii si sanatatii fn munca:

a. elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de S.5.M., de verificarea moduluiin care se

aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii,

protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator;

b. asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si

Sanatatea in Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de cdtre toti angajatii, in

conformitate cu Legea nr. 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca;

G asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,

inclusiv la alegerea echipamentelor de muncd, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si

elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie,
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d. monitorizeazd functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si
control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de
munca;

e. verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgents,
precum si a sistemelor de sigurants;
f. controleaza continu modul de respectare/ aplicare a normelor de Protectia Muncii (SSM si SU)

Autoritatea Contractantd poate sa solicite inlocuirea personalului pe perioada derul&rii contractului, pe
baza unei cereri scrise motivate si justificate, daca considera cd un membru al personalului Contractantului
este ineficient sau nu fsi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

Personalul Contractantului care desfdsoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de
Autoritatea Contractanta.

Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat s&
poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intra pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea siiesirea de
pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

8.5.ZONA DE LUCRU, UTILITATILE SI FACILITATILE SANTIERULUI
Contractantul va utiliza zona pentru organizarea santierului conform documentatiei tehnice atasate.

8.6. MODIFICARI TEHNICE

Contractantul executd lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din documentatia
tehnicd si a Caietului de sarcini. De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa
nicio modificare tehnicd (modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare. Modificirile vor fi
realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in
conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completirile ulterioare.

8.8. INFORMATIl REFERITOARE LA ECHIPAMENTE PUSE LA DISPOZITIE DE AUTORITATEA
CONTRACTANTA
Autoritatea Contractanta nu va pune la dispozitie echipamente.

8.9. ALTE INFORMATII RELEVANTE :

Avand in vedere prevederile art. 187, alin (3™1) din Legea 98/2016, precum si valoarea estimata a
achizitiei, respectiv 729.156,84 lei, fara TVA pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct
de vedere economic, autoritatea contractant va utiliza CRITERIUL DE ATRIBUIRE “pretul cel mai scazut”.

9. MANAGEMENTUL CALITﬁTlI SIMANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
9.1. PLANULCALITATII

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calitatii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent.

Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrdrilor din prezentul Caiet de
sarcini. In consecinta, Planul calitatii nu trebuie s& fie generic, ci specific pentru acest Contract si pentru
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lucrdrile ce sunt incluse fn Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitatii in constructii, Anexa nr. 2 la H.G. nr. 766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie:

i. sddescrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii in
constructii in asa fel incat sa indeplineascd cerintele tehnice si contractuale precum si reglementirile,
standardele si normele aplicabile;

ii. sd demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea
incluse Tn Caietul de sarcini si In reglementdrile ce guverneaza calitatea in executia lucrarilor in constructii;

iii. sd descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru a
indeplini cerintele;

iv. sd fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin aceast3
Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de muncs, materiale si
infrastructura;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractants;

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitdtilor care ar putea apdrea pe perioada
executiei lucrdrilor.

Planul trebuie sa acopere cel putin urmatoarele aspecte:

e Organizarea personalului si managementului Contractantului, planul de management si
organizarea asigurarii calitatii. Persoanele care executd controlul si testele de calitate tebuie s3 fie
independente de acelea care executa si supravegheaza Lucrarile;

e Managementul documentelor;

® Managementul subcontractorilor si furnizorilor;

e Controlul materialelor si executiei, remedierea defectelor si materialelor, proceduri de actiuni
corective, etc;

® Abordarea deviatiilor, adaugarilor sau variantelor la Documentele Contractului;

e Planurile de control ale Contractantului propuse initial care descriu activitdtile de verificare
importante si critice bazate pe Documentele Ofertei si consideratiile personale ale Contractantuluiin ceea
ce priveste executarea Lucrarilor.

Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considera necesar

sifsau la solicitarea Autoritdtii Contractante.

9.2 PLANURILE DE CONTROL A CALITI\TII

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor), Contractantul
trebuie sa prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile fnainte de Tnceperea acesteia un plan de control al
calitatii executdrii lucrarilor.
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Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de
control al calitatii lucrarilor executate. Acest plan trebuie sa acopere toate activitdtile/etapele subsecvente
pentru care vor fi organizate lucrari pe santier si sa identifice Planurile de control a calitatii aferente
diferitelor activitati/etape specifice ale lucrdrilor. Planul general de control al calittii lucrarilor va fi aprobat
sau va fi returnat cu comentarii de cdtre Autoritatea Contractantd in termen de 15 zile de la emiterea de
catre Contractant.

Planul de control al calitdtii va contine cel putin urmatoarele:

i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;

ii. Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si
acceptarea activitatii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de
testare, certificate etc.) prevdzuta pentru activitate;
vi. Documentatia finala a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia
oricarei activitati/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitdtii aferent si sa verifice conformitatea
executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.

in acest sens, Autoritatea Contractanta va indica:

i. activitatile la care intentioneaza sa participe in mod special;

ii. activitatile care nu trebuie sa fie incepute fard prezenta reprezentantului Autoritatii Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activitdti cu cel putin 3 zile lucrdtoare inainte de a realiza
activitatea respectiva.

9.3. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referintd sub forma de
numar de identificare alocat de Contractant. Numdrul de identificare al fiecirui document emis de
Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant, Autoritatii Contractante
trebuie sa fie In limba romana. Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati
din Sistemul international de unitati. Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format
JPG (Joint Photographic Experts Group).

Contractantul va furniza doud exemplare tiparite si o copie pe suport electronic (DVD sau memorie
USB) a documentelor ce rezultd pe toatd durata de executie a Contractului.

in plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie - acolo
unde este aplicabil, trebuie furnizate de cdtre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct
din fisierele native sau copie scanata a originalelor.

Dupd semnarea contractului, listele de cantitati se vor preda Autoritdtii Contractante siin format
excel.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursd ale tuturor documentelor tehnice si ale
Contractului.
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Contractantul va transmite spre aprobare initiala orice abatere de la cerintele privind
managementul documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita
Contractantului sa realizeze modificdri suplimentare fnainte de a o accepta.

10. CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
10.1. GESTIONAREA RELATIEI DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA SI CONTRACTANT

Instrumentul practic In gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractantd este
intdlnirea, care poate lua forma intalnirii de inceput/de demarare a activitatilor din Contract, a intélnirilor
pentru monitorizarea progresului, a intélnirilor de lucru sau intainiri pentru acceptarea rezultatelor partiale
si a rezultatului final al Contractului.

A. Tipul, frecventa si scopul intdlnirilor in cadrul Contractului:

a. intélnire de demarare a activitatilor - inceperea activitatii in cadrul Contractului va fi formalizat3
printr-o intalnire organizata de cdtre Contractant, ce va avea loc in termen de 5 zile lucratoare,
dupa data semndrii Contractului;

b. intdiniri//sedinte periodice de monitorizare la sediul Autorititii Contractante pentru
monitorizarea progresului la un interval lunar pe perioada derularii Contractului. Frecventa
acestora poate fi modificata in functie de situatiile specifice.

¢. fintdlniri/sedinte periodice de monitorizare pe santier a executdrii lucririlor, pentru
monitorizarea executiei lucrdrilor la un interval zilnic si vor fi efectuate de Dirigintele de santier/
Proiectant/Orice alt reprezentant al Autoritdtii Contractante.

d. fintdlniri ad-hoc/intalniri/sedinte ce pot fi stabilite/planificate de citre Autoritatea Contractants,
intr-un termen scurt, respectiv 3 (trei) zile lucratoare.

Agenda pentru astfel de intalniri va cuprinde evidentierea progresului lucrarilor, a programului de
lucru si planurile pentru viitoarele activitati, situatia personalului, engineering, sigurants, echipamente,
achizitia de materiale, pldti, identificarea riscurilor §i stabilirea de masuri pentru evitarea producerii
acestora sau diminuarea efectelor acestora, dificultati curente si viitoare, interactiunea cu tertii.

B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada deruldrii Contractului, ca urmare a
deviatiilor identificate in cadrul intaInirilor dintre Contractant si Autoritatea Contractanti. Aspecte
legate de gestionarea modificarilor care nu intra in categoria modificarilor substantiale ale

Contractului:

a) Imediat ce Contractantul identificd necesitatea unei schimbdri in ceea ce priveste constructia,
acesta va notifica Autoritatea Contractantd intr-un termen ce nu va depdsi doui zile lucritoare de la
identificarea unei astfel de situatii.

b) Imediat ce Autoritatea Contractanta identificd necesitatea unei schimbéri in ceea ce priveste
constructia, aceasta va notifica Contractantul intr-un termen ce nu va depasi cinci zile lucritoare de la
identificarea unei astfel de situatii.

Pentru fiecare cerere de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractanti trebuie s3 furnizeze
urmatoarele informatii:

a) Numdrul de identificare a cererii privind modificarea;

b) Autor, datele de creare/validare;

c) Descriere (rezumat si detaliat);

d) Efortul anticipat pentru realizarea modificarii;

e) Impactulin ceea ce priveste planificarea activitatilor din punct de vedere pret, cost (in cazul in care

este aplicabil), timp si a altor elemente cu impact;
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f) Riscuri asociate cererii de schimbare;

g) Modulin care urmeaza sd fie abordate schimbdrile incluse in cerere.

Numai dupa ce a primit oficial, care este evenimentul generator al acestei schimbari, Autoritatea
Contractanta si Contractantul vor demara discutii pe tema cererii de schimbare. in cazul in care modificarea
este aprobatd, o adresa va fi elaborata de Autoritatea Contractanta si transmisa catre Contractant.

10.2. PLANIFICAREA ACTIVITATILOR IN CADRUL CONTRACTULUI

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in
Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi
returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile lucrdtoare de la emiterea de
cdtre Contractant.

10.3. SEDINTA DE DEMARARE A ACTIVITATILOR IN CONTRACT
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste de cdtre
Contractant imediat dupd aceasta intalnire si este semnata de ambele parti.
In cadrul sedintei de demarare a activittilor in Contract, Contractantul furnizeazd Autoritétii
Contractante urmatoarele documente:
i.  Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;
ii.  Planul calitatii;
ii.  Planul general de control al calitatii;
iv.  Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate
cerintele din Planul de securitate si coordonare.

10.4. INCEPEREA ACTIVIT, ATILOR PE SANTIER

Contractantul are obligatia de a incepe lucrarile la data precizata in ordinul de incepere a lucrérilor,
de a actiona cu promptitudine si fara intarziere si de a finaliza lucrdrile cu respectarea duratei de executie.

Contractantul are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul-verbal de predare
primire si de a incepe executarea lucrdrilor.

Neprezentarea executantului In vederea preludrii amplasamentului si neinceperea executdrii
lucrarii contractate in termenul prevazut n ordinul de incepere atrag ncetarea cu efect imediat a
contractului, fara punere in intarziere (pact comisoriu), pe bazd de notificare din partea achizitorului prin
care se aduce la cunostinta executantului rezilierea contractului.

Contractantul se obliga sa execute lucrdrile contractate in conformitate cu graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat. Datele intermediare, prevdzute in graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, se considera date contractuale.

Contractantul va prezenta, in termen de maxim 15 zile de la semnarea prezentului contract, graficul
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) inclus in propunerea tehnicd, in ordinea
tehnologicd de executie, actualizat prin raportare la data efectiva de incepere a activitdtii in cadrul
contractului.

In cazul in care, in opinia Autorititii Contractante, pe parcurs, desfisurarea lucrarilor nu
corespunde cu graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, la cererea
Autoritatii Contractante, contractantul trebuie sa prezinte un grafic general de realizare a investitiei
publice (fizic si valoric) revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul
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general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) revizuit nu il va scuti pe contractant de niciuna
dintre indatoririle asumate prin contract.

10.5. RAPORTAREA IN CADRUL CONTRACTULUI SI DESFASURAREA SEDINTELOR DE MONITORIZARE A
PROGRESULUI ACTIVITATILOR

Pe durata desfdsurdrii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri lunare la care participa
reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractorului. Pentru fiecare intélnire Contractorul va
intocmi un proces verbal fo minuta ce trebuie agreatd de toate partile.

Raportul descriptiv va cuprinde:
descriere generald a modului in care Contractantul va executa Lucrérile;
descrierea activitatilor critice sia modului in care Contractantul va asigura resursele necesare;
numarul si structura formatiilor de lucru cu care Contractantul va realiza activitétile;
prezentarea listei cu resursele umane (numarul si meseriile muncitorilor) distribuite pe luni;
prezentarea listei de Utilaje (tip, numar, capacitate) pe care Contractantul le va avea la
dispozitie, precum si perioadele de timp in care vor fi folosite;
v' subcontractantii implicati, precum si resursele umane si utilajele aferente;
V' curba "S" de progres fizic si financiar si graficul de flux de numerar.

In termen de 15 zile de la transmiterea sa de catre Contractant, Autoritatea Contractanta va analiza
Programul de Executie si il va accepta sau respinge. in lipsa unui raspuns al dirigentelui de santier la
termenul aferent, Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

Pentru a se asigura cd informatiile sunt coerente si la nivelul calitativ asteptat de Autoritatea
Contractantd, se poate atasa formatul dorit al rapoartelor si caracteristicile acestora, care si includ3d
instructiuni de tipul celor de mai jos:
pentru continut: cuprins, inclusiv anexe;
numarul de pagini al raportului;
formatul textului si caracterelor care se solicita sa se utilizeze;
programe (software) cu care se proceseaza informatia;
unde si cum trebuie comunicat raportul/rezultatul;
limba utilizata pentru intocmirea rapoartelor;

RS R

e o0 oW

10.6. TESTAREA TEHNICA A LUCRARILOR

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele
care ar putea fisolicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testdrile tehnice (de exemplu: verificarea
jonctiunilor dintre cladiri, a imbindrilor dintre structura existentd si noua structur3).

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activitdtile solicitate de Persoana care realizeaz3 testarile tehnice.

In timpul constructiei, toate testirile necesare ale Lucrarii, precum si verificarile finale ale
sistemelor mecanice si ale pdrtilor acestora trebuie sa fie realizate si verificate de citre seful de santier.
Conditii prealabile pentru testdrile de punere in functiune reprezinta realizarea cu succes a verificrilor
anterioare punerii in functiune pentru toate articolele intregului sistem si realizarea cu succes
a activitatilor de punere in functiune.

Dupd terminarea cu succes a testelor de punere n functiune, se va semna ,,Proces Verbal de
punere in functiune”. Contractantul va dovedi prin documente toate testele si inspectiile realizate la
lucréri, ca parte din procesul de punere in functiune. in timpul perioadei de testare, exploatarea Lucrarilor
trebuie facutd de personalul beneficiarului, sub supravegherea siindrumarea Contractantului.
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Data n care Lucrarea a trecut cu succes de functionarea de proba si Contractantul si-a indeplinit
obligatiile corespunzdtoare va fi trecuta intr-un protocol semnat laolalta de citre dirigintele de santier,
Contractor si de Contractant.

Intimpul pornirii sia functionarii de proba, Contractantul trebuie si instruiascs personalul, selectat de
cdtre beneficiar si se va semna un proces vebal care si ateste faptul cd personalul a fost instruit in mod
corespunzator.

10.7. FINALIZAREA LUCRARILOR $I RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Aceste activitdti includ toate controalele si verificdrile care sunt solicitate prin lege, precum si cele
care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testarile tehnice (de exemplu: verificarea
jonctiunilor dintre clddiri, a imbindrilor dintre structura existentd si noua structura).

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaza testérile tehnice.

In timpul constructiei, toate testrile necesare ale Lucrarii, precum si verificdrile finale ale
sistemelor mecanice si ale partilor acestora trebuie s4 fie realizate si verificate de catre seful de santier.
Conditii prealabile pentru testdrile de punere in functiune reprezints realizarea cu succes a verificirilor
anterioare punerii in functiune pentru toate articolele intregului sistem si realizarea cu succes
a activitatilor de punere in functiune.

Dupa terminarea cu succes a testelor de punere in functiune, se va semna ,,Proces Verbal de
punere in functiune”. Contractantul va dovedi prin documente toate testele si inspectiile realizate la
lucrdri, ca parte din procesul de punere in functiune. In timpul perioadei de testare, exploatarea
Lucrarilor trebuie facutd de personalul beneficiarului, sub supravegherea si indrumarea Contractantului.
Data in care Lucrarea a trecut cu succes de functionarea de proba si Contractantul si-a indeplinit obligatiile
corespunzatoare va fi trecutd Intr-un protocol semnat laolalta de cétre dirigintele de santier,

Contractor si de Contractant.

In timpul pornirii si a function&rii de proba, Contractantul trebuie s& instruiascs personalul, selectat
de cdtre beneficiar si se va semna un proces vebal care s3 ateste faptul c& personalul a fost instruit in mod
corespunzator

10.8. EVALUAREA MODULUI IN CARE A FOST IMPLEMENTAT CONTRACTUL DE CATRE CONTRACTANT
10.8.1 MONITORIZARE

Urmadtorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul deruldrii activitatilor in cadrul Contractului:
.. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe
Contract);
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii Contractului, in
perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractants;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea
tuturor celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform
Contractului si solicitarilor Autoritatii Contractante.
b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractants;
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- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;
- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar catre reprezentantul Autoritdtii Contractante situatia privind
indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).
Indicatorii de monitorizare si performantd vor fi monitorizati de catre Managerul de proiect al Autoritatii
Contractante.
In cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractantd va emite
document constatator negativ.

10.8.2 EVALUARE SI INDICATORI DE PERFORMANTA

La finalul Contractului, Autoritatea Contractantd evalueazid performanta de ansamblu a
Contractantului in legdturd cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaludri sunt utilizati
indicatorii de performanta privind receptia lucrarilor din punct de vedere cantitativ si calitativ.

1. SUBCONTRACTAREA

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executarii lucrdarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sd fie transmisd Autoritatii
Contractante cu cel putin cu 10 de zile lucrdtoare nainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de
catre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:
i.  documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea

acestora;

ii. documentele care demonstreaza capacitatea tehnicd si profesionald a subcontractantului de a
executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;

ii.  documentele care atesta numdrul personalului subcontractantului si calificarile acestora;

iv.  descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica pe perioada
executarii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeazi a fi
subcontractate.

in situatia in care Subcontractantul nu aplici un sistem de management al calitatii corespunzitor,
atunci aceastd situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitatii implementat de
Contractant.

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractantd autorizeazd un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzdtoare a Contractului si rdmane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti s3 adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sa fi determine pe Subcontractanti sd respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie s fie
transmis spre aprobare catre Autoritatea Contractantd cu cel putin 10 de zile lucratoare inainte de
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data programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant.

12. RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI
12.1 RESPONSABILITATILE CU CARACTER GENERAL

Contractantul va executa contractul de lucrari atribuit in baza prezentei proceduri cu respectarea
legislatiei in vigoare in domeniile mediului, al relatiilor de munc3, sdnatate si securitate in munca.

De asemenea, Contractantul va respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European si al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Pe perioada realizarii tuturor activitdtilor pentru executia lucrdrilor din cadrul contractului,
Contractantul este responsabil de implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu legislatia si
regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene. Contractantul raspunde fata de
Autoritatea Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si
normative aplicabile.

Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de
cdtre Contractant a oricarei prevederilegale sau a oricdrui act normativ aplicabil, pentru executia lucrarilor
cat si pentru rezultatele generate de executia lucrarilor.

in cazul in care intervin schimbari legislative, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea
Contractanta cu privire la consecintele asupra activitatilor care fac obiectul contractului si de a-si adapta
activitatea in functie de decizia Autoritdtii Contractante in legatura cu schimbdrile legislative.

12.2  RESPONSABILITATI REFERITOARE LA REALIZAREA EFECTIVA A LUCRARILOR IN CADRUL
CONTRACTULUI

Contractantul este responsabil sa puna in opera documentatia tehnicd pusa la dispozitiei de
Autoritatea Contractanta. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricirei eventuale
solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada deruldrii Contractului.
Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile Contractantului asociate
realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezults din

aceasta procedura.

12.3 RESPONSABILITATI ASOCIATE LUCRARILOR PREGATITOARE
Lucrarile pregdtitoare includ:
i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant;
ii. Pregatirea pentru executia de lucrdri;
iii. Organizarea de santier a Contractantului.
in scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregétitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:
i.  Sd asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrdrilor pregatitoare, care fi revin
din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;
ii. Saasigureindeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea activitatii pe
santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autorititi competente in
vederea bunei desfasurdri a activitdtii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la
diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrdri in
conformitate cu Contractul;

Caiet de sarcini 22



MINISTERUL EDUCATIEI S| CERCETARII

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

“DELTA DUNARII” - TULCEA

Tulcea - Str. Babadag 165 Cod 820112 tel (+4 0240) 531520 fax (+4 0240) 533547 e-mail office@ddni ro web hitps fwww.ddniro

b. Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei
lucrdrilor si Tnainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita
urmatoarele tipuri de intalniri:

- Intélnirefi cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate, daca
este necesar sd se defineascd toate problemele operationale precum accesul pe
santier, procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de
lucru, permisele de muncad, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale
probleme.

Sa Intocmeasca si sd depuna Planul Calitatii;

iv. Sdintocmeascd sisa depuna Planul cu masurile privind protectia mediului care sa cuprindd cel putin
urmdtoarele informatii:

- Date de identificare a obiectivului;

- Protectia asezarilor umane, mediului social si calitatii vietii;

- Modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind

mediul - conventie privind protectia mediului;

- Plan de monitorizare a mediului;

- Lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate de lucrare;

- Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratiilor;

- Masurile pentru reducerea prafului;

- Managementul deseurilor;

- Programul de masuri si lucrdri necesare in vederea prevenirii poludrilor accidentale;

- Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente n zona santierului

datorate executiei lucrarilor;

- ldentificarea masurilor de limitare a impactului si dotdrile pentru controlul poludrii,

administrarea reziduurilor si dotdrile impotriva scurgerilor accidentale;

- Angajamentul de actualizare al planului de mediu, imediat dupa adjudecare si cel mai tarziu pand la

emiterea ordinului de incepere al lucrarilor.

v. Sa intocmeasca si sa depuna planul detaliat de securitate si sanatate in munca si sd respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuig;

vi. Saaduca la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de
securitate si sandtate in munca si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate
cu prevederile legale;

vii. Sa intocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare,
dacd este cazul);

viii. Sa intocmeasca si sa depuna Graficul de Executie a lucrdrilor. Forma si detaliul programului vor fi
suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrérilor in cadrul
termenului solicitat de catre Autoritatea Contractanta. Graficul de executie va stabili: date de
referintd pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia
lucrdrilor, ordinea de executie a lucrdrilor, incluzdnd si activitatea aferentd instalarii
echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terti si
perioada de timp alocatd fiecarei etape, fazele determinante, resursele de personal si
echipamentele asociate fiecdrei activitati etc. In completarea graficului de executie, Contractantul
va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le
propune spre adoptare in vederea executiei lucrdrilor.
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Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea si se supund unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. intalnirea pentru masurile de sigurant va include subiectele
detaliate in planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor,
monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgents,
informatii de contact in caz de urgente, indrumare citre cel mai apropiat centru de urgents si folosirea
corecta a echipamentului de protectie. Aceastd intalnire va fi condus3 de seful de amplasament desemnat
de cétre Contractant. Tnainte de intInire, seful de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de
siguranta, situatii de urgenta si sanatate pentru personal si se va asigura ca sunt actuale.

12.4 RESPONSABILITATI LEGATE DE OBTINEREA PERMISELOR DE LUCRU SI A PERMISELOR DE ACCES

inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul
Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei
de atribuire, este necesar sa se obtind toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale,
“Proces Verbal de Predare" in vederea transferarii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractanta
la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.

Dupa caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzator activitdtii ce urmeaza a fi executata;

ii. permisde acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte parti
fnainte de mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru
proprietatea detinuta de Autoritatea Contractantd, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

12.5 RESPONSABILITATI ASOCIATE PREGATIRII $ANTIERULUI
lucrarilor de catre Contractant:
i.  Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clard a pozitiei acestora;
iii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei si
pe intreaga durata de executie.
Trebuie determinata prezenta gazelor explozive n structurile santierului, in subsol si respectiv in
aer. Aceste madsurdtori trebuie facute cu dispozitive de mdsurare adecvate/omologate, capabile s3
detecteze si sd indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioar de Explozie (LIE).

12.6 RESPONSABILITATI ASOCIATE ORGANIZARII DE SANTIER A CONTRACTANTULUI
Contractantul este rdspunzator pentru toate amenajdrile necesare, inclusiv infrastructura
necesard, forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la
starea initiald.
Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fard a fi limitativ), urmatoarele:
i. Montarea, operarea, demontarea si inldturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice etc.;
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ii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paz4, inclusiv prin montarea de
imprejmuiri temporare sau/si pazs;

iii. Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu
respectarea prevederilor referitoare la sandtatea, siguranta si securitatea personalului;

iv. Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electricd, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de surse
de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru
desfasurarea de activitdti pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la
sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrdrilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

vii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si
inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum sia personalului

Contractantuluiimplicat in derularea de activitati pe santier.

Materialele si echipamentele necesare constructiilor si amenajarilor provizorii vor fi procurate si

asigurate de catre Contractant si verificate de catre Dirigintele de santier la punerea in opera.

Dupa terminarea lucrdrilor de bazd, Contractantul va asigura dezafectarea tuturor constructiilor
provizorii de organizare de santier, transportul acestora la baza sa de productie, precum si a tuturor
materialelor ramase, avand obligatia sd lase amplasamentul in perfects stare de curdtenie.

Vor fi respectate prevederile normativelor in vigoare (la data executdrii lucrarilor de organizare a
executiei) privind protectia muncii, sanatatea populatiei si prevenirea si stingerea incendiilor.

12.7 RESPONSABILITATI LEGATE DE PUNEREA IN OPERA A DOCUMENTATIEI TEHNICE
Contractantul are urmdtoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:

i.  sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutiondrii;

ii.  asigurarea niveluluide calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia atestati;

iii.  convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante
ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

iv.  solutionarea neconformitdtilor, a defectelor si a neconcordantelor apdrute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

v.  utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnicg, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor;

vi.  fnlocuirea produselor/echipamentelor sia procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu
altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului
de calitate corespunzator cerintelor;
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viii.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru

care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix.  aducerea laindeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructi;

x.  remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat sin perioada de garantie stabilita prin Contract;

xi.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrarilor.

12.8 RESPONSABILITATI LEGATE DE CONTROLUL CALITATI LUCRARILOR EXECUTATE

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de cdtre
Contractant a personalului calificat si a dotdrilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem de
management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este
reprezentatd de:
- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISO);
- Standarde, specificatii, proceduri interne ale Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitétii trebuie abordatd de Contractant de o
manierd care sd demonstreze in orice moment trasabilitatea executdrii lucrdrii de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de cdtre Autoritatea
Contractanta.

Elaborarea Planului Calitdtii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testdri, pentru toate lucrdrile ce urmeaza a fi
executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii si/sau furnizorii,
inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii fnainte ca acestia sd inceapa lucrul.

Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate
si agreate de cdtre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autoritatii Contractante dupa caz, inainte de
inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de cdtre functiile abilitate ale Autoritatii
Contractante nu trebuie sa depdseasca 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie (completari
ale acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minuta de intalnire) care va fi asumata
de ambele parti inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in
vigoare.

12.9 RESPONSABILITATI LEGATE DE SECURITATEA $I SANATATEA IN MUNCA PE DURATA EXECUTIEI
LUCRARILOR PE SANTIER

Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din
domeniul mediului care deriva din indeplinirea obiectului Contractului

Ofertantii vor prezenta Declaratie pe propria rdspundere prin care confirma faptul c3 la elaborarea
ofertei au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de mediu, social si cu privire la
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relatiile de munca si ca le va respecta pe toatd durata de indeplinire a contractului de achizitie publica de
lucrari. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national referitoare la
conditiile de munca si protectia muncii, securitdtii si sanatatii in muncs, se pot obtine de la Ministerul
Muncii si Protectiei Sociale la adresa web www.mmuncii.ro si de la Inspectia Muncii la adresa web
www.inspectiamuncii.ro

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdndtatea in muncd, cu luarea in
considerare a prevederilor H.G. nr. 300/2006, cu modificarile si completérile ulterioare.

13. CERINTE PRIVIND ASIGURARILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI
Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, conform
HG. 1/2018 si asa cum este mentionat in Contract (Clauza 17.11).

14. CONFORMAREA LA PRINCIPIUL DE “A NU PREJUDICIA IN MOD SEMNIFICATIV” (DNSH - DO NO
SIGNIFICANT HARM)

Este obligatorie respectarea masurilor prevazute pentru implementarea principiului ,,Do No Significant
Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ”’) astfel cum este prevazut la Articolul 17 din
Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile durabile, pe toats

perioada de implementare a proiectului, astfel ca se va prezenta in cadrul propunerii tehnice Declaratia
pe propria raspundere privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implemantarea proiectului.

Se vor avea in vedere urmatoarele:

- Prin proiect se asigura ca materialele de constructie si componentele utilizate la fabricarea si
montajul containerelor nu contin substante care prezintd motive de ingrijorare deosebit3;

- Prin proiect se asigura utilizarea produselor de constructii non-toxice, care nu afecteaza sanitatea
ocupantilor si a ecosistemelor inconjuratoare;

- Prin proiect se asigura utilizarea produselor de constructii reciclabile si biodegradabile, in mdsura
posibilitatilor, inclusiv utilizarea materialelor prefabricate care pot fi demontate si refolosite;

-  Prin proiect se asigura utilizarea produselor de constructii fabricate la nivelul industriei locale, din
materii prime produse n zond, folosind tehnici care nu afecteazd mediul si care contribuie la
reducerea amprentei de carbon prin scdderea necesitatilor de transport;

- Prin proiect se au in vedere mdsuri privind imbundtatirea calitatii aerului interior, prin utilizarea
materialelor sitehnologiilor care reduc emisiile de compusi organici volatili (COV) si a sistemelor de
ventilatie eficiente;

- Prin proiect se asigura reduceri semnificative ale emisiilor Tn aer si o imbundtatire ulterioard a
sanatatii publice prin cresterea performantei de izolare termicd a containerelor si utilizarea unor
sisteme de incalzire si racire eficiente energetic;

- Prin proiect sunt prevazute conditile de mediu adecvate pentru functionarea containerelor,
inclusiv conditiile privind statiile de incércare pentru vehicule electrice, prin asigurarea rezistentei
echipamentelor si functiondrii acestora la manifestarile schimbarilor climatice si la alte dezastre
naturale;

- Prin proiect se descrie modalitatea de reducere a folosirii combustibililor fosili si a consumului de
energie, descrierea modalitatilor de eficientizare energetica si utilizarea resurselor regenerabile
atat pe parcursul executiei lucrdrilor, cat si ulterior receptionarii containerelor;
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- Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sa sprijine circularitatea, astfel incat sa fie mai
eficiente din punct de vedere al utilizarii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile, permitand
relocarea containerelor atunci cand este necesar,;

- Prin proiect se asigura limitarea generdrii de deseuri in activitatile de constructie si montaj, In
conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari si luand in
considerare cele mai bune tehnici disponibile, folosind metode de sortare si reciclare adecvate
pentru materialele utilizate;

- Prin proiect se asigurd reducerea poludrii in cadrul organizarii de santier, inclusiv prin utilizarea
utilajelor cu emisii reduse si prin optimizarea transportului materialelor, precum si prin aplicarea
unor mdasuri care s§ minimizeze impactul asupra mediului pe toatd durata de existentd a
containerelor.

Se vor solicita pe parcursul executiei lucrdrilor, documente justificative care s demonstreze
implementarea principiului ,,a nu prejudicia in mod semnificativ”” (DNSH - Do No Significant Harm”) in

etapa de execufie a lucrarilor.

Se va solicita executantului urméatoarele documente in faza de executie:
» Situatie de lucrari cu defalcarea urmatoare (unde este cazul):
- Cantitate de materiale desfiintate ... mc¢/mp
- Cantitate de materiale reutilizate ... mc¢/mp
- Cantitate de deseuri ... m¢/mp

> Certificare de citre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se
specificd cantitatea de deseuri incinerate

> Declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii, Intocmite de producatori, sau
declaratii de conformitate (daci sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei specificatii
tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca sunt utilizate produse pentru constructii
pentru care nu existd specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate)

> Fisd cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)

» Fise tehnice ale utilajelor utilizate - masuri de reducerea poludrii Interventiile demonstreaza ca
nu vor cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste economia circulara:
Interventiile demonstreaza c& nu vor cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediuluiin ceea ce
priveste economia circulard.

Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucrdrilor :
— asumarea solicitantului privind realizarea acestor mdsuri

Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucrarilor:
— document din care s& reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile/lucrdrile executate si
cantitatea acestora;
— listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari, listele cu cantitdtile de utilaje si
echipamente tehnologice;
— contract incheiat cu operator economic care colecteaza si/sau transporta deseuri sau care
desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor.

Elemente de verificare dupd finalizarea executiei lucrarilor — declaratii de performanta pentru
produsele pentru constructii, intocmite de producatori, sau declaratii de conformitate (daca sunt
utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate) sau
agrement tehnic in constructii (dacd sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu exista
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specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate).

IN CADRUL PROPUNERII TEHNICE, OPERATORII ECONOMICI VOR PREZENTA O DECLARATIE
PRIVIND RESPECTAREA APLICARII PRINCIPIILOR DNSH.

DISPOZITII FINALE:
Prin participarea la prezenta procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari, ofertantii
fsi manifestd vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in contractul de achizitie publicd sus-
mentionat si achieseaza la documentatia de atribuire.
Ofertantii inteleg cd obligatiile asumate sunt prevazute in documentele achizitiei din care face parte si
prezentul Caiet de sarcini, precum sin contractul de lucrdri ce urmeazd a se incheia cu ofertantul desemnat
castigator.

Coordonator activitdti proiect,
Dr. Ing. lulian NICHERSU
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