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CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului avind ca obiect

»Executie lucriri pentru Construirea, dotarea si digitalizarea unei sili de sport moderne in
cadrul Scolii gimnaziale nr. 2 Tudor Vladimirescu din comuna Albesti, judetul Botosani”

in cadrul proiectului,

Construirea, dotarea si digitalizarea unei sili de sport moderne in cadrul Scolii gimnaziale
nr. 2 Tudor Vladimirescu din comuna Albesti, judetul Botosani— Cod SMIS 341401
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Caietul de sarcini face parte integrata din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei si constituie ansamblul ceringelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant
propunerea tehnicd si financiard. Caietul de sarcin contine, in mod obligatoriu, specificatii
tehnice, in acest sens, orice ofertd prezentatd va fi luatd in considerare, dar numai in masura in
care propunerea tehnicd se Inscrie in limitele cerintelor din Caietul de Sarcini si a Proiectului
Tehnic.

Propunerea tehnici ce nu corespunde caracteristicilor tehnice prevdzute in prezentul Caiet de
Sarcini si in Proiectul Tehnic va fi declaratd neconforma si/sau inacceptabila.

1 Introducere

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru
executarea lucririlor care fac obiectul Contractului ce rezultd din aceasta procedura.

fn cadrul acestei proceduri COMUNA ALEBSTI, JUDETUL BOTOSANI indeplineste
rolul de Autoritate Contractant, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a contractului
de executie lucrari pe parcursul implementdrii proiectului al cérui scop este stabilirea
elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractul de lucrdri si constituie ansamblul
cerintelor pe baza carora se elaboreazd de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Cerintele impuse in caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale, operatorul
economic interesat de prezenta procedurd, urménd sa elaboreze propunerea tehnicd detaliat,
conform precizarilor din caietul de sarcini.

Orice ofertii de bazi prezentati care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi
luati in considerare numai in misura in care propunerea tehnici presupune asigurarea
unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-
un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretata
ca fiind mentionatd in toate capitolele unde se considera de cdtre Ofertant cd aceasta trebuia
mentionati pentru asigurarea Indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexd, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintd parte
integranta a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si
fard a limita functionalitatile ofertate. Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ
si calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin
prezentul Caiet de Sarcini.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si
Contractant care vor avea acelasi inteles.
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2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de Sarcini include:
e Acest document;
e Proiect Tehnic- poarte scrisa si parte desenata;
e Instructiuni ofertanti;

3 Contextul realizirii acestei achizitii de lucrari

Pentru o informare clard si corectd a participantilor la aceastd procedurd, precum si pentru
stabilirea contextului necesar aplicirii rationamentelor profesionale pe perioada derularii
Contractului, in special, dar fird a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a
Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantd prezintd contextul achizitiel,
context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmarite de Autoritatea Contractanta
la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a principalelor
cerinte de calitate si performanta.
3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta

Nr. Informatie Detaliere

1. Autoritate Contractantd: denumire, | COMUNA ALBESTI, JUDETUL BOTOSANI
adresn comuna Albesti, str. Pietei nr. 1, judetul Botosani

2. Misiune Administrarea UAT COMUNA ALBESTI

3. Sectorul de activitate Autoritate locala

4. Activitatea principal/atributia | Servicii generale ale administratiilor publice
principald

5. Activitatile/atributiile Autoritdtii | Obiectul contractului de executie lucrari ce
Contractante care sunt afectate | urmeazi a fi atribuit, consta in realizarea
/influentate de rezultatul Contractului | ,,Executie lucrari pentru obiectivul
ce urmeazd a fi atribuit (direct sau | Construirea, dotarea si digitalizarea unei sali de
indirect) sport moderne in cadrul Scolii gimnaziale nr. 2

Tudor Vladimirescu din comuna Albesti,
judetul Botosani”

3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Obiectul contractului de executie lucriri ce urmeaza a fi atribuit, consta in realizarea ,Executie
lucriiri pentru obiectivul Construirea, dotarea si digitalizarea unei sili de sport moderne in
cadrul Scolii gimnaziale nr. 2 Tudor Vladimirescu din comuna Albesti, judetul Botosani”.

Valoarea estimatd este de 4.170.523,53 lei fara TVA si cuprinde.

Cap 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.2. Amanajarea terenului: 95.000,00 lei;

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 32.000,00 lei;
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 6.000,00 lei;
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Cap 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2. Cheltuieli cu utilitatile: 135.000,00 lei;

Cap 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii: 2.842.100,00 lei;

4.2 Montaj utilaje tehnologice si functionale: 138.020,00 lei;

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de
transport: 837.800,00 lei;

Cap 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 84.603,53 lei;

5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului: 56.402,35 lei;
5.1.2 Cheltuieli conexe organizirii de santier: 28.201,18 lei;

Achizitionarea lucrarilor se realizeaza conform Contractului de finantare 823/17.12.2025,
prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea PRNE_P6 O regiune educatd, Apel:
Dezvoltarea infrastructurii educationale pentru invatiméantul timpuriu (anteprescolar si
prescolar), primar, gimnazial, liceal filiera teoreticd, vocationala, tehnologica, invatamantul
profesional, inclusiv dual, invitamént universitar, PR/NE/2025/6/RSO4.2/1/INVATAMANT
COMUNE, Cod SMIS 341401.

ART. 1

Obiectul contractului de finantare

(1) Obiectul contractului il reprezintd acordarea finantdrii nerambursabile de catre AM, pentru
implementarea proiectului cod SMIS 341401, intitulat: , Construirea, dotarea si digitalizarea
unei sili de sport moderne in cadrul Scolii gimnaziale nr. 2 Tudor Vladimirescu din
comuna Albesti, judetul Botosani”, denumit in continuare proiect, in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract de finanfare, inclusiv anexele care fac parte
integrantd din acesta.

ART. 2

Durata contractului

(2) Perioada de implementare a proiectului este de 27 luni de la data semndrii contractului de
finantare de cdtre ultima parte, la care se adaugd, dacd este cazul, §i perioada de desfdsurare a
activitdgilor proiectului inainte de semnarea contractului de finanfare, conform regulilor de
eligibilitate a cheltuielilor.

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungitd prin acordul partilor, in
conformitate

cu prevederile art. 10, cu incadrare in perioada de implementare maxima stabilitd in Ghidul
solicitantului, dacd a fost prevdzutd, fird ca aceasta sd depdseascd data de 31 decembrie 2029.

ART. 3
Valoarea contractului de finantare
(1) Valoarea totald a contractului este de 8.342.181,44 lei (..)
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Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Descriere

Cresterea accesului egal si imbunitatirea calitétii serviciilor educationale prin construirea unei

sali de sport moderne si complet dotata in cadrul Scolii gimnaziale nr. 2 Tudor Vladimirescu din

comuna Albesti, facilitind astfel dezvoltarea competentelor elevilor si promovarea unui stil de

viatd sanatos. Proiectul investitional "Construirea, dotarea si digitalizarea unei sali de sport
moderne in cadrul Scolii gimnaziale nr. 2 Tudor Vladimirescu din comuna Albesti, judetul

Botosani” va atinge obiectivul general printr-o serie de masuri specifice si integrate, axate pe
modernizarea infrastructurii educationale, care vor facilita accesul egal la educatic de calitate,

dezvoltarea competentelor elevilor si promovarea unui stil de viata sénatos, dupd cum urmeaza:

construirea unei sali de sport moderne, echipatd conform standardelor actuale, care sa
ofere conditii optime pentru desfasurarea activitailor sportive si recreative. De asemenea,
sala de sport va dispune de facilititi moderne, precum vestiare, toalete si spatiu de
depozitare pentru echipamente sportive, asigurdnd un mediu confortabil si sigur pentru
elevi; - dotarea salii de sport prin achizitionarea de echipamente sportive de inalta calitate
pentru diverse discipline sportive, cum ar fi mingi, fileu, echipamente de gimnasticd si
alte materiale necesare pentru educatia fizica;

digitalizarea infrastructurii educationale prin implementarea de solutii digitale, precum
dotarea silii de sport cu set complet videoproiector, laptop cu sistem de operare, router
wi-fi etc

achizitia unui mijloc de transport scolar electric (echipat pentru transportul elevilor cu
dizabilitati) cu o capacitate de 22 locuri pasageri si a unei statii de incarcare rapida,
instalata la nivelul unitatii scolare;

Implementarea unor masuri sprijinite prin FSE+ care vizeaza desegregarea si incluziunea
socialid la nivelul unitatii de nvatimant, prin organizarea unui eveniment caritabil
destinat combaterii abandonului scolar, avand in vedere numarul ridicat de elevi proveniti
din familii aflate in situatii socio-economice defavorizate, precum si desfisurarea de
activitati extrascolare pentru dezvoltarea aptitudinilor sportive ale elevilor, in vederea
participarii celor doud echipe ale scolii (o echipd de fotbal si o echipa de handbal) la
competitii sportive

Asigurarea accesului egal la educatie prin adaptarea infrastructurii pentru a raspunde
cerintelor de accesibilitate, astfel incdt noua sala de sport propusd si fie pe deplin
accesibila tuturor persoanelor, inclusiv celor cu dizabilitati; - promovarea unui stil de
viatd sanatos prin amenajarea unui spatiu modern, adecvat desfasurarii orelor de educatie
fizicd si sport, care sa fie inclusiv si accesibil din perspectiva nevoilor persoanelor cu
dizabilitati..

Miasurile integrate de imbunitatire a capacitatii infrastructurii si logisticii educationale de la

nivelul Scolii Gimnaziale nr. 2 ,,Tudor Vladimirescu”, vor contribui la facilitarea accesului la
servicii educationale calitative si incluzive, avdnd in vedere ca implementarea acestora va
conduce la crearea unui mediu modern si atractiv pentru desfasurarea activitatilor sportive, ce
valorifica diversitatea culturald si etnici, fara excluderea categoriilor de copii/ elevi
vulnerabili.
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Obiective specifice ale proiectului
Descriere
0.S. 1 Construirea unei sili de sport moderne in cadrul Scolii Gimnaziale nr. 2 ,Tudor

Vladimirescu” din comuna Albesti
Detaliere: O.S.1 se va realiza prin:

realizarea unei sili de sport echipata cu facilitati adecvate pentru desfasurarea activitétilor
sportive scolare si extragcolare; Cladirea va avea o suprafata utila de 536,42 mp,
impartita in zona principald pentru activitati sportive, spatii auxiliare (vestiare, grupuri
sanitare, cameri tehnicd) si depozite pentru echipamente;

echiparea salii de sport nou construita cu instalatii moderne pentru a asigura confortul
utilizatorilor si eficientd energeticd (iluminat interior si exterior de tip LED, sistem de
ventilatie cu recuperare de caldurd, utilizarea de panouri fotovoltaice pentru producerea
de energie electrica, asigurarea sistemului de incalzire si ricire prin pompe de caldura
aer-apd);

asigurarea accesibilitatii si incluziunii: sala de sport fi amenajate si dotatd in
conformitate cu normele de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati

0.S. 2: Dotarea si digitalizarea salii de sport prin echiparea moderna si integrarea tehnologiilor

digitale in actul educational

Detaliere: O.S. 2 se va realiza prin:

achizitionarea de echipamente pentru diverse discipline sportive: mingi (fotbal, baschet),
cosuri de baschet, etc.;

materiale pentru antrenament (conuri, jaloane, saltele, etc.);

implementarea infrastructurii digitale, respectiv instalarea unei retele Wi-Fi de 1naltad
vitezd pentru a asigura conectivitatea necesard utilizarii echipamentelor si solutiilor
digitale, sistem camere vodeo integrate in baza sportiva pentru utilizare in timpul
activitatilor sportive si set complet videoproiector si laptop cu sistem de operare.

0.S. 3: Promovarea accesului la servicii educationale incluzive prin implementarea unor masuri

de tip FSE+ care adreseazi desegregarea si incluziunea sociala la nivelul Scolii gimnaziale nr. 2

Tudor Vladimirescu
Detaliere: O.S. 3 se va realiza prin:

Participarea echipei de fotbal si handbal la competitii sportive intersco lare contribuind la
dezvoltarea aptitudinilor (sportive si sociale), personalitatii (prin asumarea unui rol in
echipa, gestionarea emotiilor si a responsabilitatilor) si cunostintelor elevilor, prin
expunerea acestora la medii reale de viata — in acest caz, contextul competitional sportiv.
Pentru incurajarea participarii elevilor la competitiile sportive se va asigura transportul
dusintors si masa pe durata desfasurarii competitiei.

Interactiunea cu elevi din alte scoli, Intr-un cadru bazat pe respect reciproc si fair-play,
contribuie la dezvoltarea abilitatilor sociale, incurajand incluziunea si acceptarea
diversitatii, precum si formarea unei atitudini pozitive fatd de invétarea prin experienta
directa.
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3.3 Alte initiative/contracte asociate cu aceasti achizitie de lucrari
Nu este cazul.

4 Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Obiectul contractului ce rezultd din aceasta procedura este executia tuturor lucrarilor identificate
in proiectul tehnic si anexele aferente si include:

Lucrari de constructie pentru:

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala;

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor;

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Constructii si instalatii;

Montaj utilaje tehnologice si functionale;

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de
transport;

Lucrari de constructii pentru organizarea santierului;

Cheltuieli conexe organizarii de santier;

Cerintele specifice ale lucrdrilor sunt prezentate in Proiectul Tehnic, anexa la prezenta
documentatie de atribuire. Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia
lucririlor de minim 3 ani.

In ceea ce priveste executia lucririlor, contractul va fi realizat in conformitate cu:
propunerea tehnici si financiari. Graficul de executie si orice alt document care face parte
din contractul de lucriri semnat sau este solicitat de Autoritatea finantatoare.

Executantul va prezenta anterior executiei lucrarilor, contractul de asigurare a
lucririlor pe perioada executiei acestora. Orice prelungire a contractului de executie va
implica si prelungirea contractului de asigurare a lucrarilor cu aceeasi perioada de timp.

Executantul este responsabil de realizarea Procesului verbal de predare-primire al
amplasamentului si planului de amplasare al investitiei continind pozitiile bornelor
topografice. Aceste documente trebuic si fie datate, semnate (cu numele mentionat in clar) si
stampilate conform Programului de urmérire si control al calitatii lucrérilor.

Pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor/ proprietatilor publice/
private sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de
lucru, Operatorul economic va lua toate masurile de protectic a mediului pe santier si in afara
acestuia precum si asigurarea pazei santierului pe toatd durata de executie a lucrarilor (inclusiv
zile nelucritoare si/sau sirbatori legale, inclusiv pe timp de noapte prin alocarea de personal
unan) conform obligatiilor din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
si protectia persoanelor.

Situatiile de lucrari vor fi insotite de un centralizator al situatiilor de platd semnate de
dirigintele de santier si executant. Situatiile de plata pentru lucririle executate si
centralizatoarele situatiilor de plati trebuie semnate cu numele mentionat in clar, stampilate si
datate de reprezentantul legal al beneficiarului, de executantul lucrdrii si de dirigintele de santier
(pentru care s-a prezentat autorizatia, in cadrul creia se regaseste domeniul care atestad
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capacitatea acestora de a verifica categoriile de lucréri solicitate spre decontare) si de executantul
lucrarii. Atat pe centralizator, cit si pe situatiile de plata trebuic sa apara scris numarul
situatiei de plati, data si perioada de executie a lucrarilor.

Executantul este responsabil de stabilirea responsabilitatilor tuturor participantilor la
procesul de executie — factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti — in conformitate cu
sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare. Inceperea
executiei lucrarilor se va realiza numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe
baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati.

Executantul este responsabil de prezentarea pentru fiecare situatie de plata in parte a
documentelor de calitate (de exemplu: certificate de calitate/conformitate pentru bunurile puse
in operd, buletine de analizd a materialelor incorporate, buletine de incerciari, agremente tehnice,
condica de betoane etc.) previzute in prevederile legale in vigoare si de predarea cartii tehnice a
lucrarii. Executantul este responsabil de utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor sia
proceselor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc
la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a
procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul beneficiarului. Este obligatorie respectarea
proiectelor si detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor.

Atentie!

- situatiile de plati nu pot contine lucriri ce nu sunt executate sau care nu se regasesc
in oferta tehnica si financiara;

- lucririle executate trebuie si respecte intocmai Proiectul Tehnic;

- in situatia in care se constati necesitatea executirii unor lucriri ce nu au fost
cuprinse in oferta financiari a constructorului, acestea trebuie notificate beneficiarului
lucririi si dirigintelui de santier desemnat si nu vor fi executate inainte de aprobarea
acestora de citre autoritatea finantatoare a proiectului. Dacd se vor executa lucrari de
constructii ce nu au fost cuprinse in oferta financiara a constructorului inaintea emiterii In scris a
ordinului de incepere a lucririlor de catre COMUNA ALBESTI, judetul BOTOSANI,
beneficiarul nu isi asumi raspunderea financiara pentru lucrdrile executate care nu au primit
avizare din partea institutiei finantatoare;

- fnaintea achizitionirii oriciror echipamente/dotiri, fisele tehnice ale acestor
echipamente vor fi inaintate beneficiarului, dirigintelui de santier pentru a verifica
conformitatea cu specificatiile tehnice din proiect;

Nu se accepta modificarea specificatiilor echipamentelor din cadrul fiselor tehnice intocmite de
proiectant. Daca este cazul, acestea vor putea fi modificate, pe parcursul executarii contractului,
doar cu acordul proiectantului si/sau dirigintelui de santier. In cazul in care se constata ca fisele
tehnice depuse in cadrul ofertei nu sunt in conformitate cu specificatiile celor aferente proiectului
tehnic, oferta este declarata neconforma, fara solicitari de clarificari.

- paza materialelor, lucririi va fi realizati de executant pana la receptia la
terminarea lucrarilor;

- pe parcursul executiei lucririlor se vor respecta toate prevederile Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii.
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Firi a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la nivel national, in misura in
care sunt compatibile cu actele normative adoptate la nivelul Uniunii Europene,
specificatiile tehnice din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (fisa de date, caietul
de sarcini, etc.) care fac trimitere la standarde nationale care transpun standarde
europene, evaluari tehnice europene, specificatii tehnice comune, standarde internationale,
alte sisteme de referint tehnice instituite de citre organismele de standardizare europene
sau, in lipsa oricarora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente tehnice
nationale, Stas-uri, normative sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea,
calcularea si executia lucriirilor si la utilizarea produselor, vor fi citite ca fiind insotite de
mentiunea “sau echivalent”.

Deasemenea orice trimitere din cuprinsul documentatiei de atribuire la denumiri de
sursa, productie, origine, marca de fabrica sau de comert, va fi cititd ca fiind insotita de
mentiunea “sau echivalent”.

Documentele ce trebuie prezentate pentru a depune spre aprobare documentatia
aferenti lucririlor ce nu au fost cuprinse in oferta financiari a constructorului (in cazul in
care acestea se impun a fi executate) sunt urmétoarele

- nota de constatare executant;

- dispozitia de santier pentru executia lucrdrilor, intocmita de proiectant si semnata de
dirigintele de santier, beneficiar si constructor. Aceasta dispozitie de santier va fi Insotitd de un
memoriu justificativ intocmit de proiectant si verificat de verificatorul de proiect, acolo unde este
cazul;

- antemasuritorile si listele de cantitti pentru lucrarile la care se renuntd intocmite de
proiectant;

- antemasuritorile si listele de cantitati pentru lucrarile suplimentare intocmite de
proiectant;

- notele de renuntare semnate si stampilate de reprezentantul legal al proiectului, de
dirigintele de santier si de executant;

- notele de comandd suplimentard semnate si stampilate de reprezentantul legal al
proiectului, de dirigintele de santier si de executant;

5 situatiile de platd aferente notelor de comanda suplimentard vor fi semnate de catre
constructor, diriginte de santier si beneficiar.

Rezultatele ce trebuie obtinute:

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie
si conducd cel putin la atingerea urmitoarelor rezultate finale masurabile ca urmare a
executiirii lucririlor supuse procedurii:

. Toate lucririle pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele
Caietului de Sarcini pentru toate obiectivele proiectului investitional;

- Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate in totalitate, inclusiv respectarea principiului DNSH;
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Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau

material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Executantul are obligatia de a desfasura toate activitétile aferente contractului cu respectarea

principiului DNSH (,,Do No Significant Harm”), astfel incat sa nu aduca prejudicii semnificative

niciunuia dintre cele sase obiective de mediu stabilite prin Regulamentul (UE) 2020/852,

respectiv:

1. Atenuarea schimbarilor climatice,

2. Adaptarea la schimbarile climatice,

3. Utilizarea durabila si protectia resurselor de apé si a celor marine,

4. Tranzitia citre o economie circulard,

5. Prevenirea si controlul poluarii,

6. Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.

Executantul va respecta cerintele relevante de mediu aplicabile, va evita practicile care

genereazd poluare semnificativd sau degradarea mediului, si va pune la dispozitia autoritatii
contractante, la solicitare, documente justificative privind conformitatea cu acest principiu.”

Executantul va colabora cu autoritatea contractantd in vederea completarii si actualizérii
documentatiei justificative privind respectarea principiului DNSH si va furniza, la cerere,
rapoarte, declaratii si dovezi necesare pentru audit sau control.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si

finalizarea lucrarilor includ:

- Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

- Urmitoarele documentatii (semnate de specialisti atestati in domeniul profesional

relevant, atunci cAnd se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a.

Planul de control al calitdtii lucrdrilor executate in versiunea finald, inclusiv
inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii
lucrérilor precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor
tehnice, prin care se atestd calitatea lucrarilor;

Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentafii relevante
solicitate prin legislatia in vigoare,

Rezultatul testelor asupra materialelor previzute in legislatia in vigoare si/sau
previzute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectoratul de Stat in
Constructii;

Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este
aplicabil si nu au fost furnizate inifial ca parte a Caietului de Sarcini;

Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzdtor pe toate paginile;

Contractantul trebuie sa furnizeze Autorititii Contrctante toate documentatiile solicitate,
inclusiv partea de cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

5 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice
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Obiectul contractului de executie lucriri ce urmeaza a fi atribuit constd in realizarea »Executie
lucriri pentru obiectivul Construirea, dotarea si digitalizarea unei sili de sport moderne in
cadrul Scolii gimnaziale nr. 2 Tudor Vladimirescu din comuna Albesti, judetul Botosani”.

Fiecare ofertant isi va organiza lucrarile intr-o maniera proprie, in functie de resursele tehnice si
umane proprii, respectdnd tehnilogia de realizare a fiecdrei lucréri, respectiv  succesiunea
activitatilor si inter-relationarea lor.

5.1 Amplasare/Localizare
Amplasamentul este COMUNA ALBESTI, JUDETUL BOTOSANL Terenul aferent
constructiilor/ amplsamentul si accesul in santier, liber de sarcini si se va pune la dispozitia
antreprenorului in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna
executie si pana in data emiterii ordinului de indepere a lucrarilor.

5.2  Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

Executantul este responsabil de stabilirea responsabilitatilor tuturor participantilor la
procesul de executie — factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti — in conformitate cu
sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare. Inceperea
executiei lucrarilor se va realiza numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe
baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati.

5.3  Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini
trebuie si conducd cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale mésurabile ca urmare a
executirii lucrarilor supuse procedurii:
- Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini pentru toate obiectivele proiectului investitional.
- Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate, inclusiv cu respectarea principiului DNSH.
- Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.
Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrarilor includ:
- Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
- urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional
relevant, atunci cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al califdtii lucrdrilor executate in versiunea finald, inclusiv
inregistrdrile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrarilor
precum si celelalte documentatii intocmite conform prescripfiilor tehnice, prin care se
atestd calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricdror documentafii relevante solicitate
prin legislatia in vigoare;
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il.

iii.

Vi.

Vii.

viil.

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevdzute de legislatia in vigoare si/sau prevazute
in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si
nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie ajurnalului de santier semnat in mod corespunzdtor pe toate paginile.

Contractantul trebuie si furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile solicitate,
inclusiv partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului
verbal de receptic la terminarea lucrdrilor. Pentru fiecare situatic de lucrdri transmisa,
executantul va anexa o copie conforma cu originalul a cartii tehnice a constructiei, elaborata in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.

5.3.1 Atributiile si responsabilititile Partilor

i Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii in calitate de
executant al lucrarilor de constructii supuse procedurii:

5.3.1 Responsabilitatile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantuluui sunt:
Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza informatiilor
puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa,
cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform
legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor, inclusiv pentru subcontractanti, daca este
cazul.

Respectarea legislatiei privind sandtatea si securitatea in munca si protectia mediului
inconjurdtor si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricdror acte
normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;
Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incét sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;
Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzind
datele de finalizare a fiecarei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrdrilor in functie de necesitatile obiective
ale Autorititii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbarilor (Modificari) so licitate de
citre Autoritatea Contractanti pe durata deruldrii Contractului;

Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand
progresul activititilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si
costurile cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta.
Situatiile de plata trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia
in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde
este cazul;
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ix. Acceptarea realizdrii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii

Xl.

xii.

xiil.

Xiv.

ii.

i

—_

Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la
cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;
Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;
Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta planul propriu de
securitate;

Stabilirea Impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritétii pe probleme de securitate si
sinatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat
sarcini, accesul pe santier etc.;

Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractanta a rapoartelor de progres zilnice, daca se
solicita, saptaménale si lunare, dupa caz, care vor include cel putin urmatoarele informatii:
descrierea lucririlor executate in perioada de referintd, stadiul fizic al executiei, eventuale
neconformititi sau intrzieri, misuri corective aplicate, personalul si echipamentele mobilizate
pe santier, precum si alte aspecte relevante privind desfasurarea lucrérilor. Aceste rapoarte sunt
distincte fata de registrul de santier si nu il inlocuiesc.

Participare la intlniri de progres, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier si reprezentanti
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatrea Contractantd ca isi va indeplini
corespunzitor toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul
Caiet de Sarcini, obligatiile contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale
Autoritatii Contractante), referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de
personal calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu
respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului
conform planificirilor, astfel incat si se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii
Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute $i pentru respectarea termenelor de executie;

Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritatii Contractante (dupa caz);

_Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor

Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificdrilor de citre Autoritatea Contractanta
(pe durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale
aferente Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la
cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.
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Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror
documente emise de Contractant si/sau certificiri efectuate de citre Dirigintele de santier (de
exemplu a situatiilor de platd executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de
obligatiile si responsabilititile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in
Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executic a activitatilor
pe santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului
inconjurator.

Contractantul este obligat si acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror
substante ce intrd in categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzitor pentru orice incident de mediu
generat in incinta santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestiondrii
necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricaror materiale sau
substante periculoase trebuie si fie mentinutd la o cantitate minimd in conformitate cu
prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor
de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta
printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sd remedieze pe cheltuiala sa, orice eventualad
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de
executie a lucririlor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de
lucrari.

Dirigintele de santier va verifica indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru lansarea
executiei lucrarilor. Pe baza constatdrii indeplinirii acestor conditii, Dirigintele de santier va
solicita Autoritatii Contractante aprobarea inceperii lucrarilor. Ulterior obtinerii acestei aprobari,
Dirigentele de Santier va transmite cétre Contractant notificarea privind inceperea lucrarilor.

Unde este posibil, Contractantul va propune cétre Dirigintele de lantier optimizari in ceea
ce priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucriéri etc., astfel Incat sa se
asigure derularea cu succes si In termen a executiei de lucréri.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini,
dar si din intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legala,
incluzand fara limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier,
prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta
sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier si/sau
Autoritatea Contractantd si in general prin orice metoda general acceptata conform statutelor
profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de
executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul
observarii aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limité de timp intermediare si finale.
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Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea
tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale
a lucririlor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica
aceste momente cu cel putin 15 zile lucritoare inainte, astfel incit sa se poatid asigura
prezenta Autorititii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuritorile de cantitati de lucrdri, astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii
de plati intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile
de plati in vederea vizdrii de citre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimirile initiale, graficul
general de realizare a investitiei publice (fizic §i valoric), metoda tehnica etc. si le va
propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa
fata de Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucrérilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucririlor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de
lucriri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucriri intr-o forma actualizatd (in vigoare pe
toata perioada deruldrii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cit si pentru personalul propus.
5.3.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil si pund in operd documentatia tehnica pusa la dispozitiei
de Autoritatea Contractanta. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricarei
eventuale solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada
derularii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile
Contractantului asociate realizrii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a
Contractului ce rezultd din aceastd procedura.

5.3.3 Responsabilititi asociate lucririlor pregatitoare
Lucririle pregatitoare includ:

1. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre
Contractant;

ii. Pregitirea pentru executia de lucréri;

iii. Organizarea de santier a Contractantului.

In scopul realizdrii activitdtilor ce tin de etapa pregdtitoare a executiei lucrdrilor,
Contractantul trebuie:

i S# asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrérilor pregatitoare,
care 1i revin din documentatia tehnicd, din prezentul Caiet de sarcini si din
prevederile stabilite in Contract;

il. Si asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intdlnire/intdlniri inainte de
demararea activitatii pe

santier:
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Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati competente in
vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la

diferitele intdlniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in

conformitate cu Contractul;

Dupi emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei

lucrdrilor si inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita

urmitoarele tipuri de intalniri:

iii.
iv.

V1.

Vii.

- Intalnire/i cu reprezentantul Autoritdtii Contractante sau alte parti implicate
daci este necesar si se defineasci toate problemele operationale precum accesul
pe santier, procedura de inregistrare in registrul Autorititii Contractante, orele de
lucru, permisele de muncd, constringerile specifice ale santierului si alte
eventuale probleme.

Sa intocmeasca si si depuna Planul Calitatii;

S# intocmeasca si sa depund planul detaliat de securitate si sdnatate in munca si sa
respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

Si aducd la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor)
planul detaliat de securitate si sanatate in munca si sd asigure instruirea acestuia in
acest domeniu in conformitate cu prevederile legale;

S# intocmeasca si si depund Planul de management al deseurilor, care va include,
acolo unde este cazul, masuri privind valorificarea, reciclarea si eliminarea deseurilor,
cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Planul va fi elaborat in conformitate cu
principiile DNSH (,,Do No Significant Harm”), astfel incat gestionarea deseurilor sa
nu aduca prejudicii semnificative mediului, in special in ceea ce priveste prevenirea si
controlul poludrii, tranzitia catre o economie circulari, protectia resurselor naturale,
biodiversititii si a ecosistemelor.

S3 intocmeascd si sa depunid Graficul de Executie a lucrdrilor. Forma si detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si
finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de cétre Autoritatea Contractanta.
Graficul de executie va stabili: date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia lucrérilor, ordinea de executie a lucrarilor si
perioada de timp alocata fiecarei etape, fazele determinante, resursele de personal si
echipamentele asociate fiecarei activitati etc. In completarea graficului de executie,
Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor
pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activititile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei proceduri

referitoare la siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de sigurantd va include
subiectele detaliate in planul de securitate si sandtate, pericol potential chimic, fizic, de explozie,
analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns
in cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare catre cel mai apropiat
centru de urgenta si folosirea corectd a echipamentului de protectie.
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Aceasti intalnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat de catre Contractant.
fnainte de intlnire, seful de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de siguranta,
situatii de urgenta si sdnitate pentru personal si se va asigura ca sunt actuale.

5.3.4 Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces
fnainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in

prezentul Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin
intermediul documentatiei de atribuire, este necesar sa se obtind toate permisele de lucru in
conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" in vederea transferdrii provizorii
a santierului de la Autoritatea Contractantd la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe
santierul respectiv.
Dupa caz, se vor obfine:

i. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata;

ii. permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta/terte
parti inainte de mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atét
pentru proprietatea detinutad de Autoritatea Contractanta, cat si pentru fiecare proprietate a unei
terte parti. |

5.3.5 Responsabilititi asociate pregitirii santierului

Pregitirea santierului implicd cel putin urmatoarele activitati nainte de demararea efectiva a
lucrarilor de catre Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a
instalatiilor subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

5.3.6 Responsabilititi asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este rdspunzitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura
necesard, forta de muncé precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor
necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si
readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fard a fi limitativ), urmatoarele:
i inchirierea terenului — dacd va fi cazul necesar in vederea organizarii de santier si
obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;
ii. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale

Contractantului, incluzdnd daci este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse

independente de energie, toalete ecologice etc.;

iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazi, inclusiv prin
montarea de Imprejmuiri temporare sau/si paza,
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iv. Asigurarea utilititilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitdtilor pe santier in
bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sdnatatea, siguranta s
securitatea personalului;

v. Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea
de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de
santier etc. pentru desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sandtatea, siguranta si securitatea personalului; 4

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atit pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);
viil. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie

(inclusiv aducerea si inldturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora),
precum si a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

5.3.7 Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice

Contractantul are urmitoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe

santier:
i. sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate
in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
iii.convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;
iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apérute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;
v. utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnicd, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;
vi.inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia tehnica
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;
vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru
realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;
viii. propunerea spre receptic numai a constructiilor care corespund cerintelor de
calitate si pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cértii tehnice a
constructiei;
ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrérilor de constructit;
x. remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de
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xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiel
lucrérilor.

5.3.8 Responsabilititi legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea
de citre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii in baza
propriului sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si

internationale sau echivalent (SR EN ISO);

. Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordatd de Contractant de
o manierd care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de catre
Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie este
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile
ce urmeazi a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sd se asigure ca toti
subcontractorii si/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitdtii nainte
ca acestia sd inceapa lucrul.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrérilor de constructie
(completiri ale acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,conventie” (minutd de
intalnire) care va fi asumati de executant si dirigintele de santier inainte de inceperea executiel
lucrarilor in Santier.

Contractantul lucririlor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu
legislatia in vigoare.

5.3.9 Responsabilititi legate de securitatea si sinitatea in muncd pe durata executiei
lucrarilor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdndtatea in munca ale
Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificérile si completarile ulterioare.
Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:
a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;
b. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de
analizi a progresului in cadrul Contractului
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c. desemnarea si comunicarea cétre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit Contractantului;

d. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor, plata acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;

f achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise
de catre acesta din urmi, asa cum este stabilit prin Contract;

g. achitarea contravalorii lucrarilor executate de Contractant, in baza facturilor emise de
catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

h. organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor/lucrérilor
executate in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

i. notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurdrii asistentei tehnice pe durata
executiei lucrarilor pentru care a intocmit proiectul pana la receptia finala a lucrarilor;

j. Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de
Contractant in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementdrile
tehnice in vigoare si la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

5.4 Din punct de vedere al executiei, Contractantul va trebui sa realizeze:
Date generale

Lucrarile se vor executa cu respectarea strictd a proiectului, a prevederilor Certificatului
de Urbanism, a Autorizatiei de Construire si a Proiectului Tehnic de Eexecutie.

Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima
acceptata de catre autoritatea contractanta vor fi declarate neconforme.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele
puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie.

Programul de Executie va fi intocmit de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
contractuale.

Lucrarile de executie se vor desfasura in intervalul perioadei stabilite contractual.

Depasirea termenelor prevazute se va penaliza conform conditiilor stipulate in contract.

Antreprenorul este obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la calitatea
constructiilor stabilite prin Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii si de celelalte
normative legale in vigoare.

Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv in incinta pusa la dispozitie fara
interventii pe proprietatile vecine si fara a incomoda circulatia pe caile de circulatie publice.
Antreprenorul General are obligatia de a obtine toate acordurile si autorizatiile necesare pentru
transporturile efectuate si pentru eventuale lucrari ce au loc prin ocuparea domeniului public si
pe proprietati invecinate daca este cazul. Costurile aferente vor fi suportate de catre
Antreprenorul General.

Antreprenorul General va asigura prezenta de personal tehnic (Reprezentantul
Antreprenorului) insarcinat cu comunicarea cu Beneficiarul pe intreaga durata a contractului.
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Executantul este obligat sa asigure nivelul de calitate al lucrarilor prin sistemul propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu si prin responsabilul tehnic cu executia atestat
(RTE);

Executantul are obligatia de a intocmi pentru fiecare obiectiv de investitie/lucrare planul
de masuri minimale de securitate si sanatate in munca, de a stabili masurile specifice de protectie
a muncii pentru principalele categorii de lucrari din Caietul de Sarcini si de a desemna
conducatorul care sa asigure si sa controleze aplicarea de catre toti participantii la procesul de
munca a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite si a prevederilor legale in domeniul
protectiei muncii; in conformitate cu prevederile legale in vigoare executantul raspunde de
realizarea lucrarilor de constructii in conditii care sa asigure evitarea accidentelor de munca si a
imbolnavirilor profesionale;

Pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor/ proprietatilor publice/
private sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generate de metodele sale de
lucru Antreprenorul va lua toate masurile de protectie a mediului pe santier si in afara acestuia
precum si asigurarea pazei santierului pe toata durata de executie a lucrarilor (inclusive zile
nelucratoare si/sau sarbatori legale, inclusiv pe timp de noapte prin alocarea de personal uman)
conform obligatiilor din Legea nr 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protectia persoanelor.

Materialele utilizate in lucrare trebuie sa fie insotite de agremente tehnice si certificate de
conformitate, trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate garantate de furnizor si impuse de
normativele tehnice specifice categoriei de lucrari;

Lucrarile de constructii si instalatii vor fi executate de personal cu calificare
corespunzatoare in toate situatiile cand normativele tehnice prevad acest lucru;

Modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor si conditiilor de receptie la terminarea
lucrarilor si a celei finale la expirarea perioadei de garantie, documentele care se intocmesc cu
acest prilej sunt cele prevazute in HG nr. 343/2017, Legea 10/1995 privind calitatea in
constructii si celelalte normative tehnice in vigoare;

Se va prezenta Angajamentul neechivoc al ofertantului de a suporta toate prejudiciile
decurgand din erori sau omisiuni referitoare la lucrarile si serviciile executate/ prestate, precum
si Descrierea modalitatii practice prin care se materializeaza acest angajament.

Antreprenorul General are obligatia de a furniza la sfarsitul lucrarilor:

-documentatia post executie
-manualul de utilizare, intretinere si urmarire a evolutiei in timp a lucrarilor

Antreprenorul General nu va periclita prin actiunile sale, in special prin omisiuni si
nerespectari ale normelor aplicabile in vigoare, buna derulare a contractului si atingerea
obiectivelor propuse.

Siguranta pe santier si securitatea muncii

In executarea contractului, Antreprenorul va respecta legea si reglementarile in vigoare
legate de securitatea muncii inclusiv daca este cazul reglementarile specifice de securitate si
siguranta ale Beneficiarului.
Trasarea
Antreprenorul va fi responsabil de:
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. Trasarea exacta a lucrarilor in raport cu reperele si sistemele de referinta initiale
prevazute in Contract sau comunicate de Beneficiar;

- Corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din lucrari,

- Mobilizarea, pe parcursul executarii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii si
manoperei necesare in legatura cu responsabilitatile de mai sus.

Activitatea Antreprenorului pe santier
Antreprenorul va respecta prevederile draftului de contract.

Protectia mediului in timpul lucrarilor
Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru pastrarea
mediului inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala:

- limitarii emisiilor de zgomot;

- limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera;

- prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata;

- protejarii spatiilor verzi.

Depozitarea temporara a materialelor
Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva

furturilor, avariilor, respectdndu-se cu strictete instructiunile producatorului. Pe parcursul
executiei lucrdrii, Antreprenorul are obligatia:

- de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

- de a aduna si indeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrarile provizorii de

orice fel, care nu mai sunt necesare.

Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, pand la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care 1i sunt necesare in
scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

Caile de acces

Antreprenorul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu
destinatie speciald si/sau temporard care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier.

De asemenea, Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati
suplimentare din afara santierului, care ii pot fi necesare la executia lucririlor care fac obiectul
Contractului. Antreprenorul este responsabil (in relatia dintre pérti) de lucrdrile de intretinere,
care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces. Antreprenorul are
obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a
obtine aprobarea autorititilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru
utilizarea acestor drumuri; Beneficiarul nu va fi raspunzitor pentru revendicdrile generate de
utilizarea drumurilor de acces.

Pe parcursul executiei lucrdrilor si al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are
obligatia, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:
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- confortul riveranilor; sau

- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane si
Antreprenorul va despagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese,costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
rezultind din sau in legdturd cu aceste obligatii pentru care responsabilitatea revine
Antreprenorului.

Antreprenorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre
traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sii; executantul va selecta traseele, va
alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul
suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, si fie limitat, in mdsura in care este posibil,
astfel incat sa nu produca deterioriri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

fn cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica
cu sau care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, Antreprenorul are obligatia de a despagubi achizitorul
impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

Antreprenorul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatitirea, in
scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a
oriciror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afld pe traseul santierului.

Personalul cheie al Antreprenorului

Antreprenorul nu va efectua schimbiri in cadrul personalului cheie stabilit, fara
aprobarea prealabild scrisi a Beneficiarului. Antreprenorul trebuie si propund din
proprie initiativi o inlocuire a personalului in urmatoarele cazuri:

- in caz de moarte, boala sau accident al unui membru al echipei;
- daca devine necesar si inlocuiasca un membru al echipei pentru oricare alt motiv
care este dincolo de controlul Antreprenorului.

Atunci cand un membru al personalului cheie trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa
posede cel putin echivalentul calificarilor si experientei.

5.5 CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a contractului si a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie.

Lucririle executate se considerd finalizate si se pot supune receptiei in conditiile
prevederilor H.G. nr. 343 din 30 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Dirigintele de santier are rolul de monitorizare a activitatilor realizate de catre contractor

si a progresului fizic al lucrdrilor executate in vederea decontarii. Decontarea lucrarilor din
listele de cantitati aferente proiectului adaptat la amplasament se va realiza pe baza
atasamentelor confirmate de dirigintele de santier.

ETAPELE REALIZARII LUCRARII
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Etapele de realizare a lucrarii vor fi stabilite in urma elabordrii proiectului tehnic si a
definirii tehnologiei de executie, in corelare cu graficul general de lucrari.

Ofertantii vor elabora propunerea tehnica in baza cerintelor prezentate in documentatiile
tehnice, Caietul de Sarcini si a datelor culese de pe teren, respectiv va verifica si examina locatia
proiectului, pentru a se informa in mod complet despre toate problemele relevante, inclusiv (fara
limite):

- forma si tipul amplasamentului;
- conditiile hidrologice si climatice;
- conditiile urbane si/sau sociale

Toate lucrarile intreprinse, inclusiv proiectele pregatite, activitatile finalizate, materialele
livrate in cadrul prezentului contract trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini.
Proprietatile materialelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in cerintele tehnice. Prin
grija ofertantului, proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestati pe specialitati, conform
,Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor”, (conf. H.G. nr.925/1995 — M.O. 286/1995), pentru toate cerintele
ce se impun.

Potrivit prevederilor art. 22”1 din legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
completarile si modificarile ulterioare ‘“cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari
suplimentare fati de documentatia tehnico-economicé aprobatd, ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe
specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea
justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat
de un expert tehnic atestat.”

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale,
indiferent de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

Orice reglementare ulterioara incheiereii contractului transmisa de AC in scopul
indeplinirii contractului, va fi insusita de catre Antreprenor.

6 IPOTEZE SI RISCURI

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile
descrise exemplificativ in continuare si sd estimeze posibilele efecte ale acestora.

fn acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele
necesare (de timp, financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc
propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. Serviciile si lucrarile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt
reglementate prin legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;
Nu se prevdd schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a Contractului;
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b.

Toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor/lucrérilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse
la dispozitia Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;
Buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant,
autoritdti competente si orice alti factori relevanti implicati.

Riscuri potentiale pe care Ofertantul trebuie sa le ia in considerare:

a.

b.

intarzieri cauzate de factori externi (conditii meteorologice, acces restrictionat, intarzieri
in obtinerea avizelor/autorizatiilor, etc.);

Riscuri asociate cu disponibilitatea si mobilizarea resurselor umane, echipamentelor si
materialelor;

Probleme legate de neconcordante intre documentatiile existente si realitatea din teren,
care pot necesita solutii de adaptare tehnica;

Posibile disfunctionalititi in comunicarea si coordonarea fintre parti  (inclusiv
subantreprenori si terti implicati);

Riscuri asociate fluctuatiilor de preturi ale materialelor sau modificarilor neprevazute in
lanturile de aprovizionare.

Ofertantii trebuie sa identifice si sa descrie in cadrul propunerii tehnice riscurile pe care le
anticipeazd, impreuna cu masurile si strategiile propuse pentru prevenirea, atenuarea sau
gestionarea acestora. Demonstrarea capacitatii de management al riscurilor va fi considerata un
element esential in evaluarea ofertel.

Pentru posibilele riscuri identificate la nivelul contractului-de achizitie au fost elaborate
solutii de raspuns la risc. Pentru fiecare risc a fost selectata solutia care are cele mai mari sanse
s fie eficace, respectiv:

Nr. Denumire risc Solutie de raspuns la risc
crt
1.| Aparitia de solicitdri specifice ale Analiza preliminara riguroasa a reglementdrilor
autoritdfilor competente referitoare la aplicabile amplasamentului; includerea in echipa
amplasamentul obiectivului/proiectului de a unui reprezentant in relatia cu autoritatile;
investifii, inclusiv situafia in care parametrit | g daptarea solutiilor tehnice si a documentatiei
pentru anumite caracteristici/activitafi c1x oA .
o o ' | pentru conformare rapida in caz de cerinte
stabiliti de autoritdfile competente sunt mai . . . . .
A . _ suplimentare; pastrarea unei rezerve de timp si
stricti decdt paramelrii propusi de buget ; dant ’
uget pentru adaptare.
Contractant. &8k ] P
2.| Aparitia unei situatii de faliment in cazul Selectarea subcontractantilor cu bonitate
executantului de lucrdri sau a demonstrata; clauze contractuale de substituire
subcontractantilor responsabili de anumite | rapida; identificarea furnizorilor/colaboratorilor
parti din contract alternativi (backup); monitorizarea continua a
performantei partenerilor.
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Addugarea de activitati/ solicitdri de
informatii noi, in functie de progresul
activitdatilor,

Flexibilitate operationald in planificarea
activitatilor; mentinerea unei capacitati de
reactie rapida prin personal tehnic disponibil;
comunicare eficientd si raportare periodica catre
Autoritatea Contractanta .

Existenta de erori de proiectare/omisiuni in
documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractantd, neidentificate pdnd la
momentul initierii procedurii; datele §i
informatiile comunicate de cdtre Autoritatea
Contractantd nu sunt suficiente sau sunt
incomplete

Verificare criticd a documentatiei in faza de
mobilizare; emiterea prompta de solicitéri de
clarificare ; adaptarea planificarii si solutiilor
tehnice pe baza realittilor din teren; colaborare
stransi cu proiectantul si autoritatea contractanta
pentru validarea solutiilor alternative

Aparitia unor activitdfi suplimentare,
nespecificate in Caietul de Sarcini;

Evaluarea proactivé a posibilelor activitati
conexe; consultarea continud cu autoritatea
contractanti pentru delimitarea clara a
obligatiilor; mentinerea unei rezerve
operationale si financiare pentru adaptarea
planului de lucru.

Depdisirea duratei de realizare a activitdfilor
asumate prin Propunerea Tehnica.

Planificare realistd cu scenarii de rezerva;
monitorizare siptimanald a progresului;
revizuirea si ajustarea graficului in timp real;
mobilizare suplimentara de resurse in caz de
deviere.

Nerespectarea graficului de execufie a
lucrdrilor — intdrziere in executia lucrarilor

Implementarea unui sistem riguros de
management al timpului (Gantt); alocarea
echipelor de lucru in paralel pe

mai multe fronturi; raportare zilnica/saptamanala
si interventii rapide in caz de derapaje.

Modificdri tehnice impuse de situatia din
teren

Evaluare amanuntita a conditiilor din teren
inainte de inceperea executiei; flexibilitate in
aplicarea solutiilor tehnice; validarea rapida a
modificarilor si validarea/ aprobarea acestora de
catre Dirigintele de santier.

Pagina 26 din 40




9.| Intdrzierea execufiei lucrdrilor de constructii | Planificare sezonierd adaptat riscurilor

cauzatd de manifestdri nefavorabile ale meteorologice; introducerea unor zile tampon in
vremil graficul de executie; utilizarea de
tehnologii/echipamente adecvate pentru lucrul in
conditii dificile.

10| Nerespectarea documentatiei tehnico- Implementarea unui sistem intern de control al
economice in procesul de execufie a calitatii; instruirea personalului privind cerintele
lucrarilor din proiectul tehnic; validarea etapelor de

executie cu dirigintele de santier si proiectantul,
conform planului de calitate.

6.1 LOCUL SI DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR
Locul desfasurarii activitatilor
Lucrarile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza la amplasamentul
obiectivelor de investitii.
Cu toate acestea, scopul Contractului implica si:
- Executia lucrarilor exclusiv la amplasamentele obiectivelor de investitii;
- Derularea de activititi la sediul Autoritatii Contractante.

Pentru desfisurarea activitatilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de
asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de muncd si protectia muncii.

6.2 Durata executiei lucrarilor
Autoritatea Contractantd intentioneaza inceperea lucrarilor imediat dupd semnarea
Contractului si va emite un ordin de incepere a lucrarlor in acest sens.

Durata totala de executie a lucrarilor: 20 luni pAni la receptia la terminarea lucrarilor.
Durata totala a contractului este formata din 56 luni de executie si perioada de garantie a
lucririlor pani la receptia finala (minim 36 de luni).

7 RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA
ACTIVITATILOR IN CONTRACT SI OBTINEREA REZULTATELOR

Contractantul are intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a activitatilor
descrise in Caictul de Sarcini in conformitate cu prevederile documentalor contractului.
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in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor, Contractantul va avea
nevoie de mai mult personal decét cel specificat in caietul de sarcini si/sau propunerea tehnica,
acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fard costuri suplimentare.

fn acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu personalul necesar pe cheltuiala
proprie.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al
calificarii educationale si profesionale) pentru efectuarea eficientd a tuturor activitatilor
enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere
al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

7.1 Profilul resurselor umane necesare
Resurse umane executie lucrdri

La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicatd personalului contractantului/resurse  $i
organizare, ofertantii urmeazd sd includd o descriere a moduilui de acces la specialistii
atestati, care sunt strict necesari pentru executia lucrdrilor de constructii, demonstrind astfel
indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum si a reglementarilor, standardelor i
normelor aplicabile in domeniul din care face parte obiectul contractului.

Mentiondm faptul ci la nominalizarea specialistilor minimi necesari in executia contractului
de lucrdri, ofertantul are obligatia de a lua in considerare si de a nominaliza toti specialistii
necesari si obligatorii impusi conform normelor §i normativelor tehnice in vigoare in raport
cu obiectul lucrdrilor de constructii (de exemplu: electricieni autorizati ANRE etc.), precum si
prezentarea modalititii de acces la acestia. Operatorii economici vor prezenta modul in care se
angajeaza ca vor indeplini specificatiile tehnice din caietul de sarcini in perioada de
impementare a contractului, tinand cont de prevederile si obligatiile stpulate in actele
normative incidente. Nu se solicita prezentarea atestatului/ autorizatii in mod obligatoriu,
respectiv nominalizarea pentru persoanlul propus, la data depunerii ofertelor.

Executantul are obligatia de a asigura executarea tuturor lucrarilor care, potrivit
legislatiei in vigoare sau normativelor tehnice aplicabile, pot fi realizate numai de operatori
economi ci/firme specializate si/sau persoane atestate in domeniu (ex.: montaj centrale termice,
Iucrdri de ignifugare, instalatii gaze, instalatii electrice, lucrari PSI, etc.).

Executantul isi asumd intreaga responsabilitate pentru contractarea §i utilizarea unor
astfel de firme/persoane autorizate, indiferent dacd aceste cerinfe nu au fost mentionate expres
in documentatia de atribuire. Nerespectarea acestei obligatii atrage rdspunderea exclusivda a
Executantului pentru toate consecintele juridice, tehnice si financiare.

Executantul va respecta prevederile art. 31 din Legea 10/1995 privind calitatea in
constructii. Lipsa politei de asigurare la momentul depunerii ofertei duce la neconformitate
ofertei, aceasta neputand a fi depusa ulterior.

Aceastd cerintd este impusa pentru a garanta conformitatea ofertelor incd din faza initiala,
evitand intarzieri sau incertitudini privind acoperirea riscurilor profesionale.

Se va prezenta urmatorul personal minim:

1. Manager de proiect — studii superioare in domeniul Constructii si instalatii sau
echivalent, cu experienta in coordonarea lucrarilor cel putin similare.
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2. Sef de santier — studii superioare in domeniu Constructiilor/Instalatiilor sau echivalent,
cu experientd in executia si gestionarea lucrdrilor cel putin similare.

Prin lucrari similare se intelege — lucrari de constructie cladire noua sau interventie asupra
unor cladiri civile cel putin din categoria de importanta C, in conformitate cu prevederile HG nr
766/ 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructi, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Se vor prezenta CV, document pentru fiecare persoana cu pozitia ocupata din care sa reiasa
ca a avut aceleasi responsabilitati ca cele solicitate in prezentul caieti de sarcini (respectiv —
recomandari, fisa de post, contract de munca sau alte documente similare emise de angajator sau
beneficiar), diplome studii, atestate/certificate.

Contractantul va numi un reprezentant (Managerul proiect) care va comunica direct cu
persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu
monitorizarea si implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul
Contractantului organizeazi si supravegheaza derularea efectiva a Contractului.

Experienta managerului de contract se va demonstra prin prezentarea documentelor
relevante prin care acesta a desfasurat activitati in cadrul unor contracte de lucriri similare celor
ce fac obiectul achizitiei, - similare sau superioare din punctul de vedere al tipului/ naturii si
complexitatii, al rezultatului sau functionalitatii urmarite prin scopul contractului, cu cele supuse
achizitiei, in care si fi avut atributii de Manager de Proiect coordonator al echipei
Antreprenorului. La momentul ofertarii se vor depune unul din urmatoarele documente —
contract individual de munca, contract de colaborare, declaratie de disponibilitate, etc.

Sarcinile sale sunt:

—

sa fie singura interfati cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea

contractului si desfisurarea activitatilor din cadrul acestuia;

2. gestioneazi, coordoneazd si programeaza toate activitétile Contractantului la nivel de
contract, in vederea asiguririi indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de
calitate solicitate;

3. asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform
reglementarilor In materie;

4. gestioneazi relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

5. gestioneaza si raporteaza daca executia lucririlor se realizeazd cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

6. Coordoneaza intreaga activitate a Contractantului cu privire la organizarea, mobilizarea,
executia, receptia lucrarilor pentru intreg contractul;

7. Raspunde la gestionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea executiei,
precum si de repartizarea corecta a acestora;

8. Raspunde de respectarea termenelor de executie stabilite prin contract;

9. Raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de alta

natura stabilite de angajator in Planul de prevenire si protectie in urma evaluarii

riscurilor, pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor din subordine/coordonati;
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10. Raspunde de respectarea procedurilor de lucru specifice (programul de lucru,
raportarea/predarea la timp a documentelor, probleme identificate, etc.);

11. Respecta si aplica actele normative in vigoare;

12. Asigura, in numele/din partea Contractorului relatia cu Autoritatea Contractanta,
Proiectantul, alte parti implicate si institutiile statului abilitate cu responsabilitati si
autoritate in domeniul lucrarilor care fac obiectul contractului de executie;

13. Participa la toate sedintele operative si de progres organizate de Autoritatea Contractanta
sau de reprezentantul acestuia, Proiectant, alte parti cu atributii in acest sens;

14. Acorda asistenta si sprijin Autoritatii Contractante in relatia acestuia cu finantatorii si cu
organismele cu atributii de control si de monitorizare;

15. Implementeaza unitar procedurile sistemului de management la nivelul Contractantului;

16. Raspunde in mod direct de raportarile de progres lunare catre Autoritatea Contractanta,
de forma, continutul, veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite;

17. Coordoneaza si raspunde de organizarea receptiei la terminarea lucrarilor si la sfarsitul
perioadei de garantie precum si de intocmire a Cartii Tehnice a Constructiei pentru
fiecare obiectiv de investitie in parte;

18. Pune la dispozitia Autoritatii Contractante toate documentele, situatiile, centralizatoarele,
informatiile solicitate, in el mult 24 de ore de la solicitare, daca informatiile nu sunt
disponibile pe loc (pentru situatiile mai complexe, termenul se poate prelungi cu acceptul
Autoritatii Contractante);

19. Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.

Pentru activititile ce se desfasoard pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va
relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului.
Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de
Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent
prezent pe santier cind se realizeazd activitati si trebuie si poatd informa reprezentantul
Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de
santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Experienta sefului de santier se va demonstra prin prezentarea documentelor relevante prin
care acesta a desfasurat activitati in cadrul unor contracte de lucrari similare sau superioare celor
ce fac obiectul achizitiei, in care si fi avut atributii de Sef de santier.

Calitatea de sef de santier se va dovedi prin Studii superioare dovedite prin diploma de
licenta/ absolvire sau echivalent, in unul din urmatoarele domenii: inginer cu studii absolvite cu
diploma de licentd, diploma de absolvire sau echivalent — Facultatea de Constructii/Instalatii sau
echivalent.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:
1. sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitdtile de pe
santier;
2. sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitatilor de pe
3. si contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate
ori este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;
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4. si gestioneze si si supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

5. si fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

6. si actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a
constructiei;

7. si actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

8. si gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrdrile din
santier;

9. sa fie responsabil de toate aspectele privind sinatatea si de sigurantd ale personalului
Contractantului de pe santier;

10. si fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele
contractuale.

Pe durata executiei lucririlor, Seful de santier trebuie sd prezinte reprezentantului Autoritétii

Contractante, daca se solicita, la un interval lunar, un raport care sa:

1. descrie progresele realizate;

2. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata);

3. prezinte problemele Intélnite si actiunile corective intreprinse;

4. prezinte planificarea pe termen scurt si sd evidentieze modificarile in raport cu planificarea
anterioard pentru activitatea din santier.

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului.

Pentru fiecare functie mentionatd mai sus va fi desemnata o persoana distincta, cu
pregitirea si/sau atestdrile necesare pentru ocuparea respectivei pozitii.

Nu se acceptid cumulul de functii de citre aceeasi persoand, indiferent daca aceasta
indeplineste conditiile de calificare pentru mai multe roluri.

Aceastd miasurd este necesard pentru a asigura disponibilitatea efectivd si continua a
fiecarei persoane pe perioada de derulare a contractului, in conformitate cu cerintele de
specializare, atributiile specifice fiecarui post si cu normele legale aplicabile in domeniu.

Contractantul trebuie si se asigure si si demonstreze ci personalul care desfisoara
activitati pe santier:

i. are toate abilititile si competentele pentru executia lucririlor preconizate;

ii. este sinitos si in forma pentru executia lucririlor preconizate.

Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut
si este obligat sd poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intri pe santier trebuie s fie autorizat in prealabil.
Intrarea si iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Se va prezenta modalitatea de acces la resursele tehnice considerate necesare pentru
indeplinirea activitatilor din contract prin raportare la metodologia si graficul de executie
prezentate in oferta tehnica.

7.2 Alte cerinte legate de personalul implicat in prestarea executiei lucrarilor
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fn cazul in care prevederile legale in vigoare prevad ca anumite documente/parti din
documentatia tehnico — economicd/lucrérilor de constructii ce fac obiectului contractului s fie
intocmite/executate de persoane fizice/juridice cu anumite calificari/atestate/autorizatii, atunci
ofertantul are obligatia si asigure pe timpul executérii contractului de executie lucriri, conditiile
intocmirii/executirii acestora potrivit legii; in acest sens, ofertantii au obligatia sd ia in
considerare asigurare cel putin a personalului atestat/autorizat corespunzator pentru:

- execufia tuturor lucrarilor supuse procedurii conform normativelor tehnice de calitate in
vigoare.

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract,
pe perioada derulirii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal
decit cel specificat in Propunerea Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor
resurse, fira costuri suplimentare. fn acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu
propriul personal pe cheltuiala proprie.

Contractantul are obligatia si se asigure si sd urméreascd cu strictete ca oricare dintre
expertii cheie propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului,
legislatia si reglementdrile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeazd sa le
desfasoare in cadrul Contractului precum si a responsabilitatilor atribuite.

7.3 Infrastructura necesari pentru desfisurarea activititilor Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuic si se asigure ci personalul care fisi desfagoara
activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara
pentru a permite acestuia si se concentreze asupra realizarii activititilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentata de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie sa fie corespunzatoare
scopului Contractului si sa indeplineascd toate cerinfele de functionalitate si pentru utilizare
(inclusiv aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de
forma de acces la infarstructura necesara pentru realizarea activitétilor in Contract.

8 CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (INCLUSIV iIN DOMENIILE MEDIULUI,
SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA)

n executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin
dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

a. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de
organizare;

Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare i negociere colectiva,

. ¢. Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;

b

c

d. d. Conventia nr. 105 a OIM privind abolivea muncii forfate;

e. e. Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minima de incadrare in muncd;
f.

f Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncd si profesie);
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g. g Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

h. h. Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

i. i. Conventia de la Basel privind controlul circulafiei transfrontaliere a deseurilor
periculoase si al elimindrii acestora (Convenfia de la Basel);

j. j. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la
Stockholm privind POP).

Legislatia, reglementirile tehnice si altele asemenea indicate n Anexa nr. 2 la prezentul
Caiet de Sarcini sunt considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative din
aceastd anexi este oferitd ca referintd si nu trebuie considerata limitativa.

9 MANGEMENTUL /GESTIONAREA CONTRACTULUI $I ACTIVITATI DE
RAPORTARE iN CADRUL CONTRACTULUI

9.1 Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea contractanta
Pentru executia lucririlor supuse prezentei proceduri

A. Tipul, frecventa si scopul intdlnirilor in cadrul Contractului

Pe parcursul deruldrii lucrarilor aferente prezentului contract, se vor organiza intalniri de
coordonare intre parti, cu scopul monitorizdrii progresului, discutarii problemelor aparute si
luarii deciziilor operative.

Intalnirile se vor desfasura:

« Periodic, in santier sau prin mijloace de comunicare telefonica, in functie de
complexitatea si ritmul lucrérilor;

« La solicitarea Autorititii Contractante, in cazul in care apar intarzieri mai mari de 30
zile fatd de termenele asumate pentru anumite categorii de lucrari, pentru analizarea cauzelor si
stabilirea masurilor corective;

« Ori de cate ori este necesar, la solicitarea justificatd a uneia dintre parti, transmisa cu
minimum 3 zile lucritoare inainte, sau de urgenta, in cazuri bine fundamentate.

Fiecare parte are obligatia de a asigura prezenta personalului relevant din echipele sale
tehnice, de conducere si/sau suport, in functie de subiectele abordate.

B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derularii Contractului, ca
urmare a deviatiilor identificate in cadrul intdlnirilor dintre Contractant si Autoritatea
Contractantd

Modificiri din categoria celor ce nu intrd in categoria modificarilor substantiale ale
Contractului pot fi initiate de oricare din pérti, printr-o solicitare ce trebuie sa contina cel putin
motivele ce a determinat-o, descrierea modificarii ct si impactul pe care-l are asupra derularii
contractului, daca este cazul. in cazul in care modificarea este probatd, o dispozitie va fi
elaboratd de Autoritatea Contractanta si tarnsmisd catre Contractant.
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C. Orice alte informatii necesare pentru managementul/gestionarea Contractului

Autoritatea Contractanti va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe
perioada derularii Contractului.

Activitatile privind executia lucrarilor, care fac obiectul prezentului contract sunt supuse
supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata
locului asupra lucrérilor si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un
diriginte de santiet/sau un inginer/sau o echipd de supervizare (dupa cum este aplicabil).

Acesta lucreazi independent si reprezintd Autoritatea Contractantd in legaturd cu aspectele
tehnice ale Contractului.

Orice cerintd de securitate emisi de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in
timpul executdrii lucrarilor va fi aplicatd de cétre Contractor.

9.2 Evaluarea modului in care au fost realizate lucrdrile de constructii

Urmitorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul executiei lucrarilor in cadrul Contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per
total pe Contract);

ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:

- finchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul deruldrii Contractului, in
perioada de timp agreatd cu Autoritatea Contractanta;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor
celor solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si
solicitdrilor Autoritatii Contractante.
b. Calitatea raportarii:

- rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta;

- predarea Cirtii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

in cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzatoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va
emite document constatator negativ.

10 CONDITII SPECIFICE GHIDULUI SOLICITANTULUI
Principii Orizontale
Egalitate de gen
fn vederea combaterii aparitiei situatiilor in care s se manifeste inegalitatea de gen, solicitantul
va integra o serie de masuri specifice in diverse stadii ale proiectului, respectiv:
a. Etapa de elaborare: includerea in grupul tintd a tuturor elevilor Scolii gimnaziale nr. 2
Tudor Vladimirescu si permiterea accesului neingradit la spatiile amenajate prin proiect
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pentru acestia, indiferent de gen; asigurarea egalitatii de tratament a tuturor expertilor
implicati in prestarea serviciilor contractate anterior depunerii cererii de finantare;

b. Etapa de implementare: asigurarea accesului tuturor membrilor echipei de implementare
la informatiile furnizate de Autoritatea de Management cu privire la implementarea
proiectului, fara exceptii; informarea tuturor membrilor echipei de implementare cu
privire la interzicerea comportamentelor discriminatorii la locul de munca sau in relatiile
cu operatorii economici carora li se vor atribui contractele de achizitii publice necesare
pentru implementarea proiectului;

c. Etapa de operare: interzicerea manifestarii inegalititii de gen la nivelul departamentelor
de specialitate responsabile cu intretinerea si mentenanta corpului nou de scoala construit
prin proiect si stabilirea de sanctiuni; asigurarea remunerdrii egale a angajatilor care
exercitd atributii similare; asigurarea respectarii dreptului angajatilor la plata egala pentru
munca de valoare egala; tratament egal la locul de muncd, cu privire la sistemul de
securitate sociala, concediu etc.

Nediscriminare
Asigurarea respectarii principiului nediscrimindrii se va face prin urmatoarele masuri:

- acces egal la resurse: toti elevii, inclusiv cei proveniti din medii defavorizate sau marginalizate, vor
avea acces egal la noua sald de sport si la serviciile educationale si de consiliere. Proiectul se asigura
ci nicio categorie de elevi nu va fi discriminatd in functie de etnie, statut social, dizabilitati sau alte
criterii.

. contractarea  serviciilor/lucrarilor/dotarilor ~cu  respectarea  principiilor  privind accesul
nediscriminatoriu la informatiile specifice procedurii de achizitie publica, evitdnd luarea de decizii pe
baza criteriilor discriminatorii;

- promovarea principiului incluziunii sociale prin asigurarea accesului la spatiile create prin proiect a
tuturor persoanelor interesate, fara existenta unor preferinte discriminatorii; -

- participarea prin proiect la activitdto extrascolare de tipul competitiilor sportive incurajand
incluziunea si acceptarea diversitatii, precum si formarea unei atitudini pozitive fata de invatarea prin
experientd directa.

- asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati, prin adaptarea infrastructurii la nevoile speciale ale
acestei categorii de persoane, construirea rampelor de acces pentru persoanele cu dizabilitati.

Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati

Asigurarea accesibilitatii tuturor categoriilor de persoane la invatamantul obligatoriu are un rol important in
procesul de egalizare a sanselor. Avand in vedere acest aspect, prezentul proiect prezintd solutii adaptate
deficientelor persoanelor cu dizabilitati, pentru a oferi accesul cu sanse egale la infrastructura scolard,
respectiv: crearea de grupuri sanitare destinate i dotate corespunzitor nevoilor persoanelor cu dizabilitati.

Schimbiri demografice

Comuna Albesti se confruntd cu o tendintd demografica negativa, reflectata de scaderea
constantd a populatiei in perioada 2022-2024. Conform datelor Institutului National de Statistica,
populatia orasului a scazut de la 6.816 de locuitori in 2022 la 6.763 in 2024. In contrast cu
tendinta generald, satul Tudor Vladimirescu din comuna Albesti cu o natalitate ridicatd si o
populatie tanira predominantd, influentatd de factori culturali si religiosi. Aceasta crestere
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demografici a determinat autoritatile locale sd extindd infrastructura scolard pentru a face fata
numdarului mare de copii .

Dezvoltare durabila
Poluatorul plateste

Proiectul raspunde principiului ,,Poluatorul Pliteste” printr-o serie de maisuri care
contribuie la reducerea impactului asupra mediului si la responsabilizarea in ceea ce priveste
utilizarea resurselor si gestionarea emisiilor. In contextul proiectului, acest principiu este
respectat prin urmatoarele elemente:

1. Utilizarea surselor de energie regenerabila si reducerea emisiilor GES: Cladirea va fi
echipatd cu un sistem de panouri fotovoltaice monocristaline, ce vor insuma o putere
instalata de minim 11kW, care va contribui la reducerea consumului de energie din
surse conventionale. Aceste panouri vor genera energie electrica pentru alimentarea
cladirii, reducand astfel amprenta de carbon si costurile operationale. Prepararea apei
calde menaje se va realiza prin intermediul unui sistem cu un boiler bivalent de 300
litri amplasat in camera tehnica si va fi alimenta cu energie termica de la sistemul
hibrid (pompe de caldura) si de la un sistem format dintr-un panouri solare plane (3
buc) amplasat pe invelitoare.

2. Gestionarea responsabila a deseurilor: in faza de construire a noului corp de scoala, se
va pune accent pe utilizarea de materiale durabile si cu impact redus asupra mediului,
contribuind astfel la reducerea emisiilor si a poluarii produse in timpul si dupad
constructie. Astfel, costurile asociate gestionarii deseurilor din constructii vor fi
gestionate in conformitate cu responsabilitatea pentru mediu;

3. Achizitionare de echipamente TIC de ultimd generatic care vor avea incorporate
tehnologii si functii pentru economisirea energiei.

Utilizarea eficienta a resurselor

Proiectul raspunde principiului utilizarii eficiente a resurselor prin selectia si implementarea unor solutii
tehnice moderne care maximizeaza performanta energetica si durabilitatea. 2. Instalatii moderne — Instalatii
clectrice: Tluminatul exterior va fi realizat prin corpuri de iluminat LED, care asigurd o eficientd energetica
ridicata. 3. Consideratii privind imunizarea climatica — Panouri fotovoltaice: se va monta un sistem din 64 de
panouri fotovoltaice care va contribui la reducerea consumului de energie din surse conventionale. Aceste
panouri vor genera energie electricd pentru alimentarea iluminatului exterior, reducind astfel amprenta de
carbon si costurile operationale.

Rezilienta la dezastre

Proiectul ,,Construirea, dotarea si digitalizarea unei sili de sport moderne in cadrul
Scolii gimnaziale nr. 2 Tudor Vladimirescu din comuna Albesti, judetul Botosani”
raspunde principiului rezilientei la dezastre prin urmatoarele masuri:

1. Constructie durabila: Integrarea betonului armat in elementele structurale majore ale
cladirii asigura durabilitate si o capacitate ridicatd de preluare a solicitarilor mecanice,
conferind astfel rezilienta la actiuni extreme precum cutremure sau vanturi puternice.
Fundatiile izolate, realizate din cuzineti armati si blocuri de beton simplu, conectate
printr-o tilpiti armatd pe beton de egalizare, contribuie la o distributie uniforma a
eforturilor in sol, reducdnd riscul de tasiri diferentiate si crescénd stabilitatea
structurala in conditii de hazard natural.
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2. Sisteme de eficientd energeticd: Integrarea panourilor fotovoltaice si a pompelor de
cildura nu doar ca reduce dependenta de surse de energie externe, ci si contribuie la
continuitatea functionarii cladirii in situatii de urgentd, prin generarea de energie
proprie.

3. Planificare pentru urgente: Cladirea va fi dotata cu sisteme de iluminat de urgenta si
instalatii sanitare moderne, care si asigure confortul si siguranta utilizatorilor in caz
de dezastre.

4. Accesibilitate: Designul va include facilitati accesibile pentru persoanele cu
dizabilitati, asigurdndu-se astfel cd toti elevii pot beneficia de protectie in situatii de
urgentd. Prin urmare, aceste masuri contribuie la cresterea capacitatii scolii de a face
fatd situatiilor de criza, asigurAnd un mediu de invétare sigur si adaptabil, protejand
astfel sanitatea si bunistarea elevilor.

Imunizarea la schimbarile climatice

Descriere

fn cadrul obiectivului investitional " Construirea, dotarea si digitalizarea unei sali de sport
moderne in cadrul Scolii gimnaziale nr. 2 Tudor Vladimirescu din comuna Albesti, judetul
Botosani ", procesul asigurarii imunizarii infrastructurii la schimbdrile climatice include punerea
in aplicare a mai multor masuri:

. Utilizarea de materiale de constructie eficiente, care reduc pierderile de caldurd si,
implicit, consumul energetic. Aceasta contribuie la diminuarea emisiilor de gaze cu efect
de sera;

- Instalarea panourilor fotovoltaice pe acoperisul salii de sport, care va genera energie
regenerabild, reducand dependenta de surse fosile si amprenta de carbon a unitétii de
invatamant;

- Sistemul de incilzire si racire va fi realizat cu ajutorul pompelor de caldura aer-aer, care
utilizeaza surse regenerabile pentru a asigura un climat confortabil in interiorul cladirii,
reducand in acelasi timp consumul energetic si emisiile de CO2;

- Echipamentele IT care vor fi achizitionate pentru dotarea salii de sport vor indeplini
cerintele legate de energie stabilite in conformitate cu Directiva 2009/125/CE, cu
completirile si modificarile ulterioare, cu completarile si modificarile ulterioare, pentru
produsele cu impact energetic. Investitiile vor fi realizate avand in vedere cele mai bune
practici cu privire la eficienta energetica a echipamentelor utilizate si managementul
energiei;

Principiul DNSH
Principiul - A nu prejudicia in mod semnificativ
in acord cu prevederile din Metodologia privind imunizarea la schimbarile climatice si
respectarea principiului DNSH faza SF / DALIL si Circulara MMAP nr. DGEICPSC
108047/08.08.2023, proiectul investitional depus cu documentatie tehnico-economicd, faza
DALI, propune misuri de atenuare a impactului asupra obiectivului ~Tranzitia cétre o economie
circulard”, dupa cum urmeaza:

- UAT comuna Albesti se angajeazd ca va impune operatorului/ operatorilor economici

care va / vor executa lucriri finantate prin proiect, reciclarea/ reutilizarea a cel putin 70 %
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(in greutate) din deseurile nepericuloase ce vor rezulta din activitatea operatorului pe
proiect (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista
europeand a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE) fie direct de acesta, fie de un
alt operator economic, pe bazd de contract. in acest sens, la pregitirea documentatiei de
atribuire a lucririlor, la nivelul caictului de sarcini si a contractului de lucrari se va
stipula obligativitatea operatorului economic declarant castigator de a recicla/ reutiliza
cel putin 70 % (in greutate) din deseurile nepericuloase ce vor rezulta din lucrarile
aferente proiectului;

- impunerea la nivelul documentatiei de atribuire a unei responsabilititi a operatorului
economic declarat cAstigitor pentru executia lucrdrilor de a implementa pe parcursul
realizarii lucrdrilor a unui plan de gestionare a deseurilor de constructie care va asigura
separarea, reciclarea si valorificarea materialelor, reducand impactul asupra mediului;
Astfel, se va reduce cantitatea de deseuri care ajunge la gropile de gunoi si se va
maximiza reutilizarea materialelor.

. Utilizarea materialelor reciclabile si durabile: Proiectul va include materiale de
constructie care sunt reciclabile, cum ar fi panouri de tip sandwich realizate din
componente reciclate. Acest lucru reduce cererea pentru materii prime noi si scade
amprenta de carbon asociata cu productia de materiale; — Utilizarea energiei regenerabile:
Instalarea panourilor fotovoltaice va contribui la reducerea dependentei de sursele
conventionale de energie, sprijinind astfel un sistem energetic durabil. Prin generarea de
energie pe bazi de surse regenerabile, se promoveaza o economie circulard in care
resursele sunt utilizate eficient;

- Aprovizionare din surse locale: Prioritizarea parteneriatelor cu furnizori locali pentru
materiale si servicii poate reduce emisiile de transport si sprijind economia locala,
facilitand tranzitia catre un model de economie circular. Prin aceste masuri, proiectul ,,
Construirea, dotarea si digitalizarea unei sili de sport moderne in cadrul Scolii
gimnaziale nr. 2 Tudor Vladimirescu din comuna Albesti, judetul Botosani” nu doar ca
va contribui la crearea unui spatiu educativ modern si eficient, dar va si sprijini
principiile economiei circulare, promovéand utilizarea sustenabila a resurselor si reducerea
impactului asupra mediului.

In cadrul propunerii tehnice se vor depune si urmatoarele:

Ofertantul are obligatia de a respecta principiile privind imunizarea climatica, in sensul
art. 2 pct. 42 din Regulamentul (UE) 2021/1060, prin includerea si justificarea masurilor tehnice
si organizatorice aplicabile obiectivului de investitii, pe intreaga durati de viata a infrastructurii.
Propunere tehnica depusa va respecta toate principiile si cerintele stabilite prin Proiectul tehnic,
cu referire inclusiv la imunizarea climaticad si principiile DNSH.

Prin sintagma ,,respectarea principiilor privind imunizarea climaticd, in sensul art. 2
pet. 42 din Regulamentul (UE) 2021/1060", autoritatea contractantd nu a urmdrit reluarea
definitiei legale, ci stabilirea obligatiei ofertantului de a integra in propunerea tehnicd mdsuri
concrete de adaptare si vezilientd climaticd, aplicabile investifiei pe intreaga duratd de viata a
acesteia.
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In acest sens, responsabilitdtile ofertantului care contribuie la imunizarea climatica includ, fara
a se limita la:
1. Identificarea riscurilor climatice relevante pentru amplasament si tipul investitiei, cum ar
fi:
e temperaturi extreme (caniculd/inghet)
e precipitatii abundente si risc de inundatii
e vanturi puternice

e variatii de umiditate si cicluri inghef-dezghef

2. Integrarea in solutia tehnicd a masurilor de adaptare la aceste riscuri, de exemplu:
o alegerea materialelor rezistente la variatii termice, umiditate si coroziune
e dimensionarea corespunzitoare a elementelor structurale si a sistemelor de drenaj
e protectii suplimentare impotriva infiltratiilor si degradarii accelerate

e solutii de ventilare, umbrire, eficientd energetica sau protectie solard, dupa caz

3. Implementarea unor solufii constructive si tehnologice care asigurd functionarea
infrastructurii in conditii climatice extreme, inclusiv:

e continuitatea functionarii instalatiilor

e prevenirea degradarii premature

o reducerea necesititii interventiilor majore pe durata de exploatare

4. Respectarea principiilor DNSH, prin evitarea solutiilor care pot genera efecte negative
semnificative asupra mediului si prin utilizarea, acolo unde este posibil, a materialelor si
tehnologiilor cu impact redus asupra mediului.

Ofertantul va prezenta in propunerea tehnicd modul in care solutiile propuse rdspund
acestor cerinte, prin corelare cu proiectul tehnic si condiiile specifice amplasamentului.

Contractorul are obligatia de a organiza si actualiza documentatia privind executia lucrarilor
aferentd cartii tehnice a constructiei si de a o pune la dispozitia Beneficiarului, la solicitarea
acestuia, pe toatd perioada implementrii contractului

Ofertantul are obligatia de a prezenta, odatd cu propunerea tehnicd, o declaratie pe propria
raspundere, ssmnatéd de reprezentantul legal, din care sa rezulte urmatoarele:

1. Ci lucrarile propuse respectd principiile de imunizare climaticd, in sensul art. 2 pct. 42
din Regulamentul (UE) 2021/1060, aplicabile infrastructurilor cu o durata de viatd mai
mare de 5 ani.

2. Ci ofertantul, impreuna cu eventualii subcontractori, se angajeaza sa organizeze si s
actualizeze documentatia privind executia lucrdrilor aferentd cartii tehnice a
constructiei, conform art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicata, si si o pund la dispozitia Beneficiarului la solicitarea acestuia.
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Lipsa acestei declaratii din propunerea tehnica va conduce la respingerea ofertei ca
neconforma, firi posibilitatea completirii ulterioare prin clarificari.

Ofertantul are obligatia de a depune, odatd cu propunerea tehnica, o declaratie pe propria
rispundere prin care confirma cd lucrdrile, serviciile si/sau produsele ofertate respecta
principiul ,, de a nu prejudicia in mod semnificativ”’ (DNSH), conform art. 17 din Regulamentul
(UE) 2020/852 si Instructiunilor Autoritatii de Management POR.

Prin aceastd declaratie, ofertantul isi asuma ci pe parcursul deruldrii contractului va implementa
masuri concrete de respectare a DNSH si nu va desfisura activitati care pot aduce prejudicii
semnificative obiectivelor de mediu.

Lipsa declaratiei va conduce la respingerea ofertei ca neconformi, fird posibilitatea
completirii prin clarificari.

11 ANEXE
Anexele ce fac parte integrantd din prezentul caiet de sarcini: Proiectul tehnic partea scrisa si
partea desenata; instructiuni catre ofertanti; draftul de contract; formulare.

Intocmit,
Responsabil achizitii publice
SARBU CAMELIA
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