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1 Introducere

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerinfelor pe baza carora fiecare Ofertant
va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru executarea lucririlor care fac
obiectul Contractului ce rezultd din aceasta procedura.

In cadrul acestei proceduri, Consiliul Judetean Dambovita indeplineste rolul de Autoritate Contractanti,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice la stadiul
PT + DDE, asistenti tehnica din partea proiectantului, executie lucrari si furnizare dotéri in cadrul proiectului
cu titlul,,Construire spital de pediatrie”

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol
din Caietul de Sarcini si nespecificati explicit in alt capitol trebuie interpretatd ca fiind mentionata in toate
capitolele unde se considerd de citre Ofertant ci aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii
obiectului Contractului.

Orice anexi, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintd parte integranti a acelui
capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa rispunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fard a limita
functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care
corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

Tn cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si Contractant care
vor avea acelasi inteles.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente
complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine

sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de
mentiunea "sau echivalent”,

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:

1. Acest document;

2. Situatia certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizatiilor precum si a actelor administrative asociate

SF pentru realizarea obiectivului de investitie:
e Certificat de urbanism nr. 327/ 12.04.2023

Raport NZEB
Plan topografic
Studiu geotehnic
SF intocmit de Proiectant general INNOVA INTEGRATION S.R.L. (piese scrise si piese
desenate)
3 Contextul realiziirii acestei achizitii de lucriri

Pentru o informare clard §i corectd a participantilor la aceasta procedurd, precum §i pentru stabilirea
contextului necesar aplicirii rationamentelor profesionale pe perioada derularii Contractului, in special, dar
fard a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul acestui capitol,
Autoritatea Contractantd prezintd contextul achizitiei, context care a determinat stabilirea obiectivelor
principale urmirite de Autoritatea Contractanti la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal
al Contractului i a principalelor cerinte de calitate si performant.

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanti

In cadrul acestei proceduri, Consiliul Judetean Dambovita, indeplineste rolul de Autoritate Contractanti,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Nr. Informatie Detaliere
Autoritate Contractanta: Consiliul Judetean Dambovita
denumire, adresa, pagina web Adresa: Strada: Tricolorului, nr. 1, Judet: Dambovita,
1 Localitate: Targoviste,
Cod postal: 130060
Cod fiscal: 4280205
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Cod postal: 130060

Cod fiscal: 4280205

Telefon: 0245-207600

Fax: 0245-212230

E-mail: consjdb@cjd.roLocul principal de executie:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
TARGOVISTE

2 | Sectorul de activitate Autoritate locala

3 | Activitate principald/ atributia
principala

Servicii generale ale administratiilor publice

3.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitia de lucrari

Propunerea de realizare a proiectului de creare a unui spital de pediatrie, vine in contextul in care, reteaua
unititilor sanitare publice din judetul DAMBOVITA nu detine un centru de pediatrie modern si la ultimele
standarde impuse.

Dificulttile care se regisesc in sistemul sanitar, in corelatie cu propunerea de creare a unui spital de pediatrie
in cadrul STU DAMBOVITA, sunt:

Serviciile medicale de pediatrie din regiune sunt deficitare

fn anul 1994 | Facultatea de Pediatrie din cadrul Universititii de Medicini a fost desfiintatd, iar ca o
consecintd numirul de medici petriatri din Roméania a inceput sd scada. Potrivit Institutului Roman de
Statisticd, incepénd cu anul 2015 numérul medicilor pediatri din tara a inceput si creasca usor, cu toate astea
Roménia se confrutd cu un flux masiv de medici care emigreaza.

In prezent, in tara noastra profeseazi aproximativ 3000 de medici pediatri. De asemenea, pentru a face
lucrurile si mai rele, Roménia are cel mai mic numir de asistenti medicali si moase pe cap de locuitor din
Europa.

Aceasta ramurd a medicinei care se ocupi cu tratarea copiilor este mai ocolitd de rezidenti, fiind considerati
una dintre cele mai grele specializiri, dar si ¢4 nu este destul de studiati in facultate, iar cei care totusi termina
cursurile de specialitate prefera sa profeseze in striinatate, acolo unde salariile sunt mai atrigatoare.

Astfel, tot mai multe sectii de pediatrie din tard s-au inchis, sau opereazd cu un singur pediatru pe sectie, iar
cand acesta lipseste, unitatea se inchide. Fluxul de pacienti se indreaptd citre marile orase unde sectiile de
pediatrie devin supraaglomerate.

Rata mortalitatii infantile in Romania a scizut semnificativ dupd ciderea comunismului, atét ca procent, ct
si ca cifre.

Conform datelor Organizatiei Salvati Copii Bucurestiul gizduieste aproape 10% din paturile de pediatrie
(pentru internare continui) din spitalele din Roménia. Romania are 3.178 de medici pediatri 1n sistem (public
plus privat), iar dintre acestia 778 isi desfasoari activitatea in Bucuresti, aproape 25% din numirul total de
medici pediatri. Aproape o treime din numarul total de chirurgi pediatri din Roménia (101 din 370) lucreazi
tot in Bucuresti. Astfel, spitalele din Bucuresti sunt supraaglomerate inclusiv prin redistribuirea pacientilor
de la spitalele judetene unde complexitatea cazurilor depageste posibilititile chirurgicale.

Avénd in vedere cele expuse mai sus, proiectul propus de creare a unui spital de pediatrie in judetul
Dambovita, rdspunde nevoilor din prezent privind diagnosticarea si tratarea copiilor. Prin realizarea acestui
spital, se urmareste crearea unei alternative viabile pentru pacientii care in prezent se adreseazi altor unitati
medicale din {ard sau chiar din striinatate. Este un pas important in dezvoltarea sistemului de sdnatate din
Romaénia si in Imbunatatirea accesului la servicii medicale de calitate pentru copii.

3.3 Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti

Impactul social al investitiei descrise in documentatia tehnici-economici include urmitoarele aspecte
pozitive:
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« Imbunatatirea nivelului de sanitate a populatiei din Orasul Targoviste, prin asigurarea de servicii
medicale primare si secundare, care intré in categoria serviciilor esentiale pentru populatie;

*  Oferirea de asistentd medicali accesibili in toate disciplinele necesare pentru persoanele care locuiesc in
sectorul 4 si vecinatati;

*  Cresterea accesului populatiei la servicii medicale preventive de calitate, cresterea eficacititii serviciilor
medicale;

*  Asigurarea unei vieti sindtoase si promovarea bunistirii tuturor locuitorilor din zona arondati ca urmare
a dezvoltarii capacitatii de diagnostic;

*  Contribuie la reducerea mortalititii din boli care pot fi tratate;

*  Reducerea consumului energetic si a amprentei de carbon a cladirii, contribuind la protejarea mediului
Inconjurator i la implementarea Strategiei Europa 2020 pentru reducerea emisiilor poluante;

+  Imbunatatirea conditiilor de confort interior prin asigurarea unei ventiliri corespunzitoare a spatiilor;

* Crearea de noi locuri de munci in faza de constructie a proiectului, avand un impact pozitiv asupra
economiei locale;

*  Sporirea atractivititii sectorului 4 prin cresterea calititii serviciilor medicale;

*  Asigurarea respectrii prevederilor legislative referitoare la egalitatea de sanse si nediscriminarea de gen
in politica de angajare a personalului §i de tratare a pacientilor in cadrul ambulatoriului integrat.

*  Promovarea egalititii de sanse, incluzand diversitatea culturald, etnici si de gen, si asigurind participarea
deplind a tuturor in viata economica si sociald, fara discriminare;

*  Asigurarea accesibilitatii si ingrijirii adecvate pentru persoanele cu diferite dizabilitati prin facilitati
sanitare adaptate la nevoile lor, lift, (dizabilitati locomotorii), aplicarea de panouri informative in format
Braille, inclusiv indicatoare si instructiuni de sigurantd, instalarea sistemelor de avertizare vizuald in
locuri strategice pentru a anunta numerele de ordine, apelurile de urgenta sau alte informatii importante,
pentru persoanele cu deficiente auditive.

3.4 Descrierea situatiei actuale la nivelul Autorititii Contractante

Terenul este situat in intravilanul municipiului Targoviste (conform Planului Urbanistic General aprobat prin
HCL nr. 9/1998, prelungit conform OUG nr. 51/21.06.2018 prin HCL nr. 239/29.06.201 8).

Forma de proprietate: Teren domeniu public al Judetului Dambovita, conform HG nr. 1350/2001 si Anexa
ar. 2-Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Dambovita si cu drept de administrare
al Consiliului Judetean

Dambovita conform Hotarérii nr. 290/19.12 2014.

Servituti

Imobilul se afla in zona de protectie a monumentului istoric Casa Virgil Tomescu, Virgil Fucsineanu" - (mun.
Targoviste, str. Nicolae Radian, nr. 6, datat din al doilea sfert al secolului XIX) inscris la pozitia 604, cod
DB-II-m-B-17264, conform Listei Monumentelor Istorice a Ministerului Culturii si Identitatii Nationale,
publicatd in Monitorul Oficial al RomanieiJudetul Dambovita, Mun.Targoviste, Str. Nicolae Filipescu, nr.
14,

Teren domeniu public in suprafatd de 3.431.00 mp conform Extrasului de carte funciara pentru informare nr.
38291/31.03.2023, NC 9054/CF 76750

Pe parcela se afla 3 constructii: constructia (NC 9054-01) cu destinatia spital, regim de iniltime P+1+Ds -
P+2+Ds in suprafafa construita la sol de 805,00 mp si suprafata desfisurata de 3.009,00 mp; constructia (NC
9054-C2) cu destinatia de cabini portar, cu regim de inaltime parter, in suprafata construiti la sol de 14,00
mp si constructia (NC 9054-C3) cu destinatia de depozit alimente, cu regim de inaltime parter, in suprafati
construita la sol de 142,00 mp. Indicatori urbanistici existenti pe parceld: POT existent 28%, CUT existent
0,92 Parcela are acces direct, la circulatia publica a municipiului Targoviste din strada Nicolae Filipescu
Situatie EXISTENTA:

Teren:

Suprafata teren totald méasurati =3 431 mp
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Constructii existente propuse spre demolare:

. Constructia (NC 9054-01) cu destinatia spital, regim de iniltime P+1+Ds - P+2+Ds in suprafati
construita la sol de 805,00 mp si suprafata desfasurati de 3.009,00 mp;

. Constructia (NC 9054-C2) cu destinatia de cabini portar, cu regim de inéltime parter, in suprafati
construitd la sol de 14,00 mp

. Constructia (NC 9054-C3) cu destinatia de depozit alimente, cu regim de inaltime parter, in suprafati
construiti la sol de 142,00 mp.

Corpul nou de cladire se retrage fata de vecinatati astfel:

- retragerca fata de limita posterioara opusa strazii Nicolae Filipescu = 0.67 m,

- retragere fata de strada Nicolae Radian= 6.78 m,

- retragere fata de limita posterioara opusa strazii Nicolae Radian = 5.00 m,

- retragere fata de limita Vest= 6.76 m

Accesul in incinta se realizeaza din strada Nicolae Filipescu si din strada Nicolae Radian

3.5 Obiectivul general la care contribuie realizarea obiectului contractului
Obiectivul general al proiectului este realizarea unui spital de pediatrie in cadrul SPITALUL
JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE.

3.6  Obiectivul specific la care contribuie realizarea obiectului contractului
Obiective specifice ale proiectului identificate in prezent :

. Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii si dotarea cu aparaturd/echipamente medicale;

. Cresterea capacitatii de tratare si internare ;

. Dezvoltarea resurselor umane si materiale in concordant cu necesititile reale;

. Echipamente de digitalizare care conduc la cresterea eficacitatii serviciilor medicale furnizate;

. Eficientizarea resurselor si energetica a cladirii pentru atingerea obiectivelor climatice in cadrul
infrastructurii.

Organizarea spatiala - functionala a corpului de spital in ansamblu, ca si cea a fiecaruia din sectoarele si
compartimentele componente, se va face tinind seama de:

- categoriile de utilizatori,

- specificul activitatilor,

- conditionari tchnologice impuse de aparatura medicala si echipamentele (instalatiile) utilizate,

- criterii de igiena si asepsie

Necesarul de energie primard cu cel putin 20 % mai mic decat cerinta pentru cladirile al caror consum de
energie este aproape egal cu zero (NZEB) conform orientarilor nationale, ceea ce se va asigura prin certificate
de performanti energetica.

3.7 Alte initiative/contracte asociate cu aceasti achizitie de lucriri
Nu este cazul.
4  Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

4.1. Serviciile solicitate: activititile ce vor fi realizate
Urmatoarele activititi trebuie realizate de Contractant in cadrul Contractului ce rezulti din aceasti procedura:

Nr. Activitate Detaliere activititi
1 Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic | Elaborare/ Definitivare Proiect Tehnic de executie
de executie Elaborare Caiete de Sarcini

Elaborare Detalii de Executie

Verificarea tehnica a proiectului

Ajustarea, completarea si/ sau modificarea
Proiectului tehnic si a detaliilor de executie ca urmare
a recomanddrilor verificatorului/ verificatorilor
proiectului tehnic
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Elaborare scenariu de Securitate la incendiu in scopul
obtinerii Autorizatiei de Securitate la incendiu

2 Asistentd tehnica pe perioada de Acordare asistentd tehnici pentru fiecare fazi
executie a lucrarilor determinanta indicati in proiectul tehnic

Raspunde la  solicitirile beneficiarului  sau
executantului, pentru emiterea de solutii tehnice,
precizéri si clarificéri legate de aplicarea proiectului
in concordanti cu situatia din teren;

Acordare asistentd suplimentara, la solicitarea
Autoritatii Contractante

Réspunde solicitirilor venite din partea beneficiarului
cu privire la unele completiri sau detalii
suplimentare, dispozitii de santier, etc. in cel mai scurt
timp posibil. Dispozitiile de santier emise vor fi
numerotate si indosariate si vor fi insotite de Memorii
justificative;

Elaborare Program de urmdirire a comportarii lucririi
in timp, daci este solicitat

Urmaregte respectarea prevederilor Proiectului tehnic
de executie si respectarea normelor legale in vigoare,
de citre constructor;

Participare la receptia lucririlor

Participare la elaborarea Cirtii tehnice a constructiei
Elaborare Proiect tehnic de executie actualizat la
data finalizérii lucrarilor - "as built"

Toate activititile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare, aplicabile
specificului obiectivului de investitii.

Drepturile de proprietate intelectuald asupra documentatiei de proiectare se transferi integral beneficiarului
odati cu receptia documentatiei.

Documentatiile tehnico-economice previzute se elaboreaza de citre operatori economici sau persoane fizice
autorizate care presteaza servicii de proiectare in domeniu.

Proiectul tehnic de executie, inclusiv detaliile de executie se verificii de citre specialisti verificatori de
proiecte atestati pe domenii/ subdomenii de constructii si specialitiiti (intra in sarcina ofertantilor), in
scopul verificarii indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor, pentru protejarea vietii
oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului si pentru asigurarea sanatitii §i sigurantei
persoanelor implicate, pe intregul ciclu de viatd a constructiilor. Proiectantul va preciza in proiect cerintele
care urmeazi a fi indeplinite. Conform legii, verificarea tehnici se va face la urmitoarele:

* documentatiile tehnice si detaliile de executie sub forma de planse, breviare de calcul, caiete de

sarcini, necesare pentru constatarea respectérii cerintelor impuse de lege.

Documentatiile tehnice livrate in cadrul contractului, acolo unde este cazul, se vor preda autoritatii
contractante insotite de referatul de verificare dupi ce acestea au fost verificate in baza Legii 10/1995 cu
modificarile si completirile ulterioare.

Verificarea tehnica se va realiza confrom prevederilor legale in vigoare.

NOTA 1:

La elaborarea proiectelor materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi definite
prin parametri, performante si caracteristici. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mirci de
fabricii, producitori ori comercianti sau la alte asemenea recomandiri ori preciziri care si indice
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preferinte sau si restringd concurenta. Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi
prezentati in cadrul unor limite (pe cét posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in
mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (produciitor sau comerciant).

NOTA 2:

La realizarea PT, toate componentele vor fi proiectate sau selectate din catalogul producatorilor in vederea
satisfacerii cerintelor specifice, din punct de vedere tehnic, estetic si functional a proiectului. La realizarea
PT se vor avea in vedere si dotarile descrise in cadrul SF -ului, dotari care vor fi achizitionate printr-o alta

procedura de catre autoritatea contractanta, dotari care trebuie incluse in cadrul proiectului tehnic dar nu vor
fi bugetate.

In etapa de proiectare, proiectantul va furniza toate fisele tehnice aferente tuturor dotarilor (dotari cu si fara
montaj). Orice modificare legata de dotarile care nu sunt incluse in prezentul caiet de sarcini, propusa de
proiectant, va fi supusa analizei si aprobarii prealabile a Beneficiarului.

In etapa de executie, constructorul va sigura frontul de lucru necesar pentru montarea dotarilor (fundatii,
legaturi pentru bransamente, etc), lucrari care vor fi prevazute de la faza PT si vor fi executate de constructor.

4.2.Executia lucrarilor
Obiectul contractului ce rezultd din aceasti procedurd este executia tuturor lucrdrilor identificate in
documentatia tehnica si anexele aferente si include:

i achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare pentru executia lucrérilor;

ii.  orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregitirea santierului, sau orice autorizatie
necesara Contractantului de la autorititile competente pentru executarea lucririlor si realizarea
activitatilor si lucririlor temporare;

iii.  transportul la santier a oriciror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricirui
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

lv.  orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin legislatia si
reglementirile in domeniul sistemului de asigurare a calititii in constructii;

V. orice consumabile necesare pentru executia lucririlor si realizarea testirilor;

vi.  Intrefinerea normald §i extraordinard a lucririlor pand la predarea acestora citre Autoritatea
Contractant3;

Vii.  activitdti si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si
indepirtarea oricaror lucrdri sau activititi provizorii;

vili.  pregétirea oricirei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrérilor, documentatie
care include dar nu se limiteazi la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calititii pentru executie;
c. Planul de control al calitatii;
d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor

ix.  Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnici a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare

Scenariul B reprezint optiunea optimi, oferind un echilibru excelent intre costuri reduse, eficientdi tehnici,
sustenabilitate si gestionarea riscurilor. Spre deosebire de Scenariul A, care propune un design arhitectural
indriznet si solutii complexe, Scenariul B prioritizeazi aspectele practice si economice, fird a sacrifica
functionalitatea cladirii sau confortul utilizatorilor. Din punct de vedere financiar, Scenariul B oferd un raport
cost-beneficiu superior, mentinind cheltuielile sub control pe termen lung, prin utilizarea eficientd a
resurselor si prin integrarea de solutii sustenabile. De asemenea, riscurile asociate sunt mai reduse datoriti
unei structuri simplificate, care faciliteaza intretinerea si operarea eficienti a spatiului. Astfel, Scenariul B

devine alegerea ideald pentru o investitie sigurd, durabila si responsabild din punct de vedere economic si
ecologic.

Scenariul B - Cladirea cu inaltime redusa 2S+P+3+Etaj tehnic

Constructii PROPUSE:
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Un corp de cladire avand

Suprafata construitd propusa = 1 285.87 mp

Suprafata construita desfasurati SUPRATERAN = 6 349,23
Suprafata construitd desfasurati SUBTERAN = 4 129.75 mp
Suprafata construitd desfasurati = 10 326.89 mp

Suprafata spatii verzi propuse = 784.38 mp

Indicativi urbanistici TOTALI:
Suprafata construita totald = 1 285.87 mp
Suprafata construitd desfasurata totala = 10 326.89 mp

Scenariul B are o abordare diferita fata de Scenariul A, cladirea are o inaltime mai redusa, se raporteaza mai
bine la context, rezolvand cerintele functionale ale beneficiarului. Regimul de inaltime propus este
25+P+3E+4Etaj tehnic. Cladirea este mai extinsa pe etajele 2 si 3, raportat la amprenta parterului.

In subsolul 2 este rezolvata partea de depozitare, arhive, ala si parcare.

In subsolul 1 sunt dispuse radiologia/imagistica (in care sunt 2 echipamente — C.T. si RX, camerele
conexe — birouri, depozite, cam. Comanda si sala de asteptare cu loc de joaca), partea de sterilizare cu
circuitul corespunzator (cu acces al materialelor folosite/murdare, care parcurg circuitul din interiorul zonei
de sterilizare si ies prin sas in holul medical). Evacuare din ambele subsoluri se face cele doua scari.

In parter, fatada dinspre strada principala se face accesul pacientilor, exista un hol de asteptare cu loc
de joaca, cu o zona de internari/externari si o zona de ambulatoriu care are incluse mai multe cabinete de
consultatii.

Zona de UPU se acceseaza din fatada opusa intrarii principale, unde se regaseste un loc in care ambulantele
opresc pentru a da jos pacientii, o zona de traj si asteptare pacienti culcati si salile de examinare sau
interventie.

O scara metalica exterioara se afla la nord de cladire, prin care se evacueaza pacientii culcati, din subsol si
etajele superioare. La nivelul terenului este o anexa care cuprinde doua incaperi de deseuri (cu risc sau fara
risc). In exteriorul cladirii se mai afla grupul electrogen, postul trafo si statia de oxigen. Accesul auto se face
din vest, dinspre Strada Nicolae Filipescu iar iesirea auto de pe sit se face spre Strada Nicolae Radian. Strada
prevazuta pe teren are sens unic, in directia indicata anterior. Drumurile sunt dimensionate astfel incat sa
permita accesul autospecialelor. In zona in care ambulantele opresc pentru a da jos pacientii, Pe teren, prin
constructie elicoidala aflata la vest, se face accesul spre parcarea auto din subsol unde pot parca 26 de
autoturisme.

In etajul 1 sunt 3 functiuni principale: Spitalizarea de zi, care cuprinde 9 paturi, respectiv un spatiu
de laborator (pentru zona de analiza/teste) si o0 zona administratie cu zona de birouri, sala de conferinte si
spatii conexe. Acest etaj are aceeasi amprenta ca etajul de mai jos, la care se adauga o pasarela exterioara
care conecteaza cladirea principala de scara exterioara metalica.

In etajul 2 cuprinde o zona de cazare cu 61 de paturi (rezerve de 2-4 paturi, in functie de configuratie),
o0 sala de mese/loc de joaca , birouri si camere conexe (tratament,curatenie,lenjerie, etc.) si 0 zona de
biberonerie cu spatiu de primire, spalare, sterilizare, preparare hrana si reincarcare biberoane. Acest etaj are
cea mai mare amprenta, fata de oricare etaj suprateran al cladirii. El este suspendat pe stalpi si creeaza o zona
acoperita in Parter.

In etajul 3 se afla zona de bloc operator cu 3 Sali de operatii si 0 zona de ATI cu 6 paturi. Intre cele
doua zone se alfa trezirea cu 4 paturi. Pe acelasi etaj sunt dispuse 2 Sali de sedinta, vestiare medici/sexe, un
salon de familie si alte spatii conexe. Etajul 3 se retrage fata de etajul 2, silueta cladirii descreste de peste
etajul 2.

Etajul 4 este un etaj tehnic, cuprinde spatiile casele de scara/casele lifturilor. In exterior, pe aceasta
terasa sunt amplasate echipamentele de instalatii (CTA pentru bloc operator, CTA pentru cladire, Pompe de
caldura, panouri fotovoltaice etc.), ingradite perimetral de lamele care mascheaza aceste echipamente.,

Imaginea arhitecturala contureaza un volum simplu, cu vitraje mari in parter si ultimele 2 etaje, iar
la etajul 1 sunt goluri impuscate/individuale. De jur imprejurul cladirii. Suprafetele mari vitrate reflecta
contextul in care este amplasata cladirea, astfel se integreaza usor in zona. Inaltimea maxima a cladirii, la
atic este de 16m fata de cota terenului amenajat.

Silueta cladirii se integreaza in sit, are un gabarit raporatat la inaltimea zonel, suprafetele vitrate mari ajuta
la acest dialog cu cladirile vecine.
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Numiir paturi spitalizare de zi: 9 paturi
Numadr paturi spitalizare continui: 61 paturi
Numir paturi ATI: 6 paturi

Numir sili de operatie: 3 Sali de operatie

Proiectul se va realizea conform certificatului de urbanism nr. 327 din 12.04.2023 emis de Priméria
Municipiul Targoviste.
Proiectul va tine cont de incadrarea constructiei:

. Categoria A - IMPORTANTA EXCEPTIONALA, (conf. HGR nr. 766/1997)
o Clasa I importantii ( conf. Normativ P100/2013) 5
. GRADUL 1 DE REZISTENTA LA FOC AL CLADIRII (conf. Normativ P118/1999)

RISC MIC DE INCENDIU AL CLADIRII (conf. Normativ P118/ 1999)

Regimul de inaltime cladire propusa:

Regimul de inélfime pentru aceasta va fi de 2S+P+3E+dteh.
H max fatada = 17.35 m (fata de CTA)

Cota £0,00 = RMN 278.46m

SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ:
Sistemul constructiv va fi format din:
- Fundatia este de tip radier general

- Suprastructura: formati din stilpi beton armat, grinzi beton armat, plansee beton armat.
Inchideri exterioare

Inchideri exterioare utilizate pentru extindere sunt de tipul:

- Zidarie din blocuri cermice cu goluri
- Tencuiala decorativa si mesh metalic
- Suprafetele vitrate se vor realiza din tAmplirie de Aluminiu cu rupere de punte termica, sticla
termoizolatoare in sistem tripan.
- Termoizolatie vatd mineral 15cm
Acoperisul si invelitoarea:

Corpul propus va avea la partea superioara inchidere tip terasi circulabila, hidroizolata si termoizolata
corespunzator. Pe terasa nou propusa se vor amplasa: Centrala de tratare a aerului si pe o structura superioara,
Panouri Fotovoltaice.

Compartimentiri interioare
Compartimentrile interioare sunt realizate pentru a riispunde cerintelor:

- functionale

- de rezistenta la foc (studiu PSI)

- izolare acusticd

Acestea vor fi realizate, dupa caz, din urmitoarele materiale:

- pereti de compartimentare din gips carton (cu diferite grade de izolare acustici si rezistenta la foc) sau HPL
- compartimentéri HPL speciale pentru grupurile sanitare

Izolare acustici

Compartimentirile interioare vor raspunde cerintelor de izolare acustica prevézute de normativul C125-2013
Normativ privind acustica in constructii si zone urbane- partea III.

FINISAJE INTERIOARE
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Conform Ordinului nr. 914 / 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie si le
indeplineascd un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, finisajele din spatiile cu
functiune medicald vor respecta urmatoarele cerinte:

- rezistente la dezinfectanti;

- rezistente la decontaminari radioactive (dupi caz);

- fara asperitati care sa retind praful;

- negeneratoare de fibre sau posibile suspensii in aer;

- se interzic materiale de finisaj care prin alcatuirea lor, sau modul de punere in operd, pot
favoriza dezvoltarea de organisme parazite (gindaci, acarieni, mucegaiuri) sau substante
nocive ce pot periclita snitatea oamenilor.

Astfel, finisajele interioare sunt alese astfel incét si corespunda rigorilor functionale, s fie rezistente, usor
de Intretinut si sd personalizeze spatiile, conform functiunilor lor.

Pardoseli Se vor utiliza diferite tipuri de finisaje ale pardoselilor, in functie de destinatia si cerintele spatiilor,
precum:

-pardoseli covor PVC antibacterian
-pardoseli piatrd natural sau similar
FINISAJE EXTERIOARE (cu indicii marcati in planse)

T1 - Tencuiala alba + termosistem vata minerala A2 s1d0

Al - Placare cu alucobond alb

PA - Parasolar din aluminiu - lamele simple (GRI ANTRACIT)
BA - Brisse-soleil din aluminiu - lamele simple (ALB)

TP - Tabla perforata GANTOIS CORAIL

PC - Perete cortina

*Indicativ finisaj fatada

Organizarea spatial - functionald a corpului de spital in ansamblu, ca si cea a fiecaruia din sectoarele si
compartimentele componente, se face tindnd seama de:

- categoriile de utilizatori,

- specificul activitatilor,

- conditionari tehnologice impuse de aparatura medicala si echipamentele (instalatiile) utilizate,

- criterii de igiend i asepsie.

Aparatura medicali si echipamentele utilizate in procedurile medicale, regimul de folosire pentru
unele materiale si produse de uz medical, ca si o parte din utilajele functionale impun conditionari
tehnologice severe privind:

- conformarea si dimensionarea spatiilor,

- organizarea fluxurilor,

- alegerea solutiilor constructive si de finisare,

- deservirea cu instalatii.

Criteriile de igiena si asepsie, specifice unitatilor spitalicesti, au determinat alegerea solutiilor functionale
si tehnologice, atét pentru intregul spital cat si pentru fiecare din sectoarele si compartimentele medicale.
Astfel au fost realizate structuréri spatio-functionale a diverselor compartimente, care sa reduci la minim
riscurile de contaminare pe care le comporti, pe de o parte specificul unor proceduri medicale, iar pe de alta
parte utilizarea acelorasi spatii de citre persoane cu diverse maladii.

La conformarea cladirii, principiile utilizate in alcatuirea spatiilor si structurarea compartimentelor
functionale pe baza criteriilor de igiena si asepsie vor fi urmatoarele:

- segregarea spatiilor medicale dupa riscul de contaminare acceptat (septice, aseptice, sterile);

- diferentierea circuitelor (medicale/nemedicale, septice/aseptice, deschise/inchise etc.);

- interpunerea de bariere - filtre de control si igienizare - la trecerile intre zone cu potential diferit de
contaminare;
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- utilizarea de echipamente si instalatii speciale pentru tratarea, curatirea, dezinfectarea, sterilizarea
tuturor componentelor mediului ambiental spitalicesc care pot constitui suport de transmitere a
infectiilor (aer, apa, efluenti, persoane, alimente, produse farmaceutice, instrumente, lenjerie etc.)

SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ:

Compartimentarea interioari a spatiilor:
Compartimentérile interioare sunt realizate pentru a raspunde cerintelor:
- functionale
- de rezistenti la foc (studiu PSI)
- izolare acusticd
- de protectie civila, etc
Acestea vor fi realizate, dupa caz, din urmitoarele materiale:
- beton armat
- zidarie blocuri ceramice
- pereti de compartimentare din gips carton (cu diferite grade de izolare acustica si rezistent la foc,
in functie de spatiile pe care le separa)
- sisteme de pereti de compartimentare modulari, speciali pentru spatii medicale (la Sali operatie,
ATI, spatii de trezire, etc), finisati cu PVC, HPL, otel inoxidabil, sticla, etc
- compartimentri vitrate (duble, cu izolare acustica in zonele medicale si vitraj simplu in zonele
de ATI)
- compartimentéri HPL speciale pentru grupurile sanitare, etc.

IZOLARE ACUSTICA

Compartimentdrile interioare vor raspunde cerintelor de izolare acusticd previzute de normativul
C125-2013 Normativ privind acustica in constructii si zone urbane- partea L

Parametrii de izolare acustica minimi intre unitatile functionale din ansamblul spitalicesc sunt:

elemente despartitoare de constructii intre
valorile minime ale

unitatea functionald/ nivel indicelui de izolare
nr.crt zgomot permis - dB spatii aldturate acustici R'w- dB
1 saloane terapie intensiva saloane adiacente 51
2 [35 dB] cabinete de consultatii 51 ]
3 Sali tratamente 56
4 séli de operatie si anexele lor 56
5 coridoare, birouri de administratie 46
6 amfiteatre, Sali de conferinte 61
7 Séli de operatie si anexele lor | Sili de operatie si anexele lor 56
8 [35 dB] saloane adiacente 51
9 cabinete de consultatii 51
10 coridoare, birouri de administratie 46
11 cabinete de  consultatie saloane adiacente 51
12 [35 dB] Sali tratamente 56
13 coridoare, birouri de administratie 46
14 amfiteatre, Sali de conferinte 61

Auditoriile vor avea tratamente acustice speciale, urmirind reflectarea sunetului (la tavan) si
tratamente fonoabsorbante pentru anumiti pereti.

Finisaje interioare:
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Conform Ordinului nr. 914 / 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie si le
indeplineascd un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, finisajele din spatiile cu
functiune medicala vor respecta urmatoarele cerinte:

- rezistente la dezinfectanti;

- rezistente la decontaminari radioactive (dupa caz);

- fdra asperititi care si retind praful;

- negencratoare de fibre sau posibile suspensii in aer;

- se interzic materiale de finisaj care prin alcituirea lor, sau modul de punere in opera, pot
favoriza dezvoltarea de organisme parazite (gindaci, acarieni, mucegaiuri) sau substante
nocive ce pot periclita sinitatea oamenilor.

Astfel, finisajele interioare sunt alese astfel incét si corespundi rigorilor functionale, sa fie rezistente,
usor de intrefinut si sd personalizeze spatiile, conform functiunilor lor.

PARDOSELI
Se vor utiliza diferite tipuri de finisaje ale pardoselilor, in functie de destinatia si cerintele spatiilor, precum:
- pardoseli covor PVC
- pardoseli piatrd naturala
- sisteme pardoseli la parciri pe baza de rasini poliuretanice/ epoxidice (in spatii tehnice si
parcare)

Conditii de rezolvare a pardoselilor:

a. sd aiba suprafata plani, neteda dar antiderapanta;

b. si fie la acelasi nivel pe tot etajul; eventualele denivelari survenite din cerinte tehnologice proprii
unor servicii se vor prelua prin pante de maxim 8%;

c. sa fie realizate din materiale rezistente la uzuri, care nu produc: praf sl scame prin erodare, care
nu se deformeaza sub actiunea greutatilor sau socurilor mecanice si ale ciror imbindri sau rosturi de montaj
nu creaza pericol de agatare sau impiedicare;

d. sé fie lavabile (hidrofuge) usor de intrefinut, s permita realizarea de reparafii In mod rapid, simplu,
comod;

e. s fie aseptice si sd nu retind praful in inciperile in care se cer conditii de igiend si asepsie mai
severe.

f. s nu produca scantei la lovire si s nu aiba potential de incarcare electrostatici in incéperi in care
s¢ pot produce amestecuri explozibile in aer;

g. sa fie rezistente la actiuni chimice ale substantelor utilizate in spital (dezinfectanti, reactivi,
medicamente, chimicale de laborator);

h. si fie incombustibile in incéperile in care se lucreaza cu flacara libera, materiale

incandescente sau cu temperatura ridicati;

1. sa fie prevazute cu pante de scurgere si sifoane in inciperile unde tipul de

activitate presupune acumuldri de api pe pardoseali;

Specificatii pentru diferitele tipuri de PVC utilizate, in functie de destinatia spatiilor:

PVC TIP 1: antiderapant, bacteriostatic si antistatic, rezistent la trafic
(la saloane, camere de lucru asistente, circulatii medicale, oficii, ploscare, etc)

Grosime 2-3mm

Grosime strat de uzuri 0.7mm
Proprietiti Electrosatice <2kV
Rezistenta electrica 109 Q

Rezistents la alunecare R10

Rezistenta la abraziune T

Rezistentd la sacaunul cu rotile fara nici un efect
Rezistenta la poansonare 0.02-0.06mm
Rezistenta la fungi Da

Rezistentd culorii >6
Flexibilitate ©10mm
Rezistentd chimici Foarte buna
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Stabilitate dimensionala 0.1-0,4%
Decontaminare Excelenta
Izolatie acustici 14-16Db

PVC TIP 2 -MONOSTRAT DISIPATIV, bacteriostatic si antistatic
(la anexele salilor de operate, ATI, postoperator, sili de nagstere, etc)

Grosime 2-3mm
Proprietati Electrosatice <2kV
Rezistenta electrica 106<R<108Q2
Rezistenti la alunecare R9

Rezistenti la abraziune M sau P
Rezistentd la sacaunul cu rotile fara nici un efect
Rezistenti la poansonare 0,035mm
C culorii =6

Rezistenta chimici Foarte buna
Stabilitate dimensionala 0,05%
Decontaminare Excelentd

PVCTIP 3 - MONOSTRAT CONDUCTIV, bacteriostatic si antistatic
(la salile de operatic)

Grosime 2mm

Proprietai Electrosatice <2kV
Rezistenta electrici 5x104<R<106£2
Rezistenti la alunecare R9

Rezistenti la abraziune M sau P
Rezistenta la sacaunul cu rotile fara nici un efect
Rezistenta la poansonare 0,035mm
Rezistenti culorii >6
Rezistenta chimica Foarte buna
Stabilitate dimensionala 0,05%
Decontaminare Excelenta
PLAFOANE

Circulatii

Pe zonele de circulatii medicale se va utiliza plafon suspendat casetat antimicrobian, impreuna cu
plafon suspendat din gips carton. Cel din urma se monteazi la o cota cu 5 cm sub cota plafonului casetat.

Alte spatii medicale

In incaperile cu functiune medicala se va utiliza plafon suspendat din gips carton lis/gips carton
hidrofugat in spatiile umede, finisat cu vopsitorii lavabile bactericide.

Se vor utiliza sisteme de plafoane suspendate modulare, din panouri sandvish, speciale pentru spatii
medicale (la Sili operatie, ATI, laboratoare, farmacie, etc)

Montajul plafonului suspendat se realizeaza la o inaltime adecvati pentru a asigura spatiul necesar
instalatiilor si montajul corpurilor de iluminat.

Auditorii (Sili conferinte si Sali sedinte)
In auditoriile destinate invatimantului/ conferintelor medicale se vor utiliza plafoane suspendate din

materiale lemnoase / gips carton cu tratamente acustice (fonoreflectante/fonoabsorbante, dupa caz)

fnaltimea libera minim admisa dupa montajul plafoanelor suspendate este:

Circulatii: minim 2.40 m
Spatii medicale, zona supravehere ATI: 2.80 m
Sali operatie minim 3.20 m
USI INTERIOARE

Conditii de rezolvare a usilor:
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pe traseele de circulatie ale pacientilor usile vor fi vizibile, avand inscrisuri privind destinatia
incdperilor, vor avea sisteme de actionare simple, fara risc de blocare si nu vor avea praguri.
prin modul de amplasare sau sensul de deschidere, usile nu vor limita sau impiedica

circulatia, nu vor lovi persoanele care circuli sau isi desfasoara activitatea.

usile batante precum si usile amplasate transversal pe traseele de circulatie vor avea geam la
indl{imea corespunzitoare ochilor.

- A e

Usile cu geam pe toati iniltimea pe traseele de circulatie a pacientilor pe targa sau in scaun rulant.
in cazul in care se utilizeaza astfel de usi, partea inferioar3 a acestora se va proteja cu hare sau grile.

usile amplasate pe cdile de evacuare si adiacent acestora sau cele care inchid spatii cu
pericolde incendiu sau explozie vor respecta prevederile din normativul de protectie contra
incendiului.

usile care inchid incéperi in care se utilizeazi surse de radiatii se vor ecrana corespunzator si
vor purta marcaje sau semnaliziri de atentionare (conform cu prevederile Normativului
republican de lucru cu radiatii nucleare).

usile care inchid spatii in care se lucreaza cu substante ce degaja noxe, vor avea previzute
sisteme de etangare §i vor purta marcaje de atentionare sau de interzicere a accesului, dupi
caz.

usile culisante sau componentele culisante ale ghiseelor de relatii cu publicul (pacientii) vor
fi asigurate impotriva iesirii din ghidaje.

Gabaritele usilor se stabilesc in functie de destinatia incaperii, respectiv functie de categoriile de
utilizatori, gabaritele aparaturii, utilajelor i mobilierului, tipul mijloacelor de transpott, precum si functie de
pozitia usii in sistemul cailor de evacuare.

latimea liberi a usilor va fi:

min. 1,40 m la sili operatii si trasee pe care se deplaseazi bolnavi pe targa;
min. 0,90 m la spatiile de diagnostic tratament;
min. 0,80 m la grupuri sanitare.

Pentru ugile rezistente la foc sau etanse la fum se vor conforma scenariilor de siguranta la incendiu.
Toate usile, inclusiv accesoriile acestora, vor indeplini in mod obligatoriu cerintele din standarde si
normative cu privire la igiend, siguranta, calitate, durabilitate si eficientd. Pe zonele cu functiuni medicale,
acestea se vor executa din materiale cu rezistenta inalti la actiunea solutiilor si agentilor de curitare si

dezinfectare.

Acoperisul si invelitoarea:

Terasi circulabila tehnca.

INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

Se vor respecta urmatoarele exigente impuse prin normativele in vigoare.

EXIGENTA “B” — SIGURANTA IN EXPLOATARE.

EXIGENTA “C” — SIGURANTA LA FOC

EXIGENTA “D1”- IGIENA,SANATATEA OAMENILOR, PROTECTIA MEDIULUL

EXIGENTA “E” - PROTECTIA TERMICA, HIDROFUGA si ECONOMIA DE ENERGIE.
EXIGENIA “F” - PROTECTIA CONTRA ZGOMOTULUL

Pentru dotirile medicale este necesari detinerea avizelor de specialitate conform cerintelor din fisa de

date.

Specificatii tehnice privind achizitiile publice ecologice:

Un plan de gestionare a deseurilor trebuie pregitit inainte de inceperea lucrului pe santier,

Planul identifica oportunitati pentru prevenirea generirii de deseuri si instituie sisteme de colectare separata
a materialelor de pe santier pentru reutilizare, reciclare si alte forme de revalorificare. Planul de gestionare a
deseurilor de pe santier trebuie si cuprinda:

(i) produsele de constructie care constituie principalele elemente ale cladirii, printre care lemn, sticla, metal,
cdramida, materiale ceramice, beton si deseurile inerte, precum si materiale de ambalaj asociate.
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(i) Produsele de constructie care fac parte din amenajarea clidirii, printre care pardoseli, placi pentru
plafoane, panouri din mortar si gips, profiluri din plastic si materiale izolatoare, precum si materialele de
ambalaj asociate.

Colectarca separatii a materialelor In vederea reutilizirii, a reciclarii gi a revalorificirii acestora trebuie si
respecte ierarhia deseurilor din Directiva 2008/98/CE.

Modalitate de indeplinire:

In cadrul propunerii tehnice operatorii economici trebuie sa prezinte un plan de gestionare a deseurilor de pe
santier care cuprinde:

(i) estiméri ale potentialului de reutilizare, exprimat in procente, pe baza colectirii separate pe parcursul
procesului de construire,

(ii) o estimare a potentialului de reciclare si revalorificare, exprimat in procente, pe baza colectirii separate,

Trebuie si fie utilizat un sistem pentru a monitoriza si a contabiliza generarea de deseuri si pentru a urmiri
destinatia transporturilor de deseuri. Datele de monitorizare trebuie furnizate autorititii contractante.

ATENTIE: Operatorii economici vor executa lucrarile astfel incat sa fie indepliniti toti indicatorii apelului
de proiecte finantate prin ghiduri specifice, ce contin conditii de accesare a fondurilor europene sau a
oricdror alte fonduri.

Operatorii economici participanti la procedura de achizifie avdnd ca obiect atribuirea prezentului contract
se obligd sd respecte mdsurile descrise in proiectul de autorizare a constructiilor, respectiv de executie in
ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH. De asemenea, se obligd sd respecte prevederile oricdror
ghiduri, Programului national de investifii in infrastructura de sdndtate, etc., dar fard a se limita la acestea.
Operatorii economici se obligd sd pund la dispozitia achizitorului toate documentele solicitate prin ghiduri,
contracte de finantare, etc., in termenul §i in conditiile previzute in acestea (ex: situatii de lucrdri, inclusiv
pentru lista de verificare a conditiilor DNSH, astfel cum vor fi solicitate de cditre autoritdtile competente,
declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii/declaratii de conformitate/agremente tehnic
in constructii, fise cu date de securitate ale produselor, fige tehnice ale echipamentelor folosite, fise tehnice
ale utilajelor utilizate, etc.).

Neprezentarea documentelor mentionate anterior sau neindeplinirea obligatiilor cu privire la respectarea
principiilor DNSH sau a oricdror alte cerinfe specifice ghidurilor atrag rezilierea contractelor i aplicarea
de daune interese egale cu contravaloarea finantdrii sau a corectiilor aplicate de cdtre autoritdtile
competente.

IN CADRUL PROPUNERII TEHNICE, OPERATORII ECONOMICI VOR PREZENTA O
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA  APLICARII  PRINCIPIILOR DNSH IN
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI, RESPECTIV IN EXECUTIA LUCRARILOR CE FAC
OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI.

Specificatii tehnice pentru dispozitivele/ echipamentele medicale:

Pentru produsele care se incadreaza in Anexa 7 a Ordinului 1946/2024:

Ofertantul va asigura disponibilitatea pieselor de schimb originale sau echivalente (direct sau prin intermediul
unor reprezentanti desemnati) pe toatd durata de viati estimatd a echipamentului si cel putin 5 ani dupi
expirarea perioadei de garantie.

Modalitate de indeplinire:
Ofertantul va prezentata declaratie pe proprie raspundere.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucririlor de minim 5 ani.

4.3.Furnizare dotiri
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Specificatii tehnice pentru dispozitivele/ echipamentele medicale sunt descrise in fisele tehnice din

cadul documentatiei tehnice, ce face parte din documentatia de atribuire.

Echipamentele ce fac obiectul furniziirii in cadrul prezentului contract sunt:

Nr. crt Denumire Nr Buc FT
1 | Masina de spalat si dezinfectat paturi 1 F1
2 | Lavoar inox cu 2 posturi 2 F21
3 | Masina de spalat biberoane 1 F28
4 | Sterilizator biberonerie 1 F31
5 | Pat electric 70 F32

Lampa chirurgicala prevazuta cu camera video si monitor
6 | chirurgical 3 F50
7 | Masa de operatie pentru Chirurgie generala 2 F51
8 | PAT Terapie intensiva postoperator 4 F64
9 | Pat terapie intensiva cu cantar 6 F71
10 | Monitor de pat cu functii invazive si non invazive 6 F72
11 | Ecograf ATI 1 F77
12 | Monitor functii vitale standard 11 F98
13 | Statie centrala de monitorizare 2 F99
14 | Aparat anestezie 4 F100
15 | Monitor functii vitale performant 11 F101
16 | Aparat de ventilatie performant 10 F102
17 | Ecograf multifunctional doppler color 4 F134
18 | Ecograf portabil urgente 1 F135
| 19 | Ecograf intraoperator chirurgie generala 2 F136
20 | Sistem de imagistica digitala 1 F155
21 | Turn laparoscopie 4K chirurgie 2 F300
22 | Sistem de ablatie tumorala cu microunde 3 F301
23 | Set videoendoscopie interventionala 1 F302
24 | Aparat de radiologie cu fluoroscopie 1 F312
25 | Computer tomograf 1 F313
26 | Sterilizator cu abur 10STU 1 F321
27 | Sistem de sterilizare cu temperatura joasa cu doua usi 1 F322
28 | Masina de spalat si dezinfectat instrumentar 1 F325
29 | Lavoar spalare 2 posturi 2 F326
30 | Ecograf performant OG 1 F331
31 | Aparat radiologie C-arm 1 F335
32 | Turn de artroscopie 4K 1 F338
33 | Motor chirurgical - drill 1 F339
34 | Motor chirurgical oscilant 1 F340
35 | Masa de operatie pentru Chirurgie ortopedica 1 F341

Activititi in legdtura cu rezultatele necesar a fi obtinute in cadrul Contractului
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Rezultate asteptate

Activitati ce trebuie realizate de Contractant

Proiect Tehnic de
executie

ii.
iii.

iv.

vi.
Vii.

Viii.

elaborarea Proiectulului tehnic de executie continind parti scrise si
parti desenate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.
907/2016, precum si cu toate reglementirile tehnice incidente
verificarea tehnica a proiectului

ajustarca, completarea si/sau modificarea Proiectului tehnic si a
detaliilor de executie ca urmare a recomandirilor verificatorului.
Elaborarea scenariului de securitate la incendiu conform normativelor
in vigoare, cu viza verificatori tehnici atestati

Elaborarea dosarului complet si solicitarea autorizatiei de Securitate
la incendiu din partea ISU

Completarea/ modificarea documentatiei in functie de solicitarile ISU
In cazul respingerii solicitarii de obtinere a Autorizatiei de Securitate
la Incendiu, revizuirea documentatiei si redepunerea acesteia

Asistenta tchnica pe parcursul vizitei in teren realizate de catre
reprezentantii ISU

Asistentd Tehnicd pe
Perioada de Executie a
Lucrérilor

i

il.

iii.

iv.

V1.

vil,

viii.

1X.

Acordarea asistentei tehnice atit in timpul executiei, cét si in perioada de
garantie péna la receptia finald a lucrérilor pentru asigurarea executiei
lucrarilor atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ, prin:

Propunerea de modalititi de rezolvare a eventualelor neconformititi
apérute pe toatd perioada de derulare a executiei.

Riéspunsul la solicitérile Autorititii Contractante cu privire la orice
sesizare in legdturd cu neconformititile si/sau neconcordantele
constatate in proiect in vederea solutionarii acestora, ori de céte ori
este necesar, pentru asigurarea conformitatii proiectului si atingerea
nivelului de calitate stabilit.

Solutionarea neconformititilor, defectelor si neconcordantelor
apdrute in fazele de executie, prin oferirea de solutii tehnice, cu
acordul Autoritatii Contractante;

Urmarirea pe santier a utilizarii in executie a materialelor din proiect.
Participarea la intalnirile Autorititii Contractante cu una, mai multe
sau toate partile implicate in derularea contractului de executic de
lucriri, respectiv cu Supervizorul, Inspectoratul de Stat in Constructii
etc.

Réspunsul la notificarile emise de catre Supervizorul, conform
obligatiilor ce ii revin acestuia din urma, referitoare la aparitia unei
situatii neprevizute.

Realizarea modificdrilor aduse, din motive obiective, Proiectului,
Caietelor de sarcini sau Listelor de cantitati, sub forma de Dispozitie
de santier, numai in conditiile Contractului de proiectare si cu
respectarea prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice,
precum si a legislatiei privind calitatea in constructii. Dispozitiile de
santier si listele de cantititi aferente acestora vor fi semnate de
Proiectant, Verificator proiect, Supervizorul si Constructor si
acceptate de investitor. In cadrul acestora se va fundamenta
necesitatea executiei respectivelor categorii de lucrari.

Elaborarea Proiectului tehnic de executie actualizat la data finalizarii
lucririlor - "as built"

Elaborare plan de situatie necesar receptiei la terminarea lucrarilor

Certificat de
performanta energetica

i

Elaborare certificate de performanta energetica necesar receptiei la
terminarea lucrarilor, in conformitate cu normativele in vigoare
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Rezultatele finale ale Contractului cuprind:
1. Elaborarea proiectului tehnic si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului
ii. Toate lucrdrile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si
proiectului Tehnic
iii. Deseurile (primare i secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare §i care au fost utilizate pentru planificarea
executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucririlor, asa cum sunt acestea indicate
la paragraful de mai jos;
iv. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curitat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.
v. Dotarile incluse in acest caiet de sarcini livrate, instalate si receptionate

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrérilor includ:
1. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii.  urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci
cénd se solicitd expres prin legislatia In vigoare):

a. Planul de control al calititii lucrarilor executate in versiunea final3, inclusiv inregistrarile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executirii lucririlor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesti calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oriciror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie §i breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au
fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

¢. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.

Contractantul trebuie si furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea din

cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrérilor.

Documentatia privind managementul calititii cuprinde cel putin:
e  Planul calititii;
e Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incerciri.

4.1 Personalul Contractantului

Contractantul va numi un reprezentant (Manager de proiect (contract) care va comunica direct cu persoana
nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si
implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului {Manager de proiect
(contract) organizeaza si supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:
i.  safie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea contractului si
desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;
ii. gestioneazd, coordoneaza si programeaza toate activititile Contractantului la nivel de contract, in
vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;
iil. asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calititii conform reglementarilor
in materie;
iv. gestioneazi relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;
v. gestioneaza si raporteazi daca executia lucrarilor se realizeazi cu respectarea clauzelor contractuale
si a continutului Caietului de Sarcini.
Pentru activitéile ce se desfigoari pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa direct
cu personalul Autorititii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de
organizarea si supravegherea tuturor activitdfilor realizate de Contractant pe santier din partea
Contractantului. Seful de santier trebuie si fie permanent prezent pe santier cind se realizeazi activitati si
trebuie sé poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier.
In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii
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Contractante.
Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

i
ii.
ii.
iv.
V.
vi.

vii.

Viii.

iX.

X.

sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste activitatile de pe santier:

sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitifilor de pe santier, impreuni cu
aspectele organizationale;

sd contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cite ori este
necesar pentru executia corespunzatoare a lucririlor;

s gestioneze s§i sd supravegheze toate activititile desfasurate pe santier;

sd fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucririlor, inclusiv cartea tehnici a
constructiei;

sd actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitétii pentru toate lucririle din santier;

sd fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta ale personalului Contractantului
de pe santier;

sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.

Pentru realizarea activititilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanti anticipeazi ci sunt necesare
anumite domenii de expertizd sau urmétoarele categorii de profesii:

Pentru serviciile de proiectare:

Categorie de profesii/domeniu al specializirii Numiir de experti
1 | Sef/coordonator/director proiect 1
2 | Inginer rezistenta 1
3 | Inginer constructii civile 1
4 | Inginer instalatii gaze medicale 1
5 | Inginer aparatura medicala 1
6 | Electrician autorizat ANRE minim gradul Il A 1
7 Inginer instalatii sanitare — termice 1 o
Inginer instalatii gaze autorizat PDIB (Proiectare instalatii de 1
8 | utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusa si
Jjoasa presiune)
9 | Inginer ventilatii si climatizare — HVAC (BMS) 1
10 | Inginer sisteme de securitate / curenti slabi 1
11 | Inginer drumuri si amenajari exterioare 1
12 | Specialist topometrist 1
13 | Auditor energetic 1
14 | Alti specialisti, daca este cazul Ase d escrie in oferta
tehnica

Experti cheie

1.

Rol expert: Sef/coordonator/director proiect

Cerinte minime si
experienta profesionali
specifica

v’ experienta constdnd in implicarea pe o pozitie similard (Coordonator
Proiect si/sau Director Proiect si/sau Manager Proiect si/sau Adjunct
Coordonator Proiect si/sau Adjunct Director Proiect si/sau Adjunct
Manager Proiect) sau cu atributii similare in cel pufin un proiect
/contract ce presupune proiectare de lucrdri similare si/ sau proiectare
si executie de lucrari similare celor din caietul de sarcini, (respectiv
constructie / modernizare / reabilitare / consolidare constructii civile
categoria minim A conf. HG nr. 766/ 1997)
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Responsabilitati in
cadrul Contractului
(fara a fi limitative)

a. coordonarea si supervizarea generali a intregului continut al
documentatiei tehnico-economice proiectului;

b. elaborarea si semnarea documentelor tehnico-economice necesare si
in legdturd cu obiectivul de investitii;

c. verificarea in timpul executiei lucrérii a conformitatii acesteia cu
autorizatia de constructie emisa.

Pentru demonstrarea experientei se vor prezenta pentru Sef/coovdonator/director proiect, dar Jard a se

limita:

v

v
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curriculum vitae, actual semnat si datat la data depunerii ofertei, care si cuprindd principalele
proiecte in care a fost implicat si pozifia detinutd in cadrul acestora;

copii ,,conform cu originalul” dupd contractul de muncd/contractul de colaborare/de servicii saw/si
angajamentul de participare (pentru personalul care nu este angajat al ofertantului);

documente relevante (fisa de post/contractul de munca/ referinte/ recomandari de la beneficiari
Jfinali/ procese verbale sau orice alte documente similare din care sa rezulte informatiile solicitate
de autoritatea contractanta).

Inginer rezistenta

Planifica si proiecteazd sisteme si structuri pentru constructii, instalatii etc. utilizdnd programe de
design computerizal §i instrumente de desen tehnic.

Realizeazd dosarul de ofertare a unei lucrdri in conformitate cu caietul de sarcini.

Stabileste solutiile tehnice optime, realizabile in timpul cel mai scurt si cu costuri minime.
Estimeaza cantitdfile 5i costul materialelor, echipamentului sau fortei de muncd pentru a determina
Sfezabilitatea proiectului.

Intocmeste detaliile de executie a proiectelor.

Alege echipamentele necesare realizdrii proiectului.

Conduce 5i coordoneazd realizarea proiectelor, astfel incdt sd se respecte termenele, sd se realizeze
calitatea lucrdrilor §i sd se inscrie in costurile programate.

Intocmeste contractul stabilind relatiile si obligatiile partilor care participd la realizarea proiectelor
precizdnd obiectivele principale: termenele, calitatea si costul,

Se ocupd de verificarea, avizarea/autorizarea proiectelor de constructii.

Inginer constructii civile

realizeaza planurile de proiect pentru procesul de constructie;

determina procedurile de constructie in concordanta cu proiectul lucrarii si cu materialele folosite
proiecteaza si realizeaza utilarea cladirilor cu echipamente necesare

face recomandari si propune modiifcari la proiectul de constructie in cazul constatarii unor deficiente
sau erori

coreleaza activitatile desfasurate de echipa de lucru, astfel incat obiectivul sa fie realizat intr-un timp
cat mai scurt si cu maximum de eficienta

verifica lista materialelor ce vor fi utilizate in constructie si stabileste cantitatile necesare;
raspunde de executarea conform graficelor a proiectelor de constructii;

indruma si coordoneaza echipele de muncitori aflati in subordinea sa

Inginer instalatii gaze medicale
implicarea activa directa la realizarea continutului documentatiei tehnico-economice a proiectului
elaborarea documentelor tehnico-economice in legdturd cu domeniul instalatiilor de gaze medicale:
elaborarea solutiilor pentru instalatii de gaze medicale;
elaborarea fiselor si prescriptii tehnice specifice in legatura cu solutiile propuse in proiect pentru
instalatii gaze medicale;
indeplineste activitdti specifice de proiectare instalatii gaze medicale;
realizeazd proiecte de instalatii in conformitate cu legislatia, normativele si reglementdrile in
vigoare;
implicare in asigurarea indeplinii indicatorilor de proiect impreuna cu echipa si sub coordonarea
managerului de proiect

5. Inginer aparatura medicala
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studiazd arhitectura, structura constructiei, distributia §i dimensionarea instalatiilor si
stabileste/recomanda tipurile si specificatiile tehnice ale echipamentelor si dispozitivelor medicale
necesare a fi instalate in viitorul obiectiv,

analizeazd §i stabileste nivelul de performantd al echipamentelor §i dispozitivelor medicale in
concordantd cu distribufia §i functionalitatea departamentelor si a viitoarelor servicii medicale ce
vor fi asigurate;

propune solufii tehnice cu privire la amplasarea echipamentelor si dispozitivelor medicale, precum
si necesarul de utilitdti, respectiv putere electricd, apd, abur, gaze medicale §i non-medicale, etc.;

propune termene pentru livrarea §i instalarea echipamentelor si dispozitivelor medicale in functie
de configuratia §i graficul de realizare al obiectivului, precum si modul in care acestea vor fi
inglobate in obiectivul final

6,7,8,9,10. Electrician autorizat ANRE minim gradul Il A, Inginer instalatii sanitare — termice, Inginer
instalatii gaze autorizat PDIB (Proiectare instalatii de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie,
redusa si joasa presiune), Inginer ventilatii si climatizare — HVAC (BMS), Inginer sisteme de securitate /
curenti slabi

v

ARANIRN

v

implicarea activa directa la realizarea continutului documentatiei tehnico-economice a proiectului

elaborarea documentelor tehnico-economice in legdturd cu domeniul instalatiilor pentru constructii:
elaborarea solutiilor pentru instalatii;

elaborarea fiselor si prescriptii tehnice specifice in legatura cu solutiile propuse in proiect pentru
instalatii

indeplineste activitdti specifice de proiectare instalatii;

realizeazd proiecte de instalatii in conformitate cu legislatia, normativele si reglementdrile in vigoare;
implicare in asigurarea indeplinii indicatorilor de proiect impreuna cu echipa si sub coordonarea
managerului de proiect

isi

exercita profesiunea in coformitate cu competentele corespunzatoare specialitatii si gradului

profesional dobandit

11. Inginer drumuri si amenajari exterioare

12.

AN NN

AN SSSS

AR

realizeaza planurile de proiect pentru procesul de constructie;

determina procedurile de constructie in concordanta cu proiectul lucrarii si cu materialele folosite
proiecteaza si realizeaza utilarea cladirilor cu echipamente necesare

Jace recomandari si propune modiifcari la proiectul de constructie in cazul constatarii unor
deficiente sau erori

coreleaza activitatile desfasurate de echipa de lucru, astfel incat obiectivul sa fie realizat intr-un
timp cat mai scurt si cu maximum de eficienta

verifica lista materialelor ce vor fi utilizate in constructie si stabileste cantitatile necesare;
raspunde de executarea conform graficelor a proiectelor de constructii;

indruma si coordoneaza echipele de muncitori aflati in subordinea sa

isi exercita profesiunea in coformitate cu competentele corespunzatoare specialitatii si gradului
profesional dobandit

Specialist topo

realizarea masuratorilor in vederea intocmirii planului de situatie, atestat ANCPI.

elaboreaza Planul de situatie necesar la receptia la terminarea lucrarilor

isi exercita profesiunea in coformitate cu competentele corespunzatoare specialitatii si gradului
profesional dobandit

Auditor energetic
elaborarea documentatiei necesare eliberarii certificatului energetic;
sa respecte metodologia de calcul a performantei energetice a constructiei;

sa asigure luarea celei mai potrivite solutii din punct de vedere al performantei energetice a
constructiei;
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v’ emitere raport de audit energetic pwntru interventiile la corpul de cladire;
v’ isi exercita profesiunea in coformitate cu competentele corespunzatoare specialitatii si gradului

profesional dobandit

Nota 1: Autoritatea contractanta solicitd ca ofertantii, in propunerea tehnic3, sa prezinte modalitatea de
asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate
corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate
cu prevederile Legii 10/1995, Legii 319/2006, HG 925/1995 si Ordinul 1895/2016 si s& descrie momentul in
care vor interveni acestia in implementarea contractului precum si modul in care operatorii economici
asigura accesul la serviciile acestora.

Noti 2: Vor fi tratate instalatia de distributie a gazelor medicale aferente obiectivului in concordantd cu
normativ HTM 02-01:2006:

Tipul surselor de alimentare;

Debitul §i capacitatea de depozitare a surselor de alimentare;

Numdrul unitdtilor terminale de ldngd un pat/spatiu de ingrijire;

Debitul corespunzdtor la fiecare unitate terminald;

Factorii de diversitate;

Amplasarea sistemelor de izolare, alarmare §i monitorizare gaze medicale.

Proiectarea se va realiza in conformitate cu cerintele urmatoarelor standarde in vigoare:

SR EN ISO 7396-1:2016 - “Sisteme de distributie pentru gaze medicale. Partea 1: Instalatii
pentru gaze medicale comprimate si vacuum’;

SR EN ISO 7396-2:2007 — “Sisteme de distributie pentru gaze medicale. Partea 2: Instalatii
pentru sisteme de evacuare a gazelor anestezice”;

SR EN IS0 11197:2006 — Unitati medicale de alimentare;

HTM 02-01:2006 - Memorandum Tehnic. “Sisteme de tevi de gaze medicale. Proiectarea,
instalarea, validarea si verificarea instalatiilor de gaze medicale”;

Ordinul 914:2006 - pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le
indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile
ulterioare;

ISO FDIS 19054_2005 — Bare eurorail pentru suportul echipamentelor medicale

Ordinul 1500:2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sectiilor
si compartimentelor de anestezie si terapie intensiva din unitatile sanitare, completat cu
prevederile Ordinului 388/2010;

NP 015-1997 - Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a
instalatiilor aferente acestora;

Pentru executie lucrari:

Categorie de profesii/domeniu al specializarii Numir de experti

1 | Manager de proiect (contract) 1
2 Sef Santier o : 1
3 | RTE in domeniul 1 cel putin subdomeniul 1.1- Constructii 1

civile, industriale si agricole -
4 RTE in domeniul 6, subdomeniul 6.1.- Instalatii electrice | 1
5 RTE in domeniul 8, subdomeniul 8.1.- Retele electrice 1 -
6 RTE in domeniul 6, subdomeniul 6.2.- Instalatii termice, 1

sanitare §i de ventilatie/climatizare -
7 RTE in domeniul 6, subdomeniul 6.3.- Instalatii gaze 1

naturale combustibile o |
8 Electrician autorizat ANRE (grad IIB) - 1 )
9 Inginer instalatii gaze autorizat ANREEDIB 1
10 | Responsabil cu controlul tehnic al calitdtii 1 - _|
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1] Specialist in domeniul securitditii §i sndtdtii in muncd 1

12 | Expert tehnic - Autorizat ISCIR — Responsabil tehnic cu sudura 1

13 | Expert tehnic Autorizat ISCIR — Responsabil cu 1
supravegherea lucrarilor la instalatii sub presiune

14 | Expert tehnic - Autorizat CNCAN 1

15 | Inginer drumuri 1

16 | Inginer aparatura medicala 1

Alti specialisti, daca este cazul

Autoritatea contractanti solicitd ca ofertantii, in propunerea tehnica, sa prezinte modalitatea de asigurare a
accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator
cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile
Legii 10/1995, Legii 319/2006, HG 925/1995 si Ordinul 1895/2016 si si descrie momentul in care vor
interveni acestia in implementarea contractului precum §i modul in care operatorii economici asigurd accesul

la serviciile acestora.

Expert cheie:

1.Rol expert: Manager de proiect (contract)

Cerinte minime privind
calificarea si experienta
profesionala

v

experienfa  constdnd  in implicarea  in  calitate de
sef/coordonator/director de contract sau adjunct in cadrul a minim I
proiect/ contract ce presupune executie de lucrdri similare si/ sau
proiectare si executie de lucrari similare celor din caietul de sarcini,
(respectiv constructie / modernizare / reabilitare / consolidare
constructii civile categoria minim A conf. HG nr. 766/ 1997

Responsabilititi in cadrul
Contractului (firi a fi
limitative)

A0

~oEe 09 TN

coordonarea §i supervizarea intregii echipe de proiect, atat experti
principali cat si secundari

corelarea cu documentele de planificare strategica

implicarea directa in stabilirea structurii cadru a documentatiei
verificarea fiecariei faze de proiectare privind calitatea documentatiei
cat si incadrarea in termenele contractuale respectiv grafic de
implementare,

semnarea documentelor tehnico-economice in legdturd cu obiectivul de
investifii;

asigurarea indeplinirii indicatorilor de proiect

comunicarea permanenta si directa cu beneficiarul

comunicarea cu alte entitati partenere/avizatori/finantatori
managementul eventualelor modificari ce sunt solicitate de beneficiar

Pentru demonstrarea experientei se vor prezenta pentru: Manager de proiect (contract), dar fari a se

limita:

v curriculum vitae, actual semnat si datat la data depunerii ofertei, care si cuprindd principalele
proiecte In care a fost implicat §i pozitia detinuti in cadrul acestora;

v’ copii ,,conform cu originalul” dupi contractul de munca/contractul de colaborare/de servicii sau/si
angajamentul de participare (pentru personalul care nu este angajat al ofertantului);

v" documente relevante (fisa de post/contractul de munca/ referinte/ recomandari de la beneficiari finali/
procese verbale sau orice alte documente similare din care sa rezulte informatiile solicitate de
autoritatea contractanta).

2, Sef Santier

v’ organizarea, coordonarea, si controlul activitatilor desfasurate pe santier, respectarea tehnologiilor
de executie si a instructiunilor privind exploatarea si intretinerea mijloacelor  si uneltelor de
productie, fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santier;

v coordonarea executiei lucrarilor in santier in conformitate cu proiectul tehnic aprobat si va fi
deplin raspunzator de organizarea executiei lucrarilor astfel incat sa se respecte graficul propus

si aprobat.
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AN

preluarea santierului (verifica situatia in teren, realizeaza masuratori preliminare, evidentiaza
eventualele probleme tehnice);

coordonarea activitatilor din santier in vederea implementarii conform legii a proiectului;
sa contabilizeze lucrarile in curs,
sa execute masuratorile finale, in vederea predarii santierului;

sa gestioneze eliberarea santierului, returnarea materialelor in exces si eliminarea tuturor reziduurilor
din santier,

sa raspunda de respectarea graficului de lucrari;
sa raspunda de calitatea lucrarilor in concordanta cu cerintele clientului.

3,4,5 67 RTE
atributii privind asigurarea calitditii executiei lucrdrilor de constructii pe care le coordoneazd tehnic pe
tot parcursul procesului de executie
sG admitd executia lucrdrilor de comstructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie
verificate de specialistii Verificatori de Proiecte atestafi,
sd verifice si sd avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a lucrdarilor,
planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrdrilor, precum si programele
de realizare a constructiilor;
sd intocmeascd si sd find la zi un Registru de evidentd a lucrdrilor de constructii pe care le coordoneaza
tehnic i de care rdspund;
sd pund la dispozifia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectdrii
prezentului Regulament,
sd opreascd execufia lucrdrilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau

abateri de la prevederile proiectului de executie si sd permitd reluarea lucrdrilor numai dupd remedierea
acestora.

Electrician autorizat ANRE (grad I1B)

8.

v’ executarea instalatii electrice, cu respectarea proiectelor si a tuturor normelor in vigoare;

v desfasoara activitati de instalare, modificare sau intretinere instalatii electrice in conformitate
cu legislatia, normativele si reglementarile in vigoare;

v realizarea corecta a instalarilor de componente si echipamente, din punct de vedere electric;

asamblarea de tablouri, panouri si echipamente electrice in conformitate cu documentatia tehnica

si montarea si punerea in functiune a tablourilor, panourilor si echipamentelor electrice la

beneficiar;

v participarea la controlul tehnic si de calitate al echipamentelor executate dupa finalizarea executiei;

v remedierea in cel mai scurt timp a defectiunilor / erorilor functionale electrice

9. Inginer instalatii gaze autorizat ANRE EDIB

v executarea instalatii gaze, cu respectarea proiectelor sia tuturor normelor in vigoare;

v desfasoara activitati de instalare, modificare sau intretinere instalatii gaze in conformitate
cu legisiatia, normativele si reglementarile in vigoare;
realizarea corecta a instalarilor de componente si echipamente
asamblarea echipamentelor in conformitate cu documentatia tehnica si montarea si punerea in
functiune a centarlei si echipamentelor gaze la beneficiar,
participarea la controlul tehnic si de calitate al echipamentelor executate dupa finalizarea
executiei,;
remedierea in cel mai scurt timp a defectiunilor / erorilor functionale

AN N

Responsabil cu controlul tehnic al calititii
elaborarea si implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii,

tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective,
stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii,
evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea efectuarii

inspectiilor si incercarilor, precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a
personalului.

NENENEN
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11.
v

13

15.

Specialist in domeniul securititii si sandtdtii in muncd

elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de verificarea modului in care se
aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de
incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator

asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si
Sanatatea in Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de catre toti angajatii,
in conformitate cu legea 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca.

asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,
inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si
elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie,

monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si
control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul
de munca.

verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum
si a sistemelor de siguranta;

controleaza continuu modul de respectare / aplicare a normelor de Protectia Muncii.

Expert tehnic - Autorizat ISCIR — Responsabil tehnic cu sudura
asigura controlul si respectarea tehnologiei de executie si de examinare a elementelor sudate

verifica documentatia tehnica preliminara de instalare, montare si/sau reparare inainte de lansarea
in executie astfel incat solutiile adoptate sa asigure conditii optime de sudare si verificare
supravegheaza ca materialele de baza introduse in executie sa fie conforme cu documentatia tehnica
preliminara de montare/reparare

urmareste efectuarea verificarii calitatii imbinarilor in conformitate cu documentele privind
verificarea imbinarilor sudate, care se ataseaza la documentatia tehnica

Expert tehnic - Autorizat ISCIR — Responsabil cu supravegherea lucrarilor la instalatii sub
Dpresiune

efectueaza verificarile si incercarile de autorizare la prima punere in functiune si la verificarile
tehnice periodice ale recipientelor sub presiune

urmareste instalarea, montarea si punerea in functiune a aparatelor

intocmeste planul anual de verificari si autorizarea functionarii recipientelor sub presiune nou
montate si pentru verificarea tehnica periodica a celor aflate in exploatare, pe care il supune
aprobarii conducerii si il inainteaza la ISCIR - INSPECT IT in raza careia se afla instalatiile.
urmareste manevrarea recipientelor sub presiune in conditii de siguranta, executarea reviziilor, a
reparatiilor si a intretinerilor permanente, conform normativelor legale si prezentei prescriptii
tehnice.

urmareste desfasurarea instructajelor profesionale cu personalul de deservire a recipientelor sub
presiune

tine evidenta recipientelor sub presiune si urmareste pastrarea corespunzatoare a autorizatiilor de
Jfunctionare

Expert tehnic - Autorizat CNCAN
asigura controlul activitatilor nucleare, respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind

furnizarea si manipularea instalatiilor radiologice, normele de securitate radiologica (CNCAN)
asigura instalarea, montarea, punerea in functiune, verificarea, inclusiv service-ul privind
desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare

Inginer drumuri
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v’ urmareste realizarea procedurile de constructie in concordanta cu proiectul lucrarii si cu
materialele folosite,

urmareste si verifica in teren derularea lucrarilor de executie;

sa verifice planurile de executie si sa propuna solutii constructive pentru rezolvarea
neconformitatilor identificate si a tehnologiilor

v’ coreleaza activitatile desfasurate de echipa de lucru, astfel incat obiectivul sa fie realizat intr-un
timp cat mai scurt si cu maximum de eficienta;

raspunde de executarea conform graficelor proiectelor de constructiiy

indruma si coordoneaza echipele de muncitori aflati in subordinea sa.

AN

AN

16. Inginer aparatura medicala (Este admis ca specialistul propus in echipa de proiectare sa

indeplineasca aceeasi functie si in echipa executie lucrari)

v’ studiazd arhitectura, structura constructiei, distribufia §i dimensionarea instalatiilor $i stabilegte/
recomandd tipurile §i specificatiile tehnice ale echipamentelor si dispozitivelor medicale necesare a
fi instalate in viitorul obiectiv;

v’ analizeazd si stabileste nivelul de performantd al echipamentelor si dispozitivelor medicale in
concordantd cu distributia §i functionalitatea departamentelor si a viitoarelor servicii medicale ce
vor fi asigurate;

v’ propune solutii tehnice cu privire la amplasarea echipamentelor si dispozitivelor medicale, precum
si necesarul de utilitdi, respectiv putere electricd, apd, abur, gaze medicale §i non-medicale, etc.;

v’ propune termene pentru livrarea si instalarea echipamentelor si dispozitivelor medicale in functie
de configuratia si graficul de realizare al obiectivului, precum si modul in care acestea vor fi
inglobate in obiectivul final;

Nota 1:

Un specialist poate detine autorizarea in unul sau in mai multe domenii. In propunerea tehnica se va descrie
momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului contract, precum si modul in care
operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care
vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele
contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).

Pentru expertii mentionati mai sus ce desfasoara activitati in conformitate cu un act normativ (ex. RTE),
ofertantul va descrie in propunerea tehnici momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea
viitorului contract, precum §i modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile
acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzi, fie prin externalizare,
situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).

RTE - Potrivit art. 13 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu
modificarile si completarile ulterioare, verificarea calitétii lucrarilor executate pentru realizarea constructiilor
si a interventiilor la constructiile existente, pentru care se emit, in conditiile legii, autorizatii de construire
sau de desfiintare, este obligatorie si se efectueaza de cétre investitori prin diriginti de santier autorizati,
angajati ai investitorilor gi prin responsabili tehnici cu executia autorizati, angajati ai executantilor.
Conform prevederilor art. 25 lit. ¢) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati,
executantii lucrérilor de constructii, au obligatia de a asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor
printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu
executia. Aceste prevederi se aplicd constructiilor si instalatiilor aferente acestora, indiferent de forma de
proprietate, destinatie, categorie si clasid de importantd sau sursi de finantare, In scopul protejérii vietii
oamenilor, a bunurilor acestora, a societétii si a mediului Inconjurétor.

Conform prevederilor art. 2 lit. ¢) din Regulamentul privind verificarea si expertizarea tehnicé a proiectelor,
expertizarea tehnici a executiei lucrérilor si a constructiilor, precum si verificarea calitdtii lucrérilor
executate, din 13.09.2018, aprobat prin HG 742/2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995
pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
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lucrérilor si a constructiilor, responsabilul tehnic cu executia este specialistul cu activitate in constructii
autorizat, cu atributii privind asigurarea calitatii executiei lucrarilor de constructii pe care le coordoneazi,
din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul procesului de executie.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) liniuta 1 din Procedurd, responsabilul tehnic cu executia este persoani
fizicd angajaté de catre executant, cu atributii privind asigurarea calititii executiei lucrarilor de constructii pe
care le coordoneazi tehnic, pe tot parcursul procesului de executie, care a promovat examenul de autorizare.
Potrivit art. 21 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 10/1995, Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. organizeazi
autorizarea responsabililor tehnici cu executia si confirmarea periodica privind dreptul de practici al acestora.
Cadrul normativ privind autorizarea responsabililor tehnici cu executia si exercitarea dreptului de practica al
acestora este Procedura privind autorizarea si exercitarea dreptului de practici al responsabililor tehnici cu
executia lucrdrilor de constructii, aprobati prin Ordinul MDRAP nr. 1895/2016.

Pentru expertii straini, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea/entitatea contractanta
va accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme
stabilite In alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Roménia are incheiate acorduri pentru
recunoagterea si echivalarea certificarilor/autorizatiilor in cauzi.

Nota 2:

Personalul de mai sus reprezinti o cerintd minimald, jar Ofertantul trebuie si se asigure ci, pe
parcursul derulirii contractului de lucriiri, dispune de tot personalul calificat necesar executirii
lucririlor, cu respectarea legislatiei in vigoare.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe perioada derulirii
Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in Propunerea Tehnica,
acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, firi costuri suplimentare.

Ofertantul se va asigura ca instalatiile de incendiu vor fi realizate de catre o persoana autorizata conform
Ordinului nr. 87/2010 de aprobare a Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueazi lucrdri in
domeniul apérérii impotriva incendiilor pentru:
v’ instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare 1n caz de
incendiu;
v’ instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu
exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de serd;
v’ instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si
gazelor fierbinti
Pentru executia instalatiilor electrice operatorii economici trebuie sa fie atesati/autorizati in conformitate
cu prevederile Ordinului ANRE nr. 134/2021, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteazi, executi si verifici instalatii electrice.

Pentru executarea instalatiilor de curenti slabi — sistem detectie si alarmare la incendiu, sistem de limitare
si stingere a incendiilor operatorii economici si fie atestati conform Legii nr. 307/2006 privind apirarea
impotriva incendiilor, cu modificérile ulterioare si a Ordinului.MAI nr. 87 / 2010, cu completirile si
modificérile ulterioare, pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in
domeniul apararii impotriva incendiilor.

Pentru executarea instalatiilor de curenti slabi — sistem alarmare impotriva efractiei ofertantul /asociatul /

subcontractantul trebuie si fie licentiat de catre Inspectoratul General al Politiei Roméne, conform legii
333/2003.

Pentru montarea si punerea in functiune a lifturilor, operatorul economic (ofertantul /asociatul /
subcontractantul ) trebuie si fie autorizat ISCIR, conform ordin ISCIR nr. 130/2011 si prescriptiilor tehnice
aplicabile.

Nota 3
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Atestatele/auntorizirile se vor prezenta inainte de executia lucririlor. La nivelul propunerii tehnice,
ofertantul va prezenta informatii in legituri cu modul de asigurare a executiei tuturor operatiunilor
in conformitate cu reglementiirile legale aplicabile.

Se va prezenta:

(1)Organigrama echipei — cu evidentierea rolurilor in cadrul echipei;

(ii) Modalitatea de pozitionare §i integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului in
structura organizationald permanenti a Ofertantului;

(iii)Instrumentele/metodele de coordonare a activititii intre membrii echipei care gestioneazi realizarea
lucrarii.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatatd in privinta documentelor ofertei, in raport cu
documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare poate conduce la
respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau completarea
gresitd a unui document ori neprezentarea acestuia in forma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus.

Pe durata executiei lucririlor, Seful de santier trebuie sd prezinte reprezentantului Autorititii Contractante,
la un interval cel putin /unar, un raport care si:
i.  descrie progresele realizate;
ii.  identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociati);
ili.  prezinte problemele intdlnite si actiunile corective intreprinse;
iv.  prezinte planificarea pe termen scurt §i si evidentieze modificarile in raport cu planificarea anterioara
pentru activitatea din santier.
Contractantul trebuie sa se asigure si s demonstreze ci personalul care desfisoara activititi pe santier:
i.  are toate abilititile si competentele pentru executia lucririlor preconizate;
il.  este sdndtos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.
Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie si fie usor de recunoscut si este obligat si poarte
haine cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intré pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de pe
santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Atunci cind se realizeazd inlocuirea unui membru al echipei Contractantului, onorariul stabilit pentru
respectiva pozitie de expert, nu poate fi mai mare dect cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul
respectiv. Mai mult, inlocuirea unui expert se realizeaza cu respectarea in totalitate a prevederilor art 162 din
HG 395/2016 cu modificirile si completirile ulterioare.

Dacé Autoritatea Contractanti considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu igi indeplineste
sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractantd are dreptul sa solicite inlocuirea expertilor
pe perioada derulérii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate.

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Contractantului.

Personalul administrativ si personalul suport/backstopping pentru activitatea expertilor principali in
cadrul Contractului

Contractantul va asigura pentru serviciile din Contract, personal de backstopping/ suport pentru prestarea
serviciilor.

Prin personal de backstopping se intelege personal al Contractantului care acorda sprijin echipei de experti
implicati in derularea activitatilor in Contract. Sprijin inseamna orice activitate care contribuie la indeplinirea
serviciilor conform Contractului (de exemplu: in functie de dimensiunea operatorilor economici ce activeazi
pe piata cdreia ii sunt adresate serviciile, personalul suport sau backstopping poate fi un director/manager de
departament din cadrul operatorului economic, care decide si inlocuieste oricare dintre experti in cazul unor
realizarea controlului de calitate in cadrul respectivului contract, sau pune la dispozitie date de intrare pentru
activitatea unui expert cheie).

Alte cerinte legate de personalul direct implicat in derularea contractului
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Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificirii educationale si
profesionale si alocdrii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea
eficientd a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului
din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura ci toti expertii/ verificatorii trebuie s fie independenti si si nu se
afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu activititile pe
care le vor desfisura in cadrul Contractului. In plus, pe toata durata de implementare a Contractului,
Contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie de naturd si
compromitd realizarea cu impartialitate §i obiectivitate a activitdtilor desfisurate pentru realizarea
obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia s se asigure §i sa urmareascd cu strictete ca oricare dintre expertii principali
propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si reglementirile
tehnice aplicabile, specificul activititilor pe care urmeaza sa le desfasoare in cadrul Contractului precum si
a responsabilitétilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure i sd garanteze Autorititii Contractante ci ,,expertii-cheie” pe care
1i propune sunt disponibili pe intreaga durati a Contractului pentru realizarea activititilor prevazute si
obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numirul de zile lucritoare
prevazute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activitatilor in cadrul Contractului.

4.2 Utilaje, echipamente, materiale

Ofertantul va prezenta in propunerea tehnicd modul de asigurare a utilajelor/echipamentelor tehnice in
corelare cu metodologia si graficul de executie a contractului.

4.3  Zona de lucru, utilititile si facilititile santierului
in zona se afld o infrastructurd tehnico-edilitara foarte bine echipati: retea de alimentare electrica, cu ap4,

retea de colectare a apelor uzate si iluminat public. Cladire nou propusa se va racorda la retelele existente pe

teren.

4.4 Modificari tehnice

Contractantul executd lucrérile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini si
proiectului tehnic elaborat. De regula si din principiu, pe perioada executiei lucririlor nu este permisa nicio
modificare tehnicd (modificare sau adiugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate
numai cu acordul Autorititii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu
prevederile art. 221 din Legea nr.98/2016.

4.5 Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta

Nu este cazul

S5 Managementul calitiitii 5i managementul documentelor

5.1 Planul calititii

Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calititii, care

trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea

instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile calitiitii” si in conformitate

cu reglementérile in materie de sistem de management al calititii in constructie (inclusiv, dar far3 a se limitata

la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificérile si completarile ulterioare).

Acesta trebuie sd cuprinda toate cerintele privind executia lucririlor din prezentul Caiet de sarcini. In

consecintd, Planul calititii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrérile ce sunt

incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii

in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie:

i.  s& descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calititii in

constructii in asa fel incat si indeplineasci cerintele tehnice si contractuale precum si reglementirile,
standardele si normele aplicabile;
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ii. si demonstreze Autorititii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea
incluse in Caietul de sarcini si in reglementirile ce guverneazi calitatea in executia lucrarilor in
constructit;

iii. s descrie modul in care vor fi organizate §i gestionate activititile in cadrul Contractului pentru a
indeplini cerintele;

iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceastd
Documentatie de Atribuire.

Planul calititii trebuie sa includa cel putin:

i.  Descrierea structurii organizationale a Contractantului i identificarea functiilor si responsabilittilor
personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munci, materiale si
infrastructuri;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanti;

v.  Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea apirea pe perioada executiei
lucririlor.

Planul calitétii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta de demarare
a activitdfilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea
Contractantd in termen de 5 zile de la emiterea de citre Contractant.

Pe durata executirii Contractului, Planul calititii se actualizeazi ori de cate ori se considera necesar gi/sau la
solicitarea Autorititii Contractante.

Ofertantul va asigura pe durata contractului respectarea obligatiilor incidente in ceea ce priveste calitatea
lucrarilor, a prevederilor privind securitatea si sanatatea in munca, respectiv prezentarea, in cadrul ofertelor
tehnice, in legatura cu specialistii (de ex.: RQ, SSM) a modalitatii de asigurare a accesului la specialistii
necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale
aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor
legi incidente (cum ar fi legea nr. 316/ 2006, HG nr. 300/ 2006 in domeniul SSM, etc.).

5.2  Planurile de control a calititii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapi a lucririlor), Contractantul trebuie
sa prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile inainte de Inceperea acesteia un plan de control al calitatii
executdrii lucrarilor.
Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract, un Plan general de control al
calitatii lucrérilor executate. Acest plan trebuie sa acopere toate activititile/etapele subsecvente pentru care
vor fi organizate lucriri pe santier si si identifice Planurile de control a calitatii aferente diferitelor
activitafi/etape specifice ale lucrarilor. Planul general de control al calititii lucrarilor va fi aprobat sau va fi
returnat cu comentarii de cétre Autoritatea Contractanti in termen de 5 zile de la emiterea de catre
Contractant.
Planul de control al calititii va fi realizat utilizdnd orice format doreste si va contine, acolo unde este aplicabil,
cel putin urmétoarele:

i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;

ii. Responsabilititile pentru executia, gestionarea §i controlul activitatii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si acceptarea

activitatii;
iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de testare,
certificate etc.) previzuti pentru activitate;

v. Documentatia finala a activititii urmati de inchiderea Planului de control al calitatii.
Contractantul trebuie si ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricirei
activitdti/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitiii aferent si sa verifice conformitatea executiei
$i a controalelor cu Planul de control al calitatii.
In acest sens Autoritatea Contractanti va indica:

i. activititile la care intentioneazi si participe in mod special;

ii. activitaile care nu trebuie sa fie incepute fird prezenta reprezentantului Autorititii Contractante.
Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 5 zile lucritoare inainte de a realiza activitatea
respectiva.

Pagina 32 din 54



5.3 Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sd poarte un cod unic de referintd sub forma de numar
de identificare alocat de Contractant. Numaérul de identificare al fiecirui document emis de Contractant
trebuie sé fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie sa fie in
limba roména, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sd fie exprimati in unititi din Sistemul international de
unitéti.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts
Group).

Contractantul va furniza dou# exemplare tipérite si doua copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB)
a documentelor ce rezultd pe toatd durata de executie a Contractului.

in plus fati de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie — acolo unde este
aplicabil -, trebuie furnizate de catre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din figierele
native sau copie scanati a originalelor.

Contractantul va furniza figierele native sau sursé ale tuturor documentelor tehnice si ale Contractului.
Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractanti poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului s3 realizeze
modificiri suplimentare inainte de a o accepta.

6 Cerinte specifice de managementul Contractului
6.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

In cadrul contractului Autoritatea contractanti, prin managerul de proiect, va convoca lunar sau séiptimanal
daci e cazul intélniri care pot fi realizate fizic sau virtual (audio/video), care vor avea caracter informativ, cu
privire la stadiul de executie al contractului. Frecventa acestora poate fi modificatd in functie de situatiile
specifice.

Managerul de proiect (contract) va asigura comunicarea permanentd cu echipa Contractantului, evidenta
tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenti si evaluarea periodica
a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitdtilor prevazute si pentru obtinerea
rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activititilor care fac obiectul
Contractului.
Managerul de proiect (contract) va asigura comunicarea permanentd cu echipa Contractantului, evidenta
tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenti si evaluarea periodica
a gradului de Indeplinire a obiectivelor Contractului.
Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activititilor prevdzute si pentru obtinerea
rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activititilor care fac obiectul
Contractului,
Autoritatea Contractanti si Contractantul isi transmit reciproc notificiri de indata ce una dintre parti devine
constientd de aparitia In perioada imediat urmétoare a unui eveniment sau a unei situatii care ar putea:
i.  si creascd valoarea Contractului,
ii.  si conducd la intarzierea activitatilor din cadrul contractului, generdnd nerespectarea termenului de
finalizare a serviciilor din Contract,

iii.  sd conducd la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat

iv.  sd afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice

v. s afecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati identificati in legétura cu

serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini.

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoani ce va comunica cu Contractantul pe perioada derularii
Contractului.
Activititile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de
Stat In Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrérilor si a documentelor relevante.
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Autoritatea Contractanti va desemna, pentru lucririle ce fac obiectul prezentului contract, o echipa de
supervizare numit SUPERVIZOR.

Acesta lucreazd independent si reprezinti Autoritatea Contractanti in legaturd cu aspectele tehnice ale
Contractului.

Coordonatorul in materie de securitate si sinitate in timpul executirii lucrarilor va fi numit de Autoritatea
Contractanti.

Orice cerintd de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate si sinitate in timpul executirii
lucrarilor va fi aplicati de citre Contractor.

6.2 Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul Contractului

Ratiunea managementului contractului este obtinerea asiguririi ci la finalizarea Contractului, Autoritatea
Contractantd a obtinut ce si-a planificat si poate dovedi indeplinirea obiectivelor si obtinerea beneficiilor
documentate in Referatul de Necesitate si in Strategia de Contractare.

Coordonarea implici:

a. Organizarea intilnirii de demarare a activititilor in Contract, pentru obtinerea asigurdrii cd Autoritatea
Contractantd §i Contractantul au aceeasi perspectivd asupra activitatilor si rezultatelor din Contract ;

b. Organizarea intilnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activititilor si de analizi a rezultatelor
intermediare, corespunzitoare fiecirei etape din Contract/pachet de activititi sau activitate din contract,
dupi caz;

¢. Coordonarea resurselor si activitatilor de citre fiecare parte Contractanti separat si impreund

d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor interesati
relevanti identificati in Caietul de Sarcini si in Propunerea Tehnic;

Monitorizarea implica:
a. Masurarea progresului activititilor din Contract prin raportare la Contract. Pentru méasurarea progresului
de utilizeaza in practici cel putin urmiitoarele elemente:
i. Planul de lucru inclus de Ofertant in Propunerea Tehnica pe baza cerintelor din Caietul de Sarcini,
aga cum este acesta acceptat de parti;
ii. Informatiile din Propunerea Financiara si clauzele contractuale privind modalitatea de plata;
ili. Planul de management al riscurilor inclus in Propunerea Tehnica, acolo unde este aplicabil;
iv. Oricare si toate din elementele Propunerii Tehnice si ale Caietului de Sarcini care:

1. constituie planuri pentru desfasurarea activititilor in cadrul Contractului si care pot lua forma
planului de management al partilor interesate, planului de control/asigurare/management al
calititii inclus in Propunerea Tehnic3, dupi caz;

2. au stat la baza obtinerii de catre Contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea criteriului de
atribuire si in stabilirea Ofertantului castigator la momentul atribuirii Contractului ;

b. Constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza criteriilor
predefinite, incluse in Contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele incluse in Contract.

Controlul implica identificarea actiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la Contract constatate de
comun acord in cadrul intalnirilor dintre Contractant si Autoritatea Contractanti, si care se referd la
dimensiuni precum abordarea si metodologia utilizati in realizarea serviciilor, nivelul calitativ, cost, timp
etc. In descrierea informatiilor din acest capitol aveti in vedere aspectele legate de modificarea Contractului
si conceptul de modificare substantiald din Legea 98/2016 si HG 395/2016.

Cu luarea in considerare a volumului activititilor in Contract, complexitatea Contractului, necesitatea

aprobdrilor de catre Autoritatea Contractanti a rezultatelor intermediare etc., se stabilesc urmatoarele

elemente privind gestionarea contractului intre parti:

a. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanti, din perspectiva managementului si
administrarii acesteia;

Gestionarea relatiei dintre Contractant si Beneficiar se va realiza de citre Managerii de proiect din partea

ambelor parti contractuale, in scris (email, fax, adrese) si in intélniri, la care se va realiza minuta. Fiecare

manager de proiect va gestiona derularea proiectului si contractului din perspectiva propriilor obligatii

contractuale asumate.

b. Raportarea in cadrul Contractului;
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Contractantul va raporta lunar sau s@ptiménal daca este cazul, activititile intreprinse in cadrul contractului,
cu referire la fiecare livrabil in parte si la stadiul elaboririi documentatiei tehnico-economice pentru fiecare
obiect al proiectului de investitie in parte.

In cazul in care, nu se raporteazi niciun fel de progres, contractantul va argumenta si motiva respectiva
situatie; in cazul nerespectirii unor activititi si sub activitati planificate in saptimana respectiva, acesta va
propune solutii realiste si coerente pentru recuperarea intarzierilor intermediare, astfel incat sa se evite riscul
intrzierii finalizarii livrabilului respectiv.

c. Acceptarea rezultatelor intermediare/finale in cadrul Contractului;

Informatiile si cerintele din acest capitol privesc exclusiv etapa de derulare a Contractului, cea in care
Contractantul trebuie s realizeze activitatile si si obtini rezultatele asteptate, asa cum este stabilit prin
Contractul ce rezulti din aceastid procedura, astfel incat pana la finalizarea duratei Contractului si fie realizate
si acceptate (acceptarea finald sau partiald) conform planificarii si cerintelor.

Pe parcursul derularii Contractului, Autoritatea Contractanti verifica la intervale stabilite si comunicate prin
Caietul de Sarcini dac toate activititile planificate au fost realizate conform cerintelor si cd rezultatele au
fost livrate si acceptate. Autoritatea Contractanti trebuie si se asigure pe toatii perioada derulirii Contractului
si nu doar la finalizarea/terminarea acestuia c# activitatile planificate au fost realizate, cerintele stabilite au
fost indeplinite, ci rezultatele/livrabilele partiale au fost acceptate de catre factorii interesati relevanti.

6.3  Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autorititii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract un
plan detaliat de executie a tuturor activititilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu
comentarii de citre Autoritatea Contractanti in termen de 5 zile lucritoare de la emiterea de ciitre Contractant.

Termenul pentru prestarea serviciilor de proiectare (Realizarea documentatiei tehnico-economice
pentru fazele PT + DDE +CS): maxim 5 luni de la emiterea ordinului de fncepere.

Durata pentru prestarea serviciilor de asistenti tehnica se deruleazi pe toatii perioada de executare a
contractului de lucriri si pini la receptia lucririlor, acceptati de beneficiar firi obiectii, contractul
extinzindu-si valabilitatea in cazul in care se prelungeste durata de executie a lucririlor, fird alte
costuri suplimentare din partea beneficiarului.

Durata planului detaliat de executie este de maxim 30 luni pentru lucrarile de executie de la emiterea
ordinului de incepere si maxim 5 luni pentru serviciile de proiectare, asa cum este previzut in
Contract.

6.4  Sedinta de demarare a activititilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activititilor in Contract se intocmeste imediat dupi aceast
intlnire §i este semnati de ambele pirti.
fn cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract Contractantul furnizeazi Autorititii Contractante
urmitoarele documente:
i.  Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;

ii.  Planul calittii;

iii.  Planul general de control al calititii;

iv.  Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreazi toate cerintele

din Planul de securitate si coordonare.

6.5 Inceperea activititilor

Autoritatea Contractantd intentioneazi inceperea serviciilor, imediat dupd semnarea Contractului. Intrucat
proiectul beneficiazd de finantare din fonduri UE, derularea activitatilor din cadrul contractului trebuie
corelatd cu derularea activitatilor asa cum au fost acceptate in Contractul de finantare.

Fiecare etapd de elaborare a documentatiilor tehnico-economice ce face obiectul Contractului, include si

perioada necesard pentru avizarea de catre Autoritatea Contractanti a documentatiilor tehnico-economice
aferente etapei respective.
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Asistenta tehnici se va asigura pe toatd durata de executie a lucririlor de constructie.

Durata prestérii serviciilor se prelungeste pand la momentul finalizirii obiectivului de investitii, in conditiile
Legii 98/2016 si a actelor normative ce derivi din aceasta, in baza conditiilor contractuale.

Momentul in derularea Contractului in care serviciile se consideri finalizate este momentul in care toate
cerintele incluse la capitolul Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului sunt indeplinite.

Durata pentru prestarea serviciilor de asistentd tehnicd se deruleazi pe toati perioada de executare a
contractului de lucriri si pana la receptia lucrarilor, acceptati de beneficiar fird obiectii, contractul
extinzéndu-si valabilitatea in cazul in care se prelungeste durata de executie a lucrarilor, fird alte costuri
suplimentare din partea beneficiarului.

fn momentul in care Contractantul a furnizat Autorititii Contractante toate documentele precizate mai sus,
iar Autoritatea Contractanti le-a aprobat fara observatii, se poate realiza organizarea de santier.
Aceastd intdlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de inceperea
oricdrei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de santier si
a facilitétilor acestuia cédtre Contractant.
Procesul verbal/Minuta acestei intilniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a
activitatilor pe santier, se emite imediat dup3 terminarea Intilnirii si se semneazi de ambele parti.
Lucririle pot incepe efectiv doar dupa ce:
i Planul de s#ndtate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sandtate in
timpul executdrii lucrarilor;
ii.  Planurile de control a calititii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si aprobate fir3
observatii de Autoritatea Contractanti;
iii.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

6.6 Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea gedintelor de monitorizare a progresului

activititilor

6.6.1 Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate:

Cerinte Detaliere cerinte
Format Electronic (editabil) si varianta finald imprimatd si semnnatd
document
Limba Roména
document
Numar 1. Proiect Tehnic de executie Documentatia de proiectare fazele PT, CS, DE,
exemplare insotite de referatele de verificare, stampilate si semnate in original de citre
pentru verificatorii de proiecte va fi predata in 3 exemplare pe hartie, stampilat si
documente in semnat in original de cdtre verificatorii de proiecte si incd un exemplar in
format letric Sformat electronic (pdf si dwg.)
| 2. Proiectului tehnic de executie actualizat la data finalizirii lucrdrilor - "as built”
— 2 exemplare pe hértie
3. Scenariul de securitate la incendiu, 2 exemplare
Modalitatea de | Rapoartele vor fi transmise pe suport electronic (in format electronic).
transmitere a Raportele acceptate de catre Autoritatea Contractanta vor fi transmise si pe suport
documentelor | hértie (in format letric).

A. RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE INTRARE PENTRU INTALNIRILE DE MONITORIZARE
A PROGRESULUI IN CADRUL ACTIVITATILOR DIN CONTRACT

Nr. Intélnire Date de intrare solicitate
1 la inceperea activititii in Planului de lucru inclus in Propunerea Tehnica actualizat prin
cadrul Contractului raportare la data efectivd de incepere a activitatii in cadrul
Contractului
Detalii privind propunerea de raportare a progresului
activititilor in cadrul Contractului (formatul Raportului de
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progres ce urmeaza a fi utilizat in cadrul intlnirilor pentru
analiza progresului in cadrul Contractului)

2 | pentru monitorizarea Planul de lucru al activitatilor acceptat in ultima intalnire
progresului activitatilor in Registrul actualizat al riscurilor
cadrul Contractului Nota justificativa privind eventualele Intarzieri si plan de
masuri propuse pentru evitarea riscurilor de intarziere
3 pentru prezentarca Drafturile documentatiilor
documentatiilor tehnico-

economice in vederea
emiterii acceptérii acestora de
citre Autoritatea
Contractanti

4 | La finalizarea activitatilor in | Variantele finale ale documentatiilor
Contract

B. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL  ACTIVITATILOR, ~ADMINISTRAREA s
MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

In plus fata de orice alte documente, rapoarte prevazute in cadrul activitatilor si responsabilititilor asociate

fiecarei activitiiti legate direct de elaborarea documentatiilor tehnico-economice, Contractantul trebuie si

pund la dispozitie urmétoarele rapoarte:

Nr. Identificare document Momentul transmiterii raportului
1 Raport la inceperea activitatii In termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data
semnarii Contractului si inceperea realizirii activititilor
2 Raport lunar de progres In termen de cel mult mult 5 zile calendaristice inainte

de data stabilitd pentru intAlnirile de monitorizare a
progresului activitatii

3 Raport final In termen de cel mult mult 5 zile calendaristice dupa
data stabilitd pentru efectuarea ultimei plati in contract
{i in orice caz inainte de emiterea documentului
constatator

—

Contractantul elaboreaza in primele S zile de la semnarea Contractului un Raport de incepere a activititii

care trebuie sd includi cel putin:

1. Planul de lucru al activititilor inclus in Propunerea Tehnici actualizat, pornind de la data de
semnare a Contractului, cu respectarea duratei activititilor conform Propunerii Tehnice si
adaptat la contextul efectiv al derularii Contractului (sdrbitori libere legale etc.)

2. Propunerea actualizata privind continutul, nivelul de detaliere, accesul si distribuirea informatiilor
incluse in rapoartele de progres

3. Registrul riscurilor actualizat, pe baza informatiilor prezentate in Propunerea Tehnica

Din momentul acceptdrii acestuia de citre Autoritatea Contractants, Planul de lucru al activitatilor devine
Plan de lucru al activitiitilor acceptat si reprezinti referinta si data de intrare pentru toate rapoartele de
progres si pentru Raportul de terminare a Contractului. Plan de lucru al activititilor acceptat este
intotdeauna identificat ca fiind cel mai recent plan de lucru al activititilor acceptat de ctre Autoritatea
Contractantd. Ultimul Plan de lucru al activititilor acceptat inlocuieste planurile anterioare.

Contractantul elaboreazi un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite la paragraful
Monitorizarea realizarii activitatilor in cadrul Contractului.

Contractantul este responsabil pentru:

1. Transmiterea citre Autoritatea Contractantd a formatului si continutului standard propus pentru
raportarea progresului in cadrul Contractului (a se vedea capitolul 10.5 Monitorizarea realizirii
activititilor si a rezultatelor in cadrul Contractului)

ii. ~ Coordonarea cu Autoritatea Contractantd pentru definirea continutului, nivelului de detaliere,
accesului si distribuirii informatiilor incluse in rapoarte

ili.  Raportare periodica (lunard sau saptimanald, daca e cazul) si citre Autoritatea Contractanti transmisi
pe email,;

iv.  Punerea la dispozitic de rapoarte ad-hoc (PDF sau pe suport de hértie), la solicitarea Autoritatii
Contractante, pe orice subiect legat de progresul i stadiul activititilor in Contract in orice moment,
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rapoarte necesare pentru a monitoriza performanta realizarii activititilor
v.  Prezentarea la momentul stabilit de Autoritatea Contractanti a urméatoarelor:
a. Informatii exacte si complete privind stadiului realizirii serviciilor, inclusiv activitatile
deja Incheiate, cele in desfasurare si cele planificate pentru perioada urmatoare in cadrul
Contractului
b. Aspecte identificate ca afecténd realizarea activititilor in cadrul Contractului si un plan
de masuri pentru atenuarea acestora
In termen de 5 zile de la data finalizarii activitdtilor in Contract si inainte de emiterea documentului
constatator de citre Autoritatea Contractants, Contractantul va pregiti si va prezenta Autorititii Contractante
un Raport de finalizare a Contractului in format electronic.
Raportul de finalizare va include in mod obligatoriu o analizi a lectiilor invitate, mentionand in special acele
activitdti care s-au imbunititit sau au scizut ca nivel de performanta pe perioada derulirii Contractului.
Pe durata desfdsurdrii activitatilor pe santier, se vor organiza intdlniri siptimanale la care participa
reprezentanti ai Autorititii Contractante si ai Contractantului.
Pentru fiecare Intlnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuti ce trebuie agreata de toate pértile
implicate.

6.7 Testarea tehnicé a lucririlor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse
testarii tehnice in timpul §i la finalizarea lucrarilor de ciitre o tertd parte numitd Persoana care realizeazi
testérile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si materiale)
pentru activititile solicitate de Persoana care realizeazi testirile tehnice.

Aceste activitdti includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care ar
putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeazi testirile tehnice.

6.8 Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Autoritatea Contractants va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in momentul in care:

a. Contractantul a realizat toate activititile planificate a fi realizate pana la data finalizirii si toate cerinfele
cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activititilor este asimilati cu realizarea
tuturor activititilor necesare in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel incat Autoritatea
Contractantd i alfi factori interesati (constructor, autorititi etc) si poati utiliza documentatiile tehnico-
economice conform scopului §i prevederilor legale aplicabile (inclusive activititile incidentale pe care
Contractul le implicd, ca de exemplu raportarea in cadrul Contractului)

b. Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentdnd un impediment fie
pentru Autoritatea Contractantd in utilizarea documentatiilor tehnico- economice elaborate in cadrul
Contractului fie pentru alti factori interesati (constructor, autorititi etc.) in realizarea activitatilor lor.
Defectul este considerat ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-
economice, care nu este in conformitate cu legea i reglementarile tehnice aplicabile precum si cerintele
Caietului de Sarcini.

¢. Documentatiile tehnico-economice au fost verificate de expertii verificator ;

d. toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Autoritatea Contractants, pe baza
cerintelor incluse in Contract,

6.9 Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cand Contractantul consider ca a finalizat toate lucririle de santier previzute de Contract, va notifica
Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Receptia lucrarilor se va realiza in dou# etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu
modificarile si completirile ulterioare (HG 343/2017):

i. 1In prima etapd Autoritatea Contractantd receptioneaza lucrdrile la finalizarea acestora, dupi
verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea
Contractanta si dupi ce Persoana care realizeazi testirile tehnice emite certificatul de conformitate
final férd observatii;
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ii.  in a doua etapd Autoritatea Contractanti efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea
conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazutii in Contract.
Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor si a Procesului verbal de receptie finald a
lucrérilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereazi pe Contractant de orice obligatie contractuald sau
legald referitoare la garantia produselor, lucririlor si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrarilor
sau materialelor.

6.10 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de ciitre Contractant

6.10.1 Monitorizare

Contractantul elaboreaza un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite la paragrafele
urmatoare.

Raportul de progres este transmis Autoritiitii Contractante cu cinci zile inainte de intalnirea lunari de evaluare
a progresului in cadrul Contractului. Formatul si continutul Raportului de Progres va fi agreat cu Autoritatea
Contractanti imediat dupa semnarea Contractului.

Cel putin urmatoarele aspecte trebuie incluse in Raportul de progres:

1) Stadiul activitatilor utilizind ca referinti Planul de lucru acceptat, prin prezentarea:

a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activititilor perioadei precedente,a activititilor planificate
pentru perioada urmitoare si a aspectelor relevante pentru fiecare disciplina aferenti obiectivului de
investitii (ex. arhitectura, structurd, instalatii electrice etc).

b) progresul in cadrul Contractului pe activititi majore indicand procentul din totalul activititilor
planificat, procentul real executat si procentul planificat atit pentru perioada urmétoare de raportare,
cat si cumulat pana in momentul realizirii raportirii. Obiectele vizate pentru realizarea raportirii
evolutiei generale a activitatilor in cadrul Contractului includ, dar fird a se limita la etapa din
elaborarea documentatiilor tehnico-economice, disciplini si / sau subContractant si tert, in functie de
continutul Propunerii Tehnice a Ofertantului devenit Contractant si pe baza continutului si nivelului
de detaliere stabilit de comun acord pentru continutul Raportului de Progres de catre piirtile
Contractului

¢) un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformitti, respingeri si revizuire termene de predare)

d) lista deciziilor care trebuie realizate la nivel de Autoritate Contractanti si care sunt necesare
Contractantului pentru a progresa in realizarea activititilor din perioada urmitoare de raportare sau
care impiedica Contractantul in indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante. Aceasts listi va
include elementele care, daci nu sunt rezolvate, vor avea un impact negativ asupra realizirii
activitatilor si a termenului de predare, precum si a continutului documentatiilor tehnico-economice.

e) Lista cu activititile in asteptare, cauzele, responsabilii desemnati pentru actiune, calendarul
solutiondrii si modalitatea de recuperare/remedire preconizati.

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:
1. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe
Contract);
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- fInchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derulirii Contractului, in
perioada de timp agreati cu Autoritatea Contractanti;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea
tuturor celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform
Contractului si solicitarilor Autorititii Contractante.
b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;
- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar citre reprezentantul Autorititii Contractante situatia privind indicatorii de
monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).
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Indicatorii de monitorizare si performanti vor fi monitorizati de citre Directorul de proiect al Autoritatii
Contractante.

fn cazul in care se constati neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzitoare a obligatiilor
asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanti va emite document
constatator negativ.

6.10.2 Evaluare si Indicatori de performanti
Nu este cazul.
7  Subcontractarea
7.1 Posibilitatea limitiirii subcontractirii atunci cind este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta §i nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executirii
lucrérilor fard acordul scris al Autorititii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie s fie transmisa Autorititii Contractante cu cel
putin 5 inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de cétre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisd Autoritatii Contractante impreuna cu:
i.  documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;
ii.  documentele care demonstreazi capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de a executa
lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autorititii Contractante;
iii.  documentele care atesti numarul personalului subcontractantului si calificirile acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica pe perioada
executarii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului daci documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activititile ce urmeazi a fi subcontractate.
In situatia in care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calititii corespunzitor, atunci
aceastd situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calititii implementat de Contractant.
Chiar si atunci cdnd Autoritatea Contractanti autorizeazi un subcontractant, Contractantul este responsabil
pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzatoare a
Contractului si riméne singurul raspunzitor in fata Autoritatii Contractante.
Este responsabilitatea Contractantului si ii determine pe Subcontractanti si adere la toate prevederile
contractuale,
Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti si respecte prevederile Planului de
securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie si fie transmis spre
aprobare de Citre Autoritatea Contractanti cu cel putin 5 inainte de data programati pentru inceperea
lucrérilor de catre subcontractant.

8  Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de muncsi)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activititilor in
conformitate cu documentatia tehnici si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile
si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.
In realizarea activititilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie si aiba in vedere:
i.  informatiile aplicabile realizirii lucririlor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de
sarcini, precum si in legislatia aplicabili,
ii.  regulile aplicabile in mod specific realizirii de lucriri a ciror executie face obiectul Contractului ce
va rezulta din prezenta proceduri de atribuire.
Prin depunerea unei Oferte ca rispuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumd cd Contractantul,
are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementiri aplicabile si ¢ le-a luat in considerare la momentul
depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
in cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbiri legislative de naturd si influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are
obligatia de a informa Autoritatea si Supervizorul cu privire la consecintele asupra activititilor sale ce fac
obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile.
fn cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
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conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ci regula respectivi este automat inlocuitid de noile
prevederi in vigoare conform legii si ci Ofertantul/Contractantul are cunostintd de aceste schimbiri si le-a
avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima securitate si
in deplini conformitate cu legislatia aplicabili, precum §i cu respectarea prevederile referitoare la securitate
s1 sdndtate in munci i controlul calititii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in
speta.
Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au fost
in prealabil agreati cu Autoritatea Contractants, urmand s3 raspunda fafi de Autoritatea Contractanti pentru
orice nerespectare sau omisiune a respectirii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.
Autoritatea Contractantd nu va fi tinuti responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectirii de ciitre
Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricirei prevederi legale sau normative aplicabile.
Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrdrilor, obligatiile aplicabile in
domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri
colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in
anexa X la Directiva 2014/24, respectiv.
L. Convenfia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;

i.  Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva:

ii.  Conventia nr. 29 a OIM privind munca forfatd;,

iv.  Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

v.  Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minimd de incadrare in muncd;

vi.  Convenfianr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncd si profesie);

vii.  Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

viii.  Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor,

ix.  Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon §i Protocolul sdu de la Montreal privind
substanfele care epuizeazd stratul de ozon;

x.  Convenfia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al
elimindrii acestora (Conventia de la Basel);

xi.  Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm privind
POP),

xii.  Convenfia de la Rotterdam privind procedura de consimtdmant prealabil in cunogtinti de cauzd,
aplicabild anumitor produsi chimici periculogi si pesticide care Jac obiectul comertului international
(UNEP/FAOQ) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale ale sale.

xiii.  Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata

xiv.  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

xv.  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completdrile si modificdrile ulterioare,

xvi.  Legea nr. 50/1991 republicatd, cu completiile si modificdrile ulterioare;

xvii.  Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucririlor de constructii;

xviii.  Hotdrdreanr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din Jonduri publice;

xix.  Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

xx.  HOTARARE Nr. 1/2018 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice
peniru anumite categorii de contracte de achizifie aferente obiectivelor de investitii finantate din
Jonduri publice

xxi.  Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

xxit.  HG. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificdrile si completdrile ulterioare,

xxiii.  Legea 177/2015 - privind "Calitatea in constructii”

xxiv.  Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaludri etc.

9  Responsabilititile Contractantului
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9.1

Responsabilititile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:

1.

ii.

ii.

iv.

Vi.

Vii.

Viii.

ix.

Xi.

Xii.
Xiii.

Xiv.

XV.

XVI.

XVii.

XViii.

Xix.

XX.

Xxi.

Xxii.

XXiii.

Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatie aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se soliciti realizarea documentatiilor tehnico-
economice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si
a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitifilor in cadrul Contractului in
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini

Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzind, dar
fara a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activitatilor actualizat,
rapoarte de progres

Actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate
cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autorititile, subcontractori etc.)

Transmiterea cétre Autoritatea Contractanta spre revizuire si aprobare a documentelor solicitate. De
asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobati de citre Autoritatea Contractanti
Elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat si tind seama de cerintele de accesibilitate
ale persoanelor cu dizabilititi sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori
Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care si respecte cerintele
stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractanti

Colaborarea cu personalul Autoriti{ii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activititilor in cadrul Contractului, coordonarea
activitifilorin cadrul Contractului, feedback).

Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

Asistarea Autorititii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a documentelor
suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calititii in
constructii

Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini
procesul de evaluare a performantei Contractorului in legitura cu realizarea activitdtilor din Contract
Oferirea de suport in vederea imbunatitirii activitatilor din contract

Indexarea tuturor documentelor transmise Autorititii Contractante atit pe perioada derulirii
activititilor cit si inainte de finalizarea Serviciilor,

Relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractanti, beneficiar - daca este diferit
de Autoritatea Contractant3 - autorititi, experti etc.) implicati in realizarea, avizarea sau autorizare
prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectudri a acestora;

Asigurarea ci nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si In nicio masura, personalul
angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in masura in care partile convin altfel printr-o
modalitate prevazuti in contract;

Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derulirii Contractului pe baza informatiilor puse
la dispozitie de Autoritatea Contractants;

Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cit
si pentru personalul propus pentru executarea lucririlor), care sunt necesare (conform legislatiei in
vigoare) pentru executarea lucririlor;

Respectarea legislatiei privind sinitatea si securitatea in munci si protectia mediului inconjuritor si
a cerinfelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricdror acte normative aflate in
interdependenti cu obiectul Contractului, pe toati durata acestuia;

Planificarea activititii §i asigurarea capacititii de personal calificat necesari pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incit sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante;
Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractants, a unui grafic de executie, incluzind datele
de finalizare a fiecarei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesititile obiective ale
Autorititii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbirilor (Modificéri) solicitate de catre
Autoritatea Contractanta pe durata derulirii Contractului;

Prezentarea unei situatii de plati, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand
progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si costurile
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cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanti. Situatiile de plati
trebuie sd includi originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata
de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanti acolo unde este cazul;

xxiv.  Acceptarea realizirii de verificari de citre Autoritatea Contractanti pe durata derulirii Contractului
in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricirui
si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

xxv.  Cooperarea si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea mésurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

xxvi.  Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sdnatate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;

xxvil.  Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autorititii pe probleme de securitate si sinatate
a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectivi, instalatiilor de ridicat sarcini,
accesul pe santier etc.;

xxviii.  Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres lunare;

xxix.  Participare la intilniri de progres sdptimanale, pe santier, impreuni cu Supervizorul si reprezentanti

imputerniciti ai Autorititii Contractante (dupa caz).

Contractantul va elabora Proiectul tehnic pe baza Studiului de Fezabilitate aprobat, va fi intocmit in
conformitate cu prevederile HG 907/2016 si va contine Planul de securitate si sinitate in munci, in
conformitate cu prevederile Art. 12 din H.G. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanitate
pentru santierele temporare sau mobile (Art. 12. - Planul de securitate si sinatate trebuie si fie redactat inci
din faza de elaborare a proiectului si trebuie tinut la zi pe toatd durata efectudrii lucrarilor.).

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs
solicitdrilor venite din partea Autorititii Contractante, solicitiri ce derivd din natura serviciilor care fac
obiectul Contractului, cu condifia ca acestea si fie comunicate in mod expres de citre Autoritatea
Contractantd Contractorului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea obiectului Contractului si a
obiectivelor Autorititii Contractante.

Contractantul va fi responsabil fati de Autoritatea Contractantd ca isi va indeplini corespunzitor toate
responsabilititile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitirile autoritatilor competente si/sau ale Autorititii Contractante), referitoare la executia
de lucréri in cadrul Contractului.

Contractorul are rispunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacititii de personal calificat necesar
pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu,
cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitiitii legate de
derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat si se asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii
Contractante, incluzind indicativ, far3 a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute
si pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezintid obiectul
Contractului, sub supravegherea Supervizorului si a reprezentantilor imputerniciti ai Autorititii
Contractante (dupi caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectdnd si aplicind cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractantd (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificdri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
Justificative privind Indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de cétre Autoritatea Contractantd a situatiilor de plati sau a oricdror documente emise de
Contractant gi/sau certificri efectuate de citre Supervizor (de exemplu a situatiilor de plati executate
Intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile si responsabilititile sale mentionate in acest
Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toatd perioada de executie a activititilor pe santier ia toate
masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjuritor. Contractantul este obligat
sd acorde o atentie speciald combustibililor i oricdror substante ce intrd in categoria substantelor periculoase
in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzitor
pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare
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a gestiondrii necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricdror materiale sau
substante periculoase trebuie si fie mentinuti la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din
autorizatia de mediu ce va fi emisa de citre autoritatea competent.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Supervizorul si reprezentantii imputerniciti ai
Autoritétii Contractante despre situatia aparuti si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la
situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor
sale aflate In interdependentd cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a lucrarilor
in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de lucrari.

Contractantul va verifica §i confirma citre Supervizor indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru
lansarea executiei lucririlor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la Autoritatea Contractanti in baza
acestei verificdri (prin intermediul Supervizorului). Supervizorul va transmite citre Contractant notificarea
inceperii lucrdrilor in baza aprobarii Autorititii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Supervizor optimiziri in ceea ce priveste graficul de
executie a lucrérilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incat si se asigure derularea cu succes si in
termen a executiei de lucriri.

Contractantul isi va Indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metodi legald, incluzand fara limitare indicatiile
Supervizorului, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care
este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificiri citre
Supervizor si/sau Autoritatea Contractantd si in general prin orice metodid general acceptati conform
statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de
executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Supervizorul in cazul observarii aparitiei situatiilor
ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzind si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor
limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucririle si va notifica Supervizorul privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru
efectuarea receptiei la terminarea lucririlor, respectiv a receptiei finale a lucririlor, va fi prezent si va
documenta aceste receptii de lucriri. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 5 zile lucritoare
Inainte, astfel inct sd se poatd asigura prezenta Autoritdtii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor
competente.

Contractantul va efectua mésuratorile de cantitati de lucriri, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucririle executate in situatii de plati intocmite
conform cerinfelor Autoritétii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plati in vederea vizirii de
catre Supervizor, care va verifica §i certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu
estimdrile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnici etc. si le
va propune Autorititii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de rispunderea sa fati de Autoritatea
Contractant pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucririlor efectuate
de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de Iucriri acolo unde este cazul.
Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizati (in vigoare pe toatd perioada derulrii
activititilor), att pentru organizatia sa, cit si pentru personalul propus.

9.2 Responsabilitiiti referitoare la realizarea efectivii a lucririlor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil sa puni in operd lucririle de constructii - montaj aferente acestui obiectiv
de investitii, in conformitate cu Proiectul tehnic, detaliile de executie si caietele de sarcini aferente fiecirui
obiect.

Situatiile de lucriri se vor intocmi in conformitate cu listele cu cantitati prezentate prin formularele F1-
F5, C6 —C9 (in conformitate cu prevederile pet. V din anexa nr. 10 la HG nr. 907/2016), intocmite in faza
de proiectare (conform Nota punctul 15 din caietul de sarcini) si cuantificate valoric ulterior de constructor.

Listele cu cantitétile de lucréri se vor intocmi numai pe baza antemasuratorilor pentru fiecare specialitate,
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iar acceptarea de citre beneficiar a situatiilor de lucrari si inaintarea la plati se va face numai dupa verificarea
si semnarea acestora de cétre Supervizor.

Odatd ce contractul este semnat si proiectul tehnic este elaborat de citre contractant si aprobat de
autoritatea contractant, acesta trebuie si furnizeze, in termen de 30 de zile din acest moment, o detaliere a
preturilor forfetare precizate prin lista de preturi inclusd in ofertd (Defalcare activititi), impreuni cu
cantitdtile calculate pe baza proiectului aprobat si preturilor unitare propuse de contractant (care cumulate
trebuie si reprezinte pretul forfetar, acesta neputénd fi afectat). Aceasta defalcare va fi utilizati de personalul
responsabil cu supervizarea lucrérilor (operatorul economic supervizor — tertd parte sau reprezentantul
Beneficiarului) numai pentru evaluarea sumelor plitibile periodic in corelatie cu progresul fizic al lucrarilor
executate, autoritatea contractant neavand nicio obligatie in fata contractantului in raport cu informatiile din
respectiva defalcare.

In vederea executirii unor lucriri corespunzatoare din punct de vedere calitativ, vor fi respectate
urmatoarele conditii specifice lucrarii:

-lucrarile vor fi executate de echipe specializate, cu experientd in realizarea fiecirei categorii de
lucrari;

-personalul care va executa lucririle, va fi instruit corespunzitor privind securitatea si sinitatea in
muncd, echipamentul si dotérile necesare, instruirea si supravegherea personalului, intrd in
responsabilitatea executantului.

-orice propunere de modificare a Proiectului Tehnic sau a Listelor de cantititi de lucriri va fi ficuta
numai cu acordul beneficiarului si va fi insugitd, de verificatorul proiectului. Aceste propuneri de
modificiri vor fi prezentate sub forma dispozitiilor de santier. Dispozitiile de santier si listele de
cantititi aferente acestora vor fi semnate de Proiectant, Verificator proiect, Supervizor si
Constructor si acceptate de investitor. In cadrul acestora se¢ va fundamenta necesitatea executiei
respectivelor categorii de lucrari.

-cste interzisd executia si confirmarea lucririlor suplimentare fari a fi aprobate in prealabil de citre
Beneficiar.

-la livrarea si receptia materialelor, utilajelor/echipamentelor aferente investitiei, acestea vor fi
Insotite de certificatul de garantie, declaratia de conformitate/calitate din partea producitorului,
instructiuni tehnice de montaj/utilizare/intretinere, traduse in limba roméini. Aceste documente vor
Insoti obligatoriu documentele de decontare a utilajelor/echipamentelor/dotirilor aferente investitiei.

9.3 Responsabilititi asociate lucririlor pregititoare

Lucrarile pregititoare includ:
i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
ii. Pregitirea pentru executia de lucriri;
1. Organizarea de santier a Contractantului.
in scopul realizérii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrérilor, Contractantul trebuie:
1. S& asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregititoare, care ii revin
din documentatia tehnic, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;
ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intélnire/intilniri inainte de demararea activitatii pe
santier:

a. Coordonarea cu Supervizorul, Autoritatea Contractants, autorititi competente in vederea
bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele
intdlniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucriri in conformitate cu
Contractul;

b. Dupd emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei
lucrarilor si fnainte de demararea activitdtilor pe santier, Contractantul poate solicita
urmétoarele tipuri de int4lniri:

- Intélnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate daci
este necesar si se defineascad toate problemele operationale precum accesul pe
santier, procedura de inregistrare in registrul Autorititii Contractante, orele de lucru,
permisele de muncd, constringerile specifice ale santierului si alte eventuale
probleme.

iii. Sa intocmeasca si si depuna Planul Calititii;
iv. Sdintocmeascd si sd depunid planul detaliat de securitate si sinatate in munca si si respecte obligatiile
referitoare la implementarea acestuia;
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v. 5a aduci la cunostinti intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de
securitate gi sindtate in munca i si asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu
prevederile legale;

vi. S& intocmeascd si si depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare,
daca este cazul);

vii. 84 intocmeascd si sd depund Graficul de Executie a lucririlor. Forma si detaliul programului vor fi
suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrdrilor in cadrul
termenului solicitat de citre Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va stabili: date de
referinfd pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor,
ordinea de executie a lucrarilor, incluzand si activitatea aferenta instalirii echipamentelor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractantd prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocata
fiecarei etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei activititi
etc. In completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generald a
aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea
executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuni unei proceduri referitoare la
siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de sigurantd va include subiectele detaliate in planul de
securitate gi sanatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor
de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de rispuns in cazuri de urgents, informatii de contact in caz de
urgente, indrumare citre cel mai apropiat centru de urgenti si folosirea corecti a echipamentului de protectie.
Aceastd Intélnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat de ciitre Contractant. inainte de intélnire,
seful de amplasament va analiza si va Inregistra toate figele de sigurant, situatii de urgenta si sinatate pentru
personal si se va asigura ci sunt actuale.

9.4 Responsabilitiiti legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descrise in prezentul Caiet de sarcini
respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de atribuire, este
necesar sd se obfind toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de
Predare" in vederea transferiirii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractanti la Contractant pe
timpul realizarii activitétilor pe santierul respectiv.
Dupd caz, se vor obtine:

i.  permis de lucru corespunzitor activititii ce urmeazi a fi executati;

ii. permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti/terte parti inainte de
mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea detinuti
de Autoritatea Contractants, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

9.5 Responsabilitiiti asociate pregitirii santierului

et A

Pregétirea santierului implica cel putin urmitoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucririlor de
catre Contractant:
1. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane §i marcarea clari a pozitiei acestora;
iii. Masurdtori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei si
pe intreaga durata de executie.
Trebuie determinati prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer. Aceste
maésuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile si detecteze si si indice
concentratiile gazelor combustibile pani la Limita inferioari de Explozie (LIE).

9.6 Responsabilitiiti asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este rdspunzitor pentru toate amenajirile necesare, inclusiv infrastructura necesari, forta de
munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor,
functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activititilor precum si readucerea lor la starea initiala.
Activitatea de organizare de santier include (indicativ, firi a fi limitativ), urmitoarele:
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1.

Inchirierea terenului [dacd este cazul] necesar in vederea organizarii de santier si obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;

ii. Montarea, operarea, demontarea si Inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale

iii

Contractantului, incluzind dac este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice etc.;

. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de mésuri de paz, inclusiv prin montarea de

imprejmuiri temporare sau/si paza;

iv. Asigurarea utilititilor (energie electrici, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru

personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sandtatea, siguranta si securitatea personalului;

v. Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apd, comunicatii etc) sau asigurarea de surse

de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru
desfasurarea de activititi pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la
sdndtatea, siguranta si securitatea personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilititi pe durata executiei atit pentru operarea

echipamentelor si utilajelor, cdt §i pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfisurare a lucririlor, inclusiv personal,

echipament si materiale (de exemplu consumabile);

viii.Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si

9.7

inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului
Contractantului implicat in derularea de activititi pe santier.

Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

1.

ii.

iii,

iv.

Vi.

Viii.

iX.

xi.

9.8

sesizarea Autorititii Contractante asupra neconformititilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutiondrii;

asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnic, realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia atestati;

convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante
ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuirii acestora;

solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii Contractante;

utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnicd, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor;

inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia tehnica doar cu
altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzitor cerintelor;

propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care
s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrérilor de constructii;

remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atit in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrarilor.

Responsabilititi legate de controlul calititii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnicd in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Contractant a
personalului calificat §i a dotérilor necesare executdrii activititii in baza propriului sistem de management al

calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autorititii Contractante este:
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- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autorititii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordati de Contractant de o manieri care sa
demonstreze in orice moment trasabilitatea executiirii lucririi de constructie in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice pusi la dispozitia Contractantului de citre Autoritatea Contractanti.
Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Acesta va
include de asemenea, Planul de Inspectie si Testiri, pentru toate lucririle ce urmeazi a fi executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplici obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii si/sau furnizorii,
inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calititii inainte ca acestia si inceapa lucrul.
Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si agreate
de cétre expertii in calitate si autoritatea tehnicd a Autoritatii Contractante dupa caz, inainte de inceperea
lucrérilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de ciire functiile abilitate ale Autorititii Contractante nu
trebuie sa depdseascd 5 zile lucritoare.
Conditiile acceptdrii Planului Calititii specific pentru realizarea lucririlor de constructie (completiri ale
acesteia, exceptri etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minuti de intdlnire) care va fi asumati de
ambele parti inainte de inceperea executiei lucrérilor in Santier.
Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.

9.9 Responsabilititi legate de securitatea si sinitatea in munci pe durata executiei lucririlor pe
santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sinitatea in muncd ale Autoritatii

Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificarile
si completérile ulterioare.

10 Responsabilitatile autoritatii contractante

Autoritatea Contractanti este responsabila pentru:

a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asgteptate;

b. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de tucru si a sedintelor de analiza a
progresului in cadrul Contractului

c. desemnarea si comunicarea citre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si
suportul oferit Contractantului;

d. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

e. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obfinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata
acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;

f. achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de catre
acesta din urmd, asa cum este stabilit prin Contract;

g. organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in conformitate
cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

h. notificarea in timp util a Contractantului in vederea asiguririi asistentei tehnice pe durata executiei
lucrarilor pentru care a intocmit proiectul pani la receptia finala a lucririlor;

1. Documentarea in scris a oricdrui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice in vigoare si la cerintele
prezentului Caiet de Sarcini, dupi caz.

11 Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va plati polife de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.

12 Tpoteze si riscuri
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in pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare si si estimeze posibilele efecte ale acestora.
In acest sens, la Intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice alta naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a.

b.

serviciile/ lucrarile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specifici, accesibila tuturor factorilor interesati;

nu se prevad schimbiri ale cadrului institutional si legal care si afecteze major implementarea i
desfisurarea in bune conditii a Contractului;

toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor si executia lucrarilor in legiturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia
Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia Autorititii Contractante;

buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractantdi, Contractant, autorititi
competente si orice alti factori relevanti implicati.

in pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie s aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate de
Autoritatea Contractanti in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

1.
ii.

iii.

iv.

vi.

viii.

ix.

X1.

riscul de depasire a costurilor prevazute;

intarzieri in emiterea autorizatiilor/ avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de citre Autoritatea
Contractanti sau Contractant, dupi caz

aparifia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autorititile competente, Autoritate Contractant, alti contractanti ai Autorititii
Contractante,

existenfa de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractant, neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;

neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezulti din aceast
procedur;

aparitia de solicitiri specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autorititile competente sunt mai stricti decat parametrii propusi de
Contractant;

addugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

datele si informatiile comunicate de citre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

depdsirea duratei de realizare a activitatilor asumati prin Propunerea Tehnici;

posibilitatea ca solutia tehnologica aleasi si devind inadecvati datoriti uzurii morale pani la
finalizarea implementirii proiectului;

posibilitatea ca managementul proiectului s nu poata fi asigurat in mod eficient, ceea ce va conduce
la Intérzieri in derularea proiectului si poate chiar conduce la nerespectarea termenului de executie
prevazut.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitiri ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificiri la contract, daci
Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea
sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

13 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret

A.

Componenta financiari:

Pondere: 40 %

Algoritm de calcul:
Pentru cel mai scizut dintre preturile ofertelor, se acorda punctaj maxim, respectiv 40 de puncte.
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Pentru alt pret, Pn, decét cel previzut la pet. a), punctajul se acorda astfel:

Pn = (pret minim ofertat/pret oferta n) x 40 puncte; Unde: - Pn = punctajul ofertei ,,;n” pentru factorul de
evaluare ,,Pretul ofertei”;

Pret minim ofertat = pretul cel mai scizut ofertat;

Pret oferta ,,n” = preful ofertat de ofertantul pentru care se calculeaza punctajul.

B. Componenta tehnici

a) Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum sio
planificare adecvati a resurselor umane si a activititilor

Pondere: 40 %

Algoritm de calcul: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum sio
planificare adecvati a resurselor umane si a activititilor

A fost stabilit un numir de 6 subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare ca puncte de reper In
aprecierea subfactorului.

Fiecare subfactor va fi apreciat in functie de calificativul ,,foarte bine/ bine/acceptabil”. Comisia de evaluare
va acorda calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate in tabelul de mai jos.

Fiecarui calificativ i corespunde o notd. Punctajul tehnic total al componentei tehnice se calculeazi prin
insumarea punctajelor tehnice obtinute in urma aplicarii fiecirui subfactor de evaluare. Punctajul aferent unui
subfactor de evaluare va fi obtinut prin acordarea notei corespunzitoare calificativului obtinut de oferta
respectivi la evaluarea acelui subfactor.

Punctajul total maxim ce poate fi acordat pentru acest factor de evaluare este de 40 puncte, detaliate dupi
cumm urmeaza:

1. Aberdarea propusi pentru implementarea contractului

Linii directoare: se va analiza informatia furnizati in  (Calificative Punctaj
formularul Propunere tehnica
Abordarea propusi se bazeazi in mare misuri pe o serie de | Foarte bine 15

metodologii, metode si/sau instrumente testate, recunoscute si
care demonstreazi o foarte bund fintelegere a contextului,
respectiv a particularititii sarcinilor stabilite in caietul de
sarcini, In corelatie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile si
ipotezele identificate.

Abordarea propusd se bazeazi partial pe metodologii, metode | Bine 8
si/sau instrumente testate, recunoscute si care demonstreazi
intelegerea contextului, respectiv a particularititii sarcinilor
stabilite in caietul de sarcini, In corelatie cu aspectele-cheie,
precum si cu riscurile si ipotezele identificate.

Abordarea propusa nu are la bazi metodologii, metode si/sau | Acceptabil 2
instrumente testate, recunoscute si arati o intelegere limitata a
contextului, respectiv a particularititii sarcinilor stabilite in
caietul de sarcini.

Sectiunea de referintd/corespondenta din caietul de sarcini — Capitolele 4,5,6
Sectiunile din formularul propunerii tehnice unde se vor regdsi si analiza informatiile in vederea
acordarii punctajelor — Capitolele 2, 3, 5

2. Resursele (umane si materiale) si realizirile corespunzitoare fiecirei activititi

Resursele identificate si realizirile indicate sunt corelate | Foarte bine 5
deplin/in mare masurd cu complexitatea fiecdrei activititi

propuse.

Resursele identificate si realizarile indicate sunt partial corelate | Bine 2,5
cu complexitatea fiecérei activitati propuse.

Pagina 50 din 54



Resursele identificate sau realizirile indicate sunt corelate intr- | Acceptabil 1
un mod limitat cu complexitatea activitatilor propuse.

Sectiunea de referintd/corespondenta din caietul de sarcini — Capitolul 4
Sectiunile din formularul propunerii tehnice unde se vor regdsi si analiza informatiile in vederea
acorddrii punctajelor — Capitolul 6

3. Atributiile membrilor echipei in implementarea activitiitilor contractului si, daca este cazul,
contributia fieciirui membru al grupului de operatori economici, precum si distribuirea si
interactiunea sarcinilor si responsabilitiitilor dintre ei

Sunt indicate responsabilititile in executia contractului si | Foarte bine 3
interactiunea intre membrii echipei, inclusiv cele referitoare la
managementul contractului, activitatile de suport si, daci este
cazul,  distribuirea  §i  interactiunca  sarcinilor i
responsabilitatilor intre operatorii din cadrul asocierii (daci este
cazul).

Sunt indicate partial responsabilitatile in executia contractului si | Bine 1,5
interactiunea intre membrii echipei, inclusiv cele referitoare la
managementul contractului, activitatile de suport si distribuirea
si interacfiunea sarcinilor si responsabilitatilor intre operatorii
economici din cadrul asocierii (daci este cazul).

Sunt indicate in mod limitat responsabilititile in executia | Acceptabil 0,5
contractului sau interactiunea intre membrii echipei, inclusiv
cele referitoare la managementul contractului si activitatile de
suport sau distribuirea i interactiunea sarcinilor si
responsabilitatilor intre operatorii economici din cadrul grupului
(daci este cazul).

Sectiunea de referingd/corespondenta din caietul de sarcini — Capitolul 4
Sectiunile din formularul propunerii tehnice unde se vor regdsi si analiza informatiile in vederea
acorddrii punctajelor — Capitolul 6

4. Incadrarea in timp, succesiunea si durata activitiitilor propuse

Durata activitatilor corespunde deplin complexititii acestora, iar | Foarte bine 6
succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfisurare,
este stabilitd in functie de logica relatiei dintre acestea. Durata
prevdzutd pentru fiecare operatiune principali necesari este
corelatdi cu activititile previzute a fi realizate in lunile
respective si resursele identificate pentru desfiisurarea acestora.

Durata activitatilor corespunde partial complexititii acestora, iar | Bine 3
succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfisurare este
corelatd doar partial cu logica relatiei dintre acestea. Durata
prevdzutd pentru fiecare operatiune principald necesari este
corelata partial cu activititile previzute a fi realizate in lunile
respective si resursele estimate pentru desfisurarea acestora.

Durata activitétilor este in micd masurd potrivitd complexititii | Acceptabil 1
acestora sau succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de
desfasurare, este stabilitd intr-un mod foarte putin adecvat in
raport cu logica relatiei dintre acestea sau durata prevazuti
pentru fiecare operatiune principald necesari este corelatd in
micd mésurd cu activititile previzute a fi realizate in lunile
respective si resursele estimate pentru desfisurarea acestora.

Sectiunea de referintd/corespondenta din caietul de sarcini — Capitolul 6
Sectiunile din formularul propunerii tehnice unde se vor regdsi si analiza informatiile in vederea
acorddrii punctajelor — Capitolele 4 si 5
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5. Identificarea siincadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative in executia
contractului, inclusiv descrierea modului in care acestea vor fi reflectate in raportiri, in
~ special cele previzute in caietul de sarcini
Punctele de reper identificate sunt semnificative pentru executia | Foarte bine 6
contractului, sunt incadrate corect in timp si corelate
corespunzitor cu raportarile, in special cele prevdzute in caietul
de sarcini.

Punctele de reper identificate sunt in mica masura semnificative | Bine 3
pentru executia contractului, dar sunt incadrate corect in timp si
corelate corespunzitor cu raportérile, in special cele prevazute
in caietul de sarcini.

Punctele de reper sunt identificate, dar nu sunt semnificative sau | Acceptabil 1
nu sunt incadrate corect in timp sau nu sunt corelate
corespunzitor cu raportarile, in special cele previzute in caietul
de sarcini.

Sectiunea de referintd/corespondenta din caietul de sarcini — Capitolul 6
Sectiunile din formularul propunerii tehnice unde se vor regdsi si analiza informatiile in vederea
acordarii punctajelor — Capitolele 4 si §

6. Modul de abordare a activititii de identificare a riscurilor ce pot apirea pe parcursul
derularii contractului si masuri de diminuare a riscurilor in raport cu prevederile
caietului de sarcini

Modul de abordare a riscurilor este responsabil si realist. Se | Foarte bine 5
identificd riscuri suplimentare fatd de cele stipulate in caietul de
sarcini i se propun mésuri suplimentare de atenuare a lor.

Modul de abordare a riscurilor este partial realist, sunt | Bine 2,5
identificate riscuri suplimentare, dar misurile de atenuare nu
corespund fluxului de activitdti propuse.

Modul de abordare a riscurilor este limitat, sunt propuse masuri | Acceptabil 1
suplimentare de atenuare a riscurilor stipulate in Caietul de
sarcini, nu sunt identificate riscuri suplimentare.

Sectiunea de referintd/corespondenta din caietul de sarcini — Capitolul 12

Sectiunile din formularul propunerii tehnice unde se vor regdsi si analiza informatiile in vederea
acorddrii punctajelor — Capitolul 6 lit. h) si i)

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatatd in privinta documentelor ofertei, in raport cu
documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare va putea conduce la
respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau completarea
gresitd a unui document ori neprezentarea acestuia in forma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus.

b) Experienta expertilor — implicati — Manager de proiect (contract)
Pondere: 10 %

Algoritm de calcul:

a) pentru experienta constand in implicarea pe o pozitie similard (sef/ coordonator/ director de contract sau
adjunct) in 2 proiecte/ contracte ce presupun execufie de lucrdri similare si/ sau proiectare si executie de
lucrari similare celor din caietul de sarcini (respectiv constructic / modernizare / reabilitare / consolidare
constructii civile categoria minim A conf. HG nr. 766/ 1997) a persoanei propuse se acorda 2 puncte;

b) pentru experienta constand in implicarea pe o pozitie similard (sef/ coordonator/ director de contract sau
adjunct) in 3 proiecte/ contracte ce presupun executie de lucriri similare si/ sau proiectare si executie de
lucrari similare celor din caietul de sarcini (respectiv constructie / modernizare / reabilitare / consolidare
constructii civile categoria minim A conf. HG nr. 766/ 1997) a persoanei propuse se acorda 4 puncte;
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¢) pentru experienta constind in implicarea pe o pozitie similari (set/ coordonator/ director de contract sau
adjunct) in 4 proiecte/ contracte ce presupun executie de lucriri similare si/ sau proiectare si executie de
lucrari similare celor din caietul de sarcini (respectiv constructie / modernizare / reabilitare / consolidare
constructii civile categoria minim A conf. HG nr. 766/ 1997) a persoanei propuse se acordd 7 puncte;

d) pentru experienta constdnd in implicarea pe o pozitie similari (sef/ coordonator/ director de contract sau
adjunct) in 5 sau mai multe proiecte/ contracte ce presupun executie de lucréri similare si/ sau proiectare si
executie de lucrari similare celor din caietul de sarcini (respectiv constructie / modernizare / reabilitare /
consolidare constructii civile categoria minim A conf, HG nr. 766/ 1997) a persoanei propuse se acordi 10
puncte;

Pentru demonstrarea experientei se vor prezenta dar far3 a se limita:

v' curriculum vitae, actual semnat si datat la data depunerii ofertei, care si cuprinda principalele
proiecte in care a fost implicat i pozitia detinuta in cadrul acestora;

v’ copii ,,conform cu originalul” dupa contractul de munc#/contractul de colaborare/de servicii sau/si
angajamentul de participare (pentru personalul care nu este angajat al ofertantului);

v" documente relevante (fisa de post/contractul de munca/ referinte/ recomandari de la beneficiari finali/
procese verbale sau orice altc documente similare din care sa rezulte informatiile solicitate de
autoritatea contractanta).

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatatd in privinta documentelor ofertei, in raport cu
documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare va putea conduce la
respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau completarea
greyitd a unui document ori neprezentarea acestuia in forma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus.

c) Experienta expertilor — implicati — Sef/coordonator/director proiect

Pondere: 10 %
Algoritm de calcul:
a) pentru experienta constand in implicarea pe o pozitie similari (Coordonator Proiect si/sau Director Proiect
$i/sau Manager Proiect si/sau Adjunct Coordonator Proiect si/sau Adjunct Director Proiect si/sau Adjunct
Manager Proiect) in 2 proiecte /contracte ce presupun proiectare de lucriri similare si/ sau proiectare si
executie de lucrari similare celor din caietul de sarcini, (respectiv constructie / modernizare / reabilitare /
consolidare constructii civile categoria minim A conf. HG nr. 766/ 1997) a persoanei propuse se acordi 2
puncte;
b) pentru experienta consténd in implicarea pe o pozitie similari (Coordonator Proiect si/sau Director Proiect
si/sau Manager Proiect si/sau Adjunct Coordonator Proiect si/sau Adjunct Director Proiect si/sau Adjunct
Manager Proiect) in 3 proiecte /contracte ce presupun proiectare de lucriri similare si/ sau proiectare si
executie de lucrari similare celor din caietul de sarcini, (respectiv constructie / modernizare / reabilitare /
consolidare constructii civile categoria minim A conf. HG nr. 766/ 1997) a persoanei propuse se acordi 4
puncte;
¢) pentru experienta constand in implicarea pe o pozitie similari (Coordonator Proiect si/sau Director Proiect
si/sau Manager Proiect si/sau Adjunct Coordonator Proiect si/sau Adjunct Director Proiect si/sau Adjunct
Manager Proiect) in 4 proiecte /contracte ce presupun proiectare de lucriri similare si/ sau proiectare si
executie de lucrari similare celor din caietul de sarcini, (respectiv constructie / modernizare / reabilitare /
consolidare constructii civile categoria minim A conf. HG nr. 766/ 1997) a persoanei propuse se acordi 7
puncte;
d) pentru experienta constind in implicarea pe o pozitie similar (Coordonator Proiect si/sau Director Proiect
si/sau Manager Proiect si/sau Adjunct Coordonator Proiect si/sau Adjunct Director Proiect si/sau Adjunct
Manager Proiect) in 5 sau mai multe proiecte /contracte ce presupun proiectare de lucriri similare si/ sau
proiectare si executie de lucrari similare celor din caietul de sarcini, (respectiv constructie / modernizare /
reabilitare / consolidare constructii civile categoria minim A conf. HG nr. 766/ 1997) a persoanei propuse se
acorda 10 puncte;
Pentru demonstrarea experientei se vor prezenta dar fira a se limita:

v curriculum vitae, actual semnat si datat la data depunerii ofertei, care si cuprindd principalele

proiecte in care a fost implicat si pozitia detinuti in cadrul acestora;
v' copii ,,conform cu originalul” dupi contractul de muncé/contractul de colaborare/de servicii sau/si
angajamentul de participare (pentru personalul care nu este angajat al ofertantului);
v’ documente relevante (fisa de post/contractul de munca/ referinte/ recomandari de la beneficiari finali/
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procese verbale sau orice alte documente similare din care sa rezulte informatiile solicitate de
autoritatea contractanta).
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatatd in privinta documentelor ofertei, in raport cu
documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare va putea conduce la
respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau completarea
gresitd a unui document ori neprezentarea acestuia in forma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus.

14 Informatii suplimentare/administrative
14.1 Alte cerinte
Nu este cazul.

15 Anexe
Anexa - Documentatie tehnico-economici — faza SF

Devizele din cadrul prezentei documentatii de atribuire au rol orientativ.

DIRECTOR EXECUTTYY, SEF SERVICIU
ec. Diana POSCHINA jr. dr. Florin VALERIU GILIA
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