COMUNA ARONEANU JUDETUL IASI
Nr. 3R din 14.04.2026

CAIET DE SARCINI
Executie lueriri in cadrul proiectului ., PLATFORMA COMUNALA TIP PC1 PENTRU¥E
MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD iN CADRUL UAT ARONEANU JUDETU

Cod CPV principal: 45222110-3 Lucrari de constructii de rampe de deseuri (Rev.2)
Cod CPV secundar: 45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2)

1. INTRODUCERE
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza
cirora fiecare ofertant va elabora Oferta (propunerea Tehnica si propunerea Financiara) pentru executarea lucrarilor care
fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedura.
in cadrul acestei proceduri, UAT Comuna Aroneanu, adresa: Primaria comunei Aroneanu, loc. Aroneanu, com. Aroneanu,
Codul postal 707020, judetul lasi, indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul contractului
avand ca obiect: Executie lucrdri in cadrul proiectului ,, PLATF ORMA COMUNALA TIP PCl1 PENTRU
DEPOZITAREA SI MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN CADRUL UAT ARONEANU JUDETUL IAST”.
in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimrii vor fi folositi termenii de Antreprenor si Contractant care
vor avea acelasi inteles. Orice anexa, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintd parte integranta a
acelui capital si implicit a Documentatiei de atribuire.
Ofertantii trebuie sa rdspundd integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fird a limita functionalitatile
ofertate.
Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor
cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.
Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatici de Atribuire, orice activitate descrisa intr- un anumit capitol din Caietul
de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretata ca fiind mentionata In toate capitolele unde se considera
de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea Indeplinirii obiectului Contractului.
2. INFORMATII GENERALE
Autoritatea Contractanta: Comuna Aroneanu, Judetul Iagi
Misiune: Dezvoltarea economica si sociala a comunei, Imbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii. imbunatatirea
conditiilor de viatd si a standardelor de munca, cat si mentinerea si atragerea populatiei in Comuna Aroneanu, Judetul lasi.
Sectorul de activitate: Administratie publica locala
Activitatea principala: Dezvoltarea economico-sociala a comunei
Obiectul achizitiei: Executie lucrdri in cadrul proiectului ,, PLATFORMA COMUNALA TIP PC1 PENTRU
DEPOZITAREA SI MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD iN CADRUL UAT ARONEANU JUDETUL
IASI”
Cod CPV: 45222110-3 Lucrari de constructii de rampe de deseuri (Rev.2), 4531 0000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
Tipul contractului: Lucrari
Beneficiarul investitei: Comuna Aroneanu, Judetul lasi
Elaborator Proiect: SC PRO CONSULTING EDILITY SRL

Comuna Aroneanu, judetul lasi isi propune sa achizitioneze un contract pentru Executie lucrari in cadrul proiectului ,,
PLATFORMA COMUNALA TIP PCI PENTRU DEPOZITAREA S MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD
IN CADRUL UAT ARONEANU JUDETUL IAST”.






Tipul contractului: lucrari .

Achizitionarea lucrarilor este necesara realizarii obiectivului in cadrul Contractului de finantare nr. C312A0123000159 /
04.06.2025, initial incheiat cu Ministerul Mediului, Apelor si Pidurilor, finantat prin Planul National de Redresare si
Rezilienti (PNRR), Apel nr. PNRR/2023/C3/S/1.2.A-B, proiect care a fost ulterior preluat de Administratia Fondului
pentru Mediu, in baza actului aditional la contractul de finantare.

Proiectul se incadreazd in:

e Pilonul 1 — Tranzitia Verde
Componenta C3 — Managementul Deseurilor
Investitia 12 — Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd si al altor deseuri
agricole compostabile

e Subinvestitia 1.2.A-B — ,,Sisteme integrate de colectare si valorificare a gunoiului de grajd”

3. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI

In cadrul UAT Comuna Aroneanu sunt 1.549 gospodarii, ferme mici si mijlocii de majoritatea gospodariilor
cresc animalele (bovine, porcine, cabaline, ovine si pasari) in spatii aflate in imediata apropiere a locuintelor, fard ca acestea
sa aibd previzute instalatii de depozitare adecvate pentru colectarea deseurilor animale.

Acest tip de practici agricole necorespunzitoare conduc cétre poluarea apelor subterane cu nitrati si bacterii
precum si cétre raspandirea mirosurilor neplacute si a mustelor. Majoritatea detinatorilor de ferme mici nu deruleaza practici
agricole prietenoase cu mediul si, prin urmare, contribuie in mod semnificativ la poluarea cu nitratii din surse neorganizate.
Acest lucru conduce la poluarea apelor subterane, fapt ce prezinta amenintari la starea de sdnatate a locuitorilor care folosesc
apa pentru baut, extrasa din panza freatica, prin fantani.

Poluarea cu nitrati produsa de citre levigatul gunoiului de grajd poate avea consecinte grave asupra calitétii apelor
din cadrul UAT Comuna Aroneanu, judetul Iasi.

UAT Comuna Aroneanu, Judetul Iasi, are nevoie de investitii precum si de Intérirea politicilor, regulamentelor si
a structurilor administrative, a serviciilor si competentelor aferente la nivel local pentru a putea ajuta localitétile componente
sa se conformeze cerintelor Directivei Nitrati a UE. La nivel national, numerosi fermieri sunt penalizati pentru nerespectarea
normelor de eco- conditionalitate aplicate pentru a primi sprijinul UE pentru agricultura (plati directe). incepand cu anul
2015, fermierii care solicita plati directe din fondurile europene si din bugetului national, la fel ca si cei care aplica pentru
fonduri europene in cadrul diferitelor scheme de finantare din cadrul PNDR 2014-2020 vor trebui sa se conformeze cu
norme legate de eco-conditionalitate.

In cadrul UAT Comuna Aroneanu, din perspective necesitatii infiintarii unei platforme comunale pentru gunoi de
grajd, investitia avuta in vedere in cadrul proiectului sprijind primaria in indeplinirea obligatiei de a lua decizii privind
sistemul conform de colectare si stocare a gunoiului de grajd in cadrul UAT Comuna Aroneanu la nivelul localitatilor
componente.

INFORMATII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CATRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA

Obiectivul general
Obiectivul general al prezentei investitii il constituie combaterea poludrii cu nitrati a apelor, prin asigurarea
managementului gunoiului de grajd generat la nivelul fermelor/gospodariilor din grupul tintd — 1.549 gospodarii,
ferme mici si mijlocii din cadrul UAT Aroneanu, care impreuni detin un numir de 779 U.V.M. (Unititi Viti Mare —
bovine, cabaline, ovine, caprine, suine).

Beneficiile pe termen lung obtinute prin reducerea deversarilor de nitrati in corpurile de ape vor fi:

- Diminuarea cantitatii de nitrati deversata in panza freatica din cadrul UAT Comuna Aroneanu;

- imbunatatirea conditiilor pentru sanatatea populatiei si a conditiilor de mediu din cadrul UAT Comuna
Aroneanu.

Obiectivele specifice

Schimbirile si beneficiile pe termen scurt pe care proiectul le va produce asupra grupului tintd si a comunitatii
locale sunt:

- Asigurarea spatiului conform de depozitare pentru gunoiul de grajd generat la nivelul fermelor/ gospodariilor din
grupul tintd va reduce depozitarea in spatii neamenajate corespunzator si Imprastierea gunoiului pe suprafetele agricole in







timpul perioadei de interdictie, astfel reducand-se deversérile de nitrati in ape;

- Asigurarea facilitatilor conforme de colectare, transport, depozitare si impristiere a gunoiului de grajd generat
la nivelul fermelor/gospodariilor din grupul de tinta;

- Producerea unui compost de calitate superioara prin gestionarea adecvata a gunoiului de grajd depozitat pe
platforma comunala, creand astfel premisele pentru o fertilizare organica, eficienta a suprafetelor agricole detinute de grupul
tinta si alti potentiali beneficiari;

- Conformarea grupului tintd la normele privind eco-conditionalitatea (GAEC si SMR). Fermierii care solicita
plati directe (plata unica pe suprafata - SAPS, plata redistributiva, plata pentru practici benefice pentru clime si mediu, plata
pentru tinerii fermieri, sprijinul cuplat, schema simplificata pentru micii fermieri), ajutoare nationale tranzitorii, masuri de
sprijin compensatorii pentru dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, sprijin pentru sectoarele pomicol si
vitivinicol, precum si alte scheme/masuri de sprijin din fonduri europene sau din bugetul national, trebuie sa respecte
normele privind eco-conditionalitatea, in conformitate cu legislatia in vigoare;

- Modificdri comportamentale la nivelul individului si comunitatii, ca urmare a activitatilor de diseminare
cunostinte, intreprinse de citre autoritatile locale cu privire la masurile si reglementarile din Codul de Bune Practici
Agricole.

4. DURATA CONTRACTULUI
Perioada de valabilitate a contractului este de 40 luni (cuprinde durata de executie a lucrdrilor, receptia lucrarilor, plata,
perioada de garantie acordata lucririlor).
Durata de executie a lucrarilor este de 4 luni de la predarea amplasamentului.
Durata contractului este de la semnarea lui de citre ambele parti, pana la restituirea garantiei de buna executie.
5. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI

Valoarea estimata a contractului de lucréri, conform devizului general, este 1.295.864,53 lei, fara TVA.
6. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATIILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET SARCINI

Obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura este executia tuturor lucrérilor identificate in proiectul
Tehnic si in Detaliile de Executie, conform caietelor de sarcini pe fiecare specialitate, pentru Executie lucrdri in cadrul
proiectului nfiintare platforma comunala pentru gunoi de grajd in comuna Aroneanu, judetul Iagi".

Atentie!

Prezenta achizitie nu include utilajele, echipamentele tehnologice i functionale care nu necesitd montaj, precum si
echipamentele de transport previzute in Formularul F4 — Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv
dotéri.

in schimb. Platforma Satelit PL1 face obiectul prezentei proceduri de licitatie si este inclusé in valoarea estimatd a
contractului.

7. REZUMATUL INFORMAJULOR SI CERINTELOR TEHNICE
7.1. Amplasare/Localizare

Terenul de amplasament este situat in Comuna Aroneanu, judetul Iasi, in zona echipatd edilitar — energie electricd,
telefonie. Comuna Aroneanu este pozitionata in nord-estul tarii, in imediata apropiere a Municipiului lasi si a granitei de
est a Uniunii Europene, cu Republica Moldova.

Administrativ, comuna apartine judetului lasi, ocupand o pozitie central-estica in cuprinsul judetului. Din punct de vedere
al regiunilor de dezvoltare, comuna Aroneanu face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.

Terenul pe care se doreste realizarea investitiei supuse prezentului proiect are o suprafatd totald de 7.600 mp si apartine
domeniului public, fiind in administrarea Primiriei Comunei Aroneanu, judetul Tasi. Este situat in extravilanul satului
Aroneanu, nr. cadastral 68487.

8.2 Caracteristici tehnice si parametri specifici:

Suprafata terenului: St = 7.600 m?
Dimensiuni: 40,00 x 15,00 m
Regim de inilfime:







e Bazin de stocare — subteran
e Platforma de depozitare — supraterand

Grad de rezistenti la foc: 11
Iniltime libera:

e 2,75 m - platforma de depozitare
e 2,00 m - bazinul de stocare

Aria construita:

Platforma de depozitare: Ac = 600 m?
Bazin de stocare: Ac =30 m?
Platforma incintd: Ac = 386,20 m?
Drum de acces: Ac =35 m?

Suprafati spatii verzi: 524,15 m
Aria desfisurati: Ad = 1.678,00 m

POT (Procent de ocupare a terenului): 32,7 8%
CUT (Coeficient de utilizare a terenului): 0,2218

Pentru tipul de platforma comunald PC 1, aferentd unui sistem integrat de management al gunoiului de grajd, propusa prin
proiectul ,, Controlul Integrat al Poludrii cu Nutrienti”, sunt necesare urmitoarele componente constructive si dotari:

Platforma comunali PC 1 se poate amplasa in zone cu teren plat sau cu declivitate de pana la 10%, intr-o incinta cu suprafata
de 1.678,00 m? si contine urmitoarele obiecte investitionale:

Platforma de depozitare propriu-zisd

Rigola carosabild din prefabricate din beton

Bazin de stocare

Platforma incintd

Cabina personal

Toaleta ecologicd

Stalpi de iluminat cu panouri fotovoltaice

Camere de supraveghere video

Piezometre

10. Imprejmuire cu panouri din plasa de sarma bordurata
11. Spatii inierbate + plantatii de aliniament

12. Platforma de acces (L = 10 m) — legatura cu drumul comunal de acces la platforma
13. Platforma satelit PL1

WORAANR LN

Incinta platformei, de forma dreptunghiulard, cu dimensiunile 51,00 m x 32,90 m, cuprinde:
o platforma propriu-zisa
o platforma de incinta / carosabild, amplasatd pe latura lungi, in prelungirea racordului de acces, oferind spatiu de
manevra pentru echipamentele specifice.

1. Platforma de depozitare

Platforma de depozitare este o constructie din beton armat cu suprafata utila de 600,00 mp, constand intr-o placd/radier din
beton armat (20 cm grosime), cu dimensiunile de 40,00 m x 15,00 m, si pereti de beton pe trei laturi (25 cm grosime), pentru
iniltimea gramezii de gunoi de 2,50 m.

Tipul de platforma este propus pentru conditii naturale defavorabile, in care se presupune cd locurile de amplasare au
declivitati; structura peretelui (perete-zid de sprijin) amplasat pe latura din mijloc este calculatd si reziste si la sarcini
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suplimentare (impingerea pamantului), panta terenului luaté in calcul fiind de pana la 10%, situatie in care se presupune cd
terenurile de amplasare nu pot fi nivelate.

Astfel ca, peretele din mijloc, pentru care se iau masuri suplimentare, va avea sectiune trapezoidald, ajungénd constructiv
lah = 2,75 m, pentru h gunoi = 2,50 m.

Platforma de gunoi este protejatd impotriva apelor pluviale cu un dop de argila.

Rigole ape pluviale — Tot ca masuri suplimentare se prevad, in cazul terenurilor cu panté (cel mult 10%), rigole pentru
captarea apelor pluviale din amonte. Sunt rigole din beton simplu, deschise, trapezoidale, cu litimea maximi de 90 cm
si addncimea de 30 cm. Rigolele pluviale sunt amplasate paralel cu peretele longitudinal si cel transversal al platformei de
gunoi, conducand apele pluviale spre bazinul de captare a apelor pluviale.

Bazin captare ape pluviale — In cazul terenurilor cu panta (cel mult 10%), pentru captarea apelor pluviale din amonte, s-a
previzut un bazin pentru ape pluviale, cu malurile taluzate, si capacitatea V = 12,50 mc. Malurile taluzate sunt acoperite cu
membrani HDPE, cu grosimea de 1,5 mm, lipite prin termosudare, iar fundul bazinului are un strat de piatra sparta.

2. Rigoli carosabild prefabricati

Latura lunga liber a platformei este racordata la rigola de colectare a scurgerilor de pe platforma de depozitare si, partial,
de pe platforma de incinta (carosabild).

Apele pluviale de pe platforma si fractia lichida din gunoiul de grajd sunt preluate de o rigold prefabricati din beton,
carosabil, amplasatd pe latura lungd a platformei, cu deversare in bazinul de stocare.

Prefabricatele au dimensiunile de 60 cm x 65 cm x 37 cm si se etangeazd cu lapte de ciment. Lungimea rigolei este de
44,20 m. Acoperirea rigolei este asigurata de plici prefabricate carosabile din beton, cu dimensiunile de 50 cm x 30 cm
x 15 em.

3. Bazin de stocare (V = 60 mc)

Amplasat in imediata apropiere a platformei de gunoi, bazinul de stocare este o constructic subterani din beton armat,
destinata colectarii fractiei lichide/levigat (must de gunoi de grajd + ape pluviale) de pe platforma.

Placa/radierul (30 cm grosime) si peretii laterali (25 cm grosime) sunt executati din beton armat clasa C25/30. Bazinul
de stocare este hidroizolat atit la interior, cit si la exterior.

Dimensiunile bazinului propus sunt 7,50 m (L) x 4,00 m (1), cu iniil{imea utila h, = 2,00 m. Totodatd, s-a prevazut un
gard de protectie din plasi de sirmi, prevazut cu o balustradi cu iniltimea de aproximativ 1,20 m.

4. Platforma incinta

in cadrul perimetrului platformei se va executa o platforma care va deservi atat platforma de gunoi propriu-zisd, cét si
celelalte obiecte. Suprafata platformei este de 306,00 mp.

Platforma va avea litimea de 4,00 m pe latura lunga a platformei de gunoi, pentru a asigura accesul utilajelor. De
asemenea, se va asigura spatiu de manevra in incintd, in zona cabinei de personal.

Platforma incintei va avea o structuri asemiiniitoare cu cea a platformei de gunoi, respectiv: placd de beton armat,
beton de egalizare si pernd de balast compactat.

Platforma va fi incadrat3, pe latura spre spatiul verde, cu borduri prefabricate din beton de 20 cm x 25 cm, montate pe
fundatie din beton.

5. Cabina personal






Cabina de personal, cu dimensiunile 2.200 mm x 1.500 mm x 2.500 mm, cod CO17, este confectionatd din panouri
sandwich cu grosimea de 40 mm, cu spuma poliuretanici si structurd metalici sudata.

6. Toaleta ecologica

Toaleta ecologici, cu dimensiunile 1.000 mm x 1.050 mm x 2.040 mm, este confectionatd din poliester armat cu fibre
de sticld (PAFS) si este dotatd cu vas de WC si lavoar; este vidanjabili.

7. Stalpi de iluminat cu panouri fotovoltaice

Iluminatul exterior va fi asigurat de corpurile de iluminat, cite doud montate pe fiecare dintre cei 2 stilpi, cu
inaltimea de 6 m, pozitionati in spatiul verde, conform planului de situatie generald.

Alimentarea acestora se face cu acumulatori, care sunt incarcati de panouri fotovoltaice. Comanda iluminatului se face
prin senzori de migcare.

Alimentarea cu energie electricii a cabinei de personal i a toaletei ecologice va fi asiguratd de un grup electrogen cu
puterea de 5 kW. Tabloul electric (TEG) va fi alimentat cu un cablu CYY-F 5x6 mm? de la grupul electrogen amplasat
pe platforma incintei.

8. Camere de supraveghere video

Se va asigura supraveghere video 24/24 h a incintei.

9. Piezometre

Se vor executa douid piezometre cu adincimea de 6,0 m, pentru monitorizarea calititii si directiei de curgere a apei
subterane.

Pentru determinarea directiei si pantei de curgere a apei, se recomanda ca piezometrele si forajul geotehnic si nu fie
colineare.

in situatia in care nivelul apei freatice nu este intalnit pana la adancimea de 6,0 m, adéncimea acestora poate fi stabilitd
in functie de conditiile din teren, astfel incat sa se intercepteze apa si sa se asigure o coloani de apa de cel putin 2 m.

10. imprejmuire cu panouri din plasi de sirmi bordurata

Incinta va fi imprejmuitd cu panouri din plasi de sirmi borduratii, montate pe stalpi metalici, cu dimensiunile de
2.500 mm x 2.000 mm.

Poarta de acces va fi, de asemenea, realizatd din panouri de sirmé bordurati, cu dimensiunea de 3.500 mm x 2.000
mm.

11. Spatii inierbate + plantatie de aliniament

Suprafata incintei, neocupata cu constructii, trotuare si platforme, in suprafata de 524,15 mp, va fi inierbati si plantata
perimetral.

12. Platforma de acces

Se propune un drum de acces cu lungimea de 10 m si litimea de 3,5 m, care face legatura intre platforma si drumul
comunal de acces la aceasta.

Stratificatia drumului va fi urmatoarea:






e  Strat de nisip — 10 cm
e  Strat de balast — 30 cm
o  Strat de piatri spartid compactati— 15 cm

Drumul de acces (L = 10 m) va fi realizat din bugetul investitiei, iar drumul comunal este in custodia UAT, din punct
de vedere al mentenantei si reparatiilor, daca va fi cazul.

13. Platforma satelit PL1

Platforma individuali modulara tip PI1, destinatd depozitarii gunoiului de grajd in stare solida, este conceputd pentru
gospodiriile individuale, avind un caracter constructiv simplu si usor de montat, necesitind lucriri minime de
constructie in amplasament.

Platforma este proiectatd pentru depozitarea temporari, in conditii igienico-sanitare corespunzitoare, a gunoiului de
grajd provenit din gospodariile cu animale.

Caracteristici tehnice principale:

o Formi pitrati in plan, cu dimensiuni nominale de 2,00 m x 2,00 m
e Volum total de stocare: 6,00 m?, corespunzitor unei indl{imi de depozitare de 1,50 m
e  Volum util estimat: aproximativ 4-5 m*

Componentele platformei sunt urmatoarele:

e Radier din beton armat, cu grosimea de 20 em, avind rol de baza portanta si de retentie a scurgerilor accidentale
de fractie lichida / levigat. in zona centrald este previzutd o basa de colectare a fractiei lichide

e Pereti de contur pe trei laturi, executati din lemn tratat corespunziitor impotriva umezelii, cu iniltime utila
de 1,50 m

e Acoperis usor, realizat din structuri metalici, echipat cu folie din polietilen transparenti montatd pe sistem
de rulare, cu un capat fix pe latura din spate, destinat protectiei impotriva precipitatiilor

Sistem de golire:

Evacuarea gunoiului de grajd de pe platforma individuala PII se realizeazd mecanizat, in functie de dotérile disponibile
la nivelul gospodiriei sau ale punctului comun de colectare (PC).

o Insituatia in care PI1 este asociatd cu PC1, golirea se face cu tractor previizut cu brat incircitor frontal sau
cu inciircitor frontal autopropulsat, in combinatie cu remorca de transport;

e Daci PIl este asociatii cu PC2, PC3 sau PC4, evacuarea se poate face cu buldoexcavator dotat in partea din
spate cu brat excavator previzut cu cup tip graifer, asigurind manipularea eficienta a gunoiului de grajd
compactat.

Gestionarea fractiei lichide:

e La nivelul grajdului: pentru prevenirea scurgerilor de uring, fermierul va utiliza sistemul de asternut adinc cu
paie sau, alternativ, va colecta urina intr-un bazin separat, ori va aplica o solutie mixtii adaptatd conditiilor
existente;

e La nivelul platformei PI1: aceasta este destinata exclusiv depozitirii temporare a gunoiului de grajd in stare
solidi. in cazul in care apar scurgeri datorate unui continut ridicat de umiditate, acestea vor fi preluate intr-o basa
de colectare a fractiei lichide, previzuta la baza platformei. Daca este necesar, lichidul colectat va fi aspirat cu
vidanja si transportat fie catre punctul comun de colectare (PC) gestionat de UAT, fie utilizat in scopuri
agricole (fertirigare / udare terenuri).

Protectia la intemperii este asigurata printr-un acoperis usor dotat cu folie din polietileni transparenti, care conduce
apele pluviale in afara platformei, prevenind contaminarea fractiei solide depozitate.

Componentele principale ale obiectivului de investitie — Platforma individuala tip PI1:







¢ Radier din beton armat, cu formi pitrati, dimensiuni nominale 2,00 x 2,00 m (suprafata de 4,00 m?), prevazut
cu un spatiu de retentie (basi) pentru colectarea eventualelor scurgeri de fractie lichida. Volum total de stocare:
6,00 m*

o Pereti de contur, executati pe trei laturi, din lemn tratat impotriva umezelii, cu inaltimea de 1,50 m, avand rol
de delimitare si sprijin pentru materialul depozitat

e Acoperis usor, sprijinit pe peretii laterali, compus din structura metalicd pe care este montatd o folie de
polietileni transparenti, actionatd cu ajutorul unui sistem de rulare, cu un capiit fix pe latura posterioard. Acest
sistem permite protejarea materialului depozitat impotriva precipitatiilor si contribuie la mentinerea
conditiilor igienico-sanitare.

Nota:
Platforma individuald PI1 va fi livratd direct la amplasamente, iar instalarea acesteia nu va necesita lucrdri de
constructie. Aceasta se regdseste in lista de dotdri; pentru localitatea Aroneanu este necesard o platformd satelit.

8.3. AMENAJARI EXTERIOARE ALE INCINTEI
Se vor executa urmatoarele:

¢ Suprafata incintei, neocupatd cu constructii, trotuare si platforme, in suprafatd de 524,15 mp va fi inierbatd cu
planta perimetrala;

e Incinta va fi imprejmuita cu panouri din plasa de sarmd bordurata pe stlpi metalici, cu dimensiunile de 2.500 mm
x 2.000 mm. Poarta de acces va fi, de asemenea, din panouri de sdrmé borduratd, cu dimensiunea de 3.500 mm x
2.000 mm.

8.4 UTILITATI
fn cadrul proiectului, pentru asigurarea utilitdtilor necesare functionarii obiectivului au fost propuse urmatoarele dotari:

Dotarea cu generator electric pentru asigurarea curentului electric;

Dotarea cu iluminat exterior, cu prevederea de panouri solare si acumulatori;

Apa potabild pentru personal va fi procuraté din comert.

Pentru a se asigura necesarul de apa pentru nevoi sanitare, se va instala in toaleta ecologica un bazin cu apd. Bazinul
va fi alimentat periodic, in functie de consum, prin grija personalului de deservire.

Pentru nevoile tehnologice privind alimentarea cu energie electrici s-a prevézut achizitionarea unui generator
electric cu combustibil lichid pentru alimentarea pompei electrice de evacuare a apei din bazin pentru stropiri
tehnologice pe gramezile de gunoi. Generatorul va deservi si eventuale nevoi de energie electricd ale cabinei de
pazd/administrator (iluminat si prize), care va fi prevazuta cu instalatie electricd interioara din fabricate, precum si
pentru actionarea, dacd va fi cazul, a unor echipamente aferente platformei.

Proiectul nu necesita racordarea la utilitatile publice.

8.5 NUMAR DE UTILIZATORI

in perioada de executie se pot crea cca 10 locuri de muncé prin participarea localnicilor la lucrdrile de executie ce sunt
previzute in proiect, in special lucrérile de terasamente, lucrari de betoane, instalatii sau mici amenajari de mediu
(insimantare zone neocupate cu lucrari, in interiorul perimetrului imprejmuit al platformei), sau implicarea in diverse
activitati cu grad scazut de calificare profesionald.

Pentru faza de operare se estimeazi ca se vor crea un numar de 3 locuri de muncé la nivel de comuna: 1 administrator; 1
tractorist; 1 operator buldoexcavator; se poate considera ci cei doi operatori de utilaje sunt calificati si se pot implica si in
utilizarea altor echipamente asociate platformei (utilizare vidanja, tocétor, etc.).

Principalii indicatori socio-economici sunt:

« Crearea a 10-15 locuri de munca prin participarea localnicilor la lucrérile de executie;

e Crearea a 3 locuri de munca in perioada operationald;

o imbunatatirea impactului vizual si de mediu in gospodariile din comuna prin depozitarea gunoiului de grajd la
platforma comunala;

e Un numir de fermieri mici si mijlocii vor evita sanctiunile administrative aplicate de APIA pentru nerespectarea
conditionalitatilor;

e Un numir de 1.549 gospodarii — beneficiari directi — vor putea inlocui ingrédsamintele chimice aplicate pe terenurile
agricole cu ingrasimant organic, realizand astfel o economie la cheltuielile cu fertilizarea terenurilor.

8.6 ELEMENTE DE BILANT TERITORIAL






Suprafata terenului: St = 7.600 m?;
Dimensiuni: 40,00 x 15,00 m;
Functiunea: platforma comunal;
Regim de inaltime: bazin stocare — subteran, platforma depozitare — suprateran;
Grad de rezistenta la foc:
H liber: I1;
2,75 m — platforma depozitare, 2,00 m — bazin stocare;
Aria construita:
o platforma depozitare: Ac = 600 m?;
o bazin stocare: Ac =30 m?
o platforma incintd: Ac = 306,00 m?;
o drum acces: Ac =35 m?;
e Suprafata spatii verzi: 524,15 m?
Aria desfasuratd: Ad = 1.678,00 m%
e  Procent de ocupare al terenului admis:
POT = 30,00%;
e Procent de ocupare al terenului propus:
POT = 12,78%;
e Coeficient de utilizare al terenului admis:

CUT = 0,60;
e Coeficient de utilizare al terenului propus:
CUT =0,22.

8.7 CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA

in conformitate cu ,,Regulamentul privind stabilirea categoriei de importantd a constructiei”, aprobat cu H.G. nr.
766/21.02.1997, categoria de importanta este ,,D” — importan{a redusa.
in conformitate cu Normativul P 100/1/2013, clasa de importantd a constructiilor propuse este...

9 DESCRIEREA LUCRARI LOR DE ORGANIZARE A EXECUTIEI

Se propune amplasarea unei bardci pentru muncitori, a unei magazii pentru scule, a unei platforme pentru
depozitarea materialelor de constructii ,a unui WC ecologic, si a unui container pentru deseuri, toate avand caracter
provizoriu.

e sistemul constructiv al magaziei de scule si al celei pentru depozitarea materialelor de constructii este alcatuit
din pereti si sarpantd din lemn ecarisat de riginoase amplasate pe un pat de balast compactat.

e WC-ul ecologic este echipat cu pisoar, suport de hartie igienica cu etajera, cuier, tub de evacuare a mirosurilor
neplacute, sistem de inchidere in interior cu afigare verde-rosu in exterior pentru a semnala prezenta unei persoane, sistem
de ventilatie 'in interior asigurat de configuratia panourilor laterale si sistem de inchidere exterioara pentru lacat din metal.
WC-ul va fi vidanjat periodic de catre o firma specializata.

e baraca pentru muncitori va fi realizata dintr-un container modular, adaptat utilizarii pentru santier.

10 PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE
Probele tehnologice includ, dupd caz:
1. Testari de laborator si inspectii:
o Teste pentru materiale de constructii (beton, asfalt, otel, etc.)
o verificari pentru componente prefabricate sau echipamente tehnologice
o Analize fizico-chimice ale materialelor
2. Probe functionale:
o Punerea in functiune a instalaiilor (electrice, sanitare, HVAC etc.)
o Testarea echipamentelor tehnologice nainte de receptie
o Probe de etanseitate, presiune, izolatie termica sau fonica
3. verificari si validari tehnologice cerute de normative:
o Conform normelor de calitate, securitate si mediu aplicabile
o In colaborare cu organisme acreditate (ISC, laboratoare autorizate etc.)

4. Costuri aferente procedurilor de omologare sau certificare, daca este cazul.

11. DATE DE INTRARE UTILIZATE DE CONTRACTANT IN EXECUTIA LUCRARILOR
Datele de intrare necesare pentru executia lucrarilor sunt:
i, Proiect tehnic de execute - Partile scrise - descrierea generala a lucrérilor, memorii tehnice pe specialitati,







breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari.

ii. Proiect tehnic de executie - Partile desenate - planse de ansamblu, precum si plange aferente specialitétilor:
planse de arhitectura, de structura, de instalatii, de utilaje si echipamente tehnologice, amenajari exterioare;

iii. Orice alte documente pe care Contractantul urmeazi sa le primeascé inainte de inceperea executiei lucrarilor,
ca de exemplu, dar fard a se limita la documentele elaborate de terte parti angajate de autoritatea contractanta In legatura cu
aceasta constructie.

12. REZULTATE CE TREBUIE OBTINUTE DE CONTRACTANT

Rezultatele finale ale Contractual cuprind:

- Toate lucrarile realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, proiectul tehnic si Detaliilor
de executie.

- Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzdtor si procedurile privind gestionarea degeurilor respectate in
totalitate.

- Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul
executiei si finalizarea lucrérilor.

- Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant
pe perioada executiei lucrarilor.

14. PERSONALUL OFERTANTULUI

In vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, in vederea conformirii cu legislatia romaneascd in
vigoare privind calitatea In constructii precum si a incadrarii in termenele stabilite este absolut necesar ca ofertantul sa
foloseasca personal cu experienta in domeniu pentru executia lucrérilor in conformitate cu prevederile contractuale.

Ofertantul trebuie sa prezinte modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea
asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile lucrérilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii
nr. 10/ 1995 si a altor legi incidente (RTE, Responsabil cu controlul calitétii, SSM Antreprenor etc.).

Ofertantul va furniza o echipa formata din personalul responsabil cu indeplinirea contractului, care poseda
competentele si experienta necesara, pentru derularea in conditii optime a contractului.

in indeplinirea obligatiilor sale contractuale, antreprenorul se va asigura ca personalul sau, agentii si angajatii sai
respecta prevederile legale in vigoare.

Antreprenorul se va asigura ca personalul sau specializat este autorizat si/sau certificat in conformitate cu
prevederile Legii.

In propunerea tehnica se va descrie modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile
acestora, fie prin resurse proprii, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale in vederea
obtinerii serviciilor respective.

Pe langd specialistii necesari si obligatorii in vederea asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor
cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/ 1995 si a altor legi incidente (RTE, Responsabil
cu controlul calitdtii, SSM Antreprenor etc), Ofertantul va asigura, cel putin, urmitorul personal:

a) manager /coordonator /responsabil de contract

Persoana propusa va detine urméatoarele:

- experienta profesionala ca managet/coordonator/responsabil de contract.

Pentru indeplinirea acestei cerinte se vor prezenta urmdtoarele documente:

- CV-ul semnat de catre titular, din care sa rezulte experienta solicitata;

- Diploma de studii din care sa rezulte ca este absolvent studii superioare ;

- Recomandare sau orice alte documente similare.

- Documente din care sa reiese natura relatiei juridice dintre operatorul economic si specialistul propus
(Contractul de munca/extras REVISAL/Contract de colaborare/Angajament de participare/Declaratie de disponibilitate din
care sa rezulte ca, in situatia in care ofertantul va fi desemnat castigétor, va fi de acord si disponibil sa participe in cadrul
contractului in functia pentru care a fost propus, dupi caz).

Atributiile/sarcinile principale ale managerului/coordonatorului/responsabilului de contract sunt:
coordoneaza eficient toate activitatile in vederea atingerii obiectivelor stabilite la standarde de calitate impuse

prin caietul de sarcini;

asigura comunicarea cu partenerii din cadrul proiectului si asigura respectarea obligatiilor contractuale care
decurg;

pregiteste si organizeaza planurile de activitate in cadrul proiectului si asigura resursele necesare pentru
atingerea obiectivelor proiectului;

administreaza bugetul de executie lucrarilor in conformitate cu procedurile interne aplicabile si cu conditiile







beneficiarului;
- coordoneaza activitatile din cadrul proiectului supervizand direct echipele tehnice (ingineri, subcontractori) si prestatorii
implicati, dupd caz;
- monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse;
asigura circulatia informatiei in cadrul proiectului si pentru alte departamente ale organizatiei implicate, organizénd periodic
intalniri cu echipa de Proiect prezentand stadiul proiectului;
- propune imbunétatirea stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor propuse;
-motiveaza echipa de proiect prin comunicare si prin evaluare permanenta a subordonatilor directi;
-asigura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea contractului si desfasurarea activitatilor din
cadrul acestuia;
gestioneaz relatia dintre Antreprenor si subcontractorii acestuia;
- gestioneazd si raporteazd daca executia lucrarilor se realizeazd cu respectarea clauzelor contractuale si a
continutului Caietului de Sarcini.

b) sef de santier

- inginer specialitatea constructii civile sau echivalent.

Persoana propusa va detine urmatoarele:

- studii superioare dovedite cu diploma de licenta sau echivalent.

Pentru indeplinirea acestei cerinte se vor prezenta urmatoarele documente:

- Diploma de licenta sau echivalent.

- CV-ul semnat de citre titular din care sa rezulte experienta solicitata;

- Documente din care sa reiese natura relatiei juridice dintre operatorul economic si specialistul propus
(Contractul de munca/extras REVISAL/Contract de colaborare/Angajament de participare/Declaratie de disponibilitate din
care sa rezulte ca, in situatia in care ofertantul va fi desemnat castigétor, va fi de acord si disponibil sa participe in cadrul
contractului in functia pentru care a fost propus, dupa caz).

Pentru activitdtile ce se desfisoard pe santier, antreprenorul va numi un sef de santier care va relationa direct cu
personalul autoritdtii contractante responsabil de executarca contractului. Acesta este responsabil de organizarea si
supravegherea tuturor activitatilor realizate de antreprenor pe santier din partea antreprenorului.

Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cAnd se realizeaza activitdti si trebuie sa poatd informa
reprezentantul autoritétii contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul In care seful de santier nu poate
fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al autoritarilor contractante.

Atributiile/sarcinile principale ale sefului de santier in cadrul contractului sunt:

- in afara de managerul/coordonatorul/responsabilul de contract, sa fie singura interfata cu autoritatea contractanta
in ceea ce priveste activitatile de pe santier;

sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitatilor de pe santier, impreuna cu aspectele
organizationale;

sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este necesar pentru
executia corespunzitoare a lucrdrilor ;

sa gestioneze si sa supravegheze toate activitatii desfasurate pe santier; sa fie prezent in timpul tuturor
activitatilor desfasurate pe santier;

sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a constructiei;

sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier;

- sa fie responsabil de toate aspectele privind sdnatatea si de sigurantd ale personalului antreprenorului de pe santier;

sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.

Pe durata executiei lucrarilor, seful de santier trebuie sa prezinte reprezentantului autoritatii contractante, la un
interval de 1 luna un raport care sa:

e descrie progresele realizate:

e identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrrilor si documentatia asociata);

e prezinte problemele intalnite si actiunile colective intreprinse;
. prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu planificarea anterioara pentru
activitatea din santier.

Acest raport trebuie avizat de managerul/coordonatorul/responsabilul de contract din partea antreprenorului atunci
cand existenta acestuia a fost solicitata prin caietul de sarcini.







15.

16.

c) Executie lucriri

Lucrdrile de instalatii electrice vor fi executate de operatori economici atestati sau de electricieni autorizati in
conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in
domeniul Energiei nr. 11/2013.

In cadrul propunerii tehnice ofertantii vor prezenta o descriere a modului in care vor fi organizate si gestionate
activitatile din cadrul contractului ce implica avizarea/atestarea/autorizarea executantului conform legislatiei de specialitate
incidente, precum si modul de acces la specialistii atestati, inclusiv prin recurgerea la subcontractanti de specialitate, dupa
caz, demonstrand corespunzitor indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum si a reglementarilor, standardelor si
normelor a plica bile.

Pentru categoriile de lucrari unde este necesara detinerea de Certificari/Atestari/Autoriziri specifice ale ofertantului
conform legislatiei specifica (Legislatie ANRE, ISCIR etc), ofertantul va demonstra la nivelul propunerii tehnice capacitatea
de exercitare a activitatii prin prezentarea Atestatelor emise de autoritatile de reglementare.

In cazul operatorilor economici striini se prezinta documente echivalente emise in tara de rezidenta sau orice
documente pe care acestia le detin si care sa prezinte informatii relevante in acest sens, urméand ca, in cazul in care sunt
declarati castigatori sa prezinte pana la data semndrii contractului documente emise de autoritatile romane care certifica
echivalenta documentelor prezentate sau Atestdri/Autorizari emise de autoritatile romane

Personalul Contractantului care desfisoard activititi pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele generale si
specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.

Contractantul trebuie sa se asigure ca personalul care desfasoard activitdti pe santier:

i. are toate abilitétile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;

ii. este sdndtos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.

Pe parcursul derularii contractului, daca considera necesar si pe baza unei cereri scrise motivate si justificate,
Beneficiarul isi rezerva dreptul de a solicita contractantului inlocuirea imediata a unui membru al personalului implicat in
executia contractului (inclusiv cu privire la cel al subcontractantilor), daca activitatea desfisuratd de acesta este ineficienta
sau nu isi indeplineste sarcinile care ii revin pentru realizarea obiectului contractului sau are o conduita necorespunzétoare.

Pe parcursul derularii Contractului, Contractantul nu va efectua schimbiri ale specialistilor nominalizati fara
acordul scris al Autoritatii contractante. Contractantul va propune din proprie initiative inlocuirea oricarui specialist
nominalizat numai in caz de deces, motive de boala care pun specialistul in imposibilitatea indeplinirii sarcinilor din contract
sau demisia acestuia.

inlocuirea unui specialist se va face cu un alt specialist care indeplineste cerintele minime solicitate prin
documentatia de atribuire (are cel putin echivalentul calificérilor si experientei celui inlocuit).

in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, Autoritatea contractanta accepta documente (diplome
Jcertificate/ atestate de studii) echivalente celor solicitate, emise de organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii
Europene sau cu care Romania are incheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea certificarilor/autorizarilor in cauza.
UTILAJE, ECHIPAMENTE, MATERIALE

Organizarea generala a santierului se va realiza pe terenul proprietate al Beneficiarului.

Contractantul se va asigura ca toate materialele si echipamentele aduse pe santier sunt in conformitate cu
prevederile din prezenta documentatie de atribuire. Contractantul este responsabil de procurarea si aprovizionarea
echipamentelor si materialelor necesare executiei lucrarilor, in timp util pentru a permite Dirigintelui de santier si altor
membri ai personalului Autoritatii contractante (daca este cazul) sa verifice calitatea materialelor si echipamentelor.

Contractantul, inainte de folosirea materialelor si/sau echipamentelor in lucréri, va transmite spre consimtamantul
Dirigintelui de santier toate documentele de calitate.

Contractantul va fi responsabil cu livrarea echipamentelor pentru functiunile propuse, de ultima generate.

Numai cu aprobarea Dirigintelui de santier si a Beneficiarului este permisa livrarea echipamentelor pentru
functiunile propuse, in conformitate cu conditiile contractuale.

Toate activitatile contractantului vor respecta cerintele privind respectarea principiilor DNSH - ,.a nu prejudicia in
mod semnificativ"/"a nu aduce prejudicii mediului inconjurétor".

Materialele si/sau echipamentele folosite la lucrari pot fi respinse de catre Dirigintele de santier, daca se constata
vicii sau deficiente, inclusiv la o examinare ulterioara, caz in care vor fi inlocuite imediat de Contractant pe riscul si
cheltuiala sa. Contractantul va plati toate taxele, tarifele si redeventele aplicabile pentru Materialele obtinute din afara
santierului si pentru transport si depozitarea acestora..

ZONA DE LUCRU, UTILITATILE SI FACILITATILE SANTIERULUI

Zona de lucru a santierului se va realiza pe terenul proprietate al beneficiarului, in incinta obiectivului. Informatiile

despre zona de lucru sunt cuprinse in Anexa - Proiect Tehnic de Executie.







17. MODIFICARI TEHNICE

Contractantul executa lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini.

De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica (modificare
sau adaugare) a documentatiei de proiectare.

Orice modificdri pe care doreste sa le efectueze Contractantul asupra proiectului aprobat, vor fi depuse spre
verificare si eventual aprobare.

Modificarea/ diminuarea/ suplimentarea lucrarilor/activitatilor/subactivitatilor rezultate din
modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie si adaptarea la situatia practica din teren, constatata in procesul de
executie efectiva a lucrérilor, va putea fi aprobata doar in conditiile in care modificarea/actualizarea proiectului tehnic de
executie nu reprezintd o modificare substantiald a contractului, asa cum este aceasta definita in legislatia privind achizitiile
publice.

In cazul in care Contractantul solicita introducerea/modificarea/diminuarea unor lucréri / categorii de lucrari si
activitati /subactivitati el va trebui sa se adreseze Autoritatii Contractante cu o cerere motivata si fundamental in acces sens
in vederea primirii acordului scris al acesteia.

Implementarea modificérilor valorice pe parcursul executiei contractului se formalizeaza prin inscrisuri, cum ar
fi, fard a se limita la: dispozitii de santier, note de renuntare, note de comanda suplimentara, ce documenteaza toate aspectele
respectivei modificari, inclusiv preturi unitare, cantitdti, precum si argumentele cu privire la necesitatea si oportunitatea
realizdrii acestora.

Mecanismul de solicitare a schimbrilor/modificarilor in ceea ce priveste constructia sau interventia, se va face
dupd cum urmeaza:

Imediat ce Contractantul identifica necesitatea unei schimbdri, acesta va notifica Autoritatea Contractanta si termenul pentru
o astfel de notificare.

Imediat ce Autoritatea Contractanta identifica necesitatea unei schimbdri, aceasta va notifica Contractantul si termenul in
care va notifica Contractantul.

In cazul in care modificarea este aprobata de citre Autoritatea Contractanta, Proiectantul va emite dispozitia de
santier care va fi verificata prin verificatorii de proiecte atestati, dupé caz.

13 . MANAGEMENTS CALITATII

13.1 Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, care trebuie
redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea instructiunilor standardului
SR I1SO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile calitatii" si in conformitate cu reglementirile in materie de sistem de
management al calitatii in constructie (inclusiv, dar fird a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu
modificarile si completdrile ulterioare).

Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrérilor din prezentul Caiet de sarcini. in consecinta,
Planul calitatii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucririle ce sunt incluse in Contract. Cu
luarea in considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii,
Anexa nr. 2 la HG nr. 766/1997, Planul calitiii redactat de Contractant trebuie:

- sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calititii in constructii
in asa fel incat sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum si reglementirile, standardele si normele aplicabile;
- sa demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea incluse in
Caietul de sarcini si in reglementdrile ce guverneaza calitatea in executia lucriarilor in constructii;

- sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru a indeplini
cerintele;

- sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta Documentatie de
Atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

- Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si responsabilitatilor
personalului implicat direct in executarea contractului;
- Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul Contractului;
- Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale si infrastructuri);
- Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;
- Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada executiei lucrérilor.
Planul calitiitii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autorititii Contractante la sedinta de demarare
a activitigilor In Contract.
Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta In termen de 5 zile de la
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emiterea si transmiterea lui de catre Contractant. Pe durata executdrii Contractului, Planul calititii se actualizeazd ori de
cate ori se considera necesar si/sau la solicitarea Autoritétii Contractante.
13.2 Planurile de control a calititii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor), Contractantul trebuie sa
prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile inainte de inceperea acesteia un plan de control al calitatii executdrii lucrdrilor.

Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de control al
calitatii lucrarilor si avizul ISC.

Acest plan trebuie sa acopere toate activitdtile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrdri pe santier si
sa identifice Planurile de control a calitatii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucrarilor. Planul general de
control al calitatii lucririlor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea Contractanta in termen de 5
zile de la emiterea de catre Contractant.

Planul de control al calitdtii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:

i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitétii;

ii. Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul
si acceptarea activitatii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de testare, certificate
etc.) previzutd pentru activitate;

v. Documentatia finala a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante si echipei de Management si Supervizare al proiectului posibilitatea
de a participa la executia oricarei activitati/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitdii aferent si sa verifice
conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.

In acest sens Autoritatea Contractanta va indica:

i. activitatile la care intentioneaza sa participe in mod special;

ii. activitatile care nu trebuie sa fie incepute fara prezenta reprezentantului Autoritatii Contractante si a echipei
de Management si Supervizare a proiectului

Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 5 zile lucritoare inainte de a realiza activitatea
respectiva.

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind managementul documentelor.
Autoritatea Contractanta poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sa realizeze modificari suplimentare
fnainte de a o accepta.

14. CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
14.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Autoritatea Contractanta va nominaliza o persoana ce va comunica cu Contractantul pe perioada deruldrii
Contractului. in cazul absentei sale aceasta va fi inlocuita.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat in
constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrdrilor si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractanta va desemna, pentru lucrérile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de santier.

Acesta lucreazi independent si reprezintd Autoritatea Contractanta in legatura cu aspectele tehnice ale
Contractului.

intalnirile / Sedintele de lucru se vor desfasura la sediul Autoritatii Contractante sau pe santier.

Autoritatea Contractanta si Contractantul pot solicita organizarea unor intalniri de lucru, ori de cate ori identifica
o problema care ar putea afecta realizarea activitatilor din cadrul contractului, conform cerintelor din prezentul caiet de
sarcini, actelor, normative, reglementarilor tehnice aplicabile, prevederilor proiectului, etc.

in cadrul sedintelor se va analiza stadiul realizarii activitatilor din cadrul contractului, probleme tehnice, financiare,
respectarea calendarului activitatilor, se vor identifica si propune eventuale masuri necesare pentru solutionarea problemelor
apdrute.

Coordonatorul in materie de securitate si sindtate in timpul executarii lucrrilor va fi numit de Autoritatea
Contractanta. Orice cerinta de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate si sintate in timpul executdrii
lucrarilor va fi aplicata de cétre Contractant.

14.2 Planificarea activitiitilor in cadrul Contractului

Contractantul va prezenta, la cererea Autoritétii Contractante, dupd semnarea contractului, graficul de executie de
detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. in cazul in care, dupd opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea
lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic
revizuit, in vederea termindrii lucrarilor la data prevézuta in contract.






Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.
14.3 sedinta de demarare a activitatilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitafilor in Contract se intocmeste imediat dupd aceasta intalnire
si este semnata de ambele parti. in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract Contractantul furnizeaza Autoritaii
Contractante urmétoarele documente:

i. Planul detaliat de execute a tuturor activitatilor din Contract;

ii. Planul calitatii;

iii. Planul general de control al calitatii lucrarilor si avizul ISC;
iv. Planul de securitate si sanitate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate cerintele din
Planul de securitate si coordonare.
V. Mobilizarea personalului conform ofertei depuse, precum si a responsabililor autorizati si necesari conform
legii: RTE, Responsabil cu controlul calitafii, SSM Antreprenor etc., tot personalul minim solicitat prin Caietul de sarcini,
personal considerat necesar a fi mobilizat de catre contractant.

14.4 Inceperea activititilor pe santier

In momentul in care Contractantul a furnizat Autorititii Contractante toate documentele precizate mai sus, iar
Autoritatea Contractanta le-a aprobat fird observatii, se poate realiza organizarea de santier.

Aceasta intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de inceperea oricérei
activitdti pe santier. Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a
activitdtilor pe santier, se emite imediat dupé terminarea intalnirii si se semneaza de ambele parti. ’

Lucririle pot incepe efectiv doar dupa ce:

i, Planul de sandtate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sandtate in timpul
executarii lucrarilor;

ii. Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrérilor sunt furnizate si aprobate fara observatii
de Autoritatea Contractanta;

iii. Au fost obtinute toate autorizatiile necesare.
15. RAPORTAREA IN CADRUL CONTRACTULUI s1 DESFASURAREA SEDINTELOR DE MONITORIZARE
A PROGRESULUI ACTIVITATILOR

Rapoartele/documentele ce privesc rezultatul activitatilor

Mecanismul prin care se realizeaza masurétorile aferente progresului fizic al lucrarilor executate:

Masuritorile aferente progresului fizic se vor face prin raportarea de catre Contractant a cantititilor real executate
si verificate de catre Dirigintele de santier desemnat de Autoritatea Contractanta.

Pentru aprobarea lucrarilor executate Contractantul va prezenta:

a) atasamente cu volumul lucrarilor executate solicitate pentru decontare;

b) situatiile de plata pentru lucrarile executate si centralizatoarele situatiilor de plata;

c) proces-verbal de receptie calitativa/de lucriri ascunse/la terminare;

d) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in opera (certificate de
conformitate/performanta pentru materialele puse in lucrare);

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;

f) rapoarte de incercéri eliberate de cétre laboratoare acreditate;

g) buletine de verificiri, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate;

h) fotografii color relevante ale investitiei (pentru lucrarile executate).

Contractantul va transmite Achizitorului situatia intermediar a lucrarilor executate, in forma agreata anterior cu
Reprezentantul Autoritdtii contractante, in care va prezenta detaliat sumele la care Contractantul se considera indreptatit,
impreuna cu documentele justificative aferente Executiei Lucrarilor, conform prevederilor legale si contractuale.

Toate documentele prezentate de Contractant, pentru lucrarile executate, in vederea decontarii acestora vor fi verificate si
certificate de Dirigintele de santier, in ceea ce priveste:

i Cantitatile/volumele prezentate ca executate in cadrul lunii respective pe fiecare activitate / articol
de lucriri;

ii. Respectarea prevederilor documentatiei de executie aferente Amplasamentului;

iii. Preturile unitare pentru articolele de Lucriri;

iv. Respectarea prevederilor legale si contractuale referitoare la calitatea Lucrarilor, protectia mediului,
sanitatea, siguranta si protectia muncii.

Situatia de Lucrari intermediare executate si transmisa spre decontare trebuie sa fie insotitd de urmitoarele documente:

(i) adresa de inaintare cu opis in care vor fi enumerate documentele atasate;






(ii)
(iii)

centralizator totalizator pe obiectiv, centralizator pe obiect; centralizatoare pe categorii de lucrari;

documente care atesta calitatea lucrarilor executate (PV, P.V.L.A. si rapoartele de stingere a

neconformitdtilor, daca este cazul, in copie "conform cu originalul");

(iv)

documente care atesta calitatea materialelor folosite (declaratii de conformitate, agremente tehnice,

certificate CE, avize de insotire a marfii etc., in copie "conform cu originalul");

(v)
(vi)

Nota: Decontarea lucririlor executate este conditionatd de existenta documentelor justificative intocmite la zi

(Cartea teh

15.1

atagsamentele intocmite pentru fiecare articol de deviz.

fotografii color relevante ale investitiei (pentru lucrérile executate);

nica).

Autoritatea Contractanta va emite document constatator negativ.

15.2

La finalul Contractului, Autoritatea Contractanta evalueaza performanta de ansamblu a Contractantului in legatura

Evaluare si Indicatori de performanta

Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant
Indicatorii de performanta vor fi evaluati de Autoritatea Contractanta. In cazul in care se constata neindeplinirea
sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile,

cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluari sunt utilizati urmatorii indicatori de performanta:

e Respectarea termenului de finalizare a lucrérilor, asa cum s-a specificat in Contract;

Rezolvarea neconformititilor constatate de reprezentantii Autoritatii Contractante/Dirigintele de santier;

Evidentele necesare in sarcina Contractantului pentru Cartea Constructiei la zi.

Indicator deReferingi  inModalitatea de evaluare Documentul [Modalitatea de
performanta Contract suport sidocumentare si
Caiet de elementul insusire de citre partile
Sarcini Contractului al
rezultatului evaludrii

Respectarea Caiet de A. - 5 puncte se acorda daca lucrérilelProcesul verbalSemnarea procesului
termenului defSarcini cfectuate de Contractant sunt finalizate m/de receptie lajverbal de receptie de
Finalizare aContract termenul agreat prin Contract Terminarea  |ambele parti,
lucrarilor, asa B. - 4 puncte se acorda daca lucrarileflucririlor (féréjconform legislatiei
cum s-a efectuate de Contractant sunt intirziate cujanexe) aplicabile si
specificat in| 1% din termenul de finalizare (calculat cu comunicarea de citre]
Contract (pentru| raportare la zile calendaristice) Autoritatea Contractantal
sectiuni de C. - 3 puncte se acorda daca lucrdrile a
lucrari sau efectuate de Contractant sunt intarziate cul notificarii ~ punctajului
pentru intreagd 2% din termenul de finalizare (calculat cu obtinut.
lucrare, dupg raportare la zile calendaristice) Se considera insusit de|
caz): D. - 2 puncte se acorda daca lucrérile citre partea evaluatadin

efectuate de Contractant sunt intdrziate cul momentul comunicarii

3% din termenul de finalizare (calculat cu de catre Autoritatea

raportare la zile calendaristice) Contractanta a

E. - 1 punct se acorda daca lucrarile punctajului obtinut.

efectuate de Contractant sunt Intarziate cu

mai mult de 4% inclusiv din termenul de

finalizare (calculat cu raportare la zile

calendaristice)
Modalitatea  deiCaiet de |A. - 5 puncte se acorda pentru 0 inspectiilCererea delCorespondenta  dintre]
implementare  ajSarcini anulate/amanate pentru motive care fin deiinspectie emisa/Contractant si
Planului de|Contract Contractant (absenta Responsabilului culde catre/Autoritatea
control al Controlul Calititii nominalizat, lucrarea nu/Contractant silContractanta in
calitatii e pregititd pentru inspectie, nu s-a trimisiconditiile legdtura cu inspectiile pe
(planificat VS, cererea de inspectie Tn timp util, conformjasociate perioada derularii
realizat) CS etc.), conform Planului de control alacesteia Contractului si|

calitatii (inclusiv comunicarea de citre

B. - 4 puncte pentru 1 inspectieperioada de|Autoritatea Contractanta







anulata/amanati pentru motive care fin dejpreaviz) si a

Contractant (absenta Responsabilului culrdspunsul notificarii  punctajului
Controlul Calitatii nominalizat, lucrarea nulAutoritatii obtinut.

e pregititd pentru inspectie, nu s- a trimisContractant ¢/Se considera insult de
cererea de inspectie in timp util, conform CSim legatura culcitre ~ partea evaluata

etc.), conform Planului de control al calitdtiilcererea din

C. - 3 puncte pentru 2 inspectii anulate inaintata, momentul  comunicarii
amanate pentru motive care tin dejinclusiv de citre  Autoritatea
Contractant (absenta Responsabilului cujmotivele Contractanta a
Controlul Calitatii nominalizat, lucrarea nu'anularii/ama punctajului obtinut.

e pregatita pentru inspectie, nu s- a trimisnarii inspectiei
cererea de inspectie in timp util, conform CS|(email), acolo
etc.), conform Planului de control al calitatiijunde este]
D. - 2 puncte pentru 3 inspectii anulate aplicabil
amanate pentru motive care fin dej
Contractant (absenta Responsabilului cul
Controlul Calititii nominalizat, lucrarea nuj
e pregatita pentru inspectie, nu s- a trimis|
cererea de inspectie in timp util, conform CS
etc.), conform Planului de control al calitétii
E. -1 punct pentru mai mult de 3 inspectii
anulate/amanate pentru motive care fin dej
Contractant (absenta Responsabilului cu
Controlul Calititii nominalizat, lucrarea nu|
e pregatitd pentru inspectie, nu s-a trimis|
cererea de inspectie in timp util, conform CS
etc.), conform Planului de Control al
calitatii

A. - 5 puncte se acorda daca Cartea
Constructiei este completa la data semnrii
PV de receptie la terminarea lucrérilor,

B. - 4 puncte daca Cartea Constructiei este
incompleta la data semndrii PV de receptie
la

terminarea lucrdrilor, iar remedierea se
realizeaza in maxim 5 zile lucrdtoare de la

Anexa la Procesul Verbal
de Receptie la terminareal
lucrarilor si comunicarea]

primirea observatiilor Autoritatii . )
de catre Autoritatea
) Contractante Cartea
Evidentele .. . . ./Contractanta a
. C. - 3 puncte daca Cartea Constructiei este/Constructier st} .. . .. o
necesare in| . . . o . notificarii  punctajului
. Caiet de l|incompleta la data semnirii PV de receptie Procesul .
sarcina .. . <. . . obtinut.
. .[Sarcini la terminarea lucrdrilor, iar remedierea se|Verbal de . .
Contractantului i . . . . . . Se considera insult de|
Contract realizeaza in maxim 10 zile lucratoare de laReceptie laj
pentru Cartea .. . et . citre partea evaluata
C e primirea observatiilor Autoritatii Terminarea .
Constructiei la zi . din
Contractante lucrrilor

momentul comunicarii de|
citre Autoritatea
Contractanta a
punctajului obtinut.

D. - 2 puncte daca Cartea Constructiei estej
incompleta la data semndrii PV de receptie
la terminarea lucrdrilor, iar remedierea se|
realizeaza in maxim 15 zile lucritoare de la
primirea observatiilor Autoritatii
Contractante

-1 punct daca Cartea Constructici este
incompleta la data semnirii PV de receplie
la terminarea lucrdrilor, iar remedierea se|
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realizeazd in mai mult de 15 zile lucritoar
de la primirea observatiei Autoritatii
Contractante

Scorul de minim ,,4 puncte" corespunde nivelului minim de performanta acceptat de Autoritatea Contractanta
pentru fiecare indicator de performanta, in legétura cu executarea Contractului.

Autoritatea contractanta mentioneazi urmétoarele consecinte ale unui anumit nivel al punctajelor asupra relatiei
cu Contractantul:
Mentionarea acestor aspecte in documentul constatator, acolo unde este aplicabil (obligatie esentiala) si alte implicatii
precum daune-interese;

15.3 Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrdrile de santier prevazute de Contract, va notifica
Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Notificarile se vor face cu respectarea legii in vigoare privind receptia la terminarea lucrarilor.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor semna Procesul
verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Receptia lucrdrilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor H.G. nr. 273/1994, cu
modificarile si completarile ulterioare:

i. In prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneaz3 lucrarile la terminarea acestora, dupa verificarea ca toate
rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea Contractanta si dupd ce Persoana care
realizeaza testabile tehnice emite certificatul de conformitate final fard observatii;

ii. in a doua etapa Autoritatea Contractanta efectueazi receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea conditiilor si
incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala a lucrérilor
de Autoritatea Contractanta nu il exonereazi pe Contractant de orice obligatie contractuala sau legala referitoare la garantia
produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrérilor sau materialelor.

15.4 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant

15.4.1 Monitorizare

Urmitorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe Contract);

ii. Indicator de rezultate:

a. Calitatea executiei:

- Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii Contractului, in perioada de timp agreata cu
Autoritatea Contractanta;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificdrilor, conform Contractului si solicitérilor
Autoritatii Contractante.

b. Calitatea raportarii:

- rapoarte transmise in timp util cétre Autoritatea Contractanta;

- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;

- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar citre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind indicatorii de
monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de citre Responsabilul de proiect si de catre membrii
echipei de implementare a proiectului ai Autorititii Contractante.

In cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzitoare a obligatiilor asumate
prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite document constatator negativ.
SUBCONTRACTAREA

Un subcontract va fi valid doar daca are forma unui acord scris prin care Antreprenorul incredinteazd unui tert
executarea unei parti din Contract. Simpla inchiriere a unui utilaj, furnizarea de manopera sau contractele de furnizare de
bunuri nu sunt considerate sau interpretate drept subcontractant pentru scopul prezentului Contract. Subcontractele vor fi in
concordanta cu acest Contract. Pentru evitarea oricarui dubiu, preturile din subcontract pot fi diferite de preturile din
Contract, in functie de conditiile de piata, costurile de coordonare, alte costuri indirecte si profitul Antreprenorului.






(i)
(ii)
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Subcontractele se vor constitui in anexe la Contract. Prevederile acestor subcontracte care nu sunt reglementate de Conditiile
Contractuale nu sunt opozabile Beneficiarului.

Niciun Subcontractant nu se va afla in situatiile de excludere aferente atribuirii Contractului. Fiecare Subcontractant
va avea capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru executarea partii din Contract care ii este incredintatd.

La semnarea Contractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului subcontractele incheiate de Antreprenor cu
Subcontractantii declarati in Oferta. Pentru evitarea oricarui dubiu se considera ca aceste subcontracte au primit acordul
Beneficiarului.

Pentru numirea unui Subcontractant propus dupa semnarea Contractului (inclusiv pentru inlocuirea oricrui
Subcontractant), Antreprenorul va solicita acordul Beneficiarului de a incheia un subcontract. Solicitarea va indica partea
Contractului care va fi subcontractata, valoarea subcontractului, identitatea Subcontractantului si a reprezentantului sau
legal, certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere in conformitate cu
prevederile aferente atribuirii Contractului si a resurselor/ capabilititilor corespunzitoare partii sale de implicare propusa in
Contract, precum si o declaratie pe propria rdspundere a Subcontractantului propus prin care isi asuma respectarea
prevederilor Contractului si a Ofertei tehnice aferente partii sale de implicare propuse in Contract. In cazul inlocuirii oricdrui
Subcontractant, solicitarea Antreprenorului va contine justificari rezonabile privind inlocuirea.

In termen de 30 de zile de la primirea acestei solicitdri, Beneficiarul va notifica decizia sa Antreprenorului, cu
indicarea motivelor in cazul unui refuz. Daca Beneficiarul nu isi notifica decizia in termenul mai sus indicat, solicitarea este
considerata aprobata la expirarea termenului. in termen de 5 zile de la aprobarea oricarui nou Subcontractant, Antreprenorul
va transmite Beneficiarului un exemplar semnat al subcontractului aferent, care se va constitui anexa la Contract.
Subcontractantul nu va incepe executarea partii sale din Contract inainte de transmiterea subcontractului citre Beneficiar.

inlocuirea unui Subcontractant care a fost declarat in Oferta se va face In conditiile prevazute in prezenta sub clauza,
cu conditia sa nu reprezinte o modificare substantiala in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice.

in cazul in care un Subcontractant reziliaza un subcontract sau renunta in alt fel la subcontract, Antreprenorul va
notifica Beneficiarul in termen de 5 zile si va indica in ce mod intentioneaz sa continue executarea Partii respective din
Contract.

Antreprenorul va fi responsabil de actiunile, abaterile si neglijenta Subcontractantilor sii, inclusiv ale
subcontractantilor acestora de orice nivel, ale agentilor sau angajatilor lor, ca si cum ar fi actiunile, abaterile sau neglijenta
Antreprenorului, ale agentilor sau angajatilor sai. Aprobarea de catre Beneficiar a subcontractdrii unei parti din Contract sau
a Subcontractantului pentru executarea oricarei parti a Contractului nu-1 va exonera pe Antreprenor de nicio obligate care li
revine potrivit prevederilor Contractului.

Daca un Subcontractant si-a asumat fata de Antreprenor o obligate continua, pentru o perioada ce depéseste Perioada
de Garantie conform Contractului, cu privire la proiectare, lucréri executate sau la bunurile, Materialele, Echipamentele sau
serviciile furnizate de Subcontractant, inclusiv garantii pentru acestea, Antreprenorul, in orice moment dupa expirarea
Perioadei de Garantie, va transfera imediat Beneficiarului, la cererea si pe costul Beneficiarului, beneficiul acestei obligatii
pentru perioada rdmasa valabila. in cazul in care Antreprenorul nu efectueazi un astfel de transfer, obligatia continua va fi
transferata imediat.

in cazul in care Antreprenorul incheie un subcontract fard acordul Beneficiarului, acesta poate aplica sanctiunea
pentru incalcarea Contractului.

Daca un Subcontractant nu isi indeplineste obligatiile sale sau le Indeplineste in mod defectuos, Beneficiarul poate
solicita Antreprenorului sa- fnldture pe Subcontractant de pe santier si sa asigure un Subcontractant cu calificari si
experienta adecvate ca Inlocuitor sau sa reia personal executarea partii relevante a Contractului.

Antreprenorul va informa Beneficiarul, lunar, cu privire la platile efectuate cétre Subcontractanti. in cazul In care
Antreprenorul intdrzie nejustificat efectuarea platilor catre Subcontractanti, Beneficiarul va fi indreptatit sa sisteze platile
catre Antreprenor, pana la remedierea situatiei.

CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA
/CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA)

Pe perioada derulrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor In conformitate cu
documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, In acord cu regulile si regulamentele existente la nivel
national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale In cadrul Contractului, Contractantul trebuie sa aiba in vedere:
informatiile aplicabile realizarii lucrarilor general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de sarcini, precum si In legislatia
aplicabila);
regulile aplicabile fn mod specific realizirii de lucrari a caror executie face obiectul Contractului ce va rezulta din prezenta
proceduri de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca réspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca Contractantul, are
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cunostinte si are In vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in considerare la momentul depunerii Ofertei
sale pentru atribuirea Contractului. in cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbari legislative de natura
sa influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, acesta are obligatia
de a informa Autoritatea Contractanta si Dirigintele de santier cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac
obiectul Contractului si de a-si adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt a plica bile. In cazul in care vreuna
din regulile generate sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se
considera ca regula respectiva este automat finlocuitd de noile prevederi in vigoare conform legii si ca
Ofertantul/Contractantul are cunostinta de aceste schimbri si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui
Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrérilor in conditii de maxima securitate si in
deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederilor referitoare la securitate si sénatate in
munca si controlul calitatii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au fost in
prealabil agreati cu Autoritatea Contractanta, urmand sa rdspunda fata de Autoritatea Contractanta pentru orice nerespectare
sau omisiune a respectdrii oricéror prevederi legate si normative aplicabile.

Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectdrii de cdtre Contractant
sau de citre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative aplicabile.

Contractantul, are obligatia ca lucririle pe care le efectueazi sa respecte prevederilor legale dupd cum urmeaza,
dar fara a se limita la:

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completérile si modificarile ulterioare;
Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu completarile si modificarile ulterioare,
Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii
lucrdrilor de constructii;
Legea nr. 319/2006 - Legea securititii si sanatatii in munca impreund cu normele de protectia muncii, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completérile ulterioare ;
H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu
modificérile si completdrile ulterioare;
Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;
H.G. nr. 395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/ acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completérile ulterioare;
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completérile ulterioare.
Toate S.T.A.S - urile, normele si normativele tehnice din constructii in vigoare privind lucrari executie.

In cazul existentei unor deficiente/neconcordante cu normele si normativele in vigoare va instiinta de urgenta
beneficiarul, proiectantul si impreuna vor adopta solutiile corespunzitoare.
RESPONSABILITATI

18.1 Responsabilitiitile contractantului cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului/Antreprenorului sunt:
Asigurarea planificérii resurselor pe toata perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractanta;

Asigurarea valabilitétii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atdt pentru organizatia sa, cat si pentru personalul
propus pentru executarea lucrdrilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucririlor;
Respectarea legislatiei privind sandtatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurator si a cerintelor specifice
ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata
durata acestuia;

Planificarea activitétii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea obligatiilor sale, cu
respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a
complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii
Contractante;

propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzand datele de finalizare a fiecarei
activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitdtile obiective ale Autoritatii Contractante,
la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbdrilor (Modificéri) solicitate de cétre Autoritatea Contractanta
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pe durata derulérii Contractului;

Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicdnd progresul activitatilor
sale, lucrérile executate, detaliind in mod separat lucrdrile executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in
numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de plata trebuie sa includd originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este
cazul;
Acceptarea realizdrii de verificiri de catre Autoritatea Contractanta pe durata deruldrii Contractului in ceea ce priveste
indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricérui si tuturor documentelor justificative
referitoare la indeplinirea acestor obligatii;
Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritétii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul operational de securitate
si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;
Efectuarea de vizite comune pe santier Impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritdtii Contractante pe probleme de
securitate si sinitate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;
Stabilirea impreun cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si sanitate a obligatiilor privind
utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;
Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres zilnice, siptimanale si lunare;
Participare la intalniri cu Dirigintele de santier si reprezentanti imputerniciti ai Autoritétii Contractante, cand se solicita;

0. Incheierea de polite/certificate de asigurare specifice.

Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzitor toate
responsabilititile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si
solicitdrile autoritdtilor competente si/sau ale Autoritdtii Contractante, referitoare la executia de lucrdri in cadrul
Contractului

Contractantul are rispunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat necesar pentru
indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform
planificarilor, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fard a fi
limitativ:

Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute si pentru respectarea
termenelor de executie;

Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezintd obiectul Contractului, sub
supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupd caz);
Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului de sarcini si ale
proiectului tehnic, respectind si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe durata Contractului) in
ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificiri anuntate in prealabil sau nu
si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricdror documente emise de Contractant
si/sau certificiri efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata executate intocmite de
Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilititile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau
mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier ia toate masurile
necesare pentru a impiedicd o eventuala poluare a mediului inconjurator. Contractantul este obligat sa acorde o atentie
speciala combustibililor si oricdror substante ce intra in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinatate
a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a oricaror materiale sau
substante periculoase trebuie sa fie mentinuté la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu
ce va fi emisa de cétre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul
este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritétii Contractante
despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuale contaminare a factorilor de
mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau Indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in
interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul/Antreprenorul este responsabil de prezentarea situatiilor de plata pentru activitatea de executie a
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lucrdrilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de lucrari.

Contractantul isi va Indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legala, incluzand fard limitare indicatiile, instructiunile
sau ordinele administrative ale Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si
orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificri
catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractanta si in general prin orice metoda general acceptata conform
statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de execute.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei situatiilor
ce pot determina Intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp
intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrérile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru
efectuarea receptiei la terminarea lucririlor, respectiv a receptiei finale a lucrérilor, va fi prezent si va documenta aceste
receptii de lucrari.

Contractantul/Antreprenorul va efectua masuratorile de cantitéti de lucrri, astfel cum vorbi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrérile executate in situatii de plata intocmite conform cerintelor
Dirigintelui de santier / Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in vederea vizarii de cétre
Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimabile initiate,
graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc. si le va propune spre aprobare si
certificare prin emiterea certificatului de plata.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform legislate! in
vigoare pentru executia de lucrdri intr-o forma actualizata (In vigoare pe toata perioada deruldrii activititilor), atdt pentru
organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

18.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil sa puna In opera documentatia tehnica pusa la dispozitiei de Autoritatea Contractanta.
Totodata este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale solicitari de schimbare (modificéri) din partea
Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.

Contractantul are urmitoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

. Sesizarea Autorititii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiectul tehnic, in
vederea solutionarii;

. Asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu, cu responsabili
tehnici cu executia atestati;

. Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrérilor ajunse in faze determinante ale executiei si
asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

. Solutionarea neconformititilor, a defectelor, a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

. Utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor previzute in documentatia tehnica, certificate
sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu altele care
Indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

] Respectarea documentatiei tehnice (Proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-au completat
documentele necesare Intocmirii cartii tehnice a constructiei;

. Aducerea la indeplinire, 1a termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de
receptie a lucrdrilor de constructii;

. Remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atdt in perioada de executie, cat si in
perioada de garantie stabilita prin Contract;

. Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrarilor.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate realizarii
acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

Contractantul este responsabil pentru detinerea autorizatiilor si certificatelor necesare (in vigoare pe toata perioada
derularii activititilor), conform legislatiei In vigoare, pentru execuia lucrarilor aferente obiectivului de investifii.

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia tehnico-






economica ( PTh + DDE ), in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de cétre Contractant a
personalului calificat si a dotérilor necesare executdrii activitatii In baza propriului sistem de management al calitatii.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se a plica obligatoriu  subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii si/sau furnizorii, Inteleg, In
totalitate, toate cerintele de control al calitdtii inainte ca acestia sa Inceapa executia lucrarilor.

Contractantul va executa toate lucririle din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, care trebuie
redactat In conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent, cu respectarea instructiunilor standardului SR
SO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile calitatii" sau echivalent si In conformitate cu reglementdrile fn materie
de sistem de management al calitatii in constructii (inclusiv, dar fird a se limita la continutul Anexei 2 din HG 766/1997,
cu modificarile si completarile ulterioare).

In consecinta, Planul calitatii aferent executiei lucrarilor nu trebuie sa fie generic, ci specific pentru acest Contract si
pentru lucrdrile ce sunt incluse in Contract.
18.3 Responsabilitiiti asociate lucririlor pregititoare
Lucrarile pregatitoare includ:
- findeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de céatre Contractant;
- Pregitirea pentru executia de lucrari;
- Organizarea de santier a Contractantului.
In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:
a. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrdrilor pregatitoare, care Ti revin din
documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;
b. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea activitatii pe santier:
- coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritdti competente in vederea bunei
desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intlniri legate de execute, inspectii etc.
legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;
- dupa emiterea notificrii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei lucrarilor si inainte de
demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita urmitoarele tipuri de intalniri: intdlnire/i cu reprezentantul
Autoritatii Contractante sau alt parti implicate daca este necesar sa se defineasci toate problemele operationale precum
accesul pe santier, procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele de munca,
constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

C. Sa intocmeasca si sa depund Planul Calitatii;

d. Sa intocmeascd si sa depuna planul detaliat de securitate si sandtate in munca si sa respecte obligatiile referitoare
la implementarea acestuia;

e. Sa aduci la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de securitate si
sindtate in munca si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu prevederile legale;

f. Sa intocmeasci si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare, daca este cazul);
g. Saintocmeasci si sa depuna Graficul de Execute a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor fi suficiente pentru

a demonstra planificarea modului de execute si finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea
Contractanta.

Personalul implicat in activitétile de teren va trebui de asemenea sa se supuni unei proceduri referitoare la siguranta
pe amplasament. intdlnirea pentru masurile de siguranta va include subiectele detaliate in planul de securitate si sanatate,
pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente,
proceduri de raspuns in cazuri de urgenta, informatii de contact in caz de urgente, indrumare cétre cel mai apropiat centru
de urgenta si folosirea corecta a echipamentului de protectie.

Aceasta intalnire va fi condusa de persoana desemnata de catre Contractant. Inainte de intdlnire, persoana desemnata
de catre Contractant va analiza si va inregistra toate fisele de siguranta, situatii de urgenta si sanatate pentru personal si se
va asigura ca sunt actuale.

18.4 Responsabilitatile Autorititii contractante

i, Va transmite Contractantului (prin intermediul persoanei desemnate drept reprezentant al Autoritdtii
contractante) un exemplar complet al proiectului tehnic intocmit pentru executia lucrarilor, precum si al tuturor
documentelor relevante pentru executia lucrarilor sau va confirma ca proiectul este complet si toate aceste documente au
fost furnizate ca parte a documentatiei de atribuire, inclusiv toate autorizatiile si avizele obtinute in scopul executiei
lucrarilor, conform prevederilor legale;

ii. Va comunica informatiile aflate in posesia sa, pe care Contractantul le poate solicita in mod rezonabil pentru
executarea Contractului;






iii. Va oferi asistenta rezonabila Contractantului, la cererea sa, pentru autorizatii, acorduri sau aprobdri necesare
sa fie obtinute de cétre Contractant potrivit prevederilor Legii, daca este cazul;

iv. Va pune la dispozitie executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

1. amplasamentul lucrarii liber de orice sarcina din punct de vedere juridic. Predarea amplasamentului se
va face prin proces - verbal de predare - primire amplasament liber de orice sarcini care impiedica aducerea la indeplinire a
obiectului prezentului contract;

2. suprafetele de teren necesare pentru organizarea de santier.
v. Va examina si misura lucrérile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

18.5. Protectia mediului in timpul lucrarilor

Contractantul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzitoare pentru pastrarea mediului
inconjurdtor, pe santier, acorddnd o atentie speciala:

e limitérii emisiilor de zgomot

¢ limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera
e prevenirii poludrii sau contamindrii apelor subterane

e protejarii spatiilor verzi.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier ia toate
masurile necesare pentru a impiedicd o eventuala poluare a mediului inconjurétor. In situatia in care, in mod accidental, se
va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent
Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparutd si de a documenta
printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare a factorilor de
mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in
interdependenta cu specificul santierului.

Executantul are obligatia respectérii tuturor misurilor de protectie a mediului
decizia etapei de evaluare initiald emisid de APM lasi si in avizul de gospodérire a apelor emis de ABA Prut-

revizute in _proiectul tehnic, in
Barlad

inclusiv, dar firi a se limita la:

— Cerinte privind protectia solului

Executantul are obligatia de a implementa masurile de protectie a solului prevazute in proiectul tehnic gi in documentatia
de mediu, inclusiv:

e  Executia unui strat impermeabil de fundare cu folie HDPE de minim 2 mm, protejata cu geotextil;

e  Asigurarea etanseitatii complete a platformei si a bazinului de retentie;

e Evitarea contamindrii solului prin depozitari accidentale in afara zonelor desemnate;

e  Utilizarea de echipamente si utilaje etanse, fara pierderi de ulei sau combustibili;

e Delimitarea clari a perimetrului de lucru si interzicerea interventiilor in afara acestuia fara aprobare.

— Cerinte privind protectia apelor
Executantul va realiza lucrarile in conformitate cu avizul de gospodarire a apelor emis de ABA Prut-Bérlad, implementand:
e Sistemul de colectare a levigatului si dirijarea acestuia cétre un bazin etans;
e  Separarea fluxurilor de ape meteorice de cele contaminate (levigat);
e Drenajul eficient al platformei si zonelor de circulatie;
e  Maisuri de prevenire a oricdror infiltratii sau deverséri in panza freatica;
e Evitarea executarii lucrarilor in perioade cu precipitatii excesive, daci exista risc de scurgere accidentala.

— Cerinte privind protectia aerului
Pentru reducerea impactului asupra calitétii aerului in timpul executiei, executantul va implementa urmatoarele masuri:
e Udarea zilnica a cdilor de acces, in special in perioadele secetoase;
e  Acoperirea materialelor pulverulente depozitate temporar;
e Limitarea vitezei de circulatie a autovehiculelor pe santier la maximum 20 km/h;
e Interzicerea arderii oricarui tip de material pe amplasament;
e  Utilizarea de utilaje in stare tehnicd buni, care nu genereaza emisii peste limitele admise.

— Gestionarea deseurilor
Pe durata executiei, executantul va respecta cerintele Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, inclusiv:
e Colectarea separatd a deseurilor generate pe santier (lemn, plastic, fier, materiale periculoase etc.);






e Pastrarea evidentei trasabilitatii pentru toate deseurile eliminate (contracte + fige de transport);
e Interzicerea depozitérii necontrolate a deseurilor in incinta santierului sau in vecinitate;
e Predarea deseurilor numai citre operatori economici autorizati.

18.6 Responsabilititi legate de securitatea si sinitatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdndtatea in munca ale Autoritafii Contractante
specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificérile si completérile ulterioare.
18.7 Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces
Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descrise in prezentul Caiet de sarcini
respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de atribuire, este necesar sa se
obtina toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, "Proces Verbal de Predare" in vederea transferarii
provizorii a santierului de la Autoritatea Contractanta la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.
Dupé caz, se vor obtine:
- permis de lucru corespunzitor activitatii ce urmeaza a fi executata;
- permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta/terte pérti inainte de mobilizarea
pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atdt pentru proprietatea detinutd de Autoritatea Contractanta,
cat si pentru fiecare proprietate a unei terfe parti.

18.8 Responsabilititi rezultate din DNSH:

Conform obligatiilor din DNSH, viitorul Antreprenor mai are urmétoarele obligatii, dupd caz;

- de a prezenta declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producitori,
conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care face obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate) sau
agrement tehnic in constructii (daca sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu exista specificatii tehnice
armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate);

- de a prezenta un raport/document din care sa rezulte ca cel putin 70 % (in greutate) din deseurile nepericuloase
provenite din activititi de constructie si demolari si generate pe santier vor fi pregétite pentru reutilizare, reciclare si alte
operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale;

- de a demonstra ca pentru deseurile generate din activitétile de constructie si demoldri au fost luate in considerare
cele mai bune tehnici disponibile, care sa permitd indepértarea si manipularea in siguranta a substantelor periculoase,
reutilizarea si reciclare de 1nalti calitate prin indepirtarea selectiva a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile
pentru deseurile din constructii si demoldri inclusiv folosind tehnici de demolare selectiva;

- de a demonstra ca pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile previzute prin
proiect, sunt disponibile specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare,
pentru limitarea generarii de deseuri in procesele aferente constructiilor si demoldrilor;

Contractantul are obligatia preludrii principiilor ,,Do No Significant Harm"™ (DNSH) si monitorizarea si
justificarea implementirii acestor principii in timpul executiei.

Contractantul are obligatia respectarii masurilor descrise in proiectul de autorizare a constructiilor, respectiv de
executie in ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH.

Investitia propusa respecta in integralitate principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ" (DNSH - ,,Do No
Significant Harm"), in conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientari tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu
prejudicia in mod semnificativ" in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C 58/01) si
cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, in temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe
durata intregului ciclu de viata a investitiei.

Investitia va respecta in integralitate principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH -,,Do No
Significant Harm"), pe durata intregului ciclu de viata, respectiv cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art.
17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:

1. Atenuarea schimbdrilor climatice;
Adaptarea la schimbdrile climatice;
Utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine;
Economia circulara, inclusiv prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora;
Prevenirea si controlul poludrii aerului, apei si solului;

oukwnN

Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.






19. TPOTEZE SI RISCURI

Derularea contractelor de lucréri presupune identificarea si asumarea unor riscuri multiple legate de specificul
acestui domeniu de activitate. Riscul se poate denumi ca fiind nesiguranta asociata oricdrui rezultat. Nesiguranta se poate
referi la probabilitatea aparitiei unui eveniment, sau la influenta, la efectul unui eveniment in care acesta se produce.

Riscul apare atunci cand:

un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia este nesigur;

efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura;
- atdt evenimentul cat si efectul acestuia sunt incerte.

Riscul din activitatea de constructii include aceste elemente, referindu-se la probabilitatea de a nu se respecta
contractul in termeni de performanta (nerealizarea standardelor de calitate prevazute), program (nerespectarea duratei de
executie), cost (depasirea bugetului).

in pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise exemplificativ in
continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

in acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de timp, financiare
si de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

La nivelul acestui contract au fost identificate ca posibile urméatoarele riscuri:
atribuirea contractului unui ofertant care nu satisface in totalitate cerintele din caietul de sarcini;
realizarea unor lucrdri care nu satisfac in intregime cerintele de calitate din documentatia tehnica;

neincadrarea in durata de executie estimata in documentatia de atribuire si asumata prin contract de executant;
- modificarea specificatiilor tehnice din cadrul contractului, si aducerea acestora sub nivelul cerintelor (standardelor)
solicitate prin documentatia tehnica din componenta a documentatiei de atribuire;

plata cu intirziere a facturilor sau aménarea platilor;
- cresterea valorii contractului ca urmare a revizuirii preturilor din oferta;

Riscurile posibile identificate in derularea acestui contract vor putea fi eliminate si/sau gestionate dupd cum urmeaza:
Modalitatea de eliminare/gestionare a riscurilor de citre partile participante in

derularea acestui contract

Riscuri identificate

IAutoritatea contractanta

Executantul lucrarilor

Atribuirea contractului unui
ofertant care nu satisface in
totalitate cerintele din caietul
de sarcini

-punerea la dispozitia ofertantilor a unui
caiet de sarcini care sa cuprindd toate
solicitarile astfel incat ofertantii sa-si poatd
asuma oferta pentru executia lucrérilor in
conditiile mentionate in caietul de sarcini

-autoritatea  contractanta atribui
contractul unui ofertant care satisface in
intregime cerintele din documentatia de

va

atribuire a contractului si care a evalua
pretul ofertei tindnd cont de aceste cerinte de
calitate

-studiul aprofundat al caietului de sarcini in

vederea identificdrii corecte a tuturor
cerintelor formulate de catre autoritatea)
contractanta, solicitarea de eventuale

clarificari, in vederea intocmirii unei oferte
care sa satisfacd in intregime exigentele
solicitate si al cdrui pret acoperd toate
costurile aferente indeplinirii contractului laj

standardele solicitate.

Realizarea unor lucréri care
nu satisfac in intregime
cerintele de calitate
documentatia tehnica

din

-punerea la dispozitia ofertantilor a unei
documentatii tehnice de executie care sa
cuprinda toate cerintele de calitate solicitate]
astfel incét ofertantii sa-si poatd evalu
oferta  (costurile  lucrdrilor)  pentru
indeplinirea cerintelor de calitate solicitate

a]contractanta,

-studiul aprofundat al caietului de sarcini in
vederea identificarii corecte a tuturor
cerintelor formulate de cétre autoritatea
solicitarea de  eventuale
clarificari, in vederea intocmirii unei oferte
care sa satisfacd in intregime exigentele
solicitate si al cérui pret acoper toate costurile
aferente indeplinirii contractului la standardele
solicitate.

-autoritatea  contractanta va  atribui
contractul unui ofertant care satisface in
intregime cerintele de calitate din

documentatia de atribuire a contractului si







care a evaluat pretul ofertei tinand cont de
aceste cerinte de calitate

-monitorizarea lucrdrilor pe toata perioada
de executie a acestora de cdtre personal de
specialitate din partea  autoritafii
contractante

INeincadrarea in durata de
executie estimata in
documentatia de
atribuire si asumata prin
contract de executant

-autoritatea contractanta trebuie sa  se
asigure ca ofertantul castigitor are
capacitatea de a executa lucrdrile in|

termenul de executie prevazut tehnice pentru executia in termen a lucrérilor

-ofertantul céstigator trebuie sa se mobilizeze
si sa asigure la timp resursele materiale si

-introducerea in clauzele
contractuale a unor clauze de penalizare
pentru intdrzieri in executia lucrdrilor,
intdrzieri datorate exclusiv executantului
lucrarilor

-autoritatea  contractanta va organiza
periodic intdlniri de monitorizare a
lucrarilor la care vor participa reprezentantii
autoritatii
contractante si ai executantului in care se va
analiza evolutia lucrdrilor in conformitate
cu graficul de executie al lucrérilor asumat
si masurile ce trebuie luate de fiecare din cei
implicati in executia lucrérilor (beneficiar -
executant), pentru incadrarea in termenul de
executie asumat

-autoritatea contractanta se va asigura ca
ofertantul castigétor si-a

-executantul va trebui sa asigure personal de
specialitate care sa fie

Modificarea specificatiilor
tehnice din cadrul
contractului, si aducerea
acestora sub nivelul
cerintelor
(standardelor) solicitate prin
documentatia
tehnica componenta a
documentatiei de
atribuire;

insusit in totalitate specificatiile tehnice din
documentatia tehnica si ca este capabil sa
execute lucrdrile cu respectarea stricta a
acestor cerinte. Autoritatea contractanta vaj
convoca proiectantul lucrdrilor ori de cate
ori va fi necesar in vederea rezolvirii unor|
deficiente apdrute in perioada de executie
(abateri de la documentatia tehnica) si vaj
monitoriza prin personalul sau de
specialitate ducerea la 1indeplinire a|
eventualelor masuri de remediere indicate|
de cétre proiectantul lucrérilor

capabil sa duca la indeplinire toate exigentele
in executia acestor lucrdri, la nivelul cerintelor|
(standardelor) din caietul de sarcini

-includerea in clauzele contractuale a unor
prevederi privind obligatia executantului de
a respecta intocmai prevederile din
documentatia tehnica si de interzicereal
posibilitatii de a face modificari ale
specificatiilor ~ tehnice fard  acceptul
autoritatii contractante si avizul
proiectantului lucrdrilor care sa conduci la)
executia unor lucrari sub standardele
solicitate  prin documentatia tehnica,
Ofertantul va fi obligat sa remedieze de
indatd si pe cheltuiala sa orice abatere

constatata privitoare la nerespectarea







standardelor de executie
mentionate in
documentatia tehnica
-obligarea executantului lucrdrilor de &
constitui garantia de buna executie, in
conformitate cu clauzele contractuale, intr-
un cuantum care sa asigure autoritateal
contractanta ca in cazul constatirii unor|
deficiente in perioada de garantie a|
lucrédrilor si care nu sunt remediate de
executant sa poatd fi executate de un alt
executant de lucrdri, costurile acestora sal
poatd fi suportate din cuantumul garantiei de|
buna executie constituita in acest sens.
-autoritatea contractanta va lua toate
masurile in vederea asigurdrii resurselor
financiare pentru plata lucrdrilor executate
pe toata perioada de derulare a contractului,
Plata cu intdrziere a facturilorlin conformitate cu graficul de executie
sau amanarea platilor. asumat.

-autoritatea contractanta va asigura prin|
personal de specialitate plata facturilor
emise de executantul lucrérilor in termenele
legale si nu va améana plata acestora. In|
clauzele contractuale se vor face precizari
privind penalitatile pentru plata cu intarziere
nejustificata a sumelor datorate pentru
lucrdrile executate si confirmate de
personalul tehnic de specialitate  al
autoritatii

contractante (responsabilul tehnic si/sau|
dirigintele de santier);
Cresterea/diminuarea valorii |-se vor preciza in clauzele contractuale-executantul va lua toate masurile pentry|

contractului ca urmare a conditiile si modalitatea de actualizare aexecutia in termenul asumat a lucrérilor,
revizuirii preturilor din pretului contractului. solicitand la plata doar lucrdrile real executate|
oferta in conformitate cu prevederile documentatiei

tehnice si care sunt confirmate de
responsabilul tehnic si/sau dirigintele de
santier;

-autoritatea contractanta va lua toate
masurile pentru a asigura resursele
financiare pentru plata la timp a lucrarilor|
executate, fard amanari nejustificate care sa
conducd la intreruperea executiei acestora si
ulterior la solicitarea de prelungire a
termenului de executie si eventuale majorari
ale pretului contractului

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:
a. activitatile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislate specifice, accesibila
tuturor factorilor interesati;
b. nu se prevad schimbdri ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si desfdsurarea in bune
conditii a Contractului;






c. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru realizarea lucrarilor in legitura cu obiectivul
de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, autorititi competente si orice alti
factori relevant implicati.

Pe langd riscurile din tabelul de mai sus, Autoritatea Contractanta a identificat in etapa de pregatire a documentatiei
de atribuire o serie de riscuri cu o mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii Contractului:

i. Intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de citre Autoritatea Contractanta sau
Contractant, dupa caz

ii. aparitia unor eventuale dificultiti de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si anume: Contractant,
autoritatile competente, Autoritate Contractanta, alti contractanti ai Autoritatii Contractante;

iii. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta, neidentificate
pana la momentul initierii acestei proceduri;

iv. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucrérilor prin Contractul ce rezulta din aceasta procedura;

v. aparitia de solicitdri specifice ale autoritétilor competente referitoare la amplasamentul obiectivului/proiectului de
investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite caracteristici/activitéti stabiliti de autoritétile competente sunt
mai strict! decat parametrii propusi de Contractant;

vi. addugarea de activitati/solicitdri de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

vii. datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru
indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel pusi riscurile si ipotezele descrise. In acest sens, la
intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de timp, financiare si de orice alta natura),
pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari ulterioare de reevaluare
a conditiilor din propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificari la contract, daca Oferta Contractantului nu a
inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului
acestuia.

20. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE

20.1 Informatii privind propunerea tehnica

Cerintele tehnice din Caietul de sarcini sunt minime si obligatorii. Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica astfel
ncat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile prevazute in caietul de sarcini.

Nota: Nu se accepta descrierea specificatiilor cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini", "ne insusim
caietul de sarcini" s.a.m.d., o astfel de modalitate de elaborare a propunerii tehnice urménd a conduce la declararea acesteia
ca neconforma.

Propunerea tehnica va fi prezentata in conformitate cu cerintele documentatiei puse la dispozitie de catre
Autoritatea contractanta.

Modalitatea si continutul propunerii tehnice sunt descrise in cadrul Fisei de date.

20.2 Informatii privind propunerea financiara

Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia
contractual cu autoritatea contractanta, il reprezintda Formularul de oferta. propunerea financiara are caracter ferm si
obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei.

propunerea financiara va cuprinde pretul total ofertat, care se completeazd in SEAP, la rubrica special prevazutd
in acest sens ca expresie a valorii ofertate. Valoarea ofertei va fi exprimata in lei, fard TVA.

Procedura se deruleaz3 prin utilizarea integral a mijloacelor electronice si valoarea ce urmeaza a fi criptata este
pretul total in lei, fara TVA.

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret,
precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

Modalitatea si continutul propunerii financiare sunt descrise in cadrul Fisei de date.

20.3. Evaluarea ofertei

Criteriul de atribuire: ""pretul cel mai scizut".

Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta castigitoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicérii
criteriului stabilit prin documentatia de atribuire.

Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor, fara TVA, a fiecdrei oferte admisibile in parte.

Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea crescétoare a preturilor respective, oferta castigétoare fiind cea
de pe primul loc, respectiv cea cu pretul cel mai scdzut dintre ofertele admisibile.






In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta solicita ofertantilor
0 noua propunere financiara, iar contractual va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai
scazut.
21. INFORMAL SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE

21.1 Garantia de buna executie

Garantia de buna execute se constituie in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului.

Modalitatea de constituire: in oricare din formele previzute la art. 154 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art.
40 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin H.G. nr.395/2016. Garantia de buna executie se poate
constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul avind obligatia de a deschide un
cont la dispozitia Autoritdtii Contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie sa
fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA.

Modalitatea de constituire va fi precizata de ofertantul céstigétor inainte de semnarea contractului.

Garantia de buna execute se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnérii contractului de achizitie
publica.

21.2 Perioada de garantie acordata lucrarilor executate

Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala. Perioada de
garantie este de minim 36 luni. Termenul decurge de la data receptiei la terminarea lucrérilor, pe ansamblu sau pe pérti din
lucrare distincte din punct de vedere fizic si functional, pana la receptia finala. in perioada de garantie, executantul are
obligatia, in urma dispozitiei date de catre Achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a
viciilor si a altor defecte a cdror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

Executantul are obligatia de a executa toate activitétile previzute mai sus, pe cheltuiala proprie, in cazul in care
ele sunt necesare ca urmare a: utilizdrii de materiale, de instalare sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor; sau
neglijentei sau neindeplinirii de cétre executant a oricéreia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza
contractului.

in cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrérile fiind executate de cétre acesta conform
prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

In cazul in care executantul nu executa lucrarile previzute mai sus, Achizitorul este indreptitit sa angajeze si sa
plateascd alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de citre achizitor de la
executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

21.3 Mecanismul de plata

Mecanismul de plata este strict legat de progresul lucrérilor executate si nu este conditionat de finalizarea intregului
contract.

Decontarea lucrarilor executate in baza situatiilor de lucrari insotite de documentele privind calitatea si
conformitatea materialelor puse in opera, documente care vor fi verificate de citre Dirigintele de santier.

Toate situatiile de lucrari vor fi insotite de Centralizatorul Listei de cantititi - Balanta cantitatilor decontate,
centralizator solicitat de cétre finantator pentru evidentierea stadiului lucrérilor.

Predarea situatiilor de lucréri se va face intr-un numér de 3 exemplare originale, la care se vor atasa extrasele din
cartea tehnica a constructiei in copie conforma cu originalul (certificatele de calitate, garantie, conformitate, buletine de
analiza in laborator, buletine, etc.) aferente lucrdrilor si dupa caz utilajelor incluse in situatia de lucrari.

Plata de catre Autoritatea Contractanta va fi conditionatd de predarea tuturor documentelor justificative mentionate
anterior.

Contractantul poate solicita o plata intermediar, asa cum este prevazut in Contract, doar dupa ce a finalizat toate
activitatile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauza si numai atunci cdnd Autoritatea Contractanta a acceptat
rezultatul/stadiul definiti propunerea tehnica ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitétilor pentru
care se poate efectua o plata. Platile vor fi corelate cu progresul fizic al contractului, cu incadrarea valorile aferente
respective! liste de lucrdri cu preturile ofertate.

Autoritatea contractanta poate utiliza preturile unitare propuse de executant ca metoda de evaluare a unor pérti de
lucriri sau atunci cand evalueazd impactul financiar al unor modificéri.

Facturile emise de catre contractant vor fi incluse de cétre Autoritatea contractanta in cererile de transfer prevazute
in Mecanismul de efectuare a platilor, anexa la contractul de finantare incheiat de Achizitor cu MMAP pentru obiectivul de
investitii.

Autoritatea contractanta are obligatia de a efectua plata catre Executant in termen de 5 zile lucratoare de la data






incasdrii de cétre Autoritatea contractanta de la MMAP a sumelor solicitate in cadrul cererilor de transfer.

Pentru indeplinirea atét a conditiilor de efectuare a platilor de catre finantator, cat si respectarea principiului ,,Do
No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia in mod semnificativ"), Autoritatea contractanta va conditiona platile
efectuate citre Contractant, céruia ii revine obligatia de a intocmi si prezenta urmitoarele documente in faza de executie, la
fiecare situatie de plata: . Situate de lucriri cu defalcarea urmatoare (unde este cazul):

Cantitate de materiale desfiintate................. me/mp

Cantitate de materiale reutilizate ................. mc/mp

Cantitate de materiale reciclate
- Cantitate de deseuri ............. me/mp
. Certificare de cétre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se specifice cantitatea de deseuri
incinerate;
. Declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori, sau declaratii de conformitate
(daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic
in constructii (daca sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu exista specificatii tehnice armonizate sau
specificatii tehnice nearmonizate);
. Fisa cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830);
. Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii - dovada consumului redus de energie, respectiv
posibilitatea utilizdrii energiei regenerabile, declaratiile de conformitate;
. Fise tehnice ale utilajelor utilizate - masuri de reducerea poludrii;
. Document din care sa reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile/lucrarile executate si cantitatea acestora;
. Listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari, listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice;
. Contract incheiat cu operator economic care colecteazd si/sau transporta deseuri sau cam desfdgoard operatiuni de
valorificare a deseurilor;
. Declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producitori, sau declaratii de conformitate
(daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic
in constructii (daca sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu exista specificatii tehnice armonizate sau
specificatii tehnice nearmonizate;
. Specificatii tehnice echipamente (sisteme tehnice ale cladirii: sisteme de climatizare si/sau ventilare mecanica, iluminat).

Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de cétre comisia
de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform
prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda avans executantului.

21.4  Ajustarea pretului contractului

Nu este cazul
22, PROTECTIA patrimoniului CULTURAL NATIONAL

Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite
pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a Autoritaii contractante.

Contractantul are obligatia de a lua toate masurile preventive necesare pentru ca muncitorii sii sau oricare alte
persoane sa nu indepirteze sau sa deterioreze obiectele previdzute mai sus, iar imediat dupd descoperirea si inainte de
indepartarea lor, de a instiinta Autoritatea contractanta despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la
Autoritatea contractanta privind indepértarea acestora.

Daca din cauza unor astfel de dispozitii Contractantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin
consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

Autoritatea contractanta are obligatia, de indata ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor prevazute
mai sus, de a instiinta in acest sens organele de politic si comisia monumentelor istorice.
23. NEDISCRIMINARE/EGALITATE DE SANSE/GEN

Ofertantii au obligatia de a indica in cadrul ofertei tehnice faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de
asigurarea si promovarea egalitatii de sanse si de tratament intre angajati, femei si barbati, in cadrul relatiilor de munca de
orice fel, inclusiv prin introducerea de masuri si dispozitii pentru interzicerea discriminarilor bazate pe criterii de sex,
apartenenta la grupuri minoritare, rasa, religie, dizabilitati, precum si protejarea datelor cu caracter personal. Obligatiile
privind egalitatea de sanse, de gen, nediscriminarea si protejarea datelor cu caracter personal vor fi asumate ca obligatie
contractuala. De asemenea, ofertantii vor prezenta in cadrul ofertei tehnice o declaratie privind modul in care respecta si
incurajeazd accesul persoanelor dezavantajate la locurile de munca nou create.






24. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Ofertantii sunt indreptdtiti sa faca investigate suplimentare pentru determinarea situatiei din teren. Se recomanda
operatorilor economici vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe proprie rdspundere si cheltuiala datele necesare pentru
elaborarea ofertei. Operatorii economici vor instiinta in prealabil Autoritatea Contractanta cu privire la intentia de a vizita
amplasamentul.
25. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Atunci cand prelucreazd date cu caracter personal in legatura cu prezentul Contract, fiecare Parte se obliga sa se conformeze
cu legislatia aplicabila privind protectia datelor cu caracter personal, incluzdnd, dar fird a se limita la prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679, legislatia de punere in aplicare si deciziile pe care autoritatea de supraveghere din Romania
(ANSPDCP) le poate emite periodic in legatura cu acestea.
NOTA!

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente
complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o
productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".

Intocmit,

Responsabil achizitii publice,

Data: 14.04.2026






