	Calendar termene de predare
	Grafic de plați

	Nr. crt.
	Descrierea activității
	Termene 
	Termen de plată

	1
	Elaborare Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor: P.A.C. (D.T.A.C), DTAD, inclusiv Documentații pentru obținere avize, Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor (P.O.E.)
	Termen de livrare: 51 zile  de la Data de Începere a Activității de Proiectare specificată în Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare emis către Antreprenor, cu condiția ca 
livrarea documentaţiilor necesare obţinerii avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism să se realizeze la 40 zile de la data emiterii Ordinul Administrativ de Începere către Antreprenor.
	· Supervizorul va verifica Situaţiile de Lucrări transmise de către Antreprenor şi, în termen de 30 de zile de la primirea Situaţiei de Lucrări, va emite un Certificat de Plată către Investitor, cu o copie transmisă Antreprenorului.

· Investitorul va plăti sumele certificate de către Supervizor în termen de 30 de zile de la primirea Certificatului de Plată.

	
	
	Termen de recepție: În termen de 10 zile, de la livrarea documentațiilor tehnice, va avea loc recepția acestora.
	

	p2
	Elaborare Proiect Tehnic de execuție
	Termen de livrare: 82 zile  de la Data de Începere a Activității de Proiectare specificată în Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare emis către Antreprenor.
	· Supervizorul va verifica Situaţiile de Lucrări transmise de către Antreprenor şi, în termen de 30 de zile de la primirea Situaţiei de Lucrări, va emite un Certificat de Plată către Investitor, cu o copie transmisă Antreprenorului.

· Investitorul va plăti sumele certificate de către Supervizor în termen de 30 de zile de la primirea Certificatului de Plată.

	
	
	Termen de recepție: În termen de 10 zile, de la livrarea proiectului, va avea loc recepția acestuia.
	

	3
	Obţinerea autorizaţiei de
Construire
	Autoritatea contractantă va obține autorizaţia de construire în maxim 30 zile de la recepția Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C./D.T.A.C.);
	-

	4
	Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor
	Pe toată perioada de execuție până la recepția la terminarea lucrărilor (732 zile) cât şi în perioada de garanţie până la recepţia finală a lucrărilor (minim 36 luni).
	· Supervizorul va verifica Situaţiile de Lucrări transmise de către Antreprenor şi, în termen de 30 de zile de la primirea Situaţiei de Lucrări, va emite un Certificat de Plată către Investitor, cu o copie transmisă Antreprenorului.

· Investitorul va plăti sumele certificate de către Supervizor în termen de 30 de zile de la primirea Certificatului de Plată.

	5
	Execuţia lucrărilor şi asigurarea accesului la servicii conexe (asistenţă tehnică, supervizare) și Proiect tehnic As – Built
	– 732 zile de la predarea amplasamentului și emiterea ordinului de începere a execuției.
	· Supervizorul va verifica Situaţiile de Lucrări transmise de către Antreprenor şi, în termen de 30 de zile de la primirea Situaţiei de Lucrări, va emite un Certificat de Plată către Investitor, cu o copie transmisă Antreprenorului.

· Investitorul va plăti sumele certificate de către Supervizor în termen de 30 de zile de la primirea Certificatului de Plată.



