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CAIET DE SARCINI
Executie lucriiri in cadrul proiectului
»SISTEME FOTOVOLTAICE iN REGIM DE AUTOCONSUM PENTRU UAT PARTA,
JUDETUL TIMIS" — cod SMIS 315717

INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integranti din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor
pe baza cdrora se elaboreazid de catre fiecare ofertant propunerea tehnici. Cerintele de mai jos
reprezinti cerinfe minime. Orice ofertd care nu le indeplineste va fi respinsi ca neconforma.
Propunerea tehnica va cuprinde prezentarea de ciitre ofertant a modului in care va respecta cerintele
minime impuse, specificate mai jos.

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND INVESTITIA

a) Denumirea obiectivului de investitii: ,,SISTEME FOTOVOLTAICE IN REGIM DE
AUTOCONSUM PENTRU UAT PARTA, JUDETUL TIMIS" — cod SMIS 315717, Contract
de finantare Ministerul Energiei nr. 868/02.01.2025,

b) Amplasamentul investitiei: Comuna Parta, nr. cadastral 403904 Parta.

¢) Titularul investitiei: Comuna Parta.

d) Beneficiarul investitiei: Comuna Parta.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Autoritatea contractanti Comuna Parta doregte sa atribuie contractul: Executie lucriri in cadrul
proiectului ,SISTEME FOTOVOLTAICE IN REGIM DE AUTOCONSUM PENTRU UAT
PARTA, JUDETUL TIMIS" - cod SMIS 315717.

2.1 DURATA CONTRACTULUI, TERMENELE DE EXECUTIE A LUCRARILOR SI
PERIOADA DE GARANTIE

Durata contractului de achizitie publica este de 6 (sase) luni la data emiterii ordinului de incepere a
lucrarilor, dupa constituirea garantiei de buna executie a contractului.

Durata de garantie acordata lucririlor va fi de minim 5 ani.

Executantul are obligatia de a incepe executia lucrdrilor in timpul cel mai scurt posibil, respectiv in
termen de maximum 5 zile de la emiterea ordinului de incepere a executiei de citre achizitor, ordin
care va fi emis dupa data constituirii garantiei de buna executie.

Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil, respectiv in termen de
maximum 5 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrérilor de citre achizitor, ordin care va fi
emis in maxim 15 zile de la data obtinerii autorizatiei de construire sau de la semnarea contractului
de lucréri, dupi caz.



Lucrérile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data
stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.
Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie de
detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. in cazul in care, dupi opinia achizitorului, pe
parcurs, desfisurarea lucrdrilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucririlor la data
prevdzutad in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle
asumate prin contract.

2.2 SURSA DE FINANTARE

- Fondul pentru Modemizare — Sprijinirea investitiilor in noi capacititi de producer a energiei
electrice produsid din surse regenerabile pentru autoconsum, finantare acordatd prin Ministerul
Energiei.

Contractul prevede executia de lucrari in conformitate cu proiectul tehnic elaborat de catre
proiectantul S.C. PETRYKA ENGINEERING S.R.L. si documentele anexe, publicate in SICAP.

2.3. Scenariul investitiei:
Proiectul fotovoltaic propus de Primaria PARTA, judetul Timis, vizeazi realizarea unei noi capacititi
de producere a energiei electrice din surse regenerabile.
Prin aceastd investitie, Primaria PARTA fsi propune si asigure un grad ridicat de independenti
energetica, reducerea costurilor operationale cu energia electrica si contributia activa la obiectivele
nationale privind utilizarea surselor de energie regenerabila.
Proiectul aprobat prevede realizarea unei centrale electrice fotovoltaica ce va avea urmitoarele
caracteristici tehnice generale:
o Puterea total instalata (peack)- 371,700 kWp
® Tensiunea nominala de racordare laretea - 400V
° Frecventa de racordare la refea - 50Hz

Pentru realizarea investitiei ,,Sisteme fotovoltaice in regim de autoconsum pentru UAT Parta,
Jjudetul Timis” au fost prevazute urmatoarele obiective principale:
. realizarea unei centrale electrice fotovoltaice amplasate la sol, destinatd producerii energiei
electrice din surse regenerabile, respectiv energie solara;
. realizarea imprejmuirii terenului aferent amplasamentului investitiei, in scopul asiguririi
securititii si protectiei instalatiilor;
. amenajarea cdilor de acces auto si a drumurilor de incintd, necesare pentru exploatarea si
mentenanta obiectivului.

Parametrii specifici ai centralei fotovoltaice:

e Puterea nominala instalata - 371,700 kWp
e Tensiunea de iesire - 400V

e Tensiunea nominala de racordare la retea - 400V

e Frecventa in de racordare la refea - 50Hz

e Putere maximi in AC -350 kWn

e Putere activi efectiva -350 kW

e (Coso -0,98

Varianta constructiva de realizare a investifiei

Centrala fotovoltaica proiectata cu o putere instalata de de 371,700 kWp, o putere maxima in AC de
350 kW si o putere efectiva de 350 kW cuprinde urmatoarele elemente:

° 630 buciti - panouri fotovoltaice monocristaline cu o putere de 590 Wp/panou;

° 1 kit - structura de sustinere si orientare a panourilor fotovoltaice;

® 1 buc - tablou electric general invertoare, dimensionat si echipat pentru cele 7 invertoare;

® 1 buc — dispozitiv de masura a energiei Smart Meter echipat cu transformatoarele de curent;
o I buc - dispozitiv de colectare si transmitere date;



© 1 buc — statie meteo;

e 1 buc —releu de protectie antiinsularizare;

° 7 bue. - invertoare (7 x 50 kW);

° 2 buc. — statii de incircare 2 x 22kW;

° 1 bue — post transformare de capacitate 400kVA echipat conform pentru sosirea cablurilor de
la cele 7 invertoare de string amplasate in parc;

Sistem de conducere a cablurilor DC la intrarea in invertoare;
Sistem de echipotentializare a structuri metalice de sustinere a panourilor fotovoltaice,
adecvat structuri si conectat la priza de padméant cea mai apropiata;

° Sistem de protectie la supratensiuni de origine atmosferica si de naturi electrostatica, conectat
la cea mai apropiata priza de pamant;
° Priza de pamént proiectatd, se conecteaza toate instalatiile electrice de producere a energiei,

inclusiv structura de sustinere si pasajele metalice de conducere a cablurilor electrice.

2.4. Alte initiative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucriri
Autritatea contractanta va achizitiona prestarea serviciilor de dirigintie de santier pentru toate
categoriile necesare executiei lucrarilor care se va realiza in cadrul altei proceduri de achizitie.

3. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE
SARCINI
Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedura este :

v" achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare pentru executia lucririlor;

v" orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatie necesard Executantului de la autorititile competente pentru executarea
lucrdrilor si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

v" transportul la santier a oriciror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricérui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucririlor;

v' orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia
si reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calititii in constructii;

v orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

v'  intretinerea normald si extraordinard a lucrdrilor pani la predarea acestora citre
Autoritatea Contractanti;

v' activititi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;

v" pregitirea oricdrei documentatii necesare Executantului pentru executia lucririlor,
documentatie care include dar nu se limiteaza la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calitétii pentru executie;
c. Planul de control al calitatii;
d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor
Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare.
Cerintele specifice ale lucrérilor sunt prezentate in proiectul tehnic.
Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 5 ani.

4. REZUMATUL INFORMATIILOR SI CERINTELOR TEHNICE

4.1. Amplasare/Localizare:

Cerintele tehnice se regasesc in Partea scrisa a proiectului tehnic.
Amplasamentul este situat in judetul Timis, comuna Parta, in intravilanul localitatii Parta, fiind
identificat prin extras de carte funciard CF nr. 403904. Terenul apartine domeniului privat al UAT
Parta gi este destinat realizdrii investitiei ,.Sisteme fotovoltaice in regim de autoconsum”.
Amplasamentul este liber de constructii permanente si permite realizarea lucririlor propuse fara
afectarea fondului construit existent.




Terenul este liber de sarcini, iar emiterea ordinului de incepere se va realiza in termen de max. 15 zile
de la constituirea garantiei de bund executie, Autoritatea contractantd detinind Autorizatia de
construire.

4.2. Rezultate ce trebuie obtinute de Executant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului
de sarcini;
ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind

gestionarea deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au

fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si

finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Executant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si

finalizarea lucrérilor includ:

i. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

il. urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional
relevant, atunci cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrdrilor executate in versiunea finala, inclusiv
inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii
lucrérilor precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor
tehnice, prin care se atesti calitatea lucririlor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante
solicitate prin legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau
prevazute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este
aplicabil si nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Executantul trebuie sd furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.
Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

i Planul calitatii;

ii. Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.
Urmitoarele rezultate intermediare in executia lucririlor sunt definite si asociate solicitarii de plati
intermediare de cédtre Contractant:

a) valoarea materialelor si echipamentelor livrate pe santier la o datd in prealabil
convenitd cu autoritatea contrcatantd si numai in masura in care executantul face dovada
dobéndirii calitdtii de proprietar asupra respectivelor materiale si echipamente;

b) situatii de lucréri partiale, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 343/2017 cu privire
lareceptiile partiale. Valoarea lucrarilor real executate respectiv platile partiale vor fi realizate
la cererea executantului, la valoarea lucrdrilor real executate cu respectarea termenelor
intermediare de executie. Lucririle executate trebuie sa fie dovedite prin atagamente insusite
si confirmate de catre dirigintele de santier. Situatiile de plata se confirmi de citre autoritatea
contractanta in termen de 10 zile de la prezentarea acestora la sediul autoritatii contractante.
Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare in temeiul comunicirii
executantului a facturii fiscale emisa dupid acceptarea de citre autoritatea contractanti a
situatiilor de plata.



4.3. Personalul Executantului

Executantul va numi un reprezentant (manager de proiect) care va comunica direct cu
persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu
monitorizarea si implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul Executantului
organizeaza si supravegheaza derularea efectivd a Contractului. Sarcinile sale sunt:

i sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;
ii. gestioneazi, coordoneazi si programeaza toate activitatile Executantului la nivel de

contract, in vederea asigurdrii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele
de calitate solicitate;

iii. asigurd toate resursele necesare aplicérii sistemului de asigurare a calitatii conform
reglementérilor in materie;

iv. gestioneaza relatia dintre Executant si subcontractorii acestuia;

V. gestioneazi si raporteazd dacd executia lucrdrilor se realizeazi cu respectarea

clauzelor contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Pentru activitatile ce se desfisoara pe santier, Executantul va numi un Sef de santier, cu
specialitatea in domeniul lucrarilor care se vor executa si care va relationa direct cu personalul
Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de
organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Executant pe santier. Seful de santier
trebuie si fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitifi si trebuie si poata informa
reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. in cazul in care
seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autorititii
Contractante.

Prmmpalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

i sd fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste activititile de
pe santier;

ii. sd fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activititilor de pe santier,
impreund cu aspectele organizationale;

iii. si contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de
céte ori este necesar pentru execufia corespunzitoare a lucrdrilor;

iv. sd gestioneze §i sd supravegheze toate activititile desfasurate pe santier;

V. sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

Vi. sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrdrilor, inclusiv cartea
tehnicd a constructiei;

vii.  sd actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

viii.  sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din
santier;

ix. sd fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta ale personalului
Contractantului de pe santier;

5.4l sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrérilor in conformitate cu cerintele
contractuale.

Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier trebuie sa prezinte reprezentantului Autoritatii
Contractante, La un interval de o luna un raport care si:
i. descrie progresele realizate;

ii. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia
asociata);

iii. prezinte problemele intdlnite si actiunile corective intreprinse;

iv. prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu
planificarea anterioara pentru activitatea din santier.



Personalul Executantului care desfisoard activititi pe santier trebuie sd aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.

Executantul trebuie si se asigure si s demonstreze ca personalul care desfasoara activitati pe
santier:

i. are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
ii. este sdndtos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.

Personalul Executantului care intrd pe santier trebuie sé fie autorizat in prealabil. Intrarea si
iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Pentru implementarea in conditii optime a contractului ofertantul trebuie si prezinte
organigrama, descrierea rolurilor si responsabilitatile personalului, modalitatea de asigurare a
specialistilor necesari si obligatorii (personal propriu si responsabili tehnici cu executia autorizati
pentru lucrarea de fata) pentru realizarea lucrarilor de constructii care fac obiectul prezentului
contract, in scopul asigurdrii calititii lucririlor care se vor executa in vederea verificarii nivelului de
calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului,
in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.

Pe parcursul derulérii contractului, Executantul are obligatia de a asigura personalul necesar
care sd acopere intreaga duratd a acestuia. Executantul va purta intreaga responsabilitate pentru
indeplinirea corectd a sarcinilor descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilititilor
definite in cadrul contractului si intr-o faza ulterioara a lucrérilor, acesta va avea nevoie de mai mult
personal decat cel specificat in documentatia de atribuire, va raspunde pentru asigurarea necesarului
de resurse umane, fira a solicita costuri suplimentare.

in cazul inlocuirii, pe parcursul executdrii lucrérilor, a unor persoane din echipa propusi initial
de Executant, acestea vor fi supuse aprobdrii Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractanta poate obliga Executantul sa inliture (sau sa dispuni sa fie inlaturati)
orice persoana angajata, daca este cazul, care: persistd in purtare necorespunzitoare sau in lipsa de
responsabilitate; indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijentd; nu respecta oricare din
prevederile Contractului. Ulterior, daca este cazul, Executantul va dispune numirea unui inlocuitor,
cu studiile si experienta similard persoanei inlocuite.

4.4. Modificari tehnice

Executantul executd lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de
sarcini si proiectului tehnic. De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa
nicio modificare tehnica (modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi
realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in
conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.MANAGEMENTUL CALITATII SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

5.1.Planul calitatii

Executantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calitfii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si
cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile
calitdfii” si in conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al calititii in
constructie (inclusiv, dar fard a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile
si completrile ulterioare).

Acesta trebuie si cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de
sarcini. In consecinta, Planul calitatii nu trebuie si fie generic ci specific pentru acest Contract si
pentru lucrarile ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitdtii in constructii, Anexa nr. 2 la HG nr. 766/1997, Planul calititii redactat de
Executant trebuie:

i sa descrie cum va aplica Executantul in cadrul Contractului sistemul de management

al calitatii in constructii in agsa fel incat sa indeplineasca cerintele tehnice si



iv.

contractuale precum si reglementirile, standardele si normele aplicabile;

sd demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Executantul cerintele
privind calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneazi
calitatea in executia lucririlor in constructii;

sd descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul
Contractului pentru a indeplini cerintele;

sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin
aceastd Documentatie de Atribuire.

Planul calitétii trebuie sa includi cel putin:

I

il.

iii.

iv.
v.

Descrierea structurii organizationale a Executantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor
in cadrul Contractului;

Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca,
materiale si infrastructura;

Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanti;

Modalitatea de control si gestionare a neconformitifilor care ar putea aparea pe
perioada executiei lucrérilor

Planul calitatii care se va depune in cadrul ofertei tehnice va cuprinde minimum urmatoarele

subpuncte:
a)
b)
c)

d)
€)
1§
g)
h)
i)
i)
k)

Scopul si domeniul de aplicare

Partile implicate in realizarea lucrarii

Modul de asigurare al calitatii aplicabil si personalizat pentru lucrarea ofertata,
incluzand referiri la personalul alocat

Declaratia de metoda privind sistemul de management al mediului

Lista documentelor si procedurilor conform ISO sau echivalent

Lista standardelor si prescriptiilor tehnice care vor fi aplicate pe parcursul lucrarii
Controlul documentelor si a datelor

Ispectii si incercari

Perioada de remediere a defectiunilor/neconformitatilor

Receptia lucrarilor

Perioada de garantie

Pe durata executdrii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cite ori se considera necesar
si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante. Sistemul calitatii aplicat la prezentul contract va include
si procedurile tehnice de executie aferente prezentului contract.

5.2. Planurile de control a calititii

Executantul prezinti in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general
de control al calitafii lucrdrilor executate. Acest plan trebuie sd acopere toate activitatile/etapele
subsecvente pentru care vor fi organizate lucréri pe santier si sd identifice Planurile de control a
calitatii aferente diferitelor activititi/etape specifice ale lucrarilor.

Planul de control al calitatii ce va fi realizat va contine cel putin urmatoarele:

i.

ii.
ii.

iv.

Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea
activititii;

Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitaii;

Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia,
controlul si acceptarea activitatii;

Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte
de testare, certificate etc.) prevazuta pentru activitate;

Documentatia finald a activititii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.



Executantul trebuie s ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia
oricarei activititi/etape la fiecare etapd a Planului de control al calitdtii aferent si si verifice
conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.

5.3 Managementul documentelor

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Executant Autoritatii Contractante
trebuie sa fie in limba roména, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie si fie exprimati in unitati din Sistemul
international de unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic
Experts Group).

Executantul va furniza doud exemplare tiparite si doua copii pe suport electronic (DVD sau
memorie USB) a documentelor ce rezultd pe toatd durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incét sa poata fi citite direct
sau importate fira pierderi de format cu urmétoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate
Contractanta.

in plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie —
acolo unde este aplicabil, trebuie furnizate de catre Executant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf),
fie direct din figierele native sau copie scanati a originalelor.

Executantul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice si ale
Contractului.

6. CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
6.1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant

Inceperea activititii in cadrul contractului va fi formalizata printr-o intalnire de demarare care
va avea loc in termen de maxim 5 zile dupa intrarea in efectivitate a contractului. Aceasta intalnire
va fi organizatd de catre Autoritatea contractantd si va avea caracter informativ, astfel ci inceperea
activitatilor din contract nu depinde de realizarea sau nu a intdlnirii. Subiectele planificate a fi
discutate in cadrul acestei intalniri sunt cele privitoare la planul de lucru pentru executia contractului.
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitétilor in Contract se intocmegte imediat dupa
aceastd intilnire si este semnata de ambele parti.

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoani ce va comunica cu Executantul pe perioada
derulirii Contractului.

Activititile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrérilor si a
documentelor relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrérile ce fac obiectul prezentului contract, un
diriginte de santier/sau un inginer/sau o echipi de supervizare (dupa cum este aplicabil).

Acesta lucreaza independent si reprezinta Autoritatea Contractantd in legatura cu aspectele
tehnice ale Contractului.

Pe parcursul deruldrii contractului se vor organiza intilniri/sedinte periodice de monitorizare
la sediul autoritatii contractante pentru monitorizarea progresului la un interval de o luni pe perioada
derularii contractului. Frecventa acestora poate fi modificata in functie de situatiile specifice. Prezenta
fizicd a reprezentantului Executantului la fiecare sedintd de monitorizare este obligatorie.

Existd posibilitatea solicitarii de cétre autoritatea contractant a realizérii de intilniri ad-hoc

contractantului de a fi prezent in termen de 3 (trei) zile lucratoare.

6.2. Planificarea activitiitilor in cadrul Contractului

Operatorul economic va furniza Autorititii Contractante un plan detaliat de realizare a tuturor
activitatilor din Contract. Durata contractului de achizitie publica este de 6 (sase) luni la data emiterii
ordinului de incepere a lucrdrilor, dar nu mai tarziu de data de 31.12.2026. Prelungirea termenului de



executie a lucrarilor se va realiza prin acordul partilor prin act aditional, doar in situatia in care se va
aproba prelungirea termenului de implementare a proiectului de catre Ministerul Energiei.

6.3. Sedinta de demarare a activititilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat
dupa aceastd intalnire si este semnata de ambele parti.in cadrul sedintei de demarare a lucrarilor in
Contract executantul furnizeaza Autoritatii Contractante urmatoarele documente:

i. Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;

ii. Planul calit4tii;

iii. Planul general de control al calitatii;

iv. Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreazi
toate cerintele din Planul de securitate si coordonare.

6.4. fnceperea activitiitilor pe santier

in momentul in care executantul a furnizat Autoritdtii Contractante toate documentele
precizate mai sus, iar Autoritatea Contractantd le-a aprobat fara observatii, se poate realiza
organizarea de santier. Aceasta intdlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de
santier inainte de inceperea oricdrei activitdti pe santier si va include predarea amplasamentului
rezervat pentru organizarea de santier si a facilitatilor acestuia catre Executant.

Procesul verbal/Minuta acestei intdlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si
incepere a activitatilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneaza de ambele
parti. Lucrarile pot incepe efectiv doar dupi ce:

i. Planul de sanatate §i securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
séndtate in timpul executérii lucrarilor;

ii. Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrdrilor sunt furnizate si
aprobate fard observatii de Autoritatea Contractant3;

iii. au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

6.5. Raportarea in cadrul contractului i desfisurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor de executie

Pe durata desfasurdrii activititilor pe santier, se vor organiza intilniri saptiménale, la care
participd reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Executantului. Pentru fiecare intélnire
Contractantul va Intocmi un proces verbal/o minuti ce trebuie agreatd de toate partile implicate.

6.6. Testarea tehnicé a lucrarilor

Lucrérile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora
sunt supuse testérii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de catre o terta parte numitd Persoana
care realizeazd testdrile tehnice. Executantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet
(personal, utilaje, echipamente si materiale) pentru activititile solicitate de Persoana care realizeaza
testérile tehnice.

si cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testirile tehnice.

6.7. Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cind executantul considerd ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de
Contract, va notifica Autoritatea Contractantd care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale. Dupa terminarea verificdrilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanti si
executantul vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucréarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG
273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i. In prima etapa Autoritatea Contractanti receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora,
dupd verificarea cd toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si
aprobate de Autoritatea Contractantd si dupd ce Persoana care realizeaza testarile
tehnice emite certificatul de conformitate final fara observatii;



ii. In a doua etapa Autoritatea Contractants efectueazi receptia finald a lucrarilor, dupi
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuti in Contract.
Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor si a Procesului verbal de
receptie finald a lucrérilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe executant de orice obligatie
contractuala sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect
a produselor, lucrarilor sau materialelor.

7. SERVICII SI DATE PUSE LA DISPOZITIE DE CATRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA

Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia constructorului documentatia de proiectare,
cuprinzand plangele de executie, listele de cantitati de lucriri si caietele de sarcini, dupa ce acestea
au fost predate de catre proiectant autoritatii contractante.

Ofertantul céastigator va avea relatii de colaborare cu Autoritatea contractantd conform celor
stipulate in contract, precum si conform legislatiei in vigoare la data derularii investitiei.

in conformitate cu legislatia in vigoare Autoritatea Contractantd este obligatd si respecte in
totalitate proiectul avizat si listele cu cantitati de lucrari.

Ofertantul castigator este responsabil de finalizarea proiectului tehnic si a documentatiilor
necesare, in termenul stabilit in prezenta achizitie.

8. RESPONSABILITATILE EXECUTANTULUI
8.1. Responsabilitiitile cu caracter general
in raport cu obiectivele antlclpate pentru Contract, responsabilititile Executantului sunt:
i. Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza informatiilor
puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti;

ii. Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia
sa, cét i pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform
legislatiei in vigoare) pentru executarea lucririlor;

iii. Respectarea legislatiei privind sinatatea si securitatea in muncd si protectia mediului
inconjurdtor si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oriciror acte
normative aflate in interdependentd cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

iv. Planificarea activitafii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de
derularea cu succes a Contractului, astfel incat sid se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante;

v. Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzind
datele de finalizare a fiecarei activititi;

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesititile obiective
ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii. Executarea i documentarea corespunzitoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de
citre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;

viii. Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activitdtilor sale, lucrdrile executate, detaliind in mod separat lucririle
executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea
Contractanta. Situatiile de platd trebuie si includd originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea
Contractanta acolo unde este cazul;

ix. Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractantd pe durata deruldrii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea
la cerere a oricdrui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor
obligatii;

X. Cooperarea i punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformirii la acest
plan;
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xi. Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autorititii
Contractante pe probleme de securitate si sandtate, inainte de a-si redacta planul propriu de
securitate;

xii. Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si
sandtate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectivd, instalatiilor de
ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

xiii. Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres zilnice,
saptdménale §i lunare;

xiv. Participare la intalniri de progres saptamanale, pe santier, impreuna cu Dirigintele de santier
si reprezentanti imputerniciti ai Autoritdtii Contractante (dupi caz).

Executantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzitor
toate responsabilititile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini,
obligatiile contractuale si solicitérile autoritatilor competente si/sau ale Autorititii Contractante),
referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.

Executantul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacititii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai
bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexitétii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incét si se
asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante, incluzind indicativ, fira a fi limitativ:

i. Executantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii. Executantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputernicifi ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

iii. Executantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai
bune practici in domeniu.

Executantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si
toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oricdror documente
emise de Executant si/sau certificdri efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor
de platd executate intocmite de Contractant) nu il elibereazd pe acesta de obligatiile si
responsabilitétile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Executantul este responsabil a se asigura ci pe toatd perioada de executie a activitatilor pe
santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjuritor.
Executantul este obligat sa acorde o atentie speciala combustibililor §i oricdror substante ce intrd in
categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare. Executantul este raspunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau
in imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase.
Stocarea temporard a oricdror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinuta la o
cantitate minimé in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisi de citre
autoritatea competenta.

in situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de
mediu, Executantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia apdrutd si de a documenta
printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Executantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.
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Executantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie
a lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de lucrari.

Executantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la
Autoritatea Contractantd in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite cétre Executant notificarea inceperii lucririlor in baza aprobarii
Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Executantul va propune citre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce
priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantititi de lucrari etc., astfel incat si se asigure
derularea cu succes si in termen a executiei de lucrdri.

Executantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si
din intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legald, incluzind firi
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractanta si in general prin orice metoda general acceptatd conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Executantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observirii
aparitiei situatiilor ce pot determina intérzieri sau posibile intarzieri, incluzind si propuneri pentru a
realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Executantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea
tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a
lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucradri. Executantul va notifica aceste
momente cu cel putin 3 zile lucrdtoare inainte, astfel incat sd se poatd asigura prezenta Autorititii
Contractante si a reprezentantilor autorititilor competente.

Executantul va efectua masurétorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform
cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucririle executate in situatii de plata
intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Executantul va depune situatiile de plati in
vederea vizarii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea,
va verifica corespondenta cu estimdrile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autorititii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Executantul de rispunderea sa fata de
Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrérilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Executantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de
lucrédri acolo unde este cazul.

Executantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizati (in vigoare pe toati
perioada derularii activititilor), atat pentru organizatia sa, cét si pentru personalul propus.

8.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul Contractului

Executantul este responsabil si puna in operd documentatia tehnicd pusi la dispozitie de
Autoritatea Contractantd. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricirei eventuale
solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritafii Contractante pe perioada deruldrii
Contractului.

Activitifile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile Executantului
asociate realizarii acestor activititi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta
din aceastd procedura.

8.3.Responsabilitiiti asociate lucririlor pregititoare

Lucridrile pregatitoare includ:
i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Executant;
ii. Pregitirea pentru executia de lucréri;
iii. Organizarea de santier a Executantului.
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In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregétitoare a executiei lucrdrilor, Executantul
trebuie:
i Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrérilor pregititoare,
care ii revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile
stabilite in Contract;

ii. S& asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intdlniri inainte de
demararea activitatii pe santier:
a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autorititi

competente in vederea bunei desfasuridri a activitatii, inclusiv in ce priveste
vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc.
legate de executia de lucriri in conformitate cu Contractul;

b. Dupé emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a
executiei lucrarilor si inainte de demararea activitatilor pe santier, Executantul
poate solicita urmétoarele tipuri de intdlniri:

- Intalnire/i cu reprezentantul Autorititii Contractante sau alte parti implicate
dacd este necesar sa se defineascd toate problemele operationale precum
accesul pe santier, procedura de finregistrare in registrul Autorititii
Contractante, orele de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice ale
santierului si alte eventuale probleme.

iii. S4 intocmeasca si sd depuna Planul Calitatii;

iv. Sa intocmeasca §i sd depund planul detaliat de securitate si sdnatate in munci si sa
respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

V. Sa aducd la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor)

planul detaliat de securitate si sanatate in munca si si asigure instruirea acestuia in
acest domeniu in conformitate cu prevederile legale;

Vi, Sa intocmeasca si sd depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daca este cazul);
vii.  Sa intocmeascd si sd depund Graficul de Executie a lucrdrilor revizuit. Forma si

detaliul programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de
executie si finalizare a lucrérilor in cadrul termenului solicitat de citre Autoritatea
Contractanta. Graficul de executie va stabili: date de referintd pentru achizitionarea
materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucririlor, ordinea de
executie a lucrérilor, incluzind si activitatea aferent instalarii echipamentelor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp
alocata fiecirei etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele
asociate fiecarei activitati etc. In completarea graficului de executie, Contractantul va
oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care
Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucririlor.

Personalul implicat in act1v1ta¢1]e de teren va trebui de asemenea s se supuna unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru mésurile de siguranta va include subiectele
detaliate in planul de securitate si sdnitate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza
riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri
de urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare citre cel mai apropiat centru de urgenti
si folosirea corectd a echipamentului de protectie. Aceasta intélnire va fi condusi de seful de
amplasament desemnat de citre Executant. Tnainte de intalnire, seful de amplasament va analiza siva
inregistra toate fisele de siguranta, situatii de urgenta si sinatate pentru personal si se va asigura ci
sunt actuale.

8.4. Responsablhtatl legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul
Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul
documentatiei de atribuire, este necesar si se obtind toate permisele de lucru in conformitate cu
prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" in vederea transferdrii provizorii a santierului de la
Autoritatea Contractantd la Executant pe timpul realizarii activitdtilor pe santierul respectiv.
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Dupa caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executati;
ii. permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti/terte parti
inainte de mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru
proprietatea detinutd de Autoritatea Contractanta, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.
8.5. Responsabilititi asociate pregitirii santierului

Pregitirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectivi a
lucrérilor de cétre Executant:

i.  Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor

subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

8.6. Responsabilititi asociate organizarii de santier a Executantului

Executantul este rispunzator pentru toate amenajirile necesare, inclusiv infrastructura
necesard, forta de munca precum si pentru efectuarea activititilor de instalare a echipamentelor
necesare, intrefinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activititilor precum si

readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de orgamzare de santier include (indicativ, fard a fi limitativ), urmétoarele:

i, inchirierea terenului (daca este cazul) necesar in vederea organizarii de santier si
obfinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizatd, conform legislatiei in
vigoare;

ii. Montarea, operarea, demontarea si inldturarea instalatiilor si facilititilor temporare ale

Contractantului, incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare saw/si pazi;
iv. Asigurarea utilitatilor (energie electricd, comunicatii etc), asigurarea de toalete

ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier
in bune conditii i cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si
securitatea personalului;

V. Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electricd, comunicatii etc) sau asigurarea
de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de
santier etc. pentru desfasurarea de activititi pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sdnatatea, siguranta si securitatea personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atit pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;

vii.  Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucririlor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);

viii.  Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie
(inclusiv aducerea si inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea
acestora), precum si a personalului Executantului implicat in derularea de activitati pe
santier,

8.7. Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice
Executantul are urmitoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice
pe santier:
i. sesizarea Autoritd{ii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor
constatate in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnici, cu responsabili
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tehniei cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucririlor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuirii acestora;

iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apirute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

v. utilizarea in execufia lucridrilor numai a produselor si a procedeelor previzute in
documentatia tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc
la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnica doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai
pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;

viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cértii tehnice a
constructiei;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

x. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative apirute din vina sa, atét in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrdrilor.

8.8.Responsabilititi legate de controlul calitatii lucririlor executate

Este responsabilitatea Executantului si asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
catre Executant a personalului calificat $i a dotérilor necesare executdrii activititii in baza propriului
sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referintd utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si

internationale sau echivalent (SR EN 1SO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autorititii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordata de Executant de o
manierd care sd demonstreze in orice moment trasabilitatea executdrii lucririi de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusi la dispozitia Executantului de catre Autoritatea
Contractanta.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie este
obligatorie. Acesta va include de asemenea Proceduri tehnice de executie, Planul de Inspectie si
Testdri, pentru toate lucririle ce urmeazi a fi executate, Laboratoare atestate.

Toate cerintele aplicabile Executantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor
de echipamente/servicii ai acestuia. Executantul trebuie s se asigure ca toti subcontractorii si/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia si inceapi lucrul.

Reglementdrile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Executantului vor fi
armonizate §i agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autoritétii Contractante dupa
caz, inainte de inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de catre functiile abilitate
ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa depaseasci 5 zile lucritoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie
(completari ale acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,.conventie” (minuti de intalnire)
care va fi asumata de ambele parti inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

Executantul lucrérilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu legislatia
in vigoare.

Pe durata perioadei de garantie a lucrédrilor (minim 5 ani), Executantul este direct responsabil
fatd de Achizitor pentru orice neconformitate a panourilor fotovoltaice si a invertoarelor. In cazul
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aparitiei unor defectiuni, Executantul va asigura remedierea sau inlocuirea acestora pe cheltuiala
proprie.

La data receptiei la terminarea lucrarilor, Executantul are obligatia de a preda Achizitorului
certificatele de garantie emise de producitori pentru panouri si invertoare. Aceste certificate trebuie
sd includa o clauzid de transferabilitate a drepturilor de garantie citre Comuna Parta, permitand
Achizitorului s se adreseze direct producatorului in cazul in care Executantul nu isi mai poate
indeplini obligatiile contractuale.

In perioada de garantie de minim 5 ani, Executantul este responsabil de remedierea oriciror
vicii de functionare care conduc la o scadere a eficientei panourilor sub limitele de degradare
acceptate prin fisa tehnica a producatorului, pe propria cheltuiala.

8.9. Responsabilititi legate de securitatea si séinditatea in munci pe durata executiei lucririlor
pe santier

Executantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sinitatea in munca ale
Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
9. CONTINUT SI PREZENTARE OFERTA
9.1 Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica se va prezenta la rubrica special prevazutd in S.E.A.P. in acest sens, respectiv
w~Documente de calificare si propunere tehnicd”.
Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica intr-o maniera organizata, astfel incét aceasta si asigure
posibilitatea verificdrii in mod facil a corespondentei cu cerintele/specificatiile previzute in cadrul
prezentei sectiuni, respectiv cu cele prevazute in cadrul Caietului de sarcini si a documentelor anexate
la acesta, care fac parte integrantd din documentatia de atribuire.
In acest scop, pornind de la propria expertizi a ofertantului in domeniul contractului ce urmeazi sa
fie atribuit si prin raportare la necesitatile, obiectivele si constrangerile autorititii contractante, astfel
cum au fost acestea descrise in cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnica va cuprinde informatii
relevante privind abordarea propusa de ofertant pentru executia contractului.
Se recomanda ca propunerea tehnicd si cuprinda sectiunile din structura caietului de sarcini, dupa
cum urmeaza:

1) Metodologia de executie:
Descrierea modului in care Ofertantul intenfioneazd sd execute toate activitdfile solicitate prin
Documentatia de Atribuire aferentd procedurii, astfel incdt sd fie asigurate conditiile ca lucrdrile sd
fie realizate la parametrii calitativi prevdzufi in proiectul tehnic, sd fie finalizate in termenul limitd
solicitat, §i sd se obtind rezultatele finale preconizate, prezentdnd, in acest sens, urmdtoarele:
i. O scurti prezentare a elementelor esentiale ale Propunerii Tehnice;
ii.  Prezentarea structurii organizatorice a personalului implicat in realizarea contractului
(inclusiv subcontractorii, daca este cazul);
ili.  Abordarea activitdtilor in cadrul asocierii (daci este cazul unei asocieri);
- ofertantul va prezenta modul in care se va organiza §i va gestiona activitdtile in cadrul
Contractului, in cazul unei asocierii (dacd Ofertantul este o asociere)
iv.  Partea din lucrdri in sarcina subcontractantilor (daca este cazul utilizirii de subcontractanti);
- In cazul in care Ofertantul va utiliza subcontractani pentru anumite activitati din
Contract, ofertantul va prezenta informatii privind:
- detalierea lucrarilor realizate de subcontractanti
- modalitatea in care se va asigura coordonarea activitdtilor subcontractorilor
- modalitatea de efectuare a pldtilor cdtre subcontractanti in cadrul Conitractului.
- informatii privind eventuala optiune a subcontractantilor de a fi pldtiti direct de
cdtre autoritatea contractantd, avandu-se in vedere prevederile art. 218 din Legea
98/2016.
v.  Metodologia de executie a lucrérilor, prin raportare la informatii tehnice complete privind
viitoarea lucrare si la cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului, asa cum
sunt acestea incluse in partile scrise si partile desenate cuprinse in proiectul tehnic. Ofertantul
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va prezenta metodologia de executie care sa acopere toata plaja de lucrari/operatiuni necesare
in executia contractului, pe obiecte, pentru toate categoriile de lucrari ce se vor executa.
Metodologia va fi adaptata exact la cerintele din Documentatia de Atribuire, nefiind acceptate
metodologii de executie cu caracter general, care descriu exclusiv toate lucririle privind
realizarea acestui obiectiv (nu se accepta metodologii de executie intocmite la modul general;
prezentarea metodologiilor de executie la modul general atrage neconformitatea ofertei).
Procedurile tehnice de executie vor trebui sa cuprinda la nivel minimal:
a) descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intentiona sa le utilizeze in cadrul
executiei lucrarilor;
b) resursele umane, materiale si utilaje de constructii alocate fiecarei activitati procedurale;
c) descrierea completa a tehnologiei propuse pentru solutiile propuse (procedurile tehnice de
executie);
c) anexe ale procedurii respective, pentru produsele si materialele folosite vor fi prezentate:
locul de unde vor fi aprovizionate (provenienta, producatorul/furnizor).
Se va prezenta de asemenea, metodologia de executie a lucrarilor in conditii climatice
nefavorabile precum si conceptul ofertantului privind testarea lucrarilor executate. Se va
prezenta un memoriu tehnic privind iluminatul perimetral propus asupra parcului si se vor
prezenta fise tehnice ale aparatelor de iluminat tip LED si certificarea ENEC, ENEC+, D4l
pentru acestea.

vi.  Orice alte informatii/documente pe care Ofertantul le considerd relevante pentru a arita ci
oferta sa indeplineste toate cerintele stabilite in caietul de sarcini.

Lista de mai jos cuprinde activitati care sunt incluse in scopul contractului de lucriri:

i. lucrdri pregdtitoare

ii. acces pentru executarea lucrdrilor

iii. pregatirea amplasamentului

iv. pregdtirea santierului

v. conirolul calitdtii lucrdrilor executate

Vi. activitdfi legate de receptia la terminarea lucrarilor

vil. activitdfi legate de receptia finald la expirarea perioadei de garantie de bund executie precum
si de garantie acordata lucrarii

viii. managementul schimbdrilor cantitative sau calitative in timpul executiei lucrdrilor;

iX. impactul asupra comunitdtii locale / mdsuri pentru dezvoltarea comunitdtii locale in arealul
geografic / regiunea in care se desfdsoard lucrdrile.

2. Planul de asigurare a calitatii lucrarilor pe timpul executiei particularizat la lucrare,
trebuie sa cuprinda in cadrul structurii sale cel putin urmatoarele:
a) Modul de asigurare al calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente
sistemului calitatii, lista cuprinzand procedurile de lucru care sa acopere toate lucrarile necesare a se
executa in cadrul obiectivului de investitie.
b) Prezentarea modului de realizare a lucririlor prin care ofertantul va demonstra c va executa toate
lucrdrile prevdzute in documentatia de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor caietului de
sarcini;
¢) Modalitatea de asigurare a acesului la echipamentele si laboratoarele in vederea executiei lucrarilor
si verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse
in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente;
d) Procedurile tehnice de executie pentru lucrarile solicitate in Proiectul tehnic de executie.
NOTA: NU se accepta proceduri tehnice la modul general, acestea trebuie sa fie aplicate la
lucrarea ce face obiectul prezentei proceduri.
e) Planul de control al calitatii, verificari si incercari (P.C.C.V.1.) - Planul de control si verificare a
calitatii lucrarilor executate pentru lucrarile solicitate in Proiectul tehnic de executie, care trebuie sa
contina:
-categoriile de lucrari controlate si verificate conform specificatiilor tehnice, incluzind, dar fari
a se limita la: forma si dimensiunile; planeitatea fetei; verificarea amplasarii indicatoarelor,
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conform schemei de semnalizare pe durata executiei lucrarilor; aplicarea corecta a schemei de

semnalizare; aspectul si exactitatea inscriptiilor; grosimi ale literelor pana la 18 mm grosimi

mai mari; Aprobarea furnizorilor de materiale; Verificarea criteriilor de acceptare ale

furnizorilor de materiale; Efectuarea receptiei materialelor; Verificarea datelor din Buletinele

de analiza cu specificatiile din caietul de sarcini si proiectul tehnic; Examinarea calitatii si a

datelor inscrise in certificatul de calitate; Realizare pat fundare; Realizare radier beton; Montare

tuburi beton; Realizare cofraje; Montaj armaturi; Turnare beton monolitizare; Trasare ax

dispozitive de scurgere a apelor; Executie sapaturi la cota din proiect; Receptie la terminarea

lucrarilor; Receptia finala etc;

-metode de verificare si control utilizate (standarde, normative, norme tehnice);

-frecventa/faza controlului;

-tolerante admisibile;

-cine efectueaza controlul si verificarea;

-inregistrari de calitate: Document intocmit, Unde se pastreaza.

NOTA: NU se accepta PCCVI la modul general, acesta trebuie sa fie aplicat la lucrarea ce

face obiectul prezentei proceduri.

3. Graficul general de realizare a contractului (graficul Gantt) - Graficul general de
realizare a investitiei in forma diagramei Gantt din care sd rezulte incadrarea in durata
contractului de achizitie publica prin Planificarea fizica a activitatilor (diagrama Gantt) pe
saptamani, avand durata de executie detaliatdi pe maximum 6 (sase) luni, cu indicarea
tuturor fazelor/etapelor de realizare a acestora, in ordinea §i succesiunea logicd a
evenimentelor (cu duratele de timp necesare pe activitati si pozitionarea in timp a acestora,
precum si cu evidentierea punctelor de control/jaloanelor relevante pentru urmdrirea
realizdrilor, respectiv intervalele de raportare aplicabile), impreuni cu alocarea resurselor
umane si tehnice pe parcursul executiei (in functie de responsabilitatile/ atributiile detinute
pentru realizarea fiecdirei activititi in parte), informatii care vor trebui si probeze
transpunerea prevederilor caietului de sarcini intr-un plan de implementare fezabil.
Aceasta sectiune va contine, dupd caz, i planul de lucru cu asociatii/subcontractantii in
raport cu eventualele activititi care urmeazid si fie derulate de catre fiecare
asociat/subcontractant in parte (cu evidentierea cel putin a denumirii respectivelor
entitati);

Graficul diagrama Gantt cu o durata total a executiei de 6 (sase) luni, contindnd Planificarea fizici
a activitdtilor pe séptamaéni, la nivel de categorie de lucrari (deviz), care si ilustreze succesiunea
tehnologica de realizare a lucrérilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul
propune s le indeplineascd pentru realizarea lucrérilor, in special:

a.  Denumirea lucrarilor

b.  Activititile principale si subactivititile acestora

c.  Evidentierea constrangerilor pentru derularea activitatilor/lucrarilor intr-o succesiune logici

si cronologica, inclusiv prin identificarea drumului critic aferent realizarii obiectivului de

investitii/constructiei din Contract;

d.  Durata/succesiunea activititilor i inter-relationarea lor;

e.  Secventierea, derularea in timp si durata testelor, cu evidentierea clara a activititilor incluse

in procesele de asigurare, respectiv de control al calitatii, conform legislatici specifice

corespunzitoare obiectului contractului;

f.  Punctele cheie de control (jaloane/milestones);

g.  Drumul critic si activitatile incluse in acesta;

h.  Resursele alocate activititilor, incluzdnd necesarul de personal pe categorii, precum si

numdrul de utilaje necesare pentru realizarea fiecarei etape principale de lucréri,

i. Rezervele de timp pentru situatii neprevazute,

1k Perioadele cu restrictii in executia unor activititi;

k. Orice alte informatii considerate relevante in acest scop.
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4. Personalul disponibil si propus pentru executarea contractului:
Inacest capitol Ofertantul trebuie sé prezinte componenta echipei care gestioneazd lucrarea si modul
in care este organizatd activitatea membrilor acestei echipei cu referire la contextul organizatiei
operatorului economic din care face parte echipa propusd. La stabilirea structurii Propunerii
Tehnice, Autoritatea Contractantd trebuie sd aibd in vedere cerinfele minime din capitolul dedicat
acestor informatii in Caietul de Sarcini.
Ofertantul va asigura personalul de specialitate si personalul calificat §i necalificat necesar pentru
toate categoriile de lucrari; Cerinfa se referd atdt la specializdrile identificate la momentul elabordrii
ofertei, cdt 5i la orice situatii care pot deveni necesare pe parcursul indeplinirii Contractului.
Ofertantul va prezenta necesarul de resurse de personal (pentru managementul contractului,
coordonarea lucrérilor, asigurarea calitatii lucrarilor (responsabil CQ), coordonator in materie de
SSM si alt personalul (calificat si necalificat) necesar executiei lucrarilor - activitatilor si
subactivitafilor, dar fird a se limita la: inginer CCIA, responsabil tehnic cu executia autorizat 1.1, 8.1,
topograf autorizat, electrician atestat ANRE etc), astfel incét si fie demonstratd capacitatea de a
sustine executia lucrarilor.

Se va prezenta si Organigrama echipei pentru execufia de lucrdri — reprezentdand structura echipei
propuse, cu evidentierea rolurilor § persoanelor nominalizate in cadrul echipei.

[In acest capitol Ofertantul trebuie s prezinte:
i.  Organigrama echipei — cu evidentierea rolurilor in cadrul echipei;
ii.  Modalitatea de pozitionare si integrare a echipei responsabile pentru implementarea
Contractului in structura organizationald permanentd a Ofertantului;
iii.  Instrumentele/metodele de coordonare a activitdfii infre membrii echipei care gestioneazd
realizarea lucrarii;
[Ofertantul trebuie sd includd in anexe la Propunerea Tehnicd documentele suport solicitate de
Autoritatea Contractantd. ]

Suplimentar, se va face si dovada detinerii urmitorului personal:
* 1 manager de proiect — studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
* 1 sef de santier — inginer specializarea instalatii electrice/energetici sau similar;
* Minimum 2 electricieni autorizati gradul II A, 1I B;
* Minimum 3 persoane cu Certificat de absolvire - Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare
in conformitate cu codul COR 741103 sau echivalent.
* Personal certificat de catre producatorul si/sau distribuitorul invertorului pentru montaj;
* Personal calificat pentru activititi de protectia mediului;
* Personal calificat pentru gestionarea deseurilor si/sau depozitarea acestora;
* Personal calificat pentru managementul calitatii.
Nota: O persoani nu poate indeplini simultan doua roluri distincte in cadrul proiectului.

Documente ce se vor prezenta in cadrul ofertei pentru managerul de proiect si seful de
santier, in vederea demonstrérii ci personalul propus indeplineste cerintele privind capacitatea de a
sustine indeplinirea contractului:

v" CV-urile expertilor cheie propusi, semnate si datate - actualizate;

v Documentele care atesta formele de pregitire profesionali (diplomele de studii,
autorizatiile/atestate sau orice alt document echivalent, care si ateste calificarea persoanei
respective pentru pozitia pe care a fost nominalizati);

v" Documente care atesta relatiile existente/propuse ale expertilor propusi si entitatile juridice ce
formuleaza oferta (CIM, declaratii de disponibilitate, contracte de prestiri servicii sau alte
documente similare).

In cadrul acestui capitol al ofertei se va prezenta si diagrama cu resursele umane propuse a fi
implicate in executia contractului in care se vor figura relatiile de comunicare si subordonare intre
membrii echipei de experti cheie responsabili de executia contractului.
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in cazul in care oferta este inaintata de un grup de operatori economici (inclusiv subcontractanti),
propunerea tehnic# va lua in calcul acest aspect, precizind in mod distinct resursele umane asociate
fiecdrui membru al grupului, precum i implicarea si contributia fiecirui expert in cadrul
implementarii contractului.

Principalele sarcini ale Managerului de contract in cadrul Contractului sunt:

i. s& fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;

ii. si fie responsabil de gestionarea, coordonarea si programarea tehnici si operationala a
activitdtilor de pe santier, impreund cu aspectele organizationale, pentru toate activitatile
Executantului la nivel de contract, in vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la
standardele de calitate solicitate

iii. s contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de céte ori
este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrérilor;

iv. sd gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

v. s fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

vi. s actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucririlor, inclusiv cartea tehnica a
constructiei;

vii. sd actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

viii. sd gestioneze implementarea planurilor de control al calititii pentru toate lucrarile din
santier;

ix. sa fie responsabil de toate aspectele privind sdnitatea si de sigurantd ale personalului
Contractantului de pe santier;

x. sd fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrdrilor in conformitate cu cerintele
contractuale.

Responsabilitati experti executie lucrari:
- Sef Santier

a. organizarea, coordonarea si controlul activitatilor desfasurate pe santier, respectarea
tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor
de productie, fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santier;

b. coordonarea executiei lucrarilor in santier in conformitate cu proiectul tehnic aprobat si va fi
deplin raspunzator de organizarea executiei lucrarilor astfel incat sa se respecte graficul propus si
aprobat.

¢. preluarea santierului (verifica situatia in teren, realizeaza masuratori preliminare, evidentiaza
eventualele probleme tehnice);

d. coordonarea activitatilor din santier in vederea implementarii conform legii a proiectului;

e. sa contabilizeze lucrarile in curs;

f. sa execute masuratorile finale, in vederea predarii santierului;

g. sa gestioneze eliberarea santierului, returnarea materialelor in exces si eliminarea tuturor
reziduurilor din santier;

h. sa raspunda de respectarea graficului de lucrari;

i. sa raspunda de calitatea lucrarilor in concordanta cu cerintele beneficiarului.

Pe durata executiei lucrérilor, Seful de santier trebuie sa prezinte reprezentantului Autorititii
Contractante, la fiecare situatie de lucrari, un raport care si:

i. descrie progresele realizate;

ii. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociats);

iii. prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;

iv. prezinte planificarea pe termen scurt §i si evidentieze modificérile in raport cu planificarea
anterioara pentru activitatea din santier.

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie si cunoasca limba roméani
la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referinti pentru Limbi”.
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Personalul Contractantului care desfigoara activititi pe santier trebuie sid aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractanti.

- RTE —va avea atributii in domeniul in functie de tipul autorizirii

a. atributii privind asigurarea calitatii executiei lucrarilor de constructii pe care le coordoneazi
tehnic pe tot parcursul procesului de executie

b. sd admiti executia lucrérilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie
verificate de specialistii Verificatori de Proiecte atestati;

c. si verifice si s3 avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a
lucrdrilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum
si programele de realizare a constructiilor;

d. sa intocmeascd si sa tind la zi un Registru de evidenti a lucririlor de constructii pe care le
coordoneazi tehnic si de care raspund;

e. sd puna la dispozifia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea
respectarii prezentului Regulament;

f. sd opreasca executia lucrérilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de
calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si sd permita reluarea lucririlor numai
dupd remedierea acestora.

Responsabil cu controlul tehnic al calititii (CQ)

a. elaborarea si implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii,

b. tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective,

¢. stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii,

d. evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea efectuarii
inspectiilor si incercarilor, precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului.

- Specialist in domeniul securititii si sindtitii in munci

a. elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de verificarea modului in
care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de
incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator

b. asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si
Sanatatea in Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de catre toti angajatii,
in conformitate cu legea 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca.

c. asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice
utilizate si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie,

d. monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si
control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul
de munca.

e. verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta,
precum si a sistemelor de sigurant;

f. controleaza continuu modul de respectare / aplicare a normelor de Protectia Muncii.

- Electrician autorizat - Autorizat ANRE

a. executarea instalatii electrice, cu respectarea proiectelor si a tuturor normelor in vigoare;

b. desfasoara activitati de instalare, modificare sau intretinere instalatii electrice in conformitate cu
legislatia, normativele si reglementarile in vigoare;

c. realizarea corecta a instalarilor de componente si echipamente, din punct de vedere electric;

d. asamblarea de tablouri, panouri si echipamente electrice in conformitate cu documentatia tehnica
si montarea si punerea in functiune a tablourilor, panourilor si echipamentelor electrice la beneficiar;
€. participarea la controlul tehnic si de calitate al echipamentelor executate dupa finalizarea executiei;
f. remedierea in cel mai scurt timp a defectiunilor / erorilor functionale electrice.
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Pentru expertii mentionati mai sus ce desfasoara activitati in conformitate cu un act normativ (ex.
RTE), ofertantul va descrie in propunerea tehnicd momentul in care vor interveni acesti experti in
implementarea viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat
accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza,
fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea
obtinerii serviciilor respective).

RTE - Potrivit art. 13 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati, cu
modificérile si completirile ulterioare, verificarea calitatii lucrdrilor executate pentru realizarea
constructiilor si a interventiilor la constructiile existente, pentru care se emit, in conditiile legii,
autorizatii de construire sau de desfiintare, este obligatorie §i se efectueazi de citre investitori prin
diriginti de santier autorizafi, angajati ai investitorilor si prin responsabili tehnici cu executia
autorizati, angajati ai executantilor.

Conform prevederilor art. 25 lit. ¢) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata,
executantii lucririlor de constructii, au obligatia de a asigura nivelul de calitate corespunzitor
cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia. Aceste prevederi se aplica constructiilor si instalatiilor aferente
acestora, indiferent de forma de proprietate, destinatie, categorie si clasa de importanta sau sursi de
finantare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului
inconjuritor.

Conform prevederilor art. 2 lit. ¢) din Regulamentul privind verificarea si expertizarea tehnica a
proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor i a constructiilor, precum si verificarea calititii
lucrdrilor executate, din 13.09.2018, aprobat prin HG 742/2018 privind modificarea Hotararii
Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de
calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor, responsabilul tehnic cu executia este
specialistul cu activitate in constructii autorizat, cu atributii privind asigurarea calititii executiei
lucrdrilor de constructii pe care le coordoneaza, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul procesului
de executie.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) liniuta 1 din Procedurd, responsabilul tehnic cu executia este
persoand fizicd angajati de citre executant, cu atributii privind asigurarea calititii executiei lucrarilor
de constructii pe care le coordoneazi tehnic, pe tot parcursul procesului de executie, care a promovat
examenul de autorizare.

Potrivit art. 21 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 10/1995, Inspectoratul de Stat in Constructii - 1.S.C.
organizeazi autorizarea responsabililor tehnici cu executia si confirmarea periodica privind dreptul
de practici al acestora.

Cadrul normativ privind autorizarea responsabililor tehnici cu executia si exercitarea dreptului de
practicd al acestora este Procedura privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica al
responsabililor tehnici cu executia lucrdrilor de constructii, aprobatd prin Ordinul MDRAP nr.
1895/2016.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe perioada
deruldrii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in
Propunerea Tehnicé, acesta va rispunde pentru asigurarea acestor resurse, fard costuri suplimentare.
Pentru expertii straini, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea/entitatea
contractantd va accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul documentatiei de atribuire,
emise de organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romaénia are
incheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea certificirilor/autorizatiilor in cauza.

S. Echipamente/instalatii/utilaje la dispozitia ofertantului pentru executarea
contractului
Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus pentru desfisurarea contractului,
necesar pentru indeplinirea corespunzitoare a obligatiilor (nu se va prezenta tot echipamentul detinut
de societate):
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Nr.crt. descriere Putere/ Nr. de Modalitatea de asigurare a
(tip / denumire / model) Capacitate unitati disponibilitatii/ accesului la
echipamente/

instalatii/ utilaje

Ofertantul va prezenta informatii referitoare la momentele din procesul tehnologic de executic a
lucrdrilor cand va intentiona si utilizeze aceste echipamente §i va justifica propunerea sa tinand cont
si de puterea/capacitatea echipamentelor necesare pentru executia corespunzitoare a lucririlor.
Orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va avea cel putin aceleasi caracteristici
tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit.

Ofertantul va furniza informatii privind locatia unde se afla echipamentele disponibile pentru acest
contract.

Tabelul privind echipamentele/instalatiile/utilajele aflat la dispozitia ofertantului pentru executia
contractului trebuie sd fie corelat cu informatiile prezentate in Programul de executie a lucrarilor pe
care ofertantul il va prezenta in cadrul propunerii tehnice.

Infrastructura prezentata trebuie sa fie corespunzatoare strict scopului contractului si sa
indeplineasca toate cerintele solicitate de legislatia in vigoare.

6. Informatii in legituri cu modul de asigurare a executiei tuturor operatiunilor in
conformitate cu reglementirile legale aplicabile:
Ofertantul va prezenta documente din care sa rezulte capacitatea de asigurare a execufiei
tuturor operatiunilor in conformitate cu reglementdrile legale aplicabile, cum ar, dar fard a se limita
la: atestate/autorizatii etc.

7. Planul cu masurile privind protectia mediului insotit de documente relevante pentru
sustinerea masurilor propuse vizand masurile pentru combaterea zgomotelor, vibratiilor,
prafului si managementul deseurilor.

Prevederea legislativa inclusa in
legislatia nationald sau in legislatia
europeani prin intermediul Modalitatea de indeplinire a acesteia
Regulamentelor emise la nivel de
UE in domeniul mediului

[Introduceti] [Introduceti]

[Nu includefi aici proceduri generice din manualul de management al mediului existent la nivel de
operator economic, ci precizafi concret cum se asigurd conformitatea cu prevederile legale care
reglementeazd metodologia utilizatd pentru executia lucrdrilor, sau alte aspecte precum regimul
deseurilor in contextul descris in Proiectul tehnic si Caietul de Sarcini.]

[Masurile aplicate §i descrise trebuie sd includd si activitatea subcontractantilor, acolo unde este
aplicabil. ]

8. Planul de securitate si siinfitate in munci adaptat la obiectivul de investitii
Acest document va trebui si cuprindé cel putin: date de identificare a proiectului/lucrarii (denumire
lucrare, beneficiar, proiectant, antreprenor de specialitate, subantreprenori, descrierea sumari a
proiectului); descrierea sistemului de management al sinitatii si securitdfii muncii aplicabil pe
perioada executiei lucrdrilor; lucrdri care implicd riscuri specifice pentru securitatea si sanatatea
lucritorilor, identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri; masuri practice
privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si masuri de organizare luate in acest sens;
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masuri generale tehnico-organizatorice si masuri specifice de prevenire si protectie inpotriva
incendiilor pe perioada executiei;

9. Termenul de garantie acordat pentru lucririle executate este de minim 5 ani de la
data receptiei la terminarea lucrarilor fara obiectiuni; In acest sens, se va prezenta o
declaratia pe propria raspundere privind garantia acordata lucrarilor de minim 5 ani de la
intocmirea procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor fard obiectiuni.

10. Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie
acordati, cu precizarea modalitatilor, termenului de interventie (nu mai mare de 3 zile
calendaristice) si a duratelor de remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de
executie, a resurselor financiare, mecanice si de personal alocate pentru punerea in aplicare
a planului. In acest sens, se va prezenta si o declaratia pe propria raspundere privind
termenul de interventie.

11. Se va prezenta Planul de Management de Mediu (PMM), aferent executiei lucrarilor
de constructii. Planul va cuprinde date de identificare a obiectivului, protectia asezarilor
umane, mediului social si calitatii vietii, plan de monitorizare a mediului, lista de
identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate de lucrare, masurile
adoptate pentru controlul zgomotului si vibratiilor, masurile pentru reducerea prafului,
masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului.

12. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta executia lucririlor ulterior emiterii
dispozitiei de incepere lucrari farad acceptul autoritd{ii contractante, citre operatori
economici care nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul
ofertei in alte conditii decat cele previzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate
cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, document ce va fi semnat olograf ori
cu semnaturd electronic;

13. Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe
proprie rispundere a ofertantului din care si rezulte faptul ¢, la elaborarea ofertei,
ofertantul a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de mediu, sociale si cu
privire la relatiile de munca pe toatd durata de indeplinire a contractului de lucrari
(model - formularul nr. 1). care sunt in vigoare in Roménia, precum si ca le va respecta in
vederea implementarii contractului.

14. Propunerea tehnicé va cuprinde, fara valori, si urmaitoarele:

centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3);

listele cu cantitdtile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);
figsele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice inclusiv dotari (formularul F5);
graficul fizic (Formular F6);

Formular C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale;

Formular C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru;

Formular C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii;
Formular C9 - Lista privind transporturile.

15. Propuneri privind clauzele contractuale si/sau declaratie privind acceptarea
clauzelor contractuale (daca e cazul).

16. Se vor completa formularele aferente: Formular - Declaratie Privind Respectarea
Reglementérilor Nationale De Mediu si Formular - Declaratie Privind Respectarea
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Reglementarilor Din Domeniul Social Si Al Relatiilor De Munca. In cazul unei asocieri,

aceasta declaratie va fi asumata de totii membri asocierii.

Informatii detaliate privind reglementarile in vigoare la nivel national si trimiterile la conditiile
de munca si de protectie a muncii, securitatea si sanatatea in munca pot fi obtinute de la Inspectia
muncii sau de pe site-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/ro/86, Ofertantul intelege ca trebuie:

a. sa respecte toate legile in vigoare care interzic utilizarea muncii fortate sau obligatorii,

b. sa asigure angajatilor conditii de munca, inclusiv plata salariilor si a beneficiilor, in

conformitate cu toate legile in vigoare,

c. sa se asigure ca toti angajatii sai indeplinesc cerintele legale referitoare la varsta de munca

solicitata in tara de angajare.

Respectarea acestor cerinte este o conditie obligatorie pentru atribuirea Contractului.

Informatii suplimentare privind impozitarea, protectia mediului, sanatatea si siguranta la

locul de munca etc., conform prevederilor legale in Roménia, care trebuie respectate in

timpul pregatirii Ofertei, pot fi obtinute de catre Ofertant de la urmatoarele institutii
publice:

I. Ministerul Finantelor Publice Strada Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti,
Romania Email: publicinfo@mfinante.gv.ro Tel: 0040 021 319 00 96 83/0040
021 31997 59 Fax: 0040 021 319 9735;

II. Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor B-dul Libertatii,nr. 12, Sector 35,
Bucuresti, Romania, Email: srp@mmediu.ro, Tel: +40 214089500, Informatii
suplimentare cu privire la conventiile de mediu pot fi gasite la urmatoarea adresa:
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/conventii-de-mediu/
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/tratate-bilaterale/;

I11. Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanele Varstnice Dem. 1.
Dobrescu nr. 2-4, Sector 1, Bucuresti, Romania, Email:
relatiicupublicul@mmuncii.ro, Tel: +40 213136267/ +40 2131585, Informatii
suplimentare cu privire la conventiile sociale pot fi gasite la urmatoarea adresa:
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/relatii-internationale/acorduri-
bilaterale-in-domeniul-circulatiei-fortei- de-munca.

17. Declaratia DNSH, conform model atasat;

Ofertantul poate sa viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea ofertei,
impreund cu o persoand desemnati din partea Autorititii Contractante. Ofertantul va face dovada
detinerii Procesului verbal de vizitare a amplasamentului (procesul verbal de vizitare a
amplasamentului va fi prezentat in cadrul propunerii tehnice si va fi contrasemnat de catre un
reprezentant al beneficiarului). Neprezentarea procesului verbal in cadrul propunerii tehnice va duce
la declararea ofertei ca neconforma.

Vizita la amplasament se poate efectua in oricare zi lucritoare in intervalul 08:00-15:00, cu 12 zile
inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuirii
vizitei.

La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicata personalului contractantului/resurse si organizare,
ofertantii urmeaza sa includa o descriere a modului de acces la specialistii atestati, care sunt strict
necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel indeplinirea cerintelor tehnice
si contractuale precum si a reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care
face parte obiectul contractului.

Ofertantii au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea tehnici pe care
le declari ca fiind confidentiale, intrucat cuprind secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform
legii, iar dezviluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special
in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuald. Caracterul confidential trebuie
demonstrat prin orice mijloace de proba.
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Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezinta cerinte minimale referitoare la nivelul
calitativ, tehnic si de performanta, scop in care solutiile ofertate in cadrul propunerii tehnice pot face
referire la atingerea unor niveluri superioare.
In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul cd nu sunt respectate elemente
ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini),
autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a solicita sistarea
executarii lucrarilor pana la remedierea situatiei constatate.
Autoritatea contractantd 1isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea
propunerilor/activitdtilor ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al
indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor
ce contin propuneri/activitati care intrd in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care nu
pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a
resurselor prevazute in oferts, de naturd sd nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini,
vor fi respinse ca neconforme.
Cu exceptia eventualelor constrangeri de naturd tehnica si/sau legala, in cazul in care vor exista
limitari, conditionari sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele caietului de sarcini, oferta
va fi declaratid ca fiind neconforma. Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezinti
cerinte minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanti, scop in care solutiile ofertate
in cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.
In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constati faptul ca nu sunt respectate elemente
ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in caietul de sarcini),
autoritatea contractantd isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a solicita sistarea
executdrii lucrdrilor pana la remedierea situatiei constatate.
Autoritatea contractantd isi rezervd dreptul de a analiza si verifica conformitatea
propunerilor/activitatilor ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al
indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor
ce contin propuneri/activitdti care intrd in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite gi/sau care nu
pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a
resurselor prevazute in ofertd, de naturd sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini,
vor fi respinse ca neconforme.

NOTA: Oferta nu va fi considerata neconforma in masura in care modificarile operate de
ofertant in legatura cu propunerea sa tehnica se incadreaza intr-una din categoriile de mai jos:
a) pot fi incadrate in categoria viciilor de forma; sau
b) reprezinta corectari ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuala modificare a pretului total al
ofertei, indusa de aceste corectari, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertantilor
participanti la procedura de atribuire.

Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/ abateri din Propunerea Tehnica care
pot fi completate/ corectate intr-un mod care nu conduce la depunerea unei noi oferte.

O modificare a Propunerii Tehnice nu poate fi considerata o abatere tehnica minora a ofertei
initiale in urmatoarele situatii:
a) cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni depaseste 1% din pretul
total al ofertei;
b) cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea
aplicarii acelor prevederi ale legii care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu
anumite praguri valorice;
¢) in urma corectarii respectivei abateri/omisiuni, se constata ca s-ar schimba clasamentul ofertantilor;
d) modificarea ar presupune o diminuare calitativa in comparatie cu oferta initiala;
e) modificarea vizeaza o parte din oferta pentru care documentatia de atribuire a exclus in mod clar
posibilitatea ca ofertantii sa se abata de la cerintele exacte ale respectivei documentatii, iar oferta
initiala nu a fost in conformitate cu aceste cerinte.

Viciile de forma reprezinta acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror
corectare/ completare este sustinuta in mod neechivoc de sensul si de continutul altor informatii
existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a caror corectare/ completare are rol de
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clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti
participanti la procedura de atribuire.

Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime, conform art. 133 din HG
395/2016 si se va corela cu propunerea financiara sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma
in baza art 137 alin 3 litera d din HG 395/2006.

Acolo unde este cazul, Ofertantul se va familiariza cu cerintele legislative locale care se aplica
companiilor strdine care isi desfigoara activitate in tara unde se executd lucrdrile, Romaénia
(Inregistrarea unei filiale, unei companii cu capital mixt, utilizarea unui agent, etc.). Ofertantul va fi
obligat sd prezinte si si garanteze Autoritatii Contractante ci a respectat legile locale privind
companiile striine i este, si cd, pe durata Contractului cu Autoritatea Contractantd, va rdméane
inregistrat sd deruleze activititi in tara de functionare. La cererea Autoritatii Contractante, Ofertantul
va fi obligat sd puna la dispozitie documentele justificative privind inregistrarea si/sau o confirmare
scrisd, care sa arate cd Ofertantul a luat toate masurile necesare si adecvate pentru obtinerea
certificatului de inregistrare si mentinerea inregistririi $i dreptul necesar de a intreprinde activitati
comerciale in tara unde se deruleazi operatiunile, in speta in Romania.

Specifcatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o
marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar
pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca fiind
insotite de mentiunea «sau echivalent».

Autoritatea contractantd 1isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea
valorilor/propunerilor/activititilor ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al
indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejérii acesteia impotriva ofertelor
ce contin valori/propuneri/activititi care intrd in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau
care nu pot fi fundamentate. In situatia in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj pentru
factorul de evaluare “preful ofertei”, autoritatea contractanta va recurge la solicitarea transmiterii de
citre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret) pana la momentul
in care se va realiza o departajare a ofertelor pe pozitii distincte in clasament.

Indicatorii de performanti care indica atingerea tintei obiectivului de investitii sunt prezentati
in continuare:

Rezultatul
ID Indicatori obligatoriila nivel de | Unitate de masura Indicatorilor
proiect Calculati pentru
proiect
Indicatorul I.1 - | Capacitate nou instalatd de producerea
realizare energiei din surse regenerabile MW 0,350 MW
Indicatorul 1.2 - | Reducerea anuala a emisiilor de gaze
rezultat cu efect de serd (scaderea Echivalent tone de 271,9375 tone de
anuala estimaté a emisiilor de gaze cu CO2/an CO2/an
efect de serd)
Indicatorul 1.3 - Productia medie de energie electricd MWh/an 444,4150 MWh / an
rezultat din surse regenerabile
Indicatorul I.4 - Productia totala de energie MWh 8888,3000 MWh
rezultat | electrici din surse regenerabile pentru
perioada de referinta
Indicatorul .5 - Factorul de capacitate al centralei % 14.4949 %
rezultat
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9.2 Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea Financiard va cuprinde pretul total ofertat, valoare fard TVA care se completeazi
in sistemul electronic SEAP rubrica special dedicata ,,Oferta financiara”, precum si urmétoarele
documente:

1) Formularul de Propunere Financiard (conform formularului pus la dispozitie de
autoritatea contractantd), incluzand toate informatiile solicitate;
2) Documentele de fundamentare a pretului, daca este cazul.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:

- executia tuturor lucrarilor prevazute in listele de cantitéti din cadrul documentatiei de
atribuire, intocmirea instructiunilor de intrefinere si exploatare,

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea
cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor,

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in operd a materialelor si
echipamentelor necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul
de sarcini.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, daca sunt
sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implicd indeplinirea obligatiilor contractuale, precum
si marja de profit.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, daca sunt
sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implicd indeplinirea obligatiilor contractuale, precum
si marja de profit.

Propunerea financiard va cuprinde urmétoarele:

1, formularul de ofertd (lipsa formularului de ofertd reprezinta lipsa ofertei, respectiv
lipsa actului juridic de angajare in contract;)
centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti (daca este cazul);
centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);
centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
listele cu cantitatile de lucriri, pe categorii de lucréri (formularul F3);

: formularele F4

Formularele F1, F2, F3, F4, F5, C6, C7, C8, C9 vor fi completate cu preturi unitare si valori.

Formularele completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si
vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucréri executate, in vederea decontarii.

Propunerea financiara are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toatd
perioada de valabilitate stabilitd de cétre autoritatea contractanta si asumati de ofertant. Cu exceptia
erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin.(10) din Anexa la H.G. nr.
395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necoreldri sau ajustari ale propunerii financiare. Prin erori
aritmetice in sensul acestor dispozitii se inteleg aspecte care pot fi clarificate cu respectarea
principiilor prevdzute la art. 2 alin. (2) din Lege, elementele propunerii financiare urménd a fi
corectate, implicit aldturi de pretul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente.

In vederea comparirii unitare a ofertelor, se solicita ca toate preturile sa fie exprimate in cifre
cu cel mult doud zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustiri
de preturi, determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor previzute explicit in documentatia de
atribuire si/sau prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri
litigioase intre partile contractante.

Pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor NU se vor accepta completari sau modificari
ale continutului Propunerii financiare, decat cele stabilite prin exceptie de prevederile art. 134 si art.
135 din HG 395/2016.

O propunere financiara incompleta atrage respingerea ofertei ca inacceptabila.
DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE

Autoritatea contractantd are obligatia de a stabili oferta céstigitoare pe baza criteriului de
atribuire precizat in Documentatia de Atribuire.

in cazul in care doud sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale,
departajarea se va face aviand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea
descrescatoare a ponderilor acestora, astfel:

SRR
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- Garantia tehnica a panourilor fotovoltaice

- Garantia tehnica a invertoarelor

in situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanti are dreptul si solicite noi
propuneri financiare, i oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

Documente ce trebuie prezentate la momentul ofertarii in legatura cu garantia tehnic extinsa
a echipamentelor in vederea aplicérii factorilor de evaluare:
. 1: Garantia tehnica a panourilor fotovoltaice (min 5 ani — max 10 ani)
In cadrul Propunerii Tehnice, pentru a permite comisiei de evaluare aplicarea factorilor de evaluare,
ofertantii trebuie sd prezinte:

- Formularul de Propunere Tehnicd (conform modelului pus la dispozitie), in care va fi
completati sectiunea dedicatd garantiei tehnice, specificind numarul exact de ani asumat
pentru panouri;

- Declaratie pe proprie raspundere (angajament), prin care ofertantul confirma ca
echipamentele ce vor fi instalate beneficiazd de garantia tehnica declaratd in ofertad si ca
certificatele de garantie emise de producétor vor fi transferate citre Comuna Parta la receptia
lucrérilor.

Specificatii tehnice (Fise tehnice) ale producidtorului pentru panourile ofertate, care sa
confirme modelul si brandul, precum si faptul ci tipul respectiv de echipament este eligibil pentru
garantia extinsa declarata.

2: Garantia tehnica a invertoarelor (min 5 ani — max. 10 ani)
In cadrul Propunerii Tehnice, pentru a permite comisiei de evaluare aplicarea factorilor de evaluare,
ofertantii trebuie sa prezinte:

- Formularul de Propunere Tehnicd (conform modelului pus la dispozitie), in care va fi
completatd sectiunea dedicatd garantiei tehnice, specificind numarul exact de ani asumat
pentru invertoare;

- Declaratie pe proprie raspundere (angajament), prin care ofertantul confirma ca
echipamentele ce vor fi instalate beneficiaza de garantia tehnica declaratd in oferta si ca
certificatele de garantie emise de producitor vor fi transferate catre Comuna Parta la receptia
lucrdrilor.

Specificatii tehnice (Fise tehnice) ale producdtorului pentru invertoarele ofertate, care sa
confirme modelul si brandul, precum si faptul ca tipul respectiv de echipament este eligibil pentru
garantia extinsi declarata.

3: Performanta tehnica / eficienta energeticii a panourilor
in cadrul Propunerii Tehnice, pentru a permite comisiei de evaluare aplicarea factorilor de evaluare,
ofertantii trebuie sa prezinte:

- Formularul de Propunere Tehnicd (conform modelului pus la dispozitie), in care va fi
completatd sectiunea dedicatd performantei tehnice/eficientei energetice a panourilor,
specificand pragul de eficientd acordat (procentual);

- Declaratie pe proprie raspundere (angajament), prin care ofertantul confirma ca
echipamentele ce vor fi instalate beneficiaza de garantia tehnica declaratd in oferta si ca
certificatele de garantie emise de producator vor fi transferate catre Comuna Parta la receptia
lucrarilor;

- Specificatii tehnice (Fise tehnice) ale producitorului pentru panourile ofertate, care sa
confirme modelul si brandul, precum si pragul procentual al performantei tehnice/eficientei
energetice a panourilor.

Noti: Orice oferta care prezinta o eficienta sub 21,3% va fi declaratd neconforma, deoarece
nu indeplineste cerinta minima stabilitd pentru atingerea indicatorilor de rezultat ai proiectului (ex.
Productia medie de 444,4150 MWh/an)

Intocmit
Milovan Adri
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