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1. INTRODUCERE

In cadrul procedurii de executie lucrari pentru obiectivul de investitii ,, MODERNIZARE DRUMURI
DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA RACOVITA, JUDETUL BRAILA” comuna Racovita
indeplineste rolul de Autoritate contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit
capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind
mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fara a
limita functionalitatile ofertate.

Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezinta cerinte minimale referitoare la nivelul
calitativ, tehnic si de performanta, scop in care solutiile tehnice ofertate in cadrul propunerii tehnice pot
face referire la atingerea unor niveluri superioare.

Orice oferta care nu indeplineste cerintele va fi respinsa ca neconforma.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport
cu caietul de sarcini ori prevederile legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul lipsei unui document aferent
propunerii financiare/tehnice si/sau completarea gresita a unui document ori neprezentarea acestuia in
forma solicitata conduce la declararea ofertei ca fiind neconforma.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale,

care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII
2.1. INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA

Nr. |[Informatie Detaliere
crt.

1 |Autoritate Contractanta: |Comuna Racovita
denumire, adresa, pagina
web, Telefon / fax, adresa
email

Strada Calea Custura nr. 33, judetul Braila, cod Buzau
postal 817105, primaria.racovita@yahoo.com
Tel: 0239698725 /0239698791
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2 | Sectorul de activitate
Administratie Publica Locala

3 |Activitate principala/ | UAT Comuna Racovita, avand in vedere atributiile
atributia principala conferite de Codul Administrativ, are ca atributii
dezvoltarea economica, sociala si de mediu si pentru care
trebuie sa ia toate masurile necesare implementarii si
conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in
procesul de integrare europeana.

4 |Activitatile/atributiile Atributiile sunt conferite si specificate de lege UAT-urilor,
Autoritatii de regulamentele de organizare si functionare si de

Hotararile Consiliului Local Comuna Racovita

Comuna Racovita este incadrata administrativ in judetul Buzau, este situata in nord-vestul judetului,
la limita cu judetul Buziu, pe malul sting al raului Buzau. Este strabatutd de soseaua judeteand DJ202A,
care o leaga spre est de Gradistea (unde se termina in DN22) si spre nord de Salcia Tudor, unde se

termina in DN23.

2.2. INFORMATII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT
ACHIZITIONAREA LUCRARILOR

In vederea facilitatii accesului la zonele agricole, coroborat cu starea tehnica actuala a drumurilor de
exploatare si de conditiile de circulatie actuale si de perspectiva Comuna Racovita intentioneaza sa
modernizeze un numar de 9 drumuri, ce fac parte din reteaua de drumuri de exploatare Agricola, cu o
lungime totala de 9129 m.

Categoria de importanta ,,C"- Constructii de importanta normala - in conformitate cu prevederile
H.G.R. Nr. 766/1997 -, Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor”

2.3. INFORMATII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CATRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA

Prin prezenta documentatie Primaria Comunei Racovita intentioneaza sa modernizeze cele 9
drumuri, necesitatea acestui proiect isi gaseste utilitatea:
e in deservirea locuitorilor comunei Racovita
» facilitarea accesului la zonele agricole si exploatarea conforma a acestora
* reducerea impactului de mediu
* reducerea riscului de accidente in zona.
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Se considera ca prin realizarea lucrarilor drumul va fi adus la o stare care sa corespunda cerintelor
de calitate prevazute de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Executia lucrarilor se va realiza pe baza documentatiilor de proiectare la faza Proiect tehnic si Detalii
de Executie, realizate de proiectantul S.C. DM BUILDINGS & ROADS ENGINEERING &
PARTNERSHIP S.R.L.

Fiecare Ofertant confirma prin prezentarea Ofertei sale ca specificatia tehnica este corespunzatoare
si adecvata pentru atingerea obiectului Contractului si ca isi asuma orice obligatie, risc sau consecinta
ce deriva din aceasta.

Proiectul include realizarea lucrarilor de ,, MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA
IN COMUNA RACOVITA, JUDETUL BRAILA”, in conformitate cu proiectul tehnic, caietele de sarcini,
legislatia, normativele si standardele in vigoare, asigurand un grad sporit de siguranta a traficului.

Obiectivele generale sunt:

* cresterea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii
° facilitarea accesului la zonele agricole si exploatarea conforma a acestora

* sprijinirea si revigorarea activitatilor economice, sociale si turistice prin dezvoltarea unei

infrastructuri minimale.

Obiectivele specifice sunt:

* ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare;
° imbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii rutiere a drumurilor de exploatare;
* cresterea pietei agricole si a investitiilor locale.

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria: ,,C"- Constructii de
importanta normala - in conformitate cu prevederile H.G.R. Nr. 766/1997 - ,Regulament privind
stabilirea categoriei de importanta a constructiilor" si cu - ,,Metodologie de stabilire a categoriei de
importanta a constructiilor", elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996".

Categorii de lucrari ce se vor avea in vedere in realizarea proiectului tehnic pentru atingerea
rezultatelor anticipate se refera la:

* modernizarea structurii rutiere a drumurilor de exploatare;

» executia elementelor de colectare si evacuare a apelor;

* sistematizarea si gestionarea traficului rutier.
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2.4. CADRUL GENERAL AL SECTORULUI IN CARE AUTORITATEA
CONTRACTANTA ISI DESFASOARA ACTIVITATEA

UAT Comuna Racovita, avand in vedere atributiile conferite de Codul Administrativ, are ca atributii
dezvoltarea economica, sociala si de mediu si pentru care trebuie sa ia toate masurile necesare

implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana.

2.5. FACTORI INTERESATI SI ROLUL ACESTORA

Factor interesat Asteptari

Comuna Racovita - in calitate de investitor O Respectarea legislatiei in domeniul

constructiilor si imbunatatirea mobilitatii
populatiei, bunurilor si serviciilor.

Comunitatea locala O cresterea gradului de civilizatie, a
confortului si a calitatii vietii

3. DESCRIEREA LUCRARILOR SOLICITATE

Durata de executie efectiva a lucrarilor va fi de 10 luni de la data emiterii ordinului de incepere
a lucrarilor.
Durata de garantie acordata lucrarii va fi de minim 36 luni conform prevederilor art. 3 din Legea
163/2016 privind modificarea si completarea Legii 10/1995.
Valoarea contractului:
Valoarea totala estimata a achizitiei este de 4,511,800.05 lei fara TVA, din care:
- 4,511,800.05 — valoare eligibila
Cod CPV: 45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2).
Proiectul este finantat din fonduri proprii si fonduri obtinute prin Agentia pentru Finantarea
Investitiilor Rurale.
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria: ,,C''- Constructii de
importanta normala - in conformitate cu prevederile H.G.R. Nr. 766/1997 - ,Regulament privind
stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” si cu - ,,Metodologie de stabilire a categoriei de

importanta a constructiilor", elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996".

Drumurile de exploatare, in lungime totala de 9129 m se prezinta la nivel de pamant.
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Nr. Crt. Denumire strada Lungime (m) Tip lucrare
1; Drum de Exploatare DE 408 Tronson 1 186 Eligibila
2, Drum de Exploatare DE 408 Tronson 2 670 Eligibila
3. Drum de Exploatare DE 403 2004 Eligibila
4, Drum de Exploatare DE 122 Tronson 1 576 Eligibila
5. Drum de Exploatare DE 122 Tronson 2 882 Eligibila
6. Drum de Exploatare DE 122 Tronson 3 884 Eligibila
7. Drum de Exploatare DE 122 Tronson 4 849 Eligibila
8. Drum de Exploatare DE 466 Tronson 1 211 Eligibila
9. Drum de Exploatare DE 466 Tronson 2 2867 Eligibila

Total 9.129

Caracteristici generale:
- Lungime totala: 9.129 m;

- Latimea partii carosabile: 3,0-4,0 m;
- Latimea acostamentelor: 2x0,375 m;
- Panta transversala pe zona partii carosabile: 3,00 %;
- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00 %;
- Clasa tehnica a drumurilor: V
- Viteza de proiectare: 25 km/h
Solutia tehnica optima din punct de vedere tehnico-economic pentru modernizarea drumurilor de

exploatare este solutia 1.

Lucrarile proiectate in cadrul documentatii tehnice se vor realiza conform urmatoarelor capacitati

fizice:
‘ 01. Drum de explodiat;e DE 408 Tronson 1
Lungime 186m
Latime parte carosabila T e . 30m
i e o PRI s S S —
Afnenaj&re intersectii j - 10mp "
e e e ey

- 02. Drum de exploatare DE 408 Tronson 2

Lungime 670 m
Latime parte carosabila il | . 30m
Latime acostament din macadam N A 2x 0,3 75 m
Podet transversal DN500, I buc. o L=7,5m '
Indicatoare rutiere 2 buc

03. Drum de exploatare DE 403
Lungime 2.004 m
Latime parte carosabila 3,0 m
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Latime acostament din macadam ” 2 x 0,3 75 m

§ Ame;zajare intersectii 10 mp

' Podet transversal DN500, 4 buc. B : ‘ - L=7,5m

" Drumuri laterale 1 buc E L=10m, I=4 m
' Indicatoare rutiere o 3 buc

.~ 04 Drumdeexploatare DE 122 Tronson |
Lungime N ; 576 m

Latime parte carosabila . _‘ 3,0 m
Latime acostament din macadam B 2x 0,375 m
Podet transversal DN5 00 2 buc - . _ L=7,5m

' 05Drum de iéxplqatt\ire DE 122 Tronson2

’ Lungzrhe ey 882 m

 Latime parte carosabzla . 5 B 3,0 m
Latime acostament din macadam 4 & ‘ 2x0,375 m

' A;}zenajare intersectii . " - 20 mp
Podet transversal DN500, 2 buc. - L=10m

v Drumuri laterale 2 buc | L=10m, =4 m
Indicatoare rutiere ' 2buc

06~ Drum de exploa(are DE 122 Tronson 3

v Lungime ‘ ‘ 884 m
Latime parte carosabzla ‘ v 3,0m
Latime acostament din macadam . 2x0375m
Amenajare intersectii ‘ 20 mp
Podet transversal DN500, 2 buc. L=7,5m

' Podet transversal DN500 2 bue. L=10m
Drumuri laterale 2 buc \ 4 L=10 m, =4 m ‘

, Indzcatoare ruttere . » ' 4buc

07. Drum de Yexploc'ﬁq{'ng 1 22 Tronson 4

Lungime _ 849 m
i parte g R — ; 3 e
Latime acostament din macadam _ 2 x 0,375 m
' Podet transversal DN500, 2 buc. . L=10m

08. Drum de exploatare DEv466 Tronson 1

A‘Lungime 2Llm
Latime parte carosablla 4,0 m

' Latime acostament din macadam . L 2x0375m

" Podet transversal DN500, 1 buc. ‘ o ‘ L=10m
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S varum‘de explb‘atc‘l}‘g DE e TronsonZ .

Lungime 2.867m
Latime parte carosabila v 4,0m

Latime acostament din macadam 2x0375m

Amenajare intersectii , | 50 mp

Podet transversal DN500, 6 buc. ‘ L=10m

Podet transversal DN1000, I buc. ' L=10m

Drumuri laterale 5 B 2 buc »

Indicatoare rutiere - v - Sbuc

Executia lucrarilor se va face in conformitate cu prevederile din Proiectul tehnic verificat si
insusit de autoritatea contractanta, avizele si acordurile eliberate, autorizatia de construire, detaliile de
executie si toate normativele tehnice in vigoare.

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune pe intreaga durata de desfasurare a contractului de

utilaje specifice de constructii.

3.1. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE LA NIVELUL AUTORITATII
CONTRACTANTE

Pana in prezent pentru Proiectul ,MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA iN
COMUNA RACOVITA, JUDETUL BRAILA”, care face obiectul prezentului Caiet de sarcini a fost

realizat proiectul tehnic nr. 2/2025, intocmit de S.C. DM BUILDINGS & ROADS ENGINEERING &
PARTNERSHIP S.R.L.

3.2. OBIECTIVUL GENERAL LA CARE CONTRIBUIE REALIZAREA LUCRARILOR

Obiectivul general la care contribuie realizarea lucrarilor in cadrul contractului aferent prezentei
proceduri de achizitie publica ,MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA N
COMUNA RACOVITA, JUDETUL BRAILA”, urmareste facilitarea accesului la zonele agricole si
exploatarea conforma a acestora cat si cresterea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii.

3.3. OBIECTIVUL SPECIFIC LA CARE CONTRIBUIE REALIZAREA LUCRARILOR

Obiectivele principale al investitiei sunt:

- Executarea tuturor lucrarilor in conformitate cu prevederile tehnice si de calitate stabilite la

nivelul proiectului tehnic si a caietelor de sarcini.

- Aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzatori categoriei drumurilor de

exploatare in vederea asigurarii conditiilor optime de siguranta si confort.
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3.4. SERVICIILE SOLICITATE: ACTIVITATILE CE VOR FI REALIZATE

Pana in prezent, au fost elaborate urmatoarele documentatii:
Proiect tehnic nr 2/2025 intocmit de S.C. DM BUILDINGS & ROADS ENGINEERING &
PARTNERSHIP S.R.L., conform HG 907/2016, inclusiv liste de cantitati

Livrabilele prezente mai sus constituie date de intrare pentru realizarea activitatilor in Contract
si sunt constituite in anexe la prezentul Caiet de Sarcini.

Principalii indicatori tehnico economici aferenti obiectivului de investitii au fost aprobati prin
intermediul Consiliului Local.
Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare,
aplicabile specificului obiectivului de investitii.
Solutiile propuse pentru modernizarea drumurilor de exploatare au urmatoarele alcatuiri
constructive:
Parte carosabila
e 10 cm strat de uzura din macadam ordinar
e 10 cm strat de fundatie superior din piatra sparta sort 0-40 mm
e 10 cm strat de fundatie inferior din blocaj din piatra bruta
e 5 cm strat de balast pentru blocaj din piatra bruta
e 10 cm strat de forma din balast.
e Acostamentele se vor realiza din macadam ordinar cu panta de 4%.
Pentru acostamente:
Acostamentele se vor realiza din macadam ordinar cu panta de 4%.
Scurgerea apelor
Scurgerea apelor de pe suprafata carosabila se va realiza prin asigurarea unei pante transversale de 3%
pe zona partii carosabile si de 4% pe zona acostamentelor.
Scurgerea apelor pluviale se va realiza in conformitate cu STAS 10796/2-79.
Drumuri laterale intersectate
Drumurile laterale ce intersecteaza drumurile de exploatare se vor amenaja in conformitate cu detaliile
din piesele desenate, cu structura rutiera adoptata pentru modernizarea drumurilor de exploatare.
Drumurile laterale amenajate vor avea rol si de platforme de incrucisare la intersectia participantilor la
trafic de pe drumurile de exploatare modernizate.
Amenajarea intersectiilor
Intersectiile drumurilor proiectate cu alte drumuri de exploatare, se vor amenaja cu structura rutiera
adoptata pentru modernizarea drumurilor si vor respecta detaliile din partea desenata a proiectului.

Mentinerea/asigurarea sigurantei circulatiei auto/pietonale
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Pentru siguranta circulatiei se va avea in vedere realizarea de lucrari de semnalizare verticala (indicatoare
de orientare si avertizare).

Indicatoarele de circulatie se vor amplasa in conformitate cu cerintele de siguranta rutiera si regulile de
circulatie impuse pe teritoriul Romaniei. Indicatoarele rutiere se vor confectiona si monta conform SR

1848/1-2011, SR 1848/2-2011 si SR 1848/3-2011.

3.5. REZULTATELE CARE TREBUIE OBTINUTE IN URMA PRESTARII
LUCRARILOR

La terminarea contractului Contractantul trebuie sa demonstreze ca a indeplinit finalizarea
lucrarilor, conform proiectului tehnic si caietelor de sarcini pentru fiecare drum de exploatare:

Nr. Denumire strada Lungime (m) Tip lucrare

Crt.
L. Drum de Exploatare DE 408 Tronson 1 186 Eligibila
2 Drum de Exploatare DE 408 Tronson 2 670 Eligibila
3 Drum de Exploatare DE 403 2004 Eligibila
4. Drum de Exploatare DE 122 Tronson 1 576 Eligibila
8s Drum de Exploatare DE 122 Tronson 2 882 Eligibila
6. Drum de Exploatare DE 122 Tronson 3 884 Eligibila
T Drum de Exploatare DE 122 Tronson 4 849 Eligibila
8. Drum de Exploatare DE 466 Tronson 1 241 Eligibila
9. Drum de Exploatare DE 466 Tronson 2 2867 Eligibila

Total 9.129

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate;

iii. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru
executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful
de mai jos:

a. grafice generale de realizare a investitiei pubice (fizice si valorice)
b. planul calitatii pentru executie
c. planul de control al executiei
d. documentele si inregistrarile necesare cartii Tehnice a Constructiei
iv. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat

de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.
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Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrarilor includ:

i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
O se va prezenta graficul fizic si valoric de realizare al investitiei. Graficul va prezenta, de

asemenea, esalonarea fizica si valorica pe etape. Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de
indeplinire a contractului fizic si valoric si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare prevazute
in grafice se considera date contractuale.

ii. urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci
cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de performanta a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:
i. Planul calitatii;
ii.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.

Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate,

inclusiv partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de

receptie la terminarea lucrarilor.

3.6. ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR

RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI

Responsabilitatile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:
. Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza informatiilor
puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;
. Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa,
cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in

vigoare) pentru executarea lucrarilor;
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. Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurator
si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte normative afiate in
interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;
. Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale
relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat
sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;
. Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzand
datele de finalizare a fiecarei activitati;
. Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective
ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;
o Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de
catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;
. Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand
progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si costurile cu
diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de plata trebuie
sa includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe,
onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;
. Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a
oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;
° Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;
° Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;
. Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si
sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini,
accesul pe santier etc.;
e Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres;
. Participare la intalniri de progres, impreuna cu Dirigintele de santier si reprezentanti imputerniciti
ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzator
toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini,
obligatiile contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante,

referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.
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Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune
practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere
a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se asigure
indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

» Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea

rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

» Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

« Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate
documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise
de Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe
santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurator.
Contractantul este obligat sa acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror substante ce intra in
categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau
in imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase.
Stocarea temporara a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinuta la o cantitate
minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea
competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele

care au condus la situatia creata.
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Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie
a lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la Autoritatea
Contractanta in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va
transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce
priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incat sa se asigure
derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si
din intreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legala, incluzand fara
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari,
prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractanta si in
general prin orice metoda general acceptata conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest
Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a
realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va
fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform
cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plata
intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in
vederea vizarii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va
verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si
valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata de

Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.
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Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari
acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata

perioada derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil sa puna in opera, documentatia tehnica pusa la dispozitie de
Autoritatea Contractanta. Totodata este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale solicitari
de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.
Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului
asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din
aceasta procedura.
Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice
Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:
» sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;
 asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
e convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

¢ solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante:

e utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

 inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor
stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

+ respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

e propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru

care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
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aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei

lucrarilor.

Responsabilitati conform Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare:

sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte,
in vederea solutionarii;

inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe
baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;
convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti cu acordul investitorului;

respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii - [.S.C. in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;
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+ readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarilor;

 stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare

a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre
Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem
de management al calitatii.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o
maniera care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, PCCVI -ul, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor.
Responsabilitati legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata executiei lucrarilor

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale
Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

¢ punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea

rezultatelor asteptate, cum ar fi: proiect tehnic, raportari, situatii specifice;

« desemnarea echipei implicate si responsabile cu interactiunea si suportul oferit

Contractantului;

 asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului.

4. TPOTEZE SI RISCURI

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de
timp, financiare si de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:
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a. serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie
specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

b. nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;

c. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in
masura in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati;

e. Solutiile tehnologice si constructive detaliate in cadrul documentatiei tehnico-economice vor
trebui sa asigure conformitatea si integrarea cu solutiile tehnologice ale proiectelor
complementare.

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate de
Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

i. intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre Autoritatea
Contractanta sau Contractant, dupa caz

ii. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si anume:
Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta;

iii. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta,
neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;

iv. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucrarilor prin Contractul ce rezulta din aceasta
procedura;

v. adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;
vi. datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
vii. depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari ulterioare
de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificari la contract.
Este obligatoriu ca oferta Contractantului sa includd diligentele necesare, respectiv includerea,

propunerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

5. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE

Propunerea Tehnica se va realiza in conformitate cu formularul de Propunere Tehnica atasat si va
avea urmatoarea structura:
L. Abordarea si metodologia propuse pentru prestarea serviciilor, datele de intrare si datele de

iesire pentru activitatile din cadrul Contractului
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1.1.  Prezentarea abordarii propuse
1.2.  Prezentarea metodologiei propuse
In acest capitol al Propunerii Tehnice Ofertantul trebuie sa documenteze abordarea si metodologia
de executie a activitatilor, prin raportare la informatiile tehnice complete privind viitoarea activitate si
la cerintele tehnice, economice, contractuale si tehnologice ale Autoritatii Contractante, asa cum sunt
acestea incluse in partile scrise si partile desenate ale Caietului de Sarcini. Se vor prezenta informatiile
solicitate si in forma solicitata astfel incat sa se demonstreze indeplinirea obiectivelor asociate atribuirii
Contractului, respectiv descrierea modului in care Ofertantul intentioneaza sa execute toate activitatile
solicitate prin Documentatia de Atribuire astfel incat sa fie asigurate conditiile ca activitatile sa fie
realizate la parametrii calitativi solicitati si sa fie finalizate in termenul limita solicitat.
2, Planul de management al calitatii in cadrul Contractului
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii despre modalitatea in care acesta asigura nivelul de calitate
corespunzator cerintelor fundamentale ale constructiilor prin prezentarea sistemului de management al
calitatii conceput pentru realizarea activitatilor in conformitate cu procedurile tehnice de executie in
cadrul acestui contract.
Ofertantul trebuie sa prezinte modalitatea in care intentioneaza sa controleze calitatea in toate stadiile
punerii in opera a documentatiei (si nu doar prin raportare la fazele determinante) si sa prezinte
modalitatea in care asigura monitorizarea si trasabilitatea inregistrarilor privind calitatea.
Se va prezenta PCCVI detaliat pentru toate activitatile/subactivitatile contractului, astfel:
a. in fazele premergatoare executiei lucrarilor;
b. in toate stadiile punerii in opera (pe categorii de lucrari / pe tipuri de activitati /
subactivitati),

¢. pentru verificarea activitatilor executate,

d. pentru receptia activitatilor finalizate;

e. in perioada de notificare a defectiunilor, etc.

Planul de control al calitatii, verificarii si incercarii va avea urmatoarele coloane:
a) Nrcrt
b) Activitatea /subacivitatea

¢) Caracteristica de controlat
d) Standardul, procedura sau instructiunea care impune verificarea/incercarea
e) Frecventa controalelor, verificarilor sau incercarilor
f) Cine controleaza /Raspunde
g) Modalitate de verificare/ tolerante
h) Document intocmit
i) Cod formular
Se vor descrie principalele proceduri care vor fi utilizate de Ofertant pentru asigurarea/ controlul calitatii

activitatilor desfasurate pe parcursul implementarii Contractului
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» in fazele premergatoare executiei lucrarilor;
« in toate stadiile punerii in opera (pe categorii de lucrari/ pe tipuri de activitati/subactivitati);
« pentru verificarea activitatilor executate si receptia activitatilor finalizate;
Nota: Lipsa acestei parti atrage declararea ofertei ca neconforma. Nu se accepta completari ulterioare
3., Graficul general propus de realizare a investitiei publice
Ofertantul trebuie sa prezinte graficul general de realizare a investitiei publice (pe stadii fizice). Acesta
trebuie sa fie in concordanta cu metodologia de executie a activitatilor si durata de finalizare a acestra
stabilita prin Contract.
Ofertantul va prezenta cel putin:
Partea narativa a prezentarii graficului de executie unde se vor prezenta:
Nota: Nu se admit formularea de genul ,, aceste informatii se regasesc in graficul Ganlit” Se vor prezenta
in mod minim urmatoarele informatii:
e Urmatoarele date calendaristice:
a. data estimata de semnare a contractului;
b. data estimata de emitere garantie buna executie
c. data estimata de emitere ordin incepere
d. perioada de executie lucrari, data de inceput, data de sfarsit;
e. perioada de sistare a lucrarilor pe perioada de timp friguros
f rezervele de timp pentru situatii neprevazute nu sunt cuantificate ci doar declarate
g. data estimata peniru receplie
o activitatile principale (data incepuit-data sfarsit) prezentate in conformitate cu succesiunea
tehnologica si inter-relationarea lor, corelarea cu metodologia de executie propusa, resursele
necesare activitatilor (personal, numar, ore manopera, utilaje, tip, numr, ore utilaj etc.),
= se vor descrie punctele de reper relevante, respectiv data si ce se face in acest punct conform jaloane
impuse prin caietul de sarcini precum si cele propuse de ofertant;
o analiza drumului critic cu descrierea activitatilor critice/necritice, relatii de precedent, rezervelor
de timp pentru activitatile critice;
o extras cu riscurile ce pot afecta durata de executie si masuri de diminuare
Nota: Lipsa acestei parti atrage declararea ofertei ca neconforma. Nu se accepla completari
ulterioare.

Graficul general de realizare a investitiei publice propus
Graficul activitatilor — anexat Propunerii Tehnice - va fi realizat in format Gantt sau poate avea un alt

format specific. Graficul va include toate informatiile solicitate in cele ce urmeaza.
Acesta trebuie:
* sa fie prezentat conform obiectelor si activitatilor principale prezentate la nivelul Caietului de

sarcini.

157



sa aiba corespondent in informatiile incluse in Caietul de Sarcini, atat la nivelul pieselor scrise cat
si la nivelul pieselor desenate

sa demonstreze:

o intelegerea cerintelor Caietului de Sarcini;

o abilitatea de a transpune informatiile din piesele scrise si piesele desenate intr-un Grafic general
de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) fezabil, de asa maniera incat sa se asigure
finalizarea lucrarilor in termenul specificat in Caietul de Sarcini sau cel propus;

sa fie realizat utilizand un software de planificare a timpului care sa permita, daca va fi cazul,
actualizare lui ulterioara pe parcursul derularii Contractului;

sa utilizeze o scala de planificare a duratei/ duratelor activitatilor/ subactivitatilor pe baza unui
calendar, pe zile si care sa poata prezenta perioadele cu restrictii ale executiei lucrarilor (ex.
perioada de iarna, sarbatori legale, elc.);

sa permita corelarea informatiilor incluse in graficul general de realizare a investitiei publice (fizic)
cu informatiile din Propunerea Financiara (Graficul valoric de realizare a investitiei publice si

Fluxul de numerar), pentru aceeasi unitate de planificare;

Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate in mod adecvat in Graficul general de realizare a

investitiei publice:

activitatile principale si toate subactivitatile acestora;

succesiunea si duratele activitatilor/subactivitatilor;

perioadele de desfasurare a activitatilor/subactivitatilor,

punctele de reper relevante;

drumul critic si activitatile incluse in acesta;

resursele alocate fiecarei activitati, incluzand necesarul de personal pe categorii precum si numarul
de utilaje necesare pentru realizarea fiecarei etape principale de activitati,

rezervele de timp pentru situatii neprevazute,

perioadele cu restrictii in executia unor activitati;
riscuri probabile ce pot conduce la depasirea termenelor asumate si masuri de diminuare;

O orice alte informatii considerate relevante in acest scop.

Nota: necorelarea duratelor de executie a activitatilor cu specificul si complexitatea acestora precum si

necorelarea succesiunii tehnologice, atrage declararea ofertei ca neconforma. Nu se accepta completari

ulterioare.

4. Modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii

nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile activitatilor cuprinse in obiectul
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contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente; Infrastructura care va

fi utilizata in realizarea activitatilor in cadrul Contractului Resurse umane.

Ofertantul va prezenta informatii minime referitoare la organizarea de proiect pe care o propune,
precum si urmatoarele:

> prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul pe care
acesta intentioneaza sa-l utilizeze la realizarea lucrarilor. Organigrama va include si o descriere a
rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.

» prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la Specialistii necesari si obligatorii in vederea
verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse
in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente. Se va
descrie momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului contract, precum si
modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse
proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor
descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective). Resurseie

umane se vor dimensiona si corela, in conformitate cu durata de executie a lucrarilor.

v

Se va prezenta un tabel cu resursele tehnice angajate in executia lucrarilor si modul de alocare a
acestora pentru fiecare faza a contractului; Resursele tehnice se vor dimensiona si corela, in
conformitate cu durata de executie a lucrarilor; Note:

In cazul in care ofertantul este o asociere, va fi prezentata si abordarea pentru organizarea
activitatii in cadrul asocierii care sa demonstreze responsabilitatile obligatorii ale persoanelor si
organizatiilor in cadrul asocierii, astfel cum acestea sunt solicitate in caietul de sarcini.

In cazul in care ofertantul utilizeaza subcontractanti, se va depune si abordarea peniru
organizarea managementului subcontractantilor, tinand cont de cerintele minime solicitate in caietul de
sarcini.

Numarul minim de experti pe categorie de expertiza necesara.
Pentru demonstrarea calificarii profesionale se vor prezenta diplomele si certificarile conform cu

originalul, CV-uri semnate precum si recomandari de la beneficiarul final al lucrarilor pentru minim 1

contract.

Rol expert - Sef de proiect/santier (inginer CFDP)

Autorizarea si exercitarea dreptului de practica
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Persoana care va indeplini rolul de Sef de proiect/santier trebuie sa detina:

1. Diplomi licentd/certificate/autorizatii/atestate recunoscute de statul roman sau echivalent
pentru cetatenii din alte tari in specializarea de drumuri si poduri si cai ferate.

2. Experienta in cel putin 1 contract / proiect in cadrul caruia a indeplinit acelasi tip de
activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in urmatorul contract.

Se poate prezenta orice document prin care se poate demonstra experienta similard a expertului
(scrisoare de recomandare, extras din contract, alte documente care dovedesc experienta similard),
documente din care si reiasd cd persoana nominalizata a participat pe o pozitie similard, respectiv
Sef de proiect/santier, in contracte de executie lucrari in domeniul constructiei / reabilitarii /
modernizarii / intretinerii de autostrazi si/sau drumuri expres, si/ sau drumuri de interes national,
si/sau drumuri de interes judetean, si/sau drumuri de interes local-drumuri comunale, strazi, si/sau
infrastructura aeroportuara, si/sau constructii hidrotehnice care au in componenta o cale de
comunicatie de tip infrastructura rutiera;

3.  Se prezinta curriculum vitae si declaratie de disponibilitate semnate de expertul propus
pentru pozitia de Reprezentant al Antreprenorului (Sef de proiect/santier).

4.  Contract de munca/ReviSal/contract de prestdri servicii, dupa caz

Sarcini si Responsabilititi in cadrul Contractului

Principalele sarcini ale Sef de proiect/santier sunt:

° asigurd respectarea pe deplin a tuturor prevederilor legislatiei romanesti in domeniul
constructiilor si se va asigura cd orice contract, subcontract, instructiune sa fie in conformitate cu
aceasta;

° sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitatile de pe
santier;

o sd fie responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activitatilor de pe santier impreuna
cu aspectele organizationale;

° sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de céte ori
este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

o sa gestioneze si sa supravegheze toate activitdtile desfasurate pe santier;

o sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

° s actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a
constructiei;

° sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

o sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier;
° sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si siguranta personalului
contractantului de pe santier;

o sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrédrilor in conformitate cu cerintele
contractuale;

° coordoneazi obtinerea tuturor notificarilor, autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor
necesare pentru executia lucrérilor;

° asigura aplicarea corectd si integrald a masurilor legate de sdnatatea si siguranta muncii pe
santier;

o supravegheaza implementarea masurilor de precautie necesare pentru a evita orice deteriorare
a drumurilor, terenurilor, proprietatilor, etc., pe toata perioada de derulare a contractului;

o este responsabil de rezolvarea cu promptitudine a oricaror reclamatii, pretentii, prejudicii, ale

proprietarilor sau ocuparea terenurilor sau proprietatilor si va inainta de indata, in scris, Dirigintelui
si Beneficiarului cu privire la aceste aspecte.

Rol expert Responsabil Tehnic cu Executia
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Autorizarea si exercitarea dreptului de practica

Persoana care va indeplini rolul de Responsabil Tehnic cu Executia trebuie sa detina:

1. Diplomd licentd/certificate/autorizatii/atestate recunoscute de statul roman sau echivalent
pentru cetatenii din alte tari.
2, La momentul ofertarii, se vor prezenta urmatoarele documente:

RTE va fi autorizat in:

- domeniul 2, Constructii de drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu si lucrari
de artd.

3. Experienta in cel putin 1 contract / proiect in cadrul caruia a indeplinit acelasi tip de activitati
ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in urmatorul contract.

Se poate prezenta orice document prin care se poate demonstra experienta similara a expertului
(scrisoare de recomandare, extras din contract, alte documente care dovedesc experienta similard),
documente din care si reiasd ca persoana nominalizata a participat pe o pozitie similard, respectiv
RTE, in contracte de executie lucrdri in domeniul constructiei / reabilitarii / modernizarii /
intretinerii de autostrazi si/sau drumuri expres, si/ sau drumuri de interes national, si/sau drumuri
de interes judetean, si/sau drumuri de interes local-drumuri comunale, strazi, si/sau infrastructura
aeroportuara, si/sau constructii hidrotehnice care au in componenta o cale de comunicatie de tip
infrastructura rutiera.

4. Se prezinta curriculum vitae si declaratie de disponibilitate semnate de expertul propus pentru
pozitia de Reprezentant al Antreprenorului (Responsabil Tehnic cu Executia).

5. Contract de muncd/ReviSal/contract de prestdri servicii, dupd caz

Sarcini si Responsabilititi in cadrul Contractului
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Principalele sarcini ale Responsabil Tehnic cu Executia sunt:

a)  in perioada de pregétire a constructiei:

. participd, impreuna cu proiectantul si dirigintele de santier la trasarea generald a constructiei
si la stabilirea bornelor de reper;

b)  Pe parcursul executiei lucrarilor de constructii:

. permite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie
verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati, sens in care:

o verifica existenta proiectului si a detaliilor de executie:

. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea
constructiilor;

. verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor

solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora si
DTAC - documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si PTe - proiect tehnic de
executie;

. verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrérilor de interventii asupra constructiilor;

. verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori
de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

° verificd daci este precizata in proiect categoria de importantd a constructiei;

° verifica existenta planului de control al calitatii, verificari si incercari;

° verificd existenta ,,Sistemului calitatii in constructii", tindnd cont de categoria de importanta

a constructiei sau de complexitatea si importanta lucrarilor de constructii si a
procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva si corespondenta acestora cu caietele
de sarcini;

. dupa caz verifica existenta expertizei tehnice si programul de monitorizare pentru toate
constructiile si utilitatile situate in zona de influentd a excavatiei addnci privind rezistenta,
stabilitatea si securitatea la exploatare;

. urmdreste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini si, dupa caz a altor reglementari tehnice in vigoare;

° verifici existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

. interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificat de performantd/conformitate
declaratie de performanta/conformitate sau agrement tehnic in constructii, dupa caz, documente
elaborate in conditiile legii;

. verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice:

e verificd respectarea ,.sistemului calitdtii in constructii”, a procedurilor si instructiunilor
tehnice pentru lucrarea respectiva;

. verifica si avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a
lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum
si programele de realizare a constructiilor;

. participa la verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante;

. verifica, semneaza si stampileazd documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv
procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin
ascunse etc.;

. asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera si semneaza procesul-verbal de
prelevare;
. transmite in scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de Santier, sesizarile proprii sau

ale participantilor la realizarea constructiei privind neconforniitatile constatate pe parcursul
executiei;

. pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru
verificarea activitatii specifice;
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. opreste executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate
sau abateri de la prevederile proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa
remedierea acestora;

. urmareste respectarea de citre Antreprenor a dispozitiilor si/sau a maésurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;
° dupid caz, urmireste realizarea programului de monitorizare pentru toate constructiile si

utilitatile situate in zona de influentd a excavatiei adanci, privind rezistenta, stabilitatea si
securitatea la exploatare;

o verificd in calitate de reprezentant al Antreprenorului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbirii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor si se asigurd ca acestea se fac pe baza
de dispozitie de santier verificata de verificatori de proiecte si de experti atestati si sunt acceptate
de investitor;

. verifica punerea in sigurantd a constructiei la data opririi lucrarilor, conform proiectului;

° intocmeste si tine la zi un registru electronic de evidentd a activitatii cu lucrérile de constructii
pe care le coordoneaza tehnic si de care raspunde;

. intocmeste un referat de prezentare privind modul in care si-a indeplinit obligatiile de

responsabil tehnic cu executia prevazute la art. 51 lit. a)-c) si la art. 52 literele A) si B) din Ordinul
MDRAP nr. 1595/20 16, precum si orice eveniment intamplat pe parcursul executiei lucrarii;

o instiinteaza in scris 1.S.C. in maximum 10 zile de la data incetarii activititii de responsabil
tehnic cu executia la o investitie ca angajat al Antreprenorului, inainte de receptia la terminarea
lucrdrilor la o investitie, cu precizarea stadiului fizic al lucrarii si data pana la care a activat;

c) La receptia lucrdrilor:

o impreuni cu dirigintele de santier si proiectantul concurd la intocmirea cértii tehnice la zi §i
predarea acesteia catre beneficiar.

Rol expert Inginer topograf

Autorizarea si exercitarea dreptului de practica

Persoana care va indeplini rolul de Inginer topograf trebuie sa detin:
1. Studii de specialitate. Studii superioare universitare absolvite cu diploma de licenta/diploma
de absolvire, autorizat ANCPI.
2. Experienta in cel putin 1 contract / proiect in cadrul caruia a indeplinit acelasi tip de
activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in urmatorul contract.
Se poate prezenta orice document prin care se poate demonstra experienta similard a expertului
(scrisoare de recomandare, extras din contract, alte documente care dovedesc experienta similara),
documente din care si reiasd cd persoana nominalizata a participat pe o pozitie similara, respectiv
Inginer topograf, in contracte de executie lucrari in domeniul constructiei / reabilitarii /
modernizarii / intretinerii de autostrazi si/sau drumuri expres, si/ sau drumuri de interes national,
si/sau drumuri de interes judetean, si/sau drumuri de interes local-drumuri comunale, strazi, si/sau
infrastructura aeroportuara, si/sau constructii hidrotehnice care au in componenta o cale de
comunicatie de tip infrastructura rutiera.
3. Se prezintd curriculum vitae si declaratie de disponibilitate semnatd de expertul propus
pentru pozitia de Reprezentant al Antreprenorului (Inginer topograf).
4. Contract de muncd/ReviSal/contract de prestdiri servicii, dupd caz

Sarcini si Responsabilitati in cadrul Contractului
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Principalele sarcini ale acestuia sunt:

In perioada de pregatire a constructiei:

° Coordoneaza executia trasarii generale a constructiei in conformitate cu documentatia
tehnica si a standardelor si normativelor tehnice in vigoare;

o Coordoneaza executia trasarii pentru fiecare obiect al proiectului.
Pe parcursul executiei lucrarilor de constructii:

° Executa masuratorile de executie necesare intocmirii ,,Fiselor de atasament” si a situatiilor
de lucrari lunare;
° Executa masuratorile de executie necesare intocmirii documentelor de calitate (PVRC Proces

verbal receptie calitativa, PVLA-Proces verbal lucrari ascunse, PVFD Proces verbal faza
determinanta).

O persoana nu poate ocupa mai multe pozitii.

S. Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii
obligatiilor din domeniul social si al relatiilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului

Contractului

> Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de
indeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest
sens.

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia
Muncii. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul
desemnat lider. Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

6. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate. Perioada minima de

garantie acordata lucrarilor este de 3 ani conform prevederilor art. 3 din Legea 163/2016 privind

modificarea si completarea Legii 10/1995.

Tie Model de contract insusit de catre ofertant Orice operator economic are dreptul de a solicita

clarificari si de a formula amendamente cu privire la clauzele contractuale obligatorii. In cazul in care se

vor formula amendamente, ofertantul va intocmi un document separat fata de modelul contract pus la

dispozitie de catre autoritatea contractanta in care va mentiona propunerile sale.

Note:

1. Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica.

2. Oferta tehnica nu va fi considerata confidentiala in integralitate. Ofertantul va indica in mod clar
acele informatii din cadrul propunerii tehnice care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un

drept de proprietate intelectuala. Ofertantul consimte ca, daca nu marcheaza in mod clar informatiile
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continute de propunerea tehnica si care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de
proprietate intelectuala, Autoritatea Contractanta are libertatea de a utiliza sau de a dezvalui oricare

sau toate aceste informatii fara instiintarea Ofertantului.

PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara va cuprinde urmatoarele:

» formularul de oferta (formularul nr. 4) precum si Anexa I; lipsa formularului de oferta reprezinta
lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract;

> centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti;

> centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

> centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

> listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3);

» extrase de resurese (manopera, materiale, utilaje si transport).

Formularele F1-F3 si extrasele de resurse (manopera, materiale, utilaje si transport), completaie
cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea
situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.

Note:

Propunerea financiara are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata
perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant.

Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa
la HG. nr. 395/2016/ art. 140 alin. (9) din Anexa la H.G. nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni,
necorelari sau ajustari ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice in sensul acestor dispozitii se
inteleg inclusiv urmatoarele situatii: a) in cazul unei discrepante intre pretul unitar si pretul total, va fi
luat in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat in mod corespunzator; b) daca exista o
discrepanta intre litere si cifre, trebuie va fi luata in considerare valoarea exprimata in litere, iar
valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzator.

In vederea compararii unitare a ofertelor, se solicita ca toate preturile sa fie exprimate in cifre cu
cel mult doua zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de
preturi, determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor prevazute explicit in documentatia de
atribuire si/sau prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri

litigioase intre partile contractante.

6. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
Ratiunea managementului contractului este obtinerea asigurarii ca la finalizarea Contractului,

Autoritatea Contractanta a obtinut ce si-a planificat si poate dovedi indeplinirea obiectivelor si obtinerea

beneficiilor.
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Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant
Autoritatea Contractanta va nominaliza o persoana ce va comunica cu Contractantul pe perioada

derularii Contractului.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a
documentelor relevante.

Autoritatea Contractanta va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un
diriginte de santier. Acesta lucreaza independent si reprezinta Autoritatea Contractanta in legatura cu
aspectele tehnice ale Contractului.

Orice cerinta de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul
executarii lucrarilor va fi aplicata de catre Contractor.

Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in
Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi
returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea de
catre Contractant.

Durata totala a planului detaliat de executie nu trebuie sa depaseasca 7 luni asa cum este prevazut
in PT.

Sedinta de demarare a activitatilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat
dupa aceasta intalnire si este semnata de ambele parti.

In cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, Contractantul furnizeaza Autoritatii
Contractante urmatoarele documente:

e Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;

e Planul calitatii;

*  Planul general de control al calitatii;

* Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza

toate cerintele din Planul de securitate si coordonare.

Inceperea activitatilor pe santier

In momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate
mai sus, iar Autoritatea Contractanta le-a aprobat fara observatii, se poate realiza organizarea de santier.
Aceasta intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de inceperea
oricarei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de santier

si a facilitatilor acestuia catre Contractant.
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Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere
a activitatilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneaza de ambele parti.
Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:
+  Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
sanatate in timpul executarii lucrarilor;
+  Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si
aprobate fara observatii de Autoritatea Contractanta; 0 Au fost obtinute toate autorizatiile

necesare.

Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare a progresului

activitatilor

Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri saptamanale/ lunare la care
participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata de

toate partile implicate.

Testarea tehnica a lucrarilor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora
sunt supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de catre o terta parte numita Persoana
care realizeaza testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente
si materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si

cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract,
va notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.
Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor
semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG
273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):
* in prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora,

dupa verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si
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aprobate de Autoritatea Contractanta si dupa ce Persoana care realizeaza testarile tehnice
emite certificatul de conformitate final fara observatii;

e in a doua etapa Autoritatea Contractanta efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.
Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de
receptie finala a lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de
orice obligatie contractuala sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a
materialelor sau la orice defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.

Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de catre Contractant
Monitorizare

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:
e Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per
total pe Contract);

¢ Indicator de rezultate:

a. Calitatea executiei:

o Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii Contractului, in
perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractanta;

o Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor
celor solicitati;

o Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si
solicitarilor Autoritatii Contractante.

b. Calitatea raportarii:

o rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta;

o calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;

o predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar catre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind
indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de catre Reprezentantul Autoritatii
Contractante, numit pe contract.

In cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzatoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite
document constatator negativ.

Evaluare si Indicatori de performanta

La finalul Contractului, Autoritatea Contractanta evalueaza performanta de ansamblu a
Contractantului in legatura cu executarea Contractului.
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Indicatorii de performanta reprezinta baza pentru emiterea documentului constatator la finalul

contractului.

7. MODALITATE DE PLATA

Decontarea lucrarilor a caror valoare este finantata de AFIR se va efectua in functie de incasarile
de la finantator (AFIR), in termen de 15 zile de la incasarea sumelor finantate.

Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrarilor executate conform contractului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o
situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor.

Contractantul va depune situatiile de plata in vederea vizarii de catre Dirigintele de santier, care
va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale,
metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise
de Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Plata facturii se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre

achizitor, conform clauzelor de mai sus.

8. POSIBILITATEA LIMITARII SUBCONTRACTARII ATUNCI CAND ESTE IN
INTERESUL CONTRACTULUI

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executarii lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii
Contractante cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de catre
subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:

» documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;
« documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului

de a executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi

subcontractate.
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In situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitatii corespunzator,
atunci aceasta situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calitatii implementat de
Contractant.

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant. Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzatoare a Contractului si ramane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate
prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie sa
fie transmis spre aprobare de catre Autoritatea Contractanta cu cel putin 5 zile inainte de data programata

pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant.

9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE
AUTORITATEA CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE
MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor
in conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si ia nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului ofertantul trebuie sa aiba in vedere:

* informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest
Caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabila);

» regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
ofertantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini,
Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea contractanta si Dirigintele de santier, cu privire la
consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a-si adapta activitatea, de la data
si in conditiile in care sunt aplicabile, in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai
sunt in vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula

respectiva este automat inlocuita de noile prevederi in vigoare conform legii si ca
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Ofertantul/Contractantul are cunostinta de aceste schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei
sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima
securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederilor
referitoare la  securitate si sanatate in munca si controlul calitatii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in
care au fost in prealabil agreati de Autoritatea Contractanta, urmand sa raspunda fata de Autoritatea
Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative
aplicabile.

Autoritatea Contractanta nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea
respectarii de catre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau
normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national,
prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al

muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24.

10. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE

Autoritatea contractantd stabileste oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic pe
baza criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare ce au legatura directd cu lucrérile care urmeaza a
fi executate in temeiul contractului de achizitie publica.
Potrivit art. 187 alin (4) si respectiv in sensul alin. (3) lit. ¢) si d) ,,cel mai bun raport calitate-pre{ se
determina pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu si/sau sociale, in
legatura cu obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru.”
Criteriul de atribuire stabilit si implicit punctajul obtinut de oferte trebuie sa asigure nivelul calitativ,
tehnic si functional al lucrarilor ofertate, iar aplicarea criteriului de atribuire nu conduce la distorsionarea
rezultatului procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin realizarea acelui avantaj
de natura financiara pe care ofertantii il pot oferi in raport cu cerintele minime prevazute in caietul de
sarcini.
Utilizarea factorilor de evaluare reprezintd premisa obtinerii unui nivel calitativ ridicat de executare a
contractului deoarece operatorii economici vor fi determinati si motivati sa propund oferte financiare
reale si sa execute lucrari de un nivel de calitate superioara.
Oferta stabilitd ca fiind cAstigitoare va fi oferta care va obtine punctajul cel mai mare rezultat din

insumarea punctajului obtinut pentru fiecare din urmaétorii factori de evaluare:
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Factor de evaluare 1 - Pretul ofertei (maxim 40 puncte — 40%) - P1
Descriere: Componenta financiard cu o pondere de 40% si un punctaj maxim a factorului: 40

Algoritm de calcul: Punctajul (40 puncte) pentru factorul de evaluare ,,Pretul ofertei” se acorda astfel:
a. Pentru cel mai scédzut dintre preturile ofertelor (Pret min) se acorda punctajul maxim:
P1 (max) = 40 puncte
b. Pentru alt pret decét cel prevézut la lit. a), al ofertantului (n), se acorda punctaj astfel:
P1 (n) = Pret min / Pret (n) x 40 puncte
Justificarea alegerii factorului de evaluare: Factorul de evaluare ,pretul ofertei” se justifica pe fondul
importantei incadrérii in resursele financiare aprobate prin proiect. Astfel, oferta care va avea pretul cel mai scdzut
va primi numarul maxim de puncte. Ceilalti ofertanti vor primi punctaje ponderate in functie de raportul dintre
pretul minim ofertat de catre fiecare ofertant in parte, in conformitate cu formula de calcul inclusé in documentatia
de atribuire.

Factor de evaluare 2 - Perioada de garantie acordata lucririlor executate (maxim 30 puncte — 30%) — P2
Descriere: Pondere de 30% si un punctaj maxim a factorului: 30
Algoritm de calcul:
a. Pentru o perioada de garantie ofertata de 36 de luni se vor primi O puncte;
b. Pentru o perioada de garantie ofertatad de 60 de luni se vor acorda 30 puncte.
c. Pentru alte termene de garantie punctajul se obtine dupa urmatorul calcul:
P3=G(n)/Gmax x 30, unde:

unde:

P2 - punctaj obtinut pentru perioada de garantie

G — perioada de garantie acordatd de ofertant

Gmax — perioada de garantie maxima stabilitd de Achizitor (60 luni)

n - reprezintd oferta Tnaintata pentru care se aplica formula de calcul a punctajului, cu conditia ca aceasta s

fie in prealabil declarata ca fiind conforma si admisibila
Note:
1. Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertarea unei perioade de garantie a lucrarilor mai mare fata

de perioada de garantie minim acceptatd de 36 de luni.

2. Ofertele cu o valoare a P2 mai micé de 36 de luni, precum si cele care sunt nesustenabile/care nu pot fi
fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute in ofertd, de naturad sa nu asigure
satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme. In aceste sens, autoritatea
contractantd isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenului ofertat din punctul de
vedere al asigurarii indeplinirii de cétre operatorii economici a cerintelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu
scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor care prevad termene nesustenabile/care nu pot fi fundamentate.
Perioada de garantie este perioada de timp cuprinsd intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data
receptiei finale, in cadrul céreia executantul are obligatia inlaturarii pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor
aparute datoritd nerespectdrii clauzelor si specificatiilor contractuale sau a reglementérilor tehnice aplicabile

(93]

in domeniul lucrarii.

4. in perioada de garantie acordata, ofertantii trebuie sa precizeze activititile ce se vor desfasura in intervalul
de la recetia la terminarea lucrarilor si receptia finala, precum si timpii de interventie necesari remedierii.
Neprecizarea acestora va conduce la neacordarea punctajului pentru factorul de evaluare.

Justificarea alegerii factorului de evaluare: Prin factorul de evaluare mai sus mentionat, Achizitorul urmareste
impulsionarea agentilor economici sa caute cel mai bun raport pret-calitate atunci cand isi vor elabora oferta, sa
achizitioneze produse si materiale de calitate pentru realizarea lucrarilor, sd execute lucrari de calitate, asigurandu-
se astfel o proportionalitate intre garantia ofertata si calitatea lucrérilor.

Factor de evaluare 3 - Experienta similara a specialistilor propusi (maxim 30 puncte —30%) — P3
Descriere: Pondere de 30% si un punctaj maxim a factorului: 30
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P.3.1 Experienta profesionald specificd pentru Sef de proiect/santier (inginer CFDP)
Algoritm de calcul:

a. Pentru implicarea expertului pe o pozitie similara in 2-3 contracte/proiecte, se acordd 3 pct.

b. Pentru implicarea expertului pe o pozitie similard in 5-7 contracte/proiecte, se acorda 6 pct.

c. Pentru implicarea expertului pe o pozitie similara in peste 7 contracte/proiecte similare, se acorda 12 pct.

Modalitatea de indeplinire: Pentru prezentarea experientei similare minim solicitate, respectiv 1 contract,
nu se acorda puncte (0 puncte) reprezentand cerinta minima. Prin proiect sau contract similar se intelege lucrari in
domeniul constructiei / reabilitarii / modernizarii / intretinerii de autostrazi si/sau drumuri expres, si/ sau drumuri
de interes national, si/sau drumuri de interes judetean, si/sau drumuri de interes local-drumuri comunale, strazi,
si/sau infrastructura aeroportuara, si/sau constructii hidrotehnice care au in componenta o cale de comunicatie de
tip infrastructura rutiera

P.3.2 Experienta profesionald specificd pentru RTE
Algoritm de calcul:

a. Pentru implicarea expertului pe o pozitie similard in 2-3 contracte/proiecte, se acorda 2.5 pct.

b. Pentru implicarea expertului pe o pozitie similar in 5-7 contracte/proiecte, se acorda 5 pct.

c. Pentru implicarea expertului pe o pozitie similara in peste 7 contracte/proiecte similare, se acordd 10 pct.

Modalitatea de indeplinire: Pentru prezentarea experientei similare minim solicitate, respectiv | contract,
nu se acorda puncte (0 puncte) reprezentand cerintd minima. Prin proiect sau contract similar se intelege lucrari in
domeniul constructiei / reabilitarii / modernizarii / intretinerii de autostrazi si/sau drumuri expres, si/ sau drumuri
de interes national, si/sau drumuri de interes judetean, si/sau drumuri de interes local-drumuri comunale, strazi,
si/sau infrastructura aeroportuara, si/sau constructii hidrotehnice care au in componenta o cale de comunicatie de
tip infrastructura rutiera

P.3.3 Experienta profesionald specificd pentru Inginer topograf
Algoritm de calcul:

a. Pentru implicarea expertului pe o pozitie similard in 2-3 contracte/proiecte, se acordd 2 pct.

b. Pentru implicarea expertului pe o pozitie similard in 5-7 contracte/proiecte, se acordd 4 pct.

c. Pentru implicarea expertului pe o pozitie similara in peste 7 contracte/proiecte similare, se acordd 8 pct.

Modalitatea de indeplinire: Pentru prezentarea experientei similare minim solicitate, respectiv 1 contract,
nu se acorda puncte (0 puncte) reprezentdnd cerintd minima. Prin proiect sau contract similar se intelege lucrari in
domeniul constructiei / reabilitarii / modernizarii / intretinerii de autostrazi si/sau drumuri expres, si/ sau drumuri
de interes national, si/sau drumuri de interes judetean, si/sau drumuri de interes local-drumuri comunale, strazi,
si/sau infrastructura aeroportuara, si/sau constructii hidrotehnice care au in componenta o cale de comunicatie de
tip infrastructura rutiera

Justificarea alegerii factorului de evaluare: a fost formulat in baza Legii nr. 98/2016 cu modificérile si
completirile ulterioare, respectiv art. 187 alin. (5) lit. b). Avand in vedere specificul activitatii, calitatea
personalului desemnat poate sa aiba un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractulu,
sens in care Autoritatea Contractanti considera foarte important ca evaluarea ofertelor sa includa elemente privind
calificarea si experienta personalului desemnat pentru executarea contractului. De asemenea, aceastd conditie
apare oportund pentru asigurarea faptului ca operatorul economic isi va desfdsura activitatea cu respectarea
normelor legale in domeniu. (HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si s@natate pentru locul de
muncd, HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii i
sanatafii in munca nr. 319/2006, LEGEA NR. 10/1995 privind calitatea in constructii, LEGEA 50/1991,
republicatd, privind autorizarea lucrérilor de constructii, cu modificérile si completarile ulterioare; Legea nr.
401/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991). Experienta solicitata este in concordan{d cu
prevederile Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 509/2011.
Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total, calculat conform formulei:
P total = P1+P2+P3
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Oferta cu valoare P total = P1+P2+P3 cea mai mare va fi declarata céstigatoare.
Punctajul maxim ce poate fi obtinut de catre un ofertant este de 100 de puncte.
Punctajul total va fi calculat cu acuratete de doua zecimale.

Nota:
in cazul in care exista egalitate intre ofertantii clasati pe primul loc, departajarea acestora se va face in functie
de punctajul obtinut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv pretul total al ofertei. Daca si in acest caz
va exista egalitate, departajarea ofertelor se va face cu raportare la punctajele obtinute pentru criteriile de evaluare,
in ordinea descrescdtoare a ponderii lor. Daca si in urma aplicarii prevederilor de mai sus punctajele aferente
factorilor de evaluare sunt egale, autoritatea contractantd solicitd o noud propunere financiara ofertantilor clasati
pe primul loc, caz in care contractul este atribuit ofertantului a cdrui noud propunere financiara are pretul cel mai
scazut.
Tindnd seama de cele de mai sus, autoritatea contractanta, considerd a fi motivata necesitatea stabilirii unor factori

de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul. Ponderea stabilitd pentru
fiecare factor de evaluare nu conduce la distorsionarea rezultatului aplicarii procedurii pentru atribuirea
contractului de achizitie publica, iar pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractanta a stabilit o pondere
care reflecta in mod corect importanta asigurarii realizérii si implementarii/executarii unui proiect corespunzator
si calitativ, cat si realizarea acelui avantaj de natura financiara pe care ofertantii il pot oferi prin asumarea unor

angajamente suplimentare in raport cu cerintele minime prevazute in caietul de sarcini.

11. RESPECTAREA PRINCIPIULUI DNSH

Proiectul are ca obiectiv Executie lucrdri pentru obiectivul de investitii "MODERNIZARE
DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA iIN COMUNA RACOVITA, JUDETUL BRAILA"
respectand principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH - ,,Do No Significant Harm"),
prevazut in Comunicarea Comisiei - Orientari tehnice privind aplicarea principiului de ,.a nu aduce
prejudicii semnificative” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta
(2021/CSS/01).

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd, principiul DNSH trebuie
interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,,Regulamentul privind
taxonomia™), conform cdruia notiunea de ,,prejudiciere in mod semnificativ” pentru cele sase obiective
de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se considerd ci o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbdrilor climatice in
cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES);

2 Se considerd cd o activitate prejudiciaza in mod semnifcativ adaptarea la schimbdrile climatice in
cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului
preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor,
3. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea durabila si protejarea

resurse lor de apd si a celor marine in cazul in care activitatea respecti»a este nociva pentru starea buna
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sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafatd si subterane, sau
starea ecologicd buna a apelor marine;

4. Se considerd ci o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulard, inclusiv
prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivd duce la
ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirectd a resurselor
naturale, la o crestere semnificativd a generdrii, a incinerdrii sau a eliminirii deseurilor, sau in cazul in
care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung
mediului;

5. Se considerd ci o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlul poluarii in
cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau
sol;

6. Se considerd ci o activitate economica prejudiciazd in mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivé este nocivé in mod semnificativ
pentru conditia bund si rezilienta ecosistemelor sau nocivé pentru stadiul de conservare a habitatelor si
a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Toate activitatile se va face cu respectarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu (inclusiv
apa, aer si sol) potential afectati stabilite prin actele de mediu emise in conformitate cu Directiva EIA si
cu respectarea urmatoarelor cerinte:

Gestionarea deseurilor rezultate in toate etapele se va realiza in linie cu obiectivele de reducere a
cantitatilor de deseuri generate si de maximizare a reutilizarii si reciclarii, respectiv in linie cu obiectivele
din cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel national - Planul national de gestionare a deseurilor
(elaborat in baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deseurile si de abrogare a anumitor directive,
cu modificarile ulterioare si aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 942/2017);

In toate etapele proiectului se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform OUG 92/2021
privind regimul deseurilor, H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare si
respectiv Legea nr. 249/2019 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje,
cu modificarile si completarile ulterioare;

In ceea ce priveste deseurile recuperabile rezultate pe perioada executarii lucrérilor, constructorul
se va asigura ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase rezultate din constructii si
demolari (cu exceptia materialelor naturale definite in categoria 17 05 04 — pamant si pietris, altele
decét cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista european a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE
a Comisiei, preluatd in HG 856/2002, cu modificdrile si completarile ulterioare) si generate pe santier

vor fi pregitite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare material,
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inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu
ierarhia deseurilor si Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari;

Astfel, in conformitate cu reglementirile in vigoare, deseurile rezultate vor fi colectate selectiv in
functie de caracteristicile lor, transportate in depozite autorizate sau predate unor operatori economici
autorizati in scopul valorificarii lor. In toate etapele proiectului se vor incheia contracte cu societati
autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deseuri generate. Toate deseurile
generate in urma proiectului, in toate etapele acestuia vor fi depozitate temporar doar pe suprafete special
amenajate in acest sens. In cazul deseurilor contaminate, se vor lua masuri speciale de gestionare a
acestora (prin depozitarea separatd doar pe suprafete impermeabile), pentru a nu contamina restul
deseurilor sau solul;

\ Sortarea deseurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Acesta are
obligatia, conform HG 856/2002, cu modificirile si completarile ulterioare, sa tind evidenta lunara a
colectarii, stocarii provizorii si eliminarii deseurilor cétre depozitele autorizate.

Pe perioada executiei pe cét posibil se vor lua masuri de atenuare a emisiilor de poluanti
atmosferici, astfel ci se vor utiliza utilaje mai putin poluante. De asemenea, se vor lua mésurile necesare
astfel incat deseurile rezultate, precum si materialele pentru construire, sa fie corect depozitate pentru a
se evita infiltratiile in stratul acvifer sau in apele de suprafata, urmare a antrendrii acestora de cétre apele
pluviale sau de cétre vant.

Executantul va asigura evitarea scurgerilor accidentale de substante chimice, carburanti si uleiuri
provenite de la functionarea utilajelor utilizate.

Functionalitatea unor utilaje ce utilizeaza motoare cu combustie internd in preajma corpurilor de
apd contin un de risc inerent in cazul unor accidente, ce pot astfel conduce la contaminarea punctiforma
si temporard a corpurilor de apa de suprafatd, insa acest risc poate fi adresat in cadrul unui plan de
management de mediu (PMM), elaborat inainte de inceperea etapei de executie a proiectului.

De asemenea, in ceea ce priveste utilizarea si prezenta substantelor chimice, activitatea nu va
utiliza:

[ ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa | sau anexa Il la
Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European si al Consiliului, cu exceptia cazului in care
substantele sunt prezente ca urme neintentionate de contaminant;

mercurul si compusii mercurului, amestecurile acestora si a produselor cu adaos de mercur, astfel
cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European si al
Consiliului;

L ca atare, In amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa | sau anexa II la

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului;
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ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa II la Directiva 2011/65/UE
a Parlamentului European si a Consiliului, cu exceptia cazului in care se respectéd pe deplin articolul 4
alineatul (1) din directiva respectivé;

ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa XVII la Regulamentul (CE)
nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, cu exceptia cazului in care se respecta pe
deplin conditiile specificate in anexa respectiva,

unor substante care, fie singure, fie in amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, indeplinesc criteriile
prevazute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006 si sunt identificare in conformitate cu
articolul 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv, cu exceptia cazului in care s-a dovedit ca utilizarea
lor este esentiald pentru societate;

altor substante care, fie singure, fie in amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, indeplinese criteriile
prevazute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006, cu exceptia cazului in care s-a dovedit ca
utilizarea lor este esentiald pentru societate.

Deseurile solide, materialul rezultat din decopertari, excavatii, combustibili sau uleiurile nu se
vor deversa in albia cursului de apd sau lacul de acumulare; se va proceda la colectarea selectiva a
deseurilor in vederea valorificarii si/sau elimindrii prin firme autorizate. Pe perioada executiei lucrarilor
se va acorda o atentie deosebitd scurgerilor de carburanti si se va asigura un management al deseurilor
adecvat — depozitarea deseurilor se va realiza in locuri bine stabilite, cu asigurarea protectiei adecvate
pentru a fi evitate infiltratiile si poluarea acviferelor in caz de ploaie. Se vor utiliza utilaje si mijloace de

transport performante, iar transportul materialelor de va realiza cu autovehicule prevédzute cu prelata.

12. STANDARDE SI NORME TEHNICE

La executia lucrarilor ce fac obiectul acestuia se vor respecta intru totul cerintele legislatiei in

vigoare in domeniul constructiilor

Intocmit,

RaducanAdrian
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