FORMULAR MODEL CONTRACT
	Municipiul Moreni 
	
	............................(Contractant)

	Nr. .....................
	
	Nr. .....................


Contract de lucrări

Având ca temei legal: 

Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile ulterioare

Prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile ulterioare;

s-a încheiat prezentul contract de achiziţie publică de lucrări denumit în continuare “Execuție  lucrări pentru investiția „REGENERARE URBANĂ ÎN MUNICIPIUL MORENI”   

1. Părţile contractante

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, 

între
UAT MUNICIPIUL MORENI, cu sediul in Moreni, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr.15, Judetul Dambovita, telefon: 0245/667265, fax: 0245/667265, cod fiscal 4344597, cont RO91TREZ274581XXX000477,  deschis la Trezoreria Moreni, reprezentat prin Ec. Gabriel Purcaru – primar și jr. Carmen POPESCU - secretarul primariei, în calitate de Achizitor, pe de o parte

şi

......................... (denumirea ofertantului) cu sediul în ......................., cod poștal ...................., tel. ........................, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului ......................., cod fiscal ........................., cont ........................................, deschis la Trezoreria ....................................., reprezentată prin ........................... (numele reprezentantului legal/împuternicit),  - ......................(funcția), în calitate de Contractant, (se va completa cu datele Contractorului)
2. Definiţii 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) „contract” – prezentul contract și toate anexele sale;

b) „achizitor și contractant” - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) „parte contractantă” – achizitorul sau contractantul, astfel cum rezultă din context;

d) „achizitor” – partea contractantă beneficiară a contractului – Municipiul Moreni  (autoritatea contractantă);
e) „contractant” – partea contractantă responsabilă de îndeplinirea contractului; aceasta poate fi un operator economic sau un grup de operatori economici (o asociere, consorțiu sau altă grupare, formată din două sau mai multe persoane), caz în care toate aceste persoane sunt responsabile individual și în solidar față de achizitor pentru executarea Contractului; grupul de operatori economici va avea un lider, care este persoana desemnată să acționeze în numele său în cadrul contractului și care va fi autorizată să angajeze asocierea; este executantul lucrărilor;
f)  „proiectant” – operatorul economic/grupul de operatori economici care realizează serviciile de asistență tehnică pe perioada lucrărilor;

g) „subcontractant” - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziţie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie publică nu este considerată subcontractare în sensul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
h) „terț susținător” – terțul, desemnat de contractant în cadrul ofertei sale, care se obligă față de contractant și de achizitor să ducă la îndeplinire acțiunile (inclusiv, după caz, punerea la dispoziția contractantului a unor resurse financiare, umane și/sau tehnice) sau, după caz, partea de lucrări, ce fac obiectul unui angajament ferm, inclusiv prin substituirea contractantului conform angajamentului ferm, în cazul în care acesta nu reușește să îndeplinească obligațiile și responsabilitățile contractuale aferente activităților, situațiilor sau părții de lucrări pentru care a primit susținere de la terț;
i) „prețul contractului” – prețul plătibil contractantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

j) „lucrări” - lucrările ce vor fi executate în temeiul prezentului contract;

k) „șantier” -  locurile în care vor fi executate lucrările și unde se vor livra echipamentele și materialele, și oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a șantierului;

l) „utilități” - reprezintă instalații de suprafață, de subteran sau aeriene ce permit distribuția de produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon etc., care pot fi în proprietatea publică sau particulară;

m) „programul de execuţie” sau ”Graficul fizic și valoric de realizare a investiției” - documentul care conține propunerea contractantului privind termenele intermediare și finale de executare a lucrărilor, ce poate fi modificat în timp prin acordul părților în condițiile prevăzute în contract;

n) „oferta” - oferta depusă de către contractant, care conține propunerea financiară și propunerea tehnică, acceptată de achizitor în cadrul procedurii de achiziție publică pentru atribuirea prezentului contract;

o) „propunerea financiară” - acea parte a ofertei care conține prețul contractului pentru executarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract, precum și celelalte condiții financiare și comerciale corespunzătoare satisfacerii cerințelor solicitate de achizitor prin documentația de atribuire a contractului, atașată în anexă la prezentul contract;

p) „propunerea tehnică” - acea parte a ofertei care conține obiectivele tehnice ale lucrărilor ce trebuie executate în conformitate cu prezentul contract, atașată în anexă la prezentul contract;

q) „recepția la terminarea lucrărilor” - recepția efectuată la terminarea lucrărilor unui obiect sau a unei părți din construcție, independentă, care poate fi utilizată separat;

r) „recepția finală” - recepția efectuată după expirarea perioadei de garanție;

s) „proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor” – documentul întocmit și semnat de către comisia de recepție numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, recomandând sau nu recepționarea lucrărilor, sau a unei părți de lucrare (după caz) de către achizitor;

t) „proces verbal de recepție finală” - documentul întocmit de către comisia de recepție numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, prin care se precizează data la care Contractantul și-a încheiat obligațiile prevăzute în contract;

u) „penalitate contractuală” - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligațiilor din contract;

v) „garanția de participare” - garanția care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja achizitorul față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziție publică;

w) „garanția de bună execuție” - garanția care se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului; 

x) „forța majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

y) „AM PRSM” – Agenția de Maagement pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, respectiv Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia);
z) „Do No Significant Harm” (DNSH) - principiul „Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile;
aa) „act adițional” - document prin care se pot modifica termenii și condițiile contractului; 

ab) „zi” - zi calendaristică; 

ac) „an” - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1 - Contractantul se obligă să realizeze Execuție lucrări pentru investiția ”„REGENERARE URBANĂ ÎN MUNICIPIUL MORENI”, respectiv să execute și finalizeze lucrările, constând în principal în:

· Execuție lucrări, inclusiv furnizare și montaj utilaje și echipamente cu montaj și organizare de șantier

în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească contractantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului Execuție lucrări pentru investiția ”„REGENERARE URBANĂ ÎN MUNICIPIUL MORENI”   .

4.3 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului plătibil contractantului de către achizitor, este de ................................. (se va completa cu prețul total al ofertei) lei, la care se adaugă TVA conform prevederilor legale. 

5. Durata contractului

5.1 - Durata contractului este de la data semnării acestuia până la data procesului-verbal de recepție finală.
5.2 – Data de începere a contractului este a doua zi de la data constituirii garanției de bună execuție.
5.3 – Termenele și duratele intermediare privind lucrările sunt după cum urmează:
(1) Perioada de pregătire a lucrărilor este de la data semnării contractului până la data menționată în ordinul de începere a lucrărilor, emis de achizitor, perioadă în care se realizează predarea-primirea amplasamentului și se plătesc de către achizitor cotele ISC.

(2) Durata de realizare a lucrărilor este de ………  (se va completa durata de realizare ofertată, conform propunerii tehnice, aceasta putând fi de maxim 24 luni conform prevederilor caietului de sarcini) luni, fără perioadele de sistare a lucrărilor. Durata de realizare a lucrărilor începe la data specificată în ordinul de începere a lucrărilor emis de achizitor (după etapa de pregătire a lucrărilor) și se finalizează la data la care contractantul comunică investitorului, în perioada de valabilitate a autorizației de construire, data terminării lucrărilor, conform prevederilor legale, și solicită acestuia efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, inclusiv stabilirea datei și locului de întrunire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

(3) Perioada necesară efectuării recepției la terminarea lucrărilor este perioada cuprinsă între data la care contractantul comunică achizitorului terminarea lucrărilor și data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
5.4 - Durata dintre semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și semnarea procesului-verbal de recepție finală este cel puțin egală cu perioada de garanție acordată. Recepția finală, finalizată cu semnarea procesului-verbal de recepție finală, se organizează de către investitor, conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini, precum și anexele la acesta și clarificările și/sau modificările ce privesc aspectele tehnice și financiare, aduse până la depunerea ofertelor;

b) oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

c) garanția de bună execuție;

d) acordul de asociere, dacă este cazul;
e) contractele cu subcontractanții/acordurile de subcontractare, dacă este cazul;

f) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul.
6.2 - În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziție publică, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.Ordinea de precedență este cea stabilită la pct. 6.1 „Documentele contractului”.
6.3 – (1) Pentru prezentul contract se consideră că Programul de execuție a contractului este reprezentat de Graficul fizic și valoric de realizare a investiției.

(2) Graficul fizic și valoric de realizare a investiției se poate modifica, fără încheierea unui act adițional la prezentul contract, pe baza unei solicitări a Contractantului, numai cu acceptarea scrisă a Achizitorului și numai dacă nu se depășește perioada de execuție de 24 luni, chiar dacă perioada de execuție din oferta inițială este mai mică.
7. Obligaţiile principale ale contractantului 

7.1 – (1) Contractantul are obligația de a executa şi de a finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract;

(2) Potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractantul (executant al lucrărilor de construcţii și instalații) are următoarele obligaţii principale:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea soluţionării;

b) începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe bază şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi;

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi;

d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;

e) soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

f) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate şi numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul investitorului;

g) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor;

h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;

i) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;

j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;

k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;

l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor;

m) stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanţi - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu prevederile legale în vigoare. 
n) alte obligații prevvăzute în caietul de sarcini sau în actele normative, normative, standarde, reglementările AM PRSM etc., sau care se deduc din prezentul contract.

(3) Responsabilul tehnic cu execuţia autorizat îşi desfăşoară activitatea ca angajat al operatorului/ operatorilor economic/economici care execută lucrări de construcţii, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale prevăzute de lege, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Potrivit Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat prin HG nr. 925/1995, responsabilul tehnic cu execuția autorizat are următoarele atribuții:

a) cunoaşte prevederile proiectului tehnic de execuţie, verificat conform legii;

b) verifică existenţa fişelor şi proiectelor tehnologice de execuţie, a procedurilor de realizare a lucrărilor corespunzătoare caietelor de sarcini din proiectul tehnic de execuţie, planurilor de verificare a execuţiei, proiectelor de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi graficele de realizare a construcţiilor, altele decât cele prevăzute în proiectul tehnic de execuţie;

c) participă la toate fazele de verificare a execuţiei lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al calităţii lucrărilor de construcţii;

d) pune la dispoziţia investitorului documentaţia de execuţie întocmită, în vederea constituirii/ completării, după caz, a cărţii tehnice a construcţiei;

e) opreşte execuţia lucrărilor de construcţii când constată neconformităţi care pot afecta calitatea acestora;

f) opreşte execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care se produc accidente tehnice şi/sau constată abateri de la prevederile proiectului tehnic de execuţie, înştiinţează Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. sau, după caz, structurile proprii de control din cadrul instituţiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora.
(5) Contractantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

(6) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(7) Contractantul are obligaţia de a asigura şi respecta cerinţele de securitate şi sănătate pentru forţa de muncă din şantierul deschis în amplasament, conform prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Contractantul are obligația de a elabora și respecta Planul de securitate şi sănătate în muncă.
(9) Contractantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi asigurarea resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilităţii respective.

(10) În cazul în care pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, contractantul lucrărilor are obligaţia să rectifice eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant, cu suportarea cheltuielilor aferente de către cel în cauză. Pentru verificarea trasării de către proiectant, contractantul lucrărilor are obligaţia de a proteja şi de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
(11) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligaţia:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea împotriva accidentelor a tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât este sub controlul său) şi lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
(12) Contractantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării, până la data semnării procesului-verbal de recepţie a acesteia.
(13) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligaţia de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

Contractantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută, pentru care responsabilitatea revine contractantului.
(14) Contractantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; contractantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi va repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor sau podurilor respective.

(15) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, contractantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(16) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, contractantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.
(17) Pe parcursul execuţiei lucrării, Contractantul are obligaţia:

a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

c) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza și conservarea lucrărilor până la predarea obiectivului de investiție către autoritatea publică locală.
(18) Contractantul are obligaţia de a reţine pe şantier până la sfârşitul perioadei de garanţie numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

(19) Materialele trebuie să fie cel puțin la calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. Contractantul are obligația de a utiliza numai produse de construcții pentru care există documente de atestare a conformității - certificat de conformitate/declarație de performanță, în concordanță cu cerințele și nivelurile minimale de performanță prevăzute de actele normative și referințele tehnice în vigoare, aplicabile, astfel cum au fost ele impuse prin memoriile tehnice și caietele de sarcini.
(20) Contractantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Contractantului.

(21) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Contractant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

(22) Contractantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului sau a reprezentantului acestuia.

(23) Contractantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate.

(24) Contractantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(25) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către Contractant.

(26) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Contractant.
(27) Documentaţia după care se execută lucrările (original sau copie) va fi ţinută pe șantier, în vederea consultării de către ISC, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(28) Contractantul are obligația de a asigura execuția lucrărilor de către persoane fizice sau juridice atestate/autorizate/licențiate etc., după caz, conform prevederilor legale, acolo unde această obligativitate este menționată în actele normative, normative, standardele sau altele asemenea, aplicabile în cazul contractului. 

(29) Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, contractantul (executantul lucrărilor), responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, dirigintele de şantier autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei.

(30) Contractantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru defectele calitative ale construcţiei, apărute din vina sa, pe perioada de garanție acordată lucrărilor. 

(31) Contractantul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă menţionată în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Contractantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
(32) Contractantul are obligația de a participa la ședințele și întâlnirile de analiză sau verificare și la vizitele de lucru, dacă achizitorul solicită aceasta. 
(33) Contractantul are obligația de a întocmi rapoarte de activitate sau rapoarte privind stadiul lucrărilor, conform cerințelor achizitorului.  
(34) La obligațiile Contractantului se adaugă și alte sarcini care rezultă din prezentul contract sau care sunt legate de atribuțiile și responsabilitățile constructorului/executantului lucrărilor, conform actelor normative sau normativelor tehnice aplicabile, ori potrivit contractului de finanțare.

(35) Contractantul se obligă ca în urma realizării contractului să îndeplinească indicatorii de performanță stabiliți pentru proiect.

8. Obligaţiile  principale ale achizitorului

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească Contractantului preţul convenit pentru contractul de Execuție lucrări pentru investiția ”„REGENERARE URBANĂ ÎN MUNICIPIUL MORENI”   .
8.2 – (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Contractantului și de a dispune, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină, suprafeţele de teren necesare pentru organizarea de şantier, căile de acces rutier, racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), după caz, în termen de maxim 1 lună de la data începerii contractului; în cazul în care părți ale acestora nu pot fi predate la termenul stabilit, acestea vor fi predate pe parcursul derulării contractului, iar obligațiile Contractantului referitoare la aceste părți decurg începând cu momentul predării;

b) ordinul de începere a lucrărilor se va emite de către achizitor în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data predării către contractant a amplasamentului lucrării. Ulterior, achizitorul poate emite ordine de sistare și reluare a lucrărilor, conform prevederilor contractuale.

(2) Nerespectarea de către achizitor a termenelor menționate la alin. (1) poate conduce la aplicarea corespunzătoare a sancțiunilor pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor. 

8.3 - Achizitorul participă la trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia contractantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, după caz.

8.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.
8.5 - La obligațiile Achizitorului se adaugă și alte sarcini care rezultă din prezentul contract sau care sunt legate de atribuțiile și responsabilitățile Achizitorului, conform actelor normative sau normativelor tehnice aplicabile, ori potrivit contractului de finanțare.

9. Modificarea contractului 

9.1 - Contractul poate fi modificat numai cu acordul părților, prin semnarea unui act adițional, cu excepția cazurilor specificate în prezentul contract. 

9.2 - Modificările contractului se vor efectua cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

9.3 – Modificări cu valoare scăzută

(1) Modificările contractului, reglementate de prevederile art. 221 alin. (1) lit. f) și alin. (10) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și definite, conform Instrucțiunii ANAP nr. 1/2021, art. 9, ca „modificări cu valoare scăzută” vor fi efectuate în sensul modificării cantităților și/sau prețului contractului, numai dacă respectiva modificare contractuală efectuată nu aduce atingere naturii generale a contractului, așa cum este aceasta din urmă definită la art. 221 alin. (11) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și, totodată, că este necesară pentru eficientizarea procesului de implementare a respectivului contract din prisma autorității contractante și/sau pentru îmbunătățirea calității rezultatului acestuia, fără a schimba echilibrul contractual în favoarea contractantului.
(2) De regulă, modificările cu valoare scăzută menționate la alin. (1) pot fi determinate de împrejurări precum, dar fără a se limita la: 

a) necesitatea implementării unor optimizări în legătură cu obiectul contractului;
b) introducerea de noi lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului inițial și care sunt necesare atingerii rezultatelor și indicatorilor de performanță sau calitate ai contractului de achiziție inițial;
c) adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren (schimbări ale cotelor, pozițiilor și/sau dimensiunilor unor lucrări etc.), inclusiv schimbări de soluții tehnice punctuale;
d) necesitatea suplimentării lucrărilor ce fac obiectul contractului și care sunt necesare atingerii rezultatelor și indicatorilor de performanță sau calitate ai contractului de achiziție inițial.
(3) În situațiile definite la pct. (1)-(2) anterioare, datorită faptului că modificarea implică și revizuirea proiectului tehnic de execuție, se va proceda în consecință la semnarea unui act adițional la prezentul contract.
9.4 - Lucrări suplimentare

(1) În cazul în care este necesară achiziționarea unor lucrări suplimentare de la contractantul inițial, indispensabile atingerii rezultatelor și indicatorilor specifici de performanță sau calitate aferenți contractului, iar achizitorul nu poate atribui un contract nou pentru că se află în imposibilitatea schimbării contractantului din motive economice sau tehnice și pentru că schimbarea ar cauza autorității contractante dificultăți semnificative sau creșterea semnificativă a costurilor, se aplică prevederile art. 221 alin. (1) lit. b), art. 221 alin. (3) din Legea nr. 98/2016; noțiunea de lucrări suplimentare poate acoperi atât lucrări noi, cât și creșterea cantităților lucrărilor inițial prevăzute.

(2) Condițiile cumulative care permit modificarea contractului conform prevederilor art. 221 alin. (1) lit. b), art. 221 alin. (3), art. 221 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, sunt:

a) schimbarea contractantului este imposibilă din motive economice sau tehnice, precum cerinţe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalaţiile existente achiziţionate în cadrul procedurii de achiziţii iniţiale.

b) schimbarea contractantului ar cauza autorităţii contractante dificultăți semnificative sau o creştere semnificativă a costurilor.

c) creşterea preţului nu depăşeşte 50 % din valoarea contractului iniţial.

(3) Motivele economice sau tehnice pentru care schimbarea contractantului este imposibilă pot fi de natura celor descrise mai jos dar fără a se limita la acestea:

a) determinate de imposibilitatea prestării de către un nou contractant a modernizării suplimentare la ansambluri, subansambluri și piese care iniţial nu au fost cuprinse în caietul de sarcini (echipamente, utilaje, instalaţii); modernizările au fost constatate pe fluxul tehnologic specific modernizării planificate în contract, iar procesul tehnologic nu poate fi finalizat fără aceste modernizări suplimentare din cauza interoperabilităţii dintre piesele/subansamblurile suplimentare și cele făcând obiectul contractului inițial, iar înlocuirea contractantului ar afecta garanţia pe care contractantul inițial este obligat să o asigure conform contractului;

b) determinate de imposibilitatea introducerii a încă unui contractant în activitățile de extindere din contract, în condițiile în care este necesară o extensie a extinderii contractate inițial, iar dacă această extensie ar fi produsă de către un alt contractant decât contractantul existent fie nu ar putea funcționa, fie ar trebui refăcut întregul sistem.

c) determinate de imposibilitatea schimbării procesului tehnologic dezvoltat în cadrul proiectului inițial din considerente de acces restricționat al altor operatori economici decât contractantul la utilizarea unei anumite tehnologii pentru care acesta din urmă deține brevet de invenție sau drepturi de utilizare exclusivă; de exemplu, în cazul în care eventualele lucrări suplimentare trebuie să se realizeze utilizând același tip de tehnologie și/ sau echipamente pentru a se asigura interoperabilitatea cu infrastructura existentă.

(4) În cazul modificărilor contractuale care vizează lucrări suplimentare, creșterea prețului contractului va fi reprezentată de valoarea lucrărilor suplimentare, fără a fi luate în considerare eventualele lucrări inițiale la care se renunță; în cazul în care contractul inițial include o formulă de ajustare a prețului, pragul valoric de maxim 50 % se raportează la valoarea ajustată a contractului, la momentul aprobării modificării contractului.
(5) În următoarele exemple, nu există motive economice sau tehnice (în sensul prevederilor art. 221, alin 1, lit. b) din Legea 98/2016) pentru care schimbarea contractantului ar fi imposibilă:

a) într-un contract de execuție drumuri apare necesitatea de a executa unele lucrări suplimentare, respectiv lucrări de relocare a unei conducte de gaze; pentru execuția acestor lucrări suplimentare, contractantul intenționează să introducă în contract un nou subcontractant, specializat în conducte de gaze; chiar dacă schimbarea contractantului pentru execuția respectivelor lucrări suplimentare ar putea genera dificultăți, întârzieri și/sau costuri suplimentare, schimbarea contractantului nu poate fi motivată din punct de vedere tehnic, deoarece execuția unor lucrări de relocare a unei conducte de gaze nu este economic sau tehnic inseparabilă de lucrările de drumuri; de asemenea, faptul că contractantul ar subcontracta aceste lucrări către un subcontractant nou este un indiciu că schimbarea contractantului nu este imposibilă.

b) dacă într-un contract de reabilitare a unei structuri apare necesitatea execuției unor lucrări noi aferente, de exemplu, consolidării fundației acesteia, chiar dacă schimbarea contractantului pentru execuția respectivelor lucrări ar putea genera dificultăți, întârzieri sau costuri și chiar dacă fundația este un element inseparabil din punct de vedere constructiv de restul elementelor structurii, schimbarea contractantului nu poate fi motivată din punct de vedere tehnic deoarece lucrările de consolidare a fundației pot fi executate și de către un alt contractant.

(6) În situația definită la pct. (1) – (5) anterioare, datorită faptului că modificarea implică și revizuirea proiectului tehnic de execuție, se va proceda în consecință la semnarea unui act adițional la prezentul contract.
9.5 - Circumstanțe pe care o autoritate contractantă diligentă nu ar fi putut să le prevadă
(1) Modificarea generată de apariţia unor circumstanţe care nu puteau fi prevăzute, aşa cum rezultă din prevederile art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, necesită îndeplinirea următoarelor condiţii cumulative:
a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care achizitorul, ca autoritate contractantă diligentă, nu ar fi putut să le prevadă; aceste circumstanțe se referă la situațiile care nu puteau fi anticipate până la data ofertei, inclusiv, în ciuda pregătirii cu o diligență rezonabilă a procedurii inițiale de către autoritatea contractantă, luând în considerare mijloacele disponibile, natura și caracteristicile proiectului concret, bunele practici din domeniul în cauză și necesitatea de a asigura o relație corespunzătoare între resursele cheltuite pentru pregătirea procedurii de atribuire și valoarea sa previzibilă.
b) modificarea nu afectează caracterul general al contractului.
c) creşterea preţului nu depăşeşte 50 % din valoarea contractului iniţial.
(2) În interpretarea prevederilor alin. 1, lit. a), achizitorul nu poate justifica circumstanțele pe care nu ar fi putut să le prevadă prin motive care țin, de exemplu, de lipsa sa de experiență sau cunoștințe de specialitate în domeniul achiziției, de cooperarea inexistentă, inadecvată cu diverși factori de decizie, actori instituționali sau de lipsa sa de control asupra situației invocate (aceste circumstanțe țin de imposibilitatea de a anticipa, prevedea și nu de imposibilitatea de a controla); planificarea defectuoasă a serviciilor/lucrărilor și/sau erorile de proiectare precum şi pregătirea neadecvată a modului de atribuire a contractului de către autoritatea contractantă nu intră în categoria circumstanţelor care nu au putut fi prevăzute şi, prin urmare, nu constituie o justificare în vederea aplicării prevederilor art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016.
(3) Modificarea contractului ca urmare a unor circumstanțe care nu ar fi putut fi prevăzute poate fi justificată, de exemplu, de:
a) evoluţia degradării structurilor, dacă aceasta a fost cauzată de factori care nu au fost şi care nu puteau fi anticipaţi din cauza caracterului lor extraordinar, neobişnuit pentru zona şi condiţiile în care s-au produs; în schimb, evoluția normală a degradărilor structurilor, generată de timpul scurs între perioada elaborării studiului de fezabilitate și perioada derulării procedurii de atribuire, respectiv data de clarificare, este o situație pe care o autoritate contractantă diligentă o putea anticipa.
b) inundaţiile, alunecările de teren şi căderile de versanţi în condiţiile în care acestea reprezintă fenomene neobişnuite pentru zona geografică respectivă, și doar în cazul în care investigațiile și studiile de teren necesare au fost realizate, fiind aplicate toate prevederile legale, dar și cunoştinţele și bunele practici legate de domeniul din care face parte contractul.
c) prelungirea duratei contractului de lucrări care să justifice suplimentarea cantităţii serviciilor de asistență tehnică aferente, în condiţiile în care prelungirea provine din cauze obiective, care nu puteau fi prevăzute de o autoritate contractantă, fapt ce presupune că apariţia şi/sau efectele acestora nu pot fi gestionate printr-o planificare diligentă sau anvergura acestora depăşeşte o perioadă rezonabilă de timp ce poate fi estimată pe baza experienţei practice (de exemplu, constructorul a încetinit semnificativ ritmul de lucru din cauza emiterii cu întârziere considerabilă a autorizaţiilor/ acordurilor/ avizelor de către o terţă parte, fapt ce a condus la încetinirea progresului fizic al lucrărilor iar această situaţie nu a putut fi gestionată prin mecanismele prevăzute în cadrul clauzelor contractului iniţial; în această situație, achiziţionarea cantităţilor suplimentare de servicii este limitată la ce este strict necesar pentru a compensa perioada în care constructorul diminuează volumul de muncă sau chiar își suspendă activitatea; în schimb, nerespectarea obligației autorității/ entității contractante de a pune terenul la dispoziția contractantului, ceea ce conduce la întârzieri în executarea lucrărilor, nu este o circumstanță care nu putea fi prevăzută de autoritatea contractantă până la data de clarificare, inclusiv.
d) modificările de acte normative inclusiv normative tehnice făcând necesară modificarea cerințelor tehnice ale produselor/serviciilor/lucrărilor, dacă acestea au fost publicate după data de clarificare; o astfel de modificare nu poate fi invocată, însă, ca element ce nu putea fi prevăzut de autoritatea contractantă în situaţia în care un act normativ a fost publicat înainte de data de clarificare, chiar dacă intrarea sa în vigoare urma să aibă loc la o dată ulterioară. 
e) degradarea elementelor de construcţie ca urmare a unor accidente (rutiere, feroviare sau de altă natură), și în cazul în care riscul aferent nu este alocat, prin contract, Contractantului, poate constitui element ce nu putea fi prevăzut de autoritatea contractantă dacă accidentele respective au avut loc ulterior datei de clarificare iar autoritatea contractantă a fost în imposibilitatea luării la cunoștință în timp util pentru a opera modificări ale documentației de atribuire.
f) modificările în configuraţia terenului determinate de apariţia unor construcţii noi pot constitui circumstanţe care nu puteau fi prevăzute de autoritatea contractantă în situaţia în care construcţiile au fost edificate ulterior datei de clarificare, fără a exista indicii care să anticipeze o astfel de modificare la momentul întocmirii caietului de sarcini aferent respectivului contract.
g) nevoia de a transfera echipamentul într-o nouă locație din cauza unui incendiu în locația unde fusese instalat inițial de furnizor iar contractul cu acesta este în vigoare.
(4) În sensul prezentului articol, creșterea prețului contractului reprezintă valoarea modificării, respectiv valoarea lucrărilor suplimentare noi minus valoarea eventualelor lucrări inițiale la care se renunță din cauza modificării care intervine în derularea contractului ca urmare a apariției circumstanțelor care nu puteau fi prevăzute de autoritatea contractantă; în cazul în care contractul inițial include o formulă de ajustare a prețului, pragul valoric de maxim 50 % se raportează la valoarea ajustată a contractului la momentul aprobării modificării.

(5) În situațiile definite la pct. (1) – (4) anterioare, datorită faptului că modificarea implică și revizuirea proiectului tehnic de execuție, se va proceda în consecință la semnarea unui act adițional la prezentul contract.

9.6 - Aplicarea pragului valoric de 50% aferent modificărilor privind lucrări suplimentare și circumstanțe care nu puteau fi prevăzute

(1) Modificările aplicate în condiţiile prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. b) și lit. c) din Legea nr. 98/2016, prevăzute de art. 9.5 și 9.6 din prezentul contract, se analizează împreună ca modificări de sine stătătoare, independente de restul modificărilor permise ale contractului.

(2) În aplicarea prevederilor art. 221 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, achizitorul va urmări ca valoarea cumulată a tuturor modificărilor contractului realizate în condițiile prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. b) și lit. c) din Legea nr. 98/2016, să nu depășească pragul de 50 % din valoarea contractului inițial; în cazul aplicării de ajustări ale prețului contractului conform formulelor de ajustare, pragul valoric de maxim 50 % se raportează la valoarea ajustată a contractului, la momentul aprobării modificării.

(3) Valoarea celorlalte modificări permise ale contractului nu are impact asupra procentului de 50% prevăzut de art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016, modificările prevăzute de aceste norme putând fi realizate distinct/suplimentar față de celelalte modificări.
9.7 - Alte modificări nesubstanțiale
(1) O modificare va fi considerată nesubstanțială în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) și alin. (7) din Legea nr. 98/2016, atunci când se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții: 

a) modificarea nu introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau ar fi atras şi alți participanți la procedura de atribuire; 

b) modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului/acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziție publică  iniţial; 
c) modificarea nu extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru;
d) contractantul iniţial nu este înlocuit în alte condiţii decât cele permise în lege.
(2) În sensul prevăzut la alin. (1), lit. b), schimbarea echilibrului economic al contractului în favoarea contractantului acoperă mai multe tipuri de situații, cum ar fi următoarele: contractantul este plătit mai mult pentru aceeași prestație (fără a lua în seamă efectul unor ajustări de prețuri sau alte modificări permise); valoarea contractului rămâne aceeași, dar prestația scade fie cantitativ, fie calitativ; se fac modificări contractuale care au ca efect o îmbunătățire a fluxului de numerar al contractantului față de cel prevăzut inițial (de exemplu, crește valoarea avansului contractului, scade valoarea unor penalități contractuale, scade valoarea garanției de bună execuție).
(3) Modificarea unui contract este considerată nesubstanţială în sensul alin. (1) atunci când prin modificare, contractul nu prezintă caracteristici care diferă în mod substanţial de cele ale documentului iniţial, cum ar fi și fără a se limita la:
a) introducerea/înlocuirea de către operatorul economic a unui nou subcontractant, în timpul implementării contractului, cu respectarea condițiilor prevăzute mai jos la alin. (3) și alin. 4, din cadrul prezentului articol.
b) înlocuirea liderului asocierii prin preluarea acestei calităţi de către unul din membrii asocierii și/sau modificarea componenţei iniţiale a asocierii prin preluarea atribuţiilor unui/unor membrii de către alt asociat/restul asociaţilor, cu condiția ca, după modificarea componenței, membrii asocierii să îndeplinească cerințele de calificare și selecție stabilite inițial în documentația de atribuire și cu respectarea după caz, a condiției prevăzută la art. 186 din Legea nr. 98/2016. 
c) modificarea procentelor asociaților din valoarea contractului, în măsura în care o astfel de modificare asigură: îndeplinirea în continuare a cerințelor de calificare din documentația de atribuire, nu afectează aplicarea factorilor calitativi de evaluare din cadrul criteriului de atribuire a contractului (astfel cum au fost formulate aceste aspecte în documentația de atribuire) și nu modifică condițiile specifice privind executarea contractului stabilite anterior de autoritatea/ entitatea contractantă în cazul operatorilor economici care participă în comun la procedura de atribuire.
d) modificarea contului bancar sau a altor detalii de acest gen ale plății, inclusiv în cazul în care plățile urmează să se realizeze către un alt asociat diferit de asociatul desemnat inițial să încaseze prețul contractului. În cazul modificării contului bancar, autoritatea contractantă va verifica respectarea legislației relevante în domeniul combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale.
(4) Introducerea de către operatorul economic a unui nou subcontractant (chiar dacă în ofertă nu s-a prevăzut subcontractarea pentru activitatea respectivă) sau înlocuirea unui subcontractant, în timpul implementării contractului este o modificare nesubstanțială în sensul alin. (1) dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant/înlocuirea unui subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție raportat la momentul evaluării ofertelor; de exemplu, în cazul înlocuirii unui subcontractant, dacă operatorul economic la momentul evaluării ofertelor a îndeplinit un criteriu de calificare/selecție bazându-se pe capacitatea unui subcontractant, acest subcontractant nu poate fi înlocuit decât în condițiile în care noul subcontractant îndeplinește criteriul respectiv de calificare sau punctajul subcontractorului înlocuit în cazul unui criteriu de selecție menține contractantul în lista operatorilor economici selectați inițial. 

b) introducerea unui nou subcontractant/înlocuirea unui subcontractant nu are impact asupra rezultatului aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor; de exemplu, modificarea nu afectează algoritmul de evaluare tehnică a ofertelor bazat și pe modul de alocare a sarcinilor la nivelul operatorului economic (inclusiv în relația dintre asociați și subcontractanți). 

c) introducerea unui nou subcontractant/înlocuirea unui subcontractant nu are impact asupra eventualelor prevederi ale documentației de atribuire aferente art. 186 din Legea nr. 98/2016, (prin care, în anumite cazuri, autoritatea contractantă poate impune ca anumite sarcini esențiale să fie realizate în mod direct de către ofertant sau, în cazul unei oferte depuse de o asociere de operatori economici, de un anumit membru al asocierii). 

d) introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul contractului dintre autoritatea contractantă și contractant. 

e) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului în sensul că activitățile care urmează a fi întreprinse de noul subcontractant sunt strict necesare pentru îndeplinirea contractului.

f) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului, respectiv nu sunt afectate obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziției inițiale, obiectul principal al contractului sau drepturile și obligațiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerințe de calitate și performanță.
g) acceptarea unui nou subcontractant (inclusiv în cazul înlocuirii unui subcontractant existent) de către autoritatea contractantă se face cu verificarea respectării următoarelor prevederi: subcontractantul propus nu se află în niciuna din condițiile de excludere a ofertanților din procedura de atribuire;  acceptarea subcontractului propus nu conduce la o situație de conflict de interese; subcontractantul propus are capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea din contract pe care acesta urmează să o îndeplinească.
(5) Prețul contractului se ajustează dacă durata inițială de îndeplinire/executare a contractului se prelungește, indiferent de perioada de prelungire, peste termenele stabilite inițial în contract, din motive care nu se află sub responsabilitatea contractantului și cu condiția ca această ajustare să reprezinte o modificare nesubstanțială în sensul alin. (1). În acest sens, autoritatea contractantă va verifica cel puțin următoarele:

a) eventualele costuri suplimentare ale operatorul economic nu sunt acoperite de autoritatea contractantă prin alte modalități stabilite în cadrul contractului (cum ar fi formula de ajustare).

b) contractul nu are prevederi explicite contrare unei asemenea ajustări; existența unui preț forfetar nu este în sine o prevedere contrară unei asemenea ajustări.

c) ajustarea se limitează la strictul necesar pentru a acoperi creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului ca efect al prelungirii duratei de îndeplinire/ executare a contractului din motive care nu se află sub responsabilitatea contractuală a contractantului. 

d) dacă ajustarea ar fi fost aplicată tuturor ofertelor admisibile, identitatea ofertantului câștigător nu ar fi fost modificată.

e) ajustarea, în condițiile de mai sus, se va aplica doar restului de contract rămas de executat în timpul prelungirii (inclusiv lucrărilor aflate în derulare, respectiv nerealizate în totalitate) și va viza prețul lucrărilor executate, după caz, în perioada de după expirarea duratei inițiale de execuție a contractului. 

f) ajustarea va fi calculată astfel încât să compenseze costurile suplimentare pe care le va suporta contractantul (costuri suplimentare aferente întârzierii de care contractantul nu este responsabil), în raport cu costurile pe care contractantul le-ar fi suportat dacă se finaliza contractul în durata inițială de implementare.
(6) O modificare va fi considerată nesubstanțială, în conformitate cu prevederile art. 164 alin. (4) din anexa la H.G. 395/2016, în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, urmând ca prețul contractului să fie ajustat. În această situație, Achizitorul va verifica cel puțin următoarele:
a) publicarea actului normativ privind modificarea legislativă, respectiv emiterea actului administrativ, a avut loc după data depunerii ofertei/ultimei ajustări.
b) întrucât formula de ajustare a prețului prevăzută în contract include un indice care reflectă evoluția costurilor respective, se va lua în considerare doar ajustarea prin aplicarea formulei.

c) contractul nu are prevederi explicite contrare în această privință; existența unui preț forfetar nu este în sine o prevedere contrară unei asemenea ajustări.

d) actul normativ/actul administrativ nu extinde în mod considerabil obiectul contractului, dar are efect asupra costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

e) ajustarea se limitează la strictul necesar pentru a acoperi creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului ca efect al actului normativ/actului administrativ, după intrarea în vigoare a acestuia.

f) dacă ajustarea ar fi fost aplicată tuturor ofertelor admisibile, identitatea ofertantului câștigător nu ar fi fost modificată sau ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire.
(7) Creșterea salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, sau după caz, a salariului de bază minim brut pentru un anumit domeniu de activitate economică aplicabil (denumit în continuare salariul minim), este un caz particular al prevederilor alin. (5), situație în care achizitorul va lua în considerare în plus față de prevederile alin. (5) și următoarele:

a) creșterea salariului minim poate influența atât costurile directe cu personalul din cadrul contractului cât și costurile de materiale, utilaje, transport sau costuri indirecte ale contractantului, generate exclusiv de executarea contractului, în raport cu componenta salarială din aceste costuri.

b) creșterea salariului minim poate influența costurile subcontractanților; prețul contractului nu va fi însă ajustat dacă acordul de subcontractare prevede că subcontractantul suportă asemenea modificări de costuri.

c) sarcina probei este a contractantului.
(8) În oricare din situațiile definite la alin. (1)-(7) anterioare, se va proceda în consecință la semnarea unui act adițional la prezentul contract, cu excepția cazurilor expres menționate în care modificarea se face conform unor clauze contractuale specifice.
9.8 - Înlocuirea contractantului
(1) Înlocuirea contractantului iniţial de un nou contractant este permisă fără a fi considerată modificare substanţială, în următoarele situaţii prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016:
a) ca urmare a unei clauze de revizuire stabilite de autoritatea contractantă în contractul iniţial; aplicarea acestei clauze ar putea fi prevederea contractuală conform căreia, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi în implementare, terţul susținător, introdus în ofertă și nominalizat în contract, va prelua îndeplinirea obligațiilor contractuale, conform celor asumate la nivelul angajamentului ferm anexă la contract, fără ca prin aceasta să se reducă, extindă sau să se elimine obligaţiile şi responsabilităţile stipulate în contractul iniţial şi fără a fi afectat caracterul general al acestuia.
b) atunci când drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contract sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, achiziție sau insolvență, de către un alt operator economic, care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice; verificarea criteriilor de calificare și selecție stabilite inițial se face prin raportare la noul contractant. 

c) atunci când autoritatea contractantă își asumă obligațiile contractantului față de subcontractanții acestuia, respectiv aceștia față de autoritatea contractantă; în aplicarea acestei prevederi, la încetarea anticipată a contractului, contractantul este obligat să cesioneze autorității contractante, la cererea acesteia, contractele încheiate cu subcontractanții acestuia.
(2) În oricare dintre situațiile menționate la alin. (1), părțile contractante se vor modifica în consecință prin semnarea unui act adițional la prezentul contract.
9.9 - Modificarea duratei contractului 
(1) Modificarea duratei contractului se poate face prin act adițional la prezentul contract, în următoarele cazuri:

a) prin acordul părților;

b) forță majoră;

c) orice împrejurare independentă de voința părților contractante.
(2) Contractantul va acționa în mod diligent pentru a preveni apariția oricăror întârzieri și pentru a limita efectele întârzierilor apărute în proiectare sau pe șantier. În conformitate cu prevederile contractului, contractantul va fi îndreptățit la o prelungire a duratei de execuție dacă și în măsura în care terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată datorită uneia din următoarele cauze:

(a) condiții meteorologice adverse excepționale. Condițiile meteorologice adverse vor fi considerate excepționale dacă probabilitatea lor de apariție este mai mică decât o dată într-o perioadă de timp definită ca durata de execuție la semnarea Contractului multiplicată cu 5, luându-se în considerare specificul lucrărilor, localizarea șantierului și perioada din an în care au apărut condițiile respective;

(b) autorități publice, personalul lor sau agenții lor întârzie activitatea contractantului din motive care nu se datorează culpei acestuia și într-un mod pe care un contractant diligent nu îl putea prevede la data depunerii ofertei sau preveni în mod rezonabil;

(c) ordine administrative care afectează data de terminare a lucrărilor și care nu se datorează culpei contractantului;

(d) neîndeplinirea de către achizitor sau personalul achizitorului a obligațiilor care le revin prin contract;

(e) orice suspendare a lucrărilor care nu se datorează culpei contractantului sau vreunui risc în responsabilitatea contractantului;

(f) forță majoră;

(g) orice eveniment sau situație care, în conformitate cu prevederile condițiilor contractuale, nu se datorează culpei contractantului.
9.10 - Clauze de revizuire (prevăzute în mod expres la nivelul contractului)
(1) În conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, sunt clauze de revizuire acele clauze expres prevăzute în documentația de atribuire, respectiv în clauzele contractuale, fiind făcute cunoscute tuturor potențialilor ofertanți de la momentul derulării procedurii de atribuire a contractului.
(2) Clauzele de revizuire sunt cele menționate în prezentul contract, cum ar fi și fără a se limita la:

a) modificarea succesiunii fazelor de realizare a unor activități, fără a afecta durata totală de realizare a contractului sau celelalte clauze contractuale privind termenele de finalizare a activităților contractului, și în situația în care algoritmul de evaluare tehnică a ofertelor bazat pe modul de planificare a succesiunii acestor faze nu este afectat. Această modificare presupune modificarea Graficului fizic și valoric de realizare a investiției și se va efectua conform prevederilor contractuale specifice, fără semnarea unui act adițional;
b) ajustarea prețului contractului pentru a reflecta evoluția indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului; această modificare se va efectua prin aplicarea corespunzătoare a clauzelor de ajustare a prețului, prin semnarea unui act adițional;
c) ajustarea prețului contractului pentru a reflecta prelungirea duratei de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică peste durata de valabilitate a ofertei, stabilită inițial prin documentația de atribuire, din motive care nu se află sub controlul contractantului; această modificare se va efectua prin aplicarea corespunzătoare a clauzelor de ajustare a prețului, prin semnarea unui act adițional;
d) înlocuirea contractantului cu terțul său susținător în cazul în care întâmpină dificultăți în implementare, iar respectivul terț susținător va prelua îndeplinirea obligațiilor contractuale; această modificare se va efectua prin aplicarea corespunzătoare a obligațiilor asumate la nivelul angajamentului ferm anexă la contract (fără ca prin aceasta să se reducă, extindă sau să se elimine obligaţiile şi responsabilităţile stipulate în contractul iniţial şi fără a fi afectat caracterul general al acestuia), prin semnarea unui act adițional;
e) aplicarea de penalități prevăzute explicit în cadrul contractului, ca urmare a nerespectării de către o parte contractantă a obligațiilor sale contractuale (sau din cauza producerii unui eveniment aflat în responsabilitatea contractuală a uneia dintre părți); aceste modificări se vor efectua prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor a clauzelor privind penalitățile, fără semnarea unui act adițional.
9.11 - La clauzele de modificare a contractului menționate în prezentul contract se adaugă clauzele de modificare ce rezultă din aplicarea actelor normative, inclusiv a prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a instrucțiunii ANAP nr. 1/2021.

9.12 – La clauzele de modificare a contractului menționate în prezentul contract se adaugă orice alte modificări ale contractului, care nu reprezintă modificări substanțiale ale acestuia, prevăzute sau nu în prezentul contract.
10. Protecţia patrimoniului cultural naţional 

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului. 

8.2 – Contractantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la art. 8.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii contractantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care contractantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la art. 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor 
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu îşi îndeplineşte obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca majorări de întârziere, dobânda penalizatoare ce se stabilește la nivelul ratei dobânzii de referință BNR de la data înregistrării contractului la achizitor, plus 8 puncte procentuale din valoarea lucrărilor care nu au fost executate în termen, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data îndeplinirii obligațiilor.
11.2 - În  cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci contractantul este îndreptățit să solicite ca penalități o sumă echivalentă care se stabilește la nivelul ratei dobânzii de referință BNR de la data înregistrării contractului la achizitor, plus 8 puncte procentuale din suma datorată, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Achizitorul nu va plăti majorări de întârziere dacă face dovada că nu i s-au asigurat, de către organismele abilitate, fondurile nerambursabile necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale.

11.3 - Penalitățile datorate de părți curg de drept din data scadenței obligațiilor asumate conform prezentului contract.

11.4 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate, care depășește valoarea penalităților ce pot fi percepute conform articolelor 11.1 și 11.2, în completare, părțile datorează daune – interese în condițiile dreptului comun. 

11.5 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.
11.6 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată contractantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru contractant. În acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

11.7 – (1) Orice modificare a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi. 

(2) În situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică iniţial.

11.8 - Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul, în perioada de valabilitate a acestuia, în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016  privind achizițiile publice;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

11.9 – Contractantul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind efectuarea de lucrări, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului.

11.10 – (1) În cazul în care AM PRSM va solicita documente și/sau informații suplimentare, chiar după acceptarea și/sau recepția situațiilor de lucrări de către achizitor, contractantul va trebui să le pună la dispoziția autorității contractante în termenul solicitat de aceasta. În cazul în care unele cheltuieli nu sunt rambursate datorită faptului că contractantul nu a furnizat documentele și/sau informațiile suplimentare, contractantul va trebui să plătească achizitorului valoarea cheltuielilor nerambursate din vina contractantului. Eventualele penalități calculate aferente cheltuielilor nerambursate în aceste cazuri cad de asemenea în seama contractantului.

(2) În cazul în care nu sunt rambursate, de către AM PRSM, unele cheltuieli din motive care revin contractantului, chiar dacă lucrările au fost acceptate și/sau recepționate de către achizitor, contractantul va trebui să plătească achizitorului valoarea cheltuielilor nerambursate. Același lucru este valabil și în cazul în care se solicită returnarea unor sume care au fost deja rambursate, dar care sunt declarate neeligibile la controale ulterioare din vina contractantului. Eventualele penalități calculate aferente cheltuielilor nerambursate în aceste cazuri cad de asemenea în seama contractantului.

11.11 - În cazul în care, la finalizarea lucrărilor, Contractantul nu prezintă documentele doveditoare privind îndeplinirea obligației specificate în ofertă în ceea ce privește modul în care se va asigura nivelul de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operațiuni de valorificare materială din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări și documentele doveditoare în acest sens, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca majorări de întârziere, dobânda penalizatoare ce se stabilește la nivelul ratei dobânzii de referință BNR de la data înregistrării contractului la achizitor, plus 8 puncte procentuale din valoarea contractului, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data îndeplinirii obligațiilor.
11.12 - În cazul în care, la finalizarea lucrărilor, Contractantul nu prezintă documentele doveditoare pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca majorări de întârziere, dobânda penalizatoare ce se stabilește la nivelul ratei dobânzii de referință BNR de la data înregistrării contractului la achizitor, plus 8 puncte procentuale din valoarea contractului, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data îndeplinirii obligațiilor.
(articolele 11.13 și 11.14 se vor introduce în contract doar în cazul existenței unei susțineri din partea unui terț)

11.13 - În cazul în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul executării contractului de achiziție publică, iar susținerea acordată de unul sau mai mulți terți vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională, achizitorul are dreptul de a solicita terțului/terților susținător/susținători materializarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm.  
11.14 – Achizitorul are dreptul să urmărească orice pretenție la daune pe care contractantul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților susținător/susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, cesiunea drepturilor contractantului către autoritatea contractantă, cu titlu de garanție.

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1 - (1) Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, conform prevederilor prezentului contract.

(2) Valoarea totală a garanţiei de bună execuţie este de 10 %, din valoarea fără TVA a contractului, respectiv în sumă de ____________  lei. 

(3) Garanţia de bună execuţie se constituie conform prevederilor legislației achizițiilor publice din România. 
(4) Garanția de bună execuție va avea o valabilitate cel puțin egală cu durata contractului, calculată de la data constituirii acesteia, conform prevederilor legale. În cazul prelungirii duratei contractului, valabilitatea garanției de bună execuție va fi modificată corespunzător.

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare și să permită începerea executării contractului numai după ce contractantul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.

12.3 - În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică, se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică.

12.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.
12.5 - Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

12.6 - Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.
13. Începerea, execuția lucrărilor, modul de prezentare a situațiilor de lucrări, recepția și plata lucrărilor 
13.1 - Punctele de referință/jaloanele pe baza cărora autoritatea contractantă va monitoriza execuția lucrărilor incluse în obiectul contractului, pe măsura executării acestora: Situațiile de lucrări, prezentate de Contractant și acceptate de către achizitor, care evidențiază progresul fizic al lucrărilor executate.

13.2 - Contractantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspectoratului de Stat în Construcţii data începerii efective a lucrărilor.
13.3 – (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform Graficului fizic și valoric de realizare a investiției, iar datele intermediare, prevăzute în acesta se consideră date contractuale.

(2) În cazul în care Contractantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute în prezentul contract, achizitorul poate să-i fixeze acestuia un termen până la care activitatea să intre în normal, conform Graficului fizic și valoric de realizare a investiției.

13.4 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilii tehnici cu execuţia din partea contractantului şi diriginții de şantier și coordonatorul SSM,  din partea achizitorului, sau, dacă este cazul, alte persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii.

(2) Contractantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentanților achizitorului în șantier, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.5 - Contractantul va lua toate măsurile pentru asigurarea fluxului de numerar necesar pentru executarea lucrărilor până la decontarea facturilor, astfel încât lucrările să nu fie sistate din acest motiv.
13.6 - Pentru lucrările prevăzute în contract, Achizitorul va plăti prețul stabilit prin oferta Contractantului, în corelare cu progresul fizic al lucrărilor. Progresul fizic al lucrărilor și evaluarea sumelor plătibile periodic în corelație cu progresul fizic al lucrărilor executate se va efectua periodic, pe baza situațiilor de lucrări (de plată) prezentate de Contractant Achizitorului, aprobate de Dirigintele de șantier desemnat de Achizitor conform prevederilor legale.

13.7 - Situaţiile de lucrări vor fi prezentate în minimum 3 exemplare tipărite (din care două vor rămâne la Achizitor și unul va fi returnat Contractantului, după acceptarea lor) și vor cuprinde, după caz, cel puțin:
1) Adresă de înaintare
a. În cazul în care, în perioada de execuție a lucrărilor pentru care sunt înaintate situațiile de lucrări (plată), nu s-au încheiat procese verbale de recepţie parțială care să ateste stadiul fizic de execuţie, la solicitarea investitorului şi cu participarea reprezentanților Inspectoratului de Stat în Construcții în cazul investițiilor finanțate din fonduri publice (conf. Legii nr. 50/1991), se va specifica acest lucru în adresa de înaintare.

b. În cazul în care, în perioada de execuție a lucrărilor pentru care sunt înaintate situațiile de lucrări (plată), nu s-au încheiat Procese-verbale de fază determinantă, se va specifica acest lucru în adresa de înaintare.
c. În cazul în care, în perioada de execuție a lucrărilor pentru care sunt înaintate situațiile de lucrări (plată), nu s-au încheiat note de constatare emise de dirigintele de şantier/constructor, se va specifica acest lucru în adresa de înaintare.

d. În cazul în care, în perioada de execuție a lucrărilor pentru care sunt înaintate situațiile de lucrări (plată), nu s-au încheiat dispoziţii de şantier emise de proiectant şi semnate de beneficiar şi dirigintele de şantier, se va specifica acest lucru în adresa de înaintare.

2) Centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări, cu devizele pe obiect ofertate, completat – original, care să cuprindă distinct și valoarea ajustărilor solicitate, dacă este cazul;
3) Formularele F1, F2, F3, F4 și F5 (după caz), completate conform stadiului de execuție a lucrărilor – original;

Prețurile unitare aferente reperelor din situațiile de lucrări trebuie să fie conforme cu prețurile unitare regăsite în listele de cantități (Formularele F1, F2, F3, F4 și F5 - după caz) din cadrul ofertei financiare a Contractantului.

4) Centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări și Formularele F1, F2, F3, F4 și F5 vor avea precizate cel puțin:

a. denumirea Contractantului;

b. denumirea proiectului și codul SMIS al acestuia (”„REGENERARE URBANĂ ÎN MUNICIPIUL MORENI”   , cod SMIS 329026);
c. denumirea contractului: Execuție lucrări pentru investiția ”„REGENERARE URBANĂ ÎN MUNICIPIUL MORENI”   ;
d. perioada de execuţie a lucrărilor (de la ..... zi/lună/an – până la .....zi/lună/an). 

e. reprezentantul legal sau împuternicit (după caz) al contractantului: numele şi prenumele, semnătura; în cazul reprezentantul împuternicit al contractantului, se va depune la fiecare situație de lucrări și împuternicirea;

f. denumirea operatorului economic care asigură dirigenţia de şantier și numele, prenumele și funcția reprezentantului legal sau împuternicit, semnătura reprezentantului legal sau împuternicit, în cazul reprezentantului împuternicit se va atașa și împuternicirea;
g. dirigintele de şantier: numele şi prenumele, semnătura, ştampila de diriginte de şantier;
h. numele reprezentantului achizitorului: numele şi prenumele, spaţiu liber pentru semnătură; în acest scop, Contractantul va solicita achizitorului numele reprezentantului/reprezentanților său/săi;

5) Formularul F5 – Fișa tehnică - original, se va prezenta pentru utilajele, echipamentele tehnologice și funcționale cu montaj care se regăsesc în Formularul F4 prezentat la decontare, dacă e cazul; fiecare fișă tehnică va fi însoțită, după caz, de documente emise de către producător sau furnizor, care dovedesc îndeplinirea cerințelor minime din fișa tehnică respectivă; în cazul în care achizitorul va considera că dovezile nu sunt concludente, acesta are dreptul de a solicita documente suplimentare;
6) Procese-verbale de fază determinantă (conform Programului de control al calităţii lucrărilor pe faze determinante) - dacă este cazul – original sau copie; 
7) Procese-verbale pentru verificarea lucrărilor ce devin ascunse pentru toate lucrările executate - dacă este cazul - original sau copie;

8) Documente doveditoare privind calitatea materialelor puse în operă: procese-verbale de recepţie calitativă, declaraţii de conformitate, rapoarte de încercare, note de constatare ale organelor de control - dacă e cazul etc. - original sau copie;

9) Documente privind:
a. Sumarul situației lucrărilor executate, care să cuprindă distinct și valoarea ajustărilor solicitate, dacă este cazul;
b. Sumarul certificatelor lunare de plată, care să cuprindă distinct și valoarea ajustărilor solicitate, dacă este cazul;
c. Registrul NR-NCS;
d. Recuperarea avansului plătit; în cazul în care nu este cazul se va specifica acest lucru;
e. Sumarul calculului cotelor datorate ISC.
Aceste documente se vor întocmi pe baza formularelor transmise contractantului de către achizitor.

10) Document justificativ din care să reiasă modalitatea de calcul a ajustărilor solicitate;

11) Alte documente justificative, după caz – original sau copie, după caz.
13.8 - Caietele de măsurători (ataşamentele) se vor păstra pe șantier și vor fi puse la dispoziția dirigintelui de șantier sau achizitorului, la cererea acestora.

Pe atașamente trebuie să se menţioneze:

- persoana care a realizat măsurătorile (numele şi prenumele, data, semnătura);
- șeful de șantier sau similar (numele şi prenumele, data, semnătura);
- dirigintele de şantier (numele şi prenumele, data, semnătura, ştampila dirigintelui de şantier).
Cantitățile reperelor din situațiile de lucrări trebuie să fie în concordanță cu cele din atașamentele aferente.
13.9 - Dispoziţiile de şantier emise de către proiectant și semnate de către proiectant, contractant, dirigintele de şantier şi beneficiar (achizitor), precum și, dacă e cazul, de către verificatorul de proiect – de regulă, original. Acestea vor fi însoţite de memoriile justificative, notele de constatare (emise, de regulă, de dirigintele de șantier, Contractant, proiectant sau de către beneficiar) și, dacă e cazul, de note de renunţare şi/sau note de lucrări suplimentare (inclusiv un centralizator conținând evidența lucrărilor executate conform notelor de renunţare şi a notelor de lucrări suplimentare) - original.

Verificarea tehnică a proiectării va fi realizată de verificatorii tehnici autorizați desemnați de către beneficiar, în urma semnării unui alt contract de achiziție. 

Atât notele de lucrări suplimentare, cât şi notele de renunţare trebuie să fie foarte bine justificate în memoriile justificative sau în alte documente care însoțesc dispozițiile de șantier și să aibă la bază prevederile legale și/sau contractuale aplicabile. 

13.10 - Pe baza documentațiilor prezentate, Achizitorul va efectua acceptarea/respingerea situațiilor de lucrări, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii tuturor documentațiilor prevăzute în contract sau solicitate expres, întocmind un Proces-verbal de acceptare a situației de lucrări. În cazul în care situația de lucrări va fi respinsă, ea va fi returnată Contractantului, iar etapele se vor relua.

13.11 - Situaţiile de lucrări vor conține numai lucrări efectuate într-o singură lună calendaristică.
13.12 - Plata lucrărilor se va face numai după acceptarea de către achizitor a situațiilor de lucrări, care nu reprezintă însă o recepție parțială a lucrărilor executate. Acceptarea situațiilor de lucrări nu afectează perioada de garanţie a lucrărilor sau a echipamentelor.

13.13 - În cazul în care autoritățile implicate în implementarea proiectului (Municipiul Moreni, Autoritatea de Management, Autoritatea de Audit etc.) vor solicita informații și/sau documente suplimentare, Contractantul va fi obligat să le furnizeze Achizitorului, în termenul indicat de acesta.

13.14 - Pentru efectuarea plăților, achizitorul are dreptul de a folosi mecanismul cererilor de plată, așa cum este acesta definit prin OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare, a normelor de aplicare, a Instrucțiunilor AM PRSM aplicabile, ori a altor acte normative sau procedurale valabile la momentul respectiv.
14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
14.1 - În cazul în care: 

a. volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b. condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

c. oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează contractantului, 

îndreptăţesc contractantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) prelungirea duratei de execuţie;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului, dacă e cazul.

14.2 - Achizitorul poate oricând dispune contractantului, prin notificare prealabilă, sistarea executării unei părți sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada sistării, contractantul are obligația de proteja, păstra si asigura paza acelei părți sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

14.3 - În cazul sistării lucrărilor, decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de sistare, la care se va putea adăuga o durată suplimentară, apreciată de comun acord pentru reintrarea în ritmul normal.

15. Finalizarea lucrărilor 

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin Graficul fizic și valoric de realizare a investiției, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data menționată în ordinul de începere a lucrărilor, cu luarea în considerare a eventualelor perioade de suspendare sau sistare.
15.2 - La finalizarea lucrărilor, contractantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

15.3 - În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 

16. Lucrări suplimentare și/sau renunțare 
16.1 – În cazul în care pe parcursul derulării contractului se constată că sunt necesare lucrări suplimentare, neprevăzute inițial, strict necesare în vederea îndeplinirii contractului, sau că este necesară renunțarea la anumite lucrări, Contractantul va solicita achizitorului acceptul pentru executare sau renunțare doar dacă se respectă prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 și ale actelor normative conexe.
16.2. – (1) Pentru aprobarea de către achizitor a lucrărilor ce reprezintă suplimentări sau renunțări față de proiectul tehnic de execuție inițial, contractantul va depune la sediul achizitorului documentaţia necesară pentru emiterea unei dispoziții de șantier.

(2) Nicio dispoziție de șantier nu poate fi pusă în aplicare dacă nu este aprobată și de către achizitor.

16.3 – (1) Acceptarea suplimentărilor sau renunțărilor care fac obiectul modificărilor nesubstanțiale ale contractului se face de achizitor conform prevederilor legale în vigoare, acestea făcând obiectul unui act adițional la prezentul contract, care se va încheia numai după semnarea de către achizitor a dispoziției de șantier, ceea ce implică acordul inițial al acestuia pentru modificările respective.

(2) În cazul în care lucrările suplimentare se datorează unor cauze care țin de contractant, Contractantul va suporta toate costurile legate de execuția lucrărilor suplimentare necesare pentru execuția și recepția investiției, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului contract. 

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

17.1 – (1) Perioada de garanţie acordată lucrărilor este de ........ (se va completa cu perioada de garanție a lucrărilor ofertată) luni și decurge de la data acceptării recepţiei la terminarea lucrărilor. 
(2) Recepția finală se efectuează după data la care expiră perioada de garanție acordată lucrărilor.

17.2 – (1) Achizitorul are dreptul de a notifica contractantului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie;

(2) La primirea unei astfel de notificări, contractantul are obligaţia de a se prezenta pentru constatarea şi remedierea defecţiunii în termenul stabilit de către Achizitor.
17.3 - (1) În perioada de garanţie, contractantul are obligaţia, în urma notificării achizitorului, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Contractantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de execuție, acolo unde Contractantul este responsabil de execuția unei părţi a lucrărilor; sau

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către contractant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecțiunile nu se datorează contractantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare, în condițiile legii.

17.4 - În cazul în care contractantul nu execută lucrările de remediere dispuse de comisia de recepție, achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la contractant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Alte aspecte privind realizarea contractului 


18.1 - Contractantul va avea obligaţia să respecte toate prevederile legale în vigoare care ţin de executarea contractului.

18.2 - Contractantul are obligaţia de a participa la toate fazele determinante, precum şi la recepţia lucrărilor executate.

18.3 - Înainte de începerea lucrărilor şi pe parcursul execuţiei acestora, după caz, contractantul (executantul lucrărilor) are obligaţia efectuării instructajului privind protecţia muncii pentru întreg personalul care va avea acces pe şantier, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

19. Modalităţi de plată 

19.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către contractant în termen de 30 de zile calendaristice de la data verificării conform procedurii stabilite prin prezentul contract, dacă achizitorul a primit factura anterior acestei date. Acest termen se poate prelungi doar în cazul plăților prin utilizarea mecanismului cererilor de plată, conform prevederilor art. 19.3.
19.2 - Fără a prejudicia alte drepturi ale contractantului prevăzute în prezentul contract, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte facturile emise de contractant în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut; în acest caz, va notifica în scris, cu 15 zile înainte, acest fapt, achizitorului.

Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, contractantul va relua executarea contractului în cel mai scurt timp posibil.

19.3 - Pentru efectuarea plăților, achizitorul are dreptul de a folosi mecanismul cererilor de plată, așa cum este acesta definit prin OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare, prin normele de aplicare și prin Instrucțiunile AM PRSM aplicabile, ori a altor acte normative sau procedurale valabile la momentul respectiv. În acest caz, termenul de 30 zile convenit de la emiterea facturii conform art. 19.4 se prelungește în mod corespunzător, cu perioada cuprinsă între data depunerii cererii de plată la AM și data virării sumelor aferente acesteia de către AM în conturile Achizitorului. Termenul astfel prelungit nu poate fi mai mare de 60 de zile.
19.5 - Pe parcursul execuţiei contractului, plăţile se vor face exclusiv pe baza preţurilor prevăzute de contractant în ofertă. Plățile parțiale se vor face conform situațiilor de lucrări aprobate de beneficiar, întocmite pe măsura progresului fizic al lucrărilor, conform cu lucrările real executate conform contractului, și cu respectarea detalierii de preț din cadrul ofertei. Pe parcursul execuţiei contractului nu este permisă modificarea preţurilor din defalcarea de preț a lucrărilor în funcţie de variaţiile preţurilor practicate de furnizorii de la care contractantul se aprovizionează sau în funcție de modificările altor costuri (manoperă, transport, utilaj). 
19.6 - Plata facturii finale se va face numai după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor. Dacă recepția la terminarea lucrărilor se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

19.7 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate contractantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de întocmirea procesului-verbal  de recepţie finală.

19.8 - Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi, dacă aceştia solicită, pentru lucrări executate contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens. Subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către achizitor. Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor, contractant și subcontractant sau de achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.

19.9 - Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, obligaţiile de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora se transferă de drept subcontractantului, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare.

19.10 – Achizitorul se obligă, în cazul exprimării opțiunii unui subcontractant de a fi plătit direct, la cererea acestuia, să efectueze cesiunea de creanţă în favoarea respectivului subcontractant legată de partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de către acesta. 
20. Ajustarea preţului contractului 

20.1 – (1) Se consideră că preţurile din oferta contractantului:

(a) au fost stabilite în baza celor descrise și aplicabile în prezenta clauză;

(b) sunt conform legislației relevante aplicabile la momentul depunerii ofertei.

(2) Se consideră că Părţile sunt satisfăcute de cele prevăzute şi aplicabile în prezenta clauză şi în celelalte clauze din contract în ceea ce priveşte ajustarea preţurilor, inclusiv în cazul în care aceste prevederi nu asigură o compensaţie totală pentru creşterea sau diminuarea preţului elementelor constitutive ale Ofertei.

(3) Orice cheltuieli nemenționate explicit în ofertă, dar necesare pentru îndeplinirea contractului, vor fi considerate ca fiind cheltuieli indirecte, dacă nu pot fi încadrate în altă categorie.

20.2 - Ajustarea prețului contractului reprezintă expresia unei acțiuni de aplicabilitate directă și nemijlocită a clauzelor contractului, care se realizează în baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, având în vedere evoluția indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului. 
20.3 – Condițiile de ajustare a prețului contractului conform art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 nu vor fi întrunite dacă: a) modul de stabilire a prețului final ce urmează a fi plătit nu a fost definit în mod obiectiv în contractul inițial; sau b) posibilitatea modificării cantităților și/sau a prețului ce urmează a fi plătit nu a fost clar precizată în clauzele de revizuire, ci rezultă din alte evenimente ce apar în implementarea contractului, precum, în cazul contractelor de execuție de lucrări, apariția necesității modificării soluției tehnice din cauza unui proiect tehnic defectuos; sau c) modificarea nu rezultă exclusiv din aplicarea directă și nemijlocită a clauzelor de revizuire a contractului inițial; sau d) modificarea ar afecta caracterul general al contractului, respectiv ar afecta obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziției inițiale, obiectul principal al contractului sau drepturile și obligațiile principale prevăzute în contract, inclusiv principalele cerințe de calitate și performanță. 
20.4 – (1) Ajustarea prețului contractului se poate efectua numai ca urmare a solicitării în acest sens a uneia dintre părți. Ajustarea se face prin actualizarea elementelor de preț care au suferit modificări, iar preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. (2) Ajustarea prețurilor este aplicabilă tuturor lucrărilor din cadrul contractului. (3) Prețul contractului se poate modifica și atunci când indicii de ajustare a prețului contractului înregistrează o evoluție negativă, respectiv determină scăderea prețului acestuia. (4) Coeficientul de actualizare se aplică conform formulei: 
An =av+(1-av) *In/Io ; 
unde:
 -"An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n"
 -"av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului 
-"In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n"
 -"Io" este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă. 
Data de referință – data anterioară cu 30 zile faţă de ultimul termen limită de depunere a ofertelor în cadrul procedurii de atribuire.
21. Asigurări 

21.1 - (1) Contractantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea pe timpul executării contractului.

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare (-reasigurare). Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către contractant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Contractantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Contractantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanții au încheiat asigurări în aceleași condiții ca și contractantul. El poate solicita subcontractanților să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

21.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

22. Subcontractanţi 

22.1 - Contractantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - (1) Contractantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, contractele încheiate între contractant şi subcontractantul/subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta, se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică și vor conţine obligatoriu cel puţin următoarele elemente:

a) activităţile ce urmează a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi;

c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi. 

(2) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Contractantul va transmite achizitorului informaţiile referitoare la noii subcontractanți şi va obţine acordul acestuia privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

(3) Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către Contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.

(4) Contractantul are obligaţia de a notifica achizitorului orice modificări ale informaţiilor privind subcontractanții, pe durata contractului de achiziţie publică. Contractele cu subcontractanții şi declaraţiile acestora vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor de către noii subcontractanţi. Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Contractant în perioada de implementare a contractului se realizează numai cu acordul achizitorului.
22.3 - (1) Contractantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Contractant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

(4) În cazul în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, Contractantul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului contract.
23. Forţa majoră 

23.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

23.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

23.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

23.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

23.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24. Clauza standard privind protecția datelor personale
24.1 - Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

24.2 - Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:
- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale,
- informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia,
- îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016. 
24.3 - Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care l-au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării, orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.
24.4 - Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:
- vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;
- vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;
- se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;
- se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;
- se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;
- se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părți;
- se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală;
- se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.
25. Soluţionarea litigiilor 

25.1 - Achizitorul şi contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi contractantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 

26. Limba care guvernează contractul 

26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

26.2 - Toate documentele aferente prezentului contract se vor întocmi în limba română.

27. Comunicări 

27.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, prin mijloace electronice sau prin orice alte mijloace de comunicare.

(2) Primirea oricărui document important trebuie confirmată de către destinatar. 
27.2 - Pentru asigurarea unei comunicări adecvate, contractantul are obligația de a comunica, cel târziu la data începerii lucrărilor, numele și datele de contact (telefon, e-mail etc.) ale reprezentantului său, care coordonează managementul acestui contract din punct de vedere al execuției lucrărilor, precum și numele și datele de contact (telefon, email etc.) ale șefului de șantier sau similar, dacă este altă persoană.

27.3 - (1) Contractantul are obligația de a desemna și un înlocuitor al persoanei responsabile de contract, pentru cazurile în care responsabilul nu este disponibil, comunicând achizitorului numele și datele de contact ale acestora, astfel încât să fie asigurată comunicarea permanentă dintre achizitor și contractant. 

(2) Achizitorul are obligația de a comunica contractantului datele de contact ale persoanelor cu care contractantul va ține legătura pentru executarea prezentului contract.

(3) Toate comunicările se vor realiza în limba română.
(4) Fiecare parte contractantă va lua toate măsurile necesare pentru a asigura comunicarea, în limba română, între reprezentanții săi și reprezentanții celeilalte părți.
(5) Aceste persoane vor trebui să asigure comunicarea rapidă către achizitor a oricăror informații și documente privind derularea contractului. 

28. Legea aplicabilă contractului 
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

28.2 - Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile în vigoare din actele normative, normele, regulamentele, standardele, instrucțiunile și altele asemenea, în măsura în care acestea sunt aplicabile.

28.3 - În cazul modificării actelor normative, normelor, regulamentelor, standardelor, instrucțiunilor și a altora asemenea, precizate în prezentul contract și în anexele sale, se vor aplica noile acte normative, norme, regulamente, standarde, instrucțiuni și altele asemenea, în măsura în care în acestea nu se prevede altfel.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract în două exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte. 

	ACHIZITOR,
	
	CONTRACTANT,

	
	
	

	UAT MUNICIPIUL MORENI
	
	…………………………….



	......................
	
	.........................

	............................ 
	
	…………………..
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