



CONTRACT EXECUȚIE LUCRĂRI
Nr. … din data ……… 

[bookmark: _Hlk145455381][bookmark: _Hlk112039675][bookmark: _Hlk152622675]Privind execuția lucrărilor pentru obiectivul investițional
“REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA, AMENAJARI EXTERIOARE SI IMPREJMUIRE TEREN IN SAT CAPRENI, COMUNA CAPRENI, JUDETUL GORJ”


1.Preambul
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru, s-a încheiat prezentul contract :
Între

UAT COMUNA Căpreni, cu sediul în Sat. Căpreni, com. Căpreni, nr. 62, Jud. Gorj, Tel/Fax 0747247888, email primaria.capreni@yahoo.com, CIF 4898800, reprezentată legal prin domnul Bîrdăcel Augustin-Radu, având funcția de Primar, în calitate de ACHIZITOR, pe de o a parte

Şi

SC ………. SRL avand sediul in: LOC. ............, STR. ........... jud .............., cod de identificare fiscal ………….., RC: ……………., cont .............................. deschis la Trezoreria ........., reprezentată de ..................., email ........................, având funcţia de Administrator, în calitate de  Antreprenor, pe de alta parte.

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. Beneficiar şi Antreprenor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract şi succesorii legali ai acestei persoane;
c. preţul contractului - preţul plătibil antreprenorului de către Beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală  şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
d. standarde-standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea prevăzute în caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;
e. amplasamentul lucrării -locul unde Antreprenorul execută lucrarea;
f. forţa majoră-astfel cum este definită la art. 1.351 alin.2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
g. zi-zile-zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;
h. data de începere a proiectării-înseamnă data notificată de către Beneficiar cu privire la începerea activității de proiectare;
i. data de începere a lucrărilor de execuţie-înseamnă data precizată în ordinul de începere a lucrărilor de execuţie emis de Beneficiar;
j. durata de execuţie-înseamnă durata de realizare a lucrărilor de execuţie, conform graficului general de realizare a investiției, calculată de la data de începere a lucrărilor; 
k. perioada de garanţie-perioadă de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor si data recepţiei finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia Antreprenorul are obligaţia înlăturării pe cheltuiala sa a tuturor defectelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc. necorespunzatoare.
l. lucrări permanente-lucrările permanente necesar a fi executate de către Antreprenor potrivit prevederilor contractului (inclusiv echipamentele şi documentele antreprenorului);
m. lucrări provizorii-toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât utilajele antreprenorului), necesare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea lucrărilor permanente şi remedierea oricăror defecţiuni;
n. şantier - locurile în care vor fi executate lucrările permanente şi unde se vor livra echipamentele şi materialele şi oricare alte locuri prevăzute ca fiind parte componentă a şantierului;
o. ordin administrativ - document emis de către Beneficiar
p. supervizor - Beneficiarul sau o echipă desemnată de Beneficiar printr-un ordin administrativ. 

3. Interpretare
3.1-În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2-Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit.
3.3-Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.        
           
4. Obiectul principal al contractului
[bookmark: _Hlk183693212]4.1 Antreprenorul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările având ca obiect proiectul cu titlul “REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA, AMENAJARI EXTERIOARE SI IMPREJMUIRE TEREN IN SAT CAPRENI, COMUNA CAPRENI, JUDETUL GORJ”  cu respectarea principiilor DNSH în vederea executării şi finalizării Lucrărilor şi remedierii oricăror eventuale defecţiuni ale Lucrărilor, conform listei de cantități de lucrări, ofertei tehnice, ofertei financiare și obligațiilor asumate prin prezentul contract. 
Cod CPV: 45214200-2 Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)

5. Preţul contractului
5.1-Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil antreprenorului de către Beneficiar, este de ……………………. LEI fără TVA la care se adaugă TVA de ........ în valoare de ……………… LEI, valoarea totală a contractului fiind de ……………. LEI. 
5.2. Plata pretului contractului se va realiza raportat la gradul de indeplinire a contractului, respectiv plata pentru executia lucrarilor, dupa prezentarea de catre Antreprenor a situatiei de lucrari si, implicit, dupa receptia acestora semnata de dirigintele de santier/beneficiar  fara obiectiuni, precum si la graficul cererilor de plata/prefinantare din cadrul proiectului. 
Sumele ce vor intra la plată vor fi calculate prin aplicarea prețurilor unitare cantităților real executate pentru articolele respective 
5.2.1 Beneficiarul va plăti sumele certificate de către Supervizor/diriginte de santier, conform prevederilor clauzei 19 din prezentul contract, in termen de maxim 45 zile. 
Situatiile de plata vor fi insotite de documente de calitate care sa justifice calitatea materialelor folosite, ulterior aceste documente de calitate vor fi parte integranta din Cartea Tehnica a Constructiei.
5.3 În cazul deplasărilor pe teren, Antreprenorul trebuie să asigure pentru echipa sa, pe toată durata deplasărilor, întreaga logistică şi echipamentul necesar, pe cheltuiala sa. 
5.4-Costurile legate de redactarea, multiplicarea şi transmiterea documentaţiei precum şi ale oricăror materiale, elaborate de către Antreprenor sunt considerate ca incluse în preţul contractului.

6. Durata contractului
6.2- Durata contractului este de la data ordinului de începere a lucrărilor pana la data receptiei finale a lucrarii.
6.3-Prezentul contract încetează să producă efecte după semnarea procesului-verbal de recepţie finală.
6.4.Durata contractului este distinctă de termenul de execuție al lucrărilor, termenul de execuție al lucrărilor este alături de elemente precum garanția acordată lucrărilor, parte a duratei contractului.

7 Executarea contractului
7.1-Durata de execuţie a lucrărilor este de maxim .................... luni, termen care începe să curgă de la data notificată în ordinul de începere al lucrărilor.
7.2 În cazul emiterii de către Beneficiar a unui/unor ordine de sistare a lucrărilor, durata contractului se prelungește în mod automat și fără a mai fi necesară încheierea unui act adițional în acest sens, cu durata cuprinsă între data emiterii ordinului/ordinelor de sistare și data emiterii ordinului/ordinelor de reluare prea lucrărilor ( altfel spus, la calcularea termenului de execuție se vor lua în considerare doar perioadele de timp efectiv lucrate, fără a se ține cont de cele pentru care Beneficiarul a dispus sistarea lucrărilor).
7.3 Emiterea de către Beneficiar a unui/ unor ordine de sistare se face la solicitarea motivată a antreprenorului pentru situații temporare, respectiv pot face obiectul sistării lucrărilor modificările de optimizare a proiectului tehnic de execuție ca urmare a unor situații neprevăzute apărute în timpul lucrărilor, iar pentru optimizarea, modificarea proiectului tehnic sunt necesare aprobări, obținere/actualizare avize/acorduri/autorizații.
7.4 Prelungirea termenului de execuție care nu fac obiectul  situațiilor prevăzute la art.7.2 și 7.3, se face doar prin act adițional și dacă este cazul cu perceperea de penalități (daca prelungirea este cauza de culpa antreprenorului) 

8. Documentele contractului
8.1-Documentele contractului sunt :
a) caietele de sarcini (caietul de sarcini parte integranta a proiectului tehnic si caietul de sarcini  -parte a documentației de atribuire)
b) listele de cantităţi
c) proiectul tehnic 
d) oferta financiară şi ofertă tehnică
e) garanţia de bună execuţie
f) polita de asigurare a lucrarilor
g) graficul de execuţie corelat cu durata contractului
h) actele adiţionale, dacă vor fi încheiate
i) alte anexe la contract. 

9. Standarde
9.1 (1) Antreprenorul garantează, prin semnarea contractului, că la data recepţiei la terminarea lucrării, lucrarea executată va avea calităţile declarate de către Antreprenor în propunerea tehnică, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare.
(2) La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementarile tehnice în vigoare.

10. Protecţia patrimoniului cultural naţional
10.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a Beneficiarului.
10.2 Antreprenorul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la pct. 10.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa Beneficiarul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la Beneficiar privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii Antreprenorul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care Antreprenorul are dreptul.
10.3 Beneficiarul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevăzute la pct. 10.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Directia judeteana de Cultura Gorj.
11. Obligaţiile antreprenorului
11.1 (1) Antreprenorul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările în termenele convenite şi în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, listei de cantităţi de lucrări, ofertei tehnice, ofertei financiare şi cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.  
(2) Antreprenorul are obligaţia, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, de a supraveghea lucrările, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
11.2 Antreprenorul are obligaţia de a efectua lucrările în funcţie de priorităţile stabilite de Beneficiar şi comunicate prin intermediul persoanelor împuternicite în acest scop.
11.3 (1) Antreprenorul are obligaţia de a efectua lucrările conform listei de cantităţi de lucrări stabilite  de Beneficiar, anexă la contract, urmând a respecta prevederile cuprinse în Proiectul tehnic, parte scrisă şi parte desenată, care se completează cu răspunsurile la solicitările de clarificări.   Daca, in perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul constată omisiuni ori erori/vicii de proiectare sau alte asemenea in documentatia tehnica pusa la dispozitie de Beneficiar, Beneficiarul, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data notificarii situatiei de catre Antreprenor, va decide cu privire la executie si costurile implicate, potrivit solutiei tehnice care va fi propusa de catre elaboratorul proiectului tehnic.”
(2) Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Un exemplar din documentaţia predată de către Beneficiar antreprenorului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII GORJ, organele de control ale administraţiei publice locale,  precum şi de către persoane autorizate de Beneficiar, la cererea acestora.
11.4 Antreprenorul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile Beneficiarului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
11.5 (1) Antreprenorul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperelor/bornele date in scris de Beneficiar si in prezenta acestuia, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, Antreprenorul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
11.6 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligaţia:
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi preluate de către Beneficiar) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane ;
ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarma şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Beneficiar sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor ;
iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
11.7 Antreprenorul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data de emiterii ordinului de începere a lucrărilor până la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrării.
11.8 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
  a) confortul riveranilor sau
  b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia Beneficiarului sau a oricărei alte persoane.
11.9 (1)Antreprenorul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu. Antreprenorul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
(2)În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, Antreprenorul are obligaţia de a despăgubi Beneficiarul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri
(3)Antreprenorul este obligat să restituie Beneficiarului atât sumele de bani încasate în plus cât şi foloasele necuvenite constatate de orice instituţie a statului care are drept de control asupra actelor Beneficiarului.
(4)În cazul neachitării voluntare a sumelor prevăzute la alin. (3) Beneficiarul are dreptul de a reţine garanţia de bună execuţie în cuantumul corespunzător astfel încât să se acopere suma de bani încasată în plus. Dacă această sumă nu acoperă în întregime valoarea încasată în plus, Beneficiarul are dreptul de a formula acţiune în justiţie pentru recuperarea diferenţei neacoperite de suma provenită din garanţia de bună execuţie, care se va stabili prin hotărâre judecătorească definitivă.
11.10 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, Antreprenorul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărămăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Antreprenorul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
11.10 (1)-Termenul de verificare a situaţiilor de lucrări, va fi de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la Primaria Căpreni  a acestor situaţii de lucrări. 
[bookmark: _Hlk479339720](2)- Documentele supuse verificării, în scopul  certificării  de către Beneficiar se înregistrează de Antreprenor la registratura Primăriei Căpreni.
11.11 Antreprenorul se obligă să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, folosite pentru sau în legătură cu lucrările executate şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, pentru sau în legătură cu lucrarile efectuate, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din documentaţia întocmită de către Beneficiar.
11.13 Antreprenorul  va verifica periodic, modul în care sunt asigurate şi respectate măsurile de securitate şi sănătate în muncă şi protecţie la incendii cunoscând faptul că este direct răspunzător de producerea unor evenimente de natura celor care fac obiectul prezentului contract.
11.14 Accidentele de muncă suferite de personalul antreprenorului, pe amplasamentul unde execută lucrarea, datorate neasigurării sau nerespectării măsurilor de securitate a muncii şi/sau  prevenire a incendiilor, se comunică,  în condiţiile legii, de către Antreprenor la ITM GORJ respectiv la ISU GORJ.
11.15 Accidentele de muncă produse pe traseu (pe traseul normal şi în timpul normal de deplasare de la locaţia unde se execută lucrarea contractată spre domiciliu şi invers), precum şi accidentele de de circulaţie suferite de personalul antreprenorului se înregistrează de către acesta.
11.16 Antreprenorul are obligaţia de a executa lucrările în conformitate cu graficul de execuţie a lucrărilor.
11.17 Antreprenorul are obligatia  de a solicita la plata lucrarile realizate, numai dupa depunerea documentelor pentru decontare.
11.18 În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării lucrării care constituie obiectul prezentului contract de către organele abilitate pentru verificare si control, Antreprenorul are obligatia ca în termen de 15 zile de la primirea notificării din partea Beneficiarului să restituie sumele încasate necuvenit în urma neregulilor mentionate mai sus. Contestarea temeiniciei solicitării ori a constatărilor organelor de control nu înlătură obligatia de restituire a antreprenorului privind suma notificată.
11.19 Antreprenorul va asigura procurarea/administrarea resurselor necesare - Personalul, Materialele, Echipamentele, aparatura, Utilajele şi toate celelalte articole, provizorii sau permanente, pentru a executa, finaliza şi remedia orice vicii, în măsura prevăzută în Contract sau aşa cum se deduce rezonabil din Contract.
11.20 Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de către  autoritatea contractantă. În cazul în care Antreprenorul consideră că cerinţele unui Ordin Administrativ depăşesc autoritatea beneficiarului, sau scopul Contractului, Antreprenorul va transmite o notificare motivată acestuia/acesteia.
11.21 Antreprenorul va transmite, în termen de 5 zile lucratoare de la primirea unei cereri a Beneficiarului în acest sens, orice informaţii şi documente cu privire la condiţiile în care este implementat Contractului. 
11.22 Antreprenorul va respecta urmatoarele obligatii in relatia cu Beneficiarul pentru proiectul cu titlul “REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA, AMENAJARI EXTERIOARE SI IMPREJMUIRE TEREN IN SAT CAPRENI, COMUNA CAPRENI, JUDETUL GORJ”
Alte obligatii privind managementul contractului:
(i)	asigurarea disponibilitatii informaţiilor şi documentelor referitoare la lucrarile din proiectul cu titlul “REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA, AMENAJARI EXTERIOARE SI IMPREJMUIRE TEREN IN SAT CAPRENI, COMUNA CAPRENI, JUDETUL GORJ” cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de AM PR SUD VEST OLTENIA sau de alte structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, după caz. 
(ii)	participarea impreuna cu personalul care este implicat în executia lucrarilpr şi care poate furniza informaţiile şi documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM PR SUD VEST OLTENIA precum si in cazul în care se realizează verificări la faţa locului.  
(iii)	respectarea prevederilor referitoare la "imunizarea climatică", aşa cum este definită la art. 2 pct. 42 din Regulamentul UE 1.060/2021 pentru infrastructuri cu o durată de viaţă mai mare de 5 ani. 
(iv)	transmiterea, lunar, în termen de 15 zile de la finalizarea lunii, pe toată durata de execuţie a contractului de achiziţie de lucrări, de rapoarte privind stadiul fizic şi valoric realizat, comparativ cu cel programat, progresul fizic, în corelare cu graficele fizice şi valorice de execuţie a lucrărilor actualizate.
11.27. Gestionarea Deșeurilor Nepericuloase
11.27.1. Antreprenorul se obligă să gestioneze deșeurile nepericuloase provenite din construcții și demolări generate pe șantierul de construcții în conformitate cu reglementările locale și naționale aplicabile, respectând ierarhia deșeurilor și Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.
11.27.2. Antreprenorul se angajează să asigure pregătirea pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare a materialelor a unui procent de ..........% din deșeurile nepericuloase generate pe șantierul de construcții.
11.27.3. Antreprenorul va prezenta periodic, la intrevale lunare, rapoarte detaliate privind cantitatea totală de deșeuri generate, proporția de deșeuri reciclate sau valorificate și documentația care atestă respectarea acestor cerințe (cu titlu de exemplu, bonuri de cântar, certificate de reciclare).
11.27.4. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 11.27.2. devin incidente clauzele art 13.11 din prezentul contract. Eventualele devieri de la materializarea avantajelor acordate pe perioada evaluării cu privire la procentul din deșeurile nepericuloase generate pe șantier pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare nu vor face incidența clauzelor prevăzute la art. 13.11 decât la momentul plății finale, după recepția finală a lucrărilor.

12. Obligaţiile Beneficiarului
12.1-Beneficiarul se obligă să plătească antreprenorului preţul convenit pentru execuţia şi finalizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.
12.2- (1) - Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia antreprenorului, fără plată, amplasamentul lucrării în termen de 15 zile lucrătoare de la data ordinului de începere emis de autoritatea contractantă, liber de orice sarcină, precum şi suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier şi căile de acces rutier. 
(2)- Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia antreprenorului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite de comun acord de către părţi.
12.3-Beneficiarul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate antreprenorului, precum şi pentru dispoziţiile sale.
12.4 (1) Beneficiarul, prin persoanele desemnate,  are obligaţia de a verifica documentaţia prezentată de Antreprenor şi de a certifica prin semnătură corectitudinea întocmirii acestuia, în concordanţă cu lucrările executate.
(2) Verificarea de către  Beneficiar a documentaţiei depusă de Antreprenor şi certificarea acesteia se face în termen de 5 zile de la data prezentării documentaţiei de către Antreprenor.
12.6- Beneficiarul va comunica informațiile aflate în posesia sa, pe care Antreprenorul le poate solicita în mod rezonabil pentru executarea Contractului.
12.7- Beneficiarul a obținut autorizaţia de desfiintare si construire cu nr. 2/16.04.2025 emisa pentru o prioada de 12 de luni, cu posibilitatea de a fi prelungita conform legii. Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate eşecului prelungirii acestor autorizații sau aprobări, cu excepția cazului în care Antreprenorul execută lucrarea în absența unei autorizații de construire valabile;
 12.8- Beneficiarul va oferi asistenţă rezonabilă Antreprenorului, la cererea sa, pentru autorizaţii, acorduri sau aprobări necesare să fie obţinute de către Antreprenor potrivit prevederilor Legii.
13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor/Denunțarea unilaterală
13.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Antreprenorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, atunci Beneficiarul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,2% /zi din valoarea lucrărilor neexecutate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
13.2 În cazul în care Beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile în termenul convenit, atunci Antreprenorul este indreptatit sa solicite, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,2 % /zi din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
13.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări si de a pretinde plata de daune-interese. 
13.4 Neexecutarea de către Antreprenor din culpă, a obligaţiilor asumate de Antreprenor prin contract şi în termenele prevăzute în acest sens, atrage incetarea de drept a contractului, fără a pune în întârziere, fără somaţie şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, Antreprenorul fiind răspunzător pentru toate daunele/prejudiciile cauzate. Antreprenorul va fi obligat la plata întregului contract,  dacă Beneficiarul pierde contractul de finanțare din culpa antreprenorului, culpă  determinată de nerespectarea obligațiilor contractuale, nerespectarea teremenelor contractuale, orice încălcare a prevederilor proiectului tehnic și a documentației de atribuire.
13.5 Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări in cel mult 30 de zile calendaristice de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. 
13.6 În cazurile neindeplinirii obligatiilor fara culpa antreprenorului, Antreprenorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale/rezilierii  contractului.
13.7 Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată antreprenorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru antreprenor. În acest caz, Antreprenorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
13.8 Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări in conditiile art. 223 din Legea 98/2016. 
 13.9. Beneficiarul are dreptul de a denunţa unilateral contractul dacă:
a) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit antreprenorului şi având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 
c) prin incalcarea obligatiilor antreprenorului care rezulta din contract, caietul de sarcini si oferta tehnico-financiara.     
13.10 În cazul denunțării unilaterale a prezentului contract, de către oricare dintre părți, partea care nu este în culpă, are dreptul la a fi despăgubită pentru întreg prejudiciul care i-a fost cauzat, ca urmare a încetării prezentului contract.
13.11 În cazul în care contractul înceteaza din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către Antreprenor, acesta este obligat să achite Beneficiarului daune-interese la valoarea totală a contractului prevăzută la art.5.1 din prezentul contract.
13.12 Beneficiarul îsi rezervă dreptul de a solicita denunțarea unilaterală a contractului aflat în derulare, printr-o notificare scrisă transmisă administratorului judiciar/lichidatorului în situația în care Exectuantul a intrat în insolvență, în condițiile stabilite de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, fără ca denunțarea să prejudicieze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Beneficiar. În acest caz, Antreprenorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale. În aceste condiții, Beneficiarul va întreprinde toate demersurile pentru preluarea amplasamentului și evaluarea lucrărilor executate până la acel moment.                                             

14. Garanţia de bună execuţie 
14.1- Antreprenorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din preţul contractului, fără TVA, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului contract (data semnării contractului de lucrari), in valoare de ……………………LEI. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică.
14.2 (1) Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin: a) virament bancar; 
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: 
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; 
(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 LEI fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 LEI fără TVA; 
(iii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; 
c)depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie; 
e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie
14.3-Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul derulării contractului, în limita prejudiciului creat, dacă Antreprenorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător din culpa sa, obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie Beneficiarul are obligaţia de a notifica pretenţia atât antreprenorului cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
14.4 (1)-În cazul contractelor de lucrări, Beneficiarul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.
(2)-Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.
14.5- Restituirea garanţiei se va face pe baza unei solicitări adresată în acest sens.
14.6- Garanţia acordată lucrării executate în baza prezentului contract este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

15. Începerea şi execuţia lucrărilor
15.1 (1)- În termen de 30 de zile de la semnarea prezentului, Beneficiarul emite Ordinul Administrativ de Începere către Antreprenor, cu notificarea Datei de Începere. Antreprenorul va începe execuţia Lucrărilor cât mai curând posibil după Data de Începere şi va continua execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri. Totuşi, Antreprenorul nu va executa nicio lucrare în absenţa unei autorizaţii de construire valabile.
(2)-Antreprenorul trebuie să notifice emitentul autorizaţiei de construcţie şi Inspectoratul Judeţean în Construcţii Gorj, cu privire la data începerii  lucrărilor.
 (3) În cazul în care Antreprenorul întârzie începerea lucrărilor sau terminarea pregătirilor, Beneficiarul este îndreptăţit să-i fixeze antreprenorului un termen până la care activitatea să intre în normal, iar în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit Beneficiarul poate proceda la denunţarea unilaterală a contractului.
15.2-(1) Beneficiarul are dreptul de a supraveghea derularea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor atestaţi profesional pentru acest scop şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea antreprenorului respectiv dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoana fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea Beneficiarului, delegată în acest sens.
(2)-Antreprenorul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Beneficiarului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
15.3 (1)-Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie, verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei (calitative şi cantitative) sunt descrise în caietul de sarcini şi anexele la contract. 
(2)-Antreprenorul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin antreprenorului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.
15.4 (1)-Antreprenorul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Beneficiarului.
(2)-Antreprenorul are obligaţia de a notifica Beneficiarului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.
(3)-Antreprenorul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia Beneficiarului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul si daca are acceptul Beneficiarului.
(4)-În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către Beneficiar, iar în caz contrar, de către Antreprenor.

16. Întârzierea şi sistarea lucrărilor
16.1-Antreprenorul va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie dacă şi în măsura în care terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată datorită uneia din următoarele cauze:
(i)condiţii meteorologice adverse excepţionale. Condiţii meteorologice adverse vor fi considerate excepţionale dacă probabilitatea lor de apariţie este mai mică decât o dată într-o perioadă de timp definită ca durata de execuţie la semnarea contractului multiplicată cu 5, luându-se în considerare specificul lucrărilor, localizarea şantierului şi perioada din an în care au apărut condiţiile respective;
(ii) autorităţi publice, personalul lor sau agenţii lor întârzie activitatea antreprenorului din motive care nu se datorează culpei antreprenorului şi într-un mod pe care un Antreprenorul diligent nu îl putea prevede la data depunerii ofertei sau preveni în mod rezonabil;
(iii) Ordine Administrative care afectează data de terminare a lucrărilor şi care nu se datorează culpei antreprenorului, inclusiv modificări (în cazul în care nu s-a convenit altfel în cadrul modificării);
(iv) neîndeplinirea de către Beneficiar sau personalul Beneficiarului a obligaţiilor care le revin prin contract;
(v) orice suspendare a lucrărilor care nu se datorează culpei antreprenorului sau vreunui risc în responsabilitatea antreprenorului;
(vi) forţă majoră;
(vii) orice eveniment sau situaţie care, în conformitate cu prevederile contractuale, îndreptăţesc Antreprenorul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care Antreprenorul are dreptul.  
16.2. Ritmul nesatisfăcător al execuţiei Lucrărilor
Dacă, din culpa Antreprenorului, se constată un ritm nesatisfăcător al execuţiei Lucrărilor, Supervizorul va notifica Antreprenorul în această privinţă.
Antreprenorul va actualiza Programul de Execuţie, în termen de 10 zile de la primirea notificării. Programul de Execuţie actualizat va include un plan de măsuri pe care Antreprenorul le va lua în vederea recuperării întârzierilor apărute. Antreprenorul va respecta acest plan de măsuri, inclusiv orice mobilizare suplimentară de resurse. Mobilizarea de resurse suplimentare nu va implică costuri suplimentare pentru autoritatea contractractantă.

17. Finalizarea lucrărilor
17.1-Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzută a fi efectuată în termenul stabilit prin contract, trebuie finalizată în termenul contractual, termen care se calculează de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
17.2- La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia de a notifica, în scris, Beneficiarului faptul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. Recepţia lucrărilor se efectuează conform Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.	
17.3- Beneficiarul va organiza începerea recepţiei la terminarea lucrărilor în maxim 15 zile de la data înregistrării notificării antreprenorului privind terminarea lucrărilor.
17.4 (1)-Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. 
(2) În cazul în care comisia de recepţie întrunită la terminarea lucrărilor, constată anumite defecte de execuţie, comisia de recepţie la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepţie şi încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum şi termenul de remediere. Beneficiarul comunică antreprenorului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, împreună cu un exemplar al acestuia.
(3) Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepţie la terminarea lucrărilor împreună cu Antreprenorul şi nu poate depăşi 45 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare la terminarea lucrărilor.
(4) În cazul în care Antreprenorul nu remediază aspectele prevăzute în procesul verbal de suspendare, în termenul de remediere, Beneficiarul îl va soma în acest sens, iar dacă Antreprenorul nu dă curs somaţiei, Beneficiarul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala şi riscul antreprenorului în culpă şi să pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii.
(5) Prin excepţie în cazul în care condiţiile climatice sau alţi factori independenţi de voinţa părţilor determină imposibilitatea remedierii aspectelor constatate, Antreprenorul notifică investitorul despre această situaţie şi solicită decalarea termenului de remediere cu până la 90 de zile.
17.5-Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
18.1 (1)- Perioada de garanţia acordată lucrării este de ……… luni şi curge de la data admiterii recepţiei la terminarea lucrărilor.
(2)- În interiorul perioadei de garanţie Antreprenorul are obligaţia înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale sau a prevederilor ofertei tehnice.
18.2 -În perioada de garanţie, Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Beneficiar, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este dată de nerespectarea clauzelor contractuale.
18.3-În cazul în care Antreprenorul nu execută lucrările prevăzute la pct.18.2, Beneficiarul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Beneficiar de la Antreprenor sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

19. Modalităţi de plată
19.1 (1)- Beneficiarul se obligă să plătească facturile emise conform  art. 19.1 (2) din prezentul Contract, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data viramentului de catre ADR Sud Vest Oltenia prin mecanismele de plata prevazute in Manualul Beneficiarului Ediția I, revizia 1, Iulie 2024, respectarea  respectiv modalitatea de plata prin Cerere de Plata/Prefinantare. Manualul Beneficiarului este intocmit in conformitate cu OUG 23/2023, art. 16, care prevede ca ‘autoritatea de management elaborează și aprobă manualul beneficiarului care include prevederi clare și neechivoce”.
Plata se va face în contul de trezorerie deschis la Trezoreria ………… al antreprenorului SC ……………….SRL. 
(2) Antreprenorul va  emite factura doar după ce situaţiile de lucrari au fost însuşite de către Beneficiar si verificate de catre ADR Sud Vest Oltenia, in calitate de Autoritate de Management. Facturile se vor emite trimestrial, in concordanta cu graficul cererilor de plata. (Graficul cererilor de plata va fi inaintat operatorului economic dupa semnarea contractului) 
(3) Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Situația de lucrări provizorii va fi întocmită pentru lucrările executate efectiv pe Șantier în conformitate cu listele de cantități prevăzute în Contract
(4) Situația de Lucrări executate şi transmisă spre decontare trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
-adresa de înaintare cu opis în care vor fi enumerate documentele atașate, documente care atestă calitatea lucrărilor executate (PV, P.V.L.A. şi rapoartele de stingere a neconformităților, dacă este cazul, în copie ”conform cu originalul” – semnate de dirigintele de șantier, nume , prenume etc.);
-documente care atestă calitatea materialelor folosite (declarații de conformitate, agremente tehnice, certificate CE, avize de însoțire a mărfii etc., în copie ”conform cu originalul”, semnate de dirigintele de șantier, nume, prenume etc.);centralizator pe obiect;centralizator categorii de lucrări; atașamentele întocmite pentru fiecare articol de deviz. 
- facturile fiscale separate pentru cheltuielile decontate în baza contractului de bază și separat facturi decontate în baza actelor adiționale prin care este majorată valoarea contractului de bază ca urmare a modificării listelor de cantități sau poziții distincte în cadrul aceleași facturi, daca este cazul; 
- situațiile de lucrări cu mentionarea clară a perioadei în care au fost executate respectivele lucrări (inclusiv formularele -centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, și centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte) pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi, semnate de beneficiar, constructor și diriginte de șantier; 
- un document din care să reiasă numărul de articole de deviz solicitate pentru fiecare categorie/subcategorie de lucrări în parte; 
19.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea Lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.Contractul nu va fi considerat terminat până când Procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că Lucrările au fost executate conform Contractului. 
19.3-Plătile vor fi efectuate direct către Antreprenor. 
19.4- Toate documentele privind decontarea lucrarilor executate se vor transmite si inregistra la sediul Beneficiarului sau prin sistemul electronic, prin scrisoare de inaintare.
19.5 Având în vedere finanțarea prin PROGRAMUL REGIONAL SUD VEST OLTENIA 2021-2027, dacă sumele de la Autoritatea de Management nu sunt plătite în termen de 5 zile, din vina antreprenorului (documente neconforme, întârzieri în răspunsuri la clarificări etc) termenul de plată de 10 de zile se prelungește de drept, fără posibilitatea antreprenorului de a aplica penalități de întârziere.
Dacă în urma verificărilor efectuate de Autoritatea de Mangement, se constată erori, facturarea unor lucrări neexecutate, lipsa unor documente justificative etc, Antreprenorul va storna factura eronată și va emite alte situații de plată, respectiv facturi în concordanță cu sumele aprobate la plată de către Autoritatea de Management, si de asemenea se va ocupa sa remedieze problemele aparute cu documentatie. 
19.6 Dacă sumele de la Autoritatea de Management nu sunt plătite în termen de 10 de zile, din motive care nu implică culpa Beneficiarului sau Antreprenorului, termenul de plată de se prelungește de drept cu încă 60 de zile, fără posibilitatea antreprenorului de a aplica penalități de întârziere.

20. Modificări ale preţului contractului
20.1-Pentru lucrările executate, plăţile datorate de Beneficiar antreprenorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
20.2- Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări ale preţului, în condiţiile prevăzute de art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

21. Ajustarea preţului contractului
21.1 Pentru lucrările executate, plăţile datorate de Beneficiar antreprenorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
21.2 Pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/ diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul acordului-cadru/contractului. 
Prețul contractului poate fi ajustat prin revizuire doar pentru sumele aferente lucrarilor executate după perioada de o luna de la data ordinului de începere, prin aplicarea formulei de la art. 17 alin. (8) din OUG 64/2022: 
Vapl = Vm x [(%av + %p) + (1 - %av - %p) x ICCmr / ICCmlr] + (Vpl – Vm) + (1 - %cpm) x {( Vpl – Vm) x [(%av + %p) + (1 - %av -%p) x ICCr / ICCplr ] – (Vpl – Vm)} 
unde: 
Vapl - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată; 
Vpl - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată; 
Vm - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată; 
ICCmr - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n"; 
ICCmlr - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna dereferință; 
ICCr - indicele de cost în construcții total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15,aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n"; 
ICCplr - indicele de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de Strategie şi Prognoză, valabil în luna de referință, pentru data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii "n", potrivit anexei nr. 4; 
%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății este egal cu zero. 
%p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată; 
%cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcții, total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15A, determinat în funcție de tipul de construcție;luna "n" - luna depunerii solicitării de plată. 
Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului. 
În situația în care indicele de cost în construcții total, ICCr, sau indicele de cost în construcții pentru costul materialelor ICCmr nu este disponibil şi definitiv, se vor folosi ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată, pentru diferență, în următoarea situație de plată, atunci când indicii de cost în construcții totali şi indicele de cost în construcții pentru costul materialelor vor fi publicați şi definitivi. În situația în care raportul dintre indicii de cost în construcții totali, realizați, respectiv prognozați, aplicați, este subunitar, se va înlocui indicele de cost în construcții total, prognozat, cu indicele de cost în construcții total, realizat şi se aplică acest raport pentru ajustarea sumelor solicitate la plată. ICCplr va avea valoarea indicelui de cost în construcții total, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință. 
În situația în care şi acest raport este subunitar, acesta va avea valoarea 1, până la data de 31.12.2025, cu condiția ca prin aplicarea raportului să nu se depășească condiția prevăzută la art. 8.
21.3 Valoarea Contractului poate fi ajustată pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi şi abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate ulterior Datei de Referinţă, care îl va afecta pe Antreprenor în îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit prevederilor Contractului. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca rezultat al modificării Legii, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor art. 34.a privind Revendicările Antreprenorului la: 
(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor, dacă terminarea Lucrărilor va fi întârziată şi 
(b) plata Costurilor suplimentare
În cazul în care modificarea Legii rezultă în diminuarea Costului suportat de Antreprenor, Beneficiarul va fi îndreptăţit la diminuarea corespunzătoare a Valorii Contractului.
Prevederile prezentului articol nu se vor aplica dacă creşterea sau diminuarea Costului rezultat din modificarea Legii este luată în considerare prin evoluţia indicilor de preţ/cost sau preţurilor de referinţă relevante şi aplicabile, stabilite în cadrul prezentei clauze.

22.Modalitatea de înlocuire a personalului nominalizat pentru îndeplinirea contractului
22.1 - Personalul de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului poate fi înlocuit numai cu aprobarea scrisă a Beneficiarului şi numai dacă noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului îndeplineşte cerinţele prevăzute iniţial în documentaţia de atribuire.
21.2- În această situaţie, Antreprenorul are obligaţia de a transmite pentru noul personal aceleaşi documente solicitate iniţial personalului înlocuit.

23. Asigurări
23.1- (1) Antreprenorul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea în legătură cu lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. Asigurarea trebuie să fie valabilă pe toată perioada executării contractului.
(2) Asigurarea se va încheia cu o persoană juridică cu obiect de activitate servicii de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către Antreprenor.
(3) Antreprenorul are obligaţia de a prezenta Beneficiarului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor de asigurare. Primele de asigurare trebuie să fie irevocabile.
(4) Antreprenorul are obligaţia de a se asigura că subcontractantii au încheiat asigurări în condiţiile prevăzute la alin (1) şi (2). El va solicita subcontractantilor să prezinte Beneficiarului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor de asigurare.
23.2 - Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

24. Modificări
24.1.	În scopul interpretării Contractului care nu presupune ca vreo hotărâre să fie luată de către Beneficiar, Supervizor sau Antreprenor în legătură cu oportunitatea modificării în cauză, nu reprezintă o Modificare. Pentru evitarea oricărui dubiu, aplicarea prevederilor art. 24.4 sau 24.11 reprezintă Modificări.
24.2.	Orice Modificare va fi aprobată printr-un Ordin Administrativ sau printr-un act adiţional la Contract. Doar Modificările nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin Administrativ.
Antreprenorul nu va efectua nicio modificare a Lucrărilor Permanente sau a Lucrărilor Provizorii proiectate de către Beneficiar înainte ca Modificarea aferentă să fie aprobată.
24.3.	În cazul în care, ca urmare a aplicării directe a prevederilor Contractului în condiţiile prevăzute la art. 24.1 sau a aprobării unei Modificări nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice, este necesară încheierea unui act adiţional la Contract al cărui singurul scop este de a mări Preţul Contractului astfel încât plăţile aferente să poată fi efectuate, Beneficiarul va transmite Antreprenorului actul adiţional şi Antreprenorul îl va returna, semnat, Beneficiarului în termen de 10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemenea act adiţional de către Antreprenor nu va prejudicia orice alt drept al Antreprenorului. În cazul în care Antreprenorul nu returnează un asemenea act adiţional semnat în termen de 10 zile de la transmitere de către Beneficiar, Antreprenorul este decăzut din dreptul de a beneficia de orice plată suplimentară pe care aplicarea directă a prevederilor Contractului sau aprobarea Modificării nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice ar fi putut să o genereze.
24.4.	Oricând înainte de aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor Supervizorul poate aproba prin Ordin Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrărilor, cu condiţia ca această Modificare să fie nesubstanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice şi să fie aprobată în prealabil de către Beneficiar. O asemenea Modificare poate include lucrări suplimentare necesare sau benefice pentru execuţia şi terminarea corespunzătoare a Lucrărilor sau pentru funcţionarea Lucrărilor, omisiuni, substituiri, modificări ale calităţii, cantităţii, formei, caracterului, tipului, poziţiei, dimensiunii, cotelor sau traseului, modificări ale secvenţei lucrărilor, metodei de lucru, specificaţiilor tehnice sau Programului de Execuţie a Lucrărilor.
Procedura de elaborare şi aprobare a Ordinului Administrativ de Modificare va fi conformă cu prevederile prezentului articol.
24.5.	Majorarea sau reducerea unei cantităţi de lucrări din Lista de Cantităţi, atunci când o astfel de majorare sau reducere este rezultatul măsurării prevăzute la clauza 36 [Măsurare, evaluări şi Sume Provizionate], este considerată aplicarea directă a clauzei 24.1. Pentru evitarea oricărui dubiu, o majorare sau reducere a unei cantităţi din Lista de Cantităţi ca urmare a modificării Specificaţiilor sau a Pieselor Desenate nu este rezultatul măsurării, ci al unei Modificări.
24.6.	Înainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire la natura şi forma Modificării considerate. Antreprenorul, în termenul prevăzut în notificarea Supervizorului, va transmite Supervizorului o propunere scrisă ce va conţine, în raport cu această modificare:
(a)	o descriere a activităţilor ce vor fi implementate sau a măsurilor ce vor fi luate şi a programului de execuţie aferent;
(b)	orice ajustare necesară a Duratei de Execuţie sau a oricăror obligaţii ale Antreprenorului rezultate din acest Contract; şi
(c)	orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor prevăzute în prezentul articol.
24.7.	Supervizorul, pentru toate Modificările considerate conform prezentului articol, va stabili preţurile în baza următoarelor principii:
(a)	când lucrarea considerată este similară şi executată în condiţii similare ca şi o lucrare evaluată în Lista de Cantităţi, va fi evaluată la preţurile incluse în aceasta, cu ajustările de rigoare;
(b)	când lucrarea nu este similară sau nu este executată în condiţii similare, preţul nou va fi evaluat în raport cu costul rezonabil de execuţie a lucrării la care se va adăuga un profit rezonabil şi cu preţurile relevante de piaţă (dacă există);
(c)	dacă natura sau cantităţile aferente unei Modificări sunt astfel încât evaluarea ei conform cu prevederile punctului (a) de mai sus nu ar fi rezonabilă, vor fi folosite prevederile punctului (b) de mai sus.
24.8.	În procesul de elaborare a Ordinului Administrativ şi a Deciziilor sale aferente, Supervizorul va lua în considerare elementele de preţuri şi defalcările prezentate în conformitate cu documentatia de atribuire precum şi propunerea transmisă de către Antreprenor în conformitate cu prevederile subclauzei 37.6, dar nu va avea nicio obligaţie în raport cu acestea.
Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la proiectul de Modificare şi la încadrarea Modificării ca fiind nesubstanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice. De asemenea, Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la impactul proiectului de Modificare asupra autorizaţiei de construire.
24.9.	Ordinul Administrativ de aprobare a Modificării va include cel puţin următoarele:
(a)	orice modificare relevantă a Specificaţiilor, Pieselor Desenate sau a Listelor de Cantităţi;
(b)	orice modificare relevantă a Programului de Execuţie;
(c)	Decizia Supervizorului în conformitate cu prevederile art. 34.c.2 privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a Duratei de Execuţie aferentă Modificării;
(d)	Decizia Supervizorului în conformitate cu prevederile art. 34.c.2 privind orice ajustare a Valorii Contractului aferentă Modificării.
24.10.	La primirea Ordinului Administrativ de Modificare, Antreprenorul va pune în aplicare Modificarea fără întârziere, dar fără a prejudicia dreptul Antreprenorului de a emite o notificare de dezacord cu privire la Decizia Supervizorului în conformitate cu prevederile art. 34.c.5. Antreprenorul nu va executa nicio lucrare fără o autorizaţie de construire valabilă (inclusiv, dacă este cazul, o nouă autorizaţie de construire pentru Lucrările modificate).
24.11.	Propunere de Modificare iniţiată de către Antreprenor
Antreprenorul poate transmite oricând Supervizorului o propunere scrisă care (în opinia Antreprenorului), dacă va fi aprobată, (i) va urgenta terminarea Lucrărilor, (ii) va reduce costul execuţiei, întreţinerii şi exploatării Lucrărilor, (iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea lucrărilor finalizate sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Beneficiarului.
Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Antreprenorului şi va include elementele enumerate în art. 24.6, precum şi următoarele elemente, fără a fi în mod necesar limitate la acestea:
(a)	măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului;
(b)	măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare în domeniul mediului;
(c)	măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizaţiei de construire (dacă există).
Orice document emis de Antreprenor, altfel decât rezultând (1) dintr-o Modificare aprobată sau (2) dintr-o instrucţiune sau Decizie a Supervizorului, şi care, dacă ar fi implementat, ar rezulta într-o Modificare faţă de prevederile Contractului va fi considerat ca fiind o propunere emisă în conformitate cu prevederile prezentului articol. Orice propunere care ar constitui o Modificare substanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice va fi respinsă.
Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere făcută potrivit acestui articol, inclusiv pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea şi/sau aprobarea propunerii şi, dacă este cazul, obţinerea unui act de reglementare în domeniul mediului nou sau revizuit şi a unei autorizaţii de construire noi sau revizuite. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire a Duratei de Execuţie sau la plata unor costuri suplimentare.
Dacă o propunere aprobată de Supervizor va include o modificare a proiectului unei părţi din Lucrările proiectate de către Beneficiar şi dacă nu va fi convenit altfel de către Părţi, atunci:
(a)	Antreprenorul va răspunde pentru proiectarea, prin proiectant, a acestei părţi a Lucrărilor;
(b)	se vor aplica în mod corespunzător prevederile clauzei 37 [Modul de execuţie şi proiectarea Lucrărilor Provizorii].
O propunere făcută potrivit prevederilor prezentei subclauze va fi aprobată prin Ordin Administrativ de Modificare şi prevederile articolelor de la 24.7 până la 24.10 se vor aplica în mod corespunzător.
24.12.	Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare a contului său bancar. Beneficiarul va avea dreptul să se opună modificării contului bancar al Antreprenorului în cazurile în care modificarea respectivă ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real şi/sau din alte motive legate de combaterea spălării banilor şi finanţarea terorismului.
24.13.	Prin excepţie de la prevederile prezentului articol, dacă Supervizorul constată că a survenit o situaţie de urgenţă ce poate afecta în mod direct şi imediat siguranţa vieţii, a Lucrărilor sau a unor proprietăţi învecinate, acesta poate, fără aprobarea prealabilă a Beneficiarului, să dispună Antreprenorului să execute lucrări sau să facă toate cele necesare, în opinia Supervizorului, pentru a anula sau reduce riscul şi fără a-l exonera pe Antreprenor de obligaţiile asumate prin Contract. Antreprenorul se va conforma imediat acestor instrucţiuni primite de la Supervizor.
Dacă situaţia de urgenţă este datorată unuia dintre riscurile enumerate în clauza 29 [Riscurile Contractului] şi dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a respectării instrucţiunilor Supervizorului prevăzute în prezentul articol, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor art. 34.a, la:
(a)	prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit art 27, dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată; şi
(b)	plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor contractuale.

25. Subcontractanţi 
25.1 (1)-Antreprenorul are obligaţia de a prezenta contractele încheiate cu subcontractanţii, la momentul semnării prezentului contract. 
(2)- Antreprenorul are obligaţia să comunice Beneficiarului denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, precum si procentul la care se ridică partea/părţile corespunzătoare lucrării executate. 
25.2 (1)-Înlocuirea subcontractantului de către Antreprenor în perioada de implementare a contractului poate interveni :
- la iniţiativa antreprenorului şi doar pentru acea/acele parte/părţi subcontractate iniţial;
- în situaţia în care subcontractantul menţionat în contract renunţă sau se retrage. 
(2)-În ambele cazuri, înlocuirea subcontractantului nominalizat iniţial, va fi făcută doar cu acordul scris al Beneficiarului obţinut anterior acestei înlocuiri.
25.3 (1)-În situaţiile prevăzute la pct. 25.2 Beneficiarul va solicita prezentarea contractului încheiat între Antreprenor  şi subcontractantul declarat ulterior, care va conţine obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:
a) activităţile ce urmează a fi subcontractate;
b)numele, datele de contact, reprezentantul legal a noului subcontractant;
c)valoarea aferentă prestaţiilor noului subcontractant.
(2)-Subcontractantul înlocuit are obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor din caietului de sarcini precum şi a propunerii tehnice depuse de Antreprenor, aferentă activităţii supuse subcontractării.
25.4 (1)-Contractele încheiate cu noii subcontractanţi  precum şi declaraţiile solicitate conform pct. 25.3 alin (2) vor trebui prezentate obligatoriu Beneficiarului cu cel puţin 15 zile înainte de executării lucrăriii, vor conţine activităţile ce urmează a fi executate fară ca obiectul noului contract de subcontractare să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior şi vor mentiona valoarea aferenta prestatiilor. 
(2)-În toate situaţiile în care se inlocuieşte subcontractantul iniţial, valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi cel mult egala cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.
25.5- (1) Antreprenorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din lega 98/2016.
(2) Implicarea unui subcontractant nou după atribuirea contractului se poate realiza doar pentru părţile din contract despre care Antreprenorul nu precizase iniţial că vor fi subcontractate. Nu poate fi implicat un subcontractant dacă iniţial nu a fost precizat nici un subcontractant la contract. Noul subcontractant are obligaţia de a transmite toate documentele necesare, solicitate de Beneficiar, pentru verificarea unor situaţii de excludere, a resurselor/capacităţilor corespunzătoare pentru părţile de implicare în prezentul contract.
25.6-Antreprenorul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar de modul în care subcontactantul desemnat îndeplineşte partea lui din contract. 
25.7-Antreprenorul va putea schimba subcontractantul numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontactantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată Beneficiarului.

26. Terţul susţinător.
26.1 (1) Prezentul contract reprezintă un contract de cesiune de drepturi litigioase ce rezultă din încălcarea obligaţiilor ce îi revin terţului susţinător în baza angajamentului ferm, anexă la contract.                                                      
(2) Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract Antreprenorul consimte că Beneficiarul se poate substitui în toate drepturile sale, putând urmări orice pretenţie la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de acesta.
26.2 (1) În cazul în care Antreprenorul este în imposibilitatea derulării prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului în baza angajamentului ferm, terţul susţinător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. 
(2) Înlocuirea antreprenorului cu terţul susţinător nu reprezintă o modificare substanţială a contract în cursul perioadei sale de valabilitate şi se va efectua prin semnarea unui act adiţional la contract şi fără organizarea unei alte proceduri de atribuire.
26.3- În cazul în care Antreprenorul a primit, în cadrul Ofertei sale, susţinere din partea unui terţ, această susţinere este demonstrată printr-un angajament ferm al acestui terţ, inclus în Contract. Terţul susţinător se obligă faţă de Antreprenor şi de Beneficiar să ducă la îndeplinire acţiunile (inclusiv, după caz, punerea la dispoziţia Antreprenorului a unor resurse financiare, umane şi/sau tehnice) sau, după caz, partea de lucrări, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Antreprenorului conform angajamentului ferm, în cazul în care Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile Contractuale aferente activităţilor, situaţiilor sau părţii de lucrări pentru care a primit susţinere de la terţ. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile Contractuale aferente activităţilor, situaţiilor sau părţii de lucrări pentru care a primit susţinere de la terţ, Beneficiarul va fi îndreptăţit să notifice Antreprenorul şi terţul susţinător şi să solicite remedierea situaţiei prin implicarea terţului. Terţul susţinător va despăgubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi şi cheltuieli suportate de Beneficiar în cazul în care terţul susţinător nu respectă obligaţiile asumate prin angajamentul ferm sau îndeplineşte aceste obligaţii în mod defectuos.
27. Prelungirea Duratei de Execuţie
27.1.	Antreprenorul va acţiona în mod diligent pentru a preveni apariţia oricăror întârzieri şi pentru a limita efectele întârzierilor apărute pe Şantier. Cu condiţia respectării prevederilor ar. 34.a, respectiv a prevederilor subclauzei 34.c.5 în cazul în care, în conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Durata de Execuţie fără ca o Revendicare a Antreprenorului să fi fost notificată, Antreprenorul va fi îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie dacă şi în măsura în care terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată datorită uneia din următoarele cauze:
(i)	condiţii meteorologice adverse excepţionale. Condiţii meteorologice adverse vor fi considerate excepţionale dacă probabilitatea lor de apariţie este mai mică decât o dată într-o perioadă de timp definită ca Durata de Execuţie la semnarea Contractului multiplicată cu 5, luându-se în considerare specificul lucrărilor, localizarea Şantierului şi perioada din an în care au apărut condiţiile respective;
(ii)	autorităţi publice, personalul lor sau agenţii lor, întârzie activitatea Antreprenorului din motive care nu se datorează culpei Antreprenorului şi într-un mod pe care un antreprenor diligent nu îl putea prevede la data depunerii Ofertei sau preveni în mod rezonabil;
(iii)	Ordine Administrative care afectează data de terminare a Lucrărilor şi care nu se datorează culpei Antreprenorului, inclusiv Modificări (în cazul în care nu s-a convenit altfel în cadrul Modificării);
(iv)	neîndeplinirea de către Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligaţiilor care le revin prin Contract;
(v)	orice suspendare a Lucrărilor care nu se datorează culpei Antreprenorului sau vreunui risc în responsabilitatea Antreprenorului;
(vi)	forţă majoră;
(vii)	orice eveniment sau situaţie care, în conformitate cu prevederile Condiţiilor Contractuale, îndreptăţeşte Antreprenorul la o prelungire a Duratei de Execuţie şi care nu se datorează culpei Antreprenorului.
Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care Antreprenorul nu respectă prevederile art. 34.a, respectiv a prevederilor art. 34.c.5 în cazurile relevante, Antreprenorul va fi decăzut din dreptul său de prelungire a Duratei de Execuţie.
27.2.	Durata de Execuţie va fi considerată ca fiind prelungită prin Decizia Supervizorului în conformitate cu prevederile art. 34.c.2, Decizie care poate fi modificată sau anulată în conformitate cu art. 35.

[bookmark: _Hlk481487870]28. Forţa majoră
28.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
28.2 -Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
28.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
28.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în maxim 3 zile şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
28.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare.
28.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

29. Riscurile contractului
29.1- Părţile au dreptul de a modifica prin act adiţional durata de execuţie a contractului în sensul majorării acesteia cu o perioadă egală cu cea în care au operat cauzele de risc contractual, în situaţia apariţiei uneia din următoarele situaţii enumerate mai jos:
-omisiuni în documentele puse la dispozitia antreprenorului
-interferențe din partea personalului Beneficiarului 
-utilizarea sau ocuparea de către Beneficiar a oricărei părți a Lucrărilor, cu excepția celor specificate în Contract; 
-Forța Majoră; 
-suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Antreprenorului; 
-orice neîndeplinire a obligațiilor de către Beneficiar; 
-obstacole (ex. intersectarea cu utilități, cu descoperiri arheologice, etc.) sau condiții fizice (ex. situația solului, subsolului, etc.), altele decât condițiile climatice întâmpinate pe Șantier în timpul execuției Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un Antreprenor cu suficientă experiență și pe care Antreprenorul le-a notificat imediat Beneficiarului; 
-orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare; 
-orice schimbare adusă legii aplicabile Antreprenorului după data depunerii ofertei Antreprenorului așa cum este specificat în Contract; 
- pierderi rezultate din dreptul Beneficiarului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, în sau prin orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente.
29.2. Masurile de prevenire si de reducere a riscurilor contractului se realizează prin intermediul întâlnirilor de lucru/ Sedinţe de monitorizare. Oricare dintre Părți poate convoca întrunirea unei întâlniri cu scopul evaluării și reducerii/evitării riscurilor. Oricare dintre Părți poate solicita ca, la astfel de întâlniri, să participe și alte persoane, în vederea reducerii și evitării unor astfel de riscuri, cu condiția obținerii acordului din partea celeilalte Părți. Întâlnirile de lucru desfășurate în vederea reducerii și evitării riscurilor vor avea ca scop: 
-găsirea unor soluții pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate,
- găsirea unor soluții și măsuri compensatorii pentru factorii afectați,
-luarea de decizii cu privire la acțiunile care vor fi întreprinse cu respectarea prevederilor contractuale,
stabilirea riscurilor evitate și menționarea lor ca fiind prevenite/înlăturate.

30. Programul de Execuţie
30.1.	În termen de 30 de zile de la Data de Începere, Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre analiză şi acceptare, un Program de Execuţie detaliat al întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic de eşalonare calendaristică Gantt (pe suport hârtie şi în format electronic editabil) şi un raport descriptiv. Acest prim Program de Execuţie, inclusiv metodologia de lucru şi resursele, va fi elaborat în baza programului de lucrări depus în Ofertă de către Antreprenor.
30.2.	Graficul de eşalonare calendaristică Gantt va fi realizat utilizând analiza drumului critic şi va cuprinde totalitatea activităţilor specificate în Contract şi punctele de referinţă stabilite (dacă există). Programul de Execuţie va fi elaborat în conformitate cu următoarele cerinţe:
(a)	Programul de Execuţie va fi alcătuit din activităţile necesare pentru executarea Contractului, conform Specificaţiilor, Pieselor Desenate şi Listei de Cantităţi şi va fi prezentat într-o structură astfel încât să fie identificate:
1. principalele faze ce alcătuiesc executarea Contractului (inclusiv achiziţii, construcţii, inspecţii, testare, recepţii);
2. obiectele de construcţii din care sunt alcătuite Lucrările;
3. categoriile de lucrări sau stadiile fizice care alcătuiesc Lucrările;
4. sectoarele de lucru sau locul în care se vor pune în operă activităţile de construcţii;
5. Subcontractanţii, în cazul în care unele părţi din Contract sunt realizate cu Subcontractanţi.
(b) Activităţile vor avea alocate:
1. resurse (principalele Materiale ce se vor pune în operă, manoperă - numărul şi meseriile de muncitori, Utilaje), în concordanţă cu necesarul şi disponibilul acestora;
2. cantităţile de lucrări conform Listei de Cantităţi;
3. costurile estimate în concordanţă cu Oferta;
4. productivităţile estimate.
(c) Durata activităţilor va fi exprimată în zile, luând în considerare:
1. cantitatea de lucrare;
2. dimensiunea frontului de lucru;
3. numărul de resurse umane şi Utilaje;
4. productivitatea resurselor.
(d) Nivelul de detaliu al activităţilor va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice.
(e) Succesiunea activităţilor va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de Antreprenor, tehnologiile de execuţie din Specificaţii (dacă există) şi constrângerile de natură organizatorică. Relaţiile de condiţionare dintre activităţi vor fi de tip început-început, sfârşit-început şi sfârşit-sfârşit.
(f) Graficul reţea va fi alcătuit astfel încât să nu existe decât o singură activitate fără predecesor şi o singură activitate fără succesor, cu excepţia activităţilor care desemnează puncte de referinţă sau a activităţilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relaţie de condiţionare.
(g) Drumul critic va fi evidenţiat şi va corespunde cu succesiunea de activităţi a cărei durată maximă este Durata de Execuţie.
30.3.	Cerinţele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt următoarele:
(a) Antreprenorul va pregăti şi transmite Supervizorului un raport descriptiv prin care va detalia şi explica planul de lucru stabilit în cadrul Programului de Execuţie.
(b) Raportul descriptiv va cuprinde:
1. o descriere generală a modului în care Antreprenorul va executa Lucrările;
2. descrierea activităţilor critice şi a modului în care Antreprenorul va asigura resursele necesare;
3. numărul şi structura formaţiilor de lucru cu care Antreprenorul va realiza activităţile;
4. prezentarea listei cu resursele umane (numărul şi meseriile muncitorilor) distribuite pe luni;
5. prezentarea listei de Utilaje (tip, număr, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la dispoziţie, precum şi perioadele de timp în care vor fi folosite;
6. Subcontractanţii implicaţi, precum şi resursele umane şi Utilajele aferente;
7. curba "S" de progres fizic şi financiar şi graficul de flux de numerar.
30.4.	În termen de 15 zile de la transmiterea sa de către Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul de Execuţie şi îl va accepta sau respinge. În lipsa unui răspuns al Supervizorului la termenul aferent, Programul de Execuţie va fi considerat ca fiind acceptat.
30.5.	În cazul în care Programul de Execuţie este respins, Supervizorul va prezenta motivele respingerii şi va solicita Antreprenorului să retransmită în termen de 10 zile Programul de Execuţie completat şi/sau corectat, astfel încât acesta să fie conform cu prevederile Contractului şi realist de pus în practică.
30.6.	Dacă Antreprenorul nu transmite Programul de Execuţie, inclusiv Programul de Execuţie completat/corectat, în termenul prevăzut, Beneficiarul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor art. 34.b să fie reţinută o sumă în cuantumul prevăzut în Contract pentru fiecare zi de întârziere a transmiterii Programului de Execuţie, până la acceptarea Programului de Execuţie respectiv.
30.7.	În situaţia în care Programul de Execuţie analizat de Supervizor în conformitate cu prevederile subclauzei 30.4 este respins de 3 ori consecutiv în raport cu aceeaşi solicitare de completare/corectare, Beneficiarul va fi îndreptăţit să sisteze plăţile către Antreprenor aferente art. 19 până la acceptarea Programului de Execuţie respectiv.
30.8.	Odată acceptat, Programul de Execuţie transmis în conformitate art. 30.1 se va numi Program de Referinţă şi va deveni un mijloc de urmărire şi control al performanţei Antreprenorului şi al progresului Lucrărilor. Nicio plată nu va fi efectuată de către Beneficiar înainte de acceptarea Programului de Referinţă.
30.9.	Acceptarea Programului de Execuţie nu va exonera Antreprenorul de responsabilităţile ce îi revin în executarea Contractului.
30.10.	În cazul în care Antreprenorul nu defineşte în cadrul Programului de Execuţie un element de lucrare, activitate sau relaţie de condiţionare, iar Supervizorul, în urma analizei sale, nu identifică această omisiune sau eroare, atunci când aceasta va fi descoperită de Antreprenor sau Supervizor, va fi corectată de către Antreprenor în următorul Program de Execuţie actualizat, fără să afecteze Durata de Execuţie şi fără a îndreptăţi Antreprenorul la plata unor Costuri suplimentare.
30.11.	Actualizarea Programului de Execuţie
Lunar, în termen de 10 zile de la începutul fiecărei luni, până la finalizarea tuturor Lucrărilor, Antreprenorul va transmite Supervizorului un Program de Execuţie actualizat care va conţine graficul de eşalonare calendaristică Gantt şi raportul descriptiv actualizate.
Conţinutul Programului de Execuţie actualizat va fi în conformitate cu articolele 30.2 şi 30.3. Fiecare document actualizat va fi prezentat în comparaţie cu documentul aferent din Programul de Referinţă, fiind evidenţiate diferenţele, precum şi evenimentele şi cauzele care au condus la apariţia diferenţelor şi, în caz de întârziere, măsurile pe care Antreprenorul le va lua pentru respectarea Duratei de Execuţie.
În termen de 5 zile de la transmiterea sa de către Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul de Execuţie actualizat şi îl va accepta sau respinge. În lipsa unui răspuns al Supervizorului la termenul aferent, Programul de Execuţie va fi considerat ca fiind acceptat.
Prevederile articolelor de la 30.5 la 30.7 se vor aplica corespunzător pentru analiza, acceptarea sau respingerea Programului de Execuţie actualizat şi consecinţele acestora.
30.12.	Revizuirea Programului de Execuţie
În cazul în care evenimente neprevăzute, inclusiv evenimente care ţin de riscurile Beneficiarului, afectează durata activităţilor critice, Antreprenorul va transmite Supervizorului o revizuire a Programului de Execuţie.
De asemenea, ori de câte ori Antreprenorul constată că nu poate finaliza Lucrările în Durata de Execuţie, va prezenta o revizie a Programului de Execuţie.
Prevederile articolelor de la 30.2 la 30.7 se vor aplica corespunzător pentru întocmirea, analiza, acceptarea sau respingerea Programului de Execuţie revizuit şi consecinţele acestora.
Programul de Execuţie revizuit şi acceptat de Supervizor devine noul Program de Referinţă.
Acceptarea de către Supervizor a unui Program de Execuţie în care durata de execuţie a Lucrărilor ar fi mai mare decât Durata de Execuţie nu reprezintă acordarea unei prelungiri a Duratei de Execuţie. Orice prelungire a Duratei de Execuţie se va face doar în conformitate cu art. 27 şi cu condiţia respectării art. 34.a.

31. Supervizorul/Dirigintele de șantier
31.1. Supervizorul va avea responsabilităţile prevăzute în Contract. Cu excepţia cazurilor expres prevăzute în Contract, Supervizorul nu va fi autorizat să-l elibereze pe Antreprenor de oricare din obligaţiile sale prevăzute în Contract.
Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Contract, Supervizorul are următoarele sarcini principale:
(a)	emite Ordine Administrative către Antreprenor,
(b)	emite Ordinul Administrativ de Începere,
(c)	verifică, acceptă sau respinge Programul de Execuţie al Antreprenorului, inclusiv existenţa fizică a resurselor necesare îndeplinirii programului transmis,
(d)	verifică ritmul execuţiei Lucrărilor,
(e)	verifică respectarea calităţii Echipamentelor şi Materialelor şi metodele de punere în operă a acestora,
(f)	respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrările care se dovedesc a nu fi în conformitate cu prevederile Contractului,
(g)	participă la efectuarea testelor şi la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante,
(h)	măsoară cantităţile de lucrări real executate şi le evaluează în conformitate cu prevederile Contractului,
(i)	îşi dă consimţământul asupra Documentelor Antreprenorului sau le respinge motivat,
(j)	se asigură de corectitudinea datelor şi detaliilor din Jurnalul de Şantier,
(k)	emite Modificări în conformitate cu prevederile Contractului,
(l)	emite Certificate de Plată în conformitate cu prevederile Contractului,
(m)	emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului,
(n)	analizează Revendicările Antreprenorului şi ale Beneficiarului,
(o)	asistă Beneficiarul în cadrul procedurii de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi de Recepţie Finală,
(p)	îndeplineşte celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract.
31.2.	Fără a afecta responsabilitatea Supervizorului pentru îndeplinirea în mod corespunzător a sarcinilor ce-i revin potrivit prevederilor prezentului Contract, Supervizorul, păstrând răspunderea finală, poate nominaliza unul sau mai mulţi reprezentanţi, din cadrul echipei sale, pentru a îndeplini oricare dintre responsabilităţile şi autoritatea deţinute de Supervizor şi poate revoca în orice moment această nominalizare sau poate înlocui reprezentantul. Orice astfel de nominalizare, revocare sau înlocuire se va face în scris şi nu se va implementa până nu se transmite un exemplar Antreprenorului şi Beneficiarului. Supervizorul va emite către Antreprenor un Ordin Administrativ prin care va stabili responsabilităţile, autoritatea şi identitatea reprezentantului Supervizorului, la Data de Începere şi ulterior, ori de câte ori este necesar. Rolul reprezentantului Supervizorului va fi cel menţionat în nominalizarea transmisă de Supervizor.
31.3.	Orice comunicare transmisă de reprezentantul Supervizorului către Antreprenor conform termenilor acestei delegări va avea acelaşi efect ca şi cum ar fi fost transmisă de Supervizor, însă:
(a)	lipsa respingerii din partea reprezentantului Supervizorului a unei lucrări, unui Material sau unui Echipament nu va afecta autoritatea Supervizorului de a refuza lucrarea, Materialul sau Echipamentul respectiv şi de a da instrucţiunile necesare pentru rectificarea acestora;
(b)	Supervizorul va fi liber să schimbe sau să modifice conţinutul acestei comunicări, într-un termen de 5  zile. O astfel de comunicare nemodificată sau anulată în termen de 5 zile rămâne finală.
31.4.	Instrucţiunile şi/sau Ordinele emise în scris de către Supervizor sau reprezentantul acestuia vor fi considerate Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate şi notate de Supervizor într-un registru, iar copiile vor fi transmise personal, după caz, Reprezentantului Antreprenorului.
Instrucţiunile şi/sau Ordinele emise verbal vor fi confirmate de Supervizor sau reprezentantul acestuia în 24 de ore. În cazul în care nu sunt confirmate, se consideră anulate şi Antreprenorul nu are nicio obligaţie să le implementeze.
31.5.	Supervizorul, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat să emită Ordine Administrative către Antreprenor, inclusiv cu documente suplimentare şi instrucţiuni necesare pentru executarea corespunzătoare şi adecvată a Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Pentru evitarea oricărui dubiu, dispoziţiile de şantier emise de către proiectantul Lucrărilor vor fi implementate de către Antreprenor numai după ce (şi dacă) sunt incluse într-un Ordin Administrativ emis de către Supervizor.
31.6.	Beneficiarul va desemna Supervizorul printr-o notificare adresată Antreprenorului în termen de 10 zile de la semnarea Contractului. În cazul în care Beneficiarul nu transmite o asemenea notificare, rolul Supervizorului va fi îndeplinit de către Beneficiar care va desemna o echipă în acest scop. Beneficiarul are dreptul de a înlocui Supervizorul. Înlocuirea Supervizorului va fi notificată de către Beneficiar în scris în cel mai scurt timp Antreprenorului împreună cu furnizarea detaliilor de identificare ale noului Supervizor. Data la care noul Supervizor preia atribuţiile sale va fi data notificării.

32. Comunicări
32.1-(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
32.2- Comunicările între părţi se pot face  prin: scrisoare, telefon, fax sau e-mail, cu condiţia ca partea care a făcut comunicarea să probeze primirea acesteia de către cealaltă parte prin mijloacele proprii fiecărui mod de comunicare. 

33. Clauze de revizuire
33.1 Prevederile prezentului articol se interpretează și se completează după caz cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, conform căruia contractele de achiziție publică pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci când modificările, indiferent dacă sunt sau nu evaluabile în bani în limitele prevăzute de art.221 din Legea nr.98/2016, au fost prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc.
33.2 În sensul alineatului precedent și al prezentului contract sunt considerate clauze de revizuire cele referitoare la prelungirea duratei de finalizare a lucrărilor, dacă se respectă în mod cumulativ următoarele condiții :
a) prelungirea nu se datoreaza actiunilor sau inactiunilor antreprenorului ( cum ar fi, dar fara a se limita la: neasigurarea personalului, mijloacelor tehnice sau materialelor necesare realizarii contractului, ritmul lent de lucru, managementul defectuos)
b) necesitatea  prelungirii contractului se datoreaza unor situatii care nu puteau fi prevazute in mod rezonabil de catre Antreprenor sau Beneficiar (de natura urmatoare: cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, pandemiile, reducerile bugetare care fac imposibila finantarea proiectului de catre Beneficiar, modificarile tehnice din cadrul proiectului tehnic, suplimentarea obiectului contractului cu activitati care nu au fost prevazute initial, dar care sunt necesare pentru finalizarea proiectului -acestea nu vor conduce la modificarea obiectului general al contractului -, modificarile legislative care au impact asupra lucrarilor ce trebuie executate).
33.3 In situatiile prevazute la art.33.2, prelungirea contractului se face prin act aditional, strict pentru perioada necesara pentru inlaturarea efectelor care au generat decalarea termenului de finalizare al contractului.
33.4 In situatia in care intarzierea lucrarilor nu se justifica in conformitate cu art.33.3 si 33.2, se vor aplica antreprenorului, penalitatile de intarziere, prevazute in prezentul contract.
33.5 Inlocuirea/introducerea subcontractantilor din/in contract va fi considerata ca incadrandu-se in caluzele de revizuire, daca respecta conditiile din sectiunea “Subcontractanti/Terti sustinatori” din prezentul contract si nu produce o modificare substantiala a contractului, asa cum aceasta este definita de legislatia in materia achizitiilor publice.
33.6 Pentru aplicarea clauzelor de revizuire din prezentul contract, Antreprenorul se va adresa  motivat in scris Beneficiarului, care se va pronunta in aceeasi maniera motivata, asupra solicitarii sau se va adresa Autoritatii de Management pentru a obtine un punct de vedere in acest sens.
33.7  In cazul in care Antreprenorul nu asteapta raspunsul motivat al Achizititorului sau va actiona contrar raspunsului Beneficiarului, va suporta toate pagubele produse Beneficiarului.
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34. Revendicări şi Decizii
[bookmark: _Hlk203121093]34.a Revendicările Antreprenorului
34.a.1. Notificarea Revendicării Antreprenorului
În cazul în care intervine un eveniment calificat drept Risc al Beneficiarului sau o altă situaţie în privinţa căreia Condiţiile Contractuale prevăd în mod expres că Antreprenorul poate fi îndreptăţit la prelungirea Duratei de Execuţie şi/sau la plata unor Costuri suplimentare, iar Antreprenorul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie şi/sau la plata de către Beneficiar a unor Costuri suplimentare, pierderi şi/sau profit, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, cu o copie adresată Supervizorului.
Notificarea va face referire la:
(a)	prevederile prezentei subclauze, în baza căreia este întocmită Revendicarea Antreprenorului;
(b)	subclauzele specifice ale Condiţiilor Contractuale, aplicabile Revendicării în cauză;
(c)	prezentarea evenimentului sau situaţiei şi data apariţiei acestora.
Notificarea va fi transmisă în termen de 30 de zile de la data apariţiei evenimentului sau situaţiei. Dacă notificarea nu a fost transmisă în termen de 30 de zile la data apariţiei evenimentului sau situaţiei, Antreprenorul îşi asumă întreaga responsabilitate şi toate riscurile pentru orice consecinţe (legate de timp şi costuri) cauzate de evenimentul sau situaţia în cauză până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire de a Duratei de Execuţie şi la nicio plată a unor Costuri suplimentare ca urmare a evenimentului sau situaţiei în perioada cuprinsă între data apariţiei evenimentului sau situaţiei şi data anterioară cu 30 de zile datei notificării. În cazul în care notificarea nu a fost transmisă în termen de 30 de zile de la data apariţiei evenimentului sau situaţiei, nu se va prelungi Durata de Execuţie şi Beneficiarul nu va plăti niciun cost suplimentar în raport cu consecinţele evenimentului sau situaţiei până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării.
34.a.2. Detalierea Revendicării Antreprenorului
(i)	În termen de 30 de zile de la data notificării Revendicării, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului detaliile Revendicării sale. Revendicarea Antreprenorului trebuie să fie suficient de detaliată şi întocmită în aşa manieră încât elementele sale să poată fi verificate şi să fie prezentată în mod clar astfel încât să poată fi citită şi înţeleasă de orice persoană care nu este familiarizată cu executarea Contractului.
Antreprenorul va fi îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie şi plata unor Costuri suplimentare, pierderi şi/sau profit doar pentru acele elemente care nu sunt în responsabilitatea şi în riscul Antreprenorului.
Detaliile Revendicării Antreprenorului se bazează pe înregistrările zilnice, iar Antreprenorul trebuie să demonstreze solicitările sale. Antreprenorul va transmite înregistrările zilnice relevante ca făcând parte din detaliile Revendicării.
În cazul în care Antreprenorul intenţionează să transmită mai multe Revendicări într-un singur pachet în mod simultan (Revendicări globale, compendiu de Revendicări etc.), Antreprenorul are obligaţia de a detalia impactul financiar şi de timp pentru fiecare Revendicare, în mod separat. Antreprenorul are obligaţia de a prezenta evenimentul sau situaţia care are legătură cu compensarea solicitată cu suficiente detalii astfel încât Beneficiarul să cunoască cazul care face obiectul Revendicării.
În cazul unei Revendicări având ca obiect prelungirea Duratei de Execuţie, Antreprenorul va prezenta un Program de Execuţie revizuit
În cazul în care Antreprenorul solicită compensaţii financiare, acestea vor fi separate şi prezentate în mod detaliat după cum urmează:
(a)	costuri legate de execuţia Lucrărilor;
(b)	costuri legate de cheltuielile indirecte cu şantierul;
(c)	orice alte costuri şi pierderi (cheltuieli indirecte cu biroul principal, obligaţii financiare, pierderi de profit etc.).
În situaţia în care Antreprenorul nu transmite compensaţiile financiare în mod separat, Revendicarea va fi respinsă conform art. 34.c.1 şi Antreprenorul este decăzut din dreptul de a solicita compensaţii financiare Beneficiarului ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării.
Antreprenorul va menţiona în mod clar în baza căror prevederi ale Contractuale (cu indicarea articolului respectiv) se consideră îndreptăţit la compensaţii de timp şi/sau financiare, pentru a se stabili în mod corect meritul contractual al solicitării sale. În caz contrar, Revendicarea va fi respinsă conform art. 34.c. şi Antreprenorul este decăzut din dreptul de a solicita compensaţii de timp şi/sau financiare Beneficiarului ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării.
(ii)	Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsă doar la solicitarea Antreprenorului şi cu aprobarea Supervizorului. Antreprenorul are dreptul de a transmite detaliile după expirarea acestui termen doar dacă prezintă motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor Revendicării în acest termen. Motivele prezentate de Antreprenor nu pot viza situaţii sau evenimente aflate sub controlul Antreprenorului sau care implică vina Antreprenorului.
În situaţia în care Supervizorul:
(a)	nu aprobă solicitarea Antreprenorului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau
(b)	nu este de acord cu motivele prezentate; sau
(c)	nu răspunde în termen de 5 zile de la transmiterea solicitării Antreprenorului,
Antreprenorul poate să emită o notificare de dezacord în termen de 10 zile, în conformitate cu prevederile prezentului articol, caz în care se vor aplica prevederile art. 35.Conţinutul notificării de dezacord este menţionat la art. 34.c. În vederea soluţionării Revendicării, Antreprenorul poate face uz de prevederile art. 35. În situaţia în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest termen, Antreprenorul este decăzut din dreptul de a primi orice prelungire a Duratei de Execuţie sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării.
(iii)	În situaţia în care Antreprenorul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile sau în termenul aprobat de Supervizor, atunci Antreprenorul este decăzut din dreptul de a primi orice prelungire a Duratei de Execuţie sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării.
(iv)	Dacă evenimentul sau situaţia este în derulare sau este un eveniment sau situaţie continuă, Antreprenorul va actualiza detaliile Revendicării la fiecare 30 de zile. În situaţia în care Antreprenorul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului 3 din prezentul articol.
 	Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar în conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezentul articol.
La încheierea evenimentului sau situaţiei de tip continuă, Antreprenorul va transmite detaliile finale în termen de 30 de zile. În cazul în care Antreprenorul nu transmite detaliile finale în termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezentul articol.
Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar în conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezentul articol.
(v)	După transmiterea detaliilor (finale) în conformitate cu prevederile acestui articol se vor aplica prevederile art. 35.c.

34.b Revendicările Beneficiarului
34.b.1. Notificarea Revendicării Beneficiarului
În cazul în care Antreprenorul încalcă obligaţiile ce-i revin potrivit prevederilor Contractului sau intervine un eveniment sau situaţie care reprezintă un Risc al Antreprenorului, iar Beneficiarul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Perioadei de Garanţie şi/sau la compensaţii financiare, Beneficiarul va notifica Antreprenorul, cu o copie adresată Supervizorului.
Notificarea va face referire la:
(a)	prevederile prezentului articol, în baza căreia a fost întocmită Revendicarea Beneficiarului;
(b)	articolele specifice ale Contractului, aplicabile Revendicării în cauză;
(c)	prezentarea evenimentului sau situaţiei şi data apariţiei acestora.
Cu excepţia cazului în care Beneficiarul poate demonstra că nu avea cunoştinţă de evenimentul sau situaţia, notificarea va fi transmisă în termen de 30 de zile de la data apariţiei evenimentului sau situaţiei. Dacă notificarea nu a fost transmisă în termen de 30 de zile la data apariţiei evenimentului sau situaţiei, Beneficiarul îşi asumă întreaga responsabilitate şi toate riscurile pentru orice consecinţe (legate de Perioada de Garanţie şi compensaţii financiare) cauzate de evenimentul sau situaţia în cauză până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării. Beneficiarul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire a Perioadei de Garanţie sau compensaţie financiară ca urmare a evenimentului sau situaţiei în perioada cuprinsă între data apariţiei evenimentului sau situaţiei şi data anterioară cu 30 de zile datei notificării. În situaţia în care notificarea nu a fost transmisă în termen de 30 de zile la data apariţiei evenimentului sau situaţiei, nu se va prelungi Perioada de Garanţie şi Antreprenorul nu va plăti nicio compensaţie financiară în raport cu consecinţele evenimentului sau situaţiei până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării.
În cazul în care Beneficiarul poate demonstra că nu avea cunoştinţă de evenimentul sau situaţia, notificarea va fi transmisă în termen de 30 de zile de când Beneficiarul ia la cunoştinţă evenimentul sau situaţia, caz în care va fi îndreptăţit la prelungirea Perioadei de Garanţie şi/sau la compensaţii financiare de la data apariţiei evenimentului sau situaţiei.
34.b.2. Detalierea Revendicării Beneficiarului
(i)	În termen de 30 de zile de la data notificării Revendicării, Beneficiarul va prezenta Antreprenorului detaliile Revendicării sale. Revendicarea Beneficiarului trebuie să fie suficient de detaliată şi întocmită în aşa manieră încât elementele sale să poată fi verificate şi să fie prezentată în mod clar astfel încât să poată fi citită şi înţeleasă de orice persoană care nu este familiarizată cu executarea Contractului.
Beneficiarul va fi îndreptăţit la o prelungire a Perioadei de Garanţie şi compensaţii financiare doar pentru acele elemente care nu sunt în responsabilitatea şi în riscul Beneficiarului.
Beneficiarul trebuie să demonstreze solicitările sale în cuprinsul detaliilor Revendicării Beneficiarului.
În cazul în care Beneficiarul intenţionează să transmită mai multe Revendicări într-un singur pachet în mod simultan (Revendicări globale, compendiu de Revendicări etc.), Beneficiarul are obligaţia de a detalia impactul financiar şi legat de prelungirea Perioadei de Garanţie pentru fiecare Revendicare, în mod separat. Beneficiarul are obligaţia de a prezenta evenimentul sau situaţia care are legătură cu compensarea solicitată cu suficiente detalii astfel încât Antreprenorul să cunoască cazul care face obiectul Revendicării.
În cazul unei Revendicări având ca obiect prelungirea Perioadei de Garanţie, Beneficiarul va prezenta şi justifica noua Perioadă de Garanţie rezultată în urma Revendicării.
În cazul în care Beneficiarul solicită compensaţii financiare, acestea vor fi prezentate în mod detaliat, inclusiv în ceea ce priveşte temeiul contractual al acestora.
Beneficiarul va menţiona în mod clar în baza căror articole a transmis Revendicarea pentru prelungirea Perioadei de Garanţie şi/sau compensaţiile financiare. În caz contrar, Revendicarea va fi respinsă în conformitate cu prevederile art. 34.c.1 şi Beneficiarul este decăzut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei de Garanţie sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării.
(ii)	Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsă doar la solicitarea Beneficiarului şi cu aprobarea Supervizorului. Beneficiarul are dreptul de a transmite detaliile după expirarea acestui termen doar dacă prezintă motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor Revendicării în acest termen. Motivele prezentate de Beneficiar nu pot viza situaţii sau evenimente aflate sub controlul Beneficiarului sau care implică vina Beneficiarului.
În situaţia în care Supervizorul:
(a)	nu aprobă solicitarea Beneficiarului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau
(b)	nu este de acord cu motivele prezentate, sau
(c)	nu răspunde în termen de 5 zile de la transmiterea solicitării Beneficiarului,
Beneficiarul poate să emită o notificare de dezacord în termen de 10 zile, în conformitate cu prevederile prezentului articol, caz în care se vor aplica prevederile art. 35. Conţinutul notificării de dezacord este menţionat în art. 34.c.5. În vederea soluţionării Revendicării, Beneficiarul poate face uz de prevederile art. 35. În situaţia în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest termen, Beneficiarul este decăzut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei de Garanţie sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării.
(iii)	În situaţia în care Beneficiarul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile sau în termenul aprobat de Supervizor, atunci Beneficiarul este decăzut din dreptul de a solicita prelungirea Perioadei de Garanţie sau orice compensaţii financiare Antreprenorului ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării.
(iv)	Dacă evenimentul sau situaţia este în derulare sau este un eveniment sau situaţie continuă, Beneficiarul va actualiza detaliile Revendicării la fiecare 30 de zile. În situaţia în care Beneficiarul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezentul articol.
Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar în conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezentul articol.
La încheierea evenimentului sau situaţiei, Beneficiarul va transmite detaliile finale în termen de 30 de zile. În cazul în care Beneficiarul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezentul articol.
Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar în conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezentul articol.
(v)	După transmiterea detaliilor (finale) în conformitate cu prevederile acestui articol se vor aplica prevederile art. 34.c.

34.c. Decizia Supervizorului
34.c.1. Admiterea/respingerea în principiu de către Supervizor a Revendicării
După primirea detaliilor (finale) ale unei Revendicări, Supervizorul va:
(a)	verifica dacă prevederile Contractului în legătură cu notificarea Revendicării şi a detaliilor acesteia, precum şi conţinutul Revendicării au fost respectate şi
(b)	verifica dacă există un merit contractual în baza articolelor menţionate în Revendicare.
În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la punctele (a) şi (b) de mai sus, Supervizorul va admite în principiu Revendicarea în termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale) şi se va aplica art. 34.c.2.
În cazul în care una dintre condiţiile prevăzute la punctele (a) şi (b) de mai sus nu este îndeplinită, Supervizorul va emite o notificare motivată de respingere în principiu a Revendicării, în termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale). În acest caz, oricare dintre Părţi poate să emită o notificare de dezacord în termen de 10 zile de la primirea notificării, în conformitate cu prevederile prezentului articol şi ale art. 34c.5,  caz în care se vor aplica prevederile art. 35 [Dispute şi arbitraj]. În situaţia în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest termen, Părţile au decăzut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării.
Dacă Supervizorul nu emite o notificare privind admiterea/respingerea în principiu a Revendicării în termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale), se consideră că Revendicarea a fost respinsă în principiu. În acest caz, oricare dintre Părţi poate să emită o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile prezentului articol şi ale art. 34.c.5 în termen de 10 zile de la expirarea acestui termen, în conformitate cu prevederile prezentului articol, caz în care se vor aplica prevederile art. 35. În situaţia în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest termen, Părţile au decăzut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării.
Orice notificare emisă de Supervizor privind admiterea/respingerea în principiu a Revendicării emisă după expirarea termenului de 30 de zile nu produce niciun efect.
34.c.2. Decizia Supervizorului
În cazul în care Supervizorul a emis o notificare privind admiterea în principiu a Revendicării sau ori de câte ori este prevăzut în Contract că Supervizorul va Decide sau va emite o Decizie într-o privinţă, Supervizorul în termen de 30 de zile de la admitere în principiu a Revendicării, respectiv de la momentul când problema este supusă Supervizorului, va emite o Decizie prin parcurgerea etapelor prevăzute mai jos.
(a)	Perioada de consultare
În termen de 15 zile de la admitere în principiu a Revendicării, respectiv de la momentul când problema este supusă Supervizorului sau în termenul convenit de Beneficiar şi Antreprenor, Supervizorul va avea consultări cu Părţile, împreună şi/sau separat, cu scopul de a ajunge la un acord. După încheierea perioadei de consultări şi în cazul în care mai există elemente asupra cărora nu s-a ajuns la un acord, pentru aceste elemente se vor aplica prevederile punctului (b) din acest articol.
În cazul în care o Parte sau ambele Părţi nu participă la consultări, se va considera că a fost respectată procedura privind consultarea şi se vor aplica prevederile punctului (b) din aceast articol.
(b)	Decizia
Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra cărora nu s-a ajuns la un acord între Părţi în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultări.
Decizia trebuie să cuprindă şi motivarea. Decizia Supervizorului va face referire în mod separat la impactul asupra perioadei de timp (dacă există) şi la compensaţii financiare (dacă există). Decizia va fi transmisă imediat (în ziua în care este emisă) Beneficiarului şi Antreprenorului.
În cazul în care una dintre Părţi nu este de acord cu Decizia emisă de Supervizor, oricare dintre Părţi va putea emite, către cealaltă Parte, o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile prezentului articol şi ale art. 34.c.5 în termen de 10 zile de la data transmiterii Deciziei. Se vor aplica prevederile art. 35, în vederea soluţionării problemei pentru care Supervizorul a emis o Decizie.
În cazul în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest termen, Decizia emisă este finală şi obligatorie pentru Părţi, care o vor pune în aplicare fără întârziere. În cazul în care o Parte refuză să respecte Decizia Supervizorului devenită finală şi obligatorie, cealaltă Parte poate acţiona refuzul direct în arbitraj conform prevederilor art. 35.
În cazul în care Supervizorul nu emite o Decizie în perioada de timp menţionată în cadrul punctului (b) al prezentului articol, oricare dintre Părţi va putea emite o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile prezentului articol şi a art. 34.c.5 în termen de 10 zile de la expirarea termenului de emitere a Deciziei. Orice Decizie emisă de Supervizor după expirarea termenului contractual nu produce niciun efect. Oricare dintre Părţi va putea recurge la prevederile ar. 35, în vederea soluţionării problemei pentru care Supervizorul ar fi trebuit să emită o Decizie.
În cazul în care nu este emisă Decizia Supervizorului în termenul aferent Deciziei şi nicio notificare de dezacord nu este emisă în termenul aferent notificării de dezacord, Părţile sunt decăzute din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensaţii financiare în legătură cu problemele pentru care s-a cerut Decizia Supervizorului.
34.c.3. Punerea în aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului
(i)	Punerea în aplicare a Deciziei privind prelungirea Duratei de Execuţie
Dacă Supervizorul a emis o Decizie în conformitate cu prevederile art. 34.c.2 pentru acordarea unei prelungiri a Duratei de Execuţie, Decizia este obligatorie pentru Părţi, iar Părţile agreează şi confirmă în mod expres că respectarea în mod corespunzător a Deciziei Supervizorului reprezintă o obligaţie contractuală a fiecăreia dintre Părţi, cu următoarele menţiuni: dacă una dintre Părţi refuză să accepte Decizia Supervizorului prin transmiterea unei notificări de dezacord potrivit art. 34.c.2 şi art. 34.c.5, nu se vor aplica daune-interese moratorii pentru perioada de timp stabilită de Supervizor, până la emiterea unui acord sau a unei sentinţe finale şi obligatorii pentru Părţi în conformitate cu prevederile art. 35.
(ii)	Punerea în aplicare a compensaţiilor financiare
Cu excepţia unui alt acord între Părţi, dacă Supervizorul a emis o Decizie în conformitate cu prevederile art. 34.c.2 pentru plata unor costuri suplimentare către Antreprenor, Decizia este obligatorie şi va fi aplicată imediat de către Părţi doar pentru acele costuri care sunt aferente execuţiei lucrărilor. Părţile agreează şi confirmă în mod expres că respectarea în mod corespunzător a Deciziei Supervizorului în legătură cu aceste elemente reprezintă o obligaţie contractuală a fiecăreia dintre Părţi, cu următoarele menţiuni:
(a)	Antreprenorul poate, în termen de 90 de zile de la transmiterea Situaţiei de Lucrări în care sunt incluse lucrările aferente Deciziei Supervizorului, cu condiţia să nu fi primit plata aferentă, să transmită o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile art. 34.c.5. În acest caz Antreprenorul poate acţiona refuzul punerii în aplicare a Deciziei Supervizorului în arbitraj doar pentru costurile aferente execuţiei lucrărilor Decise de Supervizor.
34.c.4. Punerea în aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului
Dacă Supervizorul a emis o Decizie în conformitate cu prevederile art. 34.c.2, Decizia este obligatorie pentru Părţi, iar Părţile agreează şi confirmă în mod expres că respectarea în mod corespunzător a Deciziei Supervizorului reprezintă o obligaţie contractuală a fiecăreia dintre Părţi, până când este revizuită, dacă este revizuită, prin soluţionare amiabilă sau arbitraj în conformitate cu prevederile art. 35.
34.c.5. Notificarea de dezacord
Notificarea de dezacord va fi transmisă de o Parte către cealaltă Parte, în condiţiile şi în termenele prevăzute în prezentul articol. Notificarea de dezacord va conţine cel puţin următoarele:
(a)	precizarea articolului în baza căreia a fost emisă;
(b)	descrierea elementelor şi/sau circumstanţelor care sunt în dezacord;
(c)	motivele pentru care a fost emisă notificarea.
În cazul în care notificarea de dezacord nu a fost emisă în termenele stabilite în Contract, notificarea este nulă şi nu produce niciun efect.
După emiterea unei notificări de dezacord se vor aplica prevederile art. 35.

35. Dispute şi arbitraj
35.1.	Dispute
Se consideră că a intervenit o dispută între Părţi de la data la care o Parte transmite către cealaltă Parte o notificare de dezacord potrivit prevederilor art. 34.c.5 sau, în cazul oricăror altor dispute pentru care Contractul nu prevede emiterea unei notificări de dezacord, de la data la care o Parte notifică cealaltă Parte cu privire la o dispută.
35.2.	Soluţionare amiabilă
În cazul oricărei dispute, ambele Părţi vor încerca să soluţioneze disputa pe cale amiabilă, înainte de începerea arbitrajului. Părţile pot agrea să recurgă la soluţionarea disputei în mod direct sau prin intermediul unui mediator.
În cazul în care oricare dintre Părţi refuză soluţionarea disputei pe cale amiabilă prin intermediul unui mediator şi Părţile nu ajung la o soluţionare amiabilă a disputei în mod direct, oricare dintre Părţi poate recurge la soluţionarea disputei prin intermediul arbitrajului, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.
În cazul în care Părţile recurg la soluţionarea disputei pe cale amiabilă prin intermediul unui mediator, oricare dintre Părţi poate recurge la soluţionarea disputei prin intermediul arbitrajului în termen de 30 de zile de la transmiterea de către oricare dintre Părţi a unei notificări către cealaltă Parte prin care renunţă la soluţionarea disputei pe cale amiabilă prin intermediul unui mediator, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.
În cazul în care nu a fost emisă o Decizie a Supervizorului, Părţile au obligaţia de a soluţiona disputa apărută pe cale amiabilă în mod direct sau prin intermediul unui mediator înainte de începerea arbitrajului. Arbitrajul poate începe în termen de 90 de zile de la încheierea procedurii de mediere sau negociere directă.
35.3.	Arbitraj
Exceptând cazurile în care disputele se soluţionează pe cale amiabilă, potrivit art. 35.2, orice dispută rezultată din prezentul Contract sau în legătură cu acesta se soluţionează prin arbitraj, potrivit regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. Legea aplicabilă va fi legea romana. 
În legătură cu o Revendicare a Antreprenorului sau o Revendicare a Beneficiarului, oricare Parte poate recurge la soluţionarea disputei prin intermediul arbitrajului în oricare din următoarele situaţii:
(a)	există o Decizie a Supervizorului emisă în termenul corespunzător prevăzut de clauzele prezentului Contract, pentru care s-a transmis o notificare de dezacord în termenul corespunzător prevăzut de prezentul Contract, şi au fost respectate prevederile aplicabile ale art. 35.2; sau
(b)	Supervizorul nu a emis Decizia în termenul corespunzător prevăzut de clauzele prezentului Contract, iar o Parte a transmis o notificare de dezacord în termenul corespunzător prevăzut de prezentul Contract, şi au fost respectate prevederile aplicabile ale art. 35.2;
(c)	În condiţiile prezentului Contract, s-a transmis o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile art. 34.c.5, şi au fost respectate prevederile aplicabile ale art. 35.2;
(d)	disputa are ca obiect nerespectarea de către oricare dintre Părţi a unei Decizii a Supervizorului care este finală şi obligatorie. În acest caz, oricare dintre Părţi poate alege să acţioneze doar refuzul în arbitraj, fără a lua în considerare prevederile art. 35.2;
(e)	disputa are ca obiect nerespectarea de către oricare dintre Părţi a prevederilor obligatorii pentru Părţi a unei Decizii a Supervizorului potrivit prevederilor art. 34.c.3 sau 34.c.4. În acest caz, oricare dintre Părţi poate alege să acţioneze doar refuzul în arbitraj, fără a lua în considerare prevederile art. 35.2;
Disputele care nu au în vedere o revendicare a Antreprenorului sau o revendicare a Beneficiarului se soluţionează prin intermediul arbitrajului, cu respectarea prevederilor art. 35.2.
Arbitrul (arbitrii) va avea autoritate deplină de a accesa, analiza şi revizui orice certificat, Decizie, instrucţiune, opinie sau evaluare făcută de Supervizor, relevantă pentru soluţionarea disputei. Supervizorul nu va putea fi împiedicat de a fi convocat drept martor şi a oferi dovezi în faţa arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice problemă care să aibă relevanţă în dispută.
 	Niciuna dintre Părţi nu va fi limitată în acţiunile sale legale în faţa arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau argumentele prezentate anterior Supervizorului în vederea obţinerii unei decizii sau la motivele prezentate în notificarea de dezacord. Orice Decizie a Supervizorului se va accepta ca probă în procesul de arbitraj.
35.4.	Numirea arbitrilor şi numărul acestora
Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, disputele se soluţionează de trei arbitri. Numirea arbitrului sau a arbitrilor se realizează potrivit regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.
35.5.	Locul şi limba în care se va desfăşura arbitrajul
Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Contract, locul arbitrajului va fi Bucureşti şi arbitrajul va fi condus în limba română.
36. Măsurare, evaluări şi Sume Provizionate
36.1.	Următoarea metodă se va aplica evaluării articolelor de Lucrări pentru care există preţuri unitare:
(a)	suma datorată în baza Contractului va fi calculată prin aplicarea preţurilor unitare cantităţilor real executate pentru articolele respective conform Contractului;
(b)	cantităţile prevăzute în Lista de Cantităţi sunt cantităţi estimate şi nu vor fi considerate cantităţi reale şi corecte ale Lucrărilor ce vor fi executate de Antreprenor la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract;
(c)	Supervizorul va stabili prin măsurare cantităţile reale ale Lucrărilor executate de Antreprenor, iar acestea vor fi plătite în conformitate cu prevederile clauzei 19 [Modalitatea de plata]. În cazul în care, pentru un anumit articol de Lucrări, cantităţile real executate depăşesc cantităţile prevăzute în Lista de Cantităţi, fără ca Specificaţiile sau Piesele Desenate aferente articolului respectiv de Lucrări să fie modificate, cantităţile suplimentare vor fi plătite în conformitate cu prevederile clauzei 19 [Modalitatea de plata] şi diferenţa de cantităţi nu va fi considerată a fi o Modificare potrivit prevederilor clauzei 24 [Modificări];
(d)	Supervizorul, când solicită măsurarea unor părţi din Lucrări, va notifica Antreprenorul cu un preaviz rezonabil pentru ca Antreprenorul să se prezinte sau să trimită un agent calificat să-l reprezinte. Antreprenorul sau agentul său va sprijini Supervizorul în efectuarea unor astfel de măsurători şi va furniza toate datele solicitate de Supervizor. În cazul în care Antreprenorul nu se prezintă şi nu trimite un agent, măsurarea efectuată sau aprobată de către Supervizor va fi acceptată de Antreprenor ca fiind corectă;
(e)	cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Condiţiile Contractuale, Specificaţiile sau Lista de Cantităţi, măsurătorile se vor face pentru cantităţile nete reale ale fiecărui articol din Lucrările Permanente.

Clauza 37. Modul de execuţie şi proiectarea Lucrărilor Provizorii
37.1.	Modul de execuţie şi proiectarea Lucrărilor Provizorii
Înainte de execuţia Lucrărilor, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre consimţământ detaliile aferente execuţiei Lucrărilor. Aceste detalii includ dar nu sunt limitate la elaborarea detaliilor aferente Lucrărilor Provizorii în conformitate cu prevederile Legii, documente tehnice aferente metodologiei de execuţie a Antreprenorului, piese desenate şi calcule aferente. Aceste detalii vor fi elaborate în stricta aplicare a proiectului elaborat de Beneficiar şi nu pot rezulta în vreo Modificare.
Detaliile vor fi transmise Supervizorului cu 30 de zile înainte de începerea activităţilor descrise. În termen de 15 zile, Supervizorul îşi va da consimţământul asupra detaliilor propuse sau le va respinge motivat. În cazul în care Supervizorul nu transmite nici consimţământul nici respingere motivată se consideră că detaliile transmise de Antreprenor sunt acceptate.
Niciun consimţământ al Supervizorului nu îl va exonera pe Antreprenor de răspunderea sa asupra detaliilor şi modului de execuţie ales. Aceste detalii şi modul de execuţie nu pot fi modificate fără consimţământul Supervizorului.
37.2.	Cartea tehnică a construcţiei
Lucrările nu vor fi considerate ca terminate în scopul Recepţiei conform clauzei 17 [Finalizarea lucrarilor] înainte ca Antreprenorul să transmită Supervizorului toate documentele necesare întocmirii capitolului B al cărţii tehnice a construcţiei, în sensul Legii, şi, după caz, documentele necesare completării capitolelor A şi D al cărţii tehnice a construcţiei.
38. Prelucrarea datelor cu caracter personal
38.1. Fara a aduce atingere niciunei alte clauze din prezentul contract, legile nationale privind protectia datelor si Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) UE 2016/679 (de la data aplicarii.sale, respectiv 25 mai 2018) se vor aplica conform prevederilor lor.
38.2. UAT Comuna Căpreni, in calitate de operator de date cu caracter personal, prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizati prin acest contract constand in nume, prenume, calitate, companie, adresa, e-mail, numar telefon, date bancare, alte date de contact – in masura in  care ne  sunt furnizate de catre dvs. pentru scopul incheierii si executarii acestui contract.
38.3. In vederea realizarii scopului mai sus mentionat, datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise catre organe de control abilitate.
38.4. In scopul prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal aveti urmatoarele drepturi:
a) dreptul de a solicita acces la date, rectificarea, stergerea sau restrictionarea prelucrarii datelor;
b dreptul de a va opune prelucrarii datelor, precum si dreptul la portabilitatea datelor;
c) in masura in care pe durata prelucrarii veti furniza orice consimtamant legat de prelucrarea datelor dvs. cu  caracter personal – acolo unde este cerut si necesar, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul oricand, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
d) dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere;
38.5. Totodata, in baza legislatiei cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, aveti dreptul de a va adresa  instantelor de judecata competente.
38.6. Furnizarea datelor cu caracter personal constand in nume, prenume, calitate este obligatorie pentru incheierea contractului conform cerintelor de continut din legislatia aplicabila la data semnarii contractului, iar in cazul unui refuz din partea dvs. de a furniza aceste date, ne vor gasi in imposibilitatea de a incheia contractul.
38.7. Pentru orice solicitare sau exercitarea anumitor drepturi de mai sus, va puteti adresa operatorului cu o cerere scrisa, datata si semnata, utilizand adresa de contact.

39. Prezentul contract încetează de plin drept:
39.1-La expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
39.2- Prin executarea de către ambele părți a  tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și a legislației aplicabile;
39.3- La o dată anterioară celei pentru care a fost încheiat contractul, prin acordul de voinţă al părţilor contractante;
39.4- Prin denunţare unilaterală, conform art.13;
39.5- În caz de forţă majoră, conform art. 28;
39.6- În caz de reziliere unilaterală de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, de către cealaltă parte, cu o notificare prealabilă de 30 de zile a părţii aflate în culpă, dispozițiile contractuale prevăzute la art.13 “denuntare unilaterală” aplicându-se în mod similar rezilierii contractuale.


40. Soluţionarea litigiilor
40.1-Beneficiarul şi Antreprenorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
40.2-Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Beneficiarul şi Antreprenorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din raza teritorială unde îşi are sediul Beneficiarul.


41. Limba care guvernează contractul
41.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

42. Legea aplicabilă contractului
42.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi, …………, prezentul contract în două exemplare, un exemplar pentru Beneficiar şi unul pentru Antreprenor.

BENEFICIAR                                                                                              ANTREPRENOR
................................................................................ 
Reprezentant legal                                                                                                                                                                                ...............................................


Primar,  
                                                                                                      
                                                                                           

Secretar general,


     

Compartiment juridic
  



Compartiment achiziții,
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