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CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTUL DE EXECUŢIE DE LUCRĂRI 

 

Aceste Condiții Specifice, denumite și Condiții Speciale, privind contractele de execuție de lucrări 

completează, clarifică, amendează sau instituie excepții de aplicabilitate de la Condițiile Generale de 

Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiții Speciale sunt valabile în forma 

dată de Condițiile Generale. În cazul unor neconcordanțe între Condițiile Speciale și Condițiile 

Generale, primează prevederile Condițiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Condițiilor Speciale nu 

este consecutivă, corespunde sau completează numerotarea clauzelor Condițiilor Generale. 

 

Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în 

legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă. 

 

Clauza și 

subclauza 
Subiectul 

 

Clauza 5 – Supervizorul și reprezentantul Supervizorului 

 

 

5.1  

 

 

La sfârșitul subclauzei 5.1 se adaugă următoarele:  

 

”(r) va obține aprobarea expresă a Beneficiarului, în lipsa căreia acțiunea 

Supervizorului va fi considerată a nu produce efecte, pentru:  

(i) delegarea autorității Supervizorului; 

(ii) emiterea unui Ordin Administrativ privind suspendarea, parțială sau integrală, a 

executării Lucrărilor;  

(iii) darea unui consimțământ asupra detaliilor aferente execuției Lucrărilor;  

(iv) emiterea unei Decizii care ar face ca Valoarea Contractului să depășească 

Prețul Contractului sau orice valoare de contract convenită ulterior în cadrul unor 

acte adiționale la Contract;  

(v) emiterea unei Decizii care ar conduce la prelungirea Duratei de Execuție;  

(vi) aprobarea prin Ordin Administrativ a unei Modificări pentru includerea unor 

lucrări suplimentare sau pentru omiterea, substituirea sau modificarea unor Lucrări.  

 

(s) Supervizorul va notifica Beneficiarul în termen de maxim 7 zile de la apariția unui 

eveniment cu privire la cazurile în care:  

(i) Supervizorul consideră că se întrunesc condițiile pentru transmiterea unei 

revendicări de către Beneficiar în conformitate cu Clauza 69b;  

(ii) Supervizorul consideră că se întrunesc condițiile pentru rezilierea Contractului 

de către Beneficiar în conformitate cu prevederile subclauzei 64.1” 
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Clauza 9 – Acces pe Șantier 

 

 

9.2  

 

Conținutul sub-clauzei 9.2 se modifică după cum urmează: 

 

”9.2. Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Şantier altor persoane conform 

instrucţiunilor Supervizorului. Antreprenorul va asigura, de asemenea, acces 

corespunzător pe Șantier pentru Personalul Beneficiarului, reprezentanții autorităților 

locale, reprezentanții deținătorilor de utilități publice, reprezentanții Asistenței Tehnice 

pentru Managementul Proiectului, ai Autorității de Management POIM (Direcția 

Implementare Proiecte, Direcția Regională Infrastructură Pitești, etc.), ai 

Inspectoratului de Stat în Construcții, autorităților de audit și control.” 

 

 

Clauza 10 – Autorizații și asistență privind Legea  

 

 

10.1  

 

 

Responsabilități privind autorizațiile de construire: 

 

La sfârșitul sub-paragrafului (a) din subclauza 10.1 se adaugă următoarele: 

”În cazul în care perioada (perioadele) de valabilitate a autorizației (autorizațiilor) de 

construire se depășește (depășesc) din cauze imputabile Antreprenorului, Beneficiarul 

îi poate solicita să întocmească toate documentele necesare prelungirii valabilității sau 

obținerii unei noi autorizații. Documentele vor fi întocmite de Antreprenor și transmise 

Beneficiarului conform instrucțiunilor Supervizorului, în mod prompt, de așa natură 

încât să nu perturbe drumul (drumurile) critic (critice)”. 

 

După sub-paragraful (c) din subclauza 10.1 se introduce un nou sub-paragraf 

suplimentar (d) cu următorul conținut: 

”(d) Cu excepția autorizației de construire, aflată în sarcina Beneficiarului, 

Antreprenorul va întocmi orice documentații prevăzute în Specificații și/sau dispuse 

prin instrucțiunile Supervizorului și/sau necesare obținerii oricăror aprobări, acorduri și 

autorizații necesare executării Lucrărilor Permanente precum cele de trafic, de 

intervenție în drumurile publice, de deviere utilități existente, de racord la energie, la 

utilități, sau orice alte aprobări, acorduri și autorizații similare. Toate taxele pentru 

avizele și autorizațiile necesare pe timpul execuției sunt suportate de către 

Antreprenor.” 
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Clauza 19 – Modul de execuție și proiectarea Lucrărilor Provizorii  

 

 

19.1 

 

Modalități și calendarul de aprobare a proiectării elaborate de către Antreprenor: 

 

Primul paragraf al subclauzei 19.1 se modifică după cum urmează: 

 

”Înainte de execuţia Lucrărilor, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre 

consimţământ detaliile aferente execuţiei Lucrărilor. Aceste detalii includ: 

(a) detalii de execuție și adaptare la teren pentru lucrări speciale de subtraversări și 

supratraversări de cursuri de apă, văi, căi de comunicație, intersecții cu alte utilități, 

devieri de utilități, etc.;  

(b) detalii de execuție și adaptare la teren pentru construcții și instalații corelate cu 

materialele, echipamentele și utilajele ofertate, poziția definitivă a construcțiilor și 

rețelelor conectate la acestea, și în funcție de condițiile reale din teren;  

(c) detalii tehnice de execuție necesare adaptării la teren a anumitor componente în 

cazul în care situații neprevăzute din teren o impun;  

(d) proiecte/ documentații pentru alimentarea cu energie electrică a echipamentelor 

furnizate în cadrul Lucrărilor;  

(e) proiecte de lucrări temporare în conformitate cu prevederile legislației naționale în 

vigoare, împreună cu documentații pentru obținerea avizelor necesare (dacă este 

cazul) și cu lista fazelor determinante aferente acestora;  

(f) dispoziții de șantier pentru cele de mai sus. 

Aceste detalii vor fi elaborate în stricta aplicare a proiectului elaborat de Beneficiar şi 

nu pot rezulta în vreo Modificare.” 

 

 

Clauza 24 – Interferențe cu traficul și căile de acces 

 

 

24.1  

 

Prima frază a sub-clauzei 24.1 se modifică după cum urmează: 

 

”Antreprenorul se va asigura că execuţia Lucrărilor şi activităţile sale aferente nu 

afectează traficul şi nu obstrucţionează căile de comunicaţie cum ar fi drumuri, căi 

ferate, cursuri de apă şi aeroporturi, cu excepţia prevederilor Contractului / 

Specificațiilor și instrucțiunilor Supervizorului.” 

 

La sfârșitul sub-Clauzei 24.1 se adaugă următoarele: 
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”În termen de 28 de zile de la primirea Ordinului Administrativ de Incepere potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 33.1, Antreprenorul va transmite Supervizorului planul 

detaliat de management al traficului pentru toată lucrarea. 

Planul de Management al Traficului va defini măsurile ce vor fi implementate pentru 

gestionarea traficului pe durata executării Lucrărilor. Un astfel de sistem va descrie, 

sub forma unor schiţe însoţite de detaliile narative, succesiunea semnelor, devierile, 

iluminatul, împrejmuirile, etc. ce vor fi aplicate fiecărui sector de drum, cu diferite 

caracteristici ale profilelor transversale, astfel încât utilizatorii drumului şi riveranii să 

fie protejaţi.  

Planul de management al traficului specific pentru fiecare zonă de lucru va fi, înainte 

de data de începere a lucrărilor pe zona respectivă, supus aprobării Poliției Rutiere de 

pe raza în care se desfășoară lucrările, iar 2 (două) exemplare ale acestui plan 

aprobat vor fi înaintate Supervizorului. Nu se acceptă începerea lucrărilor fără ca 

acest plan să fie aprobat de Poliția Rutieră. 

Antreprenorul va nominaliza un Manager de Trafic, care își va desfășura activitatea de 

coordonare a traficului pe zonele afectate de lucrări, pe toată Durata de Execuție. 

Operațiunile care presupun întreruperea sau închiderea drumurilor existente sau a 

Utilităţilor publice existente pe Șantier nu se vor face fără consimţământul scris al 

administratorului/deținătorului acestora. Antreprenorul va solicita în scris un astfel de 

consimţământ, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea propusă a unei astfel de 

operaţiuni. Solicitarea va include detalii complete despre operaţiune, programul, 

principalele utilaje care se vor utiliza şi va include copii ale tuturor autorizaţiilor 

necesare obţinute. 

Toate modificările de trafic auto şi pietonal se vor face în conformitate cu legile din 

România și vor fi evidențiate în Planul de Management al Traficului aprobat de Poliția 

Rutieră din zona afectată de lucrări.” 

 

 

Clauza 44 – Principii generale 

 

 

44.1  

 

Conținutul sub-clauzei 44.1 se modifică după cum urmează: 

 

”44.1. Moneda Contractului va fi leul românesc şi plăţile vor fi efectuate în această 

monedă.” 

 


