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CONTRACT DE SERVICII
  
                                                             IOCN  Nr.  


   1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Hotararii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestare de servicii, 
    intre 
  	 Institutul Oncologic « Prof. Dr. I. Chiricuta » (IOCN),  adresa : str. Republicii, nr. 34-36, telefon/fax 0264/598361/598365, cod fiscal 4547125 , cont trezorerie RO70TREZ23F660601200130X, reprezentat prin  Sef Lucrari Dr.Ioan-Catalin Vlad,  functia Manager, si Ec. Anca Burca, functia Director Financiar-Contabil,  in calitate de achizitor pe de o parte,
 si 
SC ___________ SRL, adresa ___________________, tel: ___________, cod fiscal ____________, ,  cont ______________, reprezentată prin  _______________, avand functia de Administrator, în calitate de prestator , pe de altă parte.

   2. Definitii 
   2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
   a. contract - prezentul contract si toate anexele sale; 
   b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
   c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
   d. servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului; 
   e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza in legatura cu serviciile prestate conform contractului; 
   f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
   g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile
   h.Conditii General-documentul numit asflet, im conformitate cu HG 1/2018. 
   3. Interpretare 
   3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
   3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit. 
  

 4. Obiectul principal al contractului
   4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze servicii de supraveghere a lucrarilor (dirigentie de santier)  pentru obiectivul : Extindere, modernizare şi reabilitare Bloc Operator, Anestezie şi Terapie Intensivă, corp Administrativ-Anatomie Patologică şi corp-Policlinică, din cadrul Institutului Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuta" Cluj-Napoca aferent contractului de lucrari de nr. IOCN __________ incheiat cu SC  _______________SRL, in perioada convenita, conform ofertei si obligatiilor asumate prin prezentul contract .
    4.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate. 
5. Valoarea contractului 
    5.1. - Valoarea totala a prezentului contract  este de ________________ Ron (fara TVA).
        6. Durata contractului 
        6.1. - Durata prezentului contract este pana la ____________, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional
.       6.2. - Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data indeplinirii obligatiilor de catre parti. 
     7. Executarea contractului 
     7.1. - Prezentul contract incepe sa produca efecte din data de _____________.
     8. Documentele contractului 
     8.1. - Documentele contractului sunt: Caietul de sarcini, Oferta, Anexe , Acte aditionale, daca exista.
 9. Obligatiile principale ale prestatorului 
:
 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau la performantele prezentate in oferta , anexa la contract.
· Acordarea de asistență tehnică – dirigenție de șantier Beneficiarului pentru activităţile premergătoare începerii execuției lucrărilor.
· Acordarea de asistenţă tehnică – dirigenție de șantier Beneficiarului pe parcursul execuţiei lucrărilor. 
· Acordarea de asistenţă tehnică – dirigenție de șantier Beneficiarului pentru recepţia lucrărilor 
· Acordarea de asistenţă tehnică – dirigenție de șantier Beneficiarului pentru perioada de garanţie. 
· Alte responsabilităţi.
· Servicii de dirigentie de santier pentru execuţia lucrărilor la standarde de înaltă calitate, evaluarea şi aprobarea lucrărilor, materialelor, echipamentelor, etc., în calitatea sa de Prestator, pe toată durata de prestare a serviciului, astfel încât Executantul să finalizeze lucrările în perioada de execuţie specificată în contractul de execuţie lucrări

                            În perioada de pregătire a investiţiei:  
· [bookmark: _Hlk519509889]Verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;  
· Verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;  
· Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;  
· Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;  
· Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;  
· Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;  
· Verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;  
· Verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;  
· Participă la preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora executantului, libere de orice sarcină, împreună cu personalul Beneficiarului;  
· Participă, împreună cu Antreprenorul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper; Prestatorul are obligația să se asigure că bornele de reper ale construcției sunt marcate corespunzător și sunt păstrate până la data recepției la terminarea lucrărilor. La final va întocmi un raport privind finalizarea operațiunii de trasare cu bornele rezultate, pe care il va transmite șefului echipei de Supervizori;
· Verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;  
· Intocmirea si transmiterea ordiunului de incepere a serviciilor de proiectare
· Verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.; 

[bookmark: _Hlk519509981]Notă: Perioada de pregătire a investiţiei face parte din perioada contractuală de prestare a serviciilor de dirigenție.




În perioada execuției lucrărilor:
· [bookmark: _Hlk519510024]Urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;  
· Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;  
· Informează prompt șeful echipei de supervizori în cazul în care constată utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic. Informarea se va face, în scris, printr-un raport special, în maximum 24 de ore de la constatare;
· Informează prompt șeful echipei de supervizori în cazul în care constată utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat. Informarea se va face în scris, printr-un raport special, în maximum 24 de ore de la constatare;
· Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice în vigoare;  
· Verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;  
· Informează prompt șeful echipei de supervizori în cazul în care constată executarea de lucrări de către personal necalificat; Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în maximum 24 de ore de la constatare;
· Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
· Măsoară şi examinează orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca acesta să fie acoperită;
· Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.; 
· Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă și consemnează în registru rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator;  
· Transmit, către Șeful echipei de Supervizori si Manager-ul de proiect, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; Acestea se vor face în scris, printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare. În cadrul raportului special vor fi prezentate inclusiv propuneri privind rezolvarea acestor probleme;
· Informează operativ Șeful echipei de Supervizori si Manager-ul de proiect privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor; Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare;
· Urmăresc pe șantier respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate și informează în scris, prin rapoartele speciale sau lunare, Șeful echipei de Supervizori, cu privire la acest lucru;
· Urmăresc realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora, confirmând la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
· Verifică, în calitate de membru al echipei Supervizorului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;  
· Verifica și confirmă pe răspundere proprie calitatea lucrărilor și a conformității cantităților înscrise în situațiile interimare de plată și în situațiile finale de plată, emise de către antreprenor, cu cantitățile efectiv executate și cu respectarea prevederilor proiectelor tehnice; 
· De asemenea, va verifica existența și corectitudinea documentelor justificative stabilite în prealabil de către Supervizor pentru certificarea plăților. Termenul de verificare va fi de maxim 15 zile calendaristice. După verificare, situațiile de plată vor fi transmise Șefului Echipei de Supervizori în vederea întocmirii Certificatelor de Plată;
· Anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către Supervizor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;  
· Anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către Supervizor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;  
· Completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;  
· Urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi participă alături de personalul Beneficiarului la predarea terenului deţinătorului acestuia.
· Suport in privinta intocmirii actelor aditionale de ajustare a pretului contractului de proiectare si executie, in masura in care intervine aceasta necesitate
[bookmark: _Hlk519510070]
La recepţia lucrărilor  
· Participă la recepţia lucrărilor, asigură secretariatul recepţiei şi întocmeşte actele de recepţie;
· [bookmark: _Hlk519518042]Verifică documentele de la Antreprenor în legătură cu cartea tehnică a construcţiei, respectiv întocmirea şi completarea împreună cu Antreprenorul a cărţii tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale; 
· În cazul suspendării recepţiei la terminarea lucrărilor, dirigintele va urmări, rezolvarea remedierilor cuprinse în anexa procesului - verbal  de recepţie la terminarea lucrărilor, în cel mult 90 zile de la suspendarea  acesteia. În cazul în care executantul nu îşi respectă obligaţiile contractuale, dirigintele va informa operativ Șeful Echipei de Supervizori, printr- un raport special, în maxim 48 de ore de la expirarea termenului convenit pentru rezolvarea  remedierilor; 
· Urmăreşte rezolvarea problemelor constatate de comisia de recepţie şi transmite Sefului echipei Supervizorului, în maxim 48 de ore de la încheiere, documentele prin care se constată îndeplinirea măsurilor impuse de comisia de recepţie;
· Pregatește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, actele de recepţie, documentaţia tehnică şi economică a construcţiei, împreună cu cartea tehnică a construcţiei, după recepţia de la terminarea lucrărilor.
[bookmark: _Hlk519510290]
Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanţie
· [bookmark: _Hlk519510336]Urmăreşte comportarea construcţiilor şi instalaţiilor în perioada de garanţie. Această activitate presupune și întocmirea de rapoarte trimestriale și transmiterea lor către Șeful echipei de Supervizori;
· Dirigintele, în calitate de membru al echipei Supervizorului, va transmite Șefului echipei de Supervizori un raport special cu privire la defecţiunile care au apărut în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant; 
De asemenea, în cadrul rapoartelor trimestriale menționate la punctul 2, se vor menționa și eventualele deficiențe apărute din cauza unei exploatări deficitare cum ar fi (nerespectarea programului de urmărire întocmit de proiectant, nerespectarea programelor de mentenanță al echipamentelor specificat de producători, folosirea de personal necalificat și neagrementat pentru activitățile de mentenanață, etc);
· După executarea lucrărilor de remediere, se efectuează recepţia finală a lucrărilor. Dirigintele de şantier pregateste, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei finale. 

[bookmark: _Hlk519511715]Alte responsabilităţi
· [bookmark: _Hlk519511764]Respectarea tuturor clauzelor din contractul de servicii de dirigentie de șantier;
· sau să le verifice; Aplică ştampila Prestatorului alături de ştampila dirigintelui de şantier şi după caz a specialiştilor desemnaţi de Prestator pentru toate documentele pentru care are obligaţia legală şi contractuală să le întocmească
· Întocmeşte şi transmite investitorului rapoarte asupra derulării lucrărilor sub aspect calitativ și cantitativ precum şi privind modul de încadrare în Programul de Execuție. Programul de Execuție va fi înaintat de către Antreprenor conform prevederilor Condițiilor Generale de Contract;
· Realizează verificări topometrice pe toată perioada de execuție a lucrărilor cum ar fi: trasarea lucrărilor, cote și dimensiuni ale elementele constructive, etc. În acest sens dirigintele de șantier va dispune de specialist topometru și echipamente adecvate realizării măsurătorilor. Rezultatele verificărilor topometrice vor fi incluse în rapoartele dirigintelui de șantier; 
· Materialele şi Echipamentele care nu au calitatea specificată vor fi propuse spre respingere de către Dirigintele de Șantier. În acest sens, acesta va întocmi, un raport special pe care îl va transmite în maxim 24 de ore de la constatare Șefului Echipei de Supervizori, în vederea emiterii ordinului administrativ de respingere. O marcă specială se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Această marcă nu le va modifica şi nu va afecta valoarea lor comercială;
· În termen de 5 zile de la transmiterea sa de către Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul de Execuţie actualizat şi îl va accepta sau respinge. În lipsa unui răspuns al Supervizorului la termenul aferent, Programul de Execuţie va fi considerat ca fiind acceptat.  În acest sens, dirigintele va analiza Programul de Execuție actualizat, în termen de 3 zile de la transmiterea sa de catre Antreprenor, și va propune, către Șeful echipei de supervizori, acceptarea sau respingerea acestuia;
· Participa la efectuarea testelor. În cazul în care rezultatele testelor arată că Materialele, Echipamentele şi/sau lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractului de Lucrări, dirigintele de șantier va propune șefului echipei supervizorului, în termen de trei zile, de la primirea rezultatelor, un certificat prin care se confirmă aceste rezultate;  
· Se asigură de corectitudinea datelor și detaliilor din Jurnalul de Șantier. Înregistrările în Jurnalul de Şantier vor fi semnate de către Reprezentantul Antreprenorului la momentul înregistrării şi verificate și contrasemnate de dirigintele de șantier în termen de 5 zile de la data înregistrării; 
În termen de maxim 5 zile de la începerea lucrărilor de execuție, dirigintele va transmite către șeful echipei de supervizori, în vederea aprobării, o propunere de format pentru Jurnalul de Șantier, care va conține cel puțin informații prevăzute la clauza 39.1 din Condiții Generale de Contract;  
· Dirigintele de șantier trebuie să-şi dimensioneze echipa de asistență tehnică, în funcţie de cantităţile contractate cu beneficiarul, raportat la solicitările acestuia. În acest sens se va analiza volumul lucrărilor prezentate în prezentul Caiet de Sarcini la Punctul 5. Prezentarea Obiectivului de Investiție precum și sarcinile Supervizorului prezentate în prezentul Caiet de Sarcini;
· În perioada dintre recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, urmăreşte rezolvarea remedierilor eventualelor deficiențe apărute în perioada de exploatare,
· Dirigintele de şantier are obligaţia să  organizeze un sistem de arhivare (digital şi pe hârtie) pentru a urmări  progresul lucrărilor. Toate documentele legate de obiectul prezentului contract vor fi arhivate, iar sistemul de arhivare  va fi păstrat în conformitate cu cerinţele legislaţiei din România. 
La terminarea acestor sarcini, dirigintele de şantier va transfera Șefului echipei supervizorului toate materialele din arhivă. Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra şi a pune la dispoziţia oricăror organe de control ale Statului Român, timp de minim cinci ani de la finalizarea lucrării orice document emis de Supervizor şi Beneficiar.
· Activitatea Dirigintelui de şantier va începe după primirea Ordinului de Începere al serviciilor de asistență tehnică-dirigenție de șantier şi se va finaliza la sfârşitul perioadei de notificare a defecţiunilor, până la emiterea procesului-verbal de recepţie finală în condiţiile legii române aplicabile. Pe toată această perioadă dirigintele de şantier va trebui să colaboreze cu membrii echipei Supervizorului, desemnați din partea Beneficiarului;
· Toate ordinele administrative vor fi emise sub stricta supraveghere a Șefului Echipei de Supervizori. Niciun ordin Administrativ nu se va transmite către Antreprenor fără aprobarea Șefului echipei Supervizorului.
· Toate modificările vor fi emise sub directa supraveghere a Șefului Echipei de Supervizori.
· Dirigintele de şantier va participa la toate întâlnirile organizate de constructorul lucrării pe şantier cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii în vederea verificării execuţiei lucrărilor în conformitate cu proiectul tehnic avizat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.
· Dirigintele de șantier va asigura personal pentru supravegherea lucrărilor în șantier pe toată perioada execuției lucrărilor și pentru toate specialitățile. Disponibilitatea personalului pentru supervizarea lucrărilor în șantier va fi asigurată din timp, astfel încât la începerea lucrărilor de execuție personalul să cunoască foarte bine proiectul de execuție pus la dispoziție de Antreprenor;
· Personalul dirigintelui de șantier va avea obligația participării la toate ședintele de lucru și de progres organizate de Supervizor;
· Obligaţiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de şantier putând participa în calitate de membru al echipei Supervizorului în toate fazele privind realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările în vigoare şi ale contractului încheiat cu investitorul/beneficiarul;
· Diriginţii de şantier răspund în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege, precum şi în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini, în reglementările tehnice în vigoare şi în contracte;
În timpul supervizării lucrărilor, Dirigintele de şantier va respecta, de asemenea, şi următoarea legislaţie română (cu modificările ulterioare):
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (publicată în Monitorul Oficial nr. 12 din 24 ianuarie 1995);
· HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (publicată în Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997),
· Hotărârea Guvernului României nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
· HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor.

[bookmark: _Toc106352011]RAPORTAREA
 Dirigintele de șantier va elabora și înainta Șefului echipei de Supervizori următoarele rapoarte:
- Raportul de început va fi prezentat în termen de o lună de la începerea activității de asistenţă tehnică și va cuprinde o analiză generală asupra implementării contractului, care va include:
-datele inițiale existente, problemele care pot apărea şi posibilele soluții;
-un program detaliat de realizare a sarcinilor contractului;
-un program de lucru al personalului;
-o propunere de format pentru raportul de activitate lunar;
    Raportul de activitate lunar trebuie să conţină detalierea tuturor lucrărilor executate în luna respectivă şi pe cumulat, cu referiri la asigurarea calităţii lucrărilor şi a modului de implementare a Sistemului de Asigurare a Calităţii, la respectarea Programului de Execuție de către constructor, la motivele  care au stat la baza eventualelor abateri a ritmul convenit al lucrărilor. 
[bookmark: _Hlk519518531]    Raportul va fi înaintat Beneficiarului în cel mult 10 zile de la sfârşitul lunii respective. De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea situațiilor de lucrări, cu mențiuni asupra Situațiilor de Lucrări verificate.
    Raportul de finalizare a lucrărilor se va întocmi înaintea Recepției la Terminarea lucrărilor. Acesta va cuprinde detalii şi explicaţii asupra serviciilor prestate de către specialiştii şi diriginţii de şantier pe parcursul derulării contractului de servicii, cu detalii şi explicaţii asupra desfăşurării contractului de proiectare şi execuţie, cu un capitol special dedicat recepţiei la terminarea lucrării.
   Raportul în perioada de garanție se va întocmi în perioada de garanție a lucrărilor, la un interval de 3 luni și va prezenta modul de comportare a lucrărilor în această perioadă, eventuale defecțiuni apărute și cauzele acestora precum și modul în care s-a efectuat remedierea acestora.  
[bookmark: _Hlk519518561]Raportul Final, după terminarea perioadei de garanție se va întocmi înainte Recepției Finale, oferind o prezentare asupra serviciilor executate prin Contractul de Servicii și a lucrărilor executate. 
De asemenea, acesta va prezenta modul de comportare a lucrărilor în perioada de garanție, eventuale defecțiuni apărute și cauzele acestora precum și modul în care s-a efectuat remedierea lor. Vor fi formulate recomandări cu privire la urmărirea specială a anumitor lucrări sau parți de lucrări în perioada post-garanție. 
Raportul Special
Rapoartele speciale vor fi emise în legătură cu orice aspect important referitor la implementarea Contractului de Proiectare și Execuție sau la cererea expresă a beneficiarului/șeful echipei de Supervizori.
Toate rapoartele şi documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea Beneficiarului.

[bookmark: _Toc106352012]10. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR
10.1. Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginți de șantier va începe de la data notificării de către Beneficiar a Prestatorului, corelat cu termenele stabilite în contractul de proiectare şi execuţie încheiate de Beneficiar cu Antreprenorul iar finalizarea prestării serviciilor se va face la recepţia finală a lucrărilor. În acest sens pentru estimarea duratei de timp aferentă serviciilor de asistență tehnică pentru dirigenție de șantier se vor lua în considerare următoarele etape:
                          Etapa pentru elaborarea proiectului tehnic-6 luni
· Etapa pentru activitățile desfășurate pe parcursul execuţiei lucrărilor – 24 luni 
· Etapa pentru activitățile desfășurate în perioada de garanţie a lucrărilor –minim  60 luni.
   10. Obligatiile principale ale achizitorului 
   10.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul convenit. 
   10.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor prestate  catre prestator in termen de 60 de zile de la inregistrarea facturilor, cu conditia respectarii procedurilor privind efectuarea platii impuse de legislatia in vigoare. Facturile vor fi insotite de raportul de activitate.Plata se va face esalonat, pe baza facturilor intocmite pentru serviciile efectiv prestate aferente lucrarilor executate in baza contractului nr___________ incheiat cu ___________L. Prestatorul va emite factura la fiecare situatie de lucrari, Facturile parțiale ale dirigintelui vor fi corelate cu procentul de lucrări executate și facturate de constructor.
   10.3. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termenul convenit, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil. 
   11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
    11.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,04%  din valoarea contractului ramasa de efectuat, pentru fiecare zi de  intarziere   pana   la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
   11.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul convenit, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala  de 0,04 % din plata neefectuata, pentru fiecare zi de  intarziere   pana   la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
   11.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese. 
   11.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa, adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 
   12. Garantia de buna executie
Prestatorul va constitui o Garanţie de Bună Execuţie ca instrument de garantare pentru executarea corespunzătoare a Contractului, valoarea Garanţiei de Bună Execuţie va fi de 5% din Preţul fara TVA a Contractului.
Antreprenorul va constitui Garanţia de Bună Execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului. 
Antreprenorul va transmite în original Garanţia de Bună Execuţie la sediul Beneficiarului prevăzut în Contract şi o copie a acesteia Supervizorului, în termen de 3 zile de la expirarea termenului de constituire.
Modalitatile de constituire a garantiei sunt reglementate de art 154 din Legea 98/2016
13. Alte responsabilitati ale prestatorului 
   13.1. – (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu oferta . 
   (2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 
   13.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu oferta. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 
   14. Alte responsabilitati ale achizitorului 
   14.1. - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 
15. Receptie si verificari 
   15.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea  lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract. 
  15.2. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop
 16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
   16.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data intrarii in efectivitate  a contractului contractului. 
   (2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord: 
   a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si 
   b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului. 
  16.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in oferta trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 
   (2) In cazul in care:    i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau 
 ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de catre prestator, 
    indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional. 
   16.3. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta oferta, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in oferta se face cu acordul partilor, prin act aditional. 
   16.4. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului. 
   17. Ajustarea pretului contractului 
   17.1. - Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :Preţul poate fi ajustat, conform prevederilor art. 222ᶺ2 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, prin actualizare în cazul în care pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.
Ajustarea se va face doar la solicitarea prestatorului, care va prezenta propunerea de ajustare.
Formula de ajustare a prețului este:

A – Valoarea facturii x IPC servicii/100
Unde: A = valoarea actualizata a platii solicitata de catre contractant la data depusa solicitarea la plata,
Pc = valoarea serviciilor prestate și achitate până la data solicitării ajustării/revizuirii;
IPC servicii = indicele prețului de consum pentru servicii comunicat de Institutul National de Statistica
IPS servicii= indice lunar publicat in baza de date a Institutului de Statistica pe link-ul:
hppt://statistici.insse.ro/shop?page=ipc1&lang=ro, cu o perioada cuprinsa intre luna in care a fost semnat contractul si ultima luna
de referinta publicata de Institutul de statistica, anterior emiterii facturii.
   18. Amendamente 
   18.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
    19. Forta majora 
   19.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
   19.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
   19.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
   19.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
   19.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 
   20. Solutionarea litigiilor 
   20.1. - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 
   20.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania. 
   21. Limba care guverneaza contractul 
   21.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
   22. Comunicari 
   22.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris. 
   (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 
   22.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
   23. Legea aplicabila contractului 
   23.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
Partile au inteles sa incheie astazi, ____________, prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 
           
    
       Achizitor,                                                                                                                                         Prestator,    
                                          
Institutul Oncologic « Prof. Dr. I. Chiricuta » (IOCN)                                                              SC ___________ SRL
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