
MEMORIU JUSTIFICATIV 
 

Privind diferențele cantitative și valorice între Indicatorii tehnici speci�ici categoriei de 
investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021  

aferenți fazelor de proiectare DALI și PT ai obiectivului de investiții “ MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZĂ DIN COMUNA BRUSTURI, JUDEȚUL BIHOR” 

 

Indicatori tehnici  

Nr. 
crt. 

Indicatori tehnici speci�ici categoriei de 
investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. 

nr. 95/2021 
U.M. 

Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) 
DALI PT 

Cantitate Cantitate 
1. Lungime drum – terasamente m. 4296m 4296m 
2. Lungime drum – strat fundație m. 4296m 4296m 
3. Lungime drum – strat de bază m. 4296m 4296m 
4. Lungime drum – îmbrăcăminte rutieră m. 4296m 4296m 
5. Lățime parte carosabilă (medie) m. 3.79m 3.79m 
6. Șanțuri/rigole m. 4332m 3631m 
7. Trotuare m. - - 

8. Lucrări de consolidare( zid de 
sprijin/anrocamente) m. - - 

9. Poduri (număr/lungime totală) buc./m. 8.60m 8.60m 

10. Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte 
(număr/lungime totală) buc./m. - - 

11. 
Alte capacități (Podețe, Marcaje, 
Indicatoare rutiere, Siguranța circulației 
etc) 

- - - 

11.1 Podețe buc 7 7 
11.2 Indicatoare Rutiere buc 45 76 
11.3 Marcaje Rutiere m 9600 9600 
11.4 Parapete m - 195 

 

Note explicative 
1. Lungime drum – terasamente 

- Lungimea drumului proiectat nu a suferit modi�icări între fazele de proiectare DALI și PT; 
2. Lungime drum – strat fundație 

- Lungimea drumului proiectat nu a suferit modi�icări între fazele de proiectare DALI și PT; 
3. Lungime drum – strat de bază 

- Lungimea drumului proiectat nu a suferit modi�icări între fazele de proiectare DALI și PT; 
4. Lungime drum – îmbrăcăminte rutieră 

- Lungimea drumului proiectat nu a suferit modi�icări între fazele de proiectare DALI și PT; 
5. Lățime parte carosabilă (medie) 

- lățimea medie a părții carosabile proiectate nu a suferit modi�icări între fazele de proiectare 
DALI și PT; 



6. Șanțuri/rigole 
- diferențele cantitative au survenit datorită modi�icării unor soluții proiectate; 
- deși în faza DALI a fost propusă realizarea șanțurilor și a rigolelor pe lungimea totală de 

4332 m, în faza PT s-a dispus realizarea acestora pe lungimea totală de 3631 m; acest fapt 
se datorează si modi�icării subunităților de relief adiacente tronsonului studiat survenite in 
urma defrișării/terasării ( parțiale)  din zona drumului nr11 de la Tigăneștii de Cris 

- modi�icările punctuale sus-menționate au survenit ca urmare a unor vizite suplimentare în 
teren, care au fost realizate după data întocmirii documentației faza DALI. 

7. Trotuare 
- nu include proiectarea de trotuare pe traseul studiat; 

8. Lucrări de consolidare 
- nu include  proiectarea de ziduri de sprijin sau anrocamente pe traseul studiat; 

9. Poduri (număr/lungime totală) 
- nu a suferit modi�icări între fazele de proiectare DALI și PT; 

10. Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală) 
- nu include proiectarea de pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe traseul studiat; 

11. Alte capacități (Podețe, Marcaje, Indicatoare rutiere, Siguranța circulației etc) 
- soluțiile proiectate care au suferit modi�icări sunt următoarele: modi�icarea numărului de 

indicatoare rutiere prevăzute la faza PT (76 buc) față de faza DALI(45 buc), și a lungimii de 
parapete de siguranță prevăzut la faza PT (195 m) față de faza DALI (0m)- modi�icări 
apărute si in urma defrișării/terasării ( parțiale)  din zona drumului nr11 de la Tigăneștii 
de Cris; 

- modi�icările punctuale sus-menționate au survenit si ca urmare a unor vizite suplimentare 
în teren, care au fost realizate după data întocmirii documentației faza DALI. 
 
 

Concluzie 
Diferențele sus-menționate ı̂ntre fazele de proiectare DALI și PT ale obiectivului de investiții 

“ MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZĂ DIN COMUNA BRUSTURI, JUDEȚUL 
BIHOR”  nu aduc nicio modi�icare de temă, soluție tehnică și amplasament. 
 

 

IÎntocmit, 

CAM PROIECT SRL 
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