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MEMORIU JUSTIFICATIV

Privind diferentele cantitative si valorice intre Indicatorii tehnici specifici categoriei de
investitii de la art. 4 alin. (1) lit. ¢) din 0.U.G. nr. 95/2021
aferenti fazelor de proiectare DALI si PT ai obiectivului de investitii “ MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZA DIN COMUNA BRUSTURI, JUDETUL BIHOR”

Indicatori tehnici

NE Indicatori tehnici specifici categoriei de Faza (Nota conceptuala/SF/DALI/PT)
crt.. investitii de la art. 4 alin. (1) lit. ¢) din 0.U.G. U.M. DALI PT
nr. 95/2021 Cantitate Cantitate
1. | Lungime drum - terasamente m. 4296m 4296m
2. | Lungime drum - strat fundatie m. 4296m 4296m
3. | Lungime drum - strat de baza m. 4296m 4296m
4. | Lungime drum - imbriacaminte rutiera m. 4296m 4296m
5. | Latime parte carosabila (medie) m. 3.79m 3.79m
6. | Santuri/rigole m. 4332m 3631m
7. | Trotuare m. - -
Lucrari de consolidare( zid de
8. m. - -
sprijin/anrocamente)
9. | Poduri (numar/lungime totala) buc./m. 8.60m 8.60m
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte
10. < . < buc./m. - -
(numar/lungime totala)
Alte capacitati (Podete, Marcaje,
11. | Indicatoare rutiere, Siguranta circulatiei - - -
etc)
11.1 Podete buc 7 7
11.2 Indicatoare Rutiere buc 45 76
11.3 Marcaje Rutiere m 9600 9600
11.4 Parapete m - 195

Note explicative

1. Lungime drum - terasamente

- Lungimea drumului proiectat nu a suferit modificdri intre fazele de proiectare DALI si PT;
2. Lungime drum - strat fundatie

- Lungimea drumului proiectat nu a suferit modificdri intre fazele de proiectare DALI si PT;
3. Lungime drum - strat de baza

- Lungimea drumului proiectat nu a suferit modificdri intre fazele de proiectare DALI si PT;
4. Lungime drum - imbracaminte rutiera

- Lungimea drumului proiectat nu a suferit modificdri intre fazele de proiectare DALI si PT;
5. Latime parte carosabila (medie)

- ldtimea medie a pdrtii carosabile proiectate nu a suferit modificdri intre fazele de proiectare

DALI si PT;




6. Santuri/rigole

- diferentele cantitative au survenit datoritd modificdrii unor solutii proiectate;

- desi in faza DALI a fost propusd realizarea santurilor si a rigolelor pe lungimea totald de
4332 m, in faza PT s-a dispus realizarea acestora pe lungimea totald de 3631 m; acest fapt
se datoreazd si modificdrii subunitdtilor de relief adiacente tronsonului studiat survenite in
urma defrisdrii/terasdrii ( partiale) din zona drumului nr11 de la Tigdnestii de Cris

- modificdrile punctuale sus-mentionate au survenit ca urmare a unor vizite suplimentare in
teren, care au fost realizate dupd data intocmirii documentatiei faza DALI.

7. Trotuare

- nuinclude proiectarea de trotuare pe traseul studiat;
8. Lucrari de consolidare

- nuinclude proiectarea de ziduri de sprijin sau anrocamente pe traseul studiat;
9. Poduri (numar/lungime totala)

- nu a suferit modificdri intre fazele de proiectare DALI si PT;
10. Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (numar/lungime totala)

- nuinclude proiectarea de pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe traseul studiat;
11. Alte capacitati (Podete, Marcaje, Indicatoare rutiere, Siguranta circulatiei etc)

- solutiile proiectate care au suferit modificdri sunt urmdtoarele: modificarea numdrului de
indicatoare rutiere prevdzute la faza PT (76 buc) fatd de faza DALI(45 buc), si a lungimii de
parapete de sigurantd prevdzut la faza PT (195 m) fatd de faza DALI (Om)- modificdri
apdrute si in urma defrisdrii/terasdrii ( partiale) din zona drumului nr11 de la Tigdnestii
de Cris;

- modificdrile punctuale sus-mentionate au survenit si ca urmare a unor vizite suplimentare
in teren, care au fost realizate dupd data intocmirii documentatiei faza DALIL

Concluzie

Diferentele sus-mentionate intre fazele de proiectare DALI si PT ale obiectivului de investitii
“ MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZA DIN COMUNA BRUSTURI, JUDETUL
BIHOR” nu aduc nicio modificare de tema, solutie tehnica si amplasament.

intocmit,

AM PROIECT SRL



		2026-01-16T14:48:09+0200
	RADU-DANIEL GAVRA




