PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR DE INSTALATII ELECTRICE

In conformitate cu:

e Legea 10/1995 privind asigurarea si controlul calitatii;

e (C56-2000 — Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente;

o HG 272/1994 referitor la Regulamentul privind confrolul de stat in constructii;

o HG 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente;

o HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei constructiilor, completate cu Indrumatorul de
aplicare MLPAT nr. 77/N/1996;

o HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii,

se stabilesc urmatoarele faze de lucrari determinate supuse controlului calitatii:

Nr. . . Participa | Doc. de atestare
Faza din lucrare supusa controlului .
crt. la control a controlului
1. Predarea amplasamentului I, E P.V.
2. Verificarea corespondentei calitative si cantitative I, E P.V.

infre materialele si echipamentele aprovizionate si
cele din proiect

3. | Verificarea montajului aparatelor electrice, I, E P.V.
corpurilor de iluminat, tablourilor electrice si
conductoarelor

4, Incercarea continuitatii electrice si a rezistentei de I, E P.V.
izolatie a circuitelor electrice

5. | Verificarea rezistentei de dispersie a prizei de I,E, P Faza
pamant determinanta

6. | Verificarea legaturilor la priza de pamant I,E P Faza

determinanta

7. Punerea in functiune a instalafiilor in vederea [, E P.V.
recepfiei

8. Receptia la terminarea lucrarilor l,E P P.V.R

NOTATII:

| — Investitor, E — Executant, P — Proiectant, P.V. - Proces verbal,
P.V.R. - Proces verbal de receptie

NOTA:

Conform reglementarilor in vigoare executantul are obligatia de a anunta cu cel
putin 10 zile inaintea fazei determinate pe cei care frebuie sa participe la realizarea
controlului siinftocmirea actelor.

Un exemplar din prezentul program si documentatia de executie vor face parte din
Cartea tehnica a constructiei, infocmita de catre investitor si predata beneficiarului
lucrarii.
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