GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI ,,Amenajare camera tehnica pentru gazduirea nodului
principal al infrastructurii informatice critice pentru sediul Ministerului Justitiei”
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PROCEDURA DE ACHIZITIE

1,2

Derulare procedura de achizitie executie lucrari de
constructii

1,3

Atribuire contract executie lucrari de constructii

EXECUTIE LUCRARI

2,1

Organizarea santierului

2,2

Desfaceri

2,3

Lucrari de constructii - montare grinzi metalice,
lucrari de arhitectura

24

Lucrari de instalatii, instalare si montaj
echipamente

2,5

Realizare probe si teste functionale

2,6

Receptia lucrarilor

INCHEIEREA PROIECTULUI

3,1

Darea in folosinta




