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PROCEDURA DE ACHIZITIE

1,2
Derulare procedura de achizitie executie lucrari de 
constructii

1,3 Atribuire contract executie lucrari de constructii

EXECUTIE LUCRARI

2,1 Organizarea santierului
2,2 Desfaceri

2,3
Lucrari de constructii - montare  grinzi metalice, 
lucrari de arhitectura

2,4
Lucrări de instalații, instalare și montaj 
echipamente

2,5 Realizare probe și teste funcționale
2,6 Receptia lucrarilor

INCHEIEREA PROIECTULUI

3,1 Darea in folosinta

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI „Amenajare cameră tehnică pentru găzduirea nodului 
principal al infrastructurii informatice critice pentru sediul Ministerului Justiției”
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