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1. SCOP SI APLICARE

Programul stabileste fazele de control pentru executia specialititii, documentele de calitate si participantii.
Convocarea participantilor se face inaintea acoperirii lucrarilor si Tnaintea continuarii dupa punctele de oprire.

Simbol Semnificatie

H punct de oprire; continuarea lucrarilor este permisa dupa
consemnarea acceptarii

P punct de control / inspectie

\'% verificare prin documente, masurari sau probe

2. PROGRAMUL FAZELOR DE CONTROL

Faza / lucrarea Control Participanti inregistrare
. PP E tant, dirigint
1 Trasarea echipamentelor IC 01-IC 03; pozitii si cote xecutant, diriginte, roces-verbal trasare P
p: p p
i proiectant
a3 PEX20/25 ari -verbal lucrari
2 Tuburi si trasee ascunse @ < » SEpRrar, Executant, diriginte proces-verbal fucrart H
y coloana ascunse
. LIYCY, MYYM, etichet s <
3 Cablare usi P » etichete, Executant, diriginte fisa de control P
7 continuitate 7
. . « limentare TV, baterie, L
4 Montaj rack si sursa i;rrll\]en are aterte, Executant, diriginte proces-verbal P
R . itit 1a, but: A = . <
5 Montaj echipamente usi 22;11(2)1 r‘;tya 4, butoane, Executant, diriginte fisd montaj pe usa P
6 Masuratori electrice 1zole}'g1e, continuitate, Executant, diriginte buletin masurare H
tensiune, AU
7 Configurare controler ;ui:::f le, orare, roluri, Executant, beneficiar raport configurare H
8 Teste functionale usi permlf/reﬁuzat, e Execu@m’ diriginte, fisa test pe usd H
i alarma usa beneficiar
. controler+cititoare L .
9 Test autonomie e Executant, diriginte proces-verbal autonomie H
minimum 4 h
. lipsa i i .
10 Test fail-safe 1psa te_nsmne il Executant, proiectant proces-verbal H
urgenta
deblocare simultand la Executant IC, executant .
11 Proba K2 - . ’ -verbal integrat H
robd alarma ECS ID, proiectant proces-verbal integra
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Faza / lucrarea Control Participanti inregistrare
. ST as-built, configuratie, Beneficiar, executant, .
12 Receptia specialitatii as-bul surat A xecu proces-verbal receptie H
’ ’ instruire, garantii diriginte, proiectant ’
. . . . Executant, diriginte,
13 Caderi de tensiune masurari pe usi xecu & proces-verbal / raport P
proiectant
. . 5 . Executant, diriginte
14 Jurnal si orare evenimente si drepturi . ICEETE, proces-verbal / raport P
proiectant
. . . Executant, diriginte,
15 Lipsa LAN functionare autonoma . & proces-verbal / raport H
proiectant
- N L Executant, diriginte,
16 Butoane urgenta intrerupere directa 3 & proces-verbal / raport H
proiectant
17 Dosar as-built ?onﬁguragle, parole, Exgcutant, diriginte, proces-verbal / raport H
instruire proiectant

3. ORGANIZAREA CONTROLULUI

Controlul calitatii instalatiei de control acces este organizat pe loturi, niveluri, zone si sisteme functionale.
Executantul notifica participantii 1naintea punctelor de oprire si pune la dispozitie documentele, aparatele si
conditiile necesare inspectiei.

3.1. Responsabilitati

Participant Responsabilitate

asigura personalul calificat, procedurile, autocontrolul, materialele si

Executant N L.
inregistrarile

Responsabil tehnic cu executia confirma respectarea proiectului, procedurilor si conditiilor de calitate

Diriginte de santier urmareste fazele, documentele si acceptarea lucrarilor ascunse

Proiectant participa la punctele prevazute si confirma solutiile tehnice aplicate

Beneficiar participa la probele functionale, instruire si receptie

4. DOCUMENTE SI iNREGISTRARI

o certificate, declaratii de performanta si documente de trasabilitate;

o fise de receptie, depozitare si montaj pentru echipamente;

e procese-verbale de trasare, lucrari ascunse si faze de control;

e buletine de masurare, rapoarte de probe si punere in functiune;

e planuri, scheme si liste as-built, instructiuni si certificate de garantie.

5. TRATAREA NECONFORMITATILOR

Orice abatere fata de proiect, procedura sau criteriul de acceptare este identificata, izolatd si consemnata. Cauza si
intinderea sunt analizate, se aplicd masura tehnicd aprobatd, iar lucrarea este reinspectatd si reprobatd Inaintea
continudrii.

e materialele fira documente sau cu deteriorari sunt retrase din zona de montaj;

o lucririle acoperite fara acceptare sunt expuse pentru control;

o rezultatele 1n afara limitelor conduc la reglaj, remediere si repetarea probei;

e inchiderea neconformitatii este documentata si semnata de participantii responsabili.
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6. CONDITII PENTRU RECEPTIA SPECIALITAIII

Receptia are loc dupa finalizarea tuturor fazelor, inchiderea neconformitatilor, efectuarea probelor individuale si
integrate, curdtarea instalatiei, instruirea personalului si predarea documentatiei as-built. Procesele-verbale si
rapoartele sunt incluse in cartea tehnica a constructiei.

7. REGULI DE APLICARE

e produsele sunt receptionate documentar gi vizual inaintea montajului;

o lucrdrile ascunse sunt fotografiate si consemnate inaintea acoperirii;

¢ neconformitatile sunt izolate, remediate si reinspectate inaintea acceptarii fazei;

o rezultatele probelor sunt inregistrate cu aparate etalonate si sunt anexate cartii tehnice;

o modificarile fatd de proiect sunt admise numai prin documentatie insusita de proiectant;

e receptia specialitatii se face dupa finalizarea probelor integrate, instruire si predarea documentelor.

8. REGLEMENTARI

e Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

e H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice;

e H.G. nr. 273/1994 privind receptia constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

¢ H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

e Legea nr. 319/2006 si H.G. nr. 300/2006 privind securitatea si sdndtatea In munca;

e Regulamentul (UE) nr. 305/2011 privind produsele pentru constructii.

e 1 7-2011 pentru alimentare si protectii;

o SR EN 60839-11-1 si seria SR EN 50133 pentru controlul accesului;

o P118/1-2025; P118/3-2015; SR EN 13637 si SR EN 1125 pentru usile de evacuare, dupa configuratie;
Regulamentul (UE) 2016/679.
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iNSUSIREA DOCUMENTATIEI

Documentatia reprezinta editia de predare pentru faza P.Th. si este corelatd cu piesele desenate, breviarele de
calcul, caietele de sarcini si programele de control aferente proiectului. Solutiile si cerintele inscrise se aplica

impreund, ca un ansamblu unitar.
Prin semnatura, elaboratorii isi Insusesc continutul documentatiei pentru specialitatea indicatd si confirma

coordonarea acesteia cu cerintele proiectului si cu celelalte specialitati implicate.

Semnitura

Sef proiect / coordonator ing. Constantin-Cristinel Cocli

SO
2N

ing. Diaconescu Bogdan

Proiectant instalatii de control acces

LE P.G. S.R.L. Orice reproducere sau copiere fard acordul prealabil al societatii este
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