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1. SCOP SI APLICARE

Programul stabileste fazele de control pentru executia specialititii, documentele de calitate si participantii.
Convocarea participantilor se face inaintea acoperirii lucrarilor si Tnaintea continuarii dupa punctele de oprire.

Simbol Semnificatie

H punct de oprire; continuarea lucrarilor este permisa dupa
consemnarea acceptarii

P punct de control / inspectie

\'% verificare prin documente, masurari sau probe

2. PROGRAMUL FAZELOR DE CONTROL

Faza / lucrarea Control Participanti inregistrare
1 Trasarea dispozitivelor ID 01D 04; cote, acces, Executant autorizat, roces-verbal de trasare P
P zone diriginte, proiectant P
2 Tragee si sisteme de E39/FE18Q, separdri, B, hdigis proces-verbal lucrari H
sustinere strapungeri ascunse
. . camera 7, alimentari Executant, diriginte,
3 Montaj ECS si surse dedicate, baterii proiectant proces-verbal P
g tinuitat 999 =
4 Montaj bucle L1-L3 continuitate, ecran, Executant, diriginte fisa de control P
izolatoare, etichete i
. .o itii, ci ity P - .
5 Montaj repetoare si sirene pozii, cireutte Executant, diriginte fisd de montaj P
supravegheate
6 Masuratori cabluri c?ntlnultatg, jzolatic EX eeu (T EITEPEL buletin de masurare H
cadere tensiune diriginte
. texte, zone, L1-L4, matrice | Executant autorizat,
7 Adresare si programare KI-K4 proiectant raport configurare H
8 Test dispozitive ﬁ}{DF’ ORI, 2854 2,4 5:::;?:;’ diriginte, fisa test integral H
9 Test acustic ;glcglgzgm 65 dB(A) in Executant, proiectant buletin sonometric H
. 48h he + i L q
10 Test autonomie ali m::g @i+ APmin Executant, diriginte proces-verbal autonomie H
lectri Toti i il si .
11 Probe K1-K4 Ie-lsf Ancc » acces, ascensor, ﬁl(;'}iig(r)(;il??rt:;lli"czftli proces-verbal integrat H
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Faza / lucrarea Control Participanti inregistrare
q q 1 a, defect, test E tant. e G
12 Transmitere dispecerat a'arms, defect, fes Xecutant, operator proces-verbal comunicatie H
periodic dispecerat :
13 Receptia IDSAI as—bullt, gonﬁgluragle, B'ege‘ﬁcmr, executant, proces-verbal receptie H
} registru, instruire diriginte, proiectant >
. . - ol q 25 tant, diriginte,
14 Etichetare si adresare lista dispozitive si zone XechanbICEIie proces-verbal / raport P
proiectant
. . E; tant, dirigints
15 Izolatoare defect si revenire segment xecutant, diniginte, proces-verbal / raport P
proiectant
16 Comunicator alax"ma., it st Exgcutant, Ciiziis) proces-verbal / raport H
periodic proiectant
. . . Executant, diriginte,
17 BAU-RAU-SAF apel si semnalizare coridor . proces-verbal / raport H
proiectant
18 Dosar IDSAL cox}ﬁgurape, umeBlay Exe'cutant, Ciizint proces-verbal / raport H
built proiectant

3. ORGANIZAREA CONTROLULUI

Controlul calitatii instalatiei de detectare si alarmare este organizat pe loturi, niveluri, zone si sisteme functionale.
Executantul notificad participantii inaintea punctelor de oprire si pune la dispozitie documentele, aparatele si
conditiile necesare inspectiei.

3.1. Responsabilitati

Participant Responsabilitate

asigura personalul calificat, procedurile, autocontrolul, materialele si

Executant N .
inregistrarile

Responsabil tehnic cu executia confirma respectarea proiectului, procedurilor si conditiilor de calitate

Diriginte de santier urmareste fazele, documentele si acceptarea lucrarilor ascunse

Proiectant participa la punctele prevazute si confirma solutiile tehnice aplicate

Beneficiar participa la probele functionale, instruire si receptie

4. DOCUMENTE SI iINREGISTRARI

o certificate, declaratii de performanta si documente de trasabilitate;

o fige de receptie, depozitare si montaj pentru echipamente;

e procese-verbale de trasare, lucrari ascunse si faze de control;

e buletine de masurare, rapoarte de probe si punere in functiune;

e planuri, scheme si liste as-built, instructiuni si certificate de garantie.

5. TRATAREA NECONFORMITATILOR

Orice abatere fata de proiect, procedura sau criteriul de acceptare este identificata, izolatd si consemnata. Cauza si
intinderea sunt analizate, se aplicd masura tehnicd aprobata, iar lucrarea este reinspectatd si reprobatd Inaintea
continudrii.

e materialele fira documente sau cu deteriorari sunt retrase din zona de montaj;

o lucririle acoperite fara acceptare sunt expuse pentru control;

o rezultatele 1n afara limitelor conduc la reglaj, remediere si repetarea probei;
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e inchiderea neconformitatii este documentata si semnata de participantii responsabili.

6. CONDITII PENTRU RECEPTIA SPECIALITATII

Receptia are loc dupa finalizarea tuturor fazelor, inchiderea neconformititilor, efectuarea probelor individuale si
integrate, curdtarea instalatiei, instruirea personalului si predarea documentatiei as-built. Procesele-verbale si
rapoartele sunt incluse in cartea tehnica a constructiei.

7. REGULI DE APLICARE

e produsele sunt receptionate documentar si vizual inaintea montajului;

e lucrdrile ascunse sunt fotografiate si consemnate inaintea acoperirii;

¢ neconformitatile sunt izolate, remediate si reinspectate inaintea acceptarii fazei;

o rezultatele probelor sunt Inregistrate cu aparate etalonate si sunt anexate cartii tehnice;

e modificarile fatd de proiect sunt admise numai prin documentatie insusita de proiectant;

e receptia specialitatii se face dupa finalizarea probelor integrate, instruire si predarea documentelor.

8. REGLEMENTARI

e Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;
e H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice;
¢ H.G. nr. 273/1994 privind receptia constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

e H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

e Legea nr. 319/2006 si H.G. nr. 300/2006 privind securitatea si sandtatea In munca;

e Regulamentul (UE) nr. 305/2011 privind produsele pentru constructii.

¢ P118/3-2015, forma consolidata; P118/1-2025;

e seria SR EN 54, inclusiv SR EN 54-2, -3, -4, -7, -11, -13, -17 si -21;

o[ 7-2011; SR EN 50200; SR EN 50575; SR EN 61672-1.

Acest proiect este proprietatea intelectuald a S.C. YCF STRUCTURI CIVILE P.G. S.R.L. Orice reproducere sau copiere fara acordul prealabil al societatii este

interzisa.
CONSTANTI EXTINDERE SERVICIT MEDICALE SPITALUL
2\ N-CRISTINEL DE BOLI CRONICE SMEENI, PRIN INFIINTAREA
s 082 UCTURI UNUI CENTRU DE SANATATE MINTALA
g EP.G SR PENTRU ADULTI, PENTRU PREVENIREA SI PAGINA
Proiect nr. 280-181/2026 _ TRATAREA ADICTIILOR 4din5
Beneficiar: Spitalul de Boli Cronice Smeeni | Faza:
P.Th.
Document: PROGRAM CONTROL ID P.Th.




7. 5C. YCF STRUCTURI CIVILE P.G. SR.L.
CUL 46070968, ]10/591/2022
STR. VALEA NEHOIULUJ, NR3, SC. B, AP, 2
N ORAS NEHOIL, UDETSUZAU _ =
r@fm@gtare@ycf ro

tel. 07460//% \\
(e hil?,‘_g&g%ﬁ’ERVIZARE » LUCRARI DE CONSTRUCTII

PROIECTARE + CONSULTANTA & ASIS| - )
\\ / orérifE.agiriea’a‘ring « Construction works

Designing * Technical ac

iNSUSIREA DOCUMENTATIEI

Documentatia reprezinta editia de predare pentru faza P.Th. si este corelatd cu piesele desenate, breviarele de
calcul, caietele de sarcini si programele de control aferente proiectului. Solutiile si cerintele inscrise se aplica

impreund, ca un ansamblu unitar.
Prin semnatura, elaboratorii isi Insusesc continutul documentatiei pentru specialitatea indicatd si confirma

coordonarea acesteia cu cerintele proiectului si cu celelalte specialitati implicate.

Semnitura

Sy

Sef proiect / coordonator ing. Constantin-Cristinel Cocli

Proiectant instalatii de detectare, . .
. . . : ing. Diaconescu Bogdan
semnalizare si alarmare la incendiu
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