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1. SCOP SI APLICARE

Programul stabileste fazele de control pentru executia specialititii, documentele de calitate si participantii.
Convocarea participantilor se face inaintea acoperirii lucrarilor si Tnaintea continuarii dupa punctele de oprire.

Simbol Semnificatie

H punct de oprire; continuarea lucrarilor este permisa dupa
consemnarea acceptarii

P punct de control / inspectie

\'% verificare prin documente, masurari sau probe

2. PROGRAMUL FAZELOR DE CONTROL

Faza / lucrarea Control Participanti inregistrare
Trasarea echipamentelor si | IT 01-IT 04; cote si acces Executant, diriginte,
1 . . proces-verbal de trasare
traseelor de service proiectant
. . ozitii, ancorari, protectia L roces-verbal lucrari
2 Suporturi si goluri pozijil, +P i Executant, diriginte P v u
’ elementelor ascunse
3 Montai conducte in sapi diametre, tuburi, Executant, diriginte, proces-verbal lucrari
Y ¥ap; continuitate, etichete proiectant ascunse
4 Montaj distribuitoare numar cdi, armaturi, acces Executant, diriginte fisa de control
5 Montaj radiatoare indicative, lufl s, Executant, diriginte fisd de montaj
console, armaturi
. . volume, preincarcare, Executant, diriginte,
6 Montaj puffer si vase . . proces-verbal
sigurante proiectant
. « < i i, glicol E irigi .
7 Montaj pompe de caldurd suporturi, racorduri, glicol, xe(_:utant, diriginte, raport montaj
condens furnizor
. . i ilati E: i -
8 Montaj cazane si GPL CEER, ven}l D pecataionzay proces-verbal distinct
detector, evacuari diriginte
oy . .. E; tant, diriginte, o
9 Proba hidraulica 4,5 bar / minimum 2 h xeeutan diriginte proces-verbal proba
proiectant
< L ratenie, glicol 30%, . <
10 Spalare, umplere si aerisire curaienie, glico x4 Executant, diriginte buletin de masurare
: presiune 1,5 bar
. . L debite pe coloane, . .
11 Echilibrare hidraulica eorie p: R Executant, proiectant proces-verbal echilibrare
distribuitoare si circuite
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Faza / lucrarea Control Participanti inregistrare
. cascada, alternanta Executant, furnizor.
12 Probe functionale surse . i xecutal, 705, raport PIF H
> protectii, alarme proiectant
- . 50/40°C; ACM max. 50°C; | Executant, diriginte, .
13 Proba la cald si ACM S X xeeuta & proces-verbal proba H
; antilegionella beneficiar
. ST documente, as-built, Beneficiar, executant, .
14 Receptia specialitatii X . .. A . proces-verbal receptie H
instruire, garantii diriginte, proiectant
. . PR Executant, diriginte,
15 Documente pompe/cazane | puteri, debite, certificari . & proces-verbal / raport P
proiectant
N concentratie, debit. Executant, diriginte
16 Circuit glicol L ’ . » dinginte, proces-verbal / raport P
etanseitate proiectant
17 Protectii §i automatizare senzori, alarme, alternanta Exgcutant, diriginte, proces-verbal / raport H
: i proiectant
18 Proba integrata K4 oprire pompe de caldura Exe'cutant, At proces-verbal / raport H
proiectant
19 Dosar as-built scheme, setri, instruire xecutant, diriginte, proces-verbal / raport H
proiectant

3. ORGANIZAREA CONTROLULUI

Controlul calitatii instalatiei termice este organizat pe loturi, niveluri, zone si sisteme functionale. Executantul
notificd participantii Tnaintea punctelor de oprire si pune la dispozitie documentele, aparatele si conditiile necesare
inspectiei.

3.1. Responsabilitati

Participant Responsabilitate

asigura personalul calificat, procedurile, autocontrolul, materialele si
Executant N Lo ;
inregistrarile
Responsabil tehnic cu executia confirma respectarea proiectului, procedurilor si conditiilor de calitate
Diriginte de santier urmareste fazele, documentele si acceptarea lucrarilor ascunse
Proiectant participa la punctele prevazute si confirma solutiile tehnice aplicate
Beneficiar participa la probele functionale, instruire si receptie

4. DOCUMENTE SI iINREGISTRARI

o certificate, declaratii de performanta si documente de trasabilitate;

o fige de receptie, depozitare si montaj pentru echipamente;

e procese-verbale de trasare, lucrari ascunse si faze de control;

e buletine de masurare, rapoarte de probe si punere in functiune;

e planuri, scheme si liste as-built, instructiuni si certificate de garantie.

5. TRATAREA NECONFORMITATILOR

Orice abatere fata de proiect, procedura sau criteriul de acceptare este identificata, izolatd si consemnata. Cauza si
intinderea sunt analizate, se aplicd masura tehnica aprobata, iar lucrarea este reinspectatd si reprobatd inaintea
continuarii.

o materialele fira documente sau cu deteriorari sunt retrase din zona de montaj;

o lucririle acoperite fara acceptare sunt expuse pentru control;
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o rezultatele 1n afara limitelor conduc la reglaj, remediere si repetarea probei;
e inchiderea neconformitatii este documentata si semnata de participantii responsabili.

6. CONDITII PENTRU RECEPTIA SPECIALITATII

Receptia are loc dupa finalizarea tuturor fazelor, inchiderea neconformitatilor, efectuarea probelor individuale si
integrate, curdtarea instalatiei, instruirea personalului si predarea documentatiei as-built. Procesele-verbale si
rapoartele sunt incluse in cartea tehnica a constructiei.

7. REGULI DE APLICARE

¢ produsele sunt receptionate documentar $i vizual inaintea montajului;

o lucrarile ascunse sunt fotografiate si consemnate Tnaintea acoperirii;

¢ neconformitatile sunt izolate, remediate si reinspectate inaintea acceptarii fazei;

o rezultatele probelor sunt inregistrate cu aparate etalonate si sunt anexate cartii tehnice;

e modificarile fata de proiect sunt admise numai prin documentatie insusita de proiectant;

e receptia specialitatii se face dupa finalizarea probelor integrate, instruire si predarea documentelor.

8. REGLEMENTARI

e Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

e H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice;

e H.G. nr. 273/1994 privind receptia constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

e H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

e Legea nr. 319/2006 si H.G. nr. 300/2006 privind securitatea si sandtatea in munca;

¢ Regulamentul (UE) nr. 305/2011 privind produsele pentru constructii.

o1 13-2015; SR EN 12828; SR EN 12831-1; SR EN 14336;

o SR EN 442-1/-2 pentru radiatoare; SR EN 14511, SR EN 14825 si SR EN 15450 pentru pompe de caldura;
e Mc 001-2022; P118/1-2025; PT A1-2010 ISCIR; Regulamentul (UE) 2024/573.

Acest proiect este proprietatea intelectuald a S.C. YCF STRUCTURI CIVILE P.G. S.R.L. Orice reproducere sau copiere fara acordul prealabil al societatii este
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iNSUSIREA DOCUMENTATIEI

Documentatia reprezinta editia de predare pentru faza P.Th. si este corelatd cu piesele desenate, breviarele de
calcul, caietele de sarcini si programele de control aferente proiectului. Solutiile si cerintele inscrise se aplica

impreund, ca un ansamblu unitar.
Prin semnatura, elaboratorii isi Insusesc continutul documentatiei pentru specialitatea indicatd si confirma

coordonarea acesteia cu cerintele proiectului si cu celelalte specialitati implicate.

Semnitura

Sef proiect / coordonator ing. Constantin-Cristinel Cocli

ing. Diaconescu Bogdan

Proiectant instalatii termice
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