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1. SCOP SI APLICARE

Programul stabileste fazele de control pentru executia specialititii, documentele de calitate si participantii.
Convocarea participantilor se face inaintea acoperirii lucrarilor si Tnaintea continuarii dupa punctele de oprire.

Simbol Semnificatie

punct de oprire; continuarea lucrarilor este permisa dupa

H .
consemnarea acceptarii
P punct de control / inspectie
\'% verificare prin documente, masurari sau probe

2. PROGRAMUL FAZELOR DE CONTROL

Faza / lucrarea Control Participanti inregistrare
. IV 01-1V 03; cotx tii E tant, dirigint
1 Trasarea CTA si traseelor . > cote, spapit xecutant, diriginte, proces-verbal trasare P
7 service proiectant
q q tri 981
2 Platforme si suporturi geometrie, ancorare, Executant, diriginte proces-verbal H
: antivibratii
. sectiuni, etangeitate, L proces-verbal lucrari
3 Tubulaturi ascunse L SR Executant, diriginte H
izolatie, curatenie ascunse
4 Clapete antifoc EI60, pozitie, etansare, Exgcutant, diriginte, G H
acces proiectant
A itii, clapete d laj L < .
5 Anemostate si grile {)rz.flls’?e’rc apete de reglay, Executant, diriginte fisd montaj P
6 Ventiloconvectoare 23 b,u C-, 4CCeS, SO, Executant, diriginte fisa montaj P
armaturi
7 Conducte hidraulice PPRSO/ZO’ izolatie Executant, diriginte proces-verbal proba H
anticondens
8 Condens PV(C32, panta 1%, sifoane Executant, diriginte proces-verbal curgere H
9 Montai CTA racorduri flexibile, filtre, Executant, furnizor, raport montai P
Y senzori diriginte P J
10 PIF automatizare debite, temperaturi, filtre, Executant, furnizor, ranort PIF H
antigel proiectant P
L . . . E tant ializat
11 Echilibrare TAB debite terminale si centrale xecutant specializat, raport TAB H
? proiectant

Acest proiect este proprietatea intelectuala a S.C. YCF STRUCTURI CIVILE P.G. S.R.L. Orice reproducere sau copiere fara acordul prealabil al societatii este

Proiect nr. 280-181/2026

Beneficiar: Spitalul de Boli Cronice Smeeni | Faza:
P.Th.
Document: PROGRAM CONTROL IV P.Th.

interzisa.
CONSTANTI EXTINDERE SERVICIT MEDICALE SPITALUL
2 N-CRISTINEL DE BOLI CRONICE SMEENI, PRIN INFIINTAREA
=), 2028-0824 LCTURI UNUI CENTRU DE SANATATE MINTALA
g EPG SR PENTRU ADULTI, PENTRU PREVENIREA SI PAGINA
iy TRATAREA ADICTIILOR 2din5




5C. YCF STRUCTURI CIVILE P.G. SR.L.
CUL 46070969, J10/591/2022
STR. VALEA NEHOIULUIL NR.3, SC. B, AP. 2

ORAS NEHOIU, [UDET BUZAU

PROIECTARE * CONSULTANTA & ASIS'

Y :
tel. 0746 0 VDMLN\@fm@gtare@ycf ro

2\

Designing * Technical ac \\

‘ vR1u3

1
~J

o,[

NIC& * SUPERVIZARE » LUCRARI DE CONSTRUCTII

/ orénfE.agmeenng Construction works

Faza / lucrarea Control Participanti inregistrare
S 3 i 35dB(A) i . . .
12 Masurari acustice maxumum i Executant, proiectant buletin sonometric H
ncaper1t
. oprire CTA, pompe Executant, proiectant .
1 Pi K4 - o - 1 H
3 roba caldurd, clapete IDATAV proces-verbal integrat
. -built, arte, instruire, | Beneficiar, tant, .
14 Receptia specialitatii oL BIAROANIS ASHULTE: eSO s proces-verbal receptie H
garantii diriginte, proiectant
15 Curatenie tubulaturi 1nsp§cg1e inainte de Exeputant, diriginte, proces-verbal / raport P
inchidere proiectant
16 Filtre i senzori montaj si alarmare Exgcutant, ahighitis proces-verbal / raport P
proiectant
17 Clapete si etangari pozitie, acces, reactie Exgcutant, diriginte, proces-verbal / raport H
’ ’ proiectant
. Executant, diriginte,
18 Randament recuperare temperaturi masurate . proces-verbal / raport H
proiectant
19 Dosar TAB/as-built debite, reglaje, instruire xecutant, diriginte, proces-verbal / raport H
proiectant

3. ORGANIZAREA CONTROLULUI

Controlul calitatii instalatiei de ventilare si climatizare este organizat pe loturi, niveluri, zone si sisteme
functionale. Executantul notificad participantii inaintea punctelor de oprire si pune la dispozitie documentele,
aparatele si conditiile necesare inspectiei.

3.1. Responsabilitati

Participant Responsabilitate

Executant

asigura personalul calificat, procedurile, autocontrolul, materialele si

inregistrarile

Responsabil tehnic cu executia

confirma respectarea proiectului, procedurilor si conditiilor de calitate

Diriginte de santier

urmareste fazele, documentele si acceptarea lucrarilor ascunse

Proiectant

participa la punctele prevazute si confirma solutiile tehnice aplicate

Beneficiar

participa la probele functionale, instruire si receptie

4. DOCUMENTE SI iINREGISTRARI

o certificate, declaratii de performanta si documente de trasabilitate;

o fige de receptie, depozitare si montaj pentru echipamente;

e procese-verbale de trasare, lucrari ascunse si faze de control;
e buletine de masurare, rapoarte de probe si punere in functiune;

e planuri, scheme si liste as-built, instructiuni si certificate de garantie.

5. TRATAREA NECONFORMITATILOR

Orice abatere fata de proiect, procedura sau criteriul de acceptare este identificata, izolatd si consemnata. Cauza si
intinderea sunt analizate, se aplicd masura tehnica aprobata, iar lucrarea este reinspectatd si reprobatd inaintea

continudrii.

o materialele fira documente sau cu deteriorari sunt retrase din zona de montaj;

o lucririle acoperite fara acceptare sunt expuse pentru control;
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o rezultatele 1n afara limitelor conduc la reglaj, remediere si repetarea probei;
e inchiderea neconformitatii este documentata si semnata de participantii responsabili.

6. CONDITII PENTRU RECEPTIA SPECIALITATII

Receptia are loc dupa finalizarea tuturor fazelor, inchiderea neconformitatilor, efectuarea probelor individuale si
integrate, curdtarea instalatiei, instruirea personalului si predarea documentatiei as-built. Procesele-verbale si
rapoartele sunt incluse in cartea tehnica a constructiei.

7. REGULI DE APLICARE

¢ produsele sunt receptionate documentar $i vizual inaintea montajului;

o lucrarile ascunse sunt fotografiate si consemnate Tnaintea acoperirii;

¢ neconformitatile sunt izolate, remediate si reinspectate inaintea acceptarii fazei;

o rezultatele probelor sunt inregistrate cu aparate etalonate si sunt anexate cartii tehnice;

e modificarile fata de proiect sunt admise numai prin documentatie insusita de proiectant;

e receptia specialitatii se face dupa finalizarea probelor integrate, instruire si predarea documentelor.

8. REGLEMENTARI

e Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice;
e H.G. nr. 273/1994 privind receptia constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

e H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

e Legea nr. 319/2006 si H.G. nr. 300/2006 privind securitatea si sandtatea in munca;

¢ Regulamentul (UE) nr. 305/2011 privind produsele pentru constructii.

o 15-2022;113-2015;

¢ SR EN 16798-1/-3; SR EN 12599; SR EN 13053; SR EN ISO 16890;

o P118/1-2025; P118/3-2015; standardele aplicabile clapetelor antifoc si etansarilor.
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iNSUSIREA DOCUMENTATIEI

Documentatia reprezinta editia de predare pentru faza P.Th. si este corelatd cu piesele desenate, breviarele de
calcul, caietele de sarcini si programele de control aferente proiectului. Solutiile si cerintele inscrise se aplica

impreund, ca un ansamblu unitar.
Prin semnatura, elaboratorii isi Insusesc continutul documentatiei pentru specialitatea indicatd si confirma

coordonarea acesteia cu cerintele proiectului si cu celelalte specialitati implicate.

Semnitura

Sef proiect / coordonator ing. Constantin-Cristinel Cocli

climatizare

Proiectant instalatii de ventilare si . .
’ > ing. Diaconescu Bogdan
N JN
/
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