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1. SCOP SI APLICARE

Programul stabileste fazele de control pentru executia specialititii, documentele de calitate si participantii.
Convocarea participantilor se face inaintea acoperirii lucrarilor si Tnaintea continuarii dupa punctele de oprire.

Simbol Semnificatie

punct de oprire; continuarea lucrarilor este permisa dupa

H .
consemnarea acceptarii
P punct de control / inspectie
\'% verificare prin documente, masurari sau probe

2. PROGRAMUL FAZELOR DE CONTROL

Faza / lucrarea

Control

Participanti

Inregistrare

Trasarea tablourilor si 1IE 01-IE 05; cote si Executant, diriginte,
1 - . proces-verbal de trasare P
traseelor separari proiectant
. A electrozi, legaturi, protectie | Executant autorizat, roces-verbal lucrari
2 Priza de pamant ctrozl, 'eg p : xeeu utonz P v u H
anticoroziva diriginte ascunse
L. N diametre, continuitate, L roces-verbal lucrari
3 Tuburi si trasee ingropate <. u Executant, diriginte P v u H
separari ascunse
0 tip, sectiune, reactie la foc, o0 <
4 Cabluri si coloane 2 N : Executant, diriginte fisa de control B
’ etichete ’
. . . Executant, diriginte
5 Montaj tablouri 1P, aparataj, bare, rezerve R » dinginte, proces-verbal P
proiectant
6 Iluminat si prize pozitii, cote, PE, aparataj Executant, diriginte fisa de montaj B
7 Circuite vitale ?0/ %0, susfinere, xecutant, diriginte, proces-verbal H
alimentare din TV proiectant
. « PDA. a ari E; i
8 Instalatie de trasnet adouaceborat pecataionzay proces-verbal H
i contor diriginte
. . tructura luri tectii E; tant autorizat. .
9 Sistem fotovoltaic structurd, cablur, protectii, XEcUtant autortzat, raport montaj P
legare PE diriginte
e izolatie, PE, Zs, RCD E: tant autorizat, .
10 Masuratori PRAM 1z0'afte, 15, £8, = xeeu utortz buletin PRAM H
priza pamant diriginte
L . functionare si autonomie 2 Executant, diriginte
11 Probe iluminat securitate unct s ad ! xeeutant, diniginte, proces-verbal H
h beneficiar
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Faza / lucrarea Control Participanti inregistrare
q delest: ti TV. E; tant. iectant. q
12 Probe K1 si AAR © e8/are, menjmere 1Y, Xeculant, proiectant, proces-verbal integrat H
¥ transfer surse beneficiar
13 PIF fotovoltaic teste DC/AC, monitorizare, Exgcutanl, furnizor, raport PIF H
contorizare proiectant
. ST scheme as-built, buletine, Beneficiar, executant, .
14 Receptia specialitatii X . " A . proces-verbal receptie H
instruire, garantii diriginte, proiectant
.. . Executant, diriginte,
15 Protectii AFDD/DDR/SPD | tip, coordonare, test . proces-verbal / raport P
proiectant
16 Tluminat securitate autonomie i pictograme Exgcutant, ahighitis proces-verbal / raport P
proiectant
17 AAR si grup transfer si revenire Exgcutant, diriginte, proces-verbal / raport H
proiectant
18 Fotovoltaic stnngu i T Exe'cutant, At proces-verbal / raport H
monitorizare proiectant
19 Dosar PRAM/as-built buletine, scheme, reglaje pzi;?;::z:’ diriginte, proces-verbal / raport H

3. ORGANIZAREA CONTROLULUI

Controlul calitatii instalatiilor electrice este organizat pe loturi, niveluri, zone si sisteme functionale. Executantul
notificd participantii Tnaintea punctelor de oprire si pune la dispozitie documentele, aparatele si conditiile necesare

inspectiei.

3.1. Responsabilitati

Participant Responsabilitate

Executant

inregistrarile

asigura personalul calificat, procedurile, autocontrolul, materialele si

Responsabil tehnic cu executia

confirma respectarea proiectului, procedurilor si conditiilor de calitate

Diriginte de santier

urmareste fazele, documentele si acceptarea lucrarilor ascunse

Proiectant

participa la punctele prevazute si confirma solutiile tehnice aplicate

Beneficiar

participa la probele functionale, instruire si receptie

4. DOCUMENTE SI iINREGISTRARI

o certificate, declaratii de performanta si documente de trasabilitate;
o fige de receptie, depozitare si montaj pentru echipamente;

e procese-verbale de trasare, lucrari ascunse si faze de control;

e buletine de masurare, rapoarte de probe si punere in functiune;

e planuri, scheme si liste as-built, instructiuni si certificate de garantie.

5. TRATAREA NECONFORMITATILOR

Orice abatere fata de proiect, procedura sau criteriul de acceptare este identificata, izolatd si consemnata. Cauza si
intinderea sunt analizate, se aplicd masura tehnica aprobata, iar lucrarea este reinspectatd si reprobatd inaintea

continudrii.

o materialele fira documente sau cu deteriorari sunt retrase din zona de montaj;

. lucrérile acoperite farad acceptare sunt expuse pentru control;
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o rezultatele 1n afara limitelor conduc la reglaj, remediere si repetarea probei;
e inchiderea neconformitatii este documentata si semnata de participantii responsabili.

6. CONDITII PENTRU RECEPTIA SPECIALITATII

Receptia are loc dupa finalizarea tuturor fazelor, inchiderea neconformitatilor, efectuarea probelor individuale si
integrate, curdtarea instalatiei, instruirea personalului si predarea documentatiei as-built. Procesele-verbale si
rapoartele sunt incluse in cartea tehnica a constructiei.

7. REGULI DE APLICARE

¢ produsele sunt receptionate documentar $i vizual inaintea montajului;

o lucrarile ascunse sunt fotografiate si consemnate Tnaintea acoperirii;

¢ neconformitatile sunt izolate, remediate si reinspectate inaintea acceptarii fazei;

o rezultatele probelor sunt inregistrate cu aparate etalonate si sunt anexate cartii tehnice;

e modificarile fata de proiect sunt admise numai prin documentatie insusita de proiectant;

e receptia specialitatii se face dupa finalizarea probelor integrate, instruire si predarea documentelor.

8. REGLEMENTARI

e Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice;
e H.G. nr. 273/1994 privind receptia constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

e H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

e Legea nr. 319/2006 si H.G. nr. 300/2006 privind securitatea si sandtatea in munca;

¢ Regulamentul (UE) nr. 305/2011 privind produsele pentru constructii.

¢ [ 7-2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

¢ SR HD 60364; SR EN 61439; SR EN 60598; SR EN 50172;

o SR EN 62305; P118/1-2025; P118/3-2015; SR EN 50575.
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iNSUSIREA DOCUMENTATIEI

Documentatia reprezinta editia de predare pentru faza P.Th. si este corelatd cu piesele desenate, breviarele de
calcul, caietele de sarcini si programele de control aferente proiectului. Solutiile si cerintele inscrise se aplica

impreund, ca un ansamblu unitar.
Prin semnatura, elaboratorii isi Insusesc continutul documentatiei pentru specialitatea indicatd si confirma

coordonarea acesteia cu cerintele proiectului si cu celelalte specialitati implicate.

Semnitura

Sef proiect / coordonator ing. Constantin-Cristinel Cocli
Y

ing. Diaconescu Bogdan
)
J

Proiectant instalatii electrice
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