“Supralargire strada Henri Coanda”
Nr.
Proiectant general: Proiect :
SC ING PROIECT MANAGEMENET SRL 364/2024
NG FAZA:
PRO®IECT P.T.+D.E.
PROGRAM PENTRU URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIILOR
- DRUMURI -
PERIODICITATEA FELUL CONTROLULUI
Nr.crt DENUMIREA CONSTRUCTIILOR VIZUAL SPECIAL VIZUAL SPECIAL
0 1 2 3 4 5
1 DRUMURI INFRASTRUCTURA ANUAL - da -
SUPRASTRUCTURA ANUAL - | da -

- Toate operatiile se vor trece in cartea constructiei
- Inacest sens se desemneaza de catre conducerea societatii o persoana care are sarcini precise cu privire la urmarirea comportarii in timp a constructiilor , care
de preferinta trebuie sa fie responsabila cu cartea tehnica a constructiei

PROIECTANT



“Supralargire strada Henri Coanda”

Proiectant general:
SC ING PROIECT MANAGEMENET SRL

ING

PR@IECT

Nr.
Proiect :
364/2024

FAZA:
P.T.+D.E.

PROGRAM DE CONTROL ELABORAT IN COLABORARE CU
BENEFIACIARUL SI CONSTRUCTORUL

AVIZAT: L.S.C. SIBIU

- DRUMURI -
Nr. Faza din lucrare supusa obligatoriu Metoda Participa la control Document incheiat
crt. controlului de control . .
Investitor Proiectant Responsabil tehnic Delegat de
de lucrare snecialitate 1JC

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Predarea amplasamentului vizual da da da - Proces verbal

2 Trasarea lucrarilor vizual da da da - Proces verbal

topo

3 Verificarea patului drumului dupa vizual da da da - Proces verbal
sapatura si inainte de asternerea
stratului de forma din balast grosier
(refuz de ciur)

4 Verificarea cotelor si dimensiunilor vizual da - da - Proces verbal
fundatiei din balast

5 Verificarea cotelor si dimensiunile vizual da - da - Proces verbal
bordurilor de incadrare a partii
carosabile

6 FAZA DETERMINANTA: Verificarea vizual da da da Da Proces verbal de faza
cotelor si dimensiunilor fundatiei din determinanta
piatra sparta

7 Verificarea cotelor si dimensiunilor vizual da da da - Proces verbal
stratului de baza AB 31.5

8 Verificarea cotelor si dimensiunilor vizual da da da - Proces verbal
stratului de legatura BAD 22.4

9 FAZA DETERMINANTA: Verificarea vizual da da da da Proces verbal de faza

cotelor si dimensiunilor stratului de

determinanta
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asfalt MAS 16 rul 700/100

10 | Verificarea cotelor si dimensiunilor vizual da da da - Proces verbal
stratului de asfalt BA8 pe trotuar
PROIECTANT CONSTRUCTOR BENEFICIAR




