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PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII
LUCRARILOR PROIECTATE SIiN CURS DE EXECUTIE

Investitia: Consolidarea si cresterea eficientei energetice a cladirii muzeului judetean Gorj “Alexandru
Stefulescu”

Obiectivul supus controlului:  Muzeu
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Adress; Str.Geneva, nr.8, Targu-Jiu, jud.Gotj, C.F 55464, nr. cad. 55464,

Proiectant specialitate: S.C. ATELIER DECUMANUS S.R.L. cu sediul in Timisoara, jud. Timis, str. Eugeniu de
Savoya, nr. 7, ap. 20A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J35/219/22.01.2021, C.U.I. Ro
14909710, tel. 0724031770

Executant;
In conformitate cu:

- Legeanr. 10/1995 "Legea privind calitatea in constructii”

- £56-85 - Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructuu si instalatii aferente

- HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a
proiectelor, executiei constructiilor, completat cu Indrumatorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996

- HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii

- HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente

- HG nr. 766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii

- HG nr. 63/2001 pentru infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii

- HG 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii

SE STABILESTE DE COMUN ACORD PREZENTUL PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATI LUCRARILOR:

Nr. | Lucrari ce se controleaza, se verifica si | Documentul scris care | Participala
crt. receptioneaza se incheie control
La preluare amplasament
1 Predare, primire amplasament PVC BPE
2 Trasarea fundatiilor PVT BPE
Pregatire teren fundare
3 Verificare natura teren de fundare PVC+PVFD BPGEI
4 Verificare dimensiuni si cote fundatii PVC BPE
Infrastructura
5 Verificare cofrare, armare fundatii PVC+PVFD BPEI
6 Verificare armare centuri, placa PVC+PVFD BPEI
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Structura de rezistenta
7 Receptie structura PVR BPEI
8 Receptie lucrare PVR BPE

Notatii:

B - beneficiar; P - proiectant; | - inspector: G - geotehnician;
PVC - Proces Verbal de receptive Calitativa

PVR - Proces Verbal de Receptie

PVFD - Proces Verbal Faza Determinanta

NOTA

- Conform reglementarilor in viguare, executantul si beneficiarul au obligatia de a anunta cu cel putin
10 zile inaintea fazei determinante pe cei care trebuie sa participle |a realizarea controlului si
intocmirea actelor;

- Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea |a indeplinire a obligatiilor ce-l revin conform
Legii 10 - 1995;

Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate precum si proiectul se vor anexa
la Cartea tehnica de constructive

Proiectant Diriginte santier Constructor
ing. Albu Rocsana-Nicoleta
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